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1 Introductie 

Mammoet gaat in opdracht van TenneT TSO het transport uitvoeren van een nieuwe 150/380kV 

transformator met een gewicht van 323Te, van de fabriek in Nijmegen naar het nog nieuw te bouwen 

onderstation aan de Kortrijk, nabij Breukelen. 

Dit document is opgezet om een algemeen overzicht te geven van de route en de te nemen maatregelen 

aangaande dit transport. 

Specifieke zaken voor bedrijven, overheden of instanties die niet van belang zijn voor alle betrokken 

partijen, zullen verwerkt worden in specifieke method statements. Dit om te voorkomen dat het een onnodig 

groot en uitgebreid document wordt. 
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2 Transport 

 

Voor het transport van de transformator wordt er gebruik gemaakt van een dubbele 28-lijner SPMT. 

Dit om de gronddruk ver genoeg omlaag te brengen om over de veengronden te kunnen rijden met zo min 

mogelijk aanvullende maatregelen. 

 

Elke as met twee wielen van de SPMT heeft zijn eigen hydraulische hefcilinder. Doordat elke hefcilinder 

apart hydraulisch geschakeld kan worden, kunnen er hydraulische groepen gevormd worden (hydraulisch 

bad), waarbinnen elke hefcilinder dezelfde oliedruk heeft en dus ook dezelfde kracht op het wegdek 

uitoefent. In totaal worden er drie hydraulische baden gecreëerd voor de stabiliteit van het transport. Door 

een juiste positionering van de transformator op de SPMT hebben alle drie de hydraulische baden hetzelfde 

gewicht te verwerken, en hebben alle wielen van de SPMT combinatie een gelijke kracht op de ondergrond. 

 

 

 
 

 

 
 

 

De volledige transporttekening is terug te vinden in Bijlage A. 
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3 Transportroute en transportmethode 

 

Mammoet zal de transformator in Nijmegen op een ponton laden aan de kade van smit Transformatoren in 

de Energiehaven. 

Vanuit Nijmegen zal de het ponton met transformator over de Waal en het Amsterdam-Rijnkanaal naar 

Breukelen gevaren worden. 

 

Tijdens een stremming van het Amsterdam-Rijnkanaal zal de transformator van het ponton gehesen worden 

met behulp van twee drijvende bokken. Deze drijvende bokken zullen de transformator op een dubbele 14 

lijner SPMT afzetten, welke op de kruising Westkanaaldijk – Ter Aasseweg staat. 

 

 
 

De SPMT zal de transformator enkele meters richting de kraan rijden, zodat deze binnen het kraanbereik 

komt. 
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Vanaf deze positie zal de kraan (LR11350) welke aan de andere kant van het spoor gepositioneerd is, de 

transformator inpikken en van de SPMT hijsen. 

 

 
 

De kraan zal vervolgens de mast optoppen, 90 graden draaien en de transformator afzetten op een 

gereedstaande dubbel 28-lijner SPMT.  

Deze combinatie is gekozen voor het transport over de veengronden tot aan de A2 en de passage van een 

kunstwerk in de A2 nabij de afslag Breukelen. 

 

Vanaf het kraanplateau zal het transport over een tijdelijke transportweg door het weiland richting de Ter 

Aasseweg gereden worden. 
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Gezien de hoogte van het transport (circa 8,5 mtr) zal deze zo dicht mogelijk langs mast 40 van de 150 kV 

hoogspanningslijn, onder de hoogspanningslijn doorrijden, om een zo groot mogelijk vrije ruimte tussen de 

bovenzijde van het transport en de hoogspanningslijn te hebben. 

 

 
 

Vanaf de hoogspanningslijn zal het transport over de tijdelijke transportweg, over 2 gedempte sloten richting 

de Ter Aasseweg rijden. 
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Gezien het hoogteverschil aan beide zijden van de Ter Aasseweg, zal de noordelijke dijksloot geheel 

gedempt worden van de locatie waar het transport de Ter Aasseweg opdraait, tot waar het transport de Ter 

Aasseweg verlaat ten zuiden van het talud van de brug in de Ter Aasseweg over de A2. 

Om de stabiliteit van de weg te garanderen zal het transport, ondersteunt door een constructie van houten 

schotten en stalen rijplaten, deels over de bestaande weg en deels over de gedempte sloot rijden. 

 

 

 
 

Ten zuiden van het talud van de brug in de Ter Aasseweg over de A2, zal het transport over een bestaande 

drinkwaterleiding heen moeten (WRK II leiding). Hiertoe wordt er een vrijdragende brugconstructie over 

deze WRK leidingen gemaakt. Gezien de hoogte van de leidingen ten opzichte van de A2 en de bestaande 

weg ten oosten van de leidingen, is het noodzakelijk om de weg tussen de Ter Aasseweg en de WRK 

leidingen op te vullen met zand. 

 

 

 
 

De afrit van de vrijdragende brugconstructie komt precies tot de rand van het asfalt van de A2. Om verder 

transport over de A2 mogelijk te maken, zal hier tijdelijk de geleiderail verwijderd moeten worden. 
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Gedurende een verkeersstop op de A2 Li, zal het transport de A2 Li opdraaien. Hiervoor zijn alle rijstroken 

benodigd. Na het opdraaien van de A2, kan het transport tegen het verkeer in over de vluchtstrook, 

invoegstrook en rijstrook 5 richting de parallelbaan nabij tankstation Ruwiel rijden. 

Gedurende deze periode zal het verkeer komende vanuit het tankstation tijdelijk gestremd moeten worden. 

 

Op de parallelbaan tussen het tankstation en de A2, zal het transport tijdelijk geparkeerd worden tot het 

volgende weekend. Om te voorkomen dat er zettingen plaatsvinden in de ondergrond, zal ook hier een 

voorziening gemaakt worden van stalen rijplaten en houten schotten, waar het transport bovenop zal komen 

te staan. 
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Het daaropvolgende weekend, zal het transport gedurende de nachtelijke uren in een verkeersstop van de 

parallelbaan afrijden en door de middenberm de A2 oversteken naar de A2 Re. 

Om het traject richting onderstation verder te kunnen vervolgen, gezien de hoogte van het transport, zal op 

de A2 Re een drietal verkeersportalen tijdelijke verwijderd moeten worden. Na het passeren van het 

transport zullen de portalen weer terug geplaatst worden. 

 

Het transport kan met de combinatie van een dubbele 28-lijner SPMT beide kunstwerken in de A2 Re 

passeren zonder extra maatregelen. 

 

Ter hoogte van het onderstation, zal er een vrijdragende brugconstructie/afrit gemaakt worden die over de 

aan de westzijde van de A2 liggende WRK I leiding (drinkwaterleiding) gaat. 

 

 

 

 
 

 

Het transport zal vanaf de A2 in een verkeersstop de brugconstructie opdraaien, naar beneden rijden en 

onderaan het nieuw te bouwen onderstation opdraaien. 
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4 Planning 

 

De precieze transportdatum is momenteel nog niet bekend. De doorloopplanning is gebaseerd op een 

fictieve datum 1 mei 2015. 

 

Gezien de duur van het totale transport en om de overlast tot een minimum te beperken, is besloten om het 

transport in twee delen uit te voeren. 

 

Weekend 1: 

 Nacht van zaterdag op zondag de transformator lossen op het A’dam-Rijnkanaal, aansluitend over 

het spoor hijsen en direct over de Ter Aasseweg richting A2 rijden en bij tankstation Ruwiel 

parkeren. 

 

Weekend 2: 

 Oversteken van de A2, transport over de A2 richting onderstation en via de brugconstructie/afrit het 

onderstation oprijden. 

 

Vanwege showstoppers voor het hijsen en transporteren van de transformator zoals harde wind en onweer, 

is het verstandig om naast de geplande transportweekenden, ook reserve weekenden in te plannen. 

Liefst één weekend na de geplande transportweekenden om de kosten en overlast tot een minimum te 

beperken. 

 

Voor een gedetailleerde planning is Bijlage B toegevoegd. 
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5 Communicatie 

 

Omdat het transport een grote impact zal hebben op de omgeving, is het belangrijk om een duidelijk 

communicatieplan op te stellen. 

Dit communicatieplan zal enige maanden voor het transport opgesteld worden onder leiding van de afdeling 

communicatie van Tennet, in overleg met alle betrokken partijen. 
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6 Overige documenten/bijlagen 

 

Om de hoeveelheid gedetailleerde informatie in dit algemeen draaiboek te beperken, 

Zijn de volgende documenten vervaardigd, welke niet als bijlage toegevoegd zijn 

 

0010028215-M10 Method statement Vergunning aanvraag Waternet (sloten en dijken) 

0010028215-M12 Method statement tijdelijke overkluizing WRK II leiding 

0010028215-M13 Method statement transport RWS (A’dam Rijnkanaal en A2) 

 

 

Bijlagen: 

 

A  0010028215-T02 Transport tekening 28-lijner 

B 0010028215-P01 overall project planning 

C 110665-BKK380-00-01-061 globale transportroute  
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ID Task 
Mode

Task Name Duration Start Finish Predecessors Resource Names

1

2

3

4 Aanbrengen rijplaten en houten schotten tijdelijke transportweg fase 1 2 days Thu 3/12/15 Fri 3/13/15

5 Dempen sloot positie 2 tussen weilanden 1 day Mon 3/16/15 Mon 3/16/15 4

6 Aanbrengen rijplaten en houten schotten tijdelijke transportweg fase 2 2 days Tue 3/17/15 Wed 3/18/15 5

7 Dempen sloot positie 3 tussen weilanden 1 day Thu 3/19/15 Thu 3/19/15 6

8 Aanbrengen rijplaten en houten schotten tijdelijke transportweg fase 3 2 days Fri 3/20/15 Mon 3/23/15 7

9 Dempen sloot langs spoor 3 days Tue 3/24/15 Thu 3/26/15 8

10 Aanbrengen rijplaten en houten schotten werkplateau rondom kraanfundatie fase 1 1 day Fri 3/27/15 Fri 3/27/15 9

11 Aanbrengen buispalen voor kraanfundatie 15 days Mon 3/30/15 Fri 4/17/15 10

12 Aanbrengen rijplaten en houten schotten werkplateau rondom kraanfundatie fase 2 4 days Mon 4/20/15 Thu 4/23/15 11

13 Aanbrengen 2de laag houten schotten op tijdelijke transportweg fase 1, 2 en 3 3 days Fri 4/24/15 Sun 4/26/15 12

14 Aanvoeren kraan onderdelen en bouwen LR11350 5 days Mon 4/27/15 Fri 5/1/15 13

15 Dempen sloot langs Ter Aasseweg 7 days Mon 4/13/15 Sun 4/19/15

16 Aanbrengen rijplaten en houten schotten over gedempte sloot Ter Aasseweg 3 days Mon 4/20/15 Wed 4/22/15 15

17 Aanbrengen buispalen bij WRK II leiding naast A2 3 days Mon 4/20/15 Wed 4/22/15 11

18 Aanbrengen zandpakket ten zuiden van brug over de A2 richting WRK II 3 days Thu 4/23/15 Sat 4/25/15 17

19 Aanbrengen rijplaten en houten schotten ten zuiden van brug over A2 richting WRK II 2 days Sun 4/26/15 Mon 4/27/15 18

20 Aanbrengen zand, rijplaten en houten schotten Ter Aasseweg 2 days Tue 4/28/15 Wed 4/29/15 19

21 Vervangen geleiderail A2 Li nabij Ter Aasseweg voor stalen barrier 4 hrs Mon 4/27/15 Mon 4/27/15

22 Aanbrengen brugdelen over WRK II leiding naast A2 1 day Mon 4/27/15 Tue 4/28/15 21

23 Aanbrengen zand, rijplaten en houten schotten parallel strook tankstation Ruwiel 2 days Tue 4/28/15 Wed 4/29/15

24 Lossen van transformator van ponton mbv drijvende bok en stremming A'dam‐Rijnkanaal 4 hrs Sat 5/2/15 Sat 5/2/15 20

25 Over spoor hijsen transformator 4 hrs Sat 5/2/15 Sat 5/2/15 24

26 Transport over tijdelijke transportweg richting A2 1 hr Sun 5/3/15 Sun 5/3/15 25

27 Opdraaien A2 ter hoogte van Ter Aasseweg 15 mins Sun 5/3/15 Sun 5/3/15 26

28 Transport over A2 richting parallelweg tankstation Ruwiel 15 mins Sun 5/3/15 Sun 5/3/15 27

29 Parkeren transport parallelweg tankstation Ruwiel 1 day? Sun 5/3/15 Mon 5/4/15 28

30 Opruimen houten schotten, rijplaten en zandpakket Ter Aasseweg 2 days Mon 5/4/15 Wed 5/6/15 29

31 Opruimen houten schotten, rijplaten ten zuiden van brug over A2 2 days Wed 5/6/15 Fri 5/8/15 30

32 Opruimen houten schotten, rijplaten van gedempte sloot Ter Aasseweg 2 days Fri 5/8/15 Sun 5/10/15 31

33 Afvoeren brugdelen over WRK II leiding 1 day Mon 5/4/15 Mon 5/4/15

34 Terugplaatsen geleiderail A2 Li nabij Ter Aasseweg 6 hrs Tue 5/5/15 Tue 5/5/15 33

35 Afbreken en afvoeren LR11350 4 days Mon 5/4/15 Thu 5/7/15

36 Opruimen 2de laag houten schotten op tijdelijke transportweg Fase 1, 2 en 3 2.5 days Fri 5/8/15 Sun 5/10/15 35

37 Verwijderen tijdelijke kraanfundatie 10 days Tue 5/12/15 Tue 5/26/15 36

38 Opruimen rijplaten en houten schotten werkplateau fase 2 2 days Tue 5/26/15 Thu 5/28/15 37

39 Opruimen rijplaten en houten schotten werkplateau fase 1 2 days Thu 5/28/15 Mon 6/1/15 38

40 Open maken sloot langs spoor 3 days Mon 6/1/15 Thu 6/4/15 39

41 Opruimen houten schotten en rijplaten tijdelijke transportweg fase 3 2 days Thu 6/4/15 Mon 6/8/15 40

42 Open maken sloot positie 3 1 day Mon 6/8/15 Tue 6/9/15 41

43 Opruimen houten schotten en rijplaten tijdelijke transportweg fase 2 2 days Tue 6/9/15 Thu 6/11/15 42

44 Open maken sloot positie 2 1 day Thu 6/11/15 Fri 6/12/15 43

45 Opruimen houten schotten en rijplaten tijdelijke transportweg fase 1 3 days Fri 6/12/15 Wed 6/17/15 44

46 Prepareren middenberm A2 voor transport 6 hrs Thu 5/7/15 Thu 5/7/15

47 Afzetten rijstroken en opstellen kranen voor verkeersportalen A2 Re 3 hrs Sat 5/9/15 Sat 5/9/15

48 Loshalen verkeersportalen 34, 36 en 38 A2 Re 2 hrs Sun 5/10/15 Sun 5/10/15 47

49 Oversteken A2 Li in verkeersstop A2 Li 15 mins Sun 5/10/15 Sun 5/10/15 48

50 Wachten voor verkeersstop 30 mins Sun 5/10/15 Sun 5/10/15 49

51 Oversteken A2 Re in verkeersstop A2 Re en weghijsen verkeersportalen 34, 36 en 38 15 mins Sun 5/10/15 Sun 5/10/15 50

52 Transport over A2 Re tot voorbij kunstwerk 18 1 hr Sun 5/10/15 Sun 5/10/15 51

53 Opdraaien van hellingbaan naar onderstation en terugplaatsen verkeersportalen in 
verkeersstop A2 Re

15 mins Sun 5/10/15 Sun 5/10/15 52

54 Transport vanaf A2 over hellingbaan tot op onderstation 30 mins Sun 5/10/15 Sun 5/10/15 53

55 Aansluiten/vastzetten verkeersportalen 34, 36 en 38 A2 Re 2 hrs Sun 5/10/15 Mon 5/11/15 53

56 ondersabelen verkeersportalen 34,36 en 38 A2 Re 1 day Mon 5/11/15 Tue 5/12/15 55

57 Opruimen middenberm A2 6 hrs Mon 5/11/15 Tue 5/12/15 53

58 opruimen rijpaten, houten schotten en zandpakket parallelbaan tankstation Ruwiel 1.5 days Mon 5/11/15 Tue 5/12/15
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