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Samenvatting 

Het Expertise Centrum HEC heeft in opdracht van de SVB een review uitgevoerd op de 

update van het Programmaplan SVB Tien. 

Aanleiding voor de review was een brief van de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, gestuurd naar aanleiding van een brief van de SVB over de stand van 

zaken met betrekking tot SVB Tien. In de brief vroeg de minister aan SVB om aanvulling van 

het plan met nog ontbrekende elementen en een extern review op het plan voor wat betreft 

haalbaarheid in tijd, geld en resultaat. 

 

HEC heeft de eerste fase van het gevraagde review uitgevoerd. De tweede fase van de 

review volgt in januari 2011 na oplevering door SVB van de voor de verdiepingsslag 

benodigde aanvullende documentatie. 

 

De hoofdconclusie van de review is dat het programma SVB Tien een belangrijke fase 

ingaat waarin de vernieuwing van de SVB organisatie ook instrumenteel wordt doorgevoerd 

en dat het programma voldoende voorzieningen heeft getroffen en treft op het gebied van 

voorbereiding en programma aansturing om het programma tot een succes te maken. 

 

Conclusie 1 

De programma-aanpak is gericht op het bereiken van de beoogde resultaten en is onder 

controle gebracht. 

 

Conclusie 2 

Afgaand op alle aangereikte documentatie en de gevoerde gesprekken is HEC van mening 

dat de nu voorliggende planning realistisch is. In de tweede fase van deze review (januari 

2011) zal HEC het PID voor BR2 bestuderen en een steviger onderbouwd oordeel over de 

planning geven.  

 

Conclusie 3  

Het beschikbare restbudget lijkt voldoende voor de realisatie van BR2.  

 

Conclusie 4  

Waarborgen voor de realisatie van BR2 moeten nadrukkelijk in de fasering in het PID worden 

opgenomen en de kwaliteitseisen aan het nieuwe systeem moeten goed worden uitgewerkt.  
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Binnen de SVB vindt een structureel veranderingsproces plaats. De SVB streeft er naar om 

zowel een „excellente‟ uitvoerder te blijven, alsook de dienstverlening aan de burger te 

verbeteren en als organisatie wendbaarder en flexibeler te worden. Daarmee hoopt de SVB in 

staat te zijn om een grotere diversiteit aan uitvoeringsopdrachten (mede in verband met de op 

handen zijnde beleidswijzigingen ten aanzien van AOW en kindregelingen) te kunnen 

realiseren.  

Er worden in dat kader twee omvangrijke programma‟s uitgevoerd, het programma SVB Tien 

en het programma Verzekeren. Beide programma's bevinden zich in de realisatie- en 

implementatiefase.  

Op dit moment geeft de SVB invulling aan een Update van het Programmaplan van het 

programma SVB Tien. Het programma is bijgesteld met als focus de oplevering van business 

release 1 in november 2010. Dit is een belangrijke stap in het programma waarbij nieuwe ICT 

wordt uitgerold voor een eerste, kleine toepassing.  

De Update bevat ook de stappen die de SVB de komende twee jaar wil zetten voor de 

oplevering van business release 2 met het generieke regelingen systeem dat eerst zal worden 

ingevoerd in het kinddomein voor de regelingen AKW en TOG.  

Dit programmaplan wordt uiterlijk 15 oktober aan de Minister van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid aangeboden. Wens van het ministerie is dat dit programmaplan wordt 

voorzien van een review door een externe partij, waarbij expliciet wordt ingegaan op de ICT 

component en waarbij wordt gekeken naar de haalbaarheid van de voorstellen. 

 

1.2 Opdrachtformulering 

Op basis van de offerteaanvraag en een intakegesprek met de heer F. van Haelst is de 

volgende opdrachtformulering tot stand gekomen:  

Voer een review uit op het Update Programmaplan SVB Tien van maart 2010 ten aanzien van 

de volgende onderwerpen en voorwaarden.  

1. Beoordeel de haalbaarheid van business release 2 en met name het ICT-stuk daarvan in 

termen van planning, budget en de kwaliteit van het eindproduct. Onder kwaliteit van het 

eindproduct wordt verstaan "een goed werkend systeem dat voldoet aan vooraf 

vastgestelde en meetbare criteria eind 2013". De haalbaarheid is met name gerelateerd 

aan een haalbare aanpak in een regelingsgewijze migratie.  

2. Het programmaonderdeel Cluster 1 maakt geen deel uit van het onderzoek.  

3. De review wordt uitgevoerd in twee fasen. Fase 1 omvat het programmaplan en de 

onderliggende documentatie. Van Cluster 2 is de detailinformatie beschikbaar op 

projectbrief niveau. Fase 2 omvat de gedetailleerde informatie zoals vastgelegd in het dan 

beschikbare Project Initiatie Document (PID) van business release 2 en de onderliggende 

documentatie, waaronder het integraal ontwerp.  

4. Rapporteer Fase 1 uiterlijk op 14 oktober 2010 aan de Raad van Bestuur van SVB.  

5. Rapporteer Fase 2 in januari 2011 op een nader te bepalen datum.  
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Opdrachtgevers en contactpersonen voor de review zijn de programmamanagers van het 

Programma SVB Tien, de heer J. Groen en de heer R. Roozeboom. 

Opdrachtverantwoordelijke namens HEC is de heer J.F.H. Lussing. Mevrouw F.F. Westbroek 

is HEC adviseur en mede uitvoerder van het onderzoek. 

 

1.3 Referentiekader 

HEC hanteert als basis voor de review een checklist voor het beoordelen van een 

programmaplan. Deze checklist gaat in op de volgende aspecten:  

 Algemene programma informatie, resultaat en sturing 

 Zakelijke rechtvaardiging (businesscase) 

 Planning en beheersing 

 Informatievoorziening 

 Samenwerkingsverbanden 

 

Daarnaast maakt HEC als referentiekader gebruik van algemeen aanvaarde principes voor 

programmamanagement, projectmanagement en risicomanagement (MSP, Prince2, MoR) en 

van algemene toetsingskaders zoals Cobit en Gateway. Dit vullen wij aan met onze 

ervaringen als programmamanager in vergelijkbare situaties en kennis van 

uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid. 

 

1.4 Werkwijze 

Fase 1 en Fase 2 worden als twee aparte reviews gezien die ieder volgens de vaste HEC 

aanpak worden uitgevoerd met de volgende kanttekeningen.  

De voorbereidingsfase voor Fase 1 omvat  het hele onderzoekstraject. Voor Fase 2 kan met 

een beperktere voorbereiding worden volstaan.  

De bevindingen van in Fase 1 bestudeerde documentatie zullen in Fase 2 worden hergebruikt. 

Interviews uit Fase 1 zullen voor een groot deel in Fase 2 moeten worden herhaald. 

Onderhavige rapportage bevat de resultaten van de review fase 1. 

 

De gehanteerde onderzoeksaanpak voor Fase 1: 

 Vrijdag 1 oktober is HEC het onderzoek gestart, HEC is ingesproken op het programma 

door Fons van Haelst manager PMO, en voorzien van documentatie. De dag is verder 

besteed aan documentatiestudie en bijstelling van de offerte naar aanleiding van het 

verzoek de review in twee delen uit te voeren. 

 Maandag 4, dinsdag 5 en woensdag 6 oktober zijn besteed aan interviews en 

documentatiestudie. Interviews zijn gehouden met: 

- Joop Groen en Ron Roozeboom, programmamanagers 

- Maarten Schep, programma controller 

- Moos van der Mast, manager transitie 

- Raad van Bestuur SVB, Erry Stoové en Nicoly Vermeulen, programmasponsors 

- Jas Suurmond, PMO beheerder businesscase 

- Henri van Dijk, projectmanager BR1 en BR2 (Capgemini) en Fons van Haelst  

- Fons van Haelst, manager PMO. 
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 Donderdag 7 oktober zijn de bevindingen van de documentatie en de interviews 

geanalyseerd en is een start gemaakt met de eerste tussenrapportage (in Powerpoint). 

 Maandag 11 oktober heeft een interview plaatsgehad met Hans Louwhoff, directeur 

kantoor Leiden en eigenaar van het programma SVB Tien. De tussentijdse rapportage is 

gepresenteerd aan de programmamanagers. Daarna is begonnen met het schrijven van 

het rapport. 

 Dinsdag 12 oktober is het rapport in concept afgeschreven en opgeleverd aan de 

opdrachtgevers. Zij hebben de conceptrapportage aangeboden aan de Raad van Bestuur 

ter bespreking op woensdag 13 oktober. 

 Woensdag 13 oktober is begonnen met het bijstellen en afschrijven van het eindrapport 

wat doorliep tot donderdag 14 oktober waarna definitieve oplevering plaatsvond. 

 

1.5 Indeling rapport 

Dit rapport is als volgt opgebouwd.  

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de huidige status van het programma SVB Tien en op de 

acties die in het laatste kwartaal van 2010 (moeten) worden uitgevoerd. 

Hoofdstuk 3 staat stil bij de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid d.d. 

17 september 2010. 

In hoofdstuk 4 zijn de bevindingen en conclusies van deze review opgenomen.  

De stappen voor het vervolg van deze review in januari 2011 (fase 2) worden in hoofdstuk 5 

behandeld.  

Ten slotte komen het nut en de noodzaak van een eventuele Gateway review op het 

programma SVB Tien in hoofdstuk 6 aan de orde. 



 
 
 

Review Update programma SVB Tien  14 oktober 2010 

 

Pagina 5 van 16 

2  Status programma SVB Tien 

De review waarover hier wordt gerapporteerd heeft plaatsgevonden begin oktober 2010. Er 

vindt nog een verdiepingsslag plaats in januari 2011.  

In dit hoofdstuk kijken we terug naar de maatregelen die het programma eerder in 2010 heeft 

genomen, we noemen een aantal belangrijke resultaten van het programma en we gaan in op 

de activiteiten die SVB Tien nog moet uitvoeren voor in 2011 met de realisatie van business 

release 2 (BR2) als onderdeel van Cluster 2 kan worden begonnen. 

 

2.1 Aanpassingen Programma SVB Tien 

Eind 2009 heeft HEC een review uitgevoerd op de programma‟s SVB Tien en Verzekeren. De 

bevindingen en conclusies uit dat onderzoek hebben geleid tot een tiental aanbevelingen. 

Drie van de aanbevelingen zullen het hele programma blijven gelden maar zijn deels al 

opgevolgd door een andere inrichting van de programmaboard op basis van de MSP 

principes: 

- Voortdurende verankering van het sponsorschap in de Raad van Bestuur; 

- Vasthouden van het momentum van de Integrale Service Team pilots; 

- Het aangehaakt houden van de stafdiensten. 

 

De volgende aanbevelingen hebben betrekking op het toekomstige beheer. Met betrekking tot 

deze aanbevelingen constateren we dat er ideeën en plannen zijn maar dat de realisatie nog 

achter blijft. ICT Diensten is al wel beperkt betrokken bij de realisatie van BR1 en voor bredere 

deelname aan BR2 zijn plannen. Onduidelijk is nog in hoeverre ICT Diensten gereed is voor 

het beheer van BR1 vanaf eind november. De betrokkenheid bij de ontwikkeling van BR2 

wordt nu uitgewerkt. De aanbevelingen waren: 

- Stuur op competenties binnen IM en ICT Diensten voor de komende transitie 

- Stel een roadmap op voor de invulling van de functies binnen IM en ICT Diensten 

- Veranker de kennis van de externen in de eigen organisatie. 

 

Eén aanbeveling beoordelen we in de vervolg review aan de hand van het PID: 
- Bepaal een formele setting voor de acceptatietesten en het vaststellen van requirements. 

De laatste drie aanbevelingen zijn: 

- Blijf voortgang en implementatie kritisch volgen 

De wijziging van het programmamanagementteam, de beslissingen die zijn genomen om 

BR1 te sturen op concrete resultaten en de rapportage eisen aan Capgemini zijn 

maatregelen die aan deze aanbeveling invulling geven. 

- Houd externe reviews, ook op de softwarecomponenten 

Het SIG onderzoek is van deze aanbeveling een invulling.  

- Evalueer de businesscase 

De businesscase wordt momenteel aangepast aan de gewijzigde inzichten. 
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We mogen concluderen dat de aanbevelingen serieus worden ingevuld. Dit wordt ook 

bevestigd door het IAD rapport over de eerste twee tertalen van 2010. Naast het opvolgen van 

de HEC aanbevelingen worden daar een groot aantal programmaverbeteringen genoemd met 

positieve effecten op besturing en resultaat van het programma. 

 

Enkele aanpassingen die het programma in 2010 heeft doorgevoerd willen we hier vermelden: 

 Er zijn twee nieuwe programmamanagers aangesteld. 

 De realisatie BR1 is gestart met als uitgangspunt haalbaarheid. De scope van dit project is 

gericht op haalbaarheid. Enkele minder relevante functionaliteiten zijn geschrapt. 

 De realisatie van BR1 wordt ook gestuurd op beschikbaar budget (taakstellend) waardoor 

eveneens gefocust wordt op resultaat. 

 De relatie met Capgemini is omgezet van aannemer naar partnership. Doordat SVB en 

Capgemini nu beiden verantwoordelijk zijn voor het resultaat is de starheid uit de relatie 

opdrachtgever/opdrachtnemer weggenomen. De strakke sturing op budget en resultaat 

voorkomt onnodige functionaliteit en vertragende discussies. 

 Bij de realisatie zijn nu ook medewerkers van SVB  ICT-Diensten betrokken. Nu nog in 

bescheiden aantallen en hoofdzakelijk in een leersituatie maar de overdracht van kennis 

heeft hiermee vorm gekregen. 

 

2.2 Eerste resultaten Programma SVB Tien 

De eerste resultaten van het programma zijn gerealiseerd: 

 Het programma heeft al flinke besparingen opgeleverd door het aanpassen van 

procedures waarmee een deel van de doelstelling kostenbesparing is gerealiseerd. 

 De vorming van integrale service teams, het cluster 1: IST, is gestart met het inrichten van 

pilots. De pilots zijn operationeel en de vorming van meer teams gaat binnenkort 

beginnen. 

 Voor de cliënten van SVB zijn vernieuwde websites beschikbaar gekomen waarmee zij 

zelf meer inzicht en invloed hebben op de voor hen relevante regelingen.  

 Op ICT gebied is STAP 1 uitgevoerd. In dit project zijn de geselecteerde pakketten  

getoetst op de integratiemogelijkheden. De gebruikte casus is ook gedemonstreerd aan 

medewerkers op de kantoren. De evaluatie van dit project laat zien dat de gemaakte 

keuzes kunnen gaan werken en heeft geleid tot een aantal hierboven genoemde 

aanpassingen in het programma. 

 

2.3 Activiteiten vierde kwartaal Programma SVB Tien 

In het laatste kwartaal 2010 gaat het programma een belangrijk resultaat opleveren: 

 

Business release 1 (BR1) is gepland gereed 22 november 2010. Het systeem Vrijwillig 

Verzekerden is dan geïmplementeerd en wordt door kantoor Verzekeren gebruikt. 

De ervaringen met deze release worden weer meegenomen in de plannen voor de volgende 

releases.  
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Fase 1 van de review vindt plaats begin oktober 2010. De voorbereidingen voor business 

release 2 (BR2) zijn in volle gang. Voor de start van de realisatie van BR2 per 1 januari 2011 

moet in 2010 nog een aantal voorbereidende activiteiten worden afgerond. De belangrijkste 

zijn: 

 Analyse en toets van de risicogebieden. Een belangrijke innovatie in de te ontwikkelen ICT 

systemen is het aansturen van de processen op basis van business rules. Een cruciale 

factor voor de SVB systemen is de massaliteit van te verwerken gegevens, de 

bulkverwerking. Het is noodzakelijk vooraf te weten of aan de performance eis wordt 

voldaan en de innovatie realiseerbaar is. 

- Bulkverwerking  

De gekozen pakketten moeten in staat zijn de noodzakelijke massale processen 

binnen de vereiste tijdframes uit te voeren. Naar deze performance-eisen is onderzoek 

gedaan door SVB, Capgemini en Oracle. Er zijn praktijksituaties bekeken, onder meer 

de salarisadministratie van het Ministerie van Defensie van de Verenigde Staten die op  

Oracle draait. Oracle geeft ook de garantie dat performance geen probleem zal zijn. 

- Sturen op basis van business rules  

Tijdens de uitvoering van Stap1 en BR1 is al ervaring opgedaan met de toepassing 

van business rules. De pakketten functioneren naar wens en er zijn praktijksituaties 

bekeken, onder meer bij de Belastingdienst van Groot Brittannië. 

 Momenteel wordt gewerkt aan het afronden van de bijgestelde businesscase voor het 

programma. 

 De resultaten van de haalbaarheidsonderzoeken en de ervaringen van BR1 worden 

verwerkt in het Integraal Ontwerp voor BR2. 

 Tenslotte wordt het PID voor BR2 verder ingevuld en afgerond. 
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3 Reactie op brief minister 

In de brief d.d. 17 augustus 2010 van de minister aan SVB wordt aangegeven dat het 

ministerie een aantal  elementen mist in de plannen van SVB Tien. In dit hoofdstuk 

behandelen we de genoemde opmerkingen. 

 

 Ontbrekende elementen in plannen van SVB: 

Aan de ontbrekende elementen wordt nog hard gewerkt. Zie hiervoor ook het hoofdstuk 

“Activiteiten vierde kwartaal 2010”. Het PID van BR2 zal voor de aanvang van de realisatie 

worden opgeleverd met als planningsdatum ultimo 2010. De ontbrekende elementen 

worden in dit PID meegenomen. 

 

 Nadere concrete uitwerking van de nieuwe aanpak SVB Tien en de ICT vernieuwing; 

In de diverse documenten is de nieuwe aanpak voldoende uitgewerkt. Waar nodig wordt 

dit nog aangevuld met resultaten van de activiteiten in kwartaal 4. De overkoepelende 

documentatie (programmaplan) moet naar deze onderliggende documenten verwijzen en 

de essenties samenvatten. 

 

 Een uitwerking welke stappen worden dienen te worden gezet en op welke wijze deze 

worden geëvalueerd; 

De uitwerking, fasering en planning worden in het PID voor BR2 opgenomen. Het PID zal 

ultimo 2010 gereed zijn zodat in januari 2011 met de realisatie BR2 kan worden 

begonnen. 

 

 Een nieuwe planning van de ICT-vernieuwing 

BR2 zal de kern van de ICT vernieuwing opleveren. De aanpak en planning worden 

verwerkt in het PID. 

 

 Een update van de SVB Tien begroting 2010 e.v. 

In de Update Programmaplan Tien versie 0.9 is de begroting voor het laatste stuk van het 

programma opgenomen. 

 

De minister heeft terecht opgemerkt dat een aantal elementen in de plannen van SVB 

ontbreekt. Deze elementen moeten alsnog worden opgeleverd, waarover afspraken moeten 

worden gemaakt. 

HEC constateert dat de SVB op ICT gebied, na een aantal ervaringen met een proefproject en 

de eerste business release, de noodzaak onderkende om, voordat met de volgende business 

release (BR2) kan worden begonnen, de opgedane ervaringen te evalueren, een aantal zaken 

goed uit te zoeken en BR2 gedegen voor te bereiden. Realisatie van BR2 is de cruciale ICT 

ontwikkelingsfase van het programma waarin enkele essentiële nieuwe ontwikkelingen 

worden toegepast. Het was verstandig van het management van SVB om de benodigde 

vooronderzoeks- en voorbereidingstijd te nemen. Aan de voorbereidingen van BR2 wordt de 

nu laatste hand gelegd en het resultaat wordt ultimo 2010 verwacht. 
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4 Bevindingen en conclusies 

4.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk bevat de bevindingen en conclusies ten aanzien van de genomen maatregelen 

die van belang zijn voor het verdere verloop van het programma en ten aanzien van de 

aspecten tijd, geld en kwaliteit van het eindproduct.  

 

4.2 Genomen maatregelen van belang voor het verloop van het 
programma 

In lijn met een HEC rapport over de review op de programma‟s SVB Tien en Verzekeren 

(december 2009), heeft SVB in het eerste tertaal van 2010 enkele maatregelen genomen die 

bepalend zijn voor het verdere verloop van het programma.  

HEC is van mening dat deze maatregelen een logisch gevolg zijn op de eerdere onderzoeken, 

met de volgende kanttekeningen: 

 

 Governance – Sturing, Beheersing, Verantwoording en Toezicht 

Het Programmamanagement is aangepast. Er is nu een tweehoofdige leiding met een 

duidelijke taakverdeling. Eén programmamanager is extern gericht en managet alle 

externe invloeden, de andere programmamanager is vooral intern gericht en managet de 

leverancier en de realisatie van producten. Het programmamanagement is hiermee stevig 

ingezet en vormgegeven.  

De uitvoering van de transitie van de beoogde beheer- en onderhoudorganisatie (SVB ICT 

Diensten) is buiten het programma in de lijn geplaatst. Hiermee ontstaat het risico dat de 

sturing op de voortgang van de transitie buiten het blikveld komt en de integratie met de 

programmaplanningen achterwege blijft. Alle kennis over de nieuwe infrastructuur en het 

nieuwe systeem zit in het programma. De overdracht naar de nieuwe beheer en 

onderhoudorganisatie vindt pas plaats na oplevering van BR2.  

De verdere uitvoering van de integrale serviceteams (IST) is in de lijn geplaatst. Er zijn 

goede ervaringen met de pilots.  

 

 Migratiestrategie 

Met betrekking tot de migratiestrategie is een keuze gemaakt voor het scenario om per 

domein te migreren. Dit is een begrijpelijk en helder besluit. Het is wel van belang dat de 

betrokkenheid van de toekomstige afnemers wordt bewaakt. Immers, implementatie van 

het eerstvolgende domein (AKW) zal pas in de loop van 2012 plaatsvinden. Verder zal de 

haalbaarheid van de realisatie continu moeten worden getoetst.  

 

 Programmascope 

De migratie van het tweede grote domein, de AA-systemen, wordt in BR3 opgeleverd. 

Deze business release valt buiten de scope van het programma SVB Tien. Het vervolg 

blijft echter wel programmamatig aangestuurd.  
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 Nieuwe organisatie beheer- en onderhoudorganisatie SVB 

Zorgpunt is dat voor wat betreft de transitie naar de nieuwe beheer- en 

onderhoudorganisatie nog niet duidelijk genoeg is hoe de gewenste situatie is gedefinieerd 

en ook nog niet hoe er naar die gewenste situatie wordt toegewerkt.  

Er vindt wel steeds meer inzet plaats van eigen medewerkers in het programma zodat zij 

al doende leren in de diverse projecten.  

 

 Planning 

Voor wat betreft de realisatie van de nieuwe generieke systemen is 2012 naar mening van 

HEC haalbaar. Men moet zich er wel terdege van bewust zijn dat er tijdens de realisatie 

van BR2 geen tussentijdse productieopleveringen zijn. HEC adviseert daarom om de 

programmaplanning zodanig te faseren dat vroeg in het traject duidelijkheid komt over het 

slagen van BR2. Het is raadzaam daarom de moeilijke dingen eerst te doen en de 

makkelijk te realiseren functionaliteit als laatste.  

 

Conclusie 1 

De programma-aanpak is gericht op het bereiken van de beoogde resultaten en is onder 

controle gebracht. 

 

4.3 Planning 

Ten aanzien van de planning constateren wij het volgende: 

 
 Alles wijst erop dat 22 november 2010 BR1 met een toepassing voor Vrijwillige 

Verzekeringen (VV) operationeel zal zijn. Momenteel wordt hard gewerkt aan het opstellen 

en vaststellen van het PID voor BR2. Deze moet ultimo 2010 gereed zijn zodat in januari 

2011 het PID kan worden vastgesteld en kan worden gestart met de realisatie van BR2.  

 In 2011 wordt de verder uitrol van de integrale serviceteams in de lijn opgepakt. Ultimo 

2012, met de implementatie van BR2 zijn de Kindregelingen (AKW) operationeel in de 

nieuwe infrastructuur. Dan kan worden gestart met de afbouw van een deel van de oude 

infrastructuur. De afbouw / uitfasering van de gehele oude infrastructuur kan na oplevering 

van BR3 als het AA-domein is gemigreerd. Ook dan zijn pas alle oorspronkelijke 

programmadoelstellingen operationeel en kunnen de laatste „benefits‟ worden ingeboekt. 

BR3 is nog niet gepland, maar de start van de realisatie vind naar verwachting in de loop 

van 2013 plaats.  

Conclusie 2 

Afgaand op alle aangereikte documentatie en de gevoerde gesprekken is HEC van mening 

dat de nu voorliggende planning realistisch is. In de tweede fase van deze review (januari 

2011) zal HEC het PID voor BR2 bestuderen en een steviger onderbouwd oordeel over de 

planning geven.  
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4.4 Geld 

 Voor zover HEC heeft kunnen vaststellen is het totale programmabudget ultimo 2010 voor 

meer dan de helft verbruikt. Een belangrijke opmerking die hierbij moet worden geplaatst 

is dat de focus van het programma inmiddels is verschoven van het vernieuwen van de 

dienstverlening (Cluster 1, integrale serviceteams) naar de vernieuwing van de ICT 

ondersteuning (Cluster 2). Het zou ten onrechte zijn te veronderstellen dat alle kosten die 

tot nu toe zijn gemaakt voornamelijk betrekking hebben op de vernieuwing van de ICT. 

Het programmabudget is tot nu toe vooral besteed aan de reorganisatie en het is logisch 

dat er nu gefocust wordt op de ICT vernieuwing.  

 Het programma SVB Tien eindigt in de loop van 2013. Dat betekent dat de financiering 

van BR3 en eventuele vervolgreleases uit de “normale” bedrijfsvoering moet komen. 

Conclusie 3  

Het beschikbare restbudget lijkt voldoende voor de realisatie van BR2.  

 

4.5 Kwaliteit van het eindproduct – Resultaten 

 HEC heeft kunnen vaststellen dat de realisatie van BR2 van cruciaal belang is voor het 

succes van het programma SVB Tien. BR2 levert de basis infrastructuur en de 

informatiesystemen voor de multi-wetuitvoering en het efficiënte beheer.  

 Er zal veel aandacht moeten zijn voor de realisatie van de einddoelstellingen van  het 

programma. HEC constateert dat er voldoende tijd wordt genomen voor een goede 

voorbereiding van BR2. Er wordt gewerkt aan een integraal ontwerp voor de nieuwe 

applicaties en er wordt veel tijd en aandacht besteed aan het PID voor BR2. Hierin zal 

nadrukkelijk gekeken moeten worden naar tussentijdse kwaliteitsmeting in het project.  

 Positief is ook dat de afnemers van de vernieuwde ICT (uitvoerders in de integrale 

serviceteams) continu worden betrokken bij belangrijke ontwerpbeslissingen.  

Conclusie 4  

Waarborgen voor de realisatie van BR2 moeten nadrukkelijk in het PID fasering worden 

opgenomen en de kwaliteitseisen aan het nieuwe systeem moeten goed worden uitgewerkt.  
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5 HEC vervolg review januari 2010 

De door HEC uitgevoerde review is verdeeld in twee fasen. Dit rapport betreft de eerste fase: 

de update van het programmaplan SVB Tien. 

In januari 2011 wordt gestart met de realisatie van business release 2, de belangrijkste ICT 

component van het programma. Tijdens die review worden de volgende producten aanvullend 

beoordeeld: 

 

 Het Program Initiation Document (PID) van business release 2 

 De projectfasering 

 Het Integraal Ontwerp, en 

 De onderzoeksresultaten bulkverwerking (performance) en regelsturing. 

 

In het vervolg onderzoek zal aandacht worden gegeven aan de opvolging van de in dit rapport 

opgenomen conclusies en aanbevelingen. De doelstelling van het vervolgonderzoek is 

dezelfde als die van het eerste onderzoek, SVB Tien reviewen op haalbaarheid in tijd 

(planning), geld en resultaten.  
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6 Gateway reviews 

In het kader van kabinetsmaatregelen voor een kwaliteitsverbetering in de sturing van grote 

ICT-projecten en programma‟s van het Rijk is de toepassing van het Gateway review een van 

die maatregelen. Een Gateway review onderzoekt een programma of project op cruciale 

beslismomenten om vast te stellen of het met succes door kan naar de volgende fase. 

 

Er zijn vijf verschillende Gateway reviews: 

 Gateway 1: Zakelijke rechtvaardiging, beoordeling van de businesscase 

 Gateway 2: Verwerving- c.q. veranderstrategie 

 Gateway 3: Investeringsbeslissing 

 Gateway 4: Gereed voor de dienstverlening 

 Gateway 5: Evaluatie van de behaalde resultaten. 

 

Daarnaast bestaat het Gateway 0-review: Strategische beoordeling. 

Dit review wordt uitgebracht bij de start en op cruciale momenten in programma‟s. 

 

Gezien de status van het programma SVB Tien waarbij de belangrijkste strategische en 

investeringsbeslissingen al (bijna) zijn genomen heeft de toepassing van Gateway niet zoveel 

zin meer. Omdat de Gateway reviews zijn gebaseerd op bewezen reviewtechnieken kunnen 

de essenties van de Gateway reviews 4 en 5 voor het programma nog wel als belangrijke 

toets c.q. leerdocument worden ingezet, al dan niet ingepast in de standaard MSP en Prince2 

methodiek. 
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Bijlage A Geïnterviewde personen 

# Datum Naam Organisatie 

1 01-10-2010 Fons van Haelst Manager Programmabureau, intake 

2 05-10-2010 Maarten Schep Controller 

3 05-10-2010 Moos van der Mast Manager transitie ICT Diensten 

4 06-10-2010 Erry Stoové, Nicoly Vermeulen Voorzitter en lid Raad van Bestuur, 

programmasponsors 

5 06-10-2010 Jas Suurmond Programmabureau, beheerder 

business case 

6 06-10-2010 Henri van Dijk Projectmanager BR1 en BR2, 

Capgemini 

7 06-10-2010 Fons van Haelst Manager Programmabureau 

8 11-10-2010 Hans Louwhoff Directeur kantoor Leiden, 

programma-eigenaar 



 
 
 

Review Update programma SVB Tien  14 oktober 2010 

 

Pagina 15 van 16 

Bijlage B Bestudeerde documentatie 

# Documentnaam Versie Datum 

1 Update Programmaplan SVB Tien voor de periode 

2010 – 2013  

3.0  22-10-2009 

2 Impactanalyse beheer persoonsgegevens voor AA-

systeem en AKW-systeem via PAS 

0.9 30-11-2009 

3 Memo Program Board – n.a.v. impactanalyse PAS  02-12-2009 

4 Memo Program Board – begeleidend schrijven 

Impactanalyse Beheer persoonsgegevens via PAS 

 04-12-2009 

5 Eindrapport Review programma‟s SVB Tien en 

Verzekeren 

1.0 25-01-2010 

6 Presentatie SVB10: Ontsluiting presentatielaag en 

integraal zaakmanagement – eindrapportage ten 

behoeve van business release 2 

 03-03-2010 

7 Memo Program Board – Besluit ontsluiting 

presentatielaag en integraal zaakmanagement 

 03-03-2010 

8 Streefarchitectuur SVB – Hoofddocument  1.1 06-04-2010 

9 Streefarchitectuur SVB – Bijlage 1.1 06-04-2010 

10 Communicatieplan Programma SVB Tien / Tien voor 

service. Doorlooptijd: 2010 

 12-04-2010 

11 Governance Programma SVB Tien 1.1 27-05-2010 

12 Aanpak Transitie SVB Tien & Tijdframe 1 – BR1  0.9 24-06-2010 

13 ICT-migratiescenario‟s SVB Tien 0.9 25-06-2010 

14 PID Infrastructuur & Beheer 0.9 29-06-2010 

15 Projectbrief BR2 Kinddomein / genericiteit 0.2B 11-08-2010 

16 Update Programmaplan SVB Tien  0.91 29-09-2010 

17 Voortbrenging voor SVB Tien vanaf BR2 0.92 29-09-2010 

18 Presentatie Vernieuwing Value Assessment 1.0 29-09-2010 

19 Auditrapportage SVB Tien Tertalen 1 en 2 van 2010 0.9 15-10-2010 

20 Voortgangs- en besturingsrapportage 

veranderprogramma SVB Tien januari t/m april 2010 

  

21 Voortgangs- en besturingsrapportage 

veranderprogramma SVB Tien mei t/m augustus 2010 
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# Documentnaam Versie Datum 

22 SVB voortgangs- en bijsturingsrapportage april 2010   

23 SVB voortgangs- en bijsturingsrapportage mei  2010   

24 SVB voortgangs- en bijsturingsrapportage juni  2010   

25 SVB voortgangs- en bijsturingsrapportage juli  2010   

26 SVB voortgangs- en bijsturingsrapportage augustus 

2010 

  

 


