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1.  INLEIDING  
 
Deze 13e uitvoeringsrapportage is, zoals het er thans naar uitziet, de laatste rapportage die 
tot stand is gekomen onder verantwoordelijkheid van het projectteam en het directieteam 
van het SDKK. Immers, per eind december 2014 zal er een einde komen aan de DJI-
ondersteuning in het projectteam en zal de verantwoordelijkheid voor verdere uitvoering 
van het Plan van Aanpak, volledig worden overgedragen aan het directieteam SDKK. 
 
 De thans voorliggende rapportage, over de periode juli t/m september 2014, is beknopt 
van opzet en ziet op de deelprojecten welke nog in uitvoering zijn of dienen te komen. Wel 
is, in bijlage 1, een totaaloverzicht van alle projecten, over alle periodes, opgenomen opdat 
het overzicht blijft bestaan. 
 
De afgelopen rapportageperiode kende een enorme inzet op verschillende deelprojecten. 
Daarbij werd intensief samengewerkt tussen projectteam en directieteam SDKK. 
Een negental deelprojecten werden al in eerdere rapportageperioden overgedragen aan 
het directieteam van de SDKK. Het betreft deelprojecten welke in de staande organisatie 
doorlopend dienen te worden geborgd. In overleg tussen het directieteam SDKK en het 
projectteam is afgesproken dat over deze negen deelprojecten ook deze periode zal worden 
gerapporteerd door het directieteam SDKK waarna die rapportage integraal is opgenomen 
in deze voortgangsrapportage. Overigens wordt voor de realisatie van deze negen 
deelprojecten samengewerkt tussen directie- en projectteam. 
 

 
 
In de afgelopen rapportageperiode werd nog altijd veel aandacht besteed aan de renovatie 
van de strafcel-afdeling (zie afbeelding). De negen cellen op de begane grond zijn gereed en 
kunnen in gebruik worden genomen. Ook de cellen op de bovenste verdieping zijn feitelijk 
gereed. Nooduitgangen zijn inmiddels gerealiseerd. Omdat er nog luchtkooien dienden te 
worden aangebracht en tevens de daken dienden te worden gerenoveerd, diende de 
planning te worden bijgesteld. Zoals het er thans naar uitziet zal de gehele afdeling op korte 
termijn in gebruik genomen kunnen worden.  
 
De bouw van een nieuw kantoorgebouw voor de Geestelijke Verzorging is voorspoedig 
verlopen en het gebouw is inmiddels dan ook volledig opgeleverd.  
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Het terrein dat voert naar de zogenaamde vreemdelingenbarakken werd schoongemaakt; 
allerhande gebouwen en materialen werden verwijderd en het terrein werd geegaliseerd. 
Een geasfalteerde toegangsweg werd inmiddels aangelegd.  
 

 
Het portofoon c.q. alarmsysteem voor medewerkers werd volledig geimplementeerd en is 
recentelijk volledig opgeleverd. 
 
Het sleutelplan is inmiddels volledig in uitvoering gekomen. In de laatste week van 
september werden al verschillende sloten verkregen uit Nederland en werd verdere 
planvorming ontwikkeld. 
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Er werd een enorme slag gemaakt door het Waterproject (reparatie en vervanging van 
sanitair door de gehele inrichting) in eigen beheer te gaan uitvoeren. Het projectteam zag 
kans de benodigde onderdelen te verkrijgen waarna een lokale loodgieter werd ingezet om, 
cel voor cel, het sanitair werkend te maken. Dat heeft ertoe geleid dat de beschikbare 
celcapaciteit snel oploopt, dit tot tevredenheid van het Openbaar Ministerie. 
 

 
 
Het projectteam heeft uitvoerig ondersteund bij de zogenaamde bolitacellen die zich 
bevinden op het complex te Rio Canario van het Korps Politie Curacao.  
Naast het feit dat er volledige renovatie van dit cellencomplex gaat plaatsvinden, diende er 
een noodvoorzieni ng voor bolletjesslikkers gerealiseerd te worden. In samenwerking met 
verschillende betrokken partijen slaagde het projectteam erin een viertal cellen te 
realiseren waar bolitaslikkers kunnen worden gehecht en waar bolita's kunnen worden 
gespoeld. De mogelijkheid om op het vliegveld Hato daadwerkelijk bolitaslikkers aan te 
houden is daardoor aanmerkelijk toegenomen.  
 
Een aantal SDKK medewerkers werd, in het kader van een 'train-de-trainer" opzet opgeleid 
tot penitentiair inrichtingswerker. Het directieteam SDKK zal dienen te zorgen voor 
daadwerkelijke opleiding tot penitentiair inrichtingswerker voor een grotere groep 
medewerkers.  
Er is recentelijk in samenwerking met de trainersgroep die naar Bonaire is geweest in de 
vorm van een pilot een eerste training van 6 weken georganiseerd voor een groep van 12 
medewerkers. Deze training is vorige week op een succesvolle wijze afgerond. 
Op basis van een evaluatie zal binnenkort het vervolgtraject worden bepaald. 
 
Voor wat betreft de opleiding tot beveiligingsmedewerker werd alsnog besloten, op basis 
van kosten, om in zee te gaan met het ORV. Binnen 9 maanden, te rekenen vanaf 1 oktober 
2014, zullen zo ongeveer 170 beveiligingsmedewerkers volledig zijn opgeleid. 
 
Om de invoer van allerhande contrabande verder te kunnen ontmoedigen, werd onderzoek 
gedaan naar de werking van zogenaamde 'bodyscanners'. Uiteindelijk werd gekozen voor 
een systeem waarbij geen sprake is van enige straling, maar waarbij door 
temperatuurverschillen voorwerpen en goederen die medewerkers en bezoekers van het 
SDKK op hun lichaam dragen, kunnen worden herkend. De opdracht tot installatie van dit 
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systeem is inmiddels verstrekt en op korte termijn zullen bij beide ingangen van het 
toegangsgebouw scanners in werking zijn. Daarbij is het van groot belang op te merken dat 
er hier weliswaar sprake is van installatie van zeer geavanceerde apparatuur, maar dat 
correcte werking immer afhankelijk zal zijn van de medewerkers die daartoe binnen de 
organisatie verantwoordelijk zullen moeten worden gemaakt. Dit geldt evenzeer voor de 
eventuele installatie van 'telephone jammers' waarmee ongewenst mobiel telefoonverkeer 
binnen het SDKK kan worden voorkomen. Op dit moment is opdracht gegeven onderzoek te 
doen naar technische mogelijkheden daartoe. 
 
Er werden 22 detectiepoorten aangeschaft die eind september arriveerden op Curacao. Het 
directieteam is verzocht om aan te geven op welke plaatsen men de poorten gerealiseerd 
wil zien. Daarnaast is hen door het projectteam verzocht te zorgen voor instructies en 
procedures. Wanneer op beide verzoeken zal zijn gereageerd wordt overgegaan tot 
installatie van de detectiepoorten. 

De werving van sleutelfunctionarissen die nodig zijn om te komen tot een volledig 
directieteam binnen het SDKK, is op de benoeming van een Hoofd Veiligheid na, afgerond. 
De benoeming van functionarissen als een Hoofd HRM, Hoofd Bedrijfsvoering, Hoofd 
Facilitaire Zaken e.a. blijkt in de praktijk inmiddels vrucht af te werpen. 

Het verzuimprotocol is in overleg en met inbreng van de vakbonden gerealiseerd. 

1.1  Personele bezetting  
Ook in de afgelopen rapportageperiode lag de dagelijkse leiding van het SDKK in handen van 
de Algemeen Directeur en zijn directieteam. Nog altijd zien zij zich gesteld voor een 
problematische organisatorische opgave. Ook deze rapportageperiode was er frequent sprake 
van doelmatige afstemming, daar waar het gaat om het ‘going concern’ en de uitvoering van 
het plan van aanpak, tussen het directieteam en het projectteam. 
 
1.2  Financiële randvoorwaarden 
Alle middelen vanuit Nederland die bij Usona waren ondergebracht zijn in de afgelopen 
perioden verplicht. Inmiddels is de beheerovereenkomst tussen het Land en Usona, die dan 
de storting van de eigen bijdrage van het Land Curaçao over de periode vanaf 2012 mogelijk 
maakt, ondertekend. De stortingen over in ieder geval 2012 en 2013, waardoor de 
uitvoering van de projecten doorgang kan vinden, dienen nog plaats te vinden door het 
Ministerie van Financien. 
 
 
2.  ’MASTER PROJECT PvA SDKK 2012-2015: DEELPROJECTEN OVER 3 BELEIDSTERREINEN’ 
 
Over de voortgang van de systematiek van het Master project, wordt als volgt 
gerapporteerd: 
 
• Het uitvoeringsschema /de planning  

Met betrekking tot de planning van deelprojecten die in uitvoering zijn of nog in 
uitvoering dienen te komen wordt verwezen naar de bijgestelde planning van januari 
2014. Het feit dat deelprojecten, ook na 2015, nog zullen doorlopen (met name daar 
waar het gaat om opleidingen) heeft geleid tot het verzoek van de Minister van Justitie 
Curaçao aan zijn Nederlandse collegae om de, in 2010 opgelegde, Algemene Maatregel 
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van Rijksbestuur met twee jaar te verlengen tot eind 2016. Daarnaast deed hij het 
verzoek om, gedurende de genoemde periode, verdere ondersteuning door DJI 
medewerkers een feit te laten worden. Omtrent dat verzoek is nog steeds geen besluit 
genomen. 
  

• De uitvoering 
Projectteam: Ondersteuning vanuit Nederland bestaat momenteel nog steeds uit de 
heren Golstein (projectleider) en Bulters (coachende- en ondersteunende rol) op met 
name het gebied van beveiliging en facilitaire zaken. Samen met de Beleidsdirecteur a.i. 
bij het Ministerie van Justitie, mede in haar rol van projectgemachtigde en -secretaris, 
vormen zij het Projectteam. 
 
Deze ondersteuning zal eindigen per 31 december 2014, zoals eerder tussen Curaçao en 
Nederland overeengekomen. Feit is wel dat de uitvoering van het totale Plan van 
Aanpak in elk geval meer tijd zal gaan kosten (zie de bijgestelde planning).  
 
Managementteam SDKK: Projecten die in de lijn uitgevoerd dienen te worden zijn 
overgedragen aan het Managementteam van de SDKK. Het Managementteam 
functioneert, voor wat betreft de uitvoering van het Plan van Aanpak, onder regie van 
de wnd. Sector Directeur Justitiële Inrichtingen, Executie en Resocialisatie (JER). 

 
• De voortgangsbewaking: Voortgangscommissie en Usona  

De Voortgangscommissie heeft telkens aangegeven om de continuïteit in de uitvoering 
bij Usona in de beheerovereenkomst te borgen. Dit is gebeurd. Bij de Projectleiding en 
het Ministerie heerst er echter een grote zorg voor wat betreft de daadwerkelijke 
uitvoering in deze door Usona. Ook na het ondertekenen van de beheerovereenkomst is 
er hierin, ondanks toezeggingen van verbetering, geen verbetering opgetreden.  
 

• De financiering  
De middelen waren al veilig gesteld. Thans bestaan er nog altijd hevige twijfels aan de 
capaciteit van Usona om een vlotte uitvoering en beheer van de middelen te 
garanderen. 
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3. BIJGEWERKTE EN REALISTISCHE PLANNING PER JANUARI 2014 
 

Nr. 
 

Deelprojecten  
(Beschikbare Usona middelen 2013) 

Planning 
januari 2014 

43 Communicatiesysteem (1.5.3.) Gerealiseerd 
31 Veiligheid: onderdeel Training en materialen BHV (1.2.2.) Gerealiseerd 
9 Aanbrengen roosters (2.2.4.)  Gerealiseerd 
14 Opknappen strafcellen inclusief uitbreiding ‘bijbehorende recreatieruimte’ (2.2.1.) 1 mei 2014 
15 Inrichting Toegangscontrolegebouw: onderdelen folie, deuren en ventilatoren (1.4.1.) Gerealiseerd 
16 Inrichting werkplaatsen: - inzet Feffik,  

                                             - aanschaf/transportkosten (1.2.2.3.)  
Gerealiseerd 

20 Waterproject deel 1: Sanitair Blok 1 (2.2.2.) Mei 2014 
40 Roostersysteem (3.2) Gerealiseerd 
22 Huisvesting kapelaan/geestelijke verzorging (2.2.7.) Gerealiseerd 
44 Slopen, opruimen en egaliseren terrein (2.2.7.) Gerealiseerd4 
28 Samenvoeging kantoren shift commanders (2.2.8.) Juli 2014 
24 Vervangen dak bezoekersruimte inclusief renoveren van de inrichting van bezoekers- 

en advocatenruimtes en elektrakast (2.2.7.)  
 
Augustus 2014 

45 Duurzaam verbeteren dakconstructies (2.2.9.) November 2014 
29/ 
30 

Opleidingen/Functieboek 2009: 
traject ‘wegwerken Achterstand Personeelsadministratie (3.3.) 

 
Gerealiseerd 

26 Vreemdelingenbarak: omheining Gerealiseerd 
Nr. 
 

Deelprojecten 
Bijdrage Land 2012 (storting verwacht eind maart ’13) 

Planning 
januari 2014 

15/ 
17 

Inrichting Toegangscontrolegebouw:  
onderdelen camera’s, perimeter beveiliging, goederenmagazijn, werkplaatsen (1.4.1.) 

 
December 2014 

16/ 
3 

Inrichting werkplaatsen:  
onderdeel bouwkundig incl. vrouwenbarak (1.2.2.3.)  

 
Augustus 2014 

4 Elektra bekabeling keuken:heropvoeren en uitbreiding inrichting apparatuur (2.2.10.1.) Augustus 2014 
11 Aanpassen voedingssysteem en distributie (2.2.10.2.)  Augustus 2014 
41 Interne differentiatie: Gedetineerdenregistratiesysteem (1.2.6.) December 2014 
Nr. 
 

Deelprojecten  
Bijdrage Land 2013 (storting verwacht medio 2013) 

Planning 
januari 2014 

46 (Bolitaslikkers)cellen Rio Canario (2.2.2.) December 2015 
19 Waterproject 2: Sanitair cellen (2.2.2.) 

onderdeel: voorbereiding t/m aanbesteding. 1e fase uitvoering 
 
December 2015 

21 Opknappen cellen: vervangen kasten, verven en opbergboxen (2.2.5.) December 2014 
18 Sleutelplan (1.4.12.)  December 2015 
25/ 
27 

(Voorziening) Detectiepoorten afdelingen (1.5.7.) Juli 2014 

29/ 
30 

Opleidingen/Functieboek 2009: 
1e fase trainingen en opleidingen (3.3.) 

 
December 2015 

Nr. 
 

Deelprojecten 
Bijdrage Land 2014 (storting verwacht 1e kwartaal 2014) 

Planning 
januari 2014 

19 Waterproject 2: Sanitair cellen (2.2.2.):2e fase uitvoering December 2015 
29/ 
30 

Opleidingen/Functieboek 2009: 
2e fase trainingen en opleidingen (3.3.) 

December 2015 
December 2015 

Nr. 
 

Deelprojecten 
Bijdrage Land 2015 (storting verwacht 1e kwartaal 2015) 

Planning 
januari 2014 

29/ 
30 

Opleidingen/Functieboek 2009: 
3e fase trainingen en opleidingen (3.3.) 

 
December 2015 
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4.  SAMENWERKING BINNEN DE INRICHTING 
 
Zoals al in eerdere rapportages aangegeven heeft de Minister van Justitie de dagelijkse aansturing 
van het SDKK bij een nieuw managementteam belegd, waardoor de ondersteuners van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) hun handen meer vrij kregen om daadwerkelijk te kunnen gaan sturen op 
de realisatie van de verschillende deelprojecten uit het Plan van Aanpak.  
 
Het wekelijks overleg tussen het MT en het projectteam heeft inmiddels een structureel karakter. 
Op verzoek wordt het MT van de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van deelprojecten op de 
hoogte gehouden. 
 
Op dit moment is er voldoende begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van de projecten. Er 
zijn een aantal vaste toezichthouders bouw, en er is inmiddels een Hoofd Facilitaire Zaken die zich 
vol overgave stort op de uitvoering en de bewaking van de voortgang.  
 
5.  PERSONELE ONTWIKKELINGEN 
 
5.1  Personele ontwikkelingen medewerkers gevangenis 

Om medewerkers te kunnen opleiden tot penitentiair inrichtingswerker (PIW) is overleg gevoerd 
met het opleidingsinstituut van de DJI Nederland. Het bleek namelijk niet mogelijk deze opleiding te 
laten verzorgen door het opleidingsinstituut van de politie op Curaçao, zoals door een eerdere 
Minister van Justitie was opgedragen. Thans is de gedachte om, in samenwerking met het 
Nederlandse instituut, lokale trainers op te leiden die deze opleiding op Curaçao kunnen gaan 
verzorgen. Het grote aantal op te leiden medewerkers (140) en de daarvoor benodigde doorlooptijd 
alsmede de personele krapte maken dat dit deelproject niet in 2014 kan worden afgerond.  Een 
groep van 5 lokale medewerkers is daartoe, in het kader van de opleiding tot trainer, vanaf mei 2014 
op Bonaire opgeleid door het opleidingsinstituut van DJI Nederland. Er is recentelijk  in 
samenwerking met de trainersgroep die naar Bonaire is geweest in de vorm van een pilot een eerste 
training van 6 weken georganiseerd voor een groep van 12 medewerkers. Deze training is vorige 
week op een succesvolle wijze afgerond. Op basis van een evaluatie zal binnenkort het 
vervolgtraject worden bepaald. Verdere uitvoering van deze PIW-opleiding ligt thans in handen van 
het SDKK-directieteam.  

Voor wat betreft de opleiding tot beveiligingsmedewerker werd alsnog besloten, op basis van 
kosten, om in zee te gaan met het ORV (het opleidingsinstituut politie). Binnen 9 maanden, te 
rekenen vanaf 1 oktober 2014, zullen zo ongeveer 170 beveiligingsmedewerkers volledig zijn 
opgeleid. 

5.2 Personele ontwikkelingen Ondersteuningsteam 
Ondersteuning vanuit Nederland bestaat momenteel uit de heren Golstein en Bulters.  
Samen met Mw. Haselhoef-Sint Jago vormen zij het Projectteam. Deze ondersteuning zal eindigen 
per 31 december 2014, zoals eerder tussen Curaçao en Nederland overeengekomen. Feit is wel dat 
de uitvoering van het totale Plan van Aanpak in elk geval meer tijd zal gaan kosten.  
 
6.  KNELPUNTEN / RISICO’S 
 
6.1  Personele bezetting  
Het wervingsbeleid van SDKK is erop gericht de vrijgekomen bestaande functies binnen de 
organisatie op te vullen. Na de afronding van de werving van sleutelfunctionarissen is thans de 
volgende fase van werving gestart. Het gaat hierbij o.a. om functies zoals senior HRM 
Medewerkers, applicatiebeheerder, tandarts assistente, magazijnmeester en andere 
ondersteunende functies die ook hard nodig zijn. 
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Op 5 september jl. is dhr. Richenel de Leon Martina, directielid belast met de portefeuille beveiliging 
met pensioen gegaan. De driekoppige directie is nu tweekoppig geworden en bestaat uit de heer 
Floran als directeur en de heer Ricardo als directielid. 
Een voorzichtig  optimisme is voelbaar. Dit optimisme is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van een 
management team met een positievere visie die daadkrachtig en resultaatgericht te werk willen 
gaan. 
 
Op verschillende fronten worden de knelpunten aangepakt. Een goed voorbeeld hiervan is de 
integrale aanpak van de verzuimproblematiek waar naast de Afdeling HRM die een centrale rol 
speelt ook alle Afdelings-,Unithoofden een rapporterende en controlerende taak hebben in het 
geheel. Daarnaast ondersteunt het Hoofd Kwaliteit bij de procesbewaking. 
Overzichten met verzuim van personeel over de laatste drie maanden zijn inmiddels beschikbaar. 
Voortaan worden per maand verzuimcijfers gepubliceerd. 
 
SMT-overleg vindt eenmaal per maand plaats met de ARBO-arts waar alle unithoofden deelnemen. 
In samenspraak met de ARBO en dienstgroep is het concept ziekteverzuimprotocol herschreven en 
op 30 september 2014 is het ziekteverzuimprotocol vastgesteld door de directeur en kan het 
geïmplementeerd worden. Een algemene order GWC-002/2014 (ziekteverzuimprotocol) en een 
Communiqué GWC-103/2014 (aanpak frequent kortdurend ziekteverzuim) zijn gepubliceerd zodat 
ieder personeelslid kennis hiervan heeft kunnen nemen. De documenten worden ook via de 
afdelingshoofden en publicatieborden bekendgemaakt. Tevens zijn deze beschikbaar bij HRM in het 
kader van het verbeteren van de dienstverlening. Daarnaast is kortdurend verzuim van personeel als 
knelpunt geconstateerd . De directie heeft maatregelen aangescherpt door een 1e dag 
meldingsplicht op te leggen bij herkenbare afwezigheidpatronen. Tevens is een algemene order 
werktijden getekend. 
 
De voorbereiding van het functieboek 2009 is in volle gang. Een studiedag werd gehouden op 24 
september waarbij  alle vakbonden (ABVO, STRAF en SAP) aanwezig waren. Het 
uitgangspuntdocument “convenant” werd grondig gereviseerd. De aanpassing hiervan heeft al 
plaatsgevonden en een nieuwe datum is gepland op 9 oktober om de aangepaste versie vast te 
leggen en te ondertekenen zodat de daadwerkelijke implementatie van het functieboek 2009 kan 
beginnen.   
 
Het Ministerie van Justitie heeft een landelijk project opgezet “TA BASTA AWOR” (het is genoeg 
geweest) waar alle illegaliteiten met harde hand wordt tegengegaan. SDKK kampt met een tekort 
aan cellen vanwege renovaties. Anticiperend hierop heeft SDKK de renovaties bij de barak mannen 
bespoedigd en organisatorische maatregelen getroffen door gedetineerden op blok 7 na de 
renovatie te verhuizen naar barak mannen zodat alle cellen bij blok 7 gerepareerd kunnen worden. 
Intentie is om dezelfde aanpak toe te passen bij de blokken 8a en b. 
 
In het kader van bejegening en resocialisatie, en om risico’s binnen het instituut te minimaliseren, 
heeft de directie regelgeving m.b.t. een commissie van gedetineerden vastgesteld. Per afdeling 
kunnen 3 gedetineerden worden aangewezen c.q. worden gekozen om zitting te nemen in de 
commissie. Afdelingshoofden begeleiden dit proces van aanwijzing en/of verkiezing. Na 15 oktober 
2014 zal men overgaan tot de formele installatie van deze commissie.  
 
Als knelpunt werd ervaren het opleidingsniveau van personeel. In het kader van een integrale 
versterking  van het beveiligingsgebeuren is er de training Basis Beroep Beveiliging (BBB) 
georganiseerd bij Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheid. Zowel interne 
beveiligingsmedewerkers van  SDKK als externe beveiligingmedewerkers bij Brasami  en GOG zullen 
deelnemen aan dit opleidingstraject. Op 26 september 2014 werd in de kantine van SDKK diploma’s 
uitgereikt aan de eerste groep deelnemers. 
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Voor de geplande prijswedstrijd van “Mehorashon” blijkt vooralsnog heel weinig belangstelling  te 
bestaan bij het SDKK personeel. De ‘Komishon Mehorashon’ heeft in dit kader intern een 
fundamentele discussie gevoerd. Uit deze exercitie zijn vooral de volgende punten de revue 
gepasseerd: 
 

• De achterstand op het gebied van rechtspositie is mogelijk de grootste boosdoener als het 
gaat om gevoelens van  ontevredenheid onder het personeel; 

• Het organisatiebreed ontwikkelen van leiderschapscompetenties is een belangrijk  
aandachtspunt om  meer participatie, belangstelling en betrokkenheid te bewerkstelligen; 

• Aandacht voor de persoonlijke en geestelijke ontwikkeling van personeel en 
leidinggevenden zal ongetwijfeld bijdragen aan een positieve en duurzame ontwikkeling van 
het SDKK; 

• Er ontbreken  ‘Incentives’ om het personeel te stimuleren om actiever hun schouder onder 
de ontwikkeling van de inrichting te zetten. 

 ‘Mehorashon’ heeft als voornaamste doelstelling om het personeel zo actief en intensief mogelijk 
te betrekken bij de integrale en duurzame ontwikkeling van het SDKK. Het aspect van het actief 
luisteren in het kader van een open en structureel dialoogproces  dient derhalve een bijzonder 
belangrijke plaats in te nemen in het traject. Dit dialoogproces dient op korte en middellange 
termijn tot concrete resultaten te leiden. Nieuwe verbindingen dienen te leiden tot nieuwe 
inzichten, en kansen en concrete initiatieven dienen te ontstaan die de cohesie binnen het SDKK 
dienen te bevorderen. Dit dialoogproces zal binnenkort worden opgestart. 
 
 

 
 
 
6.2  Financiële randvoorwaarden 
Ondanks de op 1 april dit jaar ondertekende beheerovereenkomst tussen het Land en USona, zijn de 
overeengekomen bijdrage voor 2012 (ANG 3.481.820) en 2013 (ANG 3.350.775) nog steeds niet 
door het Ministerie van Financien gestort waardoor stil komen te liggen projecten doorgang kunnen 
vinden.  
 
De in de beheerovereenkomst afgesproken data voor de stortingen zijn inmiddels overschreden, 
zonder dat het Land zich aan de overeenkomst heeft gehouden. Inmiddels blijven de 
gereedgemaakte verplichtingverzoeken ophopen. 
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6.3  Overige randvoorwaarden 
Zoals in eerdere rapportage aangegeven, lijkt de eerder geconstateerde voortvarendheid in de 
administratieve afhandeling bij USONA minder te zijn geborgd dan eerder was bedacht. Bij tijd en 
wijle duurt het afgeven van verplichtingen bij USONA te lang, waardoor de kans op verdere 
vertraging beduidend toeneemt. Dit vormt een risico voor een tijdige uitvoering. 
Ook de uitbetalingen van ingediende facturen overschrijden de vastgestelde termijnen, waardoor 
het voorkomt dat aannemers midden in een project het werk stil leggen. 
 
 
7.  VOORTGANG UITVOERING PROJECTEN 1 JULI - 31 SEPTEMBER 2014: 
 
7.1  Randvoorwaarden 
Voor de randvoorwaarden wordt verwezen naar Punt 6: ‘Knelpunten/Risico’s’. 
 
7.2  Voortgang projecten 
In Bijlage 1 wordt de voortgang van twee categorieën projecten uit het Geïntensiveerde Plan van 
Aanpak SDKK beknopt beschreven. Het gaat enerzijds om de deelprojecten die buiten het Masterproject 
vallen en anderzijds om de deelprojecten die conform de prioritering uitgevoerd dienen te worden. 
 
Het Projectteam (PT) heeft zich, de afgelopen rapportageperiode, in samenwerking met het MT SDKK, 
met projecten die buiten het Masterplan vallen beziggehouden. Immers, de Minister van Justitie 
Curaçao heeft een nieuw MT geïnstalleerd binnen het SDKK, waardoor de bemoeienis van het 
ondersteuningsteam bij het 'going concern' weliswaar sterk is afgenomen edoch wel wordt er 
samengewerkt. Anderzijds wordt in deze bijlage beknopt beschreven welke activiteiten hebben 
plaatsgevonden tijdens de rapportageperiode. 
Met betrekking tot deze projecten kan geconstateerd worden dat in vergelijking met de vorige 
Uitvoeringsrapportage wederom beduidende voortgang is geboekt.  
 
Ook hierbij geldt dat over de gerealiseerde deelprojecten) in de volgende uitvoeringsrapportages 
niet meer zal worden gerapporteerd. 
 
7.3  Bijlagen 
De twee in de bijlagen bijgesloten overzichten betreffen allereerst het beknopte statusoverzicht van 
de verschillende projecten per 31 september 2014 en Bijlage 2 laat vervolgens op detailniveau zien 
wat er in de afgelopen periode op projectniveau is uitgevoerd. 
 
 
 



Bijlage 1: Status projecten Geïntensiveerd Plan van Aanpak 
13e Uitvoeringsrapportage (periode 01 juli - 31 september 2014): 

  Uitvoering gereed  
(Steldatum 06 oktober 2014) 

Status uitvoering:  USONA/ Land 
Curaçao 

1) Onderhoudsplan -- Gerealiseerd/ 
Doorlopend  

Landsbegroting 

2) Onderhoudsplan onkruid en gewassen -- Gerealiseerd/ 
Doorlopend  

USONA 

3) Elektra bekabeling vrouwenbarak Augustus 2014 In uitvoering Landsbegroting 
4) Elektra bekabeling keuken Augustus 2014 In uitvoering Landsbegroting 
5) Besturing noodstroom aggregaat -- Gerealiseerd USONA 
6) Planning aanleg intercom - antenne systeem -- Gerealiseerd USONA 
7) Brandmeldcentrale  -- Gerealiseerd USONA 
8) Kanteldeuren -- Gerealiseerd USONA 
9) Roosters en louvres -- Gerealiseerd USONA 
10) Verbetering camera observatie -- Gerealiseerd USONA 
11) Aanpassen voedingssysteem en distributie Augustus 2014 In voorbereiding Landsbegroting 
12) Ongediertebestrijding -- Doorlopend Landsbegroting 
13) Poorten / hekken -- Gerealiseerd USONA 
14) Opknappen strafcellen Mei 2014 In uitvoering USONA 
15) Inrichting toegangscontrolegebouw December 2014 In uitvoering Landsbegroting 
16) Inrichting werkplaatsen Augustus 2014 In uitvoering Landsbegroting 
17) Inrichting magazijn -- Gerealiseerd Landsbegroting 
18) Sleutelplan December 2015 In uitvoering Landsbegroting 
19) Waterproject deel 2 sanitair vervangen December 2015 In uitvoering Landsbegroting 
20) Waterproject deel 1 Mei 2014 In uitvoering Landsbegroting 
21) Opknappen cellen December 2014 In uitvoering USONA 
22) Huisvesting kapelaan / geestelijke verzorging Juli 2014 Gerealiseerd Landsbegroting 
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  Uitvoering gereed  

(Steldatum 06 oktober 2014) 
Status uitvoering:  USONA/  

Land Curaçao 
23) Kantoren afdelingshoofden -- Gerealiseerd Landsbegroting 
24) Vervangen dak bezoekersruimte Augustus 2014 In uitvoering Landsbegroting 
25) Detectiepoort afdelingen (zie ook 27) Juli 2014 In uitvoering Landsbegroting 
26) Vreemdelingenbarak -- Gerealiseerd USONA 
27) Voorziening detectiepoorten (zie ook 25) Juli 2014 In uitvoering Landsbegroting 
28) Kantoor shiftcommander Juli 2014 In uitvoering Landsbegroting 
29) Opleidingen December 2015 In uitvoering Landsbegroting 
30) Functieboek 2009 December 2015 In uitvoering Landsbegroting 
31) Veiligheid December 2014 In uitvoering Landsbegroting 
32) Nieuwe leiding Juni 2013 Overgedragen/Doorlopend  Landsbegroting 
33) Integriteit en Invoeren gedragscode Mei 2013 Overgedragen/Doorlopend  Landsbegroting 
34) Twinning December 2014 Overgedragen/Doorlopend  Landsbegroting 
35) Communicatie en betrokkenheid Mei 2013 Overgedragen/Doorlopend  Landsbegroting 
36) Gedetineerdenzorg / bejegening Juli 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting 
37) Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en opvolgingorganisatie bij 

calamiteiten en draag zorg voor de veiligheid van medewerkers en 
gedetineerden.  

Juni 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting 

38) Afdeling beveiligingsdienst December 2013 Overgedragen/Doorlopend Landsbegroting 
39) Huisregels, werkinstructies en procedures van de gevangenis December 2014 Overgedragen/Doorlopend  Landsbegroting 
40) Postenbezetting, roostersysteem en effectieve inzet van personeel December 2014 Overgedragen/Doorlopend  Landsbegroting 
41) Interne differentiatie December 2014 In uitvoering Landsbegroting 
42) Vervangen van de trappen op celblok 2 -- Gerealiseerd Landsbegroting 
43) Communicatiesysteem -- Gerealiseerd Landsbegroting 
44) Slopen, opruimen en egaliseren SDKK terrein April 2014 Gerealiseerd USONA 
45) Duurzame verbetering dakconstructies November 2014 In uitvoering USONA 
46) Uitbreiding detentiecapaciteit: Cellen Rio Canario December 2015 In uitvoering USONA 
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Bijlage 2: Status afzonderlijke projecten per 31 maart 2014 
 
3) Elektrabekabeling vrouwenbarak  

Realisatie 8e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het aanleggen van deze bekabeling is 
noodzakelijk omdat de huidige bekabeling 
onvoldoende capaciteit heeft om de 
benodigde capaciteit te leveren. 

Project is gekoppeld aan de benodigde elektra voor de keukeninrichting. 
Exploitatiebegroting is opgeleverd aan de Minister van Justitie die 
akkoord dient te geven. 

  

  Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: 
Offertes zijn aangevraagd en zijn op 28 januari 2014 binnen. De  
Inlichtingenvergadering is op 21 januari 2014 om 10:00 bij het SDKK 
gepland, terwijl de aanbesteding op 29 januari 2014 zal worden 
gehouden om 10:00 bij kantoor Ministerie van Justitie. 

  

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
De opdracht is gegund. De vertraging opgelopen door de late storting 
van het land lijkt op dit moment nog geen invloed te hebben op de 
geplande opleveringsdatum. 

 
Augustus 2014 

 
In uitvoering 

 
4) Elektra bekabeling keuken  

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Aansluiting van de elektra creëren voor de 
keukenapparatuur. 

Kan gerealiseerd worden na deelproject 3, waarvoor de aanvraag voor 
verplichting bij Usona ligt. 

Maart 2014 
 

 
 
In uitvoering Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: 

Dit project is gekoppeld aan het project ‘Elektrabekabeling vrouwen- 
barakken’ (deelproject 3) en heeft dezelfde doorlooptijd. 

Augustus 2014 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
De opdracht is gegund. De vertraging opgelopen door de late storting 
van het land lijkt op dit moment nog geen invloed te hebben op de 
geplande opleveringsdatum. Zie ook project # 11 

 
Augustus 2014 

 
In uitvoering 
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11) Aanpassen voedingssysteem en 

distributie 
Realisatie4e uitvoeringsrapportage: Uitvoering 

gereed: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Om gedetineerden een maaltijd te kunnen 
aanbieden die hygiënisch is klaargemaakt, 
vervoerd en uitgedeeld 

Een Hygiënecommissie is nog niet opgezet aangezien er eerst aan een 
beleidsplan wordt geschreven. Wanneer dit beleidsplan is vastgesteld zal 
de hygiënecommissie ook worden geïnstalleerd en kan de keuken dan 
ook naar een acceptabel niveau van hygiëne gebracht worden. 
Aangaande het verbeteren van het voedingssysteem en de distributie is 
er een plan geschreven. De middelen hiertoe zijn in 2012 beschikbaar en 
er zal hiertoe een aanbestedingstraject moeten worden opgezet. 

Juni 2013 In voorbereiding 

  Realisatie 10e uitvoeringsrapportage:  
 

Augustus 2014 

 
 

In voorbereiding De aanleg van de elektrakabel naar de keuken (incl. aansluiten van de 
nieuwe keukenapparatuur) wordt 29 januari 2014 aanbesteed. Na 
aanbesteding en Usona traject van 4 weken zal er een doorlooptijd voor 
bestelling en uitvoering van 6 tot 8 weken zijn. Verdere wijze van 
distributie moet nog met de directie besproken worden. 

  Realisatie 11e uitvoeringsrapportage: 
Zie project 4. Offertes zijn gereed. 

 
Augustus 2014 

 
In voorbereiding 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Volop in uitvoering  

 
November 2014 

 

 
14) Opknappen strafcellen  Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: Uitvoering 

gereed: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Er is een uitvoeringsplan opgesteld om de  Uitvoering gestagneerd door meerwerk. Mei 2014 In uitvoering 

 situatie van de strafafdeling (Cachot) 
aanzienlijk te verbeteren. Dit plan bevat 
een concreet tijdpad voor de uitvoering. 

Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
De strafcellen op de begane grond zijn gereed, hetgeen tevens geldt 
voor de nooduitgangen. Het volledig veilig in gebruik kunnen nemen 
van de strafcellen ( dus ook de boven verdieping) is afhankelijk van 
het gereed komen van de recreatiezaal, de luchtkooien en de 
renovatie van daken. Daarnaast zal SDKK nog voor de verdere 
inrichting van de personeelsvertrekken moeten zorgen. Afwerking is 
in volle gang. 
 

 
November 2014 

 
In uitvoering 
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15) Inrichting toegangscontrolegebouw Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het toegangscontrolegebouw dat per 
01-07-2011 moet worden opgeleverd moet 
nog worden ingericht met werkplekken voor 
personeel, meubilair etc 

1. vervangen van toegangsdeuren binnen het SDKK: in uitvoering  
3. uitbreiding van aantal ventilatoren: gerealiseerd 
4. aanbrengen van folie: gerealiseerd 
6. aanschaf vriescel, stellingen en heftruck voor magazijn: gerealiseerd 
2. aanbrengen camera’s in TC-gebouw en werkplaatsen: in voorbereiding 
5. vervangen van de perimeter beveiliging: in voorbereiding 

Augustus 2013 
 

In uitvoering 

  Realisatie 10e uitvoeringsrapportage:   
De offerte van de adviseur voor het advieswerk voor het herstel cq 
vervanging van de CCTV en perimeter installaties ligt bij Justitie en kan 
door naar Usona. Gezien de omvang van deze werkzaamheden en de 
hoge kosten is onduidelijk of dit eind 2014 gereed kan zijn.  

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Bestek is gereed en thans is aanbesteding van het project in volle gang.  
Bouwtijd staat nog niet vast. Opleverdatum lijkt bij geen tegenslag nog 
steeds realistisch. 

 
Oktober 2014 

 

 
16) Inrichting werkplaatsen   

Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Om arbeid mogelijk te maken voor 
gedetineerden en deze zo een zinvolle 
dagbesteding te kunnen geven zullen 
machines voor de nieuwe werkplaatsen  

Rapportage FEFFIK is opgeleverd en aanvraag aanschaf gereedschappen 
ligt bij USONA. Afhankelijk van invoeren Functieboek worden de 
werkplaatsen volledig operationeel. Nog steeds komen er verschillende 
materialen voor de werkplaatsen vanuit Nederland binnen. 

 In uitvoering 

 aangeschaft moeten worden. Hiertoe 
kunnen reeds gebruikte machines uit 
gevangenissen van Nederland aangeschaft 
worden. 

Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Hoewel er nog steeds goederen uit Nederland komen, is dit onderdeel 
voor het projectteam afgerond. Na de ontvluchting van 15 mei jl. hebben 
de Minister en de directie stappen ondernomen om de beveiliging van de 
werkplaatsen aanzienlijk te verscherpen. Het verder uitbreiden van de 
activiteiten van de werkplaatsen staat nog steeds hoog op de agenda. 
Hiertoe is reeds dit jaar een Reso-plan bij Usona ingediend. Positief is 
ook dat in tegenstelling tot voorgaande jaren, voor het begrotingjaar 
2015 een bedrag is opgevoerd specifiek voor het uitvoeren van een 
gestructureerd resocialisatie beleid binnen het SDKK. 

 
Augustus 2014 

 
Gerealiseerd en 
overgedragen 
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18) Sleutelplan  
Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 

Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Zorg voor een adequaat sleutelplan 
waarbij het beheer is geregeld. 

Alle sloten en sleutels worden thans geïnventariseerd. Is ingewikkeld 
proces gezien Wackenhut fabrikaat.  

Juni 2014 
 
 
December 2015 

In voorbereiding 
 
 
In uitvoering 

Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: 
Het Projectteam is nog steeds bezig met de inventarisatie. Het was lang 
zoeken naar tekeningen van de SDKK welke binnenkort verstrekt lijken 
te gaan worden. Het is duidelijk dat er een 8 tal verschillende type 
sloten in de SDKK gebruikt zijn. Er is geen sleutel registratie of 
elektronische sleutelkast. Het projectteam hoopt halverwege 2014 de 
inventarisatie gereed te hebben waarna offertes kunnen worden 
opgevraagd. Het lijkt evenwel duidelijk dat dit project niet in 2014 zal 
kunnen worden afgerond. In uitvoering is de aanschaf van hardware om 
de randvoorwaardelijke werkzaamheden uit te voeren. 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Aanvankelijk was het de bedoeling om het gehele sleutelplan door te 
schuiven naar 2015. Het lijkt nu wenselijk om gelijk met het opknappen 
van de cellen ook de sloten van de cellen en de rest van de sloten op de 
blokken al dit jaar mee te nemen. Het PVE is gereed. Fase 1 , de cel 
sloten en de sloten van de toegangsdeuren naar de blokken, zijn in 
opdracht gegeven. En met de uitvoering, het maken van het cilinderplan 
is een aanvang gemaakt. 

 
December 2015 

 
In uitvoering 

 
19) Waterproject deel 2 sanitair vervangen  

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De sanitaire voorzieningen zijn 
gerepareerd en functioneren zoals deze 
bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit 
punt voldoet aan de CPT-normen. Voor dit 
project gaat het dan om het sanitair in de 
celblokken (met uitzondering van blokken 
1, 2 en strafcellen, zit in waterproject 1) 

Voor het goed kunnen opzetten van het Waterproject 2 wordt een ToR 
geschreven om het project te laten voorbereiden, waarna het project 
aanbesteed kan worden. Dit traject Is nog niet gestart. Wel wordt al een 
inventarisatie gemaakt van sanitaire producten voor de inrichting in de 
regio en bij andere leveranciers.  

Oktober 2014 
 
 
 
 
 
 

December 2015 

In voorbereiding 
 
 
 
 
 
 

In uitvoering 

Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 

De onderdelen voor 50 sanitaire units zijn, in eigen beheer en mbv een 
externe loodgieter, zijn inmiddels gemonteerd. Thans worden meerdere 
onderdelen aangeschaft om verdere  uitvoeringsplannen te realiseren. 
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20) Waterproject deel 1  
Realisatie 8e uitvoeringsrapportage: 

Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De sanitaire voorzieningen zijn 
gerepareerd en functioneren zoals deze 
bedoeld zijn opdat de gevangenis op dit 
punt voldoet aan de CPT-normen. Voor dit 
project gaat het dan om het sanitair in de 
strafcellen en celblokken 1 en 2. 

Dit project betreft het aanbrengen van sanitaire voorziening in (1) het 
strafcellencomplex en (2) Blok 1. Voor de activiteiten m.b.t. het straf- 
cellencomplex wordt verwezen naar project 14. Aan de aannemer voor 
het strafcellencomplex is ook het bouwkundige voorwerk in Blok 1 
besteed, waarna de sanitaire voorziening gemonteerd kunnen worden. 
Door de vertraging in de gunning van project 14 is er ook een vertraging 
in dit onderdeel ontstaan. Zie verder project 14. 
 
Gerealiseerd in strafcellen. Voor blok 1 wordt koppeling gelegd met 
project Rio Canario (project 46). Dat project dient allereerst te worden 
gerealiseerd om Blok 1 tijdelijk leeg te kunnen maken. 

Februari 2013 
 
Mei 2013 
 
 
Oktober 2013 
 

In uitvoering 

  Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:  
 

Juni 2014 

 
 

In uitvoering 
 

Oplevering sanitaire voorzieningen strafcellen is gepland per november 
2013. Door de koppeling met Rio Canario zal oplevering van sanitair in 
blok 1 eerst per juni 2014 kunnen plaatsvinden. 

Realisatie 10e uitvoeringsrapportage:  
Waterproject Strafcellen is op een paar restpunten na gereed.  
Eind januari is het waterproject strafcellen gereed. 
Waterproject Blok 1 was afhankelijk van project Bolita cellen. Dit is nu 
uit elkaar getrokken. Voorbereiding van het water project Blok 1 is 
gestart. Naast het water project zullen de cellen ook opgeknapt worden. 
De directie van de SDKK levert gedetineerden en een loodgieter voor de 
begeleiding van het project het projectteam levert de aannemer en de 
loodgieters benodigdheden. 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Het waterproject strafcellen is gereed.  
 
De voorbereiding voor blok 1 zijn in volle gang. Naast het herstel van het 
sanitair worden de gehele cellen ook bouwkundig weer op orde 
gemaakt. Nieuwe tegels worden aangebrachtin de sanitaire hoeken en 
de cellen krijgen een complete schilderbeurt. 

 
 
November 2014 

 
 
In uitvoering 
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21) Opknappen cellen  

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Ten behoeve van het opknappen en leef- 
baar maken van de cellen van 
gedetineerden is er een projectplan 
opgesteld welke tot doel heeft om de 
leefsituatie van de gedetineerde te 
verbeteren. 

Het antennesysteem wordt vanwege praktische en financiële bezwaren 
niet meer uitgevoerd. Met het verven is inmiddels een start gemaakt op 
celblok 2. Aangaande het plaatsen van kasten is het de gedachte om 
deze door gedetineerden zelf te laten maken. Dit zou tevens een eerste 
project kunnen worden voor de geplande gedetineerdenarbeid. 
Hiervoor zijn de oplevering en inrichting van de werkzalen en het 
invoeren van het Functieboek 2009 echter wel randvoorwaardelijk. 
Alle gegevens voor het opstellen van de Terms of References zijn 
aanwezig. Na deze eerste ronde van projecten die uitgevoerd worden, 
zullen ook deze ToR’s ter goedkeuring aan Usona worden aangeboden. 
 
Het projectonderdeel wordt i.v.m. prioritering januari 2013, even op 
een laag pitje gezet. De realisatie is afhankelijk van de Landsbijdrage. 

Mei 2013 
 
December 2013 

In voorbereiding 

  Realisatie 12e uitvoeringsrapportage: December 2014 In uitvoering 
Voor de materialen van de kasten zijn de offertes aangevraagd. De proto- 
types zijn beoordeeld en goed bevonden. Er zijn kunststof kratten met 
deksels in bestelling voor elke gedetineerde een krat en een ruime 
hoeveelheid kratten in reserve. Er is begonnen met het schilderen van de 
afdeling. De coördinatie door de afdeling onderhoud is nog niet optimaal. 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Als onder 12e uitvoeringsrapportage. 

December 2014 In uitvoering 

 
22) Huisvesting kapelaan/geestelijke 

verzorging en postkamer  
 

Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De huisvesting van staf en overige 
medewerkers moet, ten aanzien van de 
huidige situatie, aanzienlijk verbeterd 
worden.  

De bouw is 15 januari 2014 van start gegaan en heeft een doorlooptijd 
van 3 maanden. 

Juli 2014 
 
 
Mei 2014 

In uitvoering 
 
 
In uitvoering 

Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Is conform plannning gerealiseerd. 
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24) Vervangen dak bezoekersruimte Realisatie 8e uitvoeringsrapportage: Uitvoering 

gereed: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het dak van de bezoekersruimte moet 
vervangen worden vanwege de slechte 
staat van het huidige dak hetgeen een 
gevolg is van achterstallig onderhoud. 

Het aanbestedingstraject is nog niet opgestart. Er worden verschillende 
dakproducten met elkaar vergeleken om te komen tot het beste en 
geschiktste voor dit project. Augustus lijkt nog haalbaar. 

Augustus 2013 
 
 
 
April 2014 

In uitvoering 
 
 
 
In uitvoering 

Realisatie 12e uitvoeringsrapportage: 
Gaat mee als meerwerk bij project 22. 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Als onder 12e uitvoeringsrapportage. 

 
Augustus 2014 

 
In uitvoering 

     

25) Detectiepoort afdelingen 
(zie ook 27) 

 
Realisatie 6e uitvoeringsrapportage: 

Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

  Met de prioritering van januari 2013 is dit project i.v.m. beschikbare 
middelen iets in de uitvoering naar achteren geschoven. Van april 2013 
naar juli 2013. De ToR is reeds ter goedkeuring bij Usona ingediend. 

April 2013 
 
December 2013 
 
 
 
Juli 2014 

In voorbereiding 
 
 
In voorbereiding 
 
 
In voorbereiding 

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 
De goedkeuring is nog niet gekregen. Aangezien de Landsbijdrage 2012 
nog niet heeft plaatsgevonden, zal de datum van juli 2013 niet gehaald 
worden. 

Realisatie 10e uitvoeringsrapportage:   

ToR is gemaakt en beoordeeld door MT SDKK, offertes zijn aangevraagd 
en beoordeeld door Projectteam. Advies is uitgebracht en de offerte is 
naar justitie voor verdere doorverzending naar Usona. 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Poorten zijn aangeschaft en op Curacao aangekomen. Installatie is in 
uitvoering.  

 
December 2014 

 
In uitvoering 
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27) Voorziening detectiepoorten 

(zie ook 25) 
 

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Zijn de voorzieningen (techniek) om te 
zorgen dat detectiepoorten geïnstalleerd 
kunnen worden. 

Dit onderdeel wordt verder opgenomen bij de levering van de 
detectiepoorten (zie onder 25). 

December 2013 
 
 
Juli 2014 

In voorbereiding 
 
 
In voorbereiding 

Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: 
Idem 9e rapportage (zie onder 25). 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Zie onder punt 25. 

 
December 2014 

 
In uitvoering 

     
28) Kantoor shiftcommander  Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: Uitvoering 

gereed: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De huisvesting van staf en overige 
medewerkers moet, ten aanzien van de 
huidige situatie, aanzienlijk verbeterd 
worden.  

Door de vertraging in de gunning van project 14 is er ook een vertraging 
in dit onderdeel ontstaan. Zie verder project 14. 

Maart 2014 
 
 
 

Juli 2014 

In uitvoering 
 
 
 

In uitvoering 
 

Realisatie 12e uitvoeringsrapportage: 

Gaat mee als meerwerk project 22, directievoerder project 22 heeft het 
werk al opgenomen. 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Als onder 12e uitvoeringsrapportage 

 
December 2014 

 
In uitvoering 

     



 22 

 
29) Opleidingen  

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 1. Stel een opleidingsplan op voor 
medewerkers dat toegesneden is op 
het opleidingsniveau van de huidige 
medewerkers en rekening houdt met 
de taal en cultuurverschillen.  

2. Verzorg opleiding/training voor het 
middenkader. Er zal een opleidings-/ 
trainingsprogramma worden opgesteld 
voor het middenkader. Na een 
inventarisatie van de aanwezige 
opleidingen en competenties zal het 
programma worden opgesteld. 

Er is ervoor gekozen een voortraject in te bouwen voor het kunnen 
realiseren van de projecten 29) Opleidingen en 30) Functieboek 2009. 
Het project ‘Wegwerken achterstand personeelsadministratie zal per 1 
maart 2013 van start gaan, waarbij 6 personeelsfunctionarissen voor een 
periode van 6 maanden ingezet worden om het personeelshuishouden 
op orde te stellen. Zij gaan de personeelsdossiers, wat voorwaardelijk zijn 
voor verdere implementatie van Functieboek 2009, saneren. Dit kan nu 
door het tekort aan personele bezetting op de afdeling HRM, zowel in 
kwalitatieve als in kwantitatieve zin, niet in eigen beheer gedaan worden. 
Ook gaan ze de enkele jaren terug verrichte nulmetingen betreffende het 
opleidingsniveau van de SDKK medewerkers, overdoen, waarna matching 
met de huidige functieprofielen worden gedaan en de nodige op maat  

December 2014 
 
Bijstelling 
6e rapportage: 
December 2015 

In uitvoering 

 gebaseerd ontwikkelingsplan per medewerker worden opgesteld. Hierna 
kunnen de opleiding en training opgestart worden. Daarnaast zijn de 
trainingen en de aanschaf van materieel/materiaal voor de BHV 
geprioriteerd, zodat het personeel de trainingen kunnen krijgen. De ToR 
is reeds ter goedkeuring bij Usona ingediend. Het is de bedoeling dat de 
trainingen bij derden zullen worden aangetrokken. 
Beide projecten vwb het aantrekken bij of dienstlevering door derden 
lopen. Het personeelsteam is met hun opdracht op 15 april gestart en 
een verplichtingverzoek is in de 3e week van maart bij Usona ingediend 
voor de aanschaf van BHV materieel en de cursussen in dat kader. 
BHV opleiding is gedraaid en materialen worden geleverd. Verder een 
doorlopend proces. 

  

 Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Loopt door in 2015 e.v. In het kader van een integrale versterking  van 
het beveiligingsgebeuren is er de training Basis Beroep Beveiliging 
(BBB) georganiseerd bij de ORV. Zowel interne beveiliging-
medewerkers van  SDKK als externen bij Brasami  en GOG zullen 
deelnemen aan dit traject. Op 26 september 2014 werd in de kantine 
van SDKK diploma’s uitgereikt aan de eerste groep deelnemers. 

 
December 2015 
ev 

 
In uitvoering 
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30) Functieboek 2009 Realisatie 2e uitvoeringsrapportage: Uitvoering 

gereed: 
Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Met dit functieboek wordt de rechtspositie 
van alle medewerkers geactualiseerd, met 
voor allen een zelfde peildatum. In Functie- 
boek 2007 is de nulsituatie vastgelegd. 

De Minister van Justitie van Curaçao en de betrokken vakbonden 
hebben de intentie uitgesproken om het afsluiten van het Functie- 
boek 2007 en de invoering van het Functieboek 2009 zo spoedig 
mogelijk te realiseren. 

December 2013 In uitvoering 

  Realisatie 6 en 7e uitvoeringsrapportage:   
Hierbij wordt verwezen naar projecten 29 en 31 voor wat betreft het 
voortraject dat ook dit projectonderdeel raakt. De Minister van Justitie 
heeft laten weten dat het functieboek op zo kort mogelijke termijn zal 
moeten worden geïmplementeerd. Vanuit het Departement van Justitie 
is daarop actie uitgezet. 

Realisatie 8e uitvoeringsrapportage: 
  Is in uitvoering. Er dient echter reparatiewerk aan het Functieboek te 

worden verricht omdat het niet volledig bleek te zijn.  
  

  Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:   
  Is in uitvoering. Er is reparatiewerk aan het Functieboek verricht omdat 

het niet volledig bleek te zijn. Bijgewerkt en volledig Functieboek is 
overgedragen aan Ministerie van Justitie ter afhandeling. 

  

  Realisatie 10e uitvoeringsrapportage:   
  Stand van zaken is voor projectteam onduidelijk. Implementatie heeft 

nog niet plaatsgevonden. 
December 2015 In uitvoering 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Voorbereiding van het functieboek 2009 is in volle gang. Een 
studiedag werd gehouden op 24 september waarbij alle vakbonden 
(ABVO, STRAF en SAP) aanwezig waren. Het uitgangspuntdocument 
“convenant” werd grondig gereviseerd. De aanpassing hiervan heeft 
al plaatsgevonden en een nieuwe datum is gepland op 9 oktober om 
de aangepaste versie vast te leggen en te onder tekenen zodat de 
daadwerkelijke implementatie van het functieboek 2009 kan 
beginnen.   
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31) Veiligheid: 
 

 
Realisatie 1e uitvoeringsrapportage: 

Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Planvorming 
Calamiteitenplan 
Beveiligingsfunctionaris 
Alarmopvolging 
Bedrijfshulpverlening 
Alarminstructies 

De beveiligingsfunctionaris in de persoon van een Hoofd Beveiliging is 
aangesteld en functioneert inmiddels binnen het SDKK. Vwb de alarm-
opvolging is een Intern Bijstandsteam (IBT) samengesteld en voorzien 
van de benodigde uitrusting. De aanstellingen zijn nog niet 
afgeprocedeerd. Aangaande de Bedrijfshulpverlening (BHV) is er een 
deelplan opgesteld, dat na uitvoering de gevangenis ook daadwerkelijk 
voorzien wordt in een Bedrijfshulpverleningsorganisatie. 

December 2014  In uitvoering  

Realisatie 8e uitvoeringsrapportage: 
Inmiddels is de functie van Hoofd Beveiliging alweer vacant, waardoor 
deze doelstelling de status van ‘niet gerealiseerd’ heeft teruggekregen. 
Na het verkrijgen van de verplichting worden de BHV-trainingen bij 
derden aangevangen en het materiaal geleverd. Thans blijkt weer dat 
niet alle onderdelen van de noodzakelijke BHV opleiding door het ORV 
kunnen worden gegeven, waardoor van een integratie van de BHV in de 
BBB geen sprake meer kan zijn. Thans wordt bezien of en in hoeverre 
aanvullende BHV opleidingen elders kunnen worden afgenomen. 

  Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:  
 

December 2014 
 

 
 

In uitvoering BHV opleiding is gerealiseerd en werving/selectie van Hoofd Beveiliging 
loopt thans.  

Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: 
Nog geen Hoofd Beveiliging aangetrokken. Dienstinstructies, calamiteiten 
plannen en penitentiaire scherpte staan niet of niet hoog op de agenda. 
Sturing en controle ontbreken of zijn niet zichtbaar. BHV organisatie 
begint vorm te krijgen maar krijgt vooral sturing van het projectteam.  
Een van de coördinatoren is bezig met het maken van alle aanwijzingen 
ter ondertekening door het bevoegde gezag. Het IBT wordt in de SDKK 
misbruikt voor celcontroles en -visitaties. Dit omdat de andere 
medewerkers dit werk niet willen, kunnen of durven uit te voeren. 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Nog geen Hoofd Beveiliging benoemd, de interne sollicitatieprocedure zal 
echter binnenkort worden afgerond i.h.k.v. van een twinningstraject. 
BHV organisatie krijgt vorm en aan dienstinstructies wordt gewerkt. 

 
December 2014 

 
In uitvoering 
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32) Nieuwe leiding  
Realisatie 5e uitvoeringsrapportage: 

Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Er dienen leidinggevenden van voldoende 
niveau aanwezig te zijn die invulling en 
inhoud kunnen geven aan 
resultaatgericht en verbindend 
leiderschap. 

De begeleiding van de Unit hoofden is zakelijker geworden. Er is sprake 
van hulp vanuit het DJI team maar men moet wat de afgelopen jaren 
geleerd is nu zelf zoveel mogelijk toepassen. Dit gaat uiterst moeizaam 
en wat in de vorige rapportage ook al is geschreven zien we dat men 
zich weer gaat vasthouden aan “oude” gewoontes. Dit dient de zaak 
niet. Men lost de problemen niet op maar schuift ze voor zich uit. Daar- 
naast werken de Unit hoofden ook niet goed samen. Men is bezig met 
eigen units en nauwelijks met elkaar. De leidinggevende van de Unit- 
hoofden zal ook strak moeten sturen op voortgang van de werkwijze 
die we met elkaar voorstaan. Dit is sturen op gedrag en resultaat. 

Januari 2013 
 
 
 
 
 
 
Juni 2013 
 
 
 
Oktober 2013 
 
 
 

Overgegaan naar 
verantwoordelijk- 
heid MT SDKK   
 
Deel Projectteam 
gerealiseerd, wordt 
echter over 
gerapporteerd. 
 
 
 
 
 
 
 

Realisatie 8e uitvoeringsrapportage: 
Er is een nieuwe MT geïnstalleerd. Zij zullen moeten gaan sturen op 
gedrag en resultaat om cultuurverandering te realiseren. Invulling van 
sleutelfunctionarissen als Hoofd veiligheid, Hoofd Facilitair en Hoofd 
Bedrijfsvoering dient nog te geschieden. 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
De nieuwe leiding heeft zoals afgesproken met de Minister en in overleg 
met de Projectleider, 7 concrete speerpunten vastgesteld als prioriteit 
voor het jaar 2014. Het gaat om de volgende speerpunten: 
(1) Optimaliseren Huisdienst, (2) Structurele aanpak 
verzuimproblematiek, (3) Masterplan, (4) Dagprogramma,  
(5) Integriteit, (6) Opleidingsplan en (7) Beveiliging.  
Binnenkort dient op basis van deze 7 speerpunten een taakstellende 
overeenkomst met de minister van Justitie te worden afgesloten. 
Hierdoor wordt het ook beter mogelijk om ‘op Resultaat’ te gaan sturen.
 
Het hoofd Facilitaire Zaken, Hoofd Financiën en Hoofd Kwaliteit & 
Auditing zijn inmiddels werkzaam in het SDKK. Per 1 mei a.s. zal dit ook 
het geval zijn voor de Unit hoofd Bedrijfsvoering. De procedure voor het 
aanstellen van Hoofd HR afdeling bevindt zich in een vergevorderd 
stadium. De bedoeling is dat het nieuwe Hoofd per 1 mei 2014, maar 
niet later dan 1 juni, kan starten in het SDKK. 

 
December 2014 
 

 
In uitvoering 
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Het directieteam heeft ook stilgestaan bij het aspect van de bedrijfs-
cultuur in het SDKK. De keuze is om in principe gebruik te maken van de 
zogenaamde ‘Interactieve, structurele en instrumentele interventies (J. 
Boonstra). Deze interventies richten zich primair op onder andere: (1) 
inrichten van nieuwe werkprocessen, (2) ingrijpen in structuur en 
technologie, (3) formuleren van gedragsregels, (4) teambuilding, (5) 
management mobiliseren, (6) monitorsystemen inrichten, (7) werk-
conferenties organiseren en (8) waarderen van prestaties.  
Op basis van onderzoek is namelijk gebleken dat leiders in cultuur-
verandering niet gebruikmaken van grootschalige cultuurprogramma’s 
die zich eenzijdig richten op gedragsverandering. Grootschalige cultuur-
programma’s lijken dus zinloos om een cultuur echt te veranderen.  
Concreet voorbeeld van het voorgaande is de introductie van Timeforce 
II per 1 mei 2014. Hierdoor beschikt het SDKK over een vrij krachtig 
instrument om de nodige controles uit te voeren in het kader van 
speerpunt nummer 2, t.w. structurele aanpak verzuimproblematiek.  
 
Kwaliteitsmanagementsysteem: Het volledige organisatieproces wordt 
onderworpen aan de principes van continue verbetering (PDCA cyclus) 
waarbij veel belang wordt gehecht aan participatie van de 
medewerkers. Kwaliteit is een verantwoordelijkheid van iedereen 
binnen de organisatie. Kwaliteit komt- al dan niet expliciet – aan bod bij 
verschillende controle doelstellingen binnen de organisatiebeheersing. 
 
Het kwaliteitsmodel van de inrichting is beschreven in een leidraad voor 
kwaliteitsmanagement en het CAF/TQM model (zie bijlage 1 en 2). De 
uitwerking van het kwaliteitsmodel conform de theorie (vanuit de visie 
en de organisatiedoelstellingen naar de procesdoelstellingen) is op dit 
moment (gelet op de fase en de crisis waarin de organisatie verkeerd) 
niet de geëigende weg.  
Er is op dit moment gekozen om de aandacht te richten op het HRM 
proces en Veiligheid. Bij de uitwerking van de processen zal het PDCA 
(Total Quality Management) principe gehanteerd worden.  

 



 27 

 
33) Integriteit en Invoeren gedragscode  

Realisatie 6e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het bereiken van een integere gevangenis 
waarin oude (personeelsintegriteit) 
kwesties zijn opgelost en waarbij de nog 
onbekende kwesties in beeld zijn. De 
juiste man/vrouw zit op de juiste plaats. 
Er is een gedragscode ontwikkeld en er is 
sprake van een eigen Bureau Integriteit 
en Kwaliteit. Misstanden worden 
aangepakt en er is structureel aandacht 
voor het thema integriteit. De 
gedragscode geeft een duidelijke indicatie 
van de wijze waarop de wettelijke  

De gedragscode bestaat uit 2 onderdelen te weten: de Cultuurcode en 
de Integriteitcode. De code is geaccordeerd door de ABVO. De STRAF 
zou schriftelijk reageren. De Minister van Justitie gaf aan dat ongeacht 
de goedkeuring van de bonden hij de Bedrijfscode zou invoeren. Dit is 
door de perikelen rond het kabinet nog niet gebeurd. 

December 2012 
 
Maart 2013 
 
 
Mei 2013 
 
 
 
PM 

Overgegaan naar 
verantwoordelijk- 
heid MT SDKK   
 
Deel Projectteam 
gerealiseerd, wordt 
echter over 
gerapporteerd. 
 
Overgedragen/ 
Doorlopend 

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 
Er is een nieuwe MT geïnstalleerd. Zij zullen moeten gaan sturen op 
gedrag en resultaat om cultuurverandering te realiseren. Door 
projectteam overgedragen aan nieuw MT 

Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: 
Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage 

 sanctiemogelijkheden gebruikt zullen 
worden bij geconstateerde overtredingen. 

Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Het Directieteam heeft Integriteit als een van de speerpunten in het 
jaarplan 2014 opgenomen. In dit jaar dient een proces worden 
opgestart dat als doel heeft om het thema integriteit op een 
structurele wijze te integreren in de bedrijfsprocessen van het SDKK. 
Het MT heeft ook besloten om de maand mei als een “Thema maand” 
aan te merken. In deze maand zal een interne bewustwording- 
campagne worden uitgevoerd. Deze campagne zal zich vooral richten op 
het bestrijden van te laat indienst melden, het bestrijden van 
ongeoorloofd verzuim, en het aanpakken van verzuim en oneigenlijk 
gebruik van overwerk en maaltijdbonnen. Ook zal aandacht besteedt 
worden aan het sneller afhandelen van disciplinaire rapporten. In dit 
geheel speelt uiteraard het voorbeeldgedrag van alle leidinggevenden 
een cruciale rol. 
De Minister is ook akkoord gegaan met de oprichting en inrichting van 
een Bureau Interne Zaken (BIZ) binnen het SDKK. De trekker van dit 
traject is sinds februari werkzaam in de inrichting. Het bureau beschikt 
inmiddels over twee medewerkers die bezig zijn met de nodige 
inwerkingsperikelen. 

 
December 2014 

 
Doorlopend 
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34) Twinning Realisatie 5e uitvoeringsrapportage: Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De Directie zal in samenwerking met de 
afdelingen Veiligheid, Detentieregiem en 
Correctie & Reïntegratie een plan opstellen 
waarin wordt weergegeven wat de 
behoeftes zijn van deze afdelingen om tot 
het gewenste niveau te komen en hoe het 
bereiken hiervan ondersteund kan worden 
middels twinning.  

De voortgang hier is idem project 32. De aangeleerde vanuit het DJI team 
wordt niet toegepast. Dit gaat uiterst moeizaam en men gaat zich weer 
vasthouden aan “oude” gewoontes. Problemen worden niet opgelost, 
maar voor zich uit geschoven. Daarnaast werken de Unit hoofden ook 
niet goed samen. Men is bezig met eigen units en nauwelijks met elkaar. 
De leidinggevende van de Unit hoofden zal ook strak moeten sturen op 
de voorgestane werkwijze. Dit is sturen op gedrag en resultaat.  

December 2014 Overgegaan naar 
verantwoordelijk- 
heid MT SDKK   
 
Deel Projectteam 
gerealiseerd, 
wordt echter over  
gerapporteerd 

  Realisatie 9e uitvoeringsrapportage:   
 
 

PM 

 
 
 

Overgedragen/ 
Doorlopend 

Zie nieuwe leiding, nummer 32.  

 Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: 
Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Het directieteam heeft de heer Golstein benaderd voor een presentatie/ 
discussie naar aanleiding van zijn ervaring als Locatie directeur met het 
reorganisatieproces in de PI De Marwei in Leeuwarden. Dit initiatief moet 
gezien worden in het kader van de inspanningen en het doorlopende 
proces van het directieteam om de organisatie van het SDKK ‘te kantelen 
naar een gezonde organisatie’. Uit deze sessie kunnen wij o.a. 
concluderen dat: 

• er een aantal gelijkenissen zijn tussen de situatie in de Marwei 
en die in het SDKK; 

• het kunnen beschikken over een onvoorwaardelijke politieke 
steun een conditio sine qua non is; 

• het als directeur kunnen beschikken over integrale 
verantwoordelijkheid (financieel zelfbeheer) van groot belang is; 

• het feit dat wij alleen 1 inrichting hebben op Curaçao, een 
complicerende factor is. Medewerkers kunnen namelijk niet 
elders geplaatst worden. Dit bemoeilijkt ook het uitvoeren van 
een mobiliteitsplan; 
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• het heel belangrijk is om onder de huidige omstandigheden 
zoveel mogelijk interne draagvlak op te bouwen om de 
verbeteringen te kunnen doorvoeren; 

• het kunnen beschikken over een intern ondersteuningsteam dat 
door de directeur zelf wordt uitgekozen, bijdraagt aan het 
vertrouwen de effectiviteit van het proces. 

 
Ten slotte hebben wij ook stilgestaan bij de definitie van de normen die 
gehanteerd worden bij het beoordelen van de kwaliteit van de bedrijfs- 
voering van het SDKK. Doen wij het slechter dan de regio? Wat is de 
eigenlijke ’locale definitie’ van het probleem van het SDKK? Dit gezien 
onze eigen financiële, organisatorische en sociaal-politieke 
realiteit/beperkingen.  
 
Door de heer Bulters, lid van het Projectteam, wordt net als in de vorige 
rapportageperiode, vrij intensief en positief samengewerkt met de 
medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer. Het gaat hier met 
name om de Afdeling Beveiliging, Onderhoud en Facilitaire zaken. 
 
De Minister van Justitie heeft recentelijk de Staatsecretaris van Justitie 
van Nederland benaderd voor een twinning partner voor ter invulling 
van de vacature van Unit hoofd Beveiliging. De bedoeling is om een 
interne kandidaat te werven om als twinning partner te fungeren voor 
een periode van 2 jaar. De interne wervingstraject bevindt zich in een 
vergevorderd stadium. 
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35) Communicatie en betrokkenheid  

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 1. Voer een vorm van medezeggenschap in 
t.b.v. de betrokkenheid van het personeel 
bij interne beleidsbeslissingen. 
2. De gevangenis zal als een aantrekkelijke 
werk- en als lerende organisatie 
gepresenteerd moeten worden. 

Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT 
van het SDKK. 

December 2012 
 
 
 
 
PM 

Overgegaan naar 
verantwoordelijk- 
heid MT SDKK   
 
 
Deel Projectteam  

Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: 
Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage 

 3. Voer een overlegstructuur in d.m.v. een  
overlegmatrix, waarbij aangegeven wordt 
op welk niveau, door wie, wanneer en 
waarover afstemmingsoverleg plaatsvindt, 
hoe informatie uitgewisseld wordt en hoe 
gerapporteerd wordt over gemaakte 
afspraken en voortgang van activiteiten. 

Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Het directieteam hanteert zoveel mogelijk een ‘open door policy’. De 
reacties over de samenwerking met het directieteam zijn nog steeds 
over het algemeen zeer positief te noemen. Het is nu zaak om zeker als 
het gaat om de algemene personeelsvergaderingen de continuïteit te 
waarborgen. Er wordt nog steeds in een constructieve sfeer maandelijks 
overleg georganiseerd met de Dienstgroep van ABVO. 
In het kader van “Mehorashon” zal binnenkort een intensief dialoog-
proces worden opgestart. Het doel van dit proces is om het personeel 
op een duurzame  wijze te betrekken bij het verbeteringsproces van het 
SDKK. 

 
December 2014 

gerealiseerd, 
wordt echter over  
gerapporteerd. 
 
Overgedragen/ 
Doorlopend 
 
Doorlopend 
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36) Gedetineerdenzorg / bejegening  

 
 

Realisatie 6e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het bieden van een menswaardige en 
kwalitatief goede detentie waarbij een 
ongestoorde ten uitvoerlegging van de 
detentie en het op een verantwoorde 
wijze terugbrengen van een gedetineerde 
naar de vrije maatschappij centraal staat.  
Screening 
Rapportagesysteem 
Huisregels 
Dag- en activiteitenprogramma 

Het dagprogramma krijgt iets meer vorm maar niet alle afdelingen. Het 
ligt aan het afdelingshoofd of er sprake is van volledig dagprogramma of 
niet. Er is te weinig eigen verantwoordelijkheid en aansturing van de 
unit hoofden om dit goed van de grond te krijgen. Er zijn uitbreidingen 
geweest in het aanbod maar de onderbezetting in de executieve dienst 
speelt een grote rol in het slagen van de uitvoering.  

Augustus 2012 
 
Juli 2013 
 
Augustus 2013 
 
 
 
PM 

Overgegaan naar 
verantwoordelijk- 
heid MT SDKK   
 
Deel Projectteam 
gerealiseerd, 
wordt echter over  
gerapporteerd. 
Overgedragen/ 
Doorlopend 

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 

Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT 
van het SDKK. 

Accommodatie 
Toegang tot zorg 
Bejegening 

Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: 
Geen verandering ten opzichte van de vorige rapportage 

 Discipline 
Contacten buitenwereld middels twinning. 

Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
CPT (opvolging aanbevelingen) 
K & A heeft tijdens het CPT bezoek ondersteund met het verzamelen 
van informatie en rapporteert nu periodiek over de voortgang van de 
opvolging van deze aanbevelingen. Er wordt nu gewerkt aan de 
uitvoering van de aanbeveling om vreemdelingen (illegalen) die in de 
vreemdelingenbarak verblijven in de gelegenheid te stellen bezoek te 
ontvangen. Er is al een ruimte geschikt bevonden echter de uitwerking 
van de bezoekregeling moet nog gebeuren en worden vastgesteld. De 
uitvoering van deze regeling is mede afhankelijk van de personeels-
bezetting in de vreemdelingenbarak. Het personeelstekort is hierbij een 
knelpunt. 
Proces Buro KTC (Incidenten/Klachten/Disciplinaire straffen- 
Management Informatie/PAS systeem) 
Samen met het buro KTC gewerkt aan een nieuw sanctieboek. Het 
sanctieboek ligt momenteel bij de Commissie van Toezicht met het 
verzoek input te leveren. Het sanctieboek is met de unithoofden 
Detentie besproken en deze hebben enkele aanvullingen aangedragen. 

December 2015 
e.v. 

Doorlopend 
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Klachten- en Incidenten registratie zal in het PAS systeem plaatsvinden. 
Hierover is al enkele malen overleg geweest met Bearingpoint 
(leverancier PAS). Bearingpoint heeft nu de opdracht de modules voor 
incidenten en straffen te bouwen. Er wordt gewerkt aan het wegwerken 
van de achterstand in verwerking van de hoorstaten en de 
strafbesluiten. Een van de komende projecten van K & A is het 
doorlichten van straf en beklag proces en het herschrijven van de 
procesbeschrijving 

 
37) Draag zorg voor geïntegreerde aanpak en 

opvolgingsorganisatie bij calamiteiten en 
 

Realisatie 1e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 draag zorg voor de veiligheid van 
medewerkers en gedetineerden  
 
Het directieteam maakt bindende 
afspraken met de politie en andere 
relevante partners om de samenwerking 
en ondersteuning te realiseren. De 
resultaten van deze inspanningen zullen 
worden neergelegd in af te sluiten 
samenwerkingsovereenkomsten met 
Politie en andere partners.  

VKC. De samenwerkingsovereenkomst (SO) met het VKC is nog steeds 
niet getekend, door de wisseling van directeuren van de inrichting. De 
SO zal onder de aandacht worden gebracht van de nieuwe directeur. 
Deze samenwerking verloopt meer dan prima. Enerzijds ondersteunt 
het VKC de inrichting en vanuit de inrichting en DJI wordt het VKC 
gefaciliteerd waar mogelijk met trainingen. 
KPC. De samenwerking met de Politie wordt intensiever. Mondeling is 
overeengekomen dat de Politie de inrichting gaat helpen en adviseren 
met het uitlezen van data van in beslag genomen telefoons tijdens 
zoekacties in de inrichting. Op die manier hopen zowel de inrichting 
als de Politie meer zicht te krijgen op wat zich afspeelt in de inrichting. 

Juni 2013 Overgegaan naar 
verantwoordelijk- 
heid MT SDKK. 
 
Deel Projectteam 
gerealiseerd, wordt 
echter over  
gerapporteerd. 
 
 
 

  Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: PM Overgedragen/ 
Doorlopend Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde 

MT van het SDKK. 
  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 

48 medewerkers hebben de BHV-cursus gevolgd. Uit deze groep zijn 9 
ploegleiders gekozen. Van deze 9 ploegleiders zijn 2 Coördinatoren 
aangewezen die thans bezig zijn met hun eindwerkstuk in het kader 
van certificering. Ondanks het uitblijven van de formalisering van de 
samenwerking, bestaat er nog steeds een bijzonder goede 
verstandhouding met het KPC. De formalisering van de samenwerking 
zal in de komende maanden opgepakt worden. 

 
December 2014 

 
Doorlopend 
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38) Afdeling beveiligingsdienst  
Realisatie 1e uitvoeringsrapportage: 

Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Versnel het beleidvoornemen een afdeling 
beveiligingsdienst op te zetten.  
De crisisinterventie kan alleen onder een- 
duidige aansturing plaatsvinden. Dat 
betekent dat ook de externe beveiligings- 
diensten onder deze eenduidige aansturing- 
structuur van de directie van de inrichting 
worden gebracht. Door deze maatregel  
komt de volledige verantwoordelijkheid  

Ter vervanging van de DV&O zijn 20 beveiligingsmedewerkers (welke nog 
steeds in opleiding zijn) ingezet voor de specifieke taken bij de toegangs-  
controle. Ze staan onder dagelijks toezicht van het afd.hoofd Beveiliging, 
dat de komende periode deze mensen blijft begeleiden en coachen en 
toezien op de uitvoering van de werkzaamheden. Het nieuwe toegangs- 
controlegebouw wordt binnenkort bouwkundig opgeleverd. Het zal dan 
nog de nodige tijd vergen om het operationeel te krijgen. Wanneer het 
zover is zal dat zeker van positieve invloed zijn op de toegangscontrole 
en de wijze waarop de beveiligers hun taken kunnen uitvoeren. 

01 Juli 2011 Deels gerealiseerd 
 
Gerealiseerd is 
een afdeling 
Beveiligingsdienst 
die de LBD 
verving 
 
  

 voor de toegangscontrole en de  
ringbeveiliging bij de directie te liggen 
middels twinning..  

Realisatie 5e uitvoeringsrapportage: December 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM 

Overgedragen/ 
Doorlopend Het invullen van de vacatures bij de afd. Beveiliging, cfm Geïntensiveerde 

Plan van Aanpak, is stil komen te liggen. Als reden wordt de aanwijzing 
genoemd die het land Curaçao heeft gekregen. Kandidaten die feitelijk de 
selectieprocedure al hadden doorlopen mochten daardoor niet worden 
aangesteld. Ondertussen is er wel sprake van uitstroom van personeel 
waardoor de bezetting van de afd. Beveiliging en de uitvoering van 
projecten uit het Plan van Aanpak onder druk komen te staan. 

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 

Door de indiensttreding van de medewerkers van de eerdere Stichting 
Beveiligingszorg is er, op termijn i.v.m. de vele opleidingen, zicht op 
verbetering. Thans redelijk op orde. Toezicht op uitvoering 
deelprojecten is geborgd. 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Opdracht tot opleiding is verstrekt aan ORV. Doorlooptijd van deze 
opleiding bedraagt, te rekenen vanaf 1 oktober 2014, negen maanden. 
Per 1 juli 2015 zullen alle beveiligingsmedewerkers een basisopleiding 
beveiliging hebben gevolgd. Samen met het wnd. Unit hoofd Beveiliging 
wordt gewerkt aan het BHV/ontruimingsplan. Er zijn echter een aantal 
tekortkomingen geconstateerd (bijv. het ontbreken van nooduitgangen, 
vluchtweg aanduiding, noodverlichting) waardoor de uitwerking van een 
ontruimingsplan enigszins gecompliceerd is. Op dit moment zijn er 

 
December 2015 
e.v.  

Doorlopend 
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wekelijkse overleggen met projectteam en zijn een aantal zaken 
opgepakt (offerte brandslang haspels, brandmeldsysteem).  De BHV 
leden zijn gestart met de vernieuwingstraining.  Er zijn twee nieuwe 
coördinatoren (die momenteel de coördinator training volgen) omdat de 
vorige coördinatoren (in opleiding) de opleiding niet hebben kunnen 
afronden en hebben aangegeven dat de BHV taken niet te combineren is 
met hun huidige functie. Ook voor de 2 nieuwe coördinatoren blijft het 
combineren van de dagelijkse werkzaamheden een aandachtspunt.  
 
Security Audit 
In opdracht en afstemming met de directeur is een Security Audit (SA) 
uitgevoerd. Voor de uitvoering van de audit is een toetsingkader van DJI 
gehanteerd dat waar nodig is aangepast naar de situatie die geldt voor het 
SDKK.  
Tijdens de security audit zijn specifieke processen op het gebied van 
beveiliging en de algemene veiligheidszorg onderzocht. Het audit team 
komt door constatering van feiten en het doen van waarnemingen tot 
analyse en vervolgens tot uitspraken en advisering. 
 
Voor het verzamelen van de feiten gebruikt het audit team verschillende 
methoden en technieken: 
(1) documentonderzoek; onderzoek en analyse van (vooraf) verstrekte 
schriftelijke informatie, dossiers (bijv. van calamiteitenplannen en 
onderliggende stukken), protocollen en verslagen; 
(2) observaties door middel van eigen waarnemingen; 
(3) interviews; gesprekken met leidinggevenden en medewerkers. 
 
Op basis van het inwinnen van deze informatie doet het audit team een 
uitspraak over of en in welke mate beantwoord wordt aan de gestelde 
normen en verwachtingen.  
 
De audit resultaten zullen worden vastgelegd in een rapportage die in 
eerste instantie aan de directeur wordt uitgebracht. Het is echter van 
belang om de audit resultaten te delen met het ministerie. Met het 
bespreekbaar maken van de audit resultaten heeft de managementrelatie 
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tussen het ministerie en inrichting een instrument dat een bijdrage levert 
aan de borging van de veiligheidszorg en wordt het lerend vermogen van 
SDKK gestimuleerd.  
 
Op basis van inbreng van de audit resultaten in deze gesprekken is de 
inrichting, conform de Deming-cirkel Plan – Do – Check – Act (PDCA-
cyclus), beter in staat de bedrijfsprocessen rondom veiligheid en 
beveiliging permanent te monitoren en te verbeteren. De inrichting wordt 
beter toegerust om risico’s rond incidenten te verkleinen (preventie) en in 
geval van ernstige incidenten adequaat op te treden. SDKK controleert 
met deze audit periodiek zichzelf hoe het met de verschillende 
beveiligingsprocessen er voor staat. 

 
39) Huisregels, werkinstructies en procedures 

van de gevangenis  
 

Realisatie 5e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 1. Er wordt een inventarisatie gemaakt van 
de staat van de interne huisregels, 
werkinstructies en procedures in de 
inrichting evenals de lacunes daarin.  

2.  Op basis van de inventarisatie wordt een 
concreet plan opgesteld waarin wordt 
beschreven hoe een integraal systeem 
van interne regels en procedures wordt 
gerealiseerd en wanneer dit tot stand is  

De werkgroep “Regelgeving” levert op de instructies aan en die worden 
aangeboden aan het MT. De volgende stap is de verspreiding van deze 
nieuw geschreven instructies en aandacht besteden aan instructieleer. 

December 2012  
 
 
Doorlopend 
 
 
 
 
 
 
December 2014 

Doorlopend in 
uitvoering.  
 
Projectteam-
gedeelte is 
gerealiseerd 
 
 
 
 
Overgedragen/ 
Doorlopend  

Realisatie 6e uitvoeringsrapportage: 
De toegangscontrole is voorzien van nieuwe instructies en die zijn 
inmiddels van kracht. Momenteel wordt gewerkt aan de formalisering 
van het Calamiteitenplan. Dit is een doorlopend proces. De werkgroep 
levert frequent producten ter implementatie op. 

      gebracht middels twinning. Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 
Is qua verantwoordelijkheid overgegaan naar nieuw geïnstalleerde MT 
van het SDKK. 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Het betreft een doorlopend proces. In het kader van de 7e speerpunt 
zullen de meest relevante procedures per eind juni 2014 worden 
aangepast aan de huidige realiteit en kwaliteitseisen. Met de recente 
indienstneming van het Hoofd Kwaliteit & Auditing kan dit proces in de 
loop van dit jaar worden versneld.  
 

December 2014 Doorlopend 
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- De Minister van Justitie heeft recentelijk de Staatssecretaris van 
Justitie van Nederland benaderd voor een twinning partner 
voor ter invulling van de vacature van Unit hoofd Beveiliging. 
De bedoeling is om een interne kandidaat te werven om als 
twinning partner te fungeren voor een periode van 2 jaar.  

Samen met de unithoofden wordt gewerkt aan de 
aanpassing van de huisregels. Hiervoor vindt afstemming 
plaats tussen bijv. het nieuwe sanctieboek (disciplinair 
proces gedetineerden), het financiële proces (regels t.a.v. 
het opnemen van spaargeld door gedetineerden), het 
ontslagproces (voorwaarden voor electronisch toezicht en 
voorwaardelijke invrijheidsstelling conform het wetboek van 
strafrecht). De planning is om de huisregels in Papiamento 
op 15 oktober gereed te hebben en daarna te laten vertalen 
in het Nederlands, Engels en Spaans. Als dit gereed is willen 
wij een extract maken van de huisregels die wij aan alle 
gedetineerden uitreiken. De complete set zal ter inzage op 
de huisblokken worden geplaatst. 
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40) Postenbezetting, roostersysteem en 

effectieve inzet van personeel 
 

Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Er zal een postenbezetting en een 
roostersysteem voor een effectieve inzet 
van personeel aan de medewerkers zijn 
aangeboden. 

Systeem is geleverd en medewerkers zijn opgeleid. Per december 2013 
volledig operationeel. 

Oktober 2013 
 
 
PM 

In uitvoering 
 
Overgedragen/ 
Doorlopend 

Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: 
Het Projectteam heeft geen zicht op de efficiëntie van het roosteren. 
Het Projectteam heeft ook geen zicht op de TVB’s binnen het 
roosterproces. Hier lijkt geen eenduidigheid in te zijn. In de volgende 
rapportage wordt hierover uitgebreider gerapporteerd. 

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Het Planbureau is sinds vorig jaar geïntegreerd in de HR-afdeling. 
Met de aanschaf van het tijdregistratiesysteem “Timeforce II”, beschikt 
het SDKK over een vrij krachtig instrument om o.a. de verzuim- 
problematiek te lijf te gaan. Per 1 mei zal het reorganisatieproces van 
Timeforce II zo ver zijn dat de weekstaten niet meer handmatig 
ingevuld zullen worden. Zowel de medewerkers van de HR-afdeling als 
ruim 90% van de afdelingshoofden hebben een cursus Timeforce II 
gevolgd. 50% van de afdelingshoofden hebben bovendien ook 
individuele instructies gekregen.  
De Planners van het Planbureau zijn thans bezig met een intensieve 
cursus, die op maat is ontworpen en dat gebaseerd is op een 
individuele coachingbenadering. Vooral de verdere integratie van de 
werkzaamheden van deze Planners in de HR-afdeling is van groot 
belang teneinde efficiëntie van de uitvoering van de roosters zoveel 
mogelijk te verhogen.  
Indien de principebeslissing om de 86 Beveiligers (die thans elders 
geplaatst zijn) daadwerkelijk in het SDKK in te zetten, dit jaar 
uitgevoerd kan worden, zal dit de postenbezetting en de effectieve 
inzet van het personeel op een zeer positieve wijze beïnvloeden. Dit 
geldt ook voor de implementatie van het Functieboek 2009. 

 
December 2014 

 
Doorlopend 
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41) Interne differentiatie  

Realisatie 5e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 1. Laat een onderzoek doen naar de 
mogelijkheden van kleine bouwkundige 
aanpassingen om interne differentiatie 
mogelijk te maken.  
 
2. Een belangrijk onderdeel van het 
veranderproces is de verdere invoering  
van een systeem van interne differentiatie. 
Hiervoor zullen echter enige bouwkundige 
aanpassingen noodzakelijk zijn en een 
intern differentiatieplan worden 
opgesteld.  
 
3. Een uitvoeringsplan met een concreet 
tijdpad voor de noodzakelijke 
gebouwelijke aanpassingen zal separaat 
worden opgesteld.  

De BGG (Beperkt Gemeenschap Geschikt) afdeling is van start gegaan. Er 
is ook een nieuw team samengesteld die de afdeling met het afdelings- 
hoofd moet gaan draaien. Er is een nieuwe opzet gemaakt voor het MDT. 
De doelstelling, samenstelling en de werkzaamheden van het MDT zijn 
uitgebreid. Men gaat zich ook nadrukkelijker bezig houden, naast beoor- 
delingen van VI en ET, met interne plaatsingen van gedetineerden. Ze 
zullen zich ook bezighouden met de uitvoering van het Differentiatieplan. 
De eerste doelstellingen op het gebied van differentiatie zal zijn het 
opzetten van een inkomstenafdeling en een huis van bewaringregime. 

December 2014 
 

In uitvoering 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projectteam-
gedeelte is 
gerealiseerd 
 
Overgedragen/ 
Doorlopend 

Realisatie 6e uitvoeringsrapportage: 
Thans bezig met de opzet van afdeling Extra Begeleiding voor Jeugd. De 
afdeling EBVJ vormt een trede van het begeleidingsysteem en is in het 
SDKK aanwezig als een vorm van interne differentiatie binnen het 
reguliere regime. De EBVJ binnen de SDKK is bedoeld voor gedetineerden 
die als gevolg van persoonlijkheidsproblematiek en leerachterstand niet 
(goed) functioneren binnen het reguliere regime. Het MDT (Multi 
Disciplinair Team) binnen het SDKK speelt een centrale rol bij de plaatsing 
van een gedetineerde op interne differentiaties, c.q. speciale zorg- 
afdelingen. De EBVJ is een afdeling met 144 plaatsen.  

 Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 

Er zijn geen wijzigingen in de situatie te rapporteren. 
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44) Slopen, opruimen en egaliseren SDKK 

terrein 
 

Realisatie 6e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 De beveiliging op de buiten afdelingen 
worden verbeterd door het bestaande  

Dit betreft een nieuw project en heeft tot doel om de beveiliging op de 
buiten afdelingen te verbeteren.  

April 2013 In uitvoering 

 gebouw technische dienst te slopen, de  Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: Maart 2014 In uitvoering 
 heuvel af te graven en een verharde weg 

aan te leggen naar. de barakken. Hierdoor  
Afdelingen zijn verhuisd en schoonmaakwerkzaamheden zijn in gang 
gezet. In uitvoering. Oplevering wordt eind april verwacht. 

  

 is er meer zicht op de buiten afdelingen en 
over het gehele terrein ten noorden van 
de vreemdelingenbarakken. 

Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Is gerealiseerd. 

Mei 2014 In uitvoering 

 
45) Duurzame verbetering dakconstructies  

Realisatie 6e uitvoeringsrapportage: 
Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Doelstelling van dit project is dat het SDKK 
over een aantal gebouwen beschikt met  

Een nieuw project. Ook dit project is thans met de voorbereiding van de 
bouwkundige beschrijving in uitvoering gegaan 

Augustus 2013 In uitvoering 

 duurzame dakconstructies, welke zal bij-  Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: Februari 2014 In uitvoering 
 dragen aan een duurzaam verbeterde  

huisvesting. Concreet betekent dit dat de 
bezoekersruimte, ruimte elektra kasten, 

Het project wordt voorbereid. 
Nog geen voortgang te melden behalve bij de strafcellen daar ligt de 
aanvraag bij Usona 

  

 advocatenkamers, sporthal en security Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: November 2014 In uitvoering 
 building, woonblok 2 en strafcellen weer 

optimaal gebruikt kunnen worden na de 
werkzaamheden 

Dak strafcellen is eind vorig jaar lek vrij gemaakt. Vervangen dak- 
bedekking strafcellen en Blok 2 in week 4 in opdracht gegeven: totale 
doorlooptijd incl. bestellen materialen 4 maand. ToR daken sporthal en 
security building zijn aangepast; de daken bestaan uit asbesthoudende 
golfplaten. Het projectteam wil geen werkzaamheden laten verrichten 
aan deze daken. Afvoeren van het asbest en het dak voorzien van 
nieuwe dakplaten is de enige zij het kosten verhogende optie.  
Als er instemming is voor deze kosten dan kunnen de daken nog dit jaar 
vervangen worden. 

  

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Is volop in uitvoering. 

November 2014 In uitvoering 
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46) Uitbreiding detentiecapaciteit:  
duurzame verbetering cellencomplex Rio 
Canario 

 
Realisatie 6e uitvoeringsrapportage: 

Uitvoering 
gereed: 

Uitvoering 
gerealiseerd: 

 Het cellencomplex Rio Canario dient te 
voldoen aan de CPT-eisen, die ook voor 
het SDKK gelden. Na de investeringen is  

Een nieuw project, waarvoor Nederland additionele middelen heeft 
vrijgegeven. De ToR voor de bouwkundige en technische voorbereiding 
van het project is reeds bij Usona ingediend.  

Oktober 2013 In voorbereiding 

 er sprake van een veilig, beveiligd en  Realisatie 8e uitvoeringsrapportage:   
 CPT-proof detentiecomplex waardoor ook  Het project is in voorbereiding en ligt vooralsnog op schema   
 de veiligheid van het personeel vergroot  Realisatie 9e uitvoeringsrapportage: Mei 2014 In voorbereiding 
 wordt. Project wordt, samen met KPC en KMar, bouwkundig voorbereid. 

Afhankelijk van de besluitvorming rondom het renoveren, lees arrestant 
geschikt maken, van Rio Canario . In overleg met het MT van KPC met 
als adviseur de KMar is er een ruimtelijk plan van eisen gekomen die 
door de bouwkundige adviseur is uitgewerkt tot een TOR die in de 
laatste week van oktober, ter beoordeling en instemming naar Justitie 
verstuurd gaat worden. Uitgangspunten voor het cellen complex Rio 
Canario: De cellen moeten geschikt zijn voor de afhandeling van de 
bolita procedure. Minimaal 1/3 van de cellen moet ook voor andere 
arrestanten geschikt zijn (zie plan van aanpak). Als Rio Canario gereed is 
dan kunnen de politie cellen in de SDKK hersteld gaan worden. 

  

  Realisatie 10e uitvoeringsrapportage: December 2014 In voorbereiding 
  Na besprekingen met de KMAR, het KPC, de bouwkundige adviseur en 

het projectteam is er een voorstel in de vorm van een getekend ontwerp 
naar de directie van het KPC gegaan. Dit ontwerp dient na instemming 
van het MT als basis voor de ToR voor de herstelwerkzaamheden. 
Het KPC heeft, ondanks herhaald aandringen, niet gereageerd. Een 
laatste verzoek voor draagvlak is onlangs naar het MT van het KPC 
verstuurd. De KMAR is bereid expertise en bolita sanitair te leveren.  

  

  Realisatie 13e uitvoeringsrapportage: 
Is in uitvoering. Een noodvoorziening werd inmiddels al gerealiseerd. 

December 2014 In voorbereiding 

 
 
 
 


