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1. FACTSHEET AMSTERDAM – SPORTCENTRUM OOKMEER 

 

1. Beschrijving project 

Sportcentrum Ookmeer diende als vervanging van een bestaande en sterk verouderde sporthal en 

was primair bedoeld als invulling van de behoefte van de Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO). 

Tevens was de gemeente bereid om voor de turnvereniging ‘Turning Spirit’ en de atletiekvereniging 

AAC een topsportfaciliteit te realiseren. Tot slot had de hal tot doel trainingsfaciliteiten te bieden 

voor de Nederlandse jeugdselectie volleybal. Het Sportcentrum Ookmeer zou daarmee een 

topsportcentrum voor heel Amsterdam worden. Gerealiseerd zijn een generieke sporthal met de 

mogelijkheid internationale volleybalwedstrijden te organiseren, een turnhal geschikt voor 

topsporttraining en een hal voor indoor atletiektrainingen. Daarnaast zijn er een horecagelegenheid 

en kantoren gevestigd. Het voorbereidingskrediet is in 2005 gegeven door de stadsdeelraad. De hal 

is in 2011 in gebruik genomen. De ALO heeft de beschikking over het complex op werkdagen tot 

17.00 uur. De turnhal wordt in de overige uren gebruikt door de turnvereniging. De sporthal wordt 

intensief gebruikt door diverse sportaanbieders. De atletiekhal wordt gebruikt voor topsport-

trainingen en door de atletiekvereniging. De volleybaldoelstelling is niet gerealiseerd. 

 

2. Succesfactoren 

Beleidsmatig 

 Door de betrokkenheid van de ALO bij de ontwikkeling en exploitatie van de hal is het mogelijk 

geweest een accommodatie te ontwikkelen die aan hoge eisen voldoet omdat de ALO een 

substantieel deel van de financiële exploitatie van de hal mogelijk maakt. 

 Tegelijkertijd heeft de ontwikkeling van de accommodatie ertoe bijgedragen dat de ALO 

gevestigd is gebleven in Amsterdam. Deze had namelijk de mogelijkheid te verhuizen naar een 

andere gemeente die had aangeboden speciale faciliteiten te ontwikkelen voor de academie. 

 De hal vervult de topsportdoelstelling die was geformuleerd voor de realisatie en kan die 

functie nog verder uitbreiden. De turnvereniging presteert op internationaal niveau. 

 

Functioneel 

 Het centrum voldoet aan vrijwel alle functionele eisen van de ALO en de turnvereniging om hun 

activiteiten optimaal uit te voeren. Het centrum kan dienen als topsportcentrum. 

 De hal wordt breed beschouwd als een aanmerkelijke verbetering t.o.v. de oude hal en biedt 

meer ruimte. Met name de generieke sporthal en de turnhal worden daarom intensief gebruikt. 

 

3. Rollen gemeente 

De rol van de gemeente was initiatiefnemer, trekker en financier. Daarbij was de gemeente als 

organisatie wel gesplitst in de centrale stad en dat van het stadsdeel Osdorp (later stadsdeel 

Nieuw-West). Het stadsdeel was initiatiefnemer en trekker van het project. Het stadsdeel had de 

verantwoordelijkheid van opstellen van het PvE, de betrokkenheid van gebruikers en de exploitatie. 

De stad heeft subsidie verleend in het kader het stedelijk topsportbeleid en trad op als 

projectleiding voor de bouw. Aanvankelijk zou het stadsdeel ook verantwoordelijk worden voor het 

beheer en de exploitatie. Kort voor de oplevering heeft het stadsdeel besloten dit onder te brengen 

bij een onafhankelijke stichting. De sporthal wordt nu beheerd door desbetreffende stichting. 

Opvallend is dat de centrale stad verantwoordelijk is voor de programmering in de generieke 

sporthal terwijl de stichting verantwoordelijk is voor exploitatie en beheer van het hele complex.  

 

4. Rollen sportaanbieder 

De sportaanbieders in het complex zijn divers maar de hoofdgebruikers zijn de ALO en de 

turnvereniging: samen zijn zij de belangrijkste bron van inkomsten voor de sporthal.  
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Hun commitment stond centraal bij het besluit de hal te bouwen. Deze twee belanghebbenden zijn 

beiden intensief betrokken geweest bij het realisatieproces. De ALO was hierbij de dominante partij 

en had daarom het laatste woord bij besluitvorming. Echter, aan de meeste technische wensen van 

de turnvereniging is tegemoet gekomen. Overige kleine huurders zijn niet tot amper betrokken.  

 

5. Rollen derden 

De ALO is de meest dominante partij geweest bij realisatie en gebruik van het sportcentrum. 

Omdat de school als hoofdgebruiker, het belangrijkste deel van de huuropbrengsten voor haar 

rekening neemt, kan de hal kostendekkend worden geëxploiteerd.  

 

6. Schematische weergave fasen en rollen 

Rol \ Fase  Onderzoek Plan Realisatie Gebruik 

Verantwoordelijk  

Responsible 

    

Af te rekenen 

Accountable 

    

Geconsulteerde 

Consulted  

    

Geïnformeerde 

Informed  

    

Buitenstaander 

Out of the Loop 

    

Sportaanbieder:            Gemeente:  

 

De rol van de turnvereniging is substantieel in de exploitatie, als verantwoordelijke voor de turnhal. 

Bij de vaststelling van het raadsbesluit zijn zij ook volledig meegegaan door ondertekening van een 

intentieovereenkomst voor de huur. Zij overzagen echter niet welke financiële consequenties dit 

zou hebben voor de contributies en/of leden. In de planvormingsfase en de realisatiefase stonden 

zowel de turnvereniging als de overige kleine huurders op grote afstand.  

 

7. Leerpunten 

Beleidsmatig 

 Op dit moment stuurt de gemeente nauwelijks op de beleidsmatige doelen van de accommodatie. 

Onduidelijk is hoe de gemeente de prestaties van de exploitatie borgt buiten de financiële 

onderdelen van de exploitatie en het beheer. Belangrijke oorzaak is de organisatorische afstand 

tussen de afdeling sportbeleid/welzijn verantwoordelijk voor sportbeleid en de afdeling vastgoed 

verantwoordelijk voor vastgoedbeheer.  

 De topsportdoelstelling van de gemeente loopt gevaar omdat de turnvereniging te maken heeft 

gekregen met aanzienlijk hogere huurkosten dan in de oude accommodatie. Daarom heeft de 

vereniging haar aandacht moeten verleggen naar breedtesport gericht op ledengroei. Dit gaat 

ten koste van de topsportinspanningen van de vereniging. 

 

Exploitatie en beheer 

 Gedurende het hele realisatieproces zou de gemeente het beheer zelf uitvoeren. Kort na 

oplevering in 2011, werd bestuurlijk besloten dat een nog op te richten stichting dit moest 

doen. Dit leverde veel praktische en financiële problemen op in de ingebruikname van het 

complex. Pas in 2013 is de exploitatie-overeenkomst getekend. 
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 Het besluit een stichting op te richten, is genomen om de exploitatie op afstand te zetten, de 

juiste know-how te kunnen selecteren in de markt en de financiële risico’s te beperken. De 

stichting heeft echter geen handelingsvrijheid voor organisatie van sportgerelateerde events 

omdat de centrale stad de programmering van de sporthal uitvoert.  

 De horeca zou een behoorlijke bijdrage leveren in financiële zin. Echter, bij oplevering was er 

geen horecaondernemer die de financiële doelstellingen haalbaar vond en wilde huren. 

Uiteindelijk is een ondernemer gevonden die ook allerlei andere, niet sport gerelateerde 

activiteiten ontplooit om de exploitatie rond te krijgen. 
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2. FACTSHEET APELDOORN – DOK ZUID 

 

1. Beschrijving project 

MFA dok Zuid (voorbereiding vanaf 2003, 

realisatie in 2009) is bedoeld als ontmoetings-

centrum voor de wijk Zuid in Apeldoorn en als 

Brede School. Naast drie scholen zijn er tevens 

de volgende functies ondergebracht: 

bibliotheek, kinderopvang, fysiotherapie, 

huisartsen, apotheek, wijkraad en het Centrum 

voor Jeugd en Gezin. De in het gebouw 

aanwezige gymzaal wordt met name gebruikt 

voor het onderwijs. In de avonduren is er 

sprake van beperkt sportgebruik. Bouwkundig 

en beleidsmatig past het gebouw in de totale 

renovatie van de wijk. 

 

Het initiatief om een MFA te realiseren is gestart door een oplossing te zoeken voor drie oude 

schoolgebouwen. De latere uitbreiding van functies naar Cultuurhuis is mede ingegeven door de 

renovatie en opwaardering van het oude wijkcentrum. De gemeente Apeldoorn is eigenaar van de 

accommodatie en heeft het beheer en de exploitatie in handen gegeven van Accres Apeldoorn BV. 

Accres is een gemeentelijk sport- en welzijnsbedrijf dat verantwoordelijk is voor beheer en 

exploitatie van maatschappelijk vastgoed voor de gemeente Apeldoorn. 

 

2. Succesfactoren 

 Door bij de start van het realisatieproces een intentieverklaring van de beoogde eindgebruikers 

op te stellen werd de betrokkenheid bij het gehele realisatieproces van de belangrijkste 

hoofdgebruikers juridisch geborgd.  

 Door de intentieverklaringen zijn er financiële garanties verkregen over de huuropbrengsten 

van de hoofdgebruikers in de gebruiksfase. 

 In dok Zuid is er een gezamenlijk programma van activiteiten van de partijen in dok Zuid. 

 Met het verwijderen van de hoogspanningsmasten in de wijk ligt het complex mooi midden in 

het Zuiderpark. 

 De combinatie met G.O.E.D. en wonen (appartementen) heeft bijgedragen aan een 

opwaardering en revitalisering van de wijk Zuid. Daarnaast is er sprake van goed gebruik door 

de zakelijke markt. De vergaderruimten zijn van een hoog kwalitatief niveau, waardoor verhuur 

aan de zakelijke markt aantrekkelijk is. 

 

3. Rollen gemeente 

Financiering heeft plaatsgevonden vanuit gemeente en een subsidie van de provincie. De 

belangrijkste beleidscontext was de opzet Brede Scholen. De gemeente Apeldoorn is eigenaar en 

opdrachtgever inzake beheer en exploitatie en heeft gedurende het traject de rol vervuld van 

initiatiefnemer. De focus van de gemeente in het project lag met name op de samenwerking tussen 

de scholen. De exploitant is pas in een latere fase ingeschakeld.  

 

4. Rollen sportaanbieder 

De positie van de sportaanbieders is beperkt. Gebruik van de gymzaal is beperkt tot gebruik door 

de scholen en enkele uren verenigingsgebruik in de avonduren. Omdat de gymzaal is ingericht voor 

schoolgebruik en door de geringe afmetingen van de gymzaal is beperkt training- en recreatief 

gebruik door sportverenigingen mogelijk. 
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5. Rollen derden 

De scholen als hoofdgebruikers zijn de belangrijkste aanleiding geweest voor het realiseren van 

dok Zuid. Hierdoor werd een belangrijke positie verkregen als hoofdgebruikers en een nauwe 

betrokkenheid bij alle fasen van het realisatieproces.  

 

Ook het kinderdagverblijf heeft vanuit de positie van belangrijke hoofdhuurder een belangrijke rol 

vervuld in het gehele traject. Voor het beheer, dagelijks onderhoud en de ingebruikgeving is Accres 

Apeldoorn verantwoordelijk. De gemeente Apeldoorn is verantwoordelijk voor het groot onderhoud 

van het vastgoed. Uiteindelijk is de gemeente Apeldoorn af te rekenen op de exploitatiebijdrage 

voor dok Zuid. 

 

6. Schematische weergave fasen en rollen: 

Rol \ Fase  Onderzoek Plan Realisatie Gebruik 

Verantwoordelijk  

Responsible 

    

Af te rekenen 

Accountable 

    

Geconsulteerde 

Consulted  

    

Geïnformeerde 

Informed  

    

Buitenstaander 

Out of the Loop 

    

Sportaanbieder:            Gemeente:  

 

De positie van de sportaanbieders betreft duidelijk de positie van kleine huurder. In de onderzoeks-

fase is er onderzoek verricht naar het mogelijke sportgebruik. De sportgebruikers/verenigingen zijn 

in de planvormingsfase en realisatiefase vertegenwoordigd door de exploitant Accres, die deel 

uitmaakte van het projectteam. In de gebruiksfase is Accres de exploitant die verantwoordelijk is 

voor de ingebruikgeving/verhuur van de gymzaal, de vergaderruimten en beheer en exploitatie van 

de horeca. 

 

7. Leerpunten 

 Door het laten bestaan van drie buurtcentra in Zuid is het gebruik van de nieuwe 

ontmoetingsruimte/horeca in dok Zuid door wijkbewoners minder dan was voorzien.  

 De voorgenomen samenwerking tussen de drie scholen is niet optimaal vormgegeven, 

waardoor het open karakter van het schoolgebouw niet is gerealiseerd. Tijdens het 

realisatieproces is er uiteindelijk gekozen voor een eigen entree per school, welke mede is 

ingegeven voor regulering van leerlingenstromen bij begin en eind van de lessen.  

 De uiteindelijke kosten van realisatie van dok Zuid waren veel hoger dan de ondertekening van 

de intentieverklaringen van de hoofdgebruikers. Hierdoor werden de gebruikers met veel 

hogere doorbelaste servicekosten geconfronteerd bij de ingebruikname. Dit wordt door de 

kinderopvang als een groot financieel knelpunt ervaren. 

 De gerealiseerde plaats in het gebouw van de kinderopvang aan de achterkant van het gebouw 

wordt door deze gebruiker als zeer ongunstig ervaren door de moeilijke bereikbaarheid, 

beperkte parkeermogelijkheid en het niet aansluiten van de tuin op de groepsruimten. 

 De situering van de horecafunctie is volgens de gebruikers, door andere prioriteiten, slecht 

gekozen. De multifunctionele ruimten worden niet intensief gebruikt en de hoogte van de huur 

van de gymzaal is voor de kinderopvang reden om deze ruimten niet te (kunnen) huren en te 

gebruiken voor hun activiteiten.  
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 Ideeën Sportstimulering en gebruik van de buitenruimte zijn niet gerealiseerd in verband met 

de hiermee samenhangende hogere kosten. 
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3. FACTSHEET BEEK – DE HAAMEN 

 

1. Beschrijving project 

In de westelijke mijnstreek is Sportlandgoed  

De Haamen een omvangrijk accommodatiecluster,  

waar naast een zwembad en twee sporthallen, 

buitensportaccommodaties zijn gerealiseerd voor 

voetbal, tennis, honk- en softbal en atletiek.  

De Haamen heeft tevens aandacht voor ouderen, 

chronisch zieken en mensen met een beperking.  

Voor hen is De Haamen de plaats om wekelijks te 

bewegen, te ontmoeten en te recreëren. Er zijn 

aangepaste accommodaties en hulpmiddelen en  

een breed beweegaanbod geïntegreerd in het totale 

aanbod op het sportlandgoed. Er is een goede 

samenwerking tussen sportverenigingen, gehandicapten-

organisaties en de zorg. In De Haamen krijgt ook  

talentontwikkeling voor aangepaste sporten een plek. 

 

De ontwikkeling is gestart in 2003/2004. Gefaseerde ingebruikname is voorzien in 2014/2015.  

Van de totale stichtingskosten van € 13 miljoen heeft het regiofonds (50% provincie en 50% 

regiogemeenten) € 3 miljoen voor haar rekening genomen. 

 

2. Succesfactoren 

 Grote betrokkenheid, visie en passie en een groot netwerk in de regio en bij landelijke 

organisaties van de verantwoordelijke wethouder is een succesfactor gebleken. 

 Continuïteit in relatiemanagement met de sportverenigingen door één projectleider een 

centrale rol te geven in alle realisatiefases.  

 Allround kennis en relatienetwerk van ambtelijk trekker die verantwoordelijk is voor de 

programmering. 

 Het instellen van een programmateam, waarin alle toekomstige gebruikers/stakeholders waren 

vertegenwoordigd (sport, onderwijs, huis voor de sport, zorgpartners, bijzondere doelgroepen), 

zorgde voor een goede afstemming van gebruiksmogelijkheden en een efficiënte 

programmering. 

 Integrale beleidsvoorbereiding en visie op de hardware (accommodaties), software 

(programma) en exploitatie, waarbij vastgehouden wordt aan deze visie, maar ook de 

demografische ontwikkeling op lange termijn wordt meegenomen. 

 

3. Rollen gemeente 

De gemeente Beek is initiatiefnemer en trekker. In de onderzoeksfase was de gemeente ook 

projectleider. Dit betekende dat de gemeente alle relevante partijen heeft betrokken in deze fase 

en een centrale rol heeft gespeeld bij het tot stand komen van een gemeenschappelijk beeld voor 

De Haamen. Vervolgens hebben zij Stichting De Haamen de opdracht gegeven bij het vormgeven 

van het beheer en de exploitatie. Overigens speelt de door de gemeente ingehuurde deskundige 

externe projectleider, die een belangrijke rol had in de onderzoeksfase, ook een belangrijke rol in 

de plan- en realisatiefase. Op deze manier heeft de gemeente georganiseerd dat er continuïteit is 

ontstaan in het relatiemanagement met de sportverenigingen. 

 

In de gebruiksfase ligt de verantwoordelijkheid voor het (groot) onderhoud bij de gemeente Beek 

als eigenaar. Stichting De Haamen is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie, 

waaronder de uitvoering van het klein onderhoud.  
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4. Rollen sportaanbieder 

De sportaanbieders zijn vanaf het begin van het realisatieproces betrokken bij ideeënvorming, 

samenwerking en vormgeving van de accommodatie. De verenigingen die een eigen accommodatie 

verlieten, verdienden hierbij extra aandacht.  Verder worden de sportaanbieders via de 

verenigingsconsulenten (combinatiefuncties) ondersteund bij de aanpak van gehandicaptensport. 

 

5. Rollen derden 

Naast de gemeente en de sportaanbieders zijn ook andere stakeholders bij het realisatieproces 

betrokken geweest: onderwijs, buurgemeenten en een leerwerkbedrijf. Voor beheer en exploitatie 

van De Haamen is samenwerking gezocht met Sportstichting Sittard-Geleen. Tussen de gemeente 

en Stichting De Haamen is een exploitatieovereenkomst afgesloten. De directiefunctie van Stichting 

De Haamen wordt vervuld door een directeur-bestuurder die deze functie ook vervult voor de 

Sportstichting Sittard-Geleen en de Stichting Exploitatie Sportaccommodaties Schinnen. Daarnaast 

is er voor Stichting De Haamen een Service Level Agreement (SLA) afgesloten voor backoffice 

functies en advies van Sportstichting Sittard-Geleen. 

 

6. Schematische weergave fasen en rollen 

Rol \ Fase  Onderzoek Plan Realisatie Gebruik 

Verantwoordelijk  

Responsible 

    

Af te rekenen 

Accountable 

    

Geconsulteerde 

Consulted  

    

Geïnformeerde 

Informed  

    

Buitenstaander 

Out of the Loop 

    

Sportaanbieder:            Gemeente:  

 

7. Leerpunten 

 Het beleid was teveel versnipperd en de doelen van de betrokken maatschappelijke 

organisaties (waar onder de sportverenigingen) waren verschillend. Hierdoor is er veel energie 

gestoken in het proces en de structuur en is er minder tijd besteed aan de inhoudelijke 

discussies rond beheer, programmering en exploitatie. 

 Een aantal gebruikers ging vanuit een situatie van eigenaar en eigen horecavoorziening over 

naar de positie van huurder van de nieuwe accommodatie en het delen van de kantinefunctie 

met andere sporten. Het vastleggen van gemaakte afspraken is een verbeterpunt bij wisseling 

van sleutelpersonen bij betrokken verenigingen.  

 Gelet op het unieke karakter van De Haamen zijn er (nog) onvoldoende mogelijkheden benut 

voor cofinanciering door sportbonden, de gehandicaptensport of bijv. bedrijven in het kader 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

 Het samenwerkingstraject met de verenigingen is moeizaam gebleken in het vinden van 

gemeenschappelijk draagvlak. Indien harder zou zijn doorgepakt op inhoud zou in de 

ontwerpfase veel tijd en in de realisatiefase kosten bespaard zijn. 
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4. FACTSHEET BERGEN OP ZOOM – MARKIEZATEN 

 

1. Beschrijving project 

De gebiedsontwikkeling te Bergen op Zoom betreft de realisatie van een nieuwe buitensport-

voorziening met clubhuis voor twee voetbalverenigingen en een brede school ‘De Markiezaten’  

met een reguliere gymzaal. In de brede school zijn een school voor speciaal onderwijs en een 

basisschool gevestigd van twee schoolbesturen en gerelateerde maatschappelijke organisaties. 

Deze beide maatschappelijke ontwikkelingen zijn apart van elkaar georganiseerd. De gemeente is 

volledig financier en eigenaar-beheerder van de buitensportaccommodatie. De brede school is in 

beheer van de beide schoolbesturen. De schoolbesturen en een private onderneming, bestaande uit 

kinderopvang en een zorgorganisatie hebben de ontwikkeling van de brede school gefinancierd.  

 

2. Succesfactoren 

Beleidsmatig 

 De samenwerking tussen gebruikers van de brede school is goed. De beleidsdoelen van de 

initiatiefnemers worden daarmee ingevuld.  

 De school wordt ook gebruikt voor andere functies dan onderwijs. 

 De school voor speciaal onderwijs is gestart met gebruik van de buitensportaccommodatie, het 

speelterrein in het openbaar gebied.  

 De beoogde clustering van buitensportaccommodatie is gerealiseerd. 

 

Functioneel 

 De accommodatie is multifunctioneel te gebruiken. Dezelfde ruimte kan daarom verschillende 

functies vervullen. Door het wegvallen van gebruik door het basisonderwijs kan het speciaal 

onderwijs meer activiteiten ontplooien. Ook de zorgpartij heeft extra ruimten in gebruik.  

 

3. Rollen gemeente 

Er was één gemeentelijk projectmanager geweest voor het hele plangebied van de Markiezaten 

waarin naast de gerealiseerde sportaccommodatie en de school, ook een woonwijk zou worden 

gerealiseerd. De gemeente was initiatiefnemer, trekker en organisator voor de buitensport-

voorziening. Voor de brede school heeft de gemeente slechts de normtoekenning verleend aan 

beide schoolbesturen en het bestemmingsplan voorbereid. Voor het PvE, de planvorming, realisatie 

en de exploitatie was de gemeente slechts toetsend. De eventuele synergie tussen beide 

ontwikkelingen werd beschouwd als taak van de gebruikers, niet van de gemeente. 

 

4. Rollen sportaanbieder 

De sportaanbieders voor de buitensportaccommodatie zijn betrokken geweest bij de realisatie van 

de buitensportaccommodatie. De voetbalverenigingen voor wie de buitensportaccommodatie was 

bestemd, waren echter niet enthousiast om samen te gaan op een nieuwe locatie. Een van de 

verenigingen had een eigen locatie in bezit en wilde niet verhuizen naar een huurlocatie. Het 

besluit een gezamenlijk clubhuis te realiseren was een besluit van de gemeente en stuitte op veel 

weerstand van de clubs. Het aantal velden werd door de gemeente bepaald o.b.v. de bezettings-

analyse van NOC*NSF voor kunstgras. De sportaanbieders menen echter dat er te weinig ruimte is. 

De sportaanbieders hebben geen relatie met de partijen van de brede school en zijn hierin ook niet 

gemotiveerd. Op dit moment wordt incidenteel samengewerkt op initiatief van de schooldirectie. 

 

5. Rol derden 

De schoolbesturen hebben een centrale gespeeld bij de realisatie van de schoolgebouwen. Zij zijn 

verantwoordelijk geweest voor de realisatie nadat was besloten dat de school er moest komen.  
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Zij zijn nu ook verantwoordelijk voor het beheer van de gymzaal die zij, incidenteel, verhuren aan 

binnensportverenigingen. Zij zien dit echter niet als een kernactiviteit en de gymzaal wordt buiten 

de schooluren slechts incidenteel gebruikt ook omdat er voldoende andere binnensport-

accommodatie beschikbaar is voor sportaanbieders. Hetzelfde geldt voor hun relatie met de 

buitensportverenigingen naast de school. Vooral de directeur van de speciale school ziet 

mogelijkheden in deze samenwerking voor de leerlingen en zoekt daarom ook samenwerking. 

 

6. Schematische weergave fasen en rollen 

Rol \ Fase  Onderzoek Plan Realisatie Gebruik 

Verantwoordelijk  

Responsible 

    

Af te rekenen 

Accountable 

    

Geconsulteerde 

Consulted  

    

Geïnformeerde 

Informed  

    

Buitenstaander 

Out of the Loop 

    

Sportaanbieder:            Gemeente:   

 

Buitensport: in deze ontwikkeling heeft de gemeente het initiatief genomen en gehouden 

gedurende alle fasen en onderdelen van het project. De sportaanbieder was niet of slechts ten dele 

betrokken. Het betrof twee voetbalverenigingen die moesten samengaan en dat niet wilden. 

 

Brede school: de gemeente had bij de brede school slechts een rol als geïnformeerde nadat het 

raadsbesluit van de normtoekenning was gegeven. De verdere ontwikkeling is volledig door de 

partijen van de brede school verzorgd. 

 

7. Leerpunten 

Beleidsmatig 

 De beleidsdoelen van het project zijn niet voldoende getoetst aan veranderende 

omstandigheden. De geplande woonwijk is niet gerealiseerd. Dit heeft tot gevolg dat de 

verwachte groei van het aantal leerlingen en behoefte aan binnensportaccommodatie niet tot 

stand is gekomen waardoor er een overschot aan onderwijs- en sportaccommodatie is 

ontstaan. Leegstand en onderbenutting is het gevolg.  

 Er is (nog) geen synergie tot stand gekomen tussen de gebruikers van de binnensport- en 

buitensportaccommodatie.  

 

Projectmanagement 

 Het projectmanagement voor realisatie van de binnen- en buitensportaccommodatie is niet 

gericht geweest op het tot stand brengen van synergie tussen binnen- en buitensport-

accommodatie. Daarnaast werd het procesmanagement ervaren als weinig transparant en 

gefragmenteerd. Dit heeft onder andere tot gevolg gehad: 

 veel discussie over en verwachtingen van kwaliteit en de nieuwe financiële consequenties 

van de buitensportaccommodatie voor de verenigingen.  

 geen concrete synergie tussen de ontwikkeling van de scholen en de buitensport-

accommodatie. 
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Exploitatie 

 De ontwikkeling is tijdens met name de planvormingsfase, niet voldoende getoetst aan 

veranderende omstandigheden. De brede school is gerealiseerd op basis van uitgangspunten 

t.a.v. aantal leerlingen en de realisatie van de nieuwbouwwijk Markiezaten die er uiteindelijk 

niet is gekomen. Gevolg is leegstand, problemen in zowel de financiële exploitatie als de 

synergie. De huidige stand van zaken is dat de kinderopvang en BSO zijn vertrokken uit de 

het gebouw en slechts 5 van de 13 klaslokalen wordt gebruikt door basisonderwijs. 
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5. FACTSHEET DEN HELDER – ZWEMBAD HET HEERSDIEP 

 

1. Beschrijving project 

Het zwemcomplex te Den Helder is door de gemeente gerealiseerd voor de Marine, de sport, 

doelgroepzwemmen en de recreatieve zwemmer. Het complex is eigendom van de gemeente, die 

vervolgens de exploitatie heeft gegund aan een lokale exploitatiestichting na aanbesteding. Het 

project betreft 4 binnenbaden, twee buitenbaden en een duiktank. De Marine gebruikt dit zwembad 

als belangrijkste trainingsfaciliteit en huurt gedurende de dag het wedstrijdbassin en de duiktank. 

De overige bassins worden regulier geëxploiteerd. Het traject is in 2004 gestart, in 2009 is het 

definitieve raadsbesluit genomen en het zwembad is in september 2013 in gebruik genomen. 

 

2. Succesfactoren 

Functioneel 

 er is een uitstekend zwemcomplex ontstaan voor de gemeente en zijn inwoners waar de 

verschillende gebruikers optimaal van kunnen gebruiken. Door gebrekkige visie van de 

exploitant wordt het echter nog niet ten volle benut. Wel zijn de technische uitwerking, de 

kwaliteit en de mogelijkheden goed. 

 

Samenwerking Marine 

 De samenwerking tussen Marine en gemeente is goed. Het zwemcomplex met gerealiseerde 

duiktank en specifieke voorzieningen sluiten perfect aan bij de trainingsbehoefte. 

 

3. Rollen gemeente 

De gemeente was initiatiefnemer en zocht met het complex invulling van de beleidsdoelstelling om 

de sport en de recreant een plek te geven, zowel voor inwoners van de stad als voor de regio. Het 

bestaande zwembad voldeed niet langer aan gestelde eisen en moest worden vervangen. Tevens 

wilde de gemeente de samenwerking met de Marine bestendigen door ook de specifiek benodigde 

trainingsfaciliteit op te nemen in het zwembad, waarmee de Marine mede financier werd van het 

project. Tot oplevering had de gemeente de regie, daarna de stichting voor de gebruik- en 

beheeraspecten. Dit heeft tot gevolg dat de gemeente weinig directe invloed kan uitoefenen op de 

invulling van het programma en het beheer van de sportaanbieders. 

 

4. Rollen sportaanbieder 

De sportaanbieders hebben op eigen initiatief een rol gespeeld. Zij waren echter, naar eigen 

zeggen, beperkt geïnformeerd bij de totstandkoming van het raadsbesluit. Tijdens de 

planontwikkeling zijn de sportaanbieders gevraagd mee te denken op de technische aspecten van 

het complex. In de huidige exploitatie zijn zij hoofdgebruiker en verantwoordelijk voor een 

substantieel deel van de huur. Knelpunt hierbij is dat de verenigingen weinig invloed hebben op  

de programmering en de voorzieningen. Die rol ligt bij de exploitant. 

 

5. Rollen derden 

De Marine is financier en hoofdgebruiker van het zwembad. Zij is uitgebreid betrokken bij de 

totstandkoming van het complex en heeft veel invloed op de exploitatie. Omdat de gemeente 

weinig invloed kan uitoefenen op het beheer en de exploitatie, heeft met name de exploitant nu 

een dominante positie in de wijze waarop het zwembad wordt gebruikt. Omdat er geen direct 

overleg is tussen vertegenwoordiging van de Marine en de sportaanbieders, is de exploitant 

verantwoordelijk voor de afweging van wensen en belangen. 
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6. Schematische weergave fasen en rollen 

Rol \ Fase  Onderzoek Plan Realisatie Gebruik 

Verantwoordelijk  

Responsible 

    

Af te rekenen 

Accountable 

    

Geconsulteerde 

Consulted  

    

Geïnformeerde 

Informed  

    

Buitenstaander 

Out of the Loop 

    

Sportaanbieder:            Gemeente:   

 

De gemeente was gedurende het gehele traject tot oplevering de trekker, financier en leider van 

het project. De overige partijen werden hoofdzakelijk geinformeerd over de ontwikkelingen van het 

complex. Slechts op de ontwikkeling van de duiktank is intensief tussen exploitant, Marine en 

gemeente samengewerkt. 

 

De Marine was deels financier (duiktank en specifieke voorzieningen in het complex) van het 

project. Zij werd per fase meegenomen en op de hoogte gehouden. Er werd per fase op het 

onderdeel duiktank en de voorzieningen goedkeuring gevraagd. 

 

De sportaanbieders werden ten tijde van het initiatief in het geheel niet betrokken en de 

transparantie op basis waarvan keuzes werden gemaakt in het definitieve raadsbesluit ontbrak. Pas 

bij de latere fases van de planontwikkeling en tijdens de realisatie werd op het technisch vlak 

betrokkenheid georganiseerd. Ten aanzien van de exploitatie is geheel geen coördinatie geweest 

vanuit gemeente of stichting (na aanbesteding) naar de sportaanbieder. 

 

7. Leerpunten 

Beleidsmatig 

 In 2009 organiseerde de gemeente een Design, Build, Maintenance, Finance & Operate 

aanbesteding. De aanbesteding is niet gelukt vanwege onhaalbare criteria. De aanbesteding is 

wel geslaagd op het onderdeel exploitatie: de lokale stichting wint de aanbesteding op financiën, 

het enige aspect in de aanbestedingscriteria voor dit onderdeel. Leerpunt: bij aanbesteding 

prestatiecontract vaststellen, afspraken meegeven t.a.v. invulling en verwachtingen beleid en 

visie van de gemeente, sturingsmiddelen benoemen en ontbindingsaspecten. 

 De gemeente beschikt op dit moment niet over voldoende middelen om te sturen op uitvoering 

van de oorspronkelijke beleidsdoelen voor het zwembad. Gevolg is dat zij geen invloed kan 

uitoefenen op de wijze waarop de zwemverenigingen kunnen beschikken over de 

accommodatie. 

 

Projectmanagement 

 De verenigingen zijn betrokken geweest voor het technische programma van eisen, pas laat bij 

ontwikkeling en realisatie. Uitgangspunten t.a.v. financiën, voorzieningen en bezettingsrooster 

zijn niet voldoende doorgesproken met de verenigingen. Voor de verenigingen is daarom niet 

duidelijk welke afspraken zijn gemaakt en welke positie zij daarin hebben. Huidige situatie leidt 

tot veel ontevredenheid bij verenigingen en er zijn weinig middelen om relatie en afspraken 

met de stichting aan te scherpen en door te zetten. 
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6. FACTSHEET GOUDA – GROENHOVENBAD 

 

1. Beschrijving project 

Het Groenhovenbad in Gouda is in 2013 in gebruik genomen na een proces van negen jaar.  

Het zwembad bevat drie baden waarvan één geschikt is als wedstrijdbad voor internationale 

waterpolowedstrijden. Het zwembad is gerealiseerd als vervanging van drie kleinere, verouderde 

wijkzwembaden omdat de kosten van nieuwbouw en exploitatie van één zwembad aanzienlijk lager 

waren dan de kosten van renovatie en exploitatie van de drie bestaande zwembaden. 

Hoofdgebruikers van het bad zijn de lokale zwem- en waterpolovereniging en de reddingsbrigade. 

Deze twee organisaties zijn afnemer van nagenoeg alle uren. Naast de binnenbaden, is er een 

buitenbad gerealiseerd met een ligweide die in de winter gebruikt wordt als trainingsfaciliteit voor 

de lokale langlaufvereniging. Het zwembad wordt beheerd en geëxploiteerd door het 

verzelfstandigde sportbedrijf van de gemeente Gouda. 

 

2. Succesfactoren 

 Kostenbesparing: daadwerkelijke bezuiniging op beheer- en onderhoudskosten van de drie 

bestaande zwembaden, terwijl een moderner bad met betere voorzieningen is gerealiseerd. 

Door de drie oude wijkbaden te vervangen door één modern bad, is een bezuiniging op 

onderhouds- en beheerkosten gerealiseerd terwijl ook faciliteiten zijn gecreëerd voor 

topsportprestaties van de sportaanbieder. 

 Bestuurlijke trekker van het proces: één wethouder heeft een centrale rol gehad vanaf de 

onderzoeksfase tot de gebruiksfase, waardoor sturing op de beleidsdoelen van het project en 

bestuurlijke beheersing van het proces goed was geborgd. 

 Financiële kennis van wethouder: door deze kennis is bestuurlijk beheersing van kosten 

geborgd en konden ontwikkelingen in de kosten ook goed worden toegelicht aan de 

gemeenteraad. 

 Rol van de projectleider: de gemeente had een projectleider aangesteld die zowel over 

technisch inhoudelijke als procesmatige competenties beschikte. Door deze beide 

competentiesoorten, slaagde de projectleider er in zowel procesmatig als inhoudelijk te blijven 

sturen op het gewenste eindresultaat. 

 Procesafspraken tijdens plan- en realisatiefase: de gemeente Gouda had gekozen voor een 

aanbestedingsproces volgens de ‘design and build’-aanpak. Echter, daarnaast zijn in de 

afspraken met de partij die de aanbesteding heeft gewonnen, afspraken gemaakt over de 

procesgang en de momenten waarop de gemeente invloed kon uitoefenen op het proces en het 

eindresultaat. Dit heeft ervoor gezorgd dat betrokken partijen ook tijdens deze fases voldoende 

betrokken waren en het eindproduct nauw aan kon sluiten bij de wensen van de 

opdrachtgever. 

 

3. Rollen gemeente 

De gemeente heeft in alle fases van ontwikkeling en bouw van het bad, een regierol gehad. Het 

zwembad is volledig gefinancierd door de gemeente en de gemeente heeft een centrale rol vervuld 

als opdrachtgever bij de plan- en realisatievorming. Een centrale rol is ingevuld door de wethouder 

die verantwoordelijk is geweest vanaf het raadsbesluit tot en met de ingebruikname. Deze 

wethouder had zeer frequent overleg met het de ambtelijk betrokkenen, het eigen sportbedrijf en 

de beoogde hoofdgebruikers.  

 

Ook het gemeentelijk (inmiddels verzelfstandigde) sportbedrijf is betrokken geweest gedurende het 

hele proces van realisatie. Deze was ook afgevaardigd in de projectgroep, waarin ook de afdelingen 

Vastgoed en Vergunningverlening van de gemeente zitting hadden. Nu is het sportbedrijf exploitant 

en beheerder van het zwembad en houdt ook kantoor in het gebouw.  
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4. Rollen sportaanbieder 

De sportaanbieders hebben het hele proces de rol gehad van hoofdgebruiker en zijn nauw 

betrokken geweest bij het programma van eisen voor het zwembad, de realisatie en het gebruik. 

Echter, zij hebben zich in het programma van eisen vooral geconcentreerd op hun sporttechnische 

wensen en eisen. Andere gebruiksaspecten hebben minder aandacht gekregen. Dat heeft tot 

gevolg gehad dat verschillende aanpassingen nodig waren vlak voor ingebruikname om toch te 

voldoen aan de wensen en noden op dit punt. Voorbeeld van een gebruiksaspect dat buiten beeld 

bleef tot het laatste moment was de mogelijkheid van ouders mee te kunnen lopen met hun 

kinderen naar het zwembad. Ook is aan een aantal gebruikswensen niet tegemoet gekomen vanuit 

planologische en budgettaire overwegingen. Voorbeeld is de wens van de verenigingen een eigen 

ruimte te hebben die kan dienen als clubhuis. Doordat bepaalde wensen niet gerealiseerd zijn die, 

bij nader inzien, heel belangrijk bleken voor de verenigingen, zijn zij op onderdelen niet tevreden. 

Een punt dat in de gebruiksfase ook anders uitpakt dan vooraf was begroot, zijn de huurkosten 

voor de verenigingen. Deze liggen veel hoger dan aanvankelijk begroot en verenigingen hebben nu 

te maken met een tekort op de begroting voor deze huurkosten. Tot slot moeten gebruikers 

wennen aan de nieuwe positie die zij hebben in het nieuwe zwembad ten opzichte van de oude 

situatie: in de oude zwembaden speelden de verenigingen een veel grotere rol bij het bepalen van 

de programmering en beheerregels. Het nieuwe zwembad wordt beheerd en geëxploiteerd door het 

sportbedrijf dat ook de regels stelt. Verenigingen zijn van mening dat zij daarin onvoldoende 

ruimte krijgen om hun rol goed te vervullen.  

 

5. Rollen derden 

Belangrijke andere rollen zijn ingenomen door de externe projectleider en Sportpunt Gouda. De 

externe projectleider heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het proces op twee punten die 

hier van belang zijn: advisering over de inrichting van het aanbestedingsproces en afstemming van 

het programma van eisen met de sportaanbieder. Door zijn advisering over de inrichting van het 

aanbestedingsproces heeft de gemeente voldoende grip kunnen houden op het eindresultaat, aldus 

betrokkenen. In zijn rol als projectleider heeft hij ook ondersteund bij het maken van keuzes in het 

programma van eisen en daarover helderheid gegeven aan sportaanbieders. Belangrijke keuzes 

waren bijvoorbeeld de breedte van de perrons langs de zwembaden en de diepte van de baden. 

Sportpunt Gouda is exploitant en beheerder van het zwembad. Het Sportpunt heeft ook een 

belangrijke rol gespeeld in het realisatieproces als vertegenwoordiger van de exploitant-beheerder. 

 

6. Schematische weergave fasen en rollen 

Rol \ Fase  Onderzoek Plan Realisatie Gebruik 

Verantwoordelijk  

Responsible 

    

Af te rekenen 

Accountable 

    

Geconsulteerde 

Consulted  

    

Geïnformeerde 

Informed  

    

Buitenstaander 

Out of the Loop 

    

Sportaanbieder:            Gemeente:  
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7. Leerpunten 

 Ondersteuning van de sportaanbieders: sportaanbieders vonden het lastig goed te voorzien 

hoe besluitvorming over het programma van eisen daadwerkelijk zou uitwerken in het 

eindproduct en welke gevolgen bepaalde compromissen zouden hebben voor hun gebruik. Zij 

hadden hierbij geholpen kunnen worden door bij de start van het proces te kunnen beschikken 

over de juiste professionele ondersteuning. Hetzelfde geldt voor hun verwachtingen over hun 

invloed in het proces: omdat de sportaanbieders niet goed op de hoogte waren van de fasering 

van het realisatieproces en hun mogelijkheden tot beïnvloeding, zijn zij teleurgesteld over de 

manier waarop er met hun suggesties voor exploitatie is omgegaan. Dit heeft een negatief 

effect op hun relatie met de exploitant. 

 Aandacht voor andere aspecten van accommodatie dan sporttechnische aspecten: in de 

onderzoeks- en planfase is meer aandacht nodig voor andere gebruiksaspecten dan de 

sporttechnische. Denk hierbij aan sociale en functionele aspecten voor de verenigingen en 

andere gebruikers zoals de ouders van zwemlesleerlingen. 

 Exploitatiebegroting die past bij financiële draagkracht van sportaanbieder: in het gebruik is 

gebleken dat de sportaanbieders meer huur moeten opbrengen dan past bij hun financiële 

draagkracht. Zij nemen meer uren af dan zij feitelijk kunnen betalen. Dit heeft tot gevolg dat 

er nu een begrotingstekort is ontstaan op zowel de exploitatie van het zwembad als die van de 

sportaanbieder.  

 Rol sportaanbieders in exploitatie en beheer: sportaanbieders met veel zeggenschap in hun 

oude accommodatie moeten wennen wanneer zij in de nieuwe situatie zich veel meer moeten 

conformeren aan regels omdat zij de accommodatie moeten delen met andere gebruikers. Het 

is daarom belangrijk dat deze gebruiksregels in nauw overleg tot stand komen, liefst al in de 

planfase. Dit biedt twee voordelen: draagvlak onder gebruikers voor beheerregels en 

mogelijkheid tot aanpassingen in het ontwerp van het gebouw wanneer deze het beheer 

volgens wensen van gebruikers mogelijk maken.  

 Wijze van aanbesteding: een ‘design and build’-aanbesteding is niet minder arbeidsintensief of 

goedkoper voor een gemeente, wanneer de gemeente zelf veel invloed wil blijven uitoefenen 

op het realisatieproces en het eindproduct. In dat geval is een traditionele aanbesteding meer 

passend. 
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7. FACTSHEET HORST AAN DE MAAS - DE ZWINGEL 

 

1. Beschrijving project 

MFC de Zwingel is ontwikkeld en gebouwd in de  

periode 2007 tot 2009 in het dorp Melderslo (2.045 

inwoners), onderdeel van de gemeente Horst aan 

de Maas. MFC De Zwingel is gebouwd ter 

vervanging van een verdwenen feestzaal. Het dorp 

heeft het jeugdhonk en de gymzaal zelf bij haar 

plannen betrokken. Het gebouw heeft als functie 

sporthal, jeugdruimte, KDO-BSO, ruimte voor 

dagbesteding voor ouderen en oefenruimte voor 

fanfare. De gymzaal wordt multifunctioneel gebruikt 

voor het jaarlijkse carnaval en particuliere feesten. 

 

Bijzonder aan deze casus is dat het hele realisatieproces tot en met de gebruiksfase is getrokken 

door het dorp. Er is een brede discussie gevoerd in het dorp. Voetbal heeft er voor gekozen gebruik 

te blijven maken van hun sportpark maar de jeugd heeft het gebouw (hun eigendom) verkocht en 

maakt nu gebruik van het gemeenschapshuis. Op initiatief van het bestuur van enkele grote 

verenigingen, is een aantal prominente dorpelingen benaderd die in het belang van het dorp en op 

de lange termijn konden denken en handelen. Deze prominente dorpelingen hebben met elkaar de 

rol van initiatiefnemer en trekker vervuld. Voor het beheer van het gebouw is een nieuwe stichting 

opgericht die ook wordt bestuurd door prominente dorpelingen zonder direct belang in het gebouw.  

 

2. Succesfactoren 

 Rol van gemeente: initiatief lag bij potentiële gebruikers die werden gestimuleerd om met 

elkaar tot overeenstemming te komen over wensen en eisen voor het gebouw ten opzichte van 

het beschikbare budget. Ook zorgde deze positie van gebruikers voor verantwoordelijkheids-

gevoel voor het eindproduct en het gebruik. Dit bevorderde de wijze waarop partijen nu samen 

het gebruik vormgeven.  

 Projectmanagement met het vertrouwen van de stakeholders: een belangrijke succesfactor was 

het in het leven roepen van een initiatiefgroep bestaande uit prominente dorpelingen zonder 

direct belang. Dit heeft een zeer positief effect gehad op het draagvlak in het dorp. Deze 

mensen hadden goede relaties met de bestuurders van de betrokken verenigingen en konden 

daarom compromissen tot stand brengen. Ook heeft het er aan bij gedragen dat de relaties 

tussen gebruikers zich positief konden ontwikkelen tijdens de eerste drie fases van het 

realisatieproces, wat een positief effect heeft gehad op de wijze waarop gebruikersgroepen met 

elkaar omgaan in het gebouw. 

 Intensieve betrokkenheid van gebruikers: betrek potentiële gebruikers intensief bij het 

formuleren en begroten van de functies voor het gebouw. Op die manier wordt voor iedereen 

inzichtelijk wat hun wensen kosten en wat daarom al dan niet reëel is. Dit inzicht ondersteunt 

compromissen die er gesloten moeten worden om samen een gebouw te kunnen inrichten en 

gebruiken. 

 Zeer frequente contactmomenten tussen de initiatiefgroep en de rest van het dorp, waarbij 

verschillende aspecten van het gebouw zoals ligging en functies konden worden getoetst op 

draagvlak en haalbaarheid.  
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3. Rollen gemeente 

De rol van de gemeente heeft zich beperkt tot een kaderstellende rol via haar accommodatiebeleid, 

financier van een deel van de bouwkosten en adviseur tijdens het realisatieproces. De gemeente 

kiest nadrukkelijk voor een zo groot mogelijke inbreng van inwoners van dorpen bij het realiseren 

van hun wensen en het oplossen van problemen (later opgenomen in de visie leefbaarheid en 

zelfredzaamheid). De gemeenschap moet de rol van initiatiefnemer en trekker op zich nemen.  

De gemeente ondersteunt deze rol door inhoudelijke ondersteuning te financieren.  

 

Dit begint met een klein bedrag voor ondersteuning bij de inventarisatie van wensen. Wanneer de 

gemeenschap een goed programma van eisen op tafel kan leggen waarover consensus is, stelt de 

gemeente een budget ter beschikking voor een architect. Wanneer vervolgens consensus is bereikt 

over het ontwerp, stelt de gemeente een bouwkrediet ter beschikking. Dit bedrag is maatwerk en 

er wordt een maximale subsidie vastgesteld. Zijn de begrote bouwkosten hoger, moet de 

gemeenschap financiële dekking zoeken bij andere bronnen. De initiatiefnemers hebben actief 

gezocht naar middelen en hebben voor 50% dekking gevonden van de bouwkosten. Voor de 

Zwingel heeft de gemeente extra budget binnengehaald bij de provincie die is ingezet als dekking 

voor de gegeven subsidie aan Melderslo. De inrichtingskosten zijn volledig betaald uit middelen die 

de initiatiefnemers van derden hebben ontvangen. Alleen wanneer lokale stakeholders er 

procesmatig niet uit komen, wanneer de woonkern te groot is om daadwerkelijk consensus te 

bereiken of als het om een grotere ontwikkeling gaat, neemt de gemeente de rol van initiatief-

nemer en trekker op zich. 

 

In het accommodatiebeleid heeft de gemeente vastgelegd welke huurtarieven moeten worden 

gehanteerd. Ook is daarin vastgelegd dat de gemeente geen exploitatiesubsidie verstrekt. Ook voor 

het verrichten van onderhoud aan de accommodaties dienen de kernen zelf reserveringen te doen. 

In de twee kleinste dorpen is hier een uitzondering op gemaakt omdat de exploitatie niet sluitend 

te krijgen is, terwijl er toch maximaal gebruik wordt gemaakt van de accommodaties. De gemeente 

neemt wel de investering in en onderhoud van de buitenruimte op zich. 

 

4. Rollen sportaanbieder 

Lokale sportaanbieders met belangstelling voor de nieuwe sporthal zijn betrokken bij de 

onderzoeksfase. Uiteindelijk is de lokale volleybalvereniging ook betrokken geweest in de plan- en 

realisatiefase. Deze is medeondertekenaar van de intentieverklaring die vooraf ging aan de 

planfase. Deze volleybalvereniging is nu de belangrijkste huurder van de gymzaal, die qua 

maatvoering voldoet voor volleybal. Een andere sportaanbieder had eisen waaraan niet kon worden 

voldaan. Dit is expliciet kenbaar gemaakt, waarna deze aanbieder uit het proces is gestapt.  

 

5. Rollen derden 

In dit project zijn belangrijke rollen ingenomen door de exploitant van de kinderopvang en de 

zorginstelling voor ouderenzorg, die een belangrijke bijdrage leveren in de huur en daarmee een 

pijler zijn voor de exploitatie.  

 

De kinderopvang was vanaf het begin intensief bij betrokken en hun wensen zijn meegenomen in 

het programma van eisen. Tijdens de bouw is de visie van de aanbieder van kinderopvang in 

Melderslo gewijzigd van een peuterspeelzaaltje naar een volledige kinderopvang. Dit heeft binnen 

enkele jaren geleid tot het realiseren van een aanbouw inclusief speelzaal door de kinderopvang.  

  

Bij de zorgaanbieder was Melderslo aanvankelijk niet in beeld. De commissie die het gebouw heeft 

gerealiseerd, heeft zelf geconstateerd dat er op termijn behoeft zou zijn voor dagopvang van 

ouderen in het dorp. Het is de commissie, met steun van de gemeente voor het plan, gelukt om 

voor het definitief maken van de tekeningen een overeenkomst te verkrijgen met de 

zorgaanbieder.  
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Een derde belangrijke partij is de provincie geweest die verantwoordelijkheid heeft genomen voor 

aanvullende financiering van de bouw. 

 

6. Schematische weergave fasen en rollen 

Rol \ Fase  Onderzoek Plan Realisatie Gebruik 
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Sportaanbieder:            Gemeente:  

 

7. Leerpunten 

 Combineren van functies: onderzoek goed of te combineren functies werkelijk passen, zeker 

wanneer deze functies een ruimte moeten delen. Aanvankelijk zou de jeugdvereniging gebruik 

maken van de cultuurzaal van het gebouw. Al snel bleek dat de eisen die hun gebruik stelde 

aan de ruimte niet strookten met de beschikbare ruimte. Dit leidde onder andere tot klachten 

van andere gebruikers. Dit is later opgelost door samenwerking aan te gaan met de KDO-BSO 

die een aanbouw heeft gerealiseerd met een speelzaal waarvan de jeugdvereniging gebruik kon 

maken. 

 Programmering: wees meteen helder over de spelregels bij het inrichten van de 

programmering waardoor gebruikers van de sportaccommodatie weten waar zij aan toe zijn. 

De volleybalvereniging heeft na het eerste jaar een aantal uren teruggegeven omdat hun 

jeugdselectie kleiner werd. Nu groeit de jeugdselectie weer, maar kunnen zij niet over die oude 

uren beschikken, omdat die nu zijn vergeven aan anderen. Hadden zij dit geweten, dan hadden 

zij die uren waarschijnlijk aangehouden. 
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8. FACTSHEET NUNSPEET – VELUVINE 

 

1. Beschrijving project 

De Veluvine is een MFA met zeer 

uiteenlopende functies waaronder een 

middelbare school, een theater, een 

bibliotheek, kantoren, een jeugdcentrum en 

een sportzaal. Doel van het gebouw was 

onderkomen te bieden aan maatschappelijke 

functies voor bewoners en toeristen van 

Nunspeet en omstreken. Het raadsbesluit tot 

de ontwikkeling van Veluvine werd genomen 

in 2003. Aan dit besluit was een proces van 

20 jaar discussie vooraf gegaan. De opening 

vond plaats in 2009.  

 

Het gebouw is gefinancierd en ontwikkeld door de gemeente, een zorg- en welzijnsstichting en het 

stichtingsbestuur in het middelbaar onderwijs. Het gebouw is ontwikkeld ter vervanging van oude 

accommodaties, waaronder twee schoolgebouwen, een dorpshuis, een jongerencentrum en een 

sportzaal. Op dit moment heeft het gebouw 6 à 7 grotere huurders.  

 

Het gebouw wordt beheerd door twee organisaties: het onderwijsdeel wordt beheerd door de 

school, de rest van het gebouw wordt beheerd en geëxploiteerd door een bv die is opgericht door 

de welzijnsstichting en de onderwijsstichting. De sportzaal is eveneens in beheer bij deze bv. De 

belangrijkste huurders van de sportzaal zijn de school en een turnvereniging. 

 

2. Succesfactoren 

 Financieel: het gebouw wordt vrijwel kostendekkend geëxploiteerd met een relatief lage 

bijdrage van de gemeente. 

 Functioneel: het gebouw biedt plaats aan een groot aantal functies. 

 Locatie: met de bouw van de Veluvine is een oplossing gevonden voor herbestemming van een 

sterk vervuilde locatie in Nunspeet en voor de kosten van de sanering van de locatie. Veluvine 

is namelijk gebouwd op de plek van een oude verffabriek. 

 Bestuurlijk: aan besluitvorming is een moeizaam proces vooraf gegaan waarin geen overeen-

stemming was over de bestemming van de locatie en de kosten van de sanering. In de periode 

2000 tot het besluit in 2003, is consistent aangestuurd op besluitvorming over de locatie 

uitmondend in een raadsbesluit voor de bouw van de Veluvine. 

 

3. Rollen gemeente 

De gemeente heeft in de onderzoeks- en planvormingsfase van de Veluvine, de rol van 

initiatiefnemer en trekker ingenomen. De gemeente is verantwoordelijk geweest voor het 

belangrijkste deel van de financiering, het vergunningverleningsproces en het bij elkaar brengen 

van partijen. Vervolgens heeft de gemeente de rol van bouwmeester overgedragen aan de 

onderwijsstichting en de welzijnsstichting en heeft een stap terug gedaan. Ook in de exploitatie 

speelt de gemeente geen rol. De gemeente beïnvloedt de activiteiten in de Veluvine via haar 

subsidie aan de huurders en de horecavergunning.  

 

De sportzaal van de Veluvine is geen direct onderdeel van het accommodatiebeleid. Dit betekent 

dat de Veluvine marktprijzen vraagt voor de huur van de sporthal. Dit tarief ligt hoger dan de 

tarifering van gemeentelijke sportaccommodatie. Harmonisatie van maatschappelijke tarieven 

wordt nagestreefd.  
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4. Rollen sportaanbieder 

De sportaanbieders in Nunspeet hebben geen rol gehad in de ontwikkeling van de sportaccom-

modatie van Veluvine. Deze sportaccommodatie is primair ontwikkeld voor de school. Omdat 

Nunspeet andere oudere accommodaties in stand heeft gehouden, kiezen sportaanbieders eerder 

voor deze goedkopere accommodatie. Sinds een jaar heeft de turnvereniging haar intrek genomen 

in de Veluvine. Om deze vereniging te accommoderen, zijn aanpassingen gedaan om de sportzaal 

geschikt te maken als turnhal. 

 

5. Rollen derden 

De onderwijsinstelling en de welzijnsstichting hebben een belangrijke rol gehad bij de totstand-

koming van de Veluvine. Hun commitment aan het project heeft realisatie mogelijk gemaakt door 

medefinanciering. De onderwijsinstelling is van belang als hoofdhuurder van het onderwijsdeel van 

het gebouw en als hoofdgebruiker van de sportzaal. Echter, door de dominante positie van deze 

twee partijen, is de positie van andere partijen ondergeschikt geweest. Gevolg is dat de wensen en 

eisen van deze partijen ook ondergeschikt zijn geweest bij de ontwikkeling van het gebouw. 

Hierover bestaat nog steeds ontevredenheid onder sommige gebruikers. Ook heeft de dominante 

positie van deze twee partijen ertoe geleid dat de ontwikkeling van de sportaccommodatie niet is 

afgestemd op de behoefte van sportaanbieders. Gevolg is dat de sportzaal niet optimaal wordt 

benut en na ingebruikname moest worden aangepast aan de wensen van de geïnteresseerde 

sportaanbieders om de sportzaal te kunnen verhuren. 

 

6. Schematische weergave fasen en rollen 
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7. Leerpunten 

 Accommodatiebeleid: de sportzaal in Veluvine zou meer structureel onderdeel moeten 

uitmaken van het accommodatiebeleid/ingebruikgeving van de gemeente. Daarmee zou 

kunnen worden voorkomen dat de Veluvine moet concurreren met oude, goedkopere 

accommodaties. In het accommodatiebeleid zou er bijvoorbeeld voor kunnen worden gekozen 

een meer eenduidig beleid te voeren voor huurtarifering of voor het aanpassen van het 

accommodatieaanbod aan de vraag door het daadwerkelijk slopen van oude accommodaties.  

 Accommodatiebeleid: de gemeente heeft er voor gekozen geen rol te spelen in de exploitatie 

van Veluvine, maar deze volledig over te dragen aan andere partijen en te sturen op een 

kostendekkende exploitatie. Gevolg is dat de gemeente weinig invloed heeft op de activiteiten 

binnen Veluvine. Dit kan er toe leiden dat minder plaats is voor maatschappelijke functies 

omdat de exploitant de begroting moet rond krijgen door verhuur aan commerciële partijen. 

Op dit moment is een deel van de kantoorruimte verhuurd aan een bedrijf. 
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 Accommodatiebeleid: de sportzaal van Veluvine is ontwikkeld zonder daarbij de 

sportaanbieders te betrekken omdat deze vooral voor het onderwijs werd gebouwd.  

Gevolg was dat de sportzaal niet aansloot bij de behoeften van de sportaanbieders en  

daarom onderbezet was. 
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9. FACTSHEET ROOSENDAAL – SPORTCAMPUS 

 

1. Beschrijving project 

Het project betreft drie deelprojecten waarvan er nu twee zijn uitgevoerd. Er is een voortgezet 

onderwijs school, Het Jan Tinbergen College (JTC), verrezen en een sportcomplex met sporthal en 

sportzalen, In de Roos. Aanvankelijk zou het sportcomplex ook een turnhal bevatten maar die is 

niet gerealiseerd. De derde voorziening zou een maatschappelijke functie voor kinderen (onderwijs 

en zorg) betreffen met sociale huurwoningen. Dit project is door de crisis nog niet gerealiseerd. De 

exploitatie van In de Roos wordt in opdracht van de gemeente, uitgevoerd door een externe partij. 

JTC is zelf volledig verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van de school en huurt 

sportruimte In de Roos en is daarvan de grootste gebruiker. De tweede hoofdgebruiker van de 

sporthal is de basketbalvereniging. Het realisatieproces is gestart in 2007. De school is in 2011 in 

gebruik genomen, de sporthal in 2012.  

 

2. Succesfactoren 

Financieel 

 De sporthal is ruim binnen de financiële kaders gerealiseerd, zowel ten aanzien van de 

ontwikkeling, als ten aanzien van de exploitatie. Daarmee heeft de gemeente een kwalitatief 

goede sporthal met een grote financiële zekerheid voor de lange termijn. JTC is ook ruim 

binnen budget gerealiseerd. 

 

Programmatisch 

 Het uitgebreide programma van eisen is binnen het zeer beperkte bouwvlak gerealiseerd, 

waarbij het JTC en de sportaanbieders hun functionaliteit hebben gekregen. Dit mede door de 

laatste technische toevoegingen in de realisatiefase. De breedte van de sporthal is helaas niet 

voldoende voor de gewenste drie officiële basketbalvelden (wedstrijden), echter binnen het 

bouwvlak was dit niet mogelijk, omdat nu op de kavelgrens het gebouw is neergezet. 

 

3. Rollen gemeente 

De gemeente was initiatiefnemer voor de gehele campus en heeft de stedenbouwkundige plannen, 

met bestemmingsplan en de procedures opgestart. Nadat de gemeenteraad het budget heeft 

vastgesteld is JTC als bouwheer verantwoordelijk geweest voor het bouwbudget. In de Roos is 

onder volledige regie van de gemeente gerealiseerd. De gemeente is volledig verantwoordelijk 

geweest voor het overleg met de school en de sportaanbieders over de realisatie van de sporthal. 

Er was maandelijks overleg tussen de gemeenten en de beoogde hoofdgebruikers van de sporthal. 

 

4. Rollen sportaanbieder 

Aanvankelijk waren dat JTC, de handbalvereniging en de turnvereniging. Toen de gemeente 

besloot dat realisatie van een turnhal te kostbaar zou worden, is de turnvereniging afgevallen als 

overlegpartner. De turnvereniging had geen inspraak in het besluit dat de gemeente heeft 

genomen om de vereniging geen nieuwe faciliteit te bieden. Het zelfde gold voor de handbal-

vereniging toen werd besloten dat de hal geen regionale functie zou krijgen als handbal-

accommodatie voor landelijke en internationale competitie. De basketbalvereniging en enkele 

kleine huurders werden gelijk behandeld. De basketbalvereniging had daarom weinig inbreng in het 

bouwproces. Gevolg was dat de sporthal in de laatste fase van de bouw nog moest worden 

aangepast om te voldoen aan de technische eisen van de basketbalvereniging. 
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5. Rollen derden 

Ook in dit project kon de sportaccommodatie worden gerealiseerd omdat een school een 

hoofdgebruiker zou worden. JTC is belangrijkste huurder van de sportaccommodatie. Het JTC had 

daarom ook veel inbreng in de bouw. Aanvankelijk zou het JTC samen met de basketbalvereniging, 

ook de verantwoordelijkheid nemen voor de exploitatie van de hal. Echter, de gemeente besloot dit 

uit te besteden aan een andere partij omdat dit zou leiden tot een hogere opbrengst. Gevolg is dat 

JTC nu alleen huurder is. Voor de school is dit een verlies omdat zij hun oude accommodatie vaak 

uitleende aan buitensportverenigingen die in de winter binnen wilde trainen zodat de school tijdens 

de zomer gebruik kon maken van hun buitensportaccommodatie. Nu moet de school deze 

buitenaccommodatie ook huren. 

 

6. Schematische weergave fasen en rollen 
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7. Leerpunten 

Projectmanagement 

 Er was in de ontwikkeling tussen de deelprojecten geen transparantie naar de sportaanbieders 

over de besluitvorming en/of planontwikkelingen. Meerdere keren zagen de sportaanbieders 

zich geconfronteerd met besluiten zonder dat zij zich bewust waren van de diverse 

argumenten. Gevolg was: 

 aanpassingen in de laatste fase van de bouw om toch te voldoen aan de technische eisen 

van de sportaanbieders; 

 onduidelijkheid tot het laatste moment over de rol die de school en de sportaanbieders 

zouden spelen in de exploitatie.  

 Onvoldoende borging van bestuurskracht bij de sportverenigingen. De vertegenwoordiger van 

de turnvereniging opereerde zonder ruggespraak en terugkoppeling in het projectoverleg. 

Toen het besluit werd genomen dat de turnhal er niet zou komen, was het voor de overige 

bestuurders van de vereniging onduidelijk waarom de hal werd afgeblazen. 

 Onvoldoende aandacht voor het kennisniveau en de middelen van de sportaanbieders.  

Zij beschikten niet over de kennis en de middelen om een volwaardig partner te zijn in de 

besluitvorming over de sportaccommodatie. 
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10. FACTSHEET VELP – TENNISCOMPLEX BEEKHUIZEN 

 

1. Beschrijving project 

Tenniscomplex Beekhuizen in Velp,  

gemeente Rheden, bestaat uit buitenbanen  

(10 gravelbanen en 4 all-weather banen), een 

tennishal met vier tennisbanen, beach tennis  

en een clubhuis met een extra ruimte die wordt 

verhuurd aan een BSO en verschillende andere 

sportaanbieders. Het vastgoed is in bezit van  

de vereniging tv Beekhuizen maar is qua 

onderhoud en exploitatie ondergebracht in een 

aparte stichting om helder onderscheid aan te 

brengen tussen de verschillende verantwoorde-

lijkheden.  

 

Tv Beekhuizen heeft 1.200 leden en ongeveer 200 vrijwilligers die een rol spelen bij de activiteiten 

van de club. De vereniging is ook initiator van een Sportimpuls project Sportdorp Velp, waarin 

samen met de gemeente, wordt gestreefd naar meer sportdeelname door jeugd in Velp.  

 

In dit verband is vooral de extra ruimte die Beekhuizen verhuurt aan andere sportaanbieders 

interessant. De zogenaamde Windmill Lounge wordt verhuurd aan een mountainbikeclub, een 

nordic walking-initiatief en een aanbieder van fitnessactiviteiten. De ruimte wordt ook gebruikt 

door een BSO.  

 

De Windmill Lounge is een ruimte die de vereniging had verbouwd om onderdak te bieden aan de 

deelnemers van de Windmill Cup (een internationaal, categorie 1 jeugdtoernooi). Nadat het 

toernooi was afgelopen, stond de ruimte leeg. Daarom is men op zoek gegaan naar huurders voor 

de ruimte. De BSO was de eerste en is nu ook nog steeds de belangrijkste huurder van de ruimte. 

De relatie met de andere sportaanbieders is geleidelijk ontstaan. Het gaat vooral om verenigingen 

en groepen die het clubhuis en de parkeerplaats van Beekhuizen aanvankelijk gebruikten als een 

verzamelplaats en eindpunt van tochten over de Veluwe. Door hen de mogelijkheid te bieden de 

Windmill Lounge te huren, is de relatie met deze sportaanbieders bestendigd en biedt deze 

voordelen voor de vereniging. In overleg is de tennisvereniging ook bereid andere faciliteiten te 

bieden voor hun huurders. Zo zijn er vrachtcontainers geplaatst die de mountainbikeclub de 

mogelijkheid bieden om hun fietsen op te slaan. 

 

2. Succesfactoren 

 Bestuurskracht: tv Beekhuizen heeft een groot aantal leden en actieve vrijwilligers. Onder de 

leden zijn voldoende mensen die beschikken over de kennis en ervaring om het tenniscomplex 

goed te beheren en te exploiteren. Daarnaast heeft de club een visie die de verbinding met 

andere sportaanbieders ondersteunt en beschikt over capaciteiten om de visie om te zetten in 

concreet beleid en acties. Deze visie wordt bovendien gedragen door de leden. 

 Ligging van het tenniscomplex: tv Beekhuizen ligt aan de rand van de Veluwe. Dit maakt het 

complex een zeer geschikte uitvalsbasis voor aanbieders van fiets- en wandelsport.  

 Pragmatisme: de multifunctionaliteit van het tenniscomplex is vooral ontstaan omdat 

pragmatische oplossingen zijn gezocht voor overtollige ruimte. Daarbij is gebruik gemaakt van 

kansen die zich voordeden, zoals de moutainbikeclub die sowieso gebruik maakte van de 

parkeerplaats en de horecagelegenheid van de tennisvereniging. Hetzelfde geldt voor het 

nordic walken. 
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3. Rollen gemeente 

De gemeente heeft de rol van vergunningverlener voor bouwkundige aanpassingen aan het 

complex ingevuld. Daarnaast wordt de gemeente globaal op de hoogte gehouden van de 

ontwikkelingen. 

 

4. Rollen sportaanbieder 

Tennisvereniging Beekhuizen is, de facto, eigenaar, beheerder en exploitant van het tennis-

complex. De horeca is verpacht aan een ondernemer. Relaties met andere sportaanbieders komen 

tot stand onder volledige verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur.  

 

5. Rollen derden 

De BSO die gebruik maakt van de Windmill Lounge, is hoofdhuurder van de ruimte. Zij zijn 

daarmee een belangrijke pijler voor de exploitatie van deze ruimte. Opmerkelijk is dat deze 

organisatie niet optimaal gebruik maakt van de sportieve mogelijkheden van het complex, aldus 

geïnterviewden.  

 

6. Schematische weergave fasen en rollen 
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7. Leerpunt 

Beleid: afstemming van vastgoedbeleid en sportbeleid is noodzakelijk. Beekhuizen heeft een 

periode gekend waarbij het bestuur van de vereniging en het bestuur van de vastgoedstichting 

besluiten niet goed op elkaar hadden afgestemd. Door dit gebrek aan goede afstemming ontstond 

een andere visie op de wijze waarop de tennishal moest worden benut. Inmiddels is er voor 

gekozen dat de twee besturen dezelfde voorzitter hebben en periodiek gezamenlijk vergaderen om 

afstemming te borgen. 
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11. FACTSHEET INTERNATIONALE CASES 

 

1. Inleiding 

In het onderzoek naar de ervaring in de praktijk zijn drie internationale cases onderzocht. Daarbij 

hebben wij de focus gericht op de analyse van onderdelen in het realisatieproces die afwijken van 

de Nederlandse praktijk voorbeelden. In de interviews en analyse zijn onderstaande thema’s 

onderzocht: 

 

I. De positie van de sportaanbieder in het proces. 

II. De positie en rol van de gemeente of derden. 

III. De wijze van exploitatie. 

IV. Het gebruikte instrumentarium. 

 

Deze analyse, op basis van bovenstaande vier thema’s, geeft aanleiding om nadere studie naar de 

mogelijke effecten op de Nederlandse praktijk. 

 

2. Plug ’n Play – Kopenhagen, Denemarken 

Plug ’n Play betreft de realisatie van een tijdelijke sportfaciliteit voor de lokale bevolking in een 

zeer omvangrijke nieuwbouwontwikkeling, Orestad Sud. De nieuwbouwontwikkeling is een initiatief 

van het gemeentelijk vastgoedbedrijf dat is geprivatiseerd, By og Havn. Het vastgoedbedrijf was 

initiatiefnemer van het concept in 2002 en hoofdverantwoordelijk voor de financiering. Bovendien 

hebben zij ook lotto gelden ontvangen voor de financiering (1/3 deel). Er is per vereniging een 

contract opgesteld na de prijsvraag (fase planvorming) waarin afspraken zijn vastgelegd ten 

aanzien van taken, financiering, programmering en bijzondere activiteiten. De verenigingen zijn 

verantwoordelijk gemaakt voor beheer en exploitatie. By og Havn draagt per jaar 300.000 Kronen 

bij (ca. € 40.000) aan de verenigingen. 

 

Er is als afronding van de initiatieffase door By og Havn een prijsvraag uitgeschreven met als 

doelstellingen: 

 

 Realisatie faciliteit voor de bestaande buurt en nieuwe bewoners. 

 Faciliteit waar verenigingen activiteiten moeten ontplooien die de aantrekkingskracht moet 

verhogen voor toekomstige bewoners en inspeelt op actuele ontwikkelingen. 

 Maximaal 5 jaar, wordt inmiddels minimaal 9 door vertraging door de crisis. 

 Versterking van buitensporten: Parkur, BMX, Skating, Freestyle, American Football en 

basketbal. 

 

De verenigingen waren betrokken bij de opzet van de prijsvraag en de beoordeling van 

inschrijvingen. Echter, By og Havn bepaalde het te realiseren voorzieningenniveau en de maximale 

investeringssom. In 2008 heeft de prijsvraag plaatsgevonden en is het huidige concept door CSA 

ingediend en is gerealiseerd, het Centre for Architecture and Sports. Sinds 2009 is het project in 

gebruik, na een investering van € 2.000.000,- door By og Havn. De verenigingen die gebruik 

maken van Plug ’n Play betalen geen huur. Gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor 

gebruiksrooster en programmering. 

 

3. SpOrt Stuttgart – Stuttgart, Duitsland 

SpOrt Stuttgart is een project in een zeer groot sportgebied, Neckarpark. Dat park betreft een 

voetbalstadion, een topsporthal voor volleybal, voetbaltrainingsvelden en de huisvesting van 

SpOrt.   



 

Pagina 31 

14055-045-plo/tjo 

Bij de nadere gesprekken omtrent het initiatief voor SpOrt bleek dat de doelstelling een Huis van 

de Sport was voor sportbonden van de deelstaat. Er vinden slechts beperkt sportactiviteiten plaats 

en het project fungeert meer als kantoor voor de bonden. Wel zijn aan sport gerealiseerde functies 

opgenomen als fysiotherapie en een kenniscentrum. Deze aanvullende functies worden 

commercieel verhuurd en zijn bedoeld om de financiële exploitatie te versterken. 

Tijdens het bezoek aan Stuttgart is gesproken over de praktijk van realisatie van MFA’s in 

Duitsland. Daarbij is ook een klimcentrum bezocht. Het blijkt dat vooral ten aanzien van de 

financiering van maatschappelijk vastgoed voor de sport een andere structuur geldt. Onderstaande 

aspecten waren naar ons inzicht sterk afwijkend met de Nederlandse praktijk: 

 

 De sportbonden zijn zelf meer verantwoordelijk voor cofinanciering of zelfs geheel zelfstandige 

financiering. 

 Financiering wordt privaat gezocht door bonden die de rente en aflossing in de exploitatie 

opnemen van het project. 

 De gemeente biedt de grond kosteloos aan en geeft veelal een (beperkte) eenmalige subsidie. 

 

4. La Petxina – Valencia, Spanje 

La Petxina betreft een historisch pand (slachthuis) dat geen functie meer had. De gemeente had 

als doel het historisch gebouw in stand te houden en een publieke functie toe te kennen die een 

meerwaarde diende te hebben voor de stad. Zij hebben de middelen beschikbaar gesteld en 

Fundacion Deportiva Municipal Valencia (FDMV) verantwoordelijk gesteld voor de project-

ontwikkeling en programmering. De initiatiefnemer is daarmee de FDMV, de gemeentelijke 

organisatie met betrekking tot sport die de gemeentelijke gelden beschikbaar stelt voor de sport. 

Zij opereert zelfstandig en heeft tot doel om een zo breed mogelijk sportaanbod te creëren, 

laagdrempelig voor iedereen in de stad. Zij subsidiëren alle verenigingen in de stad en 

ondersteunen de initiatieven t.a.v. exploitatie en beheer. Investeringen worden door de gemeente 

beschikbaar gesteld. 

 

Petxina betrof de huisvesting (realisatie nieuw deel en renovatie bestaand) van diverse 

binnensporten (atletiek, fitness, cardio, spinning, voetbal, basketbal, zwemmen en denksport). 

Tevens zou een bibliotheek en een privaat gefinancierd deel bestaande uit een hotel en 

congrescentrum onderdeel moeten worden. Exploitatie in één hand. Daarmee zou een complex 

ontstaan met de volgende beleidsdoelen: 

 

1. Stimulering sportdeelname op diverse vlakken. 

2. Laagdrempelig en betaalbaar concept voor de sport. 

3. Faciliteit als onderdeel van de sportstructuur van de rivierbedding (buitensport). 

4. Private exploitatie (geen risico gemeente of FDMV). 

 

De verenigingen zijn op technisch vlak betrokken tijdens de planvorming, echter de exploitant is 

aanspreekpunt van FDMV voor het complex. De FDMV heeft het sportdeel geheel zelfstandig 

ontwikkeld met beperkte informatiemomenten aan verenigingen. Er zijn daarbij functionele 

knelpunten ontstaan. Het private deel is gerealiseerd door een lokale ontwikkelaar. Bij beheer en 

exploitatie en de contacten met private investeerder is de positie van verenigingen ondergeschikt. 

 

In de exploitatie is er een tekort (niet helder hoe groot) waar de exploitant voor verantwoordelijk 

is. De private planonderdelen, zoals hotel en congrescentrum, dragen namelijk minder bij in 

exploitatie (geen groot succes), waarmee de synergie van de MFA op financieel vlak volledig 

wegvalt. De exploitant is gebonden aan laagdrempelige sport en ziet zich voor knelpunt gesteld.  

Hij klopt aan bij gemeente en FDMV voor extra subsidies. 
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Onderstaande aspecten waren naar ons inzicht sterk afwijkend met de Nederlandse praktijk: 

 

 De financiering van verenigingen is losgekoppeld van gemeente en in aparte organisatie 

ondergebracht FDMV. 

 Exploitatie in financiële zin niet goed in beeld bij FDMV of Gemeente bij investeringsbeslissing, 

vooral t.a.v. inkomsten (sporters en huurprijzen) en de bijdrage van het private deel. Het risico 

lijkt niet ingeschat of de financiële bijdrage is bij aanvang van het project te rooskleurig 

geschat. 

 

5. Kenmerkende aspecten van de internationale cases 

I. De positie van de sportaanbieder 

Bij de start van het realisatieproces is er in Valencia onvoldoende nagedacht over 

sportnormeringen en (top)sportgebruik. In Stuttgart zijn de sporttechnische eisen van de 

sportgebruikers wel meegenomen in het realisatieproces. In Kopenhagen is meer gericht op urban 

sport een ontwikkeling geweest waar na de winst van CSA in de prijsvraag wel uitvoerig met 

verenigingen is gesproken en plannen zijn ontwikkeld, echter voorafgaand zeer beperkt. 

 

II. De positie en rol van de gemeente of derden 

In alle cases is niet enkel de gemeente financier/initiatiefnemer van het realiseren van het MFA 

maar juist ook private partijen of de sport zelf. Het lijkt dat er meer initiatief aan de markt wordt 

overgelaten om te komen tot (haalbare) projecten. Daarbij is het beoogde doel: stimulering van 

sport en activiteit wel gelijk, echter kan het gekoppeld worden aan andere doelen, bv imago van de 

omgeving (Kopenhagen) of restauratie van een historisch gebouw (Valencia). 

 

III. De wijze van exploitatie 

Er zijn grote verschillen tussen Kopenhagen en Stuttgart met Valencia. In Spanje lijkt vooraf niet 

duidelijk te zijn beoordeeld of de exploitatie haalbaar zou zijn. In Nederland wordt meer in lijn met 

Duitsland en Denemarken nagedacht wat de (financiële) exploitatie zou moeten zijn. 

 

In Nederland is functionaliteit sterk genormeerd en wordt vooraf goed beoordeeld welk niveau 

sport welke voorzieningen nodig heeft. In Spanje heeft dit ontbroken en geldt het omvangrijke 

Petxina complex slechts als trainingsfaciliteit. Wedstrijdnormering past niet goed op de 

verschillende sporten.  

 

IV. Het gebruikte instrumentarium 

Het instrumentarium dat is gebruikt is niet duidelijk naar voren gekomen. Vooral in Valencia lijkt de 

opgave op het vastgoedproces gericht zonder rekenschap te houden met programma en de rol van 

de sportaanbieder. Het was een technische opgave om de bestaande historische panden te 

renoveren en de nieuwbouw in te passen. Exploitatiemodellen of functionele programma’s van 

eisen met heldere normering lijken niet uitdrukkelijk te zijn beoordeeld. 

 

6. Mogelijke leerpunten voor Nederland 

Vooral twee aspecten vallen op en zouden aanleiding zijn voor verder onderzoek voor het lerende 

effect voor de Nederlandse praktijk: 

 

1. Meer private financiering en invulling van maatschappelijke rol private partijen: dit lijkt kansen 

te kunnen invullen zonder dat de gemeente hier grote financiële risico’s loopt. 

2. Sportaccommodatie als stedenbouwkundig instrument om levendigheid en aantrekkelijkheid te 

vergroten: sport is niet slechts een doel op inhoud, maar ook als stedelijke functie voor een 

gebied of buurt. Daarmee een activiteit die behouden moet blijven of moet worden gecreëerd. 


