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1 INLEIDING 

M&I/Partners heeft in opdracht van Programma Trekkingsrecht PGB van VWS een contra-expertise 

uitgevoerd op het verstevigingsplan voor het PGB-systeemlandschap bij SVB. In deze tweede 

deelrapportage richten we ons op onderzoeksvragen ten aanzien van noodzaak, effectiviteit en 

kosten van het verstevigingsplan en ten aanzien van het voldoen aan vigerende architectuurkaders. 

1.1  SITUATIESCHETS 
De SVB heeft van het ministerie van VWS de opdracht gekregen om het informatiesysteem voor de 

uitvoering van het nieuwe trekkingsrecht PGB te realiseren en te beheren. De SVB voerde al de 

oude regeling van het PGB (loonadministratie voor de AWBZ) uit. In het kader van die opdracht 

heeft de SVB bestaande webportalen aangepast en een nieuw portaal ontwikkeld. Ook is het 

gebruikte backofficesysteem (Nestor) vervangen door een nieuw gebouwd systeem (de applicatie 

Treks). In 2015 zal de SVB nieuwe functionaliteiten realiseren. Verder is er een plan gemaakt voor 

de technische versteviging van het systeemlandschap.  

1.2  VRAAGSTELLING  
Het programma Trekkingsrecht PGB van het ministerie van VWS heeft M&I/Partners gevraagd om 

een contra-expertise uit te voeren op dit verstevigingsplan. De contra-expertise moet antwoord 

geven op de volgende vier onderzoeksvragen: 

 

1 Is het huidige systeemlandschap een goede basis voor de toekomst qua robuustheid, 

schaalbaarheid en flexibiliteit?  

2 Zijn de voorgestelde technische verstevigingen noodzakelijk en effectief? 
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3 Voldoet de doelarchitectuur, zoals beoogd in het verstevigingsplan, aan de vigerende 

architectuurkaders? 

4 Zijn de kosten van de versteviging onderbouwd en terecht? 

 

Op basis van de antwoorden wordt M&I/Partners gevraagd of het landschap verder vernieuwd/ 

verstevigd moet worden of dat zelfs nieuwbouw aan de orde is. Hiernaast heeft VWS aan 

M&I/Partners verzocht om alternatieven te adviseren waar dat mogelijk en nodig is. 

1.3  DOELSTELLING  
Dit document betreft de tweede deelrapportage van de contra-expertise. In deze eindrapportage 

worden de 2e, 3e en 4e onderzoeksvraag beantwoord. De 1e onderzoeksvraag is al eerder 

beantwoord, in een eerste deelrapportage. Op basis van beide deelrapportages formuleren we 

onze conclusies en adviezen in een separaat eindverslag. 

1.4  DETAILLERING VRAAGSTELLING 
In overleg met opdrachtgever VWS zijn de 2e, 3e en 4e onderzoeksvraag die in deze tweede 

deelrapportage beantwoord worden als volgt nadere gedetailleerd: 

 

2 Zijn de voorgestelde verstevigingen nodig en effectief?  

2.1 Noodzaak en urgentie: is er een solide risicoanalyse gedaan waaruit blijkt dat de 

versteviging noodzakelijk is? 

2.2 Nut en effectiviteit: hebben de voorgestelde verstevigingen effect op het reduceren van 

de geconstateerde risico’s? 

2.3 Alternatieven: zijn er alternatieve maatregelen mogelijk om de geconstateerde risico’s te 

verminderen? 

3 Voldoet de door het verstevigingsplan beoogde doelarchitectuur aan de vigerende 

architectuurkaders? 

4 Zijn de kosten van de versteviging onderbouwd en terecht? 

4.1 Zijn de eenmalige kosten van de verstevigingen onderbouwd en terecht? 

4.2 Zijn de vaste onderhoudskosten onderbouwd en terecht? 

 

In het document ‘onderzoeksopzet’ en in de bevindingenrapportage zijn deze onderzoeksvragen 

nog een slag dieper uitgewerkt. 

1.5  STATUS 
Het voorliggende document betreft een definitieve rapportage waarin het commentaar van VWS 

en SVB is verwerkt. De rapportage is gebaseerd op een behoorlijk volledig feitenbeeld; alleen rond 

de DBS-pakketten (financiële applicaties) heeft M&I/Partners (te) weinig informatie gekregen.  

1.6  LEESWIJZER 
De opbouw van dit document is als volgt. 

 In hoofdstuk 2 beschrijven we de onderzoeksaanpak zoals die bij de uitvoering van de contra-

expertise is gehanteerd. 

 In hoofdstuk 3 geeft M&I/Partners een eerste analyse van het verstevigingsplan door het in 

historisch perspectief te beschouwen. 

 In hoofdstuk 4, 5 en 6 formuleert M&I/Partners de antwoorden op respectievelijk de tweede, 

derde en vierde onderzoeksvraag. 

 Hoofdstuk 7 bevat de conclusies van M&I/Partners. 
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2 ONDERZOEKSAANPAK 

In dit hoofdstuk geven we aan hoe de contra-expertise is opgezet en uitgevoerd. 

2.1  OPZET VAN HET ONDERZOEK 
VWS heeft aan M&I/Partners gevraagd een contra-expertise uit te voeren: een onafhankelijk 

oordeel op het verstevigingsplan, gericht op vier onderzoeksvragen. Met nadruk wijzen we erop 

dat een contra-expertise géén formele audit is ten opzichte van een vastgesteld normenkader. 

Uiteraard hebben we geprobeerd om maximaal gebruik te maken van objectieve normen tijdens 

ons onderzoek, maar dat was geen doel op zich.  Uit de opmerkingen van SVB bij de conceptversie 

van dit rapport leiden we af dat SVB verwachtingen heeft ten aanzien van de onderzoeksopzet die 

niet overeenkomen met de vraagstelling van VWS aan ons onderzoek. 

 

De aanpak die met VWS is afgesproken voor de contra-expertise is gebaseerd op ISO25040, zie 

onderstaande figuur.  

 

 
 

De onderzoeksopzet (eerste stap) was op de volgende uitgangspunten gebaseerd. 

 

 Expliciete aandacht voor kaders en normstelling. M&I/Partners heeft de ‘lat’ waartegen is 

gereviewd zo objectief mogelijk gemaakt. In het eerste deelrapport zijn daartoe met behulp van 

het ISO25010 raamwerk abstracte kwaliteitsaspecten zoals robuustheid, schaalbaarheid en 

flexibiliteit verder uitgewerkt. Voor dit tweede deelrapport is dit lastiger, woorden als 

‘noodzaak’ en ‘effectiviteit’ zijn moeilijker te objectiveren. Zoals vooraf afgestemd geeft 

M&I/Partners in een expertoordeel haar beeld van de mate waarin de voorgestelde 

verstevigingen bijdragen aan het wegnemen van bestaande problemen of het (beter) kunnen 

realiseren van eisen en wensen.  

 Gebruik van relevante standaarden. De ISO25010-standaard is conform planning toegepast ten 

behoeve van de eerste onderzoeksvraag. Bij het beoordelen van de kostenschatting heeft 

M&I/Partners gebruik gemaakt van best practices.  

 Vaststellen van de onderzoeksvragen. Dit is gebeurd zoals gepland, in afstemming met VWS. 

Het heeft geleid tot een lijst met 35 gedetailleerde vragen als uitwerking van de vier 

hoofdvragen (sectie 1.2). Ze staan in het document ‘onderzoeksopzet’ gespecificeerd. 

 Feitelijke onderbouwing. M&I/Partners heeft alle afzonderlijke observaties in een separaat 

document verzameld (één voor de eerste deelrapportage en één voor de tweede 

deelrapportage). Hierbij zijn feiten gekoppeld aan de 35 detailvragen. 

 Open en volledig inzicht. Geïnterviewden hebben over het algemeen open en volledig inzicht 

gegeven, dit liep zoals we wilden. Alleen ten aanzien van het opsturen van documentatie zijn er 

hiaten opgetreden, zie de volgende sectie.  

 Hoor en wederhoor. Om de opdracht zorgvuldig te laten verlopen heeft M&I/Partners SVB de 

gelegenheid gegeven te reageren op de observaties zoals die als onderdeel van de 
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conceptrapportages worden opgeleverd. Dit is conform de oorspronkelijke onderzoeksopzet 

gebeurd.  

 Team met hoge senioriteit. Gezien de complexiteit en gevoeligheid van het onderzoek heeft 

M&I/Partners besloten een team samen te stellen met een hoge senioriteit. Het geplande team 

heeft de contra-expertise ook daadwerkelijk uitgevoerd. 

 

Dit betekent dat er geen grote afwijkingen zijn opgetreden ten aanzien van de vooraf gemaakte 

afspraken met VWS ten aanzien van de onderzoeksopzet. De geplande zorgvuldigheid is ook in de 

praktijk betracht. 

 

2.2  UITVOERING VAN HET ONDERZOEK 
 

De uitvoering van de contra-expertise (stappen 2, 3 en 4 in bovenstaand figuur) is substantieel 

anders verlopen dan vooraf gepland. In plaats van de voorziene doorlooptijd van vijf weken kent de 

contra-expertise tot nu toe (oplevering van de voorliggende conceptrapportage) al een 

doorlooptijd van acht weken. Naar verwachting wordt dat tien weken voordat de rapporten 

definitief zijn. In deze sectie bespreken we de afwijkingen die zijn opgetreden ten aanzien van de 

oorspronkelijke planning. 

 

 Tussenrapportage. VWS vroeg in week drie om versneld een eerste deelrapportage op te 

leveren ten aanzien van eerste onderzoeksvraag  (is het huidige landschap een goede basis voor 

de toekomst). Dit kwam voort uit een vraag van de Tweede Kamer die relateerde aan deze 

onderzoeksvraag. Deze tussenrapportage heeft de doorlooptijd aanzienlijk verlengd. 

 Beschikbaar stellen van documentatie. De oorspronkelijke aanpak ging er van uit dat de 

opdrachtgever alle stukken in de eerste week zou aanleveren. In de praktijk heeft M&I/Partners 

vrijwel alle stukken rechtstreeks van SVB ontvangen. Dit gebeurde niet alleen in de eerste week, 

maar in 22 aanleveringen van 14 personen gedurende de eerste vier weken. Uit de review van 

de tussenrapportage door SVB bleek dat – hoewel eerder expliciet opgevraagd – aanvullende 

informatie/documentatie beschikbaar was die naar beeld van de SVB relevant was voor de 

beantwoording van de onderzoeksvragen. In de zevende week van de contra-expertise heeft 

SVB daarom nog stukken nageleverd.  

 Het plannen van interviews. In de oorspronkelijke aanpak gingen we uit van ondersteuning van 

de opdrachtgever bij het plannen van de interviews. In de praktijk hebben we zelf afspraken 

gemaakt met SVB. In verreweg de meeste gevallen ging dat snel en goed. Bij een tweetal 

personen (rond DBS) duurde dat tot in week 6 en 7. De leverancier van DBS hebben we 

uiteindelijk niet gesproken. In plaats van de geplande twaalf interviews hebben we er 

uiteindelijk 20 gehouden.  

 Valideren van feiten. Dit heeft niet, zoals gepland, in een gezamenlijke workshop met SVB en 

VWS plaatsgevonden, maar in de vorm van reviewbevindingen door VWS en SVB op de 

conceptrapportage en onderliggende observaties.  Er was rekening gehouden met een 

doorlooptijd van drie dagen voor het reviewen en het verwerken van reviewcommentaar. Bij de  

eerste deelrapportage heeft de validatieronde echter drie weken doorlooptijd gekend. De aard 

van de gemaakte opmerkingen week eveneens af van de verwachting. Daar waar we om een 

feitelijke validatie hadden gevraagd kregen we ook een groot aantal reacties op de 

geformuleerde oordelen en conclusies. Deze laatste reacties heeft M&I/Partners niet direct 

verwerkt; de oordelen en conclusies geven – in lijn met de  onafhankelijkheid waar VWS om 

heeft gevraagd – het expertoordeel van M&I/Partners weer. De tweede deelrapportage moet 

naar planning binnen één week worden gevalideerd. 
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2.3  RAPPORTAGE VAN HET ONDERZOEK 
Zoals aangegeven is het onderzoek in twee delen uitgevoerd, ieder met een eigen deelrapportage. 

Dit heeft geleid tot de structuur van opgeleverde documenten die in onderstaand figuur is 

aangeduid. De blauwe blokken duiden de hoofdrapportages aan: één eindrapportage met 

conclusies en adviezen en twee deelrapportages die ieder een deel van de onderzoeksvragen 

afdekken. De groene blokken duiden de bijlages aan, bestaande uit twee overzichten met feitelijke 

bevindingen en twee verantwoordingsdocumenten.  

 

 
 

 

 

  

Eindrapport
Eerste deelrapportage 

onderzoeksvraag 1

Tweede deelrapportage 
onderzoeksvraag 2, 3 en 4

Bijlage 3 – bevindingen
onderzoeksvraag 1

Bijlage 3 – bevindingen
onderzoeksvraag 2, 3 en 4

Bijlage 1 
verantwoording 

onderzoeksopzet

Bijlage 2 
verantwoording proces
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3 HET VERSTEVIGINGSPLAN 

Dit hoofdstuk bevat een eerste analyse van het verstevigingsplan in historisch perspectief. Het 

verstevigingsplan vormt het onderzoeksobject van onze contra-expertise, het is van groot belang 

om dit onderzoeksobject gedegen in kaart te brengen. 

3.1  ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN HET VERSTEVIGINGPLAN 
In deze sectie beschouwen we de ontstaansgeschiedenis van het verstevigingsplan. Daarbij kijken 

we vooral naar een aantal basiselementen van het plan: waarop is het plan geënt, welke doelen en 

uitgangspunten worden gehanteerd, wat zijn de beoogde resultaten, wat is de status. Dit doen we 

door een aantal belangrijke momenten in de ontstaansgeschiedenis te beschouwen. 

 

Oktober 2014 

In oktober 2014 zijn de eerste contouren van het verstevigingsplan op papier gezet. In een 

Powerpointpresentatie wordt het plan met bijbehorende begroting aan VWS voorgelegd. Bij het 

‘contourenplan’ hoort een uitgebreide beschrijving van de doelarchitectuur (IOSD – integraal 

ontwerp en solution design). We hebben de volgende observaties ten aanzien van de 

basiselementen: 

 Plateau-planning. Oorspronkelijke aanleiding voor de SVB-plan en bijbehorende begroting is de 

vraag per brief van VWS aan SVB om per kalenderjaar onderscheid te maken naar de reguliere 

uitvoering van de dienstverlening op plateau 1, de ontwikkelingsactiviteiten voor plateau 2 en 

de ontwikkelingsactiviteiten voor plateau 3. In augustus 2014 heeft SVB plateau 3 (een geheel 

nieuw TR-PGB)  losgelaten en wordt er ‘voorgesorteerd op doorontwikkeling van het bestaande 

backoffice en portalen platform, met vernieuwing en vervanging van onderdelen’. 

 Concernarchitectuur. Het integraal ontwerp is gebaseerd op diverse bronnen. Eén daarvan is de 

concernarchitectuur uit 2012. Voor een deel verwijzen het IOSD en de concernarchitectuur – en 

de daarin gehanteerde principes – naar de inmiddels gestaakte ontwikkeling van MRS 

(Multiregelingensysteem/SVB10). M&I/Partners heeft geen beschikking gekregen over de 

volgens SVB in wording zijnde bijgestelde/actuele SVB-brede architectuurkaders. 

 Eisen en wensen. Een andere bron voor het integraal ontwerp wordt gevormd door de 

functionele eisen en wensen (“business requirements”) van maart 2014. Die zijn afgestemd met 

SSP, mede gebaseerd op gesprekken met ketenpartners en op beschikbare documentatie en op 

use cases voor het huidige landschap. De exacte oorsprong, betekenis en prioriteit is niet voor 

alle gestelde eisen duidelijk. 

 Validatie. In het proces om van eisen/wensen naar plannen te komen ontbreekt tot nu toe de 

feedback over de impact en kosten van individuele veranderingen. Bijstelling van (prioriteiten 

in) eisen en wensen op basis van inzicht in de kosten ervan heeft niet plaatsgevonden. Met 

andere woorden: er is niet bij de stakeholders gevalideerd of ze 7.4 miljoen euro over hebben 

voor het realiseren van de geuite eisen en wensen. In onze ogen is het stellen van eisen als 

‘aanvraag in één keer afhandelen’, ‘real time rapporteren over doelgroep’ en ‘24/7 beschikbare 

portals’ daarmee te vrijblijvend; de noodzaak van een eis kan in een ander licht komen te staan 

als realisatie miljoenen blijkt te kosten.  

 Ontwerpkeuzes. Daarnaast zijn er ontwerpkeuzes gemaakt (‘differentiatie in dienstverlening’, 

‘gegevens worden eenmalig vastgelegd’, ‘straight through processing’ en ‘de inzet van een 

enterprise service bus’) die weliswaar valide klinken maar die, wanneer toegepast op een 

bestaand landschap, grote impact hebben en grote risico’s met zich meebrengen in de 

realisatie. Er is geen gap-analyse gedaan tussen de beoogde doelarchitectuur en de bestaande 
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situatie in oktober 2014. De ontwerpkeuzes zijn ook niet in voldoende mate te herleiden naar 

onderliggende risico’s, eisen of wensen en/of beperkingen in het bestaande systeemlandschap 

om daaraan te voldoen. 

 Financieel. De begroting van 7.4 miljoen euro over twee jaar is gebaseerd op deze versie 

(‘contouren’) van het verstevigingsplan. Deze begroting richt zich alleen op de technische 

verstevigingen; voor de functionele doorontwikkeling is een separate begroting ingediend.  

 

Januari 2015 

In de periode tot januari 2015 is bovenstaand ‘contourenplan’ nader uitgewerkt tot een compleet 

programmaplan. Het programmaplan is op 23 januari goedgekeurd door de SVB-stuurgroep. Bij dit 

programmaplan hebben we de volgende observaties: 

 Governance. VWS heeft geen zitting in de stuurgroep. VWS heeft het betreffende 

programmaplan ook nooit ontvangen van SVB. Aangezien VWS als sponsor geacht wordt te 

betalen (en zich in eigen stukken positioneert als opdrachtgever) is dit bevreemdend.  

 Doelstellingen. De doelstellingen van het plan worden alleen in abstracte termen geformuleerd: 

stabiliteit, flexibiliteit en toekomstvastheid. Er wordt nauwelijks beargumenteerd hoe de  

beoogde projectresultaten bijdragen aan het bereiken van deze doelstellingen. De formulering 

‘excellente dienstverlening’ kunnen we niet relateren aan eerder gestelde doelen (maar de 

uitleg ‘real time gegevens’ en ‘producten- en dienstencatalogus’ herkennen we wel terug uit het 

integraal ontwerp). 

 Resultaatgebieden. Het programmaplan definieert acht ‘fundamentele technische 

onderwerpen’ waaraan gewerkt gaat worden. Daarnaast stelt het vijf deelprojecten vast die 

kort beschreven worden. Het is ons niet gelukt om de technische onderwerpen en de 

deelprojecten met elkaar te verenigen. Los van de technische onderwerpen en de deelprojecten 

worden ook op andere plaatsen in hetzelfde plan nieuwe technische onderwerpen 

geïntroduceerd. Ook wordt ons niet duidelijk wat bij een aantal van de benoemde technische 

onderwerpen zoals ‘datamodel aanpassingen doorvoeren’ en ‘producten en dienstencatalogus 

uitbreiden’ de beoogde verandering in het huidige systeemlandschap is. Samenvattend is het 

M&I/Partners niet duidelijk geworden welke resultaten er precies binnen het programma 

worden gerealiseerd.    

 Horizon. Het plan richt zich op ‘toekomstvastheid voor de komende 5-10 jaar’. Hiermee 

kwalificeren we het als een lange termijnplan. Dit betekent dat het oplossen van de 

problematiek in het huidige landschap (korte termijn) er logischerwijs minder expliciet in 

terugkomt. Het integraal ontwerp spreekt van ‘richting geven voor 2015 en 2016’; dit is een 

andere horizon. De planningshorizon is relevant in het kader van onze onderzoeksvraag naar 

noodzaak en urgentie, die zich meer op de korte termijn problematiek richt.   

 Werkelijkheid. Het programmaplan baseert zich op het integraal ontwerp van oktober 2014. 

Inzichten ten aanzien van de werkelijkheid lijken niet verwerkt te zijn. Immers, gedurende 

januari 2015 wordt steeds duidelijker hoe het proces precies verloopt en hoe goed de ICT dat 

proces ondersteunt. Het programmaplan is niet verankerd in deze werkelijkheid. Zo wordt als 

aanleiding voor de versteviging nog steeds gerefereerd aan de verwachte ‘verviervoudiging van 

het aantal klanten’, terwijl het bestaande landschap die groei al accommodeert. Ook wordt er 

gerefereerd aan de ‘toevoeging van meerdere wetten en regelingen’, die op dat moment al in 

Treks zitten. Bestaande problematiek in het huidige landschap, zoals bijvoorbeeld de aanwezige 

‘technical debt’, wordt niet in het plan geadresseerd.  

 Aanpak. In sectie 4.6 van het programmaplan wordt aangegeven dat alle verstevigingen in 

parallel worden opgepakt; daarin worden geen prioriteiten en volgordes gesteld. Dit is in onze 

ogen een zeer risicovolle aanpak. In de praktijk heeft SVB deze aanpak losgelaten, zie hierna. 
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 Financieel. De begroting van 7.4 miljoen is niet nader geconcretiseerd, de gegeven 

onderbouwing is identiek als degene die in oktober 2014 is gegeven. 

 

Februari 2015 

Op 12 februari 2015 levert de projectmanager van het verstevigingsplan een korte notitie op 

waarin een stapsgewijze aanpak van de verstevigingen wordt voorgesteld. Observaties hierin: 

 Uitgangspunten. Er worden vier nieuwe uitgangspunten voorgesteld: het oplossen van 

problemen gaat vóór vernieuwing, geen big-bangimplementatie van de nieuwe architectuur, 

ruimte voor het realiseren voor functionele gebruikswensen en de huidige kopie database ten 

behoeve van de webportalen blijft voorlopig in stand. M&I/Partners onderschrijft deze 

uitgangspunten geheel. M&I/Partners merkt daarbij overigens op dat het realiseren van 

onderdelen van een (technische) doelarchitectuur geen goede basis is voor het definiëren van 

programma’s en projecten, zeker niet in de context van een bestaand landschap – een 

doelarchitectuur geeft richting aan regulier geplande projecten die gericht zijn op het realiseren 

van (nieuwe) eisen en wensen. 

 Gefaseerde aanpak. De big-bangimplementatie wordt vervangen door een stapsgewijze aanpak, 

waarbij na iedere stap een go-/nogo-besluit wordt genomen voor de volgende stap. Een aantal 

verstevigingen (real time werking, vervangen database-kopie in webportalen) wordt uitgesteld. 

Gegeven argumentatie: ‘prognoses en monitoring-resultaten laten zien dat de huidige inrichting 

nog zeker een jaar meekan’. 

 Status. De status van de verstevigingen is hiermee onzeker geworden. De stapsgewijze aanpak 

met go-/nogo-momenten impliceert immers dat sommige verstevigingen wellicht nooit worden 

doorgevoerd. Ook is de kans aanwezig dat met het nieuwe uitgangspunt (het oplossen van 

problemen) er nieuwe verstevigingen bijkomen. Dit beiden heeft consequenties voor de 

begroting die bij VWS is neergelegd.   

 Financieel. Ook nu geen bijstelling van het aangevraagde budget van 7.4 miljoen. 

 

Maart 2015 

Zover ons bekend zijn er geen nieuwe plannen op papier bijgekomen. Uit de interviews leiden we 

echter het volgende af: 

 EBS. SVB is van start gegaan met de voorbereidingen voor de vervanging van de DBS-pakketten 

door het EBS-pakket.  

 Verschillen van inzicht. Er zijn binnen het SVB programma Verstevigen PGB systemen verschillen 

van inzicht over een aantal elementen van de versteviging. Voorbeelden: het verservicen 

(noodzaak, mate en moment van), de verdeling van functionaliteit over Treks en EBS, het wel of 

niet vervangen van de batchverwerkingen, het wel of niet herontwerpen van de structuur van 

de gegevensopslag. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal van deze zaken nu in een ‘proof-of-

concept’ nader worden onderzocht.  

 Bijstellen van de plannen. In haar review-commentaar geeft SVB aan dat er in de eerste helft 

van 2015 wordt gewerkt aan het actualiseren en aanscherpen van eisen/wensen en aan een 

nieuwe versie van het integraal ontwerp. Dit mede op basis van de uitkomsten van de 

uitgevoerde proof-of-concept. Ook geven ze aan dat verservicen nog niet aan de orde is. 

M&I/Partners heeft echter geen plannen aangetroffen waaruit deze bijstellingen blijken.  

3.2  EERSTE ANALYSE VAN HET VERSTEVIGINGSPLAN 
Op basis van bovenstaand historisch overzicht maken we een aantal observaties ten aanzien van 

het verstevigingsplan: 

 Het verstevigingsplan wordt in de vorm zoals voorgelegd aan VWS (oktober 2014) door SVB niet 

meer gebruikt voor de verdere uitwerking van de planvorming. 
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 SVB heeft VWS niet betrokken bij het inhoudelijk bijstellen van de plannen voor het verstevigen 

van het PGB-systeemlandschap. 

 De inhoudelijke richting van het verstevigingsplan is gebaseerd op een geheel aan 

verwachtingen, eisen, wensen die deels niet meer courant zijn, waarvan de impact op het 

bestaande landschap niet voldoende is geanalyseerd en waarvan geen bijstelling/validatie van 

prioriteiten plaats heeft gevonden op basis van inzicht in de kosten van realisatie ervan. Met de 

overstap naar een meer stapsgewijze aanpak neemt het realiteitsgehalte van het plan in de 

ogen van M&I/Partners sterk toe, maar een inhoudelijke bijstelling van de voorgestelde 

verstevigingen op basis van de veranderde werkelijkheid heeft M&I/Partners niet aangetroffen.  

 De begroting van 7.4 miljoen euro is door SVB niet bijgesteld naar aanleiding van de nieuwste 

inzichten en bijgestelde wijze van besluiten over onderdelen het plan. 

 Het plan beoogt een vooraf vastgestelde doelarchitectuur te implementeren. In onze ogen geeft 

een doelarchitectuur inhoudelijk richting aan reguliere projecten; het implementeren van een 

doelarchitectuur kan niet, zeker niet in de context van een bestaand landschap. 

 De implementatie van EBS is een groot en complex traject. Diverse overheidsorganisaties 

hebben ervaren dat het risico van een EBS-implementatie groot is. Een project zoals dit vereist 

een zeer zorgvuldige besluitvorming voor het van start gaat. Het verdient een eigen plan1, een 

gedegen impact analyse en zorgvuldige sturing. Onze ervaring is dat een dergelijke 

pakketimplementatie alleen succesvol kan zijn binnen een stabiele omgeving (een omgeving die 

niet sterk in beweging is). 

 M&I/Partners heeft op basis van de aangeleverde documenten geen eenduidig overzicht 

verkregen over de technische verstevigingen die onderdeel uitmaken van het verstevigingsplan. 

De gestelde doelen, uitgangspunten en beoogde resultaten van de verstevigingen worden op 

onduidelijke, inconsistente wijze beschreven.  

 

De belangrijkste consequentie voor de contra-expertise die hieruit voortvloeit is dat het onmogelijk 

is om het onderzoeksobject eenduidig vast te stellen. Het is ons onmogelijk gebleken om vast te 

stellen welke verstevigingen er onderdeel uitmaken van de plannen en wat de precieze inhoud is 

van de verstevigingsinitiatieven. De plannen zijn sterk in beweging, er zijn uiteenlopende meningen 

over nut en noodzaak van de verstevigingen.  

 

De antwoorden op de onderzoeksvragen die we in de volgende hoofdstukken geven moeten in het 

licht van deze grote onzekerheid worden beschouwd.  

  

                                                             

 
1 In haar review-commentaar geeft SVB dat er een PID is voor het verstevigen PGB Financieel. Deze PID 

is ons tijdens de uitvoering van het onderzoek niet aangeleverd (en ook niet tijdens de reviewslag). 
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4 ONDERZOEKSVRAAG 2 

In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 

 

2 Zijn de voorgestelde verstevigingen nodig en effectief?  

2.1 Noodzaak en urgentie: is er een solide risicoanalyse gedaan waaruit blijkt dat de 

versteviging noodzakelijk is? 

2.2 Nut en effectiviteit: hebben de voorgestelde verstevigingen effect op het reduceren van 

de geconstateerde risico’s? 

2.3 Alternatieven: zijn er alternatieve maatregelen mogelijk om de geconstateerde risico’s te 

verminderen? 

 

M&I/Partners beschouwt de in het programmaplan Verstevigen PGB Systemen beschreven 

verstevigingen als de “voorgestelde verstevigingen” waar in de onderzoeksvragen sprake van is. We 

beantwoorden de onderzoeksvragen voor elk van de vijf verstevigingsprojecten in een separate 

sectie. Het betreft de volgende projecten (beschrijvingen afkomstig uit het programmaplan): 

 

1 Verservicen webportalen PGB: het vervangen van de batchverwerkingen om de gegevens op te 

portalen bij te werken door real-time (web)services. 

2 Verstevigen Treks en portalen: het herontwikkelen van Nestor en het verservicen van de 

communicatie naar de portalen. 

3 Verstevigen financiële systeem: de vervanging van DBS Fin en DBS T&S door het pakket Oracle 

E-Business Suite (EBS). 

4 ITB sturing en Integratie: het realiseren van een enterprise service bus (ESB), het verbeteren van 

de infrastructuur (inclusief uitwijk en het inrichten van een OTAP-straat) en het verbeteren van 

de agile werkwijze. 

5 Management informatie: het bewerkstelligen van een optimale inrichting voor management 

informatie.  

 

Uit het review-commentaar van SVB op de conceptversie van dit rapport blijkt dat de functionele 

en technische doorontwikkelingen tegenwoordig onderdeel uitmaken van de projecten. 

M&I/Partners heeft echter geen plannen aangetroffen waaruit dit blijkt. We baseren ons als gezegd 

op het programmaplan van januari 2015, zoals ons door SVB is aangeleverd.  

4.1  VERSERVICEN WEBPORTALEN PGB 
De te beantwoorden onderzoeksvraag is: zijn de voorgestelde verstevigingen ten aanzien van het 

verservicen van de webportalen nodig en effectief? Het gaat hierbij volgens het programmaplan om 

het vervangen van de batchverwerkingen naar de webportalen door real-time (web)services en om 

de introductie van een producten- dienstencatalogus.  

 

Ons antwoord op deze vraag is dat het verservicen niet nodig is om de huidige problematiek met 

batchverwerkingen (zie eerste deelrapportage) op te lossen. Eenvoudiger oplossingen zijn al, of 

worden binnenkort, gerealiseerd. Vanuit een toekomstgerichte optiek (real time verwerking, 24/7 

dienstverlening, variëteit in de dienstverlening) zou dit project effectief kunnen zijn; maar we 

achten de acute noodzaak van deze toekomstwensen onvoldoende aangetoond.  Kortom, we 

beoordelen deze versteviging op korte termijn als onnodig en op lange termijn als twijfelachtig: nut 

en noodzaak zijn onvoldoende aangetoond.  
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Verservicen 

webportalen PGB  

Oordeel Opmerkingen 

Noodzaak en 

urgentie 

Onvoldoende In het programmaplan worden hiervoor drie aanleidingen gegeven: 

 lange doorlooptijd van de nachtelijke batches. Dit is deels al opgelost 

en kan met aanvullende maatregelen wellicht verder opgelost 

worden binnen het bestaande systeemlandschap. 

 zorgen voor real time informatie. De noodzaak hiervan is in onze ogen 

onvoldoende aangetoond. We hebben geen voldoende uitgewerkte 

eisen en wensen aangetroffen die urgent noodzakelijk zijn én 

waarvan het beoogde concrete effect niet (deels) bereikt kan worden 

met maatregelen binnen het bestaande systeemlandschap. 

 introductie van product-dienstencatalogus. De noodzaak van variëteit 

in de dienstverlening is in onze ogen onvoldoende aangetoond en 

onvoldoende concreet uitgewerkt om maatregelen te definiëren. 

In ‘stapsgewijze aanpak’ concludeert SVB in februari 2015 zelf ook dat het 

verservicen van de webportalen kan wachten tot 2016: ‘prognoses en 

monitoring-resultaten laten zien dat de huidige inrichting nog zeker een 

jaar meekan’. Wij beamen dat er geen acute noodzaak is. 

Nut en effectiviteit Twijfelachtig Webservices zijn in theorie een effectieve oplossing voor de huidige 

problematiek met de batchverwerkingen. We zien ook potentieel nut in 

het verbeteren van de onderhoudbaarheid van het landschap middels 

webservices. Daar staat tegenover dat de verservicen ook nadelen kan 

hebben: de beschikbaarheid van de webportalen worden mogelijke 

afhankelijk van de beschikbaarheid van de back office systemen, dit kan 

negatieve impact hebben op de robuustheid en de performance. Een 

gedegen afweging van voor- en nadelen van verservicen hebben we niet 

aangetroffen. 

Alternatieven  Onvoldoende  We hebben geen analyses aangetroffen van alternatieve oplossingen voor 

de huidige problematiek. In interviews wordt er echter wel gesproken 

over alternatieven om de bestaande batchverwerkingen robuust te 

maken; die alternatieven zijn ook deels uitgevoerd. 

 

Gehanteerde normering in de tweede kolom: onvoldoende, twijfelachtig, voldoende. 

4.2  VERSTEVIGING TREKS EN PORTALEN 
De te beantwoorden onderzoeksvraag is: zijn de voorgestelde verstevigingen ten aanzien van Treks 

en de portalen nodig en effectief? Het gaat hierbij volgens het programmaplan om de vervanging 

van Nestor door Treks en om het verservicen van informatie die nodig is voor de portalen en EBS. 

Het introduceren van een zaakmodel/ workflow in Treks (wel genoemd in het programmaplan; 

onduidelijk bij welk project dit onderwerp is ondergebracht) behandelen we ook hier.  

 

Ons antwoord op deze vraag is dat het completeren van de vervanging van Nestor door Treks (die 

vrijwel gereed is) zeker nodig en effectief is om de onderhoudbaarheid te verhogen. Het 

verservicen en de introductie van een (verdere) zaakmodel/workflow in Treks zien we op korte 
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termijn als onnodig en op de langere termijn als twijfelachtig. De daaraan ten grondslag liggende 

requirements zijn niet gevalideerd en alternatieven zijn niet afgewogen.  Zie de samenvatting van 

ons oordeel in onderstaande tabel: 

 

Verstevigen Treks 

en portalen  

Oordeel Opmerkingen 

Noodzaak en 

urgentie 

Deels 

voldoende,  

deels 

onvoldoende 

Per onderdeel van het project hebben we het volgende oordeel: 

 het completeren van de vervanging van Nestor door Treks is urgent 

en noodzakelijk; deze in 2014 ingezette versteviging moet worden 

afgerond, de uitfasering van Nestor moet worden afgemaakt om de 

huidige hybride situatie te beëindigen.  

 het verservicen van Treks en de portalen in algemene zin zien we niet 

als urgente noodzaak (zie sectie 4.1). Indien een individuele koppeling 

wordt gewijzigd is de inzet van webservicetechnologie best te 

overwegen.  

 zakenmodel/workflow in Treks. De noodzaak hiervan is in onze ogen 

niet aangetoond. We hebben geen gevalideerde requirements 

aangetroffen die urgent zijn. Introductie van generieke 

zaakfunctionaliteit anders dan wat nu beschikbaar is binnen Treks lijkt 

ons op het eerste gezicht een relatief zwaar middel.  

Nut en effectiviteit Deels 

voldoende,  

deels 

twijfelachtig 

We geven weer een oordeel per onderdeel van het project. 

 vervangen Nestor: voldoende, we zien het positieve effect op de 

onderhoudbaarheid zeker in. 

 webservices: twijfelachtig nut, zie vorige sectie;  

 zakenmodel/workflow: we zien het mogelijke nut van deze vorm van 

processturing wel in voor het PGB-domein. Een uitwerking van hoe 

zakenmodel/workflow in het systeemlandschap gerealiseerd moet 

worden er en een analyse van voor- en nadelen daarvan hebben we 

echter niet aangetroffen.  

Alternatieven  Onvoldoende  We hebben geen analyses aangetroffen van alternatieve oplossingen voor 

de huidige problematiek. 

 

4.3  VERSTEVIGING FINANCIËLE SYSTEEM (EBS)  
De te beantwoorden onderzoeksvraag is: zijn de voorgestelde verstevigingen ten aanzien van het 

financiële systeem nodig en effectief? Volgens het programmaplan betreft dit de vervanging van 

DBS Fin en DBS T&S door EBS (de E-Business Suite van Oracle). 

 

Ons antwoord op deze vraag is dat we deze voorgenomen vervanging (die conform de interviews 

reeds in voorbereiding/onderzoek is) twijfelachtig vinden. De door SVB aangedragen argumenten 

lijken deels onjuist (geen support meer van de leverancier, end-of-life zijn van DBS), deels niet 

langer steekhoudend (volumegroei) en deels twijfelachtig in onze ogen (te duur). Het argument dat 

de flexibiliteit toeneemt zien we wel als steekhoudend; maar een kosten/baten afweging van dit 

argument lijkt niet gedaan te zijn.  Zie de samenvatting van ons oordeel: 
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Versteviging 

financiële systeem  

Oordeel Opmerkingen 

Noodzaak en 

urgentie 

Twijfelachtig In oktober 2014 wordt er (integraal ontwerp) al voetstoots van uitgegaan 

dat de DBS-pakketten worden vervangen door EBS. In (deels) latere 

stukken worden daar uiteenlopende argumenten voor gegeven:  

 EBS wordt ook gebruikt voor MRS. Dit argument is niet langer 

steekhoudend (maar of EBS ook een rol speelt in de nieuwe concern 

architectuur weten we niet; die mogen we niet inzien).  

 Integratie (realtime): EBS scoort veel beter. De noodzaak hiervan in de 

huidige situatie beoordelen wij als twijfelachtig (zie 4.1: verservicen). 

Het integreren van EBS met andere pakketten moet (los van het 

verservicen) wel gebeuren. 

 schaalbaarheid: EBS scoort veel beter. In de huidige situatie 

beoordelen we dit argument als niet langer steekhoudend, de 

genoemde volumegroei wordt al door DBS geaccommodeerd. 

 de beperkte flexibiliteit/ onderhoudbaarheid van DBS. Dit argument is 

in de huidige situatie in onze ogen nog steeds steekhoudend. Bij DBS 

duurt het – door afhankelijkheid van de releasecyclus van de 

leverancier – maanden om een (ook kleine) wijzigingen door te 

voeren. 

 DBS is end-of-life, de leverancier biedt geen support meer: deze 

argumenten worden in interviews niet bevestigd. 

 DBS ‘barst uit zijn voegen’; dit herkennen wij niet, DBS accommodeert 

de huidige belasting goed.  

 DBS is te duur: hier heeft M&I/Partners geen onderbouwing voor 

aangetroffen. De als duur ervaren kosten voor het doorvoeren van 

wijzigingen vormen niet de enige van belang zijnde kostencomponent; 

een vergelijking van de totale kosten ontbreekt. 

Nut en effectiviteit Twijfelachtig Vervanging van DBS heeft in onze ogen zeker positief effect op de 

flexibiliteit. De afhankelijkheid van (de releasecyclus van) leverancier 

Visma neemt af, SVB krijgt meer grip op het maatwerk, wijzigingen kunnen 

sneller worden doorgevoerd. De wijze waarop EBS wordt ingezet (nog 

steeds veel maatwerk2) doet hier echter weer aan af, dat werkt juist 

beperkend op de flexibiliteit. Het afwegen van de voor- en nadelen is in 

onze ogen onvoldoende gebeurd. Ook de kosten/ baten verhouding is 

hiermee twijfelachtig.  

Alternatieven  Twijfelachtig  In oktober 2014 zijn er diverse alternatieven onderzocht, waaronder het 

nulscenario: doorgaan met huidige DBS-pakketten. De vergelijking is 

gebaseerd op een score-methodiek waar diverse SVB-experts bij 

betrokken waren. De vergelijking is niet opnieuw gedaan op basis van de 

nieuwste inzichten over de huidige situatie.  

                                                             

 
2 In de kostencalculatie is 16.579 uur gerekend voor het inrichten van EBS. Dit betreft deels maatwerk, 
en deels inrichting en configuratie. Wat de daadwerkelijke hoeveelheid maatwerk is – en hoe die zich 
verhoudt tot het door de SVB gepercipieerde probleem van een teveel aan maatwerk in DBS – is 
M&I/Partners niet duidelijk. Uit deze getallen en de interviews leiden we af dat het nog steeds relatief 
veel is. 
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4.4  ITB STURING EN INTEGRATIE 
 

De te beantwoorden onderzoeksvraag is: zijn de voorgestelde verstevigingen ten aanzien van het 

project ITB Sturing en Integratie nodig en effectief? Volgens het programmaplan betreft dit het 

realiseren van een enterprise service bus (ESB), het verbeteren van de infrastructuur (inclusief 

uitwijk en het inrichten van een OTAP-straat) en het verbeteren van de agile werkwijze. 

 

Ons antwoord op deze vraag is dat de verstevigingen in dit project voor het grootste deel nodig en 

effectief zijn. Dit project lost de meest urgente problemen in het huidige systeemlandschap op, 

zoals we ze ook in de tussenrapportage hebben vastgesteld. Alleen de realisatie van de enterprise 

service bus (die als basis dient voor het verservicen) beoordelen we als twijfelachtig; zie de 

argumenten in eerdere secties ten aanzien van verservicen.  

 

Overigens valt ons op dat de naam van het project ‘ITB sturing en integratie’ geen recht doet aan 

de maatregelen die wij het meest relevant achten. Ook in de begroting komen de meest relevante 

onderdelen niet of beperkt aan de orde. Dit wekt bij ons twijfel of SVB evenveel belang hecht aan 

deze maatregelen als wij.   

 

ITB sturing en 

integratie  

Oordeel Opmerkingen 

Noodzaak en 

urgentie 

Voldoende De meeste verstevigingen in dit project bieden een directe oplossing voor 

risico’s die in het huidige PGB-systeemlandschap bestaan (zie onze 

tussenrapportage). Hiermee kwalificeren we ze als noodzakelijk en urgent. 

Uitzondering: de enterprise service bus. Die is nodig voor het verservicen, 

en daarmee in onze ogen twijfelachtig (zie sectie 4.1). 

Nut en effectiviteit Voldoende De aangedragen verstevigingen (op de bus na) zijn in onze ogen effectief. 

Alternatieven  Voldoende We hebben geen vergelijking van alternatieve oplossingen aangetroffen. 

Bij de meeste verstevigingen is dat ook niet nodig (OTAP, agile werkwijze). 

Bij het inrichten van uitwijk kunnen we ons voorstellen dat er een goede 

risicoanalyse wordt uitgevoerd om de kosten en effecten van de 

uitwijkvoorzieningen te balanceren.  

 

 

4.5  MANAGEMENT INFORMATIE 
De te beantwoorden onderzoeksvraag is: zijn de voorgestelde verstevigingen ten aanzien van het 

project ‘management informatie’ nodig en effectief? Het gaat hierbij volgens het programmaplan 

om het bewerkstelligen van een optimale inrichting voor management informatie. 

 

Ons antwoord op deze vraag is dat op korte termijn een specifiek instrument voor stuurinformatie 

niet nodig is. Op langere termijn kan een apart pakket voor het maken van samengestelde 

managementinformatie zeker zijn nut hebben; maar dat is door SVB onvoldoende aangetoond. 
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Management 

informatie  

Oordeel Opmerkingen 

Noodzaak en 

urgentie 

Onvoldoende  We hebben geen requirements ten aanzien van managementinformatie 

aangetroffen, ook het integraal ontwerp geeft deze behoefte niet weer 

(die spreekt wel van Business Activity Monitoring).  

Nut en effectiviteit Voldoende We kunnen ons zeker voorstellen dat er later behoefte komt aan 

samengestelde managementinformatie over de pakketten in het 

landschap heen, bijvoorbeeld voor fraudebestrijding. Een specifiek 

instrument hiervoor kan zeker van nut zijn. Een analyse van voor- en 

nadelen hebben we echter niet aangetroffen. 

Alternatieven  Onvoldoende Een analyse van alternatieven hebben we niet aangetroffen. 
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5 ONDERZOEKSVRAAG 3 

In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 

 

3 Voldoet de door het verstevigingsplan beoogde doelarchitectuur aan de vigerende 

architectuurkaders? 

 

Ons antwoord op deze vraag is dat de beoogde doelarchitectuur (zoals beschreven in het integraal 

ontwerp) voldoet aan de kaders van de SVB concern architectuur uit 2012. SVB werkt momenteel 

aan een vernieuwing van die concernarchitectuur, maar of de doelarchitectuur met de vernieuwde 

kaders in lijn is hebben we niet kunnen vaststellen (die kaders zijn niet met ons gedeeld). We 

hebben geen verwijzingen aangetroffen naar domeinarchitecturen zoals de IZO doelarchitectuur 

PGB TR (de doelarchitectuur van domein zorg en ondersteuning, door VWS vastgesteld in 

december 2014); de doelarchitectuur van SVB bestond overigens al toen deze domeinarchitectuur 

werd gepubliceerd.   

 

Vigerende 

architectuurkaders  

Oordeel Opmerkingen 

SVB concern 

architectuur 2012 

Voldoende De beoogde doelarchitectuur (zoals afgebakend in de Project Start 

Architectuur en beschreven in het Integraal Ontwerp & Solution Design) is 

in lijn met de architectuurvisie zoals die spreekt uit de SVB-concern 

architectuur (2012). Voor een deel zijn architectuurprincipes uit de SVB-

concernarchitectuur expliciet overgenomen, voor een deel is de visie ook 

te herkennen in de gestelde doelen (zoals flexibiliteit) en gekozen 

oplossingen (services, Oracle EBS). De gehanteerde principes, zoals “Maak 

gebruik van bepaalde MRS-componenten en van de bestaande Oracle-

stack” – verwijzen naar de inmiddels gestaakte ontwikkeling van MRS 

(Multiregelingensysteem/SVB10). 

SVB concern 

architectuur 'nieuw’ 

Onbekend M&I/Partners heeft geen beschikking gekregen over de volgens SVB in 

wording zijnde bijgestelde/actuele SVB-brede architectuurkaders. Het is 

ons dus niet bekend of de beoogde doelarchitectuur daarmee in lijn is. 

Domein 

architecturen 

Onbekend M&I/Partners heeft geen verwijzingen aangetroffen naar kaderstelling 

vanuit het domein. De IZO-architectuur van VWS is pas in december 2014 

gepubliceerd;  het integraal ontwerp (oktober 2014) kon daar niet op 

anticiperen. 
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6 ONDERZOEKSVRAAG 4 

In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord: 

 

3 Zijn de kosten van de versteviging onderbouwd en terecht? 

3.1 Zijn de eenmalige kosten van de verstevigingen onderbouwd en terecht? 

3.2 Zijn de vaste onderhoudskosten onderbouwd en terecht? 

 

Ons antwoord op deze vraag is dat de investeringskosten, afgezet tegen de situatie in oktober 

2014, voldoende onderbouwd waren. De calculaties zijn gebaseerd op meerdere onafhankelijke 

schattingen, dit geeft een goede onderbouwing. Daarna zijn de plannen echter dermate veel 

gewijzigd dat er een nieuwe onderbouwing had moeten komen. De oude onderbouwing is niet 

langer afdoende.  

 

De jaarlijkse onderhoudskosten zijn in onze ogen onvoldoende onderbouwd. Dat was in oktober 

2014 al het geval; voor de huidige, gewijzigde situatie is de oorspronkelijke onderbouwing niet 

geldig. De gehanteerde extrapolatie-methode is in onze ogen niet valide.  

 

 

Kosten van de 

versteviging  

Oordeel Opmerkingen 

Eenmalige kosten Eerst 

voldoende, 

nu 

onvoldoende  

M&I/Partners heeft gekeken naar de toepassing van een aantal best 

practices ten aanzien van het maken van schattingen: 

 Meerdere technieken: SVB heeft functiepunten schattingen, expert 

analyse en eerdere ervaringen gecombineerd. Dit is een best practice. 

 Breakdown van het werk: er is ongeveer 40% gerekend voor testen; 

dat is een best practice voor dit soort projecten.  

 Breakdown van kostensoorten: we missen de kosten van licenties 

(Oracle EBS,  test tooling, frameworks).  

 Onzekerheid verwerken: SVB heeft een risicomarge van 10% 

ingebouwd, plus 25% regelruimte. De risicomarge lijkt ons erg beperkt, 

samen (35%) kun je er voldoende onzekerheid mee opvangen. 

 Schatting bijstellen: SVB heeft haar schatting niet bijgesteld op basis 

van de nieuwste inzichten, later in het project verkregen. Ten opzichte 

van oktober 2014 zijn er flinke verschuivingen opgetreden in het 

werkpakket, dit is niet in de schattingen verwerkt. 

In oktober 2014 is er in onze ogen een voldoende onderbouwde schatting 

van de eenmalige kosten gegeven. Het werkpakket is sindsdien echter 

aanzienlijk gewijzigd; de schatting is hier niet op aangepast. Ten opzichte 

van de huidige plannen zijn de eenmalige kosten niet langer onderbouwd. 

Vaste 

onderhoudskosten 

Onvoldoende M&I/Partners heeft gekeken naar de toepassing van een aantal best 

practices ten aanzien van het maken van schattingen: 

 Meerdere technieken: SVB heeft alleen extrapolatie toegepast van de 

huidige onderhoudskosten. Dit is gedaan op basis van een techniek 

(het aantal budgethouders neemt toe dus de onderhoudskosten 

worden 5x zo hoog) die wij als niet valide kwalificeren. 
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 Percentage investeringskosten. Wij hanteren als best practice om 20% 

van de investeringskosten voor jaarlijks onderhoud te reserveren; dit is 

niet toegepast. Bij toepassing komt het overigens wel dicht in de buurt 

van de schatting die SVB geeft. 

 Breakdown van het werk: de onderhoudskosten van Treks en de 

portalen zijn niet expliciet meegenomen.  

 Er zijn een paar inconsistenties tussen de getallen in het 

verstevigingsplan en de onderbouwingssheet (verschil: ongeveer 82K) 

 Onzekerheid verwerken: SVB heeft een marge van 33% ingebouwd. Dit 

beoordelen we als een best practice. 

 Schatting bijstellen: SVB heeft haar schatting niet bijgesteld op basis 

van de nieuwste inzichten, later in het project verkregen. Ten opzichte 

van oktober 2014 zijn er flinke verschuivingen opgetreden (b.v. het 

tijdsaspect: wanneer komt wat in onderhoud), dit is niet in de 

schattingen verwerkt. 

In onze ogen is de onderbouwing van de onderhoudskosten onvoldoende, 

zowel ten opzichte van de verwachte onderhoudssituatie in oktober 2014 

als ten opzichte van de huidige, aanzienlijk gewijzigde, onderhoudssituatie. 
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7 CONCLUSIES  

7.1  HOOFDCONCLUSIES 
De eerste hoofdconclusie van dit document is dat het ‘plan technische versteviging’ waarop wij 

geacht worden een contra-expertise te doen niet feitelijk bestaat. Sinds de eerste contouren van 

het plan in oktober 2014 aan VWS zijn gepresenteerd, is de beeldvorming over een geschikte 

aanpak van de versteviging bij de SVB diverse keren gewijzigd. In de meest recente beelden over de 

aanpak zijn de meeste verstevigingen optioneel gemaakt. Deze wijzigingen in de beeldvorming 

komen deels doordat het oorspronkelijke plan is achterhaald door de werkelijkheid: het huidige 

systeemlandschap functioneert beter dan in oktober 2014 verwacht (het accommodeert de 

volumegroei, de batchverwerkingen performen beter dan gedacht). De veranderde beeldvorming 

heeft niet geleid tot aanpassing van de officiële stukken – in ons oordeel is het goed en logisch dat 

plannen aan nieuwe inzichten worden bijgesteld. Hiermee constateren we dat we geen solide basis 

hebben aangetroffen voor onze contra-expertise, we hebben het onderzoeksobject niet concreet 

kunnen vaststellen. 

  

De tweede hoofdconclusie is dat de in de plannen genoemde verstevigingen alleen op abstracte 

wijze worden aangeduid. De plannen worden nergens concreet ten aanzien van de doelstellingen, 

beoogde resultaten en effecten van de verstevigingen. Aangevoerde argumenten voor de 

verstevigingen zijn deels onjuist, deels achterhaald en deels niet in voldoende mate gevalideerd. 

Kortom: het plan bevat abstracte oplossingen (zoals “verservicen”) voor abstracte problemen 

(“inflexibel”). Over het algemeen ontbreekt ook de analyse van de mogelijkheden danwel 

beperkingen om de gewenste resultaten (eventueel deels) te behalen met maatregelen binnen de 

gekozen technologie van het huidige systeemlandschap. Nut en noodzaak van de meeste 

elementen van de voorgestelde verstevigingen zijn daarmee onvoldoende aangetoond en 

onvoldoende concrete basis voor planvorming en bijbehorende begroting. 

 

Hiernaast hebben we een drietal observaties ten aanzien van ‘het plan technische versteviging’ die 

ons bevreemden. Ten eerste het feit dat VWS als opdrachtgever/ sponsor niet geïnformeerd is over 

de bijstellingen van het plan en over de consequenties daarvan voor de ingediende begroting. Ten 

tweede dat de EBS-implementatie (naar onze ervaring een uiterst complex, risicovol traject) wordt 

afgedaan met een paar regels. Een dergelijke implementatie verdient een separaat plan, met zeer 

strakke sturing en besluitvorming. En bovendien zou zo’n implementatie alleen binnen een stabiele 

omgeving moeten worden opgepakt – iets wat voor het PGB-landschap nog niet het geval is. Ten 

derde dat het plan beoogt een vooraf vastgestelde doelarchitectuur te implementeren. In onze 

ogen geeft een doelarchitectuur inhoudelijk richting aan reguliere projecten; het realiseren van 

onderdelen van een (technische) doelarchitectuur is geen goede basis is voor het definiëren van 

programma’s en projecten. Het implementeren van een doelarchitectuur kan niet, zeker niet in de 

context van een bestaand landschap. 

 

Deze hoofdconclusies en bevreemdende observaties leiden ons tot de conclusie dat het 

verstevigingsplan en de bijbehorende begroting het beste herijkt kunnen worden. Met alle 

betrokken partijen wordt de komende tijd gewerkt aan een verbeterplan, de technische 

verstevigingen kunnen daar onderdeel van uitmaken. 
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7.2  BEANTWOORDING VAN DE ONDERZOEKSVRAGEN 
In het licht van bovenstaande conclusies lijken de ons gestelde onderzoeksvragen relatief 

irrelevant. Conform onze opdracht beantwoorden we de 2e, 3e en 4e onderzoeksvraag hier toch. 

 

Onderzoeksvraag 2 - zijn de voorgestelde technische verstevigingen noodzakelijk en effectief?  

Onze conclusie ten aanzien van deze vraag is als volgt.  

 Voldoende noodzaak en effectiviteit: het completeren van de vervanging van Nestor, het 

verbeteren van de infrastructuur en de agile werkwijze en het inrichten van de OTAP-straat. 

 Twijfelachtige noodzaak en effectiviteit: de vervanging van DBS door EBS. 

 Onvoldoende noodzaak en effectiviteit: het verservicen van het landschap (inclusief de 

introductie van een servicebus) en de introductie van faciliteiten voor managementinformatie. 

 

Hiernaast concluderen we dat een aantal van de maatregelen die we in het eerste deelrapportage 

als ‘urgent’ hebben aangeduid niet benoemd worden in het verstevigingsplan, bijvoorbeeld het 

verder verbeteren/automatiseren van de testaanpak, het inlossen van de technische schuld, het 

verbeteren van de virtualisatie-infrastructuur.  

 

Onderzoeksvraag 3 – voldoet de beoogde doelarchitectuur aan de vigerende architectuurkaders? 

Onze conclusie ten aanzien van deze vraag is dat de door het verstevigingsplan beoogde 

doelarchitectuur voldoet aan de kaders van de SVB-concernarchitectuur uit 2012. Het is onbekend 

of de doelarchitectuur ook voldoet aan de nieuwe SVB-concernarchitectuur (in ontwikkeling, maar 

niet met ons gedeeld) en aan de domeinarchitecturen (daar wordt niet naar verwezen; de IZO-

architectuur bestond overigens ook nog niet bij het initieel opstellen van de doelarchitectuur).  

 

Onderzoeksvraag 4 – zijn de kosten van de versteviging onderbouwd en terecht? 

Onze conclusie ten aanzien van deze vraag is dat de eenmalige kosten ten aanzien van de 

uitgangssituatie in oktober 2014 voldoende onderbouwd waren. Ten opzichte van de huidige 

situatie zijn ze dat echter niet, zowel het verstevigingsplan als het bestaande landschap zijn 

aanzienlijk geëvolueerd zonder dat de begroting is bijgesteld. De onderhoudskosten beoordelen we 

als onvoldoende onderbouwd (dat was al in oktober 2014 het geval; de evoluties daarna zijn niet 

verwerkt in de schattingen). 

 


