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INLEIDING 
Hoogwaardige grondgebonden lucht- en raketverdediging is tijdens inzet en 
missies van de krijgsmacht onmisbaar. De Patriot Ground Based Air and Missile 
Defence wapensystemen zijn ingedeeld bij het Defensie Grondgebonden 
Luchtverdedigingscommando (DGLC) van het Commando Landstrijdkrachten 

(CLAS). Wanneer ingezet dragen ze, 24 uur per dag en zeven dagen per week, bij 

aan de bescherming van het Nederlandse en het bondgenootschappelijke 
grondgebied, en beschermen ingezette eenheden tegen zowel luchtaanvallen als 
aanvallen met ballistische raketten1. De relevantie hiervan is opnieuw aangetoond 
tijdens de recente missie Active Fence in Turkije.  
 
Door het verlengen van de levensduur blijft de huidige operationele capaciteit van 

het wapensysteem Patriot gehandhaafd en structureel betaalbaar. Na de 
uitvoering van het project is tevens gewaarborgd dat eventuele toekomstige 
operationele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Hierdoor kan Nederland 
twintig jaar langer beschikken over een grondgebonden lucht- en 
raketverdedigingscapaciteit met lange dracht. Nederland beschikt met de Patriot 
over een nichecapaciteit, door de Navo aangemerkt als een Nato critical shortfall2. 

Door uitvoering van dit project kan Nederland blijven bijdragen aan de Nato 
(Interim) Ballistic Missile Defence. Het project sluit aan op het 
levensduurverlengende programma van de Amerikaanse Patriot-systemen. 

 
 
KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE BEHOEFTE 
Het DGLC beschikt over drie Patriot-vuureenheden, een commando-element, een 

logistiek element en operationele en logistieke reserveapparatuur. Elke 
vuureenheid bestaat uit onder meer een vuurleidingscentrale, een radarset en zes 
lanceerstations. Het overkoepelende commando-element beschikt eveneens over 
een vuurleidingscentrale die als vuurverdelingseenheid wordt ingezet. De 
operationele en logistieke reserveapparatuur omvatten onder meer een radarset, 
een vuurleidingscentrale en een onderhoudselement.  
Tijdens de uitvoering van dit project worden alle essentiële elementen vervangen 

of gereviseerd met als oogmerk dat Nederland nog tenminste twintig jaar kan 
beschikken over deze nichecapaciteit. Dit betreft de radarsets, 

                                                
1 PATRIOT biedt bescherming tegen Short Range Ballistic Missiles (SRBM) met een bereik tot 1000 km en een 

beperkt deel van de Medium Range Ballistic Missiles (MRBM) met een bereik van 1000 tot 3000 km. 

2 P0(2014)0071, Interim Report Defence Planning Capabilities Review, 17 februari 2014. 

http://www.defensie.nl/
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vuurleidingscentrales, lanceerstations, onderhoudscontainers, wapensysteem 
specifieke energievoorzieningen en containers van straalverbindingseenheden.  
 
 

FINANCIELE ASPECTEN 
Het financiële investeringsvolume van het totale project wordt geraamd op 
minder dan € 100 miljoen. Ik verwijs u naar de commercieel vertrouwelijke 
bijlage (BS2015018279) voor de geraamde investeringen en exploitatiekosten.   
 
 

PROJECTORGANISATIE EN –PLANNING 

Voor dit project wordt een projectgroep ingericht. De uitvoering van het project 
staat gepland in de periode van 2017 tot en met 2021. Het DMP-project ‘Patriot 
verlenging levensduur’ is opgenomen in het Materieelprojectenoverzicht (MPO). 
 
 
PROJECTRISICO’S 

Het project omvat deelprojecten die voor het grootste deel vooraf zijn 
geïdentificeerd en waar weinig alternatieve oplossingen voor bestaan. Meer dan 
80% van het projectbudget betreft levensduurverlengend onderhoud aan 
essentiële elementen die alleen via Foreign Military Sales (FMS) bij Amerikaanse 
leveranciers kunnen worden verworven. Deze sluiten aan op het 
levensduurverlengende programma van de Amerikaanse Patriot-systemen. Het 
overige deel bestaat uit de vervanging van wapensysteem-specifieke 

energievoorzieningen en containers die kenmerkend zijn voor de Nederlandse 

Patriot. De projectrisico’s op de aspecten product, tijd en geld worden als 
respectievelijk laag, laag en gemiddeld ingeschat. Voorwaarde is dat de 
verbondenheid met de overige Patriot-gerelateerde projecten wordt gehandhaafd 
en de aansluiting op het levensduurverlengende programma van de Amerikaanse 
Patriot-systemen blijft bestaan. Samenvattend wordt het projectrisico ingeschat 
als gemiddeld. 

 
Product 
Patriot is een bestaand systeem waarvan uitsluitend de essentiële elementen 
worden gemoderniseerd. Het levensduurverlengend onderhoud aan de complexe 
elementen wordt als meest risicovol ingeschat. Door dit onderhoud te laten 
uitvoeren door de fabrikant (Original Equipment Manufacturer) of de 

gespecialiseerde onderhoudsorganisatie van de US Army, wordt het productrisico 
sterk gereduceerd. Productrisico’s zijn verder beperkt door gebruik te maken van 
Commercial of the Shelf (COTS)/ Military of the Shelf (MOTS) (deel)producten. 
Het levensduurverlengende onderhoud aan de Patriot-elementen, containers en 

energievoorziening heeft geen hoogwaardig innovatief karakter. Het productrisico 
wordt daarom als laag ingeschat. 
 

Planning  
De uitvoering van het project start volgens de planning in 2017 en eindigt in 
2021. In de projectplanning is rekening gehouden met de vereiste 
gereedheidsstatus van de Patriot. Gedurende de uitvoering van het project blijft 
voldoende materieel beschikbaar om de inzet van twee vuureenheden en een 
commando element mogelijk te maken en de opleidingsbehoefte te faciliteren. 
Het risico in tijd wordt daarom als laag ingeschat. 

  
Financiën 
Door de toepassing van COTS/MOTS-producten en de aansluiting op het 
levensduurverlengende programma van de Amerikaanse Patriot, worden de 
financiële risico’s als gemiddeld ingeschat.  
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OVERIGE CONSEQUENTIES  
 
Personeel en organisatie  
Dit project heeft geen personele of organisatorische consequenties.  

 
Relatie met andere projecten  
Het project is gerelateerd aan de projecten ‘Patriot Vervanging COMPATRIOT’ en 
‘Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)’, omdat de 
betrokken systemen gekoppeld of geïntegreerd moeten worden op of in het in dit 
project te verwerven materieel.  

 

Verwervingsstrategie en mogelijkheid tot sourcing  
Het levensduurverlengend onderhoud aan de Patriot-systemen komt beperkt voor 
sourcing in aanmerking. Meer dan 80% van het projectbudget betreft 
levensduurverlengend onderhoud en kan alleen via FMS bij Amerikaanse 
leveranciers worden verworven. Daarnaast is in het verleden met de aanschaf van 
Patriot en de modificatie naar Configuration 3 en de Patriot Advanced Capability 3 

door Nederland een Implementing Agreement getekend waarin de Amerikaanse 
overheid eisen heeft gesteld om ongewenste verspreiding van gevoelige 
technologie te voorkomen. De twee potentiële leveranciers zijn de fabrikant 
(OEM) en de gespecialiseerde onderhoudsorganisatie van de US Army, dat 
levensduurverlengend onderhoud uitvoert aan de Amerikaanse Patriot-systemen. 
Alleen de verwerving van de aggregaten komt in aanmerking voor een 
sourcingsonderzoek. 

 

Internationale en interdepartementale samenwerking 
Door gebruikers van het Patriot-wapensysteem wordt al op een aantal vlakken 
samengewerkt. Om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de logistieke 
ondersteuning te verbeteren, hebben de Verenigde Staten, Duitsland, 
Griekenland, Spanje en Nederland het Patriot Weapon System Partnership (WSP) 
Agreement ingesteld en organisatorisch ondergebracht bij het Nato Support 

Agency. Het International Engineering Services Program (IESP) is opgezet om de 
ontwikkeling van de hard- en software van het Patriot-systeem gezamenlijk te 
financieren. Binnen dit programma wordt de software doorontwikkeld, waarbij 
elke drie tot vijf jaar een nieuwe versie van de software wordt uitgebracht. De 
kosten van het IESP worden naar rato verdeeld. Ook de ontwikkeling van de 
Engineering Change Proposals die in het project ‘Patriot verlenging levensduur’ 

worden aangekocht en geïmplementeerd, wordt door het IESP gefinancierd. 
 
Buiten deze samenwerkingsverbanden werkt Nederland op het gebied van Patriot 
voornamelijk samen met de strategische partner Duitsland. Een 

samenwerkingsverband voor dit project met Griekenland of Spanje is niet 
opportuun vanwege respectievelijk de financiële positie en de oudere Patriot-
systemen. Voor de uitvoering van het project ‘Patriot verlenging levensduur’ kan 

voor een groot deel bij het programma van de Verenigde Staten worden 
aangesloten. Samenwerking met Patriot-gebruikers buiten de Navo is niet aan de 
orde. 
 
Opleiding en training 
Het personeel wordt opgeleid en getraind middels bestaande opleidingen en 
simulatoren. Voor bijscholing van instructeurs en de aanpassing van lesbundels 

als gevolg van de invoering van nieuwe componenten en software is in het project 
een budgetpost opgenomen.  
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VOORTZETTING VAN HET PROJECT 
Hoewel het project de mandateringsgrens van € 100 miljoen niet overschrijdt, 

ben ik voornemens de Kamer over de voortgang van het project in 
overeenstemming met het Defensie Materieel Proces te blijven informeren. Gezien 
de aard van het project ben ik voornemens de B, C en D-fase te combineren. 
Daarnaast zal de Kamer over dit project worden geïnformeerd via het MPO.  
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