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LIJST MET AFKORTINGEN  

ACTPOL - Centraal registratiesysteem voor politie 
AT  - Arrestatieteam 
Atrako - Overval (Papiaments) 
Atrako-team - Team van KPC-, KLPD- en KMar  ter bestrijding van atrako’s op Curaçao 
BC  - Begeleidingscommissie 
BZK  - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
BES  - Bonaire, Saba en Sint Eustatius 
BF  - Bon Futuro (gevangenis Curaçao)  
BMS  - Border Management System 
CB analyse - Criminaliteitsbeeldanalyse 
CPT   - Committee for the Prevention of Torture and Inhuman and Degrading Treatment 
DJI  - Dienst Justitiële Inrichtingen       
DJZ  - Dienst Justitiële Zaken (onderdeel Ministerie van Justitie NA)  
FMS  - Foreigner Management System 
GGCT - Gemeenschappelijk Grens Controle Team 
GOG  - Gerechtelijk Opvoedings Gesticht 
GWNA - Gevangeniswezen Nederlandse Antillen 
HRM  - Human Resources Management 
ICT  - Informatie- en communicatie technologie 
IND  - Immigratie- en Naturalisatie Dienst 
JJI  - Justitiële Jeugdinrichting  
KLPD  - Korps Landelijke Politie Diensten 
KMar  - Koninklijke Marechaussee 
KPB  - Korps Politie Bonaire 
KPC  - Korps Politie Curaçao 
KPSM - Korps Politie Sint Maarten 
KPSSS - Korps Politie Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius 
KR  - Koninkrijksrelaties 
Land(en) - Curaçao of (en) Sint Maarten na 10-10-‘10 
MSG  - Ministeriële stuurgroep  
NA  - Nederlandse Antillen 
NAF  - Antilliaanse gulden 
NTO  - Nieuwe Toelatingsorganisatie 
OM  - Openbaar Ministerie 
PB  - Pointe Blanche (gevangenis Sint Maarten) 
PG  - Procureur Generaal 
PIOFAH - Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, AO en Huisvesting 
PRIEM - Parket Registratie en Informatie Management Systeem 
PV  - Plan Veiligheid (na 10-10-’10) 
PVNA  - Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 
PVNA1 - Eerste Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 
PVNA2 - Tweede Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 
RIEC  - Regionaal Informatie- en Expertise Centrum 
RGD  - Rijksgebouwendienst 
RST  - Recherche Samenwerkingsteam 
SDKK  - Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (gevangenis Curaçao)  
SONA - Stichting Ontwikkelingsgelden Nederlandse Antillen 
SXM  - Sint Maarten 
TO  - Toelatingsorganisatie 
USONA - Uitvoeringsorganisatie van de stichting SONA 
VNA  - Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen 
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1. VOORWOORD 

Inleiding 
Het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen is het grootste programma op het terrein van de 
rechtshandhaving in de geschiedenis van dit Koninkrijksdeel. Het programma en de uitloop 
ervan beslaan een tijdvak van nu zo’n tien jaar. Veel mensen hebben zich er voor ingespannen 
en er was een bedrag van NAF 137 miljoen (middelen beheerd door USONA) mee gemoeid. 
Deze NAF 137 miljoen is exclusief de Nederlandse bijdrage voor de inzet van het “atrako-team” 
op Curaçao van NAF 69 miljoen ter bestrijding van gewelddadige roofovervallen. 
 
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een tender uitge-
schreven voor het laten evalueren van het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) en het 
Gevangeniswezen Nederlandse Antillen (GWNA). Stichting Nedworc heeft deze tender gewon-
nen en heeft de evaluatie uitgevoerd. Dit rapport bevat het resultaat van die evaluatie. De 
Terms of Reference voor het onderzoek zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Eerdere evaluaties 
Over PVNA en over de in relatie met dat plan genomen maatregelen ter verbetering van de 
rechtshandhaving is al een aantal rapporten uitgebracht. Er is een interim evaluatie van PVNA 
(inclusief Gevangeniswezen Nederlandse Antillen projecten) uit 2010. In deze tussentijdse 
evaluatie zijn aanbevelingen opgenomen per institutie (Hof van Justitie, Openbaar Ministerie, 
Politie, Gevangeniswezen, ICT en HRM-project). In bijlage 4 zijn de aanbevelingen opgenomen 
en een beoordeling wat er met deze aanbevelingen is gedaan. 
 
Daarnaast is er een rapport van de Toetsingscommissie1, zijn er rapportages van de Raad voor 
de rechtshandhaving en van de voortgangscommissies plannen van aanpak2 voor Curaçao en 
Sint Maarten. Deze evaluatie is de eindevaluatie van PVNA en GWNA. Uiteraard is kennisge-
nomen en wordt gebruik gemaakt van de eerdere evaluaties en rapportages. 
 
Leeswijzer 
Het rapport start met een Voorwoord in hoofdstuk 1. De hoofdstukken 2 en 3 zijn de samenvat-
tende hoofdstukken in respectievelijk Nederlands en Engels. Hoofdstuk 4 is het inleidende 
hoofdstuk met een korte beschrijving van PVNA/GWNA, de evaluatievragen en de opzet van de 
evaluatie. Hoofdstuk 5 bevat een beschrijving van PVNA en GWNA, de financiën van PVNA en 
de beleidstheorie “achter” de programma’s. In hoofdstuk 6 presenteren we de uitkomsten naar 
het onderzoek naar de verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebieden. Hoofdstuk 
7 is geheel gewijd aan de optimalisering van het vreemdelingenproces. De beoogde duurzame 
verbetering en versterking van Hof van Justitie, Openbaar Ministerie en Politie is onderwerp in 
hoofdstuk 8. Het structureel veilig maken van het gevangeniswezen wordt behandeld in hoofd-
stuk 9. Hoofdstuk 10 is gewijd aan de ketenbrede Automatiseringsprojecten. De gevraagde 
“lessons learned” wat betreft projectbureau Plan Veiligheid, uitvoeringsorganisatie USONA en 
doorlooptijd komen aan de orde in hoofdstuk 11. In het laatste hoofdstuk worden alle evaluatie-
vragen concluderend beantwoord. 
 
 
  

                                            
1
 Toetsingscommissie: Commissie toetsing landstatus Curaçao en Sint Maarten in het kader van de staatsrechtelijke 

hervormingen 
2
 Plannen van aanpak als uitvloeisel van de rapportage van de toetsingscommissie 
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2. MANAGEMENTSAMENVATTING 

 
A. INLEIDING 

Opdracht tot evaluatie 
Het Programma Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) en Gevangeniswezen Nederlandse 
Antillen (GWNA) is uitgevoerd over een periode van iets meer dan 9 jaar. PVNA1 startte in 
december 2005. De PVNA en GWNA projecten mochten worden afgerond tot 31 december 
2014. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie (BZK) heeft opdracht gege-
ven tot een eindevaluatie van PVNA-GWNA. 
 
In totaal is NAF 206 miljoen besteed aan de uitvoering van de projecten. NAF 137 hiervan stond 
onder beheer van USONA de uitvoeringsorganisatie met vestigingen op Curaçao en Sint 
Maarten die projectvoorstellen toetste aan het programma, de uitvoering monitorde en zorgde 
voor het financiële beheer. NAF 69 miljoen was de vergoeding voor de kosten van bijstand door 
Nederlandse politiemensen en leden van de Koninklijke Marechaussee in het atrako-team; het 
team dat werd gevormd ter bestrijding van de golf van gewelddadige roofovervallen op Cura-
çao. 
 
Uitvoering van de evaluatie 
De evaluatie is uitgevoerd door Stichting Nedworc in de periode maart tot en met oktober 2015. 
De evaluatoren waren Leo Roggeveen (projectleider), Piet van Reenen, Jan van Dijk en Lydeke 
Schakel (kwaliteitscontrole).  
 
De evaluatoren hebben een uitgebreide deskstudie gedaan waarbij 35 uitgevoerde projecten 
zijn bestudeerd evenals verslagen van de voortgangscommissies voor Curaçao en Sint Maarten 
en vele andere documenten. Interviews zijn gehouden met 35 betrokkenen, projecteigenaren 
namens rechthandhavingsinstituties, vertegenwoordigers van Nederland namens BZK en op 
Curaçao en Sint Maarten, (oud) ministers op Curaçao en St. Maarten, en de beheerders en 
coördinatoren van het programma namens USONA, projectbureau Plan Veiligheid en de 
Nederlandse coördinator. 
 
Regelmatig zijn bevindingen en voortgang van de evaluatie afgestemd met de Begeleidings-
commissie voor de evaluatie (BC). De BC bestond uit Jacques van Eck (voorzitter), Bart Snels 
(lid BZK), Rachel Crowe (lid BZK), Marsie Jonkers (lid NL vertegenwoordiging tot juli 2015), Rita 
Rahman (lid NL Vertegenwoordiging vanaf juli 2015), Lucy Tielen (lid Curaçao), Peter de Witte 
(lid Sint Maarten), Jeroen Thielemans (lid USONA).  
 
B. DOEL VAN DE EVALUATIE 

De evaluatie heeft een tweeledige doelstelling 
De evaluatie is bedoeld voor de Tweede Kamer (en mogelijk de Staten van Curaçao en Sint 
Maarten) zodat het parlement zich een beeld kan vormen hoe de projecten Plan Veiligheid 
Nederlandse Antillen en Gevangeniswezen Nederlandse Antillen met behulp van de Neder-
landse financiering bij hebben gedragen aan: 

- een verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebieden van de Nederlandse 
Antillen, 

- de optimalisering van het vreemdelingenproces, 
- een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van bedoelde institu-

ten, en 
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- het structureel veilig maken voor personeel en gedetineerden van het gevangeniswe-
zen op de Nederlandse Antillen waarbij de inrichtingen structureel voldoen aan de in-
ternationale regelgeving (CPT-normen). 

 
Daarnaast is de evaluatie bedoeld voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties en de Ministeries van Justitie van Curaçao en van Sint Maarten om een beeld te kunnen 
vormen van, en lessen te kunnen trekken uit, de werkwijze van de programma’s PVNA en 
GWNA (zowel op effectiviteit als op efficiëntie) wat betreft: 

- het projectbureau en een uitvoeringsorganisatie en 
- de lange doorlooptijd bestaande uit drie fases. 

 
C. PVNA-GWNA 

Het PVNA is in twee delen tot stand gekomen. Het eerste deel (PVNA1) dateert van december 
2005. Het was het antwoord van de overheid op het onrustbarend hoge niveau van de criminali-
teit op Curaçao en Sint Maarten3 en de onrust van de bevolking daarover. Het PVNA1 had twee 
overkoepelende doelstellingen:  
 
1. verbeteren van de veiligheidssituatie op alle eilandgebieden. 
2. duurzame verbetering van de bedrijfsvoering van de rechtshandhaving.  
 
Het PVNA bundelde een aantal al genomen beleidsinitiatieven van de regering van de Neder-
landse Antillen (hierna NA) en ook van Nederland. Zo vormden functionarissen van de Konin-
klijke Marechaussee (KMar), het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en van de Nederlands 
Antilliaanse politiekorpsen het zogenaamde atrako-team4 om het aantal roofovervallen te 
verminderen en zijn in 2005 gemeenschappelijke grenscontroleteams gestart. Het PVNA 
concretiseerde daarnaast de afspraken die tussen de regeringen van Nederland en de Neder-
landse Antillen al waren gemaakt op het terrein van de rechtshandhaving.  

 
PVNA1 liep van december 2005 tot en met 2007. Omdat het versterken van de duurzame 
bedrijfsvoering in de rechtshandhavingsketen meer tijd en geld vergde dan voorzien was werd 
PVNA1 in januari 2008 gevolgd door PVNA2 dat geheel gericht was op deze bedrijfsvoering. De 
instituties uit de veiligheidsketen waar PVNA zich op richtte waren: het Gemeenschappelijke 
Hof van Justitie (Hof), het Openbaar Ministerie (OM), de Politie, het Gevangeniswezen (GWNA) 
en de Vreemdelingenketen. PVNA2 had een oorspronkelijke looptijd van twee jaar (2008 en 
2009) maar werd uiteindelijk verlengd tot en met 31 december 2011. De projectuitvoering kon 
na 2011, weliswaar niet meer in PVNA verband5, nog doorgaan tot en met 2014.  
 
D. BEANTWOORDING VAN DE EVALUATIEVRAGEN 

1. Verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebieden van de Nederlandse 
Antillen 
 
Evaluatievraag 
Hoe hebben de projecten van Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) en Gevangeniswe-
zen Nederlandse Antillen (GWNA) met behulp van Nederlandse Financiering bijgedragen aan 
een verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebieden van de Nederlandse Antillen? 
 
 

                                            
3
 “Het huidige criminaliteitsniveau op Curaçao en Sint Maarten is ontoelaatbaar.” Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 1 

(2005) p.2 
4
 De betekenis van atrako in het Papiamento is overval.  

5
 PVNA was per 10-10-’10 Plan Veiligheid geworden.  
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Bevindingen en conclusies 
Het PVNA ging, in haar visie zoals neergelegd in PVNA1 van 2005 uit van een integrale aanpak 
van de onveiligheid op alle eilandgebieden. Hiertoe waren repressie-, preventie-, resocialisatie- 
en zelfredzaamheidtrajecten geformuleerd. De ambitie was groot, de bijpassende middelen en 
de benodigde tijd voor implementatie ontbraken ten enenmale.  
 
Bevindingen repressie 
Dit project, hoewel buiten USONA om door Nederland gefinancierd (kosten NAF 69,3 miljoen), 
is onderdeel van het PVNA1 programma. De veiligheidssituatie op Curaçao is sterk verbeterd 
door het grootschalige project “Inzet van het atrako team”. Het atrako-team bestond uit perso-
neel van KPC, KLPD en de KMar. Doel van het team was de gewelddadige roofovervallen op 
Curaçao te bestrijden. Het aantal roofovervallen daalde van bijna 1.094 in 2004 naar 442 in 
2008. Hiermee is één van de hoofddoelstellingen van PVNA1, het drastisch verminderen van de 
geweldscriminaliteit, althans voor Curaçao, behaald.  
 
Conclusie repressie 
De inzet van het atrako-team was dus zeer effectief. De daling van het aantal atrako’s kan 
grotendeels worden toegeschreven aan de inzet van het atrako-team. De resultaten hadden 
een duurzaam karakter over een periode van bijna 6 jaar. Sinds 2012 begint het aantal atrako’s 
weer te stijgen. De impact van de verlaging van het aantal atrako’s is groot. Op de andere 
eilanden zijn geen repressie projecten, binnen het PVNA-programma, uitgevoerd. Er zijn geen 
andere projecten uitgevoerd binnen het repressietraject. 
 
Bevindingen preventie, resocialisatie, zelfredzaamheid 
Binnen de trajecten preventie, resocialisatie en zelfredzaamheid zijn 8 projecten uitgevoerd. De 
kosten van de uitvoering bedroegen NAF 3,1 miljoen, dat is 2,3% van PVNA uitgaven beheerd 
door USONA. Van de geformuleerde doelstellingen binnen deze drie trajecten zijn er geen 
behaald.  
 
Conclusie preventie, resocialisatie, zelfredzaamheid 
Het bedrag uitgegeven aan deze trajecten is zo gering en de ambitie was zo groot dat gecon-
cludeerd moet worden dat van de beoogde integrale aanpak tussen preventie, repressie, 
resocialisatie en zelfredzaamheid, ter verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebie-
den, weinig tot niets terecht is gekomen. De effectiviteit van de handvol uitgevoerde projecten is 
beperkt, over duurzaamheid en impact kunnen door ontbreken van informatie geen uitspraken 
worden gedaan anders dan dat deze ten opzichte van de oorspronkelijke ambitie beperkt zal 
zijn. 

 
2. Optimalisering van het vreemdelingenproces 
 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de PVNA-projecten met behulp van Nederlandse financiering bijgedragen 
aan de optimalisering van het vreemdelingenproces? 
 
Bevindingen 
Het budget besteed aan het optimaliseren van het vreemdelingenproces bedraagt NAF 8,5 
miljoen. Dat is 6,2% van de totale PVNA/GWNA-uitgaven beheerd door USONA.  
 
Doel van het optimaliseren van het vreemdelingenproces, dat gericht was op de toelatingsorga-
nisaties (TO’s), was het ontwikkelen en implementeren van een nieuw, transparant en verant-
woord migratiebeleid. Er moest daarnaast (doelstelling PVNA2) een volledige nieuwe toela-
tingsorganisatie komen met transparante procedures en registratiesystemen en mondiale 
aanhaking. 
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De doelstellingen zijn gedeeltelijk gerealiseerd (effectiviteit). Er zijn nieuwe TO’s op alle eilan-
den gerealiseerd. Ook de systematiek van beoordeling en verwerken van toelatingsaanvragen 
is geautomatiseerd en verbeterd. De systemen kunnen nu over toelating of uitzetting beslissen, 
zonder tussenkomst van personen. Frauderen met toelating is lastig geworden. De achterstan-
den in behandeling van aanvragen zijn ook weggewerkt. Er is echter geen gezamenlijk registra-
tiesysteem gekomen. Ook is de registratie tussen de Landen niet gekoppeld. 
 
De verbeteringen zijn niet erg efficiënt uitgevoerd. Gebrek aan managementcapaciteit zorgde 
voor vertragingen. Er is veel extern personeel ingehuurd. Een deel van het budget is, hoewel dit  
geen doelstelling was, besteed aan het ontwikkelen van het Foreigner Management System 
(FMS).  
 
De aangebrachte verbeteringen hebben een duurzaam karakter. Wel zijn er veel personele 
wisselingen door externe inhuur en wisselingen in de top van de organisaties die de duurzaam-
heid bedreigen. Ook over het gemeenschappelijke beheer van de software is nog geen over-
eenstemming met alle partijen. 
 
Conclusies 
Het verbeteren van de toelatingsorganisaties heeft een duidelijk positieve impact op de  “opti-
malisering van het vreemdelingenproces”. Achterstanden zijn weggewerkt en afhandelingster-
mijnen van toelatingsverzoeken zijn teruggebracht. Ook de kwaliteit van de afhandeling van 
verzoeken is met behulp van de geautomatiseerde systemen verbeterd. De aangebrachte 
verbeteringen hebben ook een duurzaam karakter. 

 
3. Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de projecten van PVNA met behulp van bijdragen van de Nederlandse 
financiering bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering 
van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie? 
 
Bevindingen 
NAF 3,1 miljoen is uitgegeven voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van het Hof. Dat is 
2,2% van de PVNA uitgaven die door USONA werden beheerd. 
 
Doelen waren het leiderschap binnen het Hof te versterken en de interne bedrijfsvoering van de 
rechtspraak wat betreft personeel, informatie, organisatie, financiën, administratieve organisatie 
en huisvesting te verbeteren. 
 
Er zijn twee projecten uitgevoerd gericht op alle hierboven genoemde aspecten van de bedrijfs-
voering. Er is een personeelsbeleid ontwikkeld, een ICT-systeem opgezet en geïnvesteerd in 
verbetering van de huisvesting. Ook is een financieel beheer en management systeem geïntro-
duceerd en de organisatie werd opnieuw vormgegeven. De bedrijfsvoering is onder een afzon-
derlijke leidinggevende geplaatst.  
 
Alle beoogde resultaten zijn behaald (effectiviteit). Implementatie vond binnen geplande looptijd 
en budget plaats en was daarmee efficiënt. Dit kwam vooral door de ervaren projectleiding die 
bekend was met rechtspraak en verandermanagement. 
 
De behaalde resultaten lijken duurzaam maar worden wel bedreigd door niet steeds tijdige 
betaling van de noodzakelijke bijdragen door de Landen. 
 
Het is aannemelijk dat het bedrijfsmatig goed functioneren van het Hof een belangrijke impact 
heeft op het functioneren van de rechtspraak in de aangesloten Landen. 
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Conclusie 
De succesvolle uitvoering van projecten gericht op de verbetering en versterking  van personele 
samenstelling, personeelsbeleid, ICT, financieel beheer, management en huisvesting hebben 
geresulteerd in een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van het Ge-
meenschappelijk Hof van Justitie.  

 
4. Openbaar Ministerie 

 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de projecten van PVNA met behulp van bijdragen van de Nederlandse 
financiering bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering 
van het Openbaar Ministerie (OM)? 
 
Bevindingen 
NAF 3,1 miljoen is uitgegeven voor de bedrijfsvoering van het OM. Dat is 2,2% van de PVNA 
uitgaven beheerd door USONA. 
 
Doelstelling voor het parket van het OM was het optuigen van een zodanig niveau van bedrijfs-
voering dat zij haar wettelijke taken wat betreft opsporing en vervolging van strafbare feiten kan 
vervullen. 
 
Er is een breed traject uitgevoerd gericht op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Een perso-
neelsbeleid en personeelsbeheerssysteem werd opgezet. Een hoofd bedrijfsvoering werd 
aangesteld en ook medewerkers voor HR en financiën. De organisatie werd omgevormd naar 
de landenstructuur. Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland hebben ieder een eigen 
parket. De parketten werken samen onder één Procureur Generaal (PG). 
 
De bedrijfsvoering is versterkt o.a. door de uitgevoegde projecten (effectiviteit). In alle PIOFAH 
elementen (personeel, informatie, organisatie, financiën, administratieve organisatie en huisves-
ting), nodig voor een goed werkend OM, is behoorlijk goed voorzien. De gemaakte inhaalslag is 
deels ook buiten het PVNA-budget om door Nederland bekostigd. De ontwikkelde computer 
applicaties werken nog niet allemaal goed (bijvoorbeeld de PRIEM-applicatie) of worden niet 
door alle aangesloten Landen gebruikt.  
 
Het OM is efficiënt opgezet. De parketten ressorteren onder één PG en maken grotendeels 
gebruik van dezelfde ICT-infrastructuur. Het traject heeft wat vertraging gekend doordat de 
werving van het hoofd bedrijfsvoering moeizaam verliep. 
 
Het is aannemelijk dat het bedrijfsmatig goed functioneren van het OM een belangrijke impact 
heeft op de opsporing van criminelen en de vervolging van strafbare feiten in de aangesloten 
Landen. 
 
Conclusie 
De succesvolle uitvoering van de projecten gericht op de verbetering en versterking  van 
personeel, informatie, organisatie, financiën, administratieve organisatie en huisvesting en ICT 
hebben geresulteerd in een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van het 
OM. 

 
5. Korps Politie Curaçao 
 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de projecten van PVNA, met behulp van bijdragen van de Nederlandse   
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financiering, bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering 
van het Korps Politie Curaçao (KPC)?  
 
Bevindingen  
NAF 16,8 miljoen is uitgegeven voor de verbetering van de bedrijfsvoering van het KPC. Dat is 
12,2% van de PVNA uitgaven onder beheer bij USONA. 
 
Algemeen doel voor het KPC was de verbetering van de bedrijfsvoering van het korps op alle 
PIOFAH onderdelen (personeel, informatie, organisatie, financiën, administratieve organisatie 
en huisvesting). 
 
De bedrijfsvoering van het KPC is ondanks alle uitgevoerde projecten nauwelijks verbeterd 
(geringe effectiviteit). Er is op onderdelen wel vooruitgang geboekt. Gebouwen zijn verbeterd en 
bedrijfsvoering als onderdeel van het management is nu geaccepteerd en ingevoerd. Realisatie 
van redelijke niveaus voor de andere PIOFAH onderdelen is niet gelukt door o.a. een gebrek 
aan middelen, de stilstand in de projecten tussen 2010 en 2013, de financiële problemen van 
het Land na 10-10-’10 tot eind 2013 en het geringe draagvlak voor verandering binnen het 
korps. 
 
De activiteiten zijn niet efficiënt uitgevoerd. In 2010 bleek dat er weinig overzicht was over het 
bedrijfsvoeringproject. Het huisvestingproject liep vertraging op. Plannen werden niet omgezet 
in acties en er was geringe veranderbereidheid. De vakbonden gingen niet akkoord met de 
voorgestelde reorganisatie. De implementatie van het inrichtingsplan lag tot medio 2013 stil.  
 
Duurzaamheid van de wel behaalde resultaten is een probleem, vooral wegens gebrek aan 
financiële middelen. De frequente wisseling van ministers en korpsleiding verkleint de geloof-
waardigheid van reorganisatie-initiatieven. 
 
Het is aannemelijk dat het niet realiseren van de beoogde verbeteringen in de bedrijfsvoering 
van het KPC een negatieve impact heeft op de veiligheidssituatie op Curaçao. 
 
Conclusie 
Ondanks het grote aantal uitgevoerde projecten en het aanzienlijke bedrag dat daaraan is 
uitgegeven is er geen sprake van een duurzame verbetering van de bedrijfsvoering van het 
KPC. 

 
6. Korps Politie Bonaire 
 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de projecten van PVNA, met behulp van bijdragen van de Nederlandse 
financiering, bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering 
van het Korps Politie Bonaire (KPB)? 
 
Bevindingen  
NAF 12,5 miljoen is uitgegeven voor de verbetering van de bedrijfsvoering van het KPB. Dat is 
9,1% van de PVNA uitgaven onder beheer bij USONA. 
 
Er zijn twee projecten uitgevoerd met PVNA middelen. Het eerste project was gericht op verbe-
tering van verschillende specifieke aspecten van de bedrijfsvoering het andere project (ca. NAF 
8 miljoen) op uitbreiding van het hoofdgebouw van het KPB. 
 
De bedrijfsvoeringsactiviteiten werden alle gerealiseerd. Ook het nieuwe politiebureau is gerea-
liseerd. De projecten zijn dus effectief gebleken.  
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Wat betreft efficiëntie: de bedrijfsvoeringsactiviteiten zijn binnen budget, maar met vertraging 
uitgevoerd. De bouw van het nieuwe politiebureau was niet efficiënt. De plannen werden in 
2010 aangepast om ook de KMar en de kustwacht te huisvesten. Daarnaast moest het gebouw 
aardbeving bestendig worden gemaakt wat niet in het oorspronkelijke plan was voorzien. Deze 
aanpassingen werden na 10-10-’10 door Nederland betaald. Ook waren er kosten voor tijdelijke 
huisvesting elders in verband met schimmelgroei in het gebouw. 
 
Het is onduidelijk wat de duurzaamheid is van de uitgevoerde bedrijfsvoeringsactiviteiten. Het 
lukte niet om betrokkenen te interviewen over deze onderwerpen. In het projectdossier waren 
geen voortgangsverslagen opgenomen met uitzondering van een verslag over de bouwactivitei-
ten. De duurzaamheid van het politiebureau is nu in Nederlandse handen. Hiernaar is geen 
verder onderzoek verricht. 
 
Dat de verschillende diensten politie, kustwacht en KMar bij elkaar gehuisvest zijn in een nieuw 
goed geoutilleerd kantoorgebouw vereenvoudigd de informele ondersteuning van elkaars taken.  
De impact hiervan op de veiligheidssituatie op Bonaire is positief, hoewel niet te meten. 
 
Conclusie  
De uitgevoerde activiteiten voor het KPB hadden grotendeels betrekking op de nieuwbouw van 
het politiekantoor waar ook kustwacht en Kmar gevestigd zijn. Huisvesting is echter maar één 
van de onderdelen van de bedrijfsvoering. Hoewel de bouw door meerdere oorzaken niet 
efficiënt is uitgevoerd is het resultaat belangrijk voor Bonaire en naar verwachting duurzaam. 
 
7. De politie korpsen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius 
 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de projecten van PVNA, met behulp van bijdragen van de Nederlandse 
financiering, bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering 
van de politiekorpsen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius?  
 
Bevindingen  
NAF 11,2 miljoen is uitgegeven voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van de politie op Sint 
Maarten, Saba en Sint Eustatius. Dat is 8,1% van de PVNA uitgaven die door USONA werden 
beheerd. 
 
Algemeen doel voor het KPSSS was de verbetering van de bedrijfsvoering van het korps op alle 
PIOFAH onderdelen (personeel, informatie, organisatie, financiën, administratieve organisatie 
en huisvesting). 
 
Met deze NAF 11,2 miljoen zijn verschillende projecten uitgevoerd. Projecten voor de verbete-
ring en nieuwbouw van de huisvesting van korpsdivisies op Saba en Sint Eustatius, trainingen 
voor personeel van KPSSS, een groot bedrijfsvoeringstraject voor KPSSS, de centrale meld-
kamer op Sint Maarten en een integriteitstraining voor alle justitiële diensten op Sint Maarten. 
 
De beoogde resultaten in alle projecten zijn grotendeels bereikt (effectiviteit). Ook de efficiëntie 
van de uitvoering was toereikend voor zover dit kon worden beoordeeld door de evaluatoren 
vooral uit verschillende interviews. 
 
De duurzaamheid van de investeringen in politiehuisvesting op Saba en Sint Eustatius is nu in 
Nederlandse handen.  De investeringen in trainingen van medewerkers en in de meldkamer op 
Sint Maarten lijken ook duurzaam. Uit interviews blijkt dat Sint Maarten in staat is om de nood-
zakelijke investeringen zelf te bekostigen. Daartoe bestaat ook de ambitie. 
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De investeringen vanuit PVNA in duurzame verbetering van de bedrijfsvoering stammen uit 
2007. De evaluatoren hebben vanuit dit evaluatie onderzoek geen overzicht over het functione-
ren van de gehele bedrijfsvoering van KPSSS. De impact van de hierboven beschreven activi-
teiten op de veiligheidssituatie op Sint Maarten is waarschijnlijk positief, maar beperkt.  
 
Conclusie 
De uitgevoerde projecten hebben een bijdrage geleverd aan de verbetering en versterking van 
de bedrijfsvoering van de politiekorpsen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. De duur-
zaamheid van deze investeringen was niet vast te stellen.  

 
8. Het structureel veilig maken van het gevangeniswezen 
 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben PVNA/GWNA-projecten, met behulp van de Nederlandse financiering, 
bijgedragen aan het structureel veilig maken voor personeel en gedetineerden van het gevan-
geniswezen op de Nederlandse Antillen, waarbij de inrichtingen structureel voldoen aan de 
internationale regelgeving (CPT-normen)? 
 
Bevindingen  
NAF 44,5 miljoen is uitgegeven aan de verschillende projecten voor het structureel veilig maken 
van het gevangeniswezen. Dat is 32,4% van de PVNA/GWNA-uitgaven die door USONA 
werden beheerd. 
 
De doelstellingen waren: a) een duurzame versterking en verbetering van de bedrijfsvoering 
van het gevangeniswezen, zodat deze in voldoende mate is toegerust voor haar taakuitvoering 
en b) het volledig aanpassen van het gevangeniswezen en de politiecellen op de Nederlandse 
Antillen volgens de normen die de CPT daaraan stelt. 
 
De volgende projecten zijn uitgevoerd: a) verbetering Management Team (MT) op Curaçao en 
Sint Maarten, nieuwbouw werkzaamheden voor Bon Futuro, c) Gouvernementeel Opvoedings 
Gesticht, d) Masterproject SDKK en f) Renovatie Pointe Blanche. 
 
Op een aantal gebieden is vooruitgang geboekt (effectiviteit). Gebouwen zijn neergezet of 
verbeterd, bedrijfsvoering is als deel van management geïntroduceerd, het ICT-programma is 
uitgevoerd. De politiecellen op Curaçao en Bonaire zijn nu op orde evenals het huis van bewa-
ring op Bonaire. De SDKK blijkt niet nog steeds niet veilig te zijn en voldoet niet aan de CPT-
normen. Voor Sint Maarten geldt dat de capaciteit te beperkt is waardoor teveel gevangenen op 
één cel zitten. De bedrijfsvoeringsprojecten hebben niet geleid tot een beter personeelsbeleid. 
Er zijn aanwijzingen voor slechte arbeidsverhoudingen en demotivatie van het personeel. 
Bonaire is een uitzondering. Daar is wel sprake van een goed georganiseerde en veilige institu-
tie. 
 
Het traject “structureel veilig maken van het gevangeniswezen” is niet efficiënt uitgevoerd. Veel 
projecten liepen aanzienlijke vertragingen op onder andere door gebrek aan financiële midde-
len. De doelmatigheid van investeren in verbouwen en bijbouwen bij SDKK, in plaats van het 
bouwen van een nieuwe gevangenis, wordt ook betwijfeld.  
 
De langdurige pogingen om de situatie in de SDKK en Pointe Blanche te verbeteren hebben 
niet de beoogde impact gehad. De gevangenissen zijn niet duurzaam veilig, niet voor de gede-
tineerden en ook niet voor de bewakers.  
 
Oorzaken van tekortschietende effectiviteit en impact zijn: a) de beschikbare middelen waren 
niet toereikend om de grote ambities te realiseren (en ook de ambities waren irreëel gezien de 
beperkte hoeveelheid middelen) en b) de grote vertragingen. 
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Het niet op orde krijgen (voldoen aan de CPT normen) van de detentie-faciliteiten op Curaçao 
en Sint Maarten heeft een negatieve impact op de veiligheidssituatie op de eilanden en in het 
bijzonder op de veiligheidssituatie van het personeel en de gedetineerden binnen deze gevan-
genissen. De verbeterde politiecellen op Curaçao en Bonaire en het huis van bewaring op 
Bonaire hebben een positieve impact op de veiligheidssituatie. 
 
Conclusies 
Duurzaamheid van de investeringen in de gevangenissen van Curaçao en Sint Maarten is 
problematisch. De middelen noodzakelijk voor nieuwbouw en onderhoud schieten tekort. 
Gegeven de huidige constellatie achten de evaluatoren het bijna onmogelijk om de detentiefaci-
liteiten op Curaçao en Sint Maarten veilig te maken en aan de CPT-normen te laten voldoen. 
Er wordt vanuit gegaan dat het Huis van Bewaring en de cellen op Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius op CPT-niveau worden gehouden. 
 
9.  Projectbureau Plan Veiligheid en Uitvoeringsorganisatie USONA 
 
Evaluatievraag 1 
Welke lessen kunnen worden getrokken uit de werkwijze van projectbureau Plan Veiligheid en 
uitvoeringsorganisatie USONA bij het uitvoeren van PVNA en GWNA zowel wat betreft effectivi-
teit en efficiëntie? 
 
Bevindingen  
NAF 12,5 miljoen is uitgegeven binnen PVNA voor het projectbureau Plan Veiligheid. Dat is 
9,1% van de PVNA/GWNA-uitgaven die door USONA werden beheerd. De kosten van uitvoe-
ringsorganisatie USONA maakten geen deel uit van het PVNA/GWNA-budget en zijn in deze 
evaluatie niet beoordeeld. 
 
Binnen het projectbureau Plan Veiligheid (PV) zijn twee projecten uitgevoerd: a) uitbreiding 
projectunit DJZ (NAF 3,9 miljoen) en projectbureau Plan Veiligheid (NAF 8,6 miljoen).  
 
Doel van de projectunit DJZ was het versterken van de projectmanagementcapaciteit in en ten 
behoeve van de rechtshandhavingsketen door operationalisering van een projectunit binnen 
Directie Justitiële Zaken van Ministerie van Justitie van de Nederlandse Antillen ten behoeve 
van PVNA 1 en 2. Voor de periode na 10-10-’10 werd het projectbureau Plan Veiligheid opge-
richt met ongeveer dezelfde doelstellingen.  
 
Het projectbureau PV en projectunit DJZ hebben op pragmatische wijze (effectiviteit) verschil-
lende activiteiten ten behoeve van de rechthandhavingsinstituties (RHH-instituties) uitgevoerd 
wanneer bleek dat deze RHH-instituties daar zelf geen capaciteit voor hadden of hen de finan-
ciële middelen daartoe ontbraken. Deze activiteiten bestonden uit a) het formuleren van de 
projectvoorstellen, b) het mede beoordelen van de projectvoorstellen en c) uitvoeren van delen 
van de projectvoorstellen. Vooral op gebieden van huisvesting, tijdelijk management en ICT zijn 
grote stappen gemaakt.  
 
Er zijn echter ook projecten geformuleerd dat niet aansloten (gebrek aan effectiviteit) op de 
behoeften van de instituties of eilanden. Voorbeelden hiervan zijn het RIEC, de ontwikkelde 
veiligheidsplannen per eiland en delen van het ICT-project die zijn ontwikkeld voor Sint Maar-
ten. 
 
De rol van USONA bestond uit het beoordelen van de door het projectbureau ingediende 
projectaanvragen. Daarnaast stelde zij namens Nederland de samenwerkingsmiddelen be-
schikbaar voor de projectuitvoering, hield zij financieel toezicht en monitorde zij aan de hand 
van de door het projectbureau en de projectuitvoerders ingediende voortgangsrapportages, de 
bereikte doelstellingen.  
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De rol van USONA in het PVNA-programma wordt door de onderzoekers over het algemeen als 
efficiënt en effectief aangemerkt. De uitvoeringsorganisatie USONA werd in 2004 in het leven 
geroepen om de onderbesteding van ontwikkelingsgelden op de Nederlandse Antillen tegen te 
gaan en te zorgen voor een depolitisering en de-bureaucratisering van de projectuitvoering. In 
2007 en 2011 concludeert de Evaluatiegroep dat USONA hier goed in slaagt6. Ook nu kan 
geconstateerd worden dat het tegengaan van onderbesteding, depolitisering en de de-
bureaucratisering belangrijke bijdragen van USONA zijn geweest. Programmasturing van PVNA 
vond plaats door Nederland en het Land NA samen. Taak van USONA was om de projecten te 
toetsen aan dit programma. Deze taak heeft zij goed uitgevoerd. USONA was verder belast met 
ex-ante beoordeling, toezicht op de rechtmatigheid en uitvoeringsmonitoring. Uit de interviews 
komt naar voren dat de kwaliteit van de PVNA-projectvoorstellen door de bemoeienis van 
USONA is verbeterd. Verder geven geïnterviewde betrokkenen veelal ook aan dat USONA in 
het toezicht op de uitvoering van de projecten een goede rol heeft gespeeld. Het feit dat het 
Land Curaçao het budgetbeheer en de projectadministratie van een aantal grote veiligheidspro-
jecten bij USONA heeft ondergebracht ondersteunt deze bevinding. De pragmatische aanpak 
van USONA, in de laatste fase van het programma, heeft er toe bijgedragen dat veel van het 
beschikbare budget nog kon worden besteed. 
 
De Nederlandse coördinator PVNA 
Naast projectbureau PVNA en USONA, was er een Nederlandse coördinator PVNA. Deze 
coördinator was ook de secretaris van de ministeriële stuurgroep (MSG).  Projecten konden pas 
door USONA worden getoetst als deze waren goedgekeurd door de Nederlandse coördinator. 
Ook had hij de taak, van enige afstand, de voortgang van de kwaliteit van de projecten te 
bewaken. Daarnaast had hij een adviserende en stimulerende rol. De coördinator had goede 
formele en informele contacten en een grote kennis van de rechtshandhaving.  
 
Conclusies 
Projectbureau Plan Veiligheid heeft op pragmatische en effectieve wijze activiteiten uitgevoerd 
ten behoeve van de rechthandhavingsinstituties. Deze activiteiten bestonden uit a) het formule-
ren van de projectvoorstellen, b) het mede beoordelen van de projectvoorstellen en c) uitvoeren 
van delen van de projectvoorstellen. De RHH-instituties hadden zelf geen capaciteit, of de 
middelen of beide voor het uitvoeren van deze activiteiten.  
 
Uitvoeringsorganisatie USONA heeft op effectieve en efficiënte wijze haar activiteiten uitge-
voerd. Deze activiteiten bestonden uit a) het toetsen van de ingediende PVNA projecten aan 
het programma, b) ex-ante beoordeling van de projectopzet, c) rechtmatigheids- en d) uitvoe-
ringsmonitoring. 
 
Lessons learned 
- Door te werken met een speciaal politiek gestuurd projectbureau voor PVNA/GWNA naast 

de bestaande uitvoeringsorganisatie van USONA is slagkracht ontstaan in het formuleren 
en uitvoeren van projecten ten behoeve van de instituties van de rechtshandhavingsketen. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat binnen het programma veel projecten zijn uitgevoerd waaraan 
behoefte bestond en die anders niet zouden zijn gerealiseerd.  

- Door projectvoorstellen vanuit het projectbureau te formuleren, sloten de projecten niet altijd 
goed aan op de wensen en behoeften van de ontvangende instituties.  

- USONA heeft in het PVNA-programma een goede rol gespeeld als het gaat om het tegen-
gaan van onderbesteding van de beschikbare budgetten en het depolitiseren en de-
bureaucratiseren van de projectuitvoering. 

                                            
6
 Evaluatiegroep, Externe evaluatie USONA, 2007 en 2010 
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- Door het projectbureau en USONA beide taken te laten uitvoeren in de begeleiding van de 
projecten, zijn discussies ontstaan die enerzijds tot vertragingen, maar anderzijds ook tot 
betere projectvoorstellen en projecten hebben geleid. 

- De afgelegde schriftelijke verantwoording door projecteigenaren is veelal beperkt. Negatie-
ve bevindingen worden regelmatig niet vastgelegd. De projectdossiers kunnen daardoor 
een niet compleet beeld geven. Investeren in opleiding voor het afleggen van projectver-
antwoording door projecteigenaren is belangrijk. 

 
Evaluatievraag 2 
Welke lessen kunnen worden getrokken uit de werkwijze van projectbureau Plan Veiligheid en 
uitvoeringsorganisatie USONA bij het uitvoeren van PVNA en GWNA en ook wat betreft de 
lange doorlooptijd in drie fasen? 
 
Bevindingen 
Continuïteit door personen en instituties 
De ex-ante beoordeling van projecten, het toezicht op de rechtmatigheid en de uitvoeringsmoni-
toring vond gedurende de gehele looptijd plaats door USONA. Er was grote continuïteit bij 
USONA in medewerkers en leidinggevenden gedurende de gehele periode.  
 
De projectunit DJZ en het projectbureau PVNA werd na 10-10-’10 projectbureau Plan Veiligheid 
genoemd. Gedurende de drie fasen werden de meest essentiële functies, de programma-
manager en de ICT-specialist ingevuld door dezelfde personen van het projectbureau. 
 
Ook nu, tijdens de evaluatie en afrondingsperiode voor PVNA, is er nog continuïteit zowel bij 
USONA, als in de voortgezette activiteiten door de oud programmamanager PVNA van USO-
NA, de programmamanager projectbureau Plan Veiligheid en de ICT-specialist.  
 
Zonder deze continuïteit in instituties en volharding door de betrokken personen had de rechts-
handhaving op de Nederlandse Antillen, nu de Landen, er zeker slechter voor gestaan. 
 
Lessons learned 
De volgende lessen kunnen worden getrokken uit de werkwijze van de programma’s (zowel wat 
betreft efficiëntie en effectiviteit): 

 
- De continuïteit in personen en instituties gedurende de drie fasen van uitvoering van PVNA 

is van grote waarde gebleken voor de formulering van projecten, de uitvoeringsmonitoring 
en het tegengaan van onderbesteding. 

- Aangaande de doorlooptijd wordt geconcludeerd dat het programma na 10-10-’10 sturing 
ontbeerde. Weliswaar zijn de beschikbare budgetten besteed, maar de aanpak was vooral 
pragmatisch, met minder aandacht voor efficiency, effectiviteit, impact en duurzaamheid.  
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3. EXECUTIVE SUMMARY 

A. INTRODUCTION 

Commissioned evaluation 
The joint Netherlands Antilles Security Plan (PVNA) and the Netherlands Antilles Prisons 
Programme (GWNA) were carried out over a little more than nine years. PVNA1 started in 
December 2005; The PVNA/GWNA projects could be completed until December 31, 2014. The 
Ministry of the Interior commissioned the final evaluation of the PVNA/GWNA programme. 
 
In total NAF206 million was spent on the implementation of the PVNA/GWNA projects. NAF137 
million was managed by USONA which has offices in Curaçao and Sint Maarten.  USONA 
monitored project proposals of the programme and its implementation and has provided for 
financial management. NAF 69 million was reimbursement for the cost of assistance by Dutch 
police officers and members of the Royal Military Police in the so-called ‘atrako’ team, the team 
that was formed to combat the wave of violent robberies on Curaçao. 
  
Carrying out the evaluation 
The evaluation was carried out by the Nedworc Foundation between March and October 2015. 
The evaluators were Leo Roggeveen (Project Manager), Piet van Reenen, Jan van Dijk and 
Lydeke Schakel (Quality Control). 
 
The evaluators made a comprehensive desk study. Thirty-five completed PVNA/GWNA projects 
were studied, progress reports for the committees in Curaçao and Sint Maarten, and many other 
documents. Interviews took place with 35 stakeholders and project holders on behalf of law 
enforcement institutions, with representatives of the Netherlands Ministry of the Interior for 
Curaçao and Sint Maarten, (former) Ministers of Justice on Curaçao and Sint Maarten, and the 
administrators and coordinators of the programme on behalf USONA, Project Unit Plan Safety 
and the Dutch PVNA coordinator. 
 
The findings and progress of the evaluation were regularly presented to, and discussed with, 
the Advisory Committee (AC) for the evaluation. The AC consisted of Jacques van Eck (Chair-
man), Bart Snels (Member for the Ministry of the Interior and Kingdom relations), Rachel Crowe 
(Member for Ministry of the Interior and Kingdom relations), Marsie Jonkers (Dutch representa-
tive until July 2015), Rita Rahman (Dutch representative since July 2015), Lucy Tielen (Member 
for Curaçao), Peter de Witte (Member for Sint Maarten), Jeroen Thielemans (USONA repre-
sentative). 
 
B. THE PURPOSE OF THE EVALUATION 

The evaluation has two objectives 
This evaluation is intended for the Dutch Parliament (and possibly the States of Curaçao and 
Sint Maarten) so that the Parliament can form a picture of how the Netherlands Antilles Security 
Plan and the Netherlands Antilles Prisons Programme joint project, funded by the Dutch Gov-
ernment has contributed to: 
- an improvement in the security situation of all the islands of the Netherlands Antilles (NA), 
- the optimization of the immigration process, 
- the sustainable improvement and strengthening of the management of intended institutions, 

and 
- structurally security for personnel and detainees of the prisons in the NA in such a way that 

the prisons comply with international regulations (CPT Standards). 
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The evaluation will be provided to the Ministry of the Interior and Kingdom Relations and the 
Ministries of Justice of Curaçao and Sint Maarten so that they are aware of the programme 
PVNA/GWNA and lessons to be learned from it in terms of both effectiveness and efficiency 
regarding: 
- the project office Plan Security and USONA 
- the long duration in three phases. 

 
C. PVNA-GWNA 

The PVNA program was developed in two parts. The first part (PVNA 1) started in December 
2005 as a response on the part of the government to the alarmingly high level of crime in 
Curaçao and Sint Maarten and the unrest this was causing.  PVNA1 had two overarching 
objectives: 
 
1. improving the security situation on all islands; 
2. sustained improvement in the operations of law enforcement. 
 
PVNA bundled a number of policy initiatives already taken by the Government of the Nether-
lands Antilles (NA) and by the Netherlands. Officers of the Royal Military Police (KMar), the 
National Police Agency (KLPD) and the Dutch Antillean police forces formed the ‘atrako team’ to 
reduce the number of robberies.  They also started joint teams for border controls in 2005. 
PVNA also put into effect the agreements between the governments of the Netherlands and the 
Netherlands Antilles that already existed in the area of law enforcement. 
 
PVNA1 ran from December 2005 to 2007. Because the strengthening of the sustainable internal 
management in the law enforcement chain took more time and money than expected PVNA1 
was followed by PVNA2 in January 2008, which was entirely dedicated to improving internal 
management.  PVNA focused on several institutions in the security chain including the Common 
Court of Justice (Court), the Public Prosecutor (OM), the Police, Prisons (GWNA) and the 
Immigration Service. PVNA2 originally had a duration of two years (2008 and 2009) but was 
eventually extended to 31 December 2011. Projects continued up to the end of 2014 although 
not under the name PVNA7. 
 
D. ANSWERING THE EVALUATION QUESTIONS 

1.  Improving the security situation on all the islands of the Netherlands Antilles 
 
Evaluation question 
How have the projects of the Netherlands Antilles Security Plan (PVNA) and Netherlands 
Antilles Prisons Programme (GWNA), using Dutch Finance, helped to improve the security 
situation on all the islands of the Netherlands Antilles? 
 
Findings and conclusions 
The vision behind PVNA was an integral approach to safety issues on all islands. To this end 
repression, prevention, rehabilitation and self-reliance projects were formulated. The ambition 
was too great and the matching funds and the time required for implementation were lacking. 
 
Findings repression 
This project, although financed separately by the Netherlands (NAF69.3 million) is part of the 
PVNA1 programme. The security situation in Curaçao was greatly improved by the large-scale 
project ’Deployment of the Atrako Team’. The Atrako Team consisted of staff from KPC, KLPD 
and the KMar. The aim of the team was to fight the violent robberies in Curaçao. The number of 

                                            
7 PVNA changed its name to Plan Veiligheid (Plan Safety) by 10-10-’10. 
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robberies decreased from nearly 1094 in 2004 to 442 in 2008. One of the main objectives of 
PVNA1 was therefore achieved. 
 
Conclusion repression 
The deployment of the Atrako Team was very effective. The decrease in the number of rob-
beries can be largely attributed to the efforts of the Atrako Team. The results were sustainable 
over a period of almost six years. Since 2012, the number of robberies has started to rise again. 
The impact of the reduction of the number of robberies is great. On the other islands no repres-
sion projects within the PVNA programme have taken place and there are no other projects 
carried out within the repression programme. 
 
Findings prevention, rehabilitation, self-reliance 
Within the programmes for prevention, rehabilitation and self-reliance, eight projects have been 
implemented. The cost of implementation was NAF3.1 million, which is 2.3% of PVNA spending 
under the control of USONA. The stated objectives within these three programmes were not 
achieved. 
 
Conclusions prevention, rehabilitation, self-reliance 
The amount spent on these projects was very small and the objectives very large  so it must be 
concluded that the proposed integrated approach between prevention, repression (enforce-
ment), rehabilitation and self-reliance did not succeed at all. The effectiveness of the handful of 
projects implemented is limited. Regarding sustainability and impact, nothing can be said 
because of lack of information except that they will be limited compared to the original objec-
tives. 
 
 
2. Optimising the immigration process 
 
Evaluation question 
To what extent have PVNA projects, using Dutch funding, contributed to the optimisation of the 
immigration process? 
 
Findings  
The budget spent on optimising the immigration process was NAF8.5 million which is 6.2% of 
total PVNA spending managed by USONA. 
 
The aim of optimising the immigration process, which focused on the Admission Organisations 
(AO), was to develop and implement a new, transparent and responsible migration policy. There 
was also (objective PVNA2) the objective of creating a completely new organisation with trans-
parent admission and registration procedures and with global connections. 
 
The objectives were partially met (effectiveness). New AOs were created on all islands. The 
system of evaluation and processing of applications for authorisation is automated and im-
proved. The AO systems can now decide on admission or deportation, without human interven-
tion. Likewise, admission-related fraud has become difficult. Delays in processing applications 
has been eliminated. However, no common registration system was created and registration 
between the countries is not linked. 
 
The improvements were not carried out very efficiently and lack of management capacity led to 
delays. Many external staff were hired. Part of the budget is spent on the development of the 
Foreigner Management System (FMS) even though this was not one of the objectives. Sint 
Maarten is now moving away from the use of this FMS. 
 
The improvements are sustainable even though there were many personnel changes through 
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external hiring and changes at the top of the organizations that threatened sustainability. Re-
garding the joint management of the software there is still no agreement between all the parties. 
 
Conclusions  
The improvement of the Admission Organizations had a clear and positive impact on the opti-
mising of the immigration process. Delays were eliminated and processing times for admission 
applications have been reduced. The quality of the handling of requests has improved with the 
aid of the automated systems. The improvements have a sustainable character. 
 
 
3. Joint Court of Justice 
 
Evaluation question 
To what extent have PVNA projects, using Dutch funding, contributed to a sustainable im-
provement and strengthening of the management of the Joint Court of Justice? 
 
Findings and conclusions 
NAF3.1 million has been spent on improvement of the operations of the Court. That is 2.2% of 
the PVNA expenditure managed by USONA. 
 
The goals were to strengthen the leadership within the Court and to improve its internal man-
agement in terms of personnel, information, organization, finance, administrative organisation 
and housing. 
 
Two projects were carried out aimed at all the above-mentioned aspects of the internal man-
agement. A personnel policy and a personnel management system were developed, an ICT 
system was set up, the housing was improved. A financial management system was introduced 
and the organizational structure was redesigned with all organisational matters placed under a 
single supervisor. 
 
All the desired results were achieved (effectiveness). Implementation took place within the 
planned time and within budget and was therefore regarded as efficient. This was mainly 
brought about by an experienced project manager familiar with law enforcement and change 
management. 
 
The results seem sustainable but are threatened by failure to make timely payments of the 
necessary contributions by the islands. 
 
It is likely that the proper functioning of the internal management of the Court has an important 
impact on the functioning of the administration of justice in the member countries. 
 
Conclusion 
The successful implementation of projects aimed at the improvement and strengthening of 
personnel, human resources management, IT, organisation, finance, management and housing 
have resulted in a sustained improvement and strengthening of internal management of the 
Joint Court of Justice. 
 
 
4. Public Prosecutors Office 
 
Evaluation question 
To what extent have PVNA projects, using Dutch funding, contributed to a sustainable im-
provement and strengthening of the management of the Public Prosecutors Office (PPO)? 
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Findings and conclusions 
NAF3.1 million was spent on the internal management of the PPO. That is 2.2% of the PVNA 
expenditure managed by USONA. 
 
The target for the PPO was to get to a level of operations where it can perform its statutory 
duties regarding the investigation and prosecution of criminal offenses. 
 
A wide range of projects was carried out in all aspects of internal management. Human re-
source and personnel management systems were set up. A Head of Internal Management was 
appointed and employees for the HR and finance departments were recruited. The organization 
was transformed into a country structure. Curaçao, Sint Maarten and the Caribbean Nether-
lands now have their own PPO office. The prosecutors work together under one Attorney 
General. 
 
The internal management was strengthened by the executed projects (effectiveness). Internal 
management with regard to personnel, information, organization, finance, administrative organi-
sation and housing, was all taken care of. Part of the costs for improving the organisation was 
paid separately by the Dutch Government. The developed computer applications do not all 
function well (e.g. the PRIEM application) and are also not all used by the member countries. 
 
The PPO is set up efficiently. The prosecutors report to one Prosecutor General and largely 
make use of the same IT infrastructure. The project has been slightly delayed as the recruitment 
of the Head of Internal Management proved difficult. 
 
It is likely that the proper functioning of the PPO will have a major impact on the detection and 
prosecution of criminal offenses in the member countries. 
 
Conclusion 
The successful implementation of the projects aimed at the improvement and strengthening of 
personnel, human resources management, information, organization, finance, administratieve 
organisation, housing and ICT have resulted in a sustained improvement and strengthening of 
the internal management of the PPO. 
 
 
5. Police Force Curaçao 
 
Evaluation question 
To what extent have PVNA projects, using Dutch funding, contributed to the sustainable im-
provement and strengthening of the internal management of the Police Force Curaçao (KPC)? 
 
Findings and conclusions 
NAF16.8 million has been spent on the improvement of the internal management of the KPC. 
That is 12.2% of the PVNA expenses management by USONA. 
 
The overall goal for the KPC was to improve the internal management of the Corps on person-
nel, information, organisation, finance, administrative organisation and housing. 
 
The internal management of KPC has, despite of all the projects that were carried out, barely 
improved (effectiveness). There has however been progress in some areas. The housing has 
improved and internal management is now accepted as an integral part of the management of 
KPC. Achieving reasonable levels for implementation in the other areas have failed. This is 
caused by lack of resources, the  stalling of projects between 2010 and 2013, the country's 
financial problems after 10-10-‘10 up to the end of 2013 and the limited support for change 
within KPC.  
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The activities were not conducted efficiently. In 2010, indications were that there was little 
overview of the internal management project. The housing project was delayed. Plans were not 
converted into actions and there was little willingness to change. The unions did not agree with 
the proposed reorganization. The implementation of the development plan did not go ahead 
until mid-2013. 
 
Sustainability of the achieved results has been a problem, mainly because of the lack of fund-
ing. The frequent changes of ministers and police management reduces the credibility of reor-
ganization initiatives. 
 
It can be assumed that the programme is not achieving the intended improvements in the 
management of the KPC, which has a negative impact on the security situation on the island. 
 
Conclusion 
Despite the large number of projects and the considerable amount spent  there is no sustained 
improvement of the internal management of KPC. 
 
6. Bonaire Police 
 
Evaluation question 
To what extent have the PVNA projects, using Dutch funding, contributed to a sustainable 
improvement and strengthening of the internal management of the Bonaire Police (KPB)? 
 
Findings and conclusions 
NAF12.5 million has been spent for the improvement of the internal management of the KPB. 
That is 9.1% of the PVNA expenses under management by USONA. 
 
Two projects were financed with PVNA resources. The first project was aimed at improving 
several specific aspects of the company's internal management and the other project goal was  
to expand the main building of KPB (NAF8 million). 
 
The internal management activities were fully realised. Also the new police station has been 
realised. The projects have therefore been shown to be effective. 
 
Regarding efficiency, the operational activities were carried out within budget, but executed with 
a delay. The construction of the new police station was not efficient. The plans were modified in 
2010 to also house the KMar and the Coast Guard. In addition, the building had to be made 
earthquake resistant which was not foreseen in the original plan. The costs of these adjust-
ments were, after 10-10-’10, paid by Netherlands. There were also additional costs for providing 
temporary housing elsewhere in connection with mold growth in the building. 
 
It is unclear what the sustainability is of the executed internal management activities. Attempts 
to interview stakeholders on this subject remained unsuccessful. In the project file no progress 
reports were included except for a report on the building activities. The sustainability of the 
police station is now in Dutch hands. There was no further research on this issue.  
 
The various services - police, coastguard and KMar - are now housed together in a new well-
equipped office which simplifies the informal support of each other's tasks. The effect on the 
security situation on Bonaire is not measurable but will be present to some extent. 
 
Conclusion 
The activities carried out for KPB related largely to the construction of the new police station 
where Coast Guard and Constabulary are also located. Housing, however, is only one of the 



 

  24 

 

elements of internal management.  Although construction of the new station was not efficiently 
implemented for a number of reasons, the result is important for Bonaire and expected to be 
sustainable. 
 
7. The Police force on Sint Maarten, Saba and St. Eustatius 
 
Evaluation question 
To what extent have the PVNA projects, using Dutch funding, contributed to a sustainable 
improvement and strengthening of the internal management of the police on St. Maarten, Saba 
and St. Eustatius? 
 
Findings and conclusions 
NAF11.2 million has been spent to improve the internal management of the police on St. Maar-
ten, Saba and St. Eustatius (KPSSS). That is 8.1% of the PVNA expenses managed by USO-
NA. 
 
The overall goal for KPSSS was to improve the internal management of the police force in all 
parts: personnel, information, organisation, finance, administrative organisation and housing. 
 
With the NAF11.2 million different projects have been carried out. Projects for the improvement 
and construction of housing for police force divisions on Saba and St. Eustatius, training for staff 
of KPSSS, a large internal management project for KPSSS, the central control room on Sint 
Maarten and integrity training for all judicial services on Sint Maarten. 
 
The intended results of all projects have largely been achieved (effectiveness). The efficiency of 
the implementation was sufficient at least as far as could be judged by the evaluators mainly 
based on various interviews. 
 
The sustainability of investments in the housing of the police on Saba and St. Eustatius is now 
in Dutch hands. Investment in training of staff and the monitoring centre in St. Maarten seem 
sustainable too. The interviews suggest that St. Maarten is able to finance the necessary 
investment themselves. The ambition to do so is there. 
 
The PVNA investment in sustainable improvement of the internal management  date from 2007. 
Based on the research conducted, the evaluators have no overview of the functioning of the 
entire internal management at KPSSS. The impact of the activities carried out on the security 
situation is probably positive but limited. 
 
Conclusion 
The carried out projects have contributed to the improvement and strengthening of the internal 
management of the police on Sint Maarten, Saba and Sint  Eustatius. The sustainability of these 
investments could not be determined. 
 
8. Organising sustainable security of the prisons on the Dutch Antilles 
 
Evaluation question 
To what extent have PVNA/GWNA projects, using Dutch funding, contributed to structural 
improvements on the security of the prisons on the Netherlands Antilles both for staff and 
inmates, taking into account international regulations (CPT standards)? 
 
Findings 
NAF44.5 million was spent on various projects for the structural improvement of the security of 
the prisons in the Netherlands Antilles. That is 32.4% of the PVNA/GWNA expenditure man-
aged by USONA. 
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The objectives were: a) a sustained strengthening and improvement of the internal management 
of the prison system, so that it is sufficiently equipped for its tasks and b) completely customiz-
ing the prison and police cells on the Netherlands Antilles, according to the standards of the 
CPT. 
 
The following projects were executed: a) improvement of the management team on Curaçao 
and St. Maarten, b) construction works for the Bon Futuro prison on Curaçao c) the Governmen-
tal Reformatory Institute d) Master Project SDKK (prison on Curaçao, formerly named Bon 
Futuro) and f) Renovation of Pointe Blanche prison on Sint Maarten. 
 
In some areas, progress has been made (effectiveness). Prison buildings were built or im-
proved, internal management has been introduced as part of management and ICT programme 
is executed. Police cells on Curaçao and Bonaire are now in order as well as the House of 
Detention on Bonaire. The SDKK however proved not to be safe and does not meet the CPT 
standards. On Sint Maarten the capacity is limited: there are too many prisoners in one cell. 
Internal management projects have not resulted in better personnel policy. There are indications 
of poor work relations and demotivation of staff. Bonaire is an exception to this: it has a well-
organised and safe institution. 
 
The projects meant to structurally improve the security of the prisons have not been implement-
ed efficiently. Many projects were significant delayed due to, amongst other things, lack of 
financial resources. The effectiveness of continuing investments in the SDKK prison on Cura-
çao, rather than building a new prison, is also questioned. 
 
The long-term efforts to improve the situation in the SDKK and Pointe Blanche have not had the 
desired impact. Prisons are not sustainably safe, either for the inmates or for staff. 
 
Causes for the of lack of effectiveness and impact are: a) the available resources were not 
sufficient to meet the high ambitions (and also ambitions were unrealistic with the limited re-
sources available) and b) extensive delays. 
 
Not realising adequate CPT standards in the detention facilities at Curaçao and Sint Maarten 
must have, although not measurable, a negative impact on the security situation on the islands 
and especially for the security situation for personnel and prisoners. 
The improved police cells on Curaçao and Bonaire and the House of Detention on Bonaire have 
a positive impact on the security situation.  
 
 
Conclusions 
The sustainability of investments in the prisons in Curaçao and Sint Maarten is problematic. The 
funds necessary for new housing construction and maintenance lack. Given the current constel-
lation evaluators deem it almost impossible to make the prisons in Curaçao and Sint Maarten 
safe and to meet the CPT standards. It is assumed that the House of Detention and the police 
cells on Bonaire, Saba and Sint Eustatius will be kept on the CPT level. 
 

 
9. Project unit ‘Plan Safety’ and implementing organization USONA 
 
Evaluation question 1 
What lessons can be learned from the way of working of Project unit ‘Plan Safety’, and of the 
executive organisation USONA when executing PVNA and GWNA both in terms of effective-
ness and efficiency? 
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Findings  
NAF12.5 million was spent on the Project unit ‘Plan Safety’, which is 9.1% of the PVNA-GWNA 
expenditure managed by USONA. The costs of the implementing organization USONA were not 
part of the PVNA/GWNA budget and are not assessed in this evaluation. 
 
Within the project unit ‘Plan Safety’,  two projects were carried out: a) expansion project unit 
DJZ (NAF3.9 million) and project unit ‘Plan Safety’  (NAF 8.6 million). 
 
The aim of the project unit DJZ was to strengthen the project management capacity for the law 
enforcement chain through operationalisation of a project unit within the Directorate of Judicial 
Affairs Ministry of Justice Netherlands Antilles both for PVNA 1 and 2. For the period after the 
10-10-’10 project unit  ‘Plan Safety’ was established with similar objectives. 
 
The project unit ’Plan Safety’ and DJZ have pragmatically and effectively carried out various 
activities for the benefit of the law enforcement institutions, when it appeared that these institu-
tions itself had no capacity or were lacking the financial resources to do so. These activities 
included a) formulating project proposals, b) helping to evaluate the project proposals and c)  
implementing parts of the project proposals. Especially in the areas of housing, temporary 
management and ICT big steps have been taken. 
 
However a number of projects were also identified which did not correspond (lack of effective-
ness) to the needs of the institutions or of the islands. Examples include the ICT-project RIEC, 
the security plans developed for each island and parts of the ICT-project developed for St. 
Maarten. 
 
The role of USONA consisted of assessing the project applications submitted by the project unit. 
On behalf of the Netherlands, USONA made resources available for project implementation, 
held financial supervision over the PVNA/GWNA  projects and monitored whether objectives of 
projects were achieved. 
 
The role of USONA in the PVNA/GWNA programme was on the whole efficient and effective. 
USONA was created in 2004 to counter the under-utilisation of development funds in the 
Netherlands Antilles and to ensure de-politicisation and de-bureaucratisation of the project 
implementation. In 2007 and 2011 the Evaluatiegroep concluded that USONA succeeded in 
doing this. In the execution of the PVNA/GWNA programme, USONA has countered under-
spending, de-politicisation and de-bureaucratisation. Programme steering for PVNA was done 
by the Netherlands and the country NA together. USONA’s task was to examine the projects in 
this programme. This task they performed well. USONA was also responsible for ex-ante 
assessment, monitoring the legitimacy of expenditures and performance monitoring. The 
interviews revealed that the quality of PVNA project proposals improved with the input of USO-
NA. Moreover, most stakeholders interviewed indicated that USONA, in monitoring the imple-
mentation of the projects, has played a good role. The fact that Curaçao has transferred budget 
management and project administration of several major security projects to USONA supports 
this finding. The pragmatic approach by USONA, in the last phase of the PVNA programme, has 
contributed to the fact that much of the remaining budget could still be used. 
 
The Dutch coordinator PVNA 
Next to Project office PVNA and USONA, there was a Dutch PVNA coordinator. The coordinator 
was secretary of the Ministerial Steering Group (MSG). Projects could be taken into considera-
tion by USONA only if they had been approved by the Dutch coordinator. Besides he had the 
task of, although more remotely, monitor the progress and the quality of the projects. He also 
had an advisory and stimulating role. The coordinator had good formal and informal contacts 
and a vast knowledge of law enforcement. 
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Conclusions 
The project unit ’Plan Safety’ and DJZ have pragmatically and effectively carried out various 
activities for the benefit of the law enforcement institutions, when it appeared that these institu-
tions itself had no capacity or were lacking the financial resources to do so. These activities 
included a) formulating project proposals, b) helping to evaluate the project proposals and c)  
implementing parts of the project proposals. 
 
Implementing organisation USONA has effectively and efficiently carried out is activities. These 
activities included a) testing the submitted projects to the PVNA program, b) ex-ante assess-
ment of the project design, c) ensuring legality of projects costs and d) monitoring of implemen-
tation of the projects. 
 
Lessons learned 
- By using a special political steered project office  for PVNA / GWNA in addition to the 

existing executive agency USONA  strength emerged in the formulation and implementation 

of projects for the institutions of the law enforcement chain. This has led to the implementa-

tion of many projects which would otherwise not have be realized. 

- By having project proposals formulated by the project office PVNA, the projects did  not 

always match with wishes and needs of the recipient institutions. 

- USONA has played a good role, in the PVNA program, when it comes to countering under-

utilisation of available budgets and the de-politicisation and de-bureaucratisation of the pro-

ject implementation. 

- Both the project office PVNA  and USONA had tasks in the supervision of the projects. This 

led to discussions and delays  on the one hand, but also to better proposals and projects. 
- Reporting on the projects by the project owners is often limited. Negative findings are not 

always recorded. The project files can therefore give an incomplete picture. Investing in 
training for reporting by project owners is important. 

 
 
Evaluation Question 2 
What lessons can be learned from the way of working of project unit  ‘Plan Safety’, and execu-
tive organisation USONA when executing PVNA and GWNA in the three phases? 
 
Findings and conclusions 
Continuity by individuals and institutions 
Ex-ante evaluation of projects, monitoring of legitimacy and monitoring of implementation took 
place throughout the whole period by USONA. There was great continuity in USONA employees 
and managers throughout the entire period. 
 
The project unit DJZ/project unit PVNA  was named project unit ’Plan Safety’ after 10-10-’10. 
During the three phases (PVNA1, PVNA2 and period from 2012 to end of 2014) the most 
essential functions, the programme manager and the IT specialist were filled by the same 
persons. 
 
Even now, during the evaluation and completion period for PVNA, there is continuity in both 
USONA, and also by the continued activities of former PVNA programme manager at USONA, 
the former programme manager of project ’Plan Safety’ and the ICT specialist. 
 
Without this continuity in institutions and perseverance by the persons concerned, law enforce-
ment in the Netherlands Antilles would definitely have been in worse shape. 
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Lessons learned 
The following lessons can be learned from the process of the PVNA programmes (in terms of 
both efficiency and effectiveness): 
- Regarding the execution of the three phases: the PVNA programme lacked steering after 

10-10-'10. The available budgets have been spent but the approach was above all pragmat-

ic with less emphasis on efficiency, effectiveness, impact and sustainability. 

- The continuity of persons and institutions throughout the three phases of implementation of 

PVNA has proved invaluable for project formulation, implementation monitoring and preven-

tion of underspending.  
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4. INLEIDING 

A. PVNA  

Het PVNA is in twee delen tot stand gekomen. Het eerste deel (PVNA 1) dateert van december 
2005. Het was het antwoord van de overheid op het onrustbarend hoge niveau van de criminali-
teit op Curaçao en Sint Maarten8 en de onrust van de bevolking daarover. PVNA1 had twee 
overkoepelende doelstellingen:  
 
1. verbeteren van de veiligheidssituatie op alle eilandgebieden. 
2. duurzame verbetering van de bedrijfsvoering van de rechtshandhaving.  
 
PVNA bundelde een aantal al genomen beleidsinitiatieven van de regering van de Nederlandse 
Antillen (hierna ook NA) en van Nederland. Zo vormden functionarissen van de Koninklijke 
Marechaussee (KMar), het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en van de Nederlands 
Antilliaanse politiekorpsen het zogenaamde atrako-team9. Doel van het atrako-team was om het 
aantal roofovervallen te verminderen. Daarnaast zijn in 2005 gemeenschappelijke grenscontro-
leteams gestart. Het PVNA concretiseerde de afspraken die tussen de regeringen van Neder-
land en de Nederlandse Antillen al waren gemaakt op het terrein van de rechtshandhaving 
(RHH).  

 
PVNA1 liep van december 2005 tot en met 2007. Omdat het versterken van de duurzame 
bedrijfsvoering in de rechtshandhavingsketen meer tijd en geld vergde dan voorzien was werd 
PVNA1 in januari 2008 gevolgd door PVNA2 dat geheel gericht was op deze bedrijfsvoering. De 
instituties uit de veiligheidsketen waar PVNA zich op richtte waren: het Gemeenschappelijke 
Hof van Justitie (Hof), het Openbaar Ministerie (OM), de Politie, het Gevangeniswezen (GWNA) 
en de Vreemdelingenketen. PVNA2 had een oorspronkelijke looptijd van twee jaar (2008 en 
2009) maar werd uiteindelijk verlengd tot en met 31 december 2011. De projectuitvoering kon 
na 2011, weliswaar niet meer in PVNA verband10, nog doorgaan tot en met 2014.  
 

 
B. OPZET VAN DE EVALUATIE 

Evaluatievraag  
De evaluatie heeft een tweeledige doelstelling: 
- De evaluatie is bedoeld voor de Tweede Kamer (en mogelijk ook de Staten van Curaçao en 

van Sint Maarten) zodat het parlement zich een beeld kan vormen over hoe de projecten 
Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) en Gevangeniswezen Nederlandse Antillen 
(GWNA) met behulp van de Nederlandse financiering bij hebben gedragen aan: 

- een verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebieden van het voormalig 
Land de Nederlandse Antillen, de nieuwe Landen Curaçao en Sint Maarten en Ca-
ribisch Nederland, 

- de optimalisering van het vreemdelingenproces, 
- een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van bedoelde insti-

tuten,  
- het structureel veilig maken voor personeel en gedetineerden van het gevangenis-

wezen, op alle eilandgebieden, waarbij de inrichtingen structureel voldoen aan de 

                                            
8
 “Het huidige criminaliteitsniveau op Curaçao en Sint Maarten is ontoelaatbaar.” Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 1 

(2005) p.2 
9
 De betekenis van atrako in het Papiamento is overval.  

10
 PVNA was per 10-10-’10 Plan Veiligheid geworden.  
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internationale regelgeving (Committee for the Prevention of Torture and Inhuman 
and Degrading Treatment (CPT)-normen). 

 
Daarnaast is de evaluatie bedoeld voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties (BZK) en de ministeries van Justitie van Curaçao en van Sint Maarten om een beeld te 
kunnen vormen van, en lessen te kunnen trekken uit, de werkwijze van de programma’s PVNA 
en GWNA (zowel op effectiviteit als op efficiëntie) wat betreft: 
- het projectbureau en een uitvoeringsorganisatie en 
- de lange doorlooptijd bestaande uit drie fases. 
 
Uitvoering van het onderzoek 
De evaluatie is uitgevoerd door Stichting Nedworc in de periode maart tot en met oktober 2015. 
De evaluatoren waren Leo Roggeveen (projectleider), Piet van Reenen, Jan van Dijk en Lydeke 
Schakel (kwaliteitscontrole). Regelmatig zijn bevindingen en voortgang van de evaluatie afge-
stemd met de Begeleidingscommissie voor de evaluatie (BC). De BC bestond uit Jacques van 
Eck (voorzitter), Bart Snels (lid BZK), Rachel Crowe (lid BZK), Marsie Jonkers (lid NL vertegen-
woordiging tot juli 2015), Rita Rahman (lid NL Vertegenwoordiging vanaf juli 2015), Lucy Tielen 
(lid Curaçao), Peter de Witte (lid Sint Maarten), Jeroen Thielemans (lid USONA).  
 
Evaluatiecriteria 
Specifieke evaluatievragen -gekoppeld aan de OESO/DAC evaluatie criteria (relevantie, com-
plementariteit, efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid, impact)- zijn geformuleerd om de pro-
gramma’s PVNA en GWNA op een systematische en objectieve wijze te kunnen evalueren.  
 
In de hoofdstukken 5 tot en met 10 zijn de daar besproken projecten geëvalueerd op de criteria 
efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid en impact.  
 
De evaluatievragen bij de criteria relevantie en complementariteit zijn van algemenere aard en 
worden daarom in dit inleidende hoofdstuk in plaats van bij de instituties besproken.  
 
Evaluatiecriterium relevantie 
Relevantie op projectniveau 
PVNA-GWNA was een politiek gestuurd programma. Projecten werden alleen aan het pro-
gramma getoetst als deze werden ingediend door projecteigenaren of projectbureau Plan 
Veiligheid en geparafeerd waren door de Nederlandse coördinator PVNA. De toetsing door Plan 
Veiligheid, USONA en de Nederlandse Coördinator is de waarborg dat relevante projecten zijn 
geselecteerd voor uitvoering. In de projectlijst PVNA-GWNA en tijdens het onderzoek van 
geselecteerde projecten zijn alleen projecten aangetroffen die onder het thema veiligheid of 
gevangeniswezen zijn te rangschikken. 
 
In welke mate komen de doelstellingen van PVNA en GWNA overeen met de behoeften van de 
begunstigden? 
De begunstigden van het PVNA/GWNA-programma zijn de bevolkingen van Curaçao, Sint 
Maarten en de BES eilanden. De hoofddoelstellingen van PVNA-GWNA  waren 1) verbeteren 
van de veiligheidssituatie en 2) het versterken van de bedrijfsvoering van de rechtshandha-
vingsinstituties. Doelstelling 1 komt direct overeen met de behoefte aan veiligheid van de 
bewoners. Van doelstelling 2 wordt aangenomen dat deze rechthandhavingsinstituties zullen 
bijdragen aan de veiligheid van de bewoners. De doelstellingen van PVNA en GWNA komen 
dan ook overeen met behoeften van de begunstigden direct (doelstelling 1) of indirect (doelstel-
ling 2). 
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In welke mate komen de hoofddoelstellingen van PVNA en GWNA overeen met de strategische 
en beleidsdoelstellingen van de Nederlandse overheid. 
De uitgewerkte doelstellingen in PVNA1 komen grotendeels overeen met de verantwoordelijk-
heid die Nederland heeft in het waarborgen van bestuur, verwezenlijken van fundamentele 
menselijke rechten, verdragsverplichtingen om internationale drugshandel te bestrijden en 
nakomen van CPT afspraken. 
 
In welke mate zijn de interventiestrategieën van PVNA en GWNA helder geformuleerd, realis-
tisch, logisch, consistent en complementair? Zijn de geformuleerde trajecten en activiteiten 
geschikt om de doelstellingen te verwezenlijken? 
PVNA1 is helder geformuleerd en uitgewerkt in trajecten en activiteiten. Het bijpassende budget 
was geenszins toereikend om de geformuleerde doelstellingen op gebieden als preventie, 
resocialisatie en zelfredzaamheid te bereiken. Daarnaast waren de doorlooptijden van PVNA1 
en PVNA2, beide in eerste instantie slechts 2 jaar, ontoereikend. 
 
Evaluatiecriterium complementariteit 
Complementaire projecten in andere programma’s 
Bij complementariteit zijn de evaluatoren nagegaan in hoeverre er parallel lopende 
trajecten en projecten in de programma’s Sociaal Economisch Initiatief (SEI), Institutione-
le Versterking en Bestuurskracht (IVB) en Onderwijs en Jongeren Samenwerkings 
Programma (OJSP) waren die ook aan de hoofddoelstelling van PVNA-GWNA hebben 
bijgedragen. 
 
Van USONA is een lijst ontvangen met projecten op het gebied van preventie, resociali-
satie en zelfredzaamheid die binnen de andere programma’s zijn uitgevoerd. In totaal is 
aan deze projecten NAF 68,8 miljoen uitgegeven. Een overzicht van deze projecten is 
opgenomen in bijlage 7. NAF 68,8 miljoen is meer dan 22 keer het bedrag dat is uitgege-
ven aan preventie, resocialisatie en zelfredzaamheid binnen PVNA. Er is zeker sprake 
van complementaire projecten binnen SEI, IVB en OJSP op gebieden van preventie, 
resocialisatie en zelfredzaamheid.  
 
Complementariteit door overkoepelende projecten 
Er waren twee overkoepelende projecten binnen PVNA-GWNA die bedoeld waren om de 
onderdelen van de rechtshandhavingsketen met elkaar te verbinden. Dit waren het HRM 
en het ICT-project. Het overkoepelende HRM-project bleek niet succesvol. Het master-
plan ICT bleek meer succesvol. Door het verbinden van geautomatiseerde systemen 
tussen RHH-instituties en over eilanden kunnen complementaire, aanvullende resultaten 
worden behaald. Dat dit niet in alle projecten is gelukt wordt duidelijk in hoofdstuk 10 
Automatiseringsprojecten. 
 
Literatuur- en deskstudie 
In bijlage 2 is de literatuurlijst opgenomen van de voor deze evaluatie gebruikte bronnen. 
Daarnaast zijn 35 projectdossiers geselecteerd en bestudeerd. Voor een overzicht van de 
geselecteerde projectdossiers zie bijlage 6. 
 
Selectie van PVNA en GWNA projecten voor het evaluatieonderzoek 
Gezien de omvang van de programma’s is tegen de achtergrond van de doelstellingen van de 
evaluatie een selectie gemaakt van de in het onderzoek te betrekken projecten. In de eerste 
bijeenkomsten met de Begeleidingscommissie voor de evaluatie (BC) is de selectie van pro-
jecten in nauw overleg afgestemd. Geselecteerd zijn 35 projecten waaraan in totaal NAF11 102 

                                            
11

 NAF is afkorting voor Antilliaanse gulden. De wisselkoers NAF - € is nu circa: 1 NAF = 0,5 € 
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miljoen is uitgegeven. De selectie dekt 74% van de uitgaven onder beheer van USONA12. 
Verder bevat de selectie: 

- het grote repressie project, dat apart is gefinancierd door Nederland; 
- 17 projecten uit PVNA1 (van het totaal van 33 PVNA1-projecten); 
- 16 projecten uit PVNA 2 (waaronder GWNA) (van het totaal van 49 PVNA2-projecten); 
- 2 projecten uit 2012, de periode waarin PVNA al was beëindigd; 
- projecten gericht op Hof, OM, Gevangeniswezen (op vnl. Curaçao en Sint Maarten), 

Politie (op alle eilanden) en vreemdelingentoelating, met minimaal 2 projecten per insti-
tutie; 

- projecten gericht op het Projectbureau Plan Veiligheid Nederlandse Antillen; 
- alle grote ICT-projecten; 
- alle projecten gericht op preventie, resocialisatie en zelfredzaamheid. 

 
Verder is met de BC afgesproken niet het project Verbetering bedrijfsvoering VNA (Veiligheids-
dienst Nederlandse Antillen) te selecteren omdat de evaluatievragen niet specifiek betrekking 
hebben op de Veiligheidsdienst. 
 
Interviews 
In bijlage 3 is de lijst opgenomen met de voor deze evaluatie geïnterviewde personen. De 
interviews zijn grotendeels afgenomen op de eilanden Curaçao, Sint Maarten en Saba. Ook is 
een aantal interviews gehouden in Nederland met medewerkers van BZK en andere betrokke-
nen. Graag willen we allen danken voor de medewerking en openhartigheid. De interview 
resultaten zijn verwerkt in de analyses van de evaluatoren. Gegevens en inzichten die uit 
interviews voortkomen zijn door middel van een voetnoot aangegeven. Hier en daar zijn citaten 
opgenomen.  
 
Beperkingen van het onderzoek 
- In een aantal van de onderzochte projectdossiers was geen of geen recente voort-

gangsrapportages beschikbaar. Over het algemeen kan worden gesteld dat de verant-
woordingsinformatie in de projectdossiers beperkt aanwezig was. Wel is in vrijwel elk 
projectdossier een afsluitend memo opgenomen. De in dit memo opgenomen informatie 
was echter veelal algemeen gesteld, eenvormig en vaak opvallend positief luidend over 
de afgesloten projecten. Waar mogelijk is ontbrekende informatie over de projecten 
aangevuld met informatie uit de interviews. Niettemin heeft het gebrek aan voldoende 
verantwoordingsinformatie in de projectdossiers de beantwoording van de verschillende 
evaluatievragen en de toetsing van de evaluatiecriteria in belangrijke mate belemmerd. 

- Ten aanzien van de onvolledige en opvallend positieve projectdossiers kan nog worden 

vermeld dat er op de voormalige Nederlandse Antillen een groot gebrek aan “schrijf-

kracht” was. Bovendien is er over het algemeen weerstand om negatieve berichtgeving 

schriftelijk vast te leggen. Hierdoor is het moeilijk op basis van de projectdossiers een 

volledig en getrouw beeld te krijgen van het project. 
- Er zijn geen interviews met de uiteindelijke belanghebbenden, de burgers op de Neder-

landse Antillen, gehouden. Recente enquêtegegevens over de veiligheidsbeleving van 
burgers waren alleen voor Curaçao voorhanden. Veiligheidsbeleving is een belangrijke 
indicator van impact. Het ontbreken van recente enquêtegegevens voor de andere ei-
landen betekent dat de impact van de projecten op de uiteindelijke belanghebbenden 
daar niet is vastgesteld. 

                                            
12

 USONA: is de uitvoeringsorganisatie van Stichting SONA (Stichting Ontwikkelingsgelden Nederlandse 
Antillen). USONA, aldus haar website www.usona.nl, is verantwoordelijk voor een rechtmatig en doelmatig 
beheer van de gelden die donoren beschikbaar stellen aan Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba voor ontwikkelingsprojecten. 
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- Een aantal projecten binnen het PVNA, zoals de Eilandelijke veiligheidsplannen, is 
gefinancierd door het Land Nederlandse Antillen vanuit de begroting van het Ministerie 
van Justitie. De projecten zijn wel geregistreerd door het Land Nederlandse Antillen, 
maar er zijn geen voortgangsverslagen of evaluaties van gevonden. Uit de interviews 
blijkt dat de veiligheidsplannen niet zijn uitgevoerd.  

- De Nederlandse bijdragen vanaf 2008 van Korps Landelijke Politiediensten en Konin-
klijke Marechaussee aan de rechtshandhaving op de Nederlandse Antillen vallen buiten 
de scope van deze evaluatie.  

- Van de twee projecten die na 2011 zijn aangevangen, zijn weinig gegevens voorhanden 
bij USONA. Daarom is ook gebruik gemaakt van de verslagen van de voortgangscom-
missie die na 10-10-‘10 is ingesteld om de voorgang van de verbeteringstrajecten voor 
aangewezen instituties op Curaçao en Sint Maarten te volgen.13  

- Deze evaluatie is vooral gericht op effectiviteit, efficiëntie en duurzaamheid, en waar 
mogelijk impact. Het is geen rechtmatigheidsonderzoek waarbij gecontroleerd wordt of 
de gerapporteerde uitgaven terecht zijn gedaan en of financiële verantwoordingsdocu-
mentatie correct is etc.. USONA laat haar jaarrekening jaarlijks controleren door een ex-
terne accountant. 

 
  

                                            
13 Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten, besluit 

van 9 mei 2011 tot instelling commissie van voortgang. 
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5. PVNA EN GWNA 

Evaluatievraag 
Dit hoofdstuk begint, zoals verzocht in de Terms of Reference (zie bijlage 1), met een korte 
beschrijving van PVNA en GWNA, inclusief de voorgeschiedenis. Daarnaast wordt de financie-
ring en worden de uitgangspunten, onderliggende veronderstellingen en beleidstheorie van 
PVNA beschreven.  
 
 
A. PLAN VEILIGHEID NEDERLANDSEN ANTILLEN (PVNA) EN GEVANGENISWEZEN 

NEDERLANDSE ANTILLEN (GWNA) 

PVNA (inclusief GWNA) en haar voorlopers 
Plan Veiligheid Nederlandse Antillen was het grootste en meest ambitieuze programma ter 
ondersteuning van de rechtshandhaving op de Nederlandse Antillen. Het liep van 2005 tot en 
met 2011 en de totale door USONA beheerde uitgaven bedroegen NAF 137.488.399. Daar-
naast is door Nederland het “atrako-team” ter bestrijding van de gewelddadige roofovervallen op 
Curaçao gefinancierd. De kosten hiervan bedroegen NAF 69 miljoen. Het was niet het eerste 
programma. Nederland was van oudsher en op verschillende manieren betrokken bij de rechts-
handhaving op de NA. In de jaren negentig bestond die hulp vooral uit financiële ondersteuning 
van verbeteringsprojecten en ondersteuning van de rechtshandhaving via experts.  
 
Aan PVNA is een ander plan voorafgegaan, het Plan Rechtshandhaving. Dat plan is vanaf 2003 
ontwikkeld, maar schoot niet op vanwege de geringe capaciteit van het ministerie van Justitie 
van de Nederlandse Antillen om projecten te formuleren. Het werd het Programma Rechts-
handhaving 2005-2007. Er was er één voor de Nederlandse Antillen en één voor Aruba. Het 
beoogde twee dingen: a) van projecthulp naar programmahulp en b) gedeelde verantwoorde-
lijkheid, een samenwerkingsprogramma. 
 
De programmatische aanpak was een reactie op het vastlopen van de ondersteuning die 
Nederland in de periode daarvoor op een aantal beleidsterreinen verleende aan de Nederland-
se Antillen en Aruba. Nederland had daarin een sterk sturende rol, projecten werden beoor-
deeld vanuit de Permanente Vertegenwoordiging en vanuit Nederland en toegewezen of 
afgewezen door het ministerie van BZK. Geringe ontwerpcapaciteit aan NA en Arubaanse zijde 
en onduidelijkheid over ontwerpcriteria voor projecten door Nederland leidden tot afkeuring van 
veel voorstellen, onderuitputting van middelen en voortdurende irritatie aan beide kanten. 
 
Programmasturing, professionalisering van de uitvoering van projecten en het gedepolitiseerd 
beheer van de Nederlandse fondsen door een aparte stichting (SONA) waren de remedies voor 
die euvels. De nieuwe aanpak werd gepresenteerd in het rapport van de Commissie Wijers in 
2002 (Wijers 2002). Plan Rechtshandhaving baseerde zich op de uitgangspunten uit het rapport 
van de commissie Wijers.  
 
Plan Rechtshandhaving voor Aruba is uitgevoerd. Plan Rechtshandhaving voor de Nederlandse 
Antillen niet. Het ging op in het bredere en ambitieuzere Plan Veiligheid Nederlandse Antillen. 
Dat ambitieuzere plan werd in korte tijd ontworpen na een sterke verslechtering van de veilig-
heidssituatie, vooral op Curaçao, in de loop van 2004. Vooral het aantal roofovervallen en 
levensdelicten nam in de aanloop naar 2004 en in dat jaar sterk toe. Onveiligheidsgevoelens 
leidden tot onrust onder de bevolking en op 25 november 2004 namen de Staten van de Neder-
landse Antillen unaniem een motie aan waarin de regering van de Nederlandse Antillen werd 
uitgenodigd de Koninkrijksregering te verzoeken om inschakeling van de Koninklijke Marine bij 
de bewaking van baaien, uitbreiding van de kustwacht en een drastische uitbreiding van het 
contingent Koninklijke Marechaussee ter ondersteuning van de lokale politiekorpsen. Een 
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politieke noodkreet. Plan Veiligheid Nederlandse Antillen werd daarop in korte tijd ontworpen. 
Het Programma Rechtshandhaving vormde een belangrijke basis voor PVNA.  
 
Veel ambitie, weinig tijd  
Het plan was gebaseerd op een globale analyse van de tekortkomingen van het gehele rechts-
handhavingsstelsel op de NA: preventie, opsporing, bestraffing en resocialisatie schoten allen 
tekort en dat gold ook voor de organisaties die voor die rechtshandhaving verantwoordelijk 
waren: de kinderbescherming, het bestuur (voor preventie), de politie, de zittende en staande 
magistratuur, het gevangeniswezen, het gouvernementsopvoedingsgesticht en de reclassering. 
Het rapport van de Commissie Evaluatieonderzoek Rechtshandhaving (onder leiding van mevr. 
S. Camelia-Römer) oordeelde dat de situatie met betrekking tot de meeste instituties zorgwek-
kend en op punten ontoelaatbaar was. De algemene doelstelling van PVNA om deze zorgwek-
kende toestand te beëindigen was ambitieus.  
 
Doelstellingen van PVNA1 
De vijf hoofddoelstellingen van het PVNA1 waren: 
- drastische vermindering van de geweldscriminaliteit (prioriteiten gewelddadige roofoverval-

len, vuurwapencriminaliteit en huiselijk geweld) en het vergroten van het gevoel van veilig-
heid in de wijken; 

- terugdringen drugscriminaliteit; 
- intensivering van de bestrijding van internationaal terrorisme; 
- optimaliseren, stroomlijnen en coördineren van het vreemdelingenproces; 
- een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van de diensten die deel 

uitmaken van de rechtshandhavingsketen.  
 
Deze hoofddoelstellingen werden verder geconcretiseerd in een dertigtal aandachtsgebieden 
die weer geordend waren in vijf trajecten: preventie, zelfredzaamheid, repressie, resocialisatie 
en duurzame bedrijfsvorming. Ondanks deze onderverdeling lag een integrale visie ten grond-
slag aan het programma en diende een integrale aanpak gevolgd te worden. 
 
Wie naar het plan kijkt, beseft dat gezien de omvang van de veiligheidsproblemen en de zorg-
wekkende situatie van de rechtshandhavingsketen, de uitvoering ervan jaren zou kosten. De 
beperking tot 2 jaar (2005-2007) is daarom opmerkelijk en was ingegeven door het motief dat 
de Nederlandse regering niet over haar regeringsperiode heen wilde regeren14.  
 
Korte en lange termijn perspectief van PVNA1 (2005 – 2007) 
De operationele doelstellingen van PVNA hadden een korte en een lange termijn perspectief: 
de criminaliteitsgolf van 2003-2004 op Curaçao moest gekeerd worden, dat zou op korte termijn 
tot de mogelijkheden behoren en was zelfs het doel van het atrako-team15. Doel van het pro-
gramma was daarnaast om onder andere te voorkomen dat geweldscriminaliteit en drugscrimi-
naliteit weer zouden toenemen, een lange termijn doelstelling.  
 
Doelstellingen PVNA2 - ontwikkeling bedrijfsvoering (2007 – 2011) 
PVNA2, dat het eerste plan in 2007 opvolgde en officieel een looptijd had tot eind 2011, was 
uitsluitend gericht op de versterking van de instituties. Bedrijfsvoering was het centrale thema 
geworden. De elementen van PVNA1 die gericht waren op de aanpak van de criminaliteit waren 
uit het PVNA2 verdwenen. Het belang van de focus op institutionele ontwikkeling was ingege-
ven door de verwachting dat in 2008 de nieuwe staatkundige structuur werkelijkheid zou wor-

                                            
14

 Bron: interviews 
15

 Het atrako-team bestond uit medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, Korps Landelijke Politiediensten, 
Nederlands Antilliaanse politiekorpsen. Het team was opgezet om het grote aantal roofovervallen op Curaçao aan te 
bestrijden. 
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den. Goede en sterke instituties op het gebied van de rechtshandhaving zouden de nieuwe 
Landen een solide start geven.  
Doelstellingen waren: 
- een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van de diensten die deel 

uitmaken van de rechtshandhavingsketen, 
- het optimaliseren, stroomlijnen en coördineren van het vreemdelingenproces.  

Het betekende dat een aantal aangewezen instituties in de rechtshandhaving werden onder-
steund met het oog op de vorming van de nieuwe Landen16. Het waren de gevangenis, de 
politie, het Openbaar Ministerie (OM), het gemeenschappelijk Hof van Justitie (Hof) en de 
toelatingsorganisatie voor vreemdelingen. 

PVNA2 kwam met andere woorden in het teken van de staatkundige veranderingen te staan. 
De institutionele versterking was nu gericht op de rechtshandhaving in de nieuwe Landen, eerst 
per 2008, later per 10-10-’10, en op de voorbereiding van de gemeenschappelijke voorzienin-
gen voor de rechtshandhaving voor het hele gebied van het voormalig land de Nederlandse 
Antillen.  
 
Plan Veiligheid 2012 – 2014 
PVNA2 werd op 31 december 2011 beëindigd. Ruim na de opheffing van het land Nederlandse 
Antillen op 10-10-’10. Een aantal instituties voldeed, volgens de toetsingscommissie, echter niet 
aan de eisen die daaraan in de Slotverklaring waren gesteld. Voor Curaçao was dat het KPC en 
het Gevangeniswezen, voor Sint Maarten waren dat op het gebied van de rechtshandhaving de 
politie, het gevangeniswezen en de toelatingsorganisatie voor vreemdelingen. Voor die institu-
ties werden verbeterplannen opgesteld, waarvan de nog lopende projecten van PVNA2 deel 
gingen uitmaken. Ze werden deels gefinancierd met overgebleven PVNA-middelen (restgelden) 
deels uit fondsen van de nieuwe Landen.  
 
Het gevangeniswezen apart gezet: GWNA 
Na de publicatie van het CPT-rapport in 2007 werden de projecten binnen PVNA2 die betrek-
king hadden op de voorziening voor de gedetineerden bij de politie en het gevangeniswezen op 
Bonaire, Sint Maarten en Curaçao ondergebracht onder een aparte noemer “Gevangeniswezen 
Nederlandse Antillen” (GWNA). Deze projecten hadden als gemeenschappelijk kenmerk het op 
korte termijn “CPT-proof” maken van de instituties waar gedetineerden werden vastgehouden. 
De doelstellingen van het GWNA waren: 

- komen tot een duurzame versterking en verbetering van de personele kant van de 
bedrijfsvoering, zodat de instituties in voldoende mate toegerust zijn voor de 
taakuitvoering waarvoor zij zijn ingericht; 

- het gevangeniswezen en de politiecellen op de Nederlandse Antillen volledig aanpas-
sen aan de normen die het CPT daaraan stelt (huisvesting). 

 
Om deze doelstellingen te kunnen bereiken werden naast de substantiële middelen die al onder 
beheer van USONA waren extra Nederlandse middelen vrijgemaakt, een bedrag van € 
9.500.000. Deze fondsen werden ook ondergebracht bij USONA en door haar beheerd. Daar-
door bleven de eisen waaraan projecten moesten voldoen, de te volgen procedures en de 
rapportageverplichtingen identiek aan die van PVNA. In de uitvoeringspraktijk was er zo weinig 
onderscheid tussen de twee programma’s. De besturing verschilde echter. 
 
  

                                            
16

 De Minister van Justitie van NL streefde er naar per 15 december 2008 aan de nieuwe entiteiten ‘een substantieel 
geoptimaliseerde rechtshandhavingsketen’ over te dragen, waaronder ook de justitiële instituties die moeten voldoen 
aan de eisen conform afspraken in de slotverklaring. (PVNA2) 
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De besturing van het PVNA en GWNA 
PVNA1  
De besturing van het programma PVNA verschilde van de andere samenwerkingsprogramma’s 
die na 2002 werden opgesteld voor de ondersteuning van de NA. De sturing was zwaarder, 
explicieter politiek en ook complexer. Daarvoor waren twee redenen. De eerste was het politie-
ke belang van een goede rechtshandhaving op de NA, de tweede de verschillende financie-
ringsstromen: een bijdrage vanuit Nederlandse samenwerkingsmiddelen, een Antilliaanse 
bijdrage en daarnaast nog de rechtstreekse financiering vanuit Nederland van aan PVNA-
doelen gelieerde activiteiten.  
 
Er werd een zware ministeriele stuurgroep (MSG) ingesteld bestaande uit zes leden. Namens 
de NA: de Minister-President, de Minister van Justitie en de Minister van Financiën. Namens 
Nederland: de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, de Minister van 
Justitie en de Minister van Defensie. Het secretariaat van de MSG werd verzorgd door de 
Nederlandse coördinator PVNA. De eindverantwoordelijkheid voor plannen van aanpak, analy-
ses, maatregelen en projecten die in PVNA-verband (mede)gefinancierd werden door Neder-
land, berustte bij de ministeriële stuurgroep PVNA. Voor de maatregelen en projecten die in 
PVNA-verband volledig gefinancierd werden door de Nederlands-Antilliaanse regering lag de 
eindverantwoordelijkheid echter bij de minister van Justitie van de NA. De eindverantwoordelijk-
heid van aan PVNA gerelateerde ondersteuning vanuit Nederland, uit Nederlandse middelen 
gefinancierd, was niet geëxpliciteerd.  
 
PVNA2  
Bij PVNA2 werd de stuurgroep uitgebreid met de gedeputeerden van de nieuwe Landen en van 
de BES-eilanden. Dit met het oog op de overdracht van de projecten na 10-10-’10. Per 10-10-
’10 werden de regeringen van ‘de nieuwe Landen’, Curaçao en Sint Maarten dus, elk verant-
woordelijk voor de sturing van verbeterprogramma’s. In het nieuwe land Curaçao bleef het 
projectbureau PVNA en USONA functioneren alsof de oude situatie nog van kracht was, maar 
nu zonder aansturing door de MSG. 
 
Plannen Veiligheid na 2011 
Per 10-10-’10 werden de regeringen van de nieuwe Landen verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de implementatieplannen om de politie en het gevangeniswezen op Curaçao en Sint 
Maarten en die van de Toelatingsorganisatie Vreemdelingen op Sint Maarten te laten voldoen 
aan de eisen die de consensuswetten daaraan stelden. Nederland verdween uit de sturing van 
de projecten en programma’s. Daarnaast verdween Nederland ook uit de sturing van Plan 
Veiligheid. 
 
GWNA 
Het masterprogramma GWNA noemt de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen als 
projecteigenaar en opdrachtgever. De overige verhoudingen zijn niet helder. In de praktijk zal, 
aldus het Masterplan, de programmamanager PVNA controle houden op de kwaliteit van de 
uitvoering, de voortgang en de resultaten van de werkzaamheden. De technische bijstander van 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is, voor Curaçao, de coördinator en trekker van dit traject. Hij 
draagt zorg voor de aansturing van de op locatie aangewezen managers alsook voor de coördi-
natie van de activiteiten van het traject. Hij is daarnaast bevoegd tot het ondernemen en laten 
ondernemen van alle in dit projectdossier genoemde activiteiten om dit project te doen slagen. 
De MSG wordt niet genoemd. 

In de praktijk was de technische bijstander van DJI de verantwoordelijke voor de voortgang van 
GWNA. Hij was in een twinning-constructie met de lokale directeur van Bon Futuro gevangenis 
verantwoordelijk voor de voorgang van de uitvoering van het Masterplan. Hij rapporteerde 
periodiek aan het Nederlandse minister van BZK en aan DJI.  
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Na 10-10-’10 werden de ministers van Justitie van de nieuwe Landen opdrachtgever voor de 
uitvoering van het GWNA en rapporteerde de technische bijstander(s) aan de minister.  
 
B. FINANCIERING VAN PVNA EN GWNA – EN BESTEDING DER MIDDELEN 

Inleiding 

Bij het opstellen van de plannen is gesproken over een verdeling van de beschikbare middelen 
over aandachtsgebieden en entiteiten. PVNA1 onderscheidde 5 trajecten: (1) preventie, (2) 
zelfredzaamheid, (3) repressie, (4) resocialisatie en (5) bedrijfsvoering, maar geeft niet aan hoe 
de middelen over de trajecten moeten worden verdeeld. Ook is niet aangegeven hoe het budget 
moet worden verdeeld over de entiteiten en de instituties. De afspraak was alleen dat slechts 
middelen beschikbaar werd gesteld op basis van projectvoorstellen17. 
 
De financiering van PVNA en GWNA 
PVNA en GWNA kennen verschillende financieringsstromen: 
a. Het door Nederland gefinancierde en door USONA beheerde deel van PVNA. Nederland 

stelde over de periode 2004 – 2014 NAF 142 miljoen beschikbaar, door het doen van 
meerdere stortingen, voor PVNA-GWNA.18 

b. De bijdrage vanuit de begroting van het ministerie van Justitie van de NA. Deze bijdragen 
werden niet beheerd door USONA. De bijdrage voor PVNA1 was NAF 10 miljoen en 
PVNA2 NAF 2,5 miljoen. 

Besteding der middelen 

Een overzicht van de verwachte bestedingen uit de verantwoordingsrapportage van 201219 en 
de werkelijke bestedingen van de NAF 137 miljoen zijn gepresenteerd in tabel 1 en 2. 
 
Daarnaast was er de vergoeding van de kosten voor de bijstand van de KLPD en de KMar aan 
het atrako-team ter grootte van NAF 69,3 miljoen.20 Die kosten zijn voor rekening gekomen van 
de begroting van het Ministerie van BZK. Ze maakten geen deel uit van het door USONA 
beheerde deel van het PVNA-budget.  

Er zijn ook andere activiteiten naast PVNA uitgevoerd in het kader van de rechtshandhaving op 
de voormalige NA. Die activiteiten maken geen deel uit van deze evaluatie en ook de daaraan 
verbonden financiering niet.  

Tabel 1 Verdeling PVNA/GWNA-middelen per traject  
Verdeling PVNA middelen per 
traject 

PVNA1 PVNA2 Totaal % 

     

Preventie, zelfredzaamheid en 
resocialisatie 

  3.112.099                 0    3.112.099     2,3% 

KPC   5.074.963 11.754.704  16.829.666   12,2% 

KPB   4.499.410   7.992.163  12.491.573     9,1% 

KPSSS      155.409 11.013.062  11.168.470     8,1% 

Vreemdelingen proces      838.262   7.650.850    8.489.112     6,2% 

                                            
17

 Bron: interviews 
18

 Bron: Aanvraag subsidie vaststelling SONA 2004 – 2014 p. 15- 17 en bijl. 2. NB: De definitieve subsidie 2004 – 2014 
is nog niet door BZK vastgesteld. 
19

 Verantwoordingsrapportage Plan Veiligheid Nederlandse Antillen” die (U)SONA medio 2012 op verzoek van het 
ministerie van BZK heeft opgesteld. 
20

 Volgens de Terms of Reference van deze evaluatie bedroegen deze kosten NAF 29,8 miljoen. Volgens opgaaf BZK 
in januari 2010 bedroegen de werkelijke kosten NAF 69,3 miljoen.  
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Openbaar Ministerie   3.081.013                 0    3.081.013     2,2% 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie      398.750   2.675.855    3.074.605     2,2% 

ICT 15.195.255   3.325.130  18.520.385   13,5% 

Projectbureau Plan Veiligheid   3.863.494   8.611.032  12.474.527     9,1% 

Gevangeniswezen Ned. Antillen   6.641.388 37.900.482  44.541.871   32,4% 

Overig      390.034   3.315.043     3.705.077     2,7% 

     

Totaal 43.250.077 94.238.322 137.488.398 100% 

 
 
Tabel 2 Verdeling van PVNA/GWNA-middelen over entiteiten en instituties 
Verdeling PVNA 
middelen over entitei-
ten 

Verantwoordingsrapportage Eindsituatie  Percentage 

USONA 2012 dec-14  

Nederlandse Antillen   56.397.904   54.744.294  40% 

Curaçao   43.540.254   45.314.425  33% 

Sint Maarten   20.137.275   19.249.469  14% 

Caribisch Nederland   18.173.473   18.180.210  13% 

    

Totaal 138.248.906 137.488.398 100% 

 
 
C. BELANGEN EN BELEIDSTHEORIE  

Inleiding 
Beleid is gebaseerd op veronderstellingen. Het totaal van deze veronderstellingen is wat men 
noemt de Theory of Change (ToC). De Theory of Change voor PVNA en GWNA is het toet-
singskader waaraan de uitgevoerde projecten en programma’s kunnen worden gespiegeld. Er 
worden activiteiten aangekondigd die een probleem moeten aanpakken en hopelijk oplossen 
(Hoogerwerf 1987). Bestuurlijke en politieke uitgangspunten spelen hierbij een belangrijke rol. 
De Nederlandse uitgangspunten en ambities en die van de regering van de Nederlandse 
Antillen (en later die van de nieuwe Landen na 2010) kwamen op belangrijke punten overeen, 
maar er waren ook verschillen. Die verschillen hadden consequenties voor de vormgeving van 
de programma’s en de financiering en realisatie van enkele belangrijke projecten.  
 
Hoe te veranderen? 
De commissie Wijers (2002) adviseerde, na een analyse van de problemen met de hulp aan de 
Nederlandse Antillen, voor 2004 en later een programmatische aanpak van samenwerkingspro-
gramma’s. Daarbij zouden bij aanvang politieke afspraken worden gemaakt over doelen en 
budgetten, terwijl de uitvoering en het beheer van de fondsen zou moeten worden overgelaten 
aan een neutrale instelling, dat werd SONA en een professionele uitvoeringsorganisatie, dat 
werd USONA. Er was daarnaast een belangrijke rol weggelegd voor lokale projecteigenaren.  

De veranderingstheorie die in het rapport van de commissie Wijers werd gepresenteerd kan als 
volgt worden samengevat: 
a. Een programmatische aanpak met een samenhangend geheel van doelstellingen, activitei-

ten en resultaten, een langere looptijd en een adequate planning is een effectieve manier 
om ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. 

b. Samenwerking, programmatisch vormgegeven, waarin verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden worden gedeeld, is een effectieve manier om ontwikkelingsdoelstellingen te realise-
ren. 
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c. Politieke sturing vindt plaats op hoofdlijnen en is het begin van een ontwikkelingsprogram-
ma. Uitvoering is politiek neutraal, zelfstandig en gebaseerd op programma- en projectma-
nagement logica. 

De programmatische aanpak van Wijers, werd ook het uitgangspunt van PVNA. Voor de sturing 
van het programma werd echter een ander uitgangspunt gekozen dan dat van Wijers: er werd 
namelijk gekozen voor een expliciete en gedetailleerde politieke sturing. Ook was de looptijd 
van de programma’s kort. 
 
Uitgangspunten PVNA1 en 2 
De belangrijkste veronderstelling onder PVNA1 betrof de aanpak van criminaliteit. Welke 
redenering lag aan dat deel van het programma ten grondslag? Er was een tweede, die be-
drijfsvoering betrof. Sterke instituties zijn een voorwaarde voor een goede criminaliteitsbestrij-
ding en de bedrijfsvoering is daarvan een onderdeel. De bedrijfsvoering werd na 2008 voorwerp 
van de spanning tussen verschillende staatkundige opvattingen. Naast de veronderstellingen 
waren er ook normatieve uitgangspunten die ten grondslag lagen aan de programma’s. Een 
laatste element van de “Theory of change” is de manier waarop de veranderingen tot stand 
komen; de sturing van de aanpak en de veranderingsorganisatie voor PVNA. Aanpak criminali-
teit, gemeenschappelijke belang van de bedrijfsvoering en normatieve uitgangspunten worden 
hieronder beschreven en geanalyseerd. 
 
Aanpak criminaliteit 
Nederland: waarborg en hoofdpijn 
Er lag en ligt een verantwoordelijkheid bij de Koninkrijksregering in het waarborgen van de 
deugdelijkheid van het bestuur en het verwezenlijken van de fundamentele menselijke rechten. 
De periodiek oplaaiende discussie in de Tweede Kamer en in de media over de integriteit van 
delen van het bestuur op de Nederlandse Antillen en de ontoereikendheid van de instrumenten 
om de verantwoordelijkheid voor de naleving van artikel 43 van het Statuut voor het Koninkrijk 
adequaat vorm te geven illustreert het onbehagen aan Nederlandse kant (Rosenmöller, Maas, 
2011). Er ligt ook een verdragsrechtelijke verplichting voor het bestrijden van internationale 
drugshandel.21 Die verantwoordelijkheid wordt gevoeld door de Nederlandse regering. Daarop 
wordt de Nederlandse regering in de Tweede Kamer met regelmaat aangesproken. Dat geldt 
ook voor buitenlandse regeringen of International Governmental Organisations (IGO) wanneer 
het gaat om zorgen over de rechtshandhaving in de regio of bij de nakoming van verdragsrech-
telijke verplichtingen zoals de Convention for the Prevention of Torture and Inhuman and 
Degrading treatment (CPT). 
  
“Hoofdpijn” ontstaat doordat de Koninkrijksregering en de Nederlandse regering niet de instru-
menten hebben om de problemen die zij formuleren aan te vatten: criminaliteitsbestrijding is 
immers een verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de regeringen van de afzonderlijke 
Landen. Voor de aanpak ervan is Nederland ingevolge het Statuut voor het Koninkrijk vooral 
afhankelijk van de maatregelen die de Landen nemen.  
 
Nederlandse Antillen: autonomie en wantrouwen 
Van de kant van de regering van de NA was het uitgangspunt dat criminaliteitsbestrijding haar 
eigen verantwoordelijkheid was en niet die van Nederland. Dat uitgangspunt had tot verschil-
lende conflicten aanleiding gegeven. Camelia-Römer somde die op in 200622. Ze betroffen het 
hele gebied van de rechtshandhaving. De Nederlandse rechters en officieren van Justitie, de rol 
en het voortbestaan van het Recherche Samenwerkings Team (RST) en het bestuur van de 
Kustwacht. Er was ook een incident waarbij Nederlandse ministers overlegden met het OM op 

                                            
21

 VN-conventies en onderliggende verdragen op het gebied van drugsbestrijding (‘verdovende middelen en psychotro-
pe stoffen’) en internationale misdaadbestrijding, (Ministerie van Buitenlandse Zaken, 2004). 
22

 Camelia-Römer, S.F.C. e.a., 2006, Evaluatieonderzoek Rechtshandhaving, De keten is zo sterk als de zwakste 
schakel, De Curaçaose Courant NV 



 

  41 

 

de NA zonder dat daar de NA minister van Justitie van op de hoogte was. Dit leidde tot irrita-
tie23. Het gegeven dat de NA bij de rechtshandhaving ondersteuning van Nederland nodig had 
stuitte steeds op verschillen in opvattingen over de acceptatie van zulke steun, over de juridi-
sche grondslag ervan en in wantrouwen bij betrokkenen over de bedoelingen van partijen. 
 
Nederlandse Antillen: criminaliteit is een acuut probleem maar het gaat om meer 
Voor de NA en voor de nieuwe Landen ging het om een acuut probleem: een snelle en sterke 
toename van gewapende overvallen en van de drugscriminaliteit die tot veel onrust leidde. Een 
Statenbrede motie met het verzoek om militaire bijstand aan Nederland op 25 november 2004 
was de reactie; een unieke vraag om hulp (PVNA, 2005: p.3). Zo’n vraag was nooit eerder 
gesteld en hij werd gedaan in een periode waarin de eilanden van de NA onderhandelden over 
een nieuwe staatkundige structuur met meer zelfstandigheid voor de eilanden. Hij gold voor de 
korte termijn. Het tekent de urgentie van een probleem waarmee de Antillen al jaren had gewor-
steld en waarvoor ze onvoldoende capaciteit en middelen had. Nederland sloot zich aan bij de 
opvatting dat het om de aanpak van een acuut probleem ging. 
  
De minister van Justitie van de NA trok het programma echter breder. Hij wilde naast repressie 
ook een sterk preventie- en zelfredzaamheidselement in het programma en daarnaast ook 
resocialisatie (PVNA1). “Nederland wilde de atrako’s aanpakken, ik wilde de keten versterken. 
Als een deel niet functioneert, dan de rest ook niet”24. Er werd een integrale benadering gefor-
muleerd. Bij die gedachte sluit nauw de ambitie aan dat lokale veiligheidsplannen de situatie op 
alle eilanden zou moeten verbeteren. De theorie van de regering van de NA was op twee 
manieren breed, niet alleen repressie maar ook preventie en daarnaast de inzet van bestuurlijke 
middelen onder eilandelijke regie25.  
 
De Nederlandse en de NA ministers van Justitie werden het uiteindelijk eens over deze aanpak.  
 
De belangrijkste veronderstellingen met betrekking tot de aanpak van criminaliteit die ten 
grondslag liggen aan de programma’s zijn: 
- een intelligente aanpak van het atrako-vraagstuk en voldoende mensen en middelen 

kunnen het atrako probleem op korte termijn oplossen;  
- een integrale aanpak van criminaliteit, waarbij preventie, zelfredzaamheid, repressie en 

resocialisatie in onderlinge samenhang worden toegepast is een juiste aanpak; 
- alleen een repressieve aanpak is ontoereikend. 

Bedrijfsvoering: een gemeenschappelijk belang  
Er ontstond gedurende de onderhandelingen over de staatkundige hervorming al snel een 
gemeenschappelijk inzicht: sterke organisaties die de autonomie kunnen dragen zijn van vitaal 
belang om als land te functioneren. Het gemeenschappelijke belang van sterke instituties in de 
rechtshandhaving kende aanvankelijk wel twee heel verschillende uitwerkingen. De eerste was 
dat dat belang alleen gediend kon worden door de rechtshandhaving een koninkrijkszaak te 
maken; de opvatting waartegen de commissie onder leiding van mevr. Camelia-Römer zich 
verzette. Dit was aanvankelijk de Nederlandse positie bij de eerste gesprekken over de nieuwe 
staatkundige structuur. Daar tegenover stond de positie van de nieuwe Landen dat rechtshand-
having tot de bevoegdheid van de nieuwe Landen zou behoren26. Anders geformuleerd, de 
nieuwe Landen zijn in staat zelf hun rechtshandhaving op voldoende niveau te realiseren. De 

                                            
23

 “dat op 6 januari 2004 een lunchbijeenkomst plaats vond waarbij Nederlandse politieke ambtsdragers, te weten de 
minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de ambtelijke top van het 
Nederlands Antilliaanse Openbaar Ministerie, zijnde de procureur generaal, de advocaat generaal en de hoofdofficier 
van Justitie aanwezig waren. Deze bijeenkomst gaf aanleiding tot ernstige politieke discussies in de Nederlandse 
Antillen. Dergelijke vergaderingen dragen op zijn minst genomen bij aan het beeld dat justitie vanuit Nederland wordt 
aangestuurd. (Camelia-Römer 2006, p. 691) 
24 Interview oud-minister van Justitie Nederlandse Antillen 
25 Interviewcitaten politici en PVNA staf. 
26

 Interview beleidsambtenaar ministerie BZK. Zie ook commissie Jesurun (2005) Nu kan het... nu moet het! 
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laatste positie kreeg, met uitzondering van de rechtspraak, de overhand27. De verschillende 
posities bleven echter een rol spelen.  
 
De belangrijkste veronderstelling die ten grondslag ligt aan de programma’s met betrekking tot 
de bedrijfsvoering is: 
 
- Duurzame versterking van de bedrijfsvoering is nodig om een adequaat niveau van rechts-

handhaving ook op langere termijn te kunnen waarborgen. Goede bedrijfsvoering is een 
conditie voor een voldoende niveau van rechtshandhaving. 

Normatieve uitgangspunten 
Er is tot slot ook een aantal normatieve uitgangspunten geformuleerd in de PVNA-documenten:  
- normatieve uitspraken gerelateerd aan de “convention for the prevention of torture and 

inhuman and degrading treatment (CPT)”,28 
- normatieve uitspraken gerelateerd aan de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, 

de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur, 
- normatieve uitspraken gerelateerd aan de inhoud van de waarborgfunctie van het Konink-

rijk. 

Van die uitspraken zijn die van de CPT in 2007 in het programma geëxpliciteerd. De uitspraken 
betreffende fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugde-
lijkheid van het bestuur speelden een rol bij de overgang van de oude naar de nieuwe staat-
kundige structuur. Voor de politie en het gevangeniswezen betrof dat vooral het voldoen aan de 
verbeteringseisen die in 2010 werden gesteld en die in twee jaar moesten zijn geëffectueerd. 
 
De bepalingen van de CPT vormen een krachtig normatief kader voor een deel van de rechts-
handhaving, een kader dat door de bezoeken van de Commissie een sturende waarde kreeg. 
Het leidde tot een vergroting van de inspanningen voor verbetering van de detentiefaciliteiten 
en tot extra financiële inspanningen van Nederlandse kant.  
 
Toetsing van de beleidstheorie 
In tabel 3 is puntsgewijs weergegeven wat de werkelijkheid van de PVNA-projecten zegt over 
de beleidstheorieën: in hoeverre zijn de veronderstellingen juist? De linker kolom bevat een 
korte weergave van delen van de beleidstheorie, de rechter de aangetroffen werkelijkheid 
binnen PVNA. De tekst in de kolom “”PVNA werkelijkheid” is gebaseerd op de bevindingen van 
deze evaluatie, de tussentijdse PVNA-evaluatie (Evaluatiegroep 2010) en de evaluaties van 
USONA (Evaluatiegroep 2007, 2010) 
 
De verschillende perspectieven en belangen van de Nederlandse en de Nederlands Antilliaanse 
overheden die hiervoor in dit hoofdstuk zijn geschetst, zijn in de tabel niet zichtbaar. Die ver-
schillen speelden een rol in uitvoering van de projecten, maar niet in de veronderstellingen als 
zodanig. Zo leidde de voorkeur van de Nederlandse overheid voor de repressie boven een 
brede aanpak van criminaliteit niet tot een verwerping van de beleidstheorie daarover, daar was 
geen verschil van mening over, maar tot de keuze om Nederlandse middelen en ook samen-
werkingsmiddelen in te zetten voor het inperken van geweldscriminaliteit. Daarmee werd de 
keuze voor een brede en integrale aanpak van de veiligheidsproblematiek aan de toen lokale 
overheden overgelaten, wat in de praktijk betekende dat er nauwelijks middelen voor waren. 

                                            
27 

De Nederlandse positie mag dan formeel veranderd zijn, de opvatting dat de Landen hulp nodig hebben bij hun 
rechtshandhaving wordt breed gedragen in Nederland. De neerslag van die twijfel is ook te vinden in het begrotingsar-
tikel 4, de begroting van het waarborgartikel van het ministerie van BZK. Uit dat artikel worden onder andere het 
Recherche Samenwerkings Team (RST) en de Kustwacht betaald. De achterliggende opvatting aan de kant van 
Nederlandse bestuurders en ambtenaren is nog steeds dat de Landen Curaçao en Sint Maarten onvoldoende in staat 
zijn de rechtshandhaving zelf op een aanvaardbaar niveau te realiseren.  

28 
Bon Futuro CPT-proof maken. Brief van 9 december 2009 van de minister van BZK aan de voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, kenmerk 2009-0000739029. 
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Tabel 3 Toetsing van de beleidstheorie 
Beleidstheorie PVNA-werkelijkheid 

Een programmatische aanpak met een 
samenhangend geheel van doelstellin-
gen, activiteiten en resultaten, een 
langere looptijd en een adequate plan-
ning is een effectieve manier om ontwik-
kelingsdoelstellingen te realiseren. 

- Het programmatisch karakter van PVNA was zwak. 

Een effect van een programmatische aanpak kon 

daardoor niet worden vastgesteld. 

- Lange looptijd blijkt een voordeel, omdat projecten 

kunnen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelin-

gen. Die lange looptijd was niet beoogd, maar ont-

stond wel. 

- De Logical Framework Approach (LFA) inclusief 

planning en voortgangscontrole hebben het pro-

jectmanagement van USONA en PVNA geholpen 

en inzichtelijk gehouden. Binnen de instituties kon-

den ze voorkomen dat projecten wegliepen in de 

druk van alledag. 

- De geringe LFA-vaardigheden binnen de meeste 

instituties waren een handicap bij het indienen van 

projectvoorstellen en bij de voortgang en eindrap-

portages aan USONA. 

- De mate waarin deze feitelijkheden hebben bijge-

dragen om de ontwikkelingsdoelen te bereiken kon 

niet worden vastgesteld. 

Een samenwerkingsprogramma waarin 
verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den worden gedeeld tussen Nederland 
en de NA is een effectieve manier om 
ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. 

- Vergeleken met de situatie van vóór 2004 is de 

onderuitputting van ontwikkeling/samenwerkings-

fondsen verminderd. 

- De conflicten over tussen landen over projecttoewij-

zing en voortgang zijn verminderd (Evaluatiegroep 

2010). 

- De politieke sturing van PVNA was effectief. 

Een intelligente aanpak van het atrako-
vraagstuk en voldoende mensen en 
middelen kunnen het atrako-probleem op 
korte termijn oplossen.  

- Deze stelling werd werkelijkheid. Zie de PVNA 

evaluatie van 2009-2010 (Evaluatiegroep 2010) en 

in deze evaluatie het hoofdstuk over repressie. 

 

Een aanpak van criminaliteit, waarbij 
preventie, zelfredzaamheid, repressie en 
resocialisatie in onderlinge samenhang 
worden toegepast is een betere dan 
alleen de repressieve om de doelen van 
PVNA1 te bereiken. Alleen een repres-
sieve aanpak is ontoereikend. 

- Deze stelling kon niet worden geverifieerd, doordat 

binnen PVNA preventie, resocialisatie en zelfred-

zaamheid geen substantiële programmaonderdelen 

waren.  

- Binnen de andere samenwerkingsprogramma’s is 

een aantal preventieprojecten uitgevoerd. De effec-

tiviteit ervan is niet bekend.  

Een integraal veiligheidsbeleid op 
eilandelijk niveau waarin naast politiële 
en justitiële elementen ook bestuurlijke 
instrumenten en maatschappelijke 
mobilisatie een rol speelt is een effectie-
ve manier om criminaliteit te beperken. 

- Het eilandelijk integraal veiligheidsbeleid is opge-

steld, maar niet uitgevoerd. 

- De theorie is dus niet getoetst. 

- Elders blijkt dat de realisering van een integraal 

veiligheidsbeleid veel tijd en moeite kost (Tops 

2007).  
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Beleidstheorie PVNA-werkelijkheid 

Duurzame versterking van de bedrijfs-
voering is nodig om een adequaat 
niveau van rechtshandhaving ook op 
langere termijn te kunnen waarborgen. 
Goede bedrijfsvoering is een conditie 
voor een voldoende niveau van rechts-
handhaving. 

- Succesvolle duurzame versterking van de bedrijfs-

voering over de hele breedte heeft alleen bij het 

gemeenschappelijke Hof en het OM plaatsgevon-

den. 

- Een directe relatie tussen de versterking van de 

bedrijfsvoering en van deze instituties en de verbe-

tering van de rechtshandhaving kon niet worden 

vastgesteld. 

- Duurzame versterking van de bedrijfsvoering van 

de politie en het gevangenis wezen heeft alleen op 

Bonaire plaatsgevonden. 

- De juistheid van de algemene theorie dat verster-

king van de bedrijfsvoering leidt tot de waarborging 

van een adequaat niveau van rechtshandhaving 

kon niet worden vastgesteld, hoewel mag worden 

aangenomen dat een goede bedrijfsvoering bij-

draagt aan het adequaat functioneren van de insti-

tuten. 

- Alleen ten aanzien van de detentiefaciliteiten was 

een gespecificeerd normatief kader beschikbaar 

waaruit bleek wat een” adequaat niveau” was. 

Duurzame versterking van de bedrijfs-
voering van het gevangeniswezen leidt 
tot een gevangenisregime en een 
bejegening die voldoet aan de normen 
van de CPT.

29
 

- Deze veronderstelling is juist gebleken voor de 

detentiefaciliteiten op Bonaire. Onder soortgelijke 

condities moet hij ook juist zijn voor Curaçao en 

Sint Maarten.  

Duurzame versterking van de rechts-
handhavingsketen is nodig voor een 
adequaat niveau van rechtshandhaving. 

- De toegevoegde waarde van de ketenbenadering is 

plausibel maar kon niet feitelijk worden vastgesteld. 

 
Conclusie 
In het PVNA1-programma is de integrale aanpak van de criminaliteit uitvoerig beschreven, 
waarbij samenhang was aangebracht tussen repressie, preventie, resocialisatie en zelfred-
zaamheid. Ook was het belang van een betere bedrijfsvoering van alle rechtshandhavingsinsti-
tuties al onderdeel van PVNA1. Het PVNA2-document was al veel korter en toegespitst op een 
betere bedrijfsvoering van de belangrijkste rechtshandhavingsinstituties.  
 
De verwachtingen die werden gewekt met deze alomvattende programma’s (vooral PVNA1) 
konden niet worden waargemaakt. De realiteit was weerbarstig en het budget was verre van 
toereikend voor de beschreven ambitie. Ook waren de oorspronkelijke doorlooptijden van 
PVNA1 en 2 te kort om de grote ambities te kunnen realiseren. 
 
Door de langere doorlooptijd in drie fasen zijn er zowel positieve als teleurstellende uitkomsten. 
Positief was de bestrijding van de atrako’s op Curaçao, het optimaliseren van de toelatingsor-
ganisaties voor vreemdelingen en het versterken van de bedrijfsvoering bij Hof en het OM. 
Teleurstellend waren de uitkomsten wat betreft de versterking van bedrijfsvoering bij het KPC 
en de gevangenissen op Curaçao en Sint Maarten. 
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 De vraag wat een adequaat niveau van rechtshandhaving zou zijn was alleen ten aanzien van de detentiefaciliteiten 
geformuleerd door de CPT. De CPT verschafte een specifiek normatief kader voor de doestellingen van de bedrijfs-
voering inclusief het bejegeningregime van detentie-faciliteiten (Raad van Europa 2007, 2014).  
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Alles overziend is de conclusie dat minder hoge ambities, het kiezen voor deelbenaderingen en 
het effectief managen tot goede uitkomsten kan leiden.  
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6. VERBETERING VAN DE VEILIGHEIDSSITUATIE OP ALLE EILANDEN 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende evaluatievraag centraal: 
 
In hoeverre hebben de PVNA-projecten, met behulp van de Nederlandse financiering, bijgedra-
gen aan de verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebieden van de Nederlandse 
Antillen? 
 
De vier trajecten: repressie, preventie, zelfredzaamheid en resocialisatie zijn gericht op het 
verbeteren van de veiligheidssituatie. De trajecten en de selectie van bijbehorende individuele 
projecten zijn door de evaluatoren beoordeeld volgens de DAC/OESO-criteria efficiëntie, 
effectiviteit, duurzaamheid en impact en worden hieronder besproken. 
 
 
A.  HET REPRESSIETRAJECT 

Evaluatievraag 
In deze sectie staat de beantwoording van de volgende evaluatievraag centraal: 
 
In hoeverre hebben de repressieprojecten van PVNA met behulp van bijdragen van de Neder-
landse financiering bijgedragen aan een verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandge-
bieden van de Nederlandse Antillen? 
 
Er wordt een beoordeling gegeven van de efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid en impact van 
het repressietraject. 
 
Doelstellingen repressietraject

30
 

Het repressietraject in PVNA1 kent de volgende doelstellingen: 
1. Daling van het aantal gewelddadige roofovervallen met 50% per 1 juli 2007 
2. Trendmatige daling van illegaal vuurwapenbezit, -handel en -gebruik 
3. Trendmatige daling van huiselijk geweld 
4. Adequate bestrijding van internationaal terrorisme in koninkrijksverband 
 
Er is één project uitgevoerd in het repressietraject: “Inzet van het atrako-team”.  

Projecten 
Alle aandacht werd vrijwel enkel besteed aan doelstelling 1: Daling van het aantal gewelddadi-
ge roofovervallen. Hiervoor werd het project “Inzet van het atrako-team“ geformuleerd en 
uitgevoerd. Er zijn geen projecten uitgevoerd gericht op doelstelling 2 (daling vuurwapenbezit, 
handel van en gebruik van vuurwapens) of voor doelstelling 4 (bestrijding internationaal terro-
risme). Doelstelling 3, de bestrijding van huiselijk geweld, kreeg marginale aandacht. Er kwam 
één project gericht op repressie voor in de projectendatabase van USONA. Dit project is uitge-
voerd op Curaçao, getiteld ‘workshop huiselijk geweld’, met een bescheiden budget van 7.000 
NAF. In de praktijk zag dit project meer op preventie dan op repressie en het project wordt 
daarom besproken in sectie B “preventie, resocialisatie en zelfredzaamheid”. 
 
Projectverloop: Inzet van het atrako-team (uitgaven NAF 69,3 miljoen) 
Het vernieuwde31 atrako-team bestond uit personeel van het Korps Politie Curaçao (25 perso-
neelsleden), het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de Koninklijke Marechaussee (25 
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 PVNA1 is onderverdeeld in een viertal trajecten en een bedrijfsmatig onderdeel. De trajecten zijn: repressie, preven-
tie, zelfredzaamheid en resocialisatie. Elk van de trajecten had zijn eigen doelstellingen die deels overlappen met de 
doelstellingen van PVNA1 zoals in het vorige hoofdstuk besproken. 
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personeelsleden). De werkwijze van het team werd verbeterd (er kwam een indeling naar intake 
en inzet), er werd analysevaardigheid en capaciteit binnengebracht, de informatiepositie werd 
systematisch verbeterd (er kwam een tapkamer ter beschikking en er werd een Observatieteam 
(OT) gevormd en opgeleid) en de dossiervorming werd anders georganiseerd.  
  
Efficiëntie 
In welke mate zijn de beschikbare middelen, besteed aan repressie

32
, nuttig en doelma-

tig/kosteneffectief besteed? 
 
Naar verluidt bedroeg de oorspronkelijke begroting voor project “Inzet van het Atrako-team” 
NAF 29,8 miljoen. Volgens opgaaf van het ministerie van BZK is aan het project NAF 69,3 
miljoen uitgegeven.  
 
De ondersteuning door uit Nederland ter beschikking gestelde rechercheurs is duur vanwege de 
hoge reis- en verblijfskosten en is traag doordat werving van mensen in Nederland tijd kost. Die 
hoge kosten kunnen echter alleen worden vermeden wanneer bijstand van andere korpsen in 
het gebied kan worden gekregen. Ook daar waren echter grote tekorten.  
 
Effectiviteit 
In hoeverre zijn de doelstellingen van het repressietraject behaald? 
 
De eerste repressiedoelstelling “1. Daling van het aantal gewelddadige roofovervallen met 50% 
per 1 juli 2007” is voor Curaçao ruimschoots gehaald. Het aantal roofvervallen verminderde van 
1094 in 2004 tot 531 in 2007 en tot 442 in 2008. Het oplossingspercentage steeg daarbij van 
14,2% in 2004 tot 22.8% in 2007 en tot 26.6% in 2008.  
 
Grafiek 1 Ontwikkeling aantal roofovervallen bronnen: Ministerie van Justitie NA  

en OM Curaçao Jaar 1 is 2004, jaar 10 is 2013 

 
 
 

                                                                                                                                                            
31

 De term “vernieuwd” is hier gekozen omdat er al een groep binnen KPC actief was in de bestrijdingen van roofover-
vallen en dat deed samen met controle-activiteiten met de geüniformeerde dienst.  
32

 PVNA1 programmadoelstellingen: 1) drastische vermindering van geweldscriminaliteit, 2) terugdringen van drugscri-
minaliteit en 3) intensivering van de bestrijding van internationaal terrorisme. 
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Het is plausibel dat de reductie in roofvervallen is toe te schrijven aan de inzet van het atrako-
team. Er zijn geen andere factoren gevonden die de reductie in het aantal roofovervallen 
kunnen hebben veroorzaakt. Weenink komt in zijn artikel “Geen reden voor moedeloosheid; De 
ontwikkeling van de criminaliteit op Curaçao” op basis van een criminaliteitsbeeldanalyse ook 
tot de conclusie dat doelstelling 1 gehaald is dankzij het atrako-team: “De meest waarschijnlijke 
verklaring voor de afname van het aantal atrako’s is repressie door het speciale atrako-team. 
De oprichting was een maatregel uit het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen van 2005.”33 
 
Conclusie is derhalve dat de PVNA-doelstellingen op dit onderdeel zijn behaald. 
 

“Het was een succes. De werkwijze was nieuw, de aantallen mensen waren toereikend, 
ondersteuning was aanwezig, telefoontapinstallatie werd beschikbaar gesteld, een info 
desk was geïnstalleerd, we kregen een Observatie Team, twee analisten (één voor tele-
com, één voor de processen verbaal) en we kregen toegang tot telefoonproviders. Er werd 
een aparte opvangeenheid voor de aangiftes en een andere eenheid voor de tactische re-
cherche opgezet. Als we een gevaarlijke verdachte hadden, konden we een AT vragen. 
We hadden zelf ook een “AT’tje” gemaakt waarmee we trainden. We hadden goed materi-
aal, we werden geschoold, er kwam een dossiervormingscursus, we trainden in ver-
dachtenverhoor en getuigenverhoor. Het liep gesmeerd toen”. (Bron: Interview)  

 
Zoals eerder beschreven hebben de overige drie doelstellingen van het repressietraject34 
nauwelijks aandacht gekregen onder het PVNA. Het PVNA is dan ook niet effectief geweest 
inzake het behalen van deze doelstellingen. 
 
Duurzaamheid 
Hebben de investeringen in het repressietraject bijgedragen aan een structurele verbete-
ring van de veiligheidssituatie op de eilanden? 
 
De resultaten van het repressietraject bleven duurzaam over een periode van bijna 6 jaar. 
Positief is verder dat de verworven expertise en methodieken die in het atrako-team zijn geïn-
troduceerd voor een deel binnen het team zijn blijven bestaan. Ook is de verworven kennis en 
kunde buiten het team verspreid. De analysecapaciteit van het atrako-team is ter beschikking 
gekomen van de gehele recherche en de meest ervaren rechercheurs van het atrako-team zijn 
hoofdagent in andere teams geworden waar ze hun ervaring en expertise konden delen. Verder 
functioneert het OT nog steeds en heeft het opgeleide instructeurs om bij nieuwe aanwas 
opleidingen te kunnen verzorgen. Negatief is echter dat de huisvesting is opgegeven en dat het 
aantal rechercheurs na 2007 verder is teruggebracht. Ook is de analysecapaciteit van het team 
afgenomen omdat de analisten zijn ondergebracht in een centrale infodesk voor het hele Korps 
Politie Curaçao en niet meer alleen ter beschikking staan van het atrako-team.  
 
Wanneer we kijken naar de statistieken van het aantal atrako’s zien we dat de met het project 
behaalde positieve resultaten bijna 6 jaar stand hielden. Van 2008 tot 2012 bleef het aantal 
atrako’s met enige variatie ongeveer op hetzelfde niveau, om daarna weer te stijgen naar de 
579 in 2013. Deze stijging zet in 2014 door en leidde net als tien jaar daarvoor opnieuw tot 
onrust onder de bevolking.35 Het oplossingspercentage nam ook af naar 20.8% in 2013. 
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 A.W. Weenink, De ontwikkeling van de criminaliteit op Curaçao, geen reden voor moedeloosheid, in: Justitiële 
Verkenningen, jrg. 35 no 5, 2009, Den Haag 
34

 Te weten: 1) trendmatige daling van illegaal vuurwapenbezit, - handel en  - gebruik, 2) trendmatige daling van 
huiselijk geweld en 3) adequate bestrijding van internationaal terrorisme in koninkrijksverband. 
35

 Het project “Ta basta awor” dat in juli van dat jaar van start ging, was de reactie van de Curaçaose regering op die 
onrust. Het was een antwoord dat welbeschouwd meer gekenmerkt werd door haar symbolische aard dan door haar 
effectiviteit. Nederland stelde door eigen schaarste aan politiemensen geen menskracht meer ter beschikking aan de 
Curaçaose regering. Alleen de Kmar deed dat wel; vier rechercheurs en een analist voor minder dan een jaar. Maar er 
werd geen team ingericht op dezelfde grondslagen als in 2005. De reactie nu was volstrekt onvoldoende om het 
probleem op dezelfde manier als in 2005 aan te pakken. 
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Een belangrijke oorzaak van de beperkte duurzaamheid van de behaalde resultaten en investe-
ringen is dat de benodigde financiële middelen om de duurzaamheid van het atrako-team te 
waarborgen onvoldoende geborgd waren. De door het ministerie van BZK betaalde ondersteu-
ning van Nederlandse rechercheurs was van beperkte duur. De afspraak was dat de regering 
van de NA het project na 2 jaar voor eigen kosten zou voortzetten. Die middelen waren er 
echter niet en het project werd afgebouwd. Ook het investeringsniveau in bedrijfsmiddelen voor 
het atrako-team is ontoereikend geweest na de beëindiging van het project. De huisvesting die 
met samenwerkingsmiddelen werd betaald is na 2007 weer verlaten en is sindsdien ontoerei-
kend. De computers voor het atrako-team zijn gebruikte exemplaren en functioneren niet altijd 
goed. De politie -het KPC- heeft naar het oordeel van de evaluatoren onvoldoende aandacht 
gehad voor de strategische vraag hoe de kwaliteit van het team en de verworven expertise en 
vaardigheden behouden konden worden binnen de recherche na afloop van het project. Dit 
tezamen met een tekort aan financiële middelen heeft de verduurzaming van de met het project 
behaalde resultaten verhinderd. 
 
Naast het tekort aan financiële middelen is de duurzaamheid negatief beïnvloed door de over-
belasting van de recherche. Er waren vanaf 2012 zoveel grote zaken dat er vanuit alle afdelin-
gen menskracht moest worden geleverd om de opsporingsonderzoeken voldoende te kunnen 
bemensen. Dit is ook ten koste gegaan van het atrako-team. 
 

“Er zijn de afgelopen jaren een aantal grote onderzoeken geweest die veel recherchecapa-
citeit vergden. De moord op Wiels is daar een van. Voor de opsporing daarvan is capaciteit 
overal vandaan getrokken, ook van het atrako-team. Dat is ook de nieuwe visie: recherche-
teams die flexibel zijn waardoor ze op verschillende projecten kunnen worden ingezet.”

36
 

 
Impact 
Wat heeft het repressietraject bijgedragen aan de verbetering van de veiligheidssituatie op de 
eilanden?  

Aangezien het repressietraject in de praktijk gericht was op het terugdringen van de atrako’s 
valt enkel impact op dit gebied te verwachten. Het atrako-project is effectief gebleken in het 
verbeteren van de veiligheidssituatie door het verminderen van het aantal atrako’s. Na 2007 
blijft het aantal atrako’s nog enige jaren relatief laag en het opsporingspercentage relatief hoog. 
Hoewel het niet hard te maken is dat deze verbetering in de veiligheidssituatie aan het repres-
sietraject kan worden toegeschreven acht het evaluatieteam dit wel waarschijnlijk. Waar een 
opsporingsteam en een methode succesvol zijn, kan dat succes tot een zich enige jaren voort-
zettende verlaging van het aantal atrako’s leiden. De impact over de lange termijn is echter 
beperkt gebleven. Het aantal atrako’s steeg na 2012 weer. Dit kan zoals hierboven reeds is 
beschreven worden verklaard door het feit dat de behaalde resultaten met het project niet 
duurzaam waren verankerd. 
 
Het gebrek aan een lange termijn visie met betrekking tot het waarborgen van de opgebouwde 
kennis en kunde binnen het atrako-team heeft de potentiele impact ook negatief beïnvloed op 
een andere wijze. De criminaliteitsbeeldanalyse (CB analyse) van Faber 2013-2014 laat zien 
dat er op Curaçao criminele verbanden opereren die zich zowel met atrako’s als met ander 
vormen van georganiseerde criminaliteit op en buiten het eiland bezighouden37. Het in stand-
houden van het brede atrako-team zou het team een betere informatiepositie m.b.t. het hande-
len van deze groepen hebben gegeven en daarmee vermoedelijk de opsporing van misdrijven 
door deze groepen hebben vergemakkelijkt. Zoals een geïnterviewde opmerkte:  
 

                                            
36

 interview citaat 
37

“ Op Curaçao zijn zo’n tien criminele bendes actief waarvan een aantal ook in Nederland een netwerk heeft, onder 
meer in Zwolle, Dordrecht, Den Helder en Rotterdam”. Woordvoerder van het OM in Willemstad. 
http://www.telegraaf.nl/binnenland/24379550/__Bendes_Curaçao_hier_actief__.html  
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“er is onvoldoende bewustzijn geweest van de noodzaak om ook na het project de mensen 
en verbanden die zich met atrako's bezighouden te blijven volgen en een goede informa-
tiepositie te behouden, omdat die criminele verbanden zich niet alleen met atrako’s zouden 
bezighouden, maar ook andere vormen van georganiseerde criminaliteit voor hun rekening 
zouden nemen”’.  
 

Conclusie repressie 
De inzet van het atrako-team op Curaçao was zeer effectief. De daling  van het aantal atrako’s 
kan grotendeels worden toegeschreven aan de inzet van het atrako-team. De resultaten had-
den een duurzaam karakter over een periode van bijna 6 jaar. Sinds 2012 begint het aantal 
atrako’s weer te stijgen. De impact van de verlaging van het aantal atrako’s is groot. Op de 
andere eilanden zijn geen repressie projecten, binnen het PVNA programma, uitgevoerd. Er zijn 
geen andere projecten uitgevoerd binnen het repressie traject. 
 
 
B. PREVENTIE, ZELFREDZAAMHEID EN RESOCIALISATIE 

Evaluatievraag 
In deze sectie staat de beantwoording van de volgende evaluatievraag centraal: 
 
In hoeverre hebben de preventie, zelfredzaamheid en resocialisatieprojecten met behulp van 
bijdragen van de Nederlandse financiering bijgedragen aan een verbetering van de veiligheids-
situatie op alle eilandgebieden van de Nederlandse Antillen? 
 
Aan de hand van de DAC/OESO-criteria efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid en impact wordt 
er hieronder een beoordeling gegeven van de preventie, zelfredzaamheid en resocialisatietra-
jecten. 
 
Doelstellingen preventie, zelfredzaamheid en resocialisatietrajecten

38
 

De doelstellingen van het preventietraject zijn volgens het programmadocument PVNA1: 
 
1. Vergroting van de veiligheid en leefbaarheid op wijkniveau 

2. Terugdringen van het aantal jongeren (uit potentiële dadergroepen) dat afglijdt naar crimi-

nele carrières 

3. Voorkomen dat jongeren beginnen met harddruggebruik 

Deze trajectdoelstellingen zijn verbonden aan hoofddoelstelling 1 van het PVNA1 programma: 
“Drastische vermindering van de geweldscriminaliteit (prioriteiten gewelddadige roofovervallen, 
vuurwapencriminaliteit en huiselijk geweld) en het vergroten van het gevoel van veiligheid in de 
wijken.”  

Om deze doelstellingen te kunnen bereiken dienden per eiland specifieke preventieplannen te 
worden geïmplementeerd die zagen op het investeren in betere opvoeding, beter onderwijs, 
meer naschoolse opvang, sociale vormingsplicht, werkgelegenheid, wijk- en buurtwerk en 
voorlichting.  

Voor zelfredzaamheid is de geformuleerde doelstelling: “Actief burgerschap op wijkniveau zodat 
burgers zelf (al dan niet in georganiseerd verband) daadwerkelijk activiteiten ontplooien ter 
bevordering van de veiligheid in hun eigen leefomgeving.” Om deze doelstelling te kunnen 

                                            
38 PVNA1 is onderverdeeld in een viertal trajecten en een bedrijfsmatig onderdeel. De trajecten zijn: repressie, 

preventie, zelfredzaamheid en resocialisatie. Elk van de trajecten had zijn eigen doelstellingen die deels overlappen 
met de doelstellingen van PVNA1. 
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realiseren werd gedacht aan het implementeren van activiteiten op het preventieve vlak in de 
bario’s (wijken), bij scholen, kerken, bedrijven, uitgaanscentra en dergelijke.  

 
Het resocialisatietraject heeft een “vermindering van de recidivegraad onder geweldsdelinquen-
ten” tot doel. Dit is te bereiken door de start van het extramurale integratietraject na de vrijlating 
van een gedetineerde. Dit traject houdt in dat elke ex-gedetineerde (vanuit de reclassering) 
wordt begeleid bij het verkrijgen van inkomen, werk, huisvesting en gezondheidszorg.  
 
Projecten 
Alleen onder PVNA1 zijn projecten onder de preventie, zelfredzaamheid en resocialisatietrajec-
ten uitgevoerd. Aan deze projecten is in totaal NAF 3.112.099 uitgegeven, dat is slechts 2,3% 
van de totale PVNA-uitgaven. Ondanks het feit dat het PVNA1-programmadocument expliciet 
het belang van een integrale aanpak onderschrijft, is in de praktijk de aandacht voor deze 
trajecten dus zeer beperkt gebleven.  
 

“Tot dusverre was het criminaliteitsbeleid op de NA vooral gebaseerd op een repressieve 
aanpak. Dit plan gaat echter uit van een integrale aanpak, waarbij preventie, zelfred-
zaamheid, repressie en resocialisatie in onderlinge samenhang ingezet worden ter berei-
king van de gestelde doelen. Uit criminologisch onderzoek is gebleken dat zonder een 
sterk programma voor preventie van criminaliteit en een bewustwording van de medever-
antwoordelijkheid van de gemeenschap, repressie alléén onvoldoende effect heeft.” 
(PVNA, 2005, p.5-6). 

 
De in het PVNA1 uitgevoerde projecten zijn in onderstaande tabel opgenomen en worden 
daaronder besproken. 
 
Tabel 4 PVNA1-projecten preventie, resocialisatie en zelfredzaamheid 

Projectnum-
mer 

Preventie, resocialisatie en zelfredzaamheid Uitgegeven in 
NAF  

2006044 Workshop Huiselijk Geweld        6.000 

2006064 Verbetering voogdijraad Curaçao 2.089.997 

2007054 Preventie criminaliteit Sint Eustatius      58.808 

2008042 Youth Policy Plan Saba    221.268 

2006045 Zelfstandig wonen ex-gedetineerden Curaçao    218.068 

2007058 Van Delinquent tot Ondernemer    146.527 

2007055 Zelfredzaamheid en Preventie Curaçao    185.521 

2007057 Pleeggezinnencentrale Sint Maarten    185.910 

Totaal  3.112.099 

 
Naast deze projecten is een groot aantal op preventie, resocialisatie en zelfredzaamheid 
gerichte projecten uitgevoerd in andere samenwerkingsprogramma’s. De evaluatoren hebben 
geen aanwijzingen gevonden dat deze projecten zijn afgestemd met het PVNA.  
 
Projectverloop: 2006044 Workshop huiselijk geweld (uitgaven NAF 6.000) 
De doelstelling van het project was om tijdens een eendaagse workshop het nieuwe beleid van 
het OM betreffende het thema ‘geweld in de relationele sfeer’ onder de aandacht te brengen 
van politiefunctionarissen. Tijdens de workshop kwamen richtlijnen en handelingsperspectieven 
aan bod. Uit de interviews is gebleken dat de workshop een vrijblijvend karakter had en gericht 
was op het uitvoerende personeel.  
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Projectverloop: 2006064 Verbetering voogdijraad Curaçao (uitgaven NAF 2.089.997) 
Dit was een bedrijfsvoeringsproject. De doelstelling was om de bedrijfsvoering van de voogdij-
raad Curaçao te verbeteren ten behoeve van professionele dienstverlening aan de Curaçaose 
samenleving en de overige ketenpartners. De activiteiten bestonden o.a. uit automatiseringsac-
tiviteiten, teambuilding, deskundigheidsbevordering en beleidsontwikkeling justitiële jeugd. Alle 
geplande activiteiten zijn uitgevoerd met uitzondering van een voorlichtingscampagne. 
 
Projectverloop: 2007054 Preventie criminaliteit Sint Eustatius (uitgaven NAF 58.808) 
Doelstelling van het project was de bewustwording over criminaliteit onder verschillende gele-
dingen van de bevolking. Het project had een doorlooptijd van 37 maanden in plaats van de 
geplande 18. De opzet van het project en de uitvoerders werden tijdens het project gewijzigd. 
De laatste voortgangsrapportage dateert van juni 2009. Daarna zijn nog veel activiteiten uitge-
voerd. De beschikbare informatie over dit project was ontoereikend om inzicht te krijgen in de 
effectiviteit van het project. 
 
Projectverloop: 2008042 Youth Policy Plan Saba (uitgaven NAF 221.268) 
Doel van het project was om de jeugd, jongeren en ouders bewust te maken van de risico’s van 
het afglijden naar minder positieve kansen en van normafwijkend tot crimineel gedrag. Daar-
naast was het doel om structuren te versterken en hulp bij problemen van jeugd en jongeren 
gecontroleerd in te zetten. Het project werd tijdens de looptijd overgedragen aan een nieuwe 
projectleider en de projectomschrijving werd geheel aangepast. De omschreven activiteiten zijn 
gedeeltelijk gerealiseerd. 
 
Projectverloop: 2006045 Zelfstandig wonen ex-gedetineerden Curaçao (uitgaven NAF 146.527) 
Doel was het realiseren van meer toekomstperspectief voor jongere ex-gedetineerden. Dit door 
het bieden van een integraal re-integratieprogramma voor jeugdige ex-gedetineerden, gericht 
op het aanleren van praktische vaardigheden om hun kansen op het vinden en behouden van 
een “gezonde” plek in de samenleving te vergroten en daardoor de kans op recidive te verklei-
nen. De beoogde resultaten zijn gedeeltelijk behaald. 
 
Projectverloop: 2007058 Van Delinquent tot Ondernemer (uitgaven NAF 146.527) 
Het project betrof “entrepreneurship – training” voor gedetineerden. Het programma bestond uit 
drie niveaus: 1) ondernemerschapscursus, 2) begeleiding bij het ontwikkelen van schrijven van 
een bedrijfsplan en 3) begeleiding bij het opzetten van een bedrijf (incubator). Alle beoogde 
resultaten van het project Delinquent tot Ondernemer zijn behaald. Er zijn 35 business plannen 
geschreven, 10 ondernemingen hebben bij de bank een lening gekregen en uiteindelijk 4 
ondernemingen zijn gestart. 
 
Projectverloop: 2007055 Zelfredzaamheid en Preventie Curaçao (uitgaven NAF 185.521) 
Doelstellingen van het project waren het inzetten en begeleiden van wijkwelzijnswerkers ter 
ondersteuning van de wijkbewoners. De activiteiten bestonden uit a) coaching on the job van de 
wijkwelzijnswerkers, b) organiseren en werven van deelnemers voor de trainingen en c) bege-
leiden van de deelnemers bij het samenstellen en uitvoeren van hun projecten. Het project is 
deels uitgevoerd en heeft positief bijgedragen aan meer sociale cohesie in de gebieden op 
Curaçao waar de wijkprojecten liepen.  
 
Projectverloop: 2007057 Pleeggezinnencentrale Sint Maarten (uitgaven NAF 185.910) 
Doelstelling van het project was het tekort aan pleeggezinnen in Sint Maarten op te heffen. Er is 
een pleeggezinnencentrale opgericht en de bekendheid van pleegzorg is vergroot. Ook is 
onderzoek verricht naar de situatie van pleegkinderen. De selectie en begeleiding van pleegge-
zinnen, begeleiders en mentoren is tot dusver niet van de grond gekomen door gebrek aan 
mensen en middelen.  
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Efficiëntie 
In welke mate zijn de beschikbare middelen voor preventie-, resocialisatie- en zelfredzaamheid 
nuttig en doelmatig/kosteneffectief besteed? 
 
De middelen aangewend voor de hierboven beschreven projecten zijn nuttig besteed. Er was 
echter geen sprake van een grootschalige integrale aanpak zoals verwoord in PVNA1. Hierdoor 
was er geen sprake van versterking door samenhang met andere PVNA-projecten. 
 
Effectiviteit 
In hoeverre zijn de doelstellingen van de preventie-, resocialisatie- en zelfredzaamheid-
trajecten behaald? 
 
De preventie-, resocialisatie- en zelfredzaamheidtrajecten zijn slechts beperkt effectief 
gebleken. Van de integrale aanpak die in het PVNA1 plan werd aangekondigd was in de 
praktijk binnen de PVNA/GWNA programma’s nauwelijks sprake.  
 
De eilandelijke veiligheidsplannen die volgens het PVNA1 geïmplementeerd zouden 
moeten worden zijn wel opgesteld door het Projectteam PVNA en aan het bestuur van de 
eilanden aangeboden maar er is geen uitvoering aan gegeven. Volgens de geïnterview-
den is de verklaring hiervoor het gebrek aan fondsen voor implementatie, maar ook de 
verschillende politieke kleur van de landsregering en sommige eilandsbesturen.. 
 
Er waren maar een handvol projecten die gericht waren op preventie, zelfredzaamheid en 
resocialisatie. Het initiatief voor het indienen van projectvoorstellen lag bij de relevante institu-
ties, die nauwelijks gebruik van deze mogelijkheid hebben gemaakt. Voor de meeste uitgevoer-
de projecten geldt dat de beoogde projectresultaten deels of geheel zijn behaald. Zo heeft het 
project “Zelfredzaamheid en Preventie Curaçao” positief bijgedragen aan de leefbaarheid op 
wijkniveau (doelstelling preventietraject) en hebben projecten als “Zelfstandig wonen ex-
gedetineerden Curaçao” en “Van Delinquent tot Ondernemer” een positieve bijdrage geleverd 
aan het verminderen van de kansen op recidive (doelstelling resocialisatietraject). Niettemin is 
de bijdrage van PVNA aan het realiseren van de doelstellingen van de trajecten zeer beperkt 
gebleven vanwege het feit dat de veiligheidsplannen niet zijn geïmplementeerd en er slechts 
een beperkt aantal projecten zijn uitgevoerd.  
  
Duurzaamheid 
Hebben de investeringen in de preventie-, resocialisatie- en zelfredzaamheidtrajecten bijgedra-
gen aan een structurele verbetering van de veiligheidssituatie op de eilanden? 
 
Er is onvoldoende informatie beschikbaar om harde uitspraken te kunnen doen over de duur-
zaamheid van de uitgevoerde preventie-, resocialisatie- en zelfredzaamheidprojecten. De 
informatie uit de projectdossiers was vaak summier en de informatie verkregen uit de interviews 
en literatuurstudie is ontoereikend om op dit niveau uitspraken te kunnen doen. Wel kan gecon-
stateerd worden dat het zeer aannemelijk is dat de duurzaamheid van de trajecten zeer beperkt 
is geweest gezien de geringe omvang van de activiteiten die ondernomen zijn onder de preven-
tie-, resocialisatie- en zelfredzaamheidtrajecten en de behaalde projectresultaten. 

De regering van de Nederlandse Antillen was geïnteresseerd in een brede aanpak van de 
criminaliteit met naast aandacht voor repressie ook uitgebreide preventie-, resocialisatie- en 
zelfredzaamheidstrajecten. Dit blijkt ook uit de beschrijving van deze trajecten in PVNA1. 
Nederland wilde echter, binnen PVNA, vrijwel alleen geld beschikbaar maken voor repressie. In 
de overige samenwerkingsprogramma’s heeft Nederland voor ruim NAF 60 miljoen bijgedragen 
aan preventie, resocialisatie en zelfredzaamheid projecten. Daarnaast geeft USONA aan dat er 
weinig goede preventie-, resocialisatie- en zelfredzaamheidprojecten door projecteigenaren 
werden voorgesteld. 
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Impact 
Wat hebben de preventie-, resocialisatie- en zelfredzaamheidtrajecten bijgedragen aan de 
verbetering van de veiligheidssituatie op de eilanden?  

Er is onvoldoende informatie beschikbaar om harde uitspraken te kunnen doen over de impact 
van de uitgevoerde preventie-, resocialisatie- en zelfredzaamheidprojecten. De informatie uit de 
projectdossiers was vaak summier en de informatie verkregen uit de interviews en literatuurstu-
die is ontoereikend om op dit niveau uitspraken te kunnen doen. Wel kan geconstateerd worden 
dat het zeer aannemelijk is dat de impact van de trajecten zeer beperkt is geweest gezien de 
geringe omvang van de activiteiten die ondernomen zijn onder de preventie-, resocialisatie- en 
zelfredzaamheidtrajecten en de behaalde projectresultaten. 

Conclusie preventie, resocialisatie, zelfredzaamheid 
Het bedrag uitgegeven aan deze trajecten is zo gering en de ambitie was zo groot dat gecon-
cludeerd moet worden dat van de beoogde integrale aanpak tussen preventie, repressie, 
resocialisatie en zelfredzaamheid, ter verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebie-
den, weinig tot niets terecht is gekomen. De effectiviteit van de handvol uitgevoerde projecten is 
beperkt, over duurzaamheid en impact kunnen door ontbreken van informatie geen uitspraken 
worden gedaan anders dan dat deze ten opzichte van de oorspronkelijke ambitie beperkt zal 
zijn.  
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7. OPTIMALISERING VAN HET VREEMDELINGEN PROCES 

Evaluatievraag 
In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende evaluatievraag centraal: 
 
In hoeverre hebben de PVNA-projecten, met behulp van de Nederlandse financiering, bijgedra-
gen aan de optimalisering van het vreemdelingenproces? 
 
Het programmaonderdeel “optimaliseren van het vreemdelingenproces“ en de selectie van 
bijbehorende individuele projecten zijn door de evaluatoren beoordeeld volgens de DAC/OESO-
criteria efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid en impact en worden hieronder besproken. 
 
Doelstellingen “optimaliseren van het vreemdelingenproces”  
Met het programmaonderdeel “optimaliseren van het vreemdelingenproces” dat gericht was op 
de toelatingsorganisatie moest een nieuw, transparant en verantwoord migratiebeleid worden 
ontwikkeld en geïmplementeerd voor het registreren en afhandelen van toelatingsaanvragen 
van niet-gedocumenteerde vreemdelingen.  
 
PVNA1 had als doelstelling het optimaliseren, stroomlijnen en coördineren van het vreemdelin-
genproces op basis van de bevindingen uit het rapport “Het vreemdelingenproces in de NA; een 
verkenning van toelating en toezicht” (Bodde, 2003). In PVNA2 is de doelstelling voor de 
toelatingsorganisatie veelomvattender en uitgebreider. Er moest een volledig nieuwe toela-
tingsorganisatie komen. De bedrijfsvoering van deze organisatie moest als uitgangspunten 
meenemen: 
1. een gezamenlijk systeem; 

2. garanties voor professionaliteit, kwaliteit en integriteit; 

3. eenduidige en transparante procedures en registratiesystemen; 

4. mondiale aanhaking. 
 
Projecten 
De projecten die vanuit PVNA speciaal gericht waren op de toelatingsorganisatie maakten een 
belangrijk deel uit van PVNA2. Het totale budget besteed aan het “optimaliseren van het 
vreemdelingenproces” bedraagt NAF 8,5 miljoen. Dat is 6,2% van de totale PVNA/GWNA-
uitgaven die door USONA werden beheerd. Daarnaast waren de toelatingsorganisaties betrok-
ken bij de integrale projecten zoals de grote projecten Projectbureau Plan Veiligheid (2010071, 
NAF 8,6 miljoen) en Masterplan ICT (2006203, NAF 12,9 miljoen) en het veel kleinere project 
Integrale Aanpak HRM (2007083, NAF 0,4 miljoen). 
 
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de projectdossiers die ten behoeve 
van de toelatingsorganisatie zijn beoordeeld. 
 

Tabel 5  Geselecteerde projecten Vreemdelingenproces 

Projectnummer Vreemdelingenproces  Uitgegeven in 

NAF  

2006042 Reorganisatie Vreemdelingendienst Bonaire / Boven-
winden 

  768.062 

2008036 Optimaliseren Vreemdelingenproces Nederlandse 
Antillen 

6.879.204 

2009081 Voorbereiding uitvoering vreemdelingentaken BES    771.647 

Totaal  8.418.912 
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Projectverloop: 2006042 Reorganisatie Vreemdelingendienst Bonaire/Bovenwinden (uitgaven 
NAF 768.062) 
Dit project is gestart in april 2007 en is afgerond bij aanvang van het project 2008036 (Optimali-
seren vreemdelingenproces Nederlandse Antillen). Doelstelling van het project waren a) verbe-
tering van de klantgerichtheid, b) professionalisering, c) verbetering onderlinge samenwerking, 
d) optimalisering middelen en e) inschatting kosten NTO. Het projectdossier bevat vrijwel geen 
inhoudelijke informatie over het project. Voortgangsverslagen ontbreken. Volgens de beknopte 
eindrapportage zijn de geplande activiteiten grotendeels uitgevoerd. 
 
Projectverloop: 2008036 Optimaliseren Vreemdelingenproces Nederlandse Antillen (uitgaven 
NAF 6.879.204) 
Het grote project “Optimaliseren Vreemdelingenproces” had als doel het vreemdelingenproces 
te optimaliseren via een nieuwe toelatingsorganisatie per eiland, het registreren van niet gedo-
cumenteerde vreemdelingen, het wegwerken van achterstanden en het verbeteren van de 
reguliere dienstuitvoering. De basis van de verbetering van het proces was dat de toelating van 
vreemdelingen plaats moest gaan vinden via een centraal en in hoge mate geautomatiseerd 
toetsingsproces, dat vorm heeft gekregen in het Foreigner Management System (FMS), dat 
ontwikkeld werd vanuit het project Materplan ICT (2006203).  
 
Het was de bedoeling het project af te ronden voor de inwerkingtreding van de nieuwe constitu-
tionele status op 10-10-’10. Voor wat Caribisch Nederland betreft is dat gelukt. Voor Sint Maar-
ten en Curaçao is het project doorgelopen. Het wegwerken van de achterstanden is vanaf eind 
2011 op Sint Maarten weer opgepakt met eigen middelen van Sint Maarten. Uit de interviews 
blijkt dat de Nieuwe Toelating Organisatie (NTO) daar nu op orde is.  
Op Curaçao functioneert de NTO sinds 2009 maar het project “optimalisering vreemdelingen-
proces” is in het laatste kwartaal van 2012 op verzoek van de Curaçaose minister van Justitie 
gereactiveerd. Uiteindelijk heeft het project op Curaçao tot ver in 2013 doorgelopen.  
  
Een groot deel van het beschikbare geld is besteed aan de inhuur van externe deskundigheid 
en (tijdelijk) personeel. Ten behoeve van de ongedocumenteerde vreemdelingen is het Brooks 
Tower Akkoord39 opgesteld en uitgevoerd, wat ook veel personele inzet heeft vereist. Daarnaast 
is ook geld besteed aan de huur van kantoorruimten, bewaking, meubilair etc. om dit proces uit 
te kunnen voeren. Ook is extra personeel ingehuurd om de bestaande achterstanden weg te 
werken. Op Sint Maarten zijn de achterstanden weggewerkt. Op Curaçao zijn vanaf eind 2012 
extra activiteiten uitgevoerd voor de NTO Curaçao, om de achterstanden, die opnieuw waren 
ontstaan weg te werken. Bij de afsluiting van het project was het wegwerken van achterstanden 
op Curaçao bij de NTO nog niet helemaal afgerond.  
 
Het geautomatiseerde toetsingsproces van het Foreigner Management Systeem (FMS) is 
operationeel in alle NTO’s. Er is echter geen koppeling tussen de NTO’s van de Landen. De 
NTO van Sint Maarten is bezig het bestaande FMS te vervangen door een ander systeem 
onder de naam DECOS. 
 
Met de gelden van de projecten Projectbureau Plan Veiligheid (2010071, NAF 8.611.312) en 
Masterplan ICT (2006203, NAF 12.882.550) is de FMS-programmatuur ontwikkeld en ook 
beheerd, in afwachting van de oprichting van de beheerorganisatie die vanuit de landen moet 
worden gefinancierd. 
 
Projectverloop: 2009081 Voorbereiding uitvoering vreemdelingentaken BES (uitgaven NAF 
771.647) 

                                            
39

 Het Brooks Tower Akkoord dateert van 2007 en had als doel de mate van illegaal verblijf op de eilanden van de 
Nederlandse Antillen terug te dringen. 
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Het project beoogde met behulp van de inzet van een kwartiermaker op 1 januari 2011 op de 
BES-eilanden een organisatorische eenheid te hebben die uitvoering kan geven aan de gel-
dende wet- en regelgeving op het gebied van toelating en uitzetting. De eenheid diende dusda-
nig aan de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in Nederland te zijn gelinkt dat deze de 
taken die zijn gemandateerd aan de hoofdinspecteur IND ten aanzien van BES op zich zou 
kunnen nemen. Het project bevatte een groot aantal doelen betreffende processen, organisatie, 
personeel, scholing, registratiesysteem, huisvesting, financiën en communicatie. Volgens de 
laatste voortgangsrapportage in het projectdossier, zijn vrijwel alle gestelde doelen behaald. 
Alle benodigde personele capaciteit is ingevuld en de organisatie gebruikt het FMS-
computersysteem voor de registratie.  
 
Efficiëntie 
In welke mate zijn de beschikbare middelen, besteed aan de optimalisering van het vreemdelin-
genproces, nuttig en doelmatig/kosteneffectief besteed? 
 
De verbetering van de toelatingsorganisaties op de eilanden is niet erg efficiënt uitgevoerd. De 
belangrijkste redenen hiervoor zijn: 
- de projecten die gericht waren op de NTO’s van Sint Maarten en Curaçao hadden een veel 

langere doorlooptijd dan voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig was. Zowel uit de 
interviews als uit het eindverslag van het project “Optimaliseren vreemdelingenproces NA” 
is gebleken dat een gebrek aan capaciteit in het projectmanagement en in de uitvoering een 
belangrijke oorzaak vormde voor de opgelopen vertraging; 

- de opgelopen vertraging in de projecten is zo groot geweest dat een aanzienlijk deel van de 
beschikbare budgetten niet tot besteding is gekomen; 

- er is voor het project “Optimaliseren vreemdelingenproces NA” veel externe deskundigheid 
en tijdelijk personeel ingehuurd. Naar het oordeel van de evaluatoren zou het uitvoeren van 
een groter deel van de benodigde werkzaamheden met eigen personeel van de toelatings-
organisaties het project efficiënter hebben gemaakt; 

- een deel van het budget voor het project “Optimaliseren vreemdelingenproces NA” is, bij 
ontstentenis van een beheerorganisatie, besteed aan het beheer van de FMS-
computersoftware terwijl dit beheer geen onderdeel uitmaakte van de projectdoelstelling; 

- de FMS-computersoftware is mede ontwikkeld voor de NTO van Sint Maarten, maar deze 
organisatie stelde geen prijs op de FMS-software. De NTO van Sint Maarten bouwt het ge-
bruik van deze software nu af en gaat een ander programma gebruiken. 

 
Effectiviteit 
In hoeverre zijn de doelstellingen van het programmaonderdeel “optimaliseren van het 
vreemdelingenproces” behaald? 
De doelstellingen van het programmaonderdeel “optimaliseren van het vreemdelingenproces” 
zijn gedeeltelijk behaald. Met de projecten die gericht waren op de toelatingsorganisaties is een 
verbeterslag in het vreemdelingenproces gemaakt. Er zijn nieuwe toelatingsorganisaties op alle 
eilanden gerealiseerd. In alle drie NTO’s wordt verder gewerkt met een verbeterde systematiek 
voor de beoordeling van toelatingsaanvragen. Volgens de geïnterviewden werkt de nieuwe 
systematiek goed. Het systeem kan nu zonder tussenkomst van personen over toelating of 
uitzetting beslissen op basis van de objectieve gegevens. Hierdoor is het moeilijk geworden om 
met het systeem te frauderen. Ook zijn de achterstanden in behandeling van de aanvragen 
grotendeels weggewerkt. Niet alle doelstellingen zijn echter gehaald. De doelstellingen inzake 
een gezamenlijk systeem en eenduidige registratiesystemen zijn niet behaald. De registratie 
van de toelatingsorganisaties is niet identiek en de registratie is niet tussen de landen onderling 
gekoppeld.  
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Duurzaamheid 
Hebben de investeringen in het optimaliseren van het vreemdelingenproces bijgedragen 
aan een structurele verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van de toelatings-
organisaties? 
 
De realisatie van de nieuwe toelatingsorganisaties en de introductie van een verbeterde syste-
matiek voor de beoordeling van toelatingsaanvragen hebben naar het oordeel van de evaluato-
ren een duurzame verandering teweeg gebracht. Niettemin zijn er een aantal aspecten die de 
duurzaamheid van de behaalde resultaten en investeringen negatief beïnvloeden. Veel kennis 
over de NTO’s heeft de organisaties weer verlaten doordat een groot deel van de werkzaamhe-
den is uitgevoerd met externe inhuur en tijdelijk personeel. Ook zijn er veel personele wisselin-
gen geweest, vooral in de top van de organisaties, die de duurzaamheid van behaalde resulta-
ten negatief heeft beïnvloed. Zo zijn er voor de NTO van Curaçao sinds 2011 al drie nieuwe 
hoofden aangesteld. Tenslotte is de duurzaamheid van de gebruikte registratiesystemen in het 
geding omdat het beheer van de software nog niet goed is geregeld. De software moet worden 
gebruikt, onderhouden en vernieuwd. Dit vereist dat de NTO’s in de eigen organisatie kennis 
van softwarebeheer hebben om het gebruik, onderhoud en vernieuwing van deze software ook 
voor de toekomst veilig te stellen. Geïnterviewden hebben laten weten de aanwezigheid van 
deze kennis te betwijfelen.  

Impact 
In hoeverre hebben de investeringen in het optimaliseren van het vreemdelingenproces  
bijgedragen aan een verbetering van de bedrijfsvoering? 
 
De verbetering van de toelatingsorganisaties heeft een duidelijk positieve impact gehad op de 
bedrijfsvoering van dit onderdeel van de rechtshandhavingsketen. Doordat achterstanden 
(grotendeels) zijn weggewerkt, is de afhandelingstermijn van verzoeken om toelating op alle 
eilanden sterk teruggebracht. Daarnaast is de kwaliteit van de behandeling van de verzoeken 
sterk verbeterd doordat nu gewerkt wordt met een geautomatiseerd systeem, dat op basis van 
objectieve gegevens over toelating beslist. 

Conclusies 
Het verbeteren van de toelatingsorganisaties heeft een duidelijk positieve impact op de  “opti-
malisering van het vreemdelingenproces”. Achterstanden zijn weggewerkt en afhandelingster-
mijnen van toelatingsverzoeken zijn teruggebracht. Ook de kwaliteit van de afhandeling van 
verzoeken is met behulp van de geautomatiseerde systemen verbeterd. De aangebrachte 
verbeteringen hebben ook een duurzaam karakter. 
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8. DUURZAME VERBETERING EN VERSTERKING VAN DE INSTITUTEN 

In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de volgende evaluatievraag centraal: 
 
In hoeverre hebben de PVNA-projecten, met behulp van de Nederlandse financiering, bijgedra-
gen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van: 

- het Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
- het Openbaar Ministerie 
- de Politie 

 
Deze drie instituties waren alle aandachtsgebieden binnen het PVNA1 (programma doelstelling 
5) en PVNA2. Specifieke projecten ter versterking en verbetering van deze instituties zijn 
uitgevoerd. Aan de hand van de DAC/OESO-criteria efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid en 
impact wordt hieronder een oordeel gegeven over deze PVNA-aandachtsgebieden en de 
bijbehorende geselecteerde projecten. 
 
 
A. GEMEENSCHAPPELIJKE HOF VAN JUSTITIE 

Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de projecten van PVNA met behulp van bijdragen van de Nederlandse 
financiering bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering 
van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie? 
 
Doelstellingen aandachtsgebied “Gemeenschappelijke Hof van Justitie” 
Het aandachtsgebied “Gemeenschappelijk Hof van Justitie” had tot doel het leiderschap binnen 
de organisatie te versterken en de interne bedrijfsvoering van de rechtspraak met betrekking tot 
personeel, informatie, organisatie, financiën, administratieve organisatie en huisvesting te 
verbeteren. 
 
Projecten 
In totaal is NAF 3,1 miljoen uitgegeven voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van het Hof. 
Dat is 2,2% van de PVNA-uitgaven die door USONA werden beheerd. In de onderstaande tabel 
is weergegeven welk project onderdeel uitmaakte van het dossieronderzoek voor deze evalua-
tie. Het andere relevante project “Infrastructuur automatisering Hof van Justitie en Openbaar 
Ministerie” wordt besproken in hoofdstuk 10 Automatiseringsprojecten. 
 
Tabel 6 Geselecteerde projecten Hof van Justitie 

Projectnum-
mer 

Hof van Justitie Uitgegeven in 
NAF  

2007080 Hof van Justitie NA en Aruba 2.675.855 

Totaal  2.675.855 

 
Projectverloop: 2007080 Hof van Justitie NA en Aruba (uitgaven NAF 2.675.855) 
Bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie is vanaf 2006 in het kader van PVNA1 een breed 
bedrijfsvoeringprogramma uitgevoerd, dat was ondergebracht in twee projecten (2006047 
Infrastructuur automatisering Hof/Openbaar Ministerie en 2007080 Hof van Justitie NA en 
Aruba). Deze projecten waren gericht op het verbeteren van alle aspecten van de bedrijfsvoe-
ring. Er werden personeelsbeleid en een personeelsbeheerssysteem opgezet en een ICT-
project ontwikkeld. Verder werd er geïnvesteerd in de verbetering van de huisvesting. Ook werd 
er een financieel beheer- en managementsysteem opgezet en werd de organisatie opnieuw 
vormgegeven. Onderdeel van de reorganisatie was dat de bedrijfsvoering onder een afzonder-
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lijk hoofd een apart organisatieonderdeel werd van het Hof. Alle geplande resultaten zijn be-
haald met het project. 
 
Efficiëntie 
In welke mate zijn de beschikbare middelen, besteed aan versterken van de bedrijfsvoering van 
het Gemeenschappelijke Hof van Justitie nuttig en doelmatig/kosteneffectief besteed? 
 
Het omvangrijke Hof-project is naar het oordeel van de evaluatoren op efficiënte wijze geïm-
plementeerd. Het budget is conform de planning besteed, geplande resultaten zijn behaald en 
de looptijd van drie jaar is niet overschreden. De efficiëntie van het project was mede hoog 
doordat het project geleid was door een met rechtspleging en verandermanagement bekende 
projectmanager. Ook zorgde de noodzaak om voor 10-10-’10 een werkende rechterlijke organi-
satie te hebben voor brede medewerking binnen de organisatie en een gedeeld gevoel van 
urgentie en de wens om efficiënt te werken.  
 
Effectiviteit  
In hoeverre hebben de projecten, gericht op het versterken van het Gemeenschappelijke 
Hof van Justitie, bijgedragen aan de verbetering en versterking van de bedrijfsvoering 
van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie? 
 
Het PVNA is naar het oordeel van de evaluatoren effectief geweest in het versterken en verbe-
teren van de bedrijfsvoering van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie. Dit oordeel volgt uit 
de bestudering van de projectdossiers, de informatie verkregen uit de interviews, maar ook uit 
een externe evaluatie van het project van het Gemeenschappelijk Hof en de PVNA-evaluatie 
van 2010. De bedrijfsvoeringpoot fungeert naar behoren en heeft ook door het zelfbeheer een 
centrale plaats in de sturingsorganisatie verkregen. De doelstellingen van het aandachtsgebied 
zijn gehaald. 
 
Hoewel de impact van dit PVNA-aandachtsgebied niet valt te meten is het zeer waarschijnlijk 
dat de bij het Hof aangebrachte verbeteringen, zowel via het bedrijfsvoerings-, als het ICT-
project, een belangrijke positieve invloed hebben op het functioneren van de rechtspraak in de 
aangesloten Landen.  
 
Duurzaamheid 
Hebben de investeringen bijgedragen aan een structurele verbetering en versterking van 
de bedrijfsvoering van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie? 
 
De beoordeling van de duurzaamheid van de investeringen in het aandachtsgebied “Gemeen-
schappelijke Hof van Justitie” laten een gemengd beeld zien. Positief is dat zowel het bestuur 
van het Hof als de beheerraad die toezicht houdt op het beheer het belang van een goede 
bedrijfsvoering inzien. De projectleider is opgevolgd door een hoofd bedrijfsvoering die onder 
het bestuur van het Hof de bedrijfsvoering leidt. Er is actief gewerkt aan een verdere verbetering 
van de bedrijfsvoering op basis van de ervaringen die vanaf 2010 met de huidige structuur en 
werkwijze zijn opgedaan. Voortbordurend op de behaalde resultaten werd er tussen 2012 en 
2014 een programma van 24 projecten uitgevoerd, die aansluiten bij de bedrijfsdoelstellingen 
van het Hof en de wet- en regelgeving waarop de bedrijfsvoering ten behoeve van de recht-
spraak is gebaseerd. Voor het grootste deel zijn deze projecten geslaagd. Zo is er een kwali-
teitssysteem ontwikkeld en zijn de IT-voorzieningen verder verbeterd.  
 
De duurzaamheid van de behaalde resultaten wordt echter negatief beïnvloed door het feit dat 
de bijdragen van de Landen aan de begroting van het gemeenschappelijk Hof niet altijd tijdig 
worden betaald. Omdat er geen reserve is, leidt dit al na korte tijd tot de situatie waarbij salaris-
sen niet tijdig kunnen worden uitbetaald. Het bestuur is een paar maal geconfronteerd met 
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achterstalligheid in de betalingen. Begrotingsproblemen bij de betrokken Landen vormen zo al 
snel een bedreiging voor de duurzaamheid van de nieuwe opzet van het Hof. 
 
Impact 
Het is aannemelijk dat het bedrijfsmatig goed functioneren van het Hof een belangrijke impact 
heeft op het functioneren van de rechtspraak in de aangesloten Landen. 
 
Conclusie 
De succesvolle uitvoering van projecten gericht op de verbetering en versterking  van personele 
samenstelling, personeelsbeleid, ICT, financieel beheer, management en huisvesting hebben 
geresulteerd in een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van het Ge-
meenschappelijk Hof van Justitie.  
 
 
B. OPENBAAR MINISTERIE 

Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de PVNA-projecten, met behulp van bijdragen van de Nederlandse finan-
ciering, bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van 
het Openbaar Ministerie? 
 
Doelstellingen aandachtsgebied “Openbaar Ministerie”  
De programma’s PVNA1 en PVNA2 streven een zodanig niveau van bedrijfsvoering van het 
parket van het Openbaar Ministerie na, dat het OM optimaal zijn wettelijke taken met betrekking 
tot opsporing en vervolging van strafbare feiten kan vervullen. In PVNA2 wordt aangegeven dat 
dit ook in de nieuwe staatkundige structuur het geval moet zijn. Er wordt gestreefd naar een 
optimale formatie van het Openbaar Ministerie.  
 
Projecten 
In totaal is NAF 3,1 miljoen uitgegeven voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van het OM. 
Dat is 2,2% van de PVNA uitgaven die door USONA werden beheerd. In de onderstaande tabel 
is weergegeven welk projecten onderdeel uitmaakte van het dossieronderzoek voor deze 
evaluatie.  
 

Tabel 7 Geselecteerde projecten Openbaar Ministerie 

Projectnum-

mer 

Openbaar Ministerie Uitgegeven in 

NAF  

2006052 Optimalisering interne bedrijfsvoering Openbaar Ministe-
rie 

2.036.044 

2006128 Paga bo boet    246.000 

Totaal  2.282.044 

 
 
Projectverloop: 2006052 Optimalisering interne bedrijfsvoering Openbaar Ministerie (uitgaven 
2.036.044) 
Bij het Openbaar Ministerie is vanaf 2006 in het kader van PVNA een breed bedrijfsvoering-
programma uitgevoerd, dat was ondergebracht in twee projecten (2006047 Infrastructuur 
automatisering Hof/Openbaar Ministerie en 2006052 Optimalisering bedrijfsvoering Openbaar 
Ministerie). Dit programma omvatte alle aspecten van de bedrijfsvoering. Er werd een perso-
neelsbeleid en een personeelsbeheerssysteem opgezet. Eind 2010 werd een manager interne 
bedrijfsvoering aangesteld en vervolgens medewerkers voor personeelsbeheer en financiën. De 
organisatie van het OM werd omgevormd naar de landenstructuur op basis van de Consensus 
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Rijkswet Openbaar Ministerie en vanaf 10-10-’10 hebben Curaçao, Sint Maarten en Caribisch 
Nederland ieder hun eigen parket. Deze parketten werken samen onder één Procureur Gene-
raal.  
 
Aanvankelijk liep het project van het Gemeenschappelijk Hof en het OM gelijk op - er was veel 
gemeenschappelijks – maar in 2008 ontstond er vertraging in het OM-traject doordat de werving 
van het hoofd bedrijfsvoering moeizaam verliep40 en werd de afstand wat groter. In 2009 werd 
verlenging van het project aangevraagd voor het uitvoering gereed maken van de OM-
organisatie voor de nieuwe straatkundige structuur. Die verlenging werd geaccordeerd. In 2011 
was het project gereed en waren de behaalde doelen gerealiseerd. 41  
    
2006128 Paga bo boet (uitgaven NAF 246.000)  
Een project dat slechts een klein deel uitmaakte van de totale activiteiten, maar dat binnen het 
OM een bijzondere plaats heeft, is het boete-inningsproject “Paga bo boet”. Boete-inning is een 
deel van de bredere verantwoordelijkheid van het OM voor de executie van vonnissen. De 
inning van boetes liep in 2005 sterk achter en had bovendien als handicap voor het OM dat de 
feitelijke inning in handen was van de Landsontvanger en niet van het OM. Het project startte in 
2006 en was in hoofdzaak een automatiseringsproject. Dit project wordt daarom verder bespro-
ken in hoofdstuk 10 Automatiseringsprojecten. 
 
Efficiëntie 
In welke mate zijn de beschikbare middelen, besteed aan het versterken van de bedrijfsvoering 
van het Openbaar Ministerie, nuttig en doelmatig/kosteneffectief besteed? 
De projecten die ten behoeve van het OM zijn uitgevoerd zijn naar het oordeel van de evaluato-
ren redelijk efficiënt geweest. Over het algemeen zijn de projecten binnen budget uitgevoerd en 
zijn de gestelde doelen behaald. Wel hebben de projecten wat vertraging gekend o.a. doordat 
de werving van het hoofd bedrijfsvoering moeizaam verliep. Wat positief heeft bijgedragen aan 
de efficiëntie is dat de organisaties in Curaçao en Sint Maarten gezamenlijk onder één Procu-
reur Generaal (PG) werken, met een grotendeels gezamenlijke organisatie- en ICT-
infrastructuur. 
 
Effectiviteit  
In hoeverre hebben de projecten, gericht op het versterken van de bedrijfsvoering van het 
Openbaar Ministerie, bijgedragen aan de verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van 
het Openbaar Ministerie? 
De projecten die onder het PVNA-aandachtsgebied “het Openbaar Ministerie” zijn uitgevoerd 
hebben bijgedragen aan een verbetering en versterking van het OM. In 2009 heeft het Open-
baar Ministerie NA een evaluatie van het project “Optimalisatie bedrijfsvoering Openbaar 
Ministerie” uitgevoerd. Hierin wordt geconcludeerd dat de verbeteringen in de bedrijfsvoering 
van het OM NA goed op gang zijn gekomen. De kaders en beheersinstrumenten voor bedrijfs-
voering zijn grotendeels neergezet, evenals de organisatie-inrichting, de fysieke en ICT-
infrastructuur en de verbetering van post- en archiveringsprocessen42. Met de organisatie die er 
nu staat is het OM naar het oordeel van de evaluatoren goed in staat haar rol in de rechtshand-
havingsketen te vervullen. In de PIOFAH-elementen (personeel, informatie, organisatie, financi-
en, administratieve organisatie en huisvesting) die nodig zijn voor een goed werkende organisa-
tie is behoorlijk goed voorzien. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de inhaalslag die in de 
PVNA-periode is gemaakt niet alleen tot stand is gekomen met PVNA-gelden. Op Curaçao en 

                                            
40 Evaluatiegroep, Onderzoek resultaten PVNA, juli 2010 
41 Het project werd in 2013 formeel afgesloten. feitelijk was het in 2011 gereed.  
42 Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen, Evaluatie Project Optimalisatie Bedrijfsvoering ‘Van A naar B(eter)’, 

februari 2009 
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Bonaire is in deze periode ook flink geïnvesteerd in huisvesting. Deze investeringen zijn vanuit 
Nederland betaald, buiten het PVNA-programma om.  
Twee kleine smetten op dit algemene beeld zijn: 

1. dat Aruba in 2009 besloot niet mee te doen in het project “infrastructuur automatisering 
Hof/Openbaar Ministerie”, nadat al een gedeelte van de hardware was geleverd; 

2. de computerapplicaties die binnen het ICT-project zijn ontwikkeld niet altijd goed werken of 
niet overal gebruikt worden. Voorbeeld hiervan is de PRIEM-applicatie die nog niet goed 
werkt in Caribisch Nederland en de BMS- en FMS-applicaties die niet worden gebruikt op 
Sint Maarten. 

Tenslotte heeft het OM tijdens de interviews aangegeven dat de algehele impact van PVNA 
groter had kunnen zijn als de samenwerking met de andere instituties uit de keten beter zou 
verlopen. Dit speelt vooral bij die onderdelen waar de landsoverheden betrokken zijn en wordt 
het sterkst gevoeld bij de politie. Door gebrek aan middelen, capaciteit en kwaliteit blijven de 
prestaties van de keten als geheel achter. 
 
Duurzaamheid 
Hebben de investeringen bijgedragen aan een structurele verbetering en versterking van 
de bedrijfsvoering van het Openbaar Ministerie? 
 
De evaluatoren hebben geen aanwijzingen gevonden die wijzen op eventuele problemen inzake 
de duurzaamheid van de behaalde resultaten binnen het aandachtsgebied “Openbaar Ministe-
rie”. Terwijl de tussentijdse evaluatie van het PVNA in 2010 nog constateerde dat er geringe 
interesse in de bedrijfsvoering binnen het OM was werd dit signaal nu niet meer door de evalua-
toren opgevangen. Wel geeft de evaluatie van het verbetertraject (Openbaar Ministerie NA, 
2009) aan dat aandacht voor de bedrijfsvoeringskaders, goede communicatie en kennisontwik-
keling nodig blijven voor continuïteit van de behaalde resultaten.  

Voor de realisatie van de nieuwe organisatie van het OM na 10-10-’10 was het grote OM-project 
dat onderdeel uitmaakte van het PVNA-programma een noodzakelijkheid. De organisatie van 
de bedrijfsvoering van het OM maakte, nadat de bemensing in 2010 en 2011 op orde werd 
gebracht, zelfbeheer mogelijk. Dat zelfbeheer is ook gerealiseerd. Het OM is met de doorge-
voerde veranderingen in de automatiseringsinfrastructuur en bedrijfsvoering een transparante 
organisatie geworden, waarmee verantwoording kan worden afgelegd over de realisatie van de 
jaarplannen. Dat is op zich een duurzame verandering. Deze dient echter wel goed beheerd 
worden. Dat onderhoud en de verdere verbetering in de bedrijfsvoering moet structureel worden 
opgebracht uit de OM-begroting. Tot nu toe is die begroting toereikend gebleken. 

Impact 
Het is aannemelijk dat het bedrijfsmatig goed functioneren van het OM een belangrijke impact 
heeft op het functioneren van de rechtshandhaving in de aangesloten Landen. 

Conclusie 
De succesvolle uitvoering van de projecten gericht op de verbetering en versterking  van 
personeel, informatie, organisatie, financiën, administratieve organisatie en huisvesting en ICT 
hebben geresulteerd in een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van het 
OM. 
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C. KORPS POLITIE CURAÇAO  

Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de PVNA projecten, met behulp van bijdragen van de Nederlandse finan-
ciering, bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van 
het Korps Politie Curaçao? 
 
Doelstelling aandachtsgebied Korps Politie Curaçao 
Politie en gevangeniswezen waren de twee grote instituties waarop PVNA zich richtte. Het 
waren ook de instituties waar, volgens de Commissie Camelia-Römer (2006), de problemen het 
grootst waren. Algemeen doel van dit aandachtsgebied was de verbetering van de bedrijfsvoe-
ring van het korps op alle PIOFAH-onderdelen (personeel, informatie organisatie, financiën, 
administratieve organisatie en huisvesting).  
 
Projecten 
In totaal is NAF 16,8 miljoen uitgegeven voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van het 
KPC. Dat is 12,2% van de PVNA-uitgaven die door USONA werden beheerd. 
 
Binnen het aandachtsgebied is een groot aantal bedrijfsvoeringsprojecten uitgevoerd. Deze 
projecten waren gericht op het bereiken van cultuurverandering, managementontwikkeling, 
betere huisvesting van de politiekorpsen, integrale plannen om de bedrijfsvoering van de 
korpsen te verbeteren, de uitbouw van de infodesk (product van het atrako-team) en de opzet 
van een volwaardig Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). De bedrijfsvoeringspro-
jecten begonnen vanaf 2005, maar kregen met ingang van 2008 in PVNA2 een hogere prioriteit. 
Ze werden gericht op het gereedmaken van de politie voor de nieuwe staatkundige structuur. In 
deze evaluatie zijn de volgende drie bedrijfsvoeringsprojecten beoordeeld:  
 
Tabel  8 Geselecteerde projecten Politie Curaçao 

Projectnum-
mer 

Politie Curaçao Uitgegeven in 
NAF  

2006036 Versterking Management Team KPC    743.847 

2009177 Opstap naar proces- en competentiemanagement KPC    640.041 

2012019 Masterproject Implementatieplan KPC 2012-2014 2.409.484 

Totaal  3.793.372 

 
In 2009 werden met assistentie van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond inrichtings-
plannen afgerond voor de politiekorpsen van de nieuwe Landen Curaçao en Sint Maarten. De 
lopende projecten van PVNA kregen een nieuwe context: die van de nieuwe Landen. Ze kregen 
ook een andere dynamiek: die van de realisering van de voorwaarden die aan de nieuwe 
Landen werden gesteld wilden ze definitief de status autonoom krijgen. De inrichtingsplannen 
voor de politiekorpsen van Curaçao en Sint Maarten werden de uitgangspunten voor de ver-
sterking van de politiekorpsen van Curaçao en Sint Maarten43. 
 
Projectverloop: 2006036 Versterking Management Team KPC (uitgaven 743.847) 
Het project Versterking Management KPC is een project van 2006 dat viel binnen de oude 
staatkundige structuur. Het project dat een looptijd had van twee jaar, van 2006 tot 2008, 
bestond uit de inzet van een technische bijstander als adviseur van de korpsleiding. Die inzet 
moest leiden tot een verbetering en versterking van de operationele bedrijfsvoering KPC, 

                                            
43

De commissie van deskundigen die moest toetsen of de nieuwe Landen voldeden aan de criteria en in staat waren om 
zich deugdelijk te besturen had belangrijke tekortkomingen vastgesteld bij onder meer de politiekorpsen van Curaçao 
en Sint Maarten en bij het gevangeniswezen van Curaçao en Sint Maarten. De Landen kregen twee jaar de tijd om de 
instituties op orde te krijgen. 
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verhoging van de efficiency en effectiviteit van de operaties van het KPC en tot een verbetering 
van de respons van KPC op vragen vanuit bestuurlijke autoriteiten.  
 
Projectdoelstellingen waren: 
1. inventariseren en implementeren ICT-aspecten 
2. verbetering huisvesting 
3. nieuw rechtspositiebesluit KPNA 
 
De rol van adviseur was in de praktijk een algemene, hij was niet beperkt tot de genoemde 
aspecten. De verantwoordelijkheid voor de realisering van de projectdoelstellingen lag bij de 
leiding van KPC en niet bij de adviseur. Het project liep in de uitvoering vertraging op en de 
geplande activiteiten en resultaten zijn gedeeltelijk uitgevoerd en behaald. Het project waaraan 
de technische bijstander bijdroeg, leverde een nieuwe organisatiestructuur op, een implementa-
tieplan en de aanstelling van verschillende kaderleden en een hoofd bedrijfsvoering. De advi-
seur hielp ook bij aantrekken van  nieuwe medewerkers voor belangrijke PIOFAH-functies.  
 
Projectverloop: 2009177 Opstap naar proces- en competentiemanagement KPC (uitgaven 
NAF 640.041) 
Dit project vloeide voort uit de probleemanalyse in het ‘Visiedocument Doorontwikkeling KPC’ (3 
september 2007). Het maakte deel uit van het ‘Projectvoorstel Doorontwikkeling KPC’ (3 okto-
ber 2007). Het is vervolgens ingebed in het nieuwe inrichtingsplan voor het KPC van 2009 
waarin proces en competentiemanagement en competentiegericht opleiden zijn opgenomen.  
 
Het bestond uit drie deelprojecten: 
1. deelproject Processenbeschrijving 
2. deelproject Nieuwe functiehuis en de daarbij behorende competenties 
3. deelproject Documentmanagement voor het deelproject processenbeschrijving 
 
De drie deelprojecten zijn uitgevoerd door derden en in de loop van 2010 opgeleverd en inge-
voegd in het inrichtingen- en het implementatieplan. De implementatie hiervan stokte vervol-
gens. De opgeleverde producten zijn later gebruikt in het Masterproject Implementatieplan 
2012-2014. 
 
2012019 Masterproject Implementatieplan KPC 2012-2014 (uitgaven NAF 2.409.484) 
Het Masterproject Implementatieplan 2012-2014 is opgesteld na een periode van praktische 
stilstand in de uitvoering van het inrichtingsplan van het KPC uit 2009 met bijbehorend functie-
huis en financieel kader44. Dat plan zou in oktober 2012 moeten zijn uitgevoerd, maar de 
voortgangscommissie voor Curaçao stelde vast dat dat niet het geval was. Er was nauwelijks 
voortgang geboekt. De regering van het Land Curaçao kreeg na 10-10-12, bij verlenging van de 
AMvRB45, vervolgens weer twee jaar de tijd om de verbeteringen in te voeren. Het vehikel om 
dat te doen was het Masterproject Implementatieplan KPC46. Het was een organisatorisch kader 
om de implementatie van het plan voor het KPC van 2009 ook echt te realiseren.  
 
Het Masterproject Implementatieplan KPC had als doelstellingen: 
- Het duurzaam en integraal verbeteren van de bedrijfsvoering van het KPC om aan de eisen 

van de organisatie zoals omschreven in de consensusrijkswet Politie en aan het implemen-

tatieplan te voldoen 

                                            
44

 Zie bijlage 5: Samenvatting verslagen Voortgangscommissie 
45

 Algemene Maatregel van Rijksbestuur 
46 De relatie van het Masterproject met PVNA2 is drieledig: Het masterplan werd gedeeltelijk gefinancierd met “PVNA-

restmiddelen”. Daarnaast stamt een deel van de projecten in het Masterplan uit PVNA. Het zijn projecten waarvan de 
uitvoering was vertraagd en die in een realisatiefase waren. In de derde plaats had USONA het beheer van de midde-
len die ter beschikking zijn van het masterproject. 
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- Het komen tot kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel 

- Het verbeteren van de dienstverlening en de huisvesting 

- De introductie van nieuwe werkprocessen ten behoeve van de bedrijfsvoering en de sturing 

van de organisatie 

 
Het Masterproject heeft veel vertraging opgelopen en niet alle doelstellingen zijn gehaald. Het 
project is per 31 december 2014 door USONA afgesloten voor wat betreft het door haar gefi-
nancierde deel.  
 
Efficiëntie 
In welke mate zijn de beschikbare middelen, besteed aan versterken van de bedrijfsvoering van 
het KPC, nuttig en doelmatig/kosteneffectief besteed? 
 
De activiteiten binnen het aandachtsgebied “Korps Politie Curaçao” zijn niet efficiënt uitgevoerd. 
Uit de PVNA-evaluatie van 2010 van een selectie van de PVNA2 projecten bleek, dat er weinig 
overzicht was over het bedrijfsvoeringproject binnen het KPC. Er was toen zelfs twijfel over de 
vraag of het zinvol was om het bedrijfsvoeringproject bij KPC voort te zetten. Het huisvestings-
project, een belangrijk deel van het bedrijfsvoeringtraject, liep vertraging op zonder dat duidelijk 
was wat de oorzaak was (Evaluatiegroep 2010). De pogingen tot cultuurverandering binnen de 
politie op Curaçao werden negatief geëvalueerd47.  
 
De commissie van deskundigen 2009 – 2010 die toetste of instituties op de NA voldeden aan 
de criteria voor autonomie, de ”toetsingscommissie”, merkte op: 
 
“Het korps ontbreekt het niet aan rapporten en beleidsvoornemens. De vertaling naar daadwer-
kelijke uitvoering, het afmaken van verbetertrajecten en het vasthouden van verworvenheden 
moet naar het oordeel van de commissie meer aandacht krijgen “

48
 

 
De Algemene Rekenkamer NA hekelde in 2010 de vele onafgemaakte reorganisatieprojecten 
en de snelle wisseling van de leiding. Ze meende dat de toenmalige organisatie van de politie 
geen sfeer zou bieden waarin maatregelen op het gebied van de interne beheersing effectief 
kunnen zijn en pleitte voor een stabieler klimaat voor organisatie-wijzigingen49.  
 
De voor deze evaluatie geselecteerde projecten gericht op het versterken van de bedrijfsvoe-
ring van het KPC zijn ook niet efficiënt uitgevoerd. De uitvoering van het project “Versterking 
Management Team KPC” liep vertraging op vanwege o.a. geringe “ownership” van het project 
binnen het korps. Verder werd het nieuwe rechtspositiebesluit KPNA, doorkruist door de nieuwe 
staatkundige structuur en moest het daarna een andere invulling krijgen.  
 
Het project “Masterproject Implementatieplan KPC 2012-2014” heeft zwaar te leiden gehad 
onder vertraging. Een belangrijke belemmering van de voortgang van het project was de 
uitblijvende financiering van het project door het Land.  
 

“De vertraging heeft voor het overgrote deel te maken met de financiering van de uit te 
voeren projecten. De projecten worden gedeeltelijk gefinancierd met samenwerkingsmid-
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 Als resultaten werden op dat moment gemeld: Binnen het Korps Politie Curaçao is de bedrijfsvoering deels verbeterd. 
Voortgangsrapportages aan PVNA zijn zo gedateerd (laatste van maart 2008) dat het moeilijk is hier goed zicht op te 
krijgen. Huisvestingswerkzaamheden op Curaçao verlopen traag. De politiecellen op Sint Maarten zijn vrijwel afge-
bouwd. Het bleek lastig om de bedrijfsvoering op Sint Maarten te verbeteren. Het werven en benoemen van functiona-
rissen op sleutelposities is nog niet gelukt. Het traject om te komen tot informatie gestuurde politie is in een beginfase. 
Twinning op Bonaire met het Regiokorps Midden- en West-Brabant werpt vruchten af. Er is een nieuw politiebureau 
gebouwd op St. Eustatius.” 
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 Commissie van deskundigen o.c. p.51 
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  Rapport Algemene Rekenkamer van de Nederlandse Antillen van 8 april 2010 
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delen via USONA en voor het andere deel via een geoormerkt budget vanuit de Lands-
begroting. Projecten die via USONA worden gefinancierd verlopen voortvarend, terwijl dat 
niet het geval is met de projecten vanuit de Landsbegroting. Langdurige procedures bij 
het aanvragen van kredieten en betalingen van goederen en diensten via het ministerie 
van Financiën, bemoeilijken een voortvarende uitvoering van de projecten”

50
. 

 
Ook was een tweede probleem dat de vakbonden weigerden akkoord te gaan met de reorgani-
satieplannen van de politie. Tot die situatie droeg bij, dat de minister van Justitie een einde 
maakte aan het gebruik om maar met één vakbond te onderhandelen.  
De implementatie van het inrichtingsplan voor het KPC heeft tot medio 2013 stil gelegen. De 
voortgangsverslagen van de Voortgangscommissies Curaçao en Sint Maarten geven een beeld 
van die stagnatie. De stagnatie had voornamelijk politieke oorzaken. Zo hinderlijk was deze 
stagnatie dat de voortgangscommissie in haar verslag meldde dat er eerder sprake was van 
achteruitgang dan van vooruitgang.  
 
Op aandringen van de voortgangscommissie werd in april 2013 een veranderteam ingesteld 
met projectteams en projectleiders om de organisatie van de verandering te managen. Daar-
naast werd ook op advies van dezelfde commissie een multidisciplinair platform ingesteld om de 
coördinatie over de ministeries en diensten heen te verbeteren. De beheersovereenkomst van 
het Curaçaose ministerie van Justitie met SONA  is op 1 juli 2014 met terugwerkende kracht 
vanaf 19 december 2012 getekend. Eind 2014 was de Landsbijdrage van Curaçao over 
2012/2014 voor het project nog niet beschikbaar. De bijdrage via USONA hield het project min 
of meer gaande.  
 
Effectiviteit 
In hoeverre hebben de projecten, gericht op het versterken van het KPC, bijgedragen aan de 
verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van het KPC? 
 
De doelstelling om de bedrijfsvoering van de politie te verbeteren op Curaçao is nauwelijks 
bereikt. Er is op een aantal gebieden voortgang geboekt: gebouwen zijn, zij het met vertraging, 
verbeterd, bedrijfsvoering is als deel van het management geïntroduceerd en geaccepteerd, het 
ICT-programma is uitgevoerd. Maar de realisatie van de PIOFAH-functie op een enigszins 
redelijk niveau binnen KPC is naar het oordeel van de evaluatoren niet gelukt. Belangrijke 
oorzaken voor de beperkte effectiviteit en impact van het PVNA aandachtsgebied zijn: 
 
1. De beschikbare fondsen voor PVNA waren ontoereikend gezien het ambitieniveau van het 

programma en van de projecten. Vooral afgezet tegen de in het evaluatierapport van 2006 
geschetste zorgelijke situatie bij de politiekorpsen was duidelijk dat de ambitieuze doelstel-
lingen niet behaald konden worden. Veelzeggend in dit verband is de slotzin van het 
PVNA2-programmadocument: “Duidelijk is dat het beschikbare budget onvoldoende is om 
het optimaal gewenste resultaat te bereiken”. De investering die gedaan moest worden om 
tot een goed politiekorps te geraken was veel hoger dan het beschikbare budget. 

2. De stilstand in de projecten tussen 2010 en 2013 zijn fnuikend geweest voor de voortgang. 
De regering van het nieuwe Land nam niet voldoende verantwoordelijkheid voor de realisa-
tie van de implementatieplannen. 

3. De financiële problemen van het Land die na 10-10-’10 ontstonden en die tot eind 2013 
voortduurden beperkten ook de voortgang van de projecten. Alleen de restmiddelen van het 
PVNA-programma waren beschikbaar. De bijdragen van Curaçao kwamen met grote ver-
traging, en slechts gedeeltelijk, pas na 2012 beschikbaar.  

4. Tenslotte was een laatste probleem het geringe draagvlak voor veranderingen binnen het 
politiekorps, zoals ook geconstateerd werd door de Rekenkamer.  
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Duurzaamheid 
Hebben de investeringen bijgedragen aan een structurele verbetering en versterking van 
de bedrijfsvoering van het KPC? 
 
De duurzaamheid van de met de projecten behaalde resultaten is een probleem. Vooral het 
gebrek aan financiële middelen beïnvloed de duurzaamheid negatief. Een andere oorzaak 
betreft de geringe geloofwaardigheid die veranderingsplannen binnen de politie nog hebben. 
“De afgelopen 7 jaar heeft vijf maal een wijziging in minister van Justitie plaatsgevonden en 
ongeveer in gelijke tred is in diezelfde periode vier maal een nieuwe korpschef aangesteld. De 
reorganisatieprocessen volgden elkaar in hoog tempo op zonder dat deze voltooid werden’, 
aldus de Algemene Rekenkamer (2010, p. 10) in een rapport over 2008. Ook na 2010 verklein-
de de frequente wisseling van ministers en korpsleidingen de geloofwaardigheid van reorgani-
satie initiatieven, en dus ook het draagvlak.  
 
Impact 
In hoeverre hebben de investeringen bijgedragen aan de verbetering van de veiligheidssituatie? 
Het is waarschijnlijk dat het niet realiseren van de beoogde verbeteringen in de bedrijfsvoering 
van het KPC, hoewel niet te meten, een negatieve impact heeft op de veiligheidssituatie op 
Curaçao. 
 
Conclusie 
Ondanks het grote aantal uitgevoerde projecten en het aanzienlijke bedrag dat daaraan is 
uitgegeven is er geen sprake van een duurzame verbetering van de bedrijfsvoering van het 
KPC. 

 

D. KORPS POLITIE BONAIRE 

Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de PVNA-projecten, met behulp van bijdragen van de Nederlandse finan-
ciering, bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van 
het politiekorps op Bonaire? 
 
Projecten 
In totaal is NAF 12,5 miljoen uitgegeven voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van politie 
op Bonaire. Dat is 9,1% van de PVNA-uitgaven die door USONA werden beheerd. Voor deze 
rapportage is gebruik gemaakt van de factsheets van de tussentijdse evaluatie van 2009 – 2010 
(Evaluatiegroep 2010). 
 
Tabel  9 Geselecteerde projecten KPB 
Projectnummer Politie BES  Uitgegeven in 

NAF  

2006066 Pa nos Futuro KPB - Bonaire   4.499.410 

2009167 Uitbreiden hoofdgebouw KPB - Bonaire   7.992.163 

Totaal  12.491.573 

 
Projectverloop 
2006066 Pa nos Futuro KPB – Bonaire (uitgaven NAF 4.499.410) 
De doelstelling van het project was de verbetering van de bedrijfsvoering van het Korps Politie 
Bonaire (KPB) ten behoeve van een professionele dienstverlening aan de Bonairiaanse samen-
leving en de overige ketenpartners. Het project liep van 2006-2008. Het project werd verlengd 
en werd in december 2012 afgesloten. 
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De volgende onderdelen van het project werden gerealiseerd aldus het projectdossier: 
- Twinning met Regiokorps Midden- en West-Brabant 
- Vernieuwing schietbaan en verzorgen opleidingen daarvoor 
- Oprichten bureau slachtofferhulp 
- Institutionaliseren buurtregisseurs 
- Opzetten centrale en gezamenlijke meldkamer 
- Aanpassing organisatiestructuur 
- Implementatie ActPol 
 
Ook is de bouw van een nieuwe vleugel aan het politiebureau in aanbouw genomen. De kosten 
hiervoor zijn apart gefinancierd door het ministerie van BZK in het project “Pa Nos Futuro II”. Er 
zijn alleen van dit bouwproject voortgangsverslagen aangetroffen.  
 
2009167 Uitbreiden hoofdgebouw KPB – Bonaire (uitgaven NAF 7.992.163) 
Dit project is een vervolg op de bouw van de nieuwe vleugel van het politiebureau dat deel 
uitmaakte van het project “Pa nos Futuro”. Het projectdoel was de uitbreiding van het politiekan-
toor en bestond aanvankelijk uit: a) het uitbreiden van het bestaande politiekantoor verdeeld 
over twee bouwlagen en b) het verbouwen van het bestaande politiekantoor.  
 
In 2010 werd besloten om ten behoeve van de huisvesting van de KMar en de kustwacht een 
tweede etage op het verbouwde politiebureau te zetten. Ook nam de Rijksgebouwendienst 
(RGD) nadat Bonaire een bijzondere gemeente van Nederland geworden was, het projectma-
nagement over. De RGD maakte een nieuw plan van aanpak waarbij van een tweede bouwlaag 
werd afgezien en startte daarmee het project opnieuw. Daarnaast werden de voorschriften van 
de RGD van kracht voor de BES-eilanden en moesten de bouwplannen worden aangepast aan 
de eisen die onder andere betrekking hadden op aardbevingsbestendigheid. In 2011 werd 
schimmelgroei geconstateerd in het politiekantoor. Dat leidde ertoe dat het korps tijdelijk op een 
andere plaats moest worden gehuisvest. In 2013 werd vastgesteld dat het gebouw niet voldeed 
aan nieuwe beveiligingseisen en werden nieuwe aanpassingen aanbesteed en uitgevoerd. Ook 
waren er tussentijds nog aanpassingen aan het gebouw: verplaatsingen van meldkamer en 
ingangen en ruimtes voor het onderbrengen van installaties.  
 
Efficiëntie 
In welke mate zijn de beschikbare middelen, besteed aan versterken van de bedrijfsvoering van 
het KPB nuttig en doelmatig/kosteneffectief besteed? 
 
Uitbreiding hoofdgebouw KPB 
De efficiency van dit project was laag. Oorzaak daarvan is dat nieuwe elementen zijn toege-
voegd aan het goedgekeurde en in uitvoering genomen eerste plan uit ”Pa nos Futuro”. De 
eerste is de toevoeging van een extra etage en faciliteiten voor de huisvesting van de KMar, de 
tweede was de herstart van het project onder management van de RGD, en de overgang naar 
de bouweisen van de RGD. Vervolgens moest ook naar tijdelijke huisvesting worden gezocht 
door schimmel in het gebouw. Ten gevolge van deze aanpassingen stegen de kosten zeer. 
Nieuwe elementen in het bestek, nieuwe eisen en nieuw bouwmanagement brachten ook extra 
kosten en vertraging mee. De efficiency is daardoor laag. 
 
Om het project te bekostigen werd het PVNA budget een aantal malen verhoogd door bijdragen 
van de ministeries van Veiligheid & Justitie en van Defensie. Die verhogingen kwamen soms 
traag af, wat tot vertraging in de verbouwing leidde. “Het project heeft veel vertraging opgelopen 
door ontoereikende budgetten, welke ondertussen is geregeld, en wijziging/ aanpassing in 
inzichten qua Programma van Eisen en ook ten gevolg van BES-voorschriften. De planning lijkt 
nu realistisch” 51 zo rapporteert de USONA-deskundige in 2013. 
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Het onderbrengen van verschillende diensten in een gebouw heeft efficiëntie voordelen doordat 
faciliteiten kunnen worden gedeeld. 
 
Effectiviteit  
In hoeverre hebben de projecten, gericht op het versterken van het KPB bijgedragen aan 
de hoofddoelstellingen van PVNA? 
 
Het project was effectief. Het politiekantoor is een functioneel gebouw geworden dat aan hoge 
eisen voldoet. 
 
Duurzaamheid 
Hebben de investeringen bijgedragen aan een structurele verbetering en versterking van 
de bedrijfsvoering van het KPB? 
 
De investeringen hebben vooral bijgedragen aan het onderdeel Huisvesting van de bedrijfsvoe-
ring. Het gebouw is duurzaam. De aardbevingsbestendigheid vergroot de duurzaamheid ervan.  
 
Impact 
In hoeverre hebben de investeringen bijgedragen aan de verbetering van de veiligheidssituatie 
op Bonaire? 
 
Het politiekantoor op Bonaire voldoet nu aan de eisen die aan een modern politiekantoor 
moeten worden gesteld. De omstandigheid dat de verschillende diensten die zich bezighouden 
met de rechtshandhaving bij elkaar zitten vereenvoudigt de communicatie en de informele 
ondersteuning van elkaars taken. Het effect hiervan op de veiligheidssituatie op Bonaire is niet 
te meten maar zal zonder meer in enige mate aanwezig zijn. 
 
Conclusie  
De uitgevoerde activiteiten voor het KPB hadden grotendeels betrekking op de nieuwbouw van 
het politiekantoor waar ook kustwacht en Kmar gevestigd zijn. Huisvesting is echter maar één 
van de onderdelen van de bedrijfsvoering. Hoewel de bouw door meerdere oorzaken niet 
efficiënt is uitgevoerd is het resultaat belangrijk voor Bonaire en naar verwachting duurzaam. 
 
 
E. POLITIE SINT MAARTEN, SABA EN SINT EUSTATIUS 

Evaluatievraag 
Hoe hebben de projecten van PVNA met behulp van bijdragen van de Nederlandse financiering 
bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van de politie 
op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius? 
 
Korte beschrijving van het verbeteren en versterken van het KPSSS en KPSM en de 
daarbij behorende doelstellingen 
Politie en gevangeniswezen waren de twee grote instituties waarop PVNA zich richtte. Het 
waren ook de instituties waar, volgens de Commissie Camelia-Romer (2006), de problemen het 
grootst waren. Algemeen doel van dit aandachtsgebied was de verbetering van de bedrijfsvoe-
ring van het korps op alle PIOFAH-onderdelen (personeel, informatie organisatie, financiën, 
administratieve organisatie en huisvesting).  
 
In PVNA1 wordt al aangegeven dat prioritering binnen de PIOFAH-factoren noodzakelijk is. 
“Waar de nood het hoogst is dient in eerste instantie de meeste aandacht naar uit te 
gaan.”(PVNA 2005, p.9) 
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Projecten 
In totaal is NAF 11,2 miljoen uitgegeven voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van politie 
op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Dat is 8,1% van de PVNA-uitgaven die door USONA 
werden beheerd. In onderstaande tabel zijn de geselecteerde projecten voor Politie op Sint 
Maarten, Saba en Sint Eustatius opgenomen. 
 
Tabel 10 Geselecteerde projecten Politie Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius 
Projectnummer Politie Sint Maarten en Bovenwinden  Uitgegeven in 

NAF  

2007081 Nieuwbouw politiebureau Sint Eustatius 3.763.272 

2007082 KPSSS (duurzame verbetering bedrijfsvoering) 2.963.997 

2009028 Huisvesting politie te Saba    489.612 

2009172 Trainingen personeel KPSSS 1.681.559 

2011043 Centrale Meldkamer Korps Politie Sint Maarten    622.690 

2012001 Integriteitstraining voor alle justitiële diensten Sint Maar-
ten 

   447.615 

Totaal   9.968.745 

 
Projectverloop 
2007081 Nieuwbouw politiebureau Sint Eustatius (uitgaven NAF 3.763.272) 
Doelstelling van het project is te voorzien in betere huisvestingsfaciliteiten voor de korpsdivisie 
op Sint Eustatius en het bouwen van cellencapaciteit ten behoeve van politie en huis van 
bewaring. De oorspronkelijke looptijd bedroeg 12 maanden. Deze is met 8 maanden verlengd. 
Het project is in februari 2010 opgeleverd. Resultaat is een nieuw politiekantoor van ca. 500 m2, 
een nieuw cellencomplex van dezelfde grootte en parkeergelegenheid. 
 
2007082 KPSSS - duurzame verbetering bedrijfsvoering (uitgaven NAF 2.963.997) 
Doelstelling van het project is de duurzame verbetering van de bedrijfsvoering van de politie-
korpsen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. Het project bestaat uit een groot aantal 
deelactiviteiten die volgens de eindbeoordeling in het dossier allen zijn uitgevoerd waarbij de 
projectdoelen zijn bereikt. In het projectdossier zijn geen voortgangsverslagen opgenomen. 
Deelactiviteiten zijn o.a.: leiderschap en teambuilding, aanstellen hoofd bedrijfsvoering, ontwik-
kelen van politiezorg, analyse van IGP, beschrijven en implementeren van processen, ontwikke-
len van personeelsinstrumentarium, deskundigheidsbevordering, aanschaf van apparatuur voor 
de justitiële divisie, aanschaf van voertuigen, aanschaf van vesten, nachtkijkers en kettingboei-
en.  
 
2009028 Huisvesting politie te Saba (uitgaven NAF 489.612) 
Doel van het project is het voorzien in betere huisvestingsfaciliteiten voor de korpsdivisie op 
Saba. De onderdelen van het project waren: 
- Het gehuurde politiebureau aan de Windward Side verbouwen. Dit is gerealiseerd. 

- Het politiekantoor in The Bottom verbouwen. Dit is niet gerealiseerd binnen dit project. De 

verbouw is overgenomen door de Rijksgebouwendienst. 

- Nieuw bouwen van de bezoekersregistratie. Dit is gerealiseerd binnen project 20100074. 

- Afsluiten van het terrein van de haven. Dit is ook gerealiseerd binnen project 20100074. 
 
2009172 Training personeel KPSSS (uitgaven NAF 1.681.559) 
Doel van het project is het bijdragen aan het versterken van de taakuitvoering van de politie 
door het vakgericht opleiden van een 8-tal politierechercheurs en het geven van management-
training aan 6 politieambtenaren op leidinggevend niveau binnen een periode van 1,5 jaar.  
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Na 10-10-’10 kwam er veel energie vrij op Sint Maarten voor het zelf organiseren van wat nodig 
is. Er zijn trainingen gegeven voor wijkgebonden politie (Community Police Officers) voor de na 
10-10-’10 gerealiseerde wijkbureaus (o.a. in Maho, Simpson Bay, Boardwalk, St. Peters). 
Daarnaast heeft Sint Maarten geïnvesteerd in de Basis Politie Opleiding, in rijopleidingen, 
opleiden van instructeurs, hondenbegeleiders, surveillance. 
 
2011043 Centrale meldkamer Korps Politie Sint Maarten (uitgaven NAF 622.690) 
Doel van dit project is te komen tot een professionele meldkamer voor de politie met een 24-
uurs bezetting. Het project voorziet in training van de medewerkers en de nieuwste software en 
technologie. Een tweede doel is een geïntegreerde meldkamer voor politie, ambulance en 
brandweer te realiseren. Het derde doel is een ruimte te maken waar de camerabeelden kun-
nen worden bekeken.  
 
2012001 Integriteittraining voor alle justitiële diensten Sint Maarten (uitgaven (NAF 447.615) 
De centrale doelstelling is om binnen de diensten integer handelen te bevorderen doormiddel 

van training, toegesneden op de voor de diensten specifieke dilemma’s binnen de kwetsbare 

functies. De inrichting van de organisatie moet zo zijn vormgegeven dat zij integer handelen 

bevorderen. Ook controle en toezicht maken hier deel van uit.  

Efficiëntie 
In welke mate zijn de beschikbare middelen, besteed aan versterken van de bedrijfsvoering van 
het KPSSS en later KPSM nuttig en doelmatig/kosteneffectief besteed? 
Vooral uit de bespreking van de projecten en observatie ter plaatse blijkt dat de middelen 
besteed aan bovenstaande projecten nuttig zijn besteed. De beoogde bouw op Saba en Sint 
Eustatius van huisvesting voor de korpsdivisie is uitgevoerd evenals het inrichten van de 
meldkamer op Sint Maarten. Ook zijn grote aantallen trainingen georganiseerd voor politiemen-
sen. Uit het projectdossier bleek dat de integriteitstraining van goede kwaliteit was en hoog 
werd gewaardeerd door de deelnemers. In meerdere interviews kwam naar voren dat de 
USONA-gelden voor trainingen erg goed zijn gebruikt. 
 
Effectiviteit  
In hoeverre hebben de projecten, gericht op het versterken van het KPSSS en later het 
KPSM bijgedragen aan de hoofddoelstellingen van PVNA? 
 
Nieuwbouw politiebureau Sint Eustatius  
De nieuwbouw van het politiebureau op Sint Eustatius, een nieuw cellencomplex en bijbeho-
rende parkeergelegenheid zijn gerealiseerd. 
 
Huisvesting politie te Saba  
Van de beoogde verbouwing van huisvestingsfaciliteiten op Saba is alleen de verbouwing van 
het bureau op Windward Side gerealiseerd. De andere activiteiten zijn uitgevoerd deels binnen 
een ander project. 
 
Training personeel KPSSS 
Volgens het projectdossier zijn inderdaad een groot aantal politiemedewerkers getraind. Ook 
wordt gerapporteerd dat het aantal opgeloste misdaden toeneemt.  
 
Centrale meldkamer Korps Politie Sint Maarten 
De evaluator heeft de meldkamer, die is gehuisvest tegenover het politiebureau bezocht. De 
meldkamer is gerealiseerd ondanks dat samenwerking met brandweer niet van de grond kwam. 
Dit door het doorzettingsvermogen van de bij het project betrokken personen. Vrijwel alle 
beoogde apparatuur is geïnstalleerd.  
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Integriteitstraining justitiële diensten 
Volgens de eindrapportage zijn alle geplande activiteiten volledig uitgevoerd en succesvol 
verlopen. Dit blijkt ook uit één van de interviews: “alle leden van het korps en de meeste ambte-
naren van justitie hebben deze door PWC goed georganiseerde training gevolgd”. 
 
Duurzaamheid 
Hebben de investeringen bijgedragen aan een structurele verbetering en versterking van 
de bedrijfsvoering van het KPSSS en later het KPSM? 
De duurzaamheid van de investeringen in de gerealiseerde politiebureaus op Saba en 
Sint Eustatius is nu de verantwoordelijkheid van Nederland. Er wordt vanuit gegaan dat 
Nederland een structurele verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van de politie 
op Saba en Sint Eustatius zal garanderen doordat de eilanden als bijzondere openbare 
lichamen in de Nederlandse begrotingssystematiek zijn opgenomen. 
 
Duurzaamheid in opleidingen, integriteitstraining, investeringen in materieel worden alleen 
bereikt als jaar in jaar uit gelden hiervoor beschikbaar worden gemaakt. De politieorganisatie op 
Sint Maarten staat er nu beter voor dan rond 10-10-’10. Uit interviews blijkt dat het Land Sint 
Maarten grotendeels in staat is om de noodzakelijke investeringen zelf te bekostigen. De 
ambitie daartoe is ook aanwezig. 
 
Impact 
In hoeverre hebben de investeringen bijgedragen aan de verbetering van de veiligheidssituatie 
op de eilanden? 
 
Over de bijdragen van bouw van politiebureaus en cellencomplexen, centrale meldkamer en 
opleidingen aan de verbetering van de veiligheidssituatie kan het volgende worden opgemerkt. 
De hardware, waaronder politiebureaus en cellencomplexen, moeten op orde zijn om politie-
agenten in staat te stellen hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren. Dit geldt des te 
meer voor de opleidingen van rechercheurs en de integriteitstraining. De bijdragen zijn dus 
indirect, maar ook essentieel.  
 
Voor St. Maarten in het bijzonder geldt dat na 10-10-’10 een nieuw gevoel van eigen verant-
woordelijkheid is ontstaan zonder “inmenging52” door het Land NA. Dit nieuwe elan en de 
daaruit ontstane ambitie is van groot belang bij het verbeteren van de veiligheidssituatie. 
 
De cijfers over criminaliteit op St. Maarten53 wijzen op een verbetering van de veiligheidssituatie 
in de jaren na 10-10-’10 wat betreft vermogensdelicten en verkeersovertredingen. Het aantal 
geweldsmisdrijven daarentegen stijgt. 
 
Conclusie 
De uitgevoerde projecten hebben een bijdrage geleverd aan de verbetering en versterking van 
de bedrijfsvoering van de politiekorpsen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. De duur-
zaamheid van deze investeringen was niet vast te stellen. 
  

                                            
52

 Bron: interviews 
53

 Korps Politie St. Maarten, 2015, Crime figures 2014. In comparison with 2010, 2011, 2012, 2013. 
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9. HET STRUCTUREEL VEILIG MAKEN VAN HET GEVANGENISWEZEN 

Evaluatievraag 
In dit hoofdstuk wordt de volgende evaluatievraag behandeld: 
 
In hoeverre hebben de PVNA-projecten, met behulp van de Nederlandse financiering, bijgedra-
gen aan het structureel veilig maken voor personeel en gedetineerden van het gevangeniswe-
zen op de NA, waarbij de inrichtingen structureel voldoen aan de internationale regelgeving 
(CPT-normen)? 
 
Het programmaonderdeel “structureel veilig maken van het gevangeniswezen” en de selectie 
van bijbehorende individuele projecten zijn door de evaluatoren beoordeeld volgens de 
DAC/OESO-criteria efficiëntie, effectiviteit, duurzaamheid en impact en worden hieronder 
besproken. 
 
Doelstellingen traject “structureel veilig maken van het gevangeniswezen“ 
Al in de jaren negentig openbaarden zich problemen met het gevangeniswezen op de NA. De 
steeds kritischer wordende rapportages van de “Committee for the Prevention of Torture and 
Inhuman and Degrading Treatment (CPT)” in het verleden illustreren dat54. Er zijn na zulke 
rapportages ook verbeteringsinitiatieven genomen, maar steeds zonder voldoende resultaat. De 
verbetering van het gevangeniswezen was dan ook één van de centrale doelstellingen van 
PVNA1 en 2, een doelstelling die aan urgentie won na het zeer kritische rapport van de evalua-
tiecommissie in 2006, maar die een koninkrijksdimensie kreeg na het CPT-rapport over het 
gevangeniswezen op de NA in 2007. In dat rapport werd een zogenaamde “immediate observa-
tion” gedaan aan de Nederlandse regering, een uitzonderlijke stap voor het geval een ernstige 
overtreding van conventiebepalingen onmiddellijke actie vergt55. Dat was nu aan de orde. 
 
De projecten die in het kader van PVNA1 en 2 waren gestart om het gevangeniswezen structu-
reel veilig te maken, werden na de CPT-rapportage 2007 aangevuld en ondergebracht in een 
“Masterplan Verbeteringen Gevangeniswezen NA”. 
  
De Nederlandse regering stelde 9,5 miljoen euro extra ter beschikking om het gevangeniswe-
zen te verbeteren boven op het al beschikbare PVNA-budget. USONA kreeg het beheer over 
het budget. Het “Masterplan” startte formeel in 200956.  
 
De doelstellingen waren: 
1. een duurzame versterking en verbetering van de bedrijfsvoering van het gevangeniswezen, zodat deze in 

voldoende mate toegerust is voor de taakuitvoering waarvoor zij is ingericht. 

2. het volledig aanpassen van het gevangeniswezen en de politiecellen op de Antillen volgens de normen die 
het CPT daaraan stelt (huisvesting). 

 
 
 

                                            
54

 Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Netherlands Antilles carried out by the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 7 to 11 
December 1997 and Response of the Government of the Netherlands Antilles, Report to the Government of the 
Netherlands on the visit to the Netherlands Antilles carried out by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 25 to 29 January 1999 , Report to the 
Authorities of the Kingdom of the Netherlands on the visits carried out to the Kingdom in Europe and to the Nether-
lands Antilles by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) in February 2002.  

55
 Immediate observations under Article 8, paragraph 5, of the CPT.  

56
 Het masterplan moet worden onderscheiden van het “Masterproject” dat in 2012 werd opgezet om het toen stilgeval-
len verbeteringstraject in het gevangeniswezen weer op gang te krijgen. 
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Projecten  
Binnen het traject “structureel veilig maken van het gevangeniswezen” zijn verschillende pro-
jecten uitgevoerd voor een totale waarde van NAF 44,5 miljoen (zie hoofdstuk 5b. Financiering 
van PVNA - budget versus realisatie). Dat is 32,4% van de PVNA/GWNA-uitgaven die door 
USONA werden beheerd. Een overzicht van alle projecten is te vinden in bijlage 6. De tabel 
hieronder toont de geselecteerde projecten voor deze evaluatie. 
 
Tabel 11 Geselecteerde projecten gevangeniswezen Curaçao en Sint Maarten 

Projectnum-
mer 

Gevangeniswezen Uitgegeven in 
NAF  

2006177 Verbetering MT gevangenissen NA   3.009.876 

2009090 Nieuwbouw werk-/onderhoudswerkplaatsen Bon Futuro   5.849.508 

2011040 Van GOG naar Justitiële Jeugdinrichting Curaçao   5.746.051 

2012018 Masterproject - Plan van aanpak SDKK (Curaçao)   6.330.491 

2009079 Renovatie detentie inrichting te Pointe Blanche (SXM)   6.936.572 

Totaal  27.872.499 

 
Project 2006177 Verbetering MT gevangenissen NA (uitgaven NAF 3.009.876) 
De doelstellingen van dit project waren: 
- Een duurzame verbetering en versterking van de (operationele) bedrijfsvoering van de 

detentiecentra Bon Futuro (BF) op Curaçao en Pointe Blanche (PB) op Sint Maarten als 

onderdelen van de rechtshandhavingsketen, met het resultaat dat deze instituties in vol-

doende mate toegerust zijn voor de taakuitvoering waarvoor zij zijn ingericht. 

- Een uniform beleid voor detentiecentra op de NA (bedrijfsmatig en bejegening). 
 
Het project ging van start in 2006 en had officieel een looptijd van twee jaar. Het werd echter 
verlengd met 21 maanden. Het project werd ondersteund door een technische bijstander van 
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Het bevatte 28 activiteiten waarvan het grootste deel ging 
over plannen ter voorbereiding van verbeteringstrajecten: een structuur voor de toekomst van 
het gevangeniswezen, verbetering gevangenisregime, vergroting detentiecapaciteit, verbetering 
van de beveiliging, de aanpak van de bedrijfsvoering, bouwplannen, personeelswerving, oplei-
ding en voorbereiding van mogelijke ondersteuning vanuit Nederland. In 2008 werd het toen 
nog lopende Management Team (MT) project geintegreerd in het “Masterplan” dat na het CPT-
rapport van 2007 werd opgesteld en dat tot doel had de detentieinrichtingen in het gehele 
gebied op het niveau van de CPT-normen te krijgen.  
 
Volgens de laatste voortgangsrapportage uit 2009 was een groot aantal van de geplande 
resultaten nog niet behaald. Een eindrapportage ontbreekt. Uit de interviews voor deze 
evaluatie is gebleken dat de organisatie van de Bon Futuro gevangenis nog steeds instabiel is 
en dat de riscico’s in de beveiliging nog niet goed opgelost zijn. Bon Futuro is verder niet 
brandveilig, heeft onvoldoende capaciteit en een inefficiënte personeelsinzet.  
 
Project 2009090 Nieuwbouw werk-/onderhoudswerkplaatsen Bon Futuro (uitgaven NAF 
5.849.508) 
Doelstellingen van dit project waren: 
- Het komen tot een duurzame verbetering van de basisveiligheid in de strafgevangenis en 

huis van bewaring Bon Futuro te Curaçao door de bouw van een controlegebouw voor per-

soneel & bezoekers, en een apart gebouw voor het inspecteren van de inkomende en uit-

gaande goederen.  
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- Het kunnen aanbieden van voldoende arbeid binnen Bon Futuro door het uitbreiden en 

verbeteren van het activiteitenaanbod.  
 
Dit project liep van 2009 tot 2012. Het was een onderdeel van het hierboven genoemde Mas-
terplan Verbeteringen Gevangeniswezen NA. Dit Masterplan werd vervolgens weer ingescho-
ven in het “geïntensiveerd plan van aanpak SDKK” dat werd opgesteld in 201057,58. Het CPT-
rapport van 2007 adviseerde tot het opzetten van een adequaat dag- en activiteitenprogramma. 
De nieuw te bouwen werkplaatsen en onderhoudswerkplaatsen moesten daarin voorzien. Het 
plan voor de werkplaatsen werd in 2009 ingediend en twee keer verlengd. De werkplaatsen 
werden in 2012 opgeleverd.59 Volgens de projectdocumentatie zijn alle beoogde activiteiten 
voor 100% afgerond.  
 
Project 2011040 Van GOG naar Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (uitgaven NAF 5.746.051) 
De renovatie het Gouvernements Opvoedingsgesticht (GOG) op Curaçao was een van de 
projecten die in het Masterplan Verbeteringen Gevangeniswezen Nederlandse Antillen was 
opgenomen. De doelstellingen waren: 
1. Het bouwen van een justitiële behandelafdeling, bestaande uit 48 behandelplaatsen, 

inclusief de basis gebouwelijke randvoorwaarden om uitvoering te geven aan het Justitieel 
Jeugdbeleidsplan en het Land in staat te stellen uitvoering te geven aan de in het nieuwe 
Wetboek van Strafrecht opgenomen wettelijke taken en om betere invulling te geven aan 
het Internationaal Verdrag inzake Rechten van het Kind. 

2. Het optimaliseren van de dag- en behandelprogramma van de civiel geplaatsten, door: 
a. het verbouwen, optimaliseren en centraliseren van de practicum/ werkplaats en van het 

paviljoen Agan van de semi-open afdeling van het GOG en 
b. het vervangen van de omheining van het perceel. 

 
Het ging daarbij om structureel en duurzaam verbeterde huisvesting, zeven gerenoveerde 
practicum/ werkplaatsen, een omheining rondom het perceel (1800 m), verbeterde samenwer-
king en interne dienstverlening en verbeterde externe dienstverlening. 
 
Het project, dat een oorspronkelijke looptijd had van 24 maanden tot juni 2014, heeft  veel 
vertraging gekend. In 2011 trad het nieuwe Wetboek van Strafrecht voor het Land Curaçao in 
werking, dat nieuwe bepalingen voor minderjarigen bevatte. De uitgangspunten voor de ver-
bouwing van het GOG waren daarmee verouderd. Er moest een nieuw plan worden gemaakt 
voor het hele jeugdsanctiebeleid. Dat leidde ook tot een nieuw plan voor een Justitiële Jeugdin-
richting (JJI). Dat plan werd in 2012 goedgekeurd door USONA. 
 
De operationalisering van de nieuwe bepalingen voor minderjarigen in het nieuwe Wetboek van 
Strafrecht kostte veel tijd en dat gold ook voor het beleid en de bouwplannen. Uit het evaluatie-
onderzoek is gebleken dat de betrokkenheid van gezagsdragers en afdelingshoofden te gering 
was. Er was een gebrek aan gekwalificeerd projectmanagement en de uitvoeringscapaciteit was 
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 Nadat  de commissie van deskundigen had vastgesteld dat de gevangenissen van Curaçao en Sint Maarten op 10-
10-’10 niet zouden voldoen aan de eisen die in de Slotverklarig waren gesteld werd een geïntensiveerd plan van 
aanpak SDKK opgesteld waarin het “Masterplan” van 2008 en ook de bouw van de werkplaatsen was opgenomen. 
Het geïntensiveerde plan van aanpak betrof politie detentiefaciliteiten (politiecellen), illegalen-barakken, gevangenis-
sen en huizen van bewaring op de eilanden. Het project betrof ook het regime, de bedrijfsvoering, de ICT en de ter 
beschikkingstelling van drie technisch adviseurs vanuit Nederland ter versterking van de leiding. Het plan is opgesteld 
met behulp van technische bijstanders van DJI die in het kader van de versterking van het MT aan het MT waren 
toegevoegd. De formele start van de implementatie van het geïntensiveerde plan van aanpak was 7 maanden later. 
Maar pas op 27 mei 2011 stelde vervolgens de Curaçaose minister van Justitie de Projectorganisatie Implementatie 
Plannen van Aanpak Korps Politie Curaçao en Gevangeniswezen Curaçao in.  

58
 Na 10-10-’10 waren de ministers van Justitie van de Landen verantwoordelijk voor hun instellingen voor de uitvoering 
van het Masterplan GWNA.  De directeuren van SDKK en Point Blanche rapporteerden tot eind 2014 aan de ministers 
van Justitie van respectievelijk Curaçao en Sint Maarten. 

59
 Bron: interviews 
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te beperkt. Gebrek aan ervaring met de bouw en de inrichting van een nieuwe Justitiële Jeugd-
inrichting heeft tot verdere vertragingen in het project geleid. Vanwege de vertragingen in het 
project bleven de bestedingen achter. De middelen zijn voornamelijk besteed aan de nieuw-
bouw en inrichting van 8 detentiecellen te Groot Kwartier, de ringmuur van het terrein en aan 
voorbereidingen en aankoop van bouwmaterialen. 
 
Eind 2014 werd het project GOG naar JJI (2011040) administratief beëindigd voor het gedeelte 
dat met BZK gelden was gefinancierd. In 2015 is het project vervolgens als een project van het 
Curaçaose Ministerie van Justitie voortgezet.  
 
Project 2012018 Masterproject - Plan van aanpak SDKK (Curaçao) (uitgaven NAF 6.330.491) 
Dit project volgde op het geïntensiveerde plan van aanpak van 2010. De uitvoering van dat plan 
was na 10-10-’10 praktisch tot stilstand gekomen60. Dit “Masterproject” was een poging om de 
verbeteringsinitiatieven nieuw leven in te blazen.  
 
De specifieke doelstelling van het project is het duurzaam en integraal verbeteren van de 
bedrijfsvoering en taakuitvoering van het SDKK om aan de eisen van de organisatie, zoals 
omschreven in de Geïntensiveerde Plan van Aanpak SDKK van 2010, te voldoen. 
Kernpunten hierin zijn: 
(a) verbetering van de “gebouwelijke” situatie, 
(b) gekwalificeerd en kwantitatief voldoende personeel, 
(c) de bedrijfsvoering is op orde, 
(d) een adequate aansturing van de organisatie, 
(e) een op de diverse regiems afgestemd dagprogramma voor gedetineerden, 
(f) zinvolle arbeid voor gedetineerden en 
(g) activiteiten voor gedetineerden gericht op een succesvolle terugkeer in de maatschappij. 
 
Het project bevatte 46 deelterreinen gericht op het verbeteren van de detentie capaciteit op 
Curaçao. Het startte in december 2012 en werd afgesloten in december 2014. De voortgang 
van dit project verliep moeizaam door het uitblijven van een convenant over de financiering van 
de deelprojecten en het uitblijven van overeenstemming over de nieuwe organisatie van het 
SDKK.  
 
Het budget voor dit project is opgehoogd met verschillende bedragen uit andere projecten en 
bedroeg uiteindelijk NAF 7,2 miljoen. 
 

Project 2009079 Renovatie detentie inrichting te Pointe Blanche (SXM) (uitgaven NAF 
6.936.572) 
Het doel van dit project was om te komen tot een duurzame verbetering van de bedrijfsvoering 
van de penitentiaire inrichting te Pointe Blanche. Het project bestond uit drie delen, namelijk: 
1. de uitbreiding van de timmerwerkplaats 

2. de installatie van een detectiepoort met x-ray apparaat 

3. renovatie van de detentie inrichting met o.a. verbetering van: 

a. wasvoorzieningen in cellen 

b. beveiliging (bekabeling, camera’s, intercom/oproepsysteem etc.) 

c. kantoren (meer kantoorruimte, netwerkbekabeling) 

d. centrale post 

e. keuken (uitbreiding en renovatie) 
 
Het project had een geplande looptijd van 24 maanden tot juli 2011, maar werd verlengd met 40 
maanden tot november 2014. Het aanvankelijk projectbudget was 3,1 miljoen NAF. In maart 
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 Rapporten Voortgangscommissie Curaçao, bijlage 5.  
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2011 besloot de regering echter alle nog beschikbare PVNA-middelen voor dit project in te 
zetten.  
 
Het project liep veel vertraging op vanwege het feit dat, voordat de plannen voor de renovatie 
van de Pointe Blanche gevangenis konden worden gerealiseerd, er eerst een tijdelijk onderko-
men moest worden gevonden voor 30 gevangenen. Pas medio 2013 kon met de bouwwerk-
zaamheden in de cellen worden begonnen. De realisatie van de projectonderdelen was ten tijde 
van dit onderzoek (juni 2015) grotendeels afgerond. Alleen de inrichting van de kantoren moet 
nog plaatsvinden. 
 
De regering van Sint Maarten heeft recent NAF 13 miljoen beschikbaar gemaakt voor verdere 
uitbreiding en renovatie van Pointe Blanche. Met deze verdere uitbreiding en renovatie is 
ondertussen begonnen. 
 
Efficiëntie 
In welke mate zijn de beschikbare middelen, besteed aan het structureel veilig maken van het 
gevangeniswezen voor personeel en gedetineerden waarbij de inrichtingen structureel voldoen 
aan de CPT-normen, nuttig en doelmatig/kosteneffectief besteed? 
 
Het traject “structureel veilig maken van het gevangeniswezen” is niet efficiënt uitgevoerd. Veel 
projecten liepen aanzienlijke vertraging op en budgetten moesten worden opgehoogd. Het 
verloop van het Masterplan Verbeteringen Gevangeniswezen NA was moeizaam. Allereerst 
verklaarde de vakbond zich in 2009 tegen de komst van Nederlandse adviseurs. Na een enquê-
te onder het personeel drie maanden later, was er voldoende draagvlak om de adviseurs toe te 
laten. Vervolgens leidde een analyse van de adviseurs van DJI tot de conclusie dat er ten 
minste tijdelijk meer DJI’ers moesten worden ingevlogen. De veiligheid binnen de gevangenis 
moest verzekerd zijn wilde er sprake kunnen zijn van verbouwing waarbij gedetineerden moes-
ten worden verplaatst. Dat gebeurde op kosten van de Nederlandse overheid61. 
 

“Eerst hebben we de boel met de eenheid uit Nederland schoongeveegd. Dat leidde tot 
een gigantische opstand onder de gedetineerden. Dingen werden in brand gestoken, af-
delingen waar de deuren uit gingen, ruimtes werden gebarricadeerd. Toen vluchtte ook 
de directie en het werd aan ons, de Hollanders overgelaten om het aan te pakken. Het 
schoonvegen gebeurde door gespecialiseerde eenheden uit Nederland. Mensen van de 
landelijke bijstandsbrigade en mensen van het bijzondere ondersteuningsteam, zwaar 
bewapend en met allerlei hulpmiddelen, en ook nog met hulp van de explosieven oprui-
mingsdienst. Dat heeft weken geduurd en na die weken hebben we anderhalf jaar de bui-
tenbeveiliging door DJI medewerkers laten uitvoeren. Dat leverde een periode van rust 
op en in de wijk Koraal Specht werden we bijna dagelijks bedankt voor de afgrendeling, 
omdat allerlei activiteiten die zich daar ‘s nachts afspeelden stopten toen wij daar gingen 
surveilleren. Na 1,5 jaar kwam daar een eind aan”. (Bron: Interviews) 

Het moeizame verloop van de implementatie van het masterplan blijkt ook duidelijk uit de 
rapportages van de voortgangscommissie die rapporteerde over de voortgang van de verande-
ringen bij politie en gevangeniswezen. De geconstateerde vertragingen waren aanzienlijk en 
soms zelfs te kwalificeren als een feitelijke stilstand. De stagnatie in de uitvoering van het 
Masterplan en het geïntensiveerde plan van aanpak van 2010 leidde tot het opzetten van een 
masterproject 2012-14 om de realisatie van de veranderingen op gang te krijgen. Medio 2015 
zijn de doelstellingen van de reorganisatie nog steeds niet gehaald.  
 
Naast de grote vertragingen en budgetophogingen hebben verschillende geïnterviewden verder 
vraagtekens gezet bij de doelmatigheid van de investeringen in de renovatie van Bon Futuro. 

                                            
61 Bron: interview 
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Vanuit een bedrijfseconomisch perspectief werd het wenselijker geacht om de huidige verou-
derde gevangenis te sluiten en te vervangen door nieuwbouw. 
 

 “Eigenlijk moet je het hele gebouw afbreken. Het is niet goed te krijgen. Alles wat je er 
aan verbouwt is een lapmiddel” (Bron: Interview over Bon Futuro). 
 

Effectiviteit  
In hoeverre hebben de projecten, besteed aan het structureel veilig maken van het 
gevangeniswezen voor personeel en gedetineerden waarbij de inrichtingen structureel 
voldoen aan de CPT-normen, bijgedragen aan het structureel veilig maken voor perso-
neel en gedetineerden van het gevangeniswezen op de NA, waarbij de inrichtingen 
structureel voldoen aan de internationale regelgeving (CPT-normen) de hoofddoelstellin-
gen van PVNA? 
 
Uit de rapportages over het gevangeniswezen op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten van de 
evaluatiecommissie in 2006 en het CPT-rapport van 2007 blijkt dat er heel veel mis is binnen 
het gevangeniswezen op de toenmalige NA en bij de detentie-faciliteiten van de politiekorpsen. 
De tekortkomingen golden de prestaties, het management en de bedrijfsvoering. PVNA had 
betrekking op de bedrijfsvoering. Het aparte GWNA-programma van 2008 betrof het hele 
functioneren van de instellingen. Het algemene oordeel over dit traject “structureel veilig maken 
van het gevangeniswezen” is dat het niet voldoende effectief geweest.  
 
Op een aantal gebieden is voortgang geboekt: gebouwen zijn, zei het met vertraging neergezet 
of verbeterd, bedrijfsvoering is als deel van het management de bedrijfsvoering geïntroduceerd 
en geaccepteerd, het ICT-programma is uitgevoerd.  
 
De langdurige pogingen om de situatie in SDKK en Pointe Blanche te verbeteren hebben niet 
de gewenste impact gehad. De instituties zijn nog steeds niet duurzaam veilig, noch voor de 
gedetineerden noch voor de bewaarders.  
 
Volgens het CPT-rapport uit 2014 laten de condities in Curaçao en op Sint Maarten veel te 
wensen over:  
 

“at SS SDKK and Pointe Blanche Prison in Sint Maarten, a number of allegations of ill-
treatment of prisoners by staff were received and a clear message should be delivered to 
prison officers that all forms of ill-treatment, including verbal abuse, are not acceptable 
and will be punished accordingly. Further, inter-prisoner violence continued to represent a 
serious threat to prisoners’ safety in these three prisons” (Raad van Europa 2014).  

 
Het belangrijkste gevolg van het masterplan en van de daaraan voorafgaande projecten in het 
gevangeniswezen is dat er aan de gebouwen verbeteringen zijn aangebracht. Deze verbeterin-
gen zijn betekenisvol, maar nog onvoldoende. Positief is dat in 2014 de politiecellen op Curaçao 
en Bonaire op orde waren en ook het huis van bewaring op Bonaire voldeed aan de eisen, 
aldus het CPT-rapport van het bezoek in 2014. De CPT-standaard was daar gehaald. Dat gold 
echter niet voor de penitentiaire inrichtingen op Curaçao en Sint Maarten. Zo wordt er in het 
CPT-rapport uit 2014 geconstateerd: 
 

”As regards material conditions, they were generally very poor S.in several blocks of 
SDKK, with crumbling walls, dilapidated accommodation areas, leaking pipes and serious 
sewage problems. Urgent action to improve conditions S..in Block 1 of SDDK is recom-
mended (Raad van Europa 2014). 
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”The CPT raises several concerns with regard to the extensive expansion works at Pointe 
Blanche Prison and recommends that a coherent strategy to combat overcrowding be put 
in place (Raad van Europa 2014). 

 
Voor Curaçao geldt dat het gebouw zo slecht is dat het niet veilig te krijgen is en het niet aan de 
CPT-eisen voldoet. Voor Sint Maarten geldt dat er nog steeds te veel gevangenen in één cel 
zitten en dat de capaciteit van de gevangenis te beperkt is.  

 
De illegalenbarakken die bij het CPT-bezoek in 2007 tot een interventie van de CPT leidden zijn 
verbeterd en de faciliteiten voldoen nu aan de eisen. Echter het CPT is wel bezorgd over het 
gevoerde regime.  
 

“ Material conditions could generally be considered as adequate. However, the regime at 
Illegalen Barakken was particularly restrictive and in both facilities there was a lack of 
purposeful activities offered to persons held longer than a few days” (Raad van Europa, 
p.9). 

 
De gebouwen die gerealiseerd waren met het project “Nieuwbouw werk-/ onderhoudswerk-
plaatsen Bon Futuro”  werden in augustus 2012 in gebruik genomen. Door mankementen in de 
buitenbeveiliging werden ze echter weer na korte tijd buiten gebruik gesteld. Daarnaast bleek er 
een tekort te zijn aan werkmeesters. Bij het bezoek aan de gevangenis bleek dat de werkplaat-
sen niet werden gebruikt. Een op de diverse regimes afgestemd dagprogramma voor gedeti-
neerden was daardoor ook nog niet gerealiseerd. 
 
De bedrijfsvoeringsprojecten voor wat betreft het personeelsbeleid en het management hebben 
ook niet geleid tot een beter personeelsbeleid. Er zijn aanwijzingen gevonden van slechte 
arbeidsverhoudingen en demotivatie van personeel in Curaçao en Sint Maarten. Dit heeft geleid 
tot een radicalisering van de vakbond. Het CPT-rapport van 2014 stelt: 
 

 “high levels of staff absenteeism were noted which affected staffing ratios and also led to 
excessive overtime worked by some prison officers. In order to improve relations between 
prisoners and staff and increase staff motivation, the reasons for the high levels of absen-
teeism should be tackled and the capacity and role of prison officers further developed” 
(Raad van Europa 2014). 

 
Bonaire is echter een positieve uitzondering. Hier is er wel sprake van een goede georgani-
seerde en veilige institutie. Het CPT-rapport concludeert dan ook:   
 
”The CPT’s delegation found that the Dutch Caribbean Correctional Institution (JICN) in  
Bonaire was well-managed and provided a safe environment with good staff-prisoner relations” 
(Raad van Europa 2014, p.8) 
 
De belangrijkste oorzaken van de tekortschietende effectiviteit en impact van het traject “struc-
tureel veilig maken van het gevangeniswezen” zijn:  

1. De reeds eerder beschreven constatering dat de beschikbare fondsen voor het PVNA 
veel kleiner waren dan het ambitieniveau van het programma en van de projecten.  

2. De grote vertraging in de implementatie van het Masterplan en de individuele projecten. 
Voor Curaçao geldt hierbij dat het niet voldoende de verantwoordelijkheid nam voor de 
realisatie van de projecten implementatieplannen binnen de gestelde termijn waartoe ze 
zich verbonden hadden. De financiële problemen van het Land die na 10-10-’10 ont-
stonden en die tot eind 2013 voortduurden, beperkten verder de voortgang van de pro-
jecten.  
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Duurzaamheid 
Hebben de investeringen bijgedragen aan het structureel veilig maken van het gevange-
niswezen voor personeel en gedetineerden waarbij de inrichtingen structureel voldoen 
aan de CPT-normen? 
 
De duurzaamheid van de investeringen en behaalde resultaten is problematisch. De voortdu-
rende tekorten in beschikbare middelen vormen een ernstige bedreiging voor de duurzaamheid 
van behaalde resultaten. Onderhoud in de verbouwde gedeelten van de instituties blijft achter. 
 
Na de zeer kritische CPT-rapportage van 2007 hadden de gouverneurs van Aruba, Curaçao en 
Sint Maarten Prof. Mr. P.C. Vegter en Mr. Dr. J. De Lange gevraagd jaarlijks te rapporteren over 
de voortgang. In een voortgangsrapportage van 2013 concluderen Vegter en Pesselse:  
 
“Na vijf bezoeken hebben we grote aarzelingen of de drie landen op middellange termijn zelf in 
staat zullen zijn om hun detentiefaciliteiten zodanig in te richten dat er geen gevaar dreigt voor 
foltering, onmenselijke of vernederende behandeling. De drie landen claimen hun onafhanke-
lijkheid, ook in hun onderlinge relatie en Nederland is steeds terughoudender met (financiële) 
bijstand. Een gemeenschappelijke politieke wil van Nederland en de drie landen is voor vermin-
dering van genoemd gevaar onontbeerlijk, maar ver weg” (Vegter, Pesselse 2013).  
 
Deze bevinding wordt gedeeld door de evaluatoren. De geuite vrees is mede op zijn plaats 
wanneer men beziet hoeveel externe pressie, financiële steun en technische ondersteuning 
nodig was om tot het huidige resultaat te komen. Gegeven de huidige politieke en financiële 
constellatie achten de evaluatoren het vrijwel onmogelijk om de detentiefaciliteiten op Curaçao 
en Sint Maarten duurzaam veilig te maken en aan de CPT-eisen te laten voldoen.  
 
Impact 
Het niet op orde krijgen (voldoen aan de CPT-normen) van de detentie faciliteiten op Curaçao 
en Sint Maarten heeft een negatieve impact op de veiligheidssituatie op de eilanden en in het 
bijzonder voor het personeel en de gedetineerden binnen deze gevangenissen. 
 
De verbeterde politiecellen en het Huis van Bewaring op Bonaire hebben een positieve impact 
op de veiligheidssituatie. 
 
Conclusies 
Duurzaamheid van de investeringen in de gevangenissen van Curaçao en Sint Maarten is 
problematisch. De middelen noodzakelijk voor nieuwbouw en onderhoud schieten tekort. 
Gegeven de huidige constellatie achten de evaluatoren het bijna onmogelijk om de detentiefaci-
liteiten op Curaçao en Sint Maarten veilig te maken en aan de CPT-normen te laten voldoen. 
 
Er wordt vanuit gegaan dat het Huis van Bewaring en de cellen op Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius op CPT-niveau worden gehouden. 
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10. AUTOMATISERINGSPROJECTEN  

Afgeleide evaluatievraag 
Hoe hebben de automatiseringsprojecten met behulp van bijdragen van de Nederlandse finan-
ciering bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van 
het de instituties? 
 
Korte beschrijving van de automatiseringsprojecten en  daarbij behorende doelstellingen 
“Dwars door de verbetering van de individuele instituties zijn twee onderwerpen te onderschei-
den die een duidelijke meerwaarde leveren wanneer ze uniform, integraal en thematisch wor-
den aangepakt, namelijk: human resources en ICT (informatie-uitwisseling). Deze onderwerpen 
zullen dan ook naast de instituties worden benoemd in de aandachtsgebieden”, aldus PVNA2 in 
2008.  
 
Het verbeteren van de ICT-infrastructuur is geen aparte doelstelling binnen PVNA of GWNA. 
Het versterken en verbeteren van de ICT van de instituties is een institutie overstijgende activi-
teit die direct te relateren is aan programmadoelstelling 5 van PVNA1.62 
 
Het ICT-project is een van de centrale projecten binnen PVNA. Het staat op drie manieren 
centraal in PVNA:  
- Het ICT-project vormt de basis van de meeste bedrijfsvoering projecten die in PVNA zijn 

uitgevoerd. Informatisering maakt de modernisering en beheersing van het vreemdelingen-

proces mogelijk, het is een voorwaarde voor financieel beleid en beheer van de instituties, 

voor de verbetering van de administratieve organisatie van het Hof en het OM, voor een 

goed personeelsbeheer en –beleid en voor de informatie gestuurde politiezorg (IGP) waar 

het KPC naar streeft in haar implementatieplan. 

- De ketengedachte binnen de rechtshandhaving vindt zijn feitelijke neerslag in ICT: het 

maakt uitwisseling van gegevens over de primaire taak en de bedrijfsvoering tussen institu-

ties mogelijk. Dat kan bijvoorbeeld tussen het ministerie van Justitie en uitvoeringsorganisa-

ties voor bedrijfsvoeringsgegevens, of tussen OM en politie voor opsporings- of vervol-

gingsgegevens en dossiers. 
- Het ICT-project vormt ook de basis voor de intereilandelijke samenwerking en informatie 

uitwisseling tussen de eilanden: 

- binnen het OM,  

- tussen politiekorpsen van de verschillende Landen en de BES-eilanden,  

- tussen de toelatingsorganisaties voor vreemdelingen,  

- voor het bordermanagementsysteem tussen de Landen en voor toelating of uitreis in-

formatie. 
 
Projecten 
In totaal is NAF 18,5 miljoen uitgegeven aan automatiseringsprojecten voor het verbeteren van 
de bedrijfsvoering van de rechthandhavingsketen. Dat is 13,5% van de PVNA-uitgaven die door 
USONA werden beheerd. In onderstaande tabel zijn de automatiseringsprojecten opgenomen. 
 
 
Tabel 12 Geselecteerde automatiseringsprojecten 

                                            
62

 Een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van de diensten die deel uitmaken van de rechts-
handhavingsketen.  
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Projectnum-
mer 

Automatiseringsprojecten Uitgegeven in 
NAF  

2006047 Infrastructuur automatisering Hof van Justitie en Open-
baar Ministerie 

 2.533.992 

2006203 Masterplan ICT Antillenbreed 12.661.263 

2009002 Regionaal Informatie coördinatie en Expertise Centrum 
NA 

  3.325.130 

Totaal  18.520.385 

 
Project 2006047 Infrastructuur automatisering Hof van Justitie en Openbaar Ministerie (uitgaven 
NAF 2.533.992) 
Doel van het project was een basis te leggen voor modernere bedrijfsvoering bij het Openbaar 
Ministerie NA en het Gemeenschappelijke Hof van Justitie. Het project is gestart in januari 2008 
en is na 38 maanden, in plaats van de oorspronkelijk geplande 18 maanden, afgesloten. Van de 
gereserveerde NAF 2,7 miljoen is NAF 2,5 miljoen uitgegeven (93%). De beoogde resultaten 
waren het implementeren van ICT-infrastructuur bij het Gemeenschappelijk Hof en bij het 
Openbaar Ministerie NA.  
 
Project 2006203 Masterplan ICT (uitgaven NAF 12.661.263) 
Het Masterplan ICT en alle daaronder vallende projecten is één van de grootste projecten van 
PVNA en de beoogde “backbone” voor de rechtshandhavingsketen. Het overkoepelende doel 
was: “het upgraden en introduceren van geautomatiseerde datavergaring – en verwerkingssys-
temen ten behoeve van een professioneel opererende rechtshandhavingsketen op de NA”. 
 
De ICT-projecten zijn gestart in september 2006 en de afsluitende voortgangsrapportage is van 
april 2014. De opzet van het Masterplan ICT is dat in de randvoorwaarden voor ICT-gebruik in 
de verschillende instituties wordt voorzien door: 
- aanschaf van hardware, software en trainingen, 

- aansluiting op e-mail en beveiligde toegang tot het internet, 

- onderhoud en support, 

- aanschaf van MS office en virusscanners, 

- trainingen in e-mail en MS Office gebruik. 
 
Het project omvatte applicaties voor politie, het gevangeniswezen, de grenscontrole, toelating 
van vreemdelingen, voor de voogdij-instelling, de jeugdreclassering, het OM (parket en paga bo 
boet).  
 
Naar een centrale ICT-beheersorganisatie  
Het project Masterplan ICT was het enige project dat na 31 december 2011 doorliep als cen-
traal project. Doel daarvan was om tot een centrale beheersorganisatie voor de ICT te komen. 
De projectleider van het ICT-project werd ondergebracht bij het projectbureau Plan Veiligheid 
dat ook na 2011 in stand bleef. Het budget daarvoor werd verlengd tot na 2011.63 Het Justitieel 
Vierpartijen Overleg had daartoe besloten.  
 
Project 2009002 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) (uitgaven NAF 3.325.130) 
Intensieve uitwisseling tussen veiligheidspartners Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Neder-
land was voorzien bij de opstart van het project RIEC. Voorafgaand aan het project hebben alle 
relevante stakeholders in en buiten de Antilliaanse justitiële keten een intentieverklaring gete-
kend om te komen tot het gezamenlijk aanpakken van de problematiek van informatie-
uitwisseling.64 

                                            
63

 Brief van 20 jan 2012 aan het hoofd USONA 
64

 Informatie ontvangen van USONA, 2 oktober 2015 
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De doelstellingen van het RIEC waren onder andere: 
- het opzetten van een duurzame infrastructuur voor de informatiehuishouding op alle eilan-
den bemand met competent personeel; 

- het opzetten van een degelijk en gesloten netwerkcircuit waarin op professionele wijze info 
wordt gedeeld met opsporingsdiensten (informatie-gestuurde politie); 

- het effectief en slim vergaren van informatie waarmee sturing op strategisch niveau mogelijk 
wordt, op tactisch niveau concrete keuzen kunnen worden gemaakt en op operationeel ni-
veau kan worden gestuurd ten aanzien van het halen van de doelen; 

- een effectieve, integrale en probleemgerichte aanpak van criminaliteit. 
 
Efficiëntie 
In welke mate zijn de beschikbare middelen, besteed aan de automatiseringsprojecten nuttig en 
doelmatig/kosteneffectief besteed? 
 
Project Infrastructuur automatisering Hof van Justitie en Openbaar Ministerie 
De automatisering van het OM heeft 18 maanden langer geduurd dan gepland. Het project is 
binnen budget afgerond. 
 
Masterplan ICT 
Drie ICT-leveranciers werden geselecteerd: één voor de hardware, één voor software en één 
voor firewall. Het beperkte aantal leveranciers betekende één aanspreekpunt voor integratie 
van delen en de ontwikkeling van ervaring binnen de instituties.  
 
De gerealiseerde continuïteit in het projectleiderschap in het hele project was een voorwaarde 
voor het succes en is een belangrijke factor gebleken in de correcte uitvoering van het project.  
 
De oorspronkelijke projectduur was geraamd op 24 maanden. Uiteindelijk is tot eind 2014 
doorgegaan met uitvoering van het Masterplan ICT. Extra middelen, of overblijvende middelen 
uit andere projecten werden naar het Masterplan overgeheveld (NAF 1,8 miljoen) of via het 
projectbureau Plan Veiligheid beschikbaar gemaakt.  
 
Van opleveren van applicatie tot implementatie is een lastig traject. Medewerkers moeten 
worden getraind. Leidinggevenden moeten het belang van de applicatie onderschrijven. Het 
niveau van de medewerkers moet toereikend zijn om de applicaties te gebruiken. Dat was en is 
niet steeds het geval. De gebruikers van de hard- en software waren veelal gebrekkig of niet 
geconsulteerd. De projectleiders binnen de instituties bepaalden voornamelijk hoe de modules 
er uit moesten zien. Dat leidde soms tot weerstand en onbegrip. Dat was een belangrijke 
belemmerende factor waarvoor binnen de instituties onvoldoende aandacht bestond.  
 
Bij het Hof, het OM en zei het in mindere mate bij de politie wordt nu aandacht gegeven aan het 
feitelijk gebruik van de applicaties. 
 
Effectiviteit  
In hoeverre hebben de automatiseringsprojecten bijgedragen aan de hoofddoelstellingen van 
PVNA? In hoeverre hebben de investeringen in automatiseringsprojecten bijgedragen aan de 
verbetering van de bedrijfsvoering van de RHH-instituties op de eilanden? 
 
Infrastructuur automatisering Hof van Justitie en Openbaar Ministerie 
De beoogde resultaten bij het Gemeenschappelijk Hof NA en het Openbaar Ministerie NA zijn 
behaald. De implementatie van ICT-infrastructuur bij het Hof van Aruba is niet voltooid. Reden 
hiervoor was naar verluidt dat Aruba geen samenwerking op het gebied van data-uitwisseling 
wenste. 
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Masterplan ICT 
Alle applicaties worden gebruikt op Bonaire, Curaçao (behalve de jeugdreclasseringsapplicatie) 
en op Sint Maarten grotendeels.  
 
De volgende activiteiten waren beoogd en zijn gerealiseerd:  
- uitbreiding ACTPOL,  

- implementatie ACTPOL op Bonaire en Sint Maarten,  

- automatiseren van: vreemdelingen administratie, de parketregistratie, en het border ma-

nagement,  

- bekabeling van de Bon Futuro gevangenis 

- implementatie van de Voogdijraad applicatie op Bonaire 

- realisatie van de ACTPOL opsporingsmodule 
 
RIEC  
Uit het projectdossier en van USONA verkregen aanvullende informatie blijkt dat de “outputs” 
zoals voorzien in de projectopzet zijn “geleverd”. Er zijn decentrale infodesks ingericht op 
Curaçao, Bonaire en Sint Maarten. Ook de hardware, software en audio-, data- en videoappara-
tuur zijn gekocht.  
 
Niet alle doelstellingen van het RIEC zijn echter behaald. Uitwisseling van gegevens tussen de 
landen vindt bijvoorbeeld niet plaats. De idee van RIEC was dat boven de verschillende info-
desken een informatieknooppunt zou worden gerealiseerd. Dat is niet gebeurd. 
 
Duurzaamheid 
Hebben de investeringen in de automatiseringsprojecten bijgedragen aan een structurele 
verbetering en versterking van de rechtshandhavingsinstituties? 
 
Infrastructuur automatisering Hof van Justitie en Openbaar Ministerie 
Zowel het Gemeenschappelijke Hof als het Openbaar Ministerie slaagden erin om de automati-
sering operationeel te krijgen en te houden, zij het ieder met andere softwaremodules. Het Hof 
koos voor een eigen module, het OM sloot aan bij software die verder in de rechtshandhavings-
keten in gebruik was.  
 
Masterplan ICT en ICT beheerorganisatie 
Het Masterplan ICT is voor een groot deel vanuit het projectbureau en buiten de instituties 
uitgevoerd. Hierdoor is de kennis en ervaring over de ontwikkelde IT-toepassingen niet of niet 
volledig binnen de instituties terecht gekomen. Dit heeft eraan bijgedragen dat er ten tijde van 
de afsluiting van het programma op 31 december 2014 binnen de rechtshandhavingsketen van 
de landen nog geen beheerorganisatie was die het beheer van de ontwikkelde software kon 
verzorgen. 
 
Het Expertisecentrum adviseerde al in 2008 om een ICT-beheerorganisatie met een blijvend 
karakter in te richten, zowel voor het technisch als het functioneel beheer. Daarnaast was het 
advies om snel te besluiten over de inrichting van de beheersorganisatie. Dat is pas in 2015 
gebeurd.  
 
Sint Maarten heeft om verschillende redenen moeite met de ICT-beheersorganisatie. De 
regering van Sint Maarten had vragen over de eigendomsrechten van de applicaties65. Ook 
vond de regering van Sint Maarten de voorgestelde beheersorganisatie te duur.  
 

                                            
65

 Na onderzoek blijkt de eigendom van de beheersorganisatie te berusten (schriftelijk stuk, ongedateerd, ondertekend 
door de directeur van ACTS) bij de Stichting Beheer ICT Rechtshandhaving i.o.. 
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In november 2012 werd het ministerie van Justitie van Sint Maarten afgesloten van de ICT-
voorzieningen zoals ontwikkeld door ACTS. Voor de Immigratie- en Grensbewakingsdienst 
betekende dit dat geen gebruik kon worden gemaakt van FMS en BMS.  
 
Om de service aan haar klanten door te zetten en de aanvragen en beslissen te registreren is 
voor Sint Maarten een DECOS-applicatie gebouwd voor de registratie van het vreemdelingen-
administratieproces en geïmplementeerd op 1 februari 2013. Om de voorziening voor BMS te 
vervangen is een Access-applicatie gebouwd om de gescande paspoorten op te slaan en zijn 
Bundesdrukkerij-scanners geplaats om valse of vervalste paspoorten te onderkennen. 
 
In mei 2014 is Sint Maarten weer op BMS weer aangesloten, de uitrol van FMS was gepland op 
25 augustus 2014. De Immigratie- en Grensbewakingsdienst werkt voor de vreemdelingenad-
ministratie op Sint Maarten nog steeds met DECOS. De planning is dat in januari 2016 de 
geautomatiseerde vreemdelingenadministratie  zal worden opgenomen in het Justitieel Informa-
tie Systeem (JIS). 
 
RIEC 
De beoogde output van het RIEC-project is “geproduceerd” zoals hierboven onder effectiviteit al 
aangegeven. De noodzakelijke informatie-uitwisseling tussen Curaçao, Sint Maarten en Cari-
bisch Nederland met RIEC is niet op gang gekomen.  
 
Impact 
In hoeverre hebben de investeringen in automatiseringsprojecten bijgedragen aan de verbete-
ring van de veiligheidssituatie op de eilanden? 
 
Masterplan ICT 
De impact van de ICT-projecten is groot. Zonder de gerealiseerde ICT-projecten waren er o.a. 
geen geautomatiseerde a) meldkamer, b) handhaving basis politiezorg, c) opsporing, d) grens-
controle, e) toelatingsorganisatie en f) boete inning en parket registratie. De integratie van de 
systemen binnen de rechtshandhavingsketen neemt toe en daarmee haar effect op de veilig-
heidssituatie. 
 
RIEC 
De impact van informatie-gestuurde politie door het RIEC-project is beperkt. De uitwisseling van 
informatie tussen de Curaçao, St. Maarten en Caribisch Nederland met behulp van RIEC is 
(nog) niet tot stand gekomen o.a. door juridische redenen (verschillende landen). 
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11. PROJECTBUREAU PLAN VEILIGHEID EN UITVOERINGSORGANISATIE USONA 

Evaluatievraag 
De voorgaande hoofdstukken hebben op basis van het beschikbare materiaal enig inzicht 
gegeven in hoeverre het PVNA en GWNA, met behulp van de Nederlandse financiering, bij 
hebben gedragen aan: 

- een verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebieden van de NA, 
- de optimalisering van het vreemdelingenproces, 
- een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van bedoelde instituten 

en 
- het structureel veilig maken voor personeel en gedetineerden van het gevangeniswe-

zen op de Nederlandse Antillen waarbij de inrichtingen structureel voldoen aan de in-
ternationale regelgeving (CPT-normen). 

 
Deze evaluatie heeft echter een tweeledige doelstelling en dient ook een beeld te geven en 
lessen te trekken uit de werkwijze van de programma’s (zowel wat betreft efficiëntie en effectivi-
teit). Hierbij dient nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan: 

- het projectbureau Plan Veiligheid en uitvoeringsorganisatie USONA, 
- de lange doorlooptijd in drie fasen. 

 
De tweede doelstelling is het onderwerp van dit hoofdstuk.  
 
A. Korte beschrijving van het projectbureau Plan Veiligheid, de Nederlandse Coördinator 
en uitvoeringsorganisatie USONA en hun doelstellingen 
Door het projectbureau Plan Veiligheid is NAF 12,5 miljoen uitgegeven voor het PVNA/GWNA-
programma. Dat is 9,1% van de PVNA/GWNA-uitgaven die door USONA werden beheerd.  
 
Het projectbureau Plan Veiligheid, dat eerder ook “Projectbureau PVNA” heette, en de uitvoe-
ringsorganisatie USONA maakten beide onderdeel uit van de organisatie van het PVNA pro-
gramma. De bekostiging van USONA is niet meegenomen in dit onderzoek. Het PVNA was een 
politiek programma en kende tot 10-10-‘10 een ministeriële stuurgroep.  
 
Daarnaast was er een Nederlandse coördinator PVNA, die secretaris was van de ministeriële 
stuurgroep en verantwoordelijk was voor de coördinatie en de inzet van de Nederlandse bijdra-
gen aan PVNA. De paraaf van de Nederlandse coördinator was voor zowel PVNA1 als PVNA2 
een voorwaarde om een projectvoorstel bij USONA in behandeling te kunnen nemen. Hij moest 
daarnaast de tijdige realisering van de plannen bewaken. De Nederlandse coördinator PVNA 
rapporteerde aan de stuurgroep over de realisering van de doelstellingen. De coördinator moest 
periodiek overleggen met de minister van Justitie van de Nederlandse Antillen en met de 
Antilliaanse programmamanager PVNA. 
 
Projecten 
Binnen het PVNA werd het projectbureau gefinancierd vanuit twee PVNA-projecten namelijk het 
project “Uitbreiding projectunit DJZ” en “Projectbureau Plan Veiligheid”.  
 
Tabel 13 Geselecteerde projecten Projectbureau Plan Veiligheid 

Projectnum-
mer 

Projectbureau Plan Veiligheid Uitgegeven in 
NAF  

2007028 Uitbreiding projectunit DJZ   3.863.494 

2010071 Projectbureau Plan Veiligheid   8.611.032 

Totaal  12.474.527 
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Projectbureau PVNA - Projectbureau Plan Veiligheid 
Doel van het projectbureau Plan Veiligheid was het “Versterken van de projectmanagementca-
paciteit in en ten behoeve van de rechtshandhavingsketen door operationalisering van een 
projectunit binnen de Directie Justitiële Zaken van het ministerie van Justitie NA (DJZ). In de 
periode na 10-10-’10 werd het projectbureau omgedoopt in projectbureau Plan Veiligheid. Het 
aanvankelijke budget voor dit bureau bedroeg NAF 1,29 miljoen. Hieraan zijn twee bedragen 
van NAF 4,4 miljoen en NAF 2,966 miljoen toegevoegd voor ICT-projecten. Beide bedragen zijn 
afkomstig uit de gelden die op 10-10-’10 resteerden binnen het PVNA-programma. De beoogde 
en uitgevoerde activiteiten aldus het projectdossier zijn de volgende: a) coördinatie Plan Veilig-
heid, b) applicatieonderhoud en –support, c) beheer centrale justitiële computercentrum, d) 
beheer, monitoring, etc. van communicatie van de organisaties naar de centrale computer, 
security beheer, etc. en e) maandelijkse kosten communicatielijnen.  
 
USONA 
De rol van USONA bestond uit het beoordelen van de door het projectbureau ingediende 
projectaanvragen. Daarnaast stelde zij namens Nederland de samenwerkingsmiddelen be-
schikbaar voor de projectuitvoering, hield zij financieel toezicht en monitorde zij aan de hand 
van de door het projectbureau en de projectuitvoerders ingediende voortgangsrapportages de 
bereikte doelstellingen. De toetsing van ingediende PVNA-projecten ging anders dan bij pro-
jecten uit de andere samenwerkingsprogramma’s die volledig door USONA werden afgehan-
deld. De goedkeuring van PVNA-projecten was politiek gestuurd, doordat de stuurgroep be-
paalde of een project relevant was. USONA toetste vervolgens de projectvoorstellen aan de 
formats die daarvoor door USONA waren opgesteld. 
 
In 2009 werd de organisatiestructuur van PVNA aangepast in voorbereiding op de staatkundige 
herindeling. Dit had tot gevolg dat het ministerie van Justitie van de NA, waar het projectbureau 
PVNA was ondergebracht, kwam te vervallen. Er werd overeengekomen dat de toekomstige 
Landen Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland, in overleg met de Nederlandse coördi-
nator PVNA, zelfstandig voorstellen voor de verbetering van de rechtshandhavingsketen bij 
USONA mochten indienen. Verder werd afgesproken dat voor de reeds goedgekeurde pro-
jecten recht moest worden gedaan aan de formele verantwoordelijkheid van de minister van 
Justitie van de Nederlandse Antillen67. 
 
Na de staatkundige verandering gaat PVNA over in Plan Veiligheid (PV)68. De politieke sturing 
en programmering van het programma viel toen grotendeels weg. De Nederlandse coördinator 
en USONA kozen vervolgens voor een pragmatische invulling van de afronding van het pro-
gramma, waarbij budgetten tussen projecten onderling werden verschoven om te zorgen dat 
projectonderdelen nog afgerond konden worden. Vanaf 10-10-’10 kende het programma geen 
ministeriële stuurgroep meer en was er eigenlijk ook geen programma. Een aantal projecten liep 
nog door en besloten werd dat de nieuwe Landen met het resterende deel van het PVNA-
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 Op 12 okt. 2010 geeft de ministeriële stuurgroep aan dat resterende middelen ter grootte van NAF19,5 miljoen als 
volgt worden verdeeld: 
• Projectbureau Plan Veiligheid: NAF 1,29 miljoen 
• ICT-project: NAF 4,42 miljoen 
• Plannen van aanpak Curaçao: NAF 6,20 miljoen 
• Plannen van aanpak Sint Maarten: NAF 7,58 miljoen 
Het budget voor het ICT-project is in februari 2011 bij het budget voor Projectbureau Plan Veiligheid gevoegd. Het 
project heeft geen financieringsovereenkomst. Het Projectbureau Plan Veiligheid wordt in het projectdossier als 
project eigenaar opgevoerd. In juni 2012 geeft Sint Maarten aan het nog resterende bedrag voor Sint Maarten van 
NAF 3,33 miljoen niet meer te zullen gebruiken vanwege onvrede over de coördinatie van het Plan Veiligheid. Dit geld 
vloeit terug naar BZK. In juli 2012 laat BZK weten dat NAF 2,9 miljoen van dit bedrag kan worden gebruikt voor het 
ICT-project. 

67
 Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen, besluitenlijst 26 maart 2009 

68 
Politieke Stuurgroep Staatkundige Veranderingen, besluitenlijst 9 december 2009 
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budget “plannen van aanpak” moesten maken om de benodigde verbeteringen door te voeren 
in een aantal genoemde instituties. 
 
De Nederlandse coördinator PVNA 
Naast de aanwezigheid van een projectbureau PVNA en naast USONA, was er een Nederland-
se coördinator. De Nederlandse coördinator PVNA had een lastige en gecompliceerde rol. 
Enerzijds was hij bewaker van de kwaliteit en de voortgang van de projecten voor het met 
Nederlandse middelen gefinancierde deel van PVNA, anderzijds moest hij in een adviserende 
en stimulerende rol de realisering van PVNA bewerkstelligen. Het lag voor de hand dat zijn 
positie door sommigen werd gezien als die van een verlengstuk van de Nederlandse overheid.  
 
In de praktijk ontwikkelde hij zich tot een gewaardeerde facilitator in het proces met goede 
informele contacten met de meeste betrokkenen en een grote kennis van de rechtshandha-
ving.69  
 
Conclusies 
Projectbureau Plan Veiligheid heeft op pragmatische wijze activiteiten uitgevoerd ten behoeve 
van de rechtshandhavingsinstituties. Deze activiteiten bestonden uit a) het formuleren van de 
projectvoorstellen, b) het mede beoordelen van de projectvoorstellen en c) uitvoeren van delen 
van de projectvoorstellen. De RHH-instituties hadden zelf geen capaciteit, of de middelen of 
beide voor het uitvoeren van deze activiteiten.  
 
Uitvoeringsorganisatie heeft op effectieve en efficiënte wijze haar activiteiten uitgevoerd. Deze 
activiteiten bestonden uit a) het toetsen van de ingediende PVNA projecten aan het program-
ma, b) ex-ante beoordeling van de projectopzet, c) rechtmatigheids- en uitvoeringsmonitoring. 
 
Lessons learned 
- Door te werken met een speciaal politiek gestuurd projectbureau voor PVNA/GWNA naast 

de bestaande uitvoeringsorganisatie van USONA is slagkracht ontstaan in het formuleren 
en uitvoeren van projecten ten behoeve van de instituties van de rechtshandhavingsketen. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat binnen het programma veel projecten zijn uitgevoerd waaraan 
behoefte bestond en die anders niet zouden zijn gerealiseerd.  

- Door projectvoorstellen vanuit het projectbureau te formuleren, sloten de projecten niet altijd 
goed aan op de wensen en behoeften van de ontvangende instituties.  

- USONA heeft in het PVNA-programma een goede rol gespeeld als het gaat om het tegen-
gaan van onderbesteding van de beschikbare budgetten en het depolitiseren en de-
bureaucratiseren van de projectuitvoering. 

- Door het projectbureau en USONA beide taken te laten uitvoeren in de begeleiding van de 
projecten, zijn discussies ontstaan die enerzijds tot vertragingen, maar anderzijds ook tot 
betere projectvoorstellen en projecten hebben geleid. 

De afgelegde schriftelijke verantwoording door projecteigenaren is veelal beperkt. Negatieve 
bevindingen worden regelmatig niet vastgelegd. De projectdossiers kunnen daardoor een niet 
compleet beeld geven. Investeren in opleiding voor het afleggen van projectverantwoording 
door projecteigenaren is belangrijk. 
 
B. Lange doorlooptijd in drie fasen 
De volgende drie fasen worden onderscheiden: 

- PVNA1 van 2005 – 2007 
- PVNA2 van 2008 – 2011 
- Afronding van de projecten 2011 – 2014 

                                            
69 Na afloop van PVNA2 werd de Nederlandse coördinator aangewezen als projectleider-ICT. Zijn  opdracht was om 

een beheersorganisatie voor het ICT-project te voor te bereiden. Deze beheersorganisatie kwam eerst in 2015 tot 
stand zonder dat Sint Maarten nog participeert. De minister van Justitie van St. Maarten zegde wel deelname toe. 
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Efficiëntie & effectiviteit 
In hoeverre hebben het projectbureau PVNA / Plan Veiligheid en de uitvoeringsorganisa-
tie USONA bijgedragen aan een efficiënte en effectieve uitvoering van PVNA1, PVNA2 
en GWNA? 
 
Projectbureau PVNA / Plan Veiligheid 
Strikt genomen is een projectbureau overbodig in de setting waarbij er (1) een programma 
geformuleerd is (in dit geval PVNA/GWNA) (2) instituties zijn die projecten kunnen entameren 
(in dit geval: de instituties uit de rechtshandhavingsketen) en (3) er een uitvoeringsorganisatie is 
die toeziet op een correcte afhandeling van de projectvoorstellen en projecten binnen het 
programma (in dit geval: USONA). Een gebrek aan capaciteit om projectvoorstellen te formule-
ren en uit te voeren binnen de rechtshandhavingsketen maakte het bestaan van een projectbu-
reau naast USONA echter gewenst. 
 
Het projectbureau PVNA/Plan Veiligheid heeft op pragmatische wijze diverse activiteiten tegelij-
kertijd uitgevoerd. Omdat de te bereiken doelen niet meetbaar waren vastgelegd, is het moeilijk 
aan te geven of de projecten die het projectbureau uitvoerde, of door het projectbureau van 
middelen werden voorzien (zoals ICT-projecten), efficiënt waren.  
 
Er waren drie belangrijke programmataken bij het projectbureau ondergebracht, te weten: 
1. het formuleren van de projectvoorstellen 
2. het (mede)beoordelen van projectvoorstellen70 
3. de uitvoering van (delen) van de projecten 
 
Doordat het projectbureau zelf projecten kon formuleren, (mede) kon beoordelen en ook (ge-
deeltelijk) zelf kon uitvoeren ontstond slagkracht die het mogelijk heeft gemaakt binnen het 
PVNA/GWNA-programma een grote hoeveelheid projecten te realiseren, waaraan behoefte 
bestond en die zonder het bureau waarschijnlijk niet gerealiseerd zouden zijn. Vooral op gebied 
van huisvesting en ICT van de rechtshandhavingsketen is zo op effectieve wijze een grote 
inhaalslag gemaakt. Niettemin moet ook worden opgemerkt dat het feit dat deze drie taken bij 
hetzelfde organisatieonderdeel waren ondergebracht een keerzijde heeft. Er kon zo namelijk 
een verstrengeling van belangen ontstaan die een risico vormde voor de effectiviteit. Zo kan 
men zich voorstellen dat het voor een medewerker van het projectbureau moeilijk is een pro-
jectvoorstel kritisch te toetsen aan het programma als dit projectvoorstel door het projectbureau 
zelf is voorbereid. 
 
Hieronder is meer specifiek per taak beschouwd hoe de efficiëntie en effectiviteit van het 
programma is beïnvloed door het werken met het projectbureau.  
 
ad 1. het formuleren van projectvoorstellen 
Een belangrijke drijvende kracht achter de vorming van het projectbureau en de latere uitbrei-
ding ervan, was dat er binnen de rechtshandhavingsketen onvoldoende projectmanagementca-
paciteit was om projectvoorstellen te formuleren en projecten uit te voeren. Binnen het 
PVNA/GWNA-programma heeft het projectbureau er zeker voor gezorgd dat er voldoende 
projectvoorstellen zijn gekomen. Hier heeft het projectbureau efficiënt en effectief gewerkt 
(slagkracht). De keerzijde is dat de projectvoorstellen werden opgesteld buiten de instituties 
waar de projecten uiteindelijk moesten gaan plaatsvinden, door mensen die de organisatie zelf 
ook niet zo goed kenden. De instituties voelden zich soms onvoldoende gehoord en ook bleken 
de geformuleerde projecten niet altijd aan te sluiten bij de bestaande behoefte. De klacht dat er 
onvoldoende werd geluisterd naar de ontvangende partij is vooral gehoord in interviews vanuit 
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 Dit betreft het beoordelen voordat de projecten bij USONA werden ingediend. Het beoordelen van de projecten is een 
formele taak van USONA. De Nederlandse coördinator van het programma moest trouwens eerst zijn fiat geven 
alvorens een project ontvankelijk werd voor beoordeling door USONA. 
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de instituties op Sint Maarten, die het projectbureau verwijten de plannen vanuit Curaçao te 
hebben ontwikkeld.  
 
Voorbeelden van projecten waar gebleken is dat het geformuleerde project niet aansloot op de 
behoeftes van de instituties zijn: 
• Regionaal Informatie coördinatie en Expertise Centrum, 
• de vanuit het projectbureau ontwikkelde brede veiligheidsplannen per eiland, 
• delen van het ICT-project die zijn ontwikkeld voor Sint Maarten. 
 
ad 2. (mede)beoordelen van projectvoorstellen 
Op het gebied van projectbeoordeling zorgde het bestaan van een projectbureau voor enige 
onduidelijkheid in de rolverdeling met USONA. USONA had een taak op het gebied van de 
projectbeoordeling, waaronder een beoordeling of het project aan het (politiek overeengeko-
men) programma bijdroeg en haalbaar was. Ook de projectvoorstellen voor de projecten van 
het PVNA/GWNA-programma moesten de formats van USONA gebruiken. Over de mate 
waarin met de projectvoorstellen aan de eisen van USONA moest worden voldaan zijn tussen 
het projectbureau en USONA, in het eerste jaar van PVNA, veel discussies gevoerd. Deze 
hebben enerzijds tot vertragingen geleid, maar anderzijds ook betere projectvoorstellen opgele-
verd. 
 
ad 3. uitvoering van projecten 
Door zich in voorkomende gevallen ook met de uitvoering van projecten bezig te houden ging 
het projectbureau op de stoel van de instituties uit de rechtshandhavingsketen zitten. Dit kon 
praktisch zijn als er in een project tijdelijk een vraag om inzet ontstond die door het projectbu-
reau kon worden ingevuld. Nadeel hiervan was echter dat de kennis en ervaring die zo werd 
opgedaan niet in de ondersteunde institutie bleef. Dit ging ten koste van de duurzaamheid van 
sommige bereikte resultaten. Deze problematiek speelde op grote schaal in het ICT-project. Dit 
project was voor een groot deel vanuit het projectbureau en vrijwel volledig buiten de instituties 
uitgevoerd. Hierdoor is de kennis en ervaring over de ontwikkelde IT-toepassingen niet binnen 
de instituties terecht gekomen. Dit heeft eraan bijgedragen dat er ten tijde van de afsluiting van 
het programma op 31 december 2014 binnen de rechtshandhavingsketen van de landen nog 
geen beheerorganisatie voor de ontwikkelde software was. 
 
USONA 
De rol van USONA in het PVNA-programma wordt door de onderzoekers over het algemeen als 
efficiënt en effectief aangemerkt. De uitvoeringsorganisatie USONA werd in 2004 in het leven 
geroepen om de onderbesteding van ontwikkelingsgelden op de Antillen tegen te gaan en te 
zorgen voor een depolitisering en de-bureaucratisering van de projectuitvoering. In 2007 en 
2011 concludeert de Evaluatiegroep dat USONA hier goed in slaagt71. Ook nu kan geconsta-
teerd worden dat het tegengaan van onderbesteding, depolitisering en de de-bureaucratisering 
belangrijke bijdragen van USONA zijn geweest. Programmasturing van PVNA vond plaats door 
Nederland en het Land NA samen. Taak van USONA was om de projecten te toetsen aan dit 
programma. Deze taak heeft zij goed uitgevoerd. USONA was verder belast met ex-ante 
beoordeling, toezicht op de rechtmatigheid en uitvoeringsmonitoring. Uit de interviews komt 
naar voren dat de kwaliteit van de PVNA-projectvoorstellen door de bemoeienis van USONA is 
verbeterd. Verder geven geïnterviewde betrokkenen veelal ook aan dat USONA in het toezicht 
op de uitvoering van de projecten een goede rol heeft gespeeld. Het feit dat het land Curaçao 
het budgetbeheer en de projectadministratie van een aantal grote veiligheidsprojecten bij 
USONA heeft ondergebracht ondersteunt deze bevinding. De pragmatische aanpak van USO-
NA in de laatste fase van het programma heeft er toe bijgedragen dat veel van het beschikbare 
budget nog kon worden besteed. 
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 Evaluatiegroep, Externe evaluatie USONA, 2007 en 2011 



 

  92 

 

Continuïteit door personen en instituties 
De aansturing van het programma is, zoals hierboven al uiteengezet, gewijzigd na 10-10-’10. 
De ex-ante beoordeling van projecten, het toezicht op de rechtmatigheid en de uitvoeringsmoni-
toring vond gedurende de gehele looptijd plaats door USONA. Er was grote continuïteit bij 
USONA in medewerkers en leidinggevenden gedurende de gehele periode.  
 
Het projectbureau PVNA werd na 10-10-’10 projectbureau Plan Veiligheid genoemd. Geduren-
de de drie fasen werden de meest essentiële functies, de programmamanager en de ICT-
specialist ingevuld door dezelfde personen.  
 
Ook nu, tijdens de evaluatie en afrondingsperiode voor PVNA, is er nog continuïteit zowel bij 
USONA, als in de voortgezette activiteiten door de oud programmamanager PVNA van USO-
NA, de programmamanager projectbureau PVNA/Plan Veiligheid, de voormalig Nederlandse 
coördinator PVNA en de ICT-specialist.  
 
Zonder deze continuïteit in instituties en volharding door de betrokken personen had de rechts-
handhaving op de Nederlandse Antillen, nu de Landen, er zeker slechter voor gestaan. 
 
Lessons learned 
De volgende lessen kunnen worden getrokken uit de werkwijze van de programma’s (zowel wat 
betreft efficiëntie en effectiviteit): 
 
- De continuïteit in personen en instituties gedurende de drie fasen van uitvoering van PVNA 

is van grote waarde gebleken voor formulering van projecten, uitvoeringsmonitoring tegen-
gaan van onderbesteding en realisatie van projecten.  

- Aangaande de doorlooptijd wordt geconcludeerd dat het programma na 10-10-’10 sturing 
ontbeerde. Weliswaar zijn de beschikbare budgetten besteed, maar de aanpak was vooral 
pragmatisch, met minder aandacht voor efficiency, effectiviteit, impact en duurzaamheid.  
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12. CONCLUSIEHOOFDSTUK PVNA EN GWNA 

A. BEANTWOORDING VAN DE EVALUATIEVRAGEN 

1. Verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebieden van de Nederlandse 
Antillen 
 
Evaluatievraag 
Hoe hebben de projecten van Plan Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) en Gevangeniswe-
zen Nederlandse Antillen (GWNA) met behulp van Nederlandse Financiering bijgedragen aan 
een verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebieden van de Nederlandse Antillen? 
 
 
Bevindingen en conclusies 
Het PVNA ging, in haar visie zoals neergelegd in PVNA1 van 2005 uit van een integrale aanpak 
van de onveiligheid op alle eilandgebieden. Hiertoe waren repressie-, preventie-, resocialisatie- 
en zelfredzaamheidtrajecten geformuleerd. De ambitie was groot, de bijpassende middelen en 
de benodigde tijd voor implementatie ontbraken ten enenmale.  
 
Bevindingen repressie 
Dit project, hoewel buiten USONA om door Nederland gefinancierd (kosten NAF 69,3 miljoen), 
is onderdeel van het PVNA1 programma. De veiligheidssituatie op Curaçao is sterk verbeterd 
door het grootschalige project “Inzet van het atrako team”. Het atrako-team bestond uit perso-
neel van KPC, KLPD en de KMar. Doel van het team was de gewelddadige roofovervallen op 
Curaçao te bestrijden. Het aantal roofovervallen daalde van bijna 1.094 in 2004 naar 442 in 
2008. Hiermee is één van de hoofddoelstellingen van PVNA1, het drastisch verminderen van de 
geweldscriminaliteit, althans voor Curaçao, behaald.  
 
Conclusie repressie 
De inzet van het atrako-team was dus zeer effectief. De daling van het aantal atrako’s kan 
grotendeels worden toegeschreven aan de inzet van het atrako-team. De resultaten hadden 
een duurzaam karakter over een periode van bijna 6 jaar. Sinds 2012 begint het aantal atrako’s 
weer te stijgen. De impact van de verlaging van het aantal atrako’s is groot. Op de andere 
eilanden zijn geen repressie projecten, binnen het PVNA-programma, uitgevoerd. Er zijn geen 
andere projecten uitgevoerd binnen het repressietraject. 
 
Bevindingen preventie, resocialisatie, zelfredzaamheid 
Binnen de trajecten preventie, resocialisatie en zelfredzaamheid zijn 8 projecten uitgevoerd. De 
kosten van de uitvoering bedroegen NAF 3,1 miljoen, dat is 2,3% van PVNA uitgaven beheerd 
door USONA. Van de geformuleerde doelstellingen binnen deze drie trajecten zijn er geen 
behaald.  
 
Conclusie preventie, resocialisatie, zelfredzaamheid 
Het bedrag uitgegeven aan deze trajecten is zo gering en de ambitie was zo groot dat gecon-
cludeerd moet worden dat van de beoogde integrale aanpak tussen preventie, repressie, 
resocialisatie en zelfredzaamheid, ter verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebie-
den, weinig tot niets terecht is gekomen. De effectiviteit van de handvol uitgevoerde projecten is 
beperkt, over duurzaamheid en impact kunnen door ontbreken van informatie geen uitspraken 
worden gedaan anders dan dat deze ten opzichte van de oorspronkelijke ambitie beperkt zal 
zijn. 
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2. Optimalisering van het vreemdelingenproces 
 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de PVNA-projecten met behulp van Nederlandse financiering bijgedragen 
aan de optimalisering van het vreemdelingenproces? 
 
Bevindingen 
Het budget besteed aan het optimaliseren van het vreemdelingenproces bedraagt NAF 8,5 
miljoen. Dat is 6,2% van de totale PVNA/GWNA-uitgaven beheerd door USONA.  
 
Doel van het optimaliseren van het vreemdelingenproces, dat gericht was op de toelatingsorga-
nisaties (TO’s), was het ontwikkelen en implementeren van een nieuw, transparant en verant-
woord migratiebeleid. Er moest daarnaast (doelstelling PVNA2) een volledige nieuwe toela-
tingsorganisatie komen met transparante procedures en registratiesystemen en mondiale 
aanhaking. 
 
De doelstellingen zijn gedeeltelijk gerealiseerd (effectiviteit). Er zijn nieuwe TO’s op alle eilan-
den gerealiseerd. Ook de systematiek van beoordeling en verwerken van toelatingsaanvragen 
is geautomatiseerd en verbeterd. De systemen kunnen nu over toelating of uitzetting beslissen, 
zonder tussenkomst van personen. Frauderen met toelating is lastig geworden. De achterstan-
den in behandeling van aanvragen zijn ook weggewerkt. Er is echter geen gezamenlijk registra-
tiesysteem gekomen. Ook is de registratie tussen de Landen niet gekoppeld. 
 
De verbeteringen zijn niet erg efficiënt uitgevoerd. Gebrek aan managementcapaciteit zorgde 
voor vertragingen. Er is veel extern personeel ingehuurd. Een deel van het budget is, hoewel dit  
geen doelstelling was, besteed aan het ontwikkelen van het Foreigner Management System 
(FMS).  
 
De aangebrachte verbeteringen hebben een duurzaam karakter. Wel zijn er veel personele 
wisselingen door externe inhuur en wisselingen in de top van de organisaties die de duurzaam-
heid bedreigen. Ook over het gemeenschappelijke beheer van de software is nog geen over-
eenstemming met alle partijen. 
 
Conclusies 
Het verbeteren van de toelatingsorganisaties heeft een duidelijk positieve impact op de  “opti-
malisering van het vreemdelingenproces”. Achterstanden zijn weggewerkt en afhandelingster-
mijnen van toelatingsverzoeken zijn teruggebracht. Ook de kwaliteit van de afhandeling van 
verzoeken is met behulp van de geautomatiseerde systemen verbeterd. De aangebrachte 
verbeteringen hebben ook een duurzaam karakter. 

 
3. Gemeenschappelijk Hof van Justitie 
 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de projecten van PVNA met behulp van bijdragen van de Nederlandse 
financiering bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering 
van het Gemeenschappelijke Hof van Justitie? 
 
Bevindingen 
NAF 3,1 miljoen is uitgegeven voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van het Hof. Dat is 
2,2% van de PVNA uitgaven die door USONA werden beheerd. 
 
Doelen waren het leiderschap binnen het Hof te versterken en de interne bedrijfsvoering van de 
rechtspraak wat betreft personeel, informatie, organisatie, financiën, administratieve organisatie 
en huisvesting te verbeteren. 
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Er zijn twee projecten uitgevoerd gericht op alle hierboven genoemde aspecten van de bedrijfs-
voering. Er is een personeelsbeleid ontwikkeld, een ICT-systeem opgezet en geïnvesteerd in 
verbetering van de huisvesting. Ook is een financieel beheer en management systeem geïntro-
duceerd en de organisatie werd opnieuw vormgegeven. De bedrijfsvoering is onder een afzon-
derlijke leidinggevende geplaatst.  
 
Alle beoogde resultaten zijn behaald (effectiviteit). Implementatie vond binnen geplande looptijd 
en budget plaats en was daarmee efficiënt. Dit kwam vooral door de ervaren projectleiding die 
bekend was met rechtspraak en verandermanagement. 
 
De behaalde resultaten lijken duurzaam maar worden wel bedreigd door niet steeds tijdige 
betaling van de noodzakelijke bijdragen door de Landen. 
 
Het is aannemelijk dat het bedrijfsmatig goed functioneren van het Hof een belangrijke impact 
heeft op het functioneren van de rechtspraak in de aangesloten Landen. 
Conclusie 
De succesvolle uitvoering van projecten gericht op de verbetering en versterking  van personele 
samenstelling, personeelsbeleid, ICT, financieel beheer, management en huisvesting hebben 
geresulteerd in een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van het Ge-
meenschappelijk Hof van Justitie.  

 
4. Openbaar Ministerie 

 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de projecten van PVNA met behulp van bijdragen van de Nederlandse 
financiering bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering 
van het Openbaar Ministerie (OM)? 
 
Bevindingen 
NAF 3,1 miljoen is uitgegeven voor de bedrijfsvoering van het OM. Dat is 2,2% van de PVNA 
uitgaven beheerd door USONA. 
 
Doelstelling voor het parket van het OM was het optuigen van een zodanig niveau van bedrijfs-
voering dat zij haar wettelijke taken wat betreft opsporing en vervolging van strafbare feiten kan 
vervullen. 
 
Er is een breed traject uitgevoerd gericht op alle aspecten van de bedrijfsvoering. Een perso-
neelsbeleid en personeelsbeheerssysteem werd opgezet. Een hoofd bedrijfsvoering werd 
aangesteld en ook medewerkers voor HR en financiën. De organisatie werd omgevormd naar 
de landenstructuur. Curaçao, Sint Maarten en Caribisch Nederland hebben ieder een eigen 
parket. De parketten werken samen onder één Procureur Generaal (PG). 
 
De bedrijfsvoering is versterkt o.a. door de uitgevoegde projecten (effectiviteit). In alle PIOFAH 
elementen (personeel, informatie, organisatie, financiën, administratieve organisatie en huisves-
ting), nodig voor een goed werkend OM, is behoorlijk goed voorzien. De gemaakte inhaalslag is 
deels ook buiten het PVNA-budget om door Nederland bekostigd. De ontwikkelde computer 
applicaties werken nog niet allemaal goed (bijvoorbeeld de PRIEM-applicatie) of worden niet 
door alle aangesloten Landen gebruikt.  
 
Het OM is efficiënt opgezet. De parketten ressorteren onder één PG en maken grotendeels 
gebruik van dezelfde ICT-infrastructuur. Het traject heeft wat vertraging gekend doordat de 
werving van het hoofd bedrijfsvoering moeizaam verliep. 
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Het is aannemelijk dat het bedrijfsmatig goed functioneren van het OM een belangrijke impact 
heeft op de opsporing van criminelen en de vervolging van strafbare feiten in de aangesloten 
Landen. 
 
Conclusie 
De succesvolle uitvoering van de projecten gericht op de verbetering en versterking  van 
personeel, informatie, organisatie, financiën, administratieve organisatie en huisvesting en ICT 
hebben geresulteerd in een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van het 
OM. 

 
5. Korps Politie Curaçao 
 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de projecten van PVNA, met behulp van bijdragen van de Nederlandse 
financiering, bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering 
van het Korps Politie Curaçao (KPC)?  
 
Bevindingen  
NAF 16,8 miljoen is uitgegeven voor de verbetering van de bedrijfsvoering van het KPC. Dat is 
12,2% van de PVNA uitgaven onder beheer bij USONA. 
 
Algemeen doel voor het KPC was de verbetering van de bedrijfsvoering van het korps op alle 
PIOFAH onderdelen (personeel, informatie, organisatie, financiën, administratieve organisatie 
en huisvesting). 
 
De bedrijfsvoering van het KPC is ondanks alle uitgevoerde projecten nauwelijks verbeterd 
(geringe effectiviteit). Er is op onderdelen wel vooruitgang geboekt. Gebouwen zijn verbeterd en 
bedrijfsvoering als onderdeel van het management is nu geaccepteerd en ingevoerd. Realisatie 
van redelijke niveaus voor de andere PIOFAH onderdelen is niet gelukt door o.a. een gebrek 
aan middelen, de stilstand in de projecten tussen 2010 en 2013, de financiële problemen van 
het Land na 10-10-’10 tot eind 2013 en het geringe draagvlak voor verandering binnen het 
korps. 
 
De activiteiten zijn niet efficiënt uitgevoerd. In 2010 bleek dat er weinig overzicht was over het 
bedrijfsvoeringproject. Het huisvestingproject liep vertraging op. Plannen werden niet omgezet 
in acties en er was geringe veranderbereidheid. De vakbonden gingen niet akkoord met de 
voorgestelde reorganisatie. De implementatie van het inrichtingsplan lag tot medio 2013 stil.  
 
Duurzaamheid van de wel behaalde resultaten is een probleem, vooral wegens gebrek aan 
financiële middelen. De frequente wisseling van ministers en korpsleiding verkleint de geloof-
waardigheid van reorganisatie-initiatieven. 
 
Het is aannemelijk dat het niet realiseren van de beoogde verbeteringen in de bedrijfsvoering 
van het KPC een negatieve impact heeft op de veiligheidssituatie op Curaçao. 
 
Conclusie 
Ondanks het grote aantal uitgevoerde projecten en het aanzienlijke bedrag dat daaraan is 
uitgegeven is er geen sprake van een duurzame verbetering van de bedrijfsvoering van het 
KPC. 
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6. Korps Politie Bonaire 
 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de projecten van PVNA, met behulp van bijdragen van de Nederlandse 
financiering, bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering 
van het Korps Politie Bonaire (KPB)? 
 
Bevindingen  
NAF 12,5 miljoen is uitgegeven voor de verbetering van de bedrijfsvoering van het KPB. Dat is 
9,1% van de PVNA uitgaven onder beheer bij USONA. 
 
Er zijn twee projecten uitgevoerd met PVNA middelen. Het eerste project was gericht op verbe-
tering van verschillende specifieke aspecten van de bedrijfsvoering het andere project (ca. NAF 
8 miljoen) op uitbreiding van het hoofdgebouw van het KPB. 
 
De bedrijfsvoeringsactiviteiten werden alle gerealiseerd. Ook het nieuwe politiebureau is gerea-
liseerd. De projecten zijn dus effectief gebleken.  
 
Wat betreft efficiëntie: de bedrijfsvoeringsactiviteiten zijn binnen budget, maar met vertraging 
uitgevoerd. De bouw van het nieuwe politiebureau was niet efficiënt. De plannen werden in 
2010 aangepast om ook de KMar en de kustwacht te huisvesten. Daarnaast moest het gebouw 
aardbeving bestendig worden gemaakt wat niet in het oorspronkelijke plan was voorzien. Deze 
aanpassingen werden na 10-10-’10 door Nederland betaald. Ook waren er kosten voor tijdelijke 
huisvesting elders in verband met schimmelgroei in het gebouw. 
 
Het is onduidelijk wat de duurzaamheid is van de uitgevoerde bedrijfsvoeringsactiviteiten. Het 
lukte niet om betrokkenen te interviewen over deze onderwerpen. In het projectdossier waren 
geen voortgangsverslagen opgenomen met uitzondering van een verslag over de bouwactivitei-
ten. De duurzaamheid van het politiebureau is nu in Nederlandse handen. Hiernaar is geen 
verder onderzoek verricht. 
 
Dat de verschillende diensten politie, kustwacht en KMar bij elkaar gehuisvest zijn in een nieuw 
goed geoutilleerd kantoorgebouw vereenvoudigd de informele ondersteuning van elkaars taken.  
De impact hiervan op de veiligheidssituatie op Bonaire is positief, hoewel niet te meten. 
 
Conclusie  
De uitgevoerde activiteiten voor het KPB hadden grotendeels betrekking op de nieuwbouw van 
het politiekantoor waar ook kustwacht en Kmar gevestigd zijn. Huisvesting is echter maar één 
van de onderdelen van de bedrijfsvoering. Hoewel de bouw door meerdere oorzaken niet 
efficiënt is uitgevoerd is het resultaat belangrijk voor Bonaire en naar verwachting duurzaam. 
 
7. De politie korpsen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius 
 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben de projecten van PVNA, met behulp van bijdragen van de Nederlandse 
financiering, bijgedragen aan een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering 
van de politiekorpsen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius?  
 
Bevindingen  
NAF 11,2 miljoen is uitgegeven voor het verbeteren van de bedrijfsvoering van de politie op Sint 
Maarten, Saba en Sint Eustatius. Dat is 8,1% van de PVNA uitgaven die door USONA werden 
beheerd. 
 
Algemeen doel voor het KPSSS was de verbetering van de bedrijfsvoering van het korps op alle 
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PIOFAH onderdelen (personeel, informatie, organisatie, financiën, administratieve organisatie 
en huisvesting). 
 
Met deze NAF 11,2 miljoen zijn verschillende projecten uitgevoerd. Projecten voor de verbete-
ring en nieuwbouw van de huisvesting van korpsdivisies op Saba en Sint Eustatius, trainingen 
voor personeel van KPSSS, een groot bedrijfsvoeringstraject voor KPSSS, de centrale meld-
kamer op Sint Maarten en een integriteitstraining voor alle justitiële diensten op Sint Maarten. 
 
De beoogde resultaten in alle projecten zijn grotendeels bereikt (effectiviteit). Ook de efficiëntie 
van de uitvoering was toereikend voor zover dit kon worden beoordeeld door de evaluatoren 
vooral uit verschillende interviews. 
 
De duurzaamheid van de investeringen in politiehuisvesting op Saba en Sint Eustatius is nu in 
Nederlandse handen.  De investeringen in trainingen van medewerkers en in de meldkamer op 
Sint Maarten lijken ook duurzaam. Uit interviews blijkt dat Sint Maarten in staat is om de nood-
zakelijke investeringen zelf te bekostigen. Daartoe bestaat ook de ambitie. 
 
De investeringen vanuit PVNA in duurzame verbetering van de bedrijfsvoering stammen uit 
2007. De evaluatoren hebben vanuit dit evaluatie onderzoek geen overzicht over het functione-
ren van de gehele bedrijfsvoering van KPSSS. De impact van de hierboven beschreven activi-
teiten op de veiligheidssituatie op Sint Maarten is waarschijnlijk positief, maar beperkt.  
 
Conclusie 
De uitgevoerde projecten hebben een bijdrage geleverd aan de verbetering en versterking van 
de bedrijfsvoering van de politiekorpsen op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. De duur-
zaamheid van deze investeringen was niet vast te stellen.  

 
8. Het structureel veilig maken van het gevangeniswezen 
 
Evaluatievraag 
In hoeverre hebben PVNA/GWNA-projecten, met behulp van de Nederlandse financiering, 
bijgedragen aan het structureel veilig maken voor personeel en gedetineerden van het gevan-
geniswezen op de Nederlandse Antillen, waarbij de inrichtingen structureel voldoen aan de 
internationale regelgeving (CPT-normen)? 
 
Bevindingen  
NAF 44,5 miljoen is uitgegeven aan de verschillende projecten voor het structureel veilig maken 
van het gevangeniswezen. Dat is 32,4% van de PVNA/GWNA-uitgaven die door USONA 
werden beheerd. 
 
De doelstellingen waren: a) een duurzame versterking en verbetering van de bedrijfsvoering 
van het gevangeniswezen, zodat deze in voldoende mate is toegerust voor haar taakuitvoering 
en b) het volledig aanpassen van het gevangeniswezen en de politiecellen op de Nederlandse 
Antillen volgens de normen die de CPT daaraan stelt. 
 
De volgende projecten zijn uitgevoerd: a) verbetering Management Team (MT) op Curaçao en 
Sint Maarten, nieuwbouw werkzaamheden voor Bon Futuro, c) Gouvernementeel Opvoedings 
Gesticht, d) Masterproject SDKK en f) Renovatie Pointe Blanche. 
 
Op een aantal gebieden is vooruitgang geboekt (effectiviteit). Gebouwen zijn neergezet of 
verbeterd, bedrijfsvoering is als deel van management geïntroduceerd, het ICT-programma is 
uitgevoerd. De politiecellen op Curaçao en Bonaire zijn nu op orde evenals het huis van bewa-
ring op Bonaire. De SDKK blijkt niet nog steeds niet veilig te zijn en voldoet niet aan de CPT-
normen. Voor Sint Maarten geldt dat de capaciteit te beperkt is waardoor teveel gevangenen op 
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één cel zitten. De bedrijfsvoeringsprojecten hebben niet geleid tot een beter personeelsbeleid. 
Er zijn aanwijzingen voor slechte arbeidsverhoudingen en demotivatie van het personeel. 
Bonaire is een uitzondering. Daar is wel sprake van een goed georganiseerde en veilige institu-
tie. 
 
Het traject “structureel veilig maken van het gevangeniswezen” is niet efficiënt uitgevoerd. Veel 
projecten liepen aanzienlijke vertragingen op onder andere door gebrek aan financiële midde-
len. De doelmatigheid van investeren in verbouwen en bijbouwen bij SDKK, in plaats van het 
bouwen van een nieuwe gevangenis, wordt ook betwijfeld.  
 
De langdurige pogingen om de situatie in de SDKK en Pointe Blanche te verbeteren hebben 
niet de beoogde impact gehad. De gevangenissen zijn niet duurzaam veilig, niet voor de gede-
tineerden en ook niet voor de bewakers.  
 
Oorzaken van tekortschietende effectiviteit en impact zijn: a) de beschikbare middelen waren 
niet toereikend om de grote ambities te realiseren (en ook de ambities waren irreëel gezien de 
beperkte hoeveelheid middelen) en b) de grote vertragingen. 
 
Het niet op orde krijgen (voldoen aan de CPT normen) van de detentie-faciliteiten op Curaçao 
en Sint Maarten heeft een negatieve impact op de veiligheidssituatie op de eilanden en in het 
bijzonder op de veiligheidssituatie van het personeel en de gedetineerden binnen deze gevan-
genissen. De verbeterde politiecellen op Curaçao en Bonaire en het huis van bewaring op 
Bonaire hebben een positieve impact op de veiligheidssituatie. 
 
Conclusies 
Duurzaamheid van de investeringen in de gevangenissen van Curaçao en Sint Maarten is 
problematisch. De middelen noodzakelijk voor nieuwbouw en onderhoud schieten tekort. 
Gegeven de huidige constellatie achten de evaluatoren het bijna onmogelijk om de detentiefaci-
liteiten op Curaçao en Sint Maarten veilig te maken en aan de CPT-normen te laten voldoen. 
Er wordt vanuit gegaan dat het Huis van Bewaring en de cellen op Bonaire, Saba en Sint 
Eustatius op CPT-niveau worden gehouden. 
 
9.  Projectbureau Plan Veiligheid en Uitvoeringsorganisatie USONA 
 
Evaluatievraag 1 
Welke lessen kunnen worden getrokken uit de werkwijze van projectbureau Plan Veiligheid en 
uitvoeringsorganisatie USONA bij het uitvoeren van PVNA en GWNA zowel wat betreft effectivi-
teit en efficiëntie? 
 
Bevindingen  
NAF 12,5 miljoen is uitgegeven binnen PVNA voor het projectbureau Plan Veiligheid. Dat is 
9,1% van de PVNA/GWNA-uitgaven die door USONA werden beheerd. De kosten van uitvoe-
ringsorganisatie USONA maakten geen deel uit van het PVNA/GWNA-budget en zijn in deze 
evaluatie niet beoordeeld. 
 
Binnen het projectbureau Plan Veiligheid (PV) zijn twee projecten uitgevoerd: a) uitbreiding 
projectunit DJZ (NAF 3,9 miljoen) en projectbureau Plan Veiligheid (NAF 8,6 miljoen).  
 
Doel van de projectunit DJZ was het versterken van de projectmanagementcapaciteit in en ten 
behoeve van de rechtshandhavingsketen door operationalisering van een projectunit binnen 
Directie Justitiële Zaken van Ministerie van Justitie van de Nederlandse Antillen ten behoeve 
van PVNA 1 en 2. Voor de periode na 10-10-’10 werd het projectbureau Plan Veiligheid opge-
richt met ongeveer dezelfde doelstellingen.  
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Het projectbureau PV en projectunit DJZ hebben op pragmatische wijze (effectiviteit) verschil-
lende activiteiten ten behoeve van de rechthandhavingsinstituties (RHH-instituties) uitgevoerd 
wanneer bleek dat deze RHH-instituties daar zelf geen capaciteit voor hadden of hen de finan-
ciële middelen daartoe ontbraken. Deze activiteiten bestonden uit a) het formuleren van de 
projectvoorstellen, b) het mede beoordelen van de projectvoorstellen en c) uitvoeren van delen 
van de projectvoorstellen. Vooral op gebieden van huisvesting, tijdelijk management en ICT zijn 
grote stappen gemaakt.  
 
Er zijn echter ook projecten geformuleerd dat niet aansloten (gebrek aan effectiviteit) op de 
behoeften van de instituties of eilanden. Voorbeelden hiervan zijn het RIEC, de ontwikkelde 
veiligheidsplannen per eiland en delen van het ICT-project die zijn ontwikkeld voor Sint Maar-
ten. 
 
De rol van USONA bestond uit het beoordelen van de door het projectbureau ingediende 
projectaanvragen. Daarnaast stelde zij namens Nederland de samenwerkingsmiddelen be-
schikbaar voor de projectuitvoering, hield zij financieel toezicht en monitorde zij aan de hand 
van de door het projectbureau en de projectuitvoerders ingediende voortgangsrapportages, de 
bereikte doelstellingen.  
 
De rol van USONA in het PVNA-programma wordt door de onderzoekers over het algemeen als 
efficiënt en effectief aangemerkt. De uitvoeringsorganisatie USONA werd in 2004 in het leven 
geroepen om de onderbesteding van ontwikkelingsgelden op de Nederlandse Antillen tegen te 
gaan en te zorgen voor een depolitisering en de-bureaucratisering van de projectuitvoering. In 
2007 en 2011 concludeert de Evaluatiegroep dat USONA hier goed in slaagt72. Ook nu kan 
geconstateerd worden dat het tegengaan van onderbesteding, depolitisering en de de-
bureaucratisering belangrijke bijdragen van USONA zijn geweest. Programmasturing van PVNA 
vond plaats door Nederland en het Land NA samen. Taak van USONA was om de projecten te 
toetsen aan dit programma. Deze taak heeft zij goed uitgevoerd. USONA was verder belast met 
ex-ante beoordeling, toezicht op de rechtmatigheid en uitvoeringsmonitoring. Uit de interviews 
komt naar voren dat de kwaliteit van de PVNA-projectvoorstellen door de bemoeienis van 
USONA is verbeterd. Verder geven geïnterviewde betrokkenen veelal ook aan dat USONA in 
het toezicht op de uitvoering van de projecten een goede rol heeft gespeeld. Het feit dat het 
Land Curaçao het budgetbeheer en de projectadministratie van een aantal grote veiligheidspro-
jecten bij USONA heeft ondergebracht ondersteunt deze bevinding. De pragmatische aanpak 
van USONA, in de laatste fase van het programma, heeft er toe bijgedragen dat veel van het 
beschikbare budget nog kon worden besteed. 
 
De Nederlandse coördinator PVNA 
Naast projectbureau PVNA en USONA, was er een Nederlandse coördinator PVNA. Deze 
coördinator was ook de secretaris van de ministeriële stuurgroep (MSG).  Projecten konden pas 
door USONA worden getoetst als deze waren goedgekeurd door de Nederlandse coördinator. 
Ook had hij de taak, van enige afstand, de voortgang van de kwaliteit van de projecten te 
bewaken. Daarnaast had hij een adviserende en stimulerende rol. De coördinator had goede 
formele en informele contacten en een grote kennis van de rechtshandhaving.  
 
Conclusies 
Projectbureau Plan Veiligheid heeft op pragmatische wijze activiteiten uitgevoerd ten behoeve 
van de rechtshandhavingsinstituties. Deze activiteiten bestonden uit a) het formuleren van de 
projectvoorstellen, b) het mede beoordelen van de projectvoorstellen en c) uitvoeren van delen 
van de projectvoorstellen. De RHH-instituties hadden zelf geen capaciteit, of de middelen of 
beide voor het uitvoeren van deze activiteiten.  
 

                                            
72

 Evaluatiegroep, Externe evaluatie USONA, 2007 en 2010 
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Uitvoeringsorganisatie heeft op effectieve en efficiënte wijze haar activiteiten uitgevoerd. Deze 
activiteiten bestonden uit a) het toetsen van de ingediende PVNA projecten aan het program-
ma, b) ex-ante beoordeling van de projectopzet, c) rechtmatigheids- en uitvoeringsmonitoring. 
 
Lessons learned 
- Door te werken met een speciaal politiek gestuurd projectbureau voor PVNA/GWNA naast 

de bestaande uitvoeringsorganisatie van USONA is slagkracht ontstaan in het formuleren 
en uitvoeren van projecten ten behoeve van de instituties van de rechtshandhavingsketen. 
Dit heeft ervoor gezorgd dat binnen het programma veel projecten zijn uitgevoerd waaraan 
behoefte bestond en die anders niet zouden zijn gerealiseerd.  

- Door projectvoorstellen vanuit het projectbureau te formuleren, sloten de projecten niet altijd 
goed aan op de wensen en behoeften van de ontvangende instituties.  

- USONA heeft in het PVNA-programma een goede rol gespeeld als het gaat om het tegen-
gaan van onderbesteding van de beschikbare budgetten en het depolitiseren en de-
bureaucratiseren van de projectuitvoering. 

- Door het projectbureau en USONA beide taken te laten uitvoeren in de begeleiding van de 
projecten, zijn discussies ontstaan die enerzijds tot vertragingen, maar anderzijds ook tot 
betere projectvoorstellen en projecten hebben geleid. 

- De afgelegde schriftelijke verantwoording door projecteigenaren is veelal beperkt. Negatie-
ve bevindingen worden regelmatig niet vastgelegd. De projectdossiers kunnen daardoor 
een niet compleet beeld geven. Investeren in opleiding voor het afleggen van projectver-
antwoording door projecteigenaren is belangrijk. 

 
Evaluatievraag 2 
Welke lessen kunnen worden getrokken uit de werkwijze van projectbureau Plan Veiligheid en 
uitvoeringsorganisatie USONA bij het uitvoeren van PVNA en GWNA en ook wat betreft de 
lange doorlooptijd in drie fasen? 
 
Bevindingen 
Continuïteit door personen en instituties 
De ex-ante beoordeling van projecten, het toezicht op de rechtmatigheid en de uitvoeringsmoni-
toring vond gedurende de gehele looptijd plaats door USONA. Er was grote continuïteit bij 
USONA in medewerkers en leidinggevenden gedurende de gehele periode.  
 
De projectunit DJZ en het projectbureau PVNA werd na 10-10-’10 projectbureau Plan Veiligheid 
genoemd. Gedurende de drie fasen werden de meest essentiële functies, de programma-
manager en de ICT-specialist ingevuld door dezelfde personen van het projectbureau. 
 
Ook nu, tijdens de evaluatie en afrondingsperiode voor PVNA, is er nog continuïteit zowel bij 
USONA, als in de voortgezette activiteiten door de oud programmamanager PVNA van USO-
NA, de programmamanager projectbureau Plan Veiligheid en de ICT-specialist.  
 
Zonder deze continuïteit in instituties en volharding door de betrokken personen had de rechts-
handhaving op de Nederlandse Antillen, nu de Landen, er zeker slechter voor gestaan. 
 
Lessons learned 
De volgende lessen kunnen worden getrokken uit de werkwijze van de programma’s (zowel wat 
betreft efficiëntie en effectiviteit): 

 
- De continuïteit in personen en instituties gedurende de drie fasen van uitvoering van PVNA 

is van grote waarde gebleken voor de formulering van projecten, de uitvoeringsmonitoring 
en het tegengaan van onderbesteding. 



 

  102 

 

- Aangaande de doorlooptijd wordt geconcludeerd dat het programma na 10-10-’10 sturing 
ontbeerde. Weliswaar zijn de beschikbare budgetten besteed, maar de aanpak was vooral 
pragmatisch, met minder aandacht voor efficiency, effectiviteit, impact en duurzaamheid.  
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BIJLAGE 1 - TERMS OF REFERENCE   

 

1.1 Achtergrondinformatie 
 

De directie Koninkrijksrelaties onderdeel van Directoraat-generaal Bestuur en Koninkrijksrela-
ties van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, draagt zorg voor de 
samenwerking met het Caribische deel van het Koninkrijk. Dit houdt onder meer in dat de 
directie de beleidsadvisering en interdepartementale afstemming van het beleid in Nederland en 
in het Caribische deel van het Koninkrijk coördineert. De directie Koninkrijksrelaties is ook 
verantwoordelijk voor het plannen, (doen) opzetten en (doen) uitvoeren van stimuleringspro-
gramma’s en stimuleringsprojecten in het kader van samenwerking met het Caribisch deel van 
het Koninkrijk. 
 
1.2 De aard en omvang van de opdracht 

 
1.2.1 Inleiding en achtergrond 
Plan Veiligheid Nederlandse Antillen In januari 2005 is er naar aanleiding van de toenemende 
maatschappelijke druk op de Nederlands-Antilliaanse regering om maatregelen te nemen tegen 
de vele gewelddadige roofovervallen, drugsgebruik en drugs gerelateerde criminaliteit en 
andere vormen van ernstige overlast, een protocol opgesteld tussen Nederland en de NA. In 
het kader van dit protocol hebben functionarissen van de Koninklijke Marechaussee, het Korps 
Landelijke Politiediensten en van de Antilliaanse politie het zogenaamde Atrako team gevormd 
om het aantal roofovervallen drastisch te verminderen. Ook zijn in 2005 gemeenschappelijk 
grenscontroleteams (GGCT) gestart. In december 2005 is in navolging van het protocol het Plan 
Veiligheid Nederlandse Antillen (PVNA) opgesteld. 
 
Het PVNA had een tweeledig karakter. Enerzijds bevatte het een reeks van maatregelen om de 
veiligheidssituatie op alle eilandgebieden op korte termijn te verbeteren. De eerder door de 
Nederlands-Antilliaanse regering genomen initiatieven werden in dit programma gebundeld en 
uitgebreid. Anderzijds werd er naar gestreefd om de bedrijfsvoering van de rechtshandhaving 
duurzaam te verbeteren. Initieel liep het PVNA tot eind 2007. In de loop der tijd is echter geble-
ken dat deze periode te kort was om structurele veranderingen in de bedrijfsvoering bij de 
organisaties binnen de rechtshandhavingsketen door te voeren. Daarbij is in de Ministeriële 
Stuurgroep PVNA van 21 juni 2007 besloten om de reikwijdte van PVNA te beperken tot die 
(rechtshandhaving) instituties die ook staan genoemd in de Slotverklaring. Dit voor zover het de 
(mede-)financiering van activiteiten met Samenwerkingsgelden door Koninkrijkspartner Neder-
land betreft. 
 
Dat betekent dat de focus in PVNA 2 is gericht op  
(a) het Gemeenschappelijk Hof,   
(b) het Openbaar Ministerie,  
(c) de Politieorganisatie,  
(d) de Vreemdelingenketen en 
(e) het Gevangeniswezen;  
dit in tegenstelling tot het oorspronkelijke bredere bereik dat in PVNA werd gehanteerd. Naar 
aanleiding hiervan is in januari 2008 PVNA 2 vastgesteld. PVNA 2 dient ter aanvulling op, en 
als prioriteitstelling in het oorspronkelijke PVNA. Beide plannen dienen in samenhang te worden 
beschouwd. 
 
Gevangeniswezen Nederlandse Antillen 
Het gevangeniswezen op de NA voldeed in 2009 niet aan de minimale eisen die internationaal 
(CPT-normen) aan de landen van het Koninkrijk gesteld worden met betrekking tot detentie-
voorzieningen. Na een reeks van incidenten vond men de situatie niet langer meer acceptabel. 



 

  104 

 

Het Nederlands-Antilliaanse gevangeniswezen diende op een integrale en structurele wijze 
vernieuwd te worden zodat op de transitiedatum veilige inrichtingen zouden zijn gecreëerd die 
zouden voldoen aan de CPT-normen. Daarbij is het van belang dat de veranderingen structu-
reel gemaakt zouden worden. Aan het proces van vernieuwing en verandering lag een integraal 
plan van aanpak ten grondslag. 
 
1.2.2 Doelstelling Plan Veiligheid Nederlandse Antillen en Gevangeniswezen Nederlandse 
Antillen 
 
Plan Veiligheid Nederlandse Antillen  
Het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen bevatte een reeks van maatregelen die, wanneer zij 
zouden zijn uitgevoerd, zouden moeten resulteren in een verbetering van de veiligheidssituatie 
op alle eilandgebieden van de NA. Daarnaast maakte ook de optimalisering van het vreemde-
lingenproces deel uit van dit plan. 
 
De verbetering van de veiligheidssituatie zou enerzijds tot stand komen door het treffen van 
maatregelen gericht op een aantal specifieke criminaliteitsterreinen. Anderzijds diende de 
bedrijfsvoering van de diensten die deel uitmaken van rechtshandhavingsketen duurzaam 
verbeterd te worden. Daarbij verdiende ook de onderlinge samenhang en samenwerking tussen 
deze diensten de nodige aandacht. Met andere woorden: de aanpak moest ketengericht zijn. 
Op basis van de wensen die leefde onder de burgers van de NA en die ook waren verwoord in 
de unaniem ondersteunde motie van de Staten van de NA (van 25 november 2004), en mede 
gelet op de afspraken die daarna in het kader van de samenwerking met Nederland zijn ge-
maakt, zijn de vijf hoofddoelstellingen van het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen als volgt 
bepaald: 
 
1. Drastische vermindering van geweldscriminaliteit (prioriteiten gewelddadige roofovervallen, 

vuurwapencriminaliteit en huiselijk geweld) en vergroten van het gevoel van veiligheid in de 
wijken 

2. Terugdringen drugscriminaliteit 
3. Intensivering bestrijding van het internationaal terrorisme 
4. Optimaliseren, stroomlijnen en coördineren van het vreemdelingenproces 
5. Duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van de betrokken diensten 
 
Om deze hoofddoelstellingen verder te concretiseren zijn er een dertigtal aandachtsgebieden 
geformuleerd die zijn geordend naar vijf trajecten: preventie, zelfredzaamheid, repressie, 
resocialisatie en duurzame bedrijfsvorming. Voor ieder aandachtsgebied is een concrete 
doelstelling met beoogde activiteiten en resultaten geformuleerd. Deze staan beschreven in het 
PVNA. De visie bij de uitvoering van het PVNA, betrof een integrale visie en zodoende ook een 
integrale aanpak, waarbij ook preventie, zelfredzaamheid, repressie en resocialisatie in onder-
linge samenhang ingezet zouden worden om de gestelde doelen te bereiken. 
 
Bij de beoordelingen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering werd in het bijzonder gelet op de 
zogenaamde PIOFAH factoren (Personeel, Informatie, Organisatie, Financiën, Administratieve 
organisatie en Huisvesting), waarbij ook bijzondere aandacht voor mentaliteitsverandering, 
cultuurombuiging en Communicatie binnen de justitiële instituten. 
 
In de jaren 2004 en 2005, heeft Nederland een groot aantal projecten op het terrein van de 
rechtshandhaving gefinancierd. Langs verschillende wegen is deze financiering tot stand 
gekomen. Vóór 1 november 2004 rechtstreeks vanuit Nederland. Vanaf die datum liep dat via 
USONA. De op dat moment nog lopende rechtshandhavingsprojecten zijn met ingang 1 no-
vember 2004 aan USONA overgedragen. Voor zover projecten uit deze periode thans nog in 
uitvoering zijn, zal de verdere begeleiding en monitoring plaats vinden binnen PVNA-verband. 
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Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 2 
In dit vervolg op het oorspronkelijke PVNA was de doelstelling gefocust op: 
Een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van: 

- het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, 
- het Openbaar Ministerie, 
- de Politie, 
- het Gevangeniswezen, 
- de Vreemdelingenketen, 

opdat door de Minister van Justitie per 15 december 2008 aan de nieuwe entiteiten bovenge-
noemde instituten worden overgedragen die (kunnen) voldoen aan de gestelde eisen in de 
slotverklaring. 
 
De Minister van Justitie streeft er naar per 15 december 2008 aan de nieuwe entiteiten ‘een 
substantieel 
geoptimaliseerde rechtshandhavingsketen’ over te dragen, waaronder ook de justitiële institu-
ties die moeten voldoen aan de eisen conform afspraken in de slotverklaring. 
 
Gevangeniswezen Nederlandse Antillen 
Het doel van het programma Gevangeniswezen Nederlandse Antillen was: het gevangeniswe-
zen op de NA structureel veilig maken voor personeel en gedetineerden waarbij de inrichtingen 
structureel voldoen aan de internationale regelgeving (CPT-normen). Maatregelen voor de Bon 
Futuro gevangenis golden als prioriteit, daarna de Pointe Blanche en uiteindelijk ook de Vreem-
delingendetentie en de GOG. 
 
1.2.3 Financiering 
 
Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 
Met betrekking tot de financiering wordt in het projectplan Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 
“Naar een veilige leefomgeving voor burger” gesteld dat de financiering van maatregelen die 
nodig zijn in het kader van het Plan Veiligheid Nederlandse Antillen, zal geschieden langs 
verschillende lijnen. Hoofdregel was dat de Nederlandse samenwerkingsmiddelen op basis van 
programmafinanciering aan USONA ter beschikking zouden moeten worden gesteld. Uitzonde-
ring op de hoofdregel vormde de financiering van de inzet van rechercheurs van de Nederland-
se politie en van de Koninklijke Marechaussee ten behoeve van het repressietraject. De kosten 
van de extra recherche-inzet vanuit Nederland bedroegen ANG 29,8 miljoen. Tevens werd door 
Nederland in overleg met de Nederlands-Antilliaanse regering, een begroting vastgesteld 
waarbij per aandachtsgebied bedragen zijn toegedeeld. Door middel van een storting van ca. 
ANG 25.500.000 door Nederland in 2006 en een storting van ANG 10.000.000 in 2007, daarbij 
opgeteld de “onderuitputting” op het rechtshandhavingsbudget van USONA in 2005 ter hoogte 
van (naar schatting) ANG 6.000.000 en de al eerder toegezegde ANG 2.500.000 (ten behoeve 
van nieuwbouw cellencomplex op Curaçao) was er aan samenwerkingsmiddelen in 2006 en 
2007 een bedrag van ca. ANG 44.000.000 beschikbaar voor uitvoering van PVNA-projecten. De 
Nederlands-Antilliaanse regering heeft voor de uitvoering van PVNA-projecten in 2006 een 
bedrag ter hoogte van ANG 11.400.000 aan de minister van Justitie beschikbaar gesteld. Voor 
de uitvoering van dit plan is in totaal beschikbaar gesteld: ANG 55.400.000. 
 
Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 2 
Ook in het projectplan Plan Veiligheid Nederlandse Antillen 2 “Versterking en verbetering 
bedrijfsvoering instituties: doordacht, effectief, efficiënt, betaalbaar en duurzaam!” wordt gesteld 
dat de financiering zal geschieden langs verschillende lijnen. Hoofdregel was ook bij PVNA 2 
dat de Nederlandse samenwerkingsmiddelen op basis van programmafinanciering aan USONA 
ter beschikking werden gesteld. Ter financiering van PVNA 2 werd door de Nederlandse rege-
ring voor het jaar 2008 en het jaar 2009 telkens €10,5 miljoen beschikbaar gesteld. De regering 
van de NA zou voor het jaar 2008 ANG. 2,5 miljoen 
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beschikbaar stellen. Dit betekent dat voor 2008 een bedrag beschikbaar van ANG 25,6 miljoen 
beschikbaar is gesteld. 
 
Gevangeniswezen Nederlandse Antillen 
In 2008 is er, voor een periode van 3 jaar, €9,5 miljoen beschikbaar gesteld om de aanbevelin-
gen van het CPT door te voeren. Het geld wordt besteed aan de BES, de Bon Futuro, politiecel-
len, GOG, Pointe Blanche en een grenshospitium op Sint Maarten. 
 
1.2.4 Doel van de evaluatie 
 
De evaluatie heeft een tweeledige doelstelling: 
 
De evaluatie is bedoeld voor de Tweede Kamer (en mogelijk de Staten van Curaçao en Sint 
Maarten) zodat het parlement een beeld kan vormen hoe de projecten Plan Veiligheid Neder-
landse Antillen en Gevangeniswezen Nederlandse Antillen met behulp van de Nederlandse 
financiering bij heeft gedragen aan: 

- een verbetering van de veiligheidssituatie op alle eilandgebieden van de NA, 
- de optimalisering van het vreemdelingenproces, 
- een duurzame verbetering en versterking van de bedrijfsvoering van bedoelde institu-

ten, en 
- het structureel veilig maken voor personeel en gedetineerden van het gevangeniswe-

zen op de NA waarbij de inrichtingen structureel voldoen aan de internationale regelge-
ving (CPT-normen). 

 
Daarnaast is de evaluatie bedoeld voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties en de ministeries van Justitie van Curaçao en Sint Maarten om een beeld te kunnen 
vormen van, en lessen te kunnen trekken uit, de werkwijze van de programma’s PVNA en 
GWNA (zowel op effectiviteit als op efficiëntie): 

- Projectbureau en een uitvoeringsorganisatie en 
- Lange doorlooptijd bestaande uit drie fases. 

 
1.2.5 Elementen van de evaluatie 
 
Een beeld verkrijgen van de activiteiten, processen en resultaten van PVNA en GWNA, waar 
mogelijk uitgesplitst per land (Sint Maarten en Curaçao). 
 
Onderzoekers wordt daarnaast gevraagd: 
In het eindrapport een korte beschrijving op te nemen van de voorgeschiedenis van PVNA en 
GWNA tot de beëindiging van PVNA op 31 december 2011. 
 
De opdracht bestaat uit het uitvoeren van een systematische en objectieve beoordeling van de 
programma’s PVNA en GWNA op basis van de hierboven omschreven elementen van de 
evaluatie. Aan de hand van een of meerdere relevante ‘DAC-criteria’1 dienen specifieke vragen 
aan de orde te komen in de evaluatie. Onderzoekers wordt gevraagd in ieder geval aandacht te 
besteden aan de criteria 2 (efficiëntie), 3 (effectiviteit) en 5 (duurzaamheid). Wat 
betreft criteria 4 (impact) wordt verwezen naar de hiervoor genoemde doelstelling waarbij 
onderzoekers nadrukkelijk wordt gevraagd mee te denken in de opzet en methode om een 
globaal beeld te kunnen geven van de bijdrage van de programma’s aan een duurzame ontwik-
keling van de rechtshandhaving. 
 
1.2.5.1 Efficiency 
- In welke mate zijn de beschikbare middelen voor PVNA en GWNA nuttig en doelma-

tig/kosteneffectief besteed? 
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- In hoeverre heeft het programmabureau PVNA en USONA (“front-office” en “back-office”) 
qua gevolgde procedures hieraan bijgedragen (werkwijze)? 

 
1.2.5.2 Effectiviteit 
In hoeverre hebben de projecten bijgedragen aan de hoofddoelstelling van PVNA en GWNA? 
Hierbij moet rekening gehouden worden met andere parallel lopende trajecten (evaluatie SEI, 
IVB en OJSP) sociale en maatschappelijke ontwikkelingen die ook aan de doelstellingen van de 
programma’s (pagina 2 en 3) hebben kunnen bijdragen. 
 
1.2.5.3 Duurzaamheid 
In de projectplannen van PVNA en GWNA waarin de doelstellingen voor de programma’s 
worden omschreven is expliciet duurzaamheid opgenomen. Duurzaamheid vormt daarmee een 
essentieel onderdeel in de geformuleerde doelstellingen. 

- Hebben de investeringen bijgedragen aan een structurele verbetering en versterking 
van de bedrijfsvoering van bedoelde instituten en het structureel veiliger maken voor 
personeel en gedetineerden van het gevangeniswezen op de NA? 

- Hebben de overheden in het Caribische deel van het Koninkrijk stappen ondernomen 
om de thema’s in het eigen beleid op te nemen? 
 

1.2.5.4 Impact 
Een globaal beeld wat PVNA en GWNA hebben bijgedragen aan de verbetering van de veilig-
heidssituatie op de eilanden en een verbetering van de bedrijfsvoering. De opdrachtnemer 
wordt nadrukkelijk uitgenodigd mee te denken op welke wijze dit onderzocht kan worden. 
 
1.2.6 Methodiek en werkwijze 
Hieronder worden een aantal mogelijke methodieken en werkwijzen besproken. Onderzoekers 
wordt echter nadrukkelijk uitgenodigd om in de offerte een overtuigende opzet te presenteren 
waarbij al dan niet gebruik gemaakt kan worden van de in deze paragraaf genoemde methoden 
en werkwijzen. 
 
Het onderzoek kan bestaan uit een viertal onderdelen: 

- een bronnenonderzoek, 
- een veldonderzoek, op locatie bestaande uit een analyse van de projectvoorstellen en –

rapportages en interviews met stakeholders en experts, 
- een analyse, 
- rapporteren. 
 

In het bronnenonderzoek kunnen relevante documenten worden doorgenomen. Dit zijn bijvoor-
beeld de projectplannen met bijbehorende rapportages en financiële overzichten. Hiertoe krijgt 
de opdrachtnemer in ieder geval toegang tot alle benodigde informatie met betrekking tot het 
PVNA en GWNA waarover USONA en het ministerie van BZK beschikken. Zo nodig kunnen 
ook bronnen bij de eilandgebieden en bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties worden geraadpleegd. Indien gekozen wordt voor een deskresearch, zal die voor het 
grootste deel op Curaçao moeten worden verricht. 
 
In de veldstudie worden de onderzoeksvragen onderzocht die niet kunnen worden beantwoord 
op basis van bovengenoemde documenten. De onderzoekers kunnen naar eigen inzicht andere 
betrokkenen bevragen. Gedacht kan worden aan interviews, maar ook aan andere methoden 
om ervaringen te inventariseren. 
In de analysefase worden alle verzamelde gegevens in hun onderlinge samenhang geanaly-
seerd, aan de hand waarvan de onderzoeksvragen zoals geformuleerd in paragraaf 1.2.5 
worden beantwoord. 
 
1.2.7 Reeds beschikbaar materiaal 
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De onderzoekers kunnen gebruikmaken van: 
- Plan Veiligheid Nederlandse Antillen, “Naar een veilige leefomgeving voor de burgers” 
- Plan Veiligheid Nederlandse Antillen – 2, “Versterking en verbetering bedrijfsvoering in-

stituties: doordacht, effectief, efficiënt, betaalbaar en duurzaam!” 
- CPT- proof maken en houden Gevangeniswezen Nederlandse Antillen, Versie 6 april 

2009 
- “Onderzoek naar de resultaten van Plan Veiligheid Nederlandse Antillen”, Evaluatie-

groep, 4 oktober 2010 
-  Halfjaarrapportages en jaarrapportages USONA 
- Voortgangsverslagen en tussenrapportages 
- Aanvullen met brieven aan de 2de Kamer etc. 
-  

1.2.8 Resultaat 
Het onderzoek dient uit te monden in een toegankelijk en overzichtelijk eindrapport. Een be-
knopte managementsamenvatting is daarnaast een vereiste. Het rapport dient in het Neder-
lands te worden opgesteld, de management samenvatting dient ook in het Engels opgesteld te 
worden. 
 
1.2.9 Proces 
 
1.2.9.1 Opdrachtgever en begeleidingscommissie 
De directeur Koninkrijksrelaties is namens de bewindspersoon belast met Koninkrijksrelaties en 
inhoudelijk verantwoordelijk voor deze evaluatie en fungeert als inhoudelijk opdrachtgever. Per 
onderzoek zal een begeleidingscommissie worden ingesteld. Elke begeleidingscommissie (BC) 
bestaat uit zes tot zeven personen. BZK wordt vertegenwoordigd door twee tot drie personen 
(1/2 KR en 1 VN), (U)SONA wordt vertegenwoordigd door één persoon en de regeringen van 
Curaçao en Sint Maarten door ieder één persoon. Een nog aan te trekken/aan te wijzen 
onafhankelijke voorzitter zal de vergaderingen van de begeleidingscommissie leiden. 
De begeleidingscommissie begeleidt de onderzoekers en beoordeelt tussentijdse producten. De 
voorzitter van de begeleidingscommissie zal na de leden van de begeleidingscommissie ge-
hoord te hebben het eindrapport vaststellen. Verslagen/afsprakenlijsten van de overleggen 
tussen de inhoudelijk opdrachtgever en opdrachtnemer en tussen de begeleidingscommissie en 
opdrachtnemer zullen door de opdrachtnemer worden opgesteld en geaccordeerd door 
respectievelijk namens de inhoudelijk opdrachtgever. 
 
1.2.9.2 Tussenproducten en eindrapportage 
De volgende producten worden gedurende het onderzoekstraject door de opdrachtnemer aan 
de inhoudelijk opdrachtgever en de begeleidingscommissie aangeboden: 

- Een inceptierapport met daarin een concretisering van de aanpak, een gedetailleerde 
planning en een operationalisering van de onderzoeksvragen (eerste week april 2015). 

- Een tussenrapportage ( 3e week augustus 2015). 
- Een concepteindrapportage (1e week oktober 2015). 
- De eindrapportage (1 november 2015). 

De begeleidingscommissie van de evaluatie wordt in de gelegenheid gesteld inhoudelijk te 
reageren op de tussenrapportage en de (concept)eindrapportage. De opdrachtnemer organi-
seert hiervoor de bijeenkomsten. De leden van de begeleidingscommissie bepalen zelf via 
welke procedure de concepteindrapportage intern wordt afgestemd. De eindrapportage wordt 
vastgesteld door de voorzitter van de begeleidingscommissie. Desgevraagd licht de 
opdrachtnemer de onderzoeksresultaten toe aan de inhoudelijk opdrachtgever in een presenta-
tie. 
 
1.2.9.3 Ondersteuning vanuit BZK en SONA 
BZK stelt videoconference faciliteiten beschikbaar voor vergaderingen van de Begeleidings-
commissie en zal ondersteuning bieden (onder meer via de Vertegenwoordiging) bij het vinden 
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van de juiste contactpersonen. Ook (U)SONA zal ondersteuning verlenen door haar dossiers en 
computersystemen open te stellen voor de onderzoekers en bij het in contact komen met de 
juiste personen uit de geselecteerde projecten uit de steekproef. 
 
1.2.9.4 Duur en tijdsplanning 
Het onderzoek moet zo snel mogelijk in 2015 aanvangen zodat het veldwerk in het voorjaar van 
2015 plaats kan vinden. 
 
Voorstel voor planning: 
Fase       Datum 
Bespreking inceptierapport   2e week april 2015 
Veldwerk     Voor 1 juli 2015 
Bespreking tussenrapport   2e week september 2015 
Bespreking concept eindrapport  2e week oktober 2015 
Indienen eindrapport    uiterlijk 1 november 2015 
 
Presentaties 
Van de evaluatoren wordt verwacht dat tenminste 4 presentaties worden gegeven over de 
rapportage: 

- presentatie van het inceptierapport aan de begeleidingscommissie; 
- presentatie van de tussenrapportage aan de begeleidingscommissie; 
- presentatie van het concepteindrapport aan de Opdrachtgever; 
- eventueel een presentatie van het eindrapport aan het ministerie van BZK|KR. 
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BIJLAGE 3 - LIJST VAN GEÏNTERVIEWDE PERSONEN  

 
PVNA 
- Mevrouw Tiara Haselhoef, projectleider projectbureau PVNA   

- De heer Henry Parabirsing, projectleider ICT  

- De heer Maverick Alexander, programmamanager 
 
USONA 
- De heer Maverick Alexander, programma manager PVNA 2008 - 2011 

- De heer Jeroen Thielemans, programma manager PVNA 2006 en 2007 

- Mevrouw Sonja Boersma, programma manager PVNA vanaf 2011 

- Mevrouw Angela Dekker, programmamanager PVNA bovenwindse eilanden 2012-2014 
 
Vertegenwoordigers Nederlandse Antillen 
- De heer David Dick, voormalig minister van Justitie Nederlandse Antillen 
 
Vertegenwoordigers Nederland 
- De heer Klaas de Jong, coördinator PVNA, secretaris ministeriële stuurgroep 

- Mevrouw Mirjam de Rijke, Nederlandse vertegenwoordiging op Curaçao 

- De heer Gert Versluis, hoofd vestiging Philipsburg Sint Maarten, Nederlandse Vertegen-

woordiging ministerie BZK 

- Mevrouw Bianca van der Lee, beleidsadviseur vestiging Philipsburg Sint Maarten, Ministerie 

BZK 

- De heer Jan Gudde, Hoofd bureau SG, Ministerie BZK 

- de heer Hans Abma, oud-beleidsmedewerker rechtshandhaving NA, Ministerie van Justitie 

- Mevrouw Martine Vis, plv. eenheidschef politie eenheid Rotterdam-Rijnmond 

 
Raad voor de Rechtshandhaving 
- De heer Glenn Camelia – lid voor Curaçao 
 
Vertegenwoordigers Curaçao 
- De heer Nelson Navarro, minister van Justitie  

- De heer Gerold Daantje, directeur Rechtshandhaving ministerie van Justitie 

- Mevrouw Gwen Snijders, financieel accountmanager ministerie van Justitie 
 
Vertegenwoordigers Sint Maarten 
- De heer Dennis Richardson, minister van Justitie 

 
Vertegenwoordigers Caribisch Nederland 
- De heer Bobby Zagers, Afdeling Openbare Werken 
 
Hof van Justitie  
- De heer E.J. van der Poel, president Gemeenschappelijk Hof van Justitie 

- Mevrouw Dinaida Bazour, directeur bedrijfsvoering 
 
Openbaar Ministerie 
- De heer Taco Stein, advocaat-generaal Sint Maarten 
 
Gevangeniswezen 
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- De heer Edward Rohan, directeur Pointe Blanche gevangenis Sint Maarten 

- De heer U. Floran, directeur Bon Futuro gevangenis Curaçao   

- De heer Ton Goldstein, technisch adviseur GWNA en Land Curaçao 
 
Politie 
- De heer Carlos Casseres, voormalig korpschef Korps Politie Curaçao 

- De heer Mauricio Sambo, korpschef Curaçao 

- Mevrouw Alfa Fabru, hoofd opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg 

- De heer Peter de Witte, korpschef Korps Politie Sint Maarten 

- De heer Rijnschot, hoofd atrakoteam Korps Politie Curaçao  

- De heer Klaas Groen, projectleider Sint Maarten 
 
Toelatingsorganisatie 
- De heer Jason Nisbet, projectdirecteur toelatingsorganisatie Curaçao 2008-2011 

- De heer Udo Aron, hoofd toelatingsorganisatie Sint Maarten 

- Mevrouw Esther Cheri, hoofd toelatingsorganisatie Curaçao 

 
 
 
  



 

  114 

 

BIJLAGE 4 - OPVOLGING VAN AANBEVELINGEN TUSSENTIJDSE EVALUATIE 201073 

Aanbevelingen uit tussentijdse evaluatie 2010 Opvolging van aanbeveling 

Ontwikkel een strategisch plan voor de rechtshandhaving Is niet gebeurd. USONA heeft 
alleen inzage in PvA JJIC, SDKK, 
KPC; masterplannen gevangenis-
wezen en justitiële jeugdinrichting 
St. Maarten en politiekorps. 

Ontwikkel een strategisch plan voor de duurzame ont-
wikkeling van rechtshandhavingsinstituties  

Is gebeurd voor de instituties die 
nog niet aan de eisen voor 10-10-
’10 voldeden.  
 

Geef dat plan een looptijd van 10 jaar Is niet gebeurd, looptijd plannen 
was 2 jaar. Dit is verlengd tot 5 
jaar. 

Bereik overeenstemming tussen de belangrijkste politie-
ke actoren over de implementatie van het plan  

In Curaçao op onderdelen: wel 
gebeurd. Uitdrukking hiervan is 
onder meer Ta Basta Awor.  
Sint Maarten: er is overeenstem-
ming op het gebied van gevange-
niswezen en politie. 

Voorzie het van een financiële paragraaf en een meerja-
renplanning 

Is gebeurd. 

Formuleer korte en middellange termijn doelstellingen 
om de veiligheidssituatie te verbeteren; maak primaire en 
secundaire preventie daar een onderdeel van  

Is niet gebeurd; Curaçao: zie 
onder meer Ta Basta Awor en 
andere maatregelen om veilig-
heidsgevoel onder bevol-
king/bedrijfsleven te vergroten. 

Ontwikkel in de nieuwe Landen de vaardigheden om 
preventiebeleid op te bouwen en meer nog uit te voeren  

Is niet gebeurd. 

Houdt het projectenbureau PVNA tot eind 2011 Is gebeurd, zij het afgeslankt. 
Maak met de sleutelfunctionarissen afspraken over hun 
contract tot eind 2011 ook over de situatie daarna door 
middel van een baangarantie.  

Er is continuïteit in sleutelfunctio-
narissen tot nu toe. 

Huur externe (management) expertise om openvallende 
plekken in het projectbureau PVNA op te vullen en om de 
managementcapaciteit voor 2010 en 2011 te versterken.  

Wel op diverse onderdelen ge-
beurd zoals voor bouwprojecten 
(St. Maarten en Curaçao) en JJIC 
(St. Maarten en Curaçao) 

Zorg voor duidelijke afspraken tussen het projectenbu-
reau PVNA en USONA  

Heldere afspraken zijn gemaakt. 
Er is geen sprake van dubbe-
le/overlappende taken zoals in het 
evaluatierapport wordt genoemd. 

Inventariseer de status quo van de projecten. Is gedaan. 
Laat de Ministeriële Stuurgroep alle projecteigena-
ren/uitvoerders opdragen om uiterlijk per eind juli 2010 
up-to-date informatie over de projecten te verstrekken, 
gelijktijdig aan het projectbureau PVNA en aan USONA 

Is niet gebeurd. 

Laat projectuitvoerders zelf voorstellen doen Is niet gerealiseerd. 
Aanbevolen wordt de projecteigenaren/uitvoerders op te 
dragen in de voortgangsrapportage van eind juli 2010 

Is niet gerealiseerd. 

                                            
73

 Aan USONA, Curaçao en Sint Maarten is reactie gevraagd over opvolging van de aanbevelingen. Dit overzicht is 
gebaseerd op onderzoek van de evaluatoren en de reactie van USONA. 
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voorstellen te doen betreffende hun projecten 
Verleen assistentie bij het opstellen van de plannen voor 
elk van de instituties 

Is aangeboden. 

Aanbevolen wordt om vanuit de PVNA-begroting  midde-
len toe te wijzen aan Hof, Openbaar Ministerie, Politie, 
Gevangeniswezen en Vreemdelingenketen om zo nodig 
expertise in te huren om assistentie te verlenen bij het 
opstellen van de rapportages. Geadviseerd wordt dat 
USONA een uniform format ontwikkelt voor deze voort-
gangsrapportage en het uitvoeringsplan 2010-2011 

Is gebeurd: hiervoor is een uniform 
format ontwikkeld en is externe 
assistentie aangeboden en ge-
bruikt. 

Maak samenhangende lange termijn ontwikkelingsplan-
nen 

Plannen van Aanpak voor de 
landen zijn opgesteld. 

Zet programmabureaus op die de realisering van die 
plannen uitvoert;  
Train de managers en leden van die bureaus in pro-
gramma en veranderingsmanagement; 
Ondersteun die bureaus zo mogelijk via twinning pro-
gramma’s met veranderingsexpertise uit Nederland 

Is niet gebeurd; wel diverse 
stuurgroepen/werkgroepen waarin 
diverse stakeholders zitting 
hebben.  

 

Aanbevelingen per institutie 

  
Gemeenschappelijk Hof van Justitie  
Zorg voor stevige verankering van de afdeling bedrijfs-
voering in de organisatie 

Is gebeurd. 

Zorg voor behoud van geboekte ICT vooruitgang in 
plannen en begroting 

Is gebeurd. 

 
Openbaar Ministerie 
Zet in op implementatie van de nieuwe bedrijfsvoering 
waartoe formeel al is besloten 

Is gebeurd. 

Zorg voor stevige verankering van de afdeling bedrijfs-
voering in de organisatie 

Is gebeurd. 

Zorg voor behoud van geboekte ICT vooruitgang in 
plannen en begroting 

 Is gebeurd. 

 
Politie 
Sint Maarten: rond het wervingsproces van sleutelfunc-
tionarissen af en laat hen gezamenlijk een verbeterplan 
voor de politie van Sint Maarten opstellen 

Is gebeurd. 

Curaçao: de voortgangsrapportage over de bedrijfsvoe-
ring is dermate verouderd (maart 2008) dat de vraag rijst 
of het zinvol is om dit project voort te zetten 

 

Analyseer waarom huisvestingsproject traag verloopt en 
besluit op basis van de analyse of voortzetting binnen het 
PVNA zinvol is 

Analyse CUR en SXM is gedaan 
en voortzetting was zinvol. 

 
Gevangeniswezen  
Voltooi de implementatie van Prison Inmate Systeem in 
Pointe Blanche 

Fase 1 is gedaan met BZK-
middelen; fase 2 is met over-
heidsmiddelen gedaan 

Overweeg of investeringen in de Bon Futuro nog zinvol 
zijn binnen PVNA. Wellicht dat dit beter aan het Be-
stuurscollege van Curaçao in samenspraak met Neder-

Bon Futuro projecten zijn voortge-
zet. 
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land kan worden overgelaten. Breng deze project/deze 
projecten dan zo snel als mogelijk buiten PVNA 
Maak de kleine projecten uit het Masterplan af als deze 
al goed op weg zijn 

Is gedaan. 

Houd de start van nog niet gestarte projecten binnen 
PVNA tegen en draag deze vast over aan de entiteiten; 
formuleer een juridische oplossing voor de hierbij beho-
rende overdracht van de samenwerkingsmiddelen 

Juridische oplossing is gedaan 
(politieke stuurgroep) en uitvoering 
van projecten is onder verant-
woordelijkheid van ministerie van 
justitie SXM, resp. CUR komen te 
vallen. 

 
ICT- project 
Laat dit project ketenbreed en eilandenbreed voortbe-
staan. Probeer de PVNA manager binnenboord te 
houden. Wijs hiertoe en voor uitrol, beveiliging en inge-
bruikname substantieel extra middelen aan dit project toe 

Is gebeurd. 

 
HRM-project 
Laat de HRM activiteiten over aan de entiteiten. Het 
HRM-project bleek ondanks grote inspanning te weinig 
ketenbreed op support te kunnen rekenen 

Is gebeurd. 

Duurzaamheid en staatkundige verandering 
De hantering van de duurzaamheidsrisico’s moet in de 
realisatie van de nieuwe instituties worden meegenomen. 
Het is daarbij van belang om rekening te houden met de 
algemene condities voor duurzaamheid die hiervoor zijn 
geformuleerd 

 

Het valt te overwegen om het projectbureau PVNA over 
te laten lopen in een gemeenschappelijke ondersteunen-
de faciliteit voor de realisatie van de ontwikkelingsplan-
nen voor de instituties in de Landen en de BES-eilanden  

Aanbeveling is niet overgenomen. 

Het beheer van eventuele gemeenschappelijke fondsen 
ter ondersteuning van de ontwikkelingsplannen zou ook 
in handen kunnen worden gelegd van deze ondersteu-
nende unit; voor de besturing en het beheer van het 
fonds moet een voorziening worden gecreëerd 

Aanbeveling is niet overgenomen. 

Een bijzonder gevaar lopen de projecten die door hun 
aard eiland overstijgend zijn en met name het ICT-
project; het is van belang dat er een centrale coördinatie 
op de implementatie van (PVNA)rechtshandhavings-
projecten blijft bestaan/komt 

Beheersorganisatie is opgericht. 

 
Het staatkundige proces en PVNA: gekoppelde ondersteuning 
De afgesloten en nog lopende projecten van PVNA, 
moeten worden opgenomen in een breder veranderings-
proces van de nieuwe Landen en de BES-structuur 

Er is geen gekoppelde ondersteu-
ning. 
 

Er moet een gemeenschappelijke voorziening worden 
gecreëerd, waarvoor ook een deel van de producten van 
het PVNA van vitaal belang zijn. Dat is bijvoorbeeld het 
geval bij het ICT-project 

Beheersstichting is opgericht. De 
participatie van Sint Maarten is 
nog onzeker. 
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BIJLAGE 5 - OVERZICHT VERSLAGEN VOORTGANGSCOMMISSIES SINT MAARTEN EN 
CURAÇAO  
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   Verslagen voortgangscommissie Sint Maarten   

Nr. Datum Politie 
  
 

Bijzonderheden Gevangenis 
 
 

Bijzonderheden 

1. 10-10-10 
1-1-11 

Kennismaking 
Geen goedge-
keurde begro-
ting voor 2011. 

Plannen zijn van verschillende kwaliteit en de meet-
baarheid van de doelstellingen is bij een aantal een 
probleem. 

Kennismaking 
Geen goedge-
keurde begro-
ting voor 2011 

Plannen zijn van verschillende kwaliteit en de 
meetbaarheid van de doelstellingen is bij een 
aantal een probleem.  
Renovatie Pointe Blanche gevangenis is nog 
niet gestart. 

2. 1-1-11 
1-4-11 

Beperkte 
uitvoeringsca-
paciteit overheid 
is een zorg. 
 
Geen mandate-
ring korpschef. 

Vooruitgang geboekt inde voorbereiding van uitvoe-
ring van het inrichtingsplan en het programma 
verbeteringen. 
Infodesk is niet operationeel. 

Planning Plan 
van aanpak gaat 
uit de pas lopen 
met de werke-
lijkheid. Beperk-
te uitvoerings-
capaciteit 
overheid is een 
zorg. 
Geen mandate-
ring directeur 
gevangenis. 

Renovatie Pointe Blanche is nog niet gestart. 
Besluit om vervangende celruimte te vinden bij  
politie en het grenshospitium. 

3. 1-4-11  
1-7- 11 

Geen overzicht 
geleverd van de 
voortgang van 
projecten. 
Start bouw 
eerste wijkpost. 

Bavpol opleiding is gestart. 
Selectie van agenten loopt. Ruimte gehuurd voor info 
desk. 
Landsbesluit Ambtsinstructie politie en rechtspositie 
politie in werking getreden. 

Uitvoering plan 
van aanpak 
heeft vertraging 
opgelopen.  

Plaatsing personeel is afgerond. Twee bewaar-
ders aangenomen. Zorgelijk tekort aan celcapa-
citeit. Plan van aanpak voorziet daar niet in. Is 
een belangrijk knelpunt. 

4. 1-7-11  
1-10-11 

Ontbreekt     

5. 1-8-11 
1-1-12 

Ontbreekt    
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   Verslagen voortgangscommissie Sint Maarten   

Nr. Datum Politie 
  
 

Bijzonderheden Gevangenis 
 
 

Bijzonderheden 

6. 1-1-12 
1-4-12 

Plannen van 
aanpak maken 
voortgang. Kans 
op implementa-
tie bij voltooiing.   

Tekort aan begrote middelen voor de plannen van 
aanpak. Plannen, wanneer gereed,  kunnen niet 
volgens planning worden uitgevoerd. Aanzienlijke 
vertraging is het gevolg. 
PVNA projecten zijn ongemotiveerd afgewezen.  
Project Infodesk komt niet tot afronding doordat kabel 
niet wordt doorgetrokken.  
Voor 2012 is voorzien in  21 buitengewoon agenten 
van politie, maar hiervoor zijn tot nog toe geen  
middelen gevonden   
Visitatie zal in opdracht van de minister van Justitie 
en de voortgangscommissie Sint Maarten worden 
uitgevoerd door het Kwaliteitsbureau 
Politie. 

Plannen van 
aanpak maken 
voortgang. 

Tekort aan begrote middelen voor de plannen 
van aanpak. Plannen, wanneer gereed,  kunnen 
niet volgens planning worden uitgevoerd. 
De renovatie van de Pointe Blanche gevangenis 
op 25 juni feitelijk aanvangen. Dat is een zeer 
ruim jaar na de aanvankelijke planning. 
De personele situatie in de gevangenis is nog 
steeds zorgelijk. Trainen van personeel loopt 
vertraging op door tekort aan financiën. 

7. 1-4-12 
1-7-12 

Extra middelen 
voor de uitvoe-
ring van plannen 
is vrijgemaakt in 
de begroting 
2012. 

Geen financiële mandatering korpschef Renovatie 
gevangenis is 
opnieuw niet 
gestart. 

Geen financiële mandatering  directeur gevan-
genis 
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   Verslagen voortgangscommissie Sint Maarten   

Nr. Datum Politie 
  
 

Bijzonderheden Gevangenis 
 
 

Bijzonderheden 

8.  Minister heeft 
plan voor een 
maritieme 
politie, terwijl 
politie nog niet 
op sterkte is 
Commissie 
heeft twijfel bij 
de bouw van 
een “justice 
park” gezien de 
financiële  
problemen die 
de realisatie van 
de plannen nu al  
ontmoet. 

Landsbesluit rechtspositie politie is vastgesteld. 
Community police officers zijn aangesteld. Wijkkan-
toor is in gebruik genomen. Diverse opleidingen zijn 
gerealiseerd. Concept plaatsingsplan is bij de minis-
ter ingediend. 
 
Verbindingskabel voor infodesk is nog niet aange-
legd. Visitatie van het korps heeft nog niet plaatsge-
vonden. De sterkte van de politie blijft ontoereikend. 

Er is een tekort 
aan cel capaci-
teit om Point 
Blanche gevan-
genis te kunnen 
verbouwen. 
Bijgebouwde 
capaciteit wordt 
gebruikt om 
nieuwe gedeti-
neerden te 
huisvesten. 

Overbelasting van gevangenis personeel. 
Functie hoofd bedrijfsvoering is nog steeds niet 
ingevuld. 
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   Verslagen voortgangscommissie Sint Maarten   

Nr. Datum Politie 
  
 

Bijzonderheden Gevangenis 
 
 

Bijzonderheden 

9. 1-10-12 
1-1-13 

Noodzakelijke 
besluiten over 
de implementa-
tie van 
de nieuwe 
organisatie van 
de politie blijft 
uit.  De uitvoe-
ring 
van het plan van 
aanpak stag-
neert en er is 
onrust bij het 
personeel. 
De vele ontwik-
kelingen op het 
terrein van 
justitie hebben 
mogelijk sa-
menhang, doch 
dat is niet 
zichtbaar. De 
minister laat 
gezag niet 
gelden m.b.t. 
samenwerking 
in de justitieke-
ten. 

Geen van de uitvoeringsrapportages was voor het 
bezoek van de commissie beschikbaar. 
Afspraken over het toezenden van nadere informatie 
worden niet nagekomen. 
Door gebrek aan capaciteit (arbeidskracht) en 
financiële beperkingen (balanced budget) 
staat de uitvoering van die plannen van aanpak 
voortdurend sterk onder druk.  
Te weinig plannen worden uitgevoerd. Wel worden 
steeds nieuwe beleidsinitiatieven gepresenteerd die 
een bedreiging vormen voor de bestaande plannen 
van aanpak.  
De sterkte van het korps dient in 2013 op 75 procent 
van de formatie dient te liggen. Op 1 
januari 2013 is die sterkte slechts 47 procent 
Minister sluit weer bij gemeenschappelijk ICT sys-
teem ACTPOL aan. 
Het herziene inrichtingsplan, het plaatsingsplan en 
het gewijzigd functieboek zijn sedert 10-10-’10  nog 
steeds niet goedgekeurd door de minister. 

Noodzakelijke 
besluiten over 
de implementa-
tie van 
de nieuwe 
organisatie van 
de gevangenis 
blijft uit.  De 
uitvoering 
van het plan van 
aanpak stag-
neert. Er  
ontstaat onrust 
bij het perso-
neel. 

Geen van de uitvoeringsrapportages was voor 
het bezoek van de commissie beschikbaar. 
Afspraken over  toezenden van nadere informa-
tie worden niet nagekomen het herziene inrich-
tingsplan, het plaatsingsplan en het gewijzigd 
functieboek zijn sedert 10-10-’10  nog steeds 
niet goedgekeurd door de minister. 
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   Verslagen voortgangscommissie Sint Maarten   

Nr. Datum Politie 
  
 

Bijzonderheden Gevangenis 
 
 

Bijzonderheden 

10. 1-1-13 
1-4-13 

Niet alleen de 
planning van 
projecten loopt 
vertraging op, 
dat geldt ook 
voor de uitvoe-
ring. Oorzaak is 
de uitblijvende 
politieke besluit-
voering. 
Er is nog steeds 
onduidelijkheid 
of de financiële 
middelen 
aanwezig zijn 
om de plannen 
van aanpak uit 
te voeren. 

Functieboeken en organisatieplannen voor de politie  
van 10-10-’10 zijn nog steeds niet vastgesteld. De 
minister zet geen druk. 
Twijfel over personeelsgroei bij de commissie. 
visitatiecommissie doet onderzoek. 
Geen fondsen voor uitbreiding personeel politie 

Niet alleen de 
planning van 
projecten loopt 
vertraging op, 
dat geldt ook 
voor de uitvoe-
ring. Oorzaak is 
de uitblijvende 
politieke besluit-
voering. 
Er is nog steeds 
onduidelijkheid 
of de financiële 
middelen 
aanwezig zijn 
om de plannen 
van aanpak uit 
te voeren. 

Renovatie van de Pointe Blanche gevangenis is 
nog niet begonnen. 
Minister lijkt aan nut renovatie te twijfelen. 

11. 1-4-13 
1-7-13 

Besluitvorming 
minister stag-
neert. 

Het herziene inrichtingsplan, het plaatsingsplan en 
het gewijzigd functieboek zijn sedert 10-10-’10 nog 
steeds niet goedgekeurd door de minister. Belangrij-
ke projecten stagneren daardoor. 16 nieuwe agenten 
zijn aangesteld. Kabel voor infodesk is eindelijk 
getrokken. 

Besluitvorming 
minister stag-
neert. 

Het herziene inrichtingsplan, het plaatsingsplan 
en het gewijzigd functieboek zijn sedert 10-10-
’10 nog steeds niet goedgekeurd door de 
minister. Twee en een half jaar na de aanvanke-
lijke startdatum is de renovatie van de gevange-
nis daadwerkelijk begonnen op 15 juli 2013. 

12. 1-4-14 
1-7-14 

Geen zekerheid 
over de begro-
ting van justitie 
2014. Minister 
zoekt  weer 
aansluiting bij 
ICT-project 
andere Landen. 

Inrichtingsplan plaatsingsplan, functieboek, rechtspo-
sitieregeling zijn nog niet goedgekeurd. 
Achterblijvend werving van politiepersoneel. Geen 
planning over de toekomstige acties in dit opzicht. 
Heel weinig voortgang in gemeenschappelijke 
meldkamer, geen besluitvorming. 

Geen zekerheid 
over de begro-
ting van justitie 
2014. 

Inrichtingsplan plaatsingsplan, functieboek, 
rechtspositieregeling nog niet goedgekeurd 
Renovatie Pointe Blanche gevangenis loopt. Er 
is geen inzicht in de voortgang. 
Gedachte om etage op Point Blanche te laten 
bouwen ontmoet sympathie bij de commissie.  
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   Verslagen voortgangscommissie Sint Maarten   

Nr. Datum Politie 
  
 

Bijzonderheden Gevangenis 
 
 

Bijzonderheden 

13. 1-7-14 
1-10-14 

Ontbreekt    

14. 1-10-14 
1-1-15 

Wetgeving en 
regeling op 
justitie gebied 
blijven uit. 
Geen voortgang 
in het voorstel 
tot wijziging van 
aanbestedings-
regels. 

Functieboeken, plaatsingsplannen en dergelijke 
worden niet vastgesteld. Politiepersoneel kan daar-
door niet formeel geplaatst worden. Dat leidt al 
sedert 10-10-’10 tot veel onrust bij het personeel.  
Er is 45% van de executieve stekte aanwezig, terwijl 
het 75% had moeten zijn. 
Uitvoering van wervings- en opleidingsplannen blijft 
uit bij gebrek aan financiën. 
Geen voortgang in bouw gemeenschappelijke 
meldkamer. 

Wetgeving en 
regeling op 
justitie gebied 
blijven uit.  
Geen voortgang 
in het voorstel 
tot wijziging van 
aanbestedings-
regels. 

Functieboeken, plaatsingsplannen en dergelijke 
worden niet vast gesteld. Gevangenispersoneel 
kan daardoor niet formeel geplaatst worden. Dat 
leidt al sedert 10-10-’10 tot veel onrust bij het 
personeel. Werving van personeel en opscho-
ning van bestand van inactieven verdient meer 
aandacht. 
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Verslagen voortgangscommissie Curaçao 
 

Nr. Datum Politie  
 

Bijzonderheden SDKK  
 

Bijzonderheden 

1. 10-10-10 
1-8-11 

Nog geen 
uitvoering van 
de plannen van 
aanpak. 

Er is nog geen Curaçao’s lid van de Voortgangscommis-
sie aangewezen. Er is nog geen secretaris. Er is vertra-
ging in de plannen van aanpak. Nog geen uitvoering  van 
de plannen.  
Projectorganisatie Implementatie Plannen van Aanpak 
KPC Curaçao en SDKK met vertraging ingesteld. 
De haalbaarheid van de plannen van aanpak in twee jaar 
wordt betwijfeld. 
Formele plaatsingen van het personeel in KPC heeft nog 
niet heeft plaatsgevonden. Er is geen overeenstemming 
met de vakbonden. 
Gemeenschappelijke eindtermen voor opleiding  in de 
verschillende Landen vastgesteld. 

Geen beeld 
van de 
uitvoering van 
de Plannen 
van Aanpak 

Pleidooi voor  verlenging DJI assistentie aan 
Gevangeniswezen. 

2. 1-8-11 
1-1-12 

Nog nauwelijks 
uitvoering van 
de plannen van 
aanpak 

Nog geen uitvoering van het overgrote deel van de 
plannen, geen overeenstemming met de vakbonden. 
Korpsleiding heeft enkele kleine processen in werking 
gesteld om toch enige voortgang te kunnen maken. 
Budget daarvoor voldoende door onderuitputting in 2011. 

Veel pro-
jecten heb-
ben een 
moeizame 
start. 

Aan randcondities voor veranderprojecten is 
niet voldaan. Personeelssterkte is niet op orde. 
Functieboek 2009  is niet klaar, dus opleidin-
gen worden niet gestart. 

3. 1-1-12 
1-4-12 

Weinig voort-
gang door 
onvoldoende 
financiële 
middelen 

Nog geen overeenkomst met de politiebonden over de 
plaatsing van personeel. Gebrek aan opleidingscapaciteit 
voor de politie. 
Toegezegde extra begrotingsmiddelen voor 2012 zijn nog 
niet toegekend. 
Totaal budget voor KPC 2012 bedraagt 56% van de 
begrote middelen. 

Weinig 
voortgang 
door onvol-
doende 
financiële 
middelen 

Vertraging in het opleidingstraject. 22 van 36 
nieuwe FTE’s zijn geworven. 
Oplossing gevonden voor tijdelijke plaatsing 
van gedetineerden elders zodat verbouwing 
kan starten. 
Datum start bouwprojecten is onduidelijk. 
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Nr. Datum Politie  
 

Bijzonderheden SDKK  
 

Bijzonderheden 

4. 1-4-12 
1-7-12 

Stagnerende 
implementatie 

Financiering is zorgpunt. Aanwijzing voor de begroting 
van de CFT. Er is nog geen overeenkomst met de politie-
bonden. Projecten die geen personele aspecten hebben 
kunnen starten. Er is tekort aan opleidingscapaciteit bij 
ORV. 

Voortgang in 
bouwproject. 
Belemmering 
in de voor-
gang van de 
meeste 
projecten. 
door persone-
le en financi-
ele belemme-
ringen  

Vacatures MT zorgenpunt. Geen goed functio-
nerend MT. Financiering is zorgpunt.  Aanwij-
zing voor de begroting van de CFT. 
Nog geen overeenkomst met de vakbond. 
Toenemende vacatures in de executieve sfeer.  
Waarborging “CPT proof beheren” van de 
gevangenis in gevaar. 
Tekort aan opleidingscapaciteit bij ORV. 
Akkoord met NL ministerie van V&J over inzet 
DJI tot 2014. 

5. 1-7-12 
1-10-12 

Politieke turbu-
lentie en stagna-
tie in de uitvoe-
ring van de 
nieuwe organi-
satie. 

Er zijn onvoldoende financiële middelen. De financiering 
uit Lands middelen is niet goedgekeurd. Er is nauwelijks 
voortgang.  Al geselecteerd personeel kan niet worden 
aangesteld. Planning projecten slag inde lucht zolang 
geen politieke beslissingen worden genomen. 

Politieke 
turbulentie en 
stagnatie in 
de uitvoering 
van de 
nieuwe 
organisatie. 

Financiering uit Lands middelen niet goedge-
keurd. Er is nauwelijks voortgang, allen bij 
extern gefinancierde projecten. Al geselec-
teerd personeel kan niet worden aangesteld. 
Planning projecten is slag inde lucht zolang 
geen politieke beslissingen worden genomen. 

6. 1-11-12 
1-1-13 

Geen substanti-
ele voorgang 
gemaakt in de 
uitvoering van 
plannen. Ver-
slechtering 
dreigt. Bunde-
ling van alle 
losse plannen in 
een masterplan 
onder beheer 
van USONA. 

Deel van de financiële middelen van het Land Curaçao 
zijn gestort bij USONA. 
Er is geen nieuw personeel aangenomen in KPC en 
SDKK na aanwijzing Commissie financieel toezicht. 
Opleidingscapaciteit is te beperkt, niveau op te leiden 
mensen vaak  te laag, cursisten komen vaak niet opda-
gen. 

Bundeling 
van alle losse 
plannen in 
een master-
plan onder  
beheer van 
USONA 

Personele situatie precair, belangrijke ma-
nagement functies worden waargenomen door 
DJI’ers. Verslechtering van deze al precaire 
situatie dreigt. 
Deel van de financiële middelen van het Land 
Curaçao zijn gestort bij USONA. 
Geen nieuw personeel aangenomen na 
aanwijzing CFT.  
Opleidingscapaciteit is te beperkt. Het niveau 
op te leiden mensen is vaak  te laag. Cursisten 
komen vaak niet opdagen. 



 

  126 

 

Nr. Datum Politie  
 

Bijzonderheden SDKK  
 

Bijzonderheden 

7. 1-1-13 
1-4-13 

Nauwelijks 
substantiële 
voortgang 
geboekt in de 
uitvoering van 
de plannen  

Beperkte uitvoeringscapaciteit vertraagt projecten in het 
Masterplan. 
Tweede tranche geld Land Curaçao niet overgemaakt 
door uitblijven beheersplan. 

Nauwelijks 
substantiële 
voortgang 
geboekt in de 
uitvoering van 
de plannen 

Beperkte uitvoeringscapaciteit vertraagt 
projecten in het Masterplan. 
Tweede tranche hele Land Curaçao niet 
overgemaakt door uitblijven beheersplan. 

8. 1-4-13 
1-7-13 

Weinig voort-
gangsmeldingen 
over de uitvoe-
ring van pro-
jecten, anders 
dan voorberei-
dingen. 

Brandbrief van 13 mei 2013 aan het ministerieel overleg . Enige voort-
gang in 
projecten  

Algemeen directeur en twee MT leden op 
directieniveau zijn benoemd. Vanuit het 
ministerie wordt ondersteuning geboden op het 
gebied van bedrijfsvoering en financiën. Een 
aantal projecten is tot uitvoering gekomen, 
waaronder de renovatie van de strafcellen en 
de omheining en inrichting van de vreemdelin-
genbewaring. 

9. 1-7-13 
1-10-13 

Geen rapporta-
ge  

   

10. 1-10-13 
1-1-14  

Geen rapporta-
ge 

   

11 1-1-14 
1-4-14 

Enige voortgang 
in veranderpro-
ces 

Geen overeenkomst met vakbonden verlamt. Uitblijven  
van geld MvJ Curaçao  aan USONA.  Er is nog geen 
kwaliteitszorgsysteem. Nog 135 vacatures zijn niet 
vervuld. Onvoldoende opleidingscapaciteit voor de politie. 
Opleidingsinstituut schiet tekort. 

Onveranderd 
bezorgd. 
Grote vertra-
ging in de 
uitvoering van 
plannen. 

Uitblijven geld MvJ Curaçao aan USONA. Nog 
geen management afspraak MvJ- directeur 
SDKK. 
Er is geen sturing van de directeur SDKK. 
Er is geen visie of  meerjarenplan. 
Er zijn teveel managementlagen 
Er is een nieuw hoofd Kwaliteit & auditing. 

12      
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BIJLAGE 6 - OVERZICHT (GESELECTEERDE) PVNA/GWNA-PROJECTEN  

 

 
 
 
 
 

Programma: PVNA1

Projectnummer Omschrijving Budget Restant Besteed Geselecteerd

budget voor dossier-

onderzoek

(NAF) (NAF) (NAF) (ja/nee)

Entiteit : LAND NA

2004089 Uitbreiding HOI 2.827.355 0 2.827.355 nee

2005077 Voorbereiding uitbreiding Bon Futuro 696.051 0 696.051 nee

2005085 Technische assistentie Hof van Justitie 398.750 0 398.750 nee

2005123 Haalbaarheidsstudie politiehuisvesting 247.125 -1 247.126 nee

2006036 Versterking MT KPC 743.847 0 743.847 ja

2006041 Veranderingsmanager Vreemdelingendienst Curacao 70.200 0 70.200 nee

2006042 Reorganisatie Vreemdelingendienst Bonaire / Bovenwinden 768.062 0 768.062 ja

2006044 Workshop Huiselijk Geweld 6.000 0 6.000 ja

2006045 Zelfstandig wonen ex-gedetineerden Curacao 218.069 0 218.068 ja

2006046 Technische Bijstand Versterking OM 798.969 0 798.969 nee

2006047 Infrastructuur automatisering Hof en OM 2.533.992 0 2.533.992 ja

2006052 Optimalisering interne bedrijfsvoering OM 2.036.044 0 2.036.044 ja

2006064 Verbetering voogdijraad Curacao 2.089.997 0 2.089.997 ja

2006065 Gevangenenvervoermiddel 108.106 0 108.106 nee

2006066 Pa nos Futuro (KPB) 4.499.410 0 4.499.410 ja

2006067 Quick wins KPC 1.112.717 0 1.112.717 nee

2006074 Innovatie telecom KPC 441.769 0 441.769 nee

2006075 Tapapparatuur justitiële keten 890.794 0 890.794 nee

2006128 Paga Bo Boet 246.000 0 246.000 ja

2006177 Verbetering MT Gevangenissen 3.009.876 0 3.009.876 ja

2006203 Masterplan ICT 12.882.550 221.287 12.661.263 ja

2007007 Verbouwing Beheersdiensten KPC 346.697 0 346.697 nee

2007008 Renovatie Politiepost Rio Canario 642.314 0 642.314 nee

2007009 Renovatie Politiecomplex Garipitoweg 497.296 0 497.296 nee

2007026 Inrichting wijkburo Montagne 152.403 0 152.403 nee

2007028 Uitbreiding projectunit DJZ 3.863.494 0 3.863.494 ja

2007054 Preventie criminaliteit Statia 58.808 0 58.808 ja

2007055 Zelfredzaamheid en Preventie Curacao 185.521 0 185.521 ja

2007057 Pleeggezinnencentrale SXM 203.424 17.514 185.910 ja

2007058 Van Delinquent tot Ondernemer 146.527 0 146.527 ja

2007064 Quick Wins Materieel PB SXM 155.409 0 155.409 nee

2007083 Integrale aanpak HRM 390.034 0 390.034 nee

2008042 Youth Policy Plan Saba 300.000 78.732 221.268 ja

Totaal Entiteit : LAND NA 43.567.610 317.533 43.250.077

Overige projecten

Ook geselecteerd Atrako 1 pm pm pm ja

Ook geselecteerd Twinning met Rotterdam pm pm pm ja

Totaal Programma : PVNA 43.567.610 317.533 43.250.077

Totaal geselecteeerd uitgedrukt in projectbudgetten PVNA1 (excl. Atrako en Twinning) 33.474.087

Percentage geselecteerd PVNA1 77%

Aantal projecten geselecteerd PVNA1 17
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Programma: PVNA2/GWNA

Projectnummer Omschrijving Budget Restant Besteed Geselecteerd

budget voor dossier-

onderzoek

(NAF) (NAF) (NAF) (ja/nee)

Entiteit : BES

2009028 Huisvesting Politie te Saba 489.612 0 489.612 ja

2009081 Voorbereiding uitvoering vreemdelingentaken BES 771.647 0 771.647 ja

2009167 Uitbreiden hoofdgebouw KPB 7.992.163 0 7.992.163 ja

Totaal Entiteit : BES 9.253.421 0 9.253.421

Entiteit : CURACAO

2009177 Opstap naar proces- en competentiemanagement KPC 640.041 0 640.041 ja

2011004 Vervanging dak kantoorcomplexen KPC 19.330 0 19.330 nee

2011006 Verbetering infrastructuur (poorten/hekken) en camera observatie 343.548 0 343.548 nee

2011008 Beveliging: rol- en kanteldeur en brandmeldcentrale 278.292 0 278.292 nee

2011013 GWNA Opknappen strafcellen Sentro detenshon i Korekshon Korsou 466.825 4.296 462.529 nee

2011019 Verbetering cellen Bon Futuro 604.145 0 604.145 nee

2011035 Renovatie/herindeling en herinrichting kantoorcomplex KPC Winston Churchillweg 4.066.656 2.067.605 1.999.051 nee

2011036 Nieuwbouw Wijkbureau KPC Rio Canario 1.781.035 0 1.781.035 nee

2011037 Vesten: veiligheid voor het executieve personeel 343.750 0 343.750 nee

2011038 Automatic Biometric Indentification System 249.056 5.460 243.596 nee

2011040 RO GOG-01 Van GOG naar Justitiele Jeugdinrichting Curacao 6.692.634 946.583 5.746.051 ja

2012018 Master project Plan van aanpak SDKK 7.163.490 832.999 6.330.491 ja

2012019 Masterproject Implementatieplan KPC 2012-2014 2.568.280 158.796 2.409.484 ja

Totaal Entiteit : CURACAO 25.217.082 4.015.738 21.201.344

Entiteit : CURACAO2

2010071 Projectbureau Plan Veiligheid 8.611.312 280 8.611.032 ja

Totaal Entiteit : CURACAO2 8.611.312 280 8.611.032

Entiteit : LAND NA

2007060 Verbetering Bedrijfsvoering VNA 2.578.318 0 2.578.317 nee

2007080 Hof NA&A 2.748.404 72.549 2.675.855 ja

2007081 Nieuwbouw politiebureau Statia 3.763.272 0 3.763.272 ja

2007082 KPSSS 3.154.633 190.636 2.963.997 ja

2008034 VB Technische installatie politie Barber 20.550 0 20.550 nee

2008035 Technische VB Grenshospitium SXM 133.085 0 133.085 nee

2008036 Optimaliseren Vreemdelingenproces 8.694.679 1.815.475 6.879.204 ja

2008041 Onderwijsdeskundige Politieonderwijs 37.600 0 37.600 nee

2008085 Masterplan Verbetering Gevangeniswezen Nederlandse Antillen 0 0 0 nee

2008105 GWNA Prison Inmate System (applicatie HvB) 909.102 0 909.102 nee

2008108 Verbouwing tot huisvesting Managementteam KPC 436.938 0 436.938 nee

2009002 Regionaal Informatie coordinatie en Expertise Centrum 3.510.545 185.415 3.325.130 ja

2009005 GWNA Recreatie en sportmaterieel SXM 100.087 0 100.087 nee

2009009 GWNA Aanleg celoproepsystemen Bon Futuro politiecellen en illegale barakken 453.084 0 453.084 nee

2009010 GWNA Werving van gekwalificeerd managementpersoneel 127.180 0 127.180 nee

2009011 GWNA Bouw beveiligingsmuur transporthof Bon Futuro 280.995 0 280.995 nee

2009012 GWNA Aanschaf Recreatie en sportmaterieel Curacao 80.014 0 80.014 nee

2009033 Verplichtingen tbv kleine deelprojecten GWNA die niet apart ingeschreven worden 2.728.547 0 2.728.547 nee

2009079 GWNA Renovatie detentie inrichting te Point Blanche 7.278.778 342.206 6.936.572 ja

2009086 Huisvesting "Afbouw politiecellen en renovatie en inrichten politiekantoren" 3.840.000 16.671 3.823.329 nee

2009090 GWNA Nieuwbouw werk-/onderhoudswerkplaatsen Bon Futuro 5.849.508 0 5.849.508 ja

2009094 GWNA Grenshospitium Simpson Bay, Sint Maarten 4.100.143 0 4.100.143 nee

2009106 GWNA Renovatie en herindeling politiepost Barber 1.124.403 0 1.124.403 nee

2009109 GWNA Renovatie vreemdelingen barakken 1.117.858 30.547 1.087.310 nee

2009165 Evaluatie PVNA 289.112 0 289.112 nee

2010009 GWNA Schoonmaak terreinen Bon Futuro 225.398 0 225.398 nee

Totaal Entiteit : LAND NA 53.582.230 2.653.500 50.928.728

Entiteit : ST MAARTEN

2009160 Operationeel maken schenkingsgoederen 0 0 0

2009172 Trainingen personeel KPSSS 1.706.388 24.828 1.681.559 ja

2010019 Inzet specialist TOHD KPSSS 900.000 14.373 885.627 nee

2011042 Gebiedsgebonden Politiezorg- Inrichting van 2 pilot wijkposten 630.438 24.134 606.304 nee

2011043 Centrale Meldkamer Korps Politie St. Maarten 636.768 14.078 622.690 ja

2012001 Integriteitstraining voor alle justitiele diensten 450.000 2.385 447.615 ja

Totaal Entiteit : ST MAARTEN 4.323.594 79.797 4.243.796

Totaal PVNA2 100.987.640 6.749.315 94.238.322

Totaal geselecteeerd uitgedrukt in projectbudgetten PVNA2/GWNA 68.135.923

Percentage geselecteerd PVNA2/GWNA 67%

Aantal projecten geselecteerd PVNA2/GWNA 18



 

  129 

 

BIJLAGE 7 - COMPLEMENTAIRE PROJECTEN  

 
 
 

Projectnr. Omschrijving Budget Uitgegeven 

2008025 Jongeren Bonaire 2008 1.046.903 1.046.903 

2008081 Kiezen voor een beter leven 6.760.123 6.760.123 

2009182 Toekomstperspectief Jongeren en Jongvolwassenen 5.175.323 5.175.323 

2012009 Verduurzaming Sociale Vormingsplicht 2012-2013 11.302.485 9.209.940 

2008082 Onderwijs en Jongerenprogramma 2008-2012 196.000 196.000 

2008083 Sociale Vormingsplicht Sint Maarten 2008-2012 82.240 82.239 

2008058 Jongeren Sint  Eustatius 2008 462.875 462.875 

2010047 
Toeleiding naar de arbeidsmarkt (voormalig Sociale 
Werkplaats Bonaire) 

1.898.904 1.649.651 

2010089 Integrale Wijkaanpak Bonaire 985.000 960.698 

2007016 Horecatraining werkzoekenden 2.727.275 2.687.352 

2009037 Di bou palu pa pali homber 345.000 335.379 

2009047 Ondersteuning Buurtvaders en Ouders 50.419 50.419 

2009054 Begeleid en Beschermd Wonen 564.029 564.029 

2009056 Vakscholing Tienerouders 545.653 545.652 

2009067 Buurtgerichte Coöperaties voor Toerisme 430.320 412.515 

2009077 Betrokkenheid en Voorlichting in de wijken 76.123 76.123 

2009116 Awareness Program Jongerenproblematiek 100.000 80.182 

2009128 
Training Preventie Jeugdgezondheid in opvoedingsonder-
steuning 

201.215 201.215 

2009131 Voorkoming Sociaal Isolement Risicogroepen 124.918 124.918 

2009141 Rumbo pa Trabou 4.232.498 4.231.273 

2009153 Bemoeizorg in Brievengat en Omstreken 564.298 564.298 

2009156 Ruman Mayo fase II 618.030 618.030 

2009184 Integrated Neighbourhood Program 1.250.000 1.159.217 

2006002 Soc. Vormingsplicht, F1 Exploitatie 24.279.092 19.998.853 

2006037 Soc. Vormingsplicht, F1 Investering 5.397.928 4.747.875 

2012016 Academy Hotel CHTF - OCW 518.000 518.000 

2007071 Academy Hotel 2.481.901 2.481.901 

2005036 TSUP Internaten SVP 360.000 258.843 

2009008 Opvang onder Toezicht gestelde Jongeren 2.979.685 2.966.278 

2006072 Vorming langdurig werklozen Bon 66.688 66.688 

2006089 Horticultuur werk- en leerproject Bon 79.873 79.869 

2006112 Opvoedings ondersteuning armoedewijken Curaçao 64.097 64.097 

2006265 Professionele residentiele jeugdzorg 77.650 77.650 

2006266 Perspektiva Nobo 217.572 217.572 

2006271 Ondersteuning St. Slachtofferhulp 4.950 4.950 

2006391 Too good for drugs 79.384 79.384 

2011017 Integrale Wijkaanpak Plan Nashonal pa desaroya Bario 54.515 54.515 

Totaal budget en uitgaven 76.400.963 68.810.828 
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BIJLAGE 8 - FACT SHEETS 
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PROJECT: Versterking MT Korps Politie Curaçao FACTSHEET 
Algemene informatie 

Projecteigenaar 
Minister van Justitie 
Nederlandse Antillen 

Programma PVNA1 

Projectnummer 2006036 Scope Curaçao 

Trajectnaam bedrijfsvoering Keten Politie 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 8 april 2006 

PIOFAH integraal Status afgerond 

Projectdoelstelling(en) 
Het gedurende twee jaar zodanig inzetten  van een technische bijstander (dhr. drs. Datema) dat dit resulteert in:  

• verbeteren en versterken operationele bedrijfsvoering Korps Politie Curaçao  

• zorg dragen voor een efficiënter en effectiever opererend Korps Politie Curaçao 

• verbetering van de respons van Korps Politie Curaçao op vragen vanuit bestuurlijke autoriteiten 

Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 24 maanden, april 2008 Gelopen 24 maanden (100%) 

Verlenging, einddatum n.v.t. Resterend  - 

Budget 1,1 miljoen NAF Verplichtingen 0,744 miljoen NAF 

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven 0,744 miljoen NAF 

Activiteit: 

1. nieuwe organisatiestructuur indienen 
2. implementatie nieuwe organisatiestructuur 
3. implementatie cultuur ombuigingstraject door V. 

Pinedo 
4. aanstellen MT-leden, kaderpersoneel en hoofd 

bedrijfsviering  
5. integraal verbeterplan KPC 
6. nieuw rechtspositiebesluit KPNA 
7. aantrekken competent personeel op PIOFAH-

functies 
8. inventariseren en implementeren ICT-aspecten 
9. verbetering huisvesting 
10. verlenging technische bijstand na 1 april 2008 

Activiteit (28 maart 2008):  
1. 100% gereed 
2. 40% gereed, ligt op schema 
3. ca. 50% gereed, ligt op schema 
4. 75% gereed, niet op schema 
5. 100% gereed 
6. 25% gereed, traject staatkundige vernieuwingen 

zorgt voor andere invulling 
7. 25% gereed (alleen bij PZ iemand aangesteld), niet 

op schema 
8. 60% gereed, niet op schema, weinig “ownership 

attitude” bij KPC 
9. 40% gereed, niet op schema; complex Garipituweg 

en bureau Montagne vrijwel gereed, post Rio Cana-
rio in uitvoering, voorbereiding gereed voor kan-
toorcomplex Beheersdienst KPC 

10. Een uiteindelijke beslissing is nog niet gevallen. 
11. NB. gegevens uit database USONA komen niet 

overeen met voortgangsrapportage. Voortgangsrap-
portage meldt dat er in maart 2008 al 478.000 euro is 
uitgegeven. Dit is meer dan 1 miljoen NAF. 

Interview 
-  
Literatuur 

-  

Opmerkingen 
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PROJECT: Reorganisatie vreemdelingendienst 
Bonaire en Bovenwinden 

FACTSHEET 

Algemene informatie 
Projecteigenaar  Projectunit DJZ Programma PVNA1 

Projectnummer 2006042 Scope 
 Bonaire, Boven-
winden 

Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten vreemdelingenketen 
Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 21 sept. 2006 
PIOFAH Organisatie Status afgerond 
Projectdoelstelling(en) 
    
Gepland Gerealiseerd 
Looptijd, einddatum 7 maanden, 21 april 2007  Gelopen (mei 2015) 100% 

Verlenging, einddatum 
Geen officiële verlenging, 30 
juni 2008  

Resterend (mei 2015)  0% 

Budget 0,872 miljoen NAF 
Verplichtingen (mei 
2015) 

0,768 miljoen NAF  
(82%) 

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven (mei 2015) 0,768 miljoen NAF 
Activiteit/resultaat: 
1. verbetering klantgerichtheid 
2. professionalisering 
3. verbetering onderlinge samenwerking 
4. optimalisering middelen 
5. inschatting kosten nieuwe toelatingsorganisatie 

Activiteit/resultaat (mei 2015):  
Activiteit 5 is gereed. Van de activiteiten 1 
t/m 4 wordt in de eindrapportage aangege-
ven dat ze voor 80 tot 90% zijn afgerond. 
 

Interviews 
•  
Literatuur 
•  
Opmerkingen 
• Onduidelijk is waarom project na het verlopen van de looptijd is doorgegaan. Verder is onduidelijk 
waarom de activiteiten van het project niet zijn afgemaakt. Het eindverslag ontbreekt. 
• Project lijkt onbevredigend te zijn afgelopen. 
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PROJECT: Workshop Huiselijk Geweld FACTSHEET 
Algemene informatie 

Projecteigenaar 
Land Nederlandse Antillen 
MinJus: dhr. D.A. Dick 

Programma PVNA1 

Projectnummer 2006044 Scope Antillenbreed 

Trajectnaam Preventie Keten n.v.t. 

Trajectnummer 1 Datum goedkeuring 21 juni 2006 

PIOFAH n.v.t. Status afgesloten 

Projectdoelstelling(en) 
Met de ééndaagse workshop moet worden bereikt: 
- dat men zich binnen de politieorganisatie bewust is van het belang van de aanpak van geweld in de relationele 

sfeer; 
- dat men binnen de politie kennis heeft van en inzicht in de richtlijnen zoals geformuleerd in de Aanwijzing geweld 

in de relationele sfeer; 

- dat men binnen de politieorganisatie beseft welke vaardigheden vereist zijn om conform deze richtlijn te kunnen 
handelen. 

Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 6 maanden, nov. 2006 Gelopen 100% 

Verlenging, einddatum n.v.t. Resterend  0% 

Budget 6.500 NAF Verplichtingen 6.000 NAF 

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven 6.000 NAF 

Activiteit/resultaat : 

- ééndaagse workshop voor ca. 15 politiefunctionarissen 
(10x)  

Activiteit/resultaat:  

- onbekend (voortgangsrapport en evaluatie ontbre-
ken) 

Interviews 

- Het OM heeft met de ‘workshop huiselijk geweld’ het nieuwe beleid overgebracht op de ketenpartners. Mevrouw 
Verton heeft achteraf getwijfeld aan de effectiviteit van de workshop aangezien de workshop een vrijblijvend ka-
rakter had en de doelgroep bestond uit uitvoerend personeel. (Een convenant met leidinggevend personeel had 
meer resultaat opgeleverd). 

Literatuur 
Bron:  

-  
Opmerkingen 

-  
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PROJECT: Zelfstandig wonen ex-gedetineerden Cu-
raçao  

FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar 
Stichting Reclassering 
Curaçao 

Programma PVNA1 

Projectnummer 2006045 Scope Curaçao 

Trajectnaam Resocialisatie Keten n.v.t. 

Trajectnummer 4 Datum goedkeuring 4 juli 2006 

PIOFAH n.v.t. Status afgesloten 

Projectdoelstelling(en) 
Projectdoelstelling: 

Het realiseren van meer toekomstperspectief voor jongere ex-gedetineerden. Dit door het bieden van een integraal 
re-integratieprogramma voor jeugdige ex-gedetineerden, gericht op het aanleren van praktische vaardigheden om 
hun kansen op het vinden en behouden van een “gezonde” plek in de samenleving te vergroten en daardoor de 
kans op recidive te verkleinen.  
Beoogde output: 

Ex gedetineerden zijn een tijd uit de samenleving geweest en hebben daardoor vaak een aantal vaardigheden en 
bezigheden verwaarloosd of verleerd. Ze hebben ondersteuning nodig bij het invullen van een zinvolle dagbeste-
ding, bij het aanleren van nieuwe beroepsvaardigheden, bij het vinden van een plaats op de arbeidsmarkt, bij het 
zoeken van geschikte huisvesting, bij het aangaan van contacten en relaties, bij het aanleren van sociale vaardighe-
den en het afleren van bepaald gedrag. Het vervangen van oude (criminele of asociale) gedrags- en leefpatronen 
maakt de kans op recidive aanmerkelijk kleiner. 
Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 
24 maanden, december 
2008 

Gelopen (sept. 2008) 21 maanden (88%) 

Verlenging, einddatum n.v.t. Resterend (sept. 2008) 
Afgerond op 16 sept. 
2008 

Budget 0,356 miljoen NAF 
Verplichtingen (data 
USONA) 

0,218 miljoen NAF (61%) 

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven (data USONA) 0,218 miljoen NAF (61%) 

Activiteit: 
1. afronden financiering 
2. inrichten projectorganisatie 
3. inrichten huisvesting 
4. werving deelnemers 
5. opname deelnemers (3x groep van 10 personen) 
6. begeleiding, opleiding, training en sportactiviteiten 
7. tussentijdse evaluaties (3x) 
8. uitstroom deelnemers (3x) 

9. eindevaluatie 

Activiteit/resultaat:  
1. augustus 2006 gereed 
2. en 3. duurde langer dan verwacht, dec. 2006 gereed 
3. en 5. is gebeurd maar was meer continu proces 
4. is uitgevoerd 
5. niet bekend 
6. is gebeurd, maar was meer continu proces 
7. gereed en 16 sept. 2008 aan USONA toegezonden 
 

Resultaat: 
1. 25-30 deelnemers, traject gemiddeld 9 maanden 
2. minimaal 75% deelnemers maakt traject af 
3. 100% afrondende deelnemers heeft na afloop 

geschikte huisvesting 
4. 100% afrondende deelnemers heeft na afloop werk 

of educatie 
5. 75% van deelnemers die traject afmaken kan 

zelfstandig verder, overige 25% krijgt ambulante 
zorg 

6. maximaal 15% deelnemers recidiveert 

Resultaat (sept. 2008):  
1. 23 deelnemers, traject gemiddeld 4,5 maanden 
2. 12 van de 23 maakten het traject af (ca. 50%), van 

de 11 uitstromers vonden 5 een baan of gingen een 
opleiding doen. Zes uitstromers vonden geen ge-
schikte opleiding of werk. 

3. gehaald voor degenen die het traject hebben 
afgerond. Van de deelnemers die het traject voor-
tijdig hebben verlaten is een klein percentage dak-
loos, terug naar de gevangenis of terug naar de re-
sidentiële verslavingszorg gegaan. 

4. Van de 12 die het traject afmaakten vonden 3 een 
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baan, 5 gingen een opleiding doen en 4 werden nog 
anderszins begeleid bijvoorbeeld in een programma 
van Sociale Vormingsplicht. 

5. doelstelling is niet realistisch gebleken, voor alle 
deelnemers is intensieve nazorg nodig. 

6. gehaald: in de twee jaar tussen goedkeuring en 
afronding van het project zijn slechts 2 van de 23 
deelnemers opnieuw met justitie in aanraking ge-
komen. 

Interviews 

−  
Literatuur 
Bron:  

−  
Opmerkingen 

−  
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PROJECT: INFRASTRUCTUUR AUTOMATISERING 
HOF/OM 

FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar 
Minister van Justitie 
Nederlandse Antillen 

Programma PVNA1 

Projectnummer 2006047 Scope Antillenbreed + Aruba 

Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten Hof en OM 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 10 juli 2006 

PIOFAH Informatie, Automatisering Status In uitvoering 

Projectdoelstelling(en) 

De basis te leggen voor een moderne(re) bedrijfsvoering bij het Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen en het 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen. 

Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 18 maanden, 10 jan. 2008 Gelopen () 38 maanden 

Verlenging, einddatum onbekend Resterend  0 maanden 

Budget 2,725 miljoen NAF Verplichtingen 2,534 miljoen NAF (93%) 

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven 2,534 miljoen NAF (93%) 

Activiteit/resultaat 
NB. projectvoorstel ontbreekt 
1. implementatie ICT-infrastructuur OM Nederlandse 

Antillen 
2. implementatie ICT-infrastructuur Hof  Nederlandse 

Antillen 

3. implementatie ICT-infrastructuur Hof Aruba 

Activiteit/resultaat (jan. 2009):  
1. implementatie ICT-infrastructuur OM Nederland-

se Antillen afgerond 
2. implementatie ICT-infrastructuur Hof Nederland-

se Antillen afgerond 

3. implementatie ICT-infrastructuur Hof Aruba is 
niet geheel uitgevoerd  

Interviews 

-  

Literatuur 

−  

Opmerkingen 

- De toenmalige Minister van Justitie op Aruba, dhr. Croes, heeft het project stilgelegd omdat hij niet wilde 
meewerken aan een samenwerking waarbij data-uitwisseling tussen Aruba en de andere eilanden zou plaatsvin-
den. De opvolger van dhr. Croes wilde dat later wel, maar het project was toen al afgesloten.   
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PROJECT: Optimalisering interne bedrijfsvoering 
openbaar ministerie 

FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar 
Parket van de Procureur 
Generaal NA D. Piar 

Programma PVNA1 

Projectnummer 2006052 Scope Antillenbreed 

Trajectnaam bedrijfsvoering Keten 
Openbaar 
Ministerie 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 
14 september 
2006 

PIOFAH Integraal Status Afgerond 

Projectdoelstelling(en) 

De specifieke doelstelling van het project is het optimaliseren van de interen bedrijfsvoering van het OM. Anders 
gezegd, het project beoogt optimalisering van de interne (PIOFAH-) werkprocessen die de primaire werkprocessen 
van het OM ondersteunen.  

Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 33 maanden, juli 2009 Gelopen (mei 2015) 
 maanden 
(100%) 

Verlenging, einddatum n.v.t. Resterend (mei 2015) n.v.t. 

Budget 2,051 miljoen NAF Verplichtingen (mei 2015) 
2,036 miljoen 
NAF (83%) 

Aanvullend budget 0,400 miljoen NAF Uitgaven (nov. 2009) 
2,036 miljoen 
NAF (83%) 

Activiteit/resultaat: 
1. inzetten manager interne bedrijfsvoering  
2. beschrijving interne overleg - en afstemmingsstructuur 
3. professionalisering van de public relations, o.a. door 

inzetten PR-functionaris 
4. operationaliseren van beleidsplan als resultaatgericht 

managementinstrument 
5. verankeren van de gedragscode 
6. zeker stellen van betekening van gerechtelijke stukken door 

deurwaarders op Bonaire 
7. beschrijven van de primaire ondersteunende werkprocessen 
8. duurzame verbetering van archiefbeheer 
9. verbetering postregistratie 
10. vastleggen van het functiegebouw 
11. uitbouwen van het personeelsmanagement 
12. operationaliseren van het geautomatiseerde bedrijfsproces-

sensysteem RUBI 
13. standaardisatie en verbetering beheer software 
14. beschrijven en opzetten van planning en control 
15. opzetten van bibliotheekfaciliteiten m.n. op het Parket op 

Sint Maarten 
16. optimalisering van gebouw- en informatiebeveiliging 
17. het verschonen en repareren van werkruimtes 
18. verbetering voorraadbeheer en aanvulling voorraad 

 

Activiteit/resultaat:  

- Hieraan is met succes invulling gegeven. 

- Document “overlegstructuren” in april 2007 
gereed, implementatie nieuwe structuur be-
hoeft nog veel  aandacht 

- PR-functionaris is in oktober 2008 aange-
steld. Imagoverbetering OM NA staat nog in 
de kinderschoenen. 

- Het OM NA heeft een Beleidsplan 2007-
2008 opgesteld. Het operationaliseren ervan 
verloopt moeizaam. 

- Activiteit is formeel opgestart, maar nog niet 
in uitvoeringsfase gekomen. 

- Activiteit is succesvol geïmplementeerd. 

- De beschrijvingen van de werkprocessen zijn 
grotendeels gereed, maar nog niet formeel 
vastgesteld. 

- en 9. Activiteit is succesvol verlopen en 
(bijna) afgerond. 

- Activiteit is in volle gang en verloopt goed. 

- Er is veel voorbereidend werk verzet, follow-
up en communicatie naar medewerkers be-
langrijk. 

- Het systeem RUBI is vervangen door 
PRIEM en PBB, die beide zijn geïmplemen-
teerd. 

- De standaard kantoorautomatisering is sterk 
verbeterd. 

- Er zijn forse verbeteringen opgetreden, de 
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planning & verantwoordingscyclus is van de 
grond gekomen. 

- Activiteit loopt nog en wordt in 2009 
afgerond. 

- Activiteit was tot nu toe vooral gericht op 
fysieke aanpassingen. Informatiebeveiliging 
en toegangscontrole verdienen nog meer 
aandacht. 

- Huisvesting op Sint Maarten, Bonaire en 
Curaçao is sterk verbeterd. Activiteit wordt 
in 2009 afgerond. 

- Er zijn sterke verbeteringen opgetreden. 
Voorraadbeheer op Sint Maarten blijft ach-
ter. 

Interviews 
- 
Literatuur 

- Evaluatie Project Optimalisatie Bedrijfsvoering ‘Van A naar B(eter)’, Openbaar Ministerie Nederlandse Antillen, 
februari 2009 

Opmerkingen 
- project is ook beoordeeld t.b.v. evaluatie PVNA 2010 
- Na genoemde evaluatie (zie onder literatuur) is geen inhoudelijke informatie meer over het project aangetroffen 
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PROJECT: Voogdijraad Curaçao FACTSHEET 
Algemene informatie 
Projecteigenaar  Projectunit DJZ Programma PVNA1 
Projectnummer 2006064 Scope  Curaçao  

Trajectnaam 
Bedrijfsvoering / preventie, resociali-
satie, zelfredzaamheid 

Keten 
Gezinsvoogdij-
instellingen 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 17-08-2006 

PIOFAH 
Informatievoorziening, organisatie, 
automatisering 

Status afgerond 

Projectdoelstelling(en) 
 De verbetering van de bedrijfsvoering van de voogdijraad Curaçao ten behoeve van professionele dienst-
verlening aan de Curaçaose samenleving en de overige ketenpartners. 
Gepland Gerealiseerd 
Looptijd, einddatum  18 maanden, 31 januari 2008 Gelopen (mei 2015)  

Verlenging, einddatum 8 maanden, 30 september 2008 
Resterend (mei 
2015) 

 (%) 

Budget 2,05 miljoen NAF 
Verplichtingen (mei 
2015) 

2,09 miljoen 
NAF  

Aanvullend budget 0,05 miljoen NAF Uitgaven (mei 2015) 
2,09 miljoen 
NAF 

Activiteit/resultaat: 
1. Upgrading telefooncentrale 
2. Automatisering intake 
3. Voorlichtingscampagne 
4. Voorlichtingsmateriaal 
5. Automatisering kas 
6. Teambuilding en deskundigheidsbevordering 
7. Hardware en software 
8. Functiebeschrijving en –waardering 
9. Tijdsverantwoordingssoftware 
10. Wetboeken en naslagwerken 
11. Ervaringsuitwisseling 
12. Renovatie en inrichting 
13. Elektronische beveiliging 
14. Beleidsontwikkeling justitiële jeugd 
15. Projectmanagement  
 
 

Activiteit/resultaat (mei 2015):  
Alle onderdelen zijn afgerond, met 
uitzondering van de voorlichtingscam-
pagne (item 3). Deze is uitgesteld omdat 
de organisatie hier nog niet klaar voor 
was. 
 

Interviews 
- 
Literatuur 
- 
Opmerkingen 

-  
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PROJECT: Pa Nos Futuro - verbeterplan 
Korps Politie Bonaire 

FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar 
Minister van Justitie Neder-
landse Antillen 

Programma PVNA1 

Projectnummer 2006066 Scope Bonaire 

Trajectnaam Bedrijfsvoering  Keten Politie 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 6 oktober 2006 

PIOFAH Integraal Status Afgerond 

Projectdoelstelling(en) 

De specifieke doelstelling van het project is de verbetering van de bedrijfsvoering van het Korps Politie Bonaire 
(KPB) ten behoeve van een professionele dienstverlening aan de Bonairiaanse samenleving en de overige ketenpart-
ners.  

Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 24 maanden, oktober 2008 Gelopen (mei 2015) 
50 maanden 
(100%) 

Verlenging, einddatum 26 maanden, december 2010 Resterend (mei 2015) - 

Budget 4,413 miljoen NAF Verplichtingen (mei 2015) 
4,499 miljoen 
NAF (94%) 

Aanvullend budget 0,377 miljoen NAF Uitgaven (mei 2015) 
4,499 miljoen 
NAF (94%) 

Activiteit/resultaat: 
1. twinning/ervaringsuitwisseling met het Regiokorps 

Midden-West Brabant 
2. opleidingen inclusief vernieuwing schietbaan 
3. oprichten van een bureau slachtofferhulp 
4. institutionaliseren “buurtregisseurs” 
5. renovatie en adequate huisvesting 
6. centrale en gezamenlijke meldkamer 
7. verbetering grensbewaking luchthaven in verband met 

terrorismebestrijding 
8. aanpassing organisatiestructuur 
9. opleidingskosten D. Geertruij-Jacobs 
10. inzet J. v/d Straten 

11. automatisering 

Activiteit/resultaat:  
1. Gerealiseerd. 
2. Gerealiseerd. 
3. Bureau Slachtofferhulp is actief.  
4. Gerealiseerd.  
5. Nieuw gedeelte is in aanbouw. Kosten zijn 

opgenomen in project “Pa Nos Futuro II” 
dat wordt gefinancierd door BZK. 

6. Gerealiseerd. 
7. Niet gerealiseerd en afgesloten, geld is 

overgeheveld. 
8. Gerealiseerd. 
9. Niet gerealiseerd en afgesloten, geld is 

overgeheveld. 
10. Gerealiseerd en afgesloten. 
11. ActPol is geïmplementeerd, maar moet nog 

worden verbeterd. Hiervoor is commissie in 
het leven geroepen. 

Interviews 
- 
Literatuur 
 
- 
Opmerkingen 

- De Rijksgebouwendienst heeft het projectmanagement voor de bouw van het politiebureau na 10-10-’10 
overgenomen van PVNA. 

- Het resterende budget (300.095 NAF) is overgeheveld naar project 2009167, uitbreiding hoofdgebouw KPB.  
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PROJECT: PAGA BO BOET FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar Projectunit DJZ Programma PVNA 

Projectnummer 2006128 Scope Antillen breed 

Trajectnaam Versterking instituties  Keten OM-Politie -Hof 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 15-8-2006 

PIOFAH Automatisering Status Afgesloten 

Projectdoelstelling(en) 
Het verbeteren en versterken van de boete inning, door middel van aanschaf van soft- en hardware voor een 
informatiesysteem op maat. 
Maximale incasso van de opgelegde boetes waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd en “een consequente en 
betrouwbare boete-inning bijdraagt aan de geloofwaardigheid van Justitie”. 
Gepland Gerealiseerd 

Startdatum, looptijd 15-8-06, 1 jaar Afgerond: 24-06-07 

Verlenging, einddatum Niet verlengd Resterend  0 

Budget 0,38 miljoen NAF Verplichtingen  0 

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven  0,246  NAF (65%) 

Activiteiten/resultaten: 
De volgende activiteiten zijn gepland: 

- Applicatie ontwikkeling 

- Applicatie testen 

- Contract PAGAFASIL 

- Conversie oude data 

- Operationeel 
 

Activiteiten /resultaten:   
De volgende activiteiten zijn uitgevoerd: 

- Ontwikkeling van applicatie 

- Interface met politie applicatie ACTPOL 

- Interface met financiële instelling (Paga Fasil 
concept) is gemaakt en getest 

- Tevens zijn de oude boetes van de afgelopen 
jaren geconverteerd ingebracht. 

 
De applicatie houdt meer in dan uit de omschrijving 
“Paga Bo Boet” kan worden geconcludeerd. 
 
Werking van het gehele systeem van boete inning is 
als volgt; 

- Processen verbaal worden automatisch uit 
ACTPOL naar OM gestuurd 

- OM controleert PV’s en zorgt voor inning 

- Elektronische strafkaart (indien van toepassing) 
wordt automatisch bijgewerkt 

- Bij niet tijdig betalen verschijnt PV “op de rol” 
van de rechtbank  

- Vonnis van Rechtbank wordt verwerkt bij OM 

- Aanmaning en deurwaarderbrieven worden 
automatisch aangemaakt. 

Interview 
 
Literatuur 

 

Opmerkingen 
Uit het eindverslag: 

- Er kan gesteld worden dat dit project veel heeft bijgedragen tot een betere en snellere administratie van Proces-
sen Verbaal en vervolging en dat in de nabije toekomst er nog meer resultaten bereikt zullen worden door ge-



 

142 

 

bruik te maken van de vastgelegde informatie. 

- Met de grenscontrole applicatie (in testfase tijdens afronding Paga Bo boet) wordt automatisch gecontroleerd op 
openstaande boetes. 

- Voorbeeld van een project dat integratie in de Rechthandhavingsketen bevordert. Dit is één van de belangrijkste 
aspecten van het ICT masterplan. 
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PROJECT: VERBETERING BEDRIJSVOERING GWNA FACTSHEET 
Algemene informatie 

Projecteigenaar Projectunit DJZ Programma PVNA1 

Projectnummer 2006177 Scope Antillenbreed 

Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten Gevangeniswezen 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 16 oktober 2006 

PIOFAH Integraal Status 
Afgesloten op 27-
10- 2011 

Projectdoelstelling(en) 

- Een duurzame verbetering en versterking van de (operationele) bedrijfsvoering van de detentiecentra Bon 
Futuro (BF) op Curaçao en Pointe Blanche (PB) op Sint Maarten als onderdelen van de rechtshandhavingske-
ten, met het resultaat dat deze instituties in voldoende mate toegerust zijn voor de taakuitvoering waarvoor zij 
zijn ingericht. 

- Een uniform beleid voor detentiecentra op de Nederlandse Antillen (bedrijfsmatig en bejegening). 

Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 24 maanden, oktober 2008 Totale looptijd 33 maanden 

Verlenging, einddatum 21 maanden, juli 2010 Resterend 0 maanden 

Budget (uiteindelijk incl. 
aanvulling voor interim 
managers tot 1 juli 2010) 

3,310 miljoen NAF Verplichtingen   

  Uitgaven  
3,010 miljoen 
NAF (91%) 

Activiteit/resultaat algemeen: 
1. Structuur onderzoek toekomst gevangeniswezen NA 
2. Taskforce optimalisering gevangeniswezen NA 
3. Invulling van management voor detentiecentra 
4. Optimalisering budget systematiek 
5. Werving campagne personeel gevangeniswezen 
6. Verbetering opleidingsniveau personeel 
7. Noodplan hulptroepen Nederland 
8. Programmatuur ter verbetering van de bedrijfsvoering 
9. Plan van aanpak detentiecapaciteit GWNA - DJI 

Activiteit/resultaat algemeen (juli 2009):  

- gerealiseerd 

- gerealiseerd 

- 60% gereed 

- gerealiseerd 

- 50% gereed 

- 25% gereed, met name 0-metingen oplei-
dingsniveaus 

- 50% gereed, plan en intentieverklaring 
afgerond 

- 90% gereed, met verwijzing naar Masterplan 
ICT 

- 50% gereed 
Actviteit/resultaat Detentiecentrum Curaçao BF: 
1. Verbeteren verhoudingen tussen vakbonden 
2. Verbeteren samenwerkingsrelatie met reclassering 
3. Advies aan MvJ over problematiek GOG 
4. Planvorming her-ingebruikname “HOI” Brasami 
5. Operationele ondersteuning bedrijfsvoering 
6. Beveiliging inrichting 
7. Reorganisatie beveiligingsdiensten 
8. Organisatie Mobiele Eenheid 
9. Wapenbeleid 
10. Personele formatie bezetting (organisatie) 
11. Communicatieplan 
12. Regiemdifferentiatie 
13. Financiën over uitputting 
14. Nieuwbouw HvB/politiecellen 

Activiteit/resultaat Detentiecentrum Curaçao BF 
(juli 2009): 
1. 90% gereed, bonden zijn betrokken bij 

reorganisatie 
2. 75% gereed, initiatieven op beleidsniveau 
3. 60% gereed, o.a. dienstreis naar Nederland 
4. 80% gereed, projectgroep ingesteld, concept-

rapport gereed 
5. 30% gereed, o.a. functiebeschrijvingen 

opgesteld 
6. 95% gereed, oplevering augustus 2009 
7. 30% gereed, overheidsstichting opgericht, 

werving gestart 
8. 50% gereed, plan voor samenwerking met 

DJI gereed, trainingen medewerkers 3e kwar-
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15. Masterplan huisvesting 
16. Verbetering infrastructuur 1e fase 
17. Nieuwbouw, verbouw en inrichting werkplaatsen 
18. Verbetering huisvesting illegalen 
19. Verbetering procedures rechtsmiddelen 

taal 2008 
9. nog geen concrete actie ondernomen.  
10. 80% gereed, 22 aspiranten geworven, 

terugplaatsing executief personeel verloopt 
moeizaam 

11. 50% gereed, sjabloon gereed maar nog niet 
doorgevoerd 

12. 15% gereed, halfopen regime voor mannen is 
gereed, herziening regime voor langgestraften 
verloopt moeizaam 

13. gerealiseerd 
14. gerealiseerd 
15. gerealiseerd 
16. status onduidelijk 
17. 25% gereed, ontwerpplannen zijn uitgewerkt. 
18. 25% gereed, projectdossier opgesteld 

waarmee bij USONA financiering wordt 
aangevraagd 

19. 20% gereed 

Activiteit/resultaat Detentiecentrum Sint Maarten PB: 

1. Operationele ondersteuning bedrijfsvoering 
2. Inventariseren en bespreekbaar maken 

personeelsproblematiek 
3. “roundtable meeting” detentiecapaciteitsuitbreiding 
4. “roundtable meeting” vreemdelingencapaciteit 
5. Plan van aanpak renovatie/uitbreiding PB en 

vreemdelingen-units 
6. Plan van aanpak crisis PB gevangenis 
7. Deename aan werkgroep Justitie op Sint Maarten 
8. Deelname aan werkgroep Plan Veiligheid op Sint Maarten 
9. Samenwerken met OM en politie aan aanpak corruptie 

onder medewerkers en afpersing onder gedetineerden 

10. Fysieke verbeteringen aan de inrichting 

Activiteit/resultaat Detentiecentrum St. Mrtn PB 
(juli 2009): 
1. 50% gereed, heeft enige tijd stilgelegen door 

defungeren technische bijstander; per feb. ’08 
nieuwe technische bijstander 

2. en 3. gerealiseerd 
3. niet gerealiseerd 
4. PVE voor vernieuwbouw van HvB en 

vervanging en uitbreiding celcapaciteit is 
gereed; dit betreft niet de beoogde bouw van 
Vreemdelingencapaciteit; ontwikkelingsplan 
nog niet gereed 

5. 7. en 8. gerealiseerd 
6. project is stilgevallen 
7. 25% gereed, projectvoorstel voor 

verbeteringen bij USONA ingediend 
• Activiteit/resultaat Detentiecentrum Bonaire 
1. Participeren bij aanstellen directeur 
2. Ontwikkelen profielschets directeur 
3. Operationele ondersteuning bedrijfsvoering 
4. Quick scan organisatie, bedrijfsvoering, en huisvesting van 
het detentiecentrum 
5. Ontwikkelingsplan nieuwbouw opstellen 
6. Noodmaatregelen lucht/sportplaats 
7. Invoering elektronisch toezicht 

Activiteit/resultaat Detentiecentrum Bonaire (juli 
2009): 
1. 2. 3. en 4. gerealiseerd 
5. 75% gereed, voorstel voor locatie, programma 

van eisen en kostenraming gereed; plan wordt 
nader uitgewerkt en voorgelegd aan minister 

6. gerealiseerd 
7. 80% gereed, elektronisch toezicht is na 

testfase in 1e kwartaal ’08 op Bonaire van start 
gegaan 

Interviews 
Interview gevangeniswezen Sint Maarten 
Resultaten PVNA tot nu toe zijn: 
- De reorganisatie van de gevangenis op Sint Maarten wordt binnenkort hervat. 
- Installatie nieuwe toegangsbeveiliging met scan en poortje is bijna afgerond. 
- Grote renovatie: eerst moet het geselecteerde bouwkundig bureau het bestek schrijven. Vervolgens moet 

aanbesteding van de bouw plaatsvinden. Als openbare aanbesteding noodzakelijk is zal het nog minimaal zes 
maanden duren voordat met de renovatie kan worden begonnen. 

Interview Bon Futuro / SDKK 
- Het is onvermijdelijk dat er op Curaçao een nieuwe gevangenis komt. De huidige gebouwen zijn niet goed 
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beheersbaar.  
- De organisatie van de Bon Futuro gevangenis is nog steeds instabiel. De risico’s in de beveiliging zijn nog niet 

goed opgelost. Er is ook een kans van non-integriteit onder het personeel. 
- Bedrijfseconomisch gezien zou het slimmer zijn om de huidige verouderde gevangenis te sluiten en te vervan-

gen door nieuwbouw. Bon Futuro is niet brandveilig, heeft onvoldoende capaciteit, en een inefficiënte perso-
neelsinzet.  

Literatuur 
 
Opmerkingen 
- Het laatste voortgangsverslag is van 22 juli 2009. Na die datum zijn vnl. kosten gemaakt voor het verlengen van 

kosten van interim managers voor Pointe Blanche en Bon Futuro tot juli 2010. Er is geen afsluitend verslag in 
het projectdossier opgenomen. 
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PROJECT: MASTERPLAN ICT FACTSHEET 

Algemene informatie 

Ontwerp, Implementatie PVNA, leveranciers Programma 
PVNA1 + 
PVNA2 

Projectnummer 2006203 Scope Antillenbreed 

Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten Integraal plan 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring Sept. 2006 

PIOFAH Informatie, Automatisering Status Afgerond 

Project: probleemstelling en doelstelling(en) 
Probleemstelling:  
De interne- en externe communicatie verloopt niet optimaal 
De automatiseringsgraad is laag 
 
Doelstelling: Upgraden dan wel het introduceren van geautomatiseerde dataverzameling –  en verwerkingssystemen 
ten behoeve van een professionele opererende rechtshandhavingsketen op de Nederlandse Antillen. 
Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 24 maanden, sept. 2008 Gelopen (per mei 2015) 
94 maanden 
(100%) 

Verlenging, einddatum 70 maanden, juli 2014 Resterend (per mei 2015) 
0 maanden 
(0%) 

Budget 10,9 miljoen NAF Verplichting (per mei 2015) 
12,7 miljoen 
NAF (98%) 

Aanvullend budget 2 miljoen NAF Uitgaven (per mei 2015) 
12,7 miljoen 
NAF (98%) 

Activiteiten/Resultaten: 
 
Uitbreiding ACTPOL (geïntegreerd politie applicatie systeem) 
Implementatie ACTPOL te Bonaire (KPB) 
Vreemdelingen administratie 
Parket registratie 
Border management 
Bekabelingsproject Bon Futuro 
Implementatie ACTPOL te Sint Maarten 
Implementatie applicatie Voogdijraad Bonaire  

Activiteiten/Resultaten:  
 
Volgens het laatste voortgangsrapport (t/m 30 
april 2014) zijn alle activiteiten volledig gereali-
seerd, al blijkt uit de toelichting dat enkele 
projectonderdelen (o.a. ontwikkeling van de 
module “opsporing” in ACTPOL en training 
van medewerkers van KPC) nog in ontwikkeling 
zijn. 
 
 

Interviews 
 
Literatuur 

Expertisecentrum (2008)  Rapport tussentijdse evaluatie Masterplan ICT PVNA: 
- De partners in de rechtshandhavingsketen beschikken over een ICT infrastructuur die ‘state-of-the-art’ is. 
- Er is een aantal applicaties ontwikkeld waarmee de efficiency van de taakuitoefening vergroot kan worden, de 

vastlegging en deling van informatie verbeterd wordt, de inzet  
- Er is een duidelijke groei van de benutting van ICT hulpmiddelen. 
- Het gebruik van de voorzieningen moet fors toenemen 

- Het grootste risico na afloop van het project is het weer teloor gaan van de inmiddels bereikte resultaten als 
gevolg van onvoldoende middelen voor toekomstig beheer.  

Opmerkingen 
Er is een beheersorganisatie nodig om onderhoud te plegen. Een dergelijke organisatie bestaat o.a. uit helpdesk, 
leveranciers (onderhoud aan applicaties), specialisten (opzet en controle van verbindingen van en naar centrale 
server), etc.. Deze beheerorganisatie is ten tijde van de laatste rapportage (27 mei 2014) nog steeds niet opgericht.  
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PROJECT: UITBREIDING PROJECTUNIT DJZ FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar Land NA Programma PVNA 

Projectnummer 2007028 Bereik Land NA 

Trajectnaam NVT Keten NVT 

Trajectnummer NVT Datum goedkeuring 25 mei 2007 

PIOFAH NVT Status Afgesloten 

Projectdoelstelling(en) 
Projectomschrijving: 
De programma-unit DJZ is de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkingsprogramma’s PVNA en PVNA-2 
 

Versterken van de projectmanagementcapaciteit in en ten behoeve van de rechthandhavingsketen door operationali-
sering van een projectunit binnen de Directie Justitiële Zaken (DJZ) ten behoeve van het Programma Rechtshand-
having (PVNA en PVNA-2).  
De activiteiten in dit kader komen onder meer neer op het huren van een locatie (huisvesting), het aantrekken van 
personeel en projectmanagers, de aanschaf van computer hardware en software, trainingen, projectmanagement en 
voorlichting. 
 
Projectdoelstelling: 

Een bijdrage leveren aan een effectieve, plan- en projectmatige uitvoering van het programma rechtshandhaving in 
de Nederlandse Antillen. 

Gepland Gerealiseerd 

Startdatum 25-05-2007 Afgerond: 
19-04-2010 
Officieel gesloten 31-
07-2011 

Verlenging, einddatum  Resterend  0 

Budget 4,819  miljoen NAF Verplichtingen  0 

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven  
3,863  miljoen NAF 
(%) 

Activiteiten/resultaten: 
 
1. Aantrekken van capabel personeel 
2. Opportune inschakeling van externe adviseurs en 

projectmanagers  
3. Versterking materiële toerusting, huur locatie, aankoop 

apparatuur en inrichting, onderhoud en afschrijvingen 
4. Upgrading software t.b.v. projectplanning, monitoring 

van indicatoren en rapportage 
5. Capaciteitsopbouw op het gebied van projectmanage-

ment 
6. Communicatie algemeen 
7. Communicatie specifiek 

8. Continuering traject inbedding van de projectunit 
binnen de organisatie van de Landsoverheid 

Activiteiten/resultaten (volgens eigen opgaaf): 
 

1. 100% 
2. 75% 
3. 100% 
4. 80% 
5. 90% 
6. 75% 
7. 80% 
8. Niet gerealiseerd i.v.m. 10/10/10 en de 

vraag of een projectunit na deze datum nog 
nodig zou zijn. 

 

Interviews 
- 
Literatuur 
- 
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Opmerkingen 
Uit het eindverslag van projectunit DJZ van 22 juli 2009: 

Het was vanwege de toenemende omvang en complexiteit van de criminaliteit op de Antillen dat de noodzaak 
groeide om door middel van effectieve projecten hierop een antwoord te geven. Binnen de RHH keten bestond een 
groeiende behoefte aan projectmanagement capaciteit. Daarbij was het gewenst deze projecten beleidsmatig en 
programmatisch in te kaderen. 
Door diverse omstandigheden werd het aan PVNA voorafgaande Programma RHH niet geïmplementeerd. 
PVNA kwam tot stand door prioriteiten op gebied van repressie en bedrijfsvoering te bundelen. 
Voor projectunit DJZ, later genoemd projectbureau PVNA werd gekozen voor de volgende strategie: “voorberei-
dende werkzaamheden door ambtenaren zelf en later investeren in het aantrekken van deskundigen om de plannen 
uit te voeren.” 

 
M.b.t. capaciteitsopbouw op het gebied van projectmanagement: 
Er is voor gekozen om de uitvoering van de goedgekeurde projecten over te dragen aan de institutie die het heeft 
ingediend. De institutie is zelf verantwoordelijk voor de implementatie van zijn project. 
PVNA heeft er voor gezorgd dat veelal capabele mensen zijn ingezet om de projecten te begeleiden of te managen. 
Deze mensen zijn de Technische Bijstanders die in bijvoorbeeld het Hof, OM, politiekorpsen, gevangenissen en 
Directie Justitiële Zaken (financiën) zijn geplaatst om projecten te implementeren die duurzaam de bedrijfsvoering 
verbeteren. 
 
N.a.v. de Evaluatie commissie RHH wordt in het eindverslag opgemerkt: 
Er is sprake van achterstand qua capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) in de instituties van de RHH keten. 
Dit betekent dat PVNA alvorens een project op te pakken eerst reguliere zaken moet afhandelen. 
Dit bracht mee dat projecten stagneerden, niet konden worden uitgevoerd ook als dat een prioriteit was. 
 

 

  



 

149 

 

PROJECT: PREVENTIE CRIMINALITEIT STA-

TIA 
FACTSHEET 

Algemene informatie 

Ontwerp, Implementatie Diverse deelprojecteigenaren Programma PVNA 

Projectnummer 2007054 Scope EUX 

Trajectnaam Preventie, zelfredzaamheid Keten n.v.t. 

Trajectnummer 1 en 2 Datum goedkeuring Juli 2007 

PIOFAH n.v.t. Status Afgesloten 

Probleemstelling en doelstelling(en) 
Probleemstelling: ‘Petty crime’ door schoolgaande jongeren op Sint Eustatius als gevolg van te weinig aandacht 
thuis, een gebrek aan positieve prikkels, en een gebrek aan zinvolle tijdsbesteding.  
Doelstelling: Bewustwording op het gebied van criminaliteit onder verschillende geledingen van de bevolking.  
Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 18 maanden, januari 2009 Februari 2012 37 maanden (> 200%) 

Verlenging, einddatum  Resterend  0 maanden  

Budget 0,074 miljoen NAF Verplichtingen  0 

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven totaal: 
0,059 miljoen NAF 
(80%) 

Activiteit/resultaat 1: 
 
Wijzigingen projectvoorstel per 2008: Nieuwe structuur en 
nieuwe activiteiten, die de oorspronkelijke activiteiten 
vervangen. 
1. Workshop: Crime Prevention 
2. Documentaire: Life In Prison: Bewustwording gericht 

op rechtshandhaving 
3. TV programma: 16 Basic Social Skills Every Teen 

Should Know. Opvoedingsondersteuning 
4. Radioprogramma: Clean, Beautiful & Safe Statia: 

Bewustwording gericht op milieu. 
5. Your Character Counts/ School vibes: Active Parent-

ing: Opvoedingsondersteuning. 
6. TV programma: Crime Stop & Police  
7. Update: informatieprogramma voor de politie. 
8. Radioprogramma: Teen Time: Sexuele voorlichting 

door Rode kruis. 

9. Town hall meeting: Mental & Cultural Change, 
Community Involvement.  

Activiteit/resultaat 1 (juni 2009):  
 
Laatste voortgangsrapportage dateert van 25 juni 
2009. Daarna zijn nog wel activiteiten uitgevoerd. 
Uitkomst daarvan is onbekend. 
1. Voortgang niet bekend 
2. 100% De documentaire is vertoond op alle 

lagere scholen en de middelbare school. De jon-
geren waren betrokken bij de presentatie. 

3. 100% Met medewerking van scholieren worden 
opnamen gemaakt.  

4. 50%. Ontwikkelingsfase afgerond. 
5. 60%.  
6. 0%.  
7. 100%. In januari 2009 reeds gestart met uitzen-

ding.  
8. 50%  

9. 0%  

Interviews 
De overdracht van verantwoordelijkheden van Verton naar Winklar heeft gezorgd voor veel vertraging en dubbel 
werk. Er is een nieuw voorstel geschreven, waar de oorspronkelijke activiteiten in beperkte mate te herkennen zijn. 
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met nieuwe projectuitvoerders (externen).    
Literatuur 

 - 

Opmerkingen 
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PROJECT: Zelfredzaamheid en preventie in 5 wijken 
op Curaçao  

FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar 
Minister van Justitie 
Nederlandse Antillen 

Programma PVNA1 

Projectnummer 2007055 Scope Curaçao  

Trajectnaam Preventie, zelfredzaamheid Keten n.v.t. 

Trajectnummer 1, 2 Datum goedkeuring 26 juli 2007 

PIOFAH n.v.t. Status Afgesloten 

Projectdoelstelling(en) 
Projectdoelstellingen: 

- Coaching-on-the-job Wijk Welzijn Werkers: het inzetten en begeleiden van wijkwelzijnswerkers ter ondersteu-
ning van de wijkbewoners 

- Ban logra mas moveshon ku formashon: Competente vrijwilligers van vooral kleine wijkorganisaties in achter-
standswijken 

- Hende ta forma bario: teamvorming/samenwerking tussen organisaties in wijken. 

 
Beoogde output: 

- Sociale cohesie in de wijken 

- Verbeterde veiligheid van bewoners 

- Verbeterde leefbaarheid voor bewoners in wijken  

Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 6 maanden, sept. 2008 Afgesloten 3 juni 2010 36 maanden  

Verlenging, einddatum  Resterend  0 maanden 

Budget 0,266 miljoen NAF Verplichtingen 0 

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven  
0,185 miljoen NAF 
(70%) 

Activiteit/resultaat: 
1. Ondersteuning in opzetten en uitvoeren van pro-

jecten door opgeleide Wijk Welzijn Werkers; 
2. Ondersteuning Wijk Welzijn Werkers - wekelijkse 

evaluaties en besprekingen; 
3. Werven deelnemers en facilitators; 
4. Verzorgen van de logistieke kant van het uitvoeren 

en samenstellen van de trainingen; 

5. Het begeleiden van de deelnemers bij het samenstel-
len en uitvoeren van door henzelf ontworpen pro-
jecten. 

Activiteit / Resultaten: 
1. Coaching on the job: grotendeels uitgevoerd. 

Alleen is er maar 1 in plaats van 5 wijkbijeenkom-
sten georganiseerd. 

2. Competente vrijwilligers: trainingen voor de 
vrijwilligers zijn georganiseerd in drie van de vijf 
wijken 

3. Hende ta forma bario: uitgevoerd 

Interviews 
- Er is meer sociale cohesie in de gebieden op Curaçao waar de wijkprojecten lopen. Mensen praten nu met 

elkaar. Voorheen: Ouderen bang voor jeugd. Mensen voelen zich veilig als ze elkaar kennen. 

- Bedrijven zijn gevraagd om een presentatie te geven op de scholen. 

- Er is een sociale kaart gemaakt, waarmee de jungle aan stichtingen/organisaties in kaart is gebracht. 
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- Resultaten in termen van preventie zijn niet te geven. Preventie is lastig te meten.  

- Getrainde jeugdwerkers bleken niet zelfstandig te kunnen werken. Daardoor dreigde het programma vast te 
lopen. Ook het contact via gevestigde wijkcentra lukte niet. Toen zijn de informele leiders benaderd. Toen die 
het zagen zitten kwamen de wijkinitiatieven van de grond. 

Literatuur 

- 

Opmerkingen 

- 
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PROJECT: PLEEGGEZINNENCENTRALE SXM FACTSHEET 

Algemene informatie 

Ontwerp, implementatie 
Stichting Justitiële Inrichtin-
gen Bovenwinden (SJIB) 

Programma PVNA 

Projectnummer 2007057 Scope SXM 

Trajectnaam Zelfredzaamheid Keten n.v.t. 

Trajectnummer 2 Datum goedkeuring, start 20 – 03- 2008 

PIOFAH n.v.t. Status Afgesloten 

Probleemstelling en doelstelling(en) 
Probleemstelling: Door armoede, migratie en individualisering worden pleegkinderen minder vaak ondergebracht bij 
de eigen familie. Er zijn twee alternatieven: Kindertehuizen en pleegouders. De 2 kindertehuizen op Sint Maarten 
hebben capaciteitsproblemen. De selectie en begeleiding van pleeggezinnen, begeleiders en mentoren is tot dusver 
niet van de grond gekomen door gebrek aan mensen en middelen. 
Doelstelling: Het tekort aan pleeggezinnen in Sint Maarten opheffen. 
Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 18 maanden, 20 - 09 2009  Gelopen  
20 maanden 
(>100%) 

Verlenging, einddatum  Resterend  0 

Budget 0,2 miljoen NAF Verplichtingen   

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven  
0,186 miljoen NAF 
(91%) 

Activiteiten/resultaten: 
 
1) Oprichten pleeggezinnencentrale 
2) Vergroten bekendheid pleegzorg 
3) Beoordeling van de huidige pleegzorgsituatie 
4) Verbetering imago pleegzorg 
5) Selectie en training van pleegouders (minimaal 20), 

vrijwillige begeleiders en mentors.  
6) Begeleiding en nazorg van pleegouders, pleegkinderen, 

begeleiders en mentoren 
 

Er is geen eindrapportage in het dossier opgeno-
men. De rapportage van mei 2009 kan beschouwd 
worden als de “bijna” eindrapportage.  Na mei 2009 
zijn nog kosten op het project geboekt voor IT, 
plaatsen van bewakingscamera’s en een training 
voor pleegouders.  
 
De financiële afwikkeling (terugvordering) vond 
plaats eind 2014. 
 
 

Interviews 
- 
Literatuur 

- 

Opmerkingen 

- 
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PROJECT: Van delinquent tot ondernemer FACTSHEET 
Algemene informatie 

Projecteigenaar 
Stichting Justitiële Inrichtin-
gen Bovenwinden  

Programma PVNA1 

Projectnummer 2007058 Scope Sint Maarten 

Trajectnaam Resocialisatie Keten n.v.t. 

Trajectnummer 4 Datum goedkeuring 30 oktober 2007 

PIOFAH n.v.t. Status Afgesloten 

Projectdoelstelling(en) 
Doelstelling: 

Terugdringing van recidive door het doorbreken van de vicieuze cirkel van de “criminaliteit-trap”, door ex-
gedetineerden de mogelijkheid te bieden om op een legale manier een betekenis- en zinvol bestaan op te bouwen, na 
hun detentie. 
 
Omschrijving: 
Het project betreft “entrepreneurship – training” voor gedetineerden. Het programma bestaat uit drie niveaus: 1) 
ondernemerschapscursus, 2) begeleiding bij het ontwikkelen van schrijven van een bedrijfsplan en 3) begeleiding bij 
het opzetten van een bedrijf (incubator). 
 
Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 18 maanden, 30 april 2009 Gelopen (augustus 2009) 22 maanden 

Verlenging, einddatum onbekend Resterend  0 

Budget 0,149 miljoen NAF Verplichtingen  0 

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven  
0,147 miljoen NAF 
(98%) 

Activiteit / resultaat: 
 
De geplande outputs van het project zijn: 
 
1. Minimaal 70 gecertificeerde ondernemingschap 

cursisten 
2. Minimaal 35 gecertificeerde bedrijfsplan cursisten 
3. Minimaal 35 business plannen 
4. Minimaal 10 door ex-gedetineerden gestarte bedrijven 
5. Minimaal 10 business websites 
6. 100 business cards per startende ondernemer 

Activiteit/resultaat (januari 2010):  
 
Werkelijke outputs zijn:  
 
1. 73 gecertificeerde ondernemingschap cursisten 
2. 38 gecertificeerde bedrijfsplan cursisten 
3. 38 business plannen 
4. 12 deelnemers ontvingen begeleiding bij het 

opstarten, versterken van hun onderneming. 
5. Niet bekend 
6. Niet bekend 

 
Het project is kortom grotendeels geslaagd. 

Interviews 
- Deelnemers hebben een certificaat ontvangen van PEAK (Amerikaans bedrijf dat de trainingen verzorgt). 
- Er zijn 35 business plannen geschreven, 10 ondernemingen hebben bij de bank een lening gekregen en 4 

ondernemingen zijn daadwerkelijk gestart (tot nu toe). 
Externe evaluatie 

- 

Corresponderende projecten 

- 
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PROJ ECT: YOUTH POLICY PLAN SABA FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar  Programma PVNA 

Projectnummer 2008042 Scope SAB 

Trajectnaam Preventie Keten N.v.t. 

Trajectnummer 1 Datum goedkeuring December 2008 

PIOFAH N.v.t. Status In uitvoering 

Projectdoelstelling(en) 

De jeugd, jongeren en ouders bewust maken van de risico’s van afglijden naar minder positieve kansen en normaf-
wijkend tot crimineel gedrag. Structuren versterken en gecontroleerd inzetten van hulp bij problemen van jeugd en 
jongeren.  

Gepland Gerealiseerd 

Startdatum December 2008 Afgerond: Januari 2010 

Verlenging, einddatum  Resterend  0 

Budget 0,3 miljoen NAF Verplichtingen   

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven (nov. 2009) 
0,22 miljoen NAF 
(49%) 

Activiteiten/resultaten: 
 
In afwijking van het projectvoorstel van 2008 is in het 
dossier een evaluatie van het programma opgenomen met 
andere onderdelen. Zie ook opmerking hierover uit 
interview: 
1. To improve quality of education by self evaluation 
2. To establish motivation for students with modern 

teaching methods who will contribute to the new 
TVET 

3. To teach students more social skills in order to enter 
the labor market more efficient 

4. Students will identify that different modules of the 
TVET program can be used together to complete a 
project 

5. Students will identify that there are different ways to 
work together to build a positive atmosphere and 
complete a project in school and society 

6. To have prevention Awareness Campaigns 
7. To improve communications through TV spots, Saba 

school magazine, radio & posters 
8. To create awareness among students on healthy living 

in general 
9. To organize swimming, snorkel and dive lessons 
10. To organize variety shows 

11. To create a theatre group that performs on Saba 
 

Activiteiten/resultaten (juni 2009):  
 
 
Score per activiteit 
 
 
1. 100% 
2. 50% 
3. 100% 
4. 70% 
5. 66% 
6. 0% 
7. 75% 
8. 35% 
9. 50% 
10. 0% 
11. 100% 
 
Conclusie:  
De beoogde activiteiten zijn gedeeltelijk gerealiseerd. 
  

Interview 
De overdracht van verantwoordelijkheden van Verton naar Winklar heeft gezorgd voor veel vertraging en dubbel 
werk. Er is een nieuw voorstel geschreven, waar de oorspronkelijke activiteiten in beperkte mate te herkennen zijn. 
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt met nieuwe projectuitvoerders (externen).    
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PROJECT: HUISVESTING POLITIE SABA FACTSHEET 

Algemene informatie 

Ontwerp, implementatie PVNA, architect/aannemer Programma PVNA2 

Projectnummer 2009028 Scope Saba 

Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten Politie 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring April 2009 

PIOFAH Huisvesting Status Afgerond 

Projectdoelstelling(en) 

Voorzien in betere huisvestingsfaciliteiten voor de korpsdivisie op Saba 

Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 9 maanden, januari 2010 Gelopen (mei 2015) 7 maanden (78%) 

Verlenging, einddatum 22 maanden, december 2011 Resterend - 

Budget 

0,510 miljoen NAF 
(in financieringsovereen-
komst 
0,590 miljoen NAF) 

Verplichtingen  
0,49 miljoen NAF 
(96%) 

Aanvullend budget 0,490 miljoen NAF Uitgaven  
0,49 miljoen NAF 
(96%) 

Resultaten: 
Huren en verbouwen politiekantoor Windward Side 
Verbouwing van huidige politiekantoor te The Bottom 
Nieuwbouw bezoekersregistratie en afsluiting terrein haven 

Resultaten: 
Het politiekantoor is gehuurd en verbouwd, opleve-
ring 3 dec. 2009. Een deel van de inrichting is 
gerealiseerd. 
De verbouwing van het politiekantoor The Bottom is 
overgenomen door de Rijksgebouwendienst. 
De nieuwbouw van de bezoekersregistratie en de 
afsluiting van het terrein haven is geïntegreerd in het 
project 2010074 

Interviews 
- 
Literatuur 

- 

Opmerkingen 
De rapportage van het eindgesprek meldt dat ca.70% van de geplande resultaten is gerealiseerd. Verder wordt 
december 2011 als gerealiseerde einddatum genoemd, maar het project is voor zover kan worden nagegaan niet 
officieel verlengd. 
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PROJECT: Kwartiermaker project “Voorbereiding 
uitvoering vreemdelingentaken BES” 

FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar Ministerie van Justitie NL Programma PVNA2 

Projectnummer 2009081 Scope  BES 

Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten Vreemdelingenketen 

Trajectnummer 5 
Datum 
goedkeuring 

10 november 2009 

PIOFAH 
Personeel, Organisatie, Automatie-
ring/administratie 

Status afgerond 

Projectdoelstelling(en) 
 De kwartiermaker dient datgene in het werk te stellen dat nodig is om op 1 januari 2011 op de BES-eilanden een 
organisatorische eenheid te hebben die uitvoering kan geven aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van 
toelating en uitzetting. De eenheid dient dusdanig aan de IND in Nederland te zijn gelinkt dat deze de taken die zijn 
gemandateerd aan de Hoofdinspecteur IND ten aanzien van BES op zich kan nemen.   
Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum  18 maanden, 10-5-2011 
Gelopen (mei 
2015) 

13 maanden (100%) 

Verlenging, einddatum n.v.t., 16-12-2010 
Resterend 
(mei 2015) 

 (0%) 

Budget 772.500 NAF 
Verplichtingen 
(mei 2015) 

772.500 NAF  

Aanvullend budget n.v.t. 
Uitgaven (mei 
2015) 

771.647 NAF 

Activiteit/resultaat: 
1. Inbedding uitvoeringsorganisatie BES in IND-structuur 
2. AOM voor uitvoeringsorganisatie BES optellen 
3. Inventarisatie personeelsbehoefte, werving en selectie 
4. Opleidingsplan huidige en te werven personeel 
5. Automatiseringsplan 
6. Convenanten met organisaties t.b.v. samenwerking 

Activiteit/resultaat (mei 2015): 
Alle beoogde resultaten zijn behaald. 
Enkele projectonderdelen lopen door. 
Deze zijn overgeheveld, deels naar de 
nieuwe organisatie en deels naar een 
nazorgtraject.  
 

Interviews 

-  
Literatuur 

-  

Opmerkingen 

-  
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PROJECT: Verbouwing Politiebureau Bonaire FACTSHEET 
Algemene informatie 
Projecteigenaar Korps Politie Bonaire Programma PVNA2 
Projectnummer 2009167 Scope Bonaire  
Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten Politie 
Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 8 sept 2010 
PIOFAH Huisvesting Status afgesloten 
Projectdoelstelling(en) 
  Uitbreiding hoofdgebouw KPB 
Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 8 maanden, mei 2011 Gelopen (mei 2015) 
51 maanden 
(100%) 

Verlenging, einddatum 43 maanden, 30 december  2014 Resterend (mei 2015) - 

Budget 2,25 miljoen NAF 
Verplichtingen (mei 
2015) 

7,99 miljoen 
NAF  

Aanvullend budget 

5,44 miljoen NAF (ministerie V&J) 
0,30 miljoen NAF (overgeheveld 
vanuit project 2006066, Pa nos 
futuro) 

Uitgaven (mei 2015) 
7,99 miljoen 
NAF 

Activiteit/resultaat: 
- verhelpen schimmelproblematiek bestaande gebouw 
- uitbreiding nieuwe vleugel met derde bouwlaag 
- verzorgen tijdelijk onderkomen KPB-personeel elders 

inclusief benodigde aanpassingen 
- aanpassen plannen om gebouwen aardbevingsbestendig 

te maken 
- opstellen beveiligingsplan 
- bouwen politiebureau met 3 verdiepingen 
 

Activiteit/resultaat (mei 2015):  
- realisatie is vertraagd 
- eindverslag geeft geen inzicht in 

bouwresultaten en planning 
- politiebureau inclusief 3e verdieping is 

oktober 2014 in bedrijf genomen 
- afrondende werkzaamheden vinden 

nog plaats 

Interviews 
-  

Literatuur 

- 

Corresponderende projecten 

- project is een voortzetting van een eerder bouwproject in Bonaire, 2006066 Pa nos futuro. 

- project management per 10-10-’10 overgenomen door Rijksgebouwendienst. 

- BZK-gelden 2006167 (7,99 miljoen NAF) zijn als eerste opgemaakt. 

- In december 2011 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een budget van 3,29 miljoen NAF 
beschikbaar gesteld voor de afbouw van het politiebureau. Dit budget en deze werkzaamheden maken 
echter geen onderdeel meer uit van het USONA-project 2006167 maar worden geadministreerd onder het 
derden-project 2006167 (rode map). 

- In december 2012 heeft het Ministerie van Defensie een bedrag van 3,29 miljoen NAF ter beschikking 
gesteld om het politiebureau uit te breiden met een derde verdieping voor de Koninklijke Marechaussee. Dit 
project wordt geadministreerd onder het derden-project 2012020. 
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PROJECT:  opstap competentiemanagement 
KPC 

FACTSHEET 

Algemene informatie 
Projecteigenaar  KPC Programma PVNA2 
Projectnummer 2009177 Scope  Curaçao 
Trajectnaam bedrijfsvoering Keten rechtshandhaving 
Trajectnummer 5 Datum goedkeuring  
PIOFAH  Status  
Projectdoelstelling(en) 
   Het scheppen van essentiële voorwaarden voor proces- en competentiemanagement bi het KPC 
Gepland Gerealiseerd 
Looptijd, einddatum  Febr 2010 , juli 2011 Gelopen (mei 2015) afgerond 

Verlenging, einddatum 
 
 

Resterend (mei 2015) 0 (%) 

Budget 537.101 NAF 
Verplichtingen (mei 
2015) 

640.041  NAF  

Aanvullend budget 104.730 NAF Uitgaven (mei 2015) 640.041  NAF 
Activiteit/resultaat: 
 
1. De werkprocessen van het KPC zijn in kaart gebracht 

2. Daarop aansluitend is het functiehuis van 109 functies 
competentie en resultaatgericht geactualiseerd. 

 

Activiteit/resultaat (mei 2015):  
 
De activiteiten zijn uitgevoerd, de doelen 
bereikt. 
 

Interviews 

- 

Literatuur 

- 

Opmerkingen 
Was aanvankelijk deel van een integraal projectvoorstel KPC uit 2007.  Moest vervolgens als deelproject 
worden aangeboden 

  



 

159 

 

PROJECT: GOG naar justitiële jeugdinrichting 
Curaçao  

FACTSHEET 

Algemene informatie 
Projecteigenaar  ministerie van Justitie Curaçao Programma PVNA2 
Projectnummer 2011040 Scope  Curaçao 

Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten 
Gouvernements-
opvoedingsgesticht 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 4-11-2011 
PIOFAH Huisvesting Status afgerond 
Projectdoelstelling(en) 
1. Uitvoering geven aan het Justitieel Jeugdbeleidsplan en Curaçao in staat te stellen uitvoering te geven 

aan de wettelijke taken en internationale verdragen met het bouwen van de 1e fase van een gesloten jus-
titiële behandelafdeling met 24 behandelplaatsen. 

2. Het optimaliseren van het dag- en behandelprogramma van de civiel geplaatsten met het verbouwen 
van de practicum/werkplaats en een paviljoen van de semi-open afdeling van het Gouvernement Op-
voedingsgesticht (GOG) en het vervangen van de omheining.  

Gepland Gerealiseerd 
Looptijd, einddatum  24 maanden, 25-6-2014 Gelopen (mei 2015)  
Verlenging, einddatum 6 maanden, 31-12-2014 Resterend (mei 2015)  (%) 

Budget 11 miljoen NAF 
Verplichtingen (mei 
2015) 

8,10 miljoen NAF 
(74%) 

Aanvullend budget - Uitgaven (mei 2015) 
5,7  miljoen NAF 
(74%) 

Resultaat: 
1. Structureel en duurzaam verbeterde huisvestingsas-

pecten 
2. Zeven gerenoveerde practicumwerkplaatsen 
3. Een nieuwe omheining rond het perceel (1800 m)  
4. Verbeterde samenwerking en interne dienstverlening 
5. Verbeterde externe dienstverlening 

Activiteit/resultaat (mei 2015):  
Het project is veel later gestart dan gepland, 
door vertraging en slechte prestatie van het 
architectenbureau. De bouw is pas in januari 
2015 gestart (dus na afronding van dit BZK-
project 2011040). 
 

Interviews 
- 
Literatuur 
- 
Opmerkingen 
Project heeft 3,24 miljoen NAF cofinanciering vanuit Ministerie van Justitie Curaçao (totale projectomvang 
is 14,24 miljoen NAF). 
Bij afsluiting van het project per 31 dec. 2014 was er een onderbesteding van 2,90 miljoen NAF. Dit bedrag 
is nog wel nodig maar kan nu niet meer worden betaald door BZK. Om de bouw van JJIC te kunnen 
realiseren is een deel van de gelden die het Curaçaose Ministerie van Justitie begin 2015 bij SONA heeft 
gestort bestemd voor de bouw van het JJIC. 
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PROJECT: PLAN VAN AANPAK SDKK FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar 
Plan 
Veiligheid 
Curaçao 

Programma PVNA 

Projectnummer 2012018 Scope Curaçao 

Trajectnaam GWNA  Keten GWNA 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 19-12-2012 

PIOFAH Integraal Status Afgesloten 

Projectdoelstelling(en) 
Doelstelling: 
46 deelterreinen ieder met een eigen doelstelling gericht op het verbeteren van de detentie capaciteit op Curaçao. 
 
 
Gepland Gerealiseerd 

Startdatum, 
looptijd 

19-12-2012 
tot 30-09-
2014 

Afgerond: 31 december 2014 

Verlenging, 
einddatum 

 Resterend  0 

Budget incl. 
aanvullend 
budget 

2,9  miljoen 
NAF 

Verplichtingen  0 

Aanvullend 
budget 

n.v.t. Uitgaven  6,3 miljoen  NAF (%) 

Activiteiten/resultaten: 
Totaal bestaat het uiteindelijke 
Plan van Aanpak uit 46 deelac-
tiviteiten. 
Budget is opgehoogd met 
verschillende bedragen uit 
andere projecten en bedroeg 
uiteindelijk NAF 7,2 miljoen. 
In de kolom “gerealiseerd”, 
hiernaast is opgenomen 
waaraan de beschikbare 
middelen zijn besteed. 
De laatste uitvoeringsrapporta-
ge (nr. 10) is erg uitgebreid. Er 
zijn 46 deelterreinen benoemd 
en de resultaten zijn uitgebreid 
per deelterrein beschreven. 
USONA heeft het verslag 
positief beoordeeld. 

Activiteiten /resultaten:   
Gemaakte kosten uiteindelijk:  

 
Interview 

Omschrijving Uitgaven

Communicatiesysteem / Materialen BHV 662.476

Verbeteren strafcellen en bijbehorende recreatie ruimten 1.693.700

Gebouw Toegangscontrole 482.890

Machines voor werkplaatsen 292.870

Vergroten detentiecapaciteit Blok1 200.907

Roostersysteem 37.875

Vervanging noodcontainers door Stenen Gebouw 209.964

Slopen, opruimen en egaliseren terrein 74.067

Samenvoeging kantoren shift commanders 0

Duurzaam verbeteren dakconstructies 381.893

Achterstand personeelsadministratie 209.905

Aanbrengen roosters 21.692

Voedseldistributiemateriaal modernisering keuken 141.064

Voorschot 18.990

Diversen 150.526

Bolitacellen 179.196

Diversen 2 1.572.476

6.330.491
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- 
Externe evaluatie 

Heeft niet plaatsgevonden 

Opmerkingen: 
Er is geen afsluitende rapportage in het dossier opgenomen. 
Budget is opgehoogd met verschillende bedragen uit andere projecten en bedroeg uiteindelijk NAF 7,2 miljoen. 
Hierboven is opgenomen waaraan de beschikbare middelen zijn besteed. 
De laatste uitvoeringsrapportage (nr. 10) dateert van 18 januari 2014 en is erg uitgebreid. Er zijn 46 deelterreinen 
benoemd en de resultaten zijn uitgebreid per deelterrein beschreven. USONA heeft het verslag positief beoordeeld. 
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PROJECT: Implementatie KPC 2012-2014 FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar 
 Plan Veiligheid Curaçao/ minister 
van justitie 

Programma 
Plan Veiligheid 
Curaçao 

Projectnummer 2012019 Scope Curaçao 
Trajectnaam bedrijfsvoering Keten Politie 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 
19 december 
2012 

PIOFAH 
Gebouwen, materieel personeel en 
uitvoering 

Status afgesloten 

Projectdoelstelling(en) 
Het betreft een deel van het masterplan KPC 2012-2014.  
Doel: Duurzaam en integraal verbeteren van de bedrijfsvoering van het KPC om aan de eisen verwoord in 
de consensus Rijkswet Politie en het implementatieplan te voldoen. 
Gepland Gerealiseerd 
Looptijd, einddatum  21 maanden,  30-09 2014 Gelopen (mei 2015) 24 maanden 
Verlenging, einddatum 3 maanden   31-12-2014 Resterend (mei 2015) 0 % 

Budget 3.258.449 
Verplichtingen (mei 
2015) 

… miljoen 
NAF  

Aanvullend budget nvt Uitgaven (mei 2015) 
2.409.483,8 
miljoen NAF 

Activiteit/resultaat: 
1. opheffen personeelstekort 
2. opleiding personeel 
3. verbouwing politiebureaus 
4. meubilair verbouwde politiebureaus 
5. voortzetting ICT-project 
6. materieel voor het uitvoerende politiewerk 
 

Activiteit/resultaat (31-12-2014):  
1. Formatiesterkte bereikt 
2. Rechtspositiebesluit afgeprocedeerd 

en ingevoerd 
3. Nieuwe werkprocessen ingevoerd en 

in gebruik 
4. Geïnvesteerd in opleidingen van het 

personeel 
5. Geïnvesteerd in ICT, voertuigen, 

duurzame aanschaf en personeel 
Interviews 
- 
Literatuur 

- 

Opmerkingen 

Het masterplan vormt een fase in de uitvoering van het implementatieplan KPC van na 2010 
- Beoogde deelfinanciering door  USONA en deelfinanciering door het Land Curaçao 
- Grote vertragingen in de voortgang van de implementatie door uitblijven van akkoord met de vakbon-

den over personele reorganisatie. 
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PROJECT: Projectbureau Plan Veiligheid FACTSHEET 
Algemene informatie 
Projecteigenaar Projectbureau PV Programma PV 

Projectnummer 2010071 Scope 
Curaçao, Sint 
Maarten 

Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten Overkoepelend 
Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 10-10-2010 
PIOFAH Organisatie, Automatisering Status afgerond 
Projectdoelstelling(en) 
    
Gepland Gerealiseerd 
Looptijd, einddatum 14 maanden, 31-12-2012  Gelopen (mei 2015) 33 maanden 
Verlenging, einddatum 19 maanden, 31 juli 2014 Resterend (mei 2015) - 

Budget 1,29 miljoen NAF 
Verplichtingen (mei 
2015) 

8,61 miljoen 
NAF (100%)  

Aanvullend budget 

4,42 miljoen NAF (bestemd voor 
ICT-project) 
2,90 miljoen NAF (bestemd voor 
ICT-project) 

Uitgaven (mei 2015) 
8,61 miljoen NA 
F (100%) 

Activiteit/resultaat: 
- Coördinatie Plan Veiligheid 
- Applicatieonderhoud en –support 
- Beheer centrale Justitiële Computer Centrum 
- Beheer, monitoring, etc. van communicatie van de 

organisaties naar de Centrale Computer, security beheer, 
etc. 

- Maandelijkse kosten communicatielijnen 

Activiteit/resultaat (mei 2015):  
Het Plan Veiligheid is vanuit dit project 
gecoördineerd, maar over de resultaten 
hiervan wordt geen rapportage aangetrof-
fen.  
Er is een ICT-omgeving gerealiseerd die 
voortbouwt op de resultaten uit het ICT-
masterplan (project 2006203) en die ook 
vanuit dit project wordt onderhouden. 

Interviews 
- 
Literatuur 
- 
Opmerkingen 
Op 12 okt. 2010 geeft de ministeriële stuurgroep aan dat resterende middelen 19,5 mln. NAF als volgt 
worden verdeeld: 
- projectbureau PV: 1,29 miljoen NAF 
- ICT-project: 4,42 miljoen NAF 
- Plannen van aanpak Curaçao: 6,20 miljoen NAF 
- Plannen van aanpak Sint Maarten: 7,58 miljoen NAF 
Het budget voor het ICT-project is in feb. 2011 bij het budget voor projectbureau PV gevoegd. Het project 
heeft geen financieringsovereenkomst. Het projectbureau Plan Veiligheid wordt in het projectdossier als 
project-eigenaar opgevoerd. 
  
In juni 2012 geeft Sint Maarten aan het nog resterende bedrag voor Sint Maarten van 3,33 miljoen NAF niet 
meer te zullen gebruiken vanwege onvrede over de coördinatie van het Plan Veiligheid. Dit geld vloeit terug 
naar BZK. In juli 2012 laat BZK weten dat 2,9 miljoen NAF van dit bedrag kan worden gebruikt voor het 
ICT-project. Het eindverslag benadrukt dat geen van de gebruikers van het ICT-systeem betaalt voor het 
gebruik en dat het ICT-systeem zonder dit project dus niet meer kan worden onderhouden. Inmiddels, ten 
tijde van het uitvoeren van de evaluatie hebben verschillende gebruikers gelden gestort voor beheer en 
onderhoud. 
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PROJECT: Verbetering bedrijfsvoering van het 
Gemeenschappelijk hof van Justitie van de Neder-
landse Antillen en Aruba  

FACTSHEET 

Algemene informatie 
Projecteigenaar  Min. van justitie Programma PVNA2 

Projectnummer 2007080 Scope 
 Nederlandse 
Antillen en 
Aruba 

Trajectnaam bedrijfsvoering Keten rechtspraak 
Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 28 feb. 2008 
PIOFAH Alle delen Status afgesloten 
Projectdoelstelling(en) 
Het verbeteren van de interne bedrijfsvoering van de rechtspraak op alle PIOFAH- aspecten en een 
versterking van het leiderschap binnen de organisatie 
Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 24 maanden 28 feb. 2010 Gelopen (mei 2015) 
Geheel gereali-
seerd 

Verlenging, einddatum 

31 aug 2010 
1 april 2011 
31 maart 2012 
31 maart 2013 
30 september 2014 

Resterend (mei 2015)  0(%) 

Budget 2.748.404 
Verplichtingen (mei 
2015) 

2.675.855 
miljoen NAF  

Aanvullend budget - Uitgaven (mei 2015) 
2.675.855 … 
miljoen NAF 

Activiteit/resultaat: 
 
Aandachtsgebied Personeel 
- Personeelsbeleid en informatiebeheer 
- Opleidingsbeleid  
 
Aandachtsgebied Informatie 
- Managementinformatiesysteem databank jurisprudentie 
 
Aandachtsgebied organisatie 
- Passende en onafhankelijke bedrijfsvoering 
- Beschrijvingen van werkprocessen 
 
Aandachtsgebied Financiën  
- Minder afhankelijkheid van andere diensten 
- Ruimte voor eigen keuzen in de bedrijfsvoering 
- Interne procedures en afspraken 
- Verantwoordingssysteem 
 
Aandachtsgebied Automatisering 
- Nieuw ICT infrastructuur 
- Programma’s adm. ondersteuning  
- Gedigitaliseerde databank 
 
Aandachtsgebied huisvesting 
- Betere huisvesting 
- Visie lange termijn 

Activiteit/resultaat (mei 2015):  
 
Personeel 100% gerealiseerd  
 
 
 
Informatie 100% gerealiseerd  
 
 
Organisatie 100% gerealiseerd 
 
 
 
Financiën  100% gerealiseerd 
 
 
 
 
 
Automatisering 100%  gerealiseerd 
 
 
 
 
Huisvesting …% gerealiseerd 
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- Overvol archief Curaçao 
 
Later toegevoegd project Landelijke Beveiligingsdienst 
- Opleiding beveiligers,  
- Geweldsmiddelen  

- Voertuigen 

 
 
 
 
Landelijke Beveiligingsdienst 100% 
gerealiseerd 

Interviews 

- 

Literatuur 

- 

Opmerkingen 

- 
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PROJECT: NIEUWBOUW POLITIEBUREAU 

STATIA 
FACTSHEET 

Algemene informatie 

Ontwerp, implementatie PVNA, architect/aannemer  Programma PVNA2 

Projectnummer 2007081 Scope EUX 

Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten Politie 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring Juni 2008 

PIOFAH Huisvesting Status Afgerond 

Projectdoelstelling(en) 

Voorzien in betere huisvestingsfaciliteiten voor de korpsdivisie op Sint Eustatius en cellencapaciteit t.b.v. politie en 
huis van bewaring. 

Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 12 maanden, juni 2009 Gelopen (nov. 2009) 20 maanden (100%) 

Verlenging, einddatum 8 maanden, 27 feb 2010 Resterend (nov. 2009) - 

Budget 3,68 miljoen NAF Verplichtingen  
3,76 miljoen NAF 
(99%) 

Aanvullend budget 0,01 miljoen NAF Uitgaven  
3,76 miljoen NAF 
(99%) 

Resultaat: 
500m2 politiekantoor 
500m2 cellencomplex 
parkeergelegenheid 

Projectdossier bevat proces-verbaal van oplevering. 
Project is volledig afgerond. 

Interviews 
- 
Literatuur 

- 

Opmerkingen 

- 
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KPSSS     FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar  Min. v. Just project unit DJZ  Programma 

Duurzame 
verbetering  
bedrijfsvoering 
KPSSS 

Projectnummer 2007082 Scope  
Trajectnaam bedrijfsvoering Keten rechtshandhaving 
Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 4 dec 2007 
PIOFAH Alle delen Status  
Projectdoelstelling(en) 
   Duurzame verbetering van de bedrijfsvoering van het korps politie op Sint Maarten, Saba en Sint Eustati-
us 
Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 
2 jaar met een start op 20 maart 
2010 

Gelopen (mei 2015) afgerond 

Verlenging, einddatum 
5 maanden 20 mei 2010 
 

Resterend (mei 2015) 0 (%) 

Budget 
NAF 1.669.900 
 

Verplichtingen (mei 
2015) 

2.963.997 miljoen 
NAF  

Aanvullend budget NAF 1. 484.733 Uitgaven (mei 2015) 
2.963.997 … 
miljoen NAF 

Activiteit/resultaat: 
 
1. Leiderschap en teambuilding 

2. Hoofd bedrijfsvoering 

3. Ontwikkelingen politiezorg 

4. Analyse IGP 

5. Procesbeschrijving en implementatie 

6. Personeelsinstrumenten 

7. Deskundigheidsbevordering 

8. Aanschaf apparatuur justitiële divisie 

9. Aanschaf dienstvoertuigen 

10. Aanschaf vesten, nachtkijkers en ketting boeien 

Activiteit/resultaat (mei 2015):  
 
In dit project zijn alle activiteiten uitge-
voerd en de geformuleerde doelen bereikt 
aldus de beoordeling in het projectdossier. 
 
 
 

Interviews 

- 

Literatuur 

- 

Opmerkingen 

- In het dossier zijn geen voortgangsverslagen opgenomen. 
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PROJECT: Optimalisering vreemdelingenproces FACTSHEET 
Algemene informatie 
Projecteigenaar  Projectunit DJZ Programma PVNA2 
Projectnummer 2008036 Scope alle eilanden 

Trajectnaam bedrijfsvoering Keten 
vreemdelingen-
keten 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 9 juli 2008 

PIOFAH PIOFAH Status 
afgerond 31 
dec. 2014 

Projectdoelstelling(en) 
1. Nieuwe toelatingsorganisatie: eerst bouwen dan breken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk in 

beeld krijgen en in de uitvoering scherp houden. Voortvarend en simultaan realiseren van tussen doelstellin-
gen.scheiding tussen beleid en uitvoering, goede permanente en consequente communicatie.   

2. Registratie en afhandeling niet gedocumenteerde vreemdelingen. 
3. Wegwerken achterstand 

4. Upgraden bestaande werkwijze  
Gepland Gerealiseerd 
Looptijd, einddatum  18 maanden 9 febr. 2010 Gelopen (mei 2015) afgesloten 

Verlenging, einddatum 

31 oktober 2010 
31 augustus 2011 Land Curaçao 
1 juli 2013 Land Curaçao 
31 maart 2014 Land Curaçao 

Resterend (mei 2015)  0(%) 

Budget 
8.170.978,00 
  verhoging: 523.701,18 

Verplichtingen (mei 
2015) 

6.879.204 … 
miljoen NAF  

Aanvullend budget  Uitgaven (mei 2015) 
6.879.204 milj 
NAF 

Activiteit/resultaat: 
 
1. nieuwe toelatingsorganisatie 
- project juridische implicaties 
- conceptueel kader 
- project ketensamenwerking 
- project professionalisering 
- project inrichtng gezamenlijke beheersorganisiate 
- project bouw toelatingsdiensten 
- transitie van oud naar nieuw 
 
2 registratie en afhandelen niet gedocumenteerde vreemdelingen 
- registratie huidig aantal  niet gedocumentterden 
- adm. afhandeling van niet gedocumenteerden 
- activiteiten tbv verschrping controle toezich en handhaving 
- verbteren toelating en verwijdering 
 
3. wegwerken achterstand 
- maken van procedures 
- wegwerken van achterstanden in kleine groep 
- procedures die achterstanden voorkomen 
- meer personeel, beter personeel 
 
4. reguliere zaken 
- informeren medewerkers 
- opleiden medewerkers communicatieplan 
- methode uitwisseling gegevens inhoudelijk en procedureel 
- regelmatig overleg andere eilanden 
- duidelijke bevoegdheden en functiescheiding 

Activiteit/resultaat (mei 2015) volgens eind 
 
De nieuwe toelatingsorganisaties in de 
Landen en op de BES eilanden zijn gereali-
seerd 
 
Niet gedocumenteerd vreemdelingen zijn ge 
registreerd en afgehandeld. Achterstanden 
zijn weggewerkt. 
  
De activiteiten onder het kopje regulier 
zaken zijn uitgevoerd. 
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- intakegestuurde organisatie  
 
Interviews 
- 

Literatuur 
- 

Opmerkingen 
- geen gegevens over vreemdelingenproces en toelatingorganisatie Sint Maarten in het dossier 

- geen gevens over Bonaire in het dossier 

- ieder koninkrijksdeel is verantwoordelijk voor zijn eigen vreemdeingen apparaat. 

- uniformiteit en uitwisseling van gegevens  kwestieus.    
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PROJECT:  Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum (RIEC) 

FACTSHEET 

Algemene informatie 
Projecteigenaar Min. van Just  Projectunit DJZ Programma PVNA2 
Projectnummer 2009002 Scope  Antillen 
Trajectnaam repressie Keten  
Trajectnummer 3 Datum goedkeuring 22 april 2009 
PIOFAH nee Status afgerond 
Projectdoelstelling(en) 

- Duurzame infrastructuur voor de informatiehuishouding op alle Eilanden van de Antillen 

- Bemand met competent personeel 

- Een degelijk gesloten netwerkcircuit waarin op professionele wijze info wordt gedeeld met opspo-
ringsdiensten 

- Optimale en efficiënte inzet van middelen 

- Effectief en slim vergaren van info waarmee sturing op strategische niveau mogelijk wordt, op tac-
tisch niveau concrete keuzen kunnen worden gemaakt en op operationeel niveau kan worden ge-
stuurd t.a.v. het halen van doelen. 

- Creëren van voldoende samenhang tussen info stromen. 

- Voldoende intensieve samenwerking tussen partners. Uitwisseling vindt structureel plaats. 

- Effectieve integrale e en probleem gerichte aanpak van criminaliteit. 

Gepland Gerealiseerd 
Looptijd, einddatum  12 maanden 22 april 2010 Gelopen (mei 2015) afgerond 

Verlenging, einddatum 
31 okt 2010 
31 mei 2011 april 2012 

Resterend (mei 2015)  0(%) 

Budget NAF 3.510.545 Uitgaven 
NAF 3.325.130 
(95%) 

Aanvullend budget    
Activiteit/resultaat: 
 
1. Professioneel info en coördinatie centrum  
2. Op Curaçao, Bonaire en Sint Maarten decentrale infor-

matie units 
3. Op Curaçao, Sint Maarten en Bonaire goed opgeleide 

informatiespecialisten voor overvallen, moord, doodslag, 
fraude, witwassen, verdovende middelen etc. 

4. Minimaal 79 opgeleide info medewerkers met specifieke 
specialismen 

5. Een gesloten en beveiligd netwerkcircuit 
6. Substantiële toename in effectief verrichte opsporings-

onderzoeken en toename in het aantal veroordeelde da-
ders. 

7. Verhoogd veiligheidsgevoel en veiligheid in objectieve 
zin op de Antillen. 

8. Hechtere samenwerking op internationaal niveau. 
 

Activiteit/resultaat (mei 2015):  
 
 

1. ? 
2. ? 
3. ? 
4. Nog niet behaald. 
5. Geen informatie beschikbaar 
6. Geen informatie beschikbaar 
7. Geen informatie beschikbaar 
8. ? 

Interviews 
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Literatuur 

- 

Opmerkingen 
Middelen zijn op eigen begroting gereserveerd voor informatie gestuurde politie. Inbedding in de staande 
organisatie is niet gelukt. 

Concept info gestuurde politie is opgenomen in het inrichtingsplan KPC en in het beleid.  
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PROJECT: GWNA deelproject operationele en bouw-
kundige verbeteringen Pointe Blanche 

FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar Ministerie van Justitie SXM Programma GWNA 

Projectnummer 2009079 Scope Sint Maarten 

Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten Gevangeniswezen 

Trajectnummer 5 
Datum goedkeu-
ring 

27 juli 2009 

PIOFAH Huisvesting Status Afgerond 

Projectdoelstelling(en) 

Doelstelling van het project is het komen tot een duurzame verbetering van de bedrijfsvoering van de penitentiaire 
inrichting te Pointe Blanche.  

Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 24 maanden, juli 2011 
Gelopen  
(mei 2015) 

64 maanden (100%) 

Verlenging, einddatum 40 maanden, november 2014 
Resterend  
(mei 2015) 

- 

Budget 3, 135 miljoen NAF Verplichtingen 
6,94 miljoen NAF 
(95%) 

Aanvullend budget 4,144 miljoen NAF Uitgaven  
6,94 miljoen NAF 
(95%) 

Activiteit/resultaat 1: 
Uitbreiding timmerwerkplaats (kostenraming NAF 150.000) 

- uitbreiding met 135 m2 overdekte vloeroppervlakte 

Volgens de beoordeling van het eindverslag 
van USONA d.d. 18-2-2015 is het project met 
succes afgerond. 

Activiteit/resultaat 2: 
Levering detectiepoort/x-ray apparaat 
- toegang voorzien van detectiepoort en x-ray 
- instructie personeel 

Activiteit/resultaat 3: 
Renovatie detentie-inrichting Pointe Blanchee (kostenraming NAF 
2,835 miljoen) 
- verbetering hygiënische situatie natte ruimte in de cellen 
- gehele inrichting laten voldoen aan brandweereisen 
- cellen worden voorzien van intercom/oproepsysteem t.b.v. 

veiligheid bewoners 
- woonblokken beveiligen met camera’s 
- verbeteren elektrische installatie inrichting 
- netwerkbekabeling t.b.v. kantoorruimtes 
- uitbreiding en renovatie keuken conform HACCP 
- herinrichting en beveiliging entree en centrale post 
- uitbreiding met 292 m2 vloeroppervlak t.b.v. kantoorruimtes 

personeel  
Interviews 

-  
Literatuur 

- 

Opmerkingen 
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Het projectdossier bevat een opleverrapport van het bureau Lievense voor “perceel 1” van het project, maar 
onduidelijk is wat perceel 1 is. Het opleverdocument bevat verder ook geen bruikbare informatie, o.a. doordat de 
bijlagen ontbreken.  
 
Het projectdossier bevat eigenlijk geen informatie over wat er is gebeurd en wat het heeft opgeleverd. Het laatste 
voortgangsrapport rapporteert tot en met juni 2012, maar toen was 91% van het budget nog onverplicht. 
Ook het projectdossier uit Sint Maarten is doorgenomen (verslagen werkoverleggen, bouwvergaderingen etc.). Dit 
dossier geeft wel inhoudelijke informatie maar geen overzicht. 
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PROJECT: GWNA Nieuwbouw werk- en onder-

houdswerkplaats Bon Futuro FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar Minister van Justitie Programma PVNA 

Projectnummer 2009090 Scope Curaçao 

Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten GWNA 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring September 2009 

PIOFAH Huisvesting Status Afgesloten 

Probleemstelling en doelstelling(en) 
Achtergrond: 

In het kader van de duurzame verbetering van de veiligheid binnen Stafgevangenis en huis van bewaring Bon 
Futuro te Curaçao is er in 2007 een Plan van Aanpak Bon Futuro ontwikkeld door de projectgroep beveiliging. Dit 
plan is opgesteld omdat de veiligheidssituatie in Bon Futuro niet in orde is en veel problemen geeft in de dagelijkse 
bedrijfsvoering. In de CPT rapportage van 2007 wordt aangegeven dat de veiligheidssituatie in de Bon Futuro 
onvoldoende is gewaarborgd en dat er een strategie moet worden ontwikkeld om het onderlinge geweld tussen de 
gedetineerden te beperken. Dit project beoogt de toegangscontrole tot de inrichting voor wat betreft het personeel, 
bezoekers en goederen. Verder wordt binnen dit project de inrichting voorzien van een complex van werkplaatsen 
voor gedetineerden t.b.v. een dagprogramma en een werkplaats voor het onderhoudspersoneel. 
 
Doelstellingen: 
Het komen tot een duurzame verbetering van de basisveiligheid in de strafgevangenis en huis van bewaring Bon 
Futuro te Curaçao. De bouw van een controlegebouw voor personeel & bezoekers, en een apart gebouw voor het 
inspecteren van de inkomende en uitgaande goederen nabij de entree en de “transporthof” van het gevangeniscom-
plex ter voorkoming dat er een vrij verkeer van personen en goederen tussen het parkeerterrein en het binnenterrein 
van de gevangenis mogelijk is. Hiermee wordt voorkomen dat er ongecontroleerd goederen kunnen worden 
binnengebracht en dat personen en of bezoekers zonder goede controle het gevangeniscomplex kunnen betreden of 
verlaten. Werkplaatsen: Doelstelling van dit project is om het kunnen aanbieden van voldoende arbeid binnen Bon 
Futuro door het uitbreiden en verbeteren van het activiteitenaanbod. 
Gepland  

Looptijd, einddatum 04-04-2009 augustus 2012 40 maanden 

Verlenging, einddatum  Resterend  0 maanden  

Budget 5,879  miljoen NAF Verplichtingen  0 

Aanvullend budget n.v.t. Uitgaven totaal: 5,849 miljoen NAF 

Activiteit/resultaat : 
Gebouwen toegangscontrole: 
Controle gebouw voor personeel & bezoekers (225m2) 
Controle gebouw voor in- en uitgaande goederen nabij de 
transporthof (315m2) 
 
Werkplaatsen: 
Nieuwbouw werkplaatsen en onderhoudsdienst (1410 m2) 
Verbouwing bestaande werkplaats/vocational building 
(525m2) 

Activiteit/resultaat 
 
Gebouwen zijn in augustus 2012 in gebruik genomen. 
Na betaling van de onderhoudstermijn kan het project 
worden afgesloten.  
 
Volgens de voortgangsrapportage zijn alle beoogde 
activiteiten voor 100% afgerond. 

Interviews 
- 
Literatuur 

- 

Opmerkingen 
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PROJECT: TRAINING KPSSS FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar 
Dir. Programma en 
Projecten Sint Maarten 

Programma PVNA2 

Projectnummer 2009172 Bereik Sint Maarten 

Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten Politie 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 11-02-2010 

PIOFAH Huisvesting Status Afgerond 

Projectdoelstelling(en) 

Het bijdragen aan het versterken van de taak uitvoering van de politie door het vakgericht opleiden van een 8-tal 
politierechercheurs en managementtraining aan 6 politieambtenaren op leidinggevend niveau binnen een periode 
van 1,5 jaar. 

Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum 24 maanden 11-02-12  Afgesloten  

Verlenging, einddatum 31-10-2013 Resterend - 

Budget 
 
1,706 miljoen NAF 
 

Verplichtingen   

Aanvullend budget  Uitgaven  1,681 miljoen NAF 

Activiteiten / Resultaten 
 
1. Getrainde forensisch rechercheur 
2. Getrainde CID runner 
3. Getrainde leidinggevende 
4. Getrainde operationeel en tactisch leidinggevende 
5. Toename van de opgeloste misdaden 
6. Toename van de informanten voor de CID 
7. Tevreden burgers door betere dienstverlening 
8. Tevredenheid van de teamleden 
9. Tevredenheid bij ketenpartners door betere informa-

tie uitwisseling 

10. Extra richtinggevende informatie voor rechercheurs 
voor onderzoeken 

Activiteiten / Resultaten: 
 
1. 100% 
2. 100% 
3. 100% 
4. 60% 
5. 100% 
6. 100% 
7. 50% 
8. 20% 
9. 40% 

10. 30% 

Interviews 
- 
Literatuur 

- 

Opmerkingen 
Uit het eindverslag: 
Er zijn ervaringen opgedaan met vele opleidingsinstituten. Positief maar ook negatief. Met de goede bedrijven zijn 
prima contacten gelegd om voort te borduren op hun manier van lesgeven. 
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PROJECT: CENTRALE MELDKAMER KPS FACTSHEET 

Algemene informatie 

Projecteigenaar MinJus Sint Maarten Programma PVNA 

Projectnummer 2011043 Bereik Sint Maarten 

Trajectnaam 
Verbetering instituties / 
Politie 

Keten Politie 

Trajectnummer 5 Datum goedkeuring December 2008 

PIOFAH Integraal Status Afgesloten 

Projectdoelstelling(en) 
Doelstelling: 

Te komen tot een professionele meldkamer voor de politie die een 24/7 vaste bezetting heeft die adequaat ge-
schoold is en voorzien van de nieuwste software en technologie. 
Te komen tot een centrale meldkamer voor politie, ambulance en brandweer waarbij de werkprocessen optimaal op 
elkaar zijn afgestemd en welke via 1 alarmnummer bereikbaar is. 
Te komen tot een ruimte waar alle camerabeelden uitgekeken kunnen worden.  
Gepland Gerealiseerd 

Startdatum 05-10-2012 Afgerond: 1-11-2014 

Verlenging, einddatum  Resterend  0 

Budget 1,5 miljoen NAF Verplichtingen   

Aanvullend budget 
Verlaagd naar 0,64 miljoen 
NAF 

Uitgaven (nov. 2009) 0,62 miljoen NAF  

Activiteiten/resultaten: 
 
1. Realiseren van een professionele meldkamer voor de 

politie die een 24/7 vaste bezetting heeft die adequaat 
geschoold is en voorzien van de nieuwste software en 
technologie.  

2. Realiseren van een centrale meldkamer voor politie, 
ambulance en brandweer waarbij de werkprocessen 
optimaal op elkaar zijn afgestemd en welke via 1 
alarmnummer bereikbaar is. 

3. Realiseren van een ruimte waar alle camerabeelden 
uitgekeken kunnen worden. 

 

Activiteiten/resultaten volgens eindrapportage:  
 
1. 50%: er is onvoldoende capaciteit om de 

meldkamer 24/7 te bemannen. 
2. 60%: er is onvoldoende tijd geweest om de 

samenwerking van de grond te krijgen vooral 
omdat de brandweer niet wilde meewerken 

3. 90%: de techniek is nog niet geheel afgerond. 
 
 

Interview 
 
Literatuur 

 

Opmerkingen 

Uit de eindrapportage: 

- Institutionele duurzaamheid: Er is een samenwerkingsconvenant getekend en het heeft de hoogste prioriteit 
van de politiek 

- Beleidsmatige inbedding: Het maakt onderdeel uit van de jaarlijkse beleidscyclus. 

- “In deze periode waarin het Land Sint Maarten nagenoeg geen geld had en het korps politie Sint Maarten  in 
een achterstand zat qua ontwikkeling, is deze subsidie uiterst zorgvuldig benut en zijn de resultaten bijzonder.” 
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PROJECT: Integriteitstraining voor 
Justitiële diensten 

FACTSHEET 

Algemene informatie 
Projecteigenaar Ministerie van Justitie SXM Programma PV 
Projectnummer 2012001 Scope  Sint Maarten 
Trajectnaam Bedrijfsvoering Keten Gehele keten 
Trajectnummer 5 Datum goedkeuring 19 okt 2012 
PIOFAH Personeel, Organisatie Status afgerond 
Projectdoelstelling(en) 
De centrale doelstelling is om binnen de diensten integer handelen te bevorderen doormiddel van training, 

toegesneden op de voor de diensten specifieke dilemma’s binnen de kwetsbare functies. 

De inrichting van de organisatie moet zo zijn vormgegeven dat zij integer handelen bevorderen. Ook 

controle en toezicht maken hier deel van uit. 

Gepland Gerealiseerd 

Looptijd, einddatum  12 maanden, 19 okt 2013 Gelopen (mei 2015) 
22 maanden 
(100%) 

Verlenging, einddatum 10 maanden, september 2014 Resterend (mei 2015) - 

Budget 450.000 NAF 
Verplichtingen (mei 
2015) 

447.615 NAF  

Aanvullend budget - Uitgaven (mei 2015) 447.615 NAF 
Activiteit/resultaat: 
- ontwikkelen gedragscode 
- training vertrouwenspersonen 
- training back-uppers en facilitators 
- dilemmatraining 
- training management integriteit 
- training morele oordeelsvorming 
- plan van aanpak vervolg 
 

Activiteit/resultaat (mei 2015):  
Conform eindrapportage is het project 
volledig uitgevoerd en succesvol verlo-
pen. 

Interviews 

- 

Literatuur 

- 

Opmerkingen 

- 
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