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1 Inleiding 

1.1 Negenendertigste Voortgangsrapportage 

 

Het project Hogesnelheidslijn-Zuid (HSL-Zuid) valt onder de Regeling Grote 

Projecten van de Tweede Kamer. Deze regeling voorziet in een halfjaarlijkse 

rapportage over de vorderingen van het project, zowel qua uitvoering als financiën. 

Deze negenendertigste Voortgangsrapportage (VGR) beschrijft de voortgang van de 

realisatie van de HSL-Zuid over de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016. 

 

Eindevaluatie groot project 

De Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu heeft in de 

procedurevergadering van 23 april 2014 besloten om de grootprojectstatus van de 

HSL-Zuid voorlopig te handhaven en het besluit over eventuele beëindiging daarvan 

uit te stellen tot na afronding van de parlementaire enquête Fyra. 

 

1.2 Informatie aan de Tweede Kamer 

 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de in deze verslagperiode aan de Tweede Kamer 

verzonden stukken. Naast deze brieven is de Kamer ook geïnformeerd over de HSL-

Zuid gedurende het Algemeen Overleg Spoor van 17 februari 2016 (29984, nr. 656 

en 660) en het Algemeen Overleg Spoor van 19 mei 2016 (29984, nr. 670). 

 

Op 22 juni 2016 is de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire 

enquêtecommissie Fyra tijdens een plenair overleg besproken met de Tweede 

Kamer. 

 

 

 



 

Voortgangsrapportage 39 Hogesnelheidslijn-Zuid, oktober 2016   Pagina 3 van 22 

 

2 Projectvoortgang op hoofdlijnen 

2.1 Infrastructuur 

 

Het aanlegproject HSL-Zuid is met uitzondering van een aantal restpunten 

afgerond: de projectorganisatie ‘Programma HSL-Zuid’ is beëindigd. Wel is er nog 

een aantal infrastructurele issues die samenhangen met de aanleg, bijvoorbeeld de 

afhandeling van schades en de afwikkeling van grondzaken, maar ook zettingen en 

de kwaliteit van het beton. Hoofdstuk 3 gaat hier nader op in. Daarnaast worden 

communicatieproblemen tussen trein en baan (onderdeel van het veiligheidssysteem 

ERTMS) gemonitord en onderzocht. Waar nodig en mogelijk worden hierin 

verbeteringen doorgevoerd. Hoofdstuk 4 gaat hier nader op in. 

 

2.2 Vervoer 

 

Op 15 december 2014 is de nieuwe concessie voor het hoofdrailnet 2015-2025 

verleend aan NS. De vervoerconcessie voor het hogesnelheidsnet met het daarvoor 

ontwikkelde alternatieve aanbod is hierin geïntegreerd1. De vervoerder HSA is per 

2015 geliquideerd en de verplichtingen en activiteiten uit hoofde van de oude HSL-

concessie zijn overgegaan op NS. De uitvoering en betrouwbaarheid van de 

afgesproken HSL-Zuid diensten zijn bij NS belegd in een programma2, waarop 

vanuit de vervoerconcessie gestuurd wordt. De prestaties op de HSL-Zuid zijn 

zichtbaar via de drie specifieke prestatie-indicatoren voor de HSL, die zien op 

Algemeen klantoordeel, Vervoercapaciteit in de spits (binnenland) en 

Reizigerspunctualiteit (voor zover toerekenbaar aan NS). Hierop wordt gestuurd met 

boetes als de jaarlijks gemiddelde prestaties lager zijn dan de afgesproken 

bodemwaarden. Om verbetering van de prestaties op de langere termijn te 

stimuleren is een bonus/malussysteem ingesteld met streefwaarden die NS in 2019 

en 2024 moet halen.  

 

2.3 Implementatie alternatief HSL-aanbod 

 

Sinds 27 augustus 2012 rijdt NS-partner Thalys gemiddeld 9x per dag tussen 

Amsterdam en Parijs. Sinds 12 april 2014 rijdt Thalys daarnaast tweemaal per dag 

tussen Amsterdam en Lille en eenmaal per dag tussen Amsterdam en Brussel. Op 

12 april 2015 is daar een tweede trein naar Brussel bijgekomen. In december 2015 

is een dagelijkse verbinding Amsterdam-Brussel toegevoegd, zodat de totale 

frequentie uitkomt op 14 x per dag per richting. 

Hiermee waren er tijdens de verslagperiode dagelijks 14 verbindingen in elke 

richting tussen Amsterdam en Brussel met de Thalys. De maximale rijsnelheid bij 

deze ritten bedraagt 300 km/uur.  

 

 

 

                                                
1 De separate vervoerconcessie voor het hogesnelheidsnet is daarmee vervallen. 
2 Het programma ‘Uitvoering en betrouwbaarheid HSL-Zuid-diensten’. 
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Gedurende de verslagperiode reed NS tussen Amsterdam en Rotterdam dagelijks 

vier keer per uur per richting met Traxx-locomotieven en Prio-rijtuigen. Twee van de 

vier treinen per uur rijden ook van/naar Breda. De maximale rijsnelheid bij deze 

ritten bedraagt 160 km/uur.  

 

Gedurende de verslagperiode reed NS in samenwerking met NMBS een 

treinverbinding Amsterdam-Brussel over conventioneel spoor. De frequentie van 

deze treinverbinding is 16x per dag per richting.  
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3 Infrastructuur 

3.1 Geluidsreducerende maatregelen 

 
Geluid 

De Tweede Kamer is per brief van 1 oktober 2015 (kenmerk IENM/BSK-

2015/193523) geïnformeerd over het pakket aan geluidsmaatregelen langs de HSL-

Zuid. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen in overleg met bewoners en de 

betrokken gemeenten. Het maatregelenpakket bestaat uit het geluidabsorberend 

maken van schermen, het verlengen van schermen en het plaatsen van een nieuw 

scherm in de gemeente Lansingerland. Met het beschikbare budget (maximaal €70 

miljoen) kunnen niet alle geluidsoverschrijdingen worden weggenomen. In de keuze 

voor geluidmaatregelen hebben de grootste knelpunten als uitgangspunt gediend. 

Daarbij is getracht zoveel mogelijk effect te behalen voor omliggende woningen. 

Ook is er veel aandacht uitgegaan naar ervaren hinder. 

 

Na de besluitvorming volgt nu de uitvoering. De eerste werkzaamheden starten op 

zijn vroegst volgend jaar nadat alle plannen verder zijn uitgewerkt, in overleg met 

de gemeenten. 

 

3.2 Overige infrastructuur zaken  

 

Afhandeling schades  

De afhandeling van schades is uitbesteed aan het Schadevergoedingsschap HSL-

Zuid, A16 en A4. Van de ruim duizend ingediende schadeverzoeken moeten er nog 

twee worden afgehandeld (bron: rapportage Schadevergoedingsschap HSL-

Zuid/A16/A4 van april 2016). Daarnaast is een aantal voorlopige schadeverzoeken 

ingediend met betrekking tot geluid. De verwachting is dat het besluit over de 

geluidsmaatregelen (zie 3.1) leidt tot aanvullende en nieuwe schadeverzoeken. Voor 

de afwikkeling van deze schades is € 2 miljoen beschikbaar binnen het budget. De 

gemeenschappelijke regeling Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 wordt 

verlengd tot 1 januari 2021. De verlenging zorgt ervoor dat aanvullende en 

eventuele nieuwe verzoeken op dezelfde manier worden verwerkt. 

 

Afwikkeling grondzaken 

De afwikkeling van grondzaken is uitbesteed aan ProRail. Er zijn momenteel nog 

twee dossiers in behandeling met betrekking tot grondverwerving/onteigening, 

waarvan er één wacht op een gerechtelijke uitspraak in een onteigeningszaak inzake 

de hoogte van de schadeloosstelling. Er resteert nog één dossier waarin gronden 

worden verkocht (bron: rapportage ProRail van augustus 2016). Voor de afwikkeling 

van grondzaken is € 4 miljoen beschikbaar binnen het budget. 

 

Restactiviteiten infrastructuur 

Er bestaat nog één te monitoren verplichting in het kader van natuurcompensatie 

welke in 2016 eindigt. De rechtszaak rondom de geluidschermen in Noord-Brabant 

is in 2014 afgerond, waarbij is bepaald dat de getroffen schikking in het 

arbitrageproces blijft gehandhaafd. Het bedrag van de schikking ad € 6 miljoen is in 

2014 toegevoegd aan het budget.  
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Zettingen 

Bij het opleveren van de HSL door de onderbouwaannemers was bekend dat de 

kunstwerken en de spoorbaan op sommige plaatsen nog zettingen vertoonden. 

Daartoe zijn enkele monitoringsprogramma’s opgezet, waarvan sommige nog steeds 

door lopen en soms worden uitgebreid. Er is een expert panel ingericht om de 

metingen te beoordelen en zo nodig maatregelen voor te bereiden en / of te treffen. 

Naar verwachting zullen in 2017 op twee locaties herstellingen of 

constructiewijzingen moeten plaatsvinden om te voorkomen dat er 

snelheidbeperkende maatregelen moeten worden getroffen om de veilige 

berijdbaarheid te kunnen borgen. Het betreft de locaties Rijpwetering en 

Schuilingervliet. Voor Breda Westrik was een concreet herstelplan in voorbereiding, 

maar dat lijkt op basis van de laatste onderzoeksresultaten niet in uitvoering te 

hoeven komen: de zettingen lijken zich te stabiliseren. Indien de laatste, nog te 

ontvangen, meetresultaten dit beeld bevestigen kan volstaan worden met 

maatregelen in het spoor om de spoorligging duurzaam te borgen. Voor 

Rijpwetering en Schuilingervliet is en wordt aanvullende meetapparatuur 

aangebracht om de benodigde metingen te kunnen doen die moeten leiden tot het 

bepalen van de benodigde herstelmaatregelen. De resultaten uit de 

monitoringsprogramma’s geven op dit moment geen aanleiding om de binnen het 

budget gereserveerde bedrag van € 10 miljoen voor zettingen aan te passen. 

 

Betonkwaliteit  

In oktober 2015 is de Kamer geïnformeerd over de resultaten van het RIS-

onderzoek naar de betonkwaliteit van de Tunnel Rotterdam Noord 

Daarbij is aangekondigd dat alle objecten op de HSL-Zuid zullen worden onderzocht. 

Dit vervolgonderzoek zal naar verwachting eind 2017 zijn afgerond. De eerste 

uitkomsten komen volgend voorjaar beschikbaar. Binnen het budget zijn geen 

middelen gereserveerd voor eventuele maatregelen voor beton, met uitzondering 

van € 1 miljoen voor het vervolgonderzoek. 

 

MER-evaluatie 

Tien jaar na de start van het vervoer wordt een MER-evaluatie uitgevoerd. Deze is 

voorzien in 2018/2019. Hiervoor is € 1 miljoen beschikbaar binnen het budget. 

Daarnaast moet nog de evaluatie ‘groot project’ uitgevoerd worden. Deze evaluatie 

zal plaatsvinden nadat de Kamer de verantwoordelijke bewindspersoon daarom 

heeft verzocht in het kader van besluitvorming over de beëindiging van de 

grootprojectstatus. 
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4 Communicatie Trein-Baan 

4.1 Communicatiestoringen ERTMS 

 

Sinds 2011 treden er soms verstoringen in de dienstregeling op door uitval van de 

dataverbinding van het veiligheidssysteem ERTMS tussen de trein en de baan. Bij 

uitval van de trein-baan communicatie komt de trein soms tot stilstand en dit heeft 

vertraging of zelfs uitval van treinen tot gevolg.  

 

Beheerteam ERTMS 

Het Beheerteam ERTMS laat kwalitatieve analyses uitvoeren en behandelt de 

ERTMS-verbindingsissues met als doel om de ‘loss of communication-contact’ 

problemen te beperken. ProRail neemt de monitoring van de kwaliteit van de 

verbindingen voor haar rekening zoals dit ook voor de Betuweroute, Hanzelijn en 

Amsterdam-Utrecht is ingericht. Hiermee is geborgd dat kennis over de 

verschillende lijnen in Nederland bij elkaar komt. 

 

Tabel 1: Aantal verbindingsverliezen onder ETCS level 2 (Bron: ProRail) 

Kwartaal Breda – R’dam R’dam – A’dam Totaal 

Q2 2011 165  165 

Q3 2011 98  98 

Q4 2011 65 57 122 

Q1 2012 55 44 99 

Q2 2012 46 34 80 

Q3 2012 43 57 100 

Q4 2012 39 58 97 

Q1 2013 32 33 65 

Q2 2013 16 9 25 

Q3 2013 17 19 36 

Q4 2013 7 13 20 

Q1 2014 36 21 57 

Q2 2014 14 17 31 

Q3 2014 32 27 59 

Q4 2014 8 6 14 

Q1 2015 33 10 43 

Q2 2015 40 28 68 

Q3 2015 41 19 60 

Q4 2015 33 38 71 

Q1 2016 17 27 44 

Q2 2016 57 36 93 
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Tabel 2: Percentage verbindingsverliezen Rotterdam - Amsterdam (Bron: ProRail) 

Traject Rotterdam - Amsterdam 

 Aantal  

treinen 

Toename  

in % t.o.v. 

het half 

jaar ervoor 

Aantal  

Verbindings

verliezen 

Toename  

in % t.o.v. 

het half 

jaar ervoor 

% 

verbindings

verlies per 

trein 

H1 2012 14.531  78  0,54% 

H2 2012 15.189 +5% 107 +37% 0,70% 

H1 2013 13.858 -9% 42 -61% 0,30% 

H2 2013 15.249 +10% 32 -24% 0,21% 

H1 2014 16.640 +9% 38 +19% 0,23% 

H2 2014 16.926 +2% 33 -13% 0,19% 

H1 2015 16.774 -1% 38 +15% 0,23% 

H2 2015 17.490 +4% 57 +50% 0,33% 

H1 2016 25.583 +46% 63 +11% 0,25% 

 

Wat is de trend?  

Het aantal verbindingsverliezen opgesplitst naar treinproduct is te zien in tabellen 3 

en 4. De streefwaarde is om te komen tot maximaal één keer verbindingsverlies per 

100 uur treindienst. 

 

Tabel 3: Aantal verbindingsverliezen per treintype (Bron: ProRail) 

 TRAXX Thalys Totaal 

Noordsectie 52 11 63 

Zuidsectie 64 10 13 

Totaal H1 ’16 116 21 76 

 

Tabel 4: Aantal verbindingsverliezen per treintype per 100 uur dienst (Bron: ProRail) 

 TRAXX Thalys Gemiddeld 

Noordsectie 0,82 1,13 0,98 

Zuidsectie 3,25 1,05 2,15 

Gem. H1  ’16 2,04 1,09 1,57 

 

In het eerste half jaar van 2016 is in absolute zin een stijging waarneembaar van 

het aantal verbindingsverliezen. Door het toegenomen aantal treinen in deze 

verslagperiode is het relatieve getal (0,25%) echter in lijn met de perioden 

daarvoor.  De verbindingsverliezen kunnen als volgt worden toebedeeld: ongeveer 

de helft wordt veroorzaakt door het materieel, wat in deze periode grotendeels 

veroorzaakt is door één specifieke loc met een slecht presterend modem met een 

hardnekkige storing. De storing is uiteindelijk, na een aantal eerdere reparaties, 

definitief opgelost. Ongeveer een kwart van de verbindingsverliezen werd 

veroorzaakt door slechte kwaliteit van de verbinding. Dit was niet locatie gebonden 

en kan komen door tijdelijke interferentie door een externe bron, welke niet te 

achterhalen is. Circa 15% werd veroorzaakt door een tijdelijk opgestelde antenne 

als gevolg van werkzaamheden aan de kap van de tunnel Barendrecht. De antenne 

functioneerde niet goed waardoor er een aantal verbindingen verloren zijn gegaan. 

6% van de verbindingsverliezen werd veroorzaakt door het RBC. 
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4.2 Maatregelen verbindingsproblematiek 

 

In oktober 2014 zijn er twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd binnen de ERTMS-

keten op de HSL-Zuid. Door deze wijzigingen zijn de gevolgen door voorkomende 

verbindingsverliezen beperkter, aangezien het minder vaak leidt tot een stilstand 

van de trein. 

 

Tabel 5: Percentage verbindingsverliezen met stop tot gevolg (Bron: ProRail) 

Periode Verbindingsverliezen 

(per 100 uur) 

Met stop tot 

gevolg 

(per 100 uur) 

Verbindingsverliezen 

leidend tot een stop 

H1 2013 3,26 2,08 63.91% 
H2 2013 1,73 1,26 72,85% 
H1 2014 2,95 2,52 85,56% 
H2 2014 2,62 1,24 47,39% 
H1 2015 3,99 1,27 31,80% 
H2 2015 3,70 1,94 52,49% 
H1 2016 3,07 0,89 29,11% 
 

Trendanalyse laat zien dat de getroffen maatregelen een positief effect hebben 

gehad op de beperking van de gevolgen door de verbindingsverliezen. De uitschieter 

in H2 2015 ten opzichte van de periodes ervoor en erna is voornamelijk te wijten 

aan drie grote veroorzakers, namelijk de stabiliteit van de verbinding (handover 

tussen GSM-R cellen), issues met twee modems aan boord van het materieel en 

problemen met de grenspassage richting België. Alle drie de problemen zijn 

gesignaleerd en vervolgens opgelost. 

  

Voorkomende problemen met de verbinding worden continu gemonitord en snel met 

de betrokken partijen gedeeld. Hierdoor kan men snel acteren door onderzoek in 

gang te zetten naar achterliggende oorzaken, verbetermaatregelen te bepalen en uit 

te voeren. 
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5 Vervoer 

5.1 Ontwikkeling commercieel vervoer 

 

In de verslagperiode zijn, conform plan, geen volgende stappen in de uitvoering van 

het alternatieve vervoersaanbod gerealiseerd.  

 

Tabel 6: Uitbreidingen commercieel vervoer via de HSL-Zuid  

Treindienst Periode actief  Materieel Frequenti

e 

Reistijdwinst3 

Amsterdam –Breda 4 april 2011 - heden Traxx+Prio 32 x p.d. 33 minuten 

Amsterdam – Rotterdam 7 oktober 2013 – tot 

onderstaande ingroei        

(is een 

spitstoevoeging) 

Traxx+Prio 2 x p.d. 21 minuten 

Amsterdam – Rotterdam Vanaf najaar 2015 Traxx+Prio 17 x p.d. 21 minuten 

Amsterdam – Rotterdam Per dienstregeling 

2016  

Traxx+Prio 33 x p.d. 21 minuten 

Amsterdam – Rotterdam Vanaf 20214 ICNG 32 x p.d. 24 minuten 

Amsterdam – Breda Vanaf 20215 ICNG 32 x p.d. 38 minuten 

Den Haag - Eindhoven Vanaf 23 januari 20175 Traxx+Prio5 32 x p.d. 11 minuten 

Den Haag - Eindhoven Vanaf december 2022 ICNG 32 x p.d. Nog niet bekend 

Amsterdam – Brussel 15 december 2013 – 

12 april 2014  

Thalys 3 x p.d. 51 minuten 

Amsterdam – Brussel 12 april 2014 –                

12 december 2015 

Thalys 1 x p.d. 51 minuten 

Amsterdam – Brussel Vanaf 13 december 

2015 - heden 

Thalys 3 x p.d. 51 minuten 

Amsterdam – Lille Vanaf 12 april 2014 – 

heden 

Thalys 2 x p.d. 51 minuten 

Amsterdam - Breda - 

Brussel 

Vanaf december 20166 Traxx+Prio 16 x p.d. Route via Breda is 

even snel als route 

via Roosendaal 

Amsterdam – Parijs 26 augustus 2012 – 

heden 

Thalys ± 9 x p.d. 51 minuten 

Amsterdam - Londen Vanaf december 20167 Eurostar 2 x p.d. Nog niet bekend 

 

  

                                                
3 De reistijdwinst is ten opzichte van de snelste verbinding voordat het HSL-spoor in 2009 in gebruik werd genomen. 
4 In dienstregeling 2021 rijdt ICNG zowel op Amsterdam-Rotterdam als Amsterdam-Breda in een mengpark met 

Traxx+Prio en wordt de dienstregeling gepland op 160 km/u. Zodra er voldoende ICNG materieel beschikbaar is en 

deze betrouwbaar gebleken is, kan op zijn vroegst per dienstregeling 2022 de dienstregeling gepland worden op 200 

km/u en de genoemde reistijdwinst gerealiseerd worden. 
5 Van 23 januari 2017 tot april 2017 rijdt de Traxx+Prio alleen op het traject van Den Haag naar Breda. Het traject 

Breda – Eindhoven wordt gereden met ICMm. 
6 Deze productstap kan niet per start dienstregeling 2017 gerealiseerd worden. De startdatum is afhankelijk van het 

moment waarop de fabrikant van de locomotieven de juiste treinbeveiligingssoftware oplevert. 
7 NS verwacht dat de introductie met tenminste enkele maanden vertraagd is. 
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5.2 Prestaties commercieel vervoer 

 
Voor de HSL-treindienst Amsterdam – Rotterdam (-Breda) is het aantal reizigers in 

de eerste helft van 2016 verder doorgegroeid. Deze cijfers zijn gebaseerd op het 

aantal verkochte toeslagen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de trajecten 

Amsterdam Centraal – Schiphol en Rotterdam – Breda sinds respectievelijk begin 

2013 en eind 2013 toeslagvrij zijn. Hierdoor betreffen onderstaande 

reizigersaantallen alleen de reizigers op het drukste traject Schiphol – Rotterdam.  

 

Het aantal reizigers in de IC direct is in de eerste helft van 2016 met ca. 18% 

gestegen ten opzichte van de eerste helft van 2015. De toename van de groei van 

de IC direct wordt mede veroorzaakt doordat sinds december 2015 een 

kwartierdienst is gerealiseerd tussen Amsterdam en Rotterdam. Voor de Thalys-

treindienst is het aantal reizigers in de eerste helft van 2016 met ca. 1% gestegen 

ten opzichte van de eerste helft van 2015.   

 

Tabel 7: Reizigersaantallen8 IC direct en Thalys (Bron: NS) 

 IC direct (binnenland) Thalys 

2010 – 1e kwartaal 92.000 323.000 

2010 – 2e kwartaal 149.000 437.000 

2010 – 3e kwartaal 152.000 464.000 

2010 – 4e kwartaal 215.000 422.000 

2011 – 1e kwartaal 553.000 393.000 

2011 – 2e kwartaal 688.000 512.000 

2011 – 3e kwartaal 642.000 503.000 

2011 – 4e kwartaal 725.000 443.000 

2012 – 1e kwartaal 868.000 415.000 

2012 – 2e kwartaal 670.000 526.000 

2012 – 3e kwartaal 737.000 508.000 

2012 – 4e kwartaal 813.000 447.000 

2013 – 1e kwartaal 674.000 467.000 

2013 – 2e kwartaal 753.000 560.000 

2013 – 3e kwartaal 692.000 558.000 

2013 – 4e kwartaal 809.000 536.000 

2014 – 1e kwartaal 824.000 496.000 

2014 – 2e kwartaal 818.000 611.000 

2014 – 3e kwartaal 823.000 620.000 

2014 – 4e kwartaal 793.000 559.000 

2015 – 1e kwartaal 989.000 527.000 

2015 – 2e kwartaal 990.000 670.000 

2015 – 3e kwartaal 986.000 663.000 

2015 – 4e kwartaal 1.129.000 563.000 

2016 – 1e kwartaal 1.141.000 516.000 

2016 – 2e kwartaal 1.192.000 693.000 

 

                                                
8 Reizigersaantallen op basis van verkochte toeslagen. Het aantal IC direct reizigers in december 2014 is deels 

gebaseerd op een schatting. 
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Figuur 1: Reizigersaantallen IC direct en Thalys (Bron: NS) 

 

 

In onderstaande tabellen 8 en 9 zijn ter informatie de punctualiteit- en uitvalcijfers 

weergegeven. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de percentages zoals de 

reiziger die ervaart en de percentages die aan NS (voorheen HSA) toerekenbaar 

zijn.  

 
Voor de nieuwe prestatie-indicator Reizigerspunctualiteit HSL-Zuid (toerekenbaar 

aan NS) is een bodemwaarde afgesproken van 94,0% en voor 2015 een 

progressiewaarde van 95,0%. De realisatie over het hele jaar 2015 bedraagt 

94,2%9. 

  

                                                
9 NS verantwoordt zich over de realisatie van alle prestatie-indicatoren in de (half-)jaarverantwoording over de 

uitvoering van de concessie aan de concessieverlener. Over deze verantwoordingen wordt de Kamer separaat 

geïnformeerd. 
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Tabel 8: Punctualiteitcijfers IC direct en Thalys (cijfers NS o.b.v. brongegevens van 

ProRail) 

 IC direct 

Amsterdam - Breda 

Thalys naar 

Brussel/Lille/Parijs 

Normtijd 2:59 5:59 

Gerealiseerd Q1 201510 86,7% 83,8% 

Gerealiseerd Q2 201512 83,4% 83,2% 

Gerealiseerd Q3 2015 83,8% 84,6% 

Gerealiseerd Q4 2015 78,4% 79,8% 

Gerealiseerd Q1 2016 81,3% 81,6% 

Gerealiseerd Q2 2016 80,1% 81,9% 

Aan NS toerekenbaar Q1 ‘15 97,9% 98,9% 

Aan NS toerekenbaar Q2 ‘15 96,3% 98,8% 

Aan NS toerekenbaar Q3 ‘15 96,9% 99,1% 

Aan NS toerekenbaar Q4 ‘15 95,6% 98,2% 

Aan NS toerekenbaar Q1 ’16 96,3% 98,6% 

Aan NS toerekenbaar Q2 ’16 94,9% 98,7% 

 

Tabel 9: Uitvalscijfers IC direct en Thalys (cijfers NS o.b.v. brongegevens van 

ProRail) 

 IC direct 

Amsterdam - Breda 

Thalys naar 

Brussel/Lille/Parijs 

Gerealiseerd Q1 2015 7,3% 1,2% 

Gerealiseerd Q2 2015 6,7% 0,6% 

Gerealiseerd Q3 2015 7,6% 0,6% 

Gerealiseerd Q4 2015  11,0% 1,2% 

Gerealiseerd Q1 2016 12,8% 3,9% 

Gerealiseerd Q2 2016 6,5% 0,8% 

Aan NS toerekenbaar Q1 ‘15 2,1% 0,4% 

Aan NS toerekenbaar Q2 ‘1511 3,2% 0,2% 

Aan NS toerekenbaar Q3 ‘15 3,5% 0,2% 

Aan NS toerekenbaar Q4 ‘15 7,9% 0,7% 

Aan NS toerekenbaar Q1 ’16 7,6% 2,2% 

Aan NS toerekenbaar Q2 ’16 4,4% 0,4% 

 
 

  

                                                
10 Cijfers voor Q1 en Q2 2015 zijn gecorrigeerd t.o.v. de VGR 37. In VGR 37 is per abuis de normtijd van 4:59 

gehanteerd in plaats van 2:59. Dit leidde tot 92,1% en 89,0% voor Q1 resp. Q2. 
11 Cijfer voor Q2 ‘Aan NS toerekenbaar’ aangepast t.o.v. VGR 37 o.b.v. de definitieve vaststelling van de 

toerekenbare uitval. Gewijzigd van 2,2% naar 3,2%. 
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Performance Thalys 

Thalys scoort in het eerste en tweede kwartaal een iets lagere punctualiteit dan in 

de eerste helft van 2015. Het eerste kwartaal van 2016 kenmerkte zich door een 

groot aantal ernstige incidenten met majeure impact op de punctualiteit. De 

grootste incidenten waren: staking bij NMBS, defecte bovenleiding te Rotterdam, 

storm, aanrijdingen met personen, veelvuldige strandingen IC direct en de 

terroristische aanslagen te Brussel. Het tweede kwartaal was onrustig door een 

groot aantal incidenten in binnen- en buitenland, elk met grote impact op de 

punctualiteit. De sociale onrust in België en Frankrijk had grote weerslag op de 

treindienst. De incidenten in Nederland waren vooral defecte infra bij Schiphol en 

brandalarm in de Barendrechttunnel. Te Parijs waren enige grote infra incidenten. 

 

De uitval in met name het eerste kwartaal toont een uitschieter. Dit als gevolg van 

stakingen bij NMBS, aanslagen in Brussel, aangepaste snelheid door storm, defecte 

bovenleiding bij Rotterdam en strandingen (van IC direct) op de HSL. 

 

Performance IC direct 

In het derde en met name vierde kwartaal van 2015 liet de IC direct een hoog 

uitvalpercentage zien. Eind vorig jaar heeft NS, in samenwerking met ProRail, een 

Verbeterteam opgestart dat de grondoorzaken van de te hoge uitval in kaart heeft 

gebracht. In april is een integraal verbeterplan opgeleverd waaraan nu uitvoering 

wordt gegeven. In het Verbeterteam werken verschillende resultaatteams op het 

gebied van personeel, materieel, bijsturing, strandingen en infrastructuur aan 

maatregelen die de prestaties van de IC direct structureel moeten verbeteren. Deze 

aanpak heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de flinke verlaging van het 

uitvalpercentage en het aantal ‘zwarte dagen’ met zeer grote uitval sinds januari 

2016 en met name in het tweede kwartaal van 2016. Om de inspanningen en 

bijdragen van ProRail aan het hiervoor genoemde Verbeterteam een verdere impuls 

te geven is ProRail een Verbeterprogramma Performance HSL-Zuid corridor gestart, 

waarin voor de aspecten infrastructuur en het afhandelen van gestrande treinen een 

separaat verbeterplan is opgesteld.  

 

Aanpak uitval IC direct 

Met de maatregelen in het verbeterplan streeft NS ernaar dat de aan NS 

toerekenbare uitval van de Intercity direct eind dit jaar met circa 40% is 

afgenomen, oplopend tot circa 60% eind volgend jaar. In aanvulling daarop heeft 

ProRail de ambitie geformuleerd dat de aan ProRail toerekenbare uitval van de 

Intercity direct eind 2016 maximaal 2%bedraagt en eind 2017 gedaald is tot 1,5%. 

De verbeterplannen van NS en ProRail worden momenteel onafhankelijk gereviewd. 

In de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra is 

aangegeven dat het kabinet hierover in het najaar nadere afspraken zal maken.  

 

In de onderstaande opsomming zijn de belangrijkste lopende maatregelen van het 

verbeterprogramma IC direct weergegeven. 

 

Voortgang maatregelen 

- De maatregelen uit de pilot om gestrande treinen sneller te kunnen afhandelen 

worden vanwege het succes voortgezet. NS en ProRail blijven alle grote 

strandingen met alle betrokken partijen analyseren en eventuele 
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verbetermaatregelen nemen. Vanaf mei 2016 is een Leercirkel voor machinisten 

volledig operationeel. Deze cirkel heeft als doel om ervaringen van HSL-

machinisten sneller met alle betrokkenen te delen en te koppelen aan andere 

beschikbare informatie. Dit wordt gebruikt om de werkwijzen voor machinisten 

te verbeteren en om verbeteringen in het materieel door te voeren Om 

doorlooptijden te reduceren, zodat gemiddeld genomen meer materieel 

beschikbaar is, heeft NS extra monteurs in het onderhoudsbedrijf 

Watergraafsmeer ingezet en een ‘pitstopsysteem’ ingevoerd. Met dit systeem 

worden preventief en correctief onderhoud gescheiden op het gebied van 

besturing, spoor- en monteurcapaciteit. Hiermee wordt de capaciteit in het 

onderhoudsbedrijf vergroot terwijl de grip op deze processen wordt verhoogd. 

Sinds begin van het tweede kwartaal 2016 is de Pitstop op Onderhoudsbedrijf 

Watergraafsmeer volledig operationeel. De gemiddelde onttrekking van Traxx-

locomotieven voor gepland en ongepland onderhoud en revisie is hierdoor met 

circa twee locomotieven gedaald  

- Het onderzoek naar de effecten van wind op de IC direct heeft geresulteerd in 

een verbeterplan dat in februari 2016 als business case is voorgelegd aan het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. De eerste maatregel uit dit plan is in juni 

2016 door ProRail gerealiseerd: het windwaarschuwingssysteem van de brug 

Hollands Diep is herijkt. Dit zorgt voor een verwachte reductie in de uitval door 

wind van circa 25%. De meest impactvolle maatregelen betreffen het plaatsen 

van windschermen op de brug Hollands Diep en op de meest gevoelige hotspots 

langs het tracé, en het plaatsen van een actief waarschuwingssysteem bij de 

overige hotspots. In de kabinetsreactie op het rapport van de parlementaire 

enquêtecommissie Fyra is aangegeven dat dit grote investeringen vergt waarop 

het kabinet dit najaar terugkomt 

- In het vierde kwartaal van 2015 is de IC direct Amsterdam – Rotterdam 

geïntroduceerd in ‘sandwichbedrijf’. Deze bestaat uit zes rijtuigen met aan beide 

zijden een Traxx-locomotief. Voorbereidingen zijn getroffen zodat in september 

2016 ook de IC direct Amsterdam – Breda in sandwich configuratie is gaan 

rijden. Doordat alle IC direct treinen in dezelfde configuratie rijden, neemt de 

complexiteitvoor de bijsturing, rijdend personeel en het onderhoudsproces af. 

Daarnaast wordt het keerproces eenvoudiger en robuuster doordat er niet 

langer een locomotief losgekoppeld, gerangeerd en aangekoppeld hoeft te 

worden. 

- Het Materieelbesturingscentrum NedTrain (MBN) heeft in het tweede kwartaal 

meerdere verbeteringen doorgevoerd, om machinisten zo snel mogelijk weer op 

gang te helpen bij een materieelstoring. De databank is volledig up to date 

gemaakt, waar mogelijk zijn adviezen voorzien van een ‘sneladvies’, waarmee 

het mogelijk is om een storing te isoleren in plaats van volledig te verhelpen. 

Door deze filosofie van ‘keep them rolling’, wordt de impact van een 

materieelstoring op de treindienst geminimaliseerd. 

- Door Infraspeed worden in opdracht van ProRail / IenM in het derde kwartaal 

van 2016 extra hectometerborden geplaatst in de spanningsluizen. Hierdoor is 

het voor de machinist makkelijker om zijn exacte plaats te bepalen in geval van 

een ongeplande stilstand in de spanningsluis en kan de kans op spanning-aarde 

rijden (met langduriger hinder tot gevolg) daardoor worden verkleind. 
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6 Financiën 

Dit hoofdstuk behandelt de ontwikkeling van de projectkosten, verplichtingen, 

uitgaven en ontvangsten in de verslagperiode. 

6.1 Budget en begroting 

 

Tabel 10: Projectbudget (in miljoenen euro’s) 

Projectbudget                                Bedragen x € 1 miljoen 

Stand VGR 38* 7.352,6 

Mutaties voorjaarsnota 2016 * -1,8 

Stand eerste suppletoire wet  2016 7.350,8 

Mutaties miljoenennota 2017 0,9 

Stand ontwerpbegroting 2017 7.351,7 

 

* Bij de voorjaarsnota 2016 is ook het voordelig saldo 2015 ad € 20 miljoen 

verwerkt. Deze € 20 miljoen maakt reeds onderdeel uit van de ‘stand VGR 38’. 

 

Mutaties 2016: 

Bij voorjaarsnota 2016 is € 1,8 miljoen uit het projectbudget overgeheveld naar 

artikel 13.02 (beheer, onderhoud en vervanging spoor) in verband met het door 

ProRail uit te voeren onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid. Inmiddels is 

bekend geworden dat de kosten van het onderzoek door ProRail € 0,9 miljoen zullen 

bedragen. Bij de miljoenennota 2017 is daarom weer € 0,9 miljoen teruggeboekt 

naar het HSL-budget. 

 

Voor een overzicht van alle mutaties op het projectbudget sinds de PKB deel 3 wordt 

verwezen naar de bijlage bij deze rapportage. 

 

Resterend budget: 

Van het projectbudget is per 30 juni 2016 99% uitgegeven. Het resterende budget 

bedraagt € 87,7 miljoen. Dit bedrag is begroot op artikel 17.03 van het 

Infrastructuurfonds. 

 

Tabel 11: Begroting IF artikel 17.03 

Begroting IF artikel 17.03 2016 2017 2018 Totaal 

Stand eerste suppletoire wet  2016 38,4 25,7 23,0 87,1 

Mutatie miljoenennota 2017 (onderzoek beton) 0,9     0,9 

Mutaties miljoenennota 2017 (kasschuif) -32,7 15,0 17,7 0,0 

Stand ontwerpbegroting 2017 6,6 40,7 40,7 88,0 

Realisatie eerste halfjaar 2016 0,3     0,3 

Resterend budget 6,3 40,7 40,7 87,7 
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Op dit moment zijn alle nog beschikbare middelen begroot in de periode tot en met 

2018. Uit de planuitwerking geluidsmaatregelen kan blijken dat een ander kasritme 

voor de uitgaven gewenst is. Dit zal dan worden verwerkt bij de ontwerpbegroting 

2018. 

 

Voor betonproblematiek is nog onzeker of aanvullende middelen benodigd zijn, 

hiervoor wordt nader onderzoek uitgevoerd in 2016 en 2017 (zie paragraaf 3.2). 

Binnen het huidige budget zijn geen uitgaven voor maatregelen in het kader van 

betonproblematiek voorzien. Het budget is toereikend voor de op dit moment 

verwachte uitgaven op de overige restpunten, te weten: € 70 miljoen voor 

geluidsproblematiek (zie paragraaf 3.1), € 10 miljoen voor zettingsproblematiek (zie 

paragraaf 3.2), en € 4 miljoen voor de nog af te wikkelen grondzaken, € 2 miljoen 

voor de nog af te wikkelen schades, € 1 miljoen voor eventueel aanvullend 

onderzoek naar betonproblematiek en € 1 miljoen voor de nog uit te voeren MER-

evaluatie (zie paragraaf 3.2). 

 

6.2 Verplichtingen, uitgaven en ontvangsten 

 

Tabel 12: Verplichtingen (in miljoenen euro’s) 

Verplichtingen                     Bedragen x € 1 miljoen 

Verplicht t/m 30-6-2015 7.265,5 

Verplicht 2e halfjaar 2015 0,1 

Stand VGR 38 7.265,6 

Verplicht 1e halfjaar 2016 -0,1 

Verplicht t/m 30-6-2016 7.265,5 

 

In de verslagperiode heeft een bijstelling van € 0,055 miljoen op de aangegane 

verplichtingen plaatsgevonden die verband houdt met de afronding van dossiers. 

 

Tabel 13: Uitgaven (in miljoenen euro’s) 

Uitgaven                              Bedragen x € 1 miljoen 

Uitgaven t/m 30-6-2015 7.263,5 

Uitgaven 2e halfjaar 2015 0,2 

Stand VGR 38 7.263,7 

Uitgaven 1e halfjaar 2016 0,3 

Uitgaven t/m 30-6-2016 7.264,0 

 

In de verslagperiode is € 0,326 miljoen uitgegeven. Dit bedrag heeft betrekking op 

de afwikkeling van een nadeelcompensatie kabels en leidingen, natuurcompensatie 

en de uitvoeringskosten van de afwikkeling van grondverwerving en schades. 
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Tabel 14: Ontvangsten (in miljoenen euro’s) 

Ontvangsten                        Bedragen x € 1 miljoen 

Ontvangsten t/m 30-6-2015 353,1 

Ontvangsten 2e halfjaar 2015 0,1 

Stand VGR 38 353,2 

Ontvangsten 1e halfjaar 2016 0,0 

Ontvangsten t/m 30-6-2016 353,2 

 

In de verslagperiode is € 0,008 miljoen ontvangen. Dit bedrag heeft betrekking op 

een terugbetaling van proces-/incassokosten. 
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Bijlage 1: Overzicht Kamerstukken 

In de verslagperiode heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de 

volgende Kamerstukken over de HSL-Zuid aan de Tweede Kamer gezonden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datum  

 

Onderwerp  Kamerstuk 

5 juli 2016 

 

 

Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu over de resultaten van de verbeteraanpak 

verstoringen 

29 984, nr. 673  

 

29 juni 2016 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu over het onderzoeksrapport betonkwaliteit 

22 026, nr. 487 

28 juni 2016 Verslag AO Spoor 29 984, nr. 670 

17 juni 2016 Parlementaire Enquête Fyra; Lijst van vragen en 

antwoorden over de kabinetsreactie op het eindrapport 

van de Parlementaire Enquêtecommissie Fyra 

33 678, nr. 17 

18 mei 2016 Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu 2015 

34 475 XII, nr. 1 

29 april 2016 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu over de Kabinetsreactie op het eindrapport van 

de Parlementaire Enquêtecommissie Fyra  

33 678, nr. 16 

29 april 2016 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu over de prestaties van NS en ProRail 

29 984, nr. 666 

14 april 2016 Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en 

Milieu over de aanbieding van de 38e VGR HSL-Zuid 

22 026, nr. 486 

14 april 2016 Voortgangsrapportage 38 Hogesnelheidslijn Zuid Bijlage bij 22026, 

nr. 486 

15 maart 2016 Schriftelijk overleg Spoor, Tweede termijn van het AO 

Spoor van 17/02 is omgezet in een schriftelijk overleg 

29 984 en 28 

642, nr. 656 

17 februari 2016 Verslag AO Spoor 29 984, nr. 660 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-673.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%257CParlementaireDocumenten%26vrt%3dkamerstuk%2b29984%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20160101%26epd%3d20160815%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=3&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22026-487.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%257CParlementaire
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-670.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%257CParlementaire
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33678-17.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaireDocumenten%26vrt%3d33678%2b%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%253
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34475-XII-1.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cGemeenteblad%257cProvinciaalblad%257cWaterschapsblad%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementai
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33678-16.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaireDocumenten%26vrt%3d33678%2b%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%253
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-666.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cGemeenteblad%257cProvinciaalblad%257cWaterschapsblad%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaire
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22026-486.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeenteblad%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%257CParlementaire
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-726914
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-726914
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-656.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cGemeenteblad%257cProvinciaalblad%257cWaterschapsblad%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaire
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-656.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cGemeenteblad%257cProvinciaalblad%257cWaterschapsblad%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaire
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29984-660.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cGemeenteblad%257cProvinciaalblad%257cWaterschapsblad%257cBladGemeenschappelijkeRegeling%257cParlementaire
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Bijlage 2: Opbouw projectbudget                                                                                                                    
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Afkortingenlijst  

AT-stations: Auto Transformator stations 

 
ATB:  Automatische Trein Beïnvloeding 

 

BTW:  Belasting Toegevoegde Waarde 
 

DVIS:  Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen 

 
EMC:  Elektromagnetische Compatibiliteit 

 

ERTMS:  European Railway Traffic Management System 
 

ETCS:  European Train Control System 

 
HSA:   High Speed Alliance 

 

HSL-Zuid: Hogesnelheidslijn-Zuid 
 

IBOI:   Index Bruto Overheidsinvesteringen  

 
NMBS:   Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 

 

NS:  Nederlandse Spoorwegen 
 

PKB:   Planologische Kern Beslissing 

 

PP :  Prijspeil 

 

VGR:    Voortgangsrapportage 

 

 

 

 


