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Het ministerie van Economische Zaken (EZ) coördineert grote 

energieprojecten die van nationaal belang zijn, vaak samen 

met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Het 

Projectenoverzicht geeft inzicht in deze projecten en de 

betrokken partijen.

Het opwekken, opslaan en transporteren  van energie is  steeds meer onderdeel van de 
leefomgeving van Nederlanders. Bij grote energieprojecten werkt het ministerie daarom 
samen met regionale overheden (zoals gemeenten, provincies, waterschappen), burgers, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het kan gaan om windmolenparken, 
gaswinning, hoogspanningsverbindingen of andere energieprojecten.

53 energieprojecten op de kaart
Deze eerste versie van het projectenoverzicht geeft inzicht in hoe EZ grote 
energieprojecten coördineert. Het overzicht bestaat uit 53 energieprojecte, 
waaronder alle energieprojecten die onder de rijkscoördinatieregeling (RCR) vallen. 
Aanvullend is een aantal grote energieprojecten opgenomen die  niet onder de RCR 
vallen, maar waarbij EZ wel een rol speelt, bijvoorbeeld als vergunningverlener.  
De projecten zijn aanklikbaar op een digitale kaart van Nederland en zijn te selecteren 
per energiesoort en projectfase. Per project is projectinformatie beschikbaar op een pdf. 
Het projectenoverzicht wordt eens per jaar bijgewerkt.

Deze tekst wordt gepubliceerd op rijksoverheid.nl in februari 2017 met links naar de digitale kaart van Nederland 

met energieprojecten en de legenda.

Overzicht grote energie- 
projecten in Nederland
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Regio Noord

•  Aansluiting windpark op zee - Gemini 7

• Aardgastransportleiding Norg-Groningen (NorgroN) 9

•  COBRA-cable Nederland - Denemarken 11

•  Energiecentrale Eemshaven 13

• Gaswinning Ameland 15

• Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen 17

• Gaswinning Oppenhuizen 20

• Gaswinning Ternaard 22

• Gaswinning Terschelling-Noord 24

•  Hoogspanning Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV 26

•  Proefboring voor gaswinning ten noorden 

van Schiermonnikoog 29

• Stikstofbuffer Heiligerlee 31

•	 	Stikstofinstallatie	Zuidbroek	(Oost-Groningen)	 33

•  VIKING-Link kabel Verenigd Koninkrijk - Denemarken 35

• Windpark De Drentse Monden en Oostermoer 37

•  Windpark Fryslan 40

• Windpark N33 42

Regio Oost

• Aardgastransportleiding Bornerbroek-Epe 46

• Gasolieopslag Twente 48

• Hoogspanning Doetinchem-Wesel 380 kV 50

Regio Zuid

•  2e Kerncentrale Borssele 54

• Clauscentrale (modernisering ) 56

• Hoogspanning Zuid-West 380 kV - oost 58

• Hoogspanningsstation Rilland 61

•  Net op zee - Borssele 63

• Wind op zee - kavels I en II Borssele 65

•  Wind op zee - kavels III, IV en V Borssele 67

• Windpark Krammer 69

•  Zuid-West 380 kV - west 71

Regio West

• Aansluiting windpark op zee - Luchterduinen 75

• CO2-opslag Barendrecht 77

• Diemen 34 warmtekrachtcentrale 79

• Elektriciteitscentrale Hemweg 9 81

• Elektriciteitsnet NOP 83

• Gasleiding Beverwijk-Wijngaarden 85

• Gasopslag Bergermeer 88

• Hoogspanning Diemen - Lelystad - Ens 380 kV 91

• Hoogspanning Randstad 380 kV -  Noordring 93

• Hoogspanning Randstad 380 kV - Zuidring 96

•  Hoogspanningsverbinding BritNed 99

• Net op zee - Hollandse Kust zuid 101

• ROAD-project 103

• Transformator- en schakelstation  

 Breukelen-Kortrijk 105

•  Transformatorstation Bleiswijk 108

• Transformatorstation Oostzaan 110

• Transformatorstation Vijfhuizen 112

• Uitbreiding waterinjectie Zuid-Schermer 114

• Wind op zee - kavels I en II Hollandse Kust (zuid) 116

• Windpark Noordoostpolder 118

• Windpark Wieringermeer 121

• Windpark Zeewolde 124

• Windpark Zuidlob 126

• WKC Tata Steel (voorheen Corus) 128

Inhoudsopgave
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De icoontjes op de kaart geven het soort energieproject en de 

projectfase aan. Elk soort project heeft een eigen icoontje, elke 

projectfase een eigen kleur. De projecten zijn aanklikbaar en te 

selecteren naar energiesoort en projectfase via ... linksboven 

op de kaart. 

Soorten energieprojecten 

Energiecentrales
Energiecentrales met een capaciteit van minimaal 500 Megawatt (MW). Duurzame 
energiecentrales tot 50 MW. 

Gasinfrastructuur
Uitbreiding van het landelijk gastransportnet met een druk van ten minste 40 bar en 
een diameter van ten minste 45,7 centimeter. Onder de gasinfrastructuur valt ook 
de aanleg of uitbreiding van LNG-installaties (installaties voor liquid natural gas, 
vloeibaar aardgas) met een capaciteit van ten minste 4 miljard m3 en projecten voor 
de opslag van stoffen en daarbij behorende pijpleidingen.

Gaswinning
Opsporing of winning van aardgas in beschermde natuurgebieden. 

Hoogspanning
Uitbreidingen van het landelijk hoogspanningsnet op een spanningsniveau van 220 
kilovolt (kV) of hoger. 

Windparken
Windparken op land met een capaciteit van ten minste 100 MW. De besluiten 
over windkavels op zee zijn door de relatie met kustgemeenten ook in het 
projectenoverzicht opgenomen.

Overige projecten
Opslag van stoffen diepe aardlagen en bijbehorende pijpleidingen. 

Kleur projectfase 

Voorfase
De initiatiefnemer (of initiatiefnemers) maakt de plannen voor een energieproject 
bekend aan EZ. In de wet ligt vast welke projecten onder de rijkscoördinatieregeling 
(RCR) vallen. In de voorfase bespreken de initiatiefnemer(s) en EZ de uitgangspunten 
van het project met alle belanghebbenden.

Procedurefase
Publicatie  van het voornemen voor het project
De formele start van de procedurefase is de terinzagelegging van een voornemen 
om een project uit te voeren. Dit gebeurt met  een concept-Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (concept-NRD), de startnotitie voor het project. In deze startnotitie 
staat wat het doel is van het project en welke alternatieven en milieueffecten de 

Legenda
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ministeries van EZ en IenM laten onderzoeken. Hierop kan iedereen reageren. Met 
de	ontvangen	inspraak	en	adviezen	wordt	de	definitieve	NRD	vastgesteld,	met	de	
gewenste reikwijdte en het detailniveau van het te maken milieueffectrapport (MER).

Voor projecten van Europees belang <link: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/
bureau-energieprojecten/projecten-van-europees-belang> geldt aanvullend dat in 
deze fase een openbare raadpleging moet worden georganiseerd. 

Voorkeursalternatief
Op basis van de startnotitie en de MER wordt in overleg met betrokken partijen 
het voorkeursalternatief vastgesteld: een keuze voor een locatie of een tracé. 
Hiervoor  ontwikkelen EZ en IenM een inpassingsplan. Een inpassingsplan  is 
een bestemmingsplan op rijksniveau, waarmee de ministers van EZ en IenM de 
ruimtelijke inpassing van het project mogelijk maken. Tegelijkertijd bereidt de 
initiatiefnemer (of initiatiefnemers) de vergunningaanvragen voor en dient deze in 
bij de betrokken overheden. 

Formele besluiten
De verschillende besluiten voor een project worden zoveel mogelijk tegelijkertijd 
en in onderling overleg genomen. Het gaat hier om het ruimtelijke besluit, de 
vergunningen	en	de	ontheffingen.	Alle	besluiten	voor	een	project	worden	samen	
in concept ter inzage gelegd, zodat iedereen daarop  kan reageren. De overheden 
nemen	daarna	hun	definitieve	besluiten	en	leggen	deze	vervolgens	weer	ter	inzage.	
Als het niet lukt om alle besluiten tegelijkertijd te behandelen, dan volgt een 2e fase. 

Beroepsfase
Betrokken bewoners en andere partijen  kunnen in beroep gaan als ze het niet eens 
zijn met een of meerdere besluiten. Dit kan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Er is dus geen bezwaarfase.

Realisatiefase
Het project wordt gerealiseerd en opgeleverd.

Gerealiseerd
Het project is gereed en  in gebruik.

Stilgelegd
Het	project	is	tijdelijk	of	definitief	stilgelegd.
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Projecten regio
Noord

•  Aansluiting windpark op zee - Gemini 7

• Aardgastransportleiding Norg-Groningen (NorgroN) 9

•  COBRA-cable Nederland - Denemarken 11

•  Energiecentrale Eemshaven 13

• Gaswinning Ameland 15

• Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen 17

• Gaswinning Oppenhuizen 20

• Gaswinning Ternaard 22

• Gaswinning Terschelling-Noord 24

•  Hoogspanning Eemshaven Oudeschip - Vierverlaten 380 kV 26

•  Proefboring voor gaswinning ten noorden 

van Schiermonnikoog 29

• Stikstofbuffer Heiligerlee 31

•	 	Stikstofinstallatie	Zuidbroek	(Oost-Groningen)	 33

•  VIKING-Link kabel Verenigd Koninkrijk - Denemarken 35

• Windpark De Drentse Monden en Oostermoer 37

•  Windpark Fryslan 40

• Windpark N33 42
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Aansluiting windpark 
op zee - Gemini

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Eemsmond
• Provincie: Groningen
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Havenbedrijf Eemshaven
• Vissersvereniging ‘Ons Belang’
• Nationaal Park Schiermonnikoog
• Waddenvereniging
• Gasunie
• Land- en Tuinbouworgansiatie Noord
• Duitse overheid
• Duitse natuurorganisaties

Initiatiefnemers
• Typhoon capital (eigenaar van Buitengaats 

C.V. en ZeeEnergie C.V.)

Bureau Energieprojecten:
Aansluiting Wind op Zee Gemini

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Hoogspanning
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

Buitengaats C.V. en ZeeEnergie C.V. (van eigenaar Typhon Capital) bouwen 
twee naast elkaar gelegen windparken in de Noordzee. De windparken 
worden aangesloten op het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet via een 
elektriciteitsverbinding tussen deze windparken en het schakel- en trans-
formatorstation van 380 kV Oudeschip in de Eemshaven. Deze aansluiting 
viel onder de rijkscoördinatieregeling (RCR), de windparken niet. Voor de 
verbinding van twee keer 120 kilometer moesten een aantal diepe geulen 
worden gegraven, soms tot twaalf meter diep. Deze geulen gaan een deel 
door het Eems-Dollardverdragsgebied, waardoor ook de Duitse overheid 
betrokken was. 

Bron: kennisgeving besluiten, juli 2013

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning/aansluiting-gemini
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

25 november 2011
Startnotitie ter inzage gelegd. Twaalf unieke zienswijzen ontvangen. 

Beroepsfase

Geen beroep ingesteld.

Procedurefase: Voorkeursalternatief

Begin 2012
Keuze voor het kabeltracé op zee.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

13 juli 2012
Startnotitie met wijziging ter inzage gelegd. Vier unieke zienswijzen 
ontvangen. 

Procedurefase: Formele besluiten

Februari – augustus 2013
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 
Elf unieke zienswijzen ontvangen.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Realisatiefase

Februari 2015
Plaatsing eerste windturbine. 

Juli 2017
Oplevering windpark.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

December 2011
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden over 
de milieueffectenstudie Waddenzee (MES) en het milieueffectrap-
port (MER) voor de aansluiting.

Maart 2013
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
Dertien bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1november 2016

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZipKABELGEMINI-3000
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Aardgastransportleiding 
Norg-Groningen (NorgroN)

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Hoogezand-Sappemeer, 

Noorderveld, Tynaarlo
• Provincies: Groningen, Drenthe
• Waterschappen: Hunze en Aa,  

Noorderzijlvest

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Grondeigenaren
• Milieuorganisaties: Natuur en Milieu 

Federaties Drenthe en Groningen, Staats-
bosbeheer, Stichting Het Drentse Land-
schap, Stichting Het Groninger Landschap, 
Vereniging Natuurmonumenten, Avifauna 
Groningen, IVN Groningen-Haren, Natuur-
platform Drentsche Aa

• ProRail

Initiatiefnemers
• Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

(NAM)

Bureau Energieprojecten:
Aardgastransportleiding Norg- 
Groningen (NorgroN)

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Gasinfrastructuur
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over aardgasbeleid in  

Nederland | 07-10-2014

1 november 2016

In 2009 kwam de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) met een 
initiatief voor een nieuwe leiding tussen het gasveld Groningenveld en 
de ondergrondse gasopslag Norg in Drenthe. De bestaande aansluiting 
tussen het gasveld en de gasopslag bleek te beperkt om aan piekvragen te 
voldoen. De nieuwe aardgastransportleiding draagt bij aan de leverings-
zekerheid van gas in Nederland. De leiding is aangelegd in 2013.

Bron: kennisgeving besluiten, januari 2013

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur/gasleiding-norgron
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur/gasleiding-norgron
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/07/kamerbrief-aardgasbeleid-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/07/kamerbrief-aardgasbeleid-in-nederland
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Voorfase
 
April 2009
Start regulier overleg tussen EZ, provincie, waterschappen, ProRail 
en de NAM. 

Procedurefase: Publicatie voornemen project

1 april 2010
Startnotitie ter inzage gelegd. Zestien unieke zienswijzen ontvangen. 

Procedurefase: Formele besluiten

September 2012 - januari 2013
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 
Eén zienswijze ontvangen.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Beroepsfase

Februari 2013 
Geen beroep ingediend. 

Realisatiefase

2013
Gerealiseerd. 

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

April 2010 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.

Oktober 2012 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
23 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Bron: Website NorgroN/NAM 

“De NAM heeft in oktober 2013 onder de Drentsche Aa en de 
provinciale weg N34 een pijpleiding getrokken door middel van 
een ‘gestuurde boring’ voor een nieuwe gastransportleiding die van 
Sappemeer naar Langelo wordt aangelegd. Door gebruik te maken 
van	de	horizontaal	gestuurde	boring	wordt	de	flora	en	fauna	rond	de	
Drentsche Aa zo weinig mogelijk verstoord.”

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.ELIip11NorgroN-3000
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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COBRA-cable 
Nederland - Denemarken

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Eemsmond
• Provincie: Groningen
• Waterschap: Noorderzijlvest
• Niedersächsische Landesbehörde für 

Straßenbau und Verkehr (NLStBV)
• Generaldirektion Wasserstraßen und 

Schifffahrt
• Niedersächsische Landesbetrieb  

für Wasserwirtschaft, Küsten-  
und Naturschutz (NLWKN)

Belanghebbenden
• BDe Waddenvereniging
• Nederlandse Vissersbond

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.  

(de Nederlandse netbeheerder)
• Energienet.dk  

(de Deense netbeheerder)

Bureau Energieprojecten:
COBRAcable Nederland -  
Denemarken

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Procedurefase 
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, 
legt samen met de Deense netbeheerder Energinet.dk een onderzeese 
gelijkstroomverbinding aan tussen Eemshaven en Endrup (Denemarken). 
De verbinding heeft een transportcapaciteit van 700 Megawatt (MW) en 
is circa 325 km lang. Bij beide aansluitpunten wordt een convertorstation 
op land gebouwd om gelijkstroom om te zetten in wisselstroom. Dit is 
nodig om de kabel aan te sluiten op het bestaande hoogspanningsnet. Via 
de COBRA-cable kan Nederland groene stroom van Deense windparken 
importeren en kan Nederlandse stroom naar Denemarken exporte-
ren. DeCOBRAcable draagt bij aan verdere integratie van de Europese 
elektriciteitsmarkt. Het project heeft daarom de status van ‘project van 
gemeenschappelijk Europees belang’ op grond van de Europese richtlijn 
voor transeuropese energie-infrastructuur.

Bron: kennisgeving besluiten, maart 2016

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/cobracable-nederland-denemarken
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/cobracable-nederland-denemarken
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

26 augustus 2010
Startnotitie ter inzage gelegd. Dertien zienswijzen en reacties 
ontvangen. 

Procedurefase: Voorkeursalternatief 

20 februari 2015 – 2 april 2015
Openbare raadpleging voorafgaand aan keuze voorkeursalternatief 
en vergunningaanvragen in overeenstemming met Europese regels.

Procedurefase: Formele besluiten

November 2015 - maart 2016
Ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Zes zienswijzen en reacties 
ontvangen

Definitief inpassingsplan en overige besluiten. 

Tweede helft 2016
Besluiten fase 2.

Beroepsfase

Geen beroep op fase 1.

Realisatiefase

2016-2019
Start bouw tweede helft 2016. 

Ingebruikname naar verwachting in 2019. 

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

September 2010
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.

2011
Stillegging project door TenneT door slecht economisch perspectief.

Eind 2013
Herstart project.

2014
Start TenneT aanvraag vergunningen in Duitsland.

Maart 2015
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
Zestien bezoekers.

December 2015
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.  
Twee bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZipCOBRAcable-3000
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Energiecentrale Eemshaven

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Eemsmond 
• Provincie: Groningen
• Waterschap: Noorderzijlvest
• Rijkswaterstaat 

Belanghebbenden
• Bewoners, verenigd in Bezorgde Burgers 

van Borkum
• Groningen Seaports N.V.
• Natuurverenigingen, vertegenwoordigd 

door Milieufederatie Groningen
• Agrariërs, vertegenwoordigd door Land- en 

Tuinbouworganisatie Noord
• Deutsche Stadt Emden
• Deutsche Naturschutzbund (NABU)
• Deutsche Wasser und Schifffahrtsamt 

Emden

Initiatiefnemers
• Eemsmond Energie B.V.

Bureau Energieprojecten:
EE centrale Eemshaven

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Energiecentrale
Stilgelegd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

Eemsmond Energie B.V. maakte in 2007 bekend in de Eemshaven een 
nieuwe aardgasgestookte elektriciteitscentrale te willen realiseren met 
een vermogen van maximaal 1.150 Megawatt (MW). Met deze nieuwe 
centrale wilde Eemsmond Energie voorzien in de groeiende vraag naar 
elektriciteit en een deel van de verouderde Nederlandse productie- 
capaciteit vervangen.

Bron: kennisgeving besluiten fase 2, september 2010

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/energiecentrales/ee-centrale-eemshaven
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/energiecentrales
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Voorfase
 
Eind 2007
Start regulier overleg tussen betrokken overheden en 
initiatiefnemer.

Beroepsfase

Geen beroep ingesteld.

Realisatiefase 

Door veranderde economische omstandigheden is de procedure en 
de uitwerking van de plannen voor de bouw van de centrale  in de 
Eemshaven stopgezet.  

Procedurefase: Publicatie voornemen project

28 juli 2008
Startnotitie ter inzage gelegd. Elf zienswijzen ontvangen. 

September 2009
Milieueffectrapport ter inzage gelegd. Tien zienswijzen ontvangen.

Procedurefase: Formele besluiten

Januari - juni 2010
Ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Negen zienswijzen ontvangen. 
Definitieve besluiten genomen.

Tweede helft 2010
Aanvullende besluiten genomen.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Februari 2010
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure


15

Gaswinning Ameland

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Ameland, Dongeradeel
• Provincie: Fryslân
• Waterschap: Fryslân

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Comité Tegengas/Waakvlam 
• Waddenvereniging
• Natuurmonumenten
• Vogelbescherming Nederland 

Initiatiefnemers
• Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

(NAM)

Bureau Energieprojecten:
Gaswinning Ameland

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Gaswinning
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over aardgasbeleid in  

Nederland | 07-10-2014

1 november 2016

In 2011 vroeg de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) het minis-
terie van Economische Zaken (EZ) in te stemmen met een wijziging van het 
winningsplan Ameland om de gaswinning te kunnen uitbreiden.  
De aanvraag betrof drie gasvelden in de Noordzeekustzone en de gemeente 
Ameland: Ameland-Oost, Ameland-Westgat en Ameland-N07FA. Het ging 
om aanpassingen van productieprofielen, de geplande gemiddelde pro-
ductie per jaar en de voorspelling van de bodemdaling op basis van actuele 
rekenmodellen. De gasvelden liggen deels onder Natura 2000-gebied.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten/gaswinning/gaswinning-ameland
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gaswinning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/07/kamerbrief-aardgasbeleid-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/07/kamerbrief-aardgasbeleid-in-nederland
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Voorfase

2011
Instemmingsverzoek NAM ingediend bij EZ voor wijziging van het 
winningsplan.

Procedurefase: Formele besluiten

Mei 2013 - maart 2013
Ontwerp-instemmingsbesluit en ontwerpbesluiten ter inzage 
gelegd. Zes zienswijzen ontvangen.

Definitieve besluitvorming.

Beroepsfase

30 oktober 2013 
Uitspraak Raad van State: beroepen ongegrond.

Realisatiefase

2013
Gewijzigde gaswinning begonnen.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Juni 2012
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken  
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers.  
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Bron: Website Ecomare 

“Sinds	januari	1986	wordt	er aardgas	gewonnen	uit	het	gasveld	
Ameland-Oost. De diverse gebouwen en het boorplatform zijn 
omgeven	door	een kunstmatig	duin.	Zo	valt	het	minder	op	in	 
het landschap.”

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=76323&summary_only=&q=gaswinning+ameland
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Gaswinning Moddergat,  
Lauwersoog en Vierhuizen

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Dongeradeel, De Marne
• Provincies: Friesland, Groningen
• Waterschappen: Fryslân,  

Noorderzijlvest
• Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

(V&W)

Belanghebbenden
• Stichting Nateuropa
• Waddenvereniging 

Initiatiefnemers
• Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

(NAM)

Bureau Energieprojecten: 
Gaswinning Moddergat, Lau-
wersoog en Vierhuizen

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Gaswinning
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

Eind 2004 nam de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) het initiatief 
tot gaswinning onder de Waddenzee vanaf land. Na de start van de  
winning in 2007 kwam de NAM in 2012 met een verzoek tot aanpassing 
van het winningsplan. Aanleiding hiervoor vormde  onder meer de aan-
passing van de productieprofielen en bodemdalingsprognoses op basis 
van actuele gegevens. Gaswinning Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen 
betreft de gasvelden Nes, Moddergat, Lauwersoog-C, Lauwersoog-Oost, 
Lauwersoog-West en Vierhuizen-Oost, gelegen in de gemeenten Donge-
radeel en De Marne. De gasvelden liggen deels onder gebied dat op grond 
van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998 is aangewezen als 
Natura 2000-gebied.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gaswinning/gaswinning-moddergat-lauwersoog-en-vierhuizen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gaswinning/gaswinning-moddergat-lauwersoog-en-vierhuizen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gaswinning
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Voorfase

2005
Verklaring Tweede Kamer dat Rijkscoördinatieregeling (RCR) van 
toepassing is.  Start regulier overleg tussen EZ en gemeenten.

2005
Procedure Planologische Kernbeslissing (PKB) Waddenzee.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

24 februari 2005
Startnotitie ter inzage gelegd. Zeventien zienswijzen ontvangen. 

Procedurefase: Formele besluiten

April - juli 2006
Ter inzagelegging ontwerp-inpassingsplan, ontwerpbesluiten  
en milieueffectrapport. Zeventien zienswijzen ontvangen.

Definitieve besluitvorming.

Procedurefase: Formele besluiten

2012 - 2013
Besluiten fase 2. Vijf zienswijzen ontvangen.

Beroepsfase

30 oktober 2013 
Uitspraak Raad van State: beroepen ongegrond.

Beroepsfase

29 augustus 2007 
Uitspraak Raad van State: beroepen ongegrond.

Realisatiefase

2007 
Start gaswinning (aanpassing winningsplan in 2013).

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

2005 - 2006
Regulier overleg tussen EZ en onder meer de Waddenvereniging.

Mei 2006
Twee hoorzittingen georganiseerd door EZ voor geïnteresseerden.

Juni 2012
Informatieavond voor geïnteresseerden. 

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=76323
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=18065&summary_only=&q=waddenzee
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Terugblik betrokkenen

Caroline van Dalen,
Bron: Observaties evaluatie RCR-projecten,  
Andersson Elffers Felix (AEF) 

“Cruciaal in dit project was het voortraject 
dat geleid heeft tot het rapport van de 
commissie Meijer. Het slagen van een breed 
consultatieproces gericht op inhoudelijke 
overeenstemming tussen alle relevante 
stakeholders heeft geleid tot versnelling, 
acceptatie en meer kwaliteit.”

Rien Herber, 
Voormalig adjunct-directeur NAM en  
destijds verantwoordelijk voor het 
Waddendossier

“De tegenstand kwam vooral van de 
Waddenvereniging en Natuurmonumenten. 
Zij spraken namens veertien organisaties 
met ons. We praatten veel, maar vooral langs 
elkaar heen. Zij kwamen steeds met bezwaren 
en wij met technische oplossingen, maar daar 
ging het niet om. 

Het keerpunt kwam in 2003. Leden 
van de NAM-leiding en voorzitters van 
Waddenvereniging en Natuurmonumenten 
zijn weer gaan praten; dat betrof maar vier 
mensen.

Daar ontstond respect voor wederzijdse 
posities en werd weer naar de feiten gekeken.

We stelden  samen de grenzen aan de 
dynamiek van het gebied vast en ontwikkelden 
het concept ‘gebruiksruimte’. Daar ging de 
commissie Meijer mee aan de slag. Daaruit 
ontstond het voorstel voor de uitkoop van 
de kokkelvissers, een waddenfonds voor 
natuurherstel en het ‘hand aan de kraan’-
principe.”

Hans Revier, 
Voormalig directeur externe betrekkingen 
bij de Waddenvereniging

“Het was geen ‘tegen’-campagne meer, dan 
zoek je lokaal steun. Nu ging het ons om de 
best mogelijke deal voor het Waddengebied. 

Met de uitkomsten na de commissie Meijer 
waren we per saldo best blij. Er zijn geen 
boortorens meer in de Waddenzee gekomen, 
er is serieuze monitoring van de ecologische 
gevolgen, er wordt geld geïnvesteerd in de 
natuur van het gebied en er zijn afspraken 
over de visserij. Het geheim? Altijd zorgen dat 
er een basis voor gesprek blijft, koppel feiten 
en emoties los. Dat lukte helaas niet in onze 
relatie met de vissers.”

Albert van der Ploeg,  
Wethouder wonen, gebiedszaken en milieu 
in de gemeente Dongeradeel

“Voor ons staan de kwaliteit van het 
Waddengebied en de veiligheid van de mensen 
altijd op de eerste plaats. Wij willen daarom 
dat de nieuwe Mijnbouwwet niet alleen een 
uitzondering voor Groningen maakt, maar 
dat in alle mijnbouwregio’s de bewijslast voor 
schade wordt omgekeerd.

Sinds deze collegeperiode zit het gas in mijn 
portefeuille.  Mijn ervaring is dat EZ ver af 
staat. Na de bevingen hebben ze blijkbaar hun 
handen vol aan de onrust in Groningen. Maar 
wij hebben ondertussen ook een werkgroep 
van verontruste bewoners ‘Fêste Grûn’, vaste 
grond. En naar aanleiding van Groningen 
zijn ook bij ons in de dorpen bijeenkomsten 
gehouden, maar daar was bij EZ niemand voor 
te krijgen. Ik zou graag zien dat ze zich meer 
betrokken toonden.”
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Gaswinning  
Oppenhuizen

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Súdwest-Fryslân,  

Littenseradiel, Franekeradeel
• Provincie: Fryslân
• Waterschap: Fryslân

Belanghebbenden
• Doarpsbelang Toppenhuzen en Twellegea 

(vereniging inwoners gemeente  
Súdwest-Fryslân)

• Vereniging De Grachten  
(vereniging bewoners vakantiepark)

• ProRail

Initiatiefnemers
• Vermilion Energy Netherlands B.V.  

(Vermilion)

Bureau Energieprojecten:
Gaswinning Oppenhuizen

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Gaswinning
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over aardgasbeleid in  

Nederland | 07-10-2014

1 november 2016

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) deed in 2015 een aanvraag 
bij het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor het winnen van gas uit 
het gasveld bij Oppenhuizen (gemeente Súdwest-Fryslân). Ook wil Vermi-
lion een aardgastransportleiding aanleggen om het gas te transporteren 
van de aardgaswinningslocatie Oppenhuizen via de mijnbouwlocatie 
Bozum 1 naar de mijnbouwlocatie Ried 2.

kennisgeving ontwerpbesluiten, januari 2016

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gaswinning/gaswinning-oppenhuizen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gaswinning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/07/kamerbrief-aardgasbeleid-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/07/kamerbrief-aardgasbeleid-in-nederland
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Voorfase 

Begin 2015
Aanvraag Vermilion bij EZ voor gaswinning en aanleg 
aardgastransportleiding.

Procedurefase: Formele besluiten

Maart - september 2016
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Beroepsfase

2e kwartaal 2017 
Uitspraak Raad van State verwacht.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

April 2016 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.
130 bezoekers. 

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Fokke Jansma, Omgevingsmanagement Vermilion Energy 

“Voor Vermilion is openheid en transparantie een pré in de 
communicatie rondom haar projecten. In het project gaswinning 
Oppenhuizen is gebleken hoe het proces van de RCR het halen van 
dit doel positief beïnvloedt. Het biedt voor alle betrokkenen inzicht 
in de samenhang van de verschillende procedures en geeft een 
duidelijk kader aan de besluitvormingsprocedures daarin. Gekoppeld 
aan een helder tijdspad bevordert dit begrip voor elkaars positie en 
verantwoordelijkheden in het proces. Dit begrip leidde ertoe dat er, 
ondanks de verschillende standpunten, een respectvolle communicatie 
is ontstaan tussen de partijen.”
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Gaswinning Ternaard

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Dongeradeel, Ameland
• Provincie: Fryslân
• Waterschap: Fryslân

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten,  

vereniging Dorpsbelangen Ternaard
• Agrariërs (vertegenwoordigd door  

LTO Noord)
• Waddenvereniging
• Het Fryske Gae
• Staatsbosbeheer

Initiatiefnemers
• Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Gaswinning
Voorfase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

In 2015 maakte de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) bekend 
een nieuwe proefboring te willen uitvoeren op het gasveld bij het dorp 
Ternaard in Friesland. Een klein deel van dit gasveld ligt onder land, het 
grootste deel onder de Waddenzee. Als de boring succesvol is wil de NAM 
gas uit het gasveld gaan winnen. Hiervoor zou een nieuwe pijpleiding 
nodig zijn vanaf het gasveld naar de bestaande NAM-locatie Moddergat. 
Een eerdere boring in 1990-1991 toonde geen winbare hoeveelheden 
gas aan. Nieuwe metingen en studies geven aan dat dit nu mogelijk wel 
het geval is. 

Bureau Energieprojecten: 
Gaswinning Ternaard

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gaswinning
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gaswinning/gaswinning-ternaard
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

9 september 2016
Ter inzagelegging startnotitie.

December 2016
Naar verwachting worden de richtlijnen voor de milieueffect- 
rapportage eind december vastgesteld.

Procedurefase: Formele besluiten

2017-2018
Ter inzagelegging ontwerpbesluiten. 

Definitieve besluitvorming.

Beroepsfase

Medio 2018
Naar verwachting uitspraak Raad van State.

Voorfase

Oktober 2015
NAM meldt het initiatief aan voor de RCR.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Medio 2016
Contact EZ  met betrokkenen (toelichting proces, inventarisatie  
hoe iedereen  wil worden betrokken). 

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Bron: Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)

Omgevingsmanagement sluit aan bij de ambitie van NAM om samen 
met de verschillende lokale en regionale betrokken partijen aan de 
slag te gaan. Hierdoor kan meer begrip ontstaat voor elkaars belangen, 
waarbij men elkaar kan helpen dan wel versterken en er duidelijke 
meerwaarde wordt gecreëerd. Het proefproject voor Ternaard dat 
door het ministerie van Economische Zaken is geïnitieerd past in deze 
ambitie.

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Gaswinning 
Terschelling-Noord

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Terschelling
• Provincie: Fryslân
• Rijkswaterstaat
• Waterschap: Wetterskip Fryslân

Belanghebbenden
• gasTvrij Terschelling  

(verenigde eilandbewoners)
• Waddenvereniging

Initiatiefnemers
• Tulip Oil Netherlands B.V. (Tulip Oil)

Bureau Energieprojecten:
Gaswinning Terschelling-Noord

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Gaswinning
Voorfase 
Eventueel: rijkscoördinatie- 
regeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over plannen Tulip Oil inzake 

gaswinning Terschelling | 07-04-2015
• Kamerbrief over aardgasbeleid in  

Nederland | 07-10-2014

1 november 2016

Eind 2014 maakte Tulip Oil bekend gas te willen winnen uit het gasveld 
Terschelling-Noord. Daarvoor moet op het eiland of vanaf de Noordzee 
(kustzone) een gaswinningslocatie met putten worden aangelegd en een 
gasbehandelingsinstallatie worden opgebouwd. Ook moet er een nieuwe 
pijpleiding komen naar de bestaande onderzeese gastransportleiding 
ten noorden van Terschelling. Minister Kamp van Economische Zaken 
neemt naar verwachting een besluit over de aanvraag van de winnings-
vergunning zodra de nieuwe Mijnbouwwet van kracht is (2017).  
Dit gebeurt mede op basis van de adviezen van Energiebeheer Nederland 
(EBN), Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de provincie Friesland.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/gaswinning-terschelling-noord
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gaswinning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/04/07/kamerbrief-over-plannen-tulip-oil-inzake-gaswinning-terschelling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/04/07/kamerbrief-over-plannen-tulip-oil-inzake-gaswinning-terschelling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/07/kamerbrief-aardgasbeleid-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/07/kamerbrief-aardgasbeleid-in-nederland
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Voorfase 

11 november 2014
Tulip Oil dient aanvraag winningsvergunning in bij EZ.

27 januari 2015
Addendum op aanvraag.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

April 2015
Brief aan Tweede Kamer met uitleg over het proces. De besluitvorming 
wordt aangehouden tot de nieuwe Mijnbouwwet van kracht is.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Hoogspanning Eemshaven  
Oudeschip - Vierverlaten 380 kV

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Bedum, Delfzijl,  

Eemsmond, Groningen, Loppersum, 
Winsum, Zuidhorn

• Provincie: Groningen
• Waterschap: Waterschap  

Noorderzijlvest
• Omgevingsdienst Groningen
• Werkorganisatie DEAL-gemeenten
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten, dorps-

verenigingen
• Grondeigenaren
• Natuur- en milieuorganisaties
• Groningen Seaports
• ProRail

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
Eemshaven Oudeschip -  
Vierverlaten 380 kV

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil 
een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt (kV) aanleggen 
tussen station Eemshaven Oudeschip en station Vierverlaten (EOS-
VVL). TenneT wil de huidige masten vervangen door masten met een 
compacter magneetveld (Wintrack masten). De nieuwe verbinding 
vervangt de bestaande 220 kV-verbinding tussen Eemshaven en 
Vierverlaten en de 110 kV-verbinding tussen Brillerij en Vierverlaten.  
Door verbeteringen van het voorgenomen tracé, dat ruwweg het oude 
220kV-trace volgt, wordt de totale lengte van de hoogspannings-
verbindingen tien kilometer korter. De overbodige masten worden 
afgebroken.

Bron: kennisgeving 3e voorbereidingsbesluit, juli 2014

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eemshaven-oudeschip-vierverlaten-380-kv
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/eemshaven-oudeschip-vierverlaten-380-kv
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
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Voorfase 

Begin 2008
Start overleg met betrokken provincies.  Vanaf 2009 regulier overleg 
met alle betrokken overheden.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

25 augustus 2009
Startnotitie ter inzage gelegd. Het gaat dan nog over het hele gebied 
tussen de Eemshaven en Diemen. 299 zienswijzen ontvangen, 
waarvan 146 uniek. 

Procedurefase: Voorkeursalternatief

13 juli 2012
Eerste voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd.  Betreft een tijdelijke 
ruimtelijke reservering voor het project, dat teruggebracht is in 
omvang: van de Eemshaven tot Ens.

2013/2014 
Verdere voorbereidingsbesluiten.

Procedurefase: Formele besluiten

Najaar 2016
Afronding onderzoek naar al dan niet gedeeltelijke ondergrondse 
aanleg van het tracé. 

Medio 2017
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage. 
Na verwerking inspraak definitieve besluiten.

Beroepsfase

2017-2018 
Bij beroep uitspraak Raad van State.

Realisatiefase

2018 - 2020 
Afhankelijk van uitspraak Raad van State: bouwfase.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

September 2009
Zeven informatieavonden voor bewoners en andere  
geïnteresseerden. 376 bezoekers.

November 2012
Zes informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
433 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Terugblik betrokkene
Willem Roeterdink, projectleider EZ 

“Belangrijkste onderwerp momenteel is de meerwaarde van 
gedeeltelijke ondergrondse aanleg. Op verzoek van de omgeving  
heeft	onze	minister	aan	Tennet	gevraagd	om	na	te	gaan of	
ondergrondse aanleg van een deel van deze hoogspannings- 
verbinding meerwaarde heeft, en of dat opweegt tegen de  
meerkosten die hiermee zijn gemoeid.”



29

Proefboring voor  gaswinning 
ten noorden van Schiermonnikoog

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Schiermonnikoog
• Provincie: Fryslân
• Waterschap: Wetterskip Fryslân

Belanghebbenden
• Bewoners verenigd in Werkgroep Horizon 

Schiermonnikoog
• Visserijverenigingen Hulp in Nood en Ons 

Belang
• Nationaal Park Schiermonnikoog
• Waddenvereniging

Initiatiefnemers
• ENGIE E&P Nederland B.V.  

(voorheen GDF SUEZ E&P)

Bureau Energieprojecten:
Proefboring ten behoeve van 
gaswinning ten noorden van 
Schiermonnikoog

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Gaswinning
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over aardgasbeleid in  

Nederland | 07-10-2014

1 november 2016

Begin 2013 geeft GDF SUEZ E&P Nederland B.V. (GDF SUEZ E&P) aan 
een proefboring naar gas te willen doen in het Nederlandse deel van de 
Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. Hiermee onderzoekt het 
bedrijf of er een economisch winbare hoeveelheid aardgas is. 

Bron: kennisgeving besluiten, juni 2016

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/proefboring-ten-behoeve-van-gaswinning-ten-noorden-van-schiermonnikoog
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/proefboring-ten-behoeve-van-gaswinning-ten-noorden-van-schiermonnikoog
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/proefboring-ten-behoeve-van-gaswinning-ten-noorden-van-schiermonnikoog
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gaswinning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/07/kamerbrief-aardgasbeleid-in-nederland
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/10/07/kamerbrief-aardgasbeleid-in-nederland
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

31 mei 2013
Startnotitie ter inzage gelegd. Negentien unieke zienswijzen 
ontvangen. 

Procedurefase: Formele besluiten

November 2014 - juni 2016
Ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Achttien unieke
zienswijzen ontvangen.

Definitieve besluitvorming.

Beroepsfase

1e kwartaal 2017 
Uitspraak Raad van State verwacht.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Juni 2013
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 

December 2014
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Dré van den Elzen, projectleider EZ 

“De besluitvorming over de proefboringen ten noorden van 
Schiermonnikoog heeft, mede door het goed betrekken van de 
omgeving, ongeveer drie jaar geduurd. Desondanks is de weerstand 
bij een aantal belanghebbenden tegen de proefboringen alleen maar 
toegenomen.”

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Stikstofbuffer  
Heiligerlee

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Winschoten, Menterwolde, 

Veendam, Scheemda
• Provincie: Groningen
• Waterschap: Hunze en Aa’s

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Grondeigenaren

Initiatiefnemers
• Gasunie

Bureau Energieprojecten:
Stikstofbuffer Heiligerlee

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Gasinfrastructuur
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

In 2009 wilde Gasunie in Groningen de capaciteit voor het bijmengen 
van stikstof uitbreiden met een nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek 
(gemeente Menterwolde) en een nieuwe bufferlocatie in een oude zout-
caverne bij Heiligerlee (gemeente Winschoten). In 2012 leverde Gasunie 
de stikstofinstallatie, bufferlocatie en pijpleiding op. De installatie  haalt 
stikstof uit de lucht en maakt het geschikt voor toepassing in aardgas. 
De stikstofpijpleiding loopt van de stikstofinstallatie in de gemeente 
Menterwolde, door de gemeente Scheemda naar de bufferlocatie in de 
gemeente Winschoten.

Bron: kennisgeving besluiten, februari 2010

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur/stikstofbuffer-heiligerlee
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

26 augustus 2009
Publicatie voornemen zonder inspraakprocedure.

Beroepsfase

Geen beroep ingediend op de besluiten.

Realisatiefase

November 2012 
Bufferlocatie en mengstation in gebruik genomen.

Procedurefase: Formele besluiten

November 2009 - april 2010
Ter inzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten. 
Eén zienswijze ontvangen.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

December 2009
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken  
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers.  
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Stikstofinstallatie 
Zuidbroek (Oost-Groningen)

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Menterwolde
• Provincie: Groningen
• Waterschap: Hunze en Aa’s

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeente
• Grondeigenaren

Initiatiefnemers
• Gasunie Transport Services (GTS)

Bureau Energieprojecten:
Stikstofinstallatie Zuidbroek 
(Oost-Groningen)

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Gasinfrastructuur
Stilgelegd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief uitstel investeringsbesluit  

12-09-2016

1 november 2016

Gasunie Transport Services B.V. (GTS) wil de bestaande stikstofi nstallatie 
in de Tussenklappenpolder in Zuidbroek (gemeente Menterwolde) 
uitbreiden. In de stikstofinstallatie wordt stikstof uit de lucht gewonnen, 
zodat het gemengd kan worden met (geïmporteerd) gas dat een hogere 
verbrandingswaarde heeft dan het gas uit het Groningenveld (hoog-
calorisch gas). Laagcalorisch gas is op deze manier geschikt te maken voor 
de CV- en kookapparatuur in Nederlandse huishoudens. Op 12 september 
2016 heeft het kabinet de Tweede Kamer laten weten dat het de definitie-
ve investeringsbeslissing met een jaar heeft uitgesteld.

Bron: kennisgeving voorbereidingsbesluit, januari 2016

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur/stikstofinstallatie-zuidbroek
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur/stikstofinstallatie-zuidbroek
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z16408&did=2016D33789
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z16408&did=2016D33789
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Procedurefase: Voorkeursalternatief

Januari 2016
Voorbereidingsbesluit door EZ en IenM.

Maart 2016
Voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd.

12 september 2016
Minister van EZ maakt uitstel investeringsbesluit bekend en legt  
daarmee het project tijdelijk stil.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR). Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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VIKING-Link kabel 
Verenigd Koninkrijk - Denemarken

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

(IenM)
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Gebruikers zee, zoals de visserijsector

Initiatiefnemers
• NationalGrid
• Energinet.dk

Bureau Energieprojecten:
VIKING-Link kabel Verenigd 
Koninkrijk - Denemarken

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Hoogspanning
Voorfase
Rijkscoördinatieregeling (RCR) / 
Project of Common Interest (PCI)

1 november 2016

De Engelse en de Deense netbeheerder, NationalGrid en Energinet.dk, 
willen tussen het Verenigd Koninkrijk en Denemarken een onderzeese 
gelijkstroomverbinding aanleggen met een transportcapaciteit van 1400 
Megawatt (MW). De beoogde kabelroute loopt door een deel van de 
Nederlandse Noordzee. De kabel faciliteert de onderlinge uitwisseling 
van stroom, wat een gezamenlijke elektriciteitsmarkt van landen 
uit Noordwest Europa bevordert. Bovendien kan door de kabel de 
reservecapaciteit voor stroom in beide landen worden beperkt. 
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http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning/viking-link-kabel-vk-dk
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning/viking-link-kabel-vk-dk
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
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Voorfase 

Juni 2016
Aanmelding project bij EZ. 

Procedurefase: Publicatie voornemen project

2 september 2016
Startnotitie ter inzage gelegd.

Procedurefase: Formele besluiten

Medio 2017
Ter inzagelegging ontwerpbesluiten.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Juli – Augustus 2016
Openbare raadpleging. Informatieavond door de initiatief- 
nemers georganiseerd voor omwonenden en andere 
geïnteresseerden.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Windpark De Drentse 
Monden en Oostermoer

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Borger-Odoorn, Aa en  

Hunze, (aangrenzend) Stadskanaal
• Provincies: Drenthe, (aangrenzend)  

Groningen

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Platform Storm, Wind Nee, koepel  

Tegenwind Veenkolonieën
• Stichting ASTRON (radiotelescoop LOFAR)

Initiatiefnemers
• Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V.
• Raedthuys Windenergie B.V. 
• Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.  

Bureau Energieprojecten:
Windpark De Drentse Monden 
en Oostermoer

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Windpark
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Ruimtelijke inpassing windpark 

De Drentse Monden en Oostermoer  
| 19-09-2016 

1 november 2016

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief voor een 
windpark tussen de provinciegrens Drenthe-Groningen en de Hondsrug. 
Initiatiefnemers zijn Stichting Duurzame Energieproductie Exloërmond en 
Raedthuys Windenergie B.V. voor het onderdeel De Drentse Monden, en 
een groep agrariërs en grondeigenaren, in samenwerking met Windunie 
Development, voor het onderdeel Oostermoer. De omvang van het wind-
park is teruggebracht van 600-420 naar 150 Megawatt (MW). In februari 
2015 is  voor de procedure voor het inpassingsplan uitgegaan van een 
windpark van 150 MW  en 50 windmolens van 3 MW. In het definitieve 
inpassingsplan (september 2016) is het aantal windmolens door de 
ministers van EZ en IenM vastgelegd op 45.

Het windpark is gelegen in het veenkoloniale gedeelte van de gemeenten 
Borger-Odoorn en Aa en Hunze. Dit gebied is door de provincie Drenthe in 
2010 aangewezen als geschikt voor windenergie. In 2014 is het opge-
nomen in de Structuurvisie Windenergie op Land als geschikt voor een 
windpark groter dan 100 MW. 

Bron: kennisgeving besluiten, oktober 2016

• Kamerbrief Resultaten verkenning  
gebiedscoördinator De Drentse Monden  
en Oostermoer | 10-12-2015

• Kamerbrief Windpark De Drentse Monden 
en Oostermoer  | 12-10-2015

• Kamerbrief Structuurvisie Windenergie  
op land | 31-03-2014

• Kamerbrief Windpark Drenthe  
| 07-01-2014

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-de-drentse-monden-en-oostermoer
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-de-drentse-monden-en-oostermoer
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z16891&did=2016D34789
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z16891&did=2016D34789
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z16891&did=2016D34789
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten/kamerstukken/2015/12/10/kamerbrief-over-resultaten-verkenning-gebiedscoordinator-windpark-de-drentse-monden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten/kamerstukken/2015/12/10/kamerbrief-over-resultaten-verkenning-gebiedscoordinator-windpark-de-drentse-monden
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/duurzame-energie/documenten/kamerstukken/2015/12/10/kamerbrief-over-resultaten-verkenning-gebiedscoordinator-windpark-de-drentse-monden
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/13/kamerbrief-over-het-windpark-de-drentse-monden-en-oostermoer
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/13/kamerbrief-over-het-windpark-de-drentse-monden-en-oostermoer
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z00124&did=2014D00208
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z00124&did=2014D00208
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Voorfase
 
December 2009 – mei 2010 
Initiatief gemeld bij EZ door de initiatiefnemers.

Procedurefase: Voorkeursalternatief

Februari 2015
Besluit voorkeursalternatief door ministers van EZ en IenM.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

Juni 2011
Startnotitie windpark De Drentse Monden ter inzage gelegd. 

Januari 2012
Startnotitie windpark Oostermoer en windpark De Drentse Monden 
ter inzage gelegd. Respectievelijk 1.087 en 649 unieke zienswijzen 
ontvangen. 

2014
Structuurvisie Windenergie op Land van het Rijk.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Juni 2011
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
400 bezoekers.

Februari 2012
Twee informatieavonden voor bewoners en andere 
geïnteresseerden. Respectievelijk 300 en 250 bezoekers.

September 2014
Twee  informatiebijeenkomsten voor bewoners en andere 
geïnteresseerden over de stand van zaken en het vervolg. 
Respectievelijk 350 en 400 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken  
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers.  
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Mei 2015
Bewoners via lokale/regionale kranten geïnformeerd over 
opstellingsvariant voor  het inpassingsplan.

24 juni 2015
Bezoek minister van EZ aan plangebied, gesprekken met 
bestuurders, bewoners  en initiatiefnemers. 

Eind 2015
Verkenning door gebiedscoördinator onder bewoners naar 
informatiebehoeften en ideeën over financiële participatie.

Najaar 2015
Minister van EZ wijst gebiedscoördinator aan.

10 december 2015
Kamerbrief minister van EZ over uitkomsten verkenning.

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/windpark-dm-en-om/gebiedsco%C3%B6rdinator
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Terugblik betrokkene

Gedeputeerde Tjisse Stelpstra, Provincie Drenthe 
RTV Drenthe, 19 september 2016 

“We hadden drie bezwaren ingediend. Aan twee van die bezwaren 
is hij [minister Kamp, Economische Zaken] tegemoetgekomen. In 
Drouwenermond zouden twee rijen windmolens komen, maar de 
zuidelijke rij wordt nu geschrapt.”

Realisatiefase
 
2018-2020
Afhankelijk van uitspraak Raad van State: start bouw windpark.
Financiering en aanbesteding in 2018; start bouw werkzaamheden 
1e kwartaal 2019; start energieproductie 1e kwartaal 2020.

Juni en oktober 2016
Informatiebrieven aan bewoners over de stand van zaken en 
vervolg proces het windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

Oktober 2016
Vijf windmolens geschrapt in het definitieve besluit. Aanpassen  
van de verlichting op windmolens. Afspraken gemaakt tussen de 
initiatiefnemers en ASTRON (eigenaar radiotelescoop LOFAR),  
zodat LOFAR en het windpark naast elkaar kunnen bestaan.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Maart-april 2016
Van 21 maart-12 april 2016 spreekuren voor bewoners en andere 
geïnteresseerden. Aangekondigd via een huis-aan-huismailing,  
in huis-aan-huisbladen en de regionale krant. Openstelling infor- 
matienummer. Deze spreekuren zijn gehouden naar aanleiding  
van de Kamerbrief van de minister van EZ  over de verkenning 
(intensiveren communicatie in de regio).

Beroepsfase

Tweede kwartaal 2017 
Uitspraak Raad van State verwacht.

Procedurefase: Formele besluiten

Maart-oktober 2016
Ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd. Ontwerpbesluiten en 
milieueffectrapport. 

Definitieve besluitvorming over inpassingsplan en vergunningen.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZip15WDMOM-3001
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Windpark Fryslân

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Súdwest-Fryslân
• Provincie: Fryslân
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Bewoners, verenigd in Vereniging Don 

Quichot, Hou Friesland Mooi, Plaatselijk 
belang Makkum, Dorpsbelang  
Kornwerderzand

• Watersporters, verenigd in Vereniging 
IJsselmeer Windmolenvrij

• Vogelbescherming Nederland
• Waddenvereniging
• Vereniging het Blauwe Hart
• Friese Milieu Federatie
• It Fryske Gea

Initiatiefnemers
• Windpark Fryslân B.V.

Bureau Energieprojecten: 
Windpark Fryslan

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Ministerie van Defensie

Windpark
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Structuurvisie Wind op land | 

31-03-2014

1 november 2016 

Begin 2012 geeft Windpark Fryslân B.V. aan dat het een windpark wil 
realiseren in het Friese deel van het IJsselmeer. Het windpark ligt in het 
IJsselmeer, 800 meter van de Afsluitdijk en 6,4 km van Makkum. Het park 
bestaat uit 89 windmolens met een maximale hoogte van 183 meter. 
De molens krijgen een vermogen van 3-4 Megawatt (MW), het totale 
vermogen van het windpark komt daarmee op ongeveer 316 MW. Het 
windpark levert dan groene stroom aan 340.000 huishoudens.

Bron: kennisgeving ontwerpbesluiten, maart 2016

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-fryslan
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
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Voorfase 

2008
Start ecologische verkenning door initiatiefnemer.

Begin 2012
Project aangemeld voor RCR.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

18 mei 2012
Startnotitie ter inzage gelegd. 36 unieke zienswijzen ontvangen. 

Procedurefase: Voorkeursalternatief

Mei 2015
Keuze voor voorkeursalternatief IJsselmeer door ministers 
van EZ en IenM.

Procedurefase: Formele besluiten

Maart - oktober 2016
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd.
306 zienswijzen ontvangen, waarvan 182 uniek.

Definitief inpassingsplan en andere besluiten.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

11 maart 2016
Benoeming gebiedscoördinator.

Mei 2012
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
80 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Bron: Rapport gebiedscoördinator Fon ten Thij, maart-mei 2016

“Als het windpark toch wordt gerealiseerd verwacht de omgeving 
een grote inspanning van het park en de overheden om samen met 
de omgeving het veranderingsproces te begeleiden en ondersteunen. 

Men is nuchter over de kansen het windpark tegen te houden en bereid 
het gesprek aan te gaan over dit ‘plan B’.”

Beroepsfase

2e kwartaal 2017 
Uitspraak Raad van State verwacht.

Realisatiefase

1e kwartaal 2018 
Afhankelijk van uitspraak Raad van State: start bouw windpark.

Maart 2016
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
50 bezoekers.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZip15wpfryslan-3000
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Windpark N33

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Menterwolde, Oldambt, 

Veendam
• Provincie: Groningen

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Stichting Platform Tegenwind N33
• Bedrijven

Initiatiefnemers
• YARD Energy, Blaaswind B.V,  

 innogy Windpower Netherlands B.V.

Bureau Energieprojecten:
• Windpark N33
• Verkenning gebiedscoör- 

dinator Windpark N33

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Windpark
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Structuurvisie Wind op land 

| 31-03-2014

1 november 2016

In 2010 geven enkele (vooral lokale) initiatiefnemers aan een windpark te 
willen bouwen langs de N33. De beoogde capaciteit van het windmolen-
park is 120 Megawatt (MW). N33 is een van de elf gebieden die het Rijk in 
de Structuurvisie Windenergie op Land (2014) aanwijst als geschikt voor 
windmolenparken van minimaal 100 MW. Dit sluit aan bij het Provinciale 
OmgevingsPlan van de provincie Groningen (2009) waarin het ook als 
geschikt gebied staat aangewezen. 

Bron: kennisgeving ontwerpbesluiten fase 1, september 2016

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-n33
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/windpark-n33/gebiedsco%C3%B6rdinator
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/windpark-n33/gebiedsco%C3%B6rdinator
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
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Voorfase
 
21 oktober 2010
Aanmelding project als RCR-project.

Procedurefase: Voorkeursalternatief
 
8 oktober 2015
Voorkeursalternatief vastgesteld door ministers van EZ en IenM.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

14 oktober 2011
Startnotitie ter inzage gelegd. In totaal 2.280 zienswijzen  
ontvangen, waarvan 78 uniek. 

22 mei 2015
Aanvullende startnotitie ter inzage gelegd met zesde variant. In 
totaal 54 unieke zienswijzen ontvangen. 

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

April 2014
Aanname motie door Tweede Kamer  om te onderzoeken gebied uit 
te breiden. Besluit tot uitbreiding door minister van EZ.

Oktober 2011 
Twee informatieavonden voor bewoners en andere 
geïnteresseerden. 280 bezoekers.

24 juni 2015
Bezoek minister van EZ aan gebied, gesprekken met bewoners  
en bestuurders.

10 november 2015 
Benoeming gebiedscoördinator door minister van EZ, in overleg 
met betrokken gemeenten en provincie.

7 juli 2016
Beëindiging inzet gebiedscoördinator door minister van EZ.  
Gemeenten en initiatiefnemers nemen gezamenlijk verant- 
woordelijkheid voor het gebiedsproces.

4 februari 2016 
Publicatie verkenningsrapport door gebiedscoördinator.

Juni 2015 
Twee informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseer-
den. In totaal 115 bezoekers. Derde avond wordt afgelast na een 
bezetting van het dorpshuis door tegenstanders van het windpark.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers.  
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Oktober 2016
Twee informatiemarkten voor bewoners en andere 
geïnteresseerden.

Procedurefase: Formele besluiten

30 september 2016
Ontwerpbesluiten ter inzage gelegd.

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Terugblik betrokkene

Ben Schoon, projectleider EZ

“Uit onze gesprekken aan de keukentafel met omwonenden komen 
altijd vragen over geluid en slagschaduw naar voren. Om hiervan 
een reëel beeld te kunnen geven hebben we als initiatiefnemers een 
simulatie van het aan te leggen windpark ontwikkeld.”

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Beroepsfase

2017 / 2018 
Bij beroep uitspraak Raad van State.
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Aardgastransportleiding 
Bornebroek-Epe

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Almelo, Hof van Twente, 

Hengelo, Enschede 
• Provincie: Overijssel
• Waterschap: Regge en Dinkel

Belanghebbenden
• Grondeigenaren
• Stichting Wijkraad Helmerhoek
• Eneco

Initiatiefnemers
• Gasunie

Bureau Energieprojecten:
Gasleiding Bornerbroek-Epe

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Gasinfrastructuur
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

In 2010 wilde gasleverancier Eneco de nieuwe gasopslag in het Duitse 
Epe aansluiten op het Nederlandse gastransportnetwerk. Daarop legde 
gastransporteur Gasunie twee in elkaars verlengde gasleidingen aan vanaf 
Almelo via Enschede naar Epe. Deze leidingen zijn in gebruik sinds 2011. 

Bron: kennisgeving besluiten, april 2010

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten/gasinfrastructuur/gasleiding-bornerbroek-epe
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur
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Procedurefase: Formele besluiten

Februari - juli 2010
Ter inzagelegging ontwerp-inpassingsplan ontwerpbesluiten en 
milieueffectrapport. Vijf zienswijzen ontvangen.

Definitieve besluiten genomen.

Beroepsfase

16 februari 2011
Raad van State verklaart beroep ongegrond.

Realisatiefase

2011
Gasleiding aangelegd.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Maart  2010
Twee informatieavonden voor bewoners en andere 
geïnteresseerden.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Medewerker Gasunie 
Item TV Oost

“We komen hier een aantal wegen en  bijvoorbeeld ook een vijver 
tegen. Aanleggen van de gasleiding zoals we dat normaal doen zou  
hier veel overlast voor bewoners veroorzaken. Daarom is hier gekozen 
voor boren.”

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.ripBornerbroekEpe-0401
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=52920
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Gasolieopslag Twente

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Hengelo, Enschede 
• Provincie: Overijssel
• Waterschap: Regge en Dinkel

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten,  

onder meer Buurtkring Usselo,  
Stichting Dorpsraad Boekelo

• Bedrijven industrieterrein De Marssteden
• Natuur en Milieu Overijssel
• Stichting Natuur- en Milieuraad
• Vereniging Behoud Twekkelo

Initiatiefnemers
• AkzoNobel
• Argos

Bureau Energieprojecten:
Aardgastransportleiding Norg- 
Groningen (NorgroN)

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Overig
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Beantwoording vragen over de olielekkage 

uit opslag in Duitsland en de geplande op-
slag van diesel in zoutcavernes in Enschede 
| 03-06-2014

1 november 2016

In 2015 namen AkzoNobel en Argos in Twente een nieuwe opslaglocatie 
in gebruik voor gasolie. De gasolie wordt opgeslagen in oude zoutholtes 
(cavernes) op industrieterrein De Marssteden in Enschede. Gasolie is 
een verzamelnaam voor olieproducten, voornamelijk diesel. Schepen 
voeren de gasolie naar de Petroleumhaven in Hengelo. Vervolgens gaat 
deze door transport per as naar de boorputten van de zoutcavernes. Daar 
wordt de gasolie de zoutcavernes in gepompt. Met dit project beogen de 
initiatiefnemers aan de vraag naar strategische/langdurige gasolieopslag 
te voldoen door hergebruik van bestaande cavernes. Het verversen van de 
gasolie gebeurt hooguit eens in de vijf jaar, hoogstwaarschijnlijk eens in  
de tien jaar.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten/gasinfrastructuur/gasleiding-norgron
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten/gasinfrastructuur/gasleiding-norgron
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/overige-projecten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/06/03/beantwoording-kamervragen-olielekkage-duitsland-en-geplande-opslag-diesel-in-zoutcavernes-enschede
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/06/03/beantwoording-kamervragen-olielekkage-duitsland-en-geplande-opslag-diesel-in-zoutcavernes-enschede
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/06/03/beantwoording-kamervragen-olielekkage-duitsland-en-geplande-opslag-diesel-in-zoutcavernes-enschede
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

2 juli 2010
Startnotitie ter inzage gelegd. Zes zienswijzen ontvangen. 

Procedurefase: Formele besluiten

Juni - december 2013
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd.  
Vijf zienswijzen ontvangen.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Beroepsfase

1 april 2014 
Uitspraak Raad van State, beroep niet ontvankelijk.

Realisatiefase

Oktober 2015 
Opslaglocatie in gebruik genomen.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Juli 2010
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.

Juli 2013
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
27 bezoekers.

Januari 2015
Bezoek minister van EZ aan de opslaglocatie in Twente. Gesprekken 
minister met de burgemeesters van Enschede en Hengelo.

April – december 2014
Lekkage van olie in zoutcaverne in Epe (Duitsland) leidt tot nader 
risico-onderzoek. Expertmeeting met diverse stakeholders, onder 
andere Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZip13Gasolieopsl-3000
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78621&summary_only=&q=gasolieopslag
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Hoogspanning Doetinchem - 
Wesel 380 kV

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Bronckhorst, Montferland, 

Oude IJsselstreek, Doetinchem
• Provincie: Gelderland
• Waterschap: Rijn en IJssel
• ProRail

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten,  

deels verenigd in Stichting ‘Achterhoek 
voor 380 kV ondergronds’

• Agrariërs, vertegenwoordigd in de Land-  
en Tuinbouworganisatie (LTO)

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
Doetinchem – Wesel 380 kV

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Beantwoording Kamervragen over de  

380 kV-hoogspanningslijn tussen  
Doetinchem en Wesel | 28-08-2015

• Kamerbrief Randstad 380 kV verbinding 
Haarlemmermeer Oost | 21-05-2013

• Kamerbrief Uitkoop en verkabeling en stand 
van zaken Doetinchem-Wesel | 14-03-2013

1 november 2016 

TenneT TSO B.V., beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, wil 
met het Duitse Amprion een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding 
aanleggen van Doetinchem naar Wesel. Dit tracé maakt meer uitwisseling 
van (duurzame) elektriciteit mogelijk, versterkt de leveringszekerheid en 
draagt bij aan integratie van de Europese elektriciteitsmarkt.

Bron: kennisgeving besluiten, januari 2013
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http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/doetinchem-wesel-380-kv
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/08/28/beantwoording-kamervragen-over-de-380-kv-hoogspanningslijn-tussen-doetinchem-en-wesel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/08/28/beantwoording-kamervragen-over-de-380-kv-hoogspanningslijn-tussen-doetinchem-en-wesel
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/08/28/beantwoording-kamervragen-over-de-380-kv-hoogspanningslijn-tussen-doetinchem-en-wesel
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2013Z09876&did=2013D20398
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2013Z09876&did=2013D20398
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/documenten/kamerstukken/2013/03/14/kamerbrief-over-uitkoop-en-verkabeling-en-stand-van-zaken-doetinchem-wesel
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken/documenten/kamerstukken/2013/03/14/kamerbrief-over-uitkoop-en-verkabeling-en-stand-van-zaken-doetinchem-wesel
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Voorfase 

2006
Aankondiging TenneT intentie aanleg verbinding.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

10 september 2009
Startnotitie ter inzage gelegd. In totaal 1.609 zienswijzen 
ontvangen, waarvan 207 uniek. 

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Najaar 2009
Start informatievoorziening via projectwebsite.

September 2009
Twee informatieavonden voor bewoners en andere 
geïnteresseerden. 220 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Procedurefase: Voorkeursalternatief

2012 - 2014
Drie achtereenvolgende jaren wordt een voorbereidingsbesluit 
genomen over het gebied van het voorkeursalternatief.

Procedurefase: Formele besluiten

September 2014 – juni 2015
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 
137 zienswijzen ontvangen, waarvan 95 uniek.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

2015 - 2016
Besluiten fase 2, 3 en 4.

Beroepsfase

24 februari 2016 
Uitspraak Raad van State op fase 1. Beroepen voor zover 
ontvankelijk ongegrond verklaard.

Geen beroep op fase 2. Beroep op fase 3 weer ingetrokken

Realisatiefase

April 2016
Start realisatiefase. 

Eind 2017
Geplande ingebruikname.

2010
Indiening door bewoners van WOB-verzoek over diverse 
onderzoeken.

September 2012
Twee informatieavonden voor bewoners en andere 
geïnteresseerde. 260 bezoekers

Oktober 2014
Twee informatieavonden voor bewoners en andere 
geïnteresseerden. 224 bezoekers.

Aanbieden handtekeningen bewoners aan EZ. 

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
http://www.doetinchem-wesel380kv.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZip13DW380-3000
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=86817
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Terugblik betrokkene
Niels van Campen, projectleider EZ

“De stichting ‘Achterhoek voor 380 kV ondergronds’ verzamelde 
handtekeningen in de regio en bood deze aan het ministerie van 
EZ aan. EZ heeft persoonlijk contact gezocht met deze stichting en 
geluisterd naar hun zorgen en vragen. Daarop heeft EZ van 2012 
tot 2014 uitgebreid onderzocht of aan de wens van de bewoners kan 
worden voldaan. Maar ondergronds aanleggen door landelijk gebied 
blijkt in deze situatie niet mogelijk. In stedelijk gebied bij Doetinchem 
komt wel acht kilometer ondergronds. De stichting blijft zich verzetten 
tegen het project, maar de dialoog blijft goed, zowel in persoon, 
via e-mail als via telefoon.”
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•  2e Kerncentrale Borssele 54

• Clauscentrale (modernisering ) 56

• Hoogspanning Zuid-West 380 kV - oost 58
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Tweede kerncentrale 
Borssele

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Borsele, Vlissingen
• Provincie: Zeeland

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Stichting Laka
• Borssele 2, nee!
• Greenpeace

Initiatiefnemers
• Delta Energy B.V.
• Energy Resources Holding B.V.  

(ERH, vanaf 2011 RWE/Essent)

Bureau Energieprojecten:
2e kerncentrale Borssele

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Energiecentrale
Stilgelegd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

Twee initiatiefnemers geven in 2009 en 2010 onafhankelijk van elkaar 
aan dat ze een kerncentrale willen bouwen in Borssele met een vermogen 
groter dan 500 Megawatt (MW). Het gaat om Delta Energy B.V. en Energy 
Resources Holding BV (ERH, op 30 september 2011 overgenomen door 
RWE/Essent). In 2011 besluit het Rijk dat geen keuze wordt gemaakt voor 
een van deze initiatieven. De initiatiefnemers zien begin 2012 af van hun 
initiatieven, waarmee de procedure stopt. 

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/energiecentrales/2e-kerncentrale-borssele
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/energiecentrales
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Voorfase

Juni 2010
Startnotitie Delta vastgesteld.

April 2011
Startnotitie ERH (vanaf 2011 RWE) vastgesteld.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

2 December 2011
Startnotitie EZ over ruimtelijke inpassing ter inzage gelegd. 
6.713 zienswijzen ontvangen, waarvan 388 uniek. 

Januari 2012
Uitstel procedure bouw kerncentrale.

30 Januari 2012
Stillegging activiteiten door Rijk specifiek voor de initiatieven van 
Delta en RWE.

29 Maart 2012
De Commissie voor de milieueffectrapportage brengt advies uit.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

December 2011 
Informatiebijeenkomst voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
18 bezoekers. 

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken  
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers.  
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.commissiemer.nl/advisering/afgerondeadviezen/2601
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Modernisering
Clauscentrale A

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Maasgouw
• Provincie: Limburg
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Bewoners, buurtcomité Voortstraat
• Duitse en Belgische overheden, bewoners 

betrokken gemeenten

Initiatiefnemers
• Essent Energie Productie B.V. (EEP)

Bureau Energieprojecten:
Modernisering Clauscentrale A

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Energiecentrale
Stilgelegd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

Essent Energie Productie BV (EEP) gaf in 2010 aan de bestaande 
eenheid A van de Clauscentrale in Maasbracht (gemeente Maasgouw) 
te willen moderniseren tot een STEG-installatie (Stoom en Gasturbine). 
Hiermee neemt het vermogen toe van 640 naar 1.350 Megawatt (MW). 
De nieuwe installatie zal eenheid D worden genoemd. 

Bron: kennisgeving ontwerpbesluiten, november 2015

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/modernisering-clauscentrale
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/energiecentrales
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Voorfase 

Medio 2010
Start regulier overleg tussen betrokken overheden en Essent.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

13 april 2012
Startnotitie ter inzage gelegd. Eén zienswijze ontvangen. 

Procedurefase: Formele besluiten

November 2015 - oktober 2016
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 
Vijf zienswijzen en reacties ontvangen.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Beroepsfase

2016 - 2017 
Bij beroep uitspraak Raad van State.

Realisatiefase
 
Realisatie wacht op de investeringsbeslissing van de initiatiefnemer.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

November 2015
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
30 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016
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Hoogspanning Zuid-West  
380 kV oost (Rilland-Tilburg)

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Woensdrecht, Bergen op 

Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Halder-
berge, Moerdijk, Etten-Leur, Drimmelen, 
Geertruidenberg, Oosterhout, Breda, 
Gilze-Rijen, Dongen, Loon op Zand, Waal-
wijk, Tilburg, Reimerswaal, Tholen

• Provincies: Zeeland, Noord-Brabant
• Waterschappen: Brabantse Delta, de 

Dommel en Scheldestromen
• Rijkswaterstaat
• Ministerie van Defensie

Belanghebbenden
• Bewoners, deels georganiseerd in  

bewonerscomités
• Grondeigenaren
• Bedrijven
• Natuur- en milieuorganisaties,  

landbouworganisaties
• ProRail

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
Zuid-West 380 kV oost  
(Rilland-Tilburg)

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Mogelijkheden van onder-

grondse aanleg bij de nieuwe hoogspan-
ningsverbindingen | 02-12-2015

1 november 2016 

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, 
wil een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aanleggen van het 
150/380 kV-station van Borssele naar het 380 kV-station bij Tilburg. In 
april 2014 is dit project gesplitst in een westelijk deel (Borssele-Rilland) 
en een oostelijk deel (Rilland-Tilburg). De verbinding is nodig omdat het 
huidige net in Zeeland maximaal is belast. Hierdoor ontstaan risico’s 
tijdens onderhoudswerkzaamheden. Bovendien is nu geen capaciteit 
beschikbaar het aansluiten van nieuwe energieleveranciers, zoals 
exploitanten van windparken op zee.

• Kamerbrief over voortgang 380 kV project 
Zuid West - oost | 26-10-2015

• Brief van minister Kamp (EZ) aan de  
Tweede Kamer over de tracékeuze van 
de 380 kV hoogspanningsverbinding in 
West-Brabant | 02-03-2015

• Beantwoording Kamervragen over het 
hoogspanningsnet | 12-05-2014

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zuid-west-380-kv-oost-rilland-tilburg
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zuid-west-380-kv-oost-rilland-tilburg
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/02/kamerbrief-mogelijkheden-van-ondergrondse-aanleg-bij-de-nieuwe-hoogspanningsverbindingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/02/kamerbrief-mogelijkheden-van-ondergrondse-aanleg-bij-de-nieuwe-hoogspanningsverbindingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/02/kamerbrief-mogelijkheden-van-ondergrondse-aanleg-bij-de-nieuwe-hoogspanningsverbindingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/26/kamerbrief-over-voortgang-380-kv-project-zuid-west-oost
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/26/kamerbrief-over-voortgang-380-kv-project-zuid-west-oost
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/02/03/kamerbrief-zuid-west-380kv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/02/03/kamerbrief-zuid-west-380kv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/02/03/kamerbrief-zuid-west-380kv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/02/03/kamerbrief-zuid-west-380kv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/05/beantwoording-kamervragen-over-het-hoogspanningsnet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/05/beantwoording-kamervragen-over-het-hoogspanningsnet
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

22 mei 2009
Startnotitie ter inzage gelegd. 76 zienswijzen ontvangen,  
waarvan 66 uniek.

Start opstellen milieueffectrapportage.

Procedurefase: Voorkeursalternatief

Augustus 2011
Minister van EZ spreekt mede op basis van de milieueffect- 
rapportage voorkeur uit voor een noordelijk tracé tussen  
Roosendaal/Borchwerf en Tilburg.

Procedurefase: Voorkeursalternatief

Augustus 2014
Minister van EZ wijzigt voorgenomen voorkeurstracé naar het  
zuidelijk alternatief.tussen Roosendaal/Borchwerf en Tilburg.

December 2015
Minister van EZ besluit op basis van advies van onderzoeksbureau 
Deltares tot het actualiseren van het tracédocument, de milieu- 
effectrapportage en het voorkeursalternatief.

Juni 2016
Minister van EZ besluit tot vrijgave van het tracédocument als basis 
voor de milieueffectrapportage en het voorkeursalternatief.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Mei - juni 2009
Drie informatieavonden voor bewoners en andere  
geïnteresseerden. 75 bezoekers.

Oktober 2009
Drie informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden 
over het concepttracé. 300 bezoekers.

April - juni 2011
Vijf informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden 
over de voortgang. 595 bezoekers.

Juni 2012 - december 2013
Zeven informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseer-
den over de  voorbereidingsbesluiten. 483 bezoekers.

September 2014 – januari 2015
Zeven informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseer-
den over de tracéwijziging. 1.739 bezoekers.

April 2014
Project splitst in een deel oost en een deel west.

Augustus 2014
Gesprek minister EZ met regionale bestuurders over keuze tracé.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Maart 2015
Minister van EZ stelt de regio in de gelegenheid om met alternatie-
ven te komen. Haalbare alternatieven worden meegenomen in de 
procedure. 

In 2015 organiseert EZ vier bijeenkomsten voor bewoners en ande-
re geïnteresseerden. 196 bezoekers.

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Terugblik betrokkene

Bron: BN/De Stem, 25 oktober 2016

“Waar actiecomité ‘380kV Halderberge’ zich in juli nog grote zorgen 
maakte over de inspraak rond de nieuwe hoogspanningsverbinding 
tussen Rilland en Tilburg, is de groep nu voorzichtig positief gestemd.”

Juni - juli 2016
TenneT organiseert vijf informatieavonden voor bewoners en  
andere geïnteresseerden. 890 bezoekers.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Procedurefase: Formele besluiten

2017-2018
Ter inzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten. 
Definitieve besluitvorming.

Beroepsfase

Medio 2019
Naar verwachting uitspraak Raad van State.
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Hoogspanningsstation 
Rilland

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Reimerswaal, Borsele, 

Kapelle
• Provincie: Zeeland
• Waterschap: Scheldestromen
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Agrariërs, deels vertegenwoordigd door de 

Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie 
en de Landbouw Vereniging Reijgersbergh

• Grondeigenaren
• Natuur- en milieuorganisaties
• Leidingenstraat Nederland (LSNed)
• ProRail
• Overige kabel- en leidingeigenaren  

(Evides, Zebra, Zeeland Refinery, Gasunie)
• Windpark Scheldewind

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
Station Rilland

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Realisatiefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

Medio 2014 heeft de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, 
TenneT TSO BV, aangegeven een nieuw schakelbaar hoogspannings-
station te willen bouwen bij Rilland, met bijbehorende verbindingen en 
voorzieningen. Dit station is onder meer nodig om de transportcapaciteit 
tussen Nederland en België te vergroten en zo de elektriciteitsmarkten, 
in lijn met Europese doelstellingen, verder te integreren. Ook vergroot 
en versterkt station Rilland het effectief gebruik van de capaciteit op de 
drie verbindingen die bij het station samenkomen (naar Geertruidenberg, 
Borssele en Zandvliet) en lost het station een onderhoudsknelpunt op in 
het tracédeel naar Geertruidenberg.

Bron: kennisgeving besluiten, oktober 2015

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/station-rilland
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

30 oktober 2014
Voornemen gepubliceerd, zonder inspraakronde.

Beroepsfase

1 juni 2016 
Uitspraak Raad van State: beroepen ongegrond verklaard.

Realisatiefase

2017
Geplande start van de bouw.

Procedurefase: Formele besluiten

Juni - december 2015
Ter inzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten. 
Elf zienswijzen ontvangen.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Augustus 2014
Informatiebijeenkomst voor bewoners van acht huizen in de 
directe omgeving.

Juni 2015
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
25 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Bron: Observaties evaluatie RCR-projecten,  
Andersson Elffers Felix (AEF)

“De vergunningsprocedure verliep soepel en de samenwerking 
tussen Rijk, lokale overheden en initiatiefnemer was goed. Door 
het losknippen van Rilland uit een groter geheel van procedures en 
besluiten kon dit deelplan relatief snel worden vastgesteld.”

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87859&summary_only=&q=rilland
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZip14StatRilland-3000
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Net op zee - Borssele

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Borsele, Vlissingen, 

Noord-Beveland, Middelburg, Veere
• Provincie: Zeeland
• Waterschap: Scheldestromen
• Veiligheidsregio: Zeeland
• Rijkswaterstaat
• Nederlandse ambassade België 

Belanghebbenden
• Havens van Antwerpen en Gent
• Zeeland Seaports (havens van Terneuzen 

en Vlissingen)
• Vlaams Departement Mobiliteit en 
• Openbare Werken 
• Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit 

(GNA)
• Milieubeweging Zeeland 
• Vereniging Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) 
• Vlaams Nederlandse Schelde Commissie 

(VNSC)

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
Net op zee Borssele

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Hoogspanning
Procedurefase 
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Wind op zee | 05-07-2016
• Kamerbrief over Windparken op zee |  

26-09-2014

1 november 2016

De landelijke netbeheerder TenneT TSO B.V. wil een elektriciteitsnet 
realiseren om de windmolens op zee van windenergiegebied Borssele te 
verbinden met het landelijke hoogspanningsnet. Het net bestaat uit twee 
platforms op zee, vier ondergrondse elektriciteitskabels van 220 kilovolt 
(kV) naar de kust, een ondergronds tracé op land en een nieuw hoog-
spanningsstation in Borssele. In dit station wordt de spanning omgezet 
van 220 kV naar 380 kV en aangesloten op het landelijk hoogspannings-
net. De totale capaciteit van de aansluiting is 1.400 Megawatt (MW).

Bron: kennisgeving besluiten, juli 2016

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/transmissiesysteem-op-zee-borssele
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/05/kamerbrief-wind-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

13 maart 2015
Startnotitie ter inzage gelegd. 85 unieke zienswijzen ontvangen. 

Procedurefase: Voorkeursalternatief

Zomer 2015
Besluit voorkeursalternatief door ministers van EZ en IenM.

September 2015
Voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd.

Procedurefase: Formele besluiten

Maart - juli 2016
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 
Twintig unieke zienswijzen ontvangen.

Definitieve besluitvorming over inpassingsplan en vergunningen.

Beroepsfase

2e kwartaal 2017 
Uitspraak Raad van State verwacht.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Maart 2015
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
37 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Anne-Marie Taris, manager vergunningen TenneT

“Het RCR-traject van het project Net op zee Borssele heeft vanaf 
het begin onder hoge tijdsdruk gestaan om de doelstellingen uit het 
Energie-akkoord tijdig te halen. Bij het project waren veel stakeholders 
betrokken die op een positieve manier hebben samengewerkt. Dit 
heeft erin geresulteerd dat het hele RCR-traject vanaf NRD [startnotitie: 
Notitie	Reikwijdte	en	Detailniveau]	tot	aan	de	definitieve	besluiten	in	
minder dan 1,5 jaar is uitgevoerd.”

Realisatiefase

Medi0 2018
Afhankelijk van uitspraak Raad van State: start bouw verbinding.

Zomer 2015
Betrokkenen persoonlijk geïnformeerd over voorkeursalternatief 
per telefoon en via  e-mail. De Vlaamse havens geïnformeerd via 
het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Najaar 2015
Aanpassingen tracé (zoals het dieper aanleggen van de verbinding) 
naar aanleiding van overleg met belanghebbenden.

April 2016
Informatieavond  voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
Zeven bezoekers.

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZip16nozBorssele-3000
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Wind op zee - kavels I en II 
Borssele

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Veere
• Provincie: Zeeland
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Aangrenzende Belgische windparken 

(Belgian Offshore Platform)
• Vlaams Gewest
• Potentiële exploitanten van de windparken 

/ Nederlandse WindEnergie Associatie 
(NWEA)

• Bedrijven zandwinning en mijnbouw
• Bedrijven met onderzeekabels in het 

plangebied
• Natuur- en milieuorganisaties
• Visserijsector (inclusief sportvisserij)
• Recreatievaart

Initiatiefnemers
• Het Rijk

Bureau Energieprojecten:
Wind op zee: kavels Borssele 
I en II

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Windpark
Realisatiefase
Bevoegdheid minister van EZ 
volgens de Wet  windenergie 
op zee

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Wind op zee | 05-07-2016
• Kamerbrief over Windparken op zee  

| 26-09-2014

1 november 2016

Het Rijk heeft kavelbesluiten genomen voor twee windparken op zee. Een 
kavelbesluit geeft aan waar en onder welke voorwaarden een windpark 
mag worden gebouwd. Beide kavels zijn ongeveer 350 Megawatt (MW) 
groot en liggen in het windenergiegebied Borssele, zoals aangewezen in 
het Nationaal Waterplan. Dit windenergiegebied ligt buiten de 12 mijlszo-
ne op meer dan 22 kilometer van de kust van Zeeland, tegen de grens met 
België en de daar gerealiseerde en geplande windparken. 

Het betrof één besluit per windpark, waarvoor alleen het Rijk bevoegd 
was. Er was dus geen sprake van een rijkscoördinatieregeling (RCR), maar 
de procedure verliep wel in lijn met die van de RCR. Ter voorbereiding van 
de kavelbesluiten zijn milieueffectrapportages (MER-en) opgesteld, om 
deze een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming.

Bron: kennisgeving besluiten, april 2016

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wind-op-zee-kavels-borssele
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wind-op-zee-kavels-borssele
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/05/kamerbrief-wind-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

24 oktober 2014
Startnotitie ter inzage gelegd. Twaalf zienswijzen ontvangen.

Procedurefase: Formele besluiten

Augustus 2015 - mei 2016
Ontwerpkavelbesluiten ter inzage gelegd. 21 zienswijzen 
ontvangen. 

Definitieve kavelbesluiten.

Beroepsfase

Geen beroep ingesteld tegen de kavelbesluiten.

Realisatiefase

Juli 2016
Toekenning tender aan het Deense Dong Energy.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

November 2014 
Informatiebijeenkomst voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
Dertien bezoekers.

Augustus 2015 
Informatiebijeenkomst voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
Tien bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure


67

Wind op zee - kavels III, 
IV en V Borssele

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: vooral  Veere, Middelburg, 

Vlissingen, Borsele
• Provincie: Zeeland
• Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Aangrenzende Belgische windparken
• Potentiële exploitanten van de windparken 

/ Nederlandse WindEnergie Associatie 
(NWEA)

• Bedrijven in zandwinning en mijnbouw
• Bedrijven met onderzeekabels in het 

plangebied
• Natuur- en milieuorganisaties
• Visserijsector

Initiatiefnemers
• Het Rijk

Bureau Energieprojecten:
Wind op zee - Kavels Borssele 
III, IV en V

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Windpark
Realisatiefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Wind op zee | 05-07-2016
• Kamerbrief over Windparken op zee |  

26-09-2014

1 november 2016

Het eerste Nationaal Waterplan (2009–2015) wijst het  windenergie- 
gebied Borssele voor de Zeeuwse kust aan als een van de vier gebieden 
voor nieuwe windparken op zee. Deze aanwijzing is in het huidige Natio-
naal Waterplan (2016–2021) gehandhaafd. Voor het windenergiegebied 
Borssele  wil het Rijk kavelbesluiten nemen voor de kavels III, IV en V. 
Een kavelbesluit bevat de locatie en voorwaarden voor de bouw van een 
windpark. Het windenergiegebied Borssele ligt buiten de 12 mijlszone op 
meer dan 22 kilometer van de kust van Zeeland. Het gebied grenst aan 
de gerealiseerde en geplande windparken langs de Belgische kust. Kavel 
V is een zogenoemde ‘innovatiekavel’. Het bestaat uit maximaal twee 
windmolens en ligt binnen de grenzen van kavel III. Ter voorbereiding van 
de kavelbesluiten zijn milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld.

Bron: kennisgeving ontwerpbesluiten fase 1, november 2015

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wind-op-zee-kavels-borssele-iii-iv-en-v
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wind-op-zee-kavels-borssele-iii-iv-en-v
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/05/kamerbrief-wind-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
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Voorfase
 
April 2015
Voorbereiding startnotitie.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

12 juni 2015
Startnotitie ter inzage gelegd. Acht zienswijzen ontvangen.

Beroepsfase

Geen beroepen bij de Raad van State ingesteld. Kavelbesluiten sinds 
21 mei 2016 onherroepelijk.

Realisatiefase

15-29 september 2016
Tender kavels III en IV. Realisatie van de windparken op deze kavels 
zal gebeuren door de winnaar(s) van deze tender. 

2018
Naar verwachting tender kavel V.

2020
Naar verwachting ingebruikname kavels III en IV.

Procedurefase: Formele besluiten

December 2015 - april 2016
Ontwerpkavelbesluiten ter inzage gelegd. 40 unieke  
zienswijzen ontvangen.

Definitieve kavelbesluiten.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR). Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Joris Wijnhoven, campagneleider Klimaat en energie,  
Greenpeace 

“Er wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar het effect van de 
windparken op vogels, vissen en zeezoogdieren, daar zijn we blij mee.”

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure


69

Windpark Krammer

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Schouwen-Duiveland,  

Goeree-Overflakkee, Tholen
• Provincies: Zeeland, Zuid-Holland
• Waterschap: Hollandse Delta
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Lokale ondernemers (recreatie en visserij)
• Grondeigenaren
• Natuur- en milieuorganisaties  

(Stichting het Zeeuws landschap,  
Natuur- en Vogelwacht  
Schouwen-Duiveland)

Initiatiefnemers
• Coöperatie Deltawind,  

coöperatie Zeeuwind
• Windpark Krammer

Bureau Energieprojecten:
Windpark Krammer

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Windpark
Realisatiefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Structuurvisie Wind op land 

| 31-03-2014

1 november 2016

De initiatiefnemers Deltawind en Zeeuwind gaan een windpark 
realiseren (inclusief de daarbij behorende infrastructuur) op en rondom 
het Krammersluizencomplex in de provincie Zeeland. Het windpark 
zal bestaan uit 34 windmolens met een gezamenlijk vermogen van 
ruim 102 Megawatt (MW). Om dit project mogelijk te maken is het 
bestemmingsplan aangepast. Dat gebeurde via een inpassingsplan van 
de minister van Economische Zaken (EZ) en de minister van Infrastructuur 
en Milieu (IenM). Met 4.000 bij de coöperaties aangesloten leden is 
Windpark Krammer het grootste burgerinitiatief van Nederland. Het 
windpark zal 95% energie leveren aan AkzaNobel, DSM, Google en 
Philips. De overige 5% wordt naar alle waarschijnlijkheid in de regio 
aangeboden.

http://www.windparkkrammer.nl
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-krammer
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
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Voorfase
 
Juli 2010
Initiatiefnemers melden zich bij EZ voor toepassing RCR. 

Procedurefase: Publicatie voornemen project

7 oktober 2011
Startnotitie ter inzage gelegd. 17 zienswijzen ontvangen,  
waarvan 13 uniek, en 5 reacties van de betrokken overheden. 

Procedurefase: Formele besluiten

September 2014 – april 2015
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 
16 unieke zienswijzen ontvangen en 2 reacties van betrokken 
overheden.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten ter inzage gelegd.

Beroepsfase

16 maart 2016 
Uitspraak Raad van State, inpassingsplan vernietigd met  
instandhouding van de rechtsgevolgen.

Realisatiefase

2015
Toekenning subsidie SDE+.

2016
Start bouw windpark. Naar verwachting in gebruik in 2019.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

1 November 2011
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.  
100 bezoekers.

16 September 2014
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
75 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken  
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers.  
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Rijkswaterstaat heeft op verzoek van EZ meegedacht over de mogelijkheden voor 
windmolens in het Krammersluizencomplex. 

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016
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Zuid-West 380 kV west 
(Borssele-Rilland)

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Borsele, Kapelle,  

Reimerswaal
• Provincie: Zeeland
• Waterschap: Scheldestromen
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Bewoners, deels georganiseerd in actie- en 

bewonerscomités en dorpsraden
• Grondeigenaren
• Bedrijven
• Natuur- en milieuorganisaties
• Landbouworganisaties
• Prorail

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
• Zuid-West 380 kV west  
(Borssele-Rilland)
• Zuid-West 380 kV west

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over hoogspanningsverbinding 

Zuid-West 380 kV west | 11-04-2016
• Kamerbrief over voortgang 380 kV project 

1 november 2016

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, 
wil een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aanleggen van het 
150/380 kV-station van Borssele naar het 380 kV-station bij Tilburg. In 
april 2014 is dit project gesplitst in een westelijk deel (Borssele-Rilland) en 
een oostelijk deel (Rilland-Tilburg). De verbinding is nodig omdat het hui-
dige net in Zeeland maximaal is belast. Hierdoor ontstaan risico’s tijdens 
onderhoudswerkzaamheden. Bovendien is nu geen capaciteit beschik-
baar het aansluiten van nieuwe energieleveranciers, zoals exploitanten 
van windparken op zee.

Bron: kennisgeving besluiten, januari 2013

Zuid West - oost | 26-10-2015
• Brief van minister Kamp (EZ) aan de Twee-

de Kamer over de tracékeuze van de 380 
kV hoogspanningsverbinding in West-Bra-
bant | 03-02-2015

• Beantwoording Kamervragen over het 
hoogspanningsnet | 05-12-2014

• Kamerbrief Mogelijkheden van onder-
grondse aanleg bij de nieuwe hoogspan-
ningsverbindingen | 02-12-2015

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zuid-west-380-kv-west-borssele-rilland
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/zuid-west-380-kv-west-borssele-rilland
http://www.zuid-west380kv.nl/
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/11/kamerbrief-over-hoogspanningsverbinding-zuid-west-380-kv-west
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/04/11/kamerbrief-over-hoogspanningsverbinding-zuid-west-380-kv-west
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/26/kamerbrief-over-voortgang-380-kv-project-zuid-west-oost
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/26/kamerbrief-over-voortgang-380-kv-project-zuid-west-oost
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/02/03/kamerbrief-zuid-west-380kv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/02/03/kamerbrief-zuid-west-380kv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/02/03/kamerbrief-zuid-west-380kv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/02/03/kamerbrief-zuid-west-380kv
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/05/beantwoording-kamervragen-over-het-hoogspanningsnet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/05/beantwoording-kamervragen-over-het-hoogspanningsnet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/02/kamerbrief-mogelijkheden-van-ondergrondse-aanleg-bij-de-nieuwe-hoogspanningsverbindingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/02/kamerbrief-mogelijkheden-van-ondergrondse-aanleg-bij-de-nieuwe-hoogspanningsverbindingen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/02/kamerbrief-mogelijkheden-van-ondergrondse-aanleg-bij-de-nieuwe-hoogspanningsverbindingen


72

Procedurefase: Publicatie voornemen project

22 mei 2009
Startnotitie ter inzage gelegd. 76 zienswijzen ontvangen, waarvan 
66 uniek.

Start opstellen milieueffectrapport. 

Procedurefase: Voorkeursalternatief

Augustus 2011
Keuze voorgenomen tracé door de minister van EZ. 

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Mei 2009
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.  
75 bezoekers.

Oktober 2009
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden over 
het concepttracé. 75 bezoekers.

April 2011
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden over 
voortgang. 140 bezoekers.

Juni 2012 - augustus 2013
Vier informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden 
over de  voorbereidingsbesluiten. 305 bezoekers.

Januari 2014
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden over 
de situatie bij Krabbendijke.  80 bezoekers.

April 2014
Splitsing project in een westelijk en een oostelijk deel.

Juli 2014
Twee informatieavonden naar aanleiding van het derde voorberei-
dingsbesluit. 195 bezoekers.

Maart 2015
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden over 
de situatie bij Krabbendijke. 94 bezoekers. 

Maart 2016
Twee informatieavonden over de ontwerpbesluiten voor bewoners 
en andere geïnteresseerden. 135 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Terugblik betrokkene
Bron: reactie EZ (12/13 april 2016) op de zienswijze van de provincie 
Zeeland en gemeenten Kapelle en Reimerswaal 

“Om recht te doen aan uw zienswijze en aan het proces van 
totstandkoming van het voorkeurstracé dat daaraan vooraf is gegaan, 
hecht ik eraan te benadrukken dat in de periode tussen 2011 en 
2016 veel overleg met bewoners, organisaties en bestuurders in 
Zeeland heeft plaatsgevonden. Daarbij zijn veel zaken en belangen 
(ook bestuurlijk) uitgebreid beschouwd en gewogen. Naar aanleiding 
daarvan hebben vele kleine en een aantal grotere aanpassingen 
plaatsgevonden, waarmee zo goed mogelijk tegemoet is gekomen aan 
de belangen en wensen van de regio.”

Procedurefase: Formele besluiten

4 maart 2016
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 
1.118 zienswijzen ontvangen, waarvan 154 uniek.

Medio 2017
Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Beroepsfase

Medio 2018
Naar verwachting uitspraak Raad van State. Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016



74

• Aansluiting windpark op zee - Luchterduinen 75

• CO2-opslag Barendrecht 77
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• WKC Tata Steel (voorheen Corus) 128

Projecten regio
West
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Aansluiting windpark
op zee - Luchterduinen

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Teylingen, Noordwijk, 

Noordwijkerhout
• Provincie: Zuid-Holland
• Waterschap: Hoogheemraadschap 

Rijnland

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Horeca
• ProRail

Initiatiefnemers
• Eneco

Bureau Energieprojecten:
Aansluiting wind op zee -  
Luchterduinen

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)  
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Gerealiseerd 
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Wind op zee | 05-07-2016
• Kamerbrief over Windparken op zee 

| 26-09-2014

1 november 2016

Eneco heeft in 2015 ruim 23 kilometer uit de kust van Noordwijk een 
windpark gerealiseerd. Voor dit windpark was een aansluiting nodig op 
het landelijke hoogspanningsnet, via het schakel- en transformatorstation 
bij Sassenheim. Het inpassingsplan hiervoor is in 2012 ter inzage gelegd. 
Het windpark heeft een vermogen van maximaal 150 Megawatt (MW). 

Bron: kennisgeving besluiten, november 2012

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wind-op-zee-luchterduinen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wind-op-zee-luchterduinen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/07/05/kamerbrief-wind-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
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Voorfase
 
Begin 2012
Start overleg met betrokken overheden.

Beroepsfase

3 juli 2013 
Uitspraak Raad van State: beroep niet ontvankelijk.

Realisatiefase

2015 
Aansluiting en windpark operationeel.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

29 juni 2012
Beoordelingsbesluit milieueffectrapportage ter inzage gelegd.  
657 unieke zienswijzen ontvangen. 

Procedurefase: Formele besluiten

Augustus – november 2012
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage  
gelegd. Vier unieke zienswijzen ontvangen, waarvan één met  
736 handtekeningen.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Maart 2012
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
100 bezoekers.

September 2012
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
40 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken  
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers.  
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Bron: Observaties evaluatie evaluatie RCR-projecten,  
Andersson Elffers Felix (AEF) 

“Lokale overheden werkten mee. Met wensen van bewoners is veel 
rekening gehouden. De zorgen die bestonden over de straling van de 
kabel heeft Eneco, als initiatiefnemer, weggenomen door de kabel 
dieper aan te leggen dan strikt noodzakelijk.”

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=74655
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.ELIip12Luchterduin-3000
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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CO2-opslag Barendrecht

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Barendrecht, Albrandswaard, 

Rotterdam, Zwijndrecht, Ridderkerk
• Provincie: Zuid-Holland
• Waterschap: Hollandse Delta
• DCMR Milieudienst Rijnmond
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Grondeigenaren
• Belangengroep ‘CO2 is Nee!’
• Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

(NAM)
• Havenbedrijf Rotterdam

 Initiatiefnemers
• Shell Nederland Raffinaderij B.V.
• OCAP

Bureau Energieprojecten:
Afgeronde of stilgelegde  
projecten

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Overig
Stilgelegd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

Shell en OCAP maakten in 2008 bekend afgevangen CO2 op te  
willen slaan in twee gaswinningslocaties van de Nederlandse  
Aardolie Maatschappij B.V. (NAM). Deze CO2 was een restproduct  
uit de olieraffinaderij van Shell in Pernis. Mede-initiatiefnemer OCAP  
zou daarvoor een CO2-leiding aanleggen door Rotterdam, Albrands-
waard en Barendrecht. Het Rijk zag deze vorm van CO2-opslag als een 
klimaatmaatregel en zocht hiervoor naar proefprojecten. In 2008  
kreeg Shell subsidie voor het project. Nadat het project in 2009 onder  
de rijkscoördinatieregel (RCR) viel, ging begin 2010 ook de Tweede Kamer 
akkoord. Het nieuwe kabinet stopte vervolgens eind 2010  
met het project. 

Bron: kennisgeving startnotitie, augustus 2010

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/overige-projecten
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Voorfase
 
2007
Inschrijving van Shell en OCAP op aanbesteding met een subsidie 
van IenM voor kleinschalig demonstratieproject voor   
ondergrondse CO2-opvang.

Januari 2008 
Startnotitie ter inzage gelegd door de provincie Zuid-Holland.

Maart 2009
Project komt onder RCR te vallen. Vanaf nu coördinatie van
vergunningen door EZ.

Mei 2010 
Motie over stopzetten Barendrecht-project verworpen in
Tweede Kamer.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

23 augustus 2010
Notitie voornemen project ter inzage gelegd. 1.202 zienswijzen 
ontvangen, waarvan 139 uniek.

Realisatiefase

4 november 2010 
Stopzetting project door minister van EZ.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Februari 2009 
Twee informatieavonden voor bewoners en andere 
geïnteresseerden.

Maart 2009 
Opening informatiecentrum (gefinancierd door EZ/IenM). 
 Start communicatiewerkgroep van betrokken partijen  
(met uitzondering van ‘CO2 is Nee’). 

Maart 2009 
Gesprek minister van EZ met gemeenteraad Barendrecht.

December 2009 
Bezoek ministers van EZ en IenM aan Barendrecht.

September 2010 
Twee informatieavonden voor bewoners en andere 
geïnteresseerden. 

Vanaf de aanvang van het project zijn IenM en EZ betrokken bij bijeenkomsten 
voor betrokkenen en geïnteresseerden, omdat het project de invulling zou kunnen 
zijn van het gezamenlijke Carbon Capture and Storage-beleid (CCS-beleid).

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Minister Verhagen, toenmalig minister EZ 
Bron: NU.nl

‘’De vertraging van het CO2-opslagproject met ruim drie jaar en het 
volledige gebrek aan lokaal draagvlak zijn de voornaamste redenen  
om te stoppen.” 

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Diemen 34 warmte-
krachtcentrale

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Diemen
• Provincies: Noord-Holland, Utrecht
• Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
• Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
• Rijkswaterstaat 

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeente
• Grondeigenaren
• Natuurbeschermers 

Initiatiefnemers
• Nuon Power Generation B.V.

Bureau Energieprojecten:
Afgeronde en stilgelegde 
projecten

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Energiecentrale
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 oktober 2016

Nuon Power Generation B.V. heeft een gasgestookte warmtekracht- 
centrale ontwikkeld op haar bestaande productielocatie in Diemen. 
Deze centrale wekt 435 Megawatt (MW) elektriciteit op en 260 MW 
warmte. Hiermee voorziet Nuon 750.000 huishoudens van elektriciteit 
en 25.000 huishoudens van warmte. De warmte gaat naar Almere via 
een transportleiding van 8,5 kilometer onder de bodem van het IJmeer. 
Voor de nieuwe eenheid werd een milieueffectrapport (MER) opgesteld 
en een passende beoordeling gedaan voor de vergunningsaanvraag van 
de natuurbeschermingswet. Na het advies van de Commissie voor het 
MER heeft de initiatiefnemer het MER aangevuld met informatie over de 
milieueffecten van koelwaterlozing.

Bron: kennisgeving besluiten fase 2, september 2010

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/energiecentrales


80

Procedurefase: Publicatie voornemen project

2 mei 2008
Startnotitie ter inzage gelegd. Drie zienswijzen ontvangen.

Beroepsfase

Geen beroep ingesteld tegen de besluiten.

Realisatiefase

September 2012 
Ingebruikname van warmtekrachtcentrale.

Procedurefase: Formele besluiten

Maart - juli 2010
Ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Twee zienswijzen ontvangen. 
Definitieve besluiten.

Juli - November 2010
Besluiten fase 2.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Maart 2010
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
Zeven bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in contact met betrokken partijen, 
individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. Met betrokken 
overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Elektriciteitscentrale 
Hemweg 9

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Veere
• Gemeente: Zaanstad
• Provincie: Noord-Holland
• Nederlandse Emissieautoriteit (NEa)
• Rijkswaterstaat 

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeente
• Grondeigenaren

Initiatiefnemers
• Nuon Power Generation B.V.

Bureau Energieprojecten:
Afgeronde of stilgelegde 
projecten

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Energiecentrale
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1november 2016

In april 2010 besluit Nuon om de centrale van de Hemweg 7 te vervan-
gen door een nieuwe stroom- en gascentrale (STEG-centrale). Dit type 
centrale brengt het meeste elektriciteit op (59%) en heeft, mede door de 
ingebouwde installatie om stikstofoxiden (NOx) af te vangen, zeer lage 
emissies. De centrale kan ook warmte leveren. Door de beperkte vraag 
naar warmte door de omgeving van de Hemweglocatie is dat nu niet 
nodig. Het maximaal elektrisch vermogen is 435 Megawatt (MW), goed 
om 750.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Sinds eind 2012 is 
de nieuwe centrale in gebruik.

Bron: kennisgeving besluiten fase 2, augustus 2010

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/energiecentrales
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Procedurefase: Formele besluiten

Juli - november 2009
Ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Eén zienswijze ontvangen. 
Definitieve besluiten.

Juni - Oktober 2010
Besluiten fase 2.

Beroepsfase

Geen beroep ingesteld tegen de besluiten.

Realisatiefase

Eind 2012 
Ingebruikname van de centrale (sluiting van de oude  
Hemweg 7-centrale).

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR). Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Uitbreiding elektriciteitsnet 
Noordoostpolder

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Noordoostpolder
• Provincie: Flevoland
• Waterschap: Zuiderzeeland

Belanghebbenden
• Grondeigenaren, agrariërs

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
Uitbreiding Elektriciteitsnet 
Noordoostpolder

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

In de Noordoostpolder heeft TenneT TSO B.V, de landelijke netbeheerder, 
een extra netverbinding met bijbehorende nutsvoorzieningen aangelegd. 
De verbinding maakt het mogelijk windenergie vanuit het windpark 
Noordoostpolder naar het bestaande 380 kV-net te transporteren. De 
verbinding bestaat uit een 110 kV-schakelstation met ondergrondse 
kabels. De kabels lopen vanaf het schakelstation vlakbij de Westermeer-
dijk naar Emmeloord en buigen vervolgens af naar Ens, waar ze worden 
aangesloten op het 380 kV-transformatorstation.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten/hoogspanning/elektriciteitsnet-nop
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten/hoogspanning/elektriciteitsnet-nop
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
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Voorfase
 
2010
TenneT meldt initiatief bij ministerie van Economische Zaken.

Procedurefase: Formele besluiten

September 2010 – juni 2011
Ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegd.  
Vijf zienswijzen ontvangen.

Definitieve besluitvorming over inpassingsplan.

Beroepsfase

14 december 2011 
Uitspraak Raad van State: beroepen ongegrond verklaard.

Realisatiefase

November 2014 
Uitbreiding gerealiseerd.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR). Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Bron: Huis-aan-huisblad ‘De Noordoostpolder’, 
14 december 2011 

“Twee agrarische bedrijven maakten bezwaar en stelden een alternatief 
tracé voor. Graven zou funest zijn voor hun aardappelteelt. De Raad 
wees het alternatieve tracé af. De minister [van Economische Zaken] 
heeft toegezegd dat de leiding deels geboord zal worden aangelegd, 
waardoor de bodemschade wordt beperkt.”

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.VROM10ipkabelNOP-3000
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=62840&summary_only=&q=elektriciteitsnet
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Gasleiding Beverwijk-
Wijngaarden

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Beverwijk, Zaanstad, Velsen, 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Haarlemmermeer, Kaag en Braassem, 
Rijnwoude, Zuidplas, Ouderkerk,  
Bergambacht, Nederlek 
en Molenwaard.

• Provincies: Zuid-Holland,  
Noord-Holland

• Hoogheemraadschappen: Rijnland, 
Schieland en Krimpenerwaard,  
Rivierenland, Hollands Noorder- 
kwartier

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Grondeigenaren, vooral agrariërs
• Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO)
• Projectontwikkelaars
• Schiphol

Initiatiefnemers
• Gasunie

Bureau Energieprojecten:
Gasleiding Beverwijk- 
Wijngaarden

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Gasinfrastructuur
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling

1 november 2016

N.V. Nederlandse Gasunie heeft een nieuwe aardgastransportleiding tus-
sen Beverwijk en Wijngaarden aangelegd. Op dit project was de rijksco-
ordinatieregeling (RCR) van toepassing. De Gaswet verplicht Gasunie om 
het hoofdaardgastransportnet zodanig in te richten dat aan de vraag naar 
transportcapaciteit voor (hoogcalorisch) aardgas kan worden voldaan. 
De nieuwe leiding is, waar mogelijk, gebundeld aangelegd met bestaan-
de leidingen van Gasunie. Het 90 km lange tracé is aangelegd tussen de 
compressorstations Beverwijk en Wijngaarden. Dit is een gebied met veel 
industriële activiteiten (onder meer Schiphol) en met vele woonkernen.

Bron: kennisgeving besluiten fase 1, november 2012

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur/gasleiding-beverwijk-wijngaarden
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur/gasleiding-beverwijk-wijngaarden
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur
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Voorfase
 
Voorjaar 2010
Aanmelding project bij EZ. 

Beroepsfase

19 juni 2013 
Uitspraak Raad van State, beroepen op fase 1 en 2 ongegrond 
verklaard.

Procedurefase: Formele besluiten

2013
Besluiten fase 3.

Realisatiefase

Oktober 2014
Ingebruikname aardgastransportleiding.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

12 november 2010
Startnotitie ter inzage gelegd. 

10 juni 2011
Startnotitie opnieuw ter inzage gelegd, vanwege een wijziging in 
de procedure voor de milieueffectrapportage. 30 zienswijzen en 
reacties ontvangen.

Procedurefase: Formele besluiten

Mei - november 2012
Ontwerp-inpassingsplan, ontwerpbesluiten en milieueffectrappor-
tage ter inzage gelegd.

September - november 2012
Ontwerpbesluiten fase 2  ter inzage gelegd. 40 zienswijzen en 
reacties ontvangen.

Gecombineerde definitieve besluitvorming: inpassingsplan en 
overige besluiten.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

November - december 2010 
Vijf informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden.
72 bezoekers. 

Mei - juni 2012 
Vijf informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
34 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=74476&summary_only=&q=beverwijk
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.ELIip11GUBW-3000
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Steven Zijlstra en Age Yska  
Rijkscoördinatieregeling en omgevings-
management gastransportleiding  
Beverwijk-Wijngaarden, Gasunie

“We zijn al vroeg gestart met 
voorlichtingsmarkten, want zeker in de 
Haarlemmermeer ging het om een moeilijk 
traject. Het is veelal ‘warme grond’, dat wil 
zeggen: grond waar meerdere belangen 
spelen. Niet alleen landbouw of veeteelt, 
maar ook grondposities voor nieuwbouw 
en bijvoorbeeld de aanleg van de Randstad 
380kV-leiding.  Al die belangen moet je dus 
goed in kaart hebben.

Rekening houden met de omgeving hebben 
we onder meer gedaan door ‘gestuurde 
boringen’ toe te passen. Zo konden we onder 
de Polderbaan van Schiphol door, terwijl de 
baan in gebruik bleef. Schiphol stond niet 
meteen te juichen, maar doordat we ruim van 
tevoren in gesprek zijn gegaan waren er geen 
belemmerende issues. Het was vooral een 
kwestie van verdere afstemming.”

Roderick Simons 
Toenmalig interne projectcoördinatie 
Gastransportleiding Beverwijk- 
Wijngaarden, gemeente Zuidplas

“Bij een omvangrijk project als dit kom je 
niet onder de rijkscoördinatieregeling uit. We 
hadden er ook al ervaring mee door de aanleg 
van de hoogspanningsverbinding. Zeker 
vergeleken bij de verhalen van eertijds over 
de leidingaanleg onder de Hollandse IJssel, 
jarenlang alles een modderpoel, ging het nu 
heel soepel. Van de gestuurde boringen over 
langere afstand merk je bovengronds veel 
minder.

Er waren hier geen wijken met verontruste 
bewoners en er was ook geen tegenstand 
vanuit de milieubeweging. Wel hebben 
we de Belemmeringenwet privaatrecht 
moeten inzetten om het werk bij onwillige 
grondeigenaren te kunnen uitvoeren. Want de 
minister kan met de RCR een inpassingsplan 
vaststellen, de burgemeester kan het betreden 
van percelen regelen.”

Daan Aartsen  
Toenmalig adviseur ondergrond voor Utility 
Services Schiphol

“Toen duidelijk was dat de aanleg op het 
Schipholterrein met gestuurde boring zou 
plaatsvinden, hebben we het tracé bepaald en 
werd het verder een technische kwestie. Wel 
spannend overigens, want de lengte van de 
boring was uniek en ook het boren langs een 
bestaande gasleiding stelt de nodige eisen.

We hebben uiteindelijk ook geen last gehad 
van de werkzaamheden en konden het goed 
in de gaten houden. In mijn beleving liep het 
allemaal op rolletjes. Ik weet nog dat Gasunie 
er zelf promotie mee gemaakt heeft. Het 
was zelfs een journaalitem, als ik me goed 
herinner. Om te laten zien hoe ze met behulp 
van technische hoogstandjes rekening houden 
met de omgeving.”

Terugblik betrokkenen
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Gasopslag Bergermeer

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Alkmaar, Heiloo, Bergen, 

Schermer
• Provincie: Noord-Holland
• Waterschap: hoogheemraadschap  

Hollands Noorderkwartier
• ProRail
• Rijkswaterstaat (mede bevoegd gezag)

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Bedrijven 
• Actiegroepen, waaronder Gasalarm 2
• Natuur- en milieuorganisaties

Initiatiefnemers
• Taqa Energy B.V.

Bureau Energieprojecten:
Gasopslag Bergermeer

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Gasinfrastructuur
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

In 2007 nam Taqa Energy B.V. het initiatief voor een ondergrondse 
gasopslag onder Bergermeer, ten westen van Alkmaar, in een leeg 
gasveld op een diepte van circa twee kilometer. Taqa Energy slaat er 
sinds 2014 gas op. Op dit project was de rijkscoördinatieregeling (RCR) 
van toepassing. De opslagcapaciteit komt overeen met de gemiddelde 
jaarlijkse gasbehoefte van 2,5 miljoen huishoudens. De gasopslag 
Bergermeer levert extra capaciteit bij pieken en draagt zo bij aan de 
leveringszekerheid van gas in Nederland.

Bron: kennisgeving besluiten fase 2, april 2015

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/gasopslag-bergermeer
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

22 november 2007
Startnotitie ter inzage gelegd. Acht zienswijzen ontvangen.
 
15 januari 2009
Milieueffectrapport ter inzage gelegd. 171 zienswijzen ontvangen, 
waarvan 60 uniek.

Procedurefase: Formele besluiten

September 2010 – juli 2011
Ter inzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten. 
2.676 zienswijzen ontvangen, waarvan 242 uniek.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

December 2014 – juni 2015
Besluiten fase 2.

Beroepsfase

2 mei 2012 
Uitspraak Raad van State op fase 1: beroepen zijn, voor zover  
ontvankelijk, ongegrond.

Geen beroep ingesteld op besluiten fase 2.

Realisatiefase

2014
Gasopslag Bergermeer operationeel.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

31 augustus 2009
Minister van EZ bezoekt plangebied.

Oktober 2010
Twee informatieavonden voor omwonenden en andere 
geïnteresseerden.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZip09Bergermeer-3001
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=66989&summary_only=&q=gasopslag+bergermeer
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Interview Rick Lindhout
(Ex)-woordvoerder actiegroep  
Gasalarm2 

“Met een paar mensen uit de omgeving, 
waaronder twee natuurkundigen en een 
oud-architect, begonnen we Gasalarm. We 
hadden steun uit Groningen en de betrokken 
gemeenten waren ook tegen. Met de Bergense 
wethouders hebben we goed samengewerkt. 
Geen politieke spelletjes, als leeuwen hebben 
ze gevochten.

De gasopslag is nu in gebruik? Ik zou het niet 
weten. Ik volg het niet meer. Kijk, ik snap best 
het gewicht van handelsbelangen. En als er 
door vorige kabinetten al te veel toezeggingen 
waren gedaan om de opslag terug te kunnen 
draaien, minister Jacqueline Cramer van 
VROM heeft dat destijds in het openbaar 
gezegd, dan snap ik dat ook. Maar wees daar 
dan eerlijk over.” 

Interview Jan Willem van  
Hoogstraten  
Voormalig projectdirecteur gasopslag Berger-
meer voor energieproducent TAQA en huidig 
directeur Energiebeheer  Nederland (EBN)

“Met Gasalarm2 begon de angst voor bevingen 
een rol te spelen. Er waren tijdens de winning 
in 1994 en 2001 bevingen geweest. De schade 
was niet heel groot, maar vooral de beving van 
2001 had indruk gemaakt in de omgeving. 
We zijn goed gaan kijken naar de risico’s, 
hebben onderzoekers van internationale 
universiteiten betrokken en zijn vooral de 
dialoog aangegaan. We hebben veel tijd 
gestoken in de gemeenten. Ook met Bergen 
bleef het contact steeds respectvol en is de 
relatie nu goed.

De gasopslag functioneert, er is veel gedaan 
voor de inpassing en voor de weidevogels, we 
dragen bij aan een economische impuls met 
de energieregio, het hoofdkantoor van TAQA 
is naar Alkmaar gebracht en we zijn actief 
betrokken bij de omgeving met sponsoring via 
het onafhankelijke TAQA Cultuurfonds voor 
culturele initiatieven in de regio.” 

Interview Corien Dijkstra  
Voormalig projectleider Gasopslag  
Bergermeer, gemeente Alkmaar

“Omwonenden, gemeenten en provincie 
waren tegen. Vanwege het milieu en 
de natuur, maar vooral uit angst voor 
bevingen. Wij zagen in het idee van de 
gasrotonde bovendien geen belang voor 
Nederland of Alkmaar en omgeving. De 
winning had de regio weinig opgeleverd 
en de werkgelegenheid die rond de opslag 
zou ontstaan werd ons inziens door TAQA 
overdreven.

Toen het project onder de Crisis- en Herstelwet 
kwam en de rijkscoördinatieregeling (RCR) 
ging gelden, was er geen kans meer op 
succesvol procederen. Vanaf dat moment 
zijn we gaan onderhandelen over mogelijke 
bevingsschade voor omwonenden en 
economische schade aan het bedrijventerrein. 
Geen bewijslast voor bewoners was ons 
belangrijkste resultaat.”

Terugblik betrokkenen
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Hoogspanning Diemen -  
Lelystad - Ens 380 kV

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Lelystad, Dronten,  

Noordoostpolder
• Provincie: Flevoland

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten 
• Grondeigenaren  

(waaronder Staatsbosbeheer) 
• Natuurorganisaties 
• Land- en Tuinbouworganisatie Nederland 

(LTO) 

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
• Diemen - Lelystad - Ens 380 kV
• Projectsite

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Voorfase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

Tennet TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet,
wil de bestaande hoogspanningsverbinding tussen Diemen, Lelystad
en Ens (DIM-LLS-ENS 380 kV) verbeteren. Dit project is onderdeel van 
een programma van het ministerie van IenM voor het vergroten van de 
bereikbaarheid van drukke regio’s. De bestaande hoogspanningsmasten 
worden versterkt, de geleiders vervangen en geschikt gemaakt voor een 
hogere transportcapaciteit. Door nieuwe technieken en materialen wordt 
het magnetische veld kleiner en het geluid minder.

http://www.diemen-lelystad-ens380kv.nl/
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
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Voorfase 

2008
Startnotitie Noord-West 380 kV ter inzage, waarvan dit tracé  
deelgebied 4 is.

2014
Herziening project:
- deelgebied 1 afzonderlijk verder als Eemshaven Oudeschip- 
 Vierverlaten 380 kV
- stopzetting deelgebieden 2 en 3 (Vierverlaten – Ens)
- wijziging scope Ens – Lelystad – Diemen (waarover dit  
 projectsheet gaat). Aankondiging TenneT vergroting capaciteit 
 hoogspanningsverbinding tussen Lelystad en Ens. 

Procedurefase: Formele besluiten

Medio 2018
Ter inzagelegging ontwerpbesluiten. 

Definitieve besluitvorming.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR). Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

TenneT TSO B.V. 

“TenneT laat voor de MER [milieueffectrapportage] onderzoek 
doen tussen Diemen en Lelystad naar de opbouw van de grond, 
grondwaterstanden, cultuurtechnische aspecten en archeologie. Zo 
kunnen verstoringen worden geminimaliseerd en kan het land na de 
werkzaamheden weer in oorspronkelijke staat hersteld worden.”

Beroepsfase

Medio 2018
Naar verwachting uitspraak Raad van State.
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Hoogspanning Randstad  
380 kV - Noordring

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Beverwijk, Velsen,  

Haarlemmerliede-Spaarnwoude, 
Haarlemmermeer, Kaag en Braasem, 
Leiderdorp, Alphen aan de Rijn, Zuidplas 
en Lansingerland

• Provincies: Noord-Holland, Zuid-Holland
• Hoogheemraadschappen: Hollands  

Noorderkwartier, Rijnland, Schieland  
en de Krimpenerwaard

• Recreatieschap Spaarnwoude (samen- 
werking tussen de provincie Noord-Holland, 
de gemeenten Amsterdam, Haarlem, 
Haarlemmerliede & Spaarnwoude, Haar-
lem-mermeer en Velsen voor het beheer 
van recreatiegebied Spaarnwoude)

• ProRail

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten,  

verenigd in diverse actiegroepen
• Schiphol
• Lokale natuurbescherming

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Rijksoverheid
Randstad 380 kV - Noordring

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR) 

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Randstad 380 kV-hoog- 

spanningsverbinding van Beverwijk  
naar Bleiswijk | 29-04-2011 

• Kamerbrief Tracébesluit Randstad 380 kV 
hoogspanningsverbinding Haarlemmer-
meer | 19-04-2011

1 november 2016 

Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent 
van elektriciteit (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur 
van elektriciteit (via een kabel tussen Groot Brittannië en Nederland). 
Het is belangrijk om deze elektriciteit via een betrouwbaar transportnet-
werk binnen Nederland en binnen Europa te kunnen vervoeren. Daarom 
legt de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT TSO B.V., 
een nieuwe hoogspanningsverbinding aan tussen Wateringen en Bever-
wijk: Randstad 380 kV. Deze verbinding resulteert in twee ringstructuren 
in het hoogspanningsnetwerk: de Zuidring en de Noordring. Deze waar-
borgen de elektriciteitsvoorziening in de randstad. De Zuidring tussen de 
hoogspanningsstations Wateringen en Bleiswijk is sinds 2013 in bedrijf. 
De Noordring tussen de hoogspanningsstations Bleiswijk en Beverwijk 
wordt nu aangelegd. Bron: kennisgeving ontwerpbesluiten fase 5, september 2016

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/randstad-380-kv-noordring
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/04/29/randstad-380-kv-hoogspanningsverbinding-van-beverwijk-naar-bleiswijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/04/29/randstad-380-kv-hoogspanningsverbinding-van-beverwijk-naar-bleiswijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/04/29/randstad-380-kv-hoogspanningsverbinding-van-beverwijk-naar-bleiswijk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/04/19/kamerbrief-tracebesluit-randstad-380-kv-hoogspanningsverbinding-haarlemmermeer
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/04/19/kamerbrief-tracebesluit-randstad-380-kv-hoogspanningsverbinding-haarlemmermeer
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2011/04/19/kamerbrief-tracebesluit-randstad-380-kv-hoogspanningsverbinding-haarlemmermeer
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Procedurefase: Publicatie voornemen project
 
12 oktober 2007
Startnotitie ter inzage gelegd. 270 zienswijzen ontvangen, 
waarvan 149 uniek. 

19 mei 2008
Aanvullende startnotitie ter inzage gelegd. 34 zienswijzen ontvangen.

Procedurefase: Voorkeursalternatief

December 2008
Voorkeurstracé vastgesteld. 

April 2011
Nieuw besluit over voorkeurstracé. 

9 juni 2011
Tweede Kamer besluit dat het ondergrondse deel van het tracé 
bij Hoofddorp komt, niet bij Nieuwe wetering. 

Oktober 2011
Vaststelling definitieve tracé. 

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Oktober 2007
Vijf informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden 
over de startnotitie. 490 bezoekers.

Juni 2008
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden over 
de aanvullende startnotitie. 100 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Procedurefase: Formele besluiten

Mei – november 2012
Ontwerp-inpassingsplan ontwerpbesluiten en milieueffect-
rapportage ter inzage gelegd. 155 zienswijzen ontvangen, 
waarvan 140 uniek.

Definitieve besluitvorming.

Beroepsfase

5 juni 2013 
Uitspraak Raad van State: beroepen op fase 1 ongegrond.

Procedurefase: Formele besluiten

2013-2016
Besluiten fase 2 tot en met 5.

Januari 2009
Vier informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden 
over de keuze voor het voorkeursalternatief. 375 bezoekers.

November en december 2009
Vier informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden 
over het voorbereidingsbesluit. 260 bezoekers.

Januari – december 2011
Vier informatieavonden voor bewoners en andere 
geïnteresseerden. 440 bezoekers.

Mei – juni 2012
Vier informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden 
over de ontwerpbesluiten. 125 bezoekers.

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.ELIip10RS380Noord-3000
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=74248&summary_only=&q=Noordring
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Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Bron: Tennet, Facebookpagina Randstad 380 kV Noordring,  
september 2016

“Er wordt hard gewerkt in de omgeving van Vijfhuizen. 
Bij hoogspanningsstation Vijfhuizen is de boring onder de 
Kromme Spieringweg gestart, vordert de aanleg van de tijdelijke
150 kV-verbinding, worden de hoogspanningslijnen getrokken en 
doen we er alles aan om de veiligheid te waarborgen met duidelijke 
verkeers- en waarschuwingsborden.”

Beroepsfase

5 maart 2014 
Uitspraak Raad van State: beroep op fase 2 ongegrond.

25 november 2015 
Uitspraak Raad van State: beroepen op fase 4 ongegrond.

Realisatiefase

2015
Start bouw. 

2018
Naar verwachting in gebruikname.

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=78075&summary_only=
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=85910&summary_only=&q=
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Hoogspanning Randstad 
380 kV - Zuidring

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Westland, Midden- 

Delfland, Delft, Pijnacker-Nootdorp, 
Zoetermeer, Lansingerland 

• Provincie: Zuid-Holland
• Hoogheemraadschappen: Delfland, 

Schieland en de Krimpenerwaard

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Grondeigenaren
• ProRail
• Nmi
• Gasunie
• Bedrijventerrein A4
• Diverse actiecomités
• Diverse individuele partijen

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
Randstad 380 kV-Zuidring

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

Het westen van Nederland is zowel een grote en groeiende producent 
van elektriciteit (Velsen, Maasvlakte en tuinders) als een grote importeur 
van elektriciteit (via een kabel tussen Groot Brittannië en Nederland). Het 
is belangrijk om deze elektriciteit via een betrouwbaar transportnetwerk 
binnen Nederland en binnen Europa te kunnen vervoeren. Daarom legt 
beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT, een nieuwe 
hoogspanningsverbinding aan tussen Wateringen en Beverwijk: Randstad 
380 kV. Deze verbinding resulteert in twee ringstructuren in het hoog-
spanningsnetwerk: de Zuidring en de Noordring. Deze waarborgen de 
elektriciteitsvoorziening in de randstad. De Zuidring tussen de hoogspan-
ningsstations Wateringen en Bleiswijk is sinds 2013 in bedrijf. 

Bron: kennisgeving besluiten fase 3, juli 2012

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning/randstad-380-kv-zuidring
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
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Voorfase

April 2007
Start regulier overleg tussen EZ en gemeenten.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

3 april 2007
Startnotitie ter inzage gelegd. 657 unieke zienswijzen ontvangen. 

Procedurefase: Formele besluiten

April - september 2009
Ontwerp-inpassingsplan ontwerpbesluiten en milieueffectrappor-
tage ter inzage gelegd. 159 unieke zienswijzen ontvangen.

Definitieve besluitvorming.

Procedurefase: Formele besluiten

2010-2012
Besluiten fase 2 en 3.

19 oktober 2012
Inpassingsplan onherroepelijk, via reparatie van het inpassings-
plan dat naar aanleiding van de eerdere uitspraak Raad van State 
van 29 december 2010 was vernietigd (met instandhouding 
rechtsgevolgen).

Beroepsfase

29 december 2010 
Uitspraak Raad van State: inpassingsplan vernietigd met instand-
houding rechtsgevolgen.

Realisatiefase

6 september 2013 
Officiële opening Randstad 380 kV- Zuidring.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

April-mei 2007
Vier informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseer-
den. 640 bezoekers.

Juni 2008
Drie informatieavonden over de tracékeuze voor bewoners en 
andere geïnteresseerden. 240 bezoekers.

Mei 2009
Drie informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseer-
den. 240 bezoekers.

Mei 2010
Twee informatieavonden over fase 2 voor bewoners en andere 
geïnteresseerden.

Mei 2012
Informatieavond over fase 3 voor bewoners en andere geïnteres-
seerden. 13 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=51386&summary_only=&q=zuidring
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Terugblik betrokkenen

Isidoor Hermans
Toenmalig projectleider TenneT 
Randstad 380 kV Zuidring

“Het begon voor de omgeving te leven toen 
er een eerste ontwerp met daarop de 380 
kV-verbinding lag: waar komt de verbinding 
bovengronds, waar staan de masten, waar 
liggen de magneetveldzones. Vooral de 
magneetvelden riepen weerstand op, maar 
er waren ook bezwaren tegen een verbinding 
door het laatste open landschap tussen Delft 
en Rotterdam. We hebben gekozen voor 
informatiemarkten met standjes op thema’s 
en voor een 3D-model met een virtual reality 
presentatie, waarmee mensen konden zien 
wat het voor hun woning zou betekenen. 

De informatiemarkten die we organiseerden 
voor betrokkenen waren  gericht op het 
verstrekken van informatie en niet om 
mensen uit elkaar te spelen. Wij wilden met 
zoveel mogelijk mensen in gesprek, zonder 
‘wij tegen zij’-stemming. De actiegroep 
‘Delft zegt nee tegen bovengronds 380 kV’ 
was goed geïnformeerd en heeft de politiek 
in Delft goed meegekregen. We hebben hun 
alternatieven, en die van anderen, steeds 
op hun merites beoordeeld. Toen we bij 
de 380 kV Noordring opnieuw moesten 
bepalen welke alternatieven wel of niet te 
onderzoeken, hebben we daar de bewoners 
eerder bij betrokken [informatieavonden].”

Lucas Meijer 
Voorzitter ‘Delft zegt ‘nee’ tegen boven-
gronds 380 kV’

“Het begon met een klein berichtje over een 
Rijksinpassingsplan voor een bovengrondse 
380 kV-verbinding. Ik heb toen met mijn 
bovenbuurman een folder in elkaar gedraaid 
en	we	zijn	gaan	flyeren.	Er	kwamen	snel	meer	
mensen bij. Onze brief van 3 juli 2007 aan de 
beide Kamers, de provincies en gemeenten 
was het begin van het verzet.

De projectleiders van EZ boden een gewillig 
oor, maar het was alleen aanhoren. Al 
onze alternatieven en zienswijzen werden 
afgewezen. Het was te duur, technisch niet 
mogelijk of te risicovol. De gevaren van 
elektromagnetisme	en	fijnstof	waren	niet	
aangetoond, maar men wilde ook niet 
onderzoeken.

Wij hebben veel in beweging gebracht, maar 
ook geprobeerd om objectief in gesprek te 
blijven. Dat heeft geholpen.”

Hans van Engelenburg  
Destijds projectleider 380 kV bij de gemeen-
te Delft

“Wij werkten goed samen als ambtenaren 
van de betrokken gemeenten en de provincie. 
Regionale samenwerking moest voorkomen 
dat we elkaar de zwarte piet zouden 
toeschuiven. We trokken ook samen op met 
‘Delft zegt nee’, vulden elkaar goed aan.

De relatie met EZ en TenneT was af en toe 
gespannen, maar altijd professioneel en 
correct. Minister Van der Hoeven [destijds 
minister Economische  Zaken]  zag 
kennelijk uiteindelijk de juistheid van onze 
argumenten.	Het	hele	Midden-Delflandgebied	
is vrijgehouden en de 150 kV-verbinding 
door de stad is ondergronds gebracht. Wij 
en de actiegroepen waren heel blij met het 
resultaat.”
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Hoogspanningsverbinding 
BritNed

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Rotterdam, Westvoorne
• Provincie: Zuid-Holland

Belanghebbenden
• Omliggende bedrijven
• Grondeigenaren

Initiatiefnemers
• BritNed Development Ltd

Bureau Energieprojecten:
Afgeronde of stilgelegde 
projecten

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

BritNed heeft een ondergrondse hoogspanningsverbinding van 400 tot 
500 kilovolt (kV) aangelegd tussen Groot-Brittannië en de Maasvlakte in 
Nederland. De kabel sluit aan op het nationale 380 kV-hoogspannings-
net met een nieuw gebouwd convertorstation aan de Coloradoweg in 
Rotterdam.

Bron: kennisgeving besluiten fase 2, mei 2009

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
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Procedurefase: Formele besluiten

Juli 2008 - november 2008
Ter inzagelegging ontwerpbesluiten. Geen zienswijzen ontvangen. 
Definitieve besluiten.

Maart - juli 2009
Besluiten fase 2.

Beroepsfase

Geen beroep ingesteld tegen de besluiten.

Realisatiefase

Mei 2011 
Officiële opening van de verbinding.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR). Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure


101

Net op zee -  
Hollandse Kust (zuid)

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Den Haag, Westland,  

Midden-Delfland, Rotterdam
• Provincie: Zuid-Holland
• Rijkswaterstaat
• Hoogheemraadschap van Delfland

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Bewonersgroepen en wijkcomités 

(waaronder de Bomenstichting,  
bedrijvenschap Hamaschpolder,  
de Commisie Loosduinen)

• Stichting de Noordzee, stichting Natuur  
en Milieu en lokale groene NGO’s

• Havenbedrijf Rotterdam
• Bedrijven Maasvlakte
• Beheerders natuurgebieden
• Zandwinners, scheepvaart en visserij
• Drinkwaterbedrijf Dunea

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
• Net op zee - Hollandse Kust 

(zuid)
• Projectenwebsite

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Voorfase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Structuurvisie Windenergie  

op zee | 13 -11-2015

1 november 2016

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, 
wil een net op zee realiseren. Net op zee Hollandse Kust (zuid) maakt 
hiervan deel uit. Het verbindt de windturbines van windenergiegebied 
Hollandse Kust (zuid) met het landelijke hoogspanningsnet. Het net op 
zee Hollandse Kust (zuid) bestaat uit één of twee platformen op zee met 
elk twee onderzeese elektriciteitskabels van 220kV naar de kust, een 
kabeltrace op land, een transformatorstation op land om van 220 kV naar 
380 kV te gaan en de aansluiting op een 380 kV hoogspanningsstation. 
De totale capaciteit van de aansluiting is bij twee platformen 1400 MW. 

Bron: TenneT, oktober 2016

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning/noz-hollandse-kust-zuid
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning/noz-hollandse-kust-zuid
http://www.netopzee.eu/hollandsekustzuid
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/brief%20TK%20kst-33561-22.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2016/02/brief%20TK%20kst-33561-22.pdf
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

29 januari 2016
Startnotitie ter inzage gelegd. 121 zienswijzen ontvangen,  
waarvan 103 uniek. 

Procedurefase: Voorkeursalternatief

1 juli 2016
Richtlijnen voor de milieueffectrapportage vastgesteld. Publicatie 
van het eerste deel van de milieueffectrapportage en een notitie 
over de afwegingen voor het voorkeursalternatief.

Najaar 2016
De ministers van EZ en IenM kiezen een voorkeursalternatief en 
leggen dit vast in een voorbereidingsbesluit.

Procedurefase: Formele besluiten

Medio 2017
Ontwerpbesluiten ter inzage.
Definitieve besluitvorming.

Beroepsfase

2017 - 2018
Uitspraak Raad van State: indien beroep.

Realisatiefase

2018-2022
Aanleg kabels op zee en op land, bouw transformatorstation en 
bouw platformen. In 2021 is platform Alpha operationeel  en in 
2022 platform Beta.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Eind 2015 – begin 2016
EZ is aanwezig bij bijeenkomsten voor belanghebbenden om de 
procedure toe te lichten en in gesprek te gaan met aanwezigen. 

Februari 2016 
Informatiebijeenkomst voor kustbewoners en andere geïnteres-
seerden, ook over de kavelbesluiten I en II van Hollandse Kust (zuid). 
85 bezoekers. 

Voorjaar 2016 
Het project wordt proefproject voor de Omgevingswet, die
in 2018 in werking treedt. Doel is ervaringen opdoen met
het samenwerken met belanghebbenden. In deze fase gaat het 
vooral om het uitwisselen van informatie met andere overheden 
en belangenorganisaties, en het zoeken naar gezamenlijke 
oplossingen.

1 juli 2016
EZ vraagt advies aan alle betrokken overheden over het 
voorkeursalternatief. 

Zomer 2016 
EZ geeft met TenneT in diverse gemeenteraden een toelichting  
op project.

EZ en TenneT zijn aanwezig bij drie informatiebijeenkomsten 
voor bewoners en andere geïnteresseerden over de ontwerp-
kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid), met informatie over 
de netaansluiting.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers.
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016
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ROAD-project

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Rotterdam, Hoek van  

Holland, Westvoorne 
• Provincie: Zuid-Holland
• Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 

(DCMR) Milieudienst Rijnmond
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Maatschappelijke organisaties
• Bedrijven Maasvlakte
• Havenbedrijf Rotterdam

Initiatiefnemers
• ROAD (van toenmalig Uniper en  

ENGIE Energie)

Bureau Energieprojecten:
ROAD-project

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Overig
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over artikel ‘Beter gas winnen 

dankzij CO2-opslag’ | 15-12-2015

1 november 2016

Het ROAD-project is gericht op CO2-afvang, -transport en -opslag 
(CCS: carbon capture and storage) onder de Noordzee. ROAD staat 
voor Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject. Toenmalige 
initiatiefnemers Uniper en ENGIE Energie willen CO2 van de Uniper 
elektriciteitscentrale Maasvlakte Power Plant 3 (MPP3) gedeeltelijk 
afvangen, comprimeren tot circa 80 bar en daarna via een ondergrondse 
buisleiding van ongeveer 6 kilometer transporteren naar een platform 
op de Maasvlakte. Vanaf dat platform zal de CO2 ongeveer drie jaar 
lang onder de Noordzeebodem geïnjecteerd worden. Deze optie wordt 
momenteel op haalbaarheid onderzocht.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/road-project
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/overige-projecten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/15/kamerbrief-over-artikel-beter-gas-winnen-dankzij-co2-opslag
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/12/15/kamerbrief-over-artikel-beter-gas-winnen-dankzij-co2-opslag
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

24 september 2010
Eerste startnotitie ter inzage gelegd. Vier unieke zienswijzen 
ontvangen.

Procedurefase: Formele besluiten

December 2011
Ontwerp-inpassingsplan ontwerpbesluiten en milieueffectrapport 
ter inzage gelegd. Zeven unieke zienswijzen ontvangen.

Juli 2013
EZ verleent vergunning voor CO2-afvang, -transport en -opslag, de 
eerste in zijn soort in Europa.

2014
Eerste locatie blijkt financieel niet haalbaar.

2015
Onderzoek naar nieuwe locatie.

Realisatiefase

2015
Nieuwe kolencentrale in werking (Maasvlakte Power Plant 3).

21 april 2016
Officiële opening nieuwe kolencentrale (MPP3).

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Oktober 2010
Twee informatieavonden voor bewoners en andere 
geïnteresseerden.

Januari 2012
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
9 bezoekers

December 2015 - maart 2016
Gesprekken tussen projectbureau ROAD en de gemeentes  
Hoek van Holland en Westvoorne over thema’s als veiligheid  
en schadeafhandeling.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1november 2016

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Transformator- en  
schakelstation Breukelen-Kortrijk 

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Stichtse Vecht (voor  

de gemeentelijke samenvoeging  
gemeente Breukelen)

• Waterschappen: de Stichtse Rijnlanden, 
Amstel, Gooi en Vecht

• Provincie: Utrecht
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeente
• Stichting Behoud Veenweidegebied 

Kockengen
• ProRail

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
Transformator- en schakelstati-
on Breukelen-Kortrijk

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Realisatiefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

In 2009 heeft de landelijke netbeheerder TenneT TSO B.V. aangegeven 
een transformator- en schakelstation bij Breukelen te realiseren. Het 
station moest het landelijke 380 kV-hoogspanningsnet en het regionale 
150 kV-net verbinden. Dit was nodig om in de provincies Utrecht, 
Gelderland en Flevoland elektriciteit te kunnen blijven leveren. Het station 
is nu aanbouw.

Bron: kennisgeving besluiten, juli 2014

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning/station-breukelen-kortrijk
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning/station-breukelen-kortrijk
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
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Voorfase 

9 juni 2009
Project aangemeld voor RCR.

Zomer 2009
Start regulier overleg tussen betrokken overheden en TenneT.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

16 juni 2011
Kennisgeving voornemen project. Geen inspraakmogelijkheid. 

Procedurefase: Voorkeursalternatief

25 januari 2013
Voorbereidingsbesluit door ministers van EZ en  IenM.

Beroepsfase

25 februari 2015 
Uitspraak Raad van State, beroepen ongegrond verklaard.

Realisatiefase

Eind 2016
Naar verwachting realisatie. 

Procedurefase: Formele besluiten

September 2013 – augustus 2014
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 
Veertien zienswijzen ontvangen.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Juni 2011
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
80 bezoekers.

Zomer 2012
Organisatiebezoek aan een transformatorstation voor bewoners  
en andere geïnteresseerden. 

2010 - 2013
Overleg met gemeenten Breukelen en Stichtse Vecht. Overleg met 
bewoners naar aanleiding van ingediende petitie.

Oktober 2013
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.
65 bezoekers.

Mei 2013
WOB-verzoek door bewoners. EZ verstrekt ruim 1.400 documenten 
(zomer 2013). Tweede WOB-verzoek door bewoners  in 2014. EZ 
verstrekt ruim 150 documenten voor de periode mei 2013-2014.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1november 2016

http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=82797&summary_only=&q=breukelen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZip14statBreuk-3000
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Terugblik betrokkene

Bron: VARnws.nl, Stichtse Vecht 

“Veel mopperende automobilisten op social media, die zaterdagnacht 
op	de	A2	bij	Breukelen	in	de	file	stonden,	maar	het	transport	van	de	
transformator bestemd voor hoogspanningsstation Breukelen is goed 
en snel verlopen. In de vroege zondagochtend stond alles op zijn plaats 
op het bouwterrein langs de A2 bij Breukelen.”
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Transformatorstation
Bleiswijk

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Zoetermeer, Lansingerland
• Provincie: Zuid-Holland
• Waterschap: Hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard 
• Rijkswaterstaat
• ProRail 

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Grondeigenaren

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

De landelijke netbeheerder TenneT TSO B.V. legt een nieuwe 
hoogspanningsverbinding aan: Randstad 380 kV, met een Noordring 
en een Zuidring. Om beide ringen te verbinden wilde TenneT in 2006 
het bestaande hoogspanningsstation bij Zoetermeer uitbreiden. De 
gemeenten Zoetermeer en Lansingerland hadden bij deze locatie echter 
een vervoersknooppunt gepland. Daarom stelden de gemeenten voor 
een nieuw en groter hoogspanningsstation te bouwen op de nabijgelegen 
locatie Bleiswijk, aan de andere kant van zowel de A12 als de HSL. 

Bron: kennisgeving besluiten, juli 2008

Bureau Energieprojecten:
Afgeronde of stilgelegde 
projecten

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/afgeronde-projecten
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

19 mei 2008
Startnotitie ter inzage gelegd. Drie unieke zienswijzen ontvangen.

Procedurefase: Voorkeursalternatief

De procedures voor uitbreiding van hoogspanningsstation  
Zoetermeer en een nieuw hoogspanningsstation voor Bleiswijk  
zijn gelijktijdig doorlopen.

Procedurefase: Formele besluiten

April - juni 2008
Ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Drie unieke zienswijzen 
ontvangen.

Definitieve besluiten.

Beroepsfase

Augustus 2008 
Beroep is na aanpassing tracé ingetrokken.

Realisatiefase

April 2009 
Start bouw.

Begin 2012 
Station in gebruik genomen.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Mei 2008 
Informatieavond voor belanghebbenden en geïnteresseerden. 

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Bron: Website TenneT

“Het hoogspanningsstation lag precies in het gebied waar de 
gemeenten Zoetermeer en Lansingerland het vervoersknooppunt 
Bleizo willen realiseren. Door een overeenkomst tussen TenneT en de 
beide gemeenten, via de Gemeenschappelijke Regeling Bleizo, is het 
hoogspanningsstation verplaatst van de noordkant naar de zuidkant 
van de A12.” 

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Transformatorstation 
Oostzaan

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Oostzaan
• Provincie: Noord-Holland

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeente
• Bedrijven
• Hoogheemraadschap Hollands  

Noorderkwartier
• Rijkswaterstaat

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
Station Oostzaan

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Gerealiseerd 
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

TenneT TSO B.V., de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, 
heeft in de tweede helft van 2013 het voornemen geuit om het trans-
formatorstation van 150/380 kilovolt (kV) in Oostzaan uit te breiden. 
Deze uitbreiding is nodig voor de (gefaseerde) in bedrijfsname van de 
verbinding Randstad 380 kV Noordring. De uitbreiding is ook nodig om 
de verwachte groei van de marktvraag naar aansluit- en transportcapa-
citeit voor windenergie vanuit zee op te vangen. De uitbreiding van het 
150/380 kV-transformatorstation is inmiddels aan de oostkant van het 
huidige station Oostzaan gerealiseerd.

Bron: kennisgeving besluiten, april 2015

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/station-oostzaan
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning
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Procedurefase: Formele besluiten

November 2014 - mei 2015
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 
Zeven zienswijzen ontvangen.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Beroepsfase

16 september 2015 
Uitspraak Raad van State: beroep ongegrond verklaard.

Realisatiefase

1 augustus 2016
Uitbreiding gerealiseerd.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Eerste helft 2014
Rondetafelgesprekken met bewoners.

Juni 2014
Twee informatieavonden voor bewoners en andere
geïnteresseerden. 24 bezoekers.

December 2014
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
30 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers.
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Reactie op aankondiging rondleiding WAAR  
Webforum Hoogspanningsnet 

“Fijn ook dat TenneT het experiment met een Facebookpagina nu 
in de productie-omgeving heeft gebracht. Dat maakt het heel wat 
makkelijker om de grotere projecten te kunnen volgen.”

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZip14StatOostzaan-3000
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=85158&summary_only=&q=oostzaan
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Transformatorstation 
Vijfhuizen

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Haarlemmermeer
• Provincie: Noord-Holland
• Hoogheemraadschap van Rijnland

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten, verenigd 

in Buurtvereniging Nieuwebrug/De Liede

Initiatiefnemers
• TenneT TSO B.V.

Bureau Energieprojecten:
Station Vijfhuizen

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Hoogspanning
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016 

De beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, Tennet TSO B.V., 
werkt aan een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt (kV) 
tussen Wateringen en Beverwijk: Randstad 380 kV. Op verschillende 
punten op het traject staan transformatorstations, die de elektriciteit van 
380 kV naar 150 kV transformeren voor regionale distributie en die nodig 
zijn om stabiliteit op het elektriciteitsnet te garanderen. 

Bij Vijfhuizen is een nieuw transformatorstation van 380/150 kV  
gebouwd, aan de westkant van het industrieterrein ‘De Liede’,  
naast het  bestaande transformatorstation van 150/50/10 kV. 

Bron: kennisgeving besluiten, september 2012

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning/station-vijfhuizen
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/hoogspanning  
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

19 januari 2012
Publicatie voornemen (geen startnotitie ter inzage gelegd). 

20 januari 2012
Voorbereidingsbesluit ter inzage gelegd (geen 
inspraakmogelijkheid). 

Procedurefase: Formele besluiten

Juni – november 2012
Ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 7 zienswijzen ontvangen.

Definitieve besluitvorming.

Beroepsfase

5 juni 2013 
Uitspraak Raad van State: beroepen ongegrond, voor zover 
ontvankelijk.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Juni 2012
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.  
10 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Uitbreiding waterinjectie 
Zuid-Schermer

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Schermer 
• Waterschap: Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier
• Provincie: Noord-Holland

Belanghebbenden
• Grondeigenaren
• Land- en Tuinbouworganisatie (LTO)

Initiatiefnemers
• Taqa Onshore

Bureau Energieprojecten:
Waterinjectie Zuid-Schermer

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)

Gasinfrastructuur
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

In 2014 wilde gasproducent Taqa Onshore B.V. de capaciteit voor opslag 
van productiewater uitbreiden in de  velden Zuid-Schermer en Starn-
meer. Taqa verwacht een toename van dit productiewater. De uitbreiding 
betreft in totaal 200 m3 per dag. Productiewater is van nature aanwezig 
in gasreservoirs en wordt afgescheiden van het geproduceerde aardgas. 
In dit water zitten van nature in de ondergrond aanwezige koolwaterstof-
fen, zouten en metalen. Dit vereist een milieuverantwoorde verwerking. 
Het vervoer van productiewater vanuit Bergen, Bergermeer en Alkmaar 
naar de locatie Zuid-Schermer gebeurt per tankwagen. In augustus 2014 
verleende de minister van EZ een omgevings vergunning voor het vergro-
ten van de injectiecapaciteit voor productiewater op Zuid-Schermer en 
Starnmeer.

Bron: kennisgeving besluiten, augustus 2014

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur/waterinjectie-zuid-schermer
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/gasinfrastructuur
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Procedurefase: Formele besluiten

Juni 2014 - oktober 2014
Ter inzagelegging ontwerpbesluit. Zienswijze van Gemeente  
Schermer ontvangen.

Definitief besluit.

Beroepsfase

Oktober  2015 
Beroep van Gemeente Schermer ingetrokken. Besluit onherroepe-
lijk op 3 oktober 2014.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

10 juli 2014 
EZ aanwezig (voor opvang vragen over de procedure) bij informatie-
bijeenkomst voor LTO-leden georganiseerd door Taqa. 

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1november 2016
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Wind op zee – Kavels I en II 
Hollandse Kust (zuid)

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: veertien kustgemeenten
• Provincies: Noord-Holland,  

Zuid-Holland
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Natuur- en milieuorganisaties
• Potentiële exploitanten van de windparken 

/ Nederlandse WindEnergie Associatie 
(NWEA)

• Bedrijven in zandwinning en mijnbouw
• Bedrijven met onderzeekabels in het 

plangebied
• Visserijsector (inclusief sportvisserij)
• Recreatievaart

Initiatiefnemers
• Ministerie van Economische zaken (EZ)
• Ministerie van Infrastructuur en  

Milieu (IenM)

Bureau Energieprojecten:
Wind op zee – Kavels I en II  
Hollandse Kust (zuid)

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Windpark
Procedurefase
Bevoegdheid minister van EZ 
volgens de Wet windenergie  
op zee

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over Windparken op zee 

| 26-09-2014

1 november 2016

Het Rijk wil kavelbesluiten nemen voor twee windparken op zee in  
het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) zoals aangewezen in het  
Nationaal Waterplan. Een kavelbesluit geeft aan waar en onder welke 
voorwaarden een windpark mag worden gebouwd. De beoogde wind-
parken zijn circa 350 Megawatt (MW) groot en liggen op meer dan 22,2 
kilometer uit de kust naast het al gerealiseerde windpark Luchterduinen. 
Het betreft voor ieder windpark één besluit, waarvoor alleen het Rijk 
bevoegd was. Er is hier geen sprake van een rijkscoördinatieregeling (RCR). 
De procedure verloopt wel in lijn met die van de RCR. Ter voorbereiding 
van de kavel besluiten zijn milieueffectrapporten (MER-en) opgesteld, om 
deze effecten een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming. Via een 
subsidietender wordt bepaald wie de windparken mag aanleggen. 

Bron: kennisgeving ontwerpbesluiten, augustus 2016

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/woz-kavels-hollandse-kust-zuid-i/ii
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/woz-kavels-hollandse-kust-zuid-i/ii
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/09/26/kamerbrief-over-windenergie-op-zee
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Procedurefase: Publicatie voornemen project

29 januari 2016
Startnotitie ter inzage gelegd. 146 zienswijzen ontvangen,  
waarvan 120 uniek.

Procedurefase: Formele besluiten

Augustus 2016
Ter inzagelegging ontwerpkavelbesluiten. 

Begin 2017
Definitieve kavelbesluiten.

Beroepsfase

2017
Bij beroep uitspraak Raad van State.

Realisatiefase

Afhankelijk van eventueel beroep: tender.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Februari 2016 
Twee informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
132 bezoekers.

4 februari 2016 
Gesprek tussen minister van EZ en bestuurders van de veertien 
kustgemeenten en de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Augustus en september 2016 
Drie informatieavonden voor bewoners en andere geïnteresseerden.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken  
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers.  
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Bert Wilbrink, projectleider EZ

“Tijdens informatieavonden hadden we laptops met visualisaties van 
hoe het zou worden. Zo kregen mensen een realistisch beeld, en werd 
de angst voor wat tegenstanders een ‘hekwerk’ noemen weggenomen.”

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Windpark Noordoostpolder

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Noordoostpolder,  

Lemsterland (nu gemeente  
Friese Meren)

• Provincies: Flevoland, Friesland
• Waterschap: Zuiderzeeland

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Comité Urk Briest
• Stichting Erfgoed Urk
• Nationaal Kritisch Platform  

Windenergie
• Natuur- en milieuorganisaties
• Gemeente Urk

Initiatiefnemers
• Koepel Windenergie  

Noordoostpolder

Bureau Energieprojecten:
Windpark Noordoostpolder

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Windpark
Realisatiefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Structuurvisie Wind op land  

| 31-03-2014

1 november 2016

In 2003 namen enkele groepen agrariërs, verenigd in de Koepel 
 Windenergie Noordoostpolder, het initiatief tot een windpark in de 
Noordoostpolder. De beoogde capaciteit van het windmolenpark was 
450 Megawatt (MW). Aanleg is in lijn met het besluit van de gemeente 
Noordoostpolder om alleen nog langs de randen van de gemeente  
(de dijken) windmolens toe te staan.

Bron: kennisgeving besluiten fase 3, september 2012

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/windpark-nop
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
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Procedurefase: Formele besluiten

Juni 2010 - september 2011
Ter inzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten. 
In totaal 657 zienswijzen ontvangen, waarvan 90 uniek.
Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

2011 - 2012
Besluiten 2e en 3e fase. 

Beroepsfase

8 februari 2012 
Uitspraak Raad van State op fase 1: zes besluiten vernietigd maar 
rechtsgevolgen in stand gelaten.

21 november 2012 
Uitspraak Raad van State op fase 2: beroepen ongegrond verklaard 
voor zover ontvankelijk.

19 juni 2013 
Uitspraak Raad van State op fase 3: beroepen ongegrond verklaard 
voor zover ontvankelijk.

Realisatiefase

21 juni 2016
Minister van EZ opent eerste deel: windpark Westermeerwind.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Mei 2010 
Werkbezoek minister van EZ aan het gebied.

Juli en september 2010
Vier informatieavonden voor bewoners en andere 
geïnteresseerden.

September 2011
Twee informatieavonden voor bewoners en andere  
geïnteresseerden. 15 bezoekers. 

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZ10ipwindNOP-3000
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=64163
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?zoeken_veld=&id=71311
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=74504&summary_only=&q=
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Leen van Loosen
Voorzitter en woordvoerder van Comité  
Urk briest

“We hadden de plannen tegengehouden als 
dat kon, maar we waren ook bereid er het 
beste van te maken. Wij hadden mee willen 
praten over aantallen en afstanden, maar 
dat werd pertinent geweigerd. Ondanks 
toezeggingen van minister Maria van der 
Hoeven [Economische Zaken] zijn wij niet 
gehoord, hebben we geen invloed gekregen. 
Er is wel contact gebleven, maar alleen op een 
protesterende manier.

En nu? De Raad van State heeft geoordeeld dat 
alle procedures correct gevolgd zijn en heeft 
onze bezwaren verworpen. ‘Urk briest’ is nog 
wel actief, maar zal zichzelf waarschijnlijk 
opheffen. Het park is een feit, we zijn geen 
Don Quichot.”

Dirk Louter
Voormalig projectdirecteur Windpark NOP

“De actievoerders stelden als voorwaarde voor 
hun betrokkenheid dat het project als zodanig 
ter discussie moest kunnen staan. Ik had 
niet de ruimte om daarop in te gaan. Er was 
ruimte om te praten over het ‘hoe’ niet over 
‘of ’. Daarmee kon de polarisatie niet worden 
weggenomen. Die is gebleven tot aan de 
uitspraak van de Raad van State. 

Ik kijk tevreden terug op dit project.  
Omgevingsmanagement hoeft niet mislukt 
te zijn als uiteindelijk niet iedereen mee 
wil doen. Er is een grootschalig, goed 
ingepast windpark en er is een economische 
impuls voor de regio. Op het laatst is, als 
tegemoetkoming aan de tegenstanders, nog 
een aantal turbines geschrapt.”

Janneke Wijnia-lemstra  
Voormalig secretaris Koepel windenergie 
Noordoostpolder

“Toen het project onder de ministers Cramer 
en Van der Hoeven vlot werd getrokken, 
waren de plannen al ver uitgewerkt. 
Projectdirecteur Dirk Louter heeft veel gedaan 
aan communicatie met de omgeving, maar 
er kon toen al niet meer geschoven worden 
met aantallen of locaties. Er is wel contact 
met ‘Urk briest’ en andere tegenstanders 
geweest. Dat waren prima gesprekken, maar 
de standpunten lagen te ver uiteen.

De start van de Milieu Effect Rapportage in 
2003-2004 was goed. De procedure nam wel 
veel meer tijd in beslag dan voorzien was. 
Achteraf kun je zeggen dat het daardoor te 
lang stil is gebleven rond het windpark. Wij 
hadden tussentijds af en toe een stand van 
zaken moeten geven.”

Terugblik betrokkenen
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Windpark Wieringermeer

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Hollands Kroon
• Provincie: Noord-Holland
• Waterschap: Hoogheemraadschap  

Hollands Noorderkwartier

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Stichting Het Blauwe Hart
• Zweefvliegclub Den Helder
• Staatsbosbeheer

Initiatiefnemers
• Windkracht Wieringermeer  

(samenwerkingsverband van Wind- 
collectief Wieringermeer, ECN en NUON)

Bureau Energieprojecten:
Windpark Wieringemeer

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Windpark
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Structuurvisie Wind op land | 

31-03-2014

1 november 2016

In 2013 nam Windkracht Wieringermeer het initiatief tot realisatie van 
een windpark van 300 tot 400 Megawatt (MW) in de Wieringermeer. 
Windkracht Wieringermeer is een samenwerkingsverband van 
Windcollectief Wieringermeer, Energieonderzoek Centrum Nederland 
(ECN) en Nuon. Voorafgaand aan de RCR-aanvraag is veel aandacht 
besteed aan samenwerking tussen projectpartners en overheden. 
Bewoners zijn vroegtijdig betrokken met activiteiten als windweekenden. 
Het windpark vervangt losse windmolens uit het gebied en realiseert 
windmolens in lijnopstellingen. In combinatie met de uitbreiding van een 
bestaand testpark van ECN is de verwachting dat de energieproductie in 
totaal met 250-300 MW zal toenemen.

Bron: kennisgeving ontwerpbesluiten, mei 2015

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-wieringermeer
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
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Voorfase
 
2011
Proces tot gemeentelijke structuurvisie.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

18 oktober 2013
Startnotitie ter inzage gelegd. 85 unieke zienswijzen ontvangen. 

Procedurefase: Voorkeursalternatief

Voorkeursalternatief door ministers van EZ en IenM overgenomen 
uit de gemeentelijke structuurvisie.

Procedurefase: Formele besluiten

December 2014 – mei 2015
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 
169 unieke zienswijzen ontvangen.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

2015
Besluiten fase 2 en 3.

Beroepsfase

4 mei 2016 
Uitspraak Raad van State over fase 1. Luchthavenbesluit van de 
Provincie Noord-Holland deels vernietigd.

Uitspraak Raad van State over fase 2. Flora- en faunawet ontheffing 
van EZ deels vernietigd

Realisatiefase

2017 – 2019
Geplande realisatie.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Oktober 2013
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
60 bezoekers.

December 2014
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
515 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZip14wpwieringer-0003
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87596
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=87596
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Terugblik betrokkene

Rob Rietveld, Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines

“Er is een gebiedsfonds van 125.000 euro per jaar afgesproken, 
daarnaast is er een regeling voor omwonenden van 430.000 euro per 
jaar. Een mooi bedrag, dankzij de omvang van het park en het geringe 
aantal omwonenden om het bedrag onder te verdelen. Je moet altijd 
twee sporen bewandelen: een actiegroep die het windpark probeert 
tegen te houden, maar ook een traject voor als dat niet lukt. Anders sta 
je aan het eind met lege handen.”
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Windpark Zeewolde

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten: Zeewolde, Almere
• Provincie: Flevoland

Belanghebbenden
• Aangrenzende gemeenten
• Bewoners betrokken gemeenten
• Bedrijven in betrokken gemeenten
• Natuur- en milieuorganisaties
• Rijksvastgoedbedrijf
• Projectontwikkelaars in Oosterwold

Initiatiefnemers
• Ontwikkelvereniging Zeewolde

Bureau Energieprojecten:
Windpark Zeewolde

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Windpark
Procedurefase
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief Structuurvisie Wind op land | 

31-03-2014

1 november 2016

In 2015 meldt Ontwikkelvereniging Zeewolde een windpark te willen 
realiseren in het zuidelijk deel van Flevoland. Het windpark moet een 
omvang krijgen van 300 Megawatt (MW).  Met het nieuwe windpark 
worden de oude molens vervangen. Hierdoor kan met minder 
windmolens meer duurzame energie worden geproduceerd. In plaats van 
de 220 bestaande windmolens in het plangebied bij Zeewolde biedt het 
nieuwe windpark ruimte aan 100 grotere, modernere windmolens.

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-zeewolde
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/03/31/structuurvisie-windenergie-op-land
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Voorfase 

29 mei 2015
Ondertekening intentieovereenkomst tussen initiatiefnemer, Provin-
cie Flevoland, gemeente Zeewolde en ministeries van EZ en IenM.

Procedurefase: Publicatie voornemen project

12 november 2015
Startnotitie ter inzage gelegd. Achttien unieke zienswijzen 
ontvangen. 

Procedurefase: Formele besluiten

Medio 2017
Ter inzagelegging ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten. 

Definitieve besluitvorming.

Beroepsfase

Medio 2018
Naar verwachting uitspraak Raad van State.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Sinds 2015 
Als onderdeel van de pilot ‘Samenwerken aan energieprojecten’ 
werkt de RVO samen met betrokken overheden en de 
initiatiefnemer aan een participatieplan voor bewoners. Onderdeel 
van dit plan is het opzetten van een windcoöperatie, waardoor 
bewoners mede-eigenaar kunnen worden van het windpark.

November 2015
Informatiemarkt georganiseerd samen met de Provincie, 
gemeenten en initiatiefnemer. 80 bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Gerben Dijksterhuis, verantwoordelijk wethouder Zeewolde

“Eigenlijk is het aan de initiatiefnemer, maar de betrokkenheid van 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is hier wel cruciaal. Het gaat 
om 200 bewoners die niet allemaal hetzelfde belang hebben, maar 
wel elkaars buren zijn. Het is goed als er dan eens iemand anders komt 
luisteren: wat vind jij er nu precies van?”

http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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Windpark Zuidlob

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeenten : Zeewolde, Bunschoten  

en Eemnes, Almere
• Provincie : Flevoland
• Waterschap: Waterschap Zuiderzeeland 

 

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Natuurorganisaties
• Eigenaren windmolens in het gebied 

Initiatiefnemers
• Zuidlob Wind B.V.

Bureau Energieprojecten:
Windpark Zuidlob

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

Windpark
Gerealiseerd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016

In een proces van enkele jaren hebben een aantal agrarische inwoners van 
de Zuidlob (gemeente Zeewolde) ideeën ontwikkeld voor windenergie 
in hun woongebied. Uiteindelijk kwamen ze uit op een windpark van 36 
windmolens in drie lijnopstellingen. Dit park is gerealiseerd door Zuidlob 
Wind B.V., een samenwerking van deze agrarische inwoners   (verenigd 
in windmolenvereniging de Zuidlob) en N.V. NUON Duurzame Energie. 
Prinses Beatrix opende windpark Zuidlob, bekend als windpark Alexia,  
in 2013. Het park bestaat uit 36 windmolens opgesteld in drie rijen,  
met een totaalvermogen van 108 Megawatt (MW).

Bron: kennisgeving besluiten fase 2, november 2010

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken/windpark-zuidlob
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/windparken
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Voorfase
 
2009
Project valt door gewijzigde wetgeving onder RCR. 

Procedurefase: Publicatie voornemen project

12 juni 2009
Kennisgeving voornemen zonder inspraakprocedure. 

Beroepsfase

24 september 2010 
Uitspraak Raad van State, beroep op fase 1 niet ontvankelijk  
verklaard. Geen beroep op fase 2.

Realisatiefase

2013 
Opening als Windpark Alexia door prinses Beatrix.

Procedurefase: Formele besluiten

Augustus 2009 – juni 2010
Ontwerp-inpassingsplan en ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. 
Negentien zienswijzen ontvangen, waarvan elf uniek.

Definitief inpassingsplan en overige besluiten.

Tussen media 2010 en begin 2011: aanvullende besluiten.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

September 2009
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden. 
Vijf bezoekers.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

Terugblik betrokkene

Douwe Monsma, Voorzitter Windmolenvereniging Zuidlob 

“Senter Novem, de voorganger van RVO, heeft in het voortraject 
veel betekend door een voorzitter te leveren die betrokken partijen 
tot afspraken heeft gebracht. Afspraken die zo goed mogelijk tegen 
bestuurswisselingen bestand zijn.”

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZip09windzuidzeew-0000
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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WKC Tata Steel 
(voorheen Corus)

Betrokken partijen

Project

Overheden
• Gemeente: Velsen
• Provincie: Noord-Holland
• Rijkswaterstaat

Belanghebbenden
• Bewoners, verenigd in Stichting Dorpsraad 

Wijk aan Zee
• Bewoners van appartementencomplex De 

Grote Burgemeester
• NUON
• Milieudienst IJmond, Milieufederatie 

Noord-Holland

Initiatiefnemers
• Tata Steel IJmuiden B.V.

Bureau Energieprojecten:
WKC Tata Steel (voorheen Corus)

Verantwoordelijke ministeries
Ministerie van Economische Zaken (EZ)
Ministerie van Verkeer & Waterstaat (V&W)

Energiecentrales
Stilgelegd
Rijkscoördinatieregeling (RCR)

1 november 2016 

Tata Steel IJmuiden B.V. maakte in 2009 bekend een gasgestookte 
warmtekrachtcentrale (WKC) met een netto elektrisch vermogen van circa 
525 Megawatt (MW) te willen bouwen op hun locatie in Velsen-Noord. 
De centrale zou bestaan uit drie ketel- en turbogeneratorinstallaties, die 
het bij de staalproductie vrijkomende productiegas zouden gebruiken om 
onnodige affakkeling van dit gas te voorkomen. Daarnaast bestond de 
mogelijkheid om aardgas bij te mengen. Dit zou leiden tot een schoner 
productieproces en tot efficiencyverbeteringen. De opgewekte elektrici-
teit was grotendeels bedoeld voor eigen gebruik van Tata Steel. In 2011 
blies Tata Steel de plannen voor een eigen gascentrale af als gevolg van 
een herziening van de bedrijfsplannen.

Bron: kennisgeving besluiten, oktober 2010

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/energiecentrales/wkc-tata-steel-vh-corus
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/energiecentrales
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Voorfase 

2009
Tata Steel maakt intentie bekend en start informatievoorziening 
via website.

Procedurefase: Formele besluiten

Juli – december 2010
Ontwerpbesluiten en milieueffectrapportage ter inzage gelegd. 
10 unieke zienswijzen ontvangen.

Definitieve besluitvorming.

Beroepsfase

April 2011
Tata Steel besluit de centrale niet te bouwen.

22 februari 2012 
Uitspraak Raad van State: beroepen niet ontvankelijk verklaard.

Proces Omgeving (activiteiten EZ)

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Augustus 2010
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseerden.

Vanaf de aanvang van een project staat EZ in direct contact met betrokken 
partijen, individuele belanghebbenden en de (potentiële) initiatiefnemers. 
Met betrokken overheden overlegt EZ op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Bron

Ministerie van Economische Zaken, 1 november 2016

http://www.energiekeuze.nl/nieuws.aspx?id=570
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=64700&summary_only=&q=Tata+Steel
http://www.rijksoverheid.nl/energieprojecten-procedure
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