
Meerjarenbegroting	Operatie	BRP 22-03-17

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Begroting Begroting Begroting Begroting Totaal Vastgestelde
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 begroot begroting Verschil

O&R
Ontwikkelkosten Q4	2013 2.290.333€				 2.290.333€													 2.290.333€													 -€																										

PL	O&R 339.441€								 344.477€												 334.233€												 332.120€											 332.120€												 96.868€											 1.779.260€													 1.287.185€													 492.075€																	
A&LO 1.058.817€					 1.278.224€								 1.139.562€									 1.164.541€								 1.149.061€									 415.382€									 6.205.588€													 5.008.981€													 1.196.606€														
Teamleiding 636.562€								 652.924€												 660.319€												 492.807€											 492.807€												 171.879€									 3.107.298€													 2.430.424€													 676.875€																	
Initiële	Vulling 559.100€											 559.100€																 559.100€																	
Stap	2.2	BRP	database	schaduwdraaien 1.626.372€					 58.757€														 1.685.129€													 1.685.129€													 -€																										
Stap	3.1	Mutatielevering 1.949.815€					 2.463.606€								 4.413.421€													 4.413.421€													 -€																										
Stap	3.1	C	(LO	3.9) 24.354€										 389.141€												 44.431€															 457.926€																 449.495€																 8.431€																						
Stap	3.1	D	(niet	schaduwdraaien) 524.321€												 524.321€																 524.321€																 -€																										
Stap	3.2	Bevragen	 127.710€								 40.825€														 654.466€												 823.002€																 585.723€																 237.279€																	
Stap	3.3	Selecties 358€																 22.437€															 22.796€																		 418.386€																 395.590-€																	
Stap	3.4	BV	BSN
Stap	3.5	Kwaliteitsmonitor
Stap	3.6	Zelfstandig	TMV	naar	productie
Stap	3.7	Finale	vulling	BRP 43.312€										 136.242€												 1.267.629€									 1.447.183€													 2.401.216€													 954.032-€																	
Stap	3.8	Aansluiting	gemeente	als	afnemer
Stap	3.9	Aansluiting	afnemers	nietzijnde	gemeenten
Leveren 2.953.488€								 443.598€												 3.397.086€													 3.397.086€														
Stap	4.1	Digimelding	naar	productie 129€																 2.181.904€									 2.182.034€													 1.678.316€													 503.717€																	
Stap	4.2	Bijhouding	verblijfstitels	naar	productie 12.432€										 1.848€																 157€																				 14.438€																		 25.688€																		 11.250-€																			
Stap	4.3	Bijhouding	&	ISC	naar	productie 118.189€								 548.824€												 454.089€												 1.121.101€													 2.654.709€													 1.533.608-€														
Stap	4.4	Start	BRP	Bijhouding	Gemeenten
Bijhouden 2.559.870€								 4.723.357€									 7.283.227€													 7.283.227€														
LO3.9	(stap	3.2	ev) 48.326€															 48.326€																		 519.500€																 471.174-€																	
Normenkader	codekwaliteit 99.616€														 39.212€															 138.828€																 846.010€																 707.182-€																	
NFR's 36.349€														 146.776€												 183.125€																 1.656.981€													 1.473.856-€														
Verblijfsrecht 48.909€														 48.909€																		 177.000€																 128.091-€																	
Aut/Aut 218.954€												 308.932€												 527.886€																 435.500€																 92.386€																			
LO3.10 99.517€															 99.517€																		 1.000.000€													 900.483-€																	
Ondersteuning	RvIG/DICTU 392€																			 85.383€															 107.612€											 100.000€												 -€																		 293.387€																 131.642€																 161.745€																	
Proeftuin 64.919€														 92.908€															 60.000€													 60.000€															 35.000€											 312.828€																 169.919€																 142.908€																	
Overige	projectactiviteiten	(wo	performance	en	demo's) 105.574€								 109.896€												 27.749€															 83.162€													 83.162€															 409.544€																 407.970€																 1.574€																						
Inzage	broncode 4.605€																	 15.000€													 15.000€															 34.605€																		 35.000€																		 395-€																									

OT/Modernodam 119.535€								 542.135€								 757.942€												 -€																					 499.112€											 514.112€												 299.898€									 2.732.734€													 2.869.566€													 136.833-€																	

PMO 447.888€								 630.732€								 511.851€												 514.426€												 503.293€											 560.169€												 184.529€									 3.352.888€													 2.656.816€													 696.072€																	

Overig StUF-vertaler	(specificatie	en	integratie) 29.178€															 41.000€													 170.822€												 241.000€																 241.000€																 -€																										
StUF-vertaler	(realisatie) 25.103€															 240.000€											 122.000€												 387.103€																 100.000€																 287.103€																	
Ondersteuning	oplossen	Baseline	2	inconsistenties	(out	of	scope	O&R) 49.162€															 95.838€													 145.000€																 145.000€																 -€																										

Totaal	O&R 2.857.757€				 7.215.934€				 8.288.018€								 8.230.505€									 9.706.943€								 8.766.208€									 1.203.556€						 -€																						 46.268.921€										 37.245.231€										 9.023.690€														

AI&C
Acceptatie 151.440€								 212.993€												 326.193€												 946.659€											 1.281.385€									 859.915€									 3.778.584€													 979.369€																 2.799.215€														
Ondersteuning	Acceptatie	door	O&R	(incl.	bugfixing) 9.269€															 45.431€															 200.000€											 997.828€												 1.395.640€						 2.648.168€													 166.769€																 2.481.399€														

Implementatie 118.574€								 296.690€								 340.388€												 352.124€												 340.986€											 322.424€												 107.750€									 6.308€																		 1.885.244€													 1.709.988€													 175.256€																	

Communicatie 220.563€								 210.176€												 223.072€												 177.604€											 277.604€												 277.604€									 12.302€															 1.398.924€													 733.971€																 664.953€																	

Totaal	AI&C 118.574€							 668.693€								 772.826€												 946.820€												 1.665.249€								 2.879.240€									 2.640.908€						 18.610€															 9.710.919€													 3.590.097€													 6.120.822€														

QA
QA 318.711€								 343.181€												 234.171€												 300.000€											 300.000€												 100.000€									 1.596.063€													 1.361.892€													 234.171€																	

Totaal	QA -€																 318.711€								 343.181€												 234.171€												 300.000€											 300.000€												 100.000€									 -€																						 1.596.063€													 1.361.892€													 234.171€																	

Meerjarenbegroting	Overig Begroting Begroting Begroting Begroting Totaal Vastgestelde
2017 2018 2019 2020 begroot begroting Verschil

Overig
Additionele	beheerfunctionaliteit 118.080€											 1.244.760€									 1.362.840€													 -€																									 1.362.840€														
Impactanalyse	en	ondersteuning	RNI 23.172€													 7.724€																	 30.895€																		 -€																									 30.895€																			
Ondersteuning	Aanpalende	systemen 30.928€														 30.928€																		 -€																									 30.928€																			
Projectleiding	AI&C 142.985€											 130.500€												 130.500€									 32.625€															 436.610€																 436.610€																	

Totaal	overig 284.237€											 1.413.912€									 130.500€									 32.625€															 1.861.273€												 -€																									 1.861.273€														


