
Van:  

 Verzonden: vrijdag 11 november 2016 8:53 

 Aan: @rws.nl';  
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 Onderwerp: Actiepunten overleg WP Zeewolde - Oosterwold 

 Hierbij ontvangt een korte weergave van de afspraken van het Bestuurlijk Overleg van 

gisteren. 

 AFSPRAKEN bestuurlijk overleg 10 november 2016 

 Aanwezig: 

  MT lid directie Energie en Omgeving, EZ (voorzitter)  

 Gerben Dijksterhuis, wethouder Zeewolde Wim van Es, wethouder  

 Zeewolde Arie Stuivenberg, gedeputeerde Flevoland Tjeerd Herrema,  

 wethouder Almere  directeur netwerkontwikkeling Midden 

 Nederland, Rijkswaterstaat Ambtelijke ondersteuning 

1. Het Rijk neemt een nieuw voorbereidingsbesluit (VBB) voor het deel van Oosterwold

dat onder de in de MER berekende slagschaduwcontouren valt. Hierbij wordt uitgegaan 

van de 'worst case' contouren. Het VBB gaat uiterlijk vrijdag 18 november 2016 in 

procedure om door de beide ministers te worden vastgesteld. 

2. Het VBB heeft geen betrekking op percelen waarvoor gemeente Almere tot 10

november 2016 een anterieure overeenkomst  of een intentieovereenkomst heeft 

gesloten. Dit wordt op de verbeelding bij het VBB aangegeven. 

3. Gemeente Almere levert de gegevens over deze percelen zo spoedig mogelijk en

uiterlijk donderdag 17 november 2016 aan bij EZ. 

4. Voor de percelen waarvoor een intentieovereenkomst is gesloten wordt nog wel

afgesproken dat door de projectgroep nog wordt nagegaan waar deze percelen zich 

bevinden en welk effect deze hebben op de businesscase. Hiertoe verleend de gemeente 

Almere 10 november het beschikbare kaartbeeld. De projectgroep zal EZ hierover zo 

spoedig mogelijk informeren (streven eind deze week). 

5. EZ/het projectteam stelt in nauwe samenwerking met de projectorganisatie

Oosterwold een beslisboom op ten aanzien van de slagschaduw en een document met 

informatie over de gevolgen van het windpark/de slagschaduwcontouren voor mensen 

die iets willen in Oosterwold. Het projectbureau Oosterwold kan hiermee deze mensen de 

juiste informatie vertrekken. 

6. De beslisboom wordt tevens opgenomen in het ontwerp inpassingsplan (besluit

stuurgroep 16 december 2016). 

7. EZ en Almere / het projectbureau Oosterwold maken zsm afspraken over een juiste

en vlotte afhandeling van vergunningaanvragen en de toetsing daarvan door EZ. 

8. Voor de stuurgroep van 16 december 2016 bereidt het projectteam een besluit voor

over een beslisboom voor geluid. 
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 Met vriendelijke groet, 

 

  

 

 

 ........................................................................ 

 MT- lid Directie Energie en Omgeving 

 Directoraat-generaal Energie, Telecom en Mededinging Ministerie van Economische 

Zaken Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | B Noord | 3e etage Postbus 20401 

| 2500 EK | Den Haag ........................................................................ 

 T +31  (tevens mobiel) 

  

 http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez 

 ........................................................................ 

 

 

 

 Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. 

 Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u  

 is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het  

 bericht te verwijderen. 

 De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  

 ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  

 verzenden van berichten. 

 

 This message may contain information that is not intended for you. If  

 you are not the addressee or if this message was sent to you by  

 mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. 

 The State accepts no liability for damage of any kind resulting from  

 the risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Aanwezig 

Dhr. T. Herrema (wethouder Almere) 

 (projectdirecteur RVB) 

 (RVB) 

 (ministerie van Economische Zaken) 

 (ministerie van Economische Zaken) 

 (ministerie van I&M) 

Dhr. M. Rijsberman (gedeputeerde provincie Flevoland) 

 (Provincie Flevoland) 

Dhr. W. van der Es (wethouder Zeewolde) 

Dhr. G. Dijksterhuis (wethouder Zeewolde) 

Dhr. J. Nieuwenhuis (Waterschap Zuiderzeeland) 

 (programmadirecteur Almere 2.0) 

 (gebiedsregisseur Oosterwold) 

 (Sweco) 

 (Sweco) 

 (projectsecretaris Oosterwold) 

Afwezig 

Dhr. J. Lodders (gedeputeerde provincie Flevoland 

Kopie aan 

Bestuurlijke workshop Oosterwold en Windpark Zeewolde 

1) Opening, mededelingen

 opent de vergadering en geeft het woord aan  
voor een presentatie van de resultaten van het onderzoek dat door Sweco is 
uitgevoerd naar de effecten van Windpark Zeewolde op de gebiedsontwikkeling 
Oosterwold. 

2) Effecten Windpark Zeewolde op Oosterwold
De presentatie wordt uitgereikt. 

 presenteert de resultaten van een onderzoek aan de hand van de 
volgende onderzoeksvragen:  

1. Wat is het effect van Windpark Zeewolde op de ontwikkeling van
Oosterwold in het geheel en de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf in het
bijzonder?

2. In welke mate wordt de toevoeging van nieuwe woonmilieus beïnvloed door
de komst van het windpark?

3. Welke maatregelen zijn mogelijk om effecten te beperken?
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Voor de beantwoording van de eerste vraag is uitgegaan van een worst case-
scenario: rekening is gehouden met de hindercontouren zoals deze in het slechtste 
geval ontstaan. Onder andere door het slim kiezen van het type windmolen kunnen 
de hindercontouren wijzigen. Daarnaast is er met de hindercontour die nu is 
ingetekend sprake van speelruimte ten opzichte van de wettelijke normen: rekening 
is gehouden met een 5 uurs-grens, terwijl de wet uitgaat van maximaal 5 uur en 40 
minuten overlast (17 dagen * 20 minuten per dag).  
 
Bij het in beeld brengen van de consequenties is alleen gekeken naar woningen op 
standaardkavels, omdat deze een direct effect hebben op de gemaakte afspraken ihkv 
RRAAM (15.000 woningen) en de afdracht aan het Fonds Verstedelijking Almere.  
 
Er ontstaat discussie over de vraag op welke wijze rekening is gehouden met de 
bestaande windmolens in de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold.  

 licht toe dat rekening is gehouden met het saneren van de bestaande 
molens. Hij bevestigt de opmerking van  dat er ook rekening is 
gehouden met de plaatsing van nieuwe molen. De hindercontouren als gevolg van 
slagschaduw kwamen echter relatief laat, bij de MER-rapportage in 2016, op tafel, 
hiermee is in de structuurvisie geen rekening gehouden.  benadrukt 
dat ten tijde van de structuurvisie wel degelijk bekend was dat er molens met 
hindercontouren zouden komen, ook  stelt dat  

 
.  

 
De tweede onderzoeksvraag betreft de invloedssfeer van de windmolens en het effect 
op de woonmilieus. Om het waarde-effect van de windmolens op de woningen te 
beoordelen is de planschadesystematiek gehanteerd en gekeken naar bestaande 
windparken.  is van mening dat  

.  
 

.   
 
Voor de derde onderzoeksvraag noemt Sweco maatregelen op 3 niveaus voor zowel 
het Windpark als Oosterwold: situering van Oosterwold en windpark, maatwerk aan 
kavelinrichting en dimensies windturbines, en maatregelen op woningniveau en aan 
de windturbines. 

 

 

3) Bespreking Resultaten 

 
Naar aanleiding van de presentatie vindt discussie plaats over de mogelijke 
maatregelen. Om beide ontwikkelingen door te kunnen laten gaan zonder te veel 
afbreuk te doen aan de uitgangspunten wordt gezocht naar ‘no regret’ maatregelen 
vanuit beide ontwikkelingen 
 

 vraagt zich af of  
.  

 
Gevraagd naar optimalisaties binnen Oosterwold benoemt  de 
mogelijkheid van het verleggen van de Eemvallei naar de hinderzones van de 
windmolens.  

 de ligging van de oorspronkelijke Eem wordt losgelaten en de Eemvallei 
verliest het karakter van groene drager in het gebied. De combinatie met de A27 
zorgt daarnaast voor een barriere waardoor het de vraag is of  

.  
 

 zou willen  
. De uniforme dichtheid zoals nu in het 

onderzoek van Sweco is benoemd is een knop waar je mogelijk aan kunt draaien. 
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 stelt dat  

 
,  plaatst hier 

 vraagtekens bij.  
 

 wil , maar vraagt zich af  
? . 

 stelt dat  
  

 noemt als voorbeeld een huis zonder ramen op het zuiden,  
. Volgens  zal  

 
.  

 
 concludeert dat het worst casescenario voor het windpark een fors 

effect heeft op Oosterwold, nog zonder effect van luchtvaart. Het is de vraag of 
Oosterwold en Windpark wel met elkaar te combineren zijn. Kunnen projecten 
elkaar tegemoet komen zonder één van de projecten ter discussie te stellen?  
 

 hecht er vanuit Oosterwold bezien aan dat de hindercontouren 
voor het windpark zo slank mogelijk gehouden worden om Oosterwold zo veel 
mogelijk te kunnen ontwikkelen zoals beoogd. Ook aan de zijde van Oosterwold zijn 
knoppen bespreekbaar. 
 

 benadrukt dat deze kwestie niet nieuw is. Ook in november 2016 is 
geconstateerd dat de projecten elkaar raken. Daarbij zijn al afspraken gemaakt die er 
voor zorgen dat de projecten naast elkaar kunnen bestaan: voor alle contracten 
gesloten tot 10 november 2016 het windpark zich zal aanpassen op de woningbouw, 
en dat voor nieuwe woningbouw een beslisboom zal worden gemaakt voor het 
aanpassen van de woningen. 
 

 geeft aan dat deze maatregelen bedoeld zijn voor de partijen die 
al actief zijn in het gebied en dat deze afspraken geen betrekking hebben op 
toekomstige ontwikkelingen.  stelt dat  

 
.  

 
 geeft aan dat in november al maatregelen zijn benoemd zijn om te 

mitigeren, maar dat daarbij nadrukkelijk in beeld gebracht moet worden wat de 
maatregel kost voor het één project en oplevert voor het andere project.  

 noemt als voorbeeld dat het verkleinen van de rotordiameter een sterk 
negatief effect heeft op businesscase voor het Windpark.  
 

 geeft aan dat een verlies van 70 miljoen aan de zijde van 
Oosterwold ook niet acceptabel is, dat kan nooit de conclusie zijn. 
 

 vraagt zich af of er nog knoppen zijn om de overlast door 
slagschaduw verder te beperken. Hij denkt daarbij aan technische maatregelen zoals 
zonwering/slagschaduwwering.  
 
Een andere mogelijkheid is een pilot ihkv het activiteitenbesluit: is het mogelijk om 
in Oosterwold andere normen te hanteren voor slagschaduw, als je er als bewoner 
zelf voor kiest? Kan de norm ruimer?  wil  

 
? 

 
 vraagt zich af of .  vindt 
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 zou : er ligt een 

businesscase Oosterwold en er ligt een businesscase voor de windmolens. Voor 
Oosterwold hebben partijen in de structuurvisie en in het kader van RRAAM 
afgesproken dat dit een bijzonder gebied moet worden, een andere manier van 
ontwikkelen en leven.  

 
 

 

 
.  is van mening dat  

.  
 
Het verhogen van een aantal windmolens naar 220 meter is niet zomaar gebeurd, 
maar was nodig om rekening houdend met de contouren van het vliegveld de 
businesscase voor het windpark sluitend te krijgen.  

  
 

 benadrukt dat er 2 plannen liggen die zijn opgenomen in 
structuurvisies: de gebiedsontwikkeling Oosterwold en het windpark.  

 
 

 
 

.  zou  
.  

 
 

 stelt dat  

 
  

 
 bevestigt dat consequenties de aanvliegroutes over het 

Zeewoldense deel van Oosterwold binnen de wettelijke kaders blijft, maar wel effect 
zullen hebben op de gebiedsontwikkeling.  

 
  

 zou  
  

 
 wil  

. Het aanpassen van de situering 
van de windmolens leidt tot het moeten overdoen van procedures waardoor geen 
gebruik gemaakt kan worden van de subsidieregeling duurzame energie (SDE) 
2017. Bij het zoeken naar maatregelen is planning hoe dan ook een probleem: het 
windpark kan zich hierin geen vertraging veroorloven.  wil  

.  laat weten dat voor het windpark al is gekeken naar 
mitigerende maatregelen en dat daarin niet heel veel ruimte meer zit zonder dat dit 
ten koste gaat van de businesscase. 
 

 benoemt de klem waarin het Windpark zit ten aanzien van het 
moeten van saneren van oude windmolens en het plaatsten van nieuwe windmolens: 
oude windmolens moeten gesaneerd worden.  vraagt zich 
daarop af of  

.  
 vraagt zich af of  

.  ziet  
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, volgens  
 .  wijst op de 

winstgevendheid van  waarmee in de businesscase is gerekend. Deze 
winstgevendheid is volgens  één van de uitgangspunten van de SDE 
(Stimuleringsregeling Duurzame Energie), met het verlagen van dit percentage komt 
het Windpark niet van de grond. De  is dan ook geen knop in de businesscase 
waaraan gedraaid kan worden. 
 

 vraagt zich af of  
.  zou   

 
.   

 

 
 

 vergelijkt deze mogelijkheid met  
.  

 
 

 geeft aan dat  
 zou moeten 

. Het idee van   
 zou  

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 vraagt zich af of 
 

  
 

 vraagt zich af of  
 

. Deze tijd is er niet gelet op de afspraak tussen kabinet en 
provincies om in 2020 14% duurzame energie te hebben.  geeft 
aan dat  

Ook het laten vervallen van locaties 
voor molens behoort na vaststelling van het ontwerp inpassingsplan tot de 
mogelijkheden, het verplaatsen van locaties niet.  
 

 zou  
 

  
.  erkent  

 
.  

 
De verkenning van alternatieven (procedure, planning, winst) voor beide projecten 
kan rekenen op de steun van .  geeft aan dat 
voor het windpark al diverse alternatieven zijn doorgerekend.  

 
.  geeft aan dat  
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.  
 
 

 benadrukt dat  
 

. 
 

  concludeert dat  
 

 
 

 
 

  
 

 zou  

. 
 
Afgesproken wordt dat partijen gezamenlijk komen tot een opdracht aan een extern 
bureau, waarbij het ministerie van I&M zal optreden als opdrachtgever. Naast 
Oosterwold en het Windpark zullen ook de consequenties van de luchthaven hierbij 
worden betrokken.  In afwachting van de resultaten van deze opdracht zal het 
ontwerp Rijksinpassingsplan wel ter inzage gelegd worden. De resultaten van het 
onderzoek zullen medio maart opnieuw besproken worden in een bijeenkomst van 
het bestuurlijk overleg Oosterwold en de stuurgroep windpark Zeewolde. 

 

 

4) Afsluiting 

 

 sluit de vergadering. 
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Vergaderdatum: 17 januari 2017 

Agendapunt:  2 

 

Onderwerp: Samenvatting resultaten onderzoek Windpark  

Doel agendering: Ter kennisneming 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tijdens de bestuurlijke workshop ‘Bespreken resultaten onderzoek effecten 
windpark Zeewolde – gebiedsontwikkeling Oosterwold’ worden de resultaten 
gepresenteerd van het door Sweco uitgevoerde onderzoek naar de effecten van het 
windpark Zeewolde op de gebiedsontwikkeling Oosterwold. Deze resultaten zijn 
samengevat in bijgevoegd memo.  
 
In de samenvatting is het effect te zien van het windmolenpark Zeewolde en de 
opties voor maatregelen. In het eerste deel van de samenvatting wordt gesproken 
over minder uitgeefbare grond in verband met slagschaduw. Van belang is het 
gegeven dat binnen de slagschaduw op zichzelf wel woningen mogen worden 
gebouwd, maar er dienen dan maatregelen genomen te worden bij het ontwerpen 
van woningen om de slagschaduw in het huis te verminderen. De hindercontour 
(excl. slagschaduw) valt deels samen met de hindercontour van de A27. Bij de 
toelichting die morgen wordt gegeven wordt dit nader besproken. 
 

RBos
Tekstvak
4









Overleg Almere 2.0

Datum bespreking: 19 januari 2017 Steller(s):   

Agendapunt: 2

Doel van bespreking: advies aan minister I&M

Onderwerp: Presentatie Effectenonderzoek Wind in Oosterwold

Voorgestelde beslispunten:
- Kennisnemen van de resultaten van het onderzoek . 
- Afspraken maken over mogelijke vervolgstappen.

Toelichting: 

Probleem
Het Rijk heeft een duurzame energie doelstelling om in 2020 6000 MW Wind op Land te realiseren en 
werkt in het kader van RRAAM samen met de Gemeente Almere en de provincie Flevoland aan de 
Gebiedsontwikkeling Oosterwold (woningbouw). Aan weerzijde van de A27 op het gebied van de 
gemeenten Almere en Zeewolde komen deze twee doelstellingen samen. De realisatie van het 
windpark zou echter gevolgen kunnen hebben voor de ambities m.b.t. de voorgenomen ontwikkeling 
van Oosterwold, zoals vastgelegd in de Rijksstructuurvisie RRAAM: immers, de hindercontouren van 
de windmolens strekken zich in meerdere of mindere mate uit over het plangebied van Oosterwold.

Windpark Zeewolde
Windpark Zeewolde wordt ontwikkeld in het buitengebied van de gemeente Zeewolde ten oosten van 
Almere. Het doel is de 220 molens die momenteel in het gebied staan te vervangen door 92 grotere 
molens in een aantal lijnopstellingen. De totale capaciteit van het toekomstige windpark bedraagt 
250-350 MW. De initiatiefnemer van het windpark is de in 2015 opgerichte Ontwikkelvereniging 
Zeewolde. In mei 2015 hebben de initiatiefnemer, gemeente Zeewolde, Provincie Flevoland en de 
minister van EZ en IenM een intentieovereenkomst getekend om gezamenlijk dit project te realiseren. 
Gemeente Almere heeft zich in de zomer van 2015 hierbij aangesloten.

EZ en RWS (namens IenM) bereiden in het kader van de Rijkscoördinatieregeling (RCR) een
rijksinpassingsplan (RIP) voor het windpark Zeewolde voor

1
(voorontwerp RIP gepubliceerd op 26 

september 2016). Het plan bevat onder meer een windmolenopstelling langs de A27 en een 
windmolenopstelling langs de Trap (Adelaarstracé). De hindercontouren van beide tracés strekken 
zich in meerdere of mindere mate uit over het plangebied van de Intergemeentelijke Structuurvisie 
Oosterwold. In reactie op het voorontwerp RIP heeft Almere (namens het BO Oosterwold) aan EZ 
een brief gestuurd om hun zorgen over de mogelijke effecten van het windpark op de 
(aantrekkelijkheid van) gebiedsontwikkeling Oosterwold te uiten. 

1
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-

roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0000.EZip16WZEEWOLDE-1001 
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Gebiedsontwikkeling Oosterwold
De woningbouwplannen voor dit gebied betreffen het verspreid, op een organische manier, realiseren 
van onder meer 15.000 woningen. Het ontwerp bestemmingsplan Oosterwold is een 
‘bestemmingsplan met een verruimde reikwijdte’ als bedoeld in de Crisis- en herstelwet. Hiermee wil 
gemeente Almere het plangebied Oosterwold door organische ontwikkeling transformeren naar een 
groen woon- werkgebied, waarbij het agrarische karakter voor een groot deel behouden blijft.
Uit het MER blijkt dat het beoogde windpark nadelige effecten kan hebben op de gebiedsontwikkeling 
van Oosterwold. Mogelijke effecten betreffen:

1. in het plangebied Oosterwold kunnen minder woningen worden gerealiseerd;
2. toenemende concentratie van woningbouw leidt tot minder diversiteit van woonmilieus;
3. afgesproken is om de grondopbrengsten van maximaal 7.000 rijkskavels in Oosterwold te 

storten in het Fonds Verstedelijking Almere, als bijdrage van het Rijk ter realisatie van de 
verstedelijkingsambitie uit de Rijksstructuurvisie RRAAM. Achterblijvende verkoop van 
rijkskavels leidt tot een lagere rijksbijdrage aan het Fonds. 

Effectenonderzoek
Het is van belang om de (mogelijke) effecten van het windpark Zeewolde zoals beschreven in de 
MER op de ontwikkelingsopgave van Oosterwold nader te verkennen en voorstellen te doen voor 
ruimtelijke optimalisaties. Het onderzoek dient antwoord te geven op de volgende vragen: 

a) welke invloed kan de realisatie van het Windpark Zeewolde hebben op het aantal te 
realiseren woningen in Oosterwold bij ongewijzigd beleid en de daarmee verbonden vulling 
van het Fonds Verstedelijking Almere vanuit de grondopbrengsten voor standaardkavels op 
Rijksgrond?;

b) in welke mate de toevoeging van nieuwe woonmilieus wordt beïnvloed door de komst van het 
windmolenpark?;

c) welke ruimtelijke optimalisaties zijn mogelijk, zowel m.b.t. de beoogde gebiedsontwikkeling 
van Oosterwold als m.b.t. het plan Windpark Zeewolde? 

Ter vergadering zullen de resultaten van het effectenonderzoek worden gepresenteerd. 

Vervolgtraject: Welk advies kan vanuit het Overleg Almere 2.0 worden meegegeven aan de 
Minister van I&M, als het gaat om de realisatie van het windpark in relatie tot de beoogde 
ontwikkeling van Oosterwold?

Bijlagen:

Geen. 
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Het Werkbezoek van Minister Blok op 5 december aan Almere is 
goed verlopen. Er worden complimenten uitgedeeld voor de 
organisatie ervan. 
De Gemeenteraad en Provinciale Staten hebben ingestemd met 
het Jaarprogramma 2017 en het Meerjarenprogramma. 

 
Mededelingen 

Het Ministerie van I&M heeft in november 2016 een 
Voortgangsrapportage RRAAM uitgebracht. Op 26 januari vindt er AO 
plaats. 
 
Op 26 januari wordt er een Voedseltop georganiseerd in opdracht van 
Staatssecretaris Van Dam. Er wordt specifieke aandacht aan de Floriade 
besteed. Tevens vindt ondertekening van de Citydeal plaats. 
 
In 2017 start de uitvoer van het merendeel van de Sleutelprojecten zoals 
benoemd in het Meerjarenprogramma. De projecten draaien op volle 
toeren. Enkele voorbeelden: Vorige week was de kick-off bijeenkomst 
Flevocampus waarbij een brede coalitie van overheden en 
kennisinstellingen zich heeft verbonden aan de Flevocampus. Tevens is de 
prijsvraag Upcycle City gelanceerd. Dit project kon rekenen op brede 
belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Ook heeft de aftrap van de 
Prijsvraag Who Cares! plaatsgevonden. Dit in het kader van Vernieuwend 
Wonen. Een onderzoek naar het vernieuwen van de jaren 70 en 80 
voorraad De prijsvraag wordt georganiseerd door onder meer de 
Rijksbouwmeester, Almere, Groningen, Rotterdam en Sittard-Geleen. 

 
 geeft aan dat er voor een aantal sleutelprojecten van 2017 

voorwaarden zijn gesteld. Op alle voorwaarden is voortgang te melden. De 
verwachting is dat aan de meeste voorwaarden in het eerste kwartaal van 
2017 kan worden voldaan, zodat de middelen beschikbaar gesteld kunnen 
worden.  

 
 

2. Wind in Oosterwold 
Vorige week is een oplegnotitie over Wind in Oosterwold verstuurd. 

 van Sweco geeft een presentatie over de effecten van 
het Windpark Zeewolde op de Gebiedsontwikkeling Oosterwold. De 
presentatie wordt uitgedeeld.  
In aanvulling op de presentatie benoemt  dat ook de ontwikkeling 
van de Luchthaven Lelystad effect heeft op Oosterwold.  

 geeft aan dat in het verleden onderzoek is gedaan naar de 
effecten van de luchthaven op Oosterwold. De wettelijke geluidscontouren 
vallen niet binnen Oosterwold, wel zijn er economische effecten.  

  
   

 
 licht toe dat er afgelopen dinsdag een overleg was tussen het 

Bestuurlijk Overleg Oosterwold en de Stuurgroep Windpark Zeewolde. 
Afgesproken is dat er vanuit Oosterwold en vanuit het Windpark wordt 
bestudeerd wat de no regret maatregelen zijn zodat beide ontwikkelingen 
mogelijk zijn maar het negatieve effect op de gebiedsontwikkeling wordt 
verkleind.  

 vult aan dat in het bestuurlijk overleg is afgesproken dat 
door beide partijen serieus wordt bekeken wat er wel kan op het punt van 
slagschaduw. Het wordt gezien als een gezamenlijke opgave. 
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 geeft aan dat in het overleg is afgesproken dat bekeken zal 
worden of het mogelijk is om de huidige windmolens langer te laten 
draaien en lagere of minder nieuwe molens in het Windpark Zeewolde te 
realiseren.  

 
 

geeft aan dat de komende periode de maatregelen /knoppen 
in beide opgaven bepaald gaan worden. Tevens wordt er bekeken wat er 
mogelijk is qua regelgeving /experiment. 

 benoemt dat het Ministerie van EZ en I&M 
gezamenlijk beslissen over het Rijksinpassingsplan Wind en roept I&M op 
deze rol ook serieus in te vullen in relatie tot de RRAAM opgave. 
 

 benoemt dat wonen i.r.t. windmolens ook voor BZK een 
nieuw onderwerp is. Hij vraagt zich af  

 
  

 benoemt dat  
 

 geeft aan dat  
 zou kunnen zijn 

 benadrukt  
 

. 
 geeft aan dat  

 
 

 
 

 
  

 
 

 beaamt  
  

 
 meldt dat het Rijksinpassingsbesluit over het Windpark 

Zeewolde begin april wordt genomen. De resultaten van het onderzoek 
naar optimalisaties worden daarom begin maart aan een gecombineerd 
Bestuurlijk Overleg Oosterwold en Stuurgroep Windpark Zeewolde 
gepresenteerd.  

 concludeert dat in maart de resultaten van het onderzoek worden 
verwacht, waarin de rijksopgaven Oosterwold en wind met elkaar in 
verband worden gebracht. Afgesproken wordt dat de effecten van 
Luchthaven Lelystad ook bij dit onderzoek zal worden betrokken. (actie: 

) 
 
 

3. Jaarplanning Overleg Almere 2.0 
  vraagt zich a  

. 
 geeft aan dat  

 
 Dit omdat in een eerder stadium is 

aangegeven dat het Overleg Almere 2.0 niet de behoefte heeft om over 
individuele projecten te spreken. Bovendien is het Jaarprogramma een 
product dat binnen het Meerjarenprogramma past.  
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 hecht er waarde aan om  
 en vraagt zich af of  

. 
 geeft aan dat het Jaarprogramma en ook het 

Meerjarenprogramma in april nog niet gereed is. Indien het strategisch 
gesprek aanleiding geeft om het Meerjarenprogramma en/of het 
Jaarprogramma aan te passen dan wordt dit natuurlijk verwerkt. 

  
 

 
 benoemt dat het strategische gesprek ervoor bedoeld is om 

eventuele koerswijzigingen over het totaalprogramma te bespreken.  
 meldt dat het Meerjarenprogramma, de Monitor-gegevens en 

het Jaarverslag belangrijk onderdeel zijn van het strategische gesprek.  
 geeft aan dat het strategische gesprek ook eind mei gevoerd 

kan worden.  
 beaamt dit, juist omdat de nieuwe opzet minder afstemming 

vereist met de planning en control cyclus van de gemeente en provincie. 
 vraagt aandacht voor de externe feedback in het strategische 

gesprek. 
 meldt dat dit deels al op Programmalijnniveau gebeurt en dat 

dit ook op het niveau van het Overleg Almere 2.0  georganiseerd kan 
worden. 
Op verzoek van  wordt ambtelijk een voorstel gedaan 
voor de werkwijze om stukken schriftelijk af te handelen. (actie:  

) 
 concludeert dat het strategische gesprek in april of mei kan 

plaatsvinden en dat de vergadercyclus wordt aangepast naar: 
Twee keer per jaar een bijeenkomst (1keer regulier en 1 keer special); 

Twee keer per jaar schriftelijke afhandeling van stukken. 
 
 

4. Communicatiestrategie en Communicatiekalender Almere 2.0 
 roept op om  

 
. (actie: ) 

Afgesproken wordt de Communicatiekalender 1 keer per 2 weken toe te 
sturen aan dit overleg. (actie: ) 

 geeft aan dat jaarlijkse evenement dat genoemd is in de 
Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 nog nooit heeft plaatsgevonden.  

 geeft aan dat er bij een evenement wel iets krachtigs neergezet 
moet worden, waar voldoende draagvlak voor is. 

 vraagt aandacht voor  
.  

 concludeert dat het goed is om rond de zomer een evenement te 
organiseren over alles dat bovenstaande raakt. Dit wordt opgepakt. (actie: 

). Het Overleg Almere 2.0 neemt kennis van de 
Communicatiestrategie 2017 en van de Communicatiekalender Almere 
2.0. 

 
 
5. Verhaal Almere 2.0 

 geeft een introductie.  
 presenteert het Verhaal Almere 2.0. Doel is om de 

deelnemers aan het Overleg Almere 2.0 te helpen het abstractie verhaal te 
kunnen vertellen naar de praktijk van vandaag.  

 zijn bereid om het verhaal ook elders te presenteren. 
De volgende reacties wordt gegeven: 

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2

.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1





 

 

Datum 

19 januari 2017 

 

Pagina 

6/7 

 

 

 

 

 

 

 biedt aan da  en hij een rondje langs de 
betrokkenen maken om over dit onderwerp te spreken en dit aan het 
Overleg Almere 2.0 terug te koppelen. Dit wordt als waardevol gezien. 
(actie: ) 

 
 
Actielijst 
 

Datum Actie  Verantwoordelijke 

20 januari 2016 Stand van zaken Oosterwold 
agenderen in Overleg Almere 
2.0 
 

 

7 september 2016 Stand van zaken RRAAM 
agenderen in Overleg Almere 
2.0 
 

 

7 september 2016 Voorstel evaluatie 
Bestuursovereenkomst 
RRAAM en 
Uitvoeringsovereenkomst 
Almere 2.0 
 

I&M 

7 september 2016 Voorstel doen voor het 
opstellen van een werkwijze 
over de manier waarop over de 
voortgang gesproken wordt 
binnen het programma Almere 
2.0 
 

 
 

7 september 2016 Uitvoering beheeropdracht 
 

 

19 januari 2017 Onderzoek Windpark-
Oosterwold-Luchthaven 
Lelystad 
 

 

19 januari 2017 Organiseren evenement rond 
zomer 2017 

 
 
 

19 januari 2017 Rondje langs betrokkenen over 
evaluatie Bestuursovereenkomst 
RRAAM en 
Uitvoeringsovereenkomst 
Almere 2.0 
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Voorraadagenda Overleg Almere 2.0 
 
Extra overlegmoment in juni /juli 2017 

- Doorlichten Bestuursovereenkomst RRAAM en Uitvoeringsovereenkomst 
Almere 2.0 

- Beheer en Onderhoud  
- Stand van zaken Oosterwold (werkbezoek) 

 
Schriftelijke ronde, zomer 2017 

- Meerjarenprogramma 
- Jaarprogramma 2018 
- Melding accountantscontrole 

 
Vergadering, najaar 2017 

- Inhoudelijke blik op sleutelprojecten Almere 2.0 
 
Schriftelijke ronde, 1e kwartaal 2018 

- Jaarverslag FVA 2017  
 
Vergadering, voorjaar 2018 

- Strategisch gesprek 
 
Schriftelijke ronde, zomer 2018 

- Meerjarenprogramma 
- Jaarprogramma 2019 
- Melding accountantscontrole 

 





2 | 5 Witteveen+Bos | RW1929-231/17-003.310 | Eindconcept 

 

 

Afbeelding 1.1 Overzicht tiphoogtes en turbineposities minimum variant  (verkenning consequenties) 
  

 
 

 

 

2 MOGELIJKE CONSEQUENTIES AANPASSING WP ZEEWOLDE 
 

 

2.1 Aanpassingen hebben financiële consequenties: uitvoerbaarheid RIP 
 

Aanpassingen hebben gevolgen voor het rendement 

Los van het beperken van het aantal windturbinelocaties door de vijf posities langs de Rijksweg A27 te 

schrappen, heeft ook het beperken van de maximale ashoogte consequenties voor de uitvoerbaarheid van 

het plan. De beperking van de ashoogte zal leiden tot een minder optimale invulling van de aangewezen 

locaties voor windturbines, omdat één van de optimalisatieparameters om de productie (kWh per jaar) te 

vergroten wordt beperkt. De opgelegde beperking ligt in de hoogte. Op grotere hoogte waait het immers 

harder, dus een hoogtebeperking drukt de hoeveelheid elektriciteit die jaarlijks kan worden geproduceerd. 

Dit treft ook de verdiencapaciteit van het windpark.  

 

Eerdere toets op het beperken van de ashoogte: sanity check naar aanleiding van amendement 

De gevolgen voor het verlagen van de ashoogte zijn reeds in een eerder stadium in beeld gebracht. Bij het 

vaststellen van de Regioplan Noordelijk en Zuidelijk Flevoland (hierna: het Regioplan) hebben Provinciale 

Staten (hierna: PS) van Flevoland een amendement aangenomen. Dit amendement kwam erop neer dat 

uitsluitend windturbines met een ashoogte van meer dan 120 m langs de Rijksweg A27 gebouwd mochten 

worden, wanneer dat vanuit een bedrijfseconomisch perspectief noodzakelijk blijkt.  
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Naar aanleiding daarvan is een sanity check uitgevoerd (Rebel Group, 2016). Uit de sanity check volgt dat de 

hoogtebeperking naar een ashoogte van 120 m (ten opzichte van de 155 m zoals die gekozen is in de 

milieueffectrapportage (hierna: MER) als voorkeursalternatief (hierna: het VKA)  een dusdanig negatieve 

impact heeft op de business case dat de ontwikkelaars met een onredelijke risico-rendementsverhouding 

geconfronteerd worden. De minimum variant gaat uit van een ashoogte die nog verder beperkt wordt dan 

het amendement van PS (ashoogte tot 100 m tiphoogte tot 160 m). Daaruit kan al worden afgeleid dat de 

voorgestelde aanpassing qua ashoogte in elk geval een nog sterker negatief effect zal hebben op de 

business case dan de beperking die in het amendement van PS was besloten. 

 

Voor windpark Zeewolde geldt dat de 25 turbines langs de A27 en A6 op een ashoogte van 159 m ongeveer 

 meer duurzame energie opleveren dan turbines met een ashoogte van 120 m (bij gelijkblijvende 

rotordiameter en generator). Dat komt overeen met ruim 10.000 woningen extra die voorzien kunnen 

worden van duurzame stroom. 

 

Vanuit de doelstelling om zo veel mogelijk duurzame energie op te wekken is het dus belangrijk om gebruik 

te maken van plekken waar geen hoogtebeperking geldt vanuit vliegveld Lelystad. Voor de overige  

68 turbines van Windpark Zeewolde geldt een hoogtebeperking variërend van een maximale tiphoogte van  

150 tot 160 m. Op die plekken is het dus niet mogelijk om de maximale energieopbrengst te behalen. 

 

De impact van de hoogtebeperking is terug te zien in het rendement zoals dat in de business case berekend 

wordt. Voor de hoogtebeperking uit het amendement heeft Rebel Group berekeningen uitgevoerd. Met de 

beperking van de 17 turbines langs de Rijksweg A27 naar 120 m ashoogte, neemt de productie met circa  

 af, terwijl de kosten slechts met  afnemen (een lagere turbine is doorgaans ook iets goedkoper). De 

verlaging van deze 17 turbines leidt daardoor netto tot een rendementsverslechtering. Doordat de turbines 

langs de A6 hoog blijven geldt dat de meerkosten van de turbines langs de A6 wel worden gecompenseerd 

door de toename in productie. Het totale effect van de beperking tot 120 m ashoogte is echter negatief en 

leidt tot een  lager rendement op eigen vermogen. Daar het rendement rondom het kantelpunt hangt 

van een voor de ontwikkelaars aanvaardbare risicovergoeding, is deze  van betekenis voor het 

draagvlak onder de ontwikkelaars. 

 

Laten vervallen van zes windturbinelocaties 

Bovendien worden met het verwijderen van zes turbineposities langs de Rijksweg A27 de zes van de  

17 meest renderende windturbines uit het windpark niet langer mogelijk gemaakt. Het is daarbij belangrijk 

te bedenken dat de opbrengsten van het nieuwe windpark (93 turbines) ook nodig zijn voor de sanering van 

221 bestaande turbines. 

 

De grootste consequentie van aanpassingen aan het windpark in deze fase ziet dan ook op de robuustheid 

van de business case in relatie tot de nog aanwezige ontwikkelrisico�s. Zo rekenen de initiatiefnemers 

vooralsnog met de subsidiebedragen (SDE) zoals die vandaag gelden. Het is echter nagenoeg zeker dat de 

bedragen voor dit jaar (2017) lager zullen zijn. Onder andere vanwege de renteontwikkelingen van afgelopen 

jaar en de te verwachten neerwaartse druk op de subsidienoodzaak vanwege de lage bieding van Dong op 

de wind op zee tender Borsele kavels I en II. De initiatiefnemers hebben in kaart gebracht wat de impact van 

een  lagere SDE is op de business case, en deze impact is dusdanig fors dat geen realistisch rendement 

overblijft.  

 

Uitvoerbaarheid van het windpark 

In de toelichting van het oRIP wordt (in hoofdstuk 7) momenteel onderbouwd dat de initiatiefnemer met de 

huidige windturbineopstelling en de te verwachten SDE-subsidie, het voorgenomen windpark inclusief de 

sanering van de 221 bestaande windturbines in het plangebied, kan uitvoeren. Door het verlagen van de 

maximale tiphoogte van de nieuwe windturbines langs de Rijksweg A27, al dan niet in combinatie met het 

laten vervallen van de zuidelijke zes windturbinelocaties, komt de uitvoerbaarheid van het RIP in het geding.  

Het is vrijwel zeker dat het doorvoeren van deze aanpassingen de initiatiefnemer zal doen besluiten om zijn 

vergunningaanvragen in te trekken, omdat de financiële haalbaarheid van zijn project te onzeker wordt. 

Daarmee zal ook de ruimtelijke procedure voor het oRIP moeten worden beëindigd omdat de 

uitvoerbaarheid van het project niet zeker gesteld kan worden. 

10.

10 10.1

10.1.

10.1.

10.
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2.2 Juridische consequenties 
 

Het doorvoeren van een wijziging in een besluit waarvan het ontwerp reeds ter inzage is gelegd voor 

zienswijzen kan ook op juridische gevolgen stuiten. In elk geval zal nader onderzoek noodzakelijk zijn om de 

gewijzigde effecten in beeld te kunnen brengen. 

 

Noodzaak verrichten nieuwe onderzoeken 

De voorgestelde aanpassingen (lagere ashoogten langs de Rijksweg A27 al dan niet in combinatie met het 

laten vervallen van zes windturbineposities) hebben in elk geval effecten die nader onderzocht moeten 

worden. Enerzijds om de ruimtelijke aanvaardbaarheid ervan in het RIP te onderbouwen en anderzijds om de 

vergunbaarheid ervan aan te tonen. Daarbij kan het zijn dat de voorgestelde aanpassingen ertoe leiden dat 

een kleiner aantal van de bestaande 221 windturbines in het plangebied gesaneerd gaat worden. Ook de 

effecten daarvan moeten in beeld worden gebracht in nader onderzoek dat dan na het einde van de ter 

inzage legging moet worden opgesteld. 

 

Naast de gebruikelijke milieuonderzoeken (geluid- en slagschaduwhinder en externe veiligheid) moet 

worden gedacht aan de volgende onderzoeken die in elk geval moeten plaatsvinden wanneer besloten 

wordt tot het doorvoeren van de voorgestelde aanpassingen. 

 

Landschap en beeldkwaliteit 

De voorgestelde aanpassingen leiden ertoe dat lagere winturbines langs de Rijksweg A27 gebouwd gaan 

worden. Omdat langs de rijksweg A6 nog wel vijf hogere windturbines zijn voorzien, wordt de afwijking ten 

opzichte van het gemeentelijke Beeldkwaliteitsplan (BKP) tussen deze twee lijnopstellingen sterk vergroot. 

Dit zal op zijn landschappelijke aanvaardbaarheid moeten worden beoordeeld. 

 

Daarnaast ontstaat door het laten vervallen van de zes zuidelijke turbineposities langs de Rijksweg A27 een 

afwijkende lijnopstelling (twee turbines lopen in een boog langs de snelweg, de overige turbines staat in een 

rechte lijnopstelling). Deze is in strijd met het BKP van de gemeente. Ook deze afwijking moet worden 

onderbouwd. 

 

Ecologie 

De lagere windturbines langs de Rijksweg A27 hebben vanwege een andere rotordiameter die wordt 

toegepast ook andere effecten op passerende vogel- en vleermuissoorten. Op voorhand kan zelfs niet 

worden uitgesloten dat deze effecten zelfs negatiever zullen zijn dan de reeds onderzochte effecten van de 

hogere windturbines. Dit komt doordat vogels en vleermuizen in de regel veiliger onderlangs een rotor 

kunnen passeren. Hoe groter de vrije ruimte (de ruimte tussen het maaiveld en de onderkant van de rotor), 

hoe beter een windturbine zal scoren op dit punt.  

 

Het is daarom waarschijnlijk dat de voorgestelde lagere windturbines negatiever gaan scoren en dat 

daarmee de ecologische effectbeoordeling moet worden aangevuld. Datzelfde geldt voor de passende 

beoordeling die reeds is opgesteld. Dat houdt dan mogelijkerwijs ook wijzigingen in van de ontwerp 

natuurvergunning. 

 

Noodzaak opnieuw doorlopen besluitvormingsprocedure 

Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) dat 

wanneer de wijzigingen naar aard en omvang zo groot zijn dat een wezenlijk ander plan is vastgesteld, de 

wettelijke procedure opnieuw dient te worden doorlopen.
1
  

 

Of daarvan sprake is wanneer de voorgestelde wijzigingen worden doorgevoerd, is op voorhand lastig in te 

schatten. Het zal in elk geval in zijn geheel afhangen van de uitkomsten van de onderzoeken die aangevuld 

moeten worden. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 ABRvS 11 maart 2015, no�s. 201403607/1/R6 en 201403625/1/R6 (bestemmingsplan �Stationsgebied Driebergen-Zeist�), r.o. 8.1. 
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De planning van WP Zeewolde is nu gericht op het halen van de SDE-subsidie van najaar 2017 (definitieve 

besluiten voor september 2017). De uitvoerbaarheid van het windpark is afhankelijk van het halen van deze 

deadline. Het moeten nemen van een nieuw ontwerpbesluit maakt het halen van deze deadline onmogelijk.  

 

Mogelijk grotere kring beroepsgerechtigden 

Wordt zonder nieuw ontwerp een gewijzigd besluit vastgesteld en komt een belanghebbende hiertegen in 

beroep op, dan kan zijn beroep ontvankelijk worden verklaard ondanks dat hij geen zienswijze heeft 

ingediend tegen het ontwerp
1
. De kring van potentiële beroepsgerechtigden kan hierdoor groter zijn dan op 

basis van de binnengekomen zienswijzen tegen het ontwerp mag worden verwacht.  

 

Dus zelfs wanneer blijkt dat het RIP kan worden vastgesteld zonder een nieuw ontwerpbesluit te publiceren, 

dan nog kan de wijziging ertoe leiden dat in de beroepsprocedure meer (of andere) beroepen worden 

ingesteld dan op basis waarvan de ontvangen zienswijzen uit mogen gaan. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 Tussenuitspraak in ABRvS 27 januari 2016, no.�s 201500779/1/R6, 201501507/1/R6, 201501213/1/R6 en 201501216/1/R6 

(Provinciaal inpassingsplan �RijnlandRoute�), r.o. 7.1. 
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Vergaderdatum: 13 maart 2017 
Agendapunt:  2 
  
Onderwerp: Aanvullende onderzoeken Oosterwold en Windpark 

Zeewolde  
 
 
 
Aanleiding 

Op 17 januari jl. is de bestuurlijke workshop ‘Bespreken resultaten onderzoek 

effecten windpark Zeewolde – gebiedsontwikkeling Oosterwold’ georganiseerd. 

Hierbij zijn de resultaten gepresenteerd van het door Sweco uitgevoerde onderzoek 

naar de effecten van het windpark Zeewolde op de gebiedsontwikkeling Oosterwold.  

 

De belangrijkste bevindingen: 

- De hindercontouren van het Windpark Zeewolde leiden tot minder uitgeefbare 

grond dan waar bij de gebiedsontwikkeling Oosterwold van uit is gegaan. 

- De hindercontouren externe veiligheid en geluid vallen grotendeels samen met 

de hindercontour van de A27. 

- De hindercontour slagschaduw bestrijkt een veel groter gebied. 

o Bij de aanname dat er geen woningbouw mogelijk is binnen dit gebied 

is de conclusie dat er in Oosterwold 8.800 woningen kunnen worden 

gerealiseerd in plaats van van de beoogde 15.000 woningen (RRAAM 

afspraken). Dit leidt tevens tot €72 mln. minder opbrengsten in het 

Fonds Verstedelijking Almere. 

o Van belang is het gegeven dat binnen de slagschaduw op zichzelf wel 

woningen mogen worden gebouwd, maar dat er dan maatregelen 

genomen dienen te worden bij het ontwerpen van woningen. 

 

Naar aanleiding van de bestuurlijke workshop op 17 januari is een aantal 

vervolgvragen uitgewerkt. 

- Doen zich beperkingen voor in de gebiedsontwikkeling Oosterwold ten gevolge 

van de ontwikkeling mbt Luchthaven Lelystad? 

- Zijn er aanpassingen mogelijk binnen Oosterwold? 

Aan 

Bestuurlijk Overleg Oosterwold en Stuurgroep Windpark 

Kopie aan 
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- Zijn er aanpassingen mogelijk binnen het Windpark Zeewolde? 

 

Hierbij in grote lijnen de antwoorden. Ter vergadering zal hier door de adviseurs 

Sweco uitgebreider op ingegaan worden. 

- Luchthaven Lelystad: Er is geluidhinder te verwachten in fase 2 van 

Oosterwold. Dit leidt echter niet tot wettelijke beperkingen in de 

ontwikkelmogelijkheden van Oosterwold. Het effect van geluidhinder is niet in 

bedragen uitgedrukt. 

- Aanpassingen Oosterwold: Er wordt inzichtelijk gemaakt onder welke condities 

gebouwd kan worden in de slagschaduw-contour. Tevens worden suggesties 

gedaan voor eventuele aanpassingen in het spelregelkader van Oosterwold die 

kunnen leiden tot het realiseren van meer woningen. 

- Windpark Zeewolde: Er is inzichtelijk gemaakt wat het effect is op Oosterwold 

van het verlagen van de maximale tiphoogte van de windmolens. Ook is 

inzichtelijk gemaakt wat het effect is op Oosterwold van het schrappen van een 

aantal molens. 

o Wat helaas nog niet goed inzichtelijk is, zijn de effecten van deze 

maatregelen op de business case van het Windpark. Er ligt wel een 

notitie van de hand van Witteveen en Bos met enkele uitspraken over 

haalbaarheid maar de bestuurlijke afweging is op basis hiervan niet te 

maken (zie bijlage). 

 

De workshop op 13 maart is bedoeld om kennis te nemen van de huidige 

tussenstand en het wisselen van standpunten. Goed om te weten is dat het 

Rijksinpassingsplan inmiddels ter inzage is gelegd. 

 

Voorgesteld vervolgproces 

- Maart/April: Inzichtelijk maken effecten verlagen tiphoogte en/of schrappen 

molens op businesscase. 

- 11 mei: Bestuurlijk Overleg Almere 2.0 (I&M, BZK, EZ, RVB, Flevoland, 

Almere). Bespreken mogelijke aanpassingen aan Oosterwold kant en Windpark 

kant. Bespreken advies aan minister EZ en minister I&M. 

- Juni: besluitvorming over Rijksinpassingsplan door minister EZ en minister 

I&M 

 

 



Verslag Bijlage 1b Oosterwold 

   

Telefoon (036)  

Datum bespreking 

13 maart 2017 

Locatie 

Collegekamer Stadhuis Almere 

Verslagnummer 

Bijlage(n) 

 - 
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Aanwezig 

Dhr. T. Herrema (wethouder Almere) 

 (projectdirecteur RVB) 

 (RVB) 

 (ministerie van Economische Zaken) 

 (ministerie van Economische Zaken) 

 (RWS) 

 (ministerie van I&M) 

Dhr. J. Lodders (gedeputeerde provindie Flevoland) 

 (Provincie Flevoland) 

 (provincie Flevoland) 

 (provincie Flevoland) 

Dhr. W. van der Es (wethouder Zeewolde) 

Dhr. G. Dijksterhuis (wethouder Zeewolde) 

Dhr. J. Nieuwenhuis (Waterschap Zuiderzeeland) 

 (programmadirecteur Almere 2.0) 

 (gebiedsregisseur Oosterwold) 

 (Sweco) 

 (Sweco) 

 (projectsecretaris Oosterwold) 

Afwezig 

Dhr. M. Rijsberman (gedeputeerde provincie Flevoland) 

 (ministerie van I&M) 

Bestuurlijke workshop Oosterwold en Windpark Zeewolde 

1) Opening, mededelingen
 opent de vergadering. De agenda is akkoord. Naar aanleiding 

van het verslag merkt  op dat hij tijdens het vorige overleg niet 
aanwezig was. Verder is het verslag akkoord. 

2) Resultaten nader onderzoek
 presenteert de resultaten van het onderzoek naar effecten van het 

Windpark Zeewolde op Oosterwold (zie bijlage). Uitgangspunt van het onderzoek is 
een nulsituatie waarbij het Windpark conform het nu ter inzage liggende ontwerp 
wordt gerealiseerd en er niet in de slagschaduwzones wordt gebouwd. Dit gaat ten 
koste van 7200 woningen in Oosterwold en de daarbij behorende afdracht aan het 
Fonds Verstedelijking Almere (- 72 miljoen).  

De ontwikkeling van de luchthaven Lelystad leidt niet tot overschrijding van 
wettelijke normen waardoor geen beperkingen voor woningbouw ontstaan. 

In het slagschaduwgebied loopt de slagschaduw op van 5 uur naar circa 30 uur per 
jaar per woning op de grens van de geluidscontour. Door mitigerende maatregelen 
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(bouwen met 1 of 2 gesloten gevels, sturen op functies, kavelverdeling en dichtheid) 
kan het effect van minder woningen en minder opbrengsten voor het Fonds 
Verstedelijking worden beperkt. Bij het sturen op functies, kavelverdeling en 
dichtheden is echter sprake van traditionele planologie, wat haaks staat op de 
organische ontwikkelwijze die ten grondslag ligt aan Oosterwold  
 
Aan de zijde van het windpark is onderzocht wat het effect is van het schrappen van 
windmolens en het verlagen van tiphoogtes. Beide maatregelen hebben een fors 
positief effect op het aantal m2 uitgeefbaar in Oosterwold en daarmee op de 
woningaantallen en de afdracht aan het Fonds Verstedelijking.  
 

 zou  
 

 
 In het vorige overleg werd gesteld dat het effect op de 

businesscase van het Windpark groot is, maar niet duidelijk is hoe groot.  
 

 
 zou   

 
 

 
 stelt dat  

 
 
 

 

  
 

 
 vraagt of er meer maatregelen mogelijk zijn bij het Windpark. 

 vertelt dat het ministerie van Economische Zaken geen andere 
maatregelen heeft aangedragen (zoals het verplaatsen van molens),  

 
 

  vraagt naar de optie die tijdens het vorige 
overleg is benoemd: het langer laten doordraaien van molens.   

 
.   

  
 

 heeft de indruk dat  
. Hij zou  

 
. 

 
 geeft aan dat de informatie die nodig is om de maatregelen te 

koppelen aan de businesscase van het windpark beschikbaar is; er is een notitie van 
Rebel over de businesscase en er ligt een onderzoek van Witteveen en Bos.   
 

 stelt dat  
 

 
 

 wil  
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  benadrukt dat het aan de windvereniging blijft om 
de businesscase te beoordelen.  
 
 
Afgesproken wordt dat voor een volgende workshop 3 scenario’s worden uitgewerkt 
waarbij in beeld wordt gebracht wat de (financiële) effecten van combinaties van 
maatregelen door het windpark zijn op zowel de businesscase van windpark als op 
de ontwikkeling van Oosterwold. Daarbij wordt minstens inzichtelijk gemaakt de 
effecten van het verlagen van tiphoogte alsmede de effecten van het schrappen van 
één of meerdere molens.  neemt het initiatief om de opdracht hiertoe 
gezamenlijk met  en  te formuleren. Op basis van 
deze workshop en de scenario’s zal in het Bestuurlijk Overleg Almere 2.0 een advies 
aan de ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu over mogelijke 
maatregelen aan de zijde van het Windpark en aan de zijde van Oosterwold worden 
besproken. In juni vindt besluitvorming over het Rijksinpassingsplan door de 
minister van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu plaats. 
 
 
Acties: 
 
 

Actie  Actiehouder 

Formuleren opdracht voor vervolgonderzoek naar 
financiële effecten maatregelen windpark: 

- Effect stilzetten molens 
- Effect verlagen tiphoogtes 
- Effect schrappen een of meerdere windmolens 
- Combineren van maatregelen tot scenario’s 

 
 

Onderzoeken van de mogelijkheid om in het kader van 
de experimentenstatus van Oosterwold regelgeving te 
versoepelen 
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