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Datum      6 juli 2017 

Betreft     
Uitkomsten bestuurlijk overleg over dijkversterking bij Uitdam en 

Durgerdam van 5 juli 2017 

    

Geachte voorzitter, 

Zoals toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Water van 21 juni jl. informeer ik u 

hierbij over de uitkomst van het bestuurlijk overleg over de dijkversterking bij 

Uitdam en Durgerdam, dat op 5 juli jl. plaatsvond. Ik heb gesproken met 

bestuurders van de provincie Noord-Holland en van het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier. Vanwege zijn recent uitgebrachte advies over de 

dijkversterking in Uitdam was ook de Deltacommissaris aanwezig. We hebben een 

open en constructief gesprek gehad waarbij is stilgestaan bij de bezwaren van om- 

en aanwonenden en de inzet die de afgelopen periode is gepleegd om het plan- en 

participatieproces hoogwaardig af te ronden. Voorts informeer ik uw Kamer in 

deze brief over de door enkele experts bepleite pompen in de Houtribdijk. 

 

Uitdam 

Voor Uitdam is in gezamenlijk overleg besloten om het advies van de 

Deltacommissaris onverkort over te nemen en daarmee af te zien van de eerder 

voorgestelde asverschuiving, die zou hebben geleid tot een verplaatsing van de 

dijk met 3-5 meter. Er wordt nu gekozen voor een dijkversterkingsvariant die de 

huidige ligging van de dijk respecteert en waarmee de cultuurhistorische en 

landschappelijke waarde van dit bijzondere dijkdorp kan worden behouden. De 

noodzakelijke versterking van de dijk zal in Uitdam vorm krijgen door een 

versterkte buitenberm en waar nodig door versterking van het binnentalud met 

zogenaamde nagels. Deze ‘vernagelingsvariant’, die de komende maanden verder 

wordt uitgewerkt, zal door het Hoogheemraadschap meteen worden opgenomen in 

het Ontwerp Projectplan Waterwet. Met deze variant wordt tegemoet gekomen 

aan de nadrukkelijke wens van de bewoners om de bestaande dijk zo goed 

mogelijk intact te houden. Zij hebben ook laten weten in te kunnen stemmen met 

deze keus en hun tevredenheid uitgesproken over het proces dat in de afgelopen 

maanden is gevolgd om tot dit resultaat te komen. 
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Durgerdam 

Op voorstel van de bovengenoemde regionale bestuurders heb ik voor Durgerdam 

afgesproken om nu nog geen keus voor een voorkeursvariant te maken, maar om 

tot september 2018 de tijd te nemen om een integraal participatieproces te 

doorlopen. Afgesproken is om voor Durgerdam een apart Ontwerp Projectplan 

Waterwet op te stellen en er naar te streven dit eind 2018 ter inzage te leggen. 

Draagvlak en zorgvuldigheid zijn daarbij voor ons de leidende principes geweest. 

De extra tijd zal worden benut voor het doorlopen van een integraal 

participatieproces waarbij niet alleen gekeken wordt naar de mogelijke 

waterveiligheidsoplossingen maar ook naar eventuele andere ruimtelijke ambities 

en wensen.  

Gezamenlijk hebben we geconstateerd dat het nu aan het Hoogheemraadschap is 

om de gemaakte afspraken te verwerken in het Ontwerp Projectplan Waterwet en 

dit vervolgens vast te stellen. Na vaststelling worden de stukken aan 

Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland (bevoegd gezag) aangeboden 

om de vergunningprocedure te starten en kan de tervisielegging plaatsvinden. De 

doelstelling is om in 2021 de waterveiligheid van het gebied weer op voldoende 

niveau te hebben.   

 

Pompen in de Houtribdijk 

Tijdens het Algemeen Overleg Water van 21 juni jl. heeft uw Kamer ook gevraagd 

naar mijn oordeel over het plan ‘pompen in de Houtribdijk’, zoals dat door enkele 

experts is uitgewerkt als mogelijk alternatief voor de versterking van de 

Markermeerdijken. Ik heb de afgelopen jaren uitgebreid onafhankelijk onderzoek 

laten doen naar de noodzaak van versterking van de Markermeerdijken
1
. Op basis 

van dit onderzoek is de conclusie dat pompen in de Houtribdijk in de komende 

decennia geen alternatief zijn voor de versterking van de Markermeerdijken. Ik 

ben daarbij niet over één nacht ijs gegaan. Behalve de expertise van 

Rijkswaterstaat, heb ik onder andere ook Deltares, HKV, Royal Haskoning DHV en 

Fugro bij dit onderzoek betrokken, evenals een expertgroep van gerenommeerde 

geotechnici en ontwerpers. Verder is het verrichte pompenonderzoek begeleid 

door een begeleidingsgroep waarin ook bewoners van de Markermeerdijk zitting 

hadden en heb ik een speciale kwaliteitstoets laten uitvoeren door het Expertise 

Netwerk Waterveiligheid. De noodzaak van een dijkversterking om de komende 

decennia de waterveiligheid van meer dan één miljoen inwoners achter de 

Markermeerdijk te garanderen, staat daarmee voor mij vast. Mogelijk dat pompen 

in de Houtribdijk voor de lange termijn wel een serieuze optie kunnen zijn. Ik ben 

dan ook bereid te laten onderzoeken of, en zo ja op welke wijze, pompen in de 

Houtribdijk zouden kunnen bijdragen aan de waterveiligheidsopgave van de regio.  

 

Tot slot 

Graag spreek ik tot slot, mede namens de regionale bestuurders, mijn oprechte 

waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van de experts, de 

Deltacommissaris, de medewerkers van de betrokken organisaties en de 

bewoners. Hun betrokkenheid heeft ertoe geleid dat in gezamenlijkheid en met 

draagvlak een goede oplossing is bereikt voor de noodzakelijke dijkversterking in 

Uitdam. Ook de keus om extra tijd te nemen om met bewoners en andere 

betrokkenen in Durgerdam te werken aan de precieze invulling van de 

                                                
1 Zie onder andere Tweede Kamer, vergaderjaar 2016-2017, 2017D15015 (brief dd 29 mei 

2017); vergaderjaar 2016-2017, 2016D49412 (brief dd 15 december 2016); vergaderjaar 
2015-2016, 31 710 nr. 49 (brief dd 8 juni 2016); vergaderjaar 2015-2016, 31 710 nr. 48 
(brief dd 17 februari 2016). 
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versterkingsopgave ter plaatse sluit aan bij de wens om ook daar te komen tot 

een versterkingsvariant die op het grootst mogelijke draagvlak kan rekenen.   

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 


