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Datum 2 oktober 2017  

Betreft 30e voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier 

 

  

 
Geachte voorzitter, 

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken, de 

30e voortgangsrapportage (VGR30) aan over het programma Ruimte voor de 

Rivier1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari 2017 tot en met 30 juni 

2017.  

 

In de verslagperiode is de waterveiligheid behaald voor de maatregel 

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Dit is het project met de grootste 

waterstanddaling van het programma: inzet van de hoogwatergeul zorgt voor 71 

centimeter waterstanddaling. De waterveiligheid hoeft enkel nog bij Huissensche 

Waarden en Extra Uiterwaardvergraving Millingerwaard behaald te worden, wat 

naar verwachting komende verslagperiode gebeurt. Ook bij het overgrote deel van 

de maatregelen is de Ruimtelijke kwaliteit inmiddels gerealiseerd. Daarmee zijn de 

beide doelstellingen van Ruimte voor de Rivier binnen handbereik.  

 

De afgelopen tien jaar is de PKB Ruimte voor de Rivier, via een planstudiefase tot 

realisatie gekomen. Er is in deze tijdspanne ruim € 2 miljard aan projecten 

omgezet om Nederland waterveiliger en het rivierengebied mooier te maken. Dit is 

gebeurd in goede samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen en 

Rijkswaterstaat. Dat vind ik een prestatie van formaat. Met de afronding van 

Ruimte voor de Rivier in zicht, richt het programma de krachten nu op het laatste 

deel van haar opgave waarbij een zorgvuldige afhechting en overdracht van de 

maatregelen aan de eindbeheerders centraal staan. Parallel daaraan is op uw 

verzoek de eindevaluatie van het programma in gang gezet. De uitkomsten 

hiervan zullen u bij VGR31 worden aangeboden, wat naar verwachting de laatste 

VGR van het programma zal zijn.    

 

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 29e VGR2 

Planning 

In de verslagperiode zijn geen wijzigingen opgetreden in de beoogde data van 

behalen waterveiligheid bij de resterende maatregelen.  

 

                                                
1 Ter inzage gelegd bij het centraal Informatiepunt Tweede Kamer 
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 30 080, nr. 83 
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Financiën 

De actuele programmaraming van Ruimte voor de Rivier bedraagt op peildatum 

30 juni 2017 €2.280,4 miljoen en is daarmee gedaald ten opzichte van de vorige 

verslagperiode. De vrije ruimte bedraagt aan het eind van de verslagperiode € 

106,3 miljoen. Van de vrije ruimte wordt € 77,6 miljoen in de tweede helft van 

2017 onttrokken aan het programmabudget en toegevoegd aan de vrije 

investeringsruimte van het Deltafonds (effectuering in de Miljoenennota 2018 en 

VGR31).   

 

Risico’s 

In de verslagperiode is de risicoreservering verhoogd, mede omdat de 

verwachting is dat enkele langlopende contractuele discussies met 

opdrachtnemers duurder uitvallen dan initieel verwacht.  

 

Scope 

In de verslagperiode zijn geen inhoudelijke scopewijzigingen vastgesteld.  

  

Ontwikkelingen na de verslagperiode 

In VGR30 wordt melding gemaakt van het risico van vertraagde start van de 

werkzaamheden bij Huissensche Waarden. Dit als gevolg van de ingediende 

beroepen en aangevraagde voorlopige voorziening naar aanleiding van de 

ruimtelijke vergunningen. Na de verslagperiode is gebleken dat de aangevraagde 

voorlopige voorziening niet is toegekend, waardoor de opdrachtnemer op 28 

augustus 2017 is gestart met de werkzaamheden. De verwachting is dat de 

werkzaamheden in 2017 worden afgerond.  

 

De VGR30 geeft samen met de voortgangsrapportages Maaswerken en het 

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) inzicht in de voortgang die 

we maken met de hoogwaterbescherming in heel Nederland.  
 

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

 

 

 

 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

 


