
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Op 7 oktober jl. heb ik u de derde rapportage renovatie Binnenhof toegezonden. 
Hierin gaf ik aan dat de cumulatie van risico’s en hierdoor het geheel aan 
onzekerheden maakt dat ik de start van de renovatie in 2020 en daarmee de 
verhuizing van de gebruikers van het Binnenhof in de zomer van 2020 niet kan 
garanderen.  
 
In de derde rapportage heb ik tevens aangegeven om nog eenmaal met alle 
betrokkenen en deskundigen alle relevante informatie, waaronder de recente 
beleidslijn ten aanzien van de aanpak van de stikstofproblematiek te wegen en 
finaal te beoordelen. Dit is de afgelopen periode gebeurd. Alles afwegende en gelet 
op de noodzaak van een ongestoorde doorgang van het democratisch proces moet 
de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting worden uitgesteld met 1 jaar tot de 
zomer van 2021. Ik heb alle gebruikers over dit besluit reeds geïnformeerd.  
 
De kosten van dit besluit worden nader in kaart gebracht door BZK. De kosten 
gerelateerd aan het project renovatie Binnenhof zullen vooralsnog worden gedekt 
uit de post onvoorzien van de projectbegroting renovatie Binnenhof.   
 
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. R.W. Knops

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 
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