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Hierbij bied ik u de tiende jaarrapportage aan over het project luchtverdedigings- en 

commandofregatten (LCF) over het jaar 2006. Behalve de ontwikkelingen in 2006, geef 

ik hierin tevens enkele actuele ontwikkelingen in 2007 weer. Zoals in de negende 

jaarrapportage (Kamerstuk 25 800 nr. 15) is gemeld zal dit tevens de laatste rapportage 

zijn. Het project LCF behelst de bouw van vier luchtverdedigings- en 

commandofregatten voor de Koninklijke marine, inclusief de daarbij behorende sensor-, 

wapen- en commando (Sewaco)-systemen, de platformsystemen alsmede de 

boordreservedelen. De vier schepen vervangen de beide Tromp-klasse 

geleidewapenfregatten en twee standaardfregatten van de Kortenaer-klasse. De 

projectbeschrijving is ongewijzigd en komt overeen met de basisbeschrijving 

(Kamerstuk 25 800 nr. 3).  

 

De indeling van deze tiende jaarrapportage komt overeen met de indeling van de vorige 

jaarrapportages. In deze rapportage wordt achtereenvolgens ingegaan op het 

luchtverdedigingssysteem, de overige Sewaco-systemen, het platform en de 

platformsystemen en de exploitatievoorbereiding. Ten slotte komen de risico´s, de 

planning en de financiën aan de orde. Zoals gebruikelijk wordt de informatie over het 

projectbudget in een afzonderlijke, commercieel vertrouwelijke brief aangeboden. 
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Nadat het garantieonderhoud van LCF-4 in 2006 was voltooid, is de projectorganisatie 

ontbonden en zijn de resterende activiteiten ondergebracht bij de Defensie 

Materieelorganisatie (DMO). Overeenkomstig het Defensie Materieelproces en de 

Regeling Grote Projecten zal over het project een eindevaluatie worden uitgevoerd.   

 

Het luchtverdedigingssysteem 

De kern van het geïntegreerde luchtverdedigingssysteem van de fregatten wordt 

gevormd door het Local area missile system (Lams) bestaande uit de Active phased 

array radar (Apar), het lange afstand infrarood zoek- en volgsysteem “Sirius” en het 

korte afstand geleide wapen Evolved sea sparrow missile (Essm). De fregatten hebben 

daarnaast de beschikking over de Smart-L radar voor de tijdige waarschuwing tegen 

luchtdreiging op lange afstand en over het Amerikaanse Standard missile 2 (SM-2) voor 

inzet tegen luchtdoelen op middellange afstand. Met het Vertical launching system 

Mk41 kunnen zowel SM-2 als Essm-raketten worden gelanceerd. Tenslotte is er een 

Quad pack canister ontwikkeld, die het mogelijk maakt in elke cel van het verticale 

lanceersysteem Mk41 vier Essm-raketten te plaatsen. De opbouw van het 

luchtverdedigingssysteem en de keuze van de deelsystemen zijn sinds de 

basisbeschrijving niet gewijzigd. De ontwikkeling van het Anti-Air Warfare (AAW) 

segment richt zich op de integratie van de bovengenoemde onderdelen tot één 

geïntegreerd luchtverdedigingssysteem. 

  

De stand van zaken bij de onderdelen van het luchtverdedigingssysteem is als volgt. 

 

Active phased array radar (Apar). Zoals in de vorige jaarrapportages is gemeld, zijn alle 

Apar-systemen aan boord van de vier LCF´n geplaatst en beproefd. In 2006 zijn enkele 

kleine verbeteringen in het Apar-systeem aangebracht en is de werking daarvan in 

samenhang met de andere delen van het luchtverdedigingssysteem en het 

informatieverwerkend systeem met goed gevolg getest.  

 

Long range infrared search and tracking system (LR-IRST) Sirius. In maart 2006 is de 

gezamenlijke verwervingsvoorbereiding met Canada voltooid en door middel van een 
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Memorandum of Understanding (MoU) geformaliseerd. De levering van het eerste 

Sirius-systeem is voorzien voor 2008. Het thans nog resterende projectrisico van het 

Sirius-systeem, zoals ook gemeld in de brief over de resultaten van de 

verwervingsvoorbereiding (Kamerstuk nr. 30 300 X nr. 73 d.d. 10 februari 2006), houdt 

vooral verband met de kwalificatiebeproevingen aan boord van het LCF.  

 

Evolved sea sparrow missile (Essm). Zoals gemeld in de vorige jaarrapportages is de 

ontwikkeling van de Essm voltooid.  

 

Smart-L. Alle Smart-L systemen zijn aan boord van de vier LCF’n geplaatst en 

beproefd. In 2006 zijn enkele kleine verbeteringen in het Smart-L systeem aangebracht 

en is de werking daarvan in samenhang met de andere delen van het 

luchtverdedigingssysteem en het informatieverwerkend systeem met goed gevolg 

getest.  

 

Vertical launching system Mk 41. Zoals gemeld in de vorige jaarrapportages zijn de 

verticale lanceersystemen aan boord van de vier LCF’n geïnstalleerd en beproefd. 

 

Standard Missile 2 (SM-2). Zoals gemeld in vorige jaarrapportages zijn de 

aanpassingen aan de SM-2 voltooid.  

 

Anti-Air Warfare (AAW) segment. De ontwikkeling van het AAW-segment behelst de 

integratie van bovengenoemde onderdelen van het luchtverdedigingssysteem tot één 

systeem, alsmede het testen hiervan.  

 

De vuurleidingsoftware is geïntegreerd met het informatieverwerkend systeem en in 

2006 voor inzet opgeleverd. In november 2006 is deze software beproefd met een 

succesvolle lancering van twee Standard Missile 2-raketten in een complex scenario. 

Hiermee is de laatste mijlpaal met succes bereikt.  
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De overige Sewaco-systemen 

De overige Sewaco-systemen aan boord van de schepen bestaan uit de sonar, het 127 

mm-kanon, het Goalkeeper-kanon, de Harpoon-installatie, het torpedolanceersysteem, 

het elektronische oorlogsvoeringsysteem, het elektro-optische detectiesysteem, het 

communicatiesysteem, alsmede de computers en subsystemen, inclusief operator 

consoles, van het informatieverwerkend systeem. 

 

De datalink installatie ‘Link 16’ is in 2006 in bedrijf gesteld en is inmiddels geïntegreerd 

beschikbaar. Nagenoeg alle overige Sewaco-systemen zijn volledig geïntegreerd in het 

informatieverwerkend systeem. Een deel van het elektronische oorlogsvoeringsysteem, 

te weten het zogenaamde electronic countermeasures-systeem en het chaff-

lanceersysteem, zijn nog niet geïntegreerd beschikbaar. De integratiewerkzaamheden 

hebben vanwege technische en softwarematige problemen enige vertraging opgelopen. 

Naar verwachting zal dit in de loop van 2007 zijn opgelost. 

 

Het platform en de platformsystemen 

Bij de Schelde Marine Bouw (SMB) is de bouw van de platformen voltooid. Met de 

voltooiing van het garantieonderhoud van LCF-4 in 2006 zijn, met uitzondering van 

enkele restpunten, de werkzaamheden gereed. Deze restpunten zijn achtereenvolgens 

de gasturbineproblematiek, de afhandeling van eventuele garantieclaims tijdens de 

verlengde garantieperiode voor de dieselgeneratoren en de levering en plaatsing van 

nieuwe schroefbladen. 

 

Zoals gemeld in de negende jaarrapportage is begin 2006 aan boord van Hr.Ms. De 

Zeven Provinciën (LCF-1) schade ontstaan door het defect raken van een gasturbine. 

De module waarin de gasturbine stond is inmiddels hersteld en de defecte gasturbine is 

vervangen door een reservemachine. Door de fabrikant, de firma Rolls Royce (RR), is 

een onderzoek ingesteld waarbij is vastgesteld dat ernstige koolvorming in één van de 

verbrandingskamers de schade heeft veroorzaakt.  
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Inmiddels heeft SMB toegezegd de defecte gasturbine te zullen laten herstellen en te 

onderzoeken op welke wijze de structurele tekortkoming aan de gasturbines van de 

LCF’n kan worden opgeheven. Voor de duur van de afwikkeling hiervan zijn Defensie 

en RR een bedrijfsvoering overeengekomen waarbij de LCF’n zonder nadelige 

gevolgen voor de huidige taakuitvoering kunnen worden ingezet.  
 
Bij de in 2005 onder garantie gemodificeerde dieselgeneratoren van alle LCF’n zijn nog 

verdere verbeteringen doorgevoerd. Voor de dieselgeneratoren is een verlengde 

garantie van drie maanden overeengekomen met de leverancier.  

 

Ten behoeve van het bedienings- en bewakingsdeel van de platformautomatisering, het 

Integrated Monitoring and Control System (IMCS), is in 2005 en 2006 een 

gekwalificeerde softwareversie vastgesteld en geïnstalleerd op de vier schepen. 

Naderhand zijn tijdens het gebruik nog enige minder belangrijke tekortkomingen 

geconstateerd. Voor het oplossen van deze tekortkomingen is, zoals in de negende 

jaarrapportage is gemeld, een update van deze software ontwikkeld. Deze versie wordt 

in de loop van 2007 geïnstalleerd op alle LCF’n.  

 

Ten aanzien van de onderwatergeluidsignatuur is op de in de vorige jaarrapportage 

gemelde problemen vooruitgang geboekt. De geconstateerde tik in de schroefas is 

verholpen op alle LCF’n. Het gemelde onderzoek naar het niet voldoen aan de 

nauwkeurigheidseisen van de schroefbladen heeft geleid tot de levering van nieuwe 

schroefbladen voor LCF-1 die wel aan de gestelde nauwkeurigheidseisen voldoen. Voor 

de vervanging van de schroeven van de overige LCF’n is met de bouwmeester 

overeenstemming bereikt over de uitvoering. Levering en plaatsing van de nieuwe 

schroeven worden verwacht in 2007 en in 2008.  

 

Ondanks de nieuwe schroeven is er nog steeds sprake van een beperkte overschrijding 

van de onderwatergeluideisen. De oorzaak hiervan ligt niet bij de schroeven, maar bij 

de plek waar de as uit de romp komt, de ‘asuittrede’. Een modificatie daarvan wordt 
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voorbereid en zal bij gepland onderhoud in een dok worden uitgevoerd op de vier 

LCF’n.  

 
De in de vorige jaarrapportage gemelde studie om de schokbestendigheid van de 

Smart-L antenne te verbeteren, is nog niet voltooid. De resultaten worden in de loop 

van 2007 verwacht.  

 

Tijdens het uitvoeren van helikopterbeproevingen met de LCF’n is geconstateerd dat 

onder bepaalde omstandigheden die verband houden met de koers van het schip in 

combinatie met de windrichting, uitlaatgassen en roetdeeltjes van de dieselgeneratoren 

van het schip via het helikopterdek de hangaar in komen. Dit veroorzaakt hinder voor de 

helikopter en de aanwezige bemanning. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat daarbij 

niet wordt voldaan aan de recent bijgestelde eisen ten aanzien van luchtkwaliteit.  

 

Inmiddels is door de DMO in overleg met het Commando zeestrijdkrachten een 

onderzoek gestart naar mogelijke oplossingen voor deze rookhinder. Een 

proefmodificatie zal midden 2007 op één van de LCF’n worden toegepast. Vooralsnog 

wordt de overlast beperkt door bij helikopteroperaties zoveel mogelijk rekening te 

houden met de windrichting.  

 
Exploitatievoorbereiding  
Het voltooien van de exploitatievoorbereiding verloopt voorspoedig. De ondersteuning 

van de LCF’n op korte termijn is grotendeels verzekerd. Voor het merendeel van de 

systemen zijn boord- en walreservedelen beschikbaar. De verwerving van enkele van 

de zogenaamde long lead items (vaak dure reservedelen met een lange levertijd) 

stagneert enigszins vanwege het ontbreken van noodzakelijke leveranciersinformatie. 

Eventuele knelpunten in de beschikbare reservedelen kunnen zonodig voor de korte 

termijn door herverdeling worden opgelost. De reparatiefaciliteiten bij het Marinebedrijf 

zijn grotendeels beschikbaar. Naar verwachting zullen deze begin 2008 volledig in 

bedrijf zijn.  
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Ook is voorzien in opleidingen en documentatie. De bouw van een operationele trainer 

voor operators vordert gestaag. De trainer is na de zomer van dit jaar voor een deel en 

naar verwachting in 2008 volledig beschikbaar. De offerteaanvraag van de 

platformsimulator voor teamtraining is in voorbereiding en wordt op korte termijn 

uitgestuurd.  

 

Met Duitsland is een MoU gesloten over verregaande samenwerking op 

exploitatiegebied. Zo is er overeenstemming over een gemeenschappelijke voorraad 

walreservedelen, over gemeenschappelijk gebruik van herstelfaciliteiten bij het 

Marinebedrijf, gezamenlijke opleidingsfaciliteiten en het gezamenlijk onderhoud van de 

vuurleidingsoftware. Momenteel wordt nagegaan of Denemarken kan toetreden tot dit 

samenwerkingsverband, aangezien dit land gekozen heeft voor hetzelfde sensor- en 

vuurleidingsysteem (Smart-L en Apar).  

 

De komende jaren zal de voorraad kapitale munitie (Essm’s en SM-2’s, waarvoor reeds 

MoU´s zijn getekend) en kanonmunitie conform planning op peil worden gebracht.  

 
Risico’s 
De risico´s hebben vooral betrekking op de delen van het project waarvan de 

ontwikkeling, de beproeving of de verwerving nog niet geheel is voltooid. Deze risico´s 

kunnen mogelijk gevolgen hebben voor de inzetbaarheid van de schepen, of leiden tot 

vertragingen of kostenoverschrijdingen. De volgende technische risicogebieden worden 

onderkend: 

- Sirius; 

- Schade gasturbine; 

- Rookhinder 

    

Het resterende projectrisico voor Sirius, zoals ook gemeld in de brief van 10 februari 

2006 over de resultaten van de verwervingsvoorbereiding, is mede gerelateerd aan de 

nog uit te voeren kwalificatiebeproevingen van Sirius. Deze zullen worden gehouden in 
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de tweede helft van 2008. Eventuele technische aanpassingen kunnen worden betaald 

uit het voorziene budget. 

 

Het resterende projectrisico voor de gasturbine blijft bestaan zolang er geen technische 

oplossing is gevonden voor de tekortkoming van de gasturbine.  

  

Het projectrisico ten aanzien van de rookhinder blijft bestaan totdat de definitieve 

oplossing voor dit probleem is gevonden en gereed is voor toepassing. Naar 

verwachting zal de studie hiernaar in 2007 zijn voltooid. 

 

Planning 

De vier schepen zijn overgedragen aan het Commando zeestrijdkrachten. De 

projectorganisatie is opgeheven. De resterende activiteiten, zoals de levering en 

integratie van Sirius en het opleveren van de operationele trainers, zullen nog 

doorlopen tot in 2010. Dit levert geen belemmering op voor de inzetbaarheid van de 

schepen. Tevens zal in 2007 conform het Defensie Materieelproces de eindevaluatie 

van het project in gang worden gezet. 

 
Financiën 

Het projectbudget bedraagt per 1 januari 2007 (prijspeil 2006) € 1562,3 miljoen voor 

nieuwbouw en € 37,5 miljoen voor de walreservedelen. Per saldo is ten opzichte 

van de negende jaarrapportage het projectbudget voor nieuwbouw met € 8,5 miljoen 

afgenomen.  

     

   DE MINISTER VAN DEFENSIE 


