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- 
Datum 
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Ons kenmerk 

RWS/SDG 2007/918/50658 

Doorkiesnummer 

- 
Bijlage(n) 

- 
Uw kenmerk 

18106-181 
Onderwerp 

Kamervragen 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit, de antwoorden op de schriftelijke vragen naar aanleiding van het 
elfde Voortgangsrapport over de Zandmaas en Grensmaas  
(Kamerstuknummer 18106-178). 
 
1 Kunt u uitleggen waar het meningsverschil met de waterschappen, over de 

status van de Maaskaden en het onder de Wet op de waterkering brengen 
hiervan, precies over ging? Kunt u verder aangeven hoe een meningsverschil 
tussen verschillende overheden er toe kan bijdragen, dat 2 jaar vertraging 
ontstaat bij het treffen van de noodzakelijke 
hoogwaterbeschermingsmaatregelen? Kunt u aangeven wat de extra kosten zijn 
als gevolg van deze vertraging? Hoe zijn inmiddels de verhoudingen tussen 
desbetreffende overheden? Worden, met betrekking tot de werkzaamheden 
voor Zandmaas en Grensmaas, in de toekomst nog meer van dergelijke 
meningsverschillen tussen overheden voorzien?  
 

1 De aanleg van nieuwe, respectievelijk verhoging van bestaande kaden in 
stedelijke gebieden is noodzakelijk om de toegezegde hoogwaterbescherming in 
die gebieden met voorrang te kunnen realiseren. Nadat het besluit hiertoe was 
genomen, ontstond een verschil van mening tussen het Rijk en twee 
waterschappen in Limburg over gehele of gedeeltelijke vergoeding aan de 
waterschappen van de extra beheer- en onderhoudskosten die deze kaden met 
zich meebrengen.  
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Nadat partijen constateerden dat zij onderling niet tot volledige 
overeenstemming konden komen over de vraag wie de extra beheer- en 
onderhoudskosten voor haar rekening zou moeten nemen, is eind 2003 in 
bestuurlijk overleg met de voorzitters van beide waterschappen aangegeven dat 
het ministerie van Verkeer en Waterstaat bereid is een commissie in te stellen 
die hierover een advies moest geven. De waterschappen hebben hiermee 
ingestemd en in de zomer van 2004 is de commissie met haar werkzaamheden 
gestart. Op 31 oktober 2005 heeft de commissie haar eindadvies uitgebracht. 
Beide partijen hebben vervolgens ingestemd met het toekennen van een 
vergoeding conform het advies van de commissie. In de aanbiedingsbrief bij de 
negende voortgangsrapportage (kenmerk RWS/SDG 2006/554/25901) bent u 
hierover geïnformeerd. De verhoudingen tussen desbetreffende overheden zijn 
inmiddels goed.  
 
De ontstane vertraging is in belangrijke mate ook het gevolg van het besluit om 
de Maaskaden onder de Wet op de waterkering te brengen. Zo moest het 
ontwerp van de kaden wat betreft de doorsnijding van kabels en leidingen 
worden  aangepast. Ook moest overeenstemming worden bereikt met de 
waterschappen over de aanpak van de keringen in de Roer. Naast de directe 
kosten die verband houden met de uitkering van de vergoeding aan de 
waterschappen en de genoemde scopewijzigingen zijn er kosten gemaakt voor 
het langer instandhouden van een deel van de Maaswerkenorganisatie. Het gaat
hier om enkele FTE’s op jaarbasis.  
 

2 Waarom is de landelijke overheid en/of provincie niet in staat geweest om een 
vertraging van 2 jaar te voorkomen? 
 

2 Het komen tot een zorgvuldige en door alle partijen gedragen oplossing over de 
extra beheer- en onderhoudskosten heeft tijd nodig gehad (zie ook antwoord op
vraag 1).  
 

3 Kunt u aangeven wat de bestaande situatie vanuit uitvoeringstechnisch oogpunt 
zo complex maakt, aangezien voor twee kadetrajecten maatwerkoplossingen 
noodzakelijk zijn?  
Waaruit bestaan de tijdelijke functionele maatregelen? 
 

3 Het eerste kadetraject betreft een binnenstedelijke situatie in Venlo Blerick. De 
combinatie van ruimtegebrek ter plaatse en de aanwezigheid van kabels en 
leidingen maken het aanleggen van damwanden in een druk verkeers- en 
winkelgebied tot een complex proces dat met verschillende partijen afgestemd 
moet worden. Bij de finale toets van het ontwerp aan de Wet op de waterkering 
bleek voor dit deeltraject voorts de noodzaak van de aanleg van een aantal 
extra kwelschermen, waarop het ontwerp aangepast moet worden, 
vergunningen dienen te worden herzien en met (grond)eigenaren nieuwe 
afspraken moeten worden gemaakt over de consequenties van damwanden.  
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Het tweede kadetraject betreft de Haven Heijen. In het havengebied dienen de 
activiteiten zoveel mogelijk doorgang vinden. Dit betekent dat voorzieningen 
die te maken hebben met de havenactiviteiten moeten worden ingepast. Met de
grondeigenaren is intensief en soms langdurig overleg gevoerd voordat 
toestemming kon worden bereikt om  de benodigde voorzieningen op hun 
gronden te realiseren.  
 
Er zijn diverse tijdelijke voorzieningen waarmee per 1 januari 2008 de 
toegezegde hoogwaterbescherming in stedelijke gebieden gegarandeerd kan 
worden, zoals bigbags, kale damwanden, verplaatsbare aluminium schotten, 
kleivoorzieningen. De keuze voor een specifiek type voorziening wordt 
binnenkort in overleg met de waterschappen gemaakt. De voorziening moet 
namelijk passen in het calamiteitenplan van de waterschappen. 
 

4 Waar spitst het overleg over de overdracht van kadeversterkingen zich 
inhoudelijk op toe? Wat is de aard van de eisen waarover overleg gevoerd 
wordt met de waterschappen? 
 

4 De kadeverhogingen zijn uitgevoerd conform de door de waterschappen 
goedgekeurde ontwerpen. Inmiddels is op bestuurlijk niveau overeenstemming 
met betreffende waterschappen dat zij het beheer van de gerealiseerde kaden 
per januari 2008 formeel overnemen.  
De waterschappen hebben in het overleg aangegeven te verwachten dat de 
Maaskaden ook zullen voldoen aan de normen als bedoeld in de Wet op de 
waterkering. Deze normen die voortvloeien uit de Wet op de waterkering zijn 
nader uitgewerkt in het Voorschrift Toetsen Maaskaden (VTM), dat thans 
onderdeel uitmaakt van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV). De 
Maaswerken en de waterschappen zijn nauw betrokken geweest bij de 
totstandkoming van het VTM. Het VTV, inclusief het VTM, wordt binnenkort 
vastgesteld. 
 

5 Wanneer verwacht u de afronding van de thans lopende onteigeningsprocedure 
in het retentiegebied Lateraalkanaal West? Welke consequenties heeft 
vertraging in de lopende onteigeningsprocedure bij Lateraalkanaal-West? 
 

5 Naar verwachting wordt de procedure in het voorjaar 2008 afgerond. 
Dit heeft geen consequenties voor de tijdige realisatie van de 
hoogwaterbescherming te realiseren in 2015.  
 

6 Is er al duidelijkheid over het moment van vaststelling van de functionele eisen? 
 

6 Nee. De uitkomst van deze analyse wordt begin 2008 verwacht. In VGR 14, die 
verschijnt in het najaar van 2008, zal ik u over de uitkomsten informeren. 
 

7 Wat zijn de geconstateerde onvolkomenheden, waarvoor in de zomer van 2007 
een herziening gaat plaatsvinden? 
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7 Om de maatregelen in de Grensmaas te kunnen realiseren, zijn tijdelijke 

voorzieningen nodig zoals werkwegen, opslagfaciliteiten, ruimte voor werkketen 
enz. In het bestemmingsplan Grensmaas dient dit planologisch mogelijk 
gemaakt te worden. Met betrekking tot deze voorzieningen zijn op onderdelen 
onvolledigheden geconstateerd in het bestemmingsplan. Gedeputeerde Staten 
heeft in eerste instantie zijn goedkeuring daarom onthouden aan een aantal 
elementen van het bestemmingsplan Door het bestemmingsplan nu op de 
betreffende onderdelen te herzien, wordt dit hersteld. 
 

8 Waarom dient de werking van de contractbeheersing verder geoptimaliseerd te 
worden? Welk gevolg wordt hieraan gegeven? 
 

8 Er is een audit uitgevoerd naar de contractbeheersing van de aanleg van kaden 
cluster 2 en 3. De uitvoering van cluster 2 en 3 vindt in fasen plaats op basis van
een zogenaamde bouwteamovereenkomst, een publiek-private 
samenwerkingsvorm waarbij opdrachtgever en aannemer gezamenlijk het 
ontwerp voor hun rekening nemen. Het auditrapport geeft als aanbeveling om 
een onafhankelijke toets uit te voeren op de prijsvorming en het benutten van 
de mogelijkheid om per fase te evalueren en verbeterpunten mee te nemen in 
de volgende fase. Beide adviezen worden nu opgepakt. Een onafhankelijk 
bureau toetst vanaf nu de prijsvorming per fase. Ook is er met de aannemer 
afgesproken per fase te evalueren en zijn er afspraken gemaakt over concrete 
verbeteringen voor de volgende fase.  
 

9 Zijn er problemen voorzien die voortvloeien uit de tegenvallers aangaande de 
realisatie van kaden clusters 2 en 3? 
  

9 De planning van de realisatie van de kaden cluster 2 en 3 (voor 2008) staat al 
geruime onder druk door de uitvoeringscomplexiteit (zie antwoord vraag 3). Dit 
heeft erin geresulteerd dat ik voornemens ben om voor twee kadetrajecten 
tijdelijke functionele maatregelen te treffen. Recentelijk is gebleken dat de 
feitelijke situatie met name ondergronds op meerdere plaatsen afwijkt van de 
door de waterschappen en overige instanties (zoals de leidingbeheerders) 
aangeleverde basisgegevens, die gebruikt zijn voor het ontwerp. Daar waar dit 
wordt geconstateerd, wordt dit door de Maaswerken ter plaatse opgelost. Dit 
werkt soms vertragend en kostenverhogend. De kans dat er voor meerdere 
kadetrajecten dan tot nu toe werd aangenomen tijdelijke maatregelen getroffen 
moeten worden, neemt hierdoor toe. Ik kan op dit moment nog niet aangeven 
om hoeveel kadetrajecten het exact gaat. Samen met de waterschappen wordt 
dit onderzocht. Uit voorzorg wordt met de waterschappen al overleg gevoerd 
over tijdelijke functionele maatregelen.  
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Verder wordt bezien welke versnelling nog gerealiseerd kan worden door het 
inzetten van parallelle ontwerp- en uitvoeringsteams van de aannemers, het 
opknippen van kadetrajecten en de intensivering van het overleg met 
waterschap over praktische oplossingen per geconstateerde discrepantie.  
 

10 Kunt u een toelichting geven over de aanwending bij de Zandmaas van 19,9 
miljoen voor Vergunningverlening en monitoring proefproject 2, 
nadeelcompensatie DGR Kaden, schaderegeling peilopzet Grave en Keringen in 
de Roer? Waarvoor zijn deze extra kosten gemaakte en ten gunste van welke 
partij? Kunt u per onderdeel een toelichting geven waarom deze uitgaven niet 
van te voren ingeschat konden worden?  
 

10 Binnen het budget van De Maaswerken wordt centraal het risicobudget “Risico 
algemeen” aangehouden. Dit budget bedroeg voor de Zandmaas op de standlijn
1 januari 2005 initieel € 88,1 mln. Inmiddels is € 19,9 mln. van deze post 
overgeheveld naar specifieke deelbudgetten voor de uitvoering van maatregelen 
en resteert op centraal niveau € 68,2 mln. Dit wil niet zeggen dat de 
overgehevelde 19,9 mln. ook daadwerkelijk geheel aangewend zal worden. 
Indien er minder aangewend hoeft te worden, dan komt dit tot uitdrukking in 
(een daling van) de prognose eindstand (paragraaf 4.6). 
 
Post Vergunningverlening en monitoring proefproject 2 
Bij deze post was een risicoreservering voor monitoring van € 1 mln. 
opgenomen. Uiteindelijk is op basis van de verleende vergunning deze extra 
kostenpost voor monitoring niet nodig gebleken.  
 
Post Nadeelcompensatie DGR-kaden (€ 4,3 mln) 
Dit betreft de tegemoetkoming aan de waterschappen Roer en Overmaas en 
Peel en Maasvallei voortkomend uit het verschil van mening tussen het Rijk en 
de waterschappen in Limburg over gehele of gedeeltelijke vergoeding van extra 
beheer en onderhoudskosten en exploitatiekosten als gevolg van de keuze voor 
een beperkte rivieraanpassing ten opzichte van de beoogde aanpassingen 
volgens de commissie Boertien. Deze uitgaven zijn gedaan aan de 
waterschappen.  
De kosten ten gevolge van nadeelcompensatie zijn als risico in het verleden 
ingeschat als post tussen 0-10 miljoen (zie VGR 6). 
 
Post Schaderegeling peilopzet Grave (€ 7,1 mln) 
De oorspronkelijke raming is gemaakt op basis van inventarisatie in het kader 
van het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute uit 2002. Deze inventarisatie was 
niet volledig, waardoor er onvoldoende reservering voor mogelijke schade was 
opgenomen. In 2003 is het Tracébesluit Zandmaas/Maasroute op het onderdeel 
peilopzet Grave door de Raad van State als onvoldoende beoordeeld en op dit 
onderdeel vernietigd. Met name de afweging van peilopzet in relatie tot de 
gevolgen voor de bestaande oevervoorzieningen (zoals steigers en loswallen) 
was niet voldoende uitgewerkt.  
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Bij een eerste uitgebreidere inventarisatie is gebleken dat er meer schade zou 
optreden dan ten tijde van het Tracébesluit 2002 was voorzien. Daarom is in het 
budget een risicopost opgenomen, vooral voor kosten voor mitigatie van schade 
aan oevers, veroorzaakt door een lokale verhoging van de waterstand. Deze 
post is thans aan het maatregelbudget toegevoegd.  
 
Post Keringen in de Roer (€ 7,5 mln.)  
Op basis van het Voorschrift Toetsen op Veiligheid is voor de bestaande 
keringen in de Roer en de Hambeek een risicoanalyse uitgevoerd met betrekking
tot de faalkans van het sluiten van de keringen. Uit de risicoanalyse is gebleken 
dat de betrouwbaarheid van het sluiten van de keringen niet voldoet aan de 
norm zoals gesteld in de wet. Aanpassing aan de wettelijke norm brengt extra 
kosten met zich mee die voor rekening komen van de Maaswerken. Deze kosten
zijn gemaakt ten gunste van het waterschap Roer en Overmaas, dat de keringen 
daadwerkelijk aanlegt.  
 

 
 
Hoogachtend, 
 
 
DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
 
mw. J.C. Huizinga-Heringa 
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