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Geachte voorzitter,  
 
Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van de vaste commissie van Verkeer en 
Waterstaat over de vertraging van de Verbreding A2 bij Den Bosch.  
 
1. Hoe komt het dat het ontwerp nog niet klaar was? 
 
1. Rijkswaterstaat meldt mij dat in september 2005 het werk middels een DBM-contract is gegund 

aan Infra2, een combinatie van Koninklijke Wegenbouw Stevin, Van Hattum en Blankevoort, 
Mourik Groot-Ammers. De gebruikte contractvorm betekent dat het ontwerp wordt gemaakt door 
de opdrachtnemer. Het ontwerp is door Infra2 uitbesteed aan ingenieursbureau DHV.  
De gevolgen van het uitvoeren van een DBM-contract, voor de projectorganisatie en de te 
hanteren werkwijze, is onderschat door de opdrachtnemer. Op basis van een inventarisatie van de 
ontwerpproblemen, waarbij de bevindingen van een externe audit uitgevoerd door 
Horvat&Partners werden meegenomen, was de conclusie van Infra2 dat het gehele ontwerpproces 
opnieuw moest worden doorlopen. Omdat door deze problemen de uitvoering de 
ontwerpwerkzaamheden van de kunstwerken heeft ingehaald, heeft Infra2 besloten de uitvoering 
gedurende vijf maanden stil te leggen. 

 
2. Zijn er nog meer problemen en daarmee vertragingen in de ingebruikname van de A2 voorzien? 
 
2. De nieuwe uitvoeringsplanning van Infra2 is voldoende robuust en geeft ons voldoende vertrouwen 

om als uitgangspunt te hanteren. Wij verwachten geen verdere vertraging in de ingebruikname van 
de A2 bij de Rondweg Den Bosch. De in het MIRT 2008 voorziene oplevering in 2010 blijft dan ook 
gehandhaafd. 
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3. Wat zijn de financiële consequenties van de vertraging? 
 
3. Nu de uitvoeringsplanning van Infra2 bekend is, worden de financiële consequenties van de 

vertraging de komende tijd in beeld gebracht. De vertragingskosten welke door Infra2 zijn 
veroorzaakt zullen worden verhaald bij Infra2. Het contract kent een boeteregeling en een recht op 
schadevergoeding.   

 
 
Hoogachtend,  
 
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 
 
 
 
 
 
Camiel Eurlings
 


