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Oranjestad, 

Naar aanleiding van uw brief van 27 januari 2009, is in overleg 

Directie Economische Zaken en het FDA een korte verslag van d^ 

hoogte punten van het verloop van het Vuilstort-project Parkietenbos 

opgesteld. Het verslag krijgt u hierbij gevoegd. 
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Kort verslag over de hoogte punten in de voortgang van het afvalverwerkingproject 
te Parkietenbos. 
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Maart 2004 - Gezien de urgentie van de afvaivcrwerkings-problemaliek op Aruba en om ü̂, 
het proces van de aanbesteding te bespoedigen heeft de betrokken minister in maart 2004 
gekozen voor het plaatsen van een advertentie in de kranten voor een "Expression of 
interest" ( EOl). FDA heeft geassisteerd in dit voortraject en heeft het inhuren van 
deskundigen voor advies gefinancierd. 

November 2004- Een commissie afvalveru'erking heeft' op basis van criteria zoals 
opgesteld door TA- CE Delft, dhr Vroonhof, een aantal bedrijven geselecteerd om een 
Request for proposal in te dienen. Deze bedrijven zijn toentertijd geselecteerd om een 
presentatie van hun aanpak en offerte te doen. 
Een advisory committee heeft de betrokken minister hierover geadviseerd. Een proces van 
onderhandelingen werd opgestart onder de diverse bedrijven met de advisory committee 
en CE Delft , dhr. Vroonhof Advies is uitgebracht in januari 2005. In januari 2005 werd 
een contract met Bouldin & Lawson ondertekend. Dit project werd ook tegen die lijd door 
het FDA goedgekeurd voor financiering. 

In juni 2005 begon een van de geselecteerde bedrijven ATCO met een kort geding legen 
Land Aruba (MinVGZ). Redenen van ATCO is het vermoeden dat Land Aruba op on
eigenlijke gronden een andere mededinger wil bevoordelen. ATCO eist inhoud van de 
evaluatie en scoring. Op basis van de overgelegde stukken is aannemelijk geworden dat de 
rol van de Commissie Afvalverv '̂erking met betrekking tot de evaluatie en scoring 
zelfstandig en transparant heeft gehandeld. PDA's rol in deze is beperkt tol financier van 
hel project en dat tussen het FDA en ATCO geen rechtsverhouding bestaat. De rechter 
heeft de vordering van ATCO jegens Land Aruba afgewezen. 
In december 2005 heeft ATCO weer een verzoekschrift ingediend bij de griffie van het 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba. De rechter wijst de vorderingen van ATCO weer af 
In januari 2006 gaal ATCO in hoger beroep bij hel Gemeenschappelijk Hof van Justitie v/d 
N.A en Aruba. Deze zaak liep lot februari 2007 en is het Hof akkoord gegaan met getuigen 
verhoor. Dit heeft niet nieuws naar voren gebracht en naar aanleiding van de diverse 
rechtsuitspraken heeft ATCO besloten zich terug te trekken 

Het project heeft vertraging opgelopen doordat dé onderaannemer niet aan zijn verplichtingen 
heeft voldaan. 
De opleveringsdatum is daarom niet gehaald en werd opgeschoven. Probleem met 
onderaannemer met de nodige rechtszaken. 
December 2008 wordt een nieuwe overeenkomst lussen Land Aruba en Bouldin & Lawson 
getekend.RBTT bank staat garant voor het voorgeschoten bedrag aan Bouldin & Lawson mel 
betrekking tot alleen de machinerieën (WastAway systeem). 
Bouwwerkzaamheden worden voortgezet mei een andere meer ervaren onderaannemer. 
Bijgevoegd is de laatste voortgangsrapportage. 
Project za] opgeleverd worden in juli/augustus 2009 mel een onderhoudsperiode t/m eind 
oktober 2009. Het contract van de directievoerder en toezichthouder is ook verlengd tol en met 
oktober 2009. 
Na evaluatie en 1 jaar draaien van dit project zal fase 2 in 2010 vvorden ingediend. 




