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1 Inleiding 

 

1.1 Opdracht van de Taskforce 
 
In zijn brief van 2 juli 2010 aan de Tweede Kamer kondigde de Minister van Verkeer 
en Waterstaat aan een taskforce in te stellen om de problematiek van het  
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) te gaan onderzoeken. Het HWBP richt 
zich op de aanpak van de primaire waterkeringen in Nederland. 
 
Vanuit het Rijk bezien is er sprake van een significant financieel knelpunt bij de 
uitvoering van het huidige HWBP: er blijkt meer geld nodig te zijn voor de uitvoering 
van de maatregelen dan aanvankelijk werd verondersteld. De benodigde extra 
middelen voor het HWBP verdringen daarmee andere investeringen op het terrein 
van waterveiligheid en infrastructuur dan wel dwingen de Minister tot bijstelling van 
de ambities met betrekking tot het HWBP. Het financiële probleem is daarmee ook 
een bestuurlijk probleem geworden. Daarnaast signaleert de minister dat het 
huidige wettelijke systeem geen efficiencyprikkels kent. 
 
Op verzoek van de minister heeft de Taskforce HWBP zich gebogen over de 
programmabeheersing van het HWBP. Aan de Taskforce is een tweeledige opdracht 
meegegeven:  

1. Maak een analyse van de huidige wet- en regelgeving, rol- en taakverdeling 
en programmabeheersing en sturing van het huidige 
Hoogwaterbeschermingsprogramma.  

2. Formuleer voorstellen voor aanpassingen (van het wettelijke systeem) om 
de programmabeheersing van het lopende en de toekomstige 
Hoogwaterbeschermingsprogramma's te verbeteren en een efficiencyprikkel  
voor de waterschappen in te bouwen (mede in het licht van de 
ontwikkelingen rondom doelmatig waterbeheer). Beschrijf de consequenties 
van de voorgestelde aanpassingen.  

 
Expliciet is de Taskforce gevraagd bij de uitwerking van de voorstellen, als bedoeld 
onder punt 2, aandacht te besteden aan de bestuurlijke rol- en  
taakverdeling, de programmabeheersing intern het ministerie en extern het 
ministerie (met waterschappen, provincies, Tweede Kamer), de 
programmabeheersingsaspecten (scope, tijd, geld en risico's), en het proces om tot 
een goede raming op programmaniveau te komen (te gebruiken bij het HWBP2 en 
de voorbereiding voor HWBP3).  
 
Aangezien de Taskforce relatief weinig tijd ter beschikking stond is er voor gekozen 
te komen tot conclusies en adviezen op grond van een expert-judgement. Daarbij is 
door de Taskforce gekozen voor een systeem- en procesbenadering op hoofdlijnen. 
De verbetervoorstellen van de Taskforce moeten als richtinggevend beschouwd 
worden. De Taskforce beschouwt het niet tot zijn taak alle verbetervoorstellen tot 
op het operationele niveau uit te werken. Daar ligt een gezamenlijke taak voor het 
Rijk, de waterschappen en de provincies. 
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De voorstellen van de Taskforce zijn voorgelegd aan een aantal direct betrokkenen 
bij het HWBP. Hun reactie is in hoofdstuk 5 op hoofdlijnen weergegeven.  
 

1.2 Samenstelling van de Taskforce 
 
De Taskforce HWBP is namens de minister ingesteld door de directeur-generaal 
Water. De Taskforce bestaat uit: 

• Ernst ten Heuvelhof, TU Delft (voorzitter); 
• Piebe van den Berg, werkzaam bij het Hoogheemraadschap Rijnland; 
• Ben van den Reek, werkzaam bij de provincie Noord-Brabant; 
• Frank Valkenburg, Palladio Groep; 
• Stasiu Strzelczyk, werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

DBO (secr.); 
• Dylan Koenders, werkzaam bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

RWS (secr.). 
 
De leden van de werkgroep hebben deelgenomen aan de Taskforce op persoonlijke 
titel en deskundigheid. Zij deden dat zonder last of ruggespraak met hun 
organisaties en/of hun achterban. 
 

1.3 Leeswijzer 
 
Het rapport van de Taskforce bestaat uit twee delen. Het eerste deel heeft 
betrekking op de samenvatting, conclusies en de adviezen van de Taskforce 
(hoofdstukken 1 t/m 5).  
 
Vanaf hoofdstuk 6 treft de geïnteresseerde lezer enkele verdiepingshoofdstukken 
aan. Daarin zijn onderwerpen verder uitgewerkt en toegelicht. 
 
Een aantal beschrijvende teksten is opgenomen in de bijlagen van het rapport. 
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2 Samenvatting 

2.1 Problematiek 
 
De hoogwaterbeschermingsprogramma’s worden steeds omvangrijker; 
verwachtingen niet uitgekomen 
Het hoogwaterbeschermingssysteem is bedoeld om Nederland veilig te houden en er 
voor te zorgen dat de Nederlandse waterkeringen voldoen aan de veiligheidsnorm. 
De verwachting was dat het op orde brengen van de primaire keringen1 op korte 
termijn met relatief beperkte middelen en relatief snel zou kunnen gebeuren. Pas op 
langere termijn zouden grotere uitdagingen voor ons liggen. Deze verwachting is 
niet uitgekomen. Integendeel. Het HWBP-2 blijkt groter uit te vallen dan HWBP-1 en 
de verwachting is dat HWBP-3 nog weer groter zal zijn dan HWBP-2.  
 
De programma’s zijn niet op tijd gereed en de realisatie van HWBP-2 is duurder dan 
gedacht  
De programma’s zijn nog niet gereed als de volgende toetsronde van start gaat. De 
beoogde planning wordt niet gehaald. Zo valt het lopende programma (HWBP-2) 
samen met de start van het nieuwe programma (HWBP-3), wat de beheersing van 
de programma’s complexer maakt.  
Bij de ondertekening van de intentieverklaringen tussen de waterschappen, 
provincies en Rijk in april 2008 werden de kosten van HWBP-2 nog geraamd op € 
1,807 mld. euro (excl. Afsluitdijk).2 Op 15 augustus 2010 bedroeg de meest actuele 
prognose circa € 2,7 mld. euro, een mogelijke tegenvaller dus van circa € 900 mln. 
euro.3 Deze tegenvallers moeten opgevangen worden op de rijksbegroting en 
vormen in deze tijden van ombuigingen en budgettaire krapte zoals Nederland die 
op dit moment kent, een zware last.  
 
Toch is beeld van onbeheersbaarheid HWBP ongenuanceerd… 
Rond de HWBP’s is een beeld ontstaan van financiële onbeheersbaarheid. Dit is 
enerzijds te wijten aan de toenemende omvang van de programma’s en anderzijds 
aan de stijging van de kostenramingen binnen de programma’s. Dat beeld wordt 
versterkt door de veronderstelling dat het HWBP in ernst en dus ook in kosten een 
aflopende zaak zou zijn. 
 
want de feitelijke beveiliging is minder goed dan gedacht wat meer vraagt van 
HWBP’s en… 
De Taskforce hecht eraan te benadrukken dat dit beeld van onbeheersbaarheid geen 
recht doet aan de feitelijke performance van het hoogwaterbeschermingssysteem.  
Niet uit het oog verloren moet worden dat ons huidige 
hoogwaterbeschermingssysteem het hoogste veiligheidsniveau ter wereld biedt en 
Nederland beter beschermd is tegen overstromingen dan ooit. 

 
1 Zie voor een begripsomschrijving bijlage A 
2 Bron: 1e voortgangsrapportage HWBP, T1 2008, d.d. 9 mei 2008. 
3 Bron: 8e voortgangsrapportage HWBP, T2 2010, d.d. 22 november 2010. Dit betreft de zogenaamde 50%-raming. 
Bij een 85% waarde kan de tegenvaller oplopen tot circa € 1,2 mlrd. De raming die het Programmabureau hanteert, 
ligt ca 100 mln lager (zie 6.2.1). Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de Taskforce uitgaat van een raming voor 
HWBP-2 inclusief de (laatst bekende) kostenraming voor versterking van de Houtribdijk. 
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Maar de feitelijke beveiliging tegen overstromingen is minder goed dan aanvankelijk 
werd verondersteld. De lijst met afgekeurde keringen groeit gestaag en de kosten 
die verband houden met uitvoering van het HWBP daarmee dus ook.  
 
onjuiste aannames over kosten HWBP-2 door valse start HWBP-2 maar… 
Dat de kosten voor HWBP2 sinds de start van het programma zo explosief zijn 
gestegen kan grotendeels verklaard worden door de onjuiste aannames die zijn 
gehanteerd bij de start van HWBP-2. De tijdsdruk bij de start van het programma 
was te hoog. 
 
door ontbrekende incentive-structuur geen garanties voor doelmatige uitvoering 
De Taskforce meent dat de omvang van het aantal afkeuringen en het tempo waarin 
deze naar voren komen, de logische resultante is van de wijze waarop in ons 
veiligheidssysteem het proces van toetsen en verbeteren is vormgegeven. Maar de 
financiële beheersbaarheid en een doelmatige uitvoering zouden bevorderd kunnen 
worden door prikkels in de bekostigingssystematiek in te bouwen. Nu ontbreken 
dergelijke prikkels. Beheerders ontvangen thans een 100% vergoeding van de 
realisatiekosten en daarnaast ook nog een forfaitaire vergoeding voor de 
voorbereidingskosten ter hoogte van 15% van de realisatiekosten.  
 
De context van het HWBP wijzigt waardoor HWBP omvangrijk zal blijven 
De huidige context van het HWBP is complex en de omvang van het programma 
groot. In de toekomst zal deze complexiteit naar verwachting nog verder toenemen. 
Na uitvoering van het HWBP-3 zal de omvang van de verbeteropgave ook significant 
blijven. De Taskforce voorziet de volgende ontwikkelingen die hieraan bijdragen: 
 

1. Kennis over faalmechanismen van waterkeringen blijft groeien;  
2. Klimaat en watercondities veranderen; 
3. Wijziging van de veiligheidsfilosofie en aanscherping van de normen; 
4. Toekomstgericht toetsen met toekomstige waterstanden. 

 
De Taskforce concludeert: het lerende vermogen van het 
hoogwaterbeschermingssysteem is op orde, maar onnodig majoreren dient te 
worden voorkomen 
De Taskforce stelt vast dat het lerende vermogen van het 
hoogwaterbeschermingssysteem op orde is, wat niet wegneemt dat onnodig 
majoreren dient te worden voorkomen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat 
steeds wordt gekozen voor de meest doelmatige werkwijze. Dit geldt op vier 
niveaus:  

• In de eerste plaats bij de vaststelling van toetsvoorschriften. De 
generiek werkende wetenschappelijk onderbouwde regels die het 
principe van ‘safety first’ voorrang geven, worden al maar belangrijker. 
Hier kan een consequente benadering van altijd ‘safety first’ leiden tot 
een cumulatie van voorwaarden en eisen;  

• In de tweede plaats ook op het niveau van het toetsen van 
waterkeringen. Hier kan het gebeuren dat de voorschriften rigide worden 
toegepast zonder rekening te houden met lokale kennis en 
bijzonderheden;  

• In de derde plaats ontbreekt bij het ontwerpen van verbeterwerken een 
prikkel tot doelmatigheid. Verbeterwerken worden nu op grond van de 
bestaande leidraden ontworpen op een houdbaarheid van minimaal 50 
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jaar met toeslagen en marges (robuust ontwerpen), wat bezien vanuit 
een lange termijn financieel perspectief niet altijd de beste strategie is 
en een risico tot majoreren met zich mee brengt. Daarmee wordt niet 
altijd even doelmatig geopereerd; 

• Tenslotte doen zich tot nu toe tegenvallers voor bij de realisatie van de 
verbetermaatregelen. Tegenvallers die nu volledig ten laste komen van 
het Rijk. 

 
Om dit alles te voorkomen zijn wijzigingen nodig in het systeem van 
verantwoordelijkheden en in de incentive-structuur. Daartoe heeft de Taskforce een 
aantal adviezen uitgebracht over de structuur van ons waterveiligheidssysteem en 
de processen die daar onderdeel van uit maken. 
 

2.2 Adviezen over de structuur van het hoogwaterbeschermingssysteem 
 
De Taskforce komt tot de volgende adviezen over de structuur van het 
hoogwaterbeschermingssysteem. 
 

1. De Taskforce kiest ervoor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, 
provincie en waterschappen rond het HWBP grotendeels intact te laten;  

2. Het Rijk is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheidsnorm en het ter 
beschikking stellen van het toets- en ontwerpinstrumentarium aan de 
beheerders; 

3. De beheerder is en blijft verantwoordelijk voor de toetsing, het ontwerpen 
van verbeterplannen en de uitvoering van de plannen; 

4. Niet de provincie maar de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu is voortaan verantwoordelijk voor de (onafhankelijke) beoordeling van 
de toetsing die de waterbeheerders hebben gedaan. Daarnaast blijft de 
inspectie haar meta-toezicht op de waterveiligheid uitoefenen. DGW wordt 
vervolgens verantwoordelijk voor het opstellen van de LRT. 

 

De vertegenwoordiger vanuit de provincie in de Taskforce neemt op dit punt een 
minderheidsstandpunt in. Hij is van mening dat in het licht van de 
toezichthoudende taak van de provincies op de waterschappen en het belang van 
waterveiligheid voor de ruimtelijke inrichting van ons land (kerntaak provincies) 
de taak van de provincies bij de controle op de toetsing ongewijzigd moeten 

blijven; 

 
5. De provincies behouden hun verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke 

ordening. Het HWBP is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en 
waterschappen. Bij de realisatie van de individuele maatregelen wordt nauw 
samengewerkt met de provincies. De provincies blijven, op grond van de 
huidige regelgeving, verantwoordelijk voor de integrale goedkeuring van 
dijkverbeteringsplannen en zijn betrokken via de projectprocedure. De 
Taskforce stelt voor dat bij ingrijpende verbeterplannen, wanneer ook 
andere ambities of doelen worden mee gekoppeld (zoals bij Zwakke 
Schakels), tijdens de verkenningenfase afspraken worden gemaakt welke 
partij de initiatiefnemer wordt: Rijk, provincie of waterschap.  

6. De gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen Rijk en waterschappen dient 
tot uitdrukking te worden gebracht door beiden voor 50% bij te laten 
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dragen aan de kosten van het HWBP, voor zover het gaat om de primaire 
keringen die in beheer zijn van waterschappen.  
De Taskforce verwacht dat door een eigen financiële bijdrage van de 
waterschappen te introduceren er een prikkel tot grotere doelmatigheid 
ontstaat.  

 

De vertegenwoordiger van de provincie in de Taskforce neemt op dit punt een 
minderheidsstandpunt in. Hij is van mening dat de rijksoverheid een primaire 
verantwoordelijkheid heeft voor het handhaven van de veiligheid van het systeem 
van primaire waterkeringen. Deze verantwoordelijkheid is er een van nationaal 
belang. Dat maakt dat een financiering van het HWBP van 100% door het Rijk naar 

zijn mening noodzakelijk blijft; 

 
Schematisch ziet de financiering en bekostiging er als volgt uit: 

 
 

7. Bij de budgettaire invulling van de gedeelde verantwoordelijkheid stelt de 
Taskforce voor uit te gaan van een jaarlijkse bijdrage van € 181 door Rijk en 
waterschappen ten behoeve van de uitvoering van waterschapsprojecten. 
De Taskforce is van mening dat over dit bedrag in goed overleg tussen Rijk 
en waterschappen afspraken moeten worden gemaakt in een op te stellen 
Bestuursakkoord. Daarmee komt jaarlijks € 360 mln. beschikbaar voor de 
uitvoering van het programma. Daarnaast dient het Rijk jaarlijks € 40 mln. 
(of zoveel meer als nodig wordt geacht) te reserveren voor de uitvoering 
van de rijksprojecten. Met een jaarlijks investeringsbedrag van € 400 mln. 
kunnen de problemen van HWBP-2 en het toekomstige HWBP-3 worden 
aangepakt. Wel zal er meer tijd voor nodig zijn voor de uitvoering van 
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HWBP-3 dan we dachten. De Taskforce gaat er van uit dat bij een eventuele 
onderuitputting de middelen beschikbaar blijven voor het programma.  

8. In de bekostiging wordt een onderscheid gemaakt naar rijksprojecten en 
waterschapsprojecten. De rijksprojecten worden (uit een eigen artikel op het 
Infrastructuurfonds) voor 100% door het Rijk bekostigd.  
Vanuit het oogpunt van doelmatigheid dient een substantieel deel van de 
bijdrage van de waterschappen een projectgebonden karakter te krijgen. De 
Taskforce adviseert uit te gaan van een percentage van 25% van de totale 
investeringssom. Zo wordt de bekostiging van individuele 
waterschapsprojecten vanuit het programmabudget HWPB gemaximeerd op 
75%. De bekostiging van projecten vindt niet langer plaats door toepassing 
van het subsidie-instrumentarium, maar op basis van een bijdrageregeling. 
De Taskforce is van mening dat de genoemde 75% bekostiging betrekking 
dient te hebben op de integrale kosten die gemaakt worden in de 
planstudie- en realisatiefase. De Taskforce adviseert het huidige 
subsidieregime te vervangen door een systeem van bekostiging dat meer 
aansluit bij de MIRT-werkwijze (paragraaf 4.3 nr. 13) Rijksprojecten. 
 

2.3 Adviezen over de processen rond het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
 
De Taskforce komt tot de volgende adviezen over de processen in en rond het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma. 
 

1. Het lerend vermogen van het HWBP is goed. Dat moet zo blijven. 
2. Het beheerdersoordeel in het toetsinstrumentarium moet beter worden 

geborgd. Hierdoor komt de kennis van de beheerders over de lokale 
situatie beter aan bod. De Taskforce stelt voor hiervoor een protocol te 
ontwikkelen. 

3. De kennis op het gebied van toetsen en ontwerpen moet los van 
financiële en politieke overwegingen tot stand kunnen komen. Maar wel 
moeten de financiële consequenties die verband houden met wijzigingen 
van het instrumentarium, zichtbaar zijn en afgewogen worden. 

4. De minister moet streven naar een snellere, formele, actualisering van 
het toetsings- en ontwerpinstrumentarium, onder voorwaarde dat er 
zicht is op financiële dekking van de meerkosten die hiermee gepaard 
gaan. 

5. De periode tussen de landelijke toetsrondes kan worden verlengd van 6 
naar 12 jaar om de toetsing beter te laten aansluiten bij de gangbare 
realisatietermijnen van verbetermaatregelen. De Taskforce adviseert 
nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om toetsing een continue 
karakter te geven waarbij door de waterschappen jaarlijks een deel van 
het areaal wordt beoordeeld. 

6. Bij de landelijke toetsrondes moet uit gegaan worden van goede 
basisgegevens. Op dit punt zijn verbeteringen nodig. Het Rijk dient dit 
af te dwingen door het doorvoeren van verbeteringen in de 
basisgegevens als voorwaarde te stellen voor de bijdrage aan projecten 
vanuit het programmabudget HWBP. 

7. Het toetsingsproces moet uitmonden in een openbare lijst waarop alle 
waterkeringen zijn vermeld die niet aan de norm voldoen: de Landelijke 
Rapportage Toetsresultaten (LRT). Vervolgens moet gewaarborgd zijn 
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dat alleen de juiste waterkeringen in aanmerking komen voor opname in 
het HWBP. De LRT wordt opgesteld door het directoraat-generaal Water. 

8. Laat de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu bij haar 
beoordeling van de toetsrapportages twee vragen expliciet 
beantwoorden:  

a. Zijn er keringen ten onrechte opgenomen op de LRT?  
b. Zijn er keringen ten onrechte niet opgenomen op de LRT?  

9. De Minister stelt het HWBP vast op grond van de LRT. De 
waterschappen adviseren de Minister hierbij; 

10. De Minister stelt het jaarlijkse investeringsprogramma HWBP vast. 
Voorafgaand aan de vaststelling voert de Minister hierover bestuurlijk 
overleg met de waterschappen. 

11. Het HWBP is onderdeel van het Deltaprogramma. De Deltacommissaris 
is nauw betrokken bij het HWBP om de plannen van het HWBP te bezien 
in het licht van de lange termijn integrale en gebiedsgerichte aanpak die 
hij bevordert. Hij geeft daarom zijn reactie op het programma. 

12. Bij het HWBP wordt voortaan gewerkt met een systematiek die ontleend 
is aan de MIRT-werkwijze. Het jaarlijkse investeringsprogramma HWBP 
kent voortaan een ‘verkenningenfase’ waarin alternatieven onderzocht 
worden. Hiervoor moet meer tijd worden uitgetrokken dan nu het geval 
is bij het HWBP. Zo kan een valse start vermeden worden. 

13. In de verkenningenfase dienen uit doelmatigheidsoverwegingen in ieder 
geval twee soorten alternatieven te worden onderzocht op haalbaarheid: 
de niet-robuuste of ‘normconforme’ ontwerpen (die gericht zijn op het 
voldoen aan de huidige norm met een ontwerphorizon van tenminste 12 
jaar) en de robuuste ontwerpen die bedoeld zijn voor 50 tot 100 jaar.  

14. Om een voortvarende uitvoering van de verbetermaatregelen te 
waarborgen stelt de Taskforce voor gebruik te maken van de 
mogelijkheden die de Crisis- en herstelwet biedt om procedures te 
versnellen. De HWBP-projecten dienen daarvoor toegevoegd te worden 
aan bijlage II van de Crisis- en herstelwet.  

15. De huidige werkwijze van het Rijk voorziet niet in voorfinanciering van 
projecten door de waterschappen. Om de verantwoordelijkheid van 
waterschappen te benadrukken en te stimuleren, moet het mogelijk zijn 
dat de waterschappen tot voorfinanciering overgaan, mits de 
voorfinancieringskosten (rentelasten) door het waterschap zelf worden 
gedragen. 

16. Het moet in principe mogelijk zijn om bij de planuitwerking ook 
aanpalende, maar formeel nog niet-afgekeurde dijkvakken mee te 
nemen als dit kostenefficiënt is of vanuit maatschappelijk draagvlak 
wenselijk wordt geacht. Dit moet van geval tot geval worden 
beoordeeld.  

17. De beheerder betrekt het Rijk en de provincie bij de selectie van te 
onderzoeken alternatieven voor de verbetermaatregelen en de Minister 
dient bestuurlijk akkoord te gaan met de aard van de verbetering dan 
wel de raming voordat de beheerder de planstudie start. 

18. In de planstudie en realisatiefase is een adequate programma- en 
projectbeheersing noodzakelijk bij de beheerder om tegenvallers te 
voorkomen. Ramingen, planningen, scopebeheer moeten op orde zijn en 
risicomanagement dient een volwaardig onderdeel te zijn van de 
projectsturing en -beheersing.  
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2.4 Adviezen over de organisatie en governance van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma 
 
De Taskforce komt tot de volgende adviezen over de organisatie en de governance 
van het HWBP. 
 

1. De beheerders dienen meer te investeren in kennis en kunde. Er moet 
nu geanticipeerd worden op de grote opgave die nog op ons afkomt. De 
kennis binnen de overheden wordt schaars. Er dreigt een te grote 
afhankelijkheid van marktpartijen. 

2. De Taskforce beveelt aan toe te werken naar een gemeenschappelijke 
kennis- en uitvoeringsorganisatie op landelijk en/of (deels) op regionaal 
niveau. Rijkswaterstaat zou als ‘huisbaas’ voor de landelijke organisatie 
kunnen dienen. Centraal hierbij staat dat de waterschappen en het Rijk 
op basis van gelijkwaardigheid aan zo’n organisatie deelnemen. 

3. Binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is DGW 
beleidsverantwoordelijk voor het HWBP. Rijkswaterstaat is vanuit zijn 
ervaring met de aansturing van Grote Projecten het beste geëquipeerd 
om de rol van programmamanager van het HWBP inhoud te geven. De 
formele verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot de 
project- en programmasturing tussen beide directoraat-generaals dient 
beter geëxpliciteerd te worden.  

4. Binnen Rijkswaterstaat dient een scherp onderscheid te worden gemaakt 
tussen de rol van RWS als beheerder (uitvoerder) enerzijds en de rol 
van programmamanager (facilitator/ toetser / adviseur) anderzijds.  

 

2.5 Implementatie van de adviezen van de Taskforce 
 
De Taskforce geeft het volgende mee voor een invoering van zijn adviezen. 

 
1. In zijn huidige vorm meent de Taskforce dat de Spoedwet geen recht 

doet aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het commitment van 
Rijk en waterschappen om de uitdagingen van het HWBP op te pakken. 
De Taskforce stelt voor de huidige Spoedwet te vervangen. De Taskforce 
meent dat op zo kort mogelijke termijn een Bestuursakkoord met de 
waterschappen gesloten moet worden waarin afspraken worden 
gemaakt over de gezamenlijke financiering van het HWBP en de wijze 
van bekostiging. In dit akkoord dient een evaluatiebepaling opgenomen 
te worden. 

2. In het op te stellen Bestuursakkoord tussen Rijk en waterschappen moet 
bezien worden of de nieuwe financierings- en bekostigingsstructuur ook 
op de projecten van HWBP-2 al kan worden toegepast zodat de 
budgettaire problematiek van het lopende programma kan worden 
gereduceerd. Ook dienen afspraken gemaakt te worden over een betere 
beheersing van de projecten die in uitvoering zijn of, binnenkort, 
komen. De afspraken in dit kader hebben een zelfregulerend karakter. 

3. Over de juridische verankering van de nieuwe financierings- en 
bekostigingsstructuur dienen in het Bestuursakkoord afspraken gemaakt 
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te worden. De Taskforce schat dat deze binnen 2 jaar geëffectueerd 
kunnen worden, rekening houdend met reguliere doorlooptijden in het 
wetgevingsproces.  

 
In bijlage B heeft de Taskforce een overzicht opgenomen van de 
wijzigingsvoorstellen en een indicatie van de wetstechnische aanpassingen die 
daaruit voortvloeien. 

 

2.6 Adviezen over het terugdringen van het tekort op het lopende 
Hoogwaterbeschermingsprogramma  
 
De Taskforce geeft het volgende in overweging voor het terugdringen van de 
huidige tekorten op het HWBP-2. 
 

1. Reeds bij nu lopende projecten moet worden nagegaan of het zinvol is 
om normconforme ontwerpen te maken in plaats van robuuste 
ontwerpen. Dit kan het geval zijn indien de kosten van normconforme 
ontwerpen substantieel lager zijn dan die van robuuste ontwerpen. 
Daarbij moet de mate waarin de lopende projecten in de procedure 
gevorderd zijn, mee gewogen worden; 

2. Het per direct toepassen van de nieuwe financierings- en 
bekostigingssystematiek op het HWBP-2 lost de budgettaire 
problematiek voor het HWBP-2 grosso modo op4.  

3. Indien er geen extra middelen meer voor het HWBP-2 beschikbaar 
komen is temporisering van projecten onontkoombaar. 
Kosteneffectiviteit en veiligheidsrisico’s zijn de criteria op basis waarvan 
die temporisering plaats moet vinden. 

 
 

 

 
4 Mits de besparing van € 650 mln. tot 2020, die op de voeding van het Infrastructuurfonds is ingeboekt in het kader 
van het Regeerakkoord, niet rechtreeks doorvertaald wordt op het projectbudget voor HWBP-2.  
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3 Conclusies  

3.1 Huidige problematiek 
 
Hoogwaterbeschermingsprogramma’s steeds omvangrijker; verwachtingen niet 
waargemaakt 
Het hoogwaterbeschermingssysteem is bedoeld om Nederland veilig te houden en er 
voor te zorgen dat de Nederlandse waterkeringen voldoen aan de veiligheidsnorm. 
Deze waterkeringen beschermen tegen overstromingen en zijn dus vitaal voor onze 
veiligheid. De primaire waterkeringen5 beschermen tegen het buitenwater, water uit 
de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. De 
Waterwet schrijft voor dat deze waterkeringen elke zes jaar gecontroleerd moeten 
worden. Dit is vanaf 1996 het geval.  
 
Waterkeringen die worden afgekeurd moeten door de beheerder op orde worden 
gebracht. Voor zover de afkeuring het gevolg is van een wijziging in de 
veiligheidsnorm of het wettelijke toetsinstrumentarium, komen de kosten die 
verband houden met de verbetermaatregel sinds 2001 voor volledige bekostiging 
door het Rijk in aanmerking. Daartoe moet de verbetermaatregel op het 
subsidieprogramma Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) zijn geplaatst.  
 
Deze financieringsstructuur is destijds primair gekozen vanuit de idee dat hiermee 
onvoorziene omstandigheden –zoals stijgende rivierafvoeren en zeespiegelstijging - 
op de langere termijn zouden kunnen worden opgevangen. Daarnaast zou met de 
financiële betrokkenheid van het Rijk meer sturing kunnen worden gegeven aan de 
financiële en inhoudelijke aspecten van de waterkeringszorg. De verwachting in 
2001 was dat het op orde brengen van de keringen op korte termijn met relatief 
beperkte middelen en relatief snel zou kunnen gebeuren. Deze verwachting is niet 
uitgekomen. Integendeel. Het HWBP-2 blijkt groter uit te vallen dan HWBP-1 en de 
verwachting is dat HWBP-3 nog omvangrijker zal worden.  
 
Programma’s zijn niet binnen de toetscyclus gereed en de realisatie van HWBP-2 is 
duurder dan gedacht  
Binnen de opeenvolgende HWBP’s verliepen de zaken niet naar wens. De uitvoering 
verliep traag. HWBP-1 was nog niet afgerond, toen HWBP-2 in 2006 al begon. 
Bovendien bleek het HWBP-2 gaandeweg duurder dan begroot. Bij de ondertekening 
van de intentieverklaringen tussen de waterschappen, provincies en Rijk in april 
2008 werden de kosten van HWBP-2 nog geraamd op € 1,807 mld. euro (excl. 
Afsluitdijk)6. Op 15 augustus 2010 bedroeg de meest actuele prognose circa € 2,7 
mld. euro, een mogelijke tegenvaller van circa € 900 mln. euro7. Deze tegenvallers 
moeten opgevangen worden op de rijksbegroting en vormen in deze tijden van 
ombuigingen en budgettaire krapte zoals Nederland die op dit moment kent, een 
zware last.  

 
5 Zie bijlage A 
6 Bron: 1e voortgangsrapportage HWBP, T1 2008, d.d. 9 mei 2008. 
7 Bron: 8e voortgangsrapportage HWBP, T2 2010, d.d. 22 november 2010. Dit betreft de zogenaamde 50%-raming. 
Bij een 85% waarde kan de tegenvaller oplopen tot circa € 1,2 mlrd. De raming die het Programmabureau hanteert, 
ligt ca 100 mln lager (zie 6.2.1). Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de Taskforce uitgaat van een raming van het 
HWBP-2 inclusief de (laatst bekende) kostenraming voor versterking van de Houtribdijk.  
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Toch is beeld van onbeheersbaarheid HWBP ongenuanceerd…… 
Rond de HWBP’s is een beeld ontstaan van financiële onbeheersbaarheid. Dit is 
enerzijds te wijten aan het toenemende aantal verbeterwerken op de programma’s 
en anderzijds aan de stijging van de kostenramingen binnen de programma’s. Dat 
beeld wordt versterkt door de veronderstelling dat het HWBP in ernst en dus ook in 
kosten een aflopende zaak zou zijn. 
 
want de feitelijke beveiliging is minder goed dan gedacht wat meer vraagt van 
HWBP’s en… 
De Taskforce hecht eraan te benadrukken dat dit beeld van onbeheersbaarheid geen 
recht doet aan de feitelijke performance van het hoogwaterbeschermingssysteem. 
De groeiende omvang van de programma’s is te verklaren omdat in de eerste 
toetsronde de keringen alleen zijn getoetst op hoogte en pas vanaf de tweede 
toetsronde ook getoetst zijn op andere faalmechanismen. Dit veroorzaakte een 
toenemend aantal afkeuringen in de tweede ronde. Daarnaast kon over een groot 
deel van de keringen (35%) nog geen oordeel worden gegeven. De hydraulische 
randvoorwaarden (HR) en de VTV’s zijn sinds het HWBP-1 slechts beperkt 
aangepast.  
 
Met afronding van derde toetsronde in 2011, zo is de intentie, zal de toestand van 
het gehele areaal van primaire waterkeringen feitelijk voor het eerst in kaart zijn 
gebracht. De Taskforce verwacht dat de lijst met afgekeurde keringen hierdoor 
verder zal groeien en de kosten die verband houden met uitvoering van het HWBP 
daarmee ook.  
 
onjuiste aannames over de kosten van de projecten op HWBP-2 door valse start 
HWBP-2 maar… 
Dat de kosten voor HWBP2 sinds de start van het programma zo explosief zijn 
gestegen kan grotendeels verklaard worden door de onjuiste aannames die zijn 
gehanteerd bij de start van HWBP-2. Toen is door het Rijk sterke druk uitgeoefend 
op waterbeheerders om snel kostenramingen in te dienen, nog voordat de 
verbeterplannen goed uitgewerkt waren. Nu blijken deze ramingen te optimistisch 
geweest te zijn en daarvan worden nu de zure vruchten geplukt. Daarnaast zijn er 
mechanismen die doelmatig werken niet bevorderen. 
Het Rijk heeft zich tot voor kort in lijn met zijn formele rol als subsidieverstrekker 
en de formele verantwoordelijkheidsverdeling tussen partijen, relatief terughoudend 
opgesteld in het ontwerpproces. Dit terwijl in die fase nog de meeste invloed kan 
worden uitgeoefend op de hoogte van de kosten.  
 
door vigerende incentive-structuur geen garanties voor doelmatige uitvoering 
De Taskforce meent dat de omvang van het aantal afkeuringen en het tempo waarin 
deze naar voren komen de logische resultanten zijn van de wijze waarop in ons 
veiligheidssysteem het proces van toetsen en verbeteren is vormgegeven. Maar de 
financiële beheersbaarheid en een doelmatige uitvoering kan bevorderd worden met 
wijzigingen in de financierings- en bekostigingssystematiek en een aantal 
procesmatige verbeteringen. Beheerders ontvangen thans naast de 100% 
vergoeding van realisatiekosten ook een forfaitaire vergoeding voor de 
voorbereidingskosten ter hoogte van 15% van de realisatiekosten. Het is evident 
dat dit geen prikkel is om sterk te sturen op doelmatigheid in het verbeterproces.  
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De context van het HWBP wijzigt waardoor HWBP omvangrijk zal blijven 
De huidige context van het HWBP is complex en de omvang van het programma 
groot. In de toekomst zal deze complexiteit naar verwachting nog verder toenemen. 
Na uitvoering van het HWBP-3 zal de omvang van de verbeteropgave ook significant 
blijven. De Taskforce voorziet de volgende ontwikkelingen:  
 
A  Kennis over faalmechanismen van waterkeringen blijft groeien 

De Taskforce stelt vast dat de kennis over faalmechanismen van waterkeringen 
nog steeds groeiende is. Per saldo leidt dit tot het inzicht dat de huidige 
kwaliteit van onze waterkeringen wel eens minder goed kan zijn dan werd 
verondersteld.  
Zo zal weldra mogelijk een aanscherping van de toetsvoorschriften aan de orde 
zijn als gevolg van nieuwe inzichten rond piping8 en nieuwe inzichten over de 
gevolgen van golfoverslag. Per saldo zal dit resulteren in een grotere omvang 
van de HWBP’s. Mogelijk zal ook een aantal keringen dat in het kader van 
HWBP1 en HWBP2 is verbeterd hierdoor wederom worden afgekeurd.  

 
B  Klimaat en watercondities veranderen 

De Taskforce wijst erop dat wijzigingen in het klimaat (extreme weersituaties, 
opwarming resulterend in zeespiegelstijging en hogere rivierafvoeren) meer en 
meer zullen doorklinken in de hydraulische randvoorwaarden. Dit zal ertoe 
leiden dat een deel van de waterkeringen die nu nog voldoen, in de toekomst 
zal worden afgekeurd. 

 
C Wijziging veiligheidsfilosofie en aanscherping normen 

De huidige veiligheidsfilosofie voor de beveiliging tegen overstroming is 
gebaseerd op zogenaamde overschrijdingskansen en stamt uit de koker van de 
oorspronkelijke Deltacommissie. Conform het Nationaal Waterplan, wordt 
binnen het Deltaprogramma een voorstel uitgewerkt voor actualisatie van het 
normenstelsel voor waterveiligheid. Hiervoor is een principebesluit van het 
kabinet in 2011 voorzien. De juridische verankering is uiterlijk in 2017 
voorzien, waarna toetsing aan geactualiseerde normen kan plaatsvinden. Deze 
actualisatie kan tot een vergrote veiligheidsopgave leiden, waardoor mogelijk 
een groot aantal waterkeringen moet worden afgekeurd.  

 
D Toekomstgericht toetsen 

Beleidsmatig is er voor gekozen om de toetsingen vanaf 2017 te richten op 
waterstanden die over 12 jaar verwacht worden. Op zich is het een goed 
streven om verbeteringen door te voeren voordat onder het wettelijke 
veiligheidsniveau wordt gezakt. Dit zorgt in eerste instantie echter ook voor 
eerdere afkeuring van dijkvakken in de tijd. 

 
Deze vier ontwikkelingen overziende houdt de Taskforce er rekening mee dat de 
verbeteropgave die in de nabije toekomst op ons afkomt, dus na HWBP-3, qua 
omvang in ieder geval significant zal blijven.  
 

 
88Piping is een term uit de civiele techniek en houdt in dat er water door een kade of dijk stroomt als gevolg van een 
waterstandsverschil, waarbij het water ook gronddeeltjes meeneemt. In het begin gaat dit heel langzaam, maar hoe 
langer de piping doorgaat, hoe sneller de uitspoeling van gronddeeltjes gaat. Op die manier wordt de dijk of kade 
verzwakt. Als piping niet op tijd wordt gestopt kan het leiden tot een verzakking en uiteindelijk een doorbraak  
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De Taskforce heeft bij het formuleren van zijn conclusies en aanbevelingen verder 
rekening gehouden met de volgende ontwikkelingen: 
 
A Het HWBP en de relatie met het Deltaprogramma 

Het HWBP is een onderdeel van het Deltaprogramma met behoud van eigen 
besturing, organisatie en financiering9. Kern van het Deltaprogramma wordt 
gevormd door een integrale gebiedsgerichte benadering. Voor het HWBP 
brengt dit een spanningsveld met zich mee. Enerzijds is het wenselijk dat bij 
de uitwerking van verbetermaatregelen door betrokken partijen actief 
gezocht wordt naar mogelijkheden om de lokale verbeteropgaven te 
koppelen aan andere initiatieven. Dit werkt kwaliteitsverhogend en per saldo 
kostenverlagend. Anderzijds is het bijna onvermijdelijk dat dit zoekproces 
een vertragende werking heeft op de uitvoering van noodzakelijke 
verbeteringen en tot kostenverhogingen kan leiden.  
De Taskforce bepleit, in navolging van de Algemene Rekenkamer10, dat er 
tijdens de verkenningenfase duidelijkheid ontstaat over de mate waarin het 
Rijk zal bijdragen aan de verbetermaatregel en welke 
inpassingsmaatregelen getroffen zullen worden. Het is noodzakelijk om bij 
de varianten die betrekking op een integrale aanpak duidelijkheid te hebben 
over het gedeelte van de kosten dat met deze integrale gebiedsgerichte 
aanpak samenhangt en welk deel betrekking heeft op het realiseren van de 
veiligheidsnorm. 

 
B De afspraken in het Regeerakkoord 

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen is een aantal 
afspraken gemaakt dat direct van invloed kan zijn op het 
hoogwaterbeschermingssysteem.  
Zo geeft het Regeerakkoord aan dat er wordt gewerkt aan veilige dijken en 
waterkeringen en de kustwering wordt versterkt. Het kabinet en de 
betrokken overheden zullen komen tot een doelmatiger waterbeheer.11 Ten 
aanzien van het bestuur stelt het Regeerakkoord dat Rijk, provincies, 
gemeenten en waterschappen zich beperken tot hun kerntaken. De 
kerntaken van provincies liggen op de gebieden ruimte, economie en 
natuur. Daarnaast kunnen er ten hoogste twee bestuurslagen betrokken zijn 
bij hetzelfde onderwerp.12 Op dit moment zijn de provincies toezichthouder 
op de waterschappen. 

 
Tot slot is er een financiële besparing ingeboekt op het Infrastructuurfonds 
van € 50 mln. in 2014 en € 100 mln. structureel vanaf 2015 als gevolg van 
overdracht van taken op het gebied van waterveiligheid van Rijk aan de 
waterschappen. 

 

 
9 Deltaprogramma 2011, blz. 54 
10 Brief van Algemene Rekenkamer aan de TK d.d. 9-11-2009, kenmerk 9008951 blz. 4 
11 Kabinet Rutte-Verhagen, blz. 44 
12 Idem, blz. 19 
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3.2 Conclusies van de Taskforce 
 
De Taskforce is gevraagd te kijken naar de knelpunten in het HWBP-2. De Taskforce 
heeft conclusies en adviezen geformuleerd die het HWBP-2 overstijgen en het 
gehele systeem van hoogwaterbescherming beslaan.  
Het systeem van hoogwaterbescherming moet toekomstvast zijn. Pas dan kan het 
systeem een antwoord bieden op de ontwikkelingen die in paragraaf 3.1 zijn 
geschetst.  
 
Lerend vermogen van het hoogwaterbeschermingssysteem is op orde. 
Een belangrijke oorzaak voor het steeds omvangrijker worden van de 
hoogwaterbeschermingsprogramma’s is gelegen in de toegenomen kennis over 
omgevingscondities en de sterktes van waterkeringen, in het bijzonder de kennis 
over faalmechanismen. Problemen die al bekend waren, kunnen hierdoor ernstiger 
of juist minder ernstig blijken te zijn dan we altijd dachten. Ook kunnen nieuwe 
problemen zichtbaar worden waarvan wij ons nog niet bewust waren. Deze 
problemen bestonden uiteraard altijd al, maar worden eerst nu bekend. Deze 
opgedane kennis werkt door in de toets- en ontwerpleidraden. Het gevolg is dat er 
meer waterkeringen (zullen) worden afgekeurd, de omvang van het programma 
groeit en de kosten navenant toenemen.  
 
Op zichzelf is dit een goede zaak, hoe vreemd dit ook mag klinken. Ten eerste 
natuurlijk omdat via de periodieke toetsing voor iedereen inzichtelijk wordt wat de 
staat van de waterkeringen is. Ten tweede omdat geconstateerd kan worden dat 
ons veiligheidssysteem een goed ontwikkeld lerend vermogen kent. Door periodieke 
herijking van het toetsinstrumentarium en de ontwerpleidraden worden nieuwe 
ontwikkelingen en nieuwe kennis ingebracht in het proces van toetsen en 
verbeteren. Uiteindelijk leidt dit er toe dat onze veiligheid nog beter wordt 
gewaarborgd. Het is onvermijdelijk dat dit gepaard gaat met aanzienlijke kosten.  
 
…maar onnodig majoreren dient te worden voorkomen  
Hoewel het veiligheidssysteem op zich goed werkt zijn er wel kritische 
kanttekeningen bij te plaatsen. Het gevaar bestaat dat er op verschillende niveaus 
en in opeenvolgende fasen van het proces van toetsen, ontwerpen en realiseren 
wordt gemajoreerd om zo de inherente onzekerheden in het systeem te managen:  

• Op het niveau van de vaststelling van toetsvoorschriften en de 
ontwerpleidraden kan een consequente benadering van altijd ‘safety first’ 
leiden tot een cumulatie van voorwaarden en eisen. Dit geldt des te sterker 
indien niet transparant is welke meeropbrengsten deze aanscherpingen 
vanuit het perspectief van veiligheid genereren en wat de financiële 
gevolgen (meerkosten) zijn die hiermee verband houden. 

• Op het niveau van het toetsen van waterkeringen kan het gebeuren dat de 
voorschriften rigide worden toegepast zonder rekening te houden met lokale 
kennis en bijzonderheden. Dit zou tot twee typen fouten kunnen leiden: 
fouten van het type 1: keringen worden ten onrechte afgekeurd maar ook 
fouten van het type 2: keringen worden ten onrechte goedgekeurd.  

• Ook ontbreekt er een prikkel tot doelmatig werken bij het ontwerpen van de 
verbeterwerken. Niet in alle gevallen zal het nodig zijn om een planperiode 
van minimaal 50 jaar te hanteren en/of robuust te ontwerpen. Soms kan het 
doelmatiger zijn om te volstaan met eenvoudiger ingrepen waardoor de 
kering, weliswaar voor een kortere periode, weer voldoet aan de norm. 
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• Tijdens de uitvoering doen zich regelmatig tegenvallers voor bij de realisatie 
van de goedgekeurde ontwerpen. De kostenoverschrijdingen in de realisatie 
komen thans volledig ten laste van het Rijk. 

  
Vanuit de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende actoren in het systeem is 
het overigens begrijpelijk dat actoren liever het zekere voor het onzekere nemen. 
Het gaat om de veiligheid van burgers en het beschermen van grote economische 
belangen. Maar de doelmatigheid mag niet uit het oog worden verloren. 
 
Huidige incentive-structuur geen rem op majoreren 
De risico’s op majoreren zijn des te sterker indien er onvoldoende ‘checks-and- 
balances’13 zijn ingebracht en er geen sprake is van financiële incentives en dis-
incentives die majoreren tegengaan. 
De Taskforce stelt vast dat dergelijke natuurlijke prikkels in het huidige systeem 
ontbreken. Partijen, te weten de waterbeheerders die de toetsingen uitvoeren en de 
verbeterplannen dienen te realiseren, dragen niet financieel bij aan de kosten van 
individuele plannen. De toetsende rol van het Rijk in de ontwerpfase beperkt zich 
formeel tot het beoordelen van de subsidieaanvragen, nadat het versterkingsplan is 
vastgesteld en goedgekeurd. De beperkte beschikbaarheid van middelen remt het 
majoreren niet af, maar leidt hooguit tot vertragingen in de uitvoering.  
 
In het volgende hoofdstuk formuleert de Taskforce zijn adviezen. 

 
13 Een stelsel waarbij verschillende ambten met eigen bevoegdheden en tegengestelde belangen (functiescheiding) 
elkaar controleren. De beschikkende c.q. betalende (derde) partij rekent op de werking van deze tegenstelling en 
ziet daar op toe om te voorkomen dat deze met de gevolgen van samenspannende (eerste en tweede) partijen 
geconfronteerd wordt.  
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4 Adviezen van de Taskforce 

De Taskforce stelt vast dat het hoogwaterbeschermingsprogramma kan worden 
beschouwd als een uitvloeisel van de periodieke toetsing van de primaire 
waterkeringen. Het belang hiervan is evident met het oog op de noodzakelijke 
bescherming tegen overstromingen. Daarnaast stelt de Taskforce vast dat de 
manier waarop de waterkeringen worden vormgegeven beeldbepalend is in onze 
drukke en dichtbevolkte delta. Verbeteringen aan waterkeringen kunnen ingrijpende 
gevolgen hebben voor de omgeving en de ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit.  
 
Tegelijkertijd is er een behoefte om het HWBP beter beheersbaar te maken. Hoewel 
uiteraard het veiligheidsvraagstuk voorop staat zou de Taskforce het betreuren als 
hierdoor de aandacht voor de ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit onder druk zou 
komen te staan. De aandacht voor deze aspecten van het HWBP mag niet uit het 
oog verloren worden. Een gezamenlijke aanpak van alle partners rond het HWBP is 
daartoe nodig: het Rijk, de waterschappen en de provincies. 
 
In dit hoofdstuk formuleert de Taskforce zijn adviezen die betrekking hebben op de 
structuur en de processen van het HWBP. Doel van deze adviezen is prikkels aan te 
brengen in het systeem waarmee de doelmatigheid wordt vergroot 
 

4.1 Adviezen over de structuur van het hoogwaterbeschermingssysteem 

4.1.1 Verantwoordelijkheidsverdeling 
 
1 De Taskforce kiest ervoor om de huidige verantwoordelijkheidsverdeling 

tussen Rijk, provincies en waterschappen rond het HWBP grotendeels intact 
te laten  
De Taskforce heeft de huidige verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 
verschillende partijen (Rijk, provincies en beheerders) in het stelsel bezien.  
De huidige structuur laat zich kenschetsen als een vervlochten structuur 
waarin beheerders en het Rijk verschillende verantwoordelijkheden dragen. 
Er is sprake van een gedeelde en tegelijkertijd gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Deze verdeling doet recht aan de verschillende 
belangen die in het stelsel gewaarborgd dienen te worden.  
De Taskforce stelt vast dat een volledige concentratie van bovengenoemde 
taken en bevoegdheden bij een partij (centraal of decentraal) vanuit het 
oogpunt van ‘checks-and-balances’ niet wenselijk is. 

 
2 Het Rijk is verantwoordelijk voor de veiligheidsnorm en het toets- en 

ontwerpinstrumentarium 
Het Rijk heeft de verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en vaststellen 
van het kaderstellende beleid ten aanzien van de waterveiligheid. Afgeleid 
hiervan is de wettelijke verantwoordelijkheid om de veiligheidsnormen te 
bepalen, de toetsvoorschriften vast te stellen en voor de totstandkoming 
van de ontwerpleidraden. De kennisontwikkeling die aan de basis ligt van 
deze besluiten dient objectief en onafhankelijk te zijn, ook van financiële 
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overwegingen. Het Rijk stelt de normen, voorschriften en leidraden vast, 
met inachtneming van de (financiële) gevolgen. 

 
3 De beheerder is verantwoordelijk voor toetsing en het ontwerpen van 

verbeterplannen 
Voor de Taskforce staat de eigen verantwoordelijkheid van de beheerder 
voor het treffen van verbetermaatregelen buiten kijf. Deze toetst op grond 
van de door de minister gegeven voorschriften en rapporteert hierover. 
Binnen het eigen gebied heeft de beheerder een actieve zorgplicht. Hij kent 
als geen ander de lokale omstandigheden. In het kader van die zorgplicht 
wordt het beheer en onderhoud verricht en worden verbeterwerken 
voorbereid en uitgevoerd.  

 
4 Niet de provincie naar de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu is voortaan verantwoordelijk voor de (onafhankelijke) controle op de 
toetsing die de waterbeheerders hebben gedaan 
De Taskforce meent dat, mede in het licht van het kabinetsvoornemen om 
de bestuurlijke drukte te verminderen, een gedeeltelijke herbezinning op de 
rol van de provincies aan de orde is. Binnen deze rol dient een onderscheid 
gemaakt te worden tussen de taak die de provincie momenteel heeft als 
beoordelaar van de toetsrapporten in het kader van de periodieke toetsing 
en de taak die de provincie heeft bij de goedkeuring van verbeterplannen.  
De Taskforce heeft vastgesteld dat de provincies elk op eigen wijze invulling 
geven aan deze toezichthoudende taak. De Taskforce is van mening dat dit 
uniform dient te geschieden.  
 
Daarom adviseert de Taskforce het toezicht op de toetsrapporten voortaan 
op centraal niveau te beleggen bij de Inspectie van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu. De Taskforce meent dat de Inspectie van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu deze rol kan vervullen, mits daarvoor 
voorzieningen in capaciteit en kennis worden getroffen. De Taskforce is van 
mening dat kennisontwikkeling op één centraal punt te prefereren is. 
Inhoudelijke ondersteuning aan de Inspectie van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu kan verleend worden door het Expertise Netwerk 
Waterveiligheid (ENW). Naast deze rol binnen het toetsproces behoudt de 
inspectie haar rol als meta-toezichthouder. Van belang is dat DGW voortaan 
de verantwoordelijkheid neemt voor het adviseren aan de minister over het 
vaststellen van de LRT. 
 

De vertegenwoordiger vanuit de provincies in de Taskforce neemt op dit punt een 
minderheidsstandpunt in. Hij is van mening dat de huidige taken van de provincie 
in haar rol als toezichthouder op de primaire waterkeringen ongewijzigd dienen te 
blijven. Juist in een situatie dat er sprake is van budgettaire belangen bij Rijk en 
de waterschappen bij de uitkomst van de toetsing is, naar zijn mening, een 
onafhankelijke partij als de provincie noodzakelijk. Bovendien gaat het Rijk t.a.v. 
rijkskeringen en rivieren aan zichzelf adviseren.  
De toetsende rol van de provincies kan niet door IVW overgenomen worden omdat 
het hier om bestuurlijk toezicht gaat. Waterveiligheid is een voorwaarde bij de 
ruimtelijke inrichting van ons land en is daarom bij de provincies, mede gezien de 
kerntaak van de provincies op dit terrein, goed geadresseerd. Het ligt daarmee niet 
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voor de hand om deze taak uit het toezichthoudende pakket van de provincies te 

halen. 

 
5 De provincies behouden hun verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke 

ordening 
Projectplannen voor verbetermaatregelen van de waterbeheerder waarop de 
projectprocedure van toepassing is, zijn onderworpen aan provinciale 
goedkeuring. Dit is zo omdat projectplannen die onderworpen zijn aan de 
projectplanprocedure uit de Waterwet14 meestal tot uitvoering komen met 
gevolgen voor de ruimtelijke ordening. Op grond van de huidige wet kan de 
provincie de projectprocedure bij verordening van toepassing verklaren op 
andere werken van bovenlokale betekenis. De afbakening van de reikwijdte 
van de projectprocedure is een bevoegdheid van de provincie. Zo kan de 
provincie de projectprocedure van toepassing verklaren op andere projecten 
dan de wijziging of aanleg van primaire waterkeringen. De Taskforce stelt 
voor dat bij ingrijpende verbeterplannen (zoals bij Zwakke Schakels) tijdens 
de verkenningenfase afspraken worden gemaakt welke partij de 
initiatiefnemer wordt: Rijk, provincie of waterschap.  
 
In het kader van de projectprocedure heeft de provincie de wettelijke taak 
om de plannen voor de verbetering van de primaire keringen goed te 
keuren. Dit moet in samenhang gezien worden met de taak die de provincie 
heeft in de coördinatie van het ruimtelijke beleid, het proces van 
vergunningverlening en de MER-procedure. Deze goedkeuringsrol wil de 
Taskforce in stand houden. Temeer daar de leidende rol van de provincies in 
het toekennen van ruimtelijke functies in de toekomst groter zal worden. 
 

4.1.2 Financiering 
 
6 Gezamenlijke financiering wenselijk 

Zoals de Deltacommissie al aangaf is waterveiligheid een collectieve, 
nationale verantwoordelijkheid. De overheid waarborgt dit. Een logisch 
uitvloeisel van het nationale karakter van deze verantwoordelijkheid is de 
toepassing van het solidariteitsbeginsel, omdat alle bewoners van 
Nederland, ongeacht woonplaats, met de gevolgen van een gebrekkige 
waterveiligheid kunnen worden geconfronteerd. In het Deltaprogramma is 
solidariteit een van de drie basiswaarden. 
De Taskforce is van mening dat dit solidariteitsbeginsel een belangrijke 
leidraad moet zijn voor de manier waarop het HWBP wordt gefinancierd, 
maar dat dit niet als absoluut uitgangspunt moet blijven gelden.  

 
De Taskforce heeft ook gekeken naar het door de waterschappen bepleite 
voorstel om de financiering van het HWBP volledig over te nemen voor de 
waterschapsprojecten. Een volledige overheveling naar en financiering van 
het HWBP door de waterschappen is naar de mening van de Taskforce 
ongewenst. Een dergelijke ontwikkeling staat volgens de Taskforce haaks op 
het grote nationale belang van het HWBP. Bij volledige financiering door de 
waterschappen zou dit (gezien de verschillen in lokale draagkracht) 

 
14 Waterwet artikelen 5.5. t/m 5.14 
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betekenen dat er zeer waarschijnlijk op overkoepelend waterschapsniveau 
zou worden verevend, waardoor er feitelijk weer een nationale verevening 
ontstaat. In dat geval kan, in de ogen van de Taskforce, beter een nationale 
verevening via het Rijk en de rijksbegroting plaatsvinden. Dit is een betere 
manier om te komen tot een evenredige verdeling van de lasten onder de 
burgers.  
Door het ontbreken van een financiële betrokkenheid van het Rijk zou het 
voor het Rijk moeilijk kunnen worden zijn deel van de verantwoordelijkheid 
voor de veiligheid waar te maken. Tenslotte is het maar zeer de vraag of het 
gewenst is dat een zo omvangrijk programma, met zo’n grote impact op de 
leefomgeving, buiten de invloedssfeer van de nationale politiek kan worden 
gerealiseerd.  
 
Tegelijkertijd komt de Taskforce tot de conclusie dat de huidige 
financieringsstructuur (100% door het Rijk) weliswaar voldoet aan de 
uitgangspunten van rijksverantwoordelijkheid en solidariteit, maar dat 
daardoor het risico van majoreren onvoldoende wordt beheerst. Een 
aanpassing van de financiering en bekostiging is volgens de Taskforce aan 
de orde. 

 
Dit kan worden vormgegeven door te kiezen voor een gezamenlijke 
financiering (50-50) van het HWBP door Rijk en waterschappen.  
De Taskforce verwacht dat door een eigen financiële bijdrage van de 
waterschappen te introduceren er een prikkel tot grotere doelmatigheid 
ontstaat.  
Een gezamenlijke financiering geeft tevens een goede invulling aan het 
uitgangspunt dat het HWBP een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van 
Rijk en waterschappen. Daarbij dient het uitgangspunt van nationale 
solidariteit grotendeels in stand te blijven, maar moet daarnaast ook in 
beperkte mate ruimte zijn voor de toepassing van het profijtbeginsel. 
 

De vertegenwoordiger vanuit de provincies in de Taskforce neemt op dit punt een 
minderheidsstandpunt in. Hij is van mening dat de rijksoverheid een primaire 
verantwoordelijkheid heeft voor het handhaven van de veiligheid van het systeem 
van primaire waterkeringen. Deze verantwoordelijkheid is er een van nationaal 
belang. Dat maakt dat een financiering van het HWBP van 100% door het Rijk 

noodzakelijk blijft.  

 
In het onderstaande schema wordt de opzet van de financiering van het 
HWBP weergegeven. 
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7   Budgettaire invulling van de gedeelde verantwoordelijkheid 

De door de Taskforce bepleite gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de 
financiering kan het beste ingevuld worden door Rijk en waterschappen 
beide ongeveer 50% van de totale kosten van het HWBP voor hun rekening 
te laten nemen. Daartoe zijn in de praktijk reeds de eerste stappen gezet. 

 
• Op grond van de afspraken in het kader van Doelmatig Waterbeheer 

zullen de waterschappen jaarlijks € 81 mln. gaan bijdragen aan de 
financiering van het HWBP15. Via de Spoedwet is geregeld dat deze € 81 
mln. wordt bekostigd uit de watersysteemheffing. Deze bijdrage van de 
waterschappen mag niet leiden tot lokale lastenverhoging. 
 
De Taskforce heeft kennisgenomen van de totstandkoming van de 
Spoedwet en is van mening dat deze als een (te) eenzijdige maatregel 
van het Rijk kan worden beschouwd. De waterschappen zijn voor een 
voldongen feit geplaatst waarbij een door het Rijk bepaalde 
verdeelsleutel is opgelegd. Dit doet geen recht aan de gezamenlijkheid 
die de Taskforce ziet tussen Rijk en waterschappen.  
De Taskforce adviseert de huidige Spoedwet in te trekken en daarvoor in 
de plaats een Bestuursakkoord met de waterschappen te sluiten waarin 
de bijdrage van € 81 mln. beter wordt geregeld. 

 
15 Het is mogelijk de formule die onder de € 81 mln. jaarlijks te herzien waardoor het bedrag jaarlijks kan worden 
aangepast aan de investeringsbehoefte. Zo kan bewerkstelligd worden dat deze bijdrage ongeveer 25% zal 
bedragen. 
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• In het kader van het Regeerakkoord is besloten de waterschappen, 

aanvullend hierop, nog eens € 100 mln. per jaar (vanaf 2015) te laten 
bijdragen aan taken op het gebied van waterveiligheid die nu nog voor 
rekening van het Rijk komen. Over de invulling hiervan zijn nog geen 
afspraken gemaakt. Wel is de genoemde € 100 mln. reeds structureel op 
de voeding van het Infrastructuurfonds in mindering gebracht16.  
De Taskforce adviseert ook deze afspraak in het Bestuursakkoord te 
betrekken. 
 

Zoals aangegeven zullen Rijk en waterschappen ieder 50% van de 
financiering van de waterschapsprojecten voor hun rekening nemen. Hoe 
gaan de geldstromen dan lopen? 
. In het kader van het op te stellen Bestuursakkoord zullen de 

waterschappen de helft van hun bijdrage van € 181 mln. als 
generieke inkomst storten in het Infrastructuurfonds (= 25%); 

. Het restant van de waterschapsbijdrage (€ 90 mln.) dragen de 
waterschappen zelf als aandeel bij aan de bekostiging van de 
individuele verbeterplannen (= 25%); 

. Het Rijk draagt zorg voor 50% van het benodigde 
investeringsvolume; 

. De bekostiging wordt zo vormgegeven dat vanuit het 
programmabudget op de rijksbegroting voortaan nog 75% van de 
projectkosten wordt vergoed die samenhangen met het treffen van 
verbetermaatregelen ten behoeve van de veiligheid. 

 
De Taskforce stelt uit praktische overwegingen voor de optelsom van € 181 
mln. als een maximale bijdrage van de waterschappen aan het jaarlijkse 
investeringsvolume van het HWBP te beschouwen.  
Daarbij is het van belang dat deze bijdrage uitsluitend ten goede komt aan 
de waterschapsprojecten. Daarom acht de Taskforce het wenselijk dat er 
binnen het investeringsprogramma HWBP voorzieningen worden getroffen 
waardoor budgettair een onderscheid kan worden aangebracht tussen de 
waterschapsprojecten en de projecten waarvan het Rijk de beheerder is. (zie 
punt 8).  
 
Indien de bijdrage van de waterschappen wordt beschouwd als 50% van het 
investeringsvolume van de waterschapsprojecten komt het totale volume op 
jaarbasis op € 360 mln. Omdat de waterschappen over de inning en 
besteding van deze middelen binnen hun eigen democratische bestel 
verantwoording moeten afleggen wordt de druk verhoogd om te komen tot 
een doelmatige uitvoering van verbeterwerken.  
 
De Taskforce adviseert de waterschappen terughoudend te zijn om hun 
bijdrage grotendeels of geheel onderling te verevenen. Het verband op 
projectniveau tussen de financiering en de bekostiging van 

 
16 De Taskforce gaat er van uit dat deze korting niet wordt doorgevoerd op het programmabudget van het HWBP. De 
jaarlijkse bijdrage van 81 mln. die waterschappen gaan leveren per 1 januari 2011 (in totaal 810 mln. tot 2020) zou 
dan de facto grotendeels wegvallen tegen die budgetkorting. Het geprognosticeerde tekort van het HWBP-2, wat er 
zelfs met de bijdrage van de waterschappen nog is, zou hierdoor vanaf 2011 met 650 mln. toenemen. 
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verbetermaatregelen dient – binnen het uitgangspunt van solidariteit – zo 
sterk mogelijk te zijn. De Taskforce hanteert zelf het uitgangspunt dat een 
waterschap 25% van de kosten van de verbetermaatregel direct voor eigen 
rekening zou moeten nemen. Mocht dit in bepaalde regio’s met relatief 
weinig inwoners en veel kilometers aan te verbeteren dijken tot een te grote 
lokale lastenverhoging leiden, dan adviseert de Taskforce tot een beperkte 
extra verevening over te gaan. 
 

De vertegenwoordiger vanuit de provincies in de Taskforce neemt op dit punt een 
minderheidsstandpunt in. Hij is van mening dat de voorgestelde bijdragen van de 
waterschappen kunnen worden beschouwd als een nationale belastingmaatregel 
via de waterschappen, omdat een nationale opgave met rijks(belasting)gelden 
betaald dient te worden. Invoering hiervan wijzigt de verhoudingen binnen het 
bestel (de kaderstellende rol van Rijk zal door de waterschappen ter discussie 
gesteld worden) en beïnvloedt beleidskeuzes van het Rijk, te weten 
dijkverbeteringen in plaats van rivierverruiming.  
Een bijdrage op projectbasis lijkt te billijken, maar zal in de praktijk naar zijn 
mening als versoberingsprikkel niet werken. Omdat de bijdrage wettelijk wordt 
vastgelegd bestaat de prikkel uit 25% van een mogelijke versobering. 
 
Een projectspecifieke bijdrage heeft naar zijn mening flinke effecten op zowel de 
hoogte als de verschillen in de lokale lastendruk. Alleen waterschappen met een 
taak op het gebied van primaire keringen zullen de projectspecifieke bijdrage via 
de heffingen moeten omslaan. Voor waterschappen met veel en dure 
verbeteringen werkt dit extra negatief uit. Bovendien zijn de waterschapsheffingen 
niet gebaseerd op de algemene belastingprincipes waardoor een extra verschuiving 
naar de burger optreedt. 
 
De vertegenwoordiger vanuit de provincies is bevreesd dat de bijdrage door de 
waterschappen aan het HWBP, mede gezien de groeiende omvang van het HWBP, 
vooral uitwerkt als een belastingverhoging voor de burger. 
De argumentatie die in 2001 gold (zie Memorie van Toelichting bij Wet op de 
waterkering) om over te gaan tot 100% rijksfinanciering van de 
hoogwaterbescherming, is naar zijn mening vandaag de dag nog onverkort van 

toepassing. 

 
Totaal investeringsvolume HWBP 
Een HWBP dat overheerst wordt door vraagstukken van budgettaire krapte 
op rijksniveau, is niet geloofwaardig.  
Voor de rijksprojecten (zie advies 8) gaat de Taskforce uit van een 
additioneel volume van € 40 mln. 17 Daarmee zou in totaal vooralsnog 
uitgegaan kunnen worden van een jaarlijks investeringsvolume van circa € 
400 mln. voor het gehele HWBP. 
  

 
17 Bij een jaarlijkse bijdrage van 2 keer € 180 mln. voor de “waterschapsprojecten”  (totaal € 360 mln.) en een totaal 
investeringsvolume voor het HWBP van € 400 mln. betekent dit dat er dus jaarlijks € 40 mln. beschikbaar is voor 
investeringen in de Rijkskeringen. Of dit voldoende is, hangt af van de uitkomsten van de derde toetsronde. 
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Uitgaande van de voorgestelde financiering zou dit betekenen dat het Rijk 
zich jaarlijks garant dient te stellen voor een structurele bijdrage van circa € 
220 mln. aan het HWBP.  
 
Een totaal jaarlijks investeringsvolume van € 400 mln. komt in de richting 
van wat er voor het lopende HWBP, Ruimte voor de Rivier, Maaswerken en 
Herstel Steenbekledingen Ooster- en Westerschelde in de laatste jaren 
gemiddeld beschikbaar was op de rijksbegroting. Een dergelijk 
investeringsvolume is in ieder geval uitvoeringstechnisch haalbaar gebleken. 
Daar komt bij dat deze programma’s in of rond 2015 aflopen en vanaf dat 
moment dus geen beslag meer zullen leggen op de beschikbare ruimte in 
het Infrastructuurfonds.  
 
Een rijksbijdrage van € 220 mln. per jaar vanaf 2014/2015 voor uitvoering 
van HWBP-3, zo komt het de Taskforce voor, leidt dus niet tot structureel 
hogere uitgaven aan waterveiligheid. Eerder het omgekeerde is het geval. 
Van een zeer ambitieus investeringsprogramma is in de ogen van de 
Taskforce met 400 mln. per jaar hiermee geen sprake, maar gelet op de 
actuele stand van rijksfinanciën lijkt dit budgettair het maximaal haalbare.  
Een dergelijk volume is onvoldoende is om de opgave van het HWBP-2 en 
HWBP-3 binnen de afgesproken toetsperiode van 6 jaar te realiseren. Wel 
bestaat zicht op afronding van de verbetermaatregelen die voortkomen uit 
de derde toetsing in de periode 2020-2030.  
 
Situatie tot 2020 
Hoewel de Taskforce graag gezien zou hebben dat alle verbetermaatregelen 
van het HWBP binnen een kortere termijn zouden worden gerealiseerd, 
moet realisme overheersen. Een gefaseerde uitvoering van de 
verbetermaatregelen binnen het HWBP zal onvermijdelijk zijn.  
De Taskforce beschouwt de genoemde € 400 mln. als een minimum gelet op 
de omvang van de nog te verwachten opgave. Dit betekent dat er in de 
periode tot 2020 additionele middelen voor het HWBP gevonden moeten 
worden. Gelet op de grote veiligheidsbelangen en de allesomvattende 
impact van overstromingen dient hier absolute prioriteit aan gegeven te 
worden.  
 
Situatie vanaf 2020 
Vanaf 2020 ontstaat er een nieuwe situatie. Dan treedt de afspraak in 
werking over een structurele voeding van € 1 mlrd. per jaar voor het op te 
richten Deltafonds. Dat betekent dat het HWBP, als onderdeel van het 
Deltaprogramma, vanaf 2020 mede een beroep kan doen op dit budget. Het 
Deltafonds zal daarmee een belangrijke rol gaan spelen bij het realiseren 
van een stabiele budgettaire basis voor de Rijksbijdrage.  
 

4.1.3 Bekostiging 
 

8 Geen volledige rijksbekostiging meer voor waterschapsprojecten en een 
onderscheid in de bekostiging tussen rijksprojecten en waterschapsprojecten 
Op basis van een 50% 50% financiering door Rijk en waterschappen stelt de 
meerderheid van de Taskforce een bekostigingsysteem voor waarbij 75% 
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van de kosten van de waterschapsprojecten worden bekostigd door het Rijk 
in plaats van de huidige 100%. De resterende 25% komt (op projectbasis) 
voor rekening van het waterschap.  
 
De Taskforce stelt tevens vast dat de huidige subsidiesystematiek waarbij 
het Rijk een vast percentage van 15% vergoedt voor de onderzoeks- en 
apparaatskosten aan herziening toe is. Het huidige vaste percentage 
bevordert de doelmatigheid niet.  
 
De Taskforce is van mening dat de genoemde 75% bekostiging betrekking 
dient te hebben op de integrale kosten die gemaakt worden in de 
planstudie- en realisatiefase. Dit betekent dat niet alleen de 
realisatiekosten, maar ook de apparaatskosten, de kosten voor onderzoek 
etc. onderdeel vormen van de bekostiging. Dit impliceert dat over deze 
kosten achteraf op basis van werkelijke gemaakte kosten met het Rijk wordt 
afgerekend.  
 
De Taskforce adviseert het huidige subsidieregime te vervangen door een 
bekostiging die meer aansluit bij de MIRT-aanpak (paragraaf 4.3 nr. 13). 
Zoals hierboven aangegeven zal er in de begroting een splitsing 
plaatsvinden naar rijksprojecten en waterschapsprojecten. De Taskforce 
stelt voor het onderscheid tussen rijksprojecten en waterschapsprojecten 
door te trekken in de financierings- en begrotingssystematiek.  
 
Het Rijk is en blijft verantwoordelijk voor de financiering en bekostiging van 
rijksprojecten.  
De financiering van de rijksprojecten dient 100% voor rekening van het Rijk 
te komen. Hiervoor dient het Rijk dus afzonderlijke middelen op zijn 
begroting te reserveren. 
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4.2 Adviezen over de processen rond het Hoogwaterbeschermingsprogramma 
 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de processen in en rond het HWBP. Voor een 
beschrijving van de huidige processen wordt verwezen naar bijlage C. 
 

4.2.1 Proces rond VTV en HR 
 
1 Borging lerend vermogen HWBP 

De Taskforce hecht eraan de condities te scheppen waarbinnen het lerend 
vermogen van het hoogwaterbeschermingssysteem geborgd blijft. Het is 
een goede zaak dat deskundigen vrijelijk zoeken naar veranderingen in het 
klimaat en het watersysteem die van invloed zijn op de bescherming tegen 
overstromingen. Tevens is het positief te waarderen dat steeds meer bekend 
wordt over faalmechanismen van waterkeringen. Dit alles in de 
veronderstelling dat er goede ‘checks-and-balances’ zijn ingebouwd.  
Uiteindelijk leiden deze inzichten tot veranderingen in het VTV en tot 
verhoging van de kosten van het HWBP. Dat is de onvermijdelijke prijs die 
betaald moet worden om het veiligheidsniveau van de keringen in lijn te 
brengen met de geldende normen.  

 
2 Beheerdersoordeel beter borgen in het toetsings- en 

ontwerpinstrumentarium 
Omdat het toetsings- en ontwerpinstrumentarium zo sterk in beweging is, is 
het aannemelijk dat onze kennis en dus het toetsingsinstrumentarium ook in 
de toekomst nog zal veranderen. Hieruit volgt dat bij de huidige toetsings- 
en ontwerpactiviteiten sprake is van een zekere mate van onzekerheid.  
Een verstandige strategie bij kennisvergaring onder condities van 
onzekerheid is het naast elkaar gebruiken van verschillende methoden. In 
de wetenschap wordt dit multi-methodisch werken wel aangeduid met tri-
angulatie. Met behulp van deze tri-angulatie kan onzekerheid weliswaar niet 
volledig, maar wel voor een gedeelte worden gereduceerd. 
 
De Minister zou de Waterdienst of het ENW kunnen verzoeken na te gaan of 
het mogelijk is om toets- en ontwerpprotocollen op te stellen waarin plaats 
is voor kennis uit meerdere bronnen. Formeel wetenschappelijke kennis zou 
dan, meer dan thans het geval is, kunnen worden gecombineerd met kennis 
afkomstig uit andere bronnen.  
 
Een interessante mogelijkheid als aanvulling op de nogal technocratische 
benadering die ten grondslag ligt aan de toetsvoorschriften, is in dit verband 
de lokale kennis die bij de beheerder bestaat over het concrete gedrag van 
het water en de staat van de concrete waterkering die tot uiting kan komen 
in een ‘beheerdersoordeel’.  
De Taskforce is van mening dat dit beheerdersoordeel een goede aanvulling 
kan vormen op de wetenschappelijke onderbouwde toetsvoorschriften en 
een zwaarder gewicht moet krijgen bij de toetsing van waterkeringen.  
De hamvraag hierbij luidt: onder welke voorwaarden zou deze lokale kennis 
de generieke toetsregel moeten overrulen? 
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De Taskforce stelt voor hiervoor een protocol te ontwikkelen waarbij het 
doel is te komen tot een degelijke en uniforme onderbouwing van het 
beheerdersoordeel. Anders gezegd: hoe kan de bestaande kennis en 
ervaring van de beheerder geëxpliciteerd worden.  
 
Indien er een meningsverschil ontstaat tussen de waterbeheerder en de 
beoordelaar van het toetsrapport (de Inspectie van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu) over een afwijkend beheerdersoordeel, zou dit niet 
meer mogen leiden tot een eenzijdige ‘vernietiging’ van dat oordeel. De 
toetsrapportages (met eventueel afwijkende beheerdersoordelen) en de 
beoordeling van de inspectie worden aangeboden aan DGW. Deze kan een 
onafhankelijke derde partij vragen om in het meningsverschil te 
bemiddelen. DGW draagt de verantwoordelijkheid de minister te adviseren 
over de Landelijke Reportage Toetsresultaten (LRT).  

 
3 De technische ontwikkelingen die kunnen leiden tot aanpassingen van VTV’s 

en Leidraden dienen onafhankelijk te zijn van financiële overwegingen, maar 
wel dienen de financiële consequenties zichtbaar te zijn  
De Taskforce is van mening dat voorstellen van de Waterdienst of het ENW, 
om de toets- en ontwerpleidraden aan te passen, moeten zijn gebaseerd op 
strikt inhoudelijke gronden. Deze voorstellen dienen los van pragmatische 
en budgettaire overwegingen tot stand te komen. De Nederlandse burger 
heeft er recht op dat deze kennis ‘state-of-the-art’ is en geen 
veiligheidsrisico’s worden achtergehouden. 
Wel is de Taskforce van mening dat DGW na moet gaan welke extra kosten 
zijn gemoeid met de voorgestelde aanpassingen van het toetsings- en 
ontwerpinstrumentarium. De Minister moet bij vaststelling van het 
instrumentarium de meerwaarde – in termen van additionele veiligheid – 
afwegen tegen de meerkosten en daarbij tevens inzichtelijk maken hoe deze 
meerkosten doorwerken in het HWBP en in de begroting. Hierover zal ook 
met de Tweede kamer moeten worden gecommuniceerd.  

 
4  Bij nieuwe kennis is een snelle, formele, actualisering van het toetsings- en 

ontwerpinstrumentarium wenselijk. 
De minister moet er voor zorg dragen dat de toetsvoorschriften en de 
ontwerpleidraden zijn gebaseerd op de meest recente inzichten nadat een 
afweging op basis van kosten en baten heeft plaatsgevonden.  
 
Vermeden moet worden dat actuele kennis en inzichten wel beschikbaar en 
toepasbaar zijn, maar niet formeel verwerkt zijn in de voorschriften aan de 
hand waarvan de feitelijke toetsing plaatsvindt of de richtlijnen die bij het 
ontwerp van een waterkering worden gehanteerd.  
De Taskforce meent dat nieuwe inzichten sneller dan nu het geval is, 
wanneer deze eenmaal zijn gevalideerd, formeel door de minister moeten 
worden opgenomen in de toetsvoorschriften en ontwerpleidraden.  
Tegelijkertijd kunnen aanpassingen van de voorschriften – zeker waar het 
een aanscherping betreft – grote financiële impact hebben. Vandaar de 
noodzaak de kosten en de baten expliciet tegen elkaar af te wegen. 
 
Een snellere, formele autorisatie van kennis in de voorschriften dan nu het 
geval is, voorkomt dat er een grijs gebied blijft bestaan waar beheerders 
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wel willen anticiperen op nieuwe voorschriften en richtlijnen, terwijl deze 
nog niet formeel zijn bekrachtigd en daarom vanuit rijkszijde niet worden 
bekostigd.  
Het kan ook voorkomen dat nieuwe inzichten leiden tot minder strenge 
regels. De vraag is hoe zo’n verandering zou moeten doorwerken in lopende 
verbeteringsprocessen. Enerzijds kan het niet zo zijn dat alle lopende 
processen in deze situatie automatisch worden afgebroken en dat de 
processen opnieuw moeten starten. Anderzijds is het ook niet te 
rechtvaardigen dat dure maatregelen altijd maar worden doorgezet terwijl 
bekend is dat ze niet nodig zijn. Een situationele afweging lijkt voor dit soort 
situaties de geëigende oplossing te zijn. 

 

4.2.2 Adviezen over het toetsingsproces 
 
5   Tussenperiode landelijke toetsrondes kan worden verlengd naar 12 jaar 

De Taskforce is van mening dat een verlenging van de toetsperiode van 6 
naar 12 jaar overwogen moet worden. Belangrijkste overweging hierbij is 
dat hierdoor een realistischer relatie ontstaat tussen de formele doorlooptijd 
van de toetscylcus en de gangbare doorlooptijd van te realiseren 
verbeterwerken. De verkenning, planstudie en realisatie van maatregelen 
kent alles bij elkaar, zeker bij complexe maatregelen een doorlooptijd van 
circa 10 jaar. Daar komt bij dat na de 3e toetsing het gehele areaal is 
beoordeeld.  
 
Overigens merkt de Taskforce op dat een verlenging van de toetsperiode 
geen aantasting van de veiligheid inhoudt. Deze is altijd gewaarborgd door 
de actieve zorgplicht van de beheerders. 
 
De Taskforce meent dat de periode van 12 jaar niet als een vaststaand 
gegeven moet worden beschouwd. Indien blijkt dat op grond van nieuwe 
inzichten een significante aanpassing van de toetsvoorschriften en 
ontwerpleidraden aan de orde is, moet dit tot uiting komen in een versnelde 
toetsronde binnen de termijn van 12 jaar. De HR en VTV worden dan 
geactualiseerd alvorens de toetsronde van start gaat. De beslissing hierover 
ligt uiteraard bij de Minister.  
 
De Taskforce heeft ook gekeken naar mogelijkheden om niet één keer het 
gehele areaal te toetsen, maar om hier een nadere fasering in aan te 
brengen, bijvoorbeeld door beheerders de mogelijkheid te geven jaarlijks 
een gedeelte van hun areaal te toetsen. Frequenter toetsen zou het ‘stop-
go’ karakter van de huidige opzet wegnemen en zou tot een efficiënter inzet 
leiden van de bij betrokken partijen thans aanwezige kennis en kunde. 
Gevolg zou zijn dat jaarlijks een lijst van afgekeurde keringen zou worden 
gepubliceerd. De Taskforce adviseert hier nader onderzoek naar te 
verrichten. Daarbij moeten ook de gevolgen in ogenschouw genomen van 
invoering van de nieuwe veiligheidsnormen.  
 

 Pagina 33 van 82



 
Een dijk van een programma | 16 december 2010 

6 Bij de landelijke toetsrondes moet uitgegaan worden van actuele 
basisgegevens 
Een goede toetsing van de primaire keringen (en beoordeling ervan) staat of 
valt met de beschikbaarheid van de juiste kennis en informatie over 
afmetingen, aanwezigheid kabels- en leidingen en aard van de ondergrond 
en dergelijke. Niet voor alle primaire keringen is deze informatie nu 
beschikbaar of ontsloten. Dit moet worden verbeterd. 
Het is van belang om nieuwe inzichten die worden opgedaan goed te 
verwerken in de legger en het beheersregister. Op deze manier wordt de 
informatie en kennis efficiënt verwerkt en vastgelegd voor toekomstige 
toetsingen. Het Rijk moet in de voorwaarden van zijn bijdrageregeling eisen 
stellen ten aanzien van de kwaliteit van de basisgegevens.  
 

7 Het toetsingsproces dient uit te monden in een openbare lijst met alle 
waterkeringen die niet aan de norm voldoen.  
Onterechte afkeuringen moeten worden voorkomen, onterechte 
goedkeuringen eveneens. De resultaten moeten opgenomen worden in een 
openbare lijst, de Landelijke Rapportage Toetsrapportages (LRT). Deze dient 
zo weinig mogelijk ‘geen oordeel’ te bevatten. 
De uitkomst van de toetsing moet een betrouwbaar, volledig en transparant 
beeld geven van de staat van de waterkeringen die getoetst zijn. Die 
uitkomst moet voldoende zekerheid geven dat er geen onterechte 
goedkeuringen of onterechte afkeuringen hebben plaatsgevonden.  
 

8 De Inspectie beoordeelt de toetsrapportages 
Voortaan beoordeelt de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu de toetsrapportages en stelt daarbij twee hoofdvragen:  
Vraag 1: zijn er keringen ten onrechte opgenomen op de lijst?  
Vraag 2: zijn er keringen ten onrechte niet opgenomen op de lijst?  
Daartoe beoordeelt de inspectie de kwaliteit en volledigheid van de 
toetsrapportages en bekijkt of de afwijkende beheerdersoordelen conform 
de daartoe afgesproken protocollen zijn onderbouwd.  
De inspectie voert steekproefsgewijs controles uit waarbij de inhoudelijke 
kwaliteit van de rapportages wordt beoordeeld. 
 
De rapportages en de beoordeling van de Inspectie worden vervolgens door 
DGW in een rapportage  aan de minister verwerkt. DGW stelt vervolgens de 
Landelijke Rapportage Toetsresultaten (LRT) op. Vanzelfsprekend dient de 
LRT –zoals in de huidige situatie- openbaar gemaakt te worden. 
 
De Taskforce is van mening dat de uitkomst van de toetsronde een zwart-
wit beeld levert van de staat van de waterkeringen: ‘afgekeurd’, 
‘goedgekeurd’ en ‘geen oordeel’. In de beeldvorming staat ‘afgekeurd’ 
vrijwel synoniem voor ‘onveilig’. Dat ligt in de praktijk een stuk 
genuanceerder, zeker wanneer bij toekomstige toetsing uitgegaan wordt 
van de verwachte waterstanden over 12 jaar. De Taskforce stelt voor bij de 
uitkomst van de toetsing een kwalificatie aan de waterkeringen mee te 
geven en hiervoor door DGW voorstellen te laten uitwerken. Gedacht kan 
worden aan de volgende kwalificatie: 

I. Onvoldoende: afgekeurd en acuut te verbeteren (code rood); 
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II. Niet voldoende: maar niet noodzakelijk om acuut te verbeteren 
(code oranje); 

III. Goed: goedgekeurd en voldoet aan de huidige veiligheidsnorm (code 
groen). 

 

4.2.3 Adviezen over de programmering van het HWBP en het opstellen van 
verbeterplannen 
 
9 De minister stelt het HWBP vast  
    Na afloop van de toetsronde wordt uiteindelijk bepaald welke afgekeurde 

keringen voor het HWBP in aanmerking komen. Dat gebeurt op basis van de 
LRT dat als een groslijst van alle afgekeurde waterkeringen kan worden 
beschouwd. Deze groslijst is het eindresultaat van de 12 jaarlijkse landelijke 
toetsing uitgevoerd door de waterbeheerders. 

 
De groslijst met afkeuringen kent de volgende categorieën: 

1. afgekeurde waterkering maar deze is reeds onderdeel van een eerder 
HWBP en staat in de planning; 

2. afgekeurde dijkvakken waarvoor de verbetering bestaat uit een 
rivierverruimingsmaatregel (Ruimte voor de Rivier of Maaswerken) . 
Na afloop van een dergelijke maatregel ligt het in de verwachting dat 
de beoogde waterstandsdaling kan leiden tot goedkeuring van het 
betreffende dijkvak. Deze conclusie kan echter pas getrokken worden 
in de toetsronde die volgt na realisering van de 
rivierverruimingsmaatregel;   

3. afgekeurde waterkering, maar verbetering van de primaire kering 
vormt onderdeel van andere lopende rijksprogramma’s op het gebied 
van waterveiligheid, zoals Ruimte voor de Rivier en Maaswerken, 
Herstel Steenbekledingen Ooster- en Westerschelde of (in de 
toekomst) het Deltaprogramma. Hier is de oplossing 
verbetermaatregelen te treffen buiten het HWBP; 

4. afgekeurde waterkering, maar de oorzaak en de oplossing liggen in 
de sfeer van beheer en onderhoud. Dit type is een zaak van de 
waterbeheerder en komt niet in aanmerking voor opname op het 
HWBP; 

5. van de resterende afgekeurde keringen komt de verbetermaatregel in 
aanmerking voor opname in het HWBP. 

 
Het ‘afpellen’ van de groslijst uit de LRT om te komen tot een lijst van 
afgekeurde keringen die in aanmerking komen voor het HWBP en daarmee 
voor een rijksbijdrage is een taak van de minister die belegd kan worden bij 
DGW. De beheerders dienen hiertoe een voorstel in te dienen, gelijktijdig 
met de oplevering van de toetsresultaten. 
 
Na de publicatie van de LRT kan de minister een lijst met HWBP-waardige 
afgekeurde keringen samenstellen.  
In de optiek van de Taskforce is deze eerste publicatie de start van een 
HWBP en hebben de maatregelen op deze lijst het karakter van te starten 
verkenningen (zie verder bij punt 13). Bij de verkenningen zijn er nog geen 
indicaties van scope, kosten en planning beschikbaar.  
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Opname in deze lijst betekent dat de waterbeheerder op enig moment 75% 
van de kosten die verband houden met de werkzaamheden vergoed krijgt.  
 
Aangezien het HWBP een gedeelde verantwoordelijkheid van Rijk en 
waterschappen is, met een gedeelde financiering, dienen er afspraken 
gemaakt te worden met de waterschappen over hun betrokkenheid bij de 
besluitvorming. Bijzondere aandacht verdienen daarbij de waterkeringen die 
voorzien zijn van een afwijkend beheerdersoordeel.  

 
10 De minister stelt jaarlijks het investeringsprogramma HWBP vast.  

De minister stelt jaarlijks het geactualiseerde investeringsprogramma HWBP 
vast. Het betreft hier een overzicht van de actuele stand van de uitwerking 
van de maatregelen die op het HWBP staan (zie advies 9). Maatregelen 
kunnen in enig jaar nog in de verkenningsfase zitten of zijn overgegaan naar 
de planstudie- of realisatiefase. 
 
Omdat de waterschappen nauw betrokken zijn bij de financiering van het 
programma heeft de vaststelling van dit investeringsprogramma HWBP 
plaats na landelijk bestuurlijk overleg met onder andere de waterschappen. 
Dit zou twee maal per jaar kunnen plaatsvinden in aanwezigheid van de 
minister en de Deltacommissaris.  
De uitkomsten van dat overleg worden door de Minister meegenomen 
waarna hij het HWBP-investeringsprogramma aan de Kamer aanbiedt, 
tegelijkertijd met de aanbieding van de ontwerpbegroting van het 
Infrastructuurfonds / Deltafonds van het volgende jaar.  
 

11 Deltacommissaris is betrokken  
Bij het ontwerpen en realiseren van verbeterwerken moeten de 
gebiedsontwikkelingen in ogenschouw genomen worden. Dat betekent dat 
bij robuust ontwerpen goed gekeken moet worden naar de gebiedsgerichte 
voornemens in het kader van het Deltaprogramma. Vermeden moet worden 
dat dure oplossingen in het HWBP binnen 50 jaar teniet worden gedaan door 
de ambities van het Deltaprogramma. Naast het kostenaspect zou dit het 
lokale draagvlak bij de bevolking kunnen aantasten.  
Daarom moet de Deltacommissaris betrokken zijn bij het landelijk 
bestuurlijk overleg over de opstelling van het jaarlijkse 
investeringsprogramma HWBP. De relatie tussen HWBP en het 
Deltaprogramma moet helder worden gecommuniceerd.  

 
12 In het investeringsprogramma HWBP zijn voortaan, conform het MIRT, drie 

fasen te onderscheiden: de verkenningenfase, de planstudie- en de 
realisatiefase 
Anders dan nu het geval is, moet het Rijk in de ogen van de Taskforce niet 
langer de rol van subsidieverstrekker vervullen, maar een rol die 
gebruikelijk is bij MIRT-projecten. DE MIRT-systematiek is een hulpmiddel 
voor zorgvuldige besluitvorming. De Taskforce adviseert bij het HWBP een 
werkwijze te hanteren die gebaseerd is op de MIRT-systematiek. 
 
In het HWBP kan gewerkt worden met de drie besluitvormingsfases van het 
MIRT. 
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      A De verkenningenfase 
Zoals gesteld komt het HWBP voort uit de groslijst met afgekeurde 
waterkeringen. Uit de lijst met afkeuringen moet een lijst van 
verbeterwerken ontstaan die in aanmerking komen voor bekostiging 
uit het HWBP (cat. 5). Deze lijst kan, om in MIRT-termen te 
spreken, als een lijst van te starten verkenningen beschouwd 
worden.18 Opname in deze lijst betekent dat de waterbeheerder op 
enig moment 75% van de kosten die verband houden met de 
werkzaamheden vergoed krijgt.  
 
In het verleden werd in een kort tijdsbestek na het beschikbaar 
komen van de toetsresultaten een kostenschatting gemaakt van de 
hieraan te verbinden verbetermaatregelen. Nu adviseert de 
Taskforce een time-out in te voegen en een verkenningenfase te 
introduceren.  
 
De ervaring in het verleden leert dat er meer tijd nodig is om op 
projectniveau de alternatieven goed in beeld te brengen en de 
financiële gevolgen hiervan te overzien. Tevens kan deze fase 
gebruikt worden om nader onderzoek te doen (grondmechanica etc.) 
om de belangrijkste risico’s die verband houden met de maatregelen 
goed in kaart te brengen. Hiermee wordt voorkomen dat, zoals bij 
HWBP-2 het geval was, het programma een valse start kent.  

 
Doel van deze fase is om in overleg met alle partners de mogelijke 
alternatieve typen verbetermaatregelen in kaart te brengen. Pas op 
het eind van deze fase kan er zicht zijn op de aard en het type 
verbetering en de daarmee samenhangende mogelijke kosten en de 
benodigde doorlooptijd van de verbetermaatregel. Deze fase is 
hiermee vergelijkbaar met de MIRT-verkenningenfase. Het Rijk dient 
zich uit te spreken over het rijksaandeel in de kosten van het type 
dan wel aard van de verbetering. Daarbij staat het de regio altijd 
vrij een duurder plan te realiseren. De extra kosten zijn dan voor 
rekening van de regio. 

 

 
18 Met een belangrijk verschil: MIRT-verkenningen kunnen weer afgevoerd worden. Verkenningen in het kader van 
het HWBP hebben een wettelijke status omdat er een verplichting is om tot verbeterwerken over te gaan. 
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Voor kleinere en eenvoudige maatregelen zal de verkenningenfase 
snel doorlopen kunnen worden. Voor de grotere complexe 
maatregelen, waarbij ook de mogelijkheid van een koppeling met 
andere ruimtelijke opgaven moet worden onderzocht, kan dit wat 
langer duren. Uitgangspunt zou moeten zijn dat de maatregel in 
deze fase wordt uitgewerkt tot op het niveau van een 
Voorkeursbeslissing zoals dat tegenwoordig te doen gebruikelijk is 
bij MIRT-verkenningen. Met de afronding van de verkenning wordt 
een keuze gemaakt voor één alternatief,  waarvan de aspecten tijd, 
scope en geld worden vastgelegd. 

 
   B Planstudie en realisatiefase 

Projecten kunnen doorstromen van de verkenningenfase naar de 
planstudiefase als er middelen beschikbaar zijn. Dit is het startpunt 
voor de planstudiefase.  
In de planstudiefase kan de beheerder een definitief ontwerp gaan 
uitwerken binnen de randvoorwaarden van tijd, scope en geld zoals 
deze zijn vastgelegd in de Voorkeursbeslissing.19 In de regel zal hier 
maximaal 2 jaar voor nodig zijn, afhankelijk ook van de mate waarin 
het voorkeursalternatief al is uitgewerkt. De Minister dient met het 
ontwerp dan wel de raming in te stemmen alvorens het projectplan 
bij het bevoegd gezag in procedure kan worden gebracht. De 
formele instemming moet gepaard gaan met de toezegging van het 
Rijk 75% van de integrale projectkosten te vergoeden.  

 
Wat zijn de gevolgen? 
In de praktijk betekent de bovenstaande werkwijze dat het zwaartepunt van 
de bestuurlijke besluitvorming over HWBP-projecten verschuift van de 
planstudiefase naar de verkenningenfase. Ook al verandert er in de 
contactmomenten tussen de programmaorganisatie en waterschap hierdoor 
materieel weinig20, door het feit dat er op hoog bestuurlijk niveau 
ingestemd zal moeten worden met het voorkeursalternatief, zal de 
doorlooptijd van de verkenningenfase toenemen ten opzichte van de huidige 
ituatie.  

 

en (‘nut 

kan dan 

vervolgens ook nog maar één alternatief onderzocht te worden, wat leidt tot 

 

s
 
Daar staat tegenover dat – zoals de Advies Commissie Versnelling
Besluitvorming Infrastructurele Projecten (commissie Elverding) 
concludeerde – vroegtijdige politieke besluitvorming op de hoofdlijn
en noodzaak’) rust en stabiliteit creëert. Voordat de beheerder het 
voorkeursalternatief in een projectplan verder uitwerkt is al duidelijk welk 
type (of aard van de) verbetering voor 75% uit het programmabudget van 
het HWPB zal worden bekostigd. Over de keuze van het voorkeursalternatief 
en de financiële kaders die daarbij horen (raming met bandbreedte) 
later geen discussie meer ontstaan. Bij de planuitwerking zelf hoeft 

19 Binnen het voorkeursalternatief zullen er nog wel vaak meerdere (inrichtings-)varianten mogelijk zijn.  
20 De contactmomenten tussen Programmabureau en Waterschappen op ambtelijk niveau zijn nu ook al gebaseerd 
op de MIRT-fasen. Er is echter niet voorzien in formele besluitvorming over het te kiezen voorkeursalternatief of 
projectplan. In de huidige subsidieregeling is immers bepaald dat subsidie aangevraagd kan worden nadat het 
projectplan door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.  
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een afname in de onderzoekslasten, en dus, doorlooptijden (zie ook advies 
14).  

 
Het feit dat de positie van het Rijk in het besluitvormingsproces op 
projectniveau wijzigt, veronderstelt een intensievere samenwerking met de 
waterbeheerder in de verschillende fasen van ontwerp en realisatie, maar 
stelt ook eisen aan de kennis en kunde die het Rijk inbrengt en aan de wijze 
waarop het Rijk zijn faciliterende en toetsende rol invulling geeft. Daarmee 
wordt de projectbeheersing op een hoger plan gebracht.  
 
Deze benaderingswijze vraagt om een gestructureerd overleg tussen Rijk, 
provincie en waterschappen. Het stelt de provincie in staat haar bredere 
ruimtelijke invalshoek in te brengen en zo haar verantwoordelijkheid als 
toezichthouder op de primaire keringen in te vullen.  

 
Geen extra drukte: MIRT-light  
De Taskforce meent dat indien wordt gekozen wordt voor een MIRT-aanpak 
dit niet mag leiden tot een grote ambtelijke drukte. De MIRT-aanpak dient in 
een lichte vorm toegepast te worden. Volstaan kan worden met het 
formaliseren van de huidige contactmomenten van het programmabureau 
HWBP.  
 
Een zware invulling van de rol van het Rijk binnen de MIRT-aanpak is 
ongewenst. Bij de beoordeling van de alternatieven past het Rijk een rol die 
samenhangt met zijn rol als verstrekker van een rijksbijdrage. Maar anders 
dan een bijdrage aan een rijksproject ligt de verantwoordelijkheid bij de 
initiatiefnemer, de waterschappen. De verantwoordelijkheid voor de 
planvorming en uitvoering zal daarom bij de initiatiefnemer blijven. De 
Minister kan en wil niet in deze verantwoordelijkheid treden. Daarom kan 
het Rijk volstaan met een marginale toetsing die er op gericht is te bezien : 
• of alle varianten ter tafel zijn gekomen; 
• of een gedegen afweging heeft plaatsgevonden tussen normconforme of 

robuuste verbetermaatregelen (zie punt 14); 
• of is voldaan aan de eisen van doelmatigheid; 
• of er bij de initiatiefnemer wordt voldaan aan vereisten ten aanzien van 

projectbeheersing en risicomanagement. 
 
13 Twee soorten ontwerpen in het HWBP en de prioriteitstelling 

Voor de grotere maatregelen dient in ieder geval in de verkenningenfase 
onderzocht te worden of gekozen moet worden voor een robuust ontwerp21 
of dat kan worden volstaan met een normconform ontwerp. Dit kan 
kostenbesparingen opleveren en onnodig overdimensioneren voorkomen: 
• Normconform ontwerp is het alternatief waarbij een afgekeurde 

waterkering betrekkelijk snel en tegen beperkte kosten weer kan 
voldoen aan de huidige norm. Hierbij kan sprake zijn van het ‘repareren’ 

 
21 Uitgangspunt van robuust ontwerpen is dat een waterkering gedurende langere tijd (50 jaar of meer) moet blijven 
voldoen aan de voorschriften. Dit betekent dat in het ontwerp rekening gehouden dienen te worden met toekomstige 
ontwikkelingen en onzekerheden, zodat het uitgevoerde ontwerp tijdens de planperiode blijft functioneren zonder dat 
er ingrijpende en kostbare aanpassingen noodzakelijk zijn, en wordt er voor gezorgd dat het ontwerp uitbreidbaar is 
indien dat economisch verantwoord is. De term ‘robuust’ is vooral verbonden aan de aspecten onzekerheden en 
uitbreidbaarheid. 
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van één faalmechanisme. Het ligt wel in de bedoeling om het 
betreffende faalmechanisme toekomstgericht te verbeteren. De 
verbeteringen dienen zodanig uitgevoerd te worden dat er niet bij de 
eerstvolgende toetsronde wederom een afkeuring zou volgen. De 
Taskforce adviseert tenminste te anticiperen op het verwachte waterpeil 
over 12 jaar;  

• Robuuste ontwerpen die voldoen aan de normen die, naar verwachting, 
over 50 jaar (waterkeringen) of over 100 jaar (kunstwerken) gelden. Dit 
is momenteel de gangbare werkwijze. 

 
Met nadruk zij vermeld dat normconforme plannen slechts zin hebben indien 
dit tegen beperkte kosten mogelijk is en de overlast voor de omgeving 
beperkt blijft. Indien hoge kosten gemaakt moeten worden, verdient het 
aanbeveling om ontwerpen te maken die waarschijnlijk lange tijd 
meekunnen (robuuste ontwerpen);  

 
Bij de afweging tussen normconform ontwerp en robuust ontwerp moeten 
verder de volgende overwegingen een rol spelen: 
• De vergelijking tussen de kosten van normconform ontwerp en robuust 

ontwerp moet geschieden op basis van ‘life-cycle costs’; 
• De ontwikkelingen in de wijdere omgeving van de waterkering dienen in 

ogenschouw te worden genomen. In de eerste plaats zijn hierbij 
mogelijk de regionaal gerichte activiteiten in het kader van het 
Deltaprogramma van belang. In de tweede plaats kan het zijn dat 
andere toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen de condities van de 
waterkering zullen veranderen. Indien te voorzien is dat een gebied om 
een van beide redenen ‘op de schop gaat’ in de nabije toekomst, is het 
te overwegen de planvorming met betrekking tot de waterkering hierop 
af te stemmen. De provincie is de geëigende partij om dit aan te geven.  

 
Het investeringsprogramma zoals dat op basis van de planstudies en het 
realisatieprogramma wordt vastgesteld zal een combinatie van 
normconforme en robuuste verbeterplannen bevatten. In het sporadische 
geval dat er acute veiligheidsproblemen zijn (en deze niet het gevolg zijn 
van achterstallig beheer en onderhoud) zal direct na de toetsing door de 
beheerder actie moeten worden ondernomen. Deze komen dan wel voor 
bekostiging uit het programmabudget in aanmerking, maar doorlopen niet 
het (gehele) proces van verkenning, planstudie en realisatie. 
  
Indien er onvoldoende budgettaire middelen ter beschikking staan kan 
worden geprioriteerd door voorrang te verlenen aan normconforme 
ontwerpen boven robuuste ontwerpen en/of bij de prioritering van projecten 
mee te laten wegen welke extra veiligheid wordt bewerkstelligd per 
geïnvesteerde euro. 
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14 Neem de HWBP-projecten op in bijlage 2 van de Crisis- en herstelwet 
 Met de Crisis- en herstelwet (CHW) zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in 

de planprocedures voor infrastructurele en andere grote bouwprojecten met 
als doel om een versnelling van de huidige procedures te bewerkstelligen. 
Voor projecten die genoemd worden in bijlage 2 van de CHW is geen 
verplicht toetsingsadvies meer nodig van de Commissie MER en hoeft geen 
verplicht onderzoek naar alternatieven uitgevoerd te worden.  

 
In het Regeerakkoord is het voornemen opgenomen om de huidige Crisis- 
en herstelwet permanent te maken. De Taskforce acht het wenselijk dat, in 
ieder geval zodra de verkenningsfase van een verbetermaatregel afgerond 
is, het betreffende project onder het regiem van de CHW wordt gebracht en 
opgenomen wordt in bijlage 2 van de CHW. Het gaat om belangrijke 
projecten die de veiligheid van de burger tegen overstromingen moeten 
verbeteren. 
 
Dat er geen verplichting meer rust op de uitvoering van het 
alternatievenonderzoek, wil natuurlijk niet zeggen dat beheerders zich 
hierop in alle gevallen moeten beroepen. Dit zal van geval tot geval en in 
overleg met bevoegd gezag (provincie) moeten worden bekeken.  
 

15 Voorfinanciering mogelijk maken 
De huidige werkwijze van het Rijk voorziet niet in voorfinanciering van 
projecten door de waterschappen of de provincie. Om de 
verantwoordelijkheid van waterschappen te benadrukken en te stimuleren, 
moet het mogelijk zijn dat de waterschappen tot voorfinanciering overgaan, 
mits de voorfinancieringskosten (rente) door het waterschap zelf worden 
gedragen. De stimulering die hiervan uitgaat om tot versnelde 
planontwikkeling te komen, kan ook benut worden om mogelijke 
onderuitputting binnen de rijksbegroting in een jaar te voorkomen. Bij een 
eventuele voorfinanciering dient wel de eerder beschreven MIRT-werkwijze 
bij de besluitvorming gevolgd te worden. 
De Taskforce adviseert om een voorfinancieringsregeling op te stellen die op 
een praktische manier kan worden benut bijvoorbeeld door de garantie van 
een maximum voorfinancieringstermijn in te bouwen. 
 

16 Meer flexibiliteit bij het opstellen van verbeterplannen 
In de praktijk kan het wenselijk of doelmatig zijn om in de verbeterplannen 
ook niet afgekeurde dijkvakken mee te nemen. Over langere dijktrajecten 
komt het voor dat naastgelegen vakken deels zijn afgekeurd en deels zijn 
goedgekeurd. Wanneer de afgekeurde vakken vervolgens ruimer 
gedimensioneerd moeten worden en de niet afgekeurde vakken niet worden 
meegenomen, geeft dit een ongewenste situatie. Deze kan leiden tot nieuwe 
maatregelen in het gebied op relatief korte termijn . Een meer flexibele 
benadering verhoogt tevens het draagvlak in de omgeving. De huidige 
bekostigingssystematiek biedt deze flexibiliteit niet.  
 

17 Het Rijk toetst de alternatieve verbeterplannen vanuit een MIRT-benadering 
Op grond van de vergelijking van alternatieven legt de beheerder de 
Minister aan het einde van de verkenningenfase een voorkeursalternatief 
voor instemming voor. Vanuit zijn budgettaire verantwoordelijkheid voor het 
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HWBP moet de Minister vervolgens beoordelen of het door de beheerder 
voorgesteld voorkeursalternatief doelmatig is.  
 

18 Realisatie: Adequate programma- en projectbeheersing noodzakelijk 
De beheersing van het HWBP en de projecten in de uitvoeringsfase moet 
zodanig zijn ingericht dat de maatregelen en het programma binnen de 
gestelde randvoorwaarden van tijd en geld worden uitgevoerd. Er moet 
verantwoording kunnen worden afgelegd over de voortgang van het 
programma en zonodig kunnen worden bijgestuurd. 
 
Ramingen, planningen, scopebeheer moeten op orde zijn en 
risicomanagement dient een volwaardig onderdeel te zijn van de 
projectsturing en beheersing. De Taskforce constateert dat de wijze waarop 
Rijkswaterstaat hier invulling aangeeft brede navolging verdient. Hierop 
wordt in paragraaf 4.4. nader ingegaan.  
 

In bijlage D heeft de Taskforce op hoofdlijnen schematisch weergegeven hoe het 
proces vanaf toetsing tot realisatie er, na de adviezen van de Taskforce, uit zou 
kunnen zien. 
 

4.3 Adviezen over de organisatie en governance van het HWBP 
 

1 Investeer in kennis en kunde 
 Bij de start van het HWBP-2 waren niet alle waterschappen qua organisatie 
in staat de verbetermaatregelen voortvarend en beheerst op te pakken en 
uit te voeren. Dit is het gevolg van zowel gebrek aan ervaring met de 
uitvoering van grootschalige verbetermaatregelen als gebrek aan 
inhoudelijke kennis en capaciteit. Een deel van de vertraging bij de 
uitvoering van het lopende programma is hier zeker aan toe te schrijven.  
 
Er moet nu reeds geanticipeerd worden op de omvangrijke opgave die voor 
ons ligt. Voorkomen moet worden dat – als gevolg van gebrek aan kennis en 
kunde – verkenning, ontwerp en realisatie (wederom) onnodig vertraging 
oplopen.  

 
2 Creëer een gemeenschappelijke kennis- en uitvoeringsorganisatie 

Het HWBP is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de waterschappen 
en het Rijk. Deze verantwoordelijkheid geldt dus ook voor het creëren van 
de juiste condities en randvoorwaarden waarbinnen het HWBP uitgevoerd 
moet worden. Naast het investeren in meer kennis en kunde (zie 
hierboven), kan er ook winst behaald worden door de kennis en kunde 
“slimmer en beter” te organiseren.  
 
De Taskforce geeft er de voorkeur aan om de samenwerking gestalte te 
geven door middel van de inrichting van een gemeenschappelijke kennis- en 
uitvoeringsorganisatie; een soort shared-service-organisatie ‘voor en door 
beheerders’. De kennis die aanwezig is en gaandeweg verder wordt 
vergaard, wordt op deze manier automatisch en direct ontsloten naar alle 
beheerders toe. ‘Lessons learned’ kunnen dan weer direct toegepast worden 
bij een volgend project. 
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Dit levert efficiencywinst en tijdwinst op. Bijkomend voordeel is dat de 
individuele beheerders ook minder afhankelijk worden van marktpartijen. 
Van een (eventuele) bundeling van krachten op het terrein van inkoop 
mogen tot slot ook positieve markteffecten worden verwacht. 
 
‘Decentraal waar het kan, centraal waar het moet’, zou het devies moeten 
zijn. Afhankelijk van de geografische spreiding en het aantal te realiseren 
verbetermaatregelen (schaalgrootte) kunnen een of meerdere regionale 
bureaus opgezet worden waar de regionale beheerders – waterschappen en 
Rijkswaterstaat – hun kennis en ervaring bundelen om de planvoorbereiding 
en realisatie van de verbetermaatregelen ter hand nemen. Provincies 
kunnen hierin ook een inbreng leveren. Dit om zo goed mogelijk in te spelen 
op specifieke, lokale omstandigheden. De ervaringen die zijn opgedaan met 
het bureau Zeeweringen kunnen daarbij van dienst zijn.22 
 
Op landelijk niveau kan de kennis gebundeld worden die zo specifiek of 
schaars is, dat deze beschikbaar moet zijn voor alle beheerders. Het betreft 
hier de toepassing van kennis over projectbeheersing zoals probabilistisch 
ramen en plannen, maar – zeker bij complexe, risicovolle projecten, ook de 
toepassing van ‘gate reviews’, het zogenaamde IPM-gedachtengoed en 
innovatief contractmanagement. Daarnaast kan gedacht worden aan 
specifieke kennis op het gebied van grondmechanica, vastgoed, hydraulica 
of natuurwetgeving. Wanneer onvoldoende schaalgrootte bereikt kan 
worden met regionale samenwerking, ligt ook bundeling van de 
planvoorbereiding en uitvoering op landelijk niveau in de rede. 
 
Rijkswaterstaat is de meest aangewezen organisatie om als huisbaas voor 
de landelijke kennis- en uitvoeringsorganisatie op te treden. Hoe de 
samenwerking ook vormgegeven wordt, uitgangspunt is en blijft dat de 
individuele beheerder de formele verantwoordelijkheid draagt voor het op 
orde houden (en brengen) van de primaire keringen in zijn beheergebied. 
De waterschappen dienen ook aan de landelijke organisatie in alle gevallen 
expertise en mankracht te leveren.  

 
3 Scherp binnen IenM de taakverdeling tussen DGW en RWS aan  

Binnen het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is DGW 
beleidsverantwoordelijk voor het HWBP. Rijkswaterstaat is vanuit zijn 
ervaring met de aansturing van Grote Projecten het beste geëquipeerd om 
de rol van programmamanager van het HWBP de juiste invulling te geven. 
Tussen beide directoraat-generaals moeten een heldere taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling zijn. De huidige opdracht die RWS heeft 
dient aangescherpt te worden, passend binnen de sturingslijnen van het 
departement en analoog aan de wijze waarop dit gebeurt bij Grote 
Projecten.  
 

 
22 Voor de uitvoering van het herstel van de steenbekledingen in de Ooster- en Westerschelde hebben RWS en de 
Zeeuwse Waterschappen een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in het leven geroepen: bureau Zeeweringen 
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4 Richt binnen RWS een programmaorganisatie HWBP in 
Er dient een scherp onderscheid te worden gemaakt tussen enerzijds de rol 
van RWS als beheerder (uitvoerder en huisbaas van de landelijke kennis- en 
uitvoeringsorganisatie) en anderzijds de rol van programmamanager 
(toetser / adviseur van DGW). Dit stelt hoge eisen aan de professionaliteit 
van Rijkswaterstaat. Er dient zeer helder gecommuniceerd te worden naar 
de omgeving – zowel richting Kamer als richting waterschappen – welke 
rollen RWS vervult en in welke hoedanigheid RWS aan tafel zit. 
 
De coördinatie van, en het toezicht op, de uitvoering van het HWBP zal naar 
mening van de Taskforce altijd op landelijk niveau plaats moeten vinden en 
ook altijd onder de verantwoordelijkheid van de Minister dienen te 
geschieden. Een meer regionale opzet, zoals bij een gezamenlijke kennis- en 
uitvoeringsorganisatie wel denkbaar is, is niet wenselijk.  
 
De positieve ervaringen met de Programmaorganisatie Ruimte voor de Rivier 
leert dat dit niet hoeft te betekenen dat de verschillende rollen ook in 
verschillende directies van Rijkswaterstaat moeten worden ondergebracht. 
Indien ervoor gekozen wordt de landelijke kennis- en uitvoeringsorganisatie 
en de coördinerende en toezichtsrol in één organisatie onder te brengen, ligt 
het in de ogen van de Taskforce echter wel in de rede om, het belang van 
het HWBP in overweging nemende, hiervoor een aparte, slagvaardige 
directie in het leven te roepen. Vanzelfsprekend dient deze directie – om 
ambtelijke drukte te vermijden, zo efficiënt mogelijk ingericht te worden. 
Hierbij zou recht wordt gedaan aan de marginale toetsing van het rijk zoals 
beschreven in par 4.3, nummer 12.  

4.4 Implementatie van de voorstellen 
 
 
1 Van Spoedwet naar Bestuursakkoord 

De Spoedwet die thans bij de Tweede Kamer ter behandeling voorligt, regelt 
dat de Waterschappen vanaf 2011 een deel van het HWBP gaan financieren. 
Gekozen is voor bekostiging op grond van de watersysteemheffing.  
 
In zijn huidige vorm meent de Taskforce dat de Spoedwet geen recht doet 
aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het commitment om de 
uitdaging van het HWBP op te pakken. Daarom meent de Taskforce dat de 
huidige Spoedwet herzien moet worden en op zo kort mogelijke termijn een 
Bestuursakkoord met de waterschappen gesloten moet worden waarin 
afspraken worden gemaakt over de gezamenlijke financiering van het HWBP 
en de wijze van bekostiging.  
 
De Taskforce merkt op dat de waterschappen hebben aangegeven sceptisch 
te zijn over de mate waarin het Rijk zijn bijdrage aan het HWBP zou kunnen 
garanderen.  
 
In concreto zal een Bestuursakkoord naar de mening van de Taskforce de 
volgende elementen moeten bevatten: 

1. Afspraken over de invulling van de financieringsafspraken en de 
ingangstermijn;  
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2. Afspraken over het bekostigingsregime en de ingangstermijn; 
3. Afspraken over de gevolgen voor de resterende uitvoeringsperiode 

van het HWBP2;  
4. Afspraken over de toekomstige vaststelling van het HWBP en het 

investeringsprogramma en de rol daarin voor de waterschappen; 
5. Afspraken over de verwerking van de uitkomsten van de lopende 

derde toetsronde; 
6. Afspraken over een gemeenschappelijk op te zetten kennis- en 

uitvoeringsorganisatie; 
7. Afspraken over de juridische verankering van de afspraken; 
8. Afspraak over een evaluatietermijn waarin de mogelijkheid wordt 

opgenomen tot herziening van de financierings- en 
bekostigingsafspraken te komen indien een van de partijen in 
gebreke blijft. 

 
2  Anticipeer bij het HWBP-2 nu al op de toekomstige situatie 

In het op te stellen Bestuursakkoord tussen Rijk en waterschappen moet 
bezien worden of de nieuwe financierings- en bekostigingsstructuur ook 
reeds op de projecten van HWBP-2 kan worden toegepast zodat de 
budgettaire problematiek kan worden gereduceerd. Daarbij moet wel 
opgemerkt worden dat rond 2013 conform de huidige planning voor het 
merendeel van de HWBP2-projecten een subsidieaanvraag zal zijn ingediend 
op grond van de huidige Regeling.  
 
Voorts adviseert de Taskforce in het Bestuursakkoord ook sluitende 
afspraken te maken over de projectbeheersing van de lopende projecten, 
vooral met betrekking tot het contractmanagement en de risicobeheersing in 
de realisatiefase.  
 

3   Implementatietermijn 
Over de juridische verankering van de nieuwe financierings- en 
bekostigingsstructuur dienen in het Bestuursakkoord afspraken gemaakt te 
worden. De Taskforce schat dat deze afspraken binnen 2 jaar geëffectueerd 
kunnen worden, rekening houdend met reguliere doorlooptijden in het 
wetgevingsproces.  

 
Met betrekking tot de versterking van de rol en positie van de 
programmaorganisatie kunnen per direct al belangrijke stappen worden 
gezet. 

 

4.5 Adviezen over het terugdringen van het tekort op HWBP-2 
 
1   Versoberen indien mogelijk 
    De Taskforce adviseert om na te gaan of er in de lopende planstudies nog 

mogelijkheden zijn om besparingen te realiseren, zonder dat de veiligheid 
hierbij in het geding komt. Met andere woorden: kijk voor welke projecten 
nu nog een versoberd of normconform ontwerp gekozen kan worden. 
Medewerking van de waterschappen is hierbij vereist, aangezien de huidige 
bekostigingsystematiek de Minister niet de ruimte biedt om 
subsidieaanvragen af te wijzen op grond van het feit dat het gekozen 
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ontwerp robuust is. In het op te stellen Bestuursakkoord zullen hier nadere 
afspraken over gemaakt moeten worden.  

 
2   Snel overstappen op nieuwe bekostiging 

De Taskforce stelt voor in het kader van het te sluiten bestuursakkoord 
tussen Rijk en waterschappen om nog tijdens het lopende HWBP-2 over te 
stappen op de nieuwe bekostiging. Indien de bekostiging van de 
waterschapsprojecten maximaal 75% bedraagt, dan volstaat het huidige 
programmabudget om de waterschapsprojecten uit te voeren. Voorziet het 
Bestuursakkoord hier niet in, dan zal het tekort op het lopende HWBP op 
andere wijze opgelost moeten worden.23 

 
2   Terugvaloptie: prioriteren en temporiseren 

Niet uitgesloten moet worden dat projecten uit het HWBP/2 getemporiseerd 
moeten gaan worden. Dit heeft niet de voorkeur van de Taskforce. Het 
bestuurlijke en maatschappelijke draagvlak voor het huidige en toekomstige 
HWBP is hier niet bij gebaat. Als temporisering echter onontkoombaar is, 
dient besluitvorming hierover plaats te vinden op het niveau van het 
programma als geheel en in overleg met de waterschappen. Een dergelijk 
besluit moet goed gemotiveerd kunnen worden door partijen. Dit kan in de 
ogen van de Taskforce alleen door de kosteneffectiviteit en veiligheidsrisico’s 
prominent te laten meewegen in de besluitvorming. Tot acute 
veiligheidsrisico’s kan een dergelijke prioritering overigens nooit leiden. 
Zodra daar sprake van zou zijn, heeft de beheerder immers de wettelijke 
verplichting (direct) maatregelen te treffen. De vergoeding van de gemaakte 
kosten vindt dan echter op een later moment plaats. 

 

 
23 Voor de uitvoering van het huidige HWBP (inclusief Afsluitdijk) is in het Infrastructuurfonds voor de jaren 2011-
2020 nog circa € 2,3 mrd. beschikbaar. Rekening houdend met het feit dat de kosten voor de Houtribdijk en 
Afsluitdijk niet (volledig) in de raming van het totale HWBP zijn verwerkt en de programmarisico’s nog niet zijn 
gemonetariseerd, acht de Taskforce de kans reëel dat voor de uitvoering van het huidige HWBP-2 nog minstens ca. € 
500 - 750 mln. extra nodig zal blijken te zijn.  
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5 Reacties uit het veld 

Tijdens zijn onderzoek heeft de Taskforce gebruik gemaakt van de expertise van zijn 
leden. Op verzoek van de opdrachtgever is aan het einde van de onderzoeksperiode 
een consultatieronde gemaakt bij direct betrokkenen uit het veld. De bevindingen 
uit deze consultatie worden hieronder verkort weergegeven. 
 

5.1 Gevoerde gesprekken 
 
De Taskforce heeft gesprekken gevoerd met: 
 
Dhr. De Boer Ruimte voor de Rivier 
Dhr. Dijkman Ministerie van Financiën/IRF  
Dhr. Dronkers Ministerie van IenM/DG Rijkswaterstaat 
Mw. Dwarshuis  Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland 
Dhr. Van Erkelens  Dijkgraaf Wetterskip Fryslân 
Dhr. Geluk Dijkgraaf Waterschap Hollandse Delta 
Dhr. Kelderman Secretaris-directeur Waterschap Amstel, 

Gooi en Vecht 
Dhr. Kohsiek Dijkgraaf Waterschap Hollands 

Noorderkwartier 
Dhr. Kraaij Directeur Unie van Waterschappen 
Mw. Kruisinga  Gedeputeerde Provincie Noord-Holland 
Dhr. Kuijken Deltacommissaris 
Mw. Nijhof Ministerie van IenM/DG-Water 
Dhr. Poorter  Ministerie van Financiën/IRF 
Dhr. Schaap TU Delft, ex-voorzitter Unie van 

Waterschappen 
Dhr. Verwolf Voorzitter kerngroep ENW 
Dhr. Waals Hoofd Beleid Waterschap Hollandse Delta 
  
 

5.2 Beeld uit de gesprekken 
 
Uit de gesprekken kwam naar voren dat vrijwel alle gesprekspartners de analyse en 
de conclusies van de Taskforce deelden. Van de zijde van de waterschappen werd 
aangegeven dat de totstandkoming van de (achteraf te lage) raming van HWBP-2 
onder grote bestuurlijke druk plaatsvond.  
 
Wat de structuur van het HWBP betreft is door veel partijen aangegeven dat deze 
ten principale goed is, maar op punten aanscherping behoeft. Wat de rol van de 
verschillende overheden betreft waren er kritische geluiden te beluisteren over de 
rol van de provincie bij de huidige zesjaarlijkse toetsronde.  
Het voorstel van de Taskforce om de provincie daarin niet langer een rol te geven 
kon op brede steun rekenen, maar leverde bij de vertegenwoordigers van de 
provincie een verdeeld beeld op.  
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Eén gedeputeerde hechtte niet aan deze taak en vond het overdragen aan de 
Inspectie een logische stap. De andere gedeputeerde zag deze taak als een 
essentieel onderdeel van de algemene toezichtsrol van de provincie en het toezicht 
op de primaire keringen in het bijzonder.  
 
Wat de financiering betreft signaleerden alle betrokkenen dat er aan de huidige 
opzet waarbij het Rijk 100% financiert bezwaren kleven. Zo is een veel gehoord 
geluid bij de waterschappen dat het Rijk zich tot nu toe in het HWBP uit financieel 
oogpunt geen betrouwbare partner heeft getoond. Daarbij wordt gewezen op een 
structureel gebrek aan middelen bij het Rijk voor de uitvoering van HWBP-2. Dit 
verklaart de behoefte die bij veel betrokkenen uit de waterschapswereld bestaat om 
het HWBP dan maar geheel in eigen hand te nemen. Toch is men hier niet 
onwelwillend tegenover een gezamenlijke financiering mits het Rijk zich aan 
gemaakte afspraken over het benodigde investeringsvolume zal houden. De 
waterschappen onderschrijven de noodzaak om hierover op korte termijn tot een 
Bestuursovereenkomst te komen met het Rijk. In die overeenkomst moet voorzien 
worden in een mogelijkheid de afspraken te evalueren en eventueel te herzien. 
Een van de gedeputeerden van de provincie deelde deze visie niet. In haar optiek 
dient het Rijk, gelet op de daarmee gemoeide nationale belangen, altijd 
verantwoordelijk te blijven voor een 100% financiering. 
 
Alle betrokkenen onderschreven dat het huidige bekostigingssysteem (100%) geen 
goede incentives kent. Van de zijde van de waterschappen werd onderschreven dat 
een eigen bijdrage tot een verbetering van de incentive-structuur kan leiden. Een 
van de gedeputeerden was deze mening niet toegedaan.  
 
De voorstellen die de Taskforce heeft gedaan om tot verbeteringen te komen in het 
proces rond het HWBP werden eveneens breed onderschreven, met uitzondering 
van de hierboven geduide taak van de provincie in het toetsproces.  
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Verdiepingshoofdstukken 

In de hierna volgende hoofdstukken heeft de Taskforce een aantal onderwerpen 
nader uitgewerkt.  

 Pagina 49 van 82



 
Een dijk van een programma | 16 december 2010 

6 Analyse van de lopende hoogwaterbeschermingsprogramma’s 

6.1 HWBP-1 
In de eerste toetsronde zijn de primaire a en b keringen24 alleen op hoogte 
getoetst.  
Op de peildatum van 1 januari 2002 gold dat van de 3558 km primaire waterkering 
in Nederland: 

o 1792 km (50%) voldeed aan de gestelde wettelijke veiligheidsnorm.  
o 549 km van de waterkering (15%) niet voldeed aan de gestelde norm. 

Hiervan is 14 km (1% van het totaal) geïdentificeerd in de eerste 
toetsronde. Het betrof 11 km waterkering in de Krimpenerwaard en 2 km in 
Noord-Holland, beide met onvoldoende stabiliteit, en 1 km te lage 
waterkering die de benedenstad van Nijmegen moet beschermen. Voor het 
resterende deel dat niet aan de norm voldoet (535 km) was dit al langer 
bekend. Het betreft op peildatum 1 januari 2002 165 km van het 
programma Deltaplan Grote Rivieren dat nog niet was voltooid, 290 km 
zee- en meerdijk waarvan de bekleding van gezette steen onvoldoende 
sterk is, en volgens een voorlopige schatting 80 km waterkering langs het 
Markermeer. 

o Voor 1217 km (35%) op basis van de beschikbare gegevens nog geen 
definitief oordeel kon worden uitgesproken. 

 

Als uitsluitend de 2942 km primaire waterkering wordt beschouwd die de dijkringgebieden 
direct beschermen tegen overstroming vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- 
en Markermeer, dan voldeed 1177 km (40%). Van deze waterkeringen voldeed 549 km 
niet (19%), en over 1216 km (41%) kon nog geen oordeel worden uitgesproken. Van de 
overige 616 km waterkering, de primaire waterkeringen die indirecte bescherming tegen 
overstroming bieden, voldeed 615 km (100%). Over 1 km kon nog geen oordeel worden 

uitgesproken. 

 
In de primaire waterkeringen bevinden zich vele zogenaamde waterkerende 
kunstwerken, zoals sluizen, stormvloedkeringen, coupures (afsluitbare verlaagde 
overgangen over de dijk) en duikers, die mede bepalend zijn voor de sterkte van de 
waterkering. 808 kunstwerken zijn in de eerste toetsronde apart beoordeeld. De 
beoordeling van de overige, kleinere kunstwerken is bij de beoordeling van het 
dijklichaam meegenomen: 

• Van deze 808 beoordeelde kunstwerken voldeden er 350 (43%) aan de 
norm, en; 

• voldeden 82 kunstwerken (10%) niet aan de norm; 
• Het grootste deel van de kunstwerken die niet voldoen (65) valt onder de 

afronding van het Deltaplan Grote Rivieren. Voor 6 kunstwerken is dit bij de 
eerste toetsronde gebleken. Het restant (11) betreft kunstwerken aan het 
Markermeer. Voor 376 kunstwerken (47%) is nog geen definitief oordeel 
mogelijk. 

 
Uit de eerste toetsing zijn uiteindelijk 10 projecten op het HWBP terecht gekomen. 

 
24 Voor een beschrijving zie bijlage A 
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6.2 HWBP-2 
 
In de tweede toetsronde zijn de a en b keringen getoetst op hoogte en op sterkte 
(de toen bekende faalmechanismen). De daadwerkelijke afkeuring vond toen plaats 
op het eerst vastgestelde faalmechanisme (one out, all out). Dit was veelal 
ingegeven door tijdgebrek. Ingeval van ‘geen oordeel’ zijn wel alle andere 
toetssporen afgelopen omdat daarop wel een afkeuring (dus een eindoordeel) zou 
kunnen volgen. De tweede toetsronde is in 2007 afgerond. De uitkomst van deze 
toetsing luidde: 50% goedgekeurd, 35% (weer) geen oordeel, 15% afgekeurd.  
De afgekeurde 15% leidde in het HWBP-2 tot in totaal 340 km aan verbeterwerken. 
Het betreft in totaal 92 verbeterwerken.  
 

6.2.1 Budgettaire problematiek HWBP-2 verklaard 
 
De Taskforce constateert dat het budget voor het HWBP-2 is vastgesteld zonder dat 
daar goede kostenramingen op projectniveau voor beschikbaar waren. Er is 
onvoldoende rekening gehouden met onzekerheden en risico’s rond de door 
beheerders afgegeven kostenindicaties. Geconcludeerd wordt dat er meer tijd moet 
worden genomen voor het opstellen en controleren van de kostenramingen van de 
individuele verbetermaatregelen.  
 
Hiermee is echter nog niet verklaard waarom er geen goede ramingen waren bij de 
start van het HWBP-2 en er – met de kennis van nu – te weinig budget is 
vrijgemaakt voor het HWBP. Naar de mening van de Taskforce was er een grote 
politieke behoefte om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de noodzakelijke 
verbetermaatregelen. Daardoor resteerde er in 2006 te weinig tijd om tot 
betrouwbare kostenramingen te komen voor individuele projecten (en daarmee voor 
het programma als geheel).  
 
Bij de ondertekening van de intentieverklaringen tussen de waterschappen, 
provincies en Rijk in april 2008 werden de kosten van HWBP-2 nog geraamd op € 
1,807 mld. euro (excl. Afsluitdijk)25. Op 15 augustus 2010 bedroeg de meest 
actuele raming circa € 2,6 mld. euro, binnen een bandbreedte van € 2,2 mrd. (15%-
waarde) en € 2,9 mrd.  (85%-waarde).26 Een verwachte tegenvaller van zo’n € 800 
mln euro dus. Deze tegenvaller moet opgevangen worden op de rijksbegroting en 
vormen in deze tijden van ombuigingen en budgettaire krapte zoals Nederland die 
op dit moment kent, een zware last.  
 
Bij de raming van € 2,6 mrd. zijn de volgende opmerkingen te plaatsen: 

 Dit bedrag is exclusief de kosten voor versterking van de Afsluitdijk. De 
Afsluitdijk maakt wel onderdeel uit van de primaire keringen die in de 
tweede toetsronde zijn afgekeurd, maar de Afsluitdijk staat niet op het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma voor 2010 dat door de Minister op 2 juli 
2010 aan de Kamer is gezonden. 

 
25 Bron: 1e voortgangsrapportage HWBP, T1 2008, d.d. 9 mei 2008. 
26 Dit betreft een 50% waarde. Bij een 85% waarde kan de tegenvaller oplopen tot circa € 1,2 mrd. Bron: 
Programmabureau HWBP, Voortgangsrapportage 8, d.d. 22 november 2010.  
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 De kosten voor de Houtribdijk, die net als de Afsluitdijk is afgekeurd in het 
kader van de tweede toetsronde, zijn ook niet meegenomen in de raming. 
De verbetering van deze primaire kering is in 2009 door de toenmalige 
staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat getemporiseerd tot na 2020. De 
kosten voor verbetering van de Houtribdijk waren op dat moment geraamd 
op ca. 100 mln. 

 De raming ligt lager dan de bandbreedte die de minister van Verkeer en 
Waterstaat heeft vermeld in zijn brief aan de Kamer van 2 juli 2010.27  De 
neerwaartse bijstelling is onder meer het gevolg van: 

o Het besluit de projectscopes van het Waterschap Hollandse Delta 
aan te passen, nadat was gebleken dat de projecten ook niet 
afgekeurde trajecten en trajecten zonder oordeel omvatte (- € 150 
mln. 

o Het besluit van de minister van Verkeer en Waterstaat in augustus 
2010 om voor de aanpak van de Zwakke Schakels ‘ Kop van Noord-
Holland’ en ‘Hondsbossche- en Pettemerzeewering’ maximaal € 250 
mln. beschikbaar te stellen ( - € 85 mln.). 

 De programmarisico’s zijn nog niet gemonetariseerd. De kosteneffecten van 
(met name) de uitvoeringsrisico’s kunnen ertoe leiden dat de totale 
programmaprognose feitelijk hoger ligt dan uit de gepresenteerde 
bandbreedte nu blijkt. 

 
 
In de eerdergenoemde brief van 2 juli waren de kostenstijgingen binnen HWBP-2 
volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu het gevolg van: 

1. Onvolledige oorspronkelijke ramingen. De uit 2006 daterende ramingen 
blijken niet aan SSK/PRI-eisen te voldoen. Zo is nu gebleken dat posten 
ontbraken zoals engineering, risico’s en een post onvoorzien. 

2. Oorspronkelijk ontwerp te globaal. Bij verdere detaillering en ruimtelijke 
inpassing in de omgeving (bijvoorbeeld bebouwd gebied) blijken 
duurdere oplossingen nodig dan eerder was voorzien <VRAAG; gaat het 
nu om andere zaken dan sec de veiligheid? De term inpassing suggereert 
dat er aanvullende eisen zijn gesteld (door de vergunningverlener? Het 
lijkt goed dit uit te zoeken want in de tabel hierna wordt zichtbaar dat 
ruim 1/5 van de overschrijdingen hieraan toe te rekenen valt!>; 

3. Geotechnische complicaties. Bij de technische uitwerking bleek de 
draagkracht van de ondergrond bij een aantal projecten slechter dan 
verwacht; 

4. Scopewijzigingen. De wijziging van dijklengten in het 
Benedenrivierengebied zijn scopewijzigingen die vooralsnog opgenomen 
zijn in de programmaraming. Vanwege een acute situatie door het 
faalmechanisme zettingsvloeiingen is het dijkvak Dordtsche Kil 
opgenomen in het programma; 

5. Nieuwe ontwerprandvoorwaarden. Hogere waterstanden en golven met 
name op de Waddenzee. Voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering 
zijn zwaardere hydraulische randvoorwaarden vastgesteld; 

6. Tegenvallende aanbestedingsresultaten, fluctuaties in grondstofprijzen 
en tegenvallers tijdens de uitvoering. Vanwege de spanning op de GWW 
markt vielen de aanbestedingen in het begin tegen. Op dit moment geeft 

 
27 Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 27 625, nr. 167 
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de marktsituatie vooralsnog positieve aanbestedingsresultaten. 
Daarnaast bleek bijvoorbeeld de aangewezen en in het bestek 
opgenomen klei ongeschikt en waren er onvoorziene historische 
constructies in de dijk; 

 
Nadere analyse van deze oorzaken leert dat – uitgaande van de bandbreedte zoals 
deze op 2 juli 2010 aan de Kamer is gemeld - het aandeel in de huidige 
overschrijdingsproblematiek nogal varieert. 
 

  

Oorzaak 

 

 

% 

1 Onvolledige oorspronkelijke kosteninschatting/onjuiste methodiek 46,6 

2 Oorspronkelijk ontwerp te globaal uitgewerkt 21,9 

3 Geotechnische tegenvallers 7,7 

4 Scopewijziging op projectniveau 11,1 

5 Nieuwe ontwerprandvoorwaarden 7,3 

6 Tegenvallende aanbestedingsresultaten, fluctuaties in grondstofprijzen 

en tegenvallers tijdens de uitvoering 

5,4 

 Totaal 100 

 
Door het besluit in de zomer van 2010 om de projectscopes van het waterschap 
Hollandse Delta aan te passen (en niet afgekeurde dijkvakken dus niet mee te 
nemen), levert de categorie “scopewijzigingen op projectniveau” thans overigens 
geen significante bijdrage meer aan de spanning tussen raming en budget. Met 
andere woorden: het huidige verwachte tekort is vrijwel geheel endogeen van aard. 
 

6.2.2 Ervaringen met de uitvoeringsfase 
 
De Taskforce heeft bekeken welke kostenstijgingen zich hebben voorgedaan in de 
uitvoeringsfase van het HWBP-1 en 2. Zoals hierboven aangegeven heeft dit tot nu 
toe Dit is van belang omdat de mogelijkheid bestaat dat deze tegenvallers zich ook 
kunnen voordoen bij als de huidige planstudieprojecten in uitvoering gaan. 
 
 
Project % mu-

tatie 
Laatst 
bekende 
stand 

Beheerder Projectfa
se 

  Originele 
beschik-
king M€ 

WN-011 Zeeuwse Eilanden realisatie duin    22,20    22,20  0% 

WZ-005 Delfland realisatie duin  117,79   117,68  0% 

WZ-006 Hollandse Delta voldoet 
aan norm 

duin   26,15    34,00  30% 

WN-010 Zeeuwse Eilanden voldoet 
aan norm 

duin   23,50    21,40  -9% 

   Subtot
aal 

189,64  195,28  3% 

       

WZ-009 Zeeuws-
Vlaanderen 

realisatie dijk/ 
duin 

173,31  160,33  -7% 

    173,31  160,33  -7% 
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W1-009 Schieland en de 
Krimpenerwaard  

realisatie dijk   68,20  108,00  58% 

W2-003 Hollands 
Noorderkwartier  

realisatie dijk   51,90    78,38  51% 

W1-008 Schieland en de 
Krimpenerwaard  

realisatie dijk   65,92    92,12  40% 

WN-025 Hollandse Delta realisatie dijk   20,49    25,00  22% 

WZ-004 Delfland realisatie dijk   67,90    67,90  0% 

   Subtot
aal 

274,40  371,40  35% 

       

 Totaal-gemiddeld  Totaal 637,35  727,01  14% 

       

       
 
Op basis van uitvoeringsgegevens kan geconcludeerd worden dat dijkversterkingen 
in de praktijk tot aanzienlijke meerkosten in de uitvoering kunnen leiden (+35%). 
 
De Taskforce meent dat deze bevindingen een verdere analyse noodzakelijk maken. 
Tevens is op grond van de uitvoeringsgegevens een aanpassing van kengetallen aan 
de orde die in de nu voorliggende ramingen uit de planstudiefase gehanteerd 
worden. 
 

6.3 HWBP-3 
 
In principe wordt in de derde toetsronde de huidige status quo van de keringen 
vastgesteld. Dit betekent dat de projecten die wel op het HWBP staan, maar nog 
niet versterkt zijn, opnieuw afgekeurd zullen worden. 
 
De derde toetsing van de primaire waterkeringen kwam in 2008 op gang. Deze 
toetsing loopt wettelijk tot 15 januari 2011. Het toetsinstrumentarium bestaat uit de 
Hydraulische Randvoorwaarden 2006 (HR2006) en het Voorschrift Toetsen op 
Veiligheid Primaire Waterkeringen (VTV2006). Het ministerie heeft in overleg met de 
Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg procesafspraken voor de 
derde toetsing vastgelegd.  
 
Centraal aandachtspunt voor de derde toetsronde is de reductie van het percentage 
‘geen oordeel’ (35%) over de a- en b-keringen uit de vorige toetsing. In 2008 zijn 
diverse instrumenten ontwikkeld die aan deze reductie bijdragen. Ook zijn de 
hydraulische randvoorwaarden voor de c-keringen bepaald waardoor deze met 
ingang van de derde toetsronde ook volledig in de toetsing meegenomen kunnen 
worden. 
 
Niettemin bleek tijdens de derde toetsronde ook dat de VTV en de HR op een aantal 
punten nog onvoldoende helder waren om tot een goed oordeel te komen. Daarop 
heeft de provincie Zuid-Holland samen met de waterschappen en in overleg met 
andere provincies (toezichthouders) en in nauw contact met de Helpdesk 
Waterkeringen van de Waterdienst een aantal vuistregels opgesteld met behulp 
waarvan naar verwachting de beoogde aanzienlijke reductie van het aandeel ‘geen 
oordeel’ kan worden bereikt. 
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Op 15 september hebben alle waterkeringbeheerders hun rapportage aangeleverd 
aan de toezichthoudende provincie, die begin 2011 zal rapporteren aan het Rijk. In 
september 2011 zal de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dan 
een Landelijke Rapportage van de Toetsing (LRT) aanleveren, zodat een jaar later 
een nieuw Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de Eerste en Tweede Kamer kan 
worden aangeboden. 
 
Op basis van een eerste inventarisatie door de Unie bij alle waterkeringbeheerders 
(waterschappen én Rijkswaterstaat) blijkt dat een groot aantal primaire 
waterkeringen in het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma moet worden 
opgenomen, omdat ze niet voldoen aan de wettelijke normen en randvoorwaarden.  
 
Daarnaast zal een groot aantal kunstwerken niet aan de normen. Op basis van nog 
lopende overleg met o.a. de provincies kunnen deze lengtes en aantallen uiteindelijk 
nog iets afwijken. Zo lijkt er nog veel gebrek te zijn aan gegevens en 
onduidelijkheid te zijn over de betrouwbaarheid van afsluitmiddelen. Aanvullende 
risicoanalyses moeten hierin duidelijkheid brengen. 

6.3.1 Planning 
Er is nog geen planning voor de uitvoering van het HWBP-3 

6.3.2 Kosten 
De waterkeringbeheerders hebben een zeer voorlopige indicatie gegeven van de 
benodigde versterkingsmaatregelen. Daarbij is uitgegaan van de huidige inzichten 
en spelregels, zoals deze bij HWBP-2 gelden. Dat wil o.a. zeggen dat een integrale 
versterking de dijk weer voor zo'n 50 jaar laat voldoen aan de huidige normen, 
waarbij een robuustheidstoeslag voor ontwikkelingen zoals zeespiegelstijging en 
klimaatverandering wordt meegenomen. 
 
Gezien de beschikbare tijd is daarbij een onderscheid gemaakt naar eenvoudige, 
normale en complexe versterkingsmaatregelen. Uit een eerste indicatie kan afgeleid 
worden dat het HWBP-3 ongeveer een verdubbeling kan gaan betekenen ten 
opzichte van HWBP-2.  
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7 Varianten in de systeemverantwoordelijkheid  

De Taskforce ziet ook in de toekomst een grote rol voor de rijksoverheid weggelegd 
bij het HWBP. Enerzijds door het permanente karakter van het HWBP, vanwege de 
te verwachten toekomstige opgaven, maar ook vanuit een principiële benadering. 
De Taskforce heeft gekeken naar drie benaderingswijzen: 
 

I. Volledige verantwoordelijkheid voor HWBP en uitvoeringsverantwoordelijkheid 
voor de projecten bij het Rijk; 

II. Volledige verantwoordelijkheid voor HWBP en uitvoeringsverantwoordelijkheid 
voor de projecten bij de beheerders; 

III. Volledige verantwoordelijkheid voor het HWBP bij het Rijk en de decentrale 
uitvoeringsverantwoordelijkheid voor de projecten bij de beheerders.  

 
De Taskforce meent dat het vraagstuk van de verantwoordelijkheid direct gekoppeld 
moet worden aan het vraagstuk van de financiering van het HWBP. Daarbij gaat de 
Taskforce er van uit dat pas van een autonome invulling van verantwoordelijkheden 
kan worden gesproken als dit gekoppeld is aan een gedeeltelijke bijdrage in de 
financiering. Met andere woorden: wie betaalt bepaalt. 
 
Ad I Door alles in één hand onder te brengen bij het Rijk lijken er voordelen te 

zijn op het gebied van ramen, plannen en prioriteren. Het Rijk staat 
synoniem voor het behartigen van een nationaal belang. Er zijn 
mogelijkheden voor een strakke sturing en kan er een schaalvoordeel 
optreden. 
Maar in de optiek van de Taskforce overheersen de nadelen. Zo zal het met 
een dominante rol voor het Rijk moeilijk worden om tot gedragen integrale 
plannen te komen. Het Rijk heeft niet de kennis, kunde en capaciteit om 
gebiedsgericht maatwerk te leveren. Er is een grote afstand tussen de 
planvormingen en realisatie van het programma. De lokale kennis schiet te 
kort. Wellicht zal de bureaucratie toenemen en de afstand tot de burger 
groeien. Hierdoor zal het draagvlak voor het HWBP kunnen afnemen. 

 
Ad II Bij de verantwoordelijkheid speelt ook het element van nationaal belang een 

grote rol. Door de volledige verantwoordelijkheid in handen te leggen van de 
lokale beheerders zijn er naar de mening van de Taskforce te weinig 
waarborgen dat de bovenregionale belangen van veel primaire 
waterkeringen worden geborgd, het zogenaamde externe-effectenmotief. 
Het falen van primaire waterkeringen heeft niet alleen consequenties voor 
de inwoners van het betreffende waterschap, maar ook voor de inwoners 
van andere regio’s en ons land als geheel.28 Een direct gevolg kan immers 
zijn dat een dominosteeneffect optreedt, waarbij een volgende waterkering 
bezwijkt en de aangrenzende bewoners en bedrijven wateroverlast bezorgt. 
Dit alles betekent dat de financiering een bredere basis zou moeten hebben 
dan het gebied van de waterbeheerder waarin de waterkering is gelegen. 

   
 

 
28 Vellinga, blz. 23 
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Ad III De Taskforce meent dat de nationale en lokale belangen in het HWBP het 
best gediend zijn bij een gedeelde verantwoordelijkheid. Het Rijk is 
verantwoordelijk voor het beleid, de normen en de voorschriften. De 
waterbeheerder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid en het 
naleven van de richtlijnen in de praktijk.  
Omdat het Rijk de beleidsmatige verantwoordelijkheid draagt en de normen 
vaststelt, moet naar de mening van de Taskforce daar ook (gedeeltelijk) de 
financiële gevolgen van dragen. Dat rechtvaardigt een blijvende 
rijksbetrokkenheid in de financiering. 
Een bijkomend motief voor de financiële betrokkenheid van het Rijk is het 
solidariteitsmotief. Zoals de Deltacommissie aangaf is waterveiligheid een 
collectieve, nationale verantwoordelijkheid. De overheid waarborgt dit. 
Vanuit die collectieve verantwoordelijkheid wordt het solidariteitsbeginsel 
gehanteerd: iedereen (ongeacht de woonplaats) heeft belang bij 
waterveiligheid en draagt daar daarom financieel aan bij.29 
De Taskforce wil echter niet onverkort aan het solidariteitsbeginsel 
vasthouden. Ook een beperkte toepassing van het profijtbeginsel is op zijn 
plaats. Daarom is het gerechtvaardigd dat de waterschappen een gedeelte 
van de kosten van het HWBP bij zijn ingezetenen in rekening brengen.  

 

 
29 Rapport Deltacommissie, blz. 43 
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8 Varianten in de financiering van het HWBP 

 

8.1 Beschrijving 
De huidige financieringstructuur is relatief nieuw. Voor 1994 was er via 
subsidieregelingen sprake van een directe financiële betrokkenheid van het Rijk bij 
het onderhoud van de primaire keringen, de rivierdijkversterking en de 
muskusrattenbestrijding. Deze verantwoordelijkheid is in 1994 naar de provincies 
gedecentraliseerd dit vanuit de veronderstelling dat de toekomst van de 
waterkeringszorg stabiel en voorspelbaar was. Men ging er van uit dat er niet 
opnieuw een financiële rijksbetrokkenheid voor de waterkeringszorg zou ontstaan.  
 
In de loop van de jaren ’90 van de vorige eeuw deden zich echter verschillende 
(onvoorziene) ontwikkelingen voor op het gebied van de bescherming tegen 
overstromingen. Daarbij ging het om ontwikkelingen in kennis, techniek en beleid 
zoals bijvoorbeeld de aanpassing van de steenzettingen van de zeedijken, aanleg 
Maaskaden, Ruimte voor de Rivier, aanwijzing van het Markermeer als buitenwater, 
resultaten toetsing waterkeringen, de eventuele overgang (in het kader van de Wet 
op de waterkering) naar een nieuwe veiligheidsfilosofie gebaseerd op het risico van 
overstroming en de verandering van natuurlijke randvoorwaarden 
(zeespiegelstijging, bodemdaling, veranderende rivierafvoeren en stormvloeden).  
  
In 2001 werd naar aanleiding van de evaluatie van de Wet op de waterkering 
besloten over te stappen naar het huidige regime30.  
Voorzien werd dat voor de periode 2001-2005 voldoende middelen gereserveerd 
waren op de begroting van het Infrastructuurfonds. Bekend was namelijk welke 
keringen en kosten het betrof: herstel van steenbekledingen, 
verbeteringswerkzaamheden van de eerste toetsronde, ruimte voor de rivier, 
aanwijzing van het Markermeer als buitenwater en versterkingen naar aanleiding 
van nieuwe golfrandvoorwaarden.  
 
Het huidige HWBP wordt volledig gefinancierd uit rijksmiddelen en is gebaseerd op 
de gedachte dat er sprake is van een programma van nationaal belang waarbij de 
solidariteitsgedachte leidend is.  

 
30 In de Memorie van Toelichting van de Wet op de Waterkering is deze keuze als volgt gemotiveerd: “De behoefte 
(…) komt voort uit de ervaring dat het lastig is om met de huidige structuur onvoorziene omstandigheden te kunnen 
opvangen. Daarbij gaat het om ontwikkelingen in kennis, techniek en beleid (…), het realiseren van meer ruimte 
voor de rivier, mogelijk tegenvallende resultaten van de toetsing van waterkeringen en een eventuele overgang naar 
een veiligheidsbenadering, gebaseerd op overstromingskansen. Met de voorgestelde wijziging (…) wordt de 
grondslag geboden voor nieuwe financiële betrokkenheid van het Rijk bij de versterking van primaire waterkeringen, 
zodat meer sturing kan worden gegeven aan de financiële en inhoudelijke aspecten van de waterkeringszorg. 
Uitgangspunt is dat (…) de financiële verantwoordelijkheid voor de versterking van primaire waterkeringen (en voor 
andersoortige maatregelen om te kunnen voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen) geheel bij het Rijk komt te 
liggen.” 
 
Versterkingsmaatregelen zijn niet de enige manier om de gewenste veiligheid te bereiken. Om die reden is ervoor 
gekozen ook  “andersoortige maatregelen om te kunnen voldoen aan de gestelde veiligheidsnormen” onder deze 
financieringsstructuur te kunnen brengen. De Memorie van Toelichting hierover: “Het is immers ook mogelijk dat 
bijvoorbeeld rivierverruimende maatregelen bijdragen aan de gewenste veiligheid. Dergelijke maatregelen, die 
eigenlijk als substituut dienen voor nieuwe ronden dijkverzwaringen, dienen ook gefinancierd te kunnen worden uit 
de rijksmiddelen.” 
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In het kader van Doelmatig Waterbeheer gaan de waterschappen co-financieren. Dit 
gedeelte van de financiering zal binnen de waterschapswereld waarschijnlijk worden 
verevend. Hierdoor blijft de solidariteitsgedachte in stand. Omdat deze wijze van 
financieren geen directe impact heeft op de wijze van bekostigen, zal er slechts een 
beperkte prikkel van uit gaan om te komen tot optimalisatie van de doelmatigheid 
van de verbetermaatregelen. 
 
Zou het Rijk het HWBP niet financieren, dat zouden de waterschappen dit zelf 
moeten opbrengen. Maar de veiligheidsopgave is niet gelijkmatig verdeeld over het 
land: de inwoners/bedrijven in de laaggelegen gronden zouden meer moeten 
betalen dan de inwoners op de hooggeleden gronden, of de ingezetenen van de 
waterschappen van de lage gronden zouden een lager beschermingsniveau moeten 
accepteren.  
Nu worden alleen de kosten van beheer en onderhoud door de eigen heffingen 
verhaald op de ingezetenen. De instandhoudingskosten binnen een waterschap 
worden gedragen door de eigen ingezetenen. Hier is dus wel een directe relatie 
tussen beslissen, genieten en betalen. 
 
Zoals aangegeven kan het vraagstuk van de financiering niet los gezien worden van 
de verantwoordelijkheidsverdeling. Tevens wordt de keuze voor een 
financieringsstructuur in hoge mate bepaald door normatieve opvattingen over 
onder andere solidariteit, profijtbeginsel en de verantwoordelijkheids- en 
bevoegdheidsverdeling tussen partijen (wie betaalt, bepaalt bijvoorbeeld).  
De Taskforce heeft 3 varianten en daarbinnen enkele subvarianten bezien voor de 
financiering van het HWBP.  
 

8.2 Varianten in de financieringswijze 
 
Ten aanzien van het HWBP zijn de volgende financieringsmodellen denkbaar: 
  

A. Volledig financiering door het Rijk  
Wanneer uitgegaan wordt van 100% financiering door het Rijk van het 
HWBP geldt het uitgangspunt van nationale solidariteit. De kosten voor 
specifieke, lokale projecten wordt dan volledig gedekt uit de algemene 
middelen en zijn voor 100% subsidiabel. 
 
De legitimatie is gelegen in het bovenwaterschappelijke / nationale belang 
van waterveiligheid, financiële draagkracht, “de veroorzaker bepaalt”-
filosofie en de solidariteitsgedachte.  
Van deze situatie stelt de Taskforce vast dat dit geen prikkels oplevert voor 
een doelmatige aanpak van de verbeterplannen. Er is geen rechtsreeks 
verband tussen de financiering en de beheersing op projectniveau. 
Financiering door het Rijk houdt wel in dat er in de praktijk altijd een druk 
op de beschikbare budgetten zal blijven. De waterveiligheid zal immers 
moet blijven concurreren met andere beleidsterreinen. Hierdoor kan de 
programmering van het HWBP onder druk komen te staan. 
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B. Volledige financiering door de waterschappen 
Het eindbeeld van Doelmatig waterbeheer is dat de waterschappen 
uiteindelijk 100% van de financiering van het HWBP op zich nemen. Dit kan 
door financiering op grond van de lokale heffingen 
Overigens zullen in dit model waarschijnlijk de grote infrastructurele werken 
bij het Rijk blijven (zoals de Oosterscheldekering, Afsluitdijk e.d.). 
 
Denkbaar is in deze variant te kiezen voor financiering door de betrokken 
waterschappen (profijtbeginsel) of te komen tot een breed 
Waterschapsfonds waarin een verevening plaatsvindt tussen alle 
waterschappen (solidariteitsbeginsel).  

a. Zonder verevening. Het onderscheid tussen beheer en onderhoud 
enerzijds en verbetering anderzijds is in dit model niet meer 
relevant: alle kosten komen immers direct voor rekening van het 
betreffende waterschap. Het HWBP houdt dan op te bestaan.  

b. Met (een vorm van) verevening tussen de waterschappen onderling. 
Als er verevend wordt, zal er ook gezamenlijk door de 
waterschappen (of namens hen) bepaald moeten worden welke 
projecten bekostigd worden en welke niet. Feitelijk zal er dan wel 
een HWBP zijn (met alle sturings- en beheersingsvraagstukken van 
dien), maar het is alleen niet langer een rijksprogramma 

 
Voordeel van de variant zonder verevening is dat er een direct verband 
wordt gelegd tussen de financiering en het opstellen van de 
verbeterplannen. Life-cyclemanagement zou als vanzelf worden 
geïntroduceerd. Tevens wordt het HWBP onttrokken aan de Haagse arena 
waarin altijd competitie bestaat tussen beleidsterreinen en het gevecht om 
de prioriteit woedt. Het HWBP zou minder onder politieke druk staan. 
 
Maar daarnaast signaleert de Taskforce ook nadelen. Allereerst zou een 
dergelijke variant naar de mening van de Taskforce op gespannen voet 
staan met het nationale belang dat met het HWBP is gemoeid. Ten tweede 
kunnen er significante verschillen in ontstaan in lastendruk tussen burgers 
en bedrijven. Er kunnen dijkvakken ten onrechte worden goedgekeurd 
vanwege risico’s en/of andere belangen die buiten het gezichtsveld van het 
Rijk blijven. De relatie tussen de rol van het Rijk als eindverantwoordelijke 
partij en de opsteller van normen en toetsvoorschriften zou verstoord raken. 
Het toezicht op de voortgang door het Rijk zou bemoeilijkt worden. De 
democratische controle zou alleen nog plaatsvinden op lokaal 
waterschapsniveau. De nationale politiek zal moeilijk kunnen accepteren dat 
een van de hoekstenen van onze veiligheid niet langer op de agenda kan 
worden gezet. 

 
C. Cofinanciering Rijk/Waterschappen 

Een tussenvariant is om over te gaan tot een gedeelde financiering tussen 
Rijk en waterschappen. Daarbinnen bestaan twee opties: 

i. Cofinanciering op programmaniveau 
 Indien de Spoedwet door het parlement goedgekeurd wordt, zal 

vanaf 2011 sprake zijn van een gedeelde financiële 
verantwoordelijkheid van Rijk en waterschappen voor het HWBP. 
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Het aandeel van de waterschappen gezamenlijk is daarbij bepaald 
op € 81 mln. per jaar.  

 Wanneer de financiële afspraken uit het Regeerakkoord worden 
geëffectueerd, en er wordt voor gekozen om dit via dezelfde 
systematiek te doen als bij de spoedwet, wijzigt dit alleen wat aan 
de hoogte van het jaarlijkse bedrag dat door de waterschappen 
gezamenlijk moet worden opgebracht (vanaf 2015 wordt dit dan € 
181 mln. per jaar). 

 
 De optiek van het Rijk hierbij is om een deel van de 

programmakosten, ingegeven door strikt budgettaire motieven, bij 
de waterschappen neer te leggen. De veronderstelling is dat de 
waterschappen door een efficiënter gebruik van de waterketen hier 
besparingen weten te realiseren. Vanwege de 
vereveningssytematiek die ten grondslag ligt aan de bijdrage van de 
waterschappen is er echter geen directe relatie tussen de financiële 
bijdrage die een individueel waterschap levert aan een specifiek 
project. Nationale solidariteit is nog steeds het uitgangspunt. De 
nadelen zijn identiek aan variant A.  

 
ii. Co-financiering door de waterschappen op projectniveau  

In deze variant dragen de waterschappen direct bij aan de realisatie 
van de eigen projecten. Dit betekent meer profijtbeginsel, minder 
solidariteit. Daar staat tegenover dat er wel een prikkel is om 
doelmatiger te gaan verbeteren. Het waterschap draagt immers een 
deel van de risico’s. 
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9 Varianten in de bekostiging van het HWBP 

9.1 Beschrijving 
De verbeterwerken in het kader van het HWBP worden nu via een subsidieregeling 
bekostigd31. In de huidige opzet betekent dit dat de verbeterkosten voor 100% 
vergoed worden door het Rijk. Het gaat dan om kosten die de beheerder neemt ter 
verbetering van de waterkering omdat wijzigingen zijn aangebracht in de normen, 
hydraulische randvoorwaarden of het VTV (artikel 7.23 Waterwet). De kosten die 
verband houden met de uitvoering van (achterstallig) beheer en onderhoud komen 
voor rekening van de beheerder.  
In de ministeriële Regeling bijzondere subsidies en waterkeren en waterbeheren uit 
2006 is een en ander nader uitgewerkt. Hierin is ook vastgelegd dat voor de 
voorbereiding van maatregelen voor verbetering een forfaitaire bijdrage wordt 
gegeven van 15% van de geraamde realisatiekosten of zoveel minder als wordt 
aangevraagd. De 15% was gebaseerd op ervaringscijfers. 
 
Naast de Regeling en de Handreiking is eind 2007 ook een Spelregelkader 
Hoogwaterbeschermingsprogramma opgesteld. In dit Spelregelkader wordt de 
werkwijze beschreven voor de individuele subsidieprojecten van waterschappen die 
op het Hoogwaterbeschermingsprogramma staan. Het zijn afspraken tussen het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Unie van Waterschappen en het 
Interprovinciaal Overleg en kunnen worden gezien als een vorm van zelfregulering 
binnen de kaders van het bestaande systeem. Deze afspraken zijn van belang voor 
een goede samenwerking tussen de beheerders (waterschappen), betrokken 
provincies als bevoegd gezag van de verbeteringswerken en het Rijk, in deze het 
programmabureau HWBP van Rijkswaterstaat, “zodat het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma op een goede manier en binnen het  
beschikbare budget en de beschikbare tijd uitgevoerd kan worden.”  

9.2 Varianten in de wijze van bekostiging 
De Taskforce stelt vast dat de impact van de wijze van bekostiging verder gaat dan 
prikkels voor de beheersbaarheid van het uitvoeringsprogramma.  
Het vooruitzicht op een volledige vergoeding van de kosten op projectniveau werpt 
zijn schaduw vooruit op het toetsproces. Zoals later wordt aangegeven is het 
mogelijk om met een beheerdersoordeel af te wijken van de uitkomst bij een strikte 
toepassing van het VTV. De prikkel om dit te doen is niet groot als het vooruitzicht 
is dat verbeterwerken te allen tijde voor 100% worden vergoed.  
 
Eenzelfde situatie kan zich voordoen als de keuze voorligt wel of niet robuust te 
gaan ontwerpen: de beheerder heeft er geen belang bij te kiezen voor een niet-
robuuste oplossing en bij kostenoverschrijdingen in de realisatiefase komt de 
rekening ook voor het Rijk. In dit systeem ontbreekt een prikkel voor toepassing 
van een life-cycle benadering. Het ontbreken van deze prikkel zou ook weer tot 
verhoging van de maatschappelijke kosten kunnen leiden.  
 

 
31 Voor keringen die in beheer zijn van Rijkswaterstaat en op het HWBP staan is de subsidieregeing niet van toepassing. RWS 
is immers een agentschap van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De kosten van de RWS-maatregelen komen direct 
ten laste van het Infrastructuurfonds.   
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Bij de bekostiging van verbetermaatregelen maakt de Taskforce onderscheid 
tussen: 

I. De wijze waarop de bekostiging van projecten plaatsvindt; 
II. De hoogte van de vergoeding van de apparaatskosten. 

 
Ad I De Taskforce heeft verschillende alternatieven in ogenschouw genomen om 
de bekostiging van projecten gestalte te geven: 
 

1. Directe bekostiging van projecten uit de rijksbegroting.  
Hierbij zijn vervolgens twee subvarianten denkbaar:  

 
a. Bekostiging van projecten via het subsidie-instrumentarium.  

Dit is de huidige praktijk. Deze systematiek, zo concludeert, de 
Taskforce, lijkt te passen bij de formele 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen waterschappen en Rijk. Het 
voordeel van deze systematiek is dat gewaarborgd is dat alle 
projecten op basis van dezelfde algemene criteria worden 
beoordeeld. Keerzijde is dat de systematiek (te) weinig 
sturingsmogelijkheden biedt voor het Rijk in de ontwerpfase. Het 
instrumentarium is –naar zijn aard – ook inflexibel. Er kan immers 
ook niet afgeweken worden van de subsidievoorwaarden, ook al is 
dat wenselijk. Het biedt derhalve onvoldoende waarborg voor een zo 
doelmatig en doeltreffend mogelijke uitvoering van de 
verbeteropgave. 

  
b. Bekostiging van projecten op basis van een bijdrageregeling.  

Voordeel van deze methodiek is dat, in combinatie met toepassing 
van de MIRT-spelregels, het Rijk meer inhoudelijke sturing kan 
geven aan het ontwerpproces (van verkenning tot projectplan). De 
mate van kosteneffectiviteit van de voorgestelde verbetermaatregel 
kan door de Minister mee gewogen in zijn beslissing over de hoogte 
van de beschikbaar te stellen bijdrage aan het project. De 
doelmatigheid van de investeringen is hiermee gediend. De centrale 
programmaorganisatie dient wel voldoende geëquipeerd te zijn om 
invulling te geven aan zijn toetsende rol in de ontwerpfase. 
Belangrijk is ook dat de Minister bij toekenning van de middelen aan 
individuele projecten een consistente gedragslijn hanteert. De 
beoordelingscriteria moeten vooraf helder zijn. 

 
2. Indirecte bekostiging van projecten via een apart Waterfonds. 

Anders dan bij alternatief 1 worden verbetermaatregelen niet direct 
bekostigd uit de rijksbegroting, maar stort het Rijk zijn jaarlijkse 
bijdrage aan het HWBP (50% van het totaal) vanuit de rijksbegroting in 
een apart op te richten Waterfonds, dat niet onder beheer staat van de 
Minister (en dus geen onderdeel vormt van de rijksbegroting). De 
jaarlijkse bijdrage van het Rijk vormen dan samen met de niet-
projectgebonden bijdragen van de waterschappen de voeding van het 
fonds. Uit dit fonds worden vervolgens de individuele 
verbetermaatregelen bekostigd.  
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Het voordeel van deze bekostigingswijze, in theorie althans, is dat de 
Minister niet langer aangesproken kan worden op de hoogte van de kosten 
van de individuele verbetermaatregelen of het tempo waarin individuele 
verbetermaatregelen door de waterschappen worden uitgevoerd. Een ander 
voordeel is dat het Rijk niet langer een programmaorganisatie hoeft in te 
richten die zich bezig houdt met de toetsing van de verbetervoorstellen / 
subsidieaanvragen. 
 
Feitelijk wordt de uitvoering van het HWBP in deze variant op afstand gezet 
van de Minister, terwijl het Rijk wel een grote financiële verantwoordelijkheid 
houdt voor het programma. Dit is een fundamenteel andere benadering van 
de problematiek, zo constateert de Taskforce. De Taskforce is van mening 
dat, mede gelet op de ontwikkelingen rond het HWBP, het Rijk juist meer in 
plaats van minder sturing aan het HWBP moet geven. Het op orde houden 
van de primaire waterkeringen is immers een zaak van nationaal belang en 
het HWBP vormt samen met het Deltaprogramma de hoeksteen van het 
nationale waterveiligheidsbeleid. Het decentraliseren van de aansturing van 
het HWBP verhoudt zich hier niet mee. Juist vanwege het belang van het 
HWBP en de budgettaire omvang ervan, is het ook nog maar de vraag of de 
Kamer als controleur van de regering zich ten aanzien van de Minister 
terughoudend zal opstellen, zeker wanneer zich kostenstijgingen of 
vertragingen in de uitvoering van het programma voordoen.  
 
De Taskforce verwacht daarnaast dat het juridisch ingewikkeld zal blijken te 
zijn om het beheer van het Waterfonds goed vorm te geven. Het beheer van 
het fonds zal in handen moeten worden gelegd van de waterschappen. Er zal 
echter ook een vorm van democratische controle moeten zijn op de besluiten 
over de verdeelsleutel en hoogte van de niet-gebonden bijdragen van de 
Waterschappen aan het HWBP, de besluitvorming over de toekenning van 
middelen en de (eventuele) prioritering van de verbetermaatregelen in de 
tijd. Dit vraagt waarschijnlijk om een democratisch gekozen bestuur op 
bovenwaterschappelijk/landelijk niveau.  

 
Ad II In de huidige situatie keert het Rijk boven de 100% vergoeding van de 

realisatiekosten een vaste bijdrage van 15% uit voor de apparaatskosten 
van de waterbeheerder. Deze kosten hebben betrekking op de kosten van 
de projectvoorbereiding en –uitvoering (inclusief studie en onderzoek). 

 Dit percentage is een historisch gegeven en aan herziening onderhevig. Zo 
stelde Algemene Rekenkamer al vast in zijn onderzoek naar de Zwakke 
Schakels dat een vast percentage geen stimulans vormt voor de 
waterschappen op kritisch te zijn op de eigen apparaatskosten. Daarnaast 
vormt het geen prikkel om terughoudend te zijn met hogere 
realisatiekosten. De Rekenkamer adviseerde over te gaan tot de vergoeding 
van daadwerkelijk gemaakte kosten. In een reactie verklaarde de 
staatssecretaris te laten onderzoek of dit mogelijk zou zijn. 

 
De Taskforce heeft twee denkrichtingen verkend:  
 
1. De hoogte van de vergoeding voor apparaatskosten te baseren op een 
staffel.  
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Deze werkwijze wordt momenteel gehanteerd bij Ruimte voor de Rivier. De 
hoogte van de te vergoeden apparaatskosten is gebaseerd op een 
percentage van de geraamde bouwsom. Op basis van de meest actuele 
raming wordt in de bestuursovereenkomst voor de realisatiefase het bedrag 
“vastgezet”. De volgende staffel geldt hierbij als uitgangspunt: 

 Als de bouwkosten minder dan € 10 mln bedragen dan is een 
percentage van meer dan 15% bespreekbaar; 

 Wanneer de bouwkosten liggen tussen de € 10 en de € 30 mln, dan 
is een percentage reëel tussen de 10% en de 15%; 

 Wanneer de bouwkosten meer dan € 30 mln bedragen dan zal dit 
percentage minder dan 10% zijn.  

Na de definitieve gunning wordt het bedrag opnieuw geijkt op basis van de 
dan actuele raming. De vergoeding moet wel passen binnen de laatst 
gevalideerde raming. 
 
Het voordeel van deze benadering is dat deze weinig administratieve lasten 
met zich meebrengt. Het nadeel is evenwel dat de doelmatigheid van de 
vergoeding in individuele gevallen niet goed aantoonbaar is. 
 
2. De hoogte van de vergoeding voor apparaatskosten te baseren op de 
werkelijke kosten. 
Voordeel van deze benadering is dat – omdat nog slechts 75% van de 
kosten van de verbetermaatregel uit het programmabudget HWBP worden 
vergoed, waterschappen een deel van de gemaakte kosten niet vergoed 
krijgen. Er is dus een automatische doelmatigheidsprikkel ingebouwd. De 
administratieve lasten zijn wel hoger. Echter, omdat de waterschappen bij 
oplevering van het werk toch al verantwoording zullen moeten afleggen aan 
de Minister voorzien van een accountantscontrole, gaat het in de ogen van 
de Taskforce om beperkte meerkosten. 
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Bijlage   A De waterkeringen 

A.1 Primaire keringen 
 
Een primaire waterkering is een dijk die beschermt tegen het buitenwater. In 
Nederland was er in 2001 3585 km aan primaire waterkeringen. De kaden die 
gebieden in Limburg beschermen tegen de Maas vallen sinds 2006 ook onder de 
primaire waterkeringen. Nederland is ingedeeld in dijkringgebieden32 (ca. 100) en 
verbindende waterkeringen33 (27 stuks).  
 
Binnen de primaire keringen worden een onderscheid gemaakt in 3 categorieën: 

• Waterkeringen uit de categorie a (a-keringen) zijn dijken, duinen en 
kunstwerken die rechtstreeks bescherming bieden tegen de zee, de grote 
rivieren, het IJsselmeer of het Markermeer.  

• Waterkeringen uit de categorie b (b-keringen), zoals de Afsluitdijk of de 
Maeslantkering, verbinden waterkeringen uit de categorie a of uit categorie 
c.  

• Waterkeringen uit de categorie c (c-keringen) zijn waterkeringen die indirect 
tegen buitenwater beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn de 
waterkeringen langs het Noordzeekanaal. 

 

A.2 Niet-primaire keringen 
 
De niet-primaire waterkeringen bestaan uit 2 groepen: regionale keringen en 
"overige keringen". Formeel is een niet-primaire kering pas een regionale kering 
wanneer deze hiertoe is aangewezen en genormeerd bij provinciale verordening34 of 
bij AMvB35.  
 
Het kenmerk van een regionale kering is dat de kering een regionaal belang heeft 
en geen nationale en wettelijke status heeft. In de Waterwet zijn echter wel de 
provinciale verplichtingen ten aanzien van regionale keringen opgenomen. Deze 
krijgen een vertaling in de Verordeningen Water van de provincies. 
 
Net als bij de primaire waterkeringen is de verantwoordelijkheid voor aanleg en 
beheer en onderhoud van deze keringen belegd bij de waterschappen of 
Rijkswaterstaat en is de provincie toezichthouder op de uitvoering van de taak door 
waterschappen. Anders dan bij primaire keringen strekt dit toezicht zich niet uit tot 
de keringen die in beheer zijn bij het Rijk. Anders is ook dat de verantwoordelijkheid 
voor het normeren van de regionale keringen bij de provincie ligt, tenzij de keringen 
in beheer bij het Rijk zijn (dan normeert het Rijk bij AMvB). 
  
 
32 Een dijkringgebied is een gebied omgeven door een primaire waterkering, zoals dijken, duinen, technische 
kunstwerken en hoge gronden. Elk dijkringgebied heeft een normfrequentie voor de waterstand waartegen de 
waterkeringen bestand moeten zijn. De normfrequentie is afhankelijk van de aard van de bedreiging (rivier, zee, 
meer), de omvang en het belang van het gebied binnen de dijkring. De verbindende waterkering hebben een 
normfrequentie gelijk aan de hoogste van de normfrequenties van de te beschermen dijkringgebieden. 
33Verbindende waterkeringen zijn dijken, dammen en constructies die verder landinwaarts gelegen dijkringgebieden 
beschermen. Voorbeelden van verbindende waterkeringen zijn: de Afsluitdijk, de Houtribdijk en de Maeslantkering.  
34 in geval het waterschap beheerder is 
35 als het Rijk beheerder is. 
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Bijlage   B Overzicht van de wijzigingsvoorstellen van de Taskforce 

Huidige situatie Wijzigingsvoorstel Wijziging 
wetten 

Wijziging 
AMVB 

Wijziging 
provinciale 
verordening 

     

Provincie beoordeelt 
toetsrapporten 
waterschappen 

Rol van provincie wordt 
beëindigd. Voortaan 
toetsing door de 
Inspectie 

Ja Ja Ja 

Bijdrage van 
waterschappen via 
Spoedwet 

Bijdrage 
waterschappen aan 
HWBP via op te stellen 
Bestuursakkoord en 
daarna wettelijke 
verankering. 
Evaluatiebepaling 
opnemen. 

Ja  Nee Nee 

Variabel 
investeringsvolume 
in het IF 

Vastleggen in HWBP 
van jaarlijks 
investeringsvolume van 
€ 400 op 50% basis 

Ja Nee Nee 

Subsidieregeling 
HWBP: 115% wordt 
vergoed door het 
Rijk 

Bijdrageregeling 
HWBP: voortaan 
rijksbijdrage van 75% 
van de integrale kosten 
van de 
waterschapsprojecten 

Ja Ja Nee 

Apparaatskosten 
bedragen forfaitair 
15% 

Apparaatskosten 
worden onderdeel van 
de integrale kosten en 
daarmee onderdeel van 
de 75% bekostiging. 
Kosten worden 
afgerekend op 
declaratiebasis. 

Nee Ja Nee 

Er is één 
programma-artikel 
HWBP in het IF 

Binnen IF HWBP een 
splitsing aanbrengen in 
een onderdeel 
waterschapsprojecten 
en een onderdeel 
rijksprojecten 

Ja, 
begrotingswet 

Nee Nee 

Een afwijkend 
beheerdersoordeel is 
nu mogelijk, maar in 
de prakrijk lastig 
toepasbaar. 

Opstellen van een 
protocol dat 
gehanteerd wordt bij 
het afwijkende 
beheerdersoordeel.  

Nee 
 

Ja 
 

Nee 

Toetsvoorschriften 
en ontwerpleidraden 

Financiële gevolgen 
duidelijk maken van 

Nee 
 

Nee 
 

Nee 
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Huidige situatie Wijzigingsvoorstel Wijziging 
wetten 

Wijziging 
AMVB 

Wijziging 
provinciale 
verordening 

worden opgesteld 
zonder 
uitvoeringstoets en 
indicatie van 
mogelijke kosten. 

aanpassing 
toetsvoorschriften en 
ontwerpleidraden 

Actualisering 
toetsvoorschriften 
gekoppeld aan 
toetsrondes. Lange 
periode tussen 
vaststellen 
problematiek en 
formaliseren 
wijzigingen 

Actualisering 
toetsvoorschriften 
(VTV’s) iedere 12 jaar. 
Bij dringende zaken 
sneller aanpassen. 
Snellere formalisering 
van de wijzigingen. 

Nee 
 

Ja 
 

Nee 

Toetsperiode 
bedraagt 6 jaar 

Toetsperiode wordt 12 
jaar.  
Onderzoek naar 
mogelijk om te komen 
tot een continue proces 
dat voorziet in 
jaarlijkse toetsing van 
waarbij alle keringen 
binnen 12 jaar zijn 
getoetst. 

Ja 
 

Ja 
 

Nee 

LRT wordt na 
schoning 
gepubliceerd 

Na afloop van de 
toetsing alle 
afkeuringen (zonder 
schoning) als LRT 
publiceren. 

Nee  Ja 
 

Nee 

Huidige LRT vormt 
met de 
verbetermaatregelen 
het HWBP. Daarin 
aannames van de 
kosten. 

Schoning van de LRT. 
Vaststelling HWBP door 
minister na overleg 
met waterschappen en 
advies DC. HWBP heeft 
dan de status van 
verkenningen. Nog 
zonder scope, budget 
en planning. 

Nee 
 

Ja 
 

Nee 

Mogelijke MER-plicht 
geldt voor 
verkenningen en 
planstudiefase 

Door HWBP onder 
regime van de Crisis- 
en Herstelwet te 
brengen wordt de MER-
plicht alleen van 
toepassing op de 
planstudiefase 

ja ja Nee 

HWBP kent geen 
MIRT-fasen 

Introduceren van 
verkenningen, 
planstudies en 

Ja 
 

Ja 
 

Nee 
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Huidige situatie Wijzigingsvoorstel Wijziging 
wetten 

Wijziging 
AMVB 

Wijziging 
provinciale 
verordening 

realisatiefasen in het 
HWBP 

HWBP wordt 
jaarlijks 
geactualiseerd. 

Jaarlijks vaststellen 
investeringsprogramma 
HWBP met uitwerking 
van de MIRT-fasen en 
een planning van 12 
jaar. 

Ja 
 

Nee 
 

Nee 

Geen 
voorfinanciering 
mogelijk bij HWBP 

Voorfinanciering 
mogelijk maken 

nee Ja 
 

Nee 

In de praktijk wordt 
alleen robuust 
ontworpen. 

Introduceren keuze 
tussen normconforme 
ontwerpen en robuuste 
ontwerpen 

Nee  Nee 
  

Nee 

Subsidieaanvraag bij 
minister op einde 
van het 
projectproces 

Bijdrage door Minister 
op basis van 
beslismoment conform 
de MIRT-systematiek 

Nee 
 

Ja 
 

Nee 
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Bijlage   C Het huidige toets- en verbeterproces 

C.1 Beschrijving van het toetsproces 
 

C.1.1 Fase 1: Vaststellen HR en VTV 
 
De Minister stelt de Hydraulische Randvoorwaarden en het Voorschrift Toetsen op 
Veiligheid Primaire waterkeringen vast aan de hand waarvan de periodieke toetsing 
moet worden uitgevoerd. 
 
De huidige veiligheidsfilosofie gaat uit van volledige veiligheid onder maatgevende 
omstandigheden. Op basis van de vastgestelde overschrijdingsfrequenties wordt een 
waterstand en golfbelasting afgeleid die de belasting van de kering vormen onder 
maatgevende omstandigheden. 
Met behulp van de geldende leidraden wordt de hierbij benodigde sterkte bepaald. 
 
Voor elke dijkkring is een norm vastgesteld in de vorm van een overschrijdingskans. 
De kering voldoet aan de norm als de gemiddelde kans per jaar op overschrijding 
van de hoogste waterstand, waarop de waterkering moet zijn berekend 
(waterkerend vermogen), in overeenstemming is of kleiner is dan de vastgestelde 
overschrijdingskans. 
 
De overschrijdingsfrequentie wordt vertaald in een waterstand en golfbelasting 
onder maatgevende omstandigheden. Dit worden de Hydraulische Randvoorwaarden 
genoemd. De Hydraulische Randvoorwaarden worden iedere periodieke toetsronde 
per ministeriële regeling vastgesteld.  
 
Het Voorschrift Toetsen op Veiligheid (VTV) 2006 is met de Hydraulische 
Randvoorwaarden Primaire Waterkeringen (HR) voor de derde toetsronde 2006-
2011 (HR2006) het instrumentarium voor het uitvoeren van de toetsing.  
 
Het VTV2006 is afgestemd op de vigerende TAW/ENW ontwerpleidraden en bevat 
beoordelingscriteria. Het VTV2006 en de HR2006 zijn aparte wettelijke 
toetsinstrumenten gebaseerd op onder meer TAW/ENW-leidraden, -technische 
rapporten en -onderzoeken. De opstelling van de VTV’s gebeurt in nauw overleg met 
de Waterdienst en DGW. DGW treedt namens de minister op als opdrachtgever.  
Op dit moment maakt een integrale kostenschatting van de wijzigingen in 
toetsvoorschriften geen deel uit van de werkwijze. 
 
De huidige Waterwet biedt de mogelijkheid om, net als in de Wet op de 
Waterkeringen, de technische norm te wijzigen van een overschrijdingskans naar 
een meer omvattende overstromingskans. De overschrijdingskans ziet enkel op de 
kans op overstromen als gevolg van een bepaalde waterstand. De 
overstromingskans ziet op de kans dat een waterkering bezwijkt als gevolg van 
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faalfactoren. Naar de faalmechanismen wordt door VNK36 al enkele jaren onderzoek 
gedaan. 
 

C.1.2 Fase 2: de toetsing 
 
De beheerders, de waterschappen en Rijkswaterstaat, zijn verantwoordelijk voor het 
feitelijk uitvoeren van de periodieke toetsing (van de keringen in hun 
beheersgebied).  
 
In de praktijk is de toetsing een intensief en complex traject wat voor een belangrijk 
deel is gebaseerd op enerzijds landelijke afspraken over planning, tussenresultaten 
en de inbreng van eenieder (beheerder, provincies en de Inspectie van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en anderzijds de instrumenten die door het 
Rijk zijn vastgesteld (voor de toetsing betreft dit de Hydraulische Randvoorwaarden 
en het Voorschrift Toetsen op Veiligheid).  
 
Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor het zogenaamde 
beheerdersoordeel.  
 
Het VTV 2006 zegt hierover het volgende: 
‘Bij het beoordelen van een primaire waterkering worden naast de eindscores 
volgens de toetsingsregels in dit voorschrift ook de door de beheerder opgedane 
kennis over en ervaring met het gedrag van de betreffende waterkering mee 
gewogen bij het vaststellen van de uiteindelijke eindscore per sectie.  
De beoordeling van een sectie leidt dan tot twee scores: de eindscore volgens de 
toetsingsregels en het beheerdersoordeel. Dit betekent dat de beheerder voor 
iedere sectie een beheerdersoordeel op moet stellen. Indien de beheerder instemt 
met de eindscore volgens de toetsingsregels kan volstaan worden met het 
overnemen hiervan als beheerdersoordeel zonder verdere onderbouwing. Indien het 
beheerdersoordeel afwijkt van de eindscore volgens de toetsingsregels moet een 
afweging worden gemaakt om tot de eindscore voor de sectie te komen. Deze 
afweging wordt uitgewerkt in het kader van het Draaiboek Toetsen Primaire 
Waterkeringen voor de derde toetsronde. 
 
Een punt van aandacht in het beheerdersoordeel vormt het gegeven dat de norm 
waarop moet worden getoetst ver af ligt van waargenomen extreme 
omstandigheden, en dus van opgedane en verwerkte ervaringen, dat de kans 
bestaat dat de gegeven toetsingsregels niet alle van belang zijnde zaken dekken. Dit 
ondanks het feit dat gebruik is gemaakt van de laatste stand van wetenschap en 
techniek. 
 
De beheerder speelt daardoor een belangrijke rol in het opsporen van mogelijke 
tekortkomingen in de toetsingsregels. Hij is de eerste die vanuit zijn dagelijks 
omgaan met de primaire waterkering een praktijkgericht oordeel kan geven over de 
toepasbaarheid van een specifieke toetsingsregel.’  
 

 
36 Veiligheid Nederland in Kaart 
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C.1.3 Fase 3: verslag van de toetsresultaten 
 
De beheerders brengen vervolgens verslag uit aan Gedeputeerde Staten over de 
resultaten van de toetsing. Omdat de provincies toezicht hebben op alle primaire 
waterkeringen in de provincies, vallen hieronder ook de primaire waterkeringen die 
in het beheer zijn bij het Rijk. 
 

C.1.4 Fase 4: beoordeling door de provincie 
 
De provincie beoordeelt de toetsrapporten die ze ontvangt van de beheerders van 
de waterkeringen, bundelt deze en stuurt ze aan de minister. 
 
Door afstemming tussen beheerders en provincies wordt de voortgang en kwaliteit 
bewaakt. Tijdens het proces komen dilemma’s in beeld waarover afspraken worden 
gemaakt dan wel dat ze worden voorgelegd aan de Helpdesk Water. In beginsel 
wordt gestreefd naar een gedragen uitkomst, waarbij ieder eigen 
verantwoordelijkheden heeft. Dit kan tot afwijkingen leiden tussen beheerders en 
provincies en tussen provincies en het Rijk.  
 
Naast de rapportages van de beheerders dienen de provincies in te gaan op de 
borging van de hoge gronden (in het verlengde van waar primaire waterkeringen 
hierop aansluiten). 
 
De rivierbeheerders van de grote rivieren zijn eveneens gehouden om een toetsing 
uit te voeren. Om integraal over de veiligheid te kunnen rapporteren, worden de 
rivierrapportages door de provincies meegenomen in hun rapportage aan het Rijk. 
De rivierrapportages zitten nog in een ontwikkelingsfase omdat ze pas kort geleden 
verplicht zijn geworden. Uit deze rapportages kunnen in de toekomst ook 
afkeuringen volgen. 
 

C.1.5 Fase 5: Beoordeling door de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu 
 
Namens de Minister ontvangt en beoordeelt de Inspectie Infrastructuur en Milieu de 
door de provincies aangeleverde toetsrapporten.  
 
Bij het vormgeven van het toezicht op de natte verkeer en waterstaat wet- en 
regelgeving bestaat er een rolverdeling van de Inspectie van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu met provincies, RWS, waterschappen. De Inspectie van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu ziet toe op deze overheden en organisaties. 
Daarnaast hebben deze overheden en organisaties zelf ook een toezichthoudende 
rol. Zo is RWS verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van natte wet- en 
regelgeving door burgers en bedrijven en houden de provincies toezicht op de 
uitvoering door Waterschappen en gemeenten. Om dit stelseltoezicht vorm te 
kunnen geven is afstemming en samenwerking een voorwaarde. Dit gebeurt op 
basis van wettelijke taken en (twee)jaarlijkse Risicoanalyse.  
 
Bij het waterbeheer handhaaft de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu de nalevingseisen die aan andere overheidsinstanties (RWS, provincies en de 
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waterschappen) worden gesteld voor wat betreft waterveiligheid, inclusief de 
kwantiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater. Voor het waterbodembeheer staan 
de (bodem) intermediairs en de certificerende instellingen onder toezicht van de 
Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Toezicht door de Inspectie 
van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu/WB draagt eraan bij dat 
waterbeheerders het vastgestelde beleid uitvoeren en daarbij conform wet- en 
regelgeving werken. Dit bevordert de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, verhoogt 
de effectiviteit van de uitvoering van het waterbeheer en draagt daarmee bij aan 
het bereiken van de volgende beleidsdoelstellingen: 

• Een veilig, klimaatbestendig en bewoonbaar Nederland. 
• Gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik 

van de watersystemen gegarandeerd wordt. 
 
De Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu richt zich vooral op de 
goede werking van het systeem rond uitvoering en toepassing van de natte wet- en 
regelgeving in de context van het vigerende beleid en de borging van 
bovenregionale belangen en internationaalrechtelijke verplichtingen daarbij. Zij 
ondersteunt daarmee de ministeriële (systeem)verantwoordelijkheid. 
 
Het toezicht door de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu op het 
waterbeheer kent de volgende deelarrangementen: 

o Bestuurlijk toezicht op de uitvoering en toepassing van natte wet- en 
regelgeving in de context van het vigerende beleid. Het toezicht richt zich 
op RWS en medeoverheden. 

o Direct toezicht in de rol van Bevoegd Gezag ten aanzien van de eigen 
werken van of werken in opdracht van RWS. 

o Direct toezicht op certificerende instellingen en intermediairs in het 
(water)bodembeheer. 

 
Binnen de grenzen van de ministeriële verantwoordelijkheid voor het toezicht 
opereert de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu als 
onafhankelijke toezichthouder op waterbeherend Nederland. Ze heeft eigen 
verantwoordings- en rapportagelijnen naar de politieke en ambtelijke leiding van het 
departement. Dit is vooral belangrijk omdat het toezicht deels 
betrekking heeft op RWS, een collega-agentschap binnen het ministerie. 
Het is de opdracht van de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
om de rechten en plichten van 
ondertoezichtstaanden te waarborgen door transparante voorlichting en 
informatievoorziening. Ook trekt zij zich het houden aan termijnen (vergunningen, 
klachten, bezwaarschriften e.d.) aan, alsmede het motiveren van beslissingen. De 
Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarbij de plicht om 
onafhankelijk en deskundig te oordelen, belangenverstrengeling te vermijden, 
voorbeeldgedrag te tonen en zich publiek te verantwoorden. 
 

C.1.6 Fase 6: Vaststelling LRT 
 
 De Minister stelt de Landelijke Rapportage Toetsing vast en stuurt naar de Tweede 
Kamer. 
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De verslagen die Gedeputeerde Staten aan de Minister uitbrengen en de 
bevindingen van de Minister terzake worden door de Minister aan de Eerste en 
Tweede Kamer (artikel 2.12, lid 3) aangeboden. Deze rapportage staat bekend als 
de Landelijke Rapportage Toetsing. 
 
 

C.2 Beschrijving van het verbeterproces 
 

C.2.1 Fase 1: vaststellen van het HWBP 
 
De Minister stelt jaarlijks het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) vast en 
stelt de financiën beschikbaar voor de te verbeteren primaire keringen.  
 
In de Waterwet staat niet expliciet vermeld dat de Minister het HWBP moet 
vaststellen uiterlijk binnen een jaar na verzending van de LRT aan beide Kamers van 
de Staten-Generaal. Dit volgt echter automatisch uit de bepaling (artikel 2.12, lid 6) 
dat de Minister uiterlijk een jaar na verzending van de LRT beide Kamers der 
Staten-Generaal een totaaloverzicht dient te sturen van de maatregelen die door 
beheerders worden getroffen om de keringen weer aan de gestelde norm te laten 
voldoen (zie ook paragraaf 3.5.1). 
 
Het HWBP vormt een uitsnede van dit totaaloverzicht en omvat alleen die 
maatregelen die voortkomen uit wijziging van de wettelijke veiligheidsnorm, de 
Hydraulische Randvoorwaarden en/of het Voorschrift Toetsen op Veiligheid.  
 
Artikel 7.23 Waterwet regelt de financiering van het HWBP (zie paragraaf 3.6). 
Concreet bepaalt het artikel dat de beheerder in aanmerking komt voor vergoeding 
van de kosten die verband houden met de uit te voeren maatregelen die op het 
HWBP staan.  
 
Zodra vastgesteld is door de Minister dat de maatregelen die de beheerder moet 
treffen het gevolg zijn van door het Rijk doorgevoerde wijzigingen in normen, 
toetsvoorschriften of hydraulische randvoorwaarden draagt het Rijk de kosten. 
 
Vanuit zijn begrotingsverantwoordelijkheid legt de bewindspersoon daarnaast 
verantwoording af aan de Tweede Kamer over de efficiency en effectiviteit van de 
bestede middelen ten behoeve van de uitvoering van het HWBP. Binnen het 
beleidsdepartement is DG Water (DGW) verantwoordelijk voor het HWBP. Daarnaast 
is de minister verantwoordelijk voor de reserveringen van de benodigde budgetten 
binnen de begroting van het ministerie en de subsidieregeling, voor het opstellen 
van verantwoordingsrapportages aan de Tweede Kamer en het bewaken van de 
algehele voortgang van het HWBP.  
Rijkswaterstaat heeft een dubbele rol in het kader van het HWBP: 

1. Rijkswaterstaat voert het beheer over de primaire keringen die formeel in 
beheer zijn bij het Rijk.  

2. Rijkswaterstaat is als onderdeel van het ministerie op dit moment belast met 
de uitvoering van de subsidieregeling (‘Regeling bijzondere subsidies 
waterkeren en waterbeheren’). 
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C.2.2 Fase 2: opstellen verbeterplan 
 
De beheerder start met de voorbereidingen van het treffen van maatregelen om de 
kering weer op orde te krijgen (ongeacht of deze nu op het HWBP staat niet). De 
beheerder stelt daartoe – indien verplicht – het verbeterplan op conform de 
projectenprocedure, voert overleg met de andere betrokken partijen, creëert 
draagvlak in de regio en neemt het besluit over een verbeteringsplan. 
 
De gemeente is vanuit de ruimtelijke ordening ook betrokken bij een 
verbeteringsproject. Enkele voorbeelden zijn: de inbreng vanuit de 
welstandscommissie bij projecten in stedelijk gebied, het verkeersplan tijdens de 
uitvoering én een ruimtelijke kwaliteitsimpuls als nevendoel van een 
versterkingswerk. De gemeente draagt daarnaast zorg voor de eventuele 
noodzakelijke aanpassing van bestemmingsplannen als gevolg van 
verbeteringsprojecten. 
 

C.2.3 Fase 3: goedkeuring van het verbeterplan 
 
De provincie moet het door de beheerder vastgestelde verbeteringsplan 
goedkeuren.  
 
Met deze goedkeuring door de provincies wordt enerzijds de inbedding van het werk 
van de functionele overheid (de waterschappen) in het algemeen maatschappelijk 
bestel geborgd. Anderzijds wordt toezicht gehouden op het aspect 
hoogwaterbescherming dat vanwege het grote maatschappelijke belang vanouds 
een afzonderlijke plaats in de waterstaatswetgeving heeft. Deze toezichtsvorm is 
dan ook geen integraal onderdeel van het algemene toezicht door de provincies op 
de waterschappen. 
 
Bij de provincie is tevens de coördinatieplicht neergelegd die aan de orde is bij het 
volgen van de projectprocedure voor dijkaanpassingen. Hiermee wordt een 
parallelloop en afstemming van de benodigde vergunningen bewerkstelligd. In de 
praktijk betekent dit een klus waarmee de nodige tijd is gemoeid. Het gaat hierbij 
vaak om uiteenlopende vergunningen waarvoor medewerking vereist is van 
ambtenaren die tot dan toe nog niet of nauwelijks bij het dijkaanpassingsplan 
betrokken waren. 
In het proces en overleg met de beheerder wordt vanuit de provincie aandacht 
besteed aan het op een adequate wijze meenemen van omgevingsfactoren, 
belangen, ruimtelijke kwaliteit e.d. Tevens vindt overleg plaats over de technische 
vereisten waaraan het plan dient te voldoen. 
 
Samengevat komt de rol van de provincies neer op het volgende: 

• rol van Bevoegd Gezag in de MER 
• bewaking van technische, juridische, procedurele, proces en 

omgevingsvereisten 
• coördinatie van vergunningverlening 
• goedkeuringsbesluit dat tevens appelabel is (provincie is verweerder) 
• vooral ambtelijke en gedeeltelijk bestuurlijke inzet  
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C.2.4 Fase 4: Uitvoering versterkingsplan  
 
De beheerder neemt de uitvoering van het versterkingsplan ter hand en dient – 
indien de versterking onderdeel uitmaakt van het HWBP – een subsidieaanvraag in.  
 

C.2.5 Fase 5: toetsing subsidieaanvraag 
 
De Minister toetst de subsidieaanvraag en neemt een besluit over de subsidiëring in 
de vorm van beschikking. 
 

C.2.6 Fase 6: Vaststelling definitieve beschikking 
 
De beheerder rond de versterking af en de Minister stelt de definitieve beschikking 
vast. 
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Bijlage   D Schema totstandkoming LRT en HWBP volgens voorstellen 
Taskforce 

Proces van toetsen tot programmeren (waterschapsprojecten) 
 
 
 12 jaarlijkse toetsronde door de 

waterbeheerders aan de hand van VTV 
en HR:  
resultaat zijn de toetsrapporten.  
Daarnaast een advies van de 
waterschappen welke afkeuringen in 
aanmerking kunnen komen voor 
opname in het HWBP 

De Inspectie van het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu voert een 
inhoudelijke beoordeling uit van de 
toetsrapporten van de beheerders. 
Beoordeelt of: 
.  ten onrechte is afgekeurd 
.  ten onrcehte is goedgekeurd 
 
Daarnaast beoordeelt de inspectie of 
de afwijkende beheerdersoordelen 
conform het protocol zijn onderbouwd. 
Bij en conflict met de waterbeheerder 
over het beheerdersoordeel wordt een 
second-opinion gevraagd bij het ENW. 

Op grond van deze informatie stelt 
DGW een groslijst van alle afkeuringen 
samen: de Landelijke Rapportage 
Toetsresultaten (LRT). De Minister publiceert de LRT 

DGW neemt de toetsrapporten, incl. de 
afwijkende beheerdersoordelen in 
ontvangst en neemt kennis van  de 
adviezen voor opname in het HWBP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Over de opname van projecten in de 
planstudie- en uitvoeringsfase (de 
programmering) treedt de minister 
jaarlijks in overleg met de 
waterschappen. 
 
De Deltacommissaris geeft een advies 
aan de minister over de 
programmering. 

 
Na de eerste publicatie vindt een 
jaarlijkse actualisatie plaats met een 
programmering voor de komende 12 
jaar. Jaarlijks zal zichtbaar zijn dat 
projecten van de verkenningenfase 
doorstromen naar planstudie- en 
uitvoeringsfase. Vanaf de planstudie 
worden er aannames over budget, 
scope en planning opgenomen. 
 

Op dat moment zijn planstudie- en 
uitvoeringsfase nog niet ingevuld en 
budget, scope en planning van de te 
treffen verbetermaatregelen nog niet 
bekend. 

De Minister publiceert het HWBP. 
Conform de MIRT-systematiek vormt 
het HWBP dan een lijst met te starten 
verkenningen.  

Daarbij maakt DGW gebruik van de 
adviezen van de iwaterbeheerders.  
DGW informeert de waterbeheerders 
en adviseert de minister over de 
affkeuringen die in aanmerking komen 
voor opnamen in het HWBP. 

DGW Bepaalt op grond van groslijst 
welke afkeuringen voor opname in 
aanmerking komen in HWBP en welke 
niet. 

De waterbeheerder start de 
Verkenningenfase en brengt 
alternatieven in kaart. Hierover treedt 
de beheerder in overleg met 
gemeenten, provincie en Rijk. Dit vindt 
plaats op ambtelijk niveau. 
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Beslismoment 1:  
De Minister beslist welke alternatief 
van de waterschappen vanuit zijn 
rijksverantwoordelijkheid in 
aanmerking komt voor een bijdrage 
van 75% uit het programmabudget 
HWPB. 
Einde van de verkenningenfase.  

Beslismoment 2: 
Na toetsing of plan binnen kaders is 
uitgewerkt, stemt  de Minister in met 
projectplan. 

Start van de planstudiefase. Het 
voorkeursalternatief wordt  door 
beheerder uitgewerkt in projectplan 
(incl. doorlopen MER-procedure) en 
vastgesteld. 

Beheerder dient projectplan ter 
goedkeuring in bij provincie. 

Er worden door de waterbeheerder in overleg met Rijk en de provincie ten minste twee alternatieven 
onderscheiden: 
.  normconform om één faalmechanisme te repareren gericht op 12 jaar; 
.  robuust gericht op 50 tot 100 jaar 

Beslismoment 3: Waterschap rapporteert jaarlijks aan 
minister over voortgang budget, scope 
en planning. 

De Minister verleent rijksbijdrage.  
Start van de realisatiefase. 

Minister neemt dit mee bij actualisatie 
programmering HWBP. 
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	1 De Taskforce kiest ervoor om de huidige verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, provincies en waterschappen rond het HWBP grotendeels intact te laten 
	4 Niet de provincie naar de Inspectie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is voortaan verantwoordelijk voor de (onafhankelijke) controle op de toetsing die de waterbeheerders hebben gedaan
	5 De provincies behouden hun verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening
	6 Gezamenlijke financiering wenselijk
	De Taskforce heeft ook gekeken naar het door de waterschappen bepleite voorstel om de financiering van het HWBP volledig over te nemen voor de waterschapsprojecten. Een volledige overheveling naar en financiering van het HWBP door de waterschappen is naar de mening van de Taskforce ongewenst. Een dergelijke ontwikkeling staat volgens de Taskforce haaks op het grote nationale belang van het HWBP. Bij volledige financiering door de waterschappen zou dit (gezien de verschillen in lokale draagkracht) betekenen dat er zeer waarschijnlijk op overkoepelend waterschapsniveau zou worden verevend, waardoor er feitelijk weer een nationale verevening ontstaat. In dat geval kan, in de ogen van de Taskforce, beter een nationale verevening via het Rijk en de rijksbegroting plaatsvinden. Dit is een betere manier om te komen tot een evenredige verdeling van de lasten onder de burgers. 
	Door het ontbreken van een financiële betrokkenheid van het Rijk zou het voor het Rijk moeilijk kunnen worden zijn deel van de verantwoordelijkheid voor de veiligheid waar te maken. Tenslotte is het maar zeer de vraag of het gewenst is dat een zo omvangrijk programma, met zo’n grote impact op de leefomgeving, buiten de invloedssfeer van de nationale politiek kan worden gerealiseerd. 
	Een HWBP dat overheerst wordt door vraagstukken van budgettaire krapte op rijksniveau, is niet geloofwaardig. 
	Uitgaande van de voorgestelde financiering zou dit betekenen dat het Rijk zich jaarlijks garant dient te stellen voor een structurele bijdrage van circa € 220 mln. aan het HWBP. 
	De Taskforce beschouwt de genoemde € 400 mln. als een minimum gelet op de omvang van de nog te verwachten opgave. Dit betekent dat er in de periode tot 2020 additionele middelen voor het HWBP gevonden moeten worden. Gelet op de grote veiligheidsbelangen en de allesomvattende impact van overstromingen dient hier absolute prioriteit aan gegeven te worden. 
	Situatie vanaf 2020
	Vanaf 2020 ontstaat er een nieuwe situatie. Dan treedt de afspraak in werking over een structurele voeding van € 1 mlrd. per jaar voor het op te richten Deltafonds. Dat betekent dat het HWBP, als onderdeel van het Deltaprogramma, vanaf 2020 mede een beroep kan doen op dit budget. Het Deltafonds zal daarmee een belangrijke rol gaan spelen bij het realiseren van een stabiele budgettaire basis voor de Rijksbijdrage. 
	Op basis van een 50% 50% financiering door Rijk en waterschappen stelt de meerderheid van de Taskforce een bekostigingsysteem voor waarbij 75% van de kosten van de waterschapsprojecten worden bekostigd door het Rijk in plaats van de huidige 100%. De resterende 25% komt (op projectbasis) voor rekening van het waterschap. 
	6 Bij de landelijke toetsrondes moet uitgegaan worden van actuele basisgegevens

