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Betreft Voortgangsbericht verbouwing Rijksmuseum Amsterdam, le helft
2011

Per brief (31482, nr. 44) is aan u toegezegd dat u elk half jaar een
voortgangsbericht krijgt over de verbouwing van het Rijksmuseum in Amsterdam.
Hierbij ontvangt u het voortgangsbericht over de eerste helft van 2011. De
huidige stand van zaken is dat het project binnen de kaders van tijd en geld wordt
uitgevoerd. Heropening van het museum is voorzien voor de eerste helft van
2013, conform de planning.

Voortgang werkzaamheden

De verbouwing van het hoofdgebouw vordert gestaag en verscheidene
werkzaamheden zijn afgerond. De restauratie van de daken en de gevels is
gereed en ook de ondergrondse en civieltechnische bouwwerkzaamheden zijn
afgerond. Naar verwachting zal het hoofdgebouw begin 2012 worden opgeleverd.
Daarna volgt een periode van nazorg en vervolgens wordt het gebouw
overgedragen aan het Rijksmuseum. Vanaf de tweede helft van 2012 wordt het
Rijksmuseum ingericht en krijgen de schilderijen, beeldhouwwerken, meubels en
kunstnijverheid hun plek in de nieuwe opstelling.

Enkele kleinere onderdelen, zoals de Villa en de tuin, worden eind 2012 / begin
2013 afgerond.

Financién

In het najaar 2011 wordt de inrichting van het gebouw in onderdelen aanbesteed.
De aanbesteding van de tuin is voorzien voor eind 2011 / begin 2012. Het project
blijft op dit moment binnen de financiéle kaders. Aangezien er nog twee jaar te
gaan is, blijft financiéle behoedzaamheid geboden teneinde het project binnen
budget te kunnen afronden.

Mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Halbe Zijlstra
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