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Tabellen

Projecten
Projecten Zeestrijdkrachten
In realisatie
Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM)
Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft (FRISC)
Instandhouding M-fregatten 
Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten
Kwantitatieve versterking mariniersbataljons 
(manoeuvrebataljons Korps Mariniers)
Luchtverdedigings- en Commandofregatten 
(LC-fregatten) 
Patrouilleschepen
Verwerving Joint Logistiek Ondersteuningsschip (JSS)

In planning 
Instandhouding Goalkeeper
Instandhouding Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten (LC-fregatten)
Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD)
Midlife upgrade BV206D (MLU BV206D)
Modificatie MK48 torpedo

Projecten Landstrijdkrachten
In realisatie
Army Ground Based Air Defence System (AGBADS)
Battlefield Management System (BMS) en 
Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO)
Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer) 
Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV), productie en 
training
Tactical Indoor Simulation (TACTIS)
Vervanging genie- en doorbraaktank

In planning
Capability Upgrade Elektronische Oorlogvoering (CUP 
EOV)
Defensiebrede vervanging van ondersteunende Klein 
Kaliber Wapens
Vervanging bouwmachines, grondverzet en 
wegherstelmiddelen
Vervanging brugleggende tank 
Vervanging Mortieropsporingsradar (MOR)
Verwerving CE-pakketten IGV
Verwerving Precision Guided Munition (PGM)
Warmtebeeld Lightweight Infrared Observation Nightsight 
(LION) 
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Nieuwe generatie identificatiesystemen (IFF mode 5/
mode S)
Uitbreiding Chemische Biologische Radiologische en 
Nucleaire (CBRN)-capaciteit in het kader van de 
Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS)
Verbeterd Operationeel Soldaatsysteem (VOSS)
Vernieuwing TITAAN
Vervanging grondterminals MILSATCOM
Vervanging HF/VHF-radio (EZB/FM9000)
Vervanging Licht Indirect Vurend Systeem (LIVS)
Verwerving HV brillen 

Projecten In Afstoting
Agusta Bell 412 reddingshelikopter (Search And Rescue) 
Bevoorradingsschip (Fast Combat Supply Ship) Hr.Ms. 
Zuiderkruis en Hr.Ms Amsterdam
Cougar-transporthelikopter
DC-10 vliegtuig 
F-16 A/B Jachtvliegtuig in Midlife Update configuratie M4
Fennek Medium Range Anti Tank (MRAT) 
pantserwielvoertuig
Fokker 50 vliegtuig (passagiersuitvoering)
Leopard 2A6 gevechtstank
Lynx-helikopter
Mijnenbestrijdingsvaartuig (mijnenjager) van de 
Alkmaarklasse
Pantserhouwitser (PzH2000)
Pantserrupscommandovoertuig M-577 
Pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen (PRTL), Cheetah
Pantserrupsvoertuig YPR-765 en YPR-806, diverse 
types 
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Projecten Luchtstrijdkrachten
In realisatie
Aanschaf C-130/(K)DC-10 simulatoren
AH-64D MTADS (Modernised Target Acquisition and 
Designation Sight)
AH-64D upgrade
Chinook uitbreiding en versterking (vier + 
twee) 
F-16 M5 modificatie
F-16 mode 5 IFF
F-16 verbetering lucht-grond bewapening, 
fase 1
F-16 zelfbescherming (ASE)
Vervanging F-16

In planning 
AH-64D Verbetering bewapening
AH-64D zelfbescherming (ASE)
Chinook Midlife Update (MLU)
F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket
F-16 M6.5 Onderhoudstape 
F-16 verbetering lucht-grond bewapening, 
fase 2
Langer doorvliegen F-16 – Instandhouding
Langer doorvliegen F-16 – Operationele 
Zelfverdediging
Langer doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid en 
Luchtwaardigheid
Patriot Vervanging COMPATRIOT
Vervanging Medium Power Radars in Wier en 
Nieuw Milligen

Projecten Defensiebreed
In realisatie
Counter Improvised Explosive Devices (C-IED)
Militaire Satelliet Communicatie lange 
termijn defensiebreed (MILSATCOM)
Modernisering navigatiesystemen 
NH-90 
Richtkijker wapen schutter lange afstand

In planning
Combat Identification (Combat ID)
Defensie Bewakings en Beveiligings Systeem 
(DBBS) 
Defensiebrede vervanging operationele 
wielvoertuigen
Joint Fires
MALE UAV (Medium Altitude Long Endurance 
Unmanned Aerial Vehicles)
Militaire Satelliet Capaciteit (MILSATCAP)
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Inleiding

Defensie is één van de grootste investeerders binnen de 
Nederlandse overheid. Dit jaar investeert de organisatie 
voor ruim 1,2 miljard euro in onder meer nieuw materieel. 
Het totale defensiebudget bedraagt ongeveer 7,8 miljard 
euro per jaar. 

Het aan te schaffen product moet voldoen aan de gestelde 
eisen en moet bovendien tegen een acceptabele prijs bin-
nen de afgesproken levertijd kunnen worden geleverd. Om 
het proces van aanschaffingen in goede banen te leiden 
en ervoor te zorgen dat het defensiegeld zo goed mogelijk 
wordt besteed, zijn regels nodig. 

Het proces rond de verwerving van materieel wordt gestuurd 
met behulp van het Defensie Materieel Proces (DMP). Het 
DMP bevat regels voor het voorzien in de behoefte aan 
militair materieel, informatiesystemen en infrastructuur 
voor projecten vanaf 5 miljoen euro. Het markeert politieke 
besluitvorming op belangrijke keuzemomenten en zorgt 
voor een adequate informatievoorziening aan de minister 
en, bij grotere projecten, aan de Tweede Kamer der Staten 
Generaal gedurende de gehele looptijd van de projecten, 
zodat kan worden bijgestuurd indien dat nodig is.

Projecten doorlopen in het DMP in beginsel vier fasen: de 
behoeftestelling (A-fase), de voorstudie (B-fase), de studie 
(C-fase) en de verwervingsvoorbereiding (D-fase). Na de D-
fase begint de realisatie. 

Voor DMP-projecten met een financiële omvang van 250 
miljoen euro of meer volgt nog een DMP-evaluatie (E-fase). 
DMP-evaluaties omvatten twee afzonderlijke evaluatiemo-
menten: een evaluatie direct na afsluiting van het project 
(projectevaluatie) en een evaluatie enige tijd na ingebruik-
name (gebruiksevaluatie).

De Kamer wordt in beginsel geïnformeerd over materieel-
projecten vanaf 25 miljoen euro. Over niet-strategische 
materieelprojecten wordt de Kamer geïnformeerd door 
middel van de begroting. Als niet-strategisch materieel 
wordt beschouwd het materieel dat niet specifiek ontwik-
keld is voor militaire doeleinden. Het omvat onder meer 
zaken als tenten, aggregaten en eenvoudige bedrijfswagens 
en bedrijfsvoeringprojecten op het gebied van onder andere 
vastgoed en ICT. 
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Onder strategisch materieel wordt begrepen al het materieel 
waarop artikel 346 van het EU-werkingsverdrag betrekking 
heeft. Dit materieel is specifiek ontwikkeld voor militaire 
toepassingen. Projecten met een financiële omvang tot 100 
miljoen euro worden na goedkeuring van de behoeftestel-
ling in beginsel door de minister gemandateerd aan de 
ambtelijke organisatie. Wanneer de financiële omvang van 
een project 100 miljoen euro of meer is, of minder maar 
als politiek gevoelig is aangemerkt, heeft doorgaans geen 
mandatering plaats. 

De vaste commissie voor Defensie heeft naar aanleiding van 
het algemeen overleg Materieel van 3 februari 2010 (Kamer-
stuk 32 123 X, nr. 72) voorstellen gedaan voor aanpassingen 
en uitbreiding van het DMP. In de brief van 7 juli 2010 
(Kamerstuk 32 123 X, nr. 135) is gereageerd op de voorstellen 
en is uiteengezet in hoeverre het DMP wordt aangepast. Het 
betreft in het kort de volgende aanpassingen:

•	 B,	C,	en	D-fasen	van	het	DMP	zullen	in	beginsel	niet	
worden gecombineerd tenzij hier goede redenen voor 
zijn. In overeenstemming met het voorstel van de 
vaste commissie voor Defensie kunnen DMP-fasen 
van projecten worden gecombineerd als er sprake is 
van spoed of wanneer er slechts een aanbieder op de 
markt is. Hierover zal de Kamer worden geïnformeerd. 

•	 Alleen	wanneer	operationele	belangen	in	het	geding	
zijn of wanneer de commerciële belangen van Defen-
sie kunnen worden geschaad, zal Defensie informatie 
verstrekken op vertrouwelijke basis. Dit zal worden 
beargumenteerd in de openbare brief. 

•	 Met	het	oog	op	de	controlerende	taak	van	de	Kamer	
worden belangrijke ontwikkelingen, indien daartoe 
aanleiding bestaat, ook tussen de rapportagemo-
menten van het DMP gemeld. Het kan daarbij gaan 
om ontwikkelingen ten aanzien van geld, product, 
projectorganisatie of tijd. Tussentijdse wijzigingen in 
de kwalitatieve of de kwantitatieve behoeftestelling of 
onverwachte ontwikkelingen in de markt kunnen ech-
ter ook leiden tot een aanpassing van het projectbud-
get. Over overschrijdingen van meer dan 25 miljoen 
euro wordt de Kamer tussentijds geïnformeerd.

•	 Wanneer	er	in	de	A-fase	bijzondere	ontwikkelingen	
worden verwacht ten aanzien van het prijspeil en de 
marktprijzen dan zal de Kamer hierover worden geïn-
formeerd. 

 

Materieelprojectenoverzicht (MPO)
Sinds september 2007 wordt jaarlijks het MPO samenge-
steld om te voorzien in de behoefte van de Kamer aan meer 
strategische, beter samenhangende en minder technische 
en versnipperde informatie over materieelprojecten. Dit 
overzicht geeft de stand van zaken weer van strategische 
materieelprojecten van meer dan 25 miljoen euro en mate-
rieelprojecten die liggen onder dat bedrag maar als politiek 
gevoelig zijn aangemerkt, waarvoor in de komende vijf jaar 
uitgaven zijn geraamd. Middelen voor ICT, reguliere be-
drijfsvoering en infrastructuur worden niet tot de strategi-
sche projecten gerekend. In het overzicht wordt onder meer 
uiteengezet hoe dit past in het defensiebeleid en hoe het 
project samenhangt met andere materieelprojecten. Hier-
door ontstaat meer inzicht in het bredere kader waarin een 
materieelproject past. Tevens zijn projecten van materieel 
in afstoting opgenomen. Het gaat hierbij om de afstoting 
van overtollige wapens en wapensystemen. De Kamer wordt 
over gerealiseerde verkopen per brief geïnformeerd. Wan-
neer het kopende land openbaarmaking niet op prijs stelt 
of commerciële belangen dit noodzakelijk maken, gebeurt 
dat vertrouwelijk. 

Jaarlijks wordt met Prinsjesdag het MPO aan de Tweede 
Kamer in drukvorm aangeboden. Ook wordt het MPO op 
internet gepubliceerd (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
defensiematerieel/materieelprojectenoverzicht). Het inter-
netoverzicht wordt in de loop van het jaar bijgewerkt met de 
laatste informatie die aan de Kamer is verstrekt. 
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1 De Koninklijke Marechaussee (KMar) kent thans geen strategische materieelprojecten met een omvang van meer 

dan 25 miljoen euro. 

Het MPO bestaat uit de relevante tabellen uit de defensiebegroting 2012, Beleidsartikel 
25 van de Defensie Materieel Organisatie (DMO) en geeft een overzicht van alle materi-
eelprojecten van meer dan 25 miljoen euro in planning en in realisatie, uitgesplitst per 
operationeel commando  of naar defensiebrede toepassing. In de tabellen is alle financiële 
informatie weergegeven in € miljoen. Als verdieping op de tabellen is per investeringspro-
ject een projectpagina opgenomen met meer gedetailleerde informatie. 

Ook is per afstotingsproject een projectpagina opgenomen. Het gaat hierbij alleen om het 
nog te verkopen materieel. De verkoopwaarde is afhankelijk van de actuele staat van de te 
verkopen zaken en de marktomstandigheden. Uit commerciële overwegingen wordt geen 
informatie over de geschatte verkoopwaarde gegeven. 

De projectpagina’s zijn opgebouwd volgens een vaste indeling:

Projectfase (bij projecten in planning, in realisatie en in afstoting)
Een project is in planning als het zich in de A t/m D-fase van het DMP bevindt. Na voltooi-
ing van de D-fase en de ondertekening van het contract met de industrie komt het project 
in de realisatiefase. Zodra een wapen of wapensysteem door Defensie buiten gebruik wordt 
gesteld, komt het in de afstotingsfase. 

Wel/niet gemandateerd (bij projecten in planning en in realisatie)
Projecten met een financiële omvang tot 100 miljoen euro worden na goedkeuring van de 
behoeftestelling in beginsel door de minister gemandateerd aan de ambtelijke organisatie. 
De Kamer wordt vervolgens in de begroting over het verloop van deze projecten geïnfor-
meerd. Wanneer de financiële omvang van een project 100 miljoen euro of meer is, of 
minder maar als politiek gevoelig is aangemerkt, heeft geen mandatering plaats en wordt 
de Kamer na elke DMP-fase per brief geïnformeerd. 

Gereed (bij projecten in realisatie)
Hier is vermeld wanneer een project is voltooid en al het materieel inzetbaar is. De oor-
spronkelijke en de huidige planning worden daarbij vermeld.

Instroom van-tot (bij projecten in planning)
Hier is vermeld vanaf wanneer materieel gepland staat bij Defensie in te stromen en wan-
neer dat is voltooid. De oorspronkelijke en de huidige planning worden daarbij vermeld.

Uitstroom van-tot (bij projecten in afstoting)
Hier is vermeld vanaf wanneer materieel gepland staat om uit te stromen bij Defensie 
en wanneer dat is voltooid. De oorspronkelijke en de huidige planning worden daarbij 
vermeld.

Behoeftestelling (bij projecten in planning en in realisatie)
Er is een korte omschrijving gegeven over de inhoud en het doel van het project.

6 Opbouw MPO



Jaar Project-  Raming uitgaven in € miljoen    Fasering tot     Raming

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten

Oorspronkelijk         

2011

2012           

Samenhang met het beleid (bij projecten in planning, in realisatie en 
in afstoting)
Per project is uiteengezet hoe de relatie is met het defensiebeleid zoals vastgelegd in 
onder meer de beleidsbrief  ‘Defensie na de kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in een 
onrustige wereld’ (8 april 2011, Kamerstuk 32 733, nr. 1) en de Marinestudie 2005 (Kamerstuk 
30 300 X, nr. 9). Daarnaast is vermeld aan welke operationele capaciteiten van het militair 
vermogen het project bijdraagt.

Gerelateerde projecten (bij projecten in planning en in realisatie)
Projecten staan doorgaans in directe of indirecte relatie met andere materieelprojecten, 
bijvoorbeeld door het gebruik van dezelfde technologieën. Per project is vermeld met welke 
andere projecten een verband bestaat. 

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar (bij projecten in planning, in 
realisatie en in afstoting)
Hier is vermeld welke belangrijke wijzigingen zich hebben voorgedaan in de projecten ten 
opzichte van het voorgaande jaar. Als categorieën voor oorzaken van verschuivingen in en 
financiële aanpassingen bij investeringsprojecten worden gebruikt: herfasering, herijking 
van de behoefte, marktontwikkelingen, ontwikkelingen bij leveranciers of budgettaire 
oorzaken. Bij een verschuiving en belangrijke financiële wijzigingen is zo nodig een nadere 
toelichting gegeven. 

Relevante Kamerstukken (bij projecten in planning, in realisatie en in 
afstoting)
Er wordt een opsomming gegeven van de meest relevante Kamerstukken die betrekking 
hebben op het project. Bij afstoting van wapens en wapensystemen geldt dat de Tweede 
Kamer over de verkoop wordt geïnformeerd. Materieel dat is verkocht met een museale 
bestemming is hiervan uitgezonderd.

Financiën (bij projecten in realisatie)
Per project is een deel van de informatie uit de begrotingstabel opgenomen. Het project-
volume (investeringsdeel levensduurkosten), de fasering van de kasgeldreeks en de raming 
van de totale materiële exploitatielasten gedurende de levensduur van een (wapen)systeem 
zijn in verband gebracht met het voorgaande jaar en met de oorspronkelijke planning van 
het project. De financiële informatie is weergegeven in € miljoen en volgens het prijspeil 
van dat jaar. Alle projecten worden jaarlijks op het prijspeil van het lopende jaar gebracht.
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Jaar Project-  Planning DMP    Fasering    Raming

 volume    2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten

Oorspronkelijk         

2011

2012           

Planning (bij projecten in planning)
Per project is een deel van de informatie uit de begrotingstabel opgenomen. Het project-
volume, de planning van het DMP, de fasering van de kasgeldreeks en de ramingen van de 
totale materiële exploitatielasten gedurende de levensduur van een (wapen)systeem zijn 
in verband gebracht met het voorgaande jaar en met de oorspronkelijke planning van het 
project. Pas na voltooiing van de A-fase kunnen de eerste (globale) ramingen van de mate-
riële exploitatie worden opgesteld, en kunnen deze worden opgenomen in het MPO. In de 
hierop volgende fasen worden deze ramingen verder verfijnd. Alle financiële informatie is 
weergegeven in € miljoen, en conform het toenmalige prijspeil. In eerste instantie wordt 
alleen de planning van de A-fase vermeld. Op basis van de A-brief kan vervolgens een plan-
ning voor de B t/m D-fase worden bepaald.

Mutaties t.o.v. oorspronkelijk projectvolume (bij projecten in planning 
en in realisatie)
In de projecttabellen worden onder meer het oorspronkelijke en huidige projectvolume 
vermeld. Deze budgetten zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar aangezien in de huidige bud-
getten de prijsbijstellingen van de afgelopen jaren zijn verwerkt. Daarnaast kunnen in de 
periode liggend tussen goedkeuring van de behoefte en daadwerkelijke verwerving van de 
goederen en diensten de nodige mutaties zijn verwerkt. Deze mutaties zijn in hoofdzaak, en 
niet limitatief, het gevolg van: 

•	 verandering	van	het	defensiebeleid;
•	 de	opeenvolgende	DMP-fasen	waarbij	de	behoefte	in	elke	volgende	fase	meer	concreet	

wordt	en	waaruit	kwantitatieve,	kwalitatieve	en	financiële	bijstellingen	volgen;	
•	 wijzigingen	voortvloeiend	uit	internationale	samenwerking;	
•	 het	verloop	van	het	ontwikkelingstraject,	indien	het	nieuw	te	ontwikkelen	materieel	

betreft.
Daarnaast kan het voorkomen dat sub- of deelprojecten dermate gecompliceerd of be-
langrijk worden dat zij gedurende het DMP als afzonderlijke behoefte een eigen DMP gaan 
volgen.  

Materiële exploitatielasten gedurende de levensduur (bij projecten in 
planning en in realisatie)
Waar mogelijk worden bij de projecten die de A-fase van het DMP hebben voltooid de mate-
riële exploitatielasten vermelde, hetzij over de totale levensduur van een systeem, dan wel 
per jaar. Met de invoering van ERP-systemen zal de verdere toerekening aan de verschillende 
wapensystemen steeds beter worden.
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Projectomschrijving Project-    Raming uitgaven in € miljoen      Fasering

    volume  t/m 2011  2012  2013  2014  2015 2016  tot 
 
Aanpassing Mijnenbestrijdings-

capaciteit (PAM)  186,3  183,4  2,9          2012

Fast Raiding Interception and 

Special forces Craft (FRISC)  28,6  9,9  14,0  3,5  1,2      2014

Instandhouding M-fregatten  57,8  27,3  12,0  12,0  6,5      2014

Instandhouding Walrusklasse 

onderzeeboten  94,1  16,6  14,7  12,5  18,0  13,5  9,0  2018

Kwantitatieve versterking 

mariniersbataljons  10,4  4,8  2,1  2,0  1,5      2014

Luchtverdedigings- en Commando

Fregatten (LC-fregatten)  1.553,3  1.525,7  13,8  10,3  3,5      2014

Patrouilleschepen   529,7  456,7  42,6  16,1  14,2      2014

Verwerving Joint Logistiek 

Ondersteuningsschip (JSS)  383,2  105,2  100,0  87,5  86,5  4,0    2015

Projecten 
Zeestrijdkrachten 
in realisatie
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Projectomschrijving    Project-  Verwachte  Verwachte      Planning DMP     
       volume   uitgaven  uitgaven              Fasering   

             t/m 2011  in 2012  2011  2012  2013  2014 2015 2016

Instandhouding Goalkeeper*     25-50    <25   <25              2012-2020

Instandhouding Luchtverdedigings-  

en Commandofregatten **    50-100    0   0      A          2015-2019

Maritime Ballistic     

Missile Defence (MBMD)    100-250   <25   <25  A            2013-2018

Midlife upgrade BV206D      25-50    <25   <25              2011-2015

(MLU BV206)*

Modificatie 

MK48 torpedo*    50-100    <25   <25              2011-2017

* Gemandateerde projecten waarvan de A-brief al aan de Kamer verzonden is. 

** Project komt voor mandatering in aanmerking.

Projecten 
Zeestrijdkrachten 
in planning  
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Projecten 
Landstrijdkrachten 
in realisatie

        Raming uitgaven in € miljoen      
Projectomschrijving  Project-             Fasering 
    volume t/m 2011  2012  2013  2014  2015  2016 tot

Army Ground Based Air Defence 

System (AGBADS)   125,6  118,8  2,2  4,6        2013

Battlefield Management  

System (BMS)  62,7  46,2  13,4  3,1        2013

Datacommunicatie   

Mobiel Optreden (DCMO)  42,8  35,9  3,2  3,7        2013 

Groot pantserwielvoertuig 

(GPW, Boxer)  (ontwikkeling)  114,2  112,1  1,3  0,8        2013

Groot pantserwielvoertuig 

(GPW, Boxer) (productie)  729,6  178,5  114,0  142,6  140,5  119,6  31,5  2017

Infanterie Gevechtsvoertuig 

(IGV), productie en training  1.118,1  1.085,5  32,6          2012

Tactical Indoor Simulation (TACTIS)  84,1  83,4  0,7          2012

Vervanging genie- en 

doorbraaktank  87,4  41,1  38,9  7,4        2013
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Projecten 
Landstrijdkrachten 
in planning

Projectomschrijving    Project-  Verwachte Verwachte        Planning DMP      
       volume uitgaven uitgaven                  Fasering
        t/m 2011 in 2012    2011     2012    2013  2014  2015  2106

Capability Upgrade Elektronische 

Oorlogvoering (CUP EOV)**   25-50            A           2014-2019

Defensiebrede vervanging van 

ondersteunende Klein Kaliber 

Wapens **   50-100            A           2014-2017

Vervanging Bouwmachines, 

grondverzet- en 

wegherstelmiddelen**   25-50            A           2015-2018

Vervanging Brugleggende tank**   50-100  <25             D        2010-2021

Vervanging Mortier- 

opsporingsradar (MOR) **   50-100            A           2014-2018

Verwerving CE-pakketten IGV **   50-100  <25       A              2011-2017

Verwerving Precision Guided 

Munition (PGM)*    <25  <25                     2010-2014

   

Warmtebeeld Light Infrared 

Observation Nightsight (LION) **   25-50            A           2015-2018

* Gemandateerde projecten waarvan de A-brief al aan de Kamer verzonden is. 

** Project komt voor mandatering in aanmerking. 
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Projecten 
Luchtstrijdkrachten 
in realisatie

        Raming uitgaven in € miljoen        
Projectomschrijving Project-              Fasering   
    volume           t/m  2011  2012  2013  2014  2015  2016  tot

Aanschaf C-130 / 

(K)DC-10 Simulatoren  36,0  32,9  3,1         2012

AH-64D Modernised Target 

Acquisition and Designation 

Sight (MTADS)  83,5  76,8  6,7         2012

AH-64D Upgrade  118,0  10,9  6,2  29,0  45,0 26,9    2015

Chinook uitbreiding en 

versterking (4 + 2)   364,6  311,2  49,6  0,7  1,9 1,2    2015

F-16 M5 modificatie  51,0  35,4  4,2  2,4  1,5     2014

F-16 Mode 5 IFF  39,3  13,2  12,1  7,5  5,5 1,0    2018

F-16 Verbetering lucht-grond 

bewapening, fase 1  58,8  37,2    1,5  14,0 6,1    2015

F-16 Zelfbescherming (ASE)  81,0  5,6  13,0  26,0  36,4     2014

Vervanging F-16 (System Develop-

ment and Demonstration)  792,1  791,0  1,1         2012

Vervanging F-16 NL projecten  41,5  37,7  3,8         2012
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Projecten 
Luchtstrijdkrachten 
in planning

Projectomschrijving  Project-  Verwachte Verwachte     Planning DMP     
     volume   uitgaven uitgaven            Fasering
          t/m 2011 in 2012    2011  2012 2013 2014 2015 2016

AH-64D Verbetering bewapening*  25-50       <25             2013-2017

AH-64D Zelfbescherming (ASE)**  50-100   <25  <25   B          2011-2016

Chinook Midlife Update (MLU)  >250       <25   A          2012-2018

F-16 infrarood geleide lucht-

lucht raket*  25-50                     2013-2015

F-16 M6.5 onderhoudstape*  <25       <25             2012-2015

F-16 Verbetering lucht-grond 

bewapening, fase 2  50-100   <25   <25             2010-2021

Langer doorvliegen F-16 - 

Instandhouding  100-250             A        2015-2020

Langer doorvliegen F-16 - 

Operationele zelfverdediging **  50-100           A          2015-2017

Langer doorvliegen F-16 - Vlieg-

veiligheid en Luchtwaardigheid **  50-100             A        2016-2020

Patriot Vervanging COMPATRIOT*  25-50   <25   <25             2010-2015

Vervanging F-16 Voortgezette ver-

wervingsvoorbereiding/productie  >250     100-250  100-250             D    t/m 2023

Vervanging Medium Power Radars 

in Wier en Nieuw Milligen **  25-50    <25    <25  B  C  D      2011-2016

* Gemandateerde projecten waarvan de A-brief al aan de Kamer verzonden is. 

** Project komt voor mandatering in aanmerking.
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Projecten 
Defensiebreed 
in realisatie

Projectomschrijving Project-   Raming uitgaven in € miljoen      Fasering 
    volume             tot
       t/m 2011  2012  2013  2014  2015 2016

Counter Improvised Explosive 

Devices (C-IED) blok 1 & 2  34,2  31,4    2,8        2013

Militaire Satelliet Communicatie 

lange termijn defensiebreed 

(MILSATCOM)   133,0  99,4  9,0  9,0  9,1  6,5    2015

Modernisering navigatiesystemen  36,4  16,6  2,3  5,0  6,8  5,7    2015

NH-90   1.174,9  781,8  122,2  107,1  113,5  40,3  10,0  2016

Richtkijker wapen schutter lange 

afstand   30,5  21,2  4,0  3,3  2,0      2014
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Projecten 
Defensiebreed 
in planning

Projectomschrijving Project-   Verwachte  Verwachte             Planning DMP     
    volume   uitgaven  uitgaven                             Fasering
          t/m 2011   in 2012   2011     2012  2013  2014  2015  2016

Combat Identification (Combat ID) ** 25 - 50             A                     2013 - 2017

Counter Improvised Explosive Devices 

(C-IED) blok 3 ** 50 - 100      <25      A                     2012 - 2022

Defensie bewaking en 

beveiligings systeem (DBBS) 100 - 250             A                      2013 - 2019

Defensiebrede vervanging 

operationele wielvoertuigen > 250    < 25    <25      B      C     D           2009 – 2019

Joint Fires ** 25 - 50             A                      2014 - 2018 

Medium altitude long endurance 

(MALE) UAV 100-250      <25      A                      2014-2017

Militaire Satelliet Capaciteit  25 - 50      <25      A                     2011-

(MILSATCAP) **                                        2018 ***

Nieuwe generatie identificatie-

systemen (IFF mode 5/ Mode S) ** 25 - 50                         A           2014 - 2017

Uitbreiding CBRN-capaciteit in 

het kader van ICMS ** 50 - 100             A                      2012 - 2014

Verbeterd Operationeel Soldaat 

Systeem (VOSS) 100 - 250   <25    <25      C      D               2007 - 2017

Vernieuwing TITAAN**  50 - 100   <25    <25       A                      2011 - 2016

Vervanging grondterminals 

MILSATCOM**  25 - 50                             A       2018 - 2020

Vervanging HF/VHF-radio 

(EZB/FM9000) 100-250                    A                2013 - 2021

Vervanging licht indirect vurend

wapensysteem (LIVS) ** 50 - 100                    A                2017 - 2020

Verwerving HV brillen*  25 - 50   <25    <25                             2011 - 2014

* Gemandateerde projecten waarvan het A-document al aan de Kamer verzonden is.     *** Investeringsdeel

 ** Project komt voor mandatering in aanmerking.
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Financiën

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk** 61,2       2001

2011 186,3 184,3 2,0     2012

2012 186,3 183,4 2,9     2012 

* PAM is een modificatieproject. De specifieke invloed van dit project op de totale exploitatie is niet inzichtelijk.

** Het verschil tussen het oorspronkelijk budget met het huidige budget is het gevolg van aanpassingen van de initiële behoefte ten aanzien van zowel omvang als inhoud. Deze 

aanpassingen zijn toegelicht in relevante Kamerstukken (vooral Kamerstuk 25 000 nr. 59 en 27 830 nr. 11). Pr
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Projectnaam
Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit 
(PAM)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2001 
Huidige planning: 2012

Behoeftestelling
Het project betreft de modernisering van de 
mijnenjachtcapaciteit van de tien Alkmaar-
klasse mijnenbestrijdingsvaartuigen en 
zes schepen van de Belgische Flower-klasse, 
alsmede het uitvoeren van levensverlengend 
onderhoud aan deze schepen.

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht te verbeteren en het expeditionaire 
vermogen te vergroten. In de maritieme 
context gaat het daarbij om de ondersteu-
ning en beïnvloeding van landoperaties 
vanuit zee en het opereren in en nabij ma-
ritieme knooppunten en transportroutes, 
alsmede in wateren nabij operatieterreinen 
op het land. Daarnaast is het Commando 
Zeestrijdkrachten (CZSK) belast met de mij-
nenbestrijding op de Noordzee en de aan-
looproutes van de Nederlandse zeehavens. 

Deze taken vereisen een goede mijnenbe-
strijdingscapaciteit. Het past binnen het 
streven om de effectiviteit van de hoofdwa-
pensystemen te vergroten. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: veiligheid en zelfbescherming, 
effectieve inzet en ontplooibaarheid en 
mobiliteit.

Gerelateerde projecten
•	Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De financiële situatie bij Defensie heeft 
geleid tot een vertraging. In 2012 wordt het 
project met de uitvoering van een aantal 
restpunten voltooid.
 
Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief,	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ (8 april 2011, Kamerstuk 32 733, 

 nr. 1)
•	Brief	over	het	project	Aanpassing	Mijnen-

bestrijdingscapaciteit (D-brief ) d.d. 07-11-
2001 (Kamerstuk 27 830 nr. 11) 

•	Brief	over	het	project	Hydrografische	op-
nemingsvaartuigen (HOV) d.d. 28-06-2000 
(Kamerstuk 26 800 X nr. 43) 

•	Defensienota	2000	d.d.	29-11-1999	(Kamer-
stuk 26 900 nr. 2)

•	Brief	over	projecten:	Vervanging	Mijnen-
bestrijdingscapaciteit en Modernisering 
Mijnenbestrijdingsvaartuigen (C-brief ) 
d.d. 25-02-1997 (Kamerstuk 25 000 X nr. 59) 

•	Brief	over	behoeftestelling	en	voorstudie	
CUP Alkmaar (A/B-brief ) d.d. 15-12-1994 
(Kamerstuk 23 900 nr. 28)

24 Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM) 



Financiën

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln       Fasering tot Raming   

  volume  t/m 2011  2012 2013 2014 2015  2016    exploitatielasten 

Oorspronkelijk 28,2             2011   14,4*

2011 28,6  16,1  12,5         2012   25-50*

2012 28,6  9,9  14,0  3,5 1,2     2014   25-50*

* De lasten voor alle vaartuigen bij een voorziene levensduur van 12 jaar. 
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Projectnaam
Fast Raiding, Interception and Special 
Forces Craft (FRISC)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2013 
Huidige planning: 2014

Behoeftestelling
In het project FRISC zijn vergelijkbare 
behoeftes samengevoegd. Het betreft de 
projecten Verwerving extra Special Forces 
(SF-) capaciteit (elf stuks) en Vervanging 
kleine landingsvaartuigen Korps Mariniers 
(zeventien stuks), Vervanging klein vaartuig 
Bootgroep CZMCARIB (twaalf stuks), de 
behoefte aan zes interceptors ten behoeve 
van het project Patrouilleschepen en twee 
interceptors voor de veiligheid van havenge-
bieden.

Samenhang met het beleid 
Het project voorziet in capaciteiten voor 
ondersteuning en beïnvloeding van land-
operaties vanuit zee en het expeditionair 
opereren nabij maritieme knooppunten, 
op transportroutes en in wateren nabij ope-
ratieterreinen op het land, zoals verwoord 
in de Marinestudie 2005. Tevens voorziet 
het project in adequate uitrusting voor SF-
eenheden voor de uitvoering van speciale 
operaties, zoals is verwoord in de CDS Special 
Forces Studie 2005. 

Gerelateerde projecten 
•	Patrouilleschepen	

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Als gevolg van de herschikkingen bij Defen-
sie is het project met twee jaar verlengd.  

Relevante Kamerstukken 
•	Resultaten	van	de	gecombineerde	

behoeftestelling, voorstudie, studie en 
verwervingsvoorbereiding d.d. 10-02-2009 
(Kamerstuk 31 781 X nr. 4)

25Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft (FRISC)



Planning

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten* 

Oorspronkelijk 50-100       2012 

2011 50-100       2014 

2012 57,8 27,3 12,0 12,0 6,5   2014 <25

*Het betreft de geraamde exploitatiekosten per jaar. 
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Projectnaam
Instandhouding M-fregatten 

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd 

Gereed 
Oorspronkelijke planning: 2012
Huidige planning: 2014 

Behoeftestelling
Om de M-fregatten tot het moment van 
vervanging (voorzien omstreeks 2021) in 
stand te kunnen houden en om een effec-
tieve inzet in het gehele geweldsspectrum te 
kunnen garanderen zijn diverse aanpassin-
gen aan het schip, waaronder het SEWACO-
systeem, noodzakelijk. Deze aanpassingen 
zullen worden uitgevoerd tijdens reeds 
voorziene lange onderhoudsperiodes. Dit 
project wordt uitgevoerd in nauwe samen-
werking met België. 

Samenhang met het beleid 
Een van de hoofdlijnen van beleid is de 
vergroting van het expeditionaire vermogen 
en van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. 
In de maritieme context gaat het daarbij 
om de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren 
in en nabij maritieme knooppunten en 
transportroutes, alsmede in wateren nabij 
operatieterreinen op het land. 

De M-fregatten blijven een belangrijk on-
derdeel van de oppervlaktevloot en maken 
deel uit van de maritieme capaciteit zoals 
omschreven in de Marinestudie 2005. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve (wapen)inzet, ont-
plooibaarheid en mobiliteit, veiligheid en 
zelfbescherming. 

Gerelateerde projecten
•	Instandhouding	Goalkeeper
•	NH-90
•	Nieuwe	generatie	identificatiesystemen	

(IFF mode 5/mode S)
•	Patrouilleschepen
•	Verwerving Joint Logistiek Ondersteuning-

schip (JSS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De financiële situatie bij Defensie heeft ge-
leid tot een vertraging. Naar verwachting zal 
het eerste schip niet in 2011 maar in maart 
2012 worden opgeleverd en het tweede 
schip in 2014. De gerelateerde projecten zijn 
dan nog niet voltooid.  
 
Relevante Kamerstukken 
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	A-

brief d.d. 04-06-2007 (Kamerstuk 30 800 X 
nr. 96)

•	Brief	inzake	de	instandhouding	en	verbe-
tering van M-fregatten (A-brief ) d.d. 28-03-
2007 (Kamerstuk 30 800 X nr. 79)

•	Marinestudie	2005	d.d.	14-10-2005	(Kamer-
stuk 30 300 X nr. 9)
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Planning

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten* 

Oorspronkelijk 50-100       2018 

2011 50-100       2018 

2012 94,1    16,6 14,7 12,5 18,0 13,5 9,0 2018 <25

*Het betreft de geraamde exploitatiekosten per jaar. 
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Projectnaam
Instandhouding Walrusklasse 
onderzeeboten

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2013-2018
Huidige planning: 2014-2019

Behoeftestelling
De vier onderzeeboten zijn sinds 1990 in 
gebruik. Bij het ontwerp is uitgegaan van 
een levensduur van 25 jaar met halverwege 
de levensduur een moderniseringsprogram-
ma. Om de levensduur tot tenminste 2025 
te verlengen is een aantal aanpassingen 
aan de onderzeeboten nodig op het gebied 
van veiligheid en instandhouding van de 
huidige capaciteiten: het Instandhoudings-
programma Walrusklasse onderzeeboten. 
Het programma behelst conserveringswerk-
zaamheden, de vervanging van een aantal 
verouderde primaire sensoren (sonarfunc-
tionaliteiten en navigatieperiscoop), een 
vervanging van het Combat Management 
Systeem (CMS) en aanpassingen aan een 
aantal platform systeemdelen.
 
Samenhang met het beleid 
Een van de hoofdlijnen van beleid is de 
vergroting van het expeditionaire vermogen 
en van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. 
In de maritieme context gaat het daarbij 
om de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren in 
en nabij maritieme knooppunten en 

transportroutes, alsmede in wateren nabij 
operatieterreinen op het land. Nederlandse 
eenheden opereren in toenemende mate in 
kustwateren. De Walrusklasse onderzeebo-
ten worden hierbij veelal in een zelfstan-
dige rol ingezet ten behoeve van onder 
meer het vergaren van inlichtingen en het 
beschermen van de oppervlaktevloot tegen 
de onderwaterdreiging. Door de afstoting 
van de Orion-patrouillevliegtuigen en de 
vermindering van het aantal M-fregatten is 
het belang van de Walrusklasse onderzeebo-
ten voor de onderzeebootbestrijding verder 
toegenomen.
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: gevalideerde inlichtingen, ontplooi-
baarheid en mobiliteit, effectieve (wapen)
inzet, veiligheid en zelfbescherming.

Gerelateerde projecten
•	Modificatie	MK48	torpedo

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Als gevolg van een aanpassing van het 
onderhoudsschema van de onderzeeboten 
begint het project later. 

Relevante Kamerstukken 

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	de	
A-brief d.d. 01-09-2008 (Kamerstuk 31 200 
X nr. 154)

•	Behoeftestelling	Instandhoudingspro-
gramma (IP) Walrusklasse onderzeeboten 
(A-brief ) d.d. 13-06-2008 (Kamerstuk 31 
200 X nr. 129) 

•	Marinestudie	2005	d.d.	14-10-2005	(Kamer-
stuk 30 300 X nr. 9)

27Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten



Financiën

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten

Oorspronkelijk 25-50       2006-2010 <25*

2011 35,1 25,9 6,2 3,0    2013 <25*

2012 10,4 4,8 2,1 2,0 1,5   2014 <25*

* Dit zijn geschatte exploitatiekosten per jaar (ref. A-brief Kamerstuk 31 200 X nr. 19).  Door de aard van dit project worden de budgetten besteed via andere projecten zoals Ver-

vanging wielvoertuigen, Verbeterd Operationeel Soldaatsysteem (VOSS) en bandbreedte projecten van het CZSK. Het huidige budget is bestemd voor infrastructuur, Midlife update 

BV206, Verwerving HV brillen en Nieuw Mariniers Communicatie en Informatiesysteem (NIMCIS) apparatuur ten behoeve van de uitbreiding van de mariniersbataljons. 
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Projectnaam
Kwantitatieve versterking mariniersbatal-
jons (manoeuvrebataljons Korps Mariniers)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2013
Huidige planning: 2014

Behoeftestelling
Doel van dit project is het verwerven van 
extra materieel en de infrastructuur met het 
oog op de uitbreiding van de twee manoeu-
vrebataljons van het Korps Mariniers met 
elk 125 vte’n. Door deze uitbreiding zijn de 
manoeuvrebataljons van het Korps Mari-
niers beter toegerust voor de uitvoering van 
expeditionaire en moderne amfibische ope-
raties. De uitbreiding met in totaal 250 vte’n 
omvat versterkingen op de volgende gebie-
den: inlichtingenvoorziening, comman-
dovoering, mobiliteit, zelfbescherming, 
vuurkracht en logistiek. Hierdoor wordt het 
expeditionaire vermogen versterkt. Ook 
wordt voorkomen dat andere ondersteu-
nende onderdelen van het Korps Mariniers 
oneigenlijk worden belast, wat ten koste 
zou gaan van het voortzettingsvermogen.

Samenhang met het beleid 
Het project is een integraal onderdeel van 
de Marinestudie 2005. Deze studie behelst 
een pakket aan maatregelen waarmee de 
samenstelling en de middelen van het Com-
mando Zeestrijdkrachten (CZSK) nog beter 
kunnen worden afgestemd op haar taken. 
In het bijzonder gaat het daarbij om de on-
dersteuning en beïnvloeding van landope-
raties vanuit zee en het opereren in en nabij 
maritieme knooppunten en transportrou-

tes, alsmede in wateren nabij operatieterrei-
nen op het land.  Het project draagt bij aan 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: tijdige beschikbaarheid, 
effectieve (wapen)inzet, adequate bevel-
voering, goede logistieke ondersteuning en 
veiligheid en zelfbescherming.

Gerelateerde projecten 
•	Defensiebrede	vervanging	wielvoertuigen
•	Verbeterd	Operationeel	Soldaatsysteem	

(VOSS)
•	Verwerving	HV	brillen	

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De aanzienlijke verlaging van het budget ten 
opzichte van vorig jaar is het gevolg van de 
overheveling van gelden voor de infrastruc-
tuur naar beleidsartikel 26. De plannen op 
het gebied van infrastructuur zijn als gevolg 
van de herschikkingen bij Defensie met 
vijf jaar vertraagd. De gereedstelling van de 
manoeuvrebataljons wordt hierdoor echter 
niet belemmerd. Met het resterende budget 
worden communicatie- en zichtmiddelen 
verworven. De aanschaf van dit materieel is 
met een jaar vertraagd doordat de contract-
onderhandelingen met de leverancier lan-
ger duurden dan aanvankelijk was voorzien.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ (8 april 2011, Kamerstuk 32 733, nr. 1)

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	(A-brief )	
project Kwantitatieve versterking mari-
niersbataljons d.d. 19-10-2007 (Kamerstuk 
31 200 X nr. 19)

•	Brief	project	Kwantitatieve	versterking	ma-
riniersbataljons (A-brief ) d.d. 06-07-2007 
(Kamerstuk 30 800 X nr. 105) 

•	Marinestudie	2005	d.d.	14-10-2005	(Kamer-
stuk 30 300 X nr. 9)

28 Kwantitatieve versterking mariniersbataljons 
(manoeuvrebataljons Korps Mariniers)
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Projectnaam
Luchtverdedigings- en Commandofregatten 
Deelprojecten: nieuwbouw, verwerving 
walreservedelen en munitie

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning (basisbe-
schrijving project Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten d.d. 18 maart 1998 
(Kamerstuk 25 800 nr. 3)): overdracht van de 
schepen in de periode 2002-2005. Levering 
Sirius infrarood detectiesysteem: 2008-
2009. 

Huidige planning: de schepen zijn conform 
de planning in de periode 2002-2005 in de 
vaart gekomen en aan het Commando Zee-
strijdkrachten (CZSK) overgedragen. Zoals 
gemeld in de DMP E-brief kent het project 
nog wel een aantal restpunten, zoals een ge-
integreerd Sirius infrarood detectiesysteem, 
een geïntegreerd Electronic Counter Measures- 
systeem, de levering van een trainingssys-
teem, de aanpak van de rookhinderproble-
matiek en de uitvoering van het programma 
van verbetering voor de dieselgeneratoren 
voor de energieopwekking. Daarnaast is een 
aanpassing aan de schroefassen noodzake-
lijk gebleken. De uitvoering van een aantal 
activiteiten is gepland tijdens de geplande 
onderhoudsperioden, waardoor deze activi-
teiten naar verwachting nog doorlopen tot 
en met 2014. 

Behoeftestelling
Het project betreft de ontwikkeling en bouw 
van vier LC-fregatten inclusief de aanschaf 
van bijbehorende walreservedelen en mu-
nitie ten behoeve van het CZSK. De munitie 
betreft de Evolved Seasparrow Missile (ESSM), de 
Standard Missile 2 (SM2) en de munitie voor 
het 127 mm kanon. De fregatten hebben de 
twee verouderde geleidewapenfregatten en 
twee standaardfregatten vervangen. 

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan een van de hoofd-
lijnen van beleid, namelijk de vergroting 
van het expeditionaire vermogen en van 
de inzetbaarheid van de krijgsmacht. In 
de maritieme context gaat het daarbij om 
de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren 
in en nabij maritieme knooppunten en 
transportroutes, alsmede in wateren nabij 
operatieterreinen op het land. Het LC-fregat 
past binnen het streven om de operationele 
inzetbaarheid van het CZSK te verbeteren en 
de effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
te vergroten. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve (wapen)inzet, ont-
plooibaarheid en mobiliteit, hoogwaardige 
commandovoering en veiligheid en zelfbe-
scherming.

Gerelateerde projecten 
•	Instandhouding	Goalkeeper
•	NH-90
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Jaar Project-     Raming uitgaven in € mln       Fasering tot Raming  

  volume  t/m  2011    2012  2013 2014 2015 2016     exploitatielasten*

Oorspronkelijk LC-fregatten  1398,0                 2009   >250*

**  LCF-walreserve:  40,9                 2008   n.v.t.

  LCF-munitie:  404,8                 2017   n.v.t.

2011 LC-fregatten  1553,3  1525,7  13,8   10,3  3,5        2014   >250*

  LCF-walreserve:  37,5  37,5               2011   n.v.t.

  LCF-munitie:  335,1  304,1  2,4   4,4  9,6 10,2  4,4  2016   n.v.t.

2012 LC-fregatten  1553,3  1525,7  13,8   10,3  3,5        2014   >250*

* Geschatte levensduur 25 jaar.

** Basisbeschrijving en eerste jaarrapportage project Luchtverdedigings- en Commandofregatten d.d. 18-03-1998 (Kamerstuk 25 800 nr. 3). 

 Het budget voor de munitie maakt deel uit van het begrotingsartikel munitie, tezamen met de overige munitie voor het CZSK.

Financiën
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Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Als gevolg van de herschikkingen bij 
Defensie is het budget voor de verwerving 
van de munitie verlaagd en geherfaseerd. 
Daardoor zal er minder munitie worden 
verworven. Voor de aanschaf van munitie 
is in 2017 een bedrag van € 7,2 miljoen 
gereserveerd. Het betreft de behoefte 
aan lanceer- en transportcapsules voor 
het ESSM en de test- en evaluatiemunitie 
voor een aanpassing ten behoeve van het 
127mm kanon. 

Het Sirius-systeem is geplaatst op twee 
LC-Fregatten. De plaatsing van de overige 
twee systemen is voorzien voor 2012 en 
2013. In maart 2011 is het trainingssysteem 
overgedragen aan het opleidingsinstituut 
van het CZSK. Het functioneren van een ge-
integreerd Electronic Counter Measures-systeem 
zal eind oktober 2011 op zee worden getest 
op Hr.Ms. Evertsen. Eind oktober wordt 
met het oog op de vermindering van de 
rookhinder ook een systeem beproefd dat 
door middel van ventilatoren uitlaatgassen 
verder van het schip afvoert. Naar verwach-
ting zullen midden 2012 de dieselgenerato-
ren op de Hr. Ms. De Zeven Provinciën als 
eerste worden vervangen. 

Relevante Kamerstukken 
•	Kamervragen	projectevaluatie	LCF	d.d.	

12-10-2009 (Kamerstuk 25 800 nr. 24)
•	Projectevaluatie	(E-brief )	LCF	d.d.	22-05-

2009 (Kamerstuk 25 800 nr. 23) 
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	elfde	

jaarrapportage project Luchtverdedigings- 
en Commandofregatten d.d. 17-06-2008 
(Kamerstuk 25 800 nr. 22) 

•	Elfde	jaarrapportage	project	Luchtver-
dedigings- en Commandofregatten d.d. 
07-04-2008 (Kamerstuk 25 800 nr. 20)

•	Brief	verwervingsvoorbereiding	Sirius	(D-
brief ) d.d. 16-02-2006 (Kamerstuk 30 300 X 
nr. 73)

•	Vervanging	twee	standaardfregatten	door	
fregatten voor luchtverdediging (D-brief ) 
d.d. 19-12-1996 (Kamerstuk 25 000 X nr. 42)

•	Aanbesteding	twee	stuks	Luchtverdedi-
gings- en Commandofregatten ter vervan-
ging van geleide wapen fregatten van de 
Tromp klasse d.d. 06-06-1995 (Kamerstuk 
23 900 X nr. 81)

•	Brief	over	de	voorstudie/studie	(B/C-brief )	
d.d. 16-03-1993 (Kamerstuk 22 800 x nr. 45)

•	Brief	over	behoeftestelling	(A-brief )	d.d.	
06-04-1992 (Kamerstuk 22 300 nr. 74)
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Projectnaam
Patrouilleschepen 

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2013
Huidige planning: 2014

Behoeftestelling
De oppervlaktevloot van het Commando 
Zeestrijdkrachten (CZSK) wordt ingezet voor 
taken in alle delen van het geweldsspec-
trum. Een belangrijke ontwikkeling is de 
toename van de taken lager in het gewelds-
spectrum, zoals kustwachttaken en mari-
tieme veiligheidstaken. Dit laatste betreft de 
taken maritieme aanwezigheid, beveiliging 
tegen onder andere piraterij, logistieke on-
dersteuning, humanitaire hulp, evacuatie-
operaties en maritieme interdictieoperaties. 
Om redenen van doelmatigheid worden 
voor de uitvoering van deze taken vier M-
fregatten vervangen door vier op deze taken 
toegesneden patrouilleschepen.

Samenhang met het beleid 
Het project is een integraal onderdeel van 
de Marinestudie 2005. Deze studie behelst 
een pakket aan maatregelen waarmee de 
samenstelling en de middelen van het CZSK 
nog beter worden afgestemd op haar taken. 
In het bijzonder gaat het daarbij om het toe-
nemende belang van de ondersteuning en 
beïnvloeding van landoperaties vanuit zee 
en het expeditionair opereren in en nabij 
maritieme knooppunten en transportrou-
tes, alsmede in wateren nabij operatieterrei-
nen op het land. Het project draagt bij aan 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: gevalideerde inlichtin-
gen, effectieve (wapen)inzet, veiligheid en 
zelfbescherming.

Gerelateerde projecten 
•	Fast Raiding Interception and Special Forces Craft 

(FRISC)
•	Instandhouding	M-fregatten	
•	NH-90	
•	Verwerving	Joint Logistiek Ondersteunings-

schip (JSS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
In het voorjaar van 2011 is het eerste schip 
na een beproeving overgenomen van de 
leverancier. De bouw van dit schip wordt 
voltooid in Den Helder en het schip wordt 
getest op zee. De productie van de Geïn-
tegreerde Sensor- en Communicatie Suite 
is vertraagd (GSCS). De eerste GSCS wordt 
momenteel getest en zal na een beproeving 
eind 2011 op het eerste patrouilleschip 
worden geplaatst. Het eerste patrouilleschip 
zal naar verwachting niet eind 2012 maar 
begin 2013 gereed zijn. De overige drie GSCS 
zijn momenteel nog in productie. Naar ver-
wachting is het laatste schip met GSCS niet 
in 2013 maar eind 2014 gereed. Het budget is 
met € 18,2 miljoen verhoogd als gevolg van 
de prijspeilbijstelling en een uitbreiding van 
de initiële voorraad munitie.     
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Financiën

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten 

Oorspronkelijk >250       2013 >250*

2011 511,5 442,0 44,5 13,5 11,5   2014 >250*

2012 529,7 456,7 42,6 16,1 14,2   2014 >250*

* Geschatte levensduur 2011-2036.
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Relevante Kamerstukken 
•	Brief	inzake	behoeftestelling	IFF Patrouil-

leschepen (A-brief ) d.d. 27-10-2009 
(Kamerstuk 32 123 X nr. 15)

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	de	
gecombineerde voorstudie, studie en 
verwervingsvoorbereiding d.d. 12-12-2007 
(Kamerstuk 31 200 X nr. 75)

•	Resultaten	van	de	gecombineerde	voorstu-
die, studie en verwervingsvoorbereiding 
d.d. 14-11-2007 (Kamerstuk 31 200 X nr. 42)

•	Brief	inzake	de	start	van	de	verwervings-
voorbereiding vooruitlopend op de par-
lementaire behandeling d.d. 14-06-2006 
(Kamerstuk 30 300 X nr. 113)

•	Brief	inzake	behoeftestelling	(A-brief )	d.d.	
18-05-2006 (Kamerstuk 30 300 X nr. 95)

•	Marinestudie	2005	d.d.	14-10-2005	(Kamer-
stuk 30 300 X nr. 9)
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Projectnaam
Verwerving Joint Logistiek Ondersteunings-
schip (JSS)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd 

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2011
Huidige planning: 2016 

Behoeftestelling
Het project betreft het ontwerp, de bouw en 
de indienststelling van een Joint Logistiek On-
dersteuningsschip (Joint Logistic Support Ship, 
JSS). Het JSS vervangt Hr. Ms. Zuiderkruis en 
zal als gevolg van de Beleidsbrief 2011 tevens 
de taken van Hr.Ms. Amsterdam overnemen. 
Het nieuwe JSS zal in staat zijn de taken van 
de huidige bevoorradingschepen te vervul-
len, te weten het bevoorraden van schepen 
op zee met onder meer olie. Aangezien 
maritieme eenheden steeds vaker dichtbij 
de kust optreden voor de uitvoering en 
ondersteuning van operaties op het land, 
voorziet het JSS ook in transportcapaciteit 
(strategisch transport) en in de capaciteit 
om in de beginfase van een operatie land-
eenheden vanuit zee logistiek te ondersteu-
nen (sea basing) waaronder capaciteit voor 
helikopteroperaties. Het transportdek van 
het JSS is sterk genoeg om het zwaarste ma-
terieel van Defensie te vervoeren. Daarnaast 
beschikt het schip over de mogelijkheid 
onafhankelijk van havenfaciliteiten te laden 
en te lossen. Verder kan het schip ook zelf-
standig noodhulp verlenen in verafgelegen 
gebieden. Het schip kan hiertoe ondermeer 
worden uitgerust met uitgebreide medische 
capaciteit.

Samenhang met het beleid 
Het project JSS maakt deel uit van de 
Marinestudie 2005. Naar aanleiding van de 
beleidsbrief Wereldwijd Dienstbaar uit 2007 
is het project JSS bijna drie jaar vertraagd. 
Het project JSS sluit aan bij de ambities van 
een veelzijdig inzetbare krijgsmacht zoals 
beschreven in de beleidsbrief. Het schip is 
een concrete uitwerking van het beleid ter 
versterking van het expeditionaire vermo-
gen van de krijgsmacht zoals uiteengezet in 
de Marinestudie. Het project draagt bij aan 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: ontplooibaarheid en 
mobiliteit, effectieve inzet, logistieke on-
dersteuning en veiligheid en bescherming.
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Financiën

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten

Oorspronkelijk >250       2011 >250*

2011 377,6 137,9 86,9 77,1 71,1 4,6  2015 >250*

2012 383,2 105,2 100,0 87,5 86,5 4,0  2015 >250*

* Geschatte levensduur is 25 jaar. 
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Gerelateerde projecten 
•	Instandhouding	Goalkeeper
•	Instandhouding	M-fregatten
•	NH-90	
•	Nieuwe	generatie	identificatiesystemen	

(IFF mode 5/mode S)
•	Patrouilleschepen	

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De realisatiefase van het project is eind 2009 
begonnen. De bouw van het schip bij Da-
men Schelde Naval Shipbuilding in Roemenië 
is in februari 2011 begonnen en begin juni 
is de kiel gelegd. De bouw van het schip 
verloopt zoals voorzien. De levering van de 
Geïntegreerde Sensor en Communicatie Sui-
te (GSCS) is echter met een jaar vertraagd,  
waardoor het schip bij ingebruikname in 
2014 beperkt inzetbaar zal zijn. Defensie is 
voornemens om de GSCS midden 2015 te 
plaatsen, waarna deze op zee zal worden 
beproefd. Zes tot twaalf maanden na de 
plaatsing van de GSCS zal het JSS volledig 
gereed zijn. Momenteel word onderzocht of 
dit proces kan worden versneld. Het budget 
is verhoogd met € 5,6 miljoen als gevolg van 
de prijspeilbijstelling. 

Relevante Kamerstukken
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ (8 april 2011, 

 Kamerstuk 32 733, nr. 1)
•	Kamerbrief	toezeggingen	Algemeen	Over-

leg over het project JSS d.d. 02-12-2009 
(Kamerstuk 32 123 X nr. 82) 

•	Kamerbrief	toezeggingen	wetgevings-
overleg Materieel over het project JSS d.d. 
19-11-2009 (Kamerstuk 32 123 X nr. 38)

•	Kamervragen	over	het	project	Joint Logis-
tiek Ondersteuningsschip (JSS) d.d. 06-11-
2009 (Kamerstuk 32 123 X nr. 26) 

•	Resultaten	van	de	gecombineerde	voorstu-
die, studie en verwervingsvoorbereiding 
(B/C/D-brief ) Joint Logistiek Ondersteu-
ningsschip (JSS) d.d. 05-11-2009 (Kamer-
stuk 32 123 X nr. 24) 

•	Beleidsbrief	Wereldwijd	Dienstbaar	d.d.	
18-09-2007 (Kamerstuk 31 243 nr. 1)

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	drie	
behoeftestellingen naar aanleiding van 
de Marinestudie 2005 d.d. 06-09-2006 
(Kamerstuk 30 300 X nr. 138) 

•	Brief	inzake	de	start	van	de	verwervings-
voorbereiding vooruitlopend op de par-
lementaire behandeling d.d. 14-06-2006 
(Kamerstuk 30 300 X nr. 113)

•	Brief	inzake	behoeftestelling	(A-brief )	d.d.	
18-05-2006 (Kamerstuk 30 300 X nr. 95)

•	Marinestudie	2005	d.d.	14-10-2005	(Kamer-
stuk 30 300 X nr. 9)
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Projectnaam
Instandhouding Goalkeeper

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2010-2014
Huidige planning: 2012-2020

Behoeftestelling
Het Goalkeeper systeem is ontworpen in 
de jaren ‘80 als laatste verdedigingsmiddel 
tegen inkomende Anti Surface Ship Missiles 
(ASSM’s). Om dit zelfverdedigingssysteem 
voor de grotere oppervlakte eenheden tot 
2025 technisch in stand te houden en ope-
rationeel relevant, is een instandhoudings-
programma noodzakelijk.

Samenhang met het beleid 
Een van de hoofdlijnen van beleid is de 
vergroting van het expeditionaire vermogen 
en van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. 
In de maritieme context gaat het daarbij om 
de ondersteuning en beïnvloeding van land-
operaties vanuit zee en het opereren in en 
nabij maritieme knooppunten en transport-
routes, alsmede in wateren nabij operatie-
terreinen op het land. De instandhouding 
van het Goalkeeper systeem is van essentieel 
belang voor de bescherming en zelfverdedi-
ging van schepen zoals M- en LC-fregatten 
en LPD’s bij expeditionaire operaties op 
grote afstand van Nederland die zich veelal 
in kustwateren zullen afspelen. 
Het project draagt bij de volgende operati-
onele capaciteiten van militair vermogen: 
veiligheid en zelfbescherming en effectieve 
(wapen)inzet. 

Relatie met andere projecten 
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het project is met twee jaar vertraagd als 
gevolg van de herschikkingen bij Defensie.

Relevante Kamerstukken 
•	Behoeftestelling	(A-brief )	Instandhouding	

Goalkeeper d.d. 10-03-2010 (Kamerstuk 32 
123 X nr. 106)

•	Marinestudie	2005	d.d.	14-10-2005	(Kamer-
stuk 30 300 X nr. 9)

Planning

Jaar Project-  Planning DMP     Fasering  Raming   

 volume 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 25-50 A (08)      2010-2014 

2011** 25-50       2010-2018 

2012** 25-50       2012-2020 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

** Gemandateerd project waarvan de A-brief al verzonden is.
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Planning

Jaar Project-  Planning DMP     Fasering  Raming   

 volume 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten* 

Oorspronkelijk 50-100      A      2015-2019 

2011 50-100      A      2015-2019 

2012 50-100         A     2015-2019 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

Pr
oj

ec
te

n 
Ze

es
tr

ijd
kr

ac
ht

en
In

 p
la

nn
in

g

Projectnaam
Instandhouding Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten

Projectfase
In planning, A-fase 

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2015-2019
Huidige planning: 2015-2019

Behoeftestelling
De LC-fregatten van de ‘De Zeven Provinci-
ën’-klasse zijn sinds 2002 in de vaart. Bij het 
ontwerp is uitgegaan van een levensduur 
van 25 jaar met halverwege de levens-
duur een moderniseringsprogramma. De 
behoefte omvat de instandhouding en 
verbetering van de platforminstallaties en 
de sensor-, wapen- en commandosystemen 
van de vier LC-fregatten teneinde deze tot 
het einde van hun levensduur operationeel 
relevant, effectief inzetbaar en onderhoud-
baar te houden. De aanpassingen zullen 
worden uitgevoerd tijdens reeds voorziene 
periodes voor de uitvoering van het groot 
onderhoud.

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan een van de hoofd-
lijnen van beleid, namelijk de vergroting 
van het expeditionaire vermogen en van 
de inzetbaarheid van de krijgsmacht. In 
de maritieme context gaat het daarbij om 
de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren 
in en nabij maritieme knooppunten en 
transportroutes, alsmede in wateren nabij 
operatieterreinen op het land. Het LC-fregat 
past binnen het streven om de operationele 
inzetbaarheid van het CZSK te verbeteren en 
de effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
te vergroten. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve (wapen)inzet, ont-
plooibaarheid en mobiliteit, hoogwaardige 
commandovoering en veiligheid en zelfbe-
scherming.

Gerelateerde projecten
•	LC-fregatten	deelprojecten:	nieuwbouw,	

verwerving walreservedelen en munitie
•	Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD)
•	Instandhouding	Goalkeeper
•	NH-90

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen

Relevante Kamerstukken 
•	Projectevaluatie	LCF	d.d.	22-05-2009	

(Kamerstuk 25 800 nr. 23)
•	Marinestudie	2005	d.d.	14-10-2005	

(Kamerstuk 30 300 X nr. 9)
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Planning

Jaar Project-  Planning DMP     Fasering  Raming   

 volume 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 100-250      A (08)      2008-2018 

2011 100-250      A (10)      2008-2020 

2012 100-250      A      2013-2018 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 
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Projectnaam
Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD) [Voor-
heen Maritime Tactical Ballistic Missile Defence 
(MTBMD)]

Projectfase
In planning, A-fase 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Instroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 2015-2018
Huidige planning: 2017-2020

Behoeftestelling
Met het project Maritime Ballistic Missile Defence 
(MBMD) worden de Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten op termijn voorzien 
van een verdedigingscapaciteit tegen bal-
listische raketten. In 2006 is een sensormo-
dificatie met succes beproefd.
 
De mogelijkheid tot internationale samen-
werking bij dit project wordt onderzocht. 
Duitsland, Denemarken, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk hebben concrete 
belangstelling voor samenwerking op het 
gebied van BMD getoond. Nederland heeft 
LC-fregatten met de verbeterde SMART-L 
radar als early warning sensorplatforms aan 
het Active Layered Theatre Ballistic Missile Defence 
(ALTBMD) programma van de Navo aange-
boden.

Samenhang met het beleid 
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van 
een maritieme BMD-capaciteit in aanvulling 
op de expeditionaire Patriot-capaciteit volgt 
direct uit de Marinestudie 2005. Dit project 
draagt bij aan de operationele capaciteiten 
van militair vermogen: effectieve inzet, 
veiligheid en bescherming en hoogwaar-
dige commandovoering. De internationale 
behoefte aan maritieme BMD-capaciteit 
is in november 2010 door de Navo bena-
drukt. Daarnaast is de verwerving van deze 
capaciteit als intensivering opgenomen in 
de beleidsbrief. 

Gerelateerde projecten 
•	Instandhouding	Luchtverdedigings-	en	

Commandofregatten

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Als gevolg van de herschikkingen bij Defen-
sie is het project vertraagd. De behoeftestel-
lingsfase van dit project zal naar verwach-
ting in de tweede helft van 2011 worden 
voltooid. 

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ (8 april 2011, Kamerstuk 32 733, 

 nr. 1)
•	Marinestudie	2005	d.d.	14-10-2005	

(Kamerstuk 30 300 X nr. 9)
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Planning

Jaar Project-  Planning DMP     Fasering Raming   

 volume 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten**

Oorspronkelijk 25-50*       2010-2020 

2011 25-50*       2010-2015 

2012 25-50*       2011-2015 

* Gemandateerd project waarvan de A-brief al aan de Kamer verzonden is.

** Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.Pr
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Projectnaam
Midlife upgrade BV206D (MLU BV206D)

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: tot 2009
Huidige planning: 2013-2016

Behoeftestelling
Het Korps Mariniers heeft behoefte aan 
voertuigen met een hoge terreinvaardig-
heid. Hiervoor beschikt het Korps over de 
BV206D en gepantserde rupsvoertuigen 
van het type Viking. De BV’s 206D zijn aan 
het einde van hun technische levensduur. 
Hierdoor zijn de voertuigen verminderd 
inzetbaar en vertonen zij operationele 
tekortkomingen. Om financiële redenen is 
besloten de BV’s niet te vervangen, maar een 
aantal voertuigen levensduurverlengend 
onderhoud te geven en te moderniseren 
zodat zij operationeel inzetbaar blijven tot 
ten minste 2020.

Samenhang met het beleid 
Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) 
heeft behoefte aan All Terrain Mobiliteit 
(ATM) voor het Korps Mariniers. De BV206D 
dekt een deel van deze behoefte af maar is 
aan het einde van zijn technische levens-
duur. Hierdoor is zij verminderd inzetbaar 
en heeft operationele tekortkomingen. Bij 
het vaststellen van de benodigde aantallen 
voertuigen in de defensiebrede vervanging 
wielvoertuigen (ref. B) is de beschikbaar-
heid van voldoende ATM als uitgangspunt 
gehanteerd. Om operationele en financiële 

overwegingen, is voor een deel van de ma-
riniers eenheden voor commandovoering, 
gevechtssteun en voorwaartse logistiek geen 
wielvoertuig als organiek voertuig opgeno-
men maar een gemodificeerde BV206D. 

Relatie met andere projecten 
•	Kwantitatieve	versterking	

mariniersbataljons (manoeuvrebataljons 
Korps Mariniers)

•	Defensiebrede	vervanging	operationele	
wielvoertuigen 

•	Verwerving	HV	brillen	

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Als gevolg van een vertraging in de verwer-
vingsvoorbereiding zal het eerste voertuig 
een jaar later worden geleverd. 

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Antwoorden	op	Kamervragen	over	de	
behoeftestellingsfase van het project 
Midlife Upgrade BV206D  d.d. 20-08-2010 
(Kamerstuk 27830 nr 81)

•	A-brief Midlife upgrade BV206D (MLU BV206) 
d.d. 25-05-2010 (Kamerstuk 27830 nr. 77)

•	Beleidsbrief	Wereldwijd	Dienstbaar	d.d.	
18-09-2007 (Kamerstuk 31 243 nr. 1)

•	Brief	over	vervanging	van	All Terrain Vehicles 
van het Korps Mariniers (A-brief ) d.d. 16-
03-2005 (Kamerstuk 27 830 nr. 30)

38 Midlife upgrade BV206D
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Projectnaam
Modificatie MK48 torpedo

Projectfase
In planning 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2011-2016
Huidige planning: 2014-2018

Behoeftestelling
De Walrusklasse onderzeeboten beschikken 
over één wapensysteem: de torpedo. Sinds 
de bouw van de klasse wordt het type MK48, 
modificatiestandaard 4 (mod 4) gebruikt. 
Deze is van Amerikaanse makelij en in de ja-
ren ‘70 van de vorige eeuw ontworpen voor 
inzet in diep water. De omstandigheden 
voor een succesvolle inzet van een torpedo 
zijn in ondiep water veel complexer dan de 
omstandigheden in diep water. De MK48 
mod 4 heeft beperkte mogelijkheden kleine 
doelen in ondiep water te bestrijden. 
De MK48 mod 4 is in gebruik geweest bij de 
marine van Australië, Canada en de Verenig-
de Staten. Australië en de Verenigde Staten 
zijn reeds overgeschakeld op de mod 7, die 
beter geschikt is voor het gebruik in ondiep 
water. Reserveonderdelen worden niet meer 
geproduceerd en zijn nu reeds schaars. 
Hierdoor stijgen de exploitatiekosten de ko-
mende jaren sterk. Om deze redenen dient 
de torpedo te worden verbeterd.

Samenhang met het beleid 
Een van de hoofdlijnen van beleid is de 
vergroting van het expeditionaire vermogen 
en van de inzetbaarheid van de krijgsmacht. 
In de maritieme context gaat het daarbij 
om de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren in 
en nabij maritieme knooppunten, trans-
portroutes en in wateren nabij operatieter-
reinen op het land. Nederlandse eenheden 
opereren derhalve in toenemende mate in 
kustwateren. Voor de verdediging op grotere 
afstand heeft de Nederlandse krijgsmacht na 
de afstoting van de Orion-patrouillevliegtui-

39Modificatie MK48 torpedo



Planning

Jaar Project-  Planning DMP     Fasering Raming   

 volume 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten

Oorspronkelijk 50-100    A (09)      2011-2016 

2011* 50-100       2010-2017 0,6**

2012* 50-100       2011-2017 0,6**

* Gemandateerd project waarvan de A-brief al verzonden is. 

** Dit betreft de exploitatielasten per jaar.
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gen alleen nog onderzeeboten beschikbaar. 
De boot beschikt over een scala aan senso-
ren. Het torpedowapensysteem kan zowel 
tegen oppervlakte-eenheden als tegen 
onderzeeboten worden ingezet. 
Het project draagt bij aan het de volgende 
operationele capaciteiten van militair ver-
mogen: effectieve (wapen)inzet, veiligheid 
en zelfbescherming.

Gerelateerde projecten 
•	Instandhouding	Walrusklasse	

onderzeeboten

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Het project is als gemandateerd project 
in uitvoering bij de Defensie Materieel 
Organisatie (DMO) en gesplitst in twee ver-
wervingstrajecten. Het betreft de aanschaf 
van pakketten voor de modificatie van de 
MK48 mod 4 torpedo’s naar de mod 7. Deze 
verwerving, via het Amerikaanse Foreign 
Military Sales (FMS-) programma, is duurder 
dan aanvankelijk was voorzien als gevolg 
van een prijsstijging van de modificatiepak-
ketten. Daarnaast moet de fasering worden 
aangepast als gevolg van de herschikkingen 
bij Defensie. Momenteel wordt onderzocht 
op welke wijze in deze behoefte kan worden 
voorzien. Het gevolg is dat de aangepaste 
torpedo’s later zullen instromen. Het twee-
de verwervingstraject betreft de aanschaf 
van een nieuwe vuurleiding (Weapon Control 
Suite). Na de voltooiing van het project In-
standhouding Walrusklasse onderzeeboten 
zal de vuurleiding het sensor- en comman-
dosysteem koppelen aan de gemodificeerde 
torpedo’s. Defensie zal de vuurleiding 
aankopen bij de industrie. 

Relevante Kamerstukken
•	Jaarverslag	Ministerie	van	Defensie	d.d.	18	

mei 2011 (Kamerstuk 32 710 X, nr. 1)
•	Behoeftestelling	(A-brief )	Modificatie	

MK48 torpedo d.d. 17-09-2009 (Kamerstuk 
32 123 X, nr. 6).

•	Marinestudie	2005	d.d.	14-10-2005	
(Kamerstuk 30 300 X, nr. 9)
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Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten  

Oorspronkelijk** 99,0        2005 

2011  n.v.t.        2013 100-250*

2012 125,6 118,8 2,2  4,6    2013 100-250*

* Geschatte levensduur: 2008-2033.

** Na de oorspronkelijke behoeftestelling is de Shorad Shooter Capacity (SSC) toegevoegd, waardoor het projectvolume is aangepast (Kamerstuk 29 221 nr. 1).

Financiën

Projectnaam
Army Ground Based Air Defence System (AGBADS)
(voorheen: Future Ground Based Air Defence 
System (FGBADS)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2005
Huidige planning: 2013

Behoeftestelling
Dit project betreft de invoering van bevel-
voering- en communicatievoorzieningen 
alsmede lanceersystemen voor de luchtver-
dediging voor middellange en korte afstand 
(SHORAD en STINGER) voor het Commando 
Landstrijdkrachten. Hiermee wordt een 
gecontroleerde en gecoördineerde inzet van 
de verschillende grondgebonden luchtver-
dedigingssystemen mogelijk. 

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om op te kunnen treden in het 
gehele geweldsspectrum en er wordt invul-
ling gegeven aan de voorgenomen moderni-
sering van de grondgebonden luchtverdedi-
ging. Voorts past het binnen het streven om 
op te kunnen treden in netwerken (Network 
Enabled Capabilities) en de effectiviteit van de 
hoofdwapensystemen verder te vergroten. 

Dit project draagt bij aan de volgende opera-
tionele capaciteiten van militair vermogen: 
effectieve (wapen)inzet en hoogwaardige 
commandovoering. 

Gerelateerde projecten 
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

•	Patriot	vervanging	COMPATRIOT

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Met de beleidsbrief wordt de luchtverdedi-
gingscapaciteit van de landstrijdkrachten 
gehalveerd. De consequenties voor het 
project worden onderzocht.

Relevante Kamerstukken
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief	over	de	resultaten	van	de	
verwervingsvoorbereidingsfase van deel 1 
fase 2, BMC4I FOC en deel 2, SSC (D-brief ) 
d.d. 05-10-2006 (Kamerstuk 29 221 nr. 5)

•	Brief	over	het	project	FGBADS	(B/C-brief )	
d.d. 19-09-2003 (Kamerstuk 29 221 nr. 1)

•	Brief	inzake	de	resultaten	van	de	
voorstudiefase van het project TICCS 
(B-brief ) d.d. 27-02-1998 (Kamerstuk 25 917 
nr. 1) 

•	Brief	over	de	behoefte	aan	een	
Command & Control systeem voor de 
luchtverdediging bij de Koninklijke 
Landmacht (A-brief ) d.d. 13-06-1995 
(Kamerstuk 23 900 X nr. 82)
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Projectnaam
Battlefield Management System (BMS) en Data-
communicatie Mobiel Optreden (DCMO)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd 

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2011
Huidige planning: 2013
 

Behoeftestelling
Het project ondersteunt de bevelvoering van 
de grondgebonden eenheden van het Com-
mando Landstrijdkrachten. Het Battlefield 
Management System (BMS) beoogt de operati-
onele informatievoorziening en daarmee de 
commandovoering op het niveau peloton, 
compagnie en bataljon te verbeteren. Dit 
gebeurt door vooral de situational aware-
ness bij deze eenheden te verbeteren. Het 
systeem is onderdeel van het grotere geheel 
van operationele commandovoeringsyste-
men dat is gebaseerd op C3I-architectuur. 

Samenhang met het beleid 
Het project draagt bij aan het beleid om 
de operationele inzetbaarheid verder te 
verbeteren. Het past binnen het streven 
de inlichtingenketen te versterken en het 
vermogen om op te treden in netwerken 
(Network Enabled Capabilities) verder te vergro-
ten. Tevens draagt de verbeterde situational 
awareness bij aan een grotere bescherming 
van eigen personeel. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet en hoogwaardige 
commandovoering.

Gerelateerde projecten
•	Army Ground Based Air Defence System 

(AGBADS)
•	Groot	Pantserwielvoertuig	(GPW,	Boxer)
•	Infanterie	Gevechtsvoertuig	(IGV),	

productie en training
•	Pantserhouwitser	(PzH2000)
•	Richtkijker	wapen	Schutter	Lange	Afstand	

(SLA)
•	Tactical Indoor Simulation (TACTIS)
•	Verbeterd	Operationeel	Soldaat	Systeem	

(VOSS)
•	Vervanging	brugleggende	tank
•	Vervanging	genie-	en	doorbraaktank
•	Vervanging	HF/VHF-radio	(EZB/FM9000)
•	Vernieuwing	TITAAN

45Battlefield Management System en Datacommunicatie 
Mobiel Optreden (BMS/DCMO)



Jaar Projectvolume     Raming uitgaven in € mln     Fasering tot   Raming   

       t/m 2011 2012   2013   2014   2015   2016         exploitatielasten 

Oorspronkelijk** BMS:  131,6

  DCMO:  41,8             2011 

2011 BMS:  62,7  49,3  13,4         2012   25-50*

  DCMO:  41,7  37,4 4,3         2012   <25

2012 BMS:  62,7  46,2 13,4 3,1        2013   25-50*

  ***DCMO:  42,8  35,9 3,2 3,7        2013   <25

* Geschatte levensduur BMS: 2008-2018, geschatte levensduur DCMO: 2008-2018.

** De omvang van de initiële behoefte is verlaagd vanwege prioriteitsstelling.

*** Projectbudget is toegenomen wegens een geringe meerbehoefte aan radio’s.

Financiën

Pr
oj

ec
te

n 
La

nd
st

rij
dk

ra
ch

te
n

In
 re

al
is

at
ie

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Het project is met een jaar verlengd als 
gevolg van de herschikkingen bij Defensie. 
De invoering van het systeem duurt tot eind 
2013.

Relevante Kamerstukken
•	Resultaten	van	de	

verwervingsvoorbereiding van het BMS/
DCMO project (D-brief ) d.d. 26-11-2007 
(Kamerstuk 27 830 nr. 48)

•	Resultaten	van	de	studiefase	van	het	
project BMS (C-brief ) en de behoefte 
aan aanvullende dataradio’s (project 
Datacommunicatie	Mobiel	Optreden;	
DCMO) (A-brief ) d.d. 24-03-2006 
(Kamerstuk 27 830 nr. 37)

•	Brief	inzake	de	resultaten	van	de	
demonstratiefase en plannen voor 
de pilotfase van het project Battlefield 
Management System (BMS) (B-brief ) d.d. 28-
11-2002 (Kamerstuk 27 830 nr. 14)

•	Brief	over	de	behoefte	aan	een	Battlefield 
Management System voor eenheden van de 
Koninklijke Landmacht (A-brief ) d.d. 09-
12-1997 (Kamerstuk 25 600 X nr. 25)

46 Battlefield Management System en Datacommunicatie Mobiel Optreden 
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Projectnaam
Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer) 
Deelprojecten: ontwikkeling en productie

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd 

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2015
Huidige planning: 2016

Behoeftestelling
Dit project betreft de internationale ontwik-
keling van een nieuw pantserwielvoertuig, 
dat Boxer wordt genoemd. De ontwik-
keling van de Boxer wordt, na uittreding 
van eerst Frankrijk en later het Verenigd 
Koninkrijk, vanaf begin 2001 als binatio-
naal project door Duitsland en Nederland 
voortgezet. Het betreft de ontwikkeling van 
een gemeenschappelijk basisvoertuig en 
specifieke landgebonden missie modulen. 
Voor Nederland worden voor operationeel 
gebruik vijf versies voorzien: commando, 
ambulance, vracht, vracht/commando en 
genie. In december 2006 is voor de seriepro-
ductie een contract getekend omvattende de 
levering van 200 voertuigen voor Nederland 
en 272 voertuigen voor Duitsland.
Het eerste voertuig als vrachtversie zal in 
de tweede helft van 2012 worden geleverd. 
De ontwikkeling, dus ook de kwalificaties, 
van onder meer de Nederlandse genie versie 
duurt tot 2012, waarna het eerste genievoer-
tuig eind 2013 is voorzien. Het Nederlandse 
leverschema loopt dus deels parallel met 
het ontwikkeltraject van de diverse versies 
en wordt volgens de contractuele planning 
eind 2016 voltooid. Duitsland loopt in het 
programma voor op Nederland want de 
serieproductie is eind 2008 begonnen en de 
eerste voertuigen zijn midden 2011 ingezet 
in Afghanistan. 

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren met kwalitatief 
hoogwaardig materieel. Het past binnen 
het streven om de effectiviteit van hoofdwa-
pensystemen verder te vergroten en op te 
kunnen treden in het gehele geweldsspec-
trum. Voorts past het in het streven om de 
interoperabiliteit in nationaal en internati-
onaal verband te kunnen verbeteren. Verder 
worden met dit project bijdragen geleverd 
aan de ontwikkeling van nieuw beleid op 
het gebied van onderhoud. Het project 
draagt bij aan de volgende operationele 
capaciteiten van militair vermogen: ont-
plooibaarheid en mobiliteit, veiligheid en 
zelfbescherming en effectieve (wapen)inzet.
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Gerelateerde projecten
•	Army Ground Based Air Defence System 

(AGBADS) 
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO) 

•	Infanterie	Gevechtsvoertuig	(IGV),	
productie en training

•	Tactical Indoor Simulation (TACTIS)
•	Verbeterd	Operationeel	Soldaatsysteem	

(VOSS) 
•	Defensiebrede	vervanging	van	

ondersteunende Klein Kaliber Wapens

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De planning voor het aantonen van de be-
trouwbaarheid van het gemeenschappelijke 
basisvoertuig is vertraagd naar eind 2011. 
Bij de ondertekening van het seriecontract 
(eind 2006) was duidelijk dat de integratie 
van additionele C4I-middelen nog in de 
plannen moest worden verwerkt. In de afge-
lopen periode is de specificatie hiervan voor 
de verschillende Boxer-versies vastgesteld 
en het budget voor de realisatie is inmid-
dels aan het project toegevoegd. De offertes 
voor de integratie en de kwalificatie op 
het gebied van C4I (inclusief de genoemde 
additionele middelen) zijn begin 2011 ont-
vangen. Daarnaast zijn offertes ontvangen 
voor de oplossing van een aantal techni-
sche knelpunten betreffende de inrichting 
van het voertuig. Een contractwijziging is 
in voorbereiding. Daarnaast is inmiddels 
duidelijk dat de rijlesvoertuigen vanaf de 
tweede helft van 2012 zullen worden gele-
verd, dat de operationele voertuigen vanaf 
begin 2013 zullen worden overgedragen en 
dat de einddatum van het project met een 
half jaar is verlengd naar eind 2016. 

Relevante Kamerstukken 
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	de	

twaalfde jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 07-06-2009 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 87)
•	Twaalfde	jaarrapportage	van	het	project	

Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 21-04-2010 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 86) 
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	

de elfde jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 15-04-2009 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 81)
•	Elfde	jaarrapportage	van	het	project	

Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 27-04-2010 

 (Kamerstuk 26 396 X nr. 79)
•	Antwoord	op	kamervragen	over	kosten-	

en werkverdeling bij de ontwikkeling en 
productie van de Boxer d.d. 18-03-2010 
(Kamerstuk aanhangsel nr. 1958)

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	de	
tiende jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 09-06-2009 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 74)
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Financiën

Jaar Projectvolume     Raming uitgaven in € mln      Fasering tot   Raming   

       t/m 2011 2012 2013  2014  2015 2016        exploitatielasten

Oorspronkelijk**  862,0               2015   >250*

2011 Ontwikkeling:  114,2  113,2 0,2  0,8          2013

  Productie:  705,7  189,0 125,6 129,9 125,2 102,5    2017   
>250*

2012 Ontwikkeling:  114,2  112,1 1,3  0,8          2013

  Productie:  729,6***  178,5 114,0  142,6 140,5 119,6 31,5  2017   
>250*

*  Geschatte levensduur: 30 jaar.

**  Product- en projectvolume vergelijking ten opzichte van de initiële behoefte is niet goed mogelijk omdat er gedurende de looptijd van het project verschillende aanpassingen 

 zijn geweest. Dit is toegelicht in bovengenoemde Kamerstukken en in jaarrapportage nummer twee, vier, vijf, zes en acht. 

***Projectbudget voor de productie is verhoogd in verband met prijspeilaanpassingen en de additionele C4I-middelen.

•	Tiende	jaarrapportage	van	het	project	
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 15-04-2009 

 (Kamerstuk 26396 X nr.75)
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	de	

negende jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 20-06-2008 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 71)
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	

de overname van Stork PWV door 
Rheinmetall Landsysteme d.d. 09-05-2008 
(Kamerstuk 26 396 nr. 70)

•	Negende	jaarrapportage	van	het	project	
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 08-04-2008 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 69)
•	Brief	over	de	voorgenomen	overname	van	

Stork Pantserwielvoertuig BV (SPWV) door 
de Duitse firma Rheinmetall Landsysteme 
GmbH (RLS) d.d. 14-03-2008 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 68)
•	Brief	over	de	resultaten	van	de	

verwervingsvoorbereiding van het project 
Groot Pantserwielvoertuig (D-brief ) d.d. 
18-10-2006 (Kamerstuk 26 396 nr. 63)

•	Brief	over	voortgang	project	
Groot Pantserwielvoertuig en 
over de voortzetting van de 
verwervingsvoorbereiding d.d. 23-06-2006 
(Kamerstuk 26 396 nr. 57)

•	Brief	over	de	onderhandelingen	
m.b.t. aanschaf Boxer d.d. 19-06-2006 
(Kamerstuk 26 396 nr. 56)

•	Brief	over	prijsonderhandelingen	Groot	
Pantserwielvoertuig d.d. 28-02-2006 
(Kamerstuk 26 396 nr. 53)

•	Brief	over	het	deelproject	ontwikkeling	
van een groot gepantserd wielvoertuig 
voor gevechtsondersteunende taken d.d. 
16-12-2005 (Kamerstuk 26 396 nr. 51)

•	Brief	inzake	toelichting	op	programma	
van eisen en vergelijking GTK-project met 
ongevraagd alternatief RDM (Piranha) 
(B/C-brief ) d.d. 24-01-2001 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 6)
•	Brief	over	vervanging	pantservoertuigen	

M-577 en YPR (basisbeschrijving groot 
project) d.d. 05-02-1999 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 1)
•	Brief	inzake	de	noodzaak	tot	vervanging	

van de pantserrups commandovoertuigen 
type M-577 en pantservoertuigen YPR 
(A-brief ) d.d. 18-04-1997 

 (Kamerstuk 25 000 X nr. 74)
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Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om de effectiviteit van de hoofd-
wapensystemen verder te vergroten en te 
voorzien in de bescherming van ingezette 
eenheden. Daarnaast past het in het streven 
op te kunnen treden in het gehele gewelds-
spectrum. Verder worden met dit project 
bijdragen geleverd aan de ontwikkeling van 
nieuw beleid op het gebied van onderhoud.
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: ontplooibaarheid en mobiliteit, 
veiligheid en zelfbescherming en effectieve 
(wapen)inzet.

Gerelateerde projecten 
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

•	Groot	Pantserwielvoertuig	(GPW,	Boxer)
•	Tactical Indoor Simulation (TACTIS)
•	Verwerving	CE-paketten	IGV

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De modificatie van de in 2007 en 2008 
geleverde voertuigen naar de actuele confi-
guratie is door de leverancier uitgevoerd in 
de periode tot begin 2011 (retrofit). Midden 
2011 zijn alle voertuigen aangeboden. Naar 
verwachting zullen de laatste retrofitactivi-
teiten in 2012 door de leverancier worden 
voltooid.
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Projectnaam
Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV), productie 
en training

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2011
Huidige planning: 2012

Behoeftestelling
Naast de Fennek (MRAT en AD versie) en het 
Groot Pantserwielvoertuig is dit het derde 
deelproject van het overkoepelende project 
Vervanging pantservoertuigen. Dit deelpro-
ject betreft de vervanging van de technisch 
en operationeel verouderde YPR-PRI 25 mm 
door een nieuw infanteriegevechtsvoertuig. 
Eind 2004 is het contract voor levering van 
de IGV (CV-90) getekend. Volgens de huidige 
planning zal de serielevering medio 2011 
en de invoering bij de eenheden eind 2012 
worden voltooid. 
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Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 

 (Kamerstuk 32 733 nr. 1)
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	de	

twaalfde jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 07-06-2009 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 87)
•	Twaalfde	jaarrapportage	van	het	project	

Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 21-04-2010 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 86) 
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	

de elfde jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 15-04-2009 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 81)
•	Elfde	jaarrapportage	van	het	project	

Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 27-04-2010 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 79) 
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	de	

tiende jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 15-04-2009 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 75)
•	Tiende	jaarrapportage	van	het	project	

Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 15-04-2009 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 74)
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	de	

negende jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 20-06-2008 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 71)

•	Negende	jaarrapportage	van	het	project	
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 08-04-2008  

 (Kamerstuk 26 396 nr. 69)
•	Brief	over	de	resultaten	van	

de gecombineerde studie- en 
verwervingsvoorbereidingsfase 
(C/D-fase) van het project Infanterie 
Gevechtsvoertuig (IGV) (C/D-brief ) d.d. 
09-11-2004 (Kamerstuk 26 396 nr. 40)

•	Brief	over	de	reductie	van	het	aantal	
kandidaat-leveranciers voor het Infanterie 
Gevechtsvoertuig (IGV) d.d. 06-11-2002 
(Kamerstuk 26 396 nr. 15)

•	Brief	over	de	voorstudieresultaten	van	het	
project Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) 
(B-brief ) d.d. 18-03-2002 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 11)
•	Brief	over	vervanging	pantservoertuigen	

M-577 en YPR (basisbeschrijving groot 
project) d.d. 05-02-1999 

 (Kamerstuk 26 396 nr. 1)
•	Brief	inzake	de	noodzaak	tot	vervanging	

van de pantserrups commandovoertuigen 
type M-577 en pantservoertuigen YPR 
(A-brief ) d.d. 18-04-1997 

 (Kamerstuk 25 000 X nr. 74)

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten  

Oorspronkelijk** 610,0        2011 

2011 1136,9 1120,4 16,5     2012 >250*

2012 1118,1*** 1085,5 32,6     2012 >250*

*  Geschatte levensduur: 30 jaar.

**  Product- en projectvolume vergelijking ten opzichte van de initiële behoefte is niet goed mogelijk omdat er gedurende de lange looptijd van het project verschillende 

 aanpassingen zijn geweest. Dit is toegelicht in bovengenoemde kamerstukken en in jaarrapportage nummer twee, zes en twaalf. 

***Projectvolume is verlaagd als gevolg van prijspeilaanpassingen.

Financiën
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Projectnaam
Tactical Indoor Simulation (TACTIS)

Projectfase
Gerealiseerd 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2002 
Huidige planning: Gereed

Behoeftestelling
TACTIS is een geavanceerd onderwijsleer-
middel dat bestaat uit een netwerk van 
gekoppelde simulatoren. Deze gekoppelde 
simulatoren kunnen samen een complete 
virtuele wereld genereren. In die kunstma-
tige omgeving krijgen de cursisten te maken 
met onder meer een realistisch optredende 
tegenstander, realistisch optredende neven-
eenheden en neutrale elementen zoals indi-
viduen, groepen mensen, transportmidde-
len en dieren. Door een netwerkkoppeling 
zijn in onderling verband gesimuleerde ge-
vechtsacties uit te voeren tot op het niveau 
van eskadron, pantserinfanteriecompagnie 
en/of team. Deelnemende bemanningen 
kunnen, zittend in de mock-up van de tank, 
waarnemen, bewegen en communiceren in 
een door computers gegenereerde virtuele 
omgeving. Ook zijn de effecten van indirect 
vuur, mijnen en hindernissen op een rea-
listische wijze te simuleren. Programma’s 
op de computer maken het mogelijk het 
verloop van het gevecht te registreren, te 
analyseren en te evalueren in een apart 
daarvoor ingerichte ruimte. In de toekomst 
zal TACTIS uitgebreid worden met simulato-
ren van andere typen wapensystemen, zoals 
het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV).

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren door de gedegen 
opleiding en training van het personeel. Het 
past in het streven om op te kunnen treden 
in het gehele geweldsspectrum. 
Dit project draagt bij aan de volgende opera-
tionele capaciteiten van militair vermogen: 
tijdige beschikbaarheid, effectieve inzet en 
hoogwaardige commandovoering. 

52 Tactical Indoor Simulation (TACTIS)



Financiën

Jaar  Projectvolume     Raming uitgaven in € mln   Fasering tot   Raming   

     t/m 2011  2012 2013  2014    2015    2016         exploitatielasten

Oorspronkelijk  80,1             2002   40*

2011  84,1  84,1           2011   40*

2012  84,1  83,4  0,7         2012   40*

* Er is een onderhoudscontract afgesloten met de leverancier voor 15 jaar voor € 40 miljoen. 
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Gerelateerde projecten
•	Battlefield Management System en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(BMS/DCMO)

•	Groot	Pantserwielvoertuig	(GPW,	Boxer)
•	Infanterie	Gevechtsvoertuig	(IGV),	

productie en training

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Defensie heeft het systeem in april 2011 met 
een aantal restpunten overgenomen van de 
leverancier. De resterende werkzaamheden 
aan TACTIS worden in 2011 voltooid. 

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	over	het	project	Tactical Indoor 

Simulation d.d. 23-03-2011 (Kamerstuk 32 
500 X nr. 90)

•	Kamervragen	over	het	project	Tactical 
Indoor Simulation (TACTIS) d.d. 19-02-2010 
(Kamerstuk 32 123 X nr. 100)

•	Kamerbrief	vertraging	project	Tactical 
Indoor Simulation (TACTIS) d.d. 22-12-2009 
(Kamerstuk 32 123 X nr. 90)

•	Brief	over	het	project	Tactical Indoor 
Simulation (D-brief ) d.d. 04-07-2003 
(Kamerstuk 28 600 X nr. 51)

•	Brief	over	de	voltooiing	van	de	studiefase	
van het project Concept Tactical Indoor 
Simulation (C-brief ) d.d. 23-12-1999 
(Kamerstuk 26 800 nr. 30)

•	Brief	over	het	project	Concept	Tactical 
Indoor Simulation (B-brief ) d.d. 09-10-1998 
(Kamerstuk 26 200 X nr. 4)

•	Brief	inzake	de	ontwikkeling	van	het	
concept Tactical Indoor Simulation door de 
Koninklijke Landmacht (A-brief ) d.d. 08-
01-1997 (Kamerstuk 25 000 X nr. 45)  
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Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten  

Oorspronkelijk** 29,5        2008 

2011 77,3 40,7 32,7 3,9    2013 50-100*

2012 87,4 41,1 38,9 7,4    2013 50-100*

* Geschatte levensduur: 2012-2042.

** Het grote verschil tussen het initiële en het huidige projectvolume is het gevolg van herijkingen van de behoefte in kwalitatieve en kwantitatieve zin gedurende de lange looptijd 

van het project. Het initieel voorziene mijndoorbraaksysteem (1993) is gedurende de tweede helft van de jaren ’90 kwalitatief gewijzigd in een geniedoorbraak systeem. Ook is 

hierbij de kwantitatieve behoefte aangepast. Het budget is tevens het afgelopen jaar verhoogd vanwege een prijspeilaanpassing.

Financiën
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Projectnaam
Vervanging genie- en doorbraaktank

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2008
Huidige planning: 2013

Behoeftestelling
Tijdens crisisbeheersingsoperaties treden 
Nederlandse eenheden op in gebieden met 
natuurlijke en kunstmatig aangebrachte 
hindernissen als aarden wallen, greppels, 
barricades en mijnenvelden.
Het is noodzakelijk te kunnen beschikken 
over eigen middelen die desnoods onder 
gevechtsomstandigheden in staat zijn hin-
dernissen en infrastructurele voorzieningen 
aan te passen om de mobiliteit bij operaties 
te garanderen. Deze capaciteit kan zo nodig 
ook voor nationale taken bij calamiteiten 
en rampen worden ingezet. De KODIAK van 
de firma Rheinmetall Defence (gebaseerd 
op de Leopard 2 tank) voorziet in deze be-
hoefte. De kwantitatieve behoefte bedraagt 
tien stuks deels voorzien van middelen om 
mijnenvelden te doorbreken.

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven op te kunnen treden in het 
gehele geweldsspectrum.
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: ontplooibaarheid en mobiliteit.

Gerelateerde projecten
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

•	Defensiebrede	vervanging	operationele	
wielvoertuigen (DVOW)

•	Defensiebrede	vervanging	van	
ondersteunende Klein Kaliber Wapens

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De kwalificatiebeproevingen worden mo-
menteel uitgevoerd en de serielevering is 
voorzien voor 2012. 

Relevante Kamerstukken
•	Brief	over	de	resultaten	van	de	

verwervingsvoorbereiding van het project 
Verwerving genie- en doorbraaktank 
(D-brief ) d.d. 28-11-2007 (Kamerstuk 31 
200 X nr. 69)

•	Brief	project	Verwerving	genie-	en	
doorbraaktank (B/C-brief ) d.d. 19-04-2006 
(Kamerstuk 30 300 X nr. 88)

•	Brief	inzake	behoeftestelling	
mijndoorbraaksysteem (A-brief ) d.d. 30-
11-1993 (Kamerstuk 23 400 X nr. 19)  

55Vervanging genie- en doorbraaktank



Planning

Projectnaam
Capability Upgrade Elektronische Oorlogvoe-
ring (CUP EOV)

Projectfase
In planning, A-fase 

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2010-2014
Huidige planning: 2014-2019

Behoeftestelling
De behoefte omvat een verbetering van het 
huidige EOV-systeem van het Commando 
Landstrijdkrachten. Het huidige systeem 
is het resultaat van een Duits-Nederlands 
samenwerkingsproject dat loopt sinds de 
tweede helft van de jaren ’80. Het systeem is 
mobiel en is in staat de communicatie van 
een tegenstander te volgen (intercepteren), 
de plaats van de uitzendingen vast te stellen 
(peilen, lokaliseren) en deze uitzendingen 
te storen. Omdat op het gebied van elektro-
nische oorlogvoering (EOV) de ontwikkelin-
gen in de techniek elkaar snel opvolgen, is 
een voortdurende aanpassing en verbete-
ring van het EOV-systeem noodzakelijk om 
ook nieuwe mogelijkheden van commu-
nicatie te kunnen intercepteren, peilen en 
storen. 

Samenhang met het beleid
Het project draagt bij aan het beleid om 
de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
in het streven om de inlichtingenketen te 
versterken. 
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: gevalideerde inlichtingen, effectieve 
(wapen)inzet, veiligheid en zelfbescher-
ming.

Gerelateerde projecten 
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De planning van het project is met een jaar 
verschoven als gevolg van de maatregelen in 
de beleidsbrief.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1) 

Jaar Projectvolume     Planning DMP      Fasering **   Raming   

           2011 2012 2013 2014  2015 2016      exploitatielasten*

Oorspronkelijk  25-50  A  (10)          2010-2014

2011  25-50  A           2013-2018

2012  25-50   A         2014-2019

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

** Het project is een jaar verschoven als gevolg van de maatregelen in de beleidsbrief.
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Planning

Jaar Projectvolume     Planning DMP      Fasering   Raming   

           2011 2012 2013 2014  2015 2016      exploitatielasten*

Oorspronkelijk  50-100            

2011  

2012  50-100   A         2014-2017

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

Projectnaam
Defensiebrede vervanging van ondersteu-
nende Klein Kaliber Wapens

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: Nieuw project
Huidige planning: 2014-2017

Behoeftestelling
Het project voorziet in een vervanging van 
meerdere ondersteuningswapens, zoals FN 
MINIMI, FN MAG en .50 M2. Het betreft wa-
pens ten behoeve van zowel uitgestegen of 
te voet optredende militairen, voor gebruik 
op het affuit van voer- en vaartuigen en heli-
kopters, als coaxiaal wapen of in het Remote 
Controlled Weapon Station. Een aanzienlijk deel 
van deze systemen is verouderd en versle-
ten. Ook het inbeddingsvraagstuk van de 
automatische granaatwerper, die tijdens de 
missie in Afghanistan via fast track procurement 
is gekocht, maakt deel uit van dit project.

Samenhang met het beleid 
Het project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren.

Een bijdrage wordt geleverd aan de vol-
gende operationele capaciteiten van militair 
vermogen: Effectieve (wapen)inzet en veilig-
heid en zelfbescherming.

Gerelateerde projecten
•	Groot	Pantserwielvoertuig	(GPW,	Boxer)
•	Vervanging	genie-	en	doorbraaktank
•	Verbeterd	Operationeel	Soldaatsysteem	

(VOSS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen

Relevante Kamerstukken 
Geen
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Planning

Jaar    Projectvolume     Planning DMP      Fasering    Raming   

           2011 2012 2013 2014  2015 2016      exploitatielasten*

Oorspronkelijk  25-50  A          2015-2018 

2011  25-50  A          2015-2018 

2012  25-50    A        2015-2018 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 
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58 Vervanging bouwmachines, grondverzet- en 
wegherstelmiddelen

Projectnaam
Vervanging bouwmachines, grondverzet- en 
wegherstelmiddelen

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking 

Instroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 2015-2018
Huidige planning: 2015- 2018

Behoeftestelling
Nederland streeft naar een kwalitatief hoog-
waardige en volledig inzetbare krijgsmacht 
die expeditionair en wereldwijd kan ope-
reren. Om effectief en efficiënt te kunnen 
optreden is een krijgsmachtbrede capaciteit 
benodigd om gevechtseenheden te bescher-
men en te verplaatsen in het operatiege-
bied en om zo nodig de lokale - al dan niet 
beschadigde -  infrastructuur te verbeteren 
voor eigen doeleinden. 

Ervaringen uit recente militaire opera-
ties onderstrepen dat er behoefte is aan 
grondverzet- en wegherstelmiddelen in alle 
fasen van de militaire operatie om tijdens 
het operationeel optreden de bescherming 
en de mobiliteit voor de eigen eenheden te 
kunnen garanderen. 

In 1991 zijn de universele bouwmachines 
Werklust bij de krijgsmacht ingestroomd. 
Met het bereiken van de verlengde End Life 
of Type ontstaat behoefte aan vervangende 
capaciteit. 

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven op te kunnen treden in het 
gehele geweldsspectrum. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: ontplooibaarheid, bescherming 
en mobiliteit

Gerelateerde projecten
•	Defensiebrede	vervanging	operationele	

wielvoertuigen (DVOW)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Geen

Relevante Kamerstukken
Geen



Planning

Jaar Projectvolume     Planning DMP      Fasering   Raming   

         2011 2012 2013 2014  2015 2016      exploitatielasten*

Oorspronkelijk  100-250            2004

2011  50-100  D          2009-2018**

2012  50-100      D      2010-2021

*  Door herijking van de behoefte kan nog geen prognose worden gegeven.

**  Het project wordt in twee fasen uitgevoerd. De Leguaan is in 2010 overgedragen aan de gebruiker en de instroom van de vervanging van de tankversie is voorzien 

 vanaf 2017 tot 2021. 

Projectnaam
Vervanging brugleggende tank

Projectfase
Leguaan: in realisatie
Leguaanbrug op Leopard 2A4: in planning, 
D-fase

Wel/niet gemandateerd
Leguaan: gemandateerd
Leguaanbrug op Leopard 2A4: komt voor 
mandatering in aanmerking

Instroom van-tot
Leguaan op wielonderstel: 
Oorspronkelijke planning: 2009
Huidige planning: 2011

Leguaan op Leopard 2A4:
Oorspronkelijke planning: 2004
Huidige planning: 2014-2018

Behoeftestelling
Het project vervanging brugleggende tank 
bestaat uit twee deelprojecten, te weten 
de Leguaanbrug op een wielonderstel (vier 
stuks) en de Leguaanbrug op een Leopard 
2A4 onderstel (tien stuks). De Leguaanbrug 
op een wielonderstel kan belast worden tot 
Military Load Class (MLC) 70, de Leguaanbrug 
op Leopard tot MLC 80.
Brugleggers worden ingezet om tijdens ope-
rationeel optreden met zowel een hoge als 
lage geweldsintensiteit de mobiliteit voor 
de eigen eenheden te kunnen garanderen. 
Tijdens crisisbeheersingsoperaties treden 
Nederlandse eenheden op in gebieden waar 
overgangen moeten worden gecreëerd. Dit 
dient snel en met bescherming van eigen 

personeel te gebeuren. Zowel de Leguaan-
brug op een wielonderstel als de Leguaan-
brug op Leopard kan ook voor nationale 
taken bij calamiteiten en rampen worden 
ingezet. 

De Leguaanbrug op een wielonderstel is van 
Noorwegen overgenomen en doorloopt een 
modificatieprogramma bij de firma Krauss 
Maffei Wegmann (KMW), zodat de systemen 
nog vijftien jaar kunnen worden gebruikt. 
De Leguaanbrug op Leopard is een spin-off 
van de eerdere ontwikkelingen van de Panzer 
Schnell Brücke en wordt samen met Duitsland 
verder ontwikkeld en verworven. 

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven op te kunnen treden in het 
gehele geweldsspectrum.
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: ontplooibaarheid en mobiliteit.

Gerelateerde projecten 
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

 
Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het project is met drie jaar vertraagd en het 
budget is met € 21 miljoen verminderd. Uit 
studie zal moeten blijken hoe het project 
‘Vervanging brugleggende tank’ op grond 
van de gewijzigde randvoorwaarden uitge-
voerd zal moeten worden. 

Relevante Kamerstukken
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief	over	de	voortgang	project	Vervanging	
brugleggende tank d.d. 20-05-2010 
(Kamerstuk 32 123 X nr. 127)

•	Brief	over	voorstudie/studie	(B/C-brief )	
d.d. 25-06-1999 (Kamerstuk 26 645 nr. 1)

•	Brief	over	behoeftestelling	(A-brief )	d.d.	
05-02-1997 (Kamerstuk 25 000 X nr. 52)
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2 Hoewel het project Mortieropsporingsradar (MOR) is getiteld wordt in de praktijk over Wapenlocatieradar (WLR) gesproken. Met beide benamingen wordt hetzelfde bedoeld.

Projectnaam
Vervanging Mortieropsporingsradar (MOR)

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2011-2014
Huidige planning: 2014-2018

Behoeftestelling
Nederland streeft naar een kwalitatief 
hoogwaardige en volledig inzetbare krijgs-
macht die expeditionair en wereldwijd kan 
opereren. Om doeltreffend en doelmatig te 
kunnen optreden is een sterke inlichtingen-
positie een eerste vereiste. Ervaringen uit re-
cente militaire operaties onderstrepen dat. 
Inlichtingen zijn essentieel voor een goede 
situational awareness en meer in het bijzonder 
ook voor de bestrijding van vijandelijke 
grondwapens. Tot op heden kan de wapen-
locatieradar (WLR)2 voor een deel in deze 
behoefte voorzien. Met het einde van de 
levensduur van de WLR in zijn huidige vorm 
in 2008 ontstaat behoefte aan vervangende 
capaciteit. Omdat in de huidige netwerk-
omgeving synergie kan worden bereikt door 
sensoren te koppelen, wordt de vervanging 

van de WLR integraal benaderd en gerela-
teerd aan andere sensoren in het driedimen-
sionale gevechtsveld. De vervanging dient 
tevens te voorzien in het in 2000 opgeheven 
artillerie geluidmeetdienstsysteem. In de 
integrale benadering van het project vervan-
ging WLR worden tevens de mogelijkheden 
van het gebruik van sensoren voor com-
pound-beveiliging en ter ondersteuning van 
het mobiele optreden bezien. 

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid de 
inlichtingenketen te versterken. Het past 
binnen het streven om de effectiviteit van 
de hoofdwapensystemen verder te vergro-
ten en op te treden in netwerken (Network 
Enabled Capabilities). Tevens past het binnen 
het streven naar betere bescherming van 
ingezette eenheden door hun informatiepo-
sitie te verbeteren.
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: gevalideerde inlichtingen, effectieve 
inzet en veiligheid en bescherming. 

Gerelateerde projecten 
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het project is herijkt en drie jaar verschoven 
als gevolg van herschikkingen bij Defensie. 

Relevante Kamerstukken
Geen

Planning

Jaar Projectvolume     Planning DMP      Fasering   Raming   

         2011 2012 2013 2014  2015 2016      exploitatielasten*

Oorspronkelijk  100-250  A   (09)          2011-2014

2011  50-100  A           2011-2014

2012  50-100    A        2014-2018**

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

** Het project is herijkt en drie jaar verschoven als gevolg van de herschikkingen bij Defensie.
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Planning

Jaar Projectvolume     Planning DMP      Fasering   Raming   

         2011 2012 2013 2014  2015 2016      exploitatielasten*

Oorspronkelijk  50-100            2011-2014

2011  50-100  A   (10)          2011-2014

2012**  50-100  A          2014-2017

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.

** Project komt voor mandatering in aanmerking.

Pr
oj

ec
te

n 
La

nd
st

rij
dk

ra
ch

te
n

Projectnaam
Verwerving CE -pakketten IGV

Projectfase
In planning, voorbereiding van A-fase.

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking.

Instroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 2011-2014
Huidige planning:2014-2017

Behoeftestelling
De behoefte omvat de bescherming van 
het hoofdwapensysteem, het Infanterie 
Gevechtsvoertuig IGV), van de pantser-
infanterie binnen de gemechaniseerde 
brigades. Dit voertuig is vanaf begin 2009 
bij de gemechaniseerde eenheden inge-
stroomd. Het voertuig moet extra kunnen 
worden beschermd met beschermingspak-
ketten tegen de heersende en toekomstige 
dreigingen. Deze dreigingen variëren van 
Explosively Formed Projectiles (EFP) tot diverse 
types Rocket Propelled Grenades (RPG) inclu-
sief tandem heat projectielen. Om een 
voertuig daartegen te beschermen zijn nu al 
verschillende systemen op de markt, terwijl 
de ontwikkelingen in snel tempo verder 
gaan. Dit project voorziet in een combinatie 
van passief, reactief en actief pantser. De 
behoefte gaat uit van 45 pakketten waarmee 
een compleet pantserinfanteriebataljon kan 
worden uitgerust. De ontwikkelingen op de 
markt worden tijdens de looptijd van het 
project nauwlettend gevolgd. Om een goed 
beeld te krijgen van de beschikbare syste-
men en hun prestaties is gedurende het jaar 

2009 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. 
Uit deze studie is gebleken dat de behoefte 
realiseerbaar is. 

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven te voorzien in betere bescher-
ming van ingezette eenheden en tevens de 
effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
verder te vergroten.
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet en veiligheid en 
bescherming.

Gerelateerde projecten
•	Infanterie	Gevechtsvoertuig	(IGV),	

productie en training
•	Tactical Indoor Simulation (TACTIS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Naar aanleiding van de maatregelen in de 
beleidsbrief is het project met twee jaar 
verlengd. 

Relevante kamerstukken
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 

 (Kamerstuk 32 733 nr. 1)
•	Brief	over	de	resultaten	van	

de gecombineerde studie- en 
verwervingsvoorbereidingsfase 
(C/D-fase) van het project Infanterie 
Gevechtsvoertuig (IGV) (C/D-brief ) d.d. 
09-11-2004 (Kamerstuk 26 396 nr. 40)
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Projectnaam
Verwerving Precision Guided Munition (PGM)

Projectfase 
In planning

Wel/niet gemandateerd 
Gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2010-2013 
Huidige planning: 2013-2016 

Behoeftestelling 
De pantserhouwitser PzH2000 kan in hoog 
tempo en nauwkeurig 155 mm granaten ver-
schieten over een afstand tot 40 kilometer. 
De effectiviteit en doelmatigheid van de 
PzH2000 worden verder verbeterd door het 
gebruik van precisiemunitie.
Hierdoor is minder munitie nodig om een 
doel uit te schakelen. Daarnaast neemt door 
het gebruik van precisiemunitie het risico 
van ongewenste nevenschade (collateral 
damage) af. Precisiemunitie bestaat uit twee 
munitiesoorten: Course Correcting Fuses (CCF’s) 
en Precision Guided Munition (PGM). Laser 
geleide projectielen (behorende tot de PGM) 
die voldoen aan de projecteisen zijn en 
komen voorlopig ook niet op de markt.

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven de effectiviteit van de hoofdwa-
pensystemen verder te vergroten en op te 
kunnen treden in het gehele geweldsspec-
trum.
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: effectieve inzet.

Gerelateerde projecten 
•	Pantserhouwitser	(PzH2000)	

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het budget is verminderd tot onder de € 25 
miljoen, waardoor het project niet meer als 
aparte regel zal worden opgenomen in de 
begroting 2013.

Relevante kamerstukken
•	Voortgang	van	het	project	Verwerving	

Precision Guided Munition d.d. 09-07-2010 
(Kamerstuk 32 123 X nr. 136) 

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	
betreffende het project Precision Guided 
Munition d.d. 10-06-2008 (Kamerstuk 31 200 
X nr. 123) 

•	Behoeftestelling	Precision Guided Munition 
voor de PzH2000 (A-brief ) d.d. 07-04-2008 
(Kamerstuk 31 200 X nr. 104) 

Planning

Jaar Projectvolume     Planning DMP      Fasering   Raming   

        2011 2012 2013 2014  2015 2016      exploitatielasten**

Oorspronkelijk  25-50             2011-2014    0,02

2011*  25-50              2011-2014    0,02

2012*  25-50              2010-2014    0,02

* Gemandateerd project waarvan de A-brief al aan de Kamer verzonden is.

 ** Dit betreft de exploitatielasten per jaar.
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Planning

Jaar Projectvolume     Planning DMP      Fasering   Raming   

         2011 2012 2013 2014  2015 2016      exploitatielasten*

Oorspronkelijk  25-50     A        2014-2017 

2011         

2012  25-50     A        2015-2018

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 
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Projectnaam
Warmtebeeld Lightweight Infrared Observation 
Nightsight (LION) 

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: Nieuw project 
Huidige planning: 2015-2018

Behoeftestelling
De behoefte betreft een vervanging van 
verscheidene kleine waarnemingssystemen. 
Het betreft oude generaties van helderheid-
versterkers en warmtebeeldsystemen. Deze 
systemen maken optreden bij duisternis 
mogelijk inclusief optreden onder om-
standigheden van verminderd zicht zoals 
neerslag en rook. 
Deze systemen dienen voor doelopsporing 
en doelidentificatie en vergroten daarnaast 
de situational awareness. In het hedendaags 
optreden is doellocatiebepaling steeds 
belangrijker, mede ter voorkoming van on-
gewenste nevenschade of het treffen van de 
eigen eenheden. Ten slotte heeft de huidige 
generatie systemen bewezen zeer bruikbaar 
te zijn bij inlichtingenvergaring. 

Samenhang met het beleid 
Het project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren en vormt een 
randvoorwaarde om voortdurend te kunnen 
optreden. Daarnaast past het in het streven 
de inlichtingenketen te versterken. 

Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: Effectieve (wapen)inzet, veiligheid en 
zelfbescherming, gevalideerde inlichtingen 
en toepasbaar bij hoogwaardige comman-
dovoering.

Gerelateerde projecten
•	Richtkijker	wapen	schutter	lange	afstand
•	Verwerving	HV	brillen	
•	Verbeterd	Operationeel	Soldaatsysteem	

(VOSS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen

Relevante Kamerstukken 
Geen

63Warmtebeeld Lightweight Infrared Observation Nightsight (LION) 
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Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten

Oorspronkelijk 33,7       2010 30-45*

2011 34,9    33,7 1,2     2012 30-45*

2012 36,0**    32,9 3,1     2012 30-45*

* Geschatte levensduur tot 2020-2025.

** Projectbudget is toegenomen wegens koersverschillen

Financiën
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Projectnaam
Aanschaf C-130/(K)DC-10 simulatoren

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning:  n.v.t.
Huidige planning: 
(K)DC-10 simulator: Gereed (mei 2010)
C-130 simulator: Gereed (september 2010)
Academic Training System: 2012

Behoeftestelling
In 2007 is besloten de opleidingen en trai-
ningen voor de (K)DC-10 en C-130 cockpit 
bemanningen aan te besteden. In 2007 is 
een contract gesloten met de firma CAE in 
Canada voor de levering van een (K)DC-10 
en een C-130 level D simulator. Daarnaast is 
het voor E-learning geschikte Academic Training 
System aangeschaft.

Samenhang met het beleid 
In 2005 is besloten tot intensivering van 
het luchttransport. De aanschaf van de si-
mulatoren en de aanvullende leermiddelen 
maken het mogelijk om de daarvoor beno-
digde bemanningen op te kunnen leiden en 
te trainen. De simulatoren en aanvullende 
middelen voldoen aan de door de Militaire 
Luchtvaart Autoriteit gesteld eisen.

Gerelateerde projecten 
•	Aanschaf	derde	en	vierde	C-130

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De C-130 simulator is geleverd in september 
2010 en daarna in gebruik genomen.

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	Luchttransport	en	Chinook	d.d.	15-

09-2010 (Kamerstuk 32 123 X nr. 158)
•	Kamervragen	project	Aanschaf	C-130/

(K)DC-10 simulatoren d.d. 09-02-2009 
(Kamerstuk 31 700 nr. 87)

•	Behoeftestelling	simulatoren	(K)DC-10	en	
C-130 d.d. 22-12-2008 

 (Kamerstuk 31 700 nr. 71)
•	Brief	Luchttransport	en	Chinook	d.d.	25-

11-2008 (Kamerstuk 31 700 X nr. 28)
•	Brief	Luchttransport	d.d.	09-11-2007	

(Kamerstuk 31 243 nr. 3) en d.d. 25-11-2008 
(Kamerstuk 31 700 X nr. 28H)

•	Jaarverslag	Defensie	over	2006	d.d.	16-05-
2007 (Kamerstuk 31 031 X nr. 1)
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Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 109,4       2009

2011 83,5 79,3 4,2     2012

2012 83,5 76,8 6,7     2012

* Geen afzonderlijke raming. De exploitatie is opgenomen in ‘Instandhouding Apache’.

Financiën
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Projectnaam
AH-64D MTADS (Modernised Target Acquisition 
and Designation Sight)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2009
Huidige planning: 2012

Behoeftestelling
Met dit project wordt de detectie- en iden-
tificatiecapaciteit van de AH-64D Apache 
aanzienlijk verbeterd. Tevens wordt de 
simulator op dezelfde standaard gebracht.

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. De ervaringen 
tijdens de uitzendingen van de afgelopen 
jaren hebben het belang van de Apache he-
likopters duidelijk bewezen, zowel vanwege 
de uitstekende sensoren als de grote mo-
biliteit en de vuurkracht. Dit project draagt 
bij aan het verbeteren van de capaciteiten 
van de Apaches. Voorts past het binnen het 
streven om de inlichtingenketen te verster-
ken en de informatiepositie van ingezette 
eenheden te verbeteren. 
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: effectieve inzet, gevalideerde inlichtin-
gen, veiligheid en bescherming.

Gerelateerde projecten
•	AH-64D	upgrade
•	AH-64D	zelfbescherming	(ASE)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De levering van de laatste modificatiepak-
ketten is vertraagd. Hierdoor worden de 
laatste vijf helikopters aangepast in 2012.

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	modificeren	vijf	reservetoestellen	

d.d. 29-05-2008 (Kamerstuk 27 830 X nr. 
54) 

•	Brief	modernisering	Apache	helikopters	
(A/B/C/D-brief ) d.d. 14-11-2003 (Kamerstuk 
29 200 X nr. 52)

67AH-64D MTADS 
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Projectnaam
AH-64D upgrade

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2010-2013
Huidige planning: 2013-2016

Behoeftestelling
Defensie levert een kwalitatief en technolo-
gisch hoogwaardige bijdrage aan inter-
nationale operaties in alle delen van het 
geweldsspectrum. De Nederlandse Apache 
helikopters vormen daarvan een belang-
rijke component. De huidige versie van de 
Nederlandse Apache, de Block I-versie, heeft 
de grenzen van haar operationele capacitei-
ten bereikt. De enige andere gebruiker van 
deze versie van de Apache, de Amerikaanse 
landmacht, is in hoog tempo haar toestel-
len aan het moderniseren. Door de Block II 
upgrade houdt Nederland operationele en 
logistieke aansluiting met de VS. De Block II 
upgrade leidt tot een verbetering van de situ-
ational awareness van de Apache bemanning, 
waardoor snel een beeld van de tactische 
situatie kan worden verkregen. Daarnaast 
kan de bemanning door de Block II upgrade 
opereren in een Network Enabled Capabilities 
(NEC-) omgeving. 

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om het vermogen om op te tre-
den in netwerken (Network Enabled Capabilities) 
verder te vergroten, te voorzien in betere 
bescherming van ingezette eenheden, de 
effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
verder te vergroten, de interoperabiliteit 
in nationaal en internationaal verband te 
kunnen verbeteren en op te kunnen treden 
in het gehele geweldsspectrum. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair ver-
mogen: ontplooibaarheid en mobiliteit en 
effectieve inzet.
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Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 100-250       2010-2013 

2011 122,3 20,6 39,5 49,6 12,6   2014 

2012** 118,0 10,9 6,2 29,0 45,0 26,9  2015 

*Zoals gemeld in de brief van 28-10-2009 heeft dit project geen invloed op de exploitatiekosten.

** Projectbudget is verlaagd als gevolg van de aangepaste plandollarkoers 

Financiën
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Gerelateerde projecten 
•	AH-64D	MTADS	(Modernised Target Acquisition 

and Designation Sight)
•	AH-64D	zelfbescherming	(ASE)
•	Nieuwe	generatie	identificatiesystemen	

(IFF mode 5/mode S)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Met de beleidsbrief is de Kamer geïnfor-
meerd over een herfasering die binnen het 
contract kan worden uitgevoerd. Het betreft 
een financiële herschikking van een jaar. 
De vertraging bij de aanpassingen aan de 
laatste helikopters bedraagt ongeveer een 
half jaar (voorjaar 2016). In het najaar van 
2011 zal de Kamer worden geïnformeerd 
over de invulling van de deelbehoefte Blue 
Force Tracking.

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	project	Apache	Block II upgrade;	

gecombineerde (voor)studie- en 
verwervingsvoorbereidingsfase (B/C/D-
brief ) d.d. 28-10-2009 (Kamerstuk 27 830 
nr. 67)

•	Brief	beantwoording	Kamervragen	d.d.	
01-12-2008 (Kamerstuk 27 830 nr. 58)

•	Brief	DMP	A-fase	(A-brief )	d.d.	30-10-2008	
(Kamerstuk 27 830 nr. 56)

•	Brief	modificeren	vijf	reservetoestellen	
d.d. 29-05-2008 

 (Kamerstuk 27 830 X nr. 54)
•	Hoofdlijnennotitie	d.d.	02-07-2007	

(Kamerstuk 30 800 X nr. 109)
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Projectnaam
Chinook uitbreiding en versterking (vier + 
twee)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2008
Huidige planning: Het eerste toestel wordt 
naar verwachting in het vierde kwartaal 2011 
geleverd. De overige toestellen volgen bin-
nen een half jaar na de eerste levering.

Behoeftestelling
Zowel nationaal als internationaal wordt 
een ernstig tekort aan vooral middelzware 
transporthelikopters onderkend. In het 
bijzonder de crisisbeheersingsoperaties van 
de laatste jaren hebben het grote belang 
van transporthelikopters laten zien. Door 
de Nederlandse Chinookvloot uit te breiden 
met vier toestellen wordt een bijdrage gele-
verd aan het bestrijden van dit tekort. Met 
dit project worden tevens twee toestellen 
vervangen die in 2005 verloren zijn gegaan 
tijdens operaties in Afghanistan. Het project 
voorziet daarnaast in de verwerving van 
beperkte voorzieningen voor het uitvoeren 
en ondersteunen van speciale operaties. 

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te vergroten. In de studie In-
tegrale Helikoptercapaciteit is de behoefte 
kenbaar gemaakt voor de uitbreiding van de 
Chinookvloot. Uitbreiding en versterking 
van de Chinookvloot past in het streven om 
de luchttransportcapaciteit verder te vergro-
ten. Het levert een bijdrage aan het vervul-
len van de grote nationale en internationale 
behoefte aan transporthelikopters, onder 
meer tijdens crisisbeheersingsoperaties. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair ver-
mogen: effectieve inzet, adequate logistieke 
ondersteuning en gevalideerde inlichtin-
gen. Pr

oj
ec

te
n 

Lu
ch

ts
tr

ijd
kr

ac
ht

en
In

 re
al

is
at

ie
70 Chinook uitbreiding en versterking (vier + twee)



Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten

Oorspronkelijk 335,0            2008 50-100*

2011 364,1 352,4 11,7          2012 50-100*

2011** 364,6 311,2 49,6 0,7 1,9 1,2       2015 50-100* 

* Geschatte levensduur van 30 jaar.

** De verwerving van munitie maakt deel uit van het projectbudget waardoor de fasering duurt tot en met 2015.

Financiën

Gerelateerde projecten 
•	 Chinook	Midlife Update (MLU) 

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Van de zes nieuwe Chinooks worden er drie 
gestationeerd in de Verenigde Staten (Fort 
Hood). 

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	Luchttransport	en	Chinook	d.d.	17-

09-2010 (Kamerstuk 32 123 X nr. 158)
•	Brief	operationele	inzetbaarheid	van	

de helikoptervloot d.d. 01-04-2010 
(Kamerstuk 32 123 X nr. 117)

•	Antwoorden	op	vragen	inzake	vier	
projecten op het gebied van luchttransport 
en Chinook d.d. 06-11-2009 (Kamerstuk 32 
123 X nr. 25)

•	Brief	Luchttransport	en	Chinook	d.d.	27-
10-2009 (Kamerstuk 32 123 X nr. 16)

•	Brief	Luchttransport	en	Chinook	d.d.	25-
11-2008 (Kamerstuk 31 700 X nr. 28H)

•	Antwoorden	op	vragen	over	de	Chinook	
aanschaf d.d. 13-02-2007 

 (Kamerstuk 30 800 X nr. 67)
•	Brief	inzake	resultaten	

verwervingsvoorbereiding (B/C/D-brief ) 
d.d. 02-02-2007 

 (Kamerstuk 30 800 X nr. 57)
•	Brief	inzake	behoeftestelling	(A-brief )	d.d.	

28-09-2005 (Kamerstuk 30 300 X nr. 5)
•	Studie	Integrale	Helikoptercapaciteit	d.d.	

21-09-2004 (Kamerstuk 29 800 nr. 3)
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Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m  2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk** 62,0               2011

2011 52,3  47,5 4,8          2012

2012*** 51,0  35,4 4,2 2,4 1,5      2018

*  Geen afzonderlijke raming. De exploitatie is opgenomen in ‘Instandhouding jachtvliegtuigen’.

**  Het verschil in oorspronkelijk budget met het huidige budget is het gevolg van een te ruime inschatting van de initiële ramingen. 

*** Vermindering budget door aanpassing van de plandollarkoers van Defensie. Daarnaast is de projectreserve later voorzien, zodat dit geen impact heeft op de 

  financiële problematiek in de komende jaren. 

Financiën

Projectnaam
F-16 M5 modificatie

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2011
Huidige planning: 2016 

Behoeftestelling
Om de F-16 gevechtsvliegtuigen tot de 
vervanging van de F-16 op het vereiste 
operationele niveau te houden, moeten 
de toestellen worden gemoderniseerd. De 
M5 modificatie wordt samen met andere 
Europese gebruikers en de Verenigde Staten 
uitgevoerd in het kader van het Multi National 
Fighter Program (MNFP). Het M5 modifica-
tieprogramma omvat wijzigingen bij zowel 
de hardware als de software van de F-16’s. 
Door het M5 programma krijgt de F-16 een 
moderner GPS-systeem en wordt het toestel 
onder meer geschikt voor het gebruik van 
andere typen precisiegeleide wapens en 
voor een moderner elektronisch zelfbe-
schermingssysteem. De M5 ontwikkeling 
bestaat uit drie aspecten. Ten eerste de M5 
software, ten tweede de engineering en modi-
ficatie van twee testvliegtuigen (TVI) en ten 
slotte de ontwikkeling van modificatiepak-
ketten voor de F-16 vloot. 

Samenhang met het beleid
Dit project past in het beleid om de opera-
tionele inzetbaarheid van de krijgsmacht 
verder te verbeteren. Het past binnen het 
streven om de effectiviteit van de hoofd-
wapensystemen verder te vergroten. Het 
project draagt bij aan de volgende operati-
onele capaciteiten van militair vermogen: 
ontplooibaarheid en mobiliteit, effectieve 
(wapen)inzet, hoogwaardige commando-
voering, veiligheid en zelfbescherming. 

Gerelateerde projecten 
•	F-16	mode 5 IFF (M6 modificatie)
•	F-16	M6.5	onderhoudstape
•	F-16	verbetering	lucht-grond	bewapening	

fase I 
•	F-16	zelfbescherming	(ASE)
•	Vervanging	F-16

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De planning van de modificatie is verlengd 
tot 2016 en het projectbudget is geherfa-
seerd.

Relevante Kamerstukken
•	Brief	Helmet Mounted Cueing System voor de 

F-16 d.d. 16-06-2005 (Kamerstuk 27 487 
nr.8)

•	Brief	F-16	M5	modificatie	(A-brief )	d.d.	
12-11-2004 (Kamerstuk 27 487 nr. 5)
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Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten

Oorspronkelijk <25       2008-2014 

2011 40,8 30,2 9,5 1,1    2013 3M€*

2012** 39,3 13,2 12,1 7,5 5,5 1,0  2015 3M€*

* Bij een verwachte levensduur van 20 jaar.

** Vermindering budget door aanpassing van de plandollarkoers.

Financiën
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F-16 mode 5 IFF

Projectnaam
F-16 mode 5 IFF

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2009-2011
Huidige planning: 2012-2015  

Behoeftestelling
Het onderscheiden van vijandelijke en 
vriendschappelijke eenheden is bij het
operationele optreden essentieel. De 
huidige methoden die hiervoor worden 
gebruikt raken technisch verouderd. In 
Navo-verband is besloten het huidige IFF 
systeem (Identification Friend or Foe) mode 4 te 
gaan vervangen door mode 5. De Navo-
partners krijgen hiermee de beschikking 
over een waterdicht systeem waarmee de 
identificatie versluierd uitgevoerd kan 
worden. De overgang naar mode 5 voor 
offensieve wapensystemen wordt voorzien 
in 2012-2015. Voor de Nederlandse F-16’s 
wordt de mode 5 IFF capaciteit verworven 
via deelname aan het multinationale M6 
modificatieprogramma voor de F-16.

Samenhang met het beleid
Het project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past in het 
streven om op te kunnen treden in het ho-
gere deel van het geweldsspectrum. Voorts 
is het project van belang voor het optreden 
samen met bondgenoten. Het verbetert de 
interoperabiliteit in internationaal verband. 
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: hoogwaardige en adequate comman-
dovoering, veiligheid en bescherming.

Gerelateerde projecten 
•	F-16	verbetering	lucht-grond	bewapening,	

fase II
•	Nieuwe	generatie	identificatiesystemen	

(IFF mode 5/mode S)
•	M6.5	onderhoudstape	voor	de	F-16
•	Vervanging	F-16	

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Momenteel wordt in Navo-verband het 
huidige Identification Friend or Foe (IFF) mode 
4 systeem vervangen door mode 5. De 
Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft 
aanvullende eisen gesteld die leiden tot een 
vertraging bij de invoering van het systeem 
van naar verwachting een jaar en tot een 
herschikking van het projectbudget. 

Relevante Kamerstukken 
•	Kamerbrief	over	de	M6.5-

softwaremodificatie voor de F-16 d.d. 
20-05-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 238)

•	Brief	F-16	mode 5 IFF (A-brief ) d.d. 03-10-
2007 (Kamerstuk 26 488 nr. 62)



Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 78,5       2006

2011 61,9 40,8   21,1   2014

2012 58,8 37,2  1,5 14,0 6,1  2015

* Geen afzonderlijke raming. Exploitatie is opgenomen in ‘Instandhouding jachtvliegtuigen’.

Financiën

Pr
oj

ec
te

n 
Lu

ch
ts

tr
ijd

kr
ac

ht
en

In
 re

al
is

at
ie

Projectnaam
F-16 verbetering lucht-grond bewapening, 
fase 1 

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: april 2004 tot 
december 2007 
Huidige planning: 2004 tot eind 2014

Behoeftestelling
Dit project heeft tot doel de bewapening 
van de F-16 aan te vullen en te verbeteren. 
De verbetering omvat vooral een grotere 
precisie, om de inzet vanaf middelbare 
hoogte te verbeteren en de inzet onder 
slechte weersomstandigheden mogelijk te 
maken. Het project richt zich op het verwer-
ven en verder invoeren van precisiegeleide 
wapens. Het gaat om laser- en GPS-geleide 
wapens en verbeterde munitie voor het 
boordkanon. 

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om 
de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
in het streven om de effectiviteit van de 
hoofdwapensystemen verder te vergroten, 
in het bijzonder de inzet van precisiegeleide 
wapens.
Dit project draagt bij aan de volgende opera-
tionele capaciteiten van militair vermogen: 
effectieve (wapen)inzet.

Gerelateerde projecten
•	F-16	M5	modificatie	
•	F-16	verbetering	lucht-grond	bewapening,	

fase 2
•	Vervanging	F-16

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Naar aanleiding van de beleidsbrief is het 
resterende deel van het projectbudget 
verlaagd en geherfaseerd. Vanwege het 
langer doorvliegen met de F-16 wordt het 
resterende deel besteed aan de verwerving 
van laser- en GPS-geleide wapens voor de 
F-16. Deze wapens zijn ook geschikt voor de 
beoogde opvolger van dit toestel, de F-35.

Relevante Kamerstukken
•	Brief	over	de	verbetering	van	het	lucht-

grond wapenpakket van de Koninklijke 
Luchtmacht (A-brief ) d.d. 25-02-2003 
(Kamerstuk 27 830 nr. 16) 
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Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 50-100       2005-2010 

2011 81,0 13,3 27,1 40,6    2013 

2012 81,0 5,6 13,0 26,0 36,4   2014 

* Geen afzonderlijke raming. De exploitatie is opgenomen in ‘Instandhouding jachtvliegtuigen’.

Financiën

Projectnaam
F-16 zelfbescherming (ASE)

Projectfase
In realisatie/in planning (verschillende 
deelprojecten)

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2007-2010 
Huidige planning: 2009-2014

Behoeftestelling
Met dit project wordt de zelfbescherming 
van de F-16’s verbeterd door een aanpassing 
van de radarstoorzender. Daarnaast omvat 
het de verbetering van de presentatie in de 
cockpit door middel van inbouw van het Ad-
vanced Threat Display (ATD). De bijbehorende 
test-, analyse- en verificatiesystemen maken 
ook deel uit van het project. 

Samenhang met het beleid
Het project past bij de vergroting van het 
expeditionaire vermogen en verhoogt de 
inzetbaarheid van de krijgsmacht door bij te 
dragen aan de verbetering van de operatio-
nele inzetbaarheid van de F-16.
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet en veiligheid en 
bescherming.

Gerelateerde projecten 
•	F-16	M5	modificatie
•	F-16	verbetering	lucht-grond	bewapening,	

fase 2 
•	Langer	Doorvliegen	F-16	–	Operationele	

Zelfverdediging

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Met de beleidsbrief is de Kamer geïnfor-
meerd over de herfasering van het project. 
De totale capaciteit zal naar verwachting 
beschikbaar komen in 2014, een jaar later 
dan voorzien. 

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	behoeftestelling	F-16	ASE	(A-brief )	

d.d. 06-04-2006 (Kamerstuk 27 487 nr. 9)
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:
 een kleinere krijgsmacht in een onrustige
 wereld’ (Kamerstuk 32 733, nr. 1) d.d. 8
 april 2011
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Projectnaam
Vervanging F-16
Deelprojecten: System Development & Demon-
stration (SDD) (in realisatie), Nederlandse 
projecten (in realisatie) en Voortgezette 
verwervingsvoorbereiding/productie (in 
planning)

Projectfase
Vervanging F-16 productie: in planning, 
D-fase
SDD en NL projecten en testtoestellen: in 
realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: Vanaf 2012 tot 
tenminste 2025
Huidige planning: Besluitvorming over 
de vervanger van de F-16 is aan het volgend 
kabinet. 

Behoeftestelling
Het project Vervanging F-16 heeft tot doel 
tijdig te voorzien in de vervanging van de 
F-16 jachtvliegtuigen van de Nederlandse 
krijgsmacht. Naast de verwerving van nieu-
we jachtvliegtuigen gaat het tevens om de 
verwerving van bijbehorende simulatoren, 
initiële reservedelen, infrastructuur, speci-
ale gereedschappen, meet- en testappara-
tuur, documentatie, initiële opleidingen en 
transport evenals de betaling van BTW. 

Nederland neemt sinds 2002 als level 2 
partner deel aan de System Development & De-
monstration-fase (SDD-fase) van het Joint Strike 
Fighter programma. Vanaf dat moment is 
het project Vervanging F-16 voortgezet met 
de verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase) 
van het DMP. In deze D-fase heeft het SDD-
partnerschap gestalte gekregen en wordt het 
verwervingsbesluit voorbereid. Nederland 
draagt in totaal 800 miljoen dollar bij aan 
de SDD-fase. Hiervan is 50 miljoen dollar 
bestemd voor door Nederland geïnitieerde 
projecten. 

In 2006 hebben de negen SDD-partners 
het Production, Sustainment and Follow-On 
Development Memorandum of Understanding 
(PSFD MoU) getekend. In dit MoU zijn 
afspraken vastgelegd over de productie, de 
instandhouding en de doorontwikkeling 
van de JSF, alsmede over de besturing van 
deze aspecten gedurende 45 jaar. Het PSFD 
MoU bevat tevens spelregels met betrekking 
tot de industriële participatie van de JSF-
partnerlanden. 

Nederland en Italië hebben in 2004 het 
initiatief genomen om samenwerkingsmo-
gelijkheden in Europees verband te bezien. 
Dit initiatief heeft in maart 2006 geleid tot 
een MoU tussen Italië en Nederland over 
samenwerking bij de productie en de in-
standhouding (IT/NL Production & Sustainment 
(P&S) MoU). In juni 2007 heeft Noorwegen 
zich hierbij aangesloten. 

Het kabinet heeft in 2008 besloten het MoU 
te tekenen over de deelneming aan Initial 
Operational Test & Evaluation (IOT&E) van de 
JSF in de Verenigde Staten. Voorwaarde voor 
deelneming is de inbreng van twee Neder-
landse testtoestellen. 

Samenhang met het beleid 
Gevechtsvliegtuigen vormen een onmisbare 
component van een hoogwaardige expediti-
onaire krijgsmacht die in staat is te worden 
ingezet in het gehele geweldsspectrum. 
Daarnaast wil Defensie kunnen deelnemen 
aan initial entry operaties waarbij snel een 
militair overwicht moet worden bereikt. Het 
luchtwapen is hiervoor bij uitstek geschikt. 
Tevens spelen gevechtsvliegtuigen een 
belangrijke rol bij de nationale veiligheid, 
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bijvoorbeeld als Quick Reaction Alert. Hiermee 
sluit het project aan bij de doelstellingen 
van de beleidsbrief over de toekomst van 
Defensie. Dit project draagt bovendien bij 
aan het beleid om de operationele inzet-
baarheid van de krijgsmacht te verbeteren, 
de effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
verder te vergroten en de interoperabiliteit 
in nationaal en internationaal verband te 
verbeteren. Het project draagt bij aan de 
volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: gevalideerde informa-
tie, effectieve (wapen)inzet, veiligheid en 
bescherming. Het sensorenpakket draagt 
bij aan de versterking van de inlichtingenca-
paciteit voor onder andere cyberoperaties, 
bescherming tegen IED´s en optreden bin-
nen NEC. Tot slot biedt het project ruimte 
voor verdergaande Europese samenwerking 
bij de instandhouding van jachtvliegtuigen 
(European Footprint). 

Gerelateerde projecten 
Bij tal van lopende en nieuwe behoefte-
stellingen wordt rekening gehouden met 
de vervanging van de F-16. Het betreft ten 
eerste de nog noodzakelijke verbeteringen 
aan de F-16, zowel hardware als software. 
Ten tweede betreft het materieelprojecten 
waarvan de te verwerven middelen in eerste 
instantie zijn bestemd voor gebruik met de 
F-16, maar die in de toekomst tevens moe-
ten kunnen worden gebruikt met de vervan-
ger daarvan. Ook kan het gaan om projecten 
die geen directe relatie hebben met de F-16, 
maar waarvan wordt voorzien dat die relatie 
er wel zal zijn met het vervangende toestel. 
Met de jaarrapportage van het project Ver-
vanging F-16 over 2010 is gerapporteerd over 
de gerelateerde projecten. Dit jaar zijn drie 
nieuwe projecten opgenomen als gevolg 
van het langer doorvliegen met de F-16.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De aanschaf van het tweede Nederlandse 
F-35 testtoestel voor de deelneming aan de 
operationele testfase in de Verenigde Staten 
is eind april 2011 geëffectueerd. Zoals ge-
meld in de beleidsbrief wordt in het inves-
teringsoverzicht € 4,5 miljard gereserveerd 
voor de vervanging van de F-16. Dit kabinet 
neemt geen besluiten over de vervanger van 
de F-16, het aantal aan te schaffen toestellen 
en het  daarvoor benodigde budget.
In overeenstemming met het regeerak-
koord zullen in deze kabinetsperiode geen 
verplichtingen voor productietoestellen 
worden aangegaan. Gezien de huidige 
bestelsystematiek die de Amerikaanse over-
heid hanteert, heeft dit tot gevolg dat de 
beoogde opvolger van de F-16 niet voor 2019 
bij de luchtstrijdkrachten zal instromen. 
Als gevolg hiervan is de fasering van de 
projectreservering aangepast. De betrok-
kenheid van overheid en bedrijfsleven bij 
de ontwikkeling en de productie van de JSF 
blijft ongewijzigd en hetzelfde geldt voor 
het Nederlandse planningsaantal.
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Relevante Kamerstukken
•	Kamerbrief	project	Vervanging	F-16	d.d.	

01-07-2011 (Kamerstuk 26 488 nr. 275)
•	Kamervragen	over	de	kopie	van	het	

getekende contract en het afschrift van de 
brief over het tweede F-35 testtoestel d.d. 
22-06-2011 (Kamerstuk 26 488 nr. 274)

•	Kamerbrief	met	reactie	op	
commissieverzoek inzake het Selected 
Acquisition Report (SAR) 2010 over het F-35 
programma, d.d. 01-06-2011 (Kamerstuk 
26 488 nr. 272) 

•	Kamervragen	inzake	de	jaarrapportage	van	
het project Vervanging F-16 over het jaar 
2010 d.d. 25-05-2011 (Kamerstuk 26 488 nr. 
271)

•	Kamerbrief	met	reactie	op	
commissieverzoek inzake kopie getekend 
contract en afschrift brief tweede F-35 
testtoestel, d.d. 25-05-2011 (Kamerstuk 26 
488 nr. 270) 

•	Kamervragen	AR-rapport	‘Monitoring	
vervanging F-16, stand van zaken 
december 2010’ d.d. 20-05-2011 
(Kamerstuk 31 300 nr. 23)

•	Kamervragen	inzake	de	beleidsbrief	
‘Defensie na de kredietcrisis:een kleinere 
krijgsmacht in een onrustige wereld’ d.d. 
19-05-2011 (Kamerstuk 32 733 nr. 2)

•	Kamerbrief	met	reactie	op	GAO-rapport	
van april 2011 over het F-35 programma, 
d.d. 12-05-2011 (Kamerstuk 26 488 nr. 269) 

•	Kamerbrief	project	Vervanging	F-16	d.d.	
27-04-2011 (Kamerstuk 26 488 nr. 268) 

•	Kamervragen	over	de	aanschaf	van	het	
tweede F-35 testtoestel d.d. 19-04-2011 
(Kamerstuk 26 488 nr. 267)

•	Kamervragen	inzake	optietermijn	voor	de	
aanschaf van het tweede F-35 testtoestel, 
d.d. 13-04-2011 (kenmerk 2011Z07841) 

•	Kamerbrief	met	reactie	op	
commissieverzoek inzake het rapport 
van het Canadese Office of the Parliamentary 
budget Officer over de F-35 d.d. 13-04-2011 
(Kamerstuk 26 488 nr. 262)

•	Kamerbrief	inzake	aanschaf	tweede	
Nederlandse F-35 testtoestel d.d. 08-04-
2011 (Kamerstuk 26 488 nr. 261)

•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	
kredietcrisis:een kleinere krijgsmacht 
in een onrustige wereld’ d.d. 08-04-2011 
(Kamerstuk 32 733, nr. 1)

•	Kamervragen	inzake	prijs	tweede	F-35	
testtoestel d.d. 04-04-2011 (Kamerstuk 26 
488 nr. 260)

•	Kamerbrief	met	reactie	op	
commissieverzoek inzake optietermijn 
voor de aanschaf van het tweede F-35 
testtoestel, d.d. 24-03-2011 (Kamerstuk 26 
488 nr. 259) 

•	Kamerbrief	Algemene	Rekenkamer	inzake	
rapport Monitoring vervanging F-16. Stand 
van	zaken	december	2010;	onder	andere	
ontwikkelingen Joint Strike Fighter d.d. 
24-03-2011(Kamerstuk 31 300, nrs. 20 en 
21)

•	Kamerbrief	inzake	jaarrapportage	project	
Vervanging F-16 over 2010 d.d. 17-03-2011 
(Kamerstuk 26 488 nr. 258)

•	Kamerbrief	prijs	tweede	F-35	testtoestel	
d.d. 22-02-2011 (Kamerstuk 26 488 nr. 257)

•	Kamervragen	inzake	geactualiseerde	
kostenraming project Vervanging F-16, 
d.d. 14-01-2011 (Kamerstuk 26 488 nr. 253) 

•	Kamerbrief	reactie	op	verzoek	commissie	
om een actualisering van het project 
Vervanging F-16, d.d. 07-01-2011 
(Kamerstuk 26 488 nr. 252) 

•	Kamerbrief	inzake	de	validatie	van	de	F-35	
geluidsbelasting door het RIVM, d.d. 22-
12-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 251) 

•	Kamerbrief	inzake	budgetten	van	het	
project Vervanging F-16, d.d. 14-12-2010 
(Kamerstuk 26 488 nr. 250) 

•	Kamerbrief	inzake	geactualiseerde	
kostenraming project Vervanging F-16, 
d.d. 2-12-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 249) 

•	Kamerbrief	met	reactie	op	herhaald	
commissieverzoek certificering F-35 
programma door het Amerikaanse 
ministerie van Defensie d.d. 05-10-2010 
(Kamerstuk 26 488 nr. 248) 

•	Kamerbrief	met	reactie	op	
commissieverzoek inzake termijn 
resultaten validatie F-35 geluidscontouren 
d.d. 23-09-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 247) 

•	Kamerbrief	met	reactie	op	
commissieverzoek inzake certificering 
F-35 programma door het Amerikaanse 
ministerie van Defensie d.d. 23-09-2010 
(Kamerstuk 26 488 nr. 246) 

•	Kamerbrief	inzake	vertaling	Noors	rapport	
en validatie rapport F-35 geluidsbelasting 
d.d. 09-07-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 245) 
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•	Kamerbrief	certificering	F-35	programma	
door het Amerikaanse ministerie van 
Defensie d.d. 09-07-2010 (Kamerstuk 26 
488 nr. 244) 

•	Kamerbrief	commissieverzoek	inzake	
contacten met de VS over het JSF project 
d.d. 30-06-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 243) 

•	Kamervragen	over	de	kabinetsreactie	op	
de moties Vervanging F-16 d.d. 18-06-2010 
(Kamerstuk 26 488 nr. 242) 

•	Kabinetsreactie	op	moties	Vervanging	F-16	
d.d. 28-05-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 240) 

•	Reactie	op	moties	Vervanging	F-16	d.d.	27-
05-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 239) 

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	het	
rapport Monitoring verwerving JSF, stand 
van zaken augustus 2009 van de Algemene 
Rekenkamer d.d. 20-05-2010 en 21-04-2010 
(Kamerstuk 31 300 nrs. 19 en 18) 

•	Kamerbrief	inzake	stand	van	zaken	
projecten NH90 en Vervanging F-16 d.d. 
17-05-2010 (Kamerstuk nr. 25 928 nr. 43) 

•	Kamervragen	over	het	rapport	‘Monitoring	
verwerving Joint Strike Fighter;	Stand	van	
zaken augustus 2009’ van de Algemene 
Rekenkamer d.d. 12-05-2010 (Kamerstuk 
nr. 31 300 nr. 19) 

•	Kamerbrief	inzake	reactie	op	GAO-rapport	
Joint Strike Fighter maart 2010 d.d. 27-04-
2010 (Kamerstuk nr. 26 488 nr. 234) 

•	Kamerbrief	JSF	Program Office over 
geluidsinformatie JSF d.d. 27-04-2010 
(Kamerstuk 26 488 nr. 233) 

•	Kamerbrief	jaarrapportage	van	het	project	
Vervanging F-16 over het jaar 2009 d.d. 
13-04-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 232) 

•	Informatievoorziening	lopende	JSF-zaken	
d.d. 06-04-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 230) 

•	Reactie	op	verzoek	met	betrekking	tot	een	
Noors rapport over de geluidsbelasting 
van de JSF d.d. 30-03-2010 (Kamerstuk 26 
488 nr. 225) 

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	het	
JSF afdrachtpercentage d.d. 29-03-2010 
(Kamerstuk 26 488 nr. 224) 

•	Informatie	over	de	afronding	van	de	JSF	
Business Case d.d. 26-03-2010 (Kamerstuk 26 
488 nr. 223) 

•	Kamerbrief	aanvullende	informatie	
herstructurering F-35 programma d.d. 23-
03-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 222) 

•	Reactie	op	de	brief	van	G.	Veldman	en	G.	
Verf over de geluidsbelasting van de JSF 
d.d. 11-03-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 221) 

•	Kamerbrief	uitstel	reactie	op	een	Noors	
rapport over de geluidsbelasting van de JSF 
d.d. 04-03-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 220) 

•	Kamerbrief	aanvullende	informatie	
werkbezoek Israël met betrekking tot JSF 
d.d. 22-02-2010 (Kamerstuk nr. 32 123 X nr. 
101) 

•	Kamervragen	over	de	informatie	over	de	
geluidsbelasting van de JSF d.d. 22-02-2010 
(Kamerstuk nr. 26 488 nr. 219) 

•	Kamervragen	over	de	Amerikaanse	
besluitvorming over de tweede motor voor 
de F-35 d.d. 19-02-2010 (Kamerstuk nr. 26 
488 nr. 218) 

•	Kamerbrief	over	de	herstructurering	van	
het F-35-programma d.d. 16-02-2010 
(Kamerstuk nr. 26 488 nr. 217) 

•	Kamerbrief	met	reactie	op	de	presentatie	
‘Joint Programs TOC Affordability, Cost 
Department, Naval Air Systems Command’ d.d. 
15-02-2010 (Kamerstuk nr. 26 488 nr. 216) 

•	Kamervragen	inzake	het	aantal	vlieguren	
per F-16 d.d. 03-02-2010 (Kamerstuk nr. 
1479) 

•	Reactie	op	NRC-artikel:	“VK	halveert	
bestelling JSF’s” d.d. 01-02-2010 
(Kamerstuk 26 488 nr. 215) 

•	Vervolgstappen	project	Vervanging	F-16	
d.d. 28-01-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 213) 

•	Reactie	op	commissieverzoek	herijking	
informatiebehoefte project Vervanging 
F-16 d.d. 22-01-2010 (Kamerstuk 26 488 nr. 
212) 

•	Kamerbrief	met	informatie	over	de	
geluidsbelasting van de JSF d.d. 07-01-2010 
(Kamerstuk 26 488 nr. 211) 

•	Kamerbrief	Amerikaanse	besluitvorming	
over de tweede motor voor de F-35 d.d. 
24-12-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 210) 

•	Kamerbrief	informatie	over	deadline 
ondertekening contract voor de aanschaf 
van het tweede JSF-testtoestel d.d. 15-12-
2009 (Kamerstuk nr. 26 488 nr. 209) 

•	Kamerbrief	over	JSF	Afdrachtpercentage	
d.d. 02-12-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 208) 

•	Afronding	arbitragezaak	business case d.d. 
27-11-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 207) 

Pr
oj

ec
te

n 
Lu

ch
ts

tr
ijd

kr
ac

ht
en

In
 re

al
is

at
ie

80 Vervanging F-16



•	Verzoek	om	afschrift	van	beantwoording	
van schriftelijke vragen COVM 
vliegbasis Leeuwarden over verwachte 
geluidsbelasting van de F-35 d.d. 20-11-
2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 206) 

•	Kamerbrief	reactie	staatssecretaris	op	
commissieverzoek bestellingen JSF d.d. 
20-11-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 205) 

•	Kamerbrief	correctie	project	Vervanging	
F-16 in Defensiebegroting d.d. 19-11-2009 
(Kamerstuk 32 123 X nr. 42) 

•	Kamervragen	budget	Vervanging	F-16	d.d.	
28-10-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 202) 

•	Geluidscontouren	F-35	d.d.	19-10-2009	
(Kamerstuk 26 488 nr. 200) 

•	Kamervragen	inzake	budget	Vervanging	
F-16 d.d. 07-09-2009 (Kamerstuk nr. 26 488 
nr. 196) 

•	Geluidsopnames	JSF	-	F-15	-	F-16	d.d.	10-07-
2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 193) 

•	Geluid	F-35	d.d.	10-07-2009	(Kamerstuk	26	
488 nr. 192) 

•	Kamervragen	over	geluidsoverlast	d.d.	13-
05-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 182) 

•	Verwijzing	prijsinformatie	JSF	met	bijlage	
d.d. 21-04-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 174) 

•	Assurance rapport over de jaarrapportage 
2008 d.d. 21-04-2009 (Kamerstuk 26 488 
nr. 173) 

•	Prijs	eerste	F-35	testtoestel	d.d.	17-04-2009	
(Kamerstuk 26 488 nr. 170) 

•	Stand	van	zaken	motie	Van	Velzen	-	
voorlichting Raad van State met bijlage 
d.d. 16-04-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 172) 

•	Geluidscontouren	F-35	d.d.	16-04-2009	
(Kamerstuk 26 488 nr. 170) 

•	Aanbiedingsbrief	addendum	
jaarrapportage 2008 met bijlage d.d. 15-
04-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 167) 

•	Kamervragen	over	vervanging	F-16	d.d.	
31-03-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 156) 

•	Antwoorden	aanvullende	Kamervragen	
vervanging F-16 d.d. 31-03-2009 
(Kamerstuk 31 300 nr. 11) 

•	Vragen	endlife update d.d. 31-03-2009 
(Kamerstuk 26 488 nr. 161) 

•	Verzoeken	project	Vervanging	F-16	met	
bijlagen d.d. 31-03-2009 (Kamerstuk 26 
488 nr. 160) 

•	Jaarrapportage	2008	en	assurance rapport 
d.d. 27-03-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 159) 

•	Kamervragen	rapport	monitoring	
verwerving Joint Strike Fighter d.d. 16-03-
2009 (Kamerstuk 31 300 nr. 9) 

•	NLR	rapport	en	bijlagen	geluid	
kandidaattoestellen d.d. 16-03-2009 
(Kamerstuk 26 488 nr. 153) 

•	Request for proposal vervanging F-16 d.d. 04-
03-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 147) 

•	Verzoeken	commissies	d.d.	18-02-2009	
(Kamerstuk 26 488 nr. 143) 

•	Beantwoording	vragen	besluit	twee	F-35	
toestellen d.d. 18-02-2009 (Kamerstuk 26 
488 nr. 142) 

•	Antwoorden	op	Kamervragen	over	
kandidatenvergelijking d.d. 10-02-2009 
(Kamerstuk 26 488 nr. 138) 

•	Kamervragen	endlife update F-16’s d.d. 10-
02-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 139) 

•	Geluidsgegevens	kandidaattoestellen	
vervanging F-16 met bijlagen d.d. 22-01-
2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 137) 

•	Besluit	aanschaf	twee	F-35	toestellen	d.d.	
16-01-2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 134) 

•	Endlife update F-16 d.d. 18-12-2008 
(Kamerstuk 26 488 nr. 132) 

•	Antwoorden	Kamervragen	d.d.	17-11-2008	
(Kamerstuk 26 488 nr. 121) 

•	Brief	inzake	aanbieding	D-brief	van	het	
project Vervanging F-16, productie d.d. 
26-09-2008 (Kamerstuk 31 700 X nr. 8) 

•	Algemene	Rekenkamer	en	
kandidatenevaluatie project Vervanging 
F-16 d.d. 18-09-2008 en 17-10-2008 
(Kamerstuk 26 488 nrs. 103 en 110) 

•	Herberekening	JSF	Business Case d.d. 08-07-
2008, 17-09-2008, 17-10-2008, 04-12-2008 
en 12-12-2008 (Kamerstuk 26 488 nrs. 97, 
102, 109, 126 en 127) 

•	Brieven	kandidatenvergelijking	vervanging	
F-16 d.d. 27-06-08, 02-07-2008, 17-07-08, 
02-09-2008, 26-09-2008, 26-09-2008, 07-
10-2008, 11-11-2008, 11-11-2008, 17-12-2008 
en 18-12-2008 (2x) (Kamerstuk 26 488 nrs. 
89, 96, 99, 101, 104, 105, 108, 119, 120, 129, 
130 en 131) 

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	de	
Jaarrapportage 2007 d.d. 07-07-2008 
(Kamerstuk 26 488 nr. 75) 

•	Jaarrapportage	vervanging	F-16	over	het	
jaar 2007 d.d. 28-03-2008 (Kamerstuk 26 
488 nr. 67) 
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Financiën SDD en NL projecten

Jaar Projectvolume     Raming uitgaven in € mln     Fasering tot   Raming   

     t/m 2011 2012 2013 2014  2015 2016         exploitatielasten* 

Oorspronkelijk  SDD: 788,7             2012

   NL Projecten: 48,1             2010     

 2011  SDD: 792,1  791,0  1,1         2012

   NL Projecten: 48,4  45,4  3,0         2012

 2012**  SDD: 792,1  791,0 1,1         2012 

   NL Projecten: 41,5  37,7 3,8         2012

* De projectvolumes voor de SDD en NL projecten betreffen een bijdrage aan de ontwikkelingskosten voor de vervanger van de F-16. Hier zijn geen exploitatiekosten mee gemoeid. 

** De verlaging van het budget voor de NL projecten is het gevolg van de gerealiseerde dollarkoers voor deelprojecten ten opzichte van de plandollarkoers waarmee werd geraamd

Jaar Project-   Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk >250       2007-2025 

2011 >250  D     2007-2025 >250

2012 >250     D  2007-NTB >250

* Over de raming van de exploitatiekosten wordt de Kamer periodiek met de jaarrapportage van het project Vervanging F-16 geïnformeerd.

Planning Vervanging F-16 voortgezette verwervingsvoorbereiding/productie

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	de	
IOT&E van de JSF d.d. 07-07-2008, 04-11-
2008 en 27-11-2008 (Kamerstuk 26 488 nrs. 
69, 118 en 125) 

•	Brief	over	deelneming	aan	de	Initiële	
Operationele Test en Evaluatie van de JSF 
d.d. 29-02-2008 (Kamerstuk 26 488 nr. 65) 

•	Brieven	deelname	PSFD	MoU	d.d.	29-09-
2006 en 17-10-2006 (Kamerstuk 26 488 nrs. 
47 en 54H) 

•	Brieven	deelname	SDD-fase	JSF	d.d.	
11-02-2002 en 08-04-2002 en 09-04-2002 
(Kamerstuk 26 488 nrs. 8, 13 en 14) 

•	Basisdocument	Vervanging	F-16	d.d.	15-03-
2000 (Kamerstuk 26 488 nr. 3)
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Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume   2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten**

Oorspronkelijk 25-50 A (09)      2011-2014 0,1 M€ extra  tov   

         huidig pakket

2011 25-50 A (10)      2012-2016 0,1 M€ extra  tov   

         huidig pakket

2012* 25-50        2013-2017 0,1 M€ extra  tov   

         huidig pakket

* Gemandateerd project waarvan de A-brief al aan de Kamer verzonden is.

**Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

Planning

Projectnaam
AH-64D verbetering bewapening

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2012-2014
Huidige planning: 2012-2017

Behoeftestelling
Bij de invoering van de Apache in 1996 
is een munitiepakket ingevoerd met als 
uitgangspunt het optreden in reguliere con-
flicten. Tijdens recente operaties is gebleken 
dat dit munitiepakket niet optimaal aansluit 
bij het optreden onder asymmetrische 
omstandigheden. Zo voldoet het pakket 
niet geheel aan de eisen die tegenwoordig 
worden gesteld aan precisie en proportio-
naliteit. Verder is een deel van de munitie 
onbruikbaar geworden ten gevolge van het 
verbod op clustermunitie dat sinds eind 
2008 van kracht is. Daarnaast bereikt een 
deel van het munitiepakket in 2012 het 
einde van de technische levensduur. Ten 
slotte hebben diverse technologische ont-
wikkelingen geleid tot nieuwe munitietypen 
die beter geschikt zijn voor modern militair 
optreden. Deze combinatie van factoren 
maakt een herziening van het munitiepak-
ket voor de Apache noodzakelijk. 

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om zo effectief en doelmatig 
mogelijk op te kunnen treden, met een 
zo gering mogelijke kans op onbedoelde 
nevenschade. Het project draagt bij aan 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: effectieve inzet en veilig-
heid en bescherming.

Relatie met andere projecten 
•	Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Met de beleidsbrief is de Kamer geïnfor-
meerd over de verlenging van het project 
met een jaar.

Relevante Kamerstukken
•	Brief	inzake	het	project	AH-64D	

verbetering bewapening d.d. 03-05-2010 
(Kamerstuk 27 830 nr. 76)

•	Brief	behoeftestelling	verbetering	
bewapening Apache helikopter (A-brief ) 
d.d. 11-12-2009 (Kamerstuk 27 830 nr.68)

•	Beleidsbrief	Wereldwijd	Dienstbaar	d.d.	
18-09-2007 (Kamerstuk 31 243 nr. 1)
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Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume    2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 100-250       2009-2013 

2011 50-100 B (10)      2010-2015 

2012** 50-100 B      2011-2016 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.

** Vanwege het verlaagde projectbudget komt het project in aanmerking voor mandatering, daarnaast is het projectbudget vanwege herschikkingen bij Defensie geherfaseerd.

Planning

Projectnaam
AH-64D zelfbescherming (ASE)

Projectfase
In planning, B -fase

Wel/niet gemandateerd
Komt in aanmerking voor mandatering

Instroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 2009-2013
Huidige planning: 2013-2016
 
Behoeftestelling
Defensie levert een kwalitatief en technolo-
gisch hoogwaardige bijdrage aan inter-
nationale operaties in alle delen van het 
geweldsspectrum. De Nederlandse Apache-
helikopters vormen daarvan een belangrijke 
component. Geavanceerde elektronische 
zelfbeschermingsmiddelen tegen lucht- en 
grondgebonden luchtverdedigingssystemen 
dragen in belangrijke mate bij aan de ope-
rationele bewegingsvrijheid en vergroten 
de overlevingskansen van het toestel en 
de bemanning. Effectieve zelfbescherming 
is derhalve mede bepalend voor succesvol 
en langdurig optreden. Bij de aanschaf van 
de Apache-gevechtshelikopter in de jaren 
negentig van de vorige eeuw konden de 
toestellen nog niet worden voorzien van 
een geïntegreerd zelfbeschermingssysteem 
tegen verschillende typen luchtafweersys-
temen. De apparatuur van de Apache bood 
toen slechts bescherming tegen oudere 
radargeleide luchtafweersystemen. Voor 
de operaties in Irak en Afghanistan zijn als 
tijdelijke oplossing dertien Apache Modular 
Aircraft Survivability Equipment (AMASE-)syste-
men aangeschaft tegen infraroodgeleide 
luchtdoelraketten. Met het project AH-64D 

zelfbescherming (ASE) krijgen de Apaches 
een geïntegreerd zelfbeschermingsysteem 
tegen verschillende en moderne typen 
luchtafweersystemen.  

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om 
de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
binnen het streven om te voorzien in betere 
bescherming van ingezette eenheden, de 
effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
verder te vergroten en op te kunnen treden 
in het gehele geweldsspectrum. Het project 
draagt bij aan de volgende operationele ca-
paciteiten van militair vermogen: effectieve 
inzet en veiligheid en bescherming. 

Gerelateerde projecten 
•	AH-64D	MTADS	(Modernised Target Acquisition 

and Designation Sight)
•	AH-64D	upgrade

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De Kamer is inmiddels geïnformeerd over 
de voorstudiefase (B-fase) van dit project.

Relevante Kamerstukken
•	Brief	voorstudiefase	DMP	(B-brief )	d.d.	

01-07-2011 (Kamerstuk 27 830, nr. 89).
•	Brief	modificeren	vijf	reservetoestellen	

d.d. 29-05-2008 (Kamerstuk 27 830 X nr. 
54)

•	Brief	DMP	A-fase	(A-brief )	d.d.	04-01-2008	
(Kamerstuk 31 200 X nr 83)

•	Brief	modernisering	Apache-helikopters	
(A/B/C/D-brief ) d.d. 21-11-2003 (Kamerstuk 
29 200 X nr. 52)
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Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume   2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk >250       2014-2018 

2011 >250   A (10)      2014-2018 

2012 >250   A      2012-2018 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.

Planning

Projectnaam
Chinook Midlife Update (MLU)

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt niet voor mandatering in aanmerking

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2014-2018
Huidige planning: 2016-2019

Behoeftestelling
Een Midlife Update van de Chinook-helikop-
ters is noodzakelijk om de instandhouding 
tot het einde van de levensduur te waarbor-
gen en operationele verbeteringen aan te 
brengen. Redenen hiervoor zijn scheurvor-
ming van het airframe en een veroudering 
van onderdelen. De modernisering van de 
helikopter is daarnaast nodig om te kunnen 
voldoen aan de eisen zoals gesteld door de 
luchtvaartregelgeving. Vanaf 2011 wordt de 
vloot Chinook-helikopters (CH-47D) uitge-
breid met zes nieuwe toestellen (CH-47F). 
De configuratie van de zes nieuwe Chinooks 
komt niet overeen met de configuratie van 
de huidige elf helikopters van Defensie. 
De standaardisatie van de gehele vloot 
maakte aanvankelijk deel uit van het project 
Chinook uitbreiding en versterking. Om 
budgettaire redenen is de standaardisatie 
gescheiden van het project Chinook uitbrei-
ding en versterking en toegevoegd aan het 
project Midlife Update Chinook

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om de beschikbaarheid en in-
zetbaarheid van ondersteunende systemen 
te vergroten. Het project draagt bij aan de 
volgende operationele capaciteiten van mi-
litair vermogen: effectieve inzet en adequate 
logistieke ondersteuning.

Gerelateerde projecten 
•	Chinook	uitbreiding	en	versterking	(vier	+	

twee)
•	Nieuwe	generatie	identificatiesystemen	

(IFF mode 5/mode S)
•	Vervanging	HF/VHF-radio	(EZB/FM9000)
•	Combat Identification (Combat ID)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De Kamer wordt in 2011 geïnformeerd over 
de behoeftestellingsfase (A-fase). 

Relevante Kamerstukken 
•	Studie	Integrale	Helikoptercapaciteit	d.d.	

21-09-2004 (Kamerstuk 29 800 X nr. 3)
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Planning

Jaar* Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume     2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten

Oorspronkelijk 25-50       2007-2011 

2011 25-50       2012-2017 0,3**

2012 25-50       2013-2015 0,3**

* Gemandateerd project waarvan de A-brief al verzonden is.

** Raming exploitatielasten bedragen 0,3 miljoen euro per jaar.
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Projectnaam
F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Instroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 2007-2011
Huidige planning: 2013-2015

Behoeftestelling
Bij het optreden in het hogere deel van 
het geweldsspectrum is het noodzakelijk 
eerst een luchtoverwicht te bevechten en 
te behouden. Daarvoor dienen vijandelijke 
luchtverdedigingssystemen, zowel grondge-
bonden systemen als vliegtuigen, te worden 
uitgeschakeld. De potentiële dreiging die 
uitgaat van de vijandelijke gevechtsvliegtui-
gen is in kwalitatief opzicht toegenomen. 
Om weerstand te kunnen bieden aan deze 
toestellen zijn onder andere infraroodgelei-
de (IR) raketten nodig. De huidige raketten 
zijn echter operationeel verouderd en aan 
het eind van de technische levensduur. Deze 
dienen derhalve te worden vervangen door 
verbeterde IR-geleide lucht-lucht raketten. 
De nieuwe raketten dienen software- en 
hardwarematig te zijn/kunnen worden 
geïntegreerd op zowel de F-16 als op de 
vervanger van de F-16.

Samenhang met het beleid
Dit project past in het streven om op te 
kunnen treden in het hogere deel van het 
geweldsspectrum. Het project draagt bij aan 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: effectieve inzet en veilig-
heid en bescherming.

Gerelateerde projecten
•	Vervanging	F-16

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Als gevolg van het besluit tot de vermin-
dering van het aantal F-16’s en het langer 
doorvliegen met de F-16 is het projectbud-
get verlaagd en is de planning aangepast.

Relevante Kamerstukken 
•	Antwoord	op	vraag	over	behoeftestelling	

d.d. 05-10-2006 (Kamerstuk 26 488 nr. 49)
•	Brief	behoeftestelling	(A-brief )	d.d.	18-07-

2006 (Kamerstuk 26 488 nr. 44)

87F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket



Projectnaam
F-16 M6.5 onderhoudstape 

Projectfase
In planning, D-fase 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2011-2015 
Huidige planning: 2012-2015

Behoeftestelling
De vloot F-16 gevechtsvliegtuigen dient 
periodiek te worden gemodificeerd zodat 
de toestellen gedurende de resterende 
gebruiksduur effectief en inter-operabel 
kunnen blijven opereren en blijven voldoen 
aan de hoge eisen met betrekking tot 
veiligheid en bescherming. In tegenstelling 
tot voorgaande modificaties, waar opera-
tionele uitbreidingen en verbeteringen de 
boventoon voerden, is de M6.5-modificatie 
voornamelijk gericht op het onderhoud 
van de vliegtuigsoftware. Dit onderhoud is 
noodzakelijk om de F-16, zoals in de huidige 
planning staat, tot einde van dit decennium 
operationeel inzetbaar te houden.

De M6.5-modificatie speelt in op aanpassin-
gen van bijvoorbeeld essentiële netwerksys-
temen en is van belang voor de operationele 
inzet van wapens en het zoveel mogelijk 
beperken van nevenschade. Ook vergroot de 
modificatie de vliegveiligheid en de overle-
vingskansen tijdens inzet. Verder wordt de 
interoperabiliteit met de gevechtsvliegtui-
gen van coalitiepartners gewaarborgd. Door 
deelneming aan het internationale M6.5-
modificatie programma kan Nederland bij 
de instandhouding van het wapensysteem 
de komende jaren gebruik blijven maken 
van de schaalvoordelen die het Multi National 
Fighter Program (MNFP) partnerschap biedt.

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past in het 
streven om de effectiviteit van de hoofdwa-
pensystemen verder te verbeteren en op te 
kunnen treden in het gehele geweldsspec-
trum. Voorts is het project van belang voor 
het optreden samen met bondgenoten. Het 
verbetert de interoperabiliteit in interna-
tionaal verband. Dit project draagt bij aan 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: tijdige beschikbaarheid, 
ontplooibaarheid en mobiliteit, effectieve 
(wapen)inzet, hoogwaardige commando-
voering, veiligheid en bescherming. 
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Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln    Fasering  Raming   

 volume     2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk  <25    A (10)       

2011** <25    A (10)        

2012**  <25       2012-2015 

* Geen afzonderlijke raming. De exploitatie is opgenomen in ‘Instandhouding jachtvliegtuigen’.

** Gemandateerd project waarvan de A-brief al aan de Kamer verzonden is.

Planning

Gerelateerde projecten
•	F-16	M5	modificatie
•	F-16	mode 5 IFF (M6 modificatie)
•	F-16	verbetering	lucht-grond	bewapening,	

fase 1
•	Vervanging	F-16

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen

Relevante Kamerstukken 
•	Kamervragen	over	de	M6.5	

softwaremodificatie F-16 d.d. 01-10-2010 
(Kamerstuk 27 830 nr. 83) 

•	Kamerbrief	projecten	F-16	Verbetering	
lucht-grondbewapening, fase 2 en F16 
M6.5 onderhoudstape d.d. 15-09-2010 
(Kamerstuk 2010D36625)

•	Brief	over	de	M6.5	softwaremodificatie	
voor de F-16 (A-brief ), d.d. 25-05-2010 
(Kamerstuk 26 488 nr. 238)
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Projectnaam
F-16 verbetering lucht-grond bewapening, 
fase 2

Projectfase
In planning. Deels in uitvoering (Small 
Diameter Bomb I). 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Instroom van-tot
Oorspronkelijke planning: na 2006 
Huidige planning: 2012-2021

Behoeftestelling
Dit project heeft tot doel de bewapening 
van de F-16 te verbeteren en aan te vullen. 
Daarbij gaat het vooral om de mogelijkheid 
tot inzet vanaf middelbare hoogte, over een 
grotere afstand (stand-off), met een grotere 
precisie en onder alle weersomstandighe-
den. De behoefte is herijkt en verdeeld in 
vijf deelbehoeften. Twee deelbehoeften 
worden met de aanschaf van de Small 
Diameter Bomb I vervuld voor de F-16 en zijn 
opvolger. De overige drie deelbehoeften 
worden alleen vervuld voor de vervanger 
van de F-16.

Samenhang met het beleid
Het project past bij de vergroting van het 
expeditionaire vermogen en verhoogt de in-
zetbaarheid van de krijgsmacht. Het project 
komt tegemoet aan de groeiende behoefte 
aan precisiewapens, in het bijzonder bij 
crisisbeheersingsoperaties. Door de inzet 
van precisiewapens kunnen burgerslacht-
offers en onbedoelde nevenschade zoveel 
mogelijk worden vermeden. Het vermijden 
van burgerslachtoffers is van groot belang 
voor het behouden of verkrijgen van de 
steun van de bevolking, en daarmee voor 
het succes van de missie. Met de stand-off 
wapens kunnen doelen van grotere afstand 
worden bestreden waardoor het risico voor 
het ingezette vliegtuig en bemanning wordt 
verminderd. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet, veiligheid en 
bescherming.

90 F-16 verbetering lucht-grond bewapening, fase 2



Planning

Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume    2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 100-250       2007-2011

2011 100-250 B, C, D (10)      2010-2019

2012 50-100       2010-2021

* Geen afzonderlijke raming. De exploitatie is opgenomen in ‘Instandhouding jachtvliegtuigen’.
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Gerelateerde projecten 
•	F-16	M6	modificatie
•	F-16	mode 5 IFF
•	F-16	verbetering	lucht-grond	bewapening,	

fase 1
•	F-16	zelfbescherming	(ASE)
•	Vervanging	F-16	

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
In 2010 is de Kamer met de B-, C- en D-
brieven geïnformeerd over de aanschaf van 
de Small Diameter Bomb I. Met de beleidsbrief 
is de Kamer geïnformeerd over een herfase-
ring van de overige drie deelbehoeften naar 
de periode van 2018 tot 2021. Het hiervoor 
gereserveerde budget is verlaagd. Na de be-
sluitvorming over de vervanger van de F-16 
zal de Kamer worden geïnformeerd over de 
vervulling van de overige drie deelbehoef-
ten.

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	Verwervingsvoorbereidingsfase	

project F-16 Verbetering lucht-
grondbewapening fase II, deelbehoeften 1 
en 2 d.d. 5 oktober 2010 

 (Kamerstuk 27 830 nr. 84)
•	Brief	studiefase	project	F-16	Verbetering	

lucht-grondbewapening fase II, 
deelbehoeften 1 en 2, d.d. 20 augustus 
2010 (Kamerstuk 27 830 nr. 80)

•	Brief	voorstudiefase	project	F-16	
Verbetering lucht-grondbewapening, fase 
2 (B-brief ) d.d. 13-04-2010 

 (Kamerstuk 27 830 nr. 74)
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	

project F-16 verbetering lucht-grond 
bewapening, fase 2 d.d. 16-01-2008 
(Kamerstuk 27 830 nr. 49) 

•	Brief	F-16	verbetering	lucht	grond	
bewapening, fase 2 (A-brief ) d.d. 07-10-
2007 (Kamerstuk 27 830 nr. 47)

•	Brief	F-16	verbetering	lucht-grond	
wapenpakket van de Koninklijke 
Luchtmacht (fase I) (A-brief ) d.d. 25-02-
2003 (Kamerstuk 27 830 nr. 16)

91F-16 verbetering lucht-grond bewapening, fase 2



Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume    2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 100-250          A     2015-2020 

2011         

2012 100-250          A     2015-2020 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP

Planning
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Projectnaam
Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt niet voor mandatering in aanmerking

Instroom van-tot 
Huidige planning: 2015-2020

Behoeftestelling
Als gevolg van de maatregelen in de be-
leidsbrief wordt de vervanger van de F-16 
niet vanaf 2016, maar vanaf 2019 ingevoerd. 
Hierdoor zal de F-16 drie jaar langer door-
vliegen dan was voorzien. Om de technische 
instandhouding te waarborgen moet een 
aantal componenten worden vervangen, 
waaronder een deel van de generatoren, de 
airconditioningsystemen, de kanonslopen, 
de vleugels en delen van de doel-aanwijs-
apparatuur. Daarnaast is groot onderhoud 
nodig voor een deel van de motoren. 

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid en slagkracht 
van de krijgsmacht te blijven garanderen. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair ver-
mogen: tijdige beschikbaarheid, effectieve 
inzet, en veiligheid en bescherming.

Gerelateerde projecten 
•	F-16	mode 5 IFF
•	F-16	M6.5	onderhoudstape
•	Vervanging	F-16
•	Langer	Doorvliegen	F-16	–	Vliegveiligheid	

en Luchtwaardigheid
•	Langer	Doorvliegen	F-16	–	Operationele	

Zelfverdediging

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Nieuw opgenomen

Relevante Kamerstukken 
•	Antwoorden	op	vragen	van	de	vaste	

commissie voor Defensie over de 
beleidsbrief (Kamerstuk 32 733 nr 2  d.d. 19 
mei 2011)  

•	Beleidsbrief,	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ (Kamerstuk 32 733, nr. 1) d.d. 8 
april 2011

 

92 Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding



Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume    2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 50-100      A    2015-2017 

2011         

2012 50-100      A    2015-2017 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP

Planning

Projectnaam
Langer Doorvliegen F-16 – Operationele 
Zelfverdediging

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Instroom van-tot 
Huidige planning: 2015-2017

Behoeftestelling
Als gevolg van de maatregelen in de be-
leidsbrief wordt de vervanger van de F-16 
niet vanaf 2016, maar vanaf 2019 ingevoerd. 
Hierdoor zal de F-16 drie jaar langer door-
vliegen dan was voorzien. Om de operatio-
nele inzetbaarheid te waarborgen is moder-
nisering en uitbreiding van het operationele 
zelfbeschermingpakket noodzakelijk, onder 
meer vanwege de proliferatie van dreiging-
systemen en de operationele veroudering 
van de F-16. Dit project sluit aan bij het 
project F-16 Zelfbescherming (ASE). 

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid en slagkracht 
van de krijgsmacht te blijven garanderen. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair ver-
mogen: tijdige beschikbaarheid, effectieve 
inzet, en veiligheid en bescherming.

Gerelateerde projecten 
•	F-16	mode 5 IFF
•	F-16	M6.5	onderhoudstape
•	F-16	zelfbescherming	(ASE)
•	F-16	infrarood	geleide	lucht-lucht	raket
•	F-16	verbetering	lucht-grond	bewapening	

fase 1 en 2
•	Vervanging	F-16
•	Langer	Doorvliegen	F-16	–	Vliegveiligheid	

en Luchtwaardigheid
•	Langer	Doorvliegen	F-16	–	Instandhouding

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Nieuw opgenomen

Relevante Kamerstukken 
•	Antwoorden	op	vragen	van	de	vaste	

commissie voor Defensie over de 
beleidsbrief (Kamerstuk 32 733 nr 2  d.d. 19 
mei 2011)  

•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ (Kamerstuk 32 733, nr. 1) d.d. 8 
april 2011
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Projectnaam
Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid en 
Luchtwaardigheid

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt in aanmerking voor mandatering

Instroom van-tot 
Huidige planning: 2015-2020

Behoeftestelling
Als gevolg van de maatregelen in de be-
leidsbrief wordt de vervanger van de F-16 
niet vanaf 2016, maar vanaf 2019 ingevoerd. 
Hierdoor zal de F-16 drie jaar langer door-
vliegen dan was voorzien. Om de vliegveilig-
heid en luchtwaardigheid te waarborgen 
zijn aanpassingen van de software noodza-
kelijk. Het betreft ook de vervanging van on-
der meer de Modular Mission Computer. Met de 
aanpassing van de software worden onder 
meer verbeterde communicatiemiddelen en 
het Automatic Dependant Surveillance-Broadcast 
systeem geïntegreerd. Dit systeem is na 
2019 verplicht op alle luchtvaartuigen. Het 
modificatieprogramma wordt uitgevoerd 
in het Multi National Fighter Program (MNFP-) 
verband.

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid en slagkracht 
van de krijgsmacht te blijven garanderen. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair ver-
mogen: tijdige beschikbaarheid, effectieve 
inzet, en veiligheid en bescherming.

Gerelateerde projecten 
•	F-16	mode 5 IFF
•	F-16	M6.5	onderhoudstape
•	Vervanging	F-16
•	Langer	Doorvliegen	F-16	–	Instandhouding
•	Langer	Doorvliegen	F-16	–	Operationele	

Zelfverdediging

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Nieuw opgenomen

Relevante Kamerstukken 
•	Antwoorden	op	vragen	van	de	vaste	

commissie voor Defensie over de 
beleidsbrief (Kamerstuk 32 733 nr 2 d.d. 19 
mei 2011)  

•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ (Kamerstuk 32 733, nr. 1) d.d. 8 
april 2011

Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume    2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 50-100  A     2016-2020 

2011         

2012 50-100  A     2016-2020 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP

Planning
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Projectnaam
Patriot vervanging COMPATRIOT

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2010
Huidige planning: 2014-2015

Behoeftestelling
Voor de grondgebonden luchtverdediging 
beschikt de krijgsmacht onder meer over 
het Patriot grond-lucht geleide wapensys-
teem. Het verbindingssysteem COMPATRIOT 
ondersteunt de commandovoering en 
vuurleiding van het Patriot systeem. De ef-
fectiviteit van het Patriot systeem is er voor 
een belangrijk deel van afhankelijk. Het hui-
dige COMPATRIOT systeem is technisch en 
economisch verouderd en dient te worden 
vervangen. 

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het project 
past in het streven om het vermogen om 
op te treden in netwerken (Network Enabled 
Capabilities) verder te vergroten. Voorts past 
het in het streven om te voorzien in betere 
bescherming van ingezette eenheden. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet, hoogwaardige 
commandovoering en adequate comman-
dovoering.

Gerelateerde projecten 
•	Army Ground Based Air Defence System 

(AGBADS)
•	Vernieuwing	TITAAN

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Het project is momenteel in de verwer-
vingsvoorbereidingsfase. Als gevolg van de 
maatregelen in de beleidsbrief is het project 
herijkt en de invoering van het systeem is 
met een jaar vertraagd. Daarnaast is het 
project een jaar verlengd.
 
Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32733 
nr. 1)

•	Behoefte	vervanging	COMPATRIOT	
verbindingssysteem (A-brief ) d.d. 08-06-
2006 (Kamerstuk 30 300 X nr. 112)

Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume    2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 25-50       2007-2010  < 25 

2011 25-50       2010-2013  < 25

2012 25-50       2010-2015  < 25

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP

Planning
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Projectnaam
Vervanging Medium Power Radars in Wier en 
Nieuw Milligen

Projectfase
In planning, B-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2011-2013
Huidige planning: 2013-2016

Behoeftestelling
De behoefte omvat de vervanging van een 
tweetal langeafstandradars in Wier en 
Nieuw Milligen. Deze radars zijn onder-
deel van het systeem van waarneming, 
bewaking en verdediging van het Neder-
landse luchtruim, zowel in nationaal als 
in Navo-verband. De bestaande radars zijn 
dusdanig verouderd dat de instandhouding 
problematisch is. Uit het oogpunt van 
luchtruimbeveiliging dient deze capaciteit 
gegarandeerd te zijn. Daarnaast zal worden 
onderzocht op welke wijze rekening kan 
worden gehouden met de vermindering van 
radarverstoring om meer ruimte te bieden 
aan hoogbouw en duurzame energie-
initiatieven.

Samenhang met het beleid
Het project zorgt voor instandhouding van 
de beveiliging van het nationale luchtruim 
in het kader van de eerste en derde hoofd-
taak van Defensie. 

Gerelateerde projecten 
•	Nieuwe	generatie	identificatiesystemen	

(IFF mode 5/mode S)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen

Relevante Kamerstukken 
•	Behoeftestelling	Vervanging	2	Medium 

Power Radars d.d. 24-02-2009 (Kamerstuk 27 
830 nr. 62)

•	Defensie	als	structurele	veiligheidspartner	
d.d. 24-05-2006 (Kamerstuk 30 300 X nr. 
106)

Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume    2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 25-50       2011-2013 

2011 50-100      B    C     D   2011-2016 

2012 50-100      B    C    D    2011-2016 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP

Planning
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Projectnaam
Counter Improvised Explosive Devices (C-IED)

Projectfase
C-IED is een programma dat is opgedeeld 
in diverse gerelateerde projecten. Deze 
projecten zijn niet tegelijkertijd begonnen 
en bevinden zich in verschillende stadia van 
het DMP (planning, realisatie & uitvoering). 
•	 C-IED	Blok	1:	Gerealiseerd
•	 C-IED	Blok	2:	In	realisatie
•	 C-IED	Blok	3:	In	planning

Wel/niet gemandateerd
(Deels) gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2008-2017
Huidige planning: 2008-2022

Behoeftestelling
Het C-IED programma berust op een plan 
van aanpak van de Joint Task Force C-IED uit 
2008. Hierin is onder andere de behoefte 
aan C-IED middelen beschreven. Het 
materiële deel van het C-IED programma is 
verdeeld in drie delen. 

Het eerste deel betreft de behoefte aan 
middelen die direct gerelateerd waren aan 
de missie in Uruzgan. Deze behoefte is 
verwoord in het ‘DMP-A Countering Improvised 
Explosive Devices, Urgente behoefte’. Dit deel 
van de behoefte voorzag alle eenheden 
in Uruzgan en de eenheden in Nederland 
die bij de missie betrokken waren, van de 
benodigde middelen om search-activiteiten 
te trainen en uit te voeren. Dit deel van de 
behoefte is voltooid. 

Het tweede deel van de behoefte behelst de 
structurele inbedding van search-middelen 
binnen de krijgsmacht, een aantal Concept 
Development and Experimentation (CD&E) 
projecten en wetenschappelijk onderzoek 
naar de mogelijkheden van een eventuele 
structurele inbedding van succesvolle CD&E 
projecten. Dit deel van de behoefte is nage-
noeg voltooid. De materiële behoefte aan 
search-middelen is verwoord in het ‘DMP-A 
Countering Improvised Explosive Devices, Structu-
rele behoefte’. Als gevolg van de maatrege-
len in de beleidsbrief wordt dit deel van de 
behoefte herijkt.

100 Counter Improvised Explosive Devices (C-IED)



Pr
oj

ec
te

n 
D

ef
en

si
eb

re
ed

In
 re

al
is

at
ie

Het derde deel van het programma C-IED 
behelst de structurele inbedding van CIED-
middelen bij de krijgsmacht. Het betreft 
een intensivering zoals uiteengezet in de 
beleidsbrief. De financiële omvang van dit 
deel van het C-IED programma ligt tussen 
€ 50 en 100 miljoen. Hierbij is een deel 
gereserveerd voor de materiële investering. 
Een deel is gereserveerd voor structureel 
onderzoek en ondersteuning, waardoor de 
voortdurend wijzigende dreiging kan wor-
den bestreden. Vanwege de snelle ontwikke-
lingen op dit gebied wordt vooral materieel 
gekocht om kennis en ervaring bij Defensie 
te waarborgen. Door de kennis die tijdens 
het onderzoek wordt opgebouwd kunnen 
tijdens een missie de meest moderne C-IED 
middelen via fast track procurement worden 
verworven. 

Samenhang met het beleid 
Het C-IED programma draagt bij aan het 
streven naar het verhogen van de veiligheid 
en bescherming van operationele eenhe-
den. Het programma draagt bij aan verschil-
lende essentiële operationele capaciteiten: 
gevalideerde inlichtingen, effectieve inzet, 
mobiliteit en veiligheid en bescherming. 

Relatie met andere projecten 
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen
 
Relevante Kamerstukken
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	C-IED	structurele	behoefte	d.d.	06-10-2009	
(Kamerstuk 32 164 nr. 1)

Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten  

C-IED blok 1 & 2

Oorspronkelijk 36,7        2013

2011 34,2 31,4   2,8    2013  1,6* 

2012 34,2 31,4   2,8    2013  1,6*

C-IED blok 3 (Intensivering)

2012 50-100 A       2012-2022  50-100

* Geschatte exploitatielasten per jaar.

Financiën
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Projectnaam
Militaire Satelliet Communicatie lange 
termijn defensiebreed (MILSATCOM)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2007 
Huidige planning: De lancering van de 
tweede satelliet staat gepland voor april 
2012 en is vanwege de positionering boven 
Europa voor Nederland en Groot-Brittannië 
van groot belang. De datum van lancering 
van de derde en vierde satelliet moet nog 
worden vastgesteld. De Advanced Extremely 
High Frequency (AEHF-) satellietcommuni-
catie capaciteit zal voor Nederland naar 
verwachting vanaf begin 2013 beschikbaar 
zijn. De landterminals worden in 2012 
geleverd. De voltooiing van het project voor 
Nederland hangt samen met de inbouw van 
de scheepsterminals op de vier Luchtver-
dediging- en Commandofregatten (LCF’n) 
tijdens geplande onderhoudsperiodes en is 
voorzien voor 2016. 

Behoeftestelling
Doel van het project MILSATCOM is het 
voorzien in de behoefte van de krijgs-
macht aan satellietcapaciteit voor militair 
gebruik. Het project betreft gegarandeerde 
beschikbaarheid van satellietcapaciteit (het 
ruimtesegment) in verschillende frequen-
tiebanden (AEHF, militaire Super High Frequency 
(SHF) en commerciële SHF), het realiseren 
van grondstations in Nederland en Curaçao 
(het statische grondsegment) en het ver-
werven van land- en scheepsterminals (het 
mobiele grondsegment). Het deelproject 
MILSATCOM LT voorziet in de resterende 
AEHF-satellietcommunicatie capaciteit met 
de bijbehorende AEHF-terminals.

102 Militaire Satelliet Communicatie lange termijn defensiebreed 
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Jaar Project-    Raming uitgaven in € mln      Fasering tot Raming   

  volume t/m 2011   2012  2013 2014 2015  2016    exploitatielasten

Oorspronkelijk  181,5                2002 

2011  135,9   116,4   9,3   9,2  1,0     2014  <250*

2012 ** 133,0   99,4   9,0   9,0  9,1 6,5    2015  <250*

* Geschatte levensduur van 10 jaar.

** Projectbudget is afgenomen wegens de plandollarkoers en prioriteitstelling. 

Financiën
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Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om de informatiepositie van 
ingezette eenheden te verbeteren. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: hoogwaardige en wereldwijde 
commandovoering.

Gerelateerde projecten 
•	Patriot	vervanging	COMPATRIOT
•	Vernieuwing	TITAAN	
•	Vervanging	grondterminals	MILSATCOM
•	MILSATCAP

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Op 14 augustus 2010 is de eerste satelliet 
gelanceerd van in totaal vier satellieten. 
De satellieten zullen voorzien in AEHF-
ruimtecapaciteit. De positionering van de 
eerste satelliet is vertraagd als gevolg van 
voortstuwingsproblemen. Hierdoor is de 
lancering van de tweede satelliet met een 
jaar verschoven naar april 2012 met als ge-
volg dat de initiële AEHF-satellietcapaciteit 
begin 2013 beschikbaar is. 

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief	verwervingsvoorbereiding	lange	
termijn, scheepsterminals AEHF, 
ruimtecapaciteit SHF en MOU Operations 
& Support (D2-brief ) d.d. 22-05-2006 
(Kamerstuk 25 886 nr. 8)

•	Brief	verwervingsvoorbereiding	lange	
termijn, landterminals AEHF (D2-brief ) 
d.d. 18-01-2005 (Kamerstuk 25 886 nr. 7)

•	Brief	inzake	afsluiten	MOU	voor	AEHF	
deelname d.d. 09-07-2002 (Kamerstuk 25 
886 nr. 6)

•	Brief	verwervingsvoorbereiding	korte	
termijn (D1-brief ) d.d. 28-02-2002 
(Kamerstuk 25 886 nr. 5) & antwoorden 
schriftelijke vragen d.d. 23-04-2002

•	Brief	studiefase	lange	termijndeel	(C2-
brief ) d.d. 09-03-2001 (Kamerstuk 25 886 
nr. 4) & antwoorden schriftelijke vragen

•	Brief	studiefase	korte	termijndeel	(C1-
brief ) d.d. 03-11-1999 (Kamerstuk 25 886 
nr. 3)

•	Brief	over	voorstudie	(B-brief )	d.d.	19-02-
1998 (Kamerstuk 25 886 nr. 1)

•	Brief	over	behoeftestelling	(A-brief )	d.d.	
30-10-1995 (Kamerstuk 24 400 nr. 21)

103Militaire Satelliet Communicatie lange termijn defensiebreed 
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Projectnaam
Modernisering navigatiesystemen

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2013 
Huidige planning: 2015

Behoeftestelling
Dit project vervult een krijgsmachtbrede 
behoefte aan modernisering en uitbreiding 
van navigatiemiddelen en daarmee samen-
hangende maritieme identificatiemiddelen. 

Het project bestaat uit drie deelprojecten:
•	Vervanging	van	de	militaire	component	

van het Global Positioning System (GPS) 
in gebruik bij de gehele krijgsmacht 
en gelijktijdige verwerving van 
antennesystemen die opzettelijke 
ontzegging van het GPS-signaal door 
derden tegengaat.

•	Verwerving	van	de	op	zee	te	gebruiken	
Automatische	Identificatie	Systemen	(AIS);

•	Verwerving	van	elektronische	
zeekaartsystemen. 

De laatste twee genoemde systemen worden 
nu ook uitgerust met een militaire compo-
nent.

Het gaat om een upgrade van navigatiemid-
delen om plaatsbepaling en situational awa-
reness te verbeteren en de positie, navigatie 
en tijd robuuster te maken tegen al of niet 
opzettelijk veroorzaakte externe verstorin-
gen.

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om het vermogen om op te tre-
den in netwerken (Network Enabled Capabilities) 
verder te vergroten en om de interoperabili-
teit in nationaal en internationaal verband 
te kunnen verbeteren. Door een verbetering 
in de operationele samenwerking met 
Navo-partners en Navo-verband vergroot 
het project het expeditionair vermogen van 
de krijgsmacht. 
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Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 53,2             2013 

2011 36,4 24,1 9,3  3,0         2013  < 25*

2012 36,4 16,6 2,3  5,0 6,8 5,7       2015  < 25*

* Geschatte levensduur is 10 tot 20 jaar.

Financiën

Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: ontplooibaarheid en mobiliteit, 
effectieve inzet en veiligheid en zelfbescher-
ming. Verder draagt het ook bij aan hoog-
waardige commandovoering door com-
mandanten op alle niveaus te voorzien van 
identieke, zo mogelijk real time informatie. 

Gerelateerde projecten 
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

•	Patrouilleschepen
•	NH-90

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Een aanzienlijk deel van de verworven 
systemen is geleverd. De levering van de 
resterende systemen vergt meer tijd dan 
aanvankelijk was voorzien vanwege de 
afstemming met de gerelateerde projecten 
en de onderhoudsschema’s van de betrok-
ken eenheden. Daarnaast is het project als 
gevolg van de herschikkingen bij Defen-
sie verschoven van 2013 naar 2015. Voor 
een vermindering van de risico’s en voor 
een doelmatiger gebruik van de schaarse 
capaciteit van defensiebedrijven worden de 
systemen ingebouwd tijdens de voorziene 
instandhoudingprogramma’s of het on-
derhoud van de schepen. Ten slotte duurt 
bij de modernisering van de navigatiemid-
delen voor de NH-90 de certificering van de 
luchtwaardigheid langer dan aanvankelijk 
was voorzien. 

Relevante Kamerstukken
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	het	

project Modernisering navigatiesystemen 
d.d. 12-10-2006 (Kamerstuk 27 830 nr. 41)

•	Brief	over	behoeftestelling	modernisering	
en uitbreiding van navigatiemiddelen 
(A-brief ) d.d. 17-08-2006 (Kamerstuk 27 
830 nr. 40)

105Modernisering navigatiesystemen
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Gereed
Oorspronkelijke planning: 
Volgens het productiecontract dat juni 2000 
is gesloten worden twintig NATO Frigate 
Helicopters (NFH) geleverd in de periode 
2007 t/m 2012. Deze planning staat sinds 
2005 onder druk. In maart 2007 heeft NHIn-
dustries laten weten de planning te moeten 
wijzigen naar de periode 2009-2013. Begin 
2008 is duidelijk geworden dat NHIndustries 
ook deze planning niet haalt. Vervolgens 
heeft NHIndustries een tijdelijke configuratie 
voorgesteld (Meaningful Operational Configura-
tion), MOC. 

Huidige planning: 
NHIndustries heeft eind 2009 de eerste van 
zeven helikopters aangeboden in een tijde-
lijke configuratie (MOC). Deze eerste NH-90 
is in april 2010 door Nederland overgeno-
men. Inmiddels zijn in totaal vier MOC-
helikopters overgedragen aan het Defensie 
Helikopter Commando (DHC). Dit jaar zul-
len nog twee MOC-helikopters aan Defensie 
worden overgedragen en het laatste toestel 
volgt in 2012. Met deze helikopters worden 
de operationele test en evaluatie uitge-
voerd, training en opleiding verzorgd en 
wordt begonnen met de overname van de 
waltaken van de Lynx-helikopter. De eerste 
Nederlandse NFH in de Full Operational Capa-
ble (FOC-) configuratie zal naar verwachting 
vanaf eerste helft van 2012 worden geleverd. 
De laatste MOC-helikopter en het eerste 
FOC-toestel zullen later worden geleverd 
dan aanvankelijk was voorzien als gevolg 
van de beperkte (kwalificatie-) capaciteit bij 
de industrie. NHIndustries heeft nog geen ge-
detailleerde planning voor deze FOC NFH’s 
verstrekt, maar ook van deze configuratie 
zullen er naar verwachting ongeveer vier per 
jaar geleverd worden.

Projectnaam
NH-90 

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd
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Behoeftestelling
In verband met de voorziene uitfasering van 
de Lynx-helikopter neemt Defensie deel aan 
het helikopterproject NH-90, een internati-
onaal programma met Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Portugal en België. Aanvankelijk is 
een behoefte gesteld voor twintig NFH’s. 
Naar aanleiding van de studie ‘Integrale 
helikoptercapaciteit’ is de behoefte ge-
wijzigd in twaalf NFH’s en acht maritieme 
transporttoestellen (Transport NFH, TNFH). 
Deze behoefte is om budgettaire redenen 
opnieuw gewijzigd. Op 20 mei 2011 is de 
Kamer geïnformeerd over deze gewijzigde 
behoefte (Kamerstuk 25 928 nr. 48)

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Naar aanleiding 
van de studie ‘Integrale helikopter capaci-
teit’ is de kwalitatieve behoefte gewijzigd in 
twaalf NFH’s voor diverse maritieme taken 
en acht transportversies van deze helikop-
ter, die geschikt is voor tactische transport-
taken vanaf het land en vanaf schepen. Het 
project past binnen het streven om de expe-
ditionaire capaciteiten van de krijgsmacht te 
verbeteren en om Europese en Navo-tekor-
ten ten aanzien van helikoptercapaciteiten 
te verminderen. Het project draagt bij aan 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: ontplooibaarheid en 
mobiliteit, effectieve inzet, goede logistieke 
ondersteuning en gereedheid. De behoefte 
aan de vervulling van transporttaken door 
de NH-90 is in de beleidsbrief van 8 april 
2011 verder onderstreept.

Gerelateerde projecten 
•	Instandhouding	M-fregatten	
•	Luchtverdedigings-	en	

Commandofregatten 
•	Patrouilleschepen
•	Verwerving	Joint Logistiek 

Ondersteuningsschip (JSS) 

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De eerste vier helikopters zijn geleverd 
aan het DHC en kunnen worden ingezet. 
De wijze waarop in de transportcapaciteit 
wordt voorzien wordt gewijzigd. Hierover is 
de Kamer geïnformeerd met de brief van 20 
mei 2011. Het projectvolume is verhoogd als 
gevolg van een prijsbijstelling en de fasering 
is aangepast aan het leveringsschema.
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Relevante Kamerstukken 
•	Kamerbrief	gewijzigde	behoefte	

helikopterproject NH-90 d.d. 20 mei 2011 
(Kamerstuk 25 928 nr.,48)  

•	Kamervragen	over	de	tiende	
jaarrapportage over het helikoptertraject 
NH-90 d.d. 22 februari 2011 (Kamerstuk 25 
928 nr., 47) 

•	Tiende	jaarrapportage	over	het	
helikopterproject NH-90 d.d. 24 november 
2010 (Kamerstuk 25 928 nr. 46)

•	Kamerbrief	helikopterproject	NH-90	-	
reservedelen d.d. 25-06-2010 (Kamerstuk 
25 928 nr. 45)

•	Kamerbrief	inzake	stand	van	zaken	
projecten NH-90 en Vervanging F-16 d.d. 
17-05-2010 (Kamerstuk 31 300 nr. 19)

•	Kamervragen	over	de	aanvulling	openbare	
informatie op de 9e jaarrapportage over 
het helikopterproject NH-90 d.d. 17-03-
2010 (Kamerstuk nr. 25 928 nr. 42)

•	Kamervragen	over	9e	jaarrapportage	
helikopterproject NH-90 d.d. 17-03-2010 
(Kamerstuk nr. 25 928 nr. 41)

•	Aanvulling	openbare	informatie	negende	
jaarrapportage over het helikopterproject 
NH-90 d.d. 22-01-2010 (Kamerstuk 25 928 
nr. 40) 

•	Negende	jaarrapportage	over	het	
helikopterproject NH-90 d.d. 05-01-2010 
(Kamerstuk 25 928 nr. 38)

•	Voortgang	helikopterproject	NH-90,	
werkbezoek aan AgustaWestland d.d. 30-
09-2009 (Kamerstuk 25 928 nr. 36)

•	Tijdelijke	configuratie	NH-90	helikopter	
d.d. 10-07-2009 (Kamerstuk 25 928 nr. 35)

•	Antwoorden	achtste	jaarrapportage	d.d.	
06-02-2009 (Kamerstuk 25 928 nr. 34)

•	Achtste	jaarrapportage	van	het	
helikopterproject NH-90 d.d. 26-11-2008 
(Kamerstuk 25 928 nr. 33)

•	Verslag	schriftelijk	overleg	over	project	
NH-90 d.d. 18-07-2008 (Kamerstuk 25 928 
nr. 31)

•	Brief	project	NH-90,	resultaten	
verwervingsvoorbereidingsfase voor de 
Full Mission Flight Trainer d.d. 24-06-2008 
(Kamerstuk 25 928 nr. 29)

•	Brief	financiële	stand	van	zaken	project	
NH-90 d.d. 10-06-2008 (Kamerstuk 25 928 
nr.28)

•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	
over zevende jaarrapportage van het 
helikopterproject NH-90 d.d. 06-03-2008 
(Kamerstuk 25 928 nr. 27)

•	Zevende	jaarrapportage	van	het	
helikopterproject NH-90 d.d. 04-12-2007 
(Kamerstuk 25 928 nr. 26)

•	Brief	Studies	naar	aanleiding	van	de	
Prinsjesdagbrief 2003 d.d. 20-09-2004 
(Kamerstuk 29 800 X nr. 3)

•	Brief	over	ondertekening	MOU	en	D-fase	
(D-brief ) d.d. 05-09-1991 (Kamerstuk 19 
282 nr. 10)

•	Brief	over	afronden	studie	(B/C-brief )	d.d.	
01-10-1990 (Kamerstuk 19 282 nr. 7)

•	Brief	over	Nederlandse	helikopterbehoefte	
(A-brief ) d.d. 03-06-1987 (Kamerstuk 19 
282 nr. 5)

Jaar Project-    Raming uitgaven in € mln      Fasering tot Raming   

  volume t/m 2011   2012  2013 2014 2015  2016    exploitatielasten

Oorspronkelijk  788,0                2012 

2011  1169,5   858,1   158,9  115,1  37,4     2014   >250*

2012  1174,9   781,8   122,2  107,1 113,5 40,3  10,0  2016   >250*

* Geschatte levensduur van 30 jaar.

Financiën
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Jaar Project-  Raming uitgaven in € mln   Fasering tot Raming   

 volume t/m  2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten

Oorspronkelijk 28,2        2012 25-50*

2011 30,5 26,2 4,3      2012 25-50*

2012 30.5 21,2 4,0  3,3 2,0   2014** 25-50*

* Geschatte levensduur van 10 jaar.

** Het project is twee jaar verlengd als gevolg van de herschikkingen bij Defensie.

Financiën

Projectnaam
Richtkijker wapen schutter lange afstand

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2015 
Huidige planning: 2014 

Behoeftestelling
Het defensiebrede project Richtkijker 
wapen schutter lange afstand voorziet het 
geweer lange afstand (GLA) van de nood-
zakelijke waarnemingsapparatuur om in 
alle omstandigheden effectief ingezet te 
kunnen worden. Het GLA-team, bestaande 
uit een schutter en een waarnemer, beschikt 
na uitvoering van het project over drie 
soorten	waarnemingsapparatuur;	normaal,	
helderheidversterking en warmtebeeld. 
Beide teamleden beschikken daarmee over 
zicht op het doel. Bovendien is met de 
geleverde apparatuur het GLA-team in staat 
op te treden als gelegenheidswaarnemer. 
Het GLA-team kan doelen aanwijzen en 
deze door derden onder vuur laten nemen. 
Het project is een samenvoeging van reeds 
lopende kleinere projecten.

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het project past 
in het streven om de informatiepositie van 
ingezette eenheden te verbeteren en het 
vermogen om op te treden in netwerken 
(Network Enabled Capabilities) verder te vergro-
ten. De apparatuur is hierop voorbereid. 
Voorts past het in het beleid om op te kun-
nen treden in het gehele geweldsspectrum. 
Het stelt commandanten in staat divers 
en proportioneel te reageren op diverse 
dreigingen.
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: effectieve wapeninzet. 

Gerelateerde projecten 
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

•	Combat Identification (Combat ID)
•	Verbeterd	Operationeel	Soldaat	Systeem	

(VOSS)
•	Verwerving	HV	brillen	

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het project is met twee jaar verlengd als 
gevolg van de herschikkingen bij Defensie.

Relevante Kamerstukken
Geen
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Jaar Project-  Planning DMP    Fasering ** Raming   

 volume   2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 50-100   A  (08)       2009-2014 

2011 25-50   A  (10)       2012-2016 

2012 25-50   A       2013-2017 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.

** Het project is een jaar verschoven als gevolg van de maatregelen in de beleidsbrief.

Planning

Projectnaam
Combat Identification (Combat ID)

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2009-2014
Huidige planning: 2013-2017

Behoeftestelling
Combat ID beoogt het effect van de missie te 
vergroten, door onder andere het risico van 
wapeninzet tegen eigen troepen en burgers 
te voorkomen. Combat ID geeft grond- en 
luchtgebonden eenheden een capaciteit 
zodat identificatie vanuit de lucht, maar ook 
onderling op de grond, verbetert. Hierdoor 
kan nauwkeurig worden bepaald waar zich 
vriendschappelijke eenheden, vijanden, en 
neutrale of onbekende eenheden zoals bur-
gers bevinden. De informatie kan real time 
worden doorgegeven aan overige vriend-
schappelijke eenheden (shared awareness). 

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past in het 
streven om het vermogen op te treden in 
netwerken (Network Enabled Capabilities) verder 
te vergroten en om de interoperabiliteit 
in nationaal en internationaal verband te 
kunnen verbeteren. Tevens wordt de kans 
op burgerslachtoffers en het risico van wa-
peninzet op eigen eenheden verminderd. 

Gerelateerde projecten 
•	Nieuwe	generatie	identificatiesystemen	

(IFF mode 5/mode S)
•	Verbeterd	Operationeel	Soldaat	Systeem	

(VOSS)
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Naar aanleiding van de maatregelen in 
de beleidsbrief is het project met een jaar 
verschoven.

Relevante Kamerstukken 
Geen
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Projectnaam
Defensie Bewakings en Beveiligings Systeem 
(DBBS) 

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2013-2019
Huidige planning: 2013-2019

Behoeftestelling
Personeel, informatie en materieel zijn van 
belang om een doelgerichte en effectieve 
uitvoering van taken te kunnen garanderen. 
De beschikbaarheid van mensen en mid-
delen wordt onder meer gegarandeerd door 
het treffen van een combinatie van beveili-
gingsmaatregelen, zoals organisatorische, 
bouwkundige en elektronische. Dit project 
behelst de bedrijfsmatige vervanging van de 
verouderde elektronische bewakings- en be-
veiligingssystemen van de statische defen-
sielocaties, zoals gebouwen en installaties. 
Door het invoeren van een defensiebrede 
standaard en de integratie van functiona-
liteiten in een centraal systeem wordt een 
aanzienlijke besparing in personele en 
materiële kosten behaald.

Samenhang met het beleid 
Ten behoeve van het beveiligingsbeleid van 
Defensie zijn organisatorische, bouwkun-
dige, elektronische en technische maatre-
gelen noodzakelijk voor de bescherming 
van informatie en informatiesystemen, 
materieel, goederen en objecten.

Gerelateerde projecten
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen

Relevante Kamerstukken 
Geen

Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume t/m 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 100-250       A       2013-2019

2011        

2012 100-250       A       2013-2019

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.   

Planning
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Type       Huidig aantal

Lichte vrachtauto 5/7,5/10/12 kN         3700

Vrachtauto 30, 40 en 50 kN        3800

Vrachtauto 100 and 120 kN        350

Trekkers         50

Shelters (o.a. commandovoering, verbindingen, kantoor, 

werkplaats, magazijn)        2200

Het toekomstige wielvoertuigenbestand zal 
gaan bestaan uit een licht, een middelzwaar 
en een zwaar type vrachtauto. De middel-
zware en zware typen vrachtauto’s worden 
containerdragers. De voertuigen zullen 
afhankelijk van de behoefte worden voor-
zien van een laadbak/container met huif of 
containers met de benodigde functionaliteit 
(commandovoering, verbindingen, kantoor, 
werkplaats, magazijn, brandstoftransport 
en gewondentransport). Hiermee wordt een 
grote mate van flexibiliteit bereikt bij opera-
ties en in de bedrijfsvoering. De vrachtauto’s 
die zijn bestemd voor expeditionaire inzet 
zullen zijn voorbereid voor montage van 
beschermingsmiddelen. Ten behoeve van 
de bescherming zal binnen dit project een 
minimaal noodzakelijk aantal ballistische 
pakketten en wapensystemen worden ver-
worven. Omdat kwalitatief hoogwaardige 
militaire voertuigen kostbaar zijn, zal - waar 
verantwoord, gelet op de opleiding en trai-
ning van personeel en eenheden - een aan-
tal van de huidige wielvoertuigen worden 
vervangen door onbeschermde vrachtauto’s 
in een meer civiele uitvoering.

Projectnaam
Defensiebrede vervanging operationele 
wielvoertuigen

Projectfase
In planning, B-fase

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2010-2018
Huidige planning: 2012-2019

Behoeftestelling
De defensiebrede behoefte omvat de ver-
vanging van de operationele wielvoertuigen 
van Defensie, die voor het merendeel zijn 
ingevoerd tussen 1980 en 2000. Deze wiel-
voertuigen vormen de basismobiliteit van 
nagenoeg alle expeditionaire, nationale, 
opleidings- en overige eenheden van alle 
operationele commando’s. Bij aanvang van 
dit project in 2012 zal Defensie beschikken 
over ongeveer 8.400 te vervangen wielvoer-
tuigen. Het betreft de volgende typen:

112 Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen 
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Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume   2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk >250      D  (10)       2010-2018 

2011 >250      B C  D    2009-2019 

2012 >250      B C  D    2009-2019 

 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deelt uit van het DMP. 

Planning

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past in het 
streven om de beschikbaarheid en inzet-
baarheid van ondersteunende systemen te 
vergroten. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair ver-
mogen: tijdige beschikbaarheid, ontplooi-
baarheid en mobiliteit, adequate com-
mandovoering, effectieve inzet en adequate 
logistieke ondersteuning.

Gerelateerde projecten 
•	Kwantitatieve	versterking	

mariniersbataljons (manoeuvrebataljons 
Korps Mariniers)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De herijking van het project is vertraagd als 
gevolg van de maatregelen in de beleids-
brief. Daarom vergt de B-fase meer tijd dan 
voorzien. Naar verwachting zal Defensie de 
lichte vrachtauto als eerste verwerven. 

Relevante Kamerstukken
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief	over	de	herijking	en	vertraging	van	
het project d.d. 26-08-2010 (Kamerstuk 26 
396 nr. 82)

•	Brief	over	de	voortgang	van	het	project	
Defensiebrede vervanging operationele 
wielvoertuigen d.d. 03-05-2010 
(Kamerstuk 26 396 nr. 80)

•	Antwoorden	op	vragen	over	A-brief	d.d.	
23-09-2008 (Kamerstuk 26 396 nr. 73)

•	Brief	behoeftestelling	(A-brief )	d.d.	18-08-
2008 (Kamerstuk 26 396 nr. 72)

•	Antwoorden	op	vragen	over	brief	
conceptuele samenhang tactische 
voertuigen d.d. 27-11-2006  (Kamerstuk 26 
396 nr. 65)

•	Brief	conceptuele	samenhang	tactische	
voertuigen d.d. 04-10-2006 (Kamerstuk 26 
396 nr. 62)

113Defensiebrede vervanging operationele wielvoertuigen 
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Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume   2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 25-50      A        2014-2018 

2011  

2012 25-50      A       2014-2018 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.

Planning

Projectnaam
Joint Fires

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: Nieuw project
Huidige planning: 2014-2018

Behoeftestelling
Voor het snel en nauwkeurig verlenen van 
vuursteun aan grondtroepen is de samen-
werking tussen jachtvliegtuigen, gevechts-
helikopters, artillerie en mortieren en de 
voorwaartse waarnemers voor grondge-
bonden vuursteun en forward air controllers 
vereist. Tijdens de inzet in Afghanistan is 
gebleken dat de uitrusting voor verbetering 
vatbaar is. Voorwaartse waarnemers en 
forward air controllers zullen worden samen-
gevoegd in zogeheten fire support teams, die 
op compagniesniveau worden ingedeeld. 
Uitrustingsstukken worden aangevuld en 
de kwaliteit van apparatuur om doelen te 
helpen bepalen wordt verbeterd. Dit komt 
de nauwkeurigheid van de systemen ten 
goede. Daarnaast zal de uitwisselbaarheid 
tussen de fire support teams van het CZSK en 
van het CLAS verder worden vergroot. Voor 
de coördinatie en synchronisatie van de 
vuursteun met andere effecten op de grond 
en met andere gebruikers van het lucht-
ruim, worden op brigade- en bataljonsni-
veau coördinatiecellen opgericht.

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om 
de operationele inzetbaarheid verder te 
verbeteren. Het past binnen het streven om 
de effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
verder te vergroten en de commandovoe-
ring te verbeteren.
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet en hoogwaardige 
commandovoering.

Gerelateerde projecten
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

•	Defensiebrede	vervanging	wielvoertuigen	
(DVOW)

•	Verbeterd	Operationeel	Soldaat	Systeem	
(VOSS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen

Relevante Kamerstukken 
Geen
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Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume   2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 100-250      A        2014-2017 

2011  

2012 100-250      A        2014-2017 

* De raming van de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP

Planning

Projectnaam
MALE UAV (Medium Altitude Long Endurance 
Unmanned Aerial Vehicle)

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Huidige planning: 2014-2017

Behoeftestelling
Defensie heeft behoefte aan strategische, 
operationele en tactische informatie voor-
afgaand, tijdens en na militair optreden. 
Hiervoor zijn actuele, gedetailleerde en 
gevalideerde inlichtingen nodig. Daar-
naast bestaat behoefte aan waarnemingen 
(surveillance en reconnaissance) vanuit de lucht, 
vanaf middelbare hoogte, voor aanzienlijke 
periodes. De Kamer is op 30 september 2006 
geïnformeerd (Kamerstuk 30 806, nr. 1) over 
de behoeftestellingsfase van dit project voor 
onbemande vliegtuigen. In 2007 is besloten 
het project niet voort te zetten. Defensie zal 
de MALE UAV-capaciteit alsnog gaan verwer-
ven en momenteel wordt bezien of, en zo ja 
in hoeverre, de toenmalige behoeftestelling 
moet worden aangepast. Defensie geeft de 
voorkeur aan de verwerving ‘van de plank’. 
De behoefte bestaat uit vier vliegtuigen, 
een communicatie- en grondcomponent, 
sensoren en randapparatuur. 

Samenhang met het beleid 
Het project draagt bij aan het beleid om 
de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
in het streven om de inlichtingenketen te 
versterken. 
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: gevalideerde inlichtingen, effectieve 
(wapen)inzet, veiligheid en zelfbescher-
ming. Deze capaciteit is als intensivering 
benoemd in de beleidsbrief ‘Defensie na de 
kredietcrisis: een kleinere krijgsmacht in 
een onrustige wereld’ van 8 april 2011. 

Gerelateerde projecten
•	Militaire	Satelliet	Capaciteit	(MILSATCAP)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen

Relevante Kamerstukken 
•	Antwoorden	op	vragen	van	de	vaste	

commissie voor Defensie over de 
beleidsbrief (Kamerstuk 32 733 nr 2 d.d. 19 
mei 2011)

•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1) 

•	Brief	over	de	resultaten	van	de	uitgevoerde	
studie naar en de behoeftestelling van 
het MALE UAV-systeem d.d. 20-09-2006 
(Kamerstuk 30 806 nr. 1) 
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Projectnaam
Militaire Satelliet Capaciteit (MILSATCAP)

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: Nieuw project
Huidige planning: 2011 – 2018 

Behoeftestelling
Commandovoering in moderne operaties 
vereist voldoende bandbreedte. De behoefte 
aan bandbreedte neemt toe, onder andere 
door steeds betere waarnemingsmiddelen. 
Daarom sluit Nederland zich aan bij een 
internationaal initiatief dat gegarandeerde 
satellietbandbreedte biedt en dat bovendien 
op termijn goedkoper is dan commerciële 
inhuur. Dit initiatief zal groeien tot negen 
satellieten in 2018 met een mondiale dek-
king. Op uitnodiging van de Verenigde 
Staten werkt Nederland samen met Canada, 
Denemarken, Luxemburg en Nieuw-Zeeland 
de mogelijkheden voor samenwerking uit. 
Het doel is het verkrijgen van (gegaran-
deerde) toegang tot Wideband Global Satcom 
(WGS) in ruil voor een bijdrage in de kosten 
van de negende satelliet. Het partnerschap 
zal duren van 2012 tot en met 2031.

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 

het streven om de informatiepositie van 
ingezette eenheden te verbeteren.
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair ver-
mogen: hoogwaardige en wereldwijde com-
mandovoering, toegang tot gevalideerde 
inlichtingen en effectieve inzetbaarheid.

Gerelateerde projecten
•	Militaire	Satelliet	Communicatie	lange	

termijn defensiebreed (MILSATCOM LT)
•	Vernieuwing	TITAAN	
•	Vervanging	grondterminals	MILSATCOM

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

Planning

Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume   2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten

Oorspronkelijk 25-50      A        2012-2018 

2011  

2012 25-50      A       2012-2018** 50-100*

* Bij een voorziene contractduur (MOU) van 20 jaar

** Investeringsdeel
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Jaar Project-  Planning DMP **    Fasering  Raming   

 volume   2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 25-50      A  (08)             2011-2014

2011 25-50      A  (10)            2011-2014

2012 25-50       A       2014-2017

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

** Het project is een jaar verschoven als gevolg van de herschikkingen bij Defensie.

Planning

Projectnaam
Nieuwe generatie identificatiesystemen (IFF 
mode 5/mode S) (NGIS)

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking.

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2011-2014
Huidige planning: 2014-2017 

Behoeftestelling
Identificatiesystemen maken het moge-
lijk om via elektronische ondervraag- en 
antwoordprocedures de identiteit van 
andere vliegende en varende eenheden vast 
te stellen. Het huidige mode 4 Identification 
Friend or Foe (IFF) systeem is in Navo-verband 
het belangrijkste identificatiesysteem. Dit 
systeem is verouderd. Mode 4 IFF wordt bin-
nen de Navo vervangen door mode 5 IFF. Mode 
5 biedt een hoge mate van beveiliging en is 
interoperabel met de wapensystemen die 
sinds 2009 worden ingevoerd. Een betrouw-
baar identificatiesysteem is van belang om 
ook in de toekomst te voorkomen dat eigen 
eenheden worden aangevallen.

De vervangingsbehoefte is defensiebreed en 
bevat naast de militaire mode 5 ook de civiele 
mode S voor het Commando Zeestrijdkrach-
ten (het Commando Luchtstrijdkrachten 
beschikt reeds over mode S). Mode S is de 
vervanger van de bestaande mode 3/A waar-
mee de civiele luchtvaart vluchtgegevens 
uitwisselt. 

Samenhang met het beleid 
Het project past in het streven naar 
versterking van Network Enabled Capabilities 
(NEC) om de operationele samenwerking 
in internationaal verband te bevorderen en 
commandanten op alle niveaus te voorzien 
van identieke, liefst real time informatie. Het 
verbetert verder de interoperabiliteit met 
Navo-partners en Navo-verband. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: veiligheid en zelfbescherming, 
adequate bevelvoering en effectieve (wapen)
inzet.

Gerelateerde projecten 
•	AH	64D	upgrade
•	Chinook	Midlife Update (MLU)
•	Combat Identification (Combat ID)
•	F-16	mode 5 IFF
•	Instandhouding	M-fregatten
•	Patrouilleschepen
•	Vervanging	Medium Power Radars in Wier en 

Nieuw Milligen 
•	Verwerving	Joint Logistiek 

Ondersteuningsschip (JSS) 
•	Maritime Theatre Ballistic Missile Defence 

(MTBMD)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Als gevolg van de herschikkingen bij De-
fensie is het project herijkt en met een jaar 
verschoven. 

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)
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Jaar Project  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume 2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 50-100      A       2012-2014

2011 50-100      A       2012-2014

2012 50-100      A       2012-2014

*Onderzoek naar de exploitatielasten maakt deel uit van het DMP.

Planning

Instroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 2012-2014
Huidige planning: 2012-2014

Behoeftestelling
Als gevolg van de intensivering van de Civiel 
Militaire Samenwerking (ICMS) worden de 
capaciteiten voor Chemische, Biologische, 
Radiologische en Nucleaire (CBRN-) bestrij-
ding uitgebreid. Het betreft de oprichting 
van een tweede CBRN-verdedigingscom-
pagnie, een CBRN-responscapaciteit en een 
multidisciplinaire trainingsfaciliteit. De 
twee CBRN-verdedigingscompagnieën en de 
responscapaciteit zullen worden voorzien 
van opsporings-, identificatie- en ont-
smettingsmiddelen. De multidisciplinaire 
trainingsfaciliteit, waar militaire en civiele 
eenheden gezamenlijk kunnen oefenen, 
betreft een trainingsfaciliteit, een ontsmet-
tingsstraat, een meetveld en een meetlabo-
ratorium. Opleidingen en trainingen zullen 
ook op locatie kunnen worden gegeven. 
Ten behoeve van de nationale inzet worden 
het materieel en de beschermende kleding 
van het CBRN-personeel zoveel mogelijk 
aangepast aan het optreden in civiele om-
standigheden. 

Samenhang met het beleid 
De proliferatie van CBRN-vernietigingswa-
pens kan ook de komende decennia een 
risico voor de veiligheid blijven opleveren. 
Naast staten kunnen terroristische organisa-
ties ook over dergelijke wapens beschikken. 
Hierdoor kan Nederland geconfronteerd 
worden met CBRN-dreiging in binnen- en 
buitenland. 
Daarnaast bestaat het risico dat bij een 
calamiteit of een ongeval bij de chemische 
industrie giftige stoffen vrijkomen.

Dit project draagt bij aan het beleid om 
de operationele inzetbaarheid verder te 
verbeteren. Het past binnen het streven om 
de effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
verder te vergroten en de commandovoe-
ring te verbeteren.

Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet en veiligheid en 
bescherming

Gerelateerde projecten
•	Project	Defensiebrede	vervanging	

operationele wielvoertuigen (DVOW)
•	Verbeterd	Operationeel	Soldaatsysteem	

(VOSS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen. 

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	Rapportage	Intensivering	Civiel-

Militaire Samenwerking aan de Tweede 
Kamer van 24 mei 2006 (nr. BZK/ 2006-
175447) 

•	Kamerbrief	van	26	mei	2006	(30300X,	
nr.106)

Projectnaam
Uitbreiding Chemische Biologische Radio-
logische en Nucleaire (CBRN)-capaciteit 
in het kader van de Intensivering Civiel 
Militaire Samenwerking (ICMS)

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

118 Uitbreiding Chemische Biologische Radiologische en Nucleaire (CBRN)-capaciteit 
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Projectnaam
Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem 
(VOSS)

Projectfase
In planning, C-fase 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2004-2015
Huidige planning: 2004-2017

Behoeftestelling
Het defensiebrede project Verbeterd 
Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) komt 
voort uit het Soldier Modernisation Programma 
(SMP) en voorziet in een aantal verbeterin-
gen van de uitrusting van de te voet optre-
dende soldaat. De overlevingskansen van de 
militair verbeteren hierdoor. Tevens wordt 
de commandovoering versterkt en nemen 
de mobiliteit, de effectiviteit en het voort-
zettingsvermogen toe. VOSS is in eerste 
instantie een ontwikkelingsproject waarbij 
de ontwikkeling centraal staan van een 
nieuwe geïntegreerde hoofdbescherming 
en een smart vest (met onder andere een 
C4I-module, een energievoorzieningsys-
teem, een draag- en bepakkingsysteem en 
modulaire ballistische bescherming). Vanuit 
diverse andere projecten wordt aangesloten 
op het project VOSS. De behoefte is gesteld 
op ongeveer 5.500 systemen voor de te voet 
optredende of uitgestegen militairen. Zij 
behoren tot de categorie die, als gevolg van 
hun optreden, de zwaarste eisen stellen aan 
hun uitrusting en in grote mate daarvan af-
hankelijk zijn. Special Forces maken geen deel 
uit van de doelgroep, maar zullen indirect 
profiteren van de kwaliteitsverbetering van 
de uitrusting door VOSS. 

119Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)
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Samenhang met het beleid 
Het project VOSS past in het streven om 
te voorzien in betere bescherming van 
ingezette eenheden en het vermogen op 
te treden in netwerken (Network Enabled 
Capabilities) verder te vergroten. Met VOSS 
worden de operationele capaciteiten van de 
individuele militair, maar ook van de lagere 
eenheden vergroot. De uitrusting van het 
project VOSS is bedoeld voor operaties in 
het gehele geweldsspectrum. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: gevalideerde inlichtingen, veilig-
heid en bescherming, effectieve inzet en 
hoogwaardige commandovoering. 

Gerelateerde projecten
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

•	Combat Identification (Combat ID)
•	Groot	Pantserwielvoertuig	(GPW,	Boxer)
•	Infanterie	Gevechtsvoertuig	(IGV),	

productie en training
•	Kwantitatieve	versterking	

mariniersbataljons (manoeuvrebataljons 
Korps Mariniers)

•	Richtkijker	wapen	schutter	lange	afstand	
•	Uitbreiding	ICMS/CBRN-capaciteit
•	Vervanging	HF/VHF-radio	(EZB/FM9000)	
•	Warmtebeeld	Lightweight Infrared Observation 

Nightsight 

Jaar Project  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume     2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten *

Oorspronkelijk >250       D       2004-2015 50-100*

2011 >250       C   D      2007-2018 50-100*

2012 100 - 250       C   D      2007-2017 50-100*

* In de initiële projectraming waren deels de exploitatiekosten opgenomen. Het volume betreft nu slechts het investeringsdeel.

Planning

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De projectduur is met een jaar verlengd. De 
Kamer wordt in 2011 geïnformeerd over de 
C-fase. 

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 

 (Kamerstuk 32 733 nr. 1)
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	

voorstudiefase project VOSS d.d. 10-08-
2010 (Kamerstuk 32 123 X nr. 146)

•	Voorstudiefase	project	Verbeterd	
Operationeel Soldaatsysteem  (B-brief ) 
d.d. 27-05-2010 

 (Kamerstuk 32 123 X nr. 130)
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	het	

project VOSS d.d. 16-06-2008 
 (Kamerstuk 31 200 X nr. 130)
•	Behoeftestelling	project	VOSS	(A-brief )	

d.d. 08-04-2008 
 (Kamerstuk 31 200 X nr. 105)
•	Lijst	van	vragen	en	antwoorden	over	het	

SMP d.d. 05-03-1998 
 (Kamerstuk 25 600 X nr. 42)
•	Brief	SMP	d.d.	02-12-1997	
 (Kamerstuk 25 600 X nr. 22)

120 Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)
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Projectnaam
Vernieuwing TITAAN (voorheen: Vervanging 
deelsystemen TITAAN)

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Instroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 2009-2015 (door-
loop tot 2022)
Huidige planning: 2014-2015 (doorloop tot 
2024)

Behoeftestelling
Vanaf 2001/2002 is het Theatre Independent 
Army and Air Force Network (TITAAN) in gebruik 
bij het Commando Landstrijdkrachten 
(CLAS), het Commando Luchtstrijdkrachten 
(CLSK) en ten behoeve van de Intensivering 
Civiel Militaire Samenwerking (ICMS) in het 
kader van Openbare Orde en Veiligheid. Het 
vormt de basis ICT-netwerkinfrastructuur 
voor grondgebonden (deployed) optreden.
Binnen TITAAN wordt veel gebruik gemaakt 
van op de civiele markt verkrijgbare mid-
delen. Deze middelen kenmerken zich door 
een snelle technische en economische ver-
oudering. Ten minste eens per vijf jaar moet 
een substantieel deel van deze middelen 
worden vervangen. Daarnaast voltrekken 
veranderingen op ICT-gebied zich in een 
snel tempo waardoor regelmatig algehele 
upgrades van het TITAAN netwerk noodza-
kelijk zijn. Het project Vernieuwing TITAAN 
moet voorzien in de vernieuwing van de 
soft- en hardware. 
Het TITAAN-netwerk zal defensiebreed wor-
den ingevoerd als standaard ICT-netwerkin-

frastructuur voor het operationele optreden 
voor alle eenheden van de krijgsmacht, en 
zal aansluiten op de statische infrastructuur 
in Nederland.

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om het optreden in netwerken 
(Network Enabled Capabilities) verder te vergro-
ten en de interoperabiliteit in nationaal en 
internationaal verband te kunnen verbete-
ren. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet en adequate 
commandovoering.

Gerelateerde projecten
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

•	Defensiebrede	vervanging	operationele	
wielvoertuigen (DVOW)

•	Militaire	Satelliet	Communicatie	lange	
termijn defensiebreed (MILSATCOM LT)

•	Vervanging	HF/VHF	radio	(EZB/FM9000)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De invoering is geherfaseerd als gevolg van 
de maatregelen in de beleidsbrief. Daar-
naast is de invoering met een jaar vertraagd 
als gevolg van een nadere studie om TITAAN 
geschikt te maken voor defensiebrede 
toepassing. Vanaf 2011 betreft de fasering 
de initiële investering. Na 2016 zal jaarlijks 
20 procent van de componenten worden 
vervangen.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief	over	de	behoeftestelling	voor	TITAAN	
m.b.t. operationele communicatie- 
en informatiesystemen binnen de 
krijgsmacht (A-brief ) d.d. 17-10-2001 
(Kamerstuk 28 000 X nr. 7)

Jaar Project  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume    2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 50-100        2009-2022

2011 50-100        2010-2024

2012 50-100         A       2011-2016

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

Planning

121Vernieuwing TITAAN 
(voorheen: Vervanging deelsystemen TITAAN)



Pr
oj

ec
te

n 
D

ef
en

si
eb

re
ed

In
 p

la
nn

in
g

Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume   2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 25-50  A            2013-2015 

2011 25-50  A       A     2016-2018 

2012 25-50         A       2018-2020 

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.

Planning

Projectnaam
Vervanging grondterminals MILSATCOM

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking 

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2013-2015
Huidige planning: 2018-2020

Behoeftestelling
Doel van het project is te voorzien in een 
gefaseerde vervanging van de huidige mo-
biele landterminals (Super High Frequency SHF 
Tactische Terminals) van het Militaire Satel-
liet Communicatie (MILSATCOM) systeem. 
De huidige SHF Tactische Terminals zijn alle 
gemodificeerd, behalve de systemen die 
operationeel zijn ingezet in Afghanistan. 
Het einde van de levensduur van deze termi-
nals is onderwerp van onderzoek, waarbij 
de ervaringen met het systeem in Afghani-
stan worden betrokken. Afhankelijk van de 
uitkomst van deze levensduuranalyse zal de 
fasering worden aangepast.

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het project 
past in het streven de informatiepositie van 
Defensie in het kader van Network Enabled 
Capabilities verder te vergroten. Het project 
draagt bij aan de volgende operationele 
capaciteiten van militair vermogen: hoog-
waardige commandovoering.

Gerelateerde projecten 
•	Militaire	Satelliet	Communicatie	lange	

termijn defensiebreed (MILSATCOM LT)
•	Militaire	Satelliet	Capaciteit	(MILSATCAP)
•	Vernieuwing	TITAAN

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Naar aanleiding van de maatregelen in de 
beleidsbrief is het project in tijd verschoven. 
De behoefte wordt gesteld in 2014.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 

 (Kamerstuk 32 733 nr. 1) 

122 Vervanging grondterminals MILSATCOM
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Jaar Project-  Planning DMP    Fasering ** Raming   

 volume   2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 100-250  A  (09)            2012-2017

2011 100-250  A  (10)            2012-2018

2012 100-250     A          2013-2021

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

** Het project is drie jaar verlengd als gevolg van herschikkingen bij Defensie.

Planning

Projectnaam
Vervanging HF/VHF-radio (EZB/FM9000) 

Projectfase
In planning, A-fase 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2012-2017
Huidige planning: 2013-2021 

Behoeftestelling
Omstreeks 2012 bereiken de HF7000 EZB 
radio en de FM9000 radio, voornamelijk in 
gebruik bij het Commando Landstrijdkrach-
ten, het einde van hun levensduur. Met dit 
project wordt voorzien in de noodzakelijke 
vervanging van beide typen radio’s en gelijk-
soortige radio’s van de overige krijgsmacht-
delen. Daarnaast betreft het de vervanging 
van de grond-grond VHF radio (mobilofoon 
en portofoon). 

Samenhang met het beleid
Het project past in het streven om het ver-
mogen op te treden in netwerken (Network 
Enabled Capabilities) verder uit te bouwen. 
Daarmee vergroot het de effectiviteit van de 
grondgebonden eenheden van de krijgs-
macht, vooral door toegenomen interope-
rabiliteit. 
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: hoogwaardige commandovoering. 

Gerelateerde projecten
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

•	Chinook Midlife Update (MLU)
•	Verbeterd	Operationeel	Soldaat	Systeem	

(VOSS)
•	Vernieuwing	TITAAN

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het project is herijkt en met drie jaar 
verlengd als gevolg van herschikkingen bij 
Defensie. De invoering duurt tot eind 2021. 
De vervanging van de radio’s maakt deel uit 
van het ‘Draadloze transmissieplan Defen-
sie’. Dit plan behelst een integrale benade-
ring voor de datatransmissiemiddelen van 
Defensie en het schept een kader voor de 
invoering van de systemen.  

Relevante Kamerstukken 
Geen

123Vervanging HF/VHF-radio (EZB/FM9000) 
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Jaar Project-  Planning DMP    Fasering ** Raming   

 volume   2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 100-150              2015-2018

2011 100-150  A            2015-2018

2012 50-100   A           2017-2020

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.

** Het project is herijkt en twee jaar verschoven als gevolg van de maatregelen in de beleidsbrief.

Planning

Projectnaam
Vervanging Licht Indirect Vurend Systeem 
(LIVS)

Projectfase
In planning, A-fase

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2015-2018 
Huidige planning: 2017-2020

Behoeftestelling
Het project LIVS behelst de vervanging 
van (grondgebonden) vuursteuncapaciteit 
voor het Commando Landstrijdkrachten 
(CLAS) en het Commando Zeestrijdkrachten 
(CZSK) met het oog op de uitfasering van 
de 120mm-mortieren. Deze vuursteunca-
paciteit van de lichte eenheden dient voor 
de bestrijding van doelen die buiten het 
bereik liggen van de wapensystemen van de 
gevechtseenheden. De mortieren zijn een 
aanvulling op deze wapensystemen en voor 
de verbetering van de bescherming van de 
eenheden onmisbaar. De huidige systemen 
voldoen niet meer aan de eisen die het mo-
derne gevecht stelt zoals een groter bereik 
van de vuursteuncapaciteit en het zelfstan-
dig functioneren van het wapen. 

Samenhang met het beleid 
Het LIVS zal passen in het in ontwikkeling 
zijnde vuursteunconcept voor het landop-
treden. Dit project draagt bij aan het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
binnen het streven om op te kunnen treden 
in het gehele geweldsspectrum. De nieuwe 

systemen moeten in staat zijn om gebruik 
te maken van precisiemunitie. Hierdoor 
wordt de kans op ongewenste nevenschade 
verminderd. 
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: effectieve inzet.

Gerelateerde projecten
•	Battlefield Management System (BMS) en 

Datacommunicatie Mobiel Optreden 
(DCMO)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het project is herijkt en twee jaar verscho-
ven als gevolg van de maatregelen in de 
beleidsbrief. 

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)
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Planning

Projectnaam
Verwerving HV brillen 
[Voorheen Verwerving HV brillen – deel 
CLAS en deel CZSK ]

Projectfase
In planning 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Instroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 2009-2011
Huidige planning: 2013-2014

Behoeftestelling
Het defensiebrede project Verwerving HV 
brillen omvat de behoefte van de krijgs-
macht onder alle zichtomstandigheden 
te beschikken over voldoende situational 
awareness en bij dag en nacht te kunnen 
optreden. Dit is vereist voor de uitvoering 
van de operationele opdracht en voor de 
veiligheid en zelfbescherming. De realisatie 
is voorzien met monoculaire en binoculaire 
helderheidversterkende kijkers. Deze zijn 
draagbaar direct op het hoofd of te monte-
ren op de helm.

Samenhang met het beleid 
Het project draagt bij aan de verbetering 
van de operationele inzet van de individuele 
militair en past binnen het streven om de 
inzet en effectiviteit van wapensystemen te 
vergroten. 
Het project draagt bij aan de volgende ope-
rationele capaciteiten van militair vermo-
gen: (individuele) bescherming. 

Gerelateerde projecten 
•	Kwantitatieve	versterking	

mariniersbataljons (manoeuvrebataljons 
Korps Mariniers) 

•	Richtkijker	wapen	schutter	lange	afstand

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Het project is een jaar verschoven als gevolg 
van de maatregelen in de beleidsbrief.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Kamervragen	A-brief	d.d.	08-10-2009	
(Kamerstuk 27 830 nr. 66)

•	A-brief	verwerving	HV	brillen	d.d.	17-07-
2009 (Kamerstuk 27 830 nr. 64)

Jaar Project-  Planning DMP*    Fasering  Raming   

 volume    2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 25-50              2009-2011

2011 25-50              2012-2013

2012*** 25-50              2011-2014

* Gemandateerd project waarvan de A-brief al verzonden is.

** Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

*** Het project is een jaar verschoven als gevolg van de maatregelen in de beleidsbrief.
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Agusta Bell 412-reddingshelikopter (Search And Rescue) 

Projectnaam
Agusta Bell 412-reddingshelikopter (Search 
And Rescue) 

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: n.v.t.
Huidige planning: drie helikopters vanaf 
2013. 

Samenhang met het beleid 
De reddingshelikopters worden vervangen 
door de NH-90 helikopters. 

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen.

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-

2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 
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Bevoorradingsschip (Fast Combat Supply Ship) 

Projectnaam
Bevoorradingsschip (Fast Combat Supply Ship) 

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: n.v.t.
Huidige planning: Hr.Ms. Zuiderkruis vanaf 
2012 en Hr.Ms. Amsterdam vanaf 2014. 

Samenhang met het beleid 
De schepen worden vervangen door het Joint 
Logistiek Ondersteuningsschip.  

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ van 8 april 2011 (Kamerstuk 32 733 
nr.1)

•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-
2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 

•	Motie-Van	den	Doel	c.s.	over	het	
informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054 nr. 24)
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Cougar–transporthelikopter

Projectnaam
Cougar–transporthelikopter

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: n.v.t.
Huidige planning: Negen Cougar-
transporthelikopters worden afgestoten. 
Vanaf 2017 worden de resterende acht 
toestellen afgestoten.

Samenhang met het beleid 
Om budgettaire redenen is besloten de 
Cougar-transporthelikopters af te stoten. 
Drie toestellen en vier bemanningen 
worden gehandhaafd totdat voldoende NH-
90 helikopters beschikbaar zijn om de Search 
And Rescue taken op de Noordzee en het 
patiëntenvervoer op de Waddeneilanden 
over te nemen. Daarnaast worden tot 2017 
naar aanleiding van de motie-Knops c.s. (6 
juni 2011, Kamerstuk 32 733 nr. 13) vijf extra 
helikopters aangehouden. 

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ van 8 april 2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-
2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 

•	Motie-Van	den	Doel	c.s.	over	het	
informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054 nr. 24)
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DC-10 vliegtuig 

Projectnaam
DC-10 vliegtuig 

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: n.v.t.
Huidige planning: een DC-10 vliegtuig vanaf 
2014. 

Samenhang met het beleid 
Met de beleidsbrief is de Kamer geïnformeerd 
over de afstoting van het toestel. De 
voorziene uitbreiding van de strategische 
luchttransportcapaciteit met een derde DC-10 
zal niet worden voltooid. Naar aanleiding van 
de motie van het lid-Voordewind van 6 juni 
2011 (Kamerstuk 32 733, nr. 28) zal Defensie het 
toestel tot en met 2013 aanhouden.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar 
Nieuw opgenomen.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	een	

kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld’ 
van 8 april 2011 (Kamerstuk 32 733 nr. 1)

•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-2007	
(Kamerstuk 22 054 nr. 129) 
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F-16 gevechtsvliegtuig in Midlife Update configuratie M4

Projectnaam
F-16 gevechtsvliegtuig in Midlife Update 
configuratie M4

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: n.v.t.
Huidige planning: achttien F-16 gevechts-
vliegtuigen vanaf 2012. 

Samenhang met het beleid 
Het aantal F-16 gevechtsvliegtuigen 
wordt verder verminderd van 87 tot 68. 
Achttien toestellen worden afgestoten en 
gerelateerde projecten zullen evenredig 
worden aangepast. Het negentiende toestel 
is afgeschreven vanwege schade als gevolg 
van een ongeval.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ van 8 april 2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-
2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 

•	Motie-Van	den	Doel	c.s.	over	het	
informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054 nr. 24)
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Fennek Medium Range Anti Tank (MRAT) pantserwielvoertuig

Projectnaam
Fennek Medium Range Anti Tank (MRAT) 
pantserwielvoertuig

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: n.v.t.
Huidige planning: 40 Fennek MRAT voer-
tuigen vanaf 2011. 

Samenhang met het beleid 
De helft van de 80 MRAT wapensystemen 
wordt afgestoten. De organisatie van 
de pantserinfanteriebataljons en 
verkenningseenheden zal worden 
aangepast.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ van 8 april 2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-
2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 

•	Motie-Van	den	Doel	c.s.	over	het	
informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054 nr. 24)
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Fokker 50 vliegtuig (passagiersuitvoering)

Projectnaam
Fokker 50 vliegtuig (passagiersuitvoering)

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: Twee Fokker 
50-vliegtuigen worden tussen 2010 en 2012 
afgestoten.
Huidige planning: Twee Fokker 50-vliegtui-
gen worden tussen 2010 en 2012 afgestoten. 
De toestellen zijn reeds buiten gebruik 
gesteld.

Samenhang met het beleid 
De Fokker 50-vliegtuigen zijn operationeel 
niet meer nodig. De transportcapaciteit 
wordt opgevangen door andere toestellen. 
Daarnaast worden civiele toestellen 
ingehuurd en wordt capaciteit van andere 
landen gebruikt. 

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen.

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-

2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 
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Leopard 2A6 gevechtstank

Projectnaam
Leopard 2A6 gevechtstank

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 28 tanks tussen 
2010 en 2012.
Huidige planning: 119 (inclusief de 28 
tanks) vanaf 2011.

Samenhang met het beleid
28 Gevechtstanks zouden al worden 
afgestoten op grond van de maatregelen 
van de beleidsbrief ‘Wereldwijd Dienstbaar’ 
van 18 september 2007. De resterende 91 
gevechtstanks worden afgestoten omdat 
de gemechaniseerde brigades van Defensie 
worden ontdaan van de gevechtstanks. De 
Apache-gevechtshelikopter en het CV-90 
pantserinfanterievoertuig kunnen dit verlies 
gedeeltelijk opvangen.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Alle 119 gevechtstanks van Defensie zullen 
worden afgestoten.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ van 8 april 2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-
2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 

•	Beleidsbrief	Wereldwijd	Dienstbaar	d.d.	
18-09-2007 (Kamerstuk 31 243 nr. 1)

•	Motie-Van	den	Doel	c.s.	over	het	
informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054 nr. 24)
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Lynx-helikopter

Projectnaam
Lynx-helikopter

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: n.v.t.
Huidige planning: twintig Lynx-helikopters 
zullen tussen 2011 en 2013 worden afgesto-
ten. 

Samenhang met het beleid 
De Lynx-helikopters worden vervangen door 
de NH-90 helikopters. 

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen.

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-

2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 
•	Motie-Van	den	Doel	c.s.	over	het	

informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054 nr. 24)
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Mijnenbestrijdingsvaartuig (mijnenjager) 
van de Alkmaarklasse

Projectnaam
Mijnenbestrijdingsvaartuig (mijnenjager) 
van de Alkmaarklasse

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: n.v.t.
Huidige planning: Vier mijnenjagers vanaf 
2012. 

Samenhang met het beleid 
De mijnenbestrijdingscapaciteit op zee 
wordt beperkt tot de minimaal benodigde 
capaciteit voor de uitvoering van structurele 
taken op de Noordzee, zoals in het kader van 
de kustwacht en de explosievenopruiming 
op zee. Er resteert slechts een beperkte 
mijnenbestrijdingscapaciteit om bij te 
dragen aan internationale operaties en 
aan de Standing Naval Forces van de Navo. De 
modernisering in het kader van het Project 
Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit 
(PAM) wordt voltooid om de kans op 
verkoop te behouden. 

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Nieuw opgenomen.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ van 8 april 2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-
2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 

•	Motie-Van	den	Doel	c.s.	over	het	
informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054 nr. 24)
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Pantserhouwitser 2000 (PzH-2000)

Projectnaam
Pantserhouwitser 2000 (PzH-2000)

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 26 PzH-2000’s 
tussen 2010 en 2012.
Huidige planning: De oorspronkelijke 
planning van de afstoting van 26 pantser-
houwitsers wordt niet gewijzigd. Zes extra 
houwitsers worden afgestoten vanaf 2012.

Samenhang met het beleid 
26 Pantserhouwitsers zouden al worden 
afgestoten als gevolg van eerder genomen 
maatregelen. In de beleidsbrief wordt 
het aantal operationeel inzetbare 
pantserhouwitsers met zes stuks verminderd 
van 24 tot achttien.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Er worden zes extra houwitsers afgestoten.

Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ van 8 april 2011 (Kamerstuk 32 733 
nr. 1)

•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-
2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 

•	Beleidsbrief	Wereldwijd	Dienstbaar	d.d.	
18-09-2007 (Kamerstuk31 243 nr. 1)

•	Prinsjesdagbrief	d.d.	16-09-2003	
(Kamerstuk 29 200 X nr. 4) 

•	Motie-Van	den	Doel	c.s.	over	het	
informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054 nr. 24)
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Pantserrupscommandovoertuig M-577 

Projectnaam
Pantserrupscommandovoertuig M-577 

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: De nog reste-
rende 32 voertuigen tot en met 2015.
Huidige planning: Geen wijziging t.o.v. de 
oorspronkelijke planning.

Samenhang met het beleid 
De voertuigen zijn operationeel niet meer 
nodig en worden vervangen door de Fennek 
(voltooid), de CV-90 en de Boxer.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen.

Relevante Kamerstukken
•	Antwoorden	op	vragen	over	de	12de	

jaarrapportage van het project Vervanging 
Pantservoertuigen M-577 en YPR, d.d. 07-
06-2011 (Kamerstuk 26 396 nr. 87)

•	12e	jaarrapportage	over	het	project	
Vervanging pantservoertuigen M577 en 
YPR, d.d. 21-04-2011 (Kamerstuk 26 396 

 nr. 86)
•	Kamervragen	over	de	verkoop	van	

landmachtmaterieel d.d. 26-08-2010 
(Kamerstuk 32 123 X nr. 150)

•	Kamerbrief	over	de	verkoop	van	
landmachtmaterieel d.d. 11-10-2010 
(Kamerstuk 2010D38987)

•	Brief	over	de	verkoop	van	
landmachtmaterieel aan Jordanië d.d. 16 
juni 2010 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 142)

•	Kamervragen	over	tiende	jaarrapportage	
project Vervanging Pantservoertuigen 
M-577 en YPR d.d. 09-06-2009 (Kamerstuk 
26 396 nr. 75)

•	Tiende	jaarrapportage	project	Vervanging	
Pantservoertuigen M-577 en YPR met 
bijlage d.d. 15-04-2009 (Kamerstuk 26 396 
nr. 74)

•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-
2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 

•	Brief	inzake	de	noodzaak	tot	vervanging	
van de pantserrups commandovoertuigen 
type M-577 en pantservoertuigen YPR 
(A-brief ) d.d. 18-04-1997 (Kamerstuk 25 
000 X nr. 74) 

•	Motie-Van	den	Doel	c.s.	over	het	
informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054 nr. 24)
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Pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen (Cheetah)

Projectnaam
Pantserrupsvoertuig tegen luchtdoelen 
(Cheetah)

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 60 Cheetah’s 
tussen 2010 en 2012. De systemen zijn bui-
ten gebruik gesteld. 

Huidige planning: geen wijziging t.o.v. de 
oorspronkelijke planning.

Samenhang met het beleid 
De Cheetah’s zijn vervangen door het Stinger-
wapensysteem op platforms.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Geen

Relevante Kamerstukken 
•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-

2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 
•	Prinsjesdagbrief	d.d.	16-09-2003	

(Kamerstuk 29 200 X nr. 4)
•	Motie-Van	den	Doel	c.s.	over	het	

informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054 nr. 24)
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Pantserrupsvoertuig YPR-765 en YPR-806, diverse types

Projectnaam
Pantserrupsvoertuig YPR-765 en YPR-806, 
diverse types 

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning: 535 voertuigen 
(diverse types) tot en met 2015, waarvan 
inmiddels ongeveer 200 voertuigen buiten 
gebruik zijn gesteld.
Huidige planning: 539 voertuigen (diverse 
types) tot en met 2016, waarvan inmiddels 
246 buiten gebruik zijn gesteld.

Samenhang met het beleid 
De voertuigen zijn deels operationeel niet 
meer nodig en worden vervangen door de 
Fennek (voltooid), de CV-90 en de Boxer.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Zes YPR-voertuigen zijn verkocht.

Relevante Kamerstukken 
•	Antwoorden	op	vragen	over	de	12de	

jaarrapportage van het project Vervanging 
Pantservoertuigen M-577 en YPR, d.d. 07-
06-2011 (Kamerstuk 26 396 nr. 87) 

 12e jaarrapportage over het project 
Vervanging pantservoertuigen M577 en 
YPR, d.d. 21-04-2011 (Kamerstuk 26 396 

 nr. 86) 
•	Kamerbrief	over	de	verkoop	van	YPR-

voertuigen en ander materieel d.d. 18-11-
2010 (Kamerstuk 26 396 nr. 85) 

•	Kamerbrief	over	de	verkoop	van	
landmachtmaterieel d.d. 11-10-2010 
(Kamerstuk 2010D38987) 

•	Kamerbrief	over	de	verkoop	van	Patria-
pantservoertuigen d.d. 27-08-2010 
(Kamerstuk 26 396 nr. 83) 

•	Kamervragen	over	de	verkoop	van	
landmachtmaterieel d.d. 26-08-2010 
(Kamerstuk 32 123 X nr. 150) 

•	Brief	over	de	verkoop	van	
landmachtmaterieel aan Jordanië d.d. 16 
juni 2010 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 142)

•	Kamervragen	over	tiende	jaarrapportage	
project Vervanging Pantservoertuigen 
M-577 en YPR d.d. 09-06-2009 (Kamerstuk 
26 396 nr. 75)

•	Tiende	jaarrapportage	project	Vervanging	
Pantservoertuigen M-577 en YPR met 
bijlage d.d. 15-04-2009 (Kamerstuk 26 396 
nr. 74)

•	Brief	over	Wapenexportbeleid	d.d.	16-10-
2007 (Kamerstuk 22 054 nr. 129) 

•	Brief	inzake	de	noodzaak	tot	vervanging	
van de pantserrups commandovoertuigen 
type M-577 en pantservoertuigen YPR 
(A-brief ) d.d. 18-04-1997 (Kamerstuk 25 
000 X nr. 74)

•	Motie-Van	den	Doel	c.s.	over	het	
informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054 nr. 24)
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