
Financiën

Jaar	 Project-		  Raming uitgaven in € mln			   Fasering tot	 Raming 		

	 volume	 t/m 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016		  exploitatielasten*

Oorspronkelijk**	 61,2							       2001

2011	 186,3	 184,3	 2,0					     2012

2012	 186,3	 183,4	 2,9					     2012	

* PAM is een modificatieproject. De specifieke invloed van dit project op de totale exploitatie is niet inzichtelijk.

** Het verschil tussen het oorspronkelijk budget met het huidige budget is het gevolg van aanpassingen van de initiële behoefte ten aanzien van zowel omvang als inhoud. Deze 

aanpassingen zijn toegelicht in relevante Kamerstukken (vooral Kamerstuk 25 000 nr. 59 en 27 830 nr. 11). Pr
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Projectnaam
Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit 
(PAM)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2001 
Huidige planning: 2012

Behoeftestelling
Het project betreft de modernisering van de 
mijnenjachtcapaciteit van de tien Alkmaar-
klasse mijnenbestrijdingsvaartuigen en 
zes schepen van de Belgische Flower-klasse, 
alsmede het uitvoeren van levensverlengend 
onderhoud aan deze schepen.

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht te verbeteren en het expeditionaire 
vermogen te vergroten. In de maritieme 
context gaat het daarbij om de ondersteu-
ning en beïnvloeding van landoperaties 
vanuit zee en het opereren in en nabij ma-
ritieme knooppunten en transportroutes, 
alsmede in wateren nabij operatieterreinen 
op het land. Daarnaast is het Commando 
Zeestrijdkrachten (CZSK) belast met de mij-
nenbestrijding op de Noordzee en de aan-
looproutes van de Nederlandse zeehavens. 

Deze taken vereisen een goede mijnenbe-
strijdingscapaciteit. Het past binnen het 
streven om de effectiviteit van de hoofdwa-
pensystemen te vergroten. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: veiligheid en zelfbescherming, 
effectieve inzet en ontplooibaarheid en 
mobiliteit.

Gerelateerde projecten
•	Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De financiële situatie bij Defensie heeft 
geleid tot een vertraging. In 2012 wordt het 
project met de uitvoering van een aantal 
restpunten voltooid.
 
Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief, ‘Defensie na de kredietcrisis: 

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ (8 april 2011, Kamerstuk 32 733, 

	 nr. 1)
•	Brief over het project Aanpassing Mijnen-

bestrijdingscapaciteit (D-brief ) d.d. 07-11-
2001 (Kamerstuk 27 830 nr. 11) 

•	Brief over het project Hydrografische op-
nemingsvaartuigen (HOV) d.d. 28-06-2000 
(Kamerstuk 26 800 X nr. 43) 

•	Defensienota 2000 d.d. 29-11-1999 (Kamer-
stuk 26 900 nr. 2)

•	Brief over projecten: Vervanging Mijnen-
bestrijdingscapaciteit en Modernisering 
Mijnenbestrijdingsvaartuigen (C-brief ) 
d.d. 25-02-1997 (Kamerstuk 25 000 X nr. 59) 

•	Brief over behoeftestelling en voorstudie 
CUP Alkmaar (A/B-brief ) d.d. 15-12-1994 
(Kamerstuk 23 900 nr. 28)
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