
Jaar	 Project-		  Planning DMP				    Fasering 	 Raming 		

	 volume	   2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016		  exploitatielasten**

Oorspronkelijk	 25-50	 A (09)						      2011-2014	 0,1 M€ extra  tov 		

									         huidig pakket

2011	 25-50	 A (10)						      2012-2016	 0,1 M€ extra  tov 		

									         huidig pakket

2012*	 25-50		   					     2013-2017	 0,1 M€ extra  tov 		

									         huidig pakket

* Gemandateerd project waarvan de A-brief al aan de Kamer verzonden is.

**Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP. 

Planning

Projectnaam
AH-64D verbetering bewapening

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2012-2014
Huidige planning: 2012-2017

Behoeftestelling
Bij de invoering van de Apache in 1996 
is een munitiepakket ingevoerd met als 
uitgangspunt het optreden in reguliere con-
flicten. Tijdens recente operaties is gebleken 
dat dit munitiepakket niet optimaal aansluit 
bij het optreden onder asymmetrische 
omstandigheden. Zo voldoet het pakket 
niet geheel aan de eisen die tegenwoordig 
worden gesteld aan precisie en proportio-
naliteit. Verder is een deel van de munitie 
onbruikbaar geworden ten gevolge van het 
verbod op clustermunitie dat sinds eind 
2008 van kracht is. Daarnaast bereikt een 
deel van het munitiepakket in 2012 het 
einde van de technische levensduur. Ten 
slotte hebben diverse technologische ont-
wikkelingen geleid tot nieuwe munitietypen 
die beter geschikt zijn voor modern militair 
optreden. Deze combinatie van factoren 
maakt een herziening van het munitiepak-
ket voor de Apache noodzakelijk. 

Samenhang met het beleid
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het past binnen 
het streven om zo effectief en doelmatig 
mogelijk op te kunnen treden, met een 
zo gering mogelijke kans op onbedoelde 
nevenschade. Het project draagt bij aan 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: effectieve inzet en veilig-
heid en bescherming.

Relatie met andere projecten 
•	Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Met de beleidsbrief is de Kamer geïnfor-
meerd over de verlenging van het project 
met een jaar.

Relevante Kamerstukken
•	Brief inzake het project AH-64D 

verbetering bewapening d.d. 03-05-2010 
(Kamerstuk 27 830 nr. 76)

•	Brief behoeftestelling verbetering 
bewapening Apache helikopter (A-brief ) 
d.d. 11-12-2009 (Kamerstuk 27 830 nr.68)

•	Beleidsbrief Wereldwijd Dienstbaar d.d. 
18-09-2007 (Kamerstuk 31 243 nr. 1)
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