
Pr
oj

ec
te

n 
Lu

ch
ts

tr
ijd

kr
ac

ht
en

In
 p

la
nn

in
g

Projectnaam
Patriot vervanging COMPATRIOT

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Instroom van-tot 
Oorspronkelijke planning: 2010
Huidige planning: 2014-2015

Behoeftestelling
Voor de grondgebonden luchtverdediging 
beschikt de krijgsmacht onder meer over 
het Patriot grond-lucht geleide wapensys-
teem. Het verbindingssysteem COMPATRIOT 
ondersteunt de commandovoering en 
vuurleiding van het Patriot systeem. De ef-
fectiviteit van het Patriot systeem is er voor 
een belangrijk deel van afhankelijk. Het hui-
dige COMPATRIOT systeem is technisch en 
economisch verouderd en dient te worden 
vervangen. 

Samenhang met het beleid 
Dit project draagt bij aan het beleid om de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs-
macht verder te verbeteren. Het project 
past in het streven om het vermogen om 
op te treden in netwerken (Network Enabled 
Capabilities) verder te vergroten. Voorts past 
het in het streven om te voorzien in betere 
bescherming van ingezette eenheden. 
Het project draagt bij aan de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet, hoogwaardige 
commandovoering en adequate comman-
dovoering.

Gerelateerde projecten 
•	Army Ground Based Air Defence System 

(AGBADS)
•	Vernieuwing	TITAAN

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Het project is momenteel in de verwer-
vingsvoorbereidingsfase. Als gevolg van de 
maatregelen in de beleidsbrief is het project 
herijkt en de invoering van het systeem is 
met een jaar vertraagd. Daarnaast is het 
project een jaar verlengd.
 
Relevante Kamerstukken 
•	Beleidsbrief	‘Defensie	na	de	kredietcrisis:	

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32733 
nr. 1)

•	Behoefte	vervanging	COMPATRIOT	
verbindingssysteem (A-brief ) d.d. 08-06-
2006 (Kamerstuk 30 300 X nr. 112)

Jaar Project-  Planning DMP    Fasering  Raming   

 volume    2011 2012 2013 2014 2015 2016  exploitatielasten*

Oorspronkelijk 25-50       2007-2010  < 25 

2011 25-50       2010-2013  < 25

2012 25-50       2010-2015  < 25

* Onderzoek naar exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP

Planning

95Patriot vervanging COMPATRIOT


