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Projectnaam
Patrouilleschepen 

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2013
Huidige planning: 2014

Behoeftestelling
De oppervlaktevloot van het Commando 
Zeestrijdkrachten (CZSK) wordt ingezet voor 
taken in alle delen van het geweldsspec-
trum. Een belangrijke ontwikkeling is de 
toename van de taken lager in het gewelds-
spectrum, zoals kustwachttaken en mari-
tieme veiligheidstaken. Dit laatste betreft de 
taken maritieme aanwezigheid, beveiliging 
tegen onder andere piraterij, logistieke on-
dersteuning, humanitaire hulp, evacuatie-
operaties en maritieme interdictieoperaties. 
Om redenen van doelmatigheid worden 
voor de uitvoering van deze taken vier M-
fregatten vervangen door vier op deze taken 
toegesneden patrouilleschepen.

Samenhang met het beleid 
Het project is een integraal onderdeel van 
de Marinestudie 2005. Deze studie behelst 
een pakket aan maatregelen waarmee de 
samenstelling en de middelen van het CZSK 
nog beter worden afgestemd op haar taken. 
In het bijzonder gaat het daarbij om het toe-
nemende belang van de ondersteuning en 
beïnvloeding van landoperaties vanuit zee 
en het expeditionair opereren in en nabij 
maritieme knooppunten en transportrou-
tes, alsmede in wateren nabij operatieterrei-
nen op het land. Het project draagt bij aan 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: gevalideerde inlichtin-
gen, effectieve (wapen)inzet, veiligheid en 
zelfbescherming.

Gerelateerde projecten 
•	Fast Raiding Interception and Special Forces Craft 

(FRISC)
•	Instandhouding M-fregatten 
•	NH-90 
•	Verwerving Joint Logistiek Ondersteunings-

schip (JSS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
In het voorjaar van 2011 is het eerste schip 
na een beproeving overgenomen van de 
leverancier. De bouw van dit schip wordt 
voltooid in Den Helder en het schip wordt 
getest op zee. De productie van de Geïn-
tegreerde Sensor- en Communicatie Suite 
is vertraagd (GSCS). De eerste GSCS wordt 
momenteel getest en zal na een beproeving 
eind 2011 op het eerste patrouilleschip 
worden geplaatst. Het eerste patrouilleschip 
zal naar verwachting niet eind 2012 maar 
begin 2013 gereed zijn. De overige drie GSCS 
zijn momenteel nog in productie. Naar ver-
wachting is het laatste schip met GSCS niet 
in 2013 maar eind 2014 gereed. Het budget is 
met € 18,2 miljoen verhoogd als gevolg van 
de prijspeilbijstelling en een uitbreiding van 
de initiële voorraad munitie.     
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Financiën

Jaar	 Project-		  Raming uitgaven in € mln			   Fasering tot	 Raming 		

	 volume	 t/m 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016		  exploitatielasten	

Oorspronkelijk	 >250							       2013	 >250*

2011	 511,5	 442,0	 44,5	 13,5	 11,5			   2014	 >250*

2012	 529,7	 456,7	 42,6	 16,1	 14,2			   2014	 >250*

* Geschatte levensduur 2011-2036.
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Relevante Kamerstukken 
•	Brief inzake behoeftestelling IFF Patrouil-

leschepen (A-brief ) d.d. 27-10-2009 
(Kamerstuk 32 123 X nr. 15)

•	Lijst van vragen en antwoorden over de 
gecombineerde voorstudie, studie en 
verwervingsvoorbereiding d.d. 12-12-2007 
(Kamerstuk 31 200 X nr. 75)

•	Resultaten van de gecombineerde voorstu-
die, studie en verwervingsvoorbereiding 
d.d. 14-11-2007 (Kamerstuk 31 200 X nr. 42)

•	Brief inzake de start van de verwervings-
voorbereiding vooruitlopend op de par-
lementaire behandeling d.d. 14-06-2006 
(Kamerstuk 30 300 X nr. 113)

•	Brief inzake behoeftestelling (A-brief ) d.d. 
18-05-2006 (Kamerstuk 30 300 X nr. 95)

•	Marinestudie 2005 d.d. 14-10-2005 (Kamer-
stuk 30 300 X nr. 9)
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