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Samenvatting 
 

 
Dit is de tiende voortgangsrapportage en betreft alleen de stand van zaken van de 
leefbaarheidsprojecten. De intensiveringsprojecten zijn in 2009 al gereed gekomen. 
    
De leefbaarheidsprojecten 
Ruim een derde van de beschikbare tijd voor de uitvoering van het BRG-programma is verstreken en 
inmiddels is 44% van de projecten gereed. Met deze projecten is 35% van het BRG-budget van € 80 mln. 
gemoeid. De uitvoering van het BRG-programma ligt dus goed op koers. 
In het afgelopen halfjaar is wel voortgang geboekt maar zijn geen nieuwe projecten afgerond.  
Gezien de stand van zaken zullen nog voor het eind van dit jaar zo goed als zeker een drietal projecten 
binnen het deelprogramma stille wegdekken en 2 rivierparken worden uitgevoerd en afgerond. In 
Hoogvliet, Hoek van Holland en Westvoorne is men bezig met de voorbereiding van de start van de 
uitvoering, die naar verwachting nog in 2011 zal plaatsvinden. 
 
Risico’s 
Afgezien van beheersbare financiele risico’s zijn er geen omstandigheden aan te wijzen die de uitvoering 
van het BRG-programma als geheel in gevaar brengen. 
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1. Inleiding 
 

Het BRG-programma maakt deel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Dit project kent 
een dubbele doelstelling: het ontwikkelen van de Rotterdamse haven én het gelijktijdig verbeteren van 
het  woon- en leefklimaat. Het BRG-programma omvat projecten die bijdragen aan de beide elementen 
van de dubbele doelstelling: de intensiveringsprojecten en de leefbaarheidsprojecten. 
 
In de Uitwerkingsovereenkomst BRG (UWO BRG) hebben rijkspartijen, de gemeente Rotterdam, de 
provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam afspraken gemaakt over hoe BRG gezamenlijk uit te 
werken. In de UWO zijn ook diverse rapportageverplichtingen opgenomen. Deze verplichtingen hangen 
samen met de status van PMR als groot project en berusten merendeels bij Rotterdam als eerst-
verantwoordelijke partij voor de realisatie van het BRG-programma, 
 
Deze rapportage betreft alleen de leefbaarheidsprojecten. De intensiveringsprojecten zijn in 2009 gereed 
gekomen met het behalen van 200 ha ruimtewinst. De hoofdtekst beschrijft de voortgang op het niveau 
van het totale programma. In de bijlagen wordt de voortgang van de afzonderlijke projecten 
weergegeven.  
 
 
2. De leefbaarheidsprojecten 

 
2.1 Inleiding  
Het BRG-programma vertegenwoordigt een waarde van ruim € 162 mln. (zie bijlage 1). De PMR-partijen 
hebben 80 mln. beschikbaar gesteld voor de dekking van de geraamde investeringen. De 
leefbaarheidsprojecten van het BRG-programma bestaan uit 5 projecten en 5 deelprogramma’s, die ook 
diverse projecten omvatten. 
 
De keuze van projecten is bepaald door de verwachte bijdrage aan de doelstellingen: 
1. verbeteren van milieukwaliteit 
2. verbeteren van ruimtelijke kwaliteit 
3. vergroten resp. verbeteren van aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied. 
 
Het BRG-programma kent de volgende verdeling over de bovenstaande rijksdoelstellingen: 
 
prijspeil 2002 BRG   overige dekking Projectraming   

totaal milieu 31.600.000 40% 49.600.000 81.200.000 50% 
totaal ruimtelijke kwaliteit 26.275.050 33% 16.292.750 42.567.800 26% 
totaal groen 17.795.500 22% 16.292.750 34.088.250 21% 
overig 1 4.329.450 5% 0 4.329.450 3% 
          

Totaal projecten 80.000.000 100% 82.185.500 162.185.500 100% 
 
De in de UWO gestelde termijn voor realisatie van het gehele programma loopt tot 1 januari 2021.   
 

                                                   
1 dit betreft een reserve voor financiële risico’s en programmakosten   
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2.2 Afgeronde projecten  
Hieronder volgt een overzicht van de projecten die tot nu toe (peildatum 1-7-2011) gereed zijn. 
 

Gereed t/m 01-07-2011 BRG   overige dekking projectraming   

totaal milieu 3.565.000 11% 20.418.000 23.983.000 30% 
totaal ruimtelijke kwaliteit 13.619.600 56% 11.675.250 25.294.850 62% 
totaal groen 10.835.000 61% 11.675.250 22.510.250 66% 
Overig 300.000 5% 0 300.000 5% 
            

Totaal projecten 28.319.600 35% 43.768.500 72.088.100 44% 
 
(Percentages: gereed/ totaal tabel BRG-programma)  
 
Op basis van de financiële waarde in het BRG-programma is inmiddels 44% van de projecten gereed. 
Met deze projecten is 35% van het BRG-budget van € 80 mln. gemoeid. Sinds de totstandkoming van de 
UWO in 2005 is 5 jaar verstreken. Er is nog 10 jaar beschikbaar om het resterende deel van het 
programma uit te voeren. In een derde deel van de beschikbare tijd is (ruim) meer dan een derde deel 
van de projecten uitgevoerd. De uitvoering van het BRG-programma ligt dus goed op koers.  
 
De afgeronde projecten ten behoeve van de ruimtelijke kwaliteit en ten behoeve van natuur en 
recreatiegebied lopen (t.o.v. 44% afgeronde projecten) voor met 62 resp. 66%. In de categorie milieu 
loopt de realisatie achter met 30% van de geraamde waarde. Oorzaak hiervan is het feit dat bij de 
besteding van de beschikbare middelen op kasbasis prioriteit is gegeven aan projecten die bijdragen aan 
de rijksdoelstelling ‘ruimtelijke kwaliteit en aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied.  
 
Van de 5 leefbaarheidsprojecten zijn 2 projecten gerealiseerd: Calandspoorbrug (2007) en Oostvoornse 
Meer (2008). De deelprogramma’s zijn Kenniscentrum Geluid, Stille Wegdekken, Geluidsschermen, 
Rivierparken en Gebiedsgerichte benadering. Deze deelprogramma’s bevinden zich in diverse stadia van 
voortgang. Voor nader inzicht in de projecten die gereed zijn wordt verwezen naar bijlage 2. 
In het afgelopen halfjaar is wel voortgang geboekt maar zijn er geen nieuwe projecten afgerond. 
 
 
2.3 Voortgang 
Hieronder staat een overzicht van de projecten die momenteel onder handen zijn. De verwachting is dat 
het merendeel van deze projecten na afloop van 2011 gereed, in uitvoering dan wel uitvoeringsgereed 
zal zijn. Dat betekent dat halverwege de beschikbare uitvoeringstermijn voor het gehele BRG-programma 
circa 60% van het BRG-programma zal zijn voltooid.     
  
Onderhanden BRG   overige dekking projectraming   

totaal milieu 6.975.000 22% 12.818.000 19.793.000 24% 
totaal ruimtelijke kwaliteit 4.715.000 19% 4.619.000 9.334.000 23% 
totaal groen 1.995.000 11% 4.619.000 6.614.000 19% 
Overig 150.000 2% 0 150.000 2% 
            

Totaal projecten 13.835.000 17% 22.056.000 35.891.000 22% 
 
(Percentages: onderhanden/ totaal tabel BRG-programma) 
 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de stand van zaken van de lopende projecten.  
De lopende projecten van de 5 leefbaarheidsprojecten zijn: Warmtebedrijf en Landtong Rozenburg (zie 
ook bijlage 3). Beide projecten zijn al geruime tijd onderhanden, hebben vertraging opgelopen door 
diverse knelpunten maar laten desondanks steeds voortgang zien. Het Warmtebedrijf verwacht nu eind 
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2012 operationeel te zijn. Bij de Landtong Rozenburg wordt verwacht dat het project in afwijking van 
eerdere berichten begin 2014 voltooid zal zijn. 
In overleg met het ministerie van IenM is het project Stadspark Duinvallei op verzoek van de 
deelgemeente Hoek van Holland vervangen door het vervolg van het project Rondgang, de herinrichting 
van een sport- en recreatiegebied. Na afloop van dit vervolgproject zal het hele park vernieuwd zijn. De 
uitvoering start binnenkort.   
 
Over de deelprogramma’s is het volgende te melden. 
Na de heroriëntering in 2008 zijn in het Kennis Centrum Geluid acht projecten (totale raming: € 1,6 mln.) 
onderhanden genomen. Twee projecten bevinden zich nog steeds in de opstartfase. Een project is in 
2010 al gestaakt vanwege reeds gebleken ineffectiviteit. Van de overige 5 projecten heeft het onderzoek 
naar asfaltmengsels voor stil wegdek goede voortgang: in 2011 wordt een proefvak aangelegd. Over de 
andere 4 projecten zijn geen mijlpalen te melden. Het programma zal in het komende halfjaar 
geëvalueerd worden.   
Voor de aanpak van de geselecteerde provinciale wegdelen in het deelprogramma Stille wegdekken (zie 
ook bijlage 3) is een nieuwe planning opgesteld. De verdere aanpak van de N218 vindt plaats in 2011. 
Voor de N493 was eerder al 2013 als jaar van uitvoering bepaald. De planning van de aanpak van een 
aantal gemeentelijke wegdelen was 2011. Door de noodzaak van bezuinigingen op wegbeheer loopt 
deze planning uit. Desondanks wordt in 2011 een deel van de Groene Kruisweg nog aangepakt. De 
aanpak van de Brielselaan staat nu in 2012 ingepland. De afslagen van de Groene Kruisweg naar de 
Waalhaven OZ worden waarschijnlijk in 2012 van stil asfalt voorzien. In het deelprogramma 
Geluidsschermen is alleen de Gordelweg nog onder handen. De oplevering wordt verwacht in 2013. 
Van het deelprogramma Rivierparken zijn nog 5 van de 10 projecten uit te voeren. Van deze 5 projecten 
zijn er momenteel 4 onder handen. 2 van deze 4 projecten, Maassluis- tunneltje Sterrenbos en 
Feijenoord-buizenpark Katendrecht,  zullen in 2011 nog worden uitgevoerd. De uitvoering van het project 
in Schiedam, Van Rivier naar Stad, zal in 2012 plaatsvinden, het park op het Noordereiland, Feijenoord, 
in 2013. 
Gebiedsgerichte benadering 
• In Hoogvliet zijn onderdelen van de projecten Ruigeplaatbos en Hellingpark zover dat de uitvoering 

dit najaar kan starten (zie bijlage 3). 
• In Goedereede wordt de bestemming van de resterende BRG-reserve voor projecten die zich tot nu 

toe in de voorbereidende fase bevonden heroverwogen (zie bijlage 3). 
Het project binnenduinrand, dit landinrichtingsproject wordt door de provincie uitgevoerd, blijkt al 
verder te zijn dan eerdere informatie aangaf.   

• In Westvoorne wordt middels verdere planvorming de uitvoering van de herinrichting van het 
gemeentelijk duinterrein voorbereid, die eind 2011 gestart zal worden. 

• In Charlois is de planning van de bouw van de Waalhavenbrug, de brug voor langzaam verkeer, 
gekoppeld aan de herinrichting van de weg Waalhaven-oost (de Waalboulevard). Aanleg van de 
weg en brug wordt voorzien uiterlijk in 2013. De planvorming voor de aanpak van de ontsluiting van 
de Waal-/ Eemhaven door Heyplaat is ter hand genomen. 

 
Over de bovengenoemde projecten zijn geen afwijkingen en of wijzigingen ten aanzien van scope, 
financiën of risico’s te melden (zie verder bijlage 2 en 3).     
Gezien de stand van zaken zullen nog voor het eind van dit jaar zo goed als zeker een drietal projecten 
stil asfalt en 2 rivierparken worden uitgevoerd en afgerond. In Hoogvliet, Hoek van Holland en 
Westvoorne is men bezig met de voorbereiding van de start van de uitvoering, die naar verwachting nog 
in 2011 zal plaatsvinden..  
 
 
2.4 Wijzigingen 
Sinds de totstandkoming van de UWO BRG en de vaststelling van het BRG-programma heeft een aantal 
wijzigingen plaatsgevonden. Dit betreft het programma GebiedsGerichte Benadering in Westvoorne en 
Goedereede. Er zijn projecten vervangen en/of de BRG-reserves hebben gedeeltelijk een andere BRG-
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bestemming gekregen. De GGB-programma’s hebben als doel ofwel de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren 
ofwel het aanbod van natuur- en recreatiegebied te vergroten of te verbeteren. Hierin is geen 
verandering gekomen; er heeft zich dus geen scopewijziging voorgedaan.  
Andere wijzigingen betreffen de Landtong Rozenburg, het project Stadspark Duinvallei en het 
geluidsscherm Gordelweg. Bij de Landtong Rozenburg is besloten tot uitstel van de ontwikkeling van het 
Harbour Technology Cluster. Deze ontwikkeling blijft te allen tijde mogelijk maar vormt geen onderdeel 
meer van het project. Daarom is een forse daling van de totale projectkosten te zien.  
Het project Stadspark Duinvallei in Hoek van Holland is vervangen door het project Rondgang fase2 dat 
aan dezelfde rijksdoelstelling beantwoordt. Tenslotte is in 2008 al de BRG-reserve voor de Gordelweg 
vrijgevallen. Dit geluidsscherm zal geheel worden bekostigd uit de middelen voor het 
InnovatieProgramma Geluid. Deze vrijval is al grotendeels herbestemd. Begin dit jaar is in overleg met 
het ministerie van IenM besloten het project Port City met € 2 mln. op te nemen in het BRG-programma 
ten laste van het restant van de vrijval. Het project behelst de inrichting van de openbare ruimte rondom 
de kantoorontwikkeling in de zuid-oost-hoek van de Waalhaven. Het project beantwoordt aan de 
rijksdoelstelling ‘ruimtelijke kwaliteit’. 
 
 
2.5 Financiën en risico’s 
 
Financiën 
De Leefbaarheidsprojecten vertegenwoordigen (ten tijde van de bestuursovereenkomst in 2002) een 
waarde van € 156 miljoen, prijspeil 2002. Circa de helft van de geraamde investeringen wordt 
gefinancierd uit reguliere middelen of bijdragen van derde partijen. Het ongedekt deel bedraagt  
€ 80 miljoen. In de UWO BRG is overeenstemming bereikt over de financieringsconstructie van dit 
ongedekte deel. Met de Provincie en Stadsregio is en wordt er nader overleg gevoerd over de invulling 
van hun bijdrage van 8 miljoen ieder aan het BRG-programma. Zij hebben zich vastgelegd op een 
bijdrage middels de reguliere subsidie- en budgetstromen. De projectorganisaties van de afzonderlijke 
projecten zorgen zelf voor de aanvraag om een bijdrage bij Provincie en Stadsregio. 
Gemeente Rotterdam en Rijk betalen ieder € 32 miljoen (prijspeil 2002) van het ongedekte tekort. Op de 
bijdragen van zowel Gemeente Rotterdam als Rijk wordt conform de afspraken in de UWO (artikel 7.4) 
een cumulatieve indexering van 2% toegepast. Het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) staat garant voor de 
bijdrage van Gemeente Rotterdam. Voordat de UWO BRG tot stand is gekomen zijn al enkele projecten  
voorgefinancierd door het HbR tot een bedrag van € 8,17 miljoen (prijspeil 2002). Daarnaast is tussen 
het HbR en de Gemeente Rotterdam een afspraak gemaakt over de realisatie van het BRG project 
Kwaliteitsimpuls Oostvoornse Meer. Afgesproken is dat het HbR voor het taakstellende bedrag van 
€ 5 miljoen (prijspeil 2002) en de daarbij behorende risico's het project uitvoert als opdrachtnemer. De 
bedragen, die gemoeid zijn met de voorfinanciering en het Oostvoornse meer, worden geïndexeerd 
verrekend met de jaarlijks te betalen BRG afdracht aan de Gemeente Rotterdam. 
 
Voor de ontvangst van de afgesproken jaarlijkse bijdragen van rijk en HbR enerzijds en de betalingen 
van bijdragen aan de projecten anderzijds is een zgn. BRG-rekening (oftewel een balansvoorziening) 
geopend. Over de stand van deze rekening wordt jaarlijks verantwoording afgelegd aan het rijk via de 
jaarrekening van de gemeente Rotterdam.  
 
In september 2006 heeft het college van B&W Rotterdam de eerste programmaplanning vastgesteld. 
Deze planning betreft een periode van 3 jaar en regelt de daadwerkelijke beschikbaarheid van gelden 
voor de diverse projecten uitgaande van het kasritme van 3,7 mln. per jaar. Deze financiële 
programmaplanning wordt bewaakt, zo nodig bijgesteld en na drie jaar opnieuw bepaald op basis van de 
voortgang van projecten. Ook heeft het college de administratieve organisatie vastgesteld en daarmee 
het kader bepaald voor de wijze waarop de bijdragen via de gemeente zullen worden verstrekt aan BRG-
projecten.  
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Risico’s 
Eerstverantwoordelijke partij voor de uitvoering van het BRG-programma is Rotterdam. Rotterdam (en 
niet het rijk) draagt dan ook als eerste de risico’s, die daaraan verbonden zijn. De risico’s van Rotterdam 
zijn als volgt te omschrijven. Projectkosten zijn onderhevig aan de marktontwikkeling. Bij een gespannen 
markt kunnen aanbestedingstegenvallers optreden en tekorten in de financiering van de projecten als 
gevolg daarvan. In een situatie van aanbodoverschot zijn er meevallers te verwachten. 
Daarnaast zijn er projectrisico’s zoals onvoorziene meerkosten en/of een lager uitvallende dekking, die is 
voorzien vanuit andere bronnen dan het BRG-budget. Deze tegenvallers dienen in eerste instantie 
opgelost te worden binnen het project, vervolgens binnen het programma voorzover daarbij geen scope-
wijziging optreedt. Een wijziging van het programma die mede een scope-wijziging inhoudt, behoeft de 
instemming van de andere partijen. 
In de UWO is een jaarlijkse indexering van de bijdragen van de partijen (prijspeil 2002) afgesproken van 
2% met ingang van 2003. De werkelijke prijsontwikkeling kan afwijken van deze indexering. In de jaren 
kort voor de kredietcrisis (2006/2008) was er een fors hogere inflatie (CBS: prijsindexcijfers GWW). Door 
het stadium van voortgang heeft BRG daar weinig last van gehad. Nu is de inflatie getemperd vanwege 
de economische crisis. In de looptijd van het BRG-programma tot 2021 zal de economie, naar 
verwachting, weer aantrekken en daarmee de inflatie. 
Er bestaat momenteel een voldoende reserve om tegenvallende inflatie en andere financiële risico’s te 
dekken.  
 
Tenslotte vormen inhoudelijke knelpunten die de realisatie van projecten in de weg staan, een denkbaar 
risico voor de uitvoering van het BRG-programma. Wanneer deze knelpunten onoplosbaar blijken te zijn, 
zijn er echter voldoende andere projecten voorhanden die ook aan de rijksdoelstellingen voldoen en de in 
de UWO gedefinieerde projecten geheel of gedeeltelijk kunnen vervangen. 
 
 
2.6 Monitoring 
Het enige rijksrisico dat aan de uitvoering van het BRG-programma verbonden is, is het risico dat de 
projecten na realisatie onvoldoende effect blijken te sorteren. Dit risico wordt door het rijk gemonitord om 
zo nodig bij te sturen in het vervolg van de uitvoering van het BRG-programma.  
Op basis de voortgangsrapportages laat het ministerie van IenM jaarlijks de Dienst Centraal Milieubeheer 
Rijnmond een geselecteerd aantal afgeronde projecten beoordelen. Daarbij gaat het om de realisatie van 
de projectambities in relatie tot de rijksdoelstellingen zoals geformuleerd in de UWO BRG van 2 
september 2005. Voorgaande monitoringsrapportages geven een positief oordeel over de bereikte 
resultaten en effecten van de gereed gekomen projecten weer.  
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Bijlage 1           
BRG-programma Programma UWO/BRG (2005) wijzigingen verdeling BRG-bijdrage 
 BRG overig projectraming BRG Overig projectraming Rijk/R'dam PZH SR * totaal 
Warmtebedrijf 7.000.000 20.000.000 27.000.000 7.000.000 20.000.000 27.000.000 7.000.000     7.000.000 
Calandspoorbrug 0 11.500.000 11.500.000 0 11.500.000 11.500.000 0     0 
Kenniscentrum Geluid 10.800.000 400.000 11.200.000 10.800.000 400.000 11.200.000 10.800.000     10.800.000 
Stille wegdekken 12.800.000 0 12.800.000 12.800.000 0 12.800.000 5.492.000 3.308.000 4.000.000 12.800.000 
Geluidsschermen 10.000.000 8.700.000 18.700.000 1.000.000 17.700.000 18.700.000 1.000.000     1.000.000 
Rivierparken 6.479.550 0 6.479.550 6.479.550 0 6.479.550 5.479.550 1.000.000   6.479.550 
Landtong Rozenburg 1.145.000 18.855.000 20.000.000 1.145.000 9.885.500 11.030.500 0 300.000 845.000 1.145.000 
Oostvoornse meer 5.000.000 1.000.000 6.000.000 5.000.000 1.000.000 6.000.000 5.000.000     5.000.000 
GGB Hoogvliet 7.100.000 7.600.000 14.700.000 7.100.000 7.600.000 14.700.000 6.000.000 1.100.000   7.100.000 
GGB Goedereede 7.596.000 0 7.596.000 7.596.000 0 7.596.000 5.776.000 1.820.000   7.596.000 
GGB Charlois 2.400.000 11.600.000 14.000.000 2.400.000 11.600.000 14.000.000 2.400.000     2.400.000 
Port City Waalhaven       2.000.000 0 2.000.000       0 
GGB Westvoorne 2.850.000 0 2.850.000 2.850.000 0 2.850.000 2.850.000     2.850.000 
GGB Hoek van 
Holland 6.900.000 2.500.000 9.400.000 6.900.000 2.500.000 9.400.000 6.900.000     6.900.000 
Rondgang 2       2.600.000 0 2.600.000 2.600.000     2.600.000 
Stadspark Duinvallei 2.600.000 0 2.600.000      0     0 
Programmakosten   0   4.329.450  4.329.450 2.702.450     2.702.450 
Nog te bestemmen   0      0 472.000 3.155.000 3.627.000 
                   0 
Totalen 82.670.550 82.155.000 164.825.550 80.000.000 82.185.500 162.185.500 64.000.000 8.000.000 8.000.000 80.000.000 
Budget 80.000.000          
Tekort 2.670.550   *) de bestemming van de bijdrage van de stadsregio moet nog worden bepaald;  
     hierdoor zal de verdeling over de projecten vanuit het budget van 64 mln. wijzigen  
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Bijlage 2 
Overzicht leefbaarheidsprojecten 
(zie ook paragraaf 2.3 en bijlage 3) 
Kolom programmaplanning: de jaren waarin uitvoering wordt verwacht 
Kolom planfase: 
Voorbereiding: : het project verkeert in de initiatief- en/of definitiefase. Initiatiefvormer kan het project nog wijzigen; 
Planvorming : het beoogde projectresultaat is gedefinieerd en de uitvoering wordt voorbereid. Initiatiefnemer is bekend met de randvoorwaarden; 
Uitvoering : het besluit tot uitvoering is genomen en er is met (onderdelen van) de uitvoering gestart. Duidelijk is ook wanneer het project gereed is. 
Kolom voortgang : Voortgang/ Geen voortgang (geen mijlpalen, vertraagd)/ Gereed   
Kolom rijksdoelstelling: 
(1: het oplossen van ruimtetekort in de regio Rotterdam.)   3: het aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied in de regio Rotterdam. 
2: het verbeteren van de milieukwaliteit in de regio Rotterdam.  4: de ruimtelijke kwaliteit in de regio Rotterdam. 

 

BRG-project / deelprogramma 
Programma 

planning Planfase Voortgang Planfase Voortgang Rijksdoelstelling 
  per 1-1-2011 per 1-1-2011 per 1-7-2011 per 1-7-2011   
Warmtebedrijf 2006/2014 Uitvoering Voortgang Uitvoering Voortgang 2 

Deelprogramma Kennis Centrum Geluid 2006/2011 Uitvoering Voortgang Uitvoering Geen voortgang 2 
Deelprogramma Stille wegdekken         2 

Provinciale wegen        

- N218c (thv Brielle oost) 2009/10/11  Planvorming Geen voortgang Planvorming Voortgang  

    - N218 (thv Westvoorne) 2009/10/11  Planvorming Geen voortgang Planvorming Voortgang  

    - N493 (thv Spijkenisse)) 2012/2014 Planvorming Geen voortgang Planvorming Voortgang   

   Gemeentelijke wegen 2009/2020 Planvorming Voortgang Planvorming Voortgang  
Deelprogramma Geluidsschermen      2 

Gordelweg 2012/2014 Planvorming Voortgang Planvorming Voortgang   
Deelprogramma Rivierparken      4 

Schiedam – Van Rivier naar Stad, 
vh Pleintje van Nolet 2012/2014 Planvorming Voortgang Planvorming Voortgang  

Feijenoord Noordereiland 2012/2014 Planvorming Voortgang Planvorming Voortgang  

Feijenoord Buizenpark Katendrecht 2009/10/11 Uitvoering Voortgang Uitvoering Voortgang  

Feijenoord Maashaven Oostzijde*) 222000 111222/// 222000 222 000        

Maassluis tunneltje Sterrenbos 2009/10/11 Voorbereiding Voortgang Planvorming Voortgang   

Landtong Rozenburg 2006/2014 Uitvoering Voortgang Uitvoering Voortgang 3+4 
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering 
Westvoorne      

 
3+4 

Gemeentelijk duinterrein (was Oosterland) 2009/10/11 Planvorming Voortgang Planvorming Voortgang  
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering 
Goedereede       

 
3+4 
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BRG-project / deelprogramma 
Programma 

planning Planfase Voortgang Planfase Voortgang Rijksdoelstelling 
  per 1-1-2011 per 1-1-2011 per 1-7-2011 per 1-7-2011   

Verplaatsingsgebied Westdeel  2012//2014 Voorbereiding  Voortgang Voorbereiding  Gestaakt  

Verplaatsingsgebied Oostdeel       
Overige recreatieve voorzieningen 2009/10/11 Voorbereiding  Voortgang Voorbereiding  Gestaakt  

Natuurontwikkeling binnenduinrand  2009/2014 nvt Nvt Uitvoering Voortgang   
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering 
Hoogvliet      

 
3+4 

Ruigeplaatbos 2009/2014 Planvorming Voortgang Planvorming Voortgang  

Hellingpark  2006/2014 Uitvoering Voortgang Uitvoering Voortgang  

Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Charlois      3+4 

Port City (t.l.v. vrijval Gordelweg) 2009/2014 nvt Nvt Uitvoering Voortgang  

Langzaamverkeersbrug 2012/2014 Voorbereiding Geen voortgang Planvorming Voortgang  

Routering ontsluiting Eemhaven 2012/2014 nvt Nvt Voorbereiding Voortgang  
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoek 
van Holland      

 
3+4 

Rondgang 2 (was Stadspark Duinvallei) 2009/2014 nvt Nvt Planvorming Voortgang   
 
*) aan dit project wordt momenteel niet gewerkt. 
 
Groene tekst = wijziging t.o.v. voortgangsrapportage 1-1- 2011  
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Afgeronde projecten per 01/07/2011 

BRG-project / deelprogramma 
Programma 

planning 
Planfase 

per 1-1-2011 Rijksdoelstelling 
Geluidsreductie Calandspoorbrug 2006/2008 Gereed 2 

Deelprogramma Geluidsschermen   2 

Vlaardingen Westwijk 2006/2011 Gereed  

Kleiwegkwartier 2006/2011 Gereed  
Deelprogramma Rivierparken   4 

Charlois - Charloisse Hoofd 2006/2008 Gereed  

Charlois - Maashaven Zuidzijde 2006/2008 Gereed  

Pernis – Pernisser Waterkant 2006/2008 Gereed  

Delfshaven – Boulevard Schiemond 2006/2008 Gereed  

Vlaardingen – Buizengat 2006/2008 Gereed  

Oostvoornse Meer 2006/2011 Gereed 3+4 

Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Westvoorne   3+4 
Centrumplan de Ruy/Soc.cult.centrum De Man 
(was Fietstunnel Tichelarijweg)  2006/2011 Gereed  

ATB-route 2009/10/11 Gereed   
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Goedereede    3+4 

Vrijheidsweg (B/C) 2006/2008 Gereed  

Kinderboerderij De Mekkerstee (C) 2006/2008 Gereed  

Extra Maatregelen Flauwe Werk (C)  2006/2008 Gereed  

Verkeerscirculatieplan Ouddorp 2006/2008 Gereed  

Revitalisering Centrum Ouddorp 2006/2008 Gereed  

Haven Goedereede 2009/10/11 Gereed  

Oude Nieuwlandseweg (D) 2009/10/11 Gereed  
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoogvliet   3+4 

Fiets/ wandel route Albrandswaard 2009/10/11 Uitvoering   
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Charlois   3+4 

Steiger watertaxi 2006/2008 Gereed  

Lepelaarsingel 2006/2008 Gereed  

Zuiderpark 2006/2008 Gereed   
Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoek van Holland   3+4 

Rondgang 2006/2011 Gereed  

Brug over Oranjekanaal 2006/2011 Gereed  
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Bijlage 3 
 
In deze bijlage worden de projecten Warmtebedrijf, Stille wegdekken, Landtong Rozenburg, GGB Goedereede, 
GGB Hoogvliet nader besproken. Dit zijn projecten 1) die onderhanden zijn en/of 2) waarmee circa € 5 mln. of meer  
BRG-geld gemoeid is en/of 3) met een totale projectraming van meer dan € 10 mln.   
 
 
1. Warmtebedrijf  

Resultaten/afgeronde projecten 
In 2006 is Warmtebedrijf N.V. opgericht met als doel de reductie van CO2 emissie door restwarmte te benutten. Het 
oorspronkelijke plan was gericht op de uitkoppeling van een groot deel van de benodigde restwarmte bij de 
raffinaderij van Shell en een beperktere hoeveelheid restwarmte bij de AVR. Tijdens de uitvoering van dit plan bleek 
dat de kosten voor de uitkoppeling bij Shell onaanvaardbaar hoog waren en is besloten tot een time-out. Vanaf 
najaar 2007 is gewerkt aan de doorstart van Warmtebedrijf NV. Deze doorstart is in 2008 in fasen uitgewerkt en 
voorjaar 2009 afgerond, door middel van de vaststelling van een nieuwe businesscase, waarin de restwarmte 
volledig van de AVR wordt betrokken. Vervolgens besloot Van Gansewinkel/AVR de AVI Brielselaan te sluiten en 
het afval van de AVI Brielselaan te verwerken in de AVI Rozenburg. Naar aanleiding daarvan zijn met Van 
Gansewinkel/AVR afspraken gemaakt over de vervanging van de voorgenomen warmtelevering uit de AVI 
Brielselaan door warmtelevering uit de AVI Rozenburg. Op basis daarvan is de businesscase aangepast en begin 
2010 vastgesteld.  
In oktober 2010 is gestart met de aanleg van het eerste deel van het warmtetransportsysteem. Dit betreft een 
warmteleiding op het terrein van het Maasstadziekenhuis. De aanleg van dit deel is naar voren gehaald in verband 
met de herstructurering die in dit gebied plaatsvindt.  
 
Voortgang 
Op basis van de businesscase van 2010 is de uitvoering nader voorbereid en externe financiering aangetrokken. 
Om de doorstart een solide basis te geven is samenwerking aangegaan met een professionele marktpartij voor de 
uitvoering van de exploitatie, te weten EON-Benelux NV. Voor de samenwerking is vervolgens een afzonderlijke NV 
opgericht waar de gemeente en EON beiden voor 50% in deelnemen. De distributie van de restwarmte naar de 
gebruikers wordt uitgevoerd door Nuon (Rotterdam Zuid) en Eneco (Rotterdam Noord en beperkt deel Rotterdam 
Zuid). Alle contracten met de betrokken Partijen zijn inmiddels goedgekeurd en ondertekend. Vervolgens is het 
Exploitatiebedrijf 1 juli 2010. opgericht en zijn de exploitatieovereenkomsten overgedragen aan het 
Exploitatiebedrijf. Het huidige Warmtebedrijf is vervolgens omgevormd tot Infrabedrijf, dat verantwoordelijk is voor 
de realisatie en instandhouding van de infrastructuur.  
De voorbereiding voor de aanleg van de infrastructuur loopt conform de planning. De vergunningen zijn 
aangevraagd. De aanbestedingsprocedure is gestart door middel van een vooraankondiging in het voorjaar en 
wordt in de zomer afgerond. Het project wordt aanbesteed op basis van het Design, Build en Maintenance (DBM)-
principe. Het DBM-principe houdt in dat de aannemer zelf het ontwerp maakt op basis van de door het 
Warmtebedrijf aangegeven functionele specificaties en dat de aannemer ook verantwoordelijk is voor het 
onderhoud nadat het transportsysteem is aangelegd. Hierdoor kan ook op lange termijn een functioneel goed 
werkend systeem worden verzekerd. De beoogde datum voor de start van de warmtelevering is nu eind 2012.  
 
Scopewijzigingen 
De CO2 reductie van de warmtelevering door middel van de AVI Rozenburg is berekend op 71 tot 81 Kton per jaar. 
Dit was in de eerdere plannen 51 tot 61 Kton per jaar. Deze CO2 reductie zal toenemen zodra meer bronnen en 
toepassingen op het warmtenet worden aangesloten. Het onderzoek daartoe loopt. Investeringsbeslissingen over 
nieuwe bronnen worden pas genomen zodra dat bedrijfseconomisch verantwoord is. 
 
Financiën  
De definitieve Businesscase heeft een positief exploitatiesaldo. De hogere investeringskosten voor het 
Warmtebedrijf als gevolg van de verplaatsing worden betaald door de AVR. Rotterdam heeft de nodige 
voorfinanciering verhoogd en staat garant bij de bancaire financiering die de AVR heeft aangetrokken. 
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De financieringsovereenkomst met de banken is gesloten. 
 
Risico’s en beheersing 
Ten opzichte van de voorgaande fasen is het aantal aan te sluiten woningen in de prognose/planvorming 
toegenomen. Als gevolg van de kredietcrisis dient echter rekening gehouden te worden met een bouwvertraging. 
Als deze vertraging zich voordoet zullen als gevolg daarvan de inkomsten lager zijn. De inkomstendaling wordt 
beperkt doordat een groot deel van de beschikbare warmte, vanaf de eerste leveringsdatum, ingezet wordt in de 
reeds bestaande stadsverwarming. Verder wordt de warmte die niet afgezet kan worden omgezet in elektriciteit, 
maar de verkoop van elektriciteit levert minder op. 
 
Het concept-Bouwbesluit 2012 betekent een risico voor de uitvoering van het project omdat er een grote kans is dat 
bij inwerkingtreding daarvan beoogde aansluitingen niet zullen plaatsvinden omdat daarvan ontheffing wordt 
verkregen. Tegen de inwerkingtreding van dit besluit is bezwaar gemaakt bij de Minister van BZK. Verwacht wordt 
dat aan deze bezwaren wordt tegemoetgekomen.   
 
Organisatie 
Warmtebedrijf NV is een zelfstandige onderneming met een adequate interne organisatie, aangepast aan de fase 
waarin het bedrijf verkeert. De doorstart is uitgevoerd onder regie van de gemeente Rotterdam op basis van een 
mandaat van Warmtebedrijf NV.  
Warmtebedrijf Exploitatie NV is 1 juli 2010 opgericht, waarna het reeds bestaande Warmtebedrijf NV door middel 
van een statutenwijziging omgevormd is tot Warmtebedrijf INFRA NV. Nu alle overeenkomsten zijn ondertekend en 
Warmtebedrijf Exploitatiebedrijf is opgericht is de doorstart een feit en zullen beide warmtebedrijven zelf 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van hun afzonderlijke taken.  
 
 
2. Deelprogramma Stille Wegdekken 

Voor het deelprogramma Stille wegdekken zijn in 2002 10 weggedeeltes in overleg met het Rijksbureau Sanering 
Verkeerslawaai geselecteerd op basis van de criteria: havengerelateerde weg, geluidsbelasting gevoelige 
bestemmingen >65 dB(A), snelheidsregime weg > 35 km/uur en niet-Rijksweg. Deze 10 weggedeeltes omvatten 
ruim 9 km. In 2006 zijn naar aanleiding van een actualisatie van de selectie afspraken met de provincie gemaakt. 
Vier wegdelen zullen door de provincie worden uitgevoerd als onderdeel van de provinciale bijdrage aan het BRG-
budget en hebben een lengte van 5,8 km. Dit betekent dat de aanpak van de gemeentelijke wegen minstens een 
lengte van 3,2 km moet omvatten. Vanuit de betreffende BRG-reserve worden de meerkosten van aanleg van stille 
wegdekken bekostigd. 
 

2.a Stiller asfalt provinciale wegen 

Resultaten/afgeronde projecten 
In 2008 is ter hoogte van Geervliet en Heenvliet stil wegdek aangebracht op de hoofdrijbaan van de N218 in het 
kader van groot onderhoud. 
 
Voortgang 
In verband met dreigende overschrijding van budgetten was de provincie genoodzaakt om een aantal projecten 
wegbeheer in 2010 voorlopig stop te zetten. Er is inmiddels een nieuwe planning waarin de aanpak van de overige 
wegdelen N218 in 2011 zal worden uitgevoerd. De N493 ter hoogte van Spijkenisse staat opnieuw voor 2013 in de 
planning. 
 
Scopewijzigingen 
Geen. 
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Financiën  
De kosten zijn voor rekening van de provincie als onderdeel van de totale provinciale bijdrage aan het BRG-budget. 
 
Risico’s en beheersing 
Geen projectspecifieke risico’s. 
 
Organisatie 
Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering. 
 

2.b Stiller asfalt gemeentelijke wegen 

Resultaten/afgeronde projecten 
Het boeken van voortgang in de aanpak van de geselecteerde wegdelen in beheer bij de gemeenten in de regio is 
gecompliceerd. De aanleg van stil asfalt is gekoppeld aan reconstructie of groot onderhoud. Bij een aantal 
wegdelen bleek de selectie om diverse redenen achterhaald. Belangrijkste reden was het feit dat niet meer werd 
voldaan aan de criteria. Bij een aantal wegen bleek reconstructie of groot onderhoud al uitgevoerd te zijn. Soms 
bleek stil asfalt niet het meest optimale wegdek. In 2009 is de selectie geactualiseerd. De wegdelen die (nog) met 
stil asfalt uitgevoerd kunnen worden zijn geïdentificeerd en gemarkeerd in de meerjarenplanning. 
In 2009 is de Tjalklaan (0,92 km) in Rotterdam gereconstrueerd en voorzien van stil asfalt.  
 
Voortgang 
De onderhoudsbehoefte voor de komende jaren is opnieuw berekend. Op basis hiervan wordt een nieuw  
meerjarenprogramma hoofd- en verzamelwegen (2012-2017) opgesteld dat in november gereed is. De doelstelling 
om hinder door wegverkeerslawaai te reduceren met stiller asfalt zal in de prioritering zwaarder wegen. 
Nog in dit najaar zal het gedeelte van de Groene Kruisweg, gelegen tussen de Jan Olyslagerweg en de 
Korperweg, aangepakt worden. Tevens zal de planvoorbereiding voor de Brielselaan dit najaar worden opgestart 
Ook zal de aanpak van de Korperweg, een combinatie van functionele aanpassingen van zowel de weg als een 
extra uitvoegstrook voor de Waalhaven OZ,  en mogelijk de Jan Olyslagerweg worden voorbereid. 
 
Scopewijzigingen 
Geen. 
 
Financiën  
Het gereserveerde BRG-budget, waaruit de meerkosten van stil asfalt worden bekostigd, is naar verwachting 
voldoende. 
 
Risico’s en beheersing 
Geen projectspecifieke risico’s. 
 
Organisatie 
Gemeentewerken is verantwoordelijk voor het bewaken en uitvoeren van het programma. 
 
 
3. Landtong Rozenburg 

Resultaten/afgeronde projecten 
Het project betreft de herinrichting van de Landtong Rozenburg. Het project is gericht op het naast elkaar 
versterken van de economische, recreatieve en ecologische functie van het gebied. Het is een belangrijk 
groenproject voor de regio. 
De deelprojecten Boomweide en Kop zijn respectievelijk in 2005 en 2006 gereed gekomen, gevolgd door de 
deelprojecten Begrazingsweide en Fiets- en skatepaden in 2008. Spontane bosontwikkeling op de Begrazingsweide 
vervangt, na afkoop, gedeeltelijk de herplantplicht. 
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Voortgang 
In november 2010 heeft de stuurgroep een alternatief voorontwerp en definitief ontwerp voor de resterende 
deelgebieden Calandweide, Evenemententerrein, Manege en Parkheuvel (CEMP) goedgekeurd. Daarin zijn de 
eerder opgetreden knelpunten zijn opgelost. Daarnaast heeft de stuurgroep besloten de herinrichting van het 
vliegasdepot te schrappen en actieve aanplant i.p.v. spontane bosontwikkeling in het project op te nemen. Het 
projecttekort, rekening houdend met de verhuiskosten van de beide verenigingen en de kosten van actieve 
aanplant, bedraagt nu circa € 0.5 mln. De stuurgroep heeft het projectteam opdracht gegeven het plan 
aanbestedingsgereed te maken. Op basis van de besteksraming kan de stuurgroep een definitief 
investeringsbesluit nemen. Het bestemmingsplan wordt naar verwachting na het zomerreces door de 
gemeenteraad vastgesteld. In de vigerende planning is CEMP begin 2014 gereed. Er is onzekerheid over het 
tijdstip van daadwerkelijke betaling van resterende bijdragen van provincie en rijk vanwege de ILG-bezuinigingen. 
Daardoor verschuift de aanbesteding.  
 
Naar verwachting zal in het najaar de beheerovereenkomst worden opgesteld en getekend. Overleg vindt reeds 
plaats, ondermeer over het beheer van de voormalige vuilstort Vinkseweg. Het Recreatieschap heeft reeds alle 
gereedgekomen deelprojecten in beheer genomen vooruitlopend op de totstandkoming van de 
beheerovereenkomst.   
 
Scopewijzigingen 
Geen. 

Financiën 

Het project is gestart met een tekort van € 3,4 mln. In 2008 was er nog sprake van een tekort van 1,9 mln. als 
gevolg van met name meegevallen aanbestedingen voor de inrichting van de voor 2008 gereed gekomen 
deelgebieden. In 2009 is € 1 mln. van het tekort geslecht door een beperking van de gebruiksmogelijkheden van het 
evenemententerrein waardoor kan worden volstaan met een lichtere constructie. Herberekeningen op basis van het 
alternatief ontwerp en de aanvullende besluiten van de stuurgroep van eind 2010 t.a.v. het projectresultaat leiden 
tot een resterend tekort van circa € 0.5 mln. 
 
Risico’s en beheersing 
Het uitblijven van betaling van de resterende bijdragen van provincie en rijk wordt voorlopig als uitstel en nog niet 
als afstel beschouwd. Het heeft uiteraard wel invloed op de planning.     

Organisatie 

De negen samenwerkende partijen hebben een projectorganisatie opgericht voor de planvorming, voorbereiding 
van besluiten en uitvoering van de deelprojecten. Daarnaast is er een stuurgroep waar de besluiten worden 
bekrachtigd. 
 
 
4. Goedereede 

Resultaten/afgeronde projecten 
De afgeronde projecten zijn: Vrijheidsweg, VCP (verkeerscirculatieplan) Ouddorp, Kinderboerderij De Mekkerstee, 
maatregelen Flaauwe Werk, Revitalisering centrum Ouddorp, haven Goedereede en herinrichting Oude 
Nieuwlandseweg. 
 
Voortgang  
In 2007 hebben verschuivingen van financiële middelen tussen onderdelen van het oorspronkelijke uitvoeringsplan 
plaatsgevonden (van verplaatsingsgebied oostelijk deel naar opwaardering recreatiegebied Vrijheidsweg/Oude 
Nieuwlandseweg). Het project Verplaatsingsgebied oost en het project Verplaatsingsgebied oost - collectieve 
recreatieve voorzieningen zijn, in tegenstelling tot eerdere meldingen, gestaakt. De bestemming van de resterende 
middelen wordt heroverwogen omdat zich projecten hebben aangediend die urgenter zijn. De voorstellen voor 
herbestemming zullen in de loop van het najaar worden geformaliseerd. 
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Het project Binnenduinrand dat door de provincie wordt uitgevoerd ingevolge het Landinrichtingsplan Ouddorp blijkt 
al verder te zijn dan eerdere informatie aangaf. Tegelijkertijd staat de verdere afronding ter discussie  
(binnenduinrand) vanwege de ILG-bezuingingen. Wanneer de afronding niet met ILG-geld uitgevoerd zal kunnen 
worden zal de provincie gevraagd worden de toegezegde bijdrage aan Goedereede op een andere wijze toch 
gestand te doen.    
 
Scopewijzigingen 
Geen. 
 
Financiën 
De BRG-reserve voor Goedereede is een taakstellend budget. 
 
Risico’s en beheersing 
Geen projectspecifieke risico’s. 
 
Organisatie 
De gemeente Goedereede is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de uitvoering van de deelprojecten. De 
verantwoordelijkheid voor de natuurontwikkeling binnenduinrand (onderdeel van het Landinrichtingsplan) ligt bij de 
provincie. 
 
 
5. Hoogvliet 
 
Hoogvliet-Hellingpark 
Deelplan 1 Park de Heerlijkheid 
Deelplan 2 Tussen Heerlijkheid en Aveling 
Deelplan 3 Entree De Aveling 

Resultaten/afgeronde projecten 

Het Park de Heerlijkheid (Deelplan 1) binnen de hekken is gereed, afgezien van bepaalde rioleringswerken die in 
een volgend bestek zullen meegenomen worden. Er is vertraging opgetreden in het oplossen van kwesties rond 
exploitatie en beheer. Woningcorporatie Vestia heeft in november 2010 een nieuwe exploitant gevonden voor de 
villa. De Heerlijkheid is evenemententerrein en wordt betrokken in de Rotterdamse programmering van 
evenementen. 

Voortgang  

Deelplan 1 Park de Heerlijkheid 
De werkzaamheden voor de inrichting buiten de hekken van de Heerlijkheid moeten nog plaatsvinden. Hiervoor 
wordt momenteel een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Onderdelen zijn de herprofilering van de ontsluitingsweg, de 
aanleg van parkeervoorzieningen en de nieuwe calamiteitenroute die vanuit Hoogvliet naar het Botlekgebied komt 
te lopen via de Venkelweg. De geluidswal wordt later ingeplant om de bergingsmogelijkheden van slib tot nader 
order te behouden. Over de waterhuishouding en -kwaliteit vindt nog overleg plaats met het Waterschap Hollandse 
Delta. Start van uitvoering van het nog vast te stellen inrichtingsplan is nog niet bepaald. 
 
Deelplan 2 en Deelplan 3 
Op 30 november 2010 heeft het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Hoogvliet het Buitenruimte Programma 
van Eisen Hellingpark (BPVE) vastgesteld: Bonairepark (deelplan 2) en entree Aveling Hoogvliet (deelplan 3)  Dit 
BPVE dient als kader voor de herinrichting van het Bonairepark en entree Aveling. De westelijke aansluiting van de 
recreatieve route op de Aveling (deelplan 3) wordt meegenomen in de planontwikkeling van deelplan 2. 
Het definitieve inrichtingsplan is gereed. In februari 2011 is de besteksvoorbereiding gestart en zijn de 
vergunningaanvragen ingediend. In juli 2011 vindt de aanbestedingsprocedure plaats. In het vierde kwartaal 2011 is 
de start van de uitvoering gepland.  
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Scopewijzigingen 

Geen. 

Financiën 

De realisatie van deelplan 2 en 3 is geheel afhankelijk van externe financiering (BRG en RWS). De BRG-reserve 
dekt een groot deel van de begrote kosten. De bijdrage van RWS is afhankelijk van een zogenaamde 
uitvoeringsovereenkomst met RWS in het kader van de verbreding A15. De overeenkomst geluidwerende 
maatregelen is in 2009 gesloten. Als aanvulling op deze overeenkomst zal een uitvoeringsovereenkomst tot stand 
komen. In deze overeenkomst worden zo concreet mogelijk de door Hoogvliet voorgenomen inrichtingsmaatregelen 
beschreven, en worden de procesafspraken en cofinanciering van de inpassing van de A15 ten opzichte van de 
Groene Gordel vastgelegd. De onderhandelingen bevinden zich in de eindfase. 

Risico’s en beheersing  

De omvang van de bijdrage van het rijk is nog niet bekend maar dat wordt spoedig verwacht. De definitieve bijdrage 
kan aanleiding zijn tot de bijstelling van de plannen. 

Organisatie 

Sinds mei 2008 is een deelgemeentelijke projectorganisatie Groene Gordel actief. Met het dagelijks bestuur van de 
deelgemeente als opdrachtgever, wordt met een procesmanager en diverse projectleiders en inhoudelijke experts 
(o.a. Gemeentewerken en Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) gewerkt aan diverse projecten. 
 

Hoogvliet - Ruigeplaatbos 

Resultaten/afgeronde projecten 
In november 2010 heeft het dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoogvliet de ‘Ontwikkelingsvisie omgeving 
Jachthaven Hoogvliet’ vastgesteld.  Deze ontwikkelingsvisie bevat de lange termijn visie voor programmering, 
inrichting en beheer van de locatie rond de jachthaven Hoogvliet.  

Voortgang  

De in de visie voorgestelde ingrepen worden afhankelijk van de beschikbare financiële middelen gefaseerd in 
uitvoering genomen. Als eerste uitwerking van de ontwikkelingsvisie wordt het gebied tussen Spijkenisserbrug en 
bestaande vijver (deelplan 1) ontwikkeld. De aspecten die worden opgepakt zijn het herstructureren van paden, het 
ontwerpen van een uitzichtpunt/ vlonder, het creëren van een bouwrijpe kavel voor horeca en het ontwerpen van 
een toegangsweg.  
Vanwege de beperkingen van de beschikbare bouwtijd als gevolg van het gesloten-dijken-seizoen en het vogel-en-
broedseizoen, is de uitvoeringsplanning opgedeeld in drie fases. Uitvoering van de eerste fase vindt plaats in het 
vierde kwartaal van 2011. Daarom is de voorbereiding van bestek en aanbesteding in februari 2011 gestart. Er is 
inmiddels een definitief inrichtingsplan zodat de voorbereiding van de tweede en derde fase kan starten na 
vaststelling van het plan.  

Scopewijzigingen 

Geen. 
 
Financiën 
Kosten voor uitvoering van de eerste uitwerking zijn geraamd op € 2,5 mln. Deze raming is gebaseerd op het 
inrichtingsplan. Het Inrichtingsplan wordt momenteel bijgesteld om de raming aan te laten sluiten bij de 
gereserveerde BRG-bijdrage.  
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Risico’s en beheersing 

Onderzoek van de financiële haalbaarheid van uitvoering van de gehele Ontwikkelingsvisie is onderdeel van het 
project. Een ander risico betrof de bodemvervuiling en de ernst en omvang daarvan. Uit nader grondonderzoek 
blijkt dit mee te vallen.   
De plannen passen niet in het vigerende bestemmingsplan, dat conserverend van aard is vanwege de status van 
een deel van het Ruigeplaatbos als beschermd natuurgebied (Natura 2000). De realisatie van de plannen zal 
mogelijk worden via een projectbesluit. De betreffende procedure zal zo zorgvuldig mogelijk worden uigevoerd.  
In het gebied bevindt zich een aantal verenigingsaccommodaties waar zittende verenigingen tegen gunstige 
voorwaarden en zonder noemenswaardige beperkingen actief zijn. Ook is er een particuliere manege gevestigd. De 
beoogde transformatie van privaat naar openbaar gebied zal de voorwaarden wijzigen. De deelgemeente voert 
intensieve gesprekken met de belanghebbenden om zoveel als mogelijk aan hun wensen tegemoet te komen en 
daarnaast draagvlak te creëren voor de voorgenomen ingrepen. 

Organisatie 

De organisatie van het project maakt deel uit van het bredere verband van de projectorganisatie Groene Gordel. 
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