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1. Opening en mededelingen 

Na de opening licht de heer Nijpels, voorzitter adviescommissie Toekomst 

Afsluitdijk, de  hoofdlijnen het advies van de commissie toe.  

In het tussenadvies is ingegaan op het, vanwege de financiële situatie, voorrang 

geven aan het voor veiligheid grootste knelpunt: het op orde brengen van de 

schut- en spuisluizen. In het eindadvies is ingegaan op de keuze van het 

dijklichaam. Van de vier alternatieven zijn het stormschild en de 

overslagbestendige dijk er als beste optie uitgekomen omdat ze beide innovatief 

en veilig zijn. De overslagbestendige dijk is uiteindelijk met kleine voorsprong de 

eerste keus geworden vanwege de adaptiviteit en de flexibele basisinvestering.  

Wat betreft innovatief gehalte is er geen verschil volgens de commissie. Verder 

heeft de adviescommissie tien kansrijke innovatieve ideeën/ambities benoemd 

voor de middellange termijn. Het advies is om alle juridische, technische, 

financiële en planologische maatregelen te nemen zodat de ideeën/ambities 

mogelijk kunnen worden gemaakt.  

Rijk en regio kunnen een overeenkomst sluiten om de tien kansrijke 

ideeën/ambities een plaats te laten krijgen. Het rijk zorgt voor de financiering van 

de veiligheid van het dijklichaam en de kunstwerken. Voor de financiering van de 

overige ambities zullen aanvullend (regionaal, lokaal) publieke en private middelen 

gezocht moeten worden. 

 

In het gesprek dat volgt wordt de urgentie om de veiligheid van dit icoon snel op 

orde te krijgen en de ambitie van integraliteit ondersteund. Voorts worden de 
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financiёle mogelijkheden voor de realisatie van de ambities besproken. Voor 

integraliteit is van belang dat regio concrete plannen voor de ambties gaat maken. 

 

2. Verslag informeel bestuurlijk overleg 7 juni jl. 

Het verslag is niet besproken. 

 

3. Concept voorkeursbeslissing toekomst afsluitdijk 

De concept-voorkeursbeslissing wordt besproken. In het gesprek wordt aandacht 

geschonken aan de voor- en nadelen van de verschillende veiligheidsopties, 

stormschild en overslagbestendige dijk, het substantiële verschil in initiёle kosten, 

het beschikbare budget voor de waterveiligheid bij IenM, de ruimtelijke kwaliteit, 

mogelijkheden van de ontwikkeling van recreatie, en duurzaamheidsinitiatieven, 

de mogelijkheden van financiering van de ambities en de (nog bestuurlijk vast te 

stellen) regierol van de provincie Fryslân op de realisatie van de ambities. 

 

De conclusies van de bespreking zijn: 

- dat de regionale bestuurders de voorkeursbeslissing met de overslagbestendige 

dijk met groene (vegetatie) uitstraling ondersteunen. Besloten wordt om de 

groene (vegetatie) uitstraling toe te voegen aan de structuurvisie. 

- het fietspad aan de Waddenkant kan in ieder geval ruimtelijk mogelijk worden 

gemaakt als ambitie in de RSV zodat dit recreatieve element verder in de 

planstudie kan worden bekeken. In navolging van het advies van de Commissie-

Nijpels wordt daarom besloten om in de planuitwerkingsfase de mogelijkheden te 

verkennen voor fietspad(en) met zicht op beide zijden, samen met de regio 

waarbij ook de kosten en evt. kostendragers in kaart zullen worden gebracht. In 

de bestuursovereenkomst wordt vastgelegd dat partijen gezamenlijk zorgdragen 

voor de verkenning van dit fietspad. 

- Het beschikbare geld bij IenM is voor het realiseren van een veilige dijk en het  

realiseren van veilige dijk en spui- en schutsluizen. Voor het realiseren van de 

ambities is de regio aan zet. IenM ondersteunt de aanpalende ambities van de 

regio voor de lange- en middellange termijn. De RSV maakt alle kansrijke ambities 

mogelijk. Het belang wordt benadrukt van het samenwerken tussen rijk en regio 

in de komende periode. Voorts is afgesproken dat Rijk en regio schouder-aan-

schouder werken aan de realisatie van waterveiligheid en de ambities en daarover 

afspraken zullen maken in de bestuursovereenkomst.  
- Rijk en regio trekken samen op in het realiseren van het integrale plan voor de 

Afsluitdijk. Waarbij ingezet wordt op een maximaal integraal plan binnen de 

beschikbare middelen van rijk en regio. Hierbij zal bezien worden in hoeverre de 

wijze van aanbesteding kan bijdragen aan het realiseren van een integraal plan. 
- IenM  heeft de ambitie om de Afsluitdijk in de topsector water een plek te 

geven.  

- de snelle tervisielegging (direct na behandeling in de MR op 24 juni 2011) van 

zes weken wordt gesteund door het bestuurlijk overleg.  

 

Doorkijk proces 

Na de zienswijzenperiode volgt het advies van de commissie MER. Parallel daaraan 

wordt de bestuursovereenkomst vastgesteld. Parallel daaraan wordt de 

bestuursovereenkomst aan de raden en staten voorgelegd. Aan het einde van het 

jaar kan de bestuursovereenkomst vastgesteld worden en samen met de 

definitieve structuurvisie naar beide Kamers.  
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Op 16 en 20 juni a.s. vinden Algemene Overleggen met de Kamer plaats. Op 6 

oktober a.s. vindt een hoorzitting met de voorzitter van de adviescommissie plaats 

in de Kamer over de Afsluitdijk. 

 

De aansturing van de veiligheid zal de verantwoordelijkheid van het Rijk blijven en 

de regio zal trekkerschap voor de ambities op zich nemen. 

 

4. Proces en planning 

Zie agendapunt 3. 

 

5. Rondvraag en sluiting 

Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering.  

 

 


