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Hoe houden we Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig? Wat moeten we doen om sterker uit de 
crisis te komen? Hoe vangen we straks extra woningbehoefte in de Randstad, groei van mobiliteit of toenemende 
wereldhandel op? Waar investeren we in tot 2028 als je kijkt naar de infrastructuur en ruimtelijke kwaliteit van 
Nederland? De antwoorden hierop vindt u in dit zevende MIRT Projectenboek, met een overzicht van ruimtelijke 
opgaven en programma’s en projecten van nationaal belang.

Ten opzichte van vorig jaar zijn twee ontwikkelingen van invloed geweest op het huidige MIRT Projectenboek. 
Allereerst is er een nieuw kabinet aangetreden met een nieuw Regeerakkoord. Ten tweede is er bezuinigd. 
Hierdoor hebben we scherpe keuzes moeten maken en worden verschillende projecten later opgeleverd.  
We doen minder dan we wilden en nodig vonden. Tegelijkertijd blijven we hard doorwerken aan het verbeteren 
van de infrastructuur. 

Investeringen blijven nodig voor de hiervoor genoemde ambities en knelpunten. De Hanzelijn, de Waalbrug bij 
Ewijk, de Tweede Coentunnel en de Westelijke Randweg zijn geopend en ook de komende jaren staan er tal van 
projecten op stapel: de Blankenburgverbinding, Ring Utrecht (A27/A12), A13/A16, de verlengde A15, de vernieuwing 
van grote stations zoals in Utrecht, Rotterdam en Den Haag die de groei van het OV mogelijk gaan maken. Ook de 
kwaliteit van onze vaarwegen is essentieel voor onze bereikbaarheid; de sluizen van Eefde en IJmuiden worden 
daarom aangepakt. Kortom, een goede infrastructuur is en blijft de ambitie.

De financiële krapte maakt veel creativiteit los, binnen en buiten de overheid. Zo maken Natuurmonumenten en 
Rijk samen een kunstmatig wad in het Markermeer om de waterkwaliteit te verbeteren. En wordt voor heel 
Nederland de waterveiligheid verhoogd met het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma, waar Rijk en 
waterschappen ieder 50% bijdragen. Brabant heeft een deal met bedrijven gemaakt om meer over water en 
minder over de weg te gaan vervoeren. Daarnaast ligt er dankzij het bedrijfsleven een voorstel voor een versnelde 
aanpak van een deel van de A58, gebaseerd op een innovatieve, publiek-private financiering. Binnen het pro-
gramma Beter Benutten wordt door Rijk, regio en bedrijfsleven samengewerkt om files te verminderen en de 
leefbaarheid te verbeteren. Tenslotte is bij zogeheten spitsmijdprojecten circa 35% structurele gedrags verandering 
bereikt, bijvoorbeeld bij de Waalbrug.

Over dit alles kunt u lezen in dit boek. De gedrukte versie van het MIRT Projectenboek kent een zeer 
beperkte oplage, maar zij is overal integraal te raadplegen (en te downloaden) via onze website 
(http://mirt2014.mirtprojectenboek.nl) en is ook als app voor iPad en android tablet beschikbaar.

Mede namens de minister van Economische Zaken, de minister voor Wonen en Rijksdienst, de staatssecretaris 
van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken, 

De minister van Infrastructuur en Milieu, september 2013

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

Voorwoord
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Het MIRT Projectenboek 2014
Leeswijzer
Gerealiseerde projecten 2013

Over	het	MIRT

Voor het Rijk is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
het kader dat de ruimtelijke, water- en mobiliteitsopgaven voor 
Nederland richting 2040 benoemt en de focus bepaalt voor de 
investeringen. Het Rijk investeert in projecten die bijdragen aan 
een betere bereikbaarheid van de gebieden met de grootste 
economische verdiencapaciteit. En door infrastructuur, bescher-
ming tegen overstromingen, waterbeheer en ruimtelijke ontwik-
keling in onderlinge samenhang te bekijken, wordt gelijktijdig aan 
een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig land gewerkt.

Ruimte en middelen zijn schaars in Nederland. Daarom moet goed 
gekeken worden hoe deze ruimte het beste in te richten is. Daar is 
een gezamenlijk beeld van de opgaven in een specifiek gebied voor 
nodig. Het Rijk en de decentrale overheden hebben daarom eind 
2009 per regio een gebiedsagenda vastgesteld. Deze gebiedsagen-
da’s worden eind 2013 geactualiseerd. Een verkorte weergave van de 
gebiedsagenda staat aan het begin van ieder hoofdstuk. De agenda 
bevat een gezamenlijke visie en de door Rijk en regio samen 
onderkende opgave(n) van een gebied. De besluitvorming over de 
vraag voor welke opgaven en welke oplossingen gekozen wordt, 
gebeurt in samenspraak tussen Rijk en regio in de bestuurlijke 
overleggen MIRT. 

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
(MIRT) gaat over de financiële investeringen in deze integrale, 
gezamenlijke oplossingen (programma’s en projecten). Om de 
interne procesgang bij het Rijk omtrent besluitvorming over de 
investeringen voor een ieder navolgbaar te maken, zijn de 
Spelregels van het MIRT afgesproken. Hierin staat beschreven wat 

de taken en rollen van partijen zijn, alsmede de besluitvormings-
vereisten bij het Rijk om te komen tot een beslissing over een 
eventuele financiële rijksbijdrage. De spelregels schetsen het proces 
dat een opgave dan wel project/programma doorloopt van 
verkenning, planuitwerking tot en met realisatie, inclusief de 
bijbehorende vier beslismomenten. 

Er kan daarnaast sprake zijn van een MIRT Onderzoek. Dit onder-
zoek is er ofwel op gericht een opgave of ontwikkelrichting nader te 
concretiseren, ofwel om een gebiedsontwikkeling uitvoeringsgereed 
te maken. Het is echter géén eerste stap op weg naar een beslissing 
over een eventuele rijksinvestering. De uitkomst van een MIRT 
Onderzoek kan via aanscherping van de gebieds agenda én na 
besluitvorming (conform de Spelregels van het MIRT) in een 
bestuurlijk overleg aanleiding zijn om voor een bepaalde opgave 
een MIRT Verkenning te starten. Ook dient een MIRT Onderzoek te 
voldoen aan de principes van Sneller&Beter. Afgeronde onderzoeken 
worden niet meer in het MIRT Projectenboek opgenomen.

De bestuurlijke overleggen, de gebiedsagenda’s, het MIRT 
Onderzoek, de Spelregels van het MIRT en dit MIRT Projectenboek 
vormen samen het MIRT. Een meer uitgebreide toelichting op deze 
onderdelen vindt u in bijlage I, Toelichting op het MIRT.

Het MIRT PROJECTENBOEK 2014

Het MIRT Projectenboek wordt jaarlijks als bijstuk bij de begroting 
van het Infrastructuur- en Deltafonds aangeboden aan de Tweede 



Kamer. Het Infrastructuur- en het Deltafonds zijn onderdeel van de 
begroting van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). 
Met dit boek wordt inzicht gegeven in de achtergrond, de stand van 
zaken en de planning van de fysiek ruimtelijke rijksprojecten en 
-programma’s. Hierdoor is dit boek bruikbaar als naslagwerk voor 
de voortgang en stand van zaken van deze projecten en program-
ma’s. In het MIRT Projectenboek zijn investeringsprojecten en 
-programma’s opgenomen waar sprake is van een fysiek ruimtelijke 
ingreep en waar het Rijk direct financieel bij betrokken is. Dit kan 
(gedeeltelijke) financiering en aanleg betreffen, maar ook een 
subsidiëring van projecten van decentrale overheden.  

Leeswijzer

Het MIRT Projectenboek 2014 heeft dezelfde opzet als het projec-
tenboek van vorig jaar. Dit inleidende hoofdstuk sluit af met een 
overzicht van de gerealiseerde projecten in 2013. 

Het eerste hoofdstuk, Nationaal, begint met een beschrijving van 
de actuele beleidscontext. Mede daarom is een overzicht toege-
voegd van projecten die sinds het verschijnen van het MIRT 

Projectenboek 2013 zijn gedecentraliseerd en waar het Rijk geen rol 
meer bij heeft. Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van alle 
nationale programma’s en gebiedsoverstijgende projecten en de 
lopende nationale MIRT Onderzoeken. 

Hoofdstuk 2 t/m 8 zijn de gebiedshoofdstukken waar achtereen-
volgens Noord-Holland, Utrecht en Flevoland (nu één gebied, vorig 
jaar nog twee gebieden), Zuidvleugel, Zuidwestelijke Delta, 
Brabant, Limburg, Oost- en Noord-Nederland aan bod komen. 
Ieder hoofdstuk start met een gezamenlijke visie van het Rijk en de 
regionale partners op het gebied. Zoals eerder gemeld vormen de 
gebiedsagenda’s en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
(SVIR) hiervoor de basis. 

Aansluitend worden de hoofdopgaven, gebieden met een concen-
tratie van nationale belangen uit de SVIR en overige gebieds-
opgaven benoemd. Het Rijk zal in de gebieden met een concen-
tratie van nationale belangen, in samenwerking met de regionale 
partners en marktpartijen, een actieve rol spelen. Bij de overige 
gebiedsopgaven levert ieder een bijdrage aan de gewenste 
ontwikkeling, maar het voortouw ligt bij de regionale partners als 
gebiedsregisseur. De gebiedshoofdstukken worden afgesloten met 
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een beschrijving van de MIRT Onderzoeken. Om de opgaven en de 
(mogelijke) oplossingen van het gebied inzichtelijk te maken zijn 
een kaart van alle opgaven en een kaart van alle projecten 
toegevoegd. 

Ieder gebiedshoofdstuk eindigt met de project- en programma-
bladen. Deze zijn in de numerieke volgorde van de Rijksbegroting 
opgenomen; eerst Infrastructuur en Milieu (hoofdstukken XII, A en 
J) en daarna Economische Zaken (hoofdstuk XIII). De projecten die 
gefinancierd zijn uit het Infrastructuurfonds (IF, hoofdstuk A) en 
het Deltafonds (DF, hoofdstuk J) zijn verder geordend per moda-
liteit. Eerst volgen de projecten m.b.t. water: waterveiligheid, 
zoetwatervoorziening (DF, artikel 1,2) en waterkwaliteit (HXII, art. 
12), daarna hoofdwegen, spoorwegen, regionale/lokale infrastruc-
tuur en hoofdvaarwegen (IF, art. 12 t/m 15). Per project of program-
ma wordt in aanvulling op de departementale begrotingen meer 
specifieke beleids- en projectinformatie gegeven. 

Het boek eindigt met een hoofdstuk Financiële uitwerking en 
bijlagen. In de bijlagen staan achtereenvolgens een uitgebreide 
toelichting op het MIRT, een beschrijving van de opbouw en 
indeling van de project- en programmabladen, de financiële 
tabellen van het Infrastructuur- en Deltafonds, de Voortgangs-
rapportage Spoedaanpak en Tracéwetprojecten en algemene 
informatie over de File Top 50.
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Ter info: projecten die in meerdere gebieden spelen zijn in de 
inhoudsopgave niet alleen vermeld bij het gebied waar het 
zwaartepunt van verantwoordelijkheid en uitvoering ligt, maar ook 
bij het aangrenzende gebied. In dat geval staat de projectnaam 
cursief gedrukt.

Bij brief van 13 februari 2013 (TK 33400-A, nr 49) is aangegeven dat 
bij de getemporiseerde projecten van Wegen/Vaarwegen een 
bandbreedte wordt gehanteerd voor openstelling/oplevering. Het 
MIRT Projectenboek neemt voor deze projecten ook een band-
breedte op.
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Gerealiseerde projecten 2013

Hoofdwegen*
•	 A2	Holendrecht-Oudenrijn
•	 A2	Maasbracht-Geleen
•	 A5	Westrandweg
•	 A10	Tweede	Coentunnel	
•	 A12	Utrecht-Veenendaal
•	 A28	Utrecht-Amersfoort
•	 N50	Ramspol-Ens

Spoorwegen Personen
•	 Hanzelijn
•	 Station	Almere	Poort
•	 Station	Dronten		
•	 Station	Groningen	Europapark
•	 Station	Halfweg-Zwanenburg
•	 Station	Hengelo	Gezondheidspark
•	 Station	Hoevelaken
•	 Station	Kampen-Zuid

Regionale/lokale infrastructuur
•	 Tilburg	Noordwesttangent

Vaarwegen
•	 Maas	(baggeren	en	kunstwerken)
•	 Rotterdam-België/Zeeland	(renovatie	o.a.	Volkeraksluizen	en	baggeren)
•	 Verbreding	Maasgeul

Waterkwaliteit
•	 Synergieprogramma	Kaderrichtlijn	Water	(nationaal	programma)

*) Dit betreft de openstelling.
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Gerealiseerde projecten 2013

Gerealiseerde nationale programma’s (niet op kaart)
•		 Synergieprogramma	Kaderrichtlijn	Water
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Actueel beleid van het Rijk in het 
  ruimtelijk domein
MIRT Onderzoeken
Project- en programmabladen

Nationaal  | 1

Actueel beleid van het Rijk in het  
ruimtelijk domein

Het Rijk werkt aan integrale oplossingen voor de uitdagingen waar 
Nederland voor staat op het gebied van waterveiligheid, ruimtelijke 
inrichting en bereikbaarheid. In het Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) zijn de projecten en 
programma’s opgenomen die nodig zijn om dit te bereiken. In dit 
hoofdstuk vindt u een schets op hoofdlijnen van de actuele 
beleidscontext waarin dit plaatsvindt.
Op de volgende pagina staat de nationale opgavenkaart. Deze kaart 
is een compilatie van de opgavenkaarten van de zeven MIRT-
gebieden. Omwille van de leesbaarheid zijn niet alle categorieën 
van de gebiedskaarten aangeduid in de nationale kaart.

Nieuwe ontwikkelingen laten hun sporen na in het karakter van de 
opgaven. Decennialang betekende de groei van bevolking en 
economie vooral een kwantitatieve verstedelijkingsopgave en 
investeringen in het landelijke infrastructuurnetwerk. Nederland 
kent steeds meer een regionaal gedifferentieerd beeld van groei, 
stagnatie en krimp. Dat leidt tot een even gedifferentieerd patroon 
van kwantitatieve en kwalitatieve ruimtelijke bereikbaarheid- en 
leefbaarheidsopgaven. Versterking en verduurzaming van de 
economie zijn daarnaast meer centraal komen te staan.

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De ambities voor een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig 
Nederland, met 2040 als horizon, zijn in 2012 vastgelegd in de 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Deze visie is het kader 
dat de ruimtelijke, water- en mobiliteitsopgaven voor Nederland 
benoemt. Er zijn dertien nationale belangen benoemd waar het Rijk 
verantwoordelijk voor is en waar het resultaat wil boeken.

De hoofddoelen voor de middellange termijn (2020/2028) zijn:
•   Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 

versterken van de ruimtelijk-economische structuur.
•   Het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid, 

waarbij de gebruiker voorop staat.
•   Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin 

unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

In het kader van het eerste hoofddoel zijn onder meer 9 topsectoren 
benoemd waaraan het Kabinet prioriteit geeft. Deze zijn via het 
SVIR-kader gekoppeld aan ruimtelijk- en mobiliteits beleid op 
rijksniveau. Omdat de topsectoren geconcentreerd zijn in de 
stedelijke regio’s rond de mainports, brainport en greenports, wordt 
extra ingezet op het versterken van de ruimtelijk-economische 
structuur in deze regio’s en de belangrijke achterlandverbindingen.

Het laatste hoofddoel omvat ook de wateropgaven, waarvoor het 
Nationaal Waterplan en het Bestuursakkoord Water de beleidskaders 
nader aangeven. Het gaat om bescherming tegen overstromingen, 
het veilig stellen van de zoetwatervoorziening (zie ook het 
Deltaprogramma, p.21) en het bereiken van een goede water-
kwaliteit. Over de voortgang hiervan wordt jaarlijks in Water in  
beeld gerapporteerd aan de Tweede Kamer.
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Financieel kader
Aansluitend bij de SVIR-doelen past rijksbetrokkenheid bij het 
investeren in projecten die de bereikbaarheid verbeteren, het 
vestigingsklimaat versterken en de leefbaarheid vergroten. Deze 
doelstellingen moeten worden gerealiseerd met minder middelen. 
De budgetten voor investeringen krimpen. Binnen de resterende 
financiële ruimte heeft het Rijk de ambitie om het maximale te 
doen om de doelen te bereiken. Daarom moeten middelen daar 
worden ingezet waar deze het grootste rendement opleveren. Dit 
betekent dat prioriteiten scherp moeten worden gesteld en dat 
goede samenwerking met medeoverheden en bedrijfsleven van 
groot belang is.

Bij brief van 13 februari 2013 (TK 33400-A, nr 48) hebben de minister 
en staatssecretaris van IenM de Tweede Kamer geïnformeerd over 
de wijze waarop de bezuinigingen op het Infrastructuurfonds op 
grond van het Begrotingsakkoord en de aanvulling op het 
Regeerakkoord – totaal € 6,4 mld in de jaren 2014-2028 – worden 
ingevuld. Daarbij hebben zij ervoor gekozen om de budgetten van 
Beheer, Onderhoud en Vervanging en realisatieprojecten onge-
moeid te laten en de bezuinigingen volgens de gangbare verdeel-
sleutel over de modaliteiten te verdelen: 51% wegen, 33% spoor, 8% 
regionaal/lokaal, 7% vaarwegen. Het grootste deel van het 
investeringsprogramma wordt wel doorgezet, maar voor een 
belangrijk deel gefaseerd. De gevolgen hiervan staan beschreven op 
de verschillende programma-/projectbladen.

Bij brief van 26 april 2013 (TK 33400-J, nr 19) heeft de minister van 
IenM de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitwerking van de 
bezuinigingen op het Deltafonds. Door het Begrotingsakkoord 
moet er tot en met 2028 in totaal € 605 mln bezuinigd worden.

Gebiedsagenda’s en vernieuwing MIRT
Het MIRT heeft zich als investeringsprogramma van het Rijk in het 
ruimtelijk domein ontwikkeld tot een staande structuur van overleg 
en besluitvorming over concrete projecten en programma’s. De 
gebiedsagenda’s vormen daarbij de samenwerkingsagenda van het 
Rijk en de decentrale overheden en zijn een gemeenschappelijke 
basis voor de bestuurlijke overleggen MIRT die jaarlijks met de 
verschillende regio’s plaatsvinden. Momenteel vindt de actualisatie 
van de gebiedsagenda’s plaats. Deze actualisatie zal voor het einde 
van 2013 grotendeels zijn afgerond. In 2014 wordt samen met de 
regio’s de uitwerking ter hand genomen. Centraal staat daarbij het 
bedenken van zogenaamde adaptieve maatregelen: maatregelen 
die, ook qua fasering, zoveel mogelijk meebewegen met de dan 
geldende maatschappelijke wensen en ontwikkelingen. De 
ambities zoals vastgelegd in de SVIR moeten onder gewijzigde 
omstandigheden worden bereikt. De economische crisis en de 
hierdoor noodzakelijke bezuinigingen dwingen, samen met zich 
wijzigende trends, tot een nieuwe manier van werken. 

Onder de vlag van vernieuwing van het MIRT wordt daarom gewerkt 
aan: 
•  een bredere definitie van de opgaven zodat ook een ander type 

oplossingen mogelijk wordt, 

• het betrekken en samenwerken met nieuwe partners en
•  het inbouwen van flexibiliteit zodat besluiten goed aansluiten bij 

veranderingen in de maatschappij. 
In 2014 wordt een eerste beeld gegeven van de vernieuwing van het 
MIRT en wordt een eerste set afspraken gemaakt met nieuwe 
partijen. Ook zullen enkele breder opgezette MIRT Onderzoeken 
worden afgerond, waarin bereikbaarheid, economie en leefomge-
ving in samenhang worden beschouwd. Deze onderzoeken hebben 
bijgevolg mogelijk een ander type uitkomst, waarbij niet alleen 
wordt gekeken naar de aanleg van nieuwe infrastructuur. Daarmee 
komt de vernieuwing van het MIRT tot uitdrukking in de bereik-
baarheidsagenda die in goede samenspraak met decentrale 
overheden wordt opgesteld. De investeringsruimte van het Rijk is 
beperkt en de bereikbaarheidsopgaven veranderen van karakter. 
Deze betreffen steeds vaker uitdagingen in hoogstedelijke gebieden 
waar de ruimte voor grootschalige uitbreiding van infrastructuur 
ontbreekt.
 
Dit betekent dat IenM de beschikbare middelen daar moet 
investeren waar deze het grootste rendement opleveren, maar ook 
dat andere, slimme manieren moeten worden gevonden om de 
bereikbaarheid te vergroten, zowel voor personen- als voor 
goederenvervoer. De resultaten van het programma Beter Benutten 
(zie p. 22) tonen aan dat andere oplossingen mogelijk zijn. De 
concrete maatregelen die naar aanleiding van deze bredere, meer 
innovatieve benadering kunnen worden genomen, landen 
uiteindelijk in de uitvoeringsparagraaf van de Gebiedsagenda’s. De 
minister en staatssecretaris van IenM zullen de stand van zaken 
rond de vernieuwing van het MIRT-proces na de bestuurlijke 
overleggen MIRT in het najaar van 2013 aan de Tweede Kamer 
aanbieden.

In het navolgende zijn de relevante beleidsontwikkelingen 
gerubriceerd naar de domeinen ruimte en water, bereikbaarheid, 
economie en energie, en milieu en natuur.

Ruimte en Water
Omgevingswet
Het kabinet werkt aan eenvoudiger regels door onder meer de 
vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Het kabinet wil 15 
bestaande wetten (bijvoorbeeld de Waterwet, de Wet ruimtelijke 
ordening en de Crisis- en herstelwet, zie voor laatstgenoemde ook 
p. 25) geheel of grotendeels laten opgaan in de Omgevingswet. Van 
nog eens 8 wetten zijn de gebiedsgerichte onderdelen bij elkaar 
gebracht. Zeker 10 andere wetten kunnen bij volgende wetswijzi-
gingen integreren in de Omgevingswet. 

De Omgevingswet komt niet alleen voort uit de behoefte aan een 
eenvoudiger en doelmatiger omgevingsrecht. Ook de groeiende 
samenhang tussen verschillende projecten en activiteiten, de 
transitie naar een duurzame ontwikkeling (bijvoorbeeld bij locaties 
voor windparken) en de groeiende verschillen tussen regio’s (bij 
sommigen groei, bij anderen krimp) vormen de aanleiding voor 
herziening van het omgevingsrecht. Het kabinet zal het wetsvoor-
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stel voor de Omgevingswet naar verwachting begin 2014 voor 
behandeling aan de Tweede Kamer aanbieden.

Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl
Binnen dit programma wordt gezocht naar nieuwe manieren om 
gebiedsontwikkelingen van de grond te krijgen. We zien dat steeds 
meer grootschalige, complexe plannen ingeruild zijn voor een 
meer organische aanpak: kleinschalige, gefaseerde ontwikkelingen, 

regelmatig met initiatieven van burgers en bedrijven als centrale 
spil. Gewerkt wordt vanuit de vraag van de eindgebruikers, 
duurzaamheiddoelstellingen spelen een steeds grotere rol en 
ontwikkelingen gaan vaak over transformatie of vernieuwing van 
het bestaande, in plaats van nieuwbouw.

In de context van bezuinigingen en een energieke samenleving 
krijgen overheden een andere, faciliterende rol. IenM ondersteunt 
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Gedecentraliseerde projecten

Project, gebied en ministerie Onderwerp en fase Financiën; te decentrali seren 
m.i.v. 2013 en verder

Beëindiging rijksbetrokkenheid; financiering

Westelijke Veenweiden, fase 1 en 2, 
Nationaal, EZ

Integrale gebiedsopgave, 
realisatie

* Decentralisatie decembercirculaire BZK 2012; 
financiering via Provinciefonds (PF)

Nieuwe Hollandse Waterlinie, 
Nationaal, EZ

Integrale gebiedsopgave, 
realisatie

* Decentralisatie decembercirculaire BZK 2012; 
financiering via PF

Westflank Haarlemmermeer, 
Noord-Holland, Utrecht en 
Flevoland, EZ

Integrale gebiedsopgave, 
planuitwerking

* Decentralisatie decembercirculaire BZK 2012; 
financiering via PF

Bedrijventerrein De Westelijke 
Dordtse Oever, Zuidvleugel, EZ

Integrale gebiedsopgave, 
realisatie

€ 15,0  mln Decentralisatie meicirculaire BZK 2013; 
financiering via Gemeentefonds 

Mooi en Vitaal Delfland, 
Zuidvleugel, EZ

Integrale gebiedsopgave, 
realisatie

* Decentralisatie decembercirculaire BZK 2012; 
financiering via PF

Hengelo Hart van Zuid, 
Oost-Nederland, IenM

Integrale gebiedsopgave, 
realisatie

€ 2,9 mln Decentralisatie septembercirculaire BZK 2013; 
financiering via Gemeentefonds 

STIDUG – Stimuleringsregeling 
duurzame ontwikkeling 
glastuinbouw, Nationaal, EZ

Vitaal platteland, 
realisatie

* Decentralisatie decembercirculaire BZK 2012; 
financiering via PF

Greenport Aalsmeer (en omgeving), 
Noord-Holland, Utrecht en 
Flevoland, EZ

Integrale gebiedsopgave, 
realisatie

* Decentralisatie decembercirculaire BZK 2012; 
financiering via PF

Greenport Boskoop, Zuidvleugel, EZ Integrale gebiedsopgave, 
realisatie

* Decentralisatie decembercirculaire BZK 2012; 
financiering via PF

Greenport Duin- en Bollenstreek, 
Zuidvleugel, EZ

Integrale gebiedsopgave, 
realisatie

* Decentralisatie decembercirculaire BZK 2012; 
financiering via PF

Greenport Zuid-Holland Glasdistrict 
(Westland-Oostland), 
Zuidvleugel, EZ

Integrale gebiedsopgave, 
realisatie

* Decentralisatie decembercirculaire BZK 2012; 
financiering via PF

Greenport Venlo (Klavertje 4), 
Limburg, EZ

Integrale gebiedsopgave, 
realisatie

* Decentralisatie decembercirculaire BZK 2012; 
financiering via PF

Ecologische Hoofdstructuur, 
Nationaal, EZ

Natuur, 
realisatie

* Decentralisatie decembercirculaire BZK 2012 en 
meicirculaire BZK 2013; financiering via PF

*) De bijdragen voor ILG (incl. EHS) en voormalig ILG/FES-projecten zijn opgenomen als één financieel kader (zonder schotten) in de decentralisatie-uitkering ‘afronding ILG & beheer’



Nationaal  | 1

MIRT Projectenboek 2014 | 19

gebiedsontwikkeling via het stimuleren van goed opdrachtgever-
schap (o.a. ‘de Rijksprijs van de Gouden Piramide’), meedenken in 
concrete projecten, kennisuitwisseling via o.m. Platform 31 en het 
verankeren van publiek kostenverhaal in de Omgevingswet.

Rijksvastgoed
Rijksbreed wordt gewerkt aan een rijksvastgoedportefeuillestrate-
gie. Een van de doelen is om zo vroeg mogelijk in de beleidscyclus 
een verband tussen rijksdoelen en vastgoed te leggen. Zo worden 
doelen beter met elkaar verbonden en ontstaat inzicht in de 
effecten van bepaalde keuzes. 
Eind 2012 zijn zogenoemde matchingsessies gehouden, waarbij op 
basis van de gebiedsagenda’s 30 succesvolle matches tussen 
rijksvastgoed en beleidsdoelen zijn gemaakt. Deze zijn in de eerste 
maanden van 2013 verder uitgewerkt. In april is besloten dat IenM 
samen met de regio de meest kansrijke beleidsvastgoedcombinaties 
verder gaat uitwerken.

Decentraal, tenzij
‘Zo dicht mogelijk bij de burger’ is het uitgangspunt van de SVIR. 
Afspraken over verstedelijking, groene ruimte en landschappen 
worden daarom aan de provincies overgelaten. De provincie 
fungeert daarbij als gebiedsregisseur. 
De gemeente draagt zorg voor een veilige en leefbare woon- en 
werkomgeving. (Samenwerkende) Gemeenten zorgen voor de 
(boven)lokale afstemming van woningbouwprogrammering –  
binnen de provinciale kaders – en de uitvoering. Bij de nieuwe 
rolverdeling is vertrouwen de basis. 

Verstedelijking
De opgave voor wonen is om te voorzien in voldoende woningen, 
van de gevraagde kwaliteit, in de gevraagde woonmilieus. Het Rijk 
benoemt hiertoe doelstellingen. Daarbij wordt meer ruimte 
geboden voor kleinschalige natuurlijke groei, het voorzien in de 
eigen woningbehoefte en (collectief ) particulier opdrachtgever-
schap. Vraaggericht programmeren en realiseren door provincies, 
gemeenten, corporaties en marktpartijen is nodig om groei te 
faciliteren, te anticiperen op stagnatie en om krimpregio’s leefbaar 
te houden. 

In regio’s met een gespannen, zeer ontspannen of complexe 
woningmarkt ondersteunt het Rijk de betreffende gemeenten en 
provincies actief door middel van kennis, experimenten, het 
uitwerken van nieuwe verdienmodellen en het aanpassen dan wel 
wegnemen van belemmerende regelgeving. In de Noord- en 
Zuidvleugel maakt het Rijk afspraken met provincies en gemeenten 
over de programmering van verstedelijking.

Decentralisatie van middelen en projecten
Decentralisatie van beleid gaat gepaard met decentralisatie van 
middelen en projecten. Dit geldt ook voor het Investeringsbudget 
Landelijk Gebied (ILG) en middelen voor realisatie van EHS. 
Decentralisatie betekent dat verantwoordelijkheid over enkele 
ruimtelijke projecten naar provincies zal verschuiven. Projecten in 
het kader van Nota Ruimte, BIRK en – voor zover sprake is van 

subsidies aan gemeenten en/of provincies – Sterke Regio’s worden 
waar mogelijk gedecentraliseerd naar provincies en gemeenten, 
conform bijlage bij de brief ‘Prioritering investeringen mobiliteit 
en water’ (TK 32500-A nr 83). Bij een aantal projecten wordt het 
moment van decentralisatie nog nader bepaald. Deze projecten zijn 
nog als projectblad in dit boek opgenomen. De hiernaast staande 
tabel geeft een overzicht van de gedecentraliseerde projecten van 
ILG (inclusief EHS) en Nota Ruimte in de periode december 
2012-september 2013, met het te decentraliseren bedrag. Deze 
projecten vindt u niet meer terug in het MIRT Projectenboek omdat 
er geen directe rijksfinanciering meer is. 

Deltaprogramma
Het Deltaprogramma werkt aan de bescherming van ons land tegen 
hoog water en aan het op orde houden van de zoetwatervoorzie-
ning. Het bestaat enerzijds uit programma’s die al worden 
uitgevoerd en anderzijds uit 9 deelprogramma’s die gericht zijn op 
de langere termijn (tot 2100).

De uitvoeringsprogramma’s zijn: het tweede Hoogwater-
beschermingsprogramma (HWBP2), Ruimte voor de Rivier en 
Maaswerken. Daarnaast zijn er projecten in voorbereiding zoals het 
nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma (nHWBP), Afsluitdijk, 
Ooijen-Wanssum en rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer.

De deelprogramma’s zijn: Veiligheid, Zoetwater, Nieuwbouw en 
Herstructurering, Kust, Waddengebied, IJsselmeergebied, 
Rijnmond-Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta en Rivieren. In deze 
deelprogramma’s wordt – veelal in de vorm van een MIRT 
Onderzoek – toegewerkt naar zogenoemde deltabeslissingen en 
maatregelenpakketten die op termijn nodig zijn om de opgaven 
integraal aan te pakken.

Jaarlijks wordt, tegelijk met de rijksbegroting, in het Delta-
programma over de voortgang van de werkzaamheden gerappor-
teerd. Tot 2015 ligt de nadruk in het Deltaprogramma, naast de 
lopende uitvoeringsprogramma’s en projecten, op het voor-
bereiden van de deltabeslissingen. Er worden kansrijke strategieën 
uitgewerkt en op basis hiervan voorstellen gedaan aan de minister 
die bepalend zijn voor de toekomst van de delta.

Noordzee
Het advies volgend van de Raad voor de leefomgeving en  
infrastructuur (Rli) om te komen tot een ontwikkelplan voor de 
Noordzee, werken de ministeries van IenM, EZ, Defensie en OCW in 
2013 en 2014 aan een gebiedsagenda voor de Noordzee. Deze 
agenda geeft invulling aan de strategische opgave om vanuit 
maatschappelijk nut naar de zee te kijken; niet als uitwijklocatie 
voor het land, maar als ontwikkelgebied met een eigen maatschap-
pelijk belang. Samen met stakeholders, kennisinstellingen en 
overheden wordt gewerkt aan voorstellen voor duurzame ontwik-
keling, innovatie, meervoudig ruimtegebruik en nieuwe vormen 
van energieopwekking en voedselvoorziening.



| Ministerie van IenM - EZ - BZK20

Bereikbaarheid
Beter Benutten
Het huidige programma Beter Benutten beoogt een reductie van de 
files met 20% op specifieke corridors in de drukste gebieden van het 
land. De inspanning van de overheid en het bedrijfsleven is gericht 
op gezamenlijke afspraken ter vermindering van de spitsdruk.  
Er wordt samengewerkt aan de uitvoering van regionale maatwerk-
pakketten met onder meer gedragsbeïnvloeding, aanleg van 
spitsstroken en voorzieningen om aansluitingen te verbeteren 
tussen hoofd- en onderliggende wegen, tussen weg en OV en 
binnen het OV. Zie ook het betreffende projectblad.

Na 2014 wordt het programma Beter Benutten voortgezet. Hiervoor 
worden samen met medeoverheden en private partijen de kaders, 
randvoorwaarden en ambities opgesteld.

Lange Termijn Spooragenda (LTSA)
Mede naar aanleiding van het parlementaire onderzoek van de 
Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Commissie 
Kuiken) zijn in februari 2013 de visie, ambities en de daaraan 
verbonden doelen voor het spoor gepresenteerd in de LTSA. 
Hoofddoel voor het spoorsysteem is de kwaliteit van het spoor als 
vervoerproduct te verbeteren, zodat de reiziger en verlader de trein 
in toenemende mate als een aantrekkelijke vervoersoptie zien en 
gebruiken. Dit wordt verder uitgesplitst in doelen als aantrekkelijk 
klantproduct en kwaliteit en capaciteit van het spoorsysteem. Deze 
worden in 2013, in samenwerking met de spoorsector, verder 
uitgewerkt.

NS en ProRail maken een operationeel spoorconcept, dat de basis 
vormt voor een meerjarige verbeteraanpak. IenM werkt aan een 
beleidsmatige uitwerking van spoorgoederenvervoer, regionaal 
spoorvervoer en de Europese spooragenda. Op basis van de 
LTSA-doelen wordt een afwegingskader/evaluatiemethode gemaakt 
waarmee projecten en programma’s herijkt worden en er komt een 
sturingsarrangement. Het ordeningsvraagstuk van de spoorsector is 
ook onderdeel van de uitwerking van de LTSA. Indien het traject 
hier aanleiding toe geeft, kunnen wijzigingen in de ordening 
voorgesteld worden.

De LTSA is uiteindelijk de kapstok voor de Vervoer- en Beheer-
concessie aan NS en ProRail. In alle fasen en onderdelen van de 
LTSA worden naast NS en ProRail, de goederenvervoerders, 
regionale spoorvervoerders, decentrale overheden, consumenten-
organisaties en andere belanghebbenden betrokken.

Treinbeveiliging - ERTMS
In het Regeerakkoord Rutte-II staat dat het nieuwe treinbesturings- 
en beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management 
System) vanaf 2016 gefaseerd wordt ingevoerd, hiervoor is € 2 mld 
gereserveerd. 
ERTMS biedt naar verwachting voordelen op gebieden als capaci-
teit, snelheid, interoperabiliteit, veiligheid en betrouwbaarheid.  
In februari 2013 is de startbeslissing genomen, via de Railmap versie 
1.0. Deze beschrijft het nadere onderzoek in de verkenningsfase dat 

kansen en risico’s in kaart brengt, alsmede een kostenraming. In de 
voorbereidingsfase worden scenario’s uitgewerkt en wordt een 
voorkeursbeslissing genomen. Zie ook de betreffende 
projectbladen.

Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)
Het kabinet komt met een verbeterprogramma om het aantal 
incidenten op overwegen te verminderen. Het LVO richt zich op het 
verbeteren van een veilige doorstroming van weg- en treinverkeer 
bij overwegen. In 2013 is een nulmeting uitgevoerd om veiligheids-
risico’s en doorstromingsproblematiek in kaart te brengen. 
Vervolgens is een voorlopige selectie van aan te pakken overwegen 
bepaald. In overleg met decentrale overheden/wegbeheerders 
wordt de definitieve lijst bepaald. De eerste verkenningen starten in 
2014. Uitgangspunten zijn 50/50-cofinanciering en kosteneffectieve 
en (waar mogelijk) innovatieve maatregelen. Hierbij komen ook 
generieke maatregelen in het vizier, waarmee verbetereffecten voor 
meerdere overwegen worden gerealiseerd. Zie ook het betreffende 
projectblad.

Tunnelstandaard in gegunde projecten
Met de vaststelling van de Wet aanvullende regels veiligheid 
wegtunnels is de landelijke tunnelstandaard voor nieuwe tunnels 
voorgeschreven. Hiermee worden discussies over de vereiste 
installaties in tunnels voorkomen. In de standaard is ook de 
wisselwerking tussen de vereiste installaties uitgewerkt, waarmee 
vertragingen tijdens de realisatiefase worden voorkomen. Tegen  
€ 198,5 mln aan meerkosten zijn de contracten van de reeds in 
realisatie zijnde projecten Tweede Coentunnel, N35 Combiplan 
Nijverdal en A2 Maastricht opengebroken, om de standaard waar 
mogelijk in te voeren. De kosten hiervan zijn hoger dan de 
verwachte max. € 150 mln. Met de standaard wordt echter ook 
verwacht dat in de toekomst uitstelkosten zoals bijvoorbeeld bij de 
Swalmentunnel van de A73 niet meer nodig zijn.

Economie en Energie
Topsectoren
Nederland moet een plek zijn waar ondernemingen groeien en 
vernieuwen, waar kennis stroomt en waar duurzame oplossingen 
worden ontwikkeld. Hiertoe moet er meer ruimte voor onderne-
mers komen, minder specifieke subsidies en meer lastenverlichting 
en ruimte voor een sectorale aanpak met vraagsturing vanuit het 
bedrijfsleven. Naast het generieke bedrijfslevenbeleid – dat zich 
richt op ondernemerschap, kennis en innovatie, goede randvoor-
waarden, duurzaamheid, onderwijs en arbeidsmarkt en op het 
buitenland – heeft het kabinet in de Bedrijfslevenbrief ‘Krachtig 
naar de top’ bijzondere aandacht gegeven aan de topsectoren van 
de Nederlandse economie. Dit zijn de sectoren High Tech Systemen 
en Materialen, Energie, Water, Chemie, Creatieve Industrie, 
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Logistiek, Agro & Food en Life 
Sciences & Health. 
In de bestuurlijke overleggen Topsectoren en regio wordt met de 
vijf landsdelen concreet besproken hoe de topsectorenaapak en het 
regionaal economisch beleid elkaar kunnen versterken.
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Windenergie
De opwekking van elektriciteit met behulp van windturbines is een 
groeiende ruimtegebruiker in Nederland. Met het oog op het 
klimaat en de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen 
is een overgang naar een duurzame energiehuishouding nodig. 
Volgens de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie dient 
Nederland in 2020 14% van de energieconsumptie uit duurzame, 
hernieuwbare bronnen te produceren. In het Regeerakkoord is de 
kabinetdoelstelling opgenomen van 16% in 2020. In 2011 bedroeg 
het aandeel hernieuwbare energie 4,3%.

Windenergie op Land
Windturbines op land en in zoet water moeten in 2020 gezamenlijk 
minimaal 6.000 megawatt (MW) aan opwekkingsvermogen hebben, 
te realiseren met grootschalige en kleinschalige windenergie. 
Ongeveer 5.000 MW aan nieuw vermogen wordt gebouwd; van de 
huidige 2.100 MW zal een deel worden gesaneerd of opgeschaald. 
Dit heeft een grote impact op delen van het Nederlandse landschap 
en de beleving ervan én biedt kansen voor economische ontwik-
keling. Het kabinet werkt met alle bestuursniveaus samen om de 
benodigde ruimte voor windenergie te creëren. De Structuurvisie 
Windenergie op Land is een uitwerking van de SVIR, met een 
ruimtelijk plan voor de doorgroei van windenergie op het grond-
gebied van Nederland (land en grote wateren, maar niet de 
Noordzee).

Windenergie op Zee
In het Nationaal Waterplan (NWP, 2010) zijn de gebieden Borssele en 
IJmuiden aangewezen voor de bouw van windparken. Daarnaast zijn 

twee zoekgebieden vastgelegd voor aanvullende ruimte: Hollandse 
Kust met ruimte voor 3.000 MW en ver uit de kust buiten de 12 
mijlszone ten Noorden van de Waddeneilanden met minimaal 1.000 
MW. Met de rijksstructuurvisie Windenergie op Zee wil het Rijk de 
keuzes voor laatstgenoemde gebieden vastleggen. Ook wordt in een 
haalbaarheidsstudie onderzocht of binnen de 12-mijlszone gebieden 
zijn waar ruimte is voor windenergie en die qua kosten en aanslui-
ting op het elektriciteitsnet op het land voldoende mogelijkheden 
bieden.
 
Bij de keuze voor nieuwe locaties kijkt het Rijk naar de beste (ook uit 
ecologisch oogpunt) en meest rendabele manier om de beschikbare 
ruimte te benutten, zowel dichter bij de kust als verder op zee. 

Milieu en Natuur
Herijking Ecologische Hoofdstructuur (EHS)
Met het Bestuursakkoord Natuur zijn afspraken gemaakt over de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en provincies. De 
uitvoering van het natuurbeleid valt onder de verantwoordelijkheid 
van de provincies. Dit geldt ook voor de herijking van de EHS, dit is 
opgenomen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro, augustus 2011). 

In het Regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ (oktober 2012) zijn de 
afspraken uit het Bestuursakkoord Natuur gehandhaafd en zijn de 
kaders gesteld voor een ‘plus’ bovenop deze afspraken. Inzet is een 
robuuste EHS waarbij de internationale doelen leidend zijn.
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MIRT Onderzoeken

Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

Deltaprogramma 
Zoetwater

Het vergroten van de flexibiliteit van het systeem en 
het ontwikkelen van een strategie voor een duurzame 
zoetwatervoorziening voor de lange termijn en een 
hieraan gekoppeld samenhangend pakket van 
maatregelen.

2014  Voorkeursstrategie 
(input voor 
deltabeslissing 
Zoetwaterstrategie)

IenM, EZ, provincies, 
gemeenten en water-
schappen, maatschap-
pelijke organisaties, 
deltacommissaris

Deltaprogramma 
Nieuwbouw en 
Herstructurering

Het ontwikkelen van een nationaal beleids kader voor 
de ontwikkeling van bebouwd gebied.

2014  Beleidskader (input 
voor deltabeslissing 
Water, ruimte en 
bouwen)

IenM, EZ, provincies, 
gemeenten en water-
schappen, maatschap-
pelijke organisaties, 
deltacommissaris

Deltaprogramma 
Rivieren

Voor het rivierengebied zal een voorkeursstrategie 
worden opgesteld om te voldoen aan de opgaven 
(veiligheid, zoetwater) en om invulling te geven aan 
ruimtelijke ambities. De waterveiligheidsopgave 
bestaat uit drie elementen: 1) de opgave die voort-
komt uit landelijke toetsing van de waterkeringen en 
uit nieuwe inzichten, 2) de opgave die kan ontstaan als 
gevolg van hogere rivierafvoeren en 3) de opgave die 
voorkomt uit eventuele actualisering van het wettelijk 
beschermingsniveau (waterveiligheidsnormen). De 
deelprogramma’s zoeken naar slimme combinaties 
van maatregelen om de veiligheid in de toekomst 
beter te kunnen waarborgen.

2014  Voorkeurs-  
strategieën (input 
voor delta beslissing 
Waterveiligheid en 
Rijn-Maasdelta)

IenM, EZ, OCW, provin-
cies, gemeenten en 
waterschappen, 
maatschappelijke 
organisaties, 
deltacommissaris

Deltaprogramma 
Kust

Onderzoek naar hoe ruimtelijke ontwikkeling hand in 
hand gaat met een duurzame veiligheidsstrategie voor 
de kust. Onderdeel hiervan is een onderzoek naar de 
noodzaak voor het ophogen van het zandsuppletievo-
lume van 12 naar 20 mln m3. Eind 2014 volgt besluit 
over al dan niet starten van een MIRT Verkenning. In 
het Deltafonds voor de periode 2021-2028 is een deel 
van het benodigde budget om het suppletievolume te 
kunnen verhogen al gereserveerd. 

2014  Strategische 
zand beslissing plus 
uitvoeringsagenda 

IenM, EZ, OCW, provin-
cies, gemeenten en 
waterschappen, 
maatschappelijke 
organisaties, 
deltacommissaris

Verlengen NSL
Op 1 augustus 2014 loopt het Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) formeel ten einde. De uitkomsten van het 
eerste volledige meetjaar (2015) zijn medio 2016 bekend. Dan is pas 
duidelijk of overal in Nederland aan de grenswaarden wordt 
voldaan. Daarom wordt het NSL verlengd tot ten minste 1 januari 
2017, met als doel blijvend aan de Europese grenswaarden te 

voldoen. De systematiek wordt gecontinueerd, dit betreft o.a. 
programmatoetsing bij onderbouwing van projecten, monitoring 
van voortgang en melding van nieuwe danwel gewijzigde maat-
regelen en projecten. Hierdoor blijft het NSL de grondslag voor de 
onderbouwing van wegenprojecten. Begin 2014 wordt een 
kabinetsbesluit tot verlengen van het NSL bij de Tweede Kamer 
ingediend.
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De Chw maakt deel uit van een dynamisch wetgevingstraject en zal 
op termijn worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. De 
wet bevat maatregelen voor versnelling van infrastructurele en 
andere (grote) bouwprojecten en voor projecten op het gebied van 
duurzaamheid, energie en innovatie. Realisatie van deze projecten 
is de verantwoordelijkheid van de (decentrale) overheden en/of 
initiatiefnemers.

Gemiddeld twee keer per jaar worden bij Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) experimenten (ontwikkelgebieden, duurzame 
initiatieven en lokale projecten met nationale betekenis), nieuwe 
categorieën van projecten en concrete projecten aangewezen. De 
AMvB 7e tranche is in procedure en de 8e is in voorbereiding. Zie 
bovenstaande kaart voor een overzicht van de eerste 6 tranches.
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Crisis- en herstelwet (Chw)



Opgave Voor zowel het stedelijk als landelijk 
gebied diende volgens de Nota Ruimte 
gestreefd te worden naar versterking van de 
ruimtelijke kwaliteit.

Oplossing Het Rijk geeft een impuls voor de 
realisering van projecten met ruimtelijke 
kwaliteit via het Budget Investeringen 
Ruimtelijke Kwaliteit. In stedelijk gebied gaat 
het om gemeentelijke centrumstedelijke 
projecten, waarbij barrières worden 
weggenomen en de centrumontwikkeling 
wordt bevorderd.  
De rijksbijdragen zijn gericht op het realiseren 
van onderdelen die essentieel zijn voor de 
ruimtelijke kwaliteit. Projecten in het Groene 
Hart, de Hoeksche Waard, Noord-Hollands 
Midden of de Nieuwe Hollandsche Waterlinie 
richten zich op het versterken van deze 
gebieden, het stimuleren van hun ontwikke-
ling en het tegengaan van verrommeling.

Planning Het afgeven van de BIRK-
subsidiebeschikking markeert de start van de 
realisatie van het project. In 2007 zijn alle 
BIRK- projec  ten in de uitvoeringsfase 
terechtgekomen. Het programma loopt tot 
2010. De oplevering van de projecten vindt 
grosso modo plaats tussen 2012 en 2025.

Financiën Taakstellend budget: € 418 mln.

Politiek/bestuurlijk 
Convenanten: W4 Masterplan Leiderdorp, 
verlaagde kruising A4-HSL Hoogmade,  

Renkumse Beek en Spoorzone Delft.
Moties/amendementen: de belangrijkste 
hadden betrekking op Spoorzone Delft (zie 
onder andere motie Mastwijk, december 
2003, TK 29200 XII, nr 88) en A2 Maastricht 
(zie onder andere motie De Nereé tot 
Babberich, november 2002, TK 28600, nr 
59H). In 2011 en 2012 zijn diverse projecten 
gedecentraliseerd.

Uitvoering De rijksbijdragen gaan naar 
projecten waarbij diverse marktpartijen zijn 
betrokken. De marktpartijen dragen niet 
direct bij aan de grondexploitatie van 
projecten, maar zij voeren wel de regie over 
de vastgoedexploitatie. 
Voor de grondexploitatie zijn de gemeenten 
verantwoordelijk. Voor de vastgoedexploita-
tie zijn de marktpartijen verantwoordelijk.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie IenM
 Fase Realisatie 

Budget Investeringen 
Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK)

Projecthistorie
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Toelichting op de wijzigingen

2012:  in het vervolg op het besluit van het 
kabinet tot actualisatie en decentralisatie 
van het ruimtelijk beleid is bezien welke 
BIRK projecten zich qua uitvoeringsge-
richtheid en financiële huishouding lenen 
voor decentralisatie per 2011. De uitkomst 
hiervan is dat de subsidie van 10 projecten 
in 2011 is overgeheveld naar het 
Gemeentefonds en van 2 projecten is 
overgeheveld naar het Provinciefonds. 
In  2011 is het project Verplaatsing TNO 
naar Cromstrijen komen te vervallen. 
Daartoe is door betrokken partijen in juni 
2011 een beëindigingsovereenkomst 
ondertekend.

2013:  er zijn 3 projecten gedecentra-
liseerd naar het Gemeentefonds. Eén 
project is gedecentraliseerd naar het 
provinciefonds.
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 Projecten BIRK 
 1  Assen-Ontwikkelingsas
 2  Amsterdam-Zuidas
 3  W4-Masterplan-Leiderdorp
 4  Delft-Spoortunnel
 5  Arnhem-Rijnboog
 6  Breda-Stationskwartier
 7  Haarlem-Spoorzone
 8  Venlo-Q4
 9  Sittard-Emplacement
10  A2-Passage-Maastricht
11  Dordrecht-Spoorzone
12  Bergen op Zoom-Bergen Haven
13  Noord-Hollands Midden-Volgermeer
14  Verlaagde kruising A4-HSL Hoogmade
15  Midden-Delfland-Kwaliteitsimpuls
16  Hoekse Waard-Vlietprogramma
17  Schoonhoven-Hasco
18  Bommelerwaard-Aankoop kassen
19  Renkumse Beek
20  Kampen-IJsseldelta
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Opgave Nederland wordt beschermd tegen 
overstromingen door zogenoemde primaire 
waterkeringen. In de gewijzigde Waterwet is 
een twaalfjaarlijks verplichte veiligheidstoets 
opgenomen waarbij de beheerders nagaan of 
deze waterkeringen nog aan de vereisten 
voldoen. Wanneer niet aan de normen wordt 
voldaan dienen maatregelen te worden 
genomen zoals dijkversterking of 
rivierverruiming.

Uit de derde Landelijke Rapportage Toetsing 
bleek dat circa 1225 km aan dijken, dammen 
en duinen niet aan de normen voldoet. Circa 
2308 km voldoet wel. Voor circa 234 km vindt 
nog nader onderzoek plaats. Van de 1.458 
getoetste kunstwerken voldoen er 748 aan de 
gestelde eisen, 335 voldoen niet. Voor 375 
kunstwerken is nader onderzoek nodig.  
De eerste resultaten van deze aanvullende 
onderzoeken worden eind 2013 verwacht.
Van de keringen die niet aan de norm voldoen 
maakt ongeveer de helft deel uit van lopende 
uitvoeringsprogramma’s zoals het Tweede 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (zie het 
desbetreffende projectblad). Al bij eerdere 
toetsingen voldeden deze keringen niet aan 
de normen. Voor de nieuwe opgave (gere-
kend vanaf de derde toetsing) is een zgn. 
nieuw Hoogwaterbeschermings programma 
(nHWBP) opgesteld. Dit maakt deel uit van 
het Deltaprogramma. 

Planning De programmering kent een 
voortrollend karakter waardoor het mogelijk 
is jaarlijks nieuwe inzichten en projecten te 
verwerken. De eerste jaren ligt de nadruk op 
verkenningen en planuitwerkingen als 
voorbereiding op de realisatie. Het nHWBP 
2014 bevat vijf projecten in voorbereidende 
fases, drie projectoverstijgende verkenningen 
en dertien projecten die de betreffende 
waterschappen voorfinancieren (zie kaartje). 
De prioritering in het programma is geba-
seerd op de urgentie van de verschillende 
projecten.

Betrokkenen Circa 90 procent van de 
primaire waterkeringen is in beheer bij de 
waterschappen. De rest is vrijwel volledig in 
beheer bij het Rijk. De waterschappen betalen 
zelf de helft van de maatregelen aan de 
primaire waterkeringen die zij beheren 
middels een solidariteitsbijdrage en een 
projectgebonden aandeel. De andere helft 
wordt door het Rijk betaald. Voor deze 
maatregelen is tot en met 2028 in totaal  
€ 3.195 mln beschikbaar. De versterking van 
de rijkskeringen neemt het Rijk geheel voor 
eigen rekening. Hiervoor is tot en met 2028  
€ 573 mln beschikbaar.
Het programma voor 2014 is voorbereid door 
een gezamenlijk programmabureau van 
waterschappen en Rijkswaterstaat.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Waterveiligheid
 Ministerie IenM
 Fase Verkenning 

Nieuw Hoogwaterbeschermings-
programma
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Opgave In het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ 
van 29 oktober 2012 is opgenomen dat er 
een verbeterprogramma komt om het aantal 
incidenten op overwegen te verminderen. 
Incidenten op overwegen hebben elke keer 
een grote impact op de samenleving. Hierbij 
valt niet alleen te denken aan het leed voor de 
betrokkenen en de primaire hinder voor de 
weggebruikers doordat een weg tijdelijk 
afgesloten moet worden, maar ook aan 
vertragingen en verstoringen in het treinver-
keer als gevolg van herstelwerkzaamheden, 
schade aan infrastructuur en materieel en het 
gevoel van onveiligheid bij gebruikers en 
omwonenden en psychische gevolgen bij de 
machinist en ooggetuigen. Dit laatste speelt 
vooral bij aanrijdingen met een 
verkeersdeelnemer.

Oplossing Om tot een verdere vermindering 
van het aantal incidenten op overwegen te 
komen, wordt ingezet op een integrale 
aanpak van de overwegen: IenM neemt de 
regie om zowel vanuit de wegkant als de 
spoorkant maatregelen te vinden die ervoor 
zorgen dat het aantal incidenten afneemt. 
Deze maatregelen zullen zich zowel op 
aanpassing van het spoorsysteem als op 
aanpassing van het wegennet kunnen richten. 
Daarnaast zal er aandacht zijn voor meer 
generieke aspecten, zoals het beïnvloeden 
van gedrag. Innovatie en kosteneffectiviteit 
zijn daarbij van groot belang. Het doel van het 
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen is 
samengevat dan ook: ‘het verbeteren van 

veilige doorstroming van trein- en wegver-
keer op overwegen door uitvoering van 
slimme en kosteneffectieve maatregelen, 
zodat het aantal incidenten verder vermin-
dert.’ Dit door een gezamenlijke aanpak met 
de betreffende decentrale overheden, waarbij 
cofinanciering een uitgangspunt is .

Planning
Start planuitwerking: 2014
Start realisatie: divers, afhankelijk van 
uitkomsten verkenningen en overleg met 
regionale partners.
Oplevering: divers.

Financiën
Landelijk: € 200 mln

Politiek/bestuurlijk De opdracht is opgeno-
men in het Regeerakkoord. Inzet van 
decentrale overheden is een vereiste.

 Gebied Nationaal 
 Onderwerp Spoorwegen Personen 
 Ministerie IenM
 Fase Planuitwerking  

Landelijk verbeterprogramma 
overwegen

Projecthistorie
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Algemeen •
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Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2014:  dit project is nieuw opgenomen in 
het MIRT
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Dit is een gecomprimeerde versie van het 
MIRT Projectenboek 2014. 

De volledige versie met alle kaarten en 
projectbladen, alsmede links naar actuele 

informatie kunt u downloaden als app voor 
zowel iPad als Android. 

Zoek op MIRT Projectenboek in de 
App-Store of Google Playstore. U kunt door 

het hele projectenboek bladeren, een pagina 
doormailen en/of zoeken op bepaalde 

gebieden en projecten.

Dit alles kunt u ook vinden op de website:   
http://mirt2014.mirtprojectenboek.nl
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Visie

Het MIRT-gebied Noord-Holland, Utrecht en Flevoland beslaat de 
drie betrokken provincies, inclusief het IJsselmeergebied. Centrale 
ambitie voor het gebied is het versterken van de internationale 
concurrentiepositie. Daarvoor liggen met name kansen in het 
samenhangende stedelijk netwerk van de kust bij IJmuiden tot aan 
de steden Utrecht, Amersfoort en Lelystad (samen de Noord-
vleugel). De Noordvleugel beschikt over een sterk cluster Life 
Sciences en vormt de drijvende kracht van de dienstverlening in 
High Tech Systemen. Ook vormt het gebied het hart van de 
financiële dienstverlening en van de Nederlandse export van 
zakelijke dienstverlening, waarin de topsector Creatieve Industrie  
ruim is vertegenwoordigd. Met de mainport Schiphol en de 
Amsterdamse haven heeft de Noordvleugel een goede internatio-
nale bereikbaarheid voor personen- en goederenvervoer. Om 
blijvend internationaal concurrerend te kunnen zijn, moet de 
Noordvleugel aantrekkelijk blijven voor innovatieve en creatieve 
bedrijven en hun kenniswerkers. Dit vraagt deels samenhangende 
acties op het gebied van economie, verstedelijking, landschap, 
natuur, water, transport en energie. Duurzaamheid is daarbij een 
overkoepelend thema, omdat in alle gevallen geldt dat een 
duurzame ontwikkeling voorop staat.

Noord-Holland, Utrecht en Flevoland trekken steeds meer samen 
op. Deze meer  intensieve samenwerking maakt het vooral op het 
niveau van de Noordvleugel mogelijk de slagkracht van de 
bestaande economische relaties te vergroten, massa te maken en 
agglomeratievoordelen te behalen. Daarbij geldt dat de overige 

regio’s van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht niet alleen 
profiteren van een versterkt economisch potentieel van de 
Noordvleugel, maar hier ook aan bijdragen. De meer intensieve 
samenwerking, ook met het Rijk, heeft geleid tot het samen werken 
aan één gezamenlijke gebiedsagenda.

Het opstellen van één gebiedsagenda, het waar mogelijk betrekken 
van bedrijfsleven en bespreken van de centrale thema’s bij het 
bestuurlijke overleg MIRT, past bij de vernieuwing van het MIRT.

Hoofdopgaven

Om de internationale concurrentiepositie te versterken liggen er 
opgaven op tal van terreinen.

Economie: optimalisatie vestigingsklimaat
De inzet is gericht op het verder versterken van de internationale 
concurrentiepositie. Daarbij maakt massa, zowel qua bedrijven als 
arbeidsmarkt, de regio extra aantrekkelijk. Clustering van bedrijven 
is namelijk goed voor vergaande specialisatie en bovendien 
stimuleert interactie in druk stedelijk gebied kennisdeling, hetgeen 
de kans op een goede match op de arbeidsmarkt vergroot. Het is 
daarom de opgave geconcentreerd ruimte te bieden aan econo-
mische activiteiten en bovenlokale voorzieningen.
De Noordvleugel kampt binnen en buiten de stadscentra met een 
grote leegstand van kantoren. Er zijn eerste stappen gezet om deze 
leegstand tegen te gaan. Het is de opgave deze aanpak verder uit te 
bouwen. Hetzelfde geldt voor de herstructurering, intensivering en 
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transformatie van bedrijventerreinen. Tenslotte moet in het kader 
van de verstedelijkingsopgave rekening worden gehouden met de 
huidige leegstand van winkelvastgoed en de mogelijkheden van 
herstructurering en transformatie.

Verstedelijking: duurzame woningbouwontwikkeling
De combinatie van een sterke economische positie en de aanwezig-
heid van aantrekkelijke woonmilieus leidt tot een blijvende grote 
woningvraag, met name in de Noordvleugel. Op korte termijn dient 
de woningmarkt op gang te komen en op de langere termijn gaat 
het er om tijdig te voorzien in voldoende en passende woningen, 
waarbij (markt)partijen worden uitgenodigd tot het investeren in 
en realiseren van de gewenste woningbouw. Kwalitatief gezien is er 
met name behoefte aan centrumstedelijke en groenstedelijke 
woonmilieus. Bij het versterken van het kwantitatieve en kwalita-
tieve woningaanbod ligt de nadruk daarom in eerste instantie op 
bouwen binnen bestaand gebied. Daarbij is speciale aandacht 
nodig voor verdichting rondom OV-knooppunten. Daarnaast is het 
van belang dat lopende grote projecten als Leidsche Rijn en Almere 
zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.

Bereikbaarheid: goed functionerend vervoersnetwerk
De Noordvleugel heeft haar sterke economische positie mede te 
danken aan haar goede bereikbaarheid. De economische ontwikke-
ling en de woningbouwopgave zorgen voor een toenemende druk 
op het mobiliteitssysteem. De Nationale Markt- en 
Capaciteitsanalyse (NMCA) laat zien dat de problemen op de weg 
zich naar verwachting vooral zullen voordoen aan de noordkant 
van Amsterdam, op de A1 richting het oosten en op de A6 tussen 

Almere en Lelystad. Bij het regionaal OV vallen vooral de knelpun-
ten in Utrecht op. Het is de opgave te blijven voorzien in een goede 
bereikbaarheid in de vorm van een robuust multimodaal vervoers-
netwerk. Daarbij verdienen de bereikbaarheid van de luchthaven en 
de haven, inclusief de achterlandverbindingen, speciale aandacht. 
Daarnaast is het met het oog op de toenemende verstedelijking des 
te belangrijker om de stedelijke en regionale infrastructuur (weg, 
OV, fiets) mede in relatie tot de hoofdinfrastructuur, te optima-
liseren en waar nodig uit te bouwen. Bij de verdere analyse van de 
bereikbaarheidsproblematiek kan gebruik worden gemaakt van de 
bereikbaarheidsindicator. Bij het zoeken naar oplossingen zal een 
breed palet aan oplossingsrichtingen op het gebied van innoveren, 
informeren, investeren, in stand houden en inrichten moeten 
worden ingezet. Dit laatste onder meer door sturing op de 
ontwikkeling van knooppunten.

Natuur en landschap: aantrekkelijk landelijk gebied en 
groen in en om de stad
De rijke schakering van woon-, werk- en natuurgebieden op korte 
afstand van elkaar vormt voor de Noordvleugel een vestigings-
plaatsfactor van betekenis. In grote delen van de Noordvleugel staat 
de kwaliteit van het landschap onder druk. Het is de opgave de 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en structuren te 
behouden en te versterken. Daarnaast is het, zeker in relatie tot de 
toenemende verstedelijkingsdruk, noodzakelijk om te blijven 
investeren in de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het 
landelijk gebied.
De financiële middelen voor natuur en landschap staan onder druk. 
Om die reden wordt er zowel door overheden als terreinbeherende 
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organisaties gekeken naar private partijen. Het is de opgave nieuwe 
financieringsconstructies te ontwikkelen, waarbij een balans wordt 
gezocht tussen economische activiteiten en de kwaliteiten van 
natuur en landschap.

Water: robuust watersysteem
In Noord-Holland, Utrecht en Flevoland neemt de wateropgave als 
gevolg van de klimaatverandering toe. Het gaat er vooral om een 
betere bescherming te bieden tegen hoog water en het voorkomen 
van grote schade als gevolg van hevige regenval en zoetwatertekor-
ten. Het vinden van oplossingen hiervoor vormt een randvoorwaar-
de voor een goed vestigingsklimaat en voor de leefbaarheid in deze 
regio. Het Nationaal Waterplan 2009-2015 geeft hierbij de richting 
aan. In het kader van het Deltaprogramma worden beslissingen 
voorbereid met het oog op een samenhangende aanpak voor de 
korte en lange termijn.

Energie: verduurzaming energievoorziening
Noord-Holland, Utrecht en Flevoland zullen een substantiële 
bijdrage moeten leveren aan de nationale doelen om in 2023 te 
komen tot een 20% lagere CO2-uitstoot en 16% duurzame energie-
opwekking. Enerzijds moet door besparing het energieverbruik 
worden teruggedrongen door de bestaande woningvoorraad 
duurzaam te renoveren en door kennisverspreiding. Anderzijds 
moet de productie van duurzame energie drastisch omhoog en 
moet dit ruimtelijk mogelijk worden gemaakt.

Gebieden met concentratie van opgaven 
van nationaal belang 

Rijk en regio zijn in Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen 
verantwoordelijk voor een aantal majeure integrale gebiedsopga-
ven. Daarnaast zijn er integrale gebiedsopgaven waarvoor de regio 
primair verantwoordelijk is, maar waarbij mogelijk ook betrokken-
heid van het Rijk nodig is, bijvoorbeeld binnen deelopgaven. De 
zeven gebiedsopgaven waar het Rijk een actieve bijdrage aan levert 
zijn hieronder beschreven.

Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer
De internationale aantrekkingskracht van de Noordvleugel en het 
mondiale netwerk van Schiphol en de zeehavens zijn twee zijden 
van dezelfde medaille. Ze versterken elkaar en hebben elkaar nodig 
om sterk te staan in de internationale concurrentie. De hoofd-
kantoren van multinationals langs de Amsterdamse Zuidas en 
internationale organisaties elders in Amsterdam zijn daarvan een 
voorbeeld. Bedrijven kiezen niet alleen vanwege hun economische 
activiteiten voor deze locatie. Ook vanwege de prettige combinatie 
van woon- en werkomgeving, een goede internationale bereikbaar-
heid en een aantrekkelijk voorzieningenniveau. 
Onderzocht wordt op welke wijze – met behoud van ambitie – alle 
functies in het gebied geaccommodeerd kunnen worden, zodat een 
zo groot en effectief mogelijke bijdrage aan de economische groei 
geleverd kan worden. Hierbij moeten ruimtelijke keuzes gemaakt 

worden. Concreet gaat het om het geven van een antwoord op 
vragen als:
•	 	 	Hoe	kan	worden	omgegaan	met	de	spanning	tussen	de	

ontwikkeling van woningbouw en de ontwikkeling van de 
luchtvaart in het gebied?

•	 	 	Hoe	kan	de	catchment	area	(gebied	waar	een	luchthaven	haar	
passagiers vandaan haalt) van Schiphol behouden blijven en 
welke infrastructurele maatregelen zijn nodig om de land-
zijdige ontsluiting te verbeteren?

•	 	 	Hoe	moeten	internationale	aanbevelingen	ten	aanzien	van	
vliegveiligheid geïmplementeerd worden in het licht van 
onder andere de wateropgave in relatie tot het weren van 
vogels of de noodzaak om duurzame energie op te wekken 
(windturbines) in relatie tot het weren van hoge bebouwing?

De keuzes zullen neerslaan in een beleidsdocument, waarin 
afspraken en besluiten worden vastgelegd, een uitvoeringsagenda 
waar Rijk, regio en sector niet-vrijblijvend aan meewerken en een 
juridische borging van de ruimtelijke keuzes in het Luchthaven-
indelingsbesluit (LIB).

Zuidas
De Amsterdamse Zuidas is gelegen in de nabijheid van Schiphol, 
tussen het statige Zuid en Buitenveldert en is goed ontsloten door 
diverse verkeer- en vervoermodaliteiten. De metropolitane allure, 
de nabijheid van groen en de binnenstad, de bereikbaarheid en het 
ruime culturele aanbod en het onderwijs- en voorzieningen-
aanbod, maken de Zuidas tot een aantrekkelijke plek om te werken, 
te wonen en te verblijven. Voor het Rijk is het belangrijk de Zuidas 
te ontwikkelen als economische toplocatie en infrastructuur-
knooppunt (weg, spoor en openbaar vervoer), samen met andere 
overheden. In totaal zullen in de Zuidas in de toekomst zo’n 20.000 
mensen wonen, 80.000 mensen werken en 30.000 studenten 
onderwijs genieten. Zowel de weg- als de OV-infrastructuur wordt 
in de komende jaren uitgebreid en verbeterd. Om ruimte te 
scheppen voor de nieuwbouw en uitbreiding van infrastructuur is 
in 2012 besloten de A10 ondergronds te brengen.

Noordzeekanaalgebied / Zaan-IJ oevers
De ambitie is om met het Noordzeekanaalgebied een zo groot 
mogelijke bijdrage te leveren aan het verbeteren van de internatio-
nale concurrentiepositie van de Noordvleugel en daarmee aan de 
regionale en nationale economie. Uit het in 2011 afgeronde MIRT 
Onderzoek Zaan-IJ oevers bleek dat zowel de havenactiviteiten als 
de woningbouwopgave, waaronder die op de Zaan-IJ oevers, van 
belang zijn voor een gezonde economische groei van de 
Noordvleugel. Om die reden is besloten de groei van de haven en de 
groei van de stad als één samenhangende opgave te beschouwen. 
Rijk en regio hebben daarop besloten gezamenlijk een integrale 
ruimtelijk-economische visie voor het gebied op te stellen. In de in 
mei 2013 vastgestelde conceptvisie worden voorstellen gedaan om 
de schaarse fysieke en milieuruimte optimaal in te zetten voor het 
creëren van de juiste vestigingsvoorwaarden voor bedrijvigheid en 
voor het huisvesten van talent in het Noordzeekanaalgebied. De 
belangrijkste voorstellen zijn gericht op de toekomstige ontwikke-
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ling van bedrijventerreinen, woonwerkmilieus, groen en recreatie, 
bereikbaarheid en milieuhinder. De vastgestelde visie vormt de basis 
voor overheden en andere betrokken partijen om besluiten te 
nemen over de eigen acties en investeringen in het gebied. Daartoe 
wordt de visie uitgewerkt in een gezamenlijke uitvoeringsagenda. 
Daadwerkelijke ontwikkelingen in het gebied worden goed 
gemonitord.

Amsterdam-Almere-Markermeer
In april 2013 heeft het Rijk de ontwerp-rijksstructuurvisie 
Amsterdam-Almere-Markermeer uitgebracht, waarin het perspectief 
op de ontwikkeling van het gebied wordt geschetst. Het Rijk-
regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) gaat uit 
van een drievoudige ambitie als het gaat om verstedelijking, 
bereikbaarheid en natuur in de regio Amsterdam-Almere-
Markermeer. Het toekomstperspectief voor Almere is een westelijk 
georiënteerde stad met circa 60.000 nieuwe woningen ten opzichte 
van 2010 en een forse groei van het aantal arbeidsplaatsen. Door de 
verstedelijking langs de bestaande vervoersassen te concentreren, 
worden de investeringen in deze assen optimaal benut. Afhankelijk 
van het tempo waarin de woningbouw plaatsvindt, is op termijn de 
aanleg van een IJmeerverbinding de stip op de horizon. Tenslotte 
wordt ingezet op een vooruitgang van de ecologische kwaliteit in 
het Markermeer-IJmeer. Het perspectief daarbij is een 
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem (TBES).

As Stationsgebied Utrecht-Leidsche Rijn
Op de as Stationsgebied Utrecht-Leidsche Rijn lopen enkele 
omvangrijke, langlopende ontwikkelingen van nationale betekenis. 
De herontwikkeling van het Utrechtse stationsgebied is een van de 
grootste projecten van het land. Het station en de OV-terminal 
worden vernieuwd en uitgebreid en in het gebied daar omheen 
vindt een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte 
en een hoogwaardige transformatie plaats. In het kader van de 
zoektocht naar het verbeteren van de oost-west relaties in de stad 
wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het tramnetwerk.
Leidsche Rijn is de grootste Vinex-locatie van Nederland. Het gebied 
fungeert tevens als centraal gelegen vestigingslocatie voor bedrijven 
en kantoren. Het is van belang dat, ondanks de stagnerende 
woning- en kantorenmarkt, de ontwikkeling van Leidsche Rijn 
wordt afgemaakt. Voor de komende jaren is daarbij de realisatie van 
Leidsche Rijn Centrum de grootste opgave.
Op het industrieterrein Lage Weide, met één van de belangrijke 
binnenhavens van Europa, zien ondernemers en overheden kansen 
voor een duurzaam en innovatief multimodaal knooppunt voor 
logistieke activiteiten.

Utrecht Oost-Science Park
Het Utrecht Science Park, onderdeel van De Uithof, levert een 
belangrijke bijdrage aan de internationale economische ontwikke-
ling van de Noordvleugel. De Utrechtse Universiteit wil De Uithof 
verder ontwikkelen als centraal liggend nationaal kenniscentrum. 
De laatste jaren ontwikkelt het gebied zich tot een internationaal 
georiënteerd science-cluster, met een concentratie van top bedrijven. 
Het Science Park maakt deel uit van het grotere gebied Utrecht Oost. 

De voornaamste opgaven zijn het zoeken naar uitbreidingsmogelijk-
heden en het verbeteren van de interne en externe bereikbaarheid. 
Om alle ontwikkelingen en kansen in samenhang te faciliteren en te 
realiseren wordt een gezamenlijke integrale gebiedsvisie opgesteld.

A12-zone Oudenrijn-Lunetten
Op lange termijn kan de A12-zone tussen de verkeerspleinen 
Oudenrijn en Lunetten zich ontwikkelen tot een hoogwaardig en 
multifunctioneel woon-werkgebied, dat bijdraagt aan het versterken 
van de economische kracht van de Noordvleugel. De uitwerking van 
de ideeën vindt plaats samen met private partijen.

Overige gebiedsopgaven

Naast de ontwikkelingen in de hiervoor beschreven majeure 
integrale gebiedsopgaven, spelen er vele opgaven in deelgebieden 
van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Dit geldt niet alleen voor 
deelgebieden binnen de Noordvleugel, maar ook voor Noord-
Holland Noord, overig Utrecht en overig Flevoland. Deze zijn 
eveneens van groot belang voor het versterken van de internationale 
concurrentiepositie. Het gaat voor een belangrijk deel om opgaven 
die opgepakt kunnen worden op regionaal schaalniveau.

Noord-Holland Noord
Noord-Holland Noord heeft een verscheidenheid aan ruimtelijke 
kwaliteiten die benut kunnen worden voor het scheppen van een 
aangenaam woon- en werkklimaat. Op basis van deze gebieds-
kwaliteiten kan het gebied een bijdrage leveren aan de woning-
behoefte van de Noordvleugel. Daarbij ontwikkelt het gebied haar 
eigen sterke kanten aan de hand van een clusteraanpak. Daartoe zijn 
vijf krachtige ruimtelijk-economische clusters aangewezen, 
namelijk Agribusiness, Duurzame Energie, Marien/
Maritiem&Offshore, Vrijetijdseconomie en Medisch. Door samen-
werking met over heden, onderzoeksinstellingen en onderwijs en 
door onderlinge crossovers wordt innovatie sterk bevorderd. Met 
het oog op het versterken van de economische structuur verdient 
verbetering van de bereikbaarheid via weg, spoor en water aandacht.

Overig Utrecht
In de regio Zuidoost Utrecht liggen de belangrijkste opgaven op het 
gebied van wateropvang en -veiligheid en bereikbaarheid. 
Economisch liggen er onder meer kansen op het gebied van Agro 
Food Tuinbouw en Life Sciences. De regio West Utrecht ligt volledig 
in het Groene Hart. Dankzij het afwisselende landschap vervult deze 
regio onder meer een belangrijke functie als recreatiegebied voor de 
nabijgelegen steden.

Overig Flevoland
Dit deel van de provincie Flevoland is van belang voor het halen van 
de duurzame energiedoelstelling, onder meer door de aanleg van 
Nederlands grootste windpark in de Noordoostpolder. Voor het 
verbeteren van de ruimtelijk-economische structuur is de ontwik-
kelingszone Alkmaar-Hoorn-Enkhuizen-Lelystad-Zwolle van belang.
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MIRT Onderzoeken

Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

Deltaprogramma 
IJsselmeergebied

In verband met klimaatverandering en een verande-
rende zoetwatervraag ontwikkelen van een strategie 
voor het peilbeheer van het IJsselmeergebied voor de 
periode 2015-2100

2014   Voorkeursstrategie (input 
voor deltabeslissing 
Waterveiligheid en 
Peilbeheer 
IJsselmeergebied)

IenM (trekker), EZ, 
provincies, 
gemeenten en 
waterschappen, 
maatschappelijke 
organisaties, 
deltacommissaris

Bereikbaarheid 
noordkant 
Amsterdam

Op termijn komt de bereikbaarheid van de noordkant 
van Amsterdam onder druk te staan. Scope van het 
MIRT Onderzoek is meer zicht te krijgen op de 
knelpunten en de mogelijke oplossingen voor de 
periode na 2020 op de noordcorridor (A9 knooppunt 
Raasdorp-knooppunt Kooimeer, A7/A8/A10 
Coenplein-Hoorn noord en Coenplein-
Watergraafsmeer, alsmede provinciale wegen) en om 
de rijksbijdrage aan de verbreding A8-A9 af te wegen 
t.o.v. investeringen in andere (rijks)wegen ten noorden 
van het Noordzeekanaal

Besluitvorming over de 
resultaten van het MIRT 
Onderzoek is voorzien in het 
bestuurlijk overleg MIRT najaar 
2013

IenM (trekker), 
provincie 
Noord-Holland, 
Stadsregio 
Amsterdam en 
gemeenten in de 
regio

Regionaal OV 
Utrecht

Concretisering van de gezamenlijke opgave uit de 
gebiedsagenda Utrecht 2009. De regio doet samen 
met het Rijk een MIRT Onderzoek naar de bijdrage die 
het regionaal openbaar vervoer kan leveren om de 
bereikbaarheid en leefbaarheid van Utrecht na 2020 
op peil te houden. Hierbij wordt de koppeling gelegd 
met de verstedelijkingsopgave die voortkomt uit de 
demografische en economische groei in de regio na 
2020.

Uitkomsten bespreken in het 
bestuurlijk overleg MIRT najaar 
2013

IenM, BRU 
(Bestuur Regio 
Utrecht, trekker), 
BRU-gemeenten, 
provincie Utrecht

Bereikbaarheid 
Lelystad Airport 
(MOBLA)

De Alderstafel Lelystad heeft het Rijk geadviseerd over 
de mogelijke ontwikkeling van de regionale lucht-
haven Lelystad. In het kabinetsstandpunt hierover is 
opgenomen dat de landzijdige bereikbaarheid van de 
luchthaven gelijke tred dient te houden met de 
ontwikkeling van de luchthaven. Een MIRT Onderzoek 
is gestart om  met de regio en het bedrijfsleven te 
onderzoeken hoe de gewenste ontwikkeling van de 
luchthaven zich verhoudt tot de bereikbaarheid.

Het overleg met de regio is 
gestart in december 2012.  
De resultaten van het MIRT 
Onderzoek worden besproken 
in het overleg MIRT najaar 2013

IenM (trekker), 
provincie 
Flevoland, 
gemeente 
Lelystad, 
vertegenwoor-
diging van het 
bedrijfsleven

Station Schiphol Dit onderzoek is voorjaar 2013 van start gegaan. De 
continue groei van het aantal trein- en busreizigers en 
vliegtuigpassagiers leidt tot noodzaak voor – in ieder 
geval studie naar – een vernieuwing van het stations-
gebouw. Zodat ook op termijn de groeiende reizigers-
stromen opgevangen worden en de bereikbaarheid 
van de luchthaven gegarandeerd blijft. 

2013:   in BO MIRT (najaar) 
aanpak en doel 
vaststellen

2014:  resultaten onderzoek 
gereed

IenM, Schiphol, 
NS, ProRail, 
stadsregio 
Amsterdam
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Opgave Met de realisatie van de drievoudige 
ambitie op het gebied van verstedelijking, 
bereikbaarheid en natuur&recreatie wordt 
ingezet op het verbeteren van de internatio-
nale concurrentiepositie van de Noordvleugel. 
Het programma Amsterdam-Almere- 
Markermeer is, gezien haar omvang, 
complexiteit en nationale belang, door de 
Tweede Kamer aangemerkt als Groot Project. 
De verkenning heeft geresulteerd in de 
ontwerp-Rijksstructuurvisie Amsterdam-
Almere-Markermeer (TK 31089, nr. 100). Het 
toekomstperspectief is een uitbreiding van 
Almere met 60.000 woningen, met als ‘stip op 
de horizon’ een hoogstedelijke ontwikkeling 
van Almere Pampus met een 
IJmeerverbinding. Als jonge stad heeft Almere 
ook impulsen op het gebied van voorzienin-
gen en werkgelegenheid nodig. Het 
Markermeer-IJmeer groeit uit tot een 
omvangrijk natuur- en recreatiegebied, van 
essentiële waarde voor de aantrekkingskracht 
van de regio. Almere groeit organisch en in 
fasen op locaties langs de bestaande 
vervoersassen volgens het bestaande 
meerkernige stadsconcept. De locatie 
Centrum Weerwater wordt ter plaatse van de 
verlaagde A6 ontwikkeld tot een locatie met 
bovenregionale centrumfuncties. In 
Oosterwold wordt ruimte geboden voor 
organische verstedelijking passend bij het 
groene en agrarische karakter van het gebied.
Uiterlijk in 2014 zal de definitieve 
Rijksstructuurvisie worden vastgesteld.

RRAAM heeft raakvlakken met de volgende 
projecten:
-   Project A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-

Almere en verlaging van de A6
-   Spoorproject voor het traject Weesp- 

Lelystad (OV-SAAL)
-   MIRT Verkenning Markermeer-IJmeer 
(zie desbetreffende projectbladen)

Op basis van het convenant 1e fase Stedelijke 
Bereikbaarheid (dec. 2011) wordt de 
binnenstedelijke bereikbaarheid van Almere 
verbeterd door middel van een  maatregelen-
pakket van € 142,5 mln. Het Rijk betaalt 
hiervan € 47,5 mln. Voor ecologische 
maatregelen is in 2013 onder voorwaarden 
een rijksbijdrage van € 30 mln toegezegd voor 
de uitvoering van het project Marker Wadden. 
Daarnaast wordt door het Rijk  € 6 mln 
bijgedragen aan de realisatie van de luwte-
maatregelen Hoornse Hop, € 1,2 mln aan de 
aanleg van vispassages in het Markermeer-
IJmeer en € 6 mln aan de pilot ‘Moeras’ in het 
Markermeer.

Planning De definitieve Rijksstructuurvisie 
Amsterdam-Almere-Markermeer zal uiterlijk 
in 2014 worden vastgesteld.

Betrokkenen Bij RRAAM zijn betrokken het 
Rijk (IenM, EZ, BZK/WBI, RVOB), de provincies 
Flevoland, Noord-Holland en Utrecht, de 
gemeenten Almere en Amsterdam en de 
Stadsregio Amsterdam.

 Gebied Noord-Holland, Utrecht,
  Flevoland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie IenM
 Fase Verkenning 

Rijk-Regioprogramma 
Amsterdam-Almere-Markermeer 

(RRAAM)
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Opgave Bij de 2e landelijke toetsing van de 
primaire waterkeringen (2006) is gebleken dat 
de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de 
wettelijke eisen voor waterveiligheid. 
Daarnaast is vergroting van de waterafvoer-
capaciteit nodig omdat het steeds vaker en in 
sterkere mate onmogelijk wordt om het peil 
van het IJsselmeer voldoende te beheersen. 
Dit als gevolg van de stijgende zeespiegel en 
hogere piekafvoeren. Het project Afsluitdijk 
garandeert tot tenminste 2050 de veiligheids-
eis van 1:10.000 per jaar (1e stap van de 
aanpak tot 2100) en het kunnen handhaven 
van de huidige peildynamiek op het 
IJsselmeer.

Oplossing De scope van het project bestaat 
uit:
•	 	Versterking	van	het	dijklichaam	volgens	het	

principe van een overslagbestendige dijk, 
met een groene (vegetatie) uitstraling. 

•	 	Versterking	van	de	bestaande	spui-	en	
schutsluizen Den Oever en 
Kornwerderzand.

•	 	Het	(gefaseerd)	aanbrengen	van	pompen	
bij het bestaande spuicomplex Den Oever 
voor aanvullende afvoercapaciteit. 

Planning 
Start verkenning: 2007
Start planuitwerking: 2012
Start realisatie: 2017
Voorzien wordt dat de Afsluitdijk in 2021 
weer aan de normen voor waterveiligheid en 
doelen voor waterbeheer voldoet.

Financiën De taakstellende rijksbijdrage voor 
de uitvoering is € 813 mln (€ 602 mln voor 
versterking Afsluitdijk en € 211 mln voor Extra 
Spuicapaciteit Afsluitdijk. Daarnaast stelt het 
Rijk een bedrag van € 20 mln beschikbaar 
voor het stimuleren van duurzame en 
innovatieve projecten, uit te voeren door de 
regio (de zgn. regionale ambities), waarbij 
deze zorg draagt voor tenminste eenzelfde 
bijdrage (niet zijnde andere rijksmiddelen). 

Politiek/bestuurlijk In 2011 is met de 
Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk de 
voorkeursbeslissing vastgesteld voor de 
waterveiligheid. Deze betreft maatregelen om 
de dijk en kunstwerken op orde te brengen en 
biedt ruimte aan de ontwikkeling van 
regionale ambities op het gebied van 
duurzaamheid, natuur, recreatie en toerisme. 
Tegelijkertijd hebben Rijk en decentrale 
overheden in een bestuursovereenkomst 
afspraken gemaakt over de samenwerking bij 
de realisatie van de regionale ambities. In 
augustus 2012 is de voorkeursbeslissing 
genomen voor het vergroten van de 
afvoercapaciteit. 

Uitvoering Rijkswaterstaat is begin 2012 
gestart met de planuitwerking. De project-
opdracht omvat het opleveren van een 
projectbeslissing en de voorbereiding van de 
realisatie. 

 Gebied Noord-Holland, Utrecht,
  Flevoland 
 Onderwerp Waterveiligheid
 Ministerie IenM
 Fase Planuitwerking 

Afsluitdijk

Projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen •
MIRT fase

Opgave •
Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best. •
 

Toelichting op de wijzigingen

2013:  het project Afsluitdijk is overgegaan 
naar de planuitwerking en voorbereiding 
realisatiefase. Ophoging budget met € 20 
mln voor regionale ambities.

2014:  in augustus 2012 is de voorkeurs-
beslissing genomen inzake waterbeheer 
Afsluitdijk (voorheen project Extra 
Spuicapaciteit Afsluitdijk). De projecten 
Afsluitdijk (waterveiligheid) en Extra 
Spuicapaciteit Afsluitdijk (ESA, water-
beheer) worden als één project 
uitgevoerd.
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Opgave De A9 veroorzaakt door zijn ligging 
door de kern van Badhoevedorp milieu- en 
leefbaarheidsproblemen. Daarnaast is door 
capaciteitsvergroting op de wegen naar de A9 
toe de verkeersafwikkeling op de A9 een 
knelpunt geworden.

Oplossing Een zuidelijke omlegging van de 
A9 bij Badhoevedorp.

Planning
Tracébesluit: 2012
Start realisatie: 2013
Openstelling: 2017

Financiën Taakstellend budget: € 336 mln
(incl. bijdrage van derden: € 172 mln).

Politiek/bestuurlijk In oktober 2005 hebben 
Rijk en regio de Bestuursovereenkomst 
Omlegging A9 Badhoevedorp getekend.
Hierin is ook de financiële onderbouwing en 
dekking geregeld. Het voorkeursalternatief 
van de zuidelijke omlegging van de A9 is in het 
voorjaar 2006 vastgesteld. Eind 2009 is het 
standpunt voor het aangepaste bogenalter-
natief vastgesteld. Het standpunt is uitge-
werkt in een Ontwerp-Tracébesluit (OTB). Dit 
OTB is in juni 2011 vastgesteld. De bestuurs-
overeenkomst van 2005 is in april 2012 
geactualiseerd om bestuurlijke afspraken over 
scopewijzigingen, gelijktijdige aanleg met 
onderdelen van HOV A9 en de hiermee 
samenhangende wijziging in financiën en 

planning vast te leggen. Door deze wijzigings-
overeenkomst is de bijdrage van de regio met 
€ 4,5 mln verhoogd. Daarnaast wordt het 
reeds beschikbare budget voor geluidsmaat-
regelen van het project A4/A10 overgeheveld 
naar het project Omlegging A9 Badhoevedorp 
(€ 3,2 mln). Het tracébesluit is in april 2012 
vastgesteld en in december 2012 werd dat 
onherroepelijk.

Uitvoering De aanbesteding van het project 
heeft in november 2012 geleid tot gunning. In 
2013 is het integraal ontwerp grotendeels 
gereedgekomen.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 12 en 27 uit 
de File Top 50.

 Gebied Noord-Holland, Utrecht,
  Flevoland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie IenM
 Fase Realisatie 

A9 Omlegging 
Badhoevedorp

Projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing • •
Planning •
Financiën • • •
Pol./Best.  • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2009:  naar aanleiding van de inspraak 
startnotitie is er een derde alternatief 
bijgekomen, het binnenringalternatief. 
Deze wordt meegenomen in de Tracé/
MER-procedure. In het taakstellend budget is 
nu bijdrage derden opgenomen, maar de 
totaalkosten van het project zijn ongewijzigd.

2011:  in december 2009 is het standpunt 
ingenomen voor het aangepast 
bogenalternatief.

2012:  het OTB is in juni 2011 vastgesteld. 
Vaststelling is met een half jaar verschoven 
vanwege het doorvoeren van versoberings-
maatregelen. De openstelling schuift 
hierdoor naar 2017. Op basis van de raming 
voorafgaand aan het OTB is het taakstellend 
budget verhoogd. 
De projectkosten zijn aangepast door de 
nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. 
Hierdoor is het taakstellend budget 
gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage 
(€ 22 mln).         

2013:  het TB is in april 2012 vastgesteld. 
Een wijzigingsovereenkomst  op de 
bestuursovereenkomst is in april 2012 door 
alle partijen ondertekend. Het project gaat 
over naar de realisatiefase.

2014:  het TB is in december 2012 onherroe-
pelijk geworden. In 2013 start de uitvoering 
van de werkzaamheden.
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Dit is een gecomprimeerde versie van het 
MIRT Projectenboek 2014. 

De volledige versie met alle kaarten en 
projectbladen, alsmede links naar actuele 

informatie kunt u downloaden als app voor 
zowel iPad als Android. 

Zoek op MIRT Projectenboek in de 
App-Store of Google Playstore. U kunt door 

het hele projectenboek bladeren, een pagina 
doormailen en/of zoeken op bepaalde 

gebieden en projecten.

Dit alles kunt u ook vinden op de website:   
http://mirt2014.mirtprojectenboek.nl
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Visie

Het MIRT-gebied Zuidvleugel omvat de provincie Zuid-Holland en 
bestaat uit het verstedelijkt gebied tussen Leiden, Den Haag, 
Rotterdam en Dordrecht en delen van het Groene Hart en delen van 
de Zuidwestelijke Delta. De kern van de Zuidvleugel wordt gevormd 
door de steden Rotterdam en Den Haag, die de afgelopen decennia 
steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid. 

De centrale ambitie van de Zuidvleugelpartners is om de internatio-
nale concurrentiepositie te versterken. Concreet wordt ingezet op 
de verdere versterking én transitie naar duurzaamheid van de vier 
pijlers waar de economie op rust in de volgende gebieden: 1. Het 
Haven Industrieel Complex in Rijnmond en Drechtsteden (topsec-
toren Logistiek, Energie, Chemie (proces- en petrochemie) en 
Water; 2. de greenports Westland-Oostland, Duin- en Bollenstreek 
en Boskoop (Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en Agro & Food); 3. 
het internationaal cluster van recht, vrede en veiligheid in Den 
Haag; 4. de concentraties van bedrijven en kennisinstellingen bij de 
TU Delft en Bio Science Park in Leiden (High Tech Systemen en 
Materialen (m.n. nanotech nologie) en Life Sciences & Health).  
De economische kracht van de Zuidvleugel wordt vergroot als de 
verschillende steden meer profiteren van elkaars nabijheid.  
De vorming van de metropool Rotterdam-Den Haag levert daaraan 
een belangrijke bijdrage. 
De afgelopen jaren hebben Rijk en regio met elkaar afspraken 
gemaakt over het ruimtelijk-fysieke domein, onder andere over het 
Bereikbaarheidspakket Zuidvleugel. Maar de context waarin 
overheden opereren is door de economische crisis, het vastlopen 

van de woningmarkt, het afnemen van investeringsbudgetten en de 
decentralisatie van overheidstaken fundamenteel veranderd. Rijk 
en regio moeten daarom, in overleg met andere betrokken partijen, 
gezamenlijk zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking om de 
gezamenlijke ambities in de Zuidvleugel te kunnen realiseren.  
Dit gebeurt door het opstellen van een Adaptieve Agenda Zuidelijke 
Randstad en een gezamenlijk leertraject om als overheden invulling 
te geven aan de nieuwe manier van werken; dat past ook binnen de 
vernieuwing van het MIRT. 

Hoofdopgaven

Naast de centrale opgave in de Zuidvleugel om de economie te 
versterken, zijn de volgende thematische opgaven van belang.

Stedelijk intensiveren
Om aan de grote woningbouwopgave in de Zuidvleugel te voldoen 
ligt de nadruk op bouwen binnen het bestaand stedelijk gebied. Tot 
2040 moeten er in dit gebied nog circa 270.000 woningen worden 
bijgebouwd en circa 220.000 woningen worden vervangen. De extra 
woningvraag concentreert zich voor de helft in het gebied rond Den 
Haag. Daarnaast slaat een aanzienlijk deel van de uitbreidingsvraag 
(respectievelijk 25% en 10%) neer in de regio Rotterdam en het 
gebied rond Leiden. Omdat in de regio Rotterdam vooral sprake is 
van een kwalitatieve mismatch in gevraagde en beschikbare 
woningen en woonmilieus, moeten hier tot 2040 ruim 100.000 
woningen worden vervangen.
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Landschap dichter bij huis brengen en behoud groot
schalige landschappen
Gevarieerde landschappen, recreatie en groen in de nabijheid van 
de woning zijn van belang voor het internationaal woon- en 
werkklimaat van de Zuidvleugel. Door de keuze voor verdichting 
van het stedelijk gebied is het van belang dat de landschappen 
rondom de steden voor de inwoners aantrekkelijker en beter 
bereikbaar worden. Van belang is tevens het behoud van groot-
schalige, kwalitatief hoogwaardige landschapseenheden als de 
Hoeksche en andere Waarden en de Biesbosch.

Bereikbaarheid verbeteren
Om de Zuidvleugel internationaal beter te laten concurreren moet 
de bereikbaarheid worden verbeterd. Naast reeds in gang gezette 
investeringen tot 2020 geven Rijk en regio tot en met 2028 prioriteit 
aan de realisatie van vijf projecten: Rijnlandroute, A13/A16, de 
Blankenburgverbinding, A4 passage Den Haag + poorten en 
inprikkers en tenslotte de A20 Nieuwerkerk-knooppunt Gouwe. 
Daarnaast wordt in de railinfrastructuur geïnvesteerd door het 
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer. 

Water en energieopgaven
Vanwege haar ligging in een delta van grote rivieren is de water-
opgave in de Zuidvleugel een belangrijk onderwerp. Binnen het 
Deltaprogramma wordt deze opgave opgepakt met als doel het 
borgen van de waterveiligheid voor de lange termijn en het 
scheppen van de randvoorwaarden voor een duurzame zoetwater-
voorziening. In het licht van de klimaatverandering is het van 
belang om de aanpak van de wateropgave slim te combineren met 
de ruimtelijke en economische ambities in de regio Rijnmond, 
Drechtsteden, inclusief de Krimpener- en Alblasserwaard. 
Het voor de toekomst waarborgen van een robuuste energie-
voorziening is van groot belang. De opgave is in de Zuidvleugel 
extra groot, omdat de mainport Rotterdam knooppunt is voor 
fossiele brandstoffen. De haven heeft een groot petrochemisch 
complex en telt verschillende energiecentrales. In de benadering 
van deze opgave wordt vooral ingezet op duurzame energie door 
innovatieve energieopwekking (biomassa, windenergie, aard en 
restwarmte).

Gebieden met concentratie van opgaven 
van nationaal belang

In de gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland zijn diverse 
integrale gebiedsopgaven benoemd: Metropoolvorming in de 
Zuidvleugel, Groene Hart en Zuidwestelijke Delta. In het kader van 
de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn opgaven van 
nationaal belang scherper benoemd en zijn keuzes gemaakt. De 
nationale belangen slaan met name neer in de volgende gebieden: 
Mainport Rotterdam, Rotterdam Central District en Zuid/
Stadshavens, Den Haag Internationale stad, Greenports en Rijn- 
Maasdelta.

Mainport Rotterdam, Rotterdam Central District en Zuid/
Stadshavens
De mainport Rotterdam is van oudsher de stuwende kracht achter 
de economie in de Rotterdamse regio en de ontwikkeling van de 
stad Rotterdam. Met de Tweede Maasvlakte en ontwikkelingen in 
de Drechtsteden wordt die positie verder versterkt en strekt het 
haven- en industrieel complex zich uit tot West-Brabant. Opgave is 
het vernieuwen, versterken en efficiënter benutten van de mainport 
Rotterdam, mede in relatie tot de Logistieke Delta, door het 
verbeteren van de bereikbaarheid en het ontwikkelen van een 
efficiënt multimodaal logistiek netwerk (Kernnetwerk Logistiek) in 
samenhang met de andere Nederlandse zeehavens, de haven van 
Antwerpen en achterlandknopen, in lijn met de afspraken die 
hierover in het kader van de havenalliantie en de MIRT Verkenning 
Antwerpen-Rotterdam zijn gemaakt. Concreet liggen er kansen in 
de logistiek, maritieme zakelijke dienstverlening, duurzame 
energie en deltatechnologie. Daarnaast is het van belang dat de 
verbinding tussen de mainport en de stedelijke economie wordt 
versterkt. Dit biedt kansen voor het aantrekken van hoofdkantoren 
in Rotterdam Central District en voor kennisintensieve stedelijke 
bedrijvigheid. De herstructurering van stadshavens moet ook in dat 
licht worden gezien. Om het arbeidspotentieel van de regio beter te 
benutten moeten sociaaleconomische opgaven worden opgepakt, 
met name via het nationaal programma Kwaliteitssprong 
Rotterdam-Zuid. Een goede bereikbaarheid is hierbij een 
randvoorwaarde.

Den Haag Internationale stad
Den Haag ontwikkelt zich internationaal steeds verder als stad van 
Recht, Vrede en Veiligheid. Het aantal internationale organisaties, 
(kennis)instellingen en de betekenis ervan voor de economie 
neemt sterk toe. Den Haag is daarnaast een belangrijke internatio-
nale vestigingsplaats voor de zakelijke hoofdkantorenmarkt. De 
opgave hier is de ontwikkeling van Den Haag tot internationale stad 
verder te stimuleren en te faciliteren door de versterking van het 
stedelijke vestigingsklimaat. Enerzijds door een verbetering van de 
interne en externe bereikbaarheid en anderzijds door versterking 
van de verschillende economische kerngebieden in de Centrale 
Zone van Den Haag (Scheveningen-World Forumgebied/
Internationale Zone-Centrum-Binckhorst). Een belangrijk deel van 
de binnenstedelijke bouwopgave vindt in deze Centrale Zone 
plaats.

Greenports
In Zuid-Holland zijn drie van de Nederlandse greenports gelegen: 
Westland-Oostland, Duin- en Bollenstreek en Boskoop. Daarnaast 
ligt de greenport Aalsmeer op de grens van Noord- en Zuid-Holland. 
De greenports worden gekenmerkt door kennisintensieve agro-  en 
agrogerelateerde bedrijvigheid (toelevering, logistiek, handel, 
export en dienst verlening). Het zijn samenhangende en geïnte-
greerde clusters, sterk verbonden met de beide mainports en met 
de stedelijke centra. De opgave is vierledig: het beschikbaar hebben 
en houden van voldoende ruimte voor de teelt, verduurzaming van 
de teelt (alternatieven voor fossiele brandstoffen en duurzaam 
water systeem), zorgen voor een goede bereikbaarheid en aantak-
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king op het synchromodale kernnet logistiek. Hiervoor moeten 
onder meer bestaande gebieden worden geherstructureerd. In 2013 
heeft EZ de Greenports gedecentraliseerd (TK 32500-A, nr 83).

RijnMaasdelta
In het deltagebied is het van belang de waterveiligheid en -kwaliteit 
en de zoetwatervoorziening goed te borgen. Hier wordt aandacht 
aan besteed in diverse, waaronder het Tweede Hoogwater-
beschermingsprogramma en door de uitvoering van maatregelen 
uit de Kaderrichtlijn Water. In het kader van het Deltaprogramma 
worden beslissingen voorbereid met het oog op een samenhan-
gende aanpak van de wateropgave voor de korte en lange termijn. 
Daarbij is ook aandacht voor een maatregelenpakket gericht op 
droogte en tegengaan van verzilting. Voor het zuidwestelijke deel 
van de delta wordt de aanpak gericht op versterking tot een 
klimaatbestendige, veilige, ecologisch veerkrachtige en econo-
misch vitale regio.

Overige gebiedsopgaven

Voor de overige gebiedsopgaven uit de gebiedsagenda Zuidvleugel/
Zuid-Holland geldt dat deze ieder een bijdrage leveren aan het 
welslagen van de gewenste ontwikkeling van het gebied. Het 
voortouw bij deze gebiedsopgaven ligt decentraal. De betrokken-
heid van het Rijk moet nog nader worden benoemd en uitgewerkt 
en is onderwerp van gesprek in het bestuurlijk overleg MIRT. Hierbij 
is maatwerk per gebiedsopgave aan de orde. Het gaat om de 
volgende gebiedsopgaven:
•   TIC Delft: ontwikkeling campus (inclusief wetenschaps- en 

innovatiebeleid), bereikbaarheid, landschap en woningbouw;
•   As Leiden-Katwijk: ontwikkeling Bio Sciencepark, ESA/ESTEC en 

woningbouwlocatie Valkenburg;
•   Drechtsteden/Deltapoort: samenhang tussen economische 

structuurversterking en sociaal-economische ontwikkeling, 
verbeteren externe veiligheid, verbeteren groen-blauwe 
kwaliteiten;

•   Zuidplaspolder: integrale gebiedsontwikkeling (wonen, glas, 
natuur, water);

•   Groene Hart: versterken van het gebied tot een economisch en 
landschappelijk waardevol woon- en werkgebied.
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MIRT Onderzoeken

Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

Deltaprogramma 
Rijnmond-
Drechtsteden

In verband met klimaatverandering 
ontwikkelen van langetermijnstrategie voor 
waterveiligheid en zoetwatervoorziening in 
synergie met een duurzame en vitale 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied 
Rijnmond-Drechtsteden.

2014  Voorkeursstrategie 
(input voor 
deltabeslissing 
Waterveiligheid en 
Rijn-Maasdelta)

IenM, EZ, provincies, gemeenten en 
waterschappen, deltacommissaris, 
bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties, burgers en weten-
schappelijke instellingen
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 VERKENNING PAG
1) As Leiden-Katwijk (Integrale Benadering 
 Holland-Rijnland) 144
2) Rotterdam Vooruit 145
3) Verkenning Haaglanden 146
4) Blankenburgverbinding (NWo) 149
5) Calandbrug 159

 PLANUITWERKING PAG
6) A13/A16 Rotterdam 150
7) Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek 165
8) Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen 
 Merwedes 166
9) Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-
 Dordtsche Kil 167

 REALISATIE PAG
10) A4 Burgerveen-Leiden 151
11) A4 Delft-Schiedam 152
12) A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop 161
13) A15 Maasvlakte-Vaanplein 153
14) Bijdrage Containertransferium Alblasserdam 170
15) Capaciteit Julianasluis Gouda  168
16) Den Haag CS (NSP) 155
17) Den Haag CS, perronsporen 11 en 12 156
18) HoV-Net Zuid-Holland Noord 162
19) N11 Leiden/Zoeterwoude-Alphen a/d Rijn 154
20) Project Mainportontwikkeling Rotterdam 169
21) Randstadrail, fase 1 163
22) Rijswijk-Schiedam (incl. spoorcorridor Delft) 157
23) Rotterdam Centraal (NSP) 158
24) Rotterdamsebaan 164
25) Spooraansluitingen Tweede Maasvlakte 160
26) Stadshavens Rotterdam, fase 1 147
27) Sterke regio’s: Zuidvleugel 171
28) Zuidplaspolder 148
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Legenda

Wegen

Spoor / oV

Vaarwegen

Sluis

Ligplaats

Integrale / multimodale ontwikkelingen

Waterbeheer / natte natuur

Regio-overschrijdende projecten; 
zie kaart betreffende regio

wegen

spoor / OV

vaarwegen

sluis

ligplaats

integrale / multimodale ontwikkelingen

waterbeheer / natte natuur

regio-overschrijdende projecten; zie kaart betre�ende regio
* (BRA)

* (ZWD)



Opgave De Tweede Kamer heeft de regering 
eind 2007 verzocht om in samenwerking 
tussen de toenmalige departementen VenW, 
VRoM, EZ, LNV en Financiën, en in overleg 
met de regio, het geheel van projecten in de 
regio Holland Rijnland (Rijnlandroute, 
Rijn-Gouwelijn, Valkenburg, Greenport 
Duin- en Bollenstreek en Bioscience Park 
Leiden) als één project op te nemen in het 
MIRT Projectenboek. Enerzijds, omdat de 
bovengenoemde projecten bijdragen aan de 
doelstelling van het Rijk en de regio om in het 
gebied Leiden-Katwijk een internationaal 
vestigingsmilieu te creëren voor kennisinten-
sieve bedrijvigheid en hoogwaardig wonen en 
anderzijds, omdat bovengenoemde projecten 
met elkaar samenhangen.
Er is een gezamenlijk en integraal beeld van de 
ontwikkeling van de regio, inclusief de 
effecten op het netwerk van wegen verkre-
gen. op basis van dit beeld is eind 2009 een 
gezamenlijke voorkeursrichting bepaald over 
het te kiezen oplossingscluster, Zoeken naar 
Balans. Begin 2011 heeft het Rijk haar 
bijdrage aan de projecten RijnlandRoute en 
RijnGouwelijn toegezegd in de vorm van een 
gebiedsbudget. Met dit gebiedsbudget en de 
regionale bijdrage kan voor beide projecten 
een acceptabele variant worden gerealiseerd. 
Hierbij krijgt de regio de ruimte en verant-
woordelijkheid om definitieve keuzes te 
maken binnen en tussen onderdelen van deze 
projecten. 

Planning De provincie Zuid-Holland heeft in 
2012 een voorstel uitgewerkt (Zoeken naar 
Balans optimaal) waarin de nadere keuzes 
binnen de projecten RijnlandRoute en 
RijnGouwelijn zijn gemaakt en de relatie met 
de overige ontwikkelingen in de regio zoals 
bijv. de woningbouw op Nieuw-Valkenburg 
wordt geduid. Provinciale Staten hebben, met 
inachtneming van enkele moties, ingestemd 
met het Voorkeurstracé voor de 
RijnlandRoute van Gedeputeerde Staten. De 
provincie heeft het ontwerp naar aanleiding 
van de moties van PS bijgesteld. op 26 juni 
2013 hebben PS hiermee ingestemd.

Betrokkenen Met de afronding van de 
Verkenning Integrale Benadering Holland 
Rijnland komt de verantwoordelijkheid voor 
het project bij de provincie Zuid-Holland te 
liggen. De provincie zorgt  tevens voor 
bestuurlijke verankering van het draagvlak 
voor deze projecten in de regio Holland 
Rijnland. Het ministerie van IenM is betrokken 
als subsidieverstrekker en als netwerkbeheer-
der vanwege de relatie van de Rijnlandroute 
met de A4 en de A44.
In 2013 zullen afspraken worden gemaakt 
over onder meer de subsidiëring van beide 
projecten en de rol van IenM bij de verdere 
planvorming van de Rijnlandroute. Dit laatste 
gezien het feit dat uitbreidingen van en 
aansluitingen op het Hoofdwegennet 
onderdeel uitmaken van het project 
RijnlandRoute.

 Gebied Zuidvleugel
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie IenM
 Fase Verkenning 

As Leiden-Katwijk 
(Integrale Benadering 

Holland Rijnland)
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Opgave Het behoud van de Mainport als 
vitaal economisch vestigingsgebied is cruciaal 
voor Nederland. Zonder duurzame transitie is 
de haven op korte termijn slecht bereikbaar, 
biedt deze onvoldoende ruimte voor nieuwe 
bedrijvigheid en werkgelegenheid, blijven 
verouderde bedrijventerreinen achter, 
stagneert woningbouw en worden haven en 
stad door wateroverlast bedreigd.

Oplossing Door de herstructurering en 
transformatie van het stadshavengebied 
(1.600 ha, waarvan circa 1.100 ha droog) 
krijgen haven en stad een versterking van de 
economische structuur en aantrekkelijke en 
hoogwaardige woon- en werkmilieus. Er 
wordt een gevarieerd stedelijk programma 
gebouwd. De beoogde kwaliteitsslag van het 
woon- en werkmilieu straalt ook uit op de 
bestaande stedelijke omgeving waardoor het 
sociaal-economische klimaat van de stad en 
het vestigingsklimaat voor bedrijven 
verbetert. Er wordt ingespeeld op de 
klimaatverandering. Het project versterkt de 
positie van de mainport Rotterdam en 
daarmee de internationale 
concurrentiepositie. 

Planning
Start realisatie: 2010
oplevering fase 1: 2017

Financiën Taakstellende rijksbijdrage aan  
fase 1: € 31 mln uit het Nota Ruimtebudget

Politiek/bestuurlijk In november 2009 
hebben Rijk en gemeente, als vervolg op de 
vaststelling van de rijksbijdrage, in het 
Randstad Urgent contract afspraken over de 
samenwerking vastgelegd. Voor onderdelen 
van het Uitvoeringsprogramma krijgt de 
gemeente een bijdrage uit het Nota 
Ruimtebudget. Het betreft de eerste fase van 
het Randstad Urgent project Stadshavens, de 
inrichting van openbare ruimten in de 
deelgebieden Vierhavens, RDM-terrein, 
Rondje Rijnhaven en Sluisjesdijk / 
Waalhavenboulevard. 
In april 2010 hebben de minister-president en 
vertegenwoordigers van de regio en het 
bedrijfsleven een intentieverklaring over 
stadshavens ondertekend waarin de urgentie 
en de noodzaak van betrokkenheid van het 
Rijk worden onderstreept. In het verlengde 
hiervan zijn afspraken gemaakt over de 
toepassing van de Crisis- en Herstelwet. 

Uitvoering Het project wordt door de 
gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf 
uitgevoerd in samenwerking met in en buiten 
het havengebied gevestigde private partijen. 
Hiervoor werden allianties gesloten, 
waaronder het initiatief Clean Tech Delta 
(voorheen Rotterdam Climate Campus). De 
gemeente Rotterdam is verantwoordelijk 
voor het project. Inmiddels is een aantal 
projectonderdelen opgeleverd, waaronder de 
Rijnhavenbrug tussen de Kop van Zuid en 
Katendrecht en het Dakpark in het 
Merwe-Vierhavengebied.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie IenM
 Fase Realisatie 

Stadshavens Rotterdam,
fase 1

Projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen

MIRT fase •
opgave

oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  in oktober 2009 is de taakstellende 
rijksbijdrage voor dit project vastgesteld, 
waarmee het project is overgegaan naar 
de realisatiefase.
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Opgave Door capaciteitsproblemen op de 
A20 tussen het Terbregseplein en het 
Kleinpolderplein is de bereikbaarheid op dit 
wegvak onvoldoende. Daarnaast zijn er 
problemen met de kwaliteit van de leefom-
geving  langs de A13 en A20 en doen zich 
problemen voor met de verkeersafwikkeling 
op het onderliggend wegennet.

Oplossing Een nieuwe rijksweg tussen A13 
(aansluiting Berkel en Rodenrijs) en het 
Terbregseplein (A16) wordt onderzocht. Het 
tracé loopt vanaf de A13 parallel met de N209 
en buigt ter hoogte van de Ankie Verbeek-
ohrlaan af, via het Bergse Bos naar het 
Terbregseplein. In de trajectnota/MER van 
2009 zijn verschillende varianten vergeleken. 
op 24 mei 2013 is het standpunt van dit 
project ingenomen. Conform bestuurlijke 
voorkeur van december 2011 wordt gekozen 
voor een gecombineerde ligging van de A13/
A16 met een deel van de N209, passages over 
de HSL-Zuid, RandstadRail en het 
Terbregseplein, onderlangs kruisen van de 
Rotte en een tunnel op maaiveld door het 
Lage Bergse Bos.

Planning 
Tracébesluit : 2015
Start realisatie: 2017
openstelling: 2021

Financiën Beschikbaar budget : € 964 mln. 
Dit bedrag is inclusief de tolopbrengst € 254 
mln en de bijdrage van derden € 100 mln 

(prijspeil 2010). Hierbij wordt rekening 
gehouden met PPS-taakstelling van € 45 mln.

Politiek/bestuurlijk In december 2011 zijn de 
zogenoemde bestuurlijke principeafspraken 
gemaakt met de regio Rotterdam over het 
tracé van de toekomstige snelweg met 
bijbehorende inpassingsmaatregelen 
(waaronder een tunnel op maaiveld niveau 
ter hoogte van het Lage Bergse Bos) en de 
bijdrage van de regio. De Tweede Kamer heeft 
voor de verkiezingen van september 2012 
gevraagd om geen onomkeerbare stappen te 
nemen voor dit project. Hierdoor is de 
vaststelling van het standpunt vertraagd en 
uiteindelijk in mei 2013 vastgesteld door de 
minister. 

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 2, 3, 6 en 18 
uit de File Top 50.

 Gebied Zuidvleugel 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie IenM
 Fase Planuitwerking

A13/A16 Rotterdam 

Projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen

MIRT fase

opgave

oplossing 

Planning • • • •
Financiën • •
Pol./Best. • • • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  de planning van het Tracébesluit zal 
worden aangepast conform besluitvor-
ming bestuurlijk overleg MIRT van najaar 
2010.

2012:  op verzoek van de regio is nader 
onderzoek verricht naar de inpassing van 
de weg ter hoogte van het Bergse Bos. 
Daarbij is afgesproken dat de regio zal 
komen met een voorstel ter bekostiging 
van de verbeterde inpassing. op basis van 
de resultaten van de inpassingsstudie en 
het bekostigingsvoorstel van de regio kan 
het Standpunt worden ingenomen en een 
vervolgplanning worden vastgesteld. 

2013 :  de planning is dat de principe 
afspraken tussen de Stadsregio Rotterdam 
en het ministerie van IenM  worden 
vastgelegd in een standpunt in de 2e helft 
van 2012.

2014:  als gevolg van het verzoek van de 
Tweede Kamer om geen onomkeerbare 
stappen te nemen voor dit project is de 
planning van het tracébesluit herijkt.
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Dit is een gecomprimeerde versie van het 
MIRT Projectenboek 2014. 

De volledige versie met alle kaarten en 
projectbladen, alsmede links naar actuele 

informatie kunt u downloaden als app voor 
zowel iPad als Android. 

Zoek op MIRT Projectenboek in de 
App-Store of Google Playstore. U kunt door 

het hele projectenboek bladeren, een pagina 
doormailen en/of zoeken op bepaalde 

gebieden en projecten.

Dit alles kunt u ook vinden op de website:   
http://mirt2014.mirtprojectenboek.nl
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Visie

De MIRT-regio Zuidwestelijke Delta beslaat de gehele provincie 
Zeeland. De opgaven in het kader van het Uitvoeringsprogramma 
Zuidwestelijke Delta en het Deltaprogramma op en rond de 
Zuid-Hollandse eilanden en in het laaggelegen deel van West-
Brabant worden ook bij deze MIRT-regio betrokken. Redenerend 
vanuit de duurzaamheidsdriehoek (people, planet, profit) is 
duidelijk wat de kapitalen van Zeeland zijn: een prettig woon- en 
leefmilieu voor bewoners en bezoekers, grote ecologische waarden 
en kansrijke economische potenties, enerzijds op en in het water 
(diep vaarwater, binnenvaartroutes, aquacultuur), anderzijds op het 
land (ontwikkelruimte, energie-opwekking, toeristische aantrek-
kingskracht). De centrale ambitie is om de economische potenties 
van Zeeland verder te laten groeien binnen een veilige, gezonde en 
veerkrachtige Delta, met behoud van het aangename woon- en 
leefklimaat. Bij de verdere uitwerking en doorvertaling van de 
opgaven zal vanuit de principes van het duurzaamheidsdenken 
gewerkt worden: voorkomen dat ontwikkelingen in het ene 
kapitaal ten koste gaan van de andere kapitalen en zoeken naar 
synergie. Deze werkwijze en het samenwerken tussen Rijk en regio 
in het kader van het Uitvoerings- en Deltaprogramma passen 
geheel in de vernieuwing van het MIRT.

Hoofdopgaven

Wateropgave in relatie tot een duurzame, economisch 
vitale en veilige Delta
Voor de gehele Zuidwestelijke Delta ligt er een wateropgave als 
gevolg van klimaatverandering: het in duurzame balans met 
economie en ecologie garanderen van de waterveiligheid – ook 
voor de Randstad – in relatie tot de zeespiegelstijging en extreem 
hoge rivierafvoeren en het borgen van een goede zoetwater-
voorziening. In de topsector Water staan water- en deltatechnologie 
voorop: getijdenenergie, multifunctionele dijken en innovaties in 
zandsuppleties als showcase voor de rest van de wereld.

Havengerelateerde economie en Logistieke Delta
Voor de economie van Zeeland vormt de havengerelateerde 
economie een zeer belangrijke drager. De opgave is het optimaal 
laten functioneren en doorontwikkelen van deze sector en daarmee 
de overheidsinvesteringen in het fysiek-ruimtelijke domein 
optimaal te laten renderen. Het gaat hier over de ontwikkeling van 
(watergebonden) bedrijvigheid, op- en overslag van goederen en 
logistiek, en grote chemieconcerns met innovatieve biobased 
toepassingen (gebruik van groene grondstoffen). De sectoren zijn 
tevens belangrijk voor de werkgelegenheid en indirect voor het 
draagvlak voor voorzieningen en bieden tegenwicht aan de 
optredende bevolkingskrimp in met name Zeeuws-Vlaanderen. 

De zeehavens (Vlissingen, Terneuzen) liggen strategisch en aan diep 
vaarwater, maar de spoorverbinding naar het zuiden is niet 
optimaal. In een aantal sluizencomplexen in de delta tekenen zich 
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capaciteitsproblemen voor de binnenvaart af. De voorziene 
grensoverschrijdende projecten zoals Seine Nord, versterken dit 
proces. Het Rijk hecht aan het uitvoeren van de afspraken rond het 
verder ontwikkelen van de Logistieke Delta, conform de visie op de 
toekomst van de Zuidwestelijke Delta, als afsluiting van de MIRT 
Verkenning Antwerpen-Rotterdam (MIRT-VAR - vastgelegd in het 
rapport Dynamische Delta 2020-2040). Het op orde houden en 
doorontwikkelen van goede achterlandverbindingen hoort daarbij.

Overige (thematische) opgaven
Energie
Bij de topsector energie speelt Zeeland mee als het gaat om 
energielevering (centrales, windparken, water/getijden) en het 
transport via goede verbindingen naar de rest van Nederland. In 
Zeeland en op en rond de Zuid-Hollandse eilanden zullen voor-
keursgebieden voor grootschalige windenergie worden aangewe-
zen en zal het hoofdenergienetwerk (380KV) tussen Borssele en 
Midden-Brabant compleet en robuust gemaakt worden.

Duurzame verstedelijking
In het Stedennetwerk Z4 (Goes, Middelburg, Terneuzen en 
Vlissingen) wordt concentratie van verstedelijking en (boven)
regionale voorzieningen nagestreefd. Zowel ten aanzien van 
woon- als werklocaties wordt de ladder voor duurzame verstede-
lijking gehanteerd en wordt herstructurering en zorgvuldig 
ruimtegebruik gestimuleerd. Bij de beschreven verstedelijkings- en 
economische opgaven moet nadrukkelijk een relatie worden gelegd 
met de demografische ontwikkelingen, zowel in de vorm van 
(omgaan met) plaatselijke krimp als de afname van de beroeps-
bevolking wegens vergrijzing (arbeidsmarktbeleid en onderwijs). 
Nagedacht moet worden over hoe een robuuste ruimtelijke 
structuur kan ontstaan. Naast woningbouw en -kwaliteit, werk-
locaties en voorzieningen betreft het ook de grensoverschrijdende 
samenhang.

Natuur en landschap
Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, 
inclusief de Natura 2000-gebieden, is een opgave in de MIRT 
agenda. Binnen de door het Rijk gestelde kaders begrenzen, 
beschermen en onderhouden de provincies het natuurnetwerk  
met de juiste ruimtelijke, water- en milieucondities. Het Rijk is  
als beheerder wel verantwoordelijk voor het beheer van de 
Deltawateren, de Voordelta en de Vlakte van Raan.

Gebieden met concentratie van opgaven 
van nationaal belang

In de Zuidwestelijke Delta komen twee prioritaire gebiedsopgaven 
naar voren: Deltawateren & Kust en Sloegebied & Kanaalzone.

Deltawateren & Kust
Door de uitvoering van de Deltawerken is voor de korte en 
middellange termijn de waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta 

op orde. Hierdoor zijn echter geïsoleerde waterbekkens zoals 
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer ontstaan. Natuurlijke 
overgangen en getijdendynamiek zijn hier grotendeels verdwenen, 
waardoor de natuur- en waterkwaliteit zijn verslechterd. Mede 
hierdoor worden de economische potenties van recreatie en 
toerisme, van de schelpdiersector en van duurzame (getijden)
energie onvoldoende benut.

Rijk en regio zijn samen de uitdaging aangegaan om het evenwicht 
tussen waterveiligheid, economie en ecologie duurzaam te 
herstellen: voor de korte en middellange termijn aan de hand van 
het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2010-2015+ en de 
Hoogwaterbeschermingsprogramma’s en voor de lange termijn aan 
de hand van het deelprogramma Zuidwestelijke Delta, als onder-
deel van het Deltaprogramma.

Voor de structurering van de besluitvorming over de samenhan-
gende ontwikkeling van Grevelingen en Volkerak-Zoommeer wordt 
in samenspraak met de regio een rijksstructuurvisie opgesteld.
Kernpunten daarin zijn:
•   wel of geen waterberging op de Grevelingen ten behoeve van de 

waterveiligheid van de Rijn-Maasdelta, aanvullend op de 
PKB-maatregel Waterberging Volkerak-Zoommeer;

•   wel of geen beperkt getij terug op de Grevelingen;
•   wel of geen zout Volkerak-Zoommeer.
Besluitvorming over de rijksstructuurvisie is voorzien eind 2014, in 
samenhang met de deltabeslissingen van het kabinet.

De Ooster- en Westerschelde kennen opgaven op het gebied van 
natuur en landschap, zoals herstel en behoud van de bestaande 
natuur (Natura 2000), plus het ontwikkelen van nieuwe natuur. 
Deze opgave dient ook ten goede te komen aan het Nationale Park 
Oosterschelde. Voor de Westerschelde geldt eveneens een natuur-
herstelopgave. Bij dit alles moet er ook ruimte zijn voor recreatie-
vaart, binnenvaart en zeevaart; bij de sluizencomplexen van 
Volkerak, Krammer en Kreekrak valt de wateropgave samen met 
dreigende belemmeringen voor de binnenvaart vanwege capaciteit. 

Het deelprogramma Kust van het Deltaprogramma werkt aan een 
langetermijnvisie (Nationale Visie Kust) over hoe de ruimtelijke 
ontwikkeling hand in hand kan gaan met een duurzame veilig-
heidsstrategie voor de kust. Het strand en de duinen zijn in de 
eerste plaats een natuurlijke verdediging tegen overstromingen. 
Om het veiligheidsniveau op orde te houden is er voor gekozen om 
de zandige kust te laten meegroeien met de zee door middel van 
zandsuppleties. Om mee te kunnen groeien met de zeespiegel-
stijging is een groter suppletievolume nodig. Hierbij is ook 
aandacht voor de economische kant van de kustzone. Een voldoen-
de breed strand, kwaliteitsverbetering van de verblijfsrecreatie en 
mogelijkheden voor seizoensverlenging zijn belangrijk voor de 
Zeeuwse Kust.

Sloegebied & Kanaalzone
De Westerscheldehavens van Terneuzen (Kanaalzone) en Vlissingen 
(Sloegebied) zijn zeehavens van nationaal belang en vormen samen 
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de derde zeehaven van Nederland. Goede toegang vanuit zee én 
land is essentieel voor het benutten van de economische potentie 
van de Zuidwestelijke Delta. Centraal staat de bereikbaarheid van de 
binnenvaart en aansluiting op het Trans-European 
TransportNetwork (TEN-T).

De investeringen in de sluis bij Terneuzen, de Sluiskiltunnel, de N62 
en de Seine-Scheldeverbinding dragen bij aan het concept 
Logistieke Delta. Binnen de havengebieden liggen kansen voor 
logistiek, chemie (biobased economy), water en energie. Hierbij 
wordt aansluiting gezocht bij het Topsectorenbeleid. In de 
topsector chemie liggen kansen voor het samen met West-Brabant 
uitbouwen van de biobased economy, het verder verduurzamen van 
het productieproces en het ontwikkelen van groene bouwstenen 
voor hoogwaardige producten.

Naast optimale multimodale achterlandverbindingen(N62/A58, 
spoor en binnenvaart) zijn een duurzaam bedrijventerreinbeleid, 

stimulering van de binnenvaart en containerisatie de opgaven voor 
en ambities van het zeehavengebied, waarbij onder meer bedrijven 
in de haven verder integreren door meer gebruik te maken van 
elkaars (rest-)producten (biopark Terneuzen).
In het kader van een optimale achterlandverbinding zijn twee 
goede binnenvaartroutes van essentieel belang voor de ontwikke-
ling van de Logistieke Delta; ten eerste de route via de Rijn-
Scheldeverbinding naar Antwerpen en ten tweede de Midden-
Zeelandroute (onderdeel van de Europese as Rotterdam-Parijs) via 
de Krammersluizen en Kanaal door Zuid-Beveland, aansluitend op 
het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Deze verbindingen maken ook 
deel uit van de internationale corridor Rotterdam-Antwerpen-  
Parijs. 
De Volkeraksluizen maken deel uit van beide verbindingen. Op 
basis van de MIRT Verkenning capaciteit Volkeraksluizen is besloten 
op korte termijn quick wins uit te voeren, de wachttijden te 
monitoren en op langere termijn de sluizen uit te breiden met een 
extra sluiskolk voor de beroepsvaart.
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Deltaprogramma 
Zuidwestelijke 
Delta

In verband met verwachting van hogere 
zeespiegel en toenemende extremen (hoog en 
laag) in rivierafvoeren ontwikkelen van een 
langetermijnstrategie voor de Zuidwestelijke 
Delta om een veilig, veerkrachtig en vitaal 
gebied te blijven ontwikkelen.

2014     Voorkeursstrategie 
(input voor 
Deltabeslissing 
Waterveiligheid en 
Rijn-Maasdelta)

IenM, EZ, provincies, gemeenten 
en waterschappen, maatschap-
pelijke organisaties, 
deltacommissaris 
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Opgave Bij een combinatie van sterk 
verhoogde rivierafvoeren en gesloten 
waterkeringen vanwege stormvloeden vanaf 
zee, kan op termijn de waterveiligheid van de 
Rijn-Maasdelta onder druk komen te staan. 
Een van de opties om de waterveiligheid te 
verhogen is om, aanvullend aan het Volkerak-
Zoommeer, rivierwater te bergen in de 
Grevelingen. Door de uitvoering van de 
Deltawerken zijn Volkerak-Zoommeer en 
Grevelingen geïsoleerde bekkens geworden. 
Natuurlijke zoet-zoutovergangen en 
getijdendynamiek zijn weggevallen, waardoor 
de water- en natuurkwaliteit zijn verslechterd 
en de potenties voor de landbouw- en 
schelpdiersector en voor recreatie en 
toerisme onvoldoende worden benut. 

De centrale opgave voor het gebied is dan ook 
een duurzaam herstel van de balans tussen 
veiligheid, economie en ecologie. Tot in 2012 
werd over de beide bekkens afzonderlijke 
besluitvorming voorbereid door middel van 
de projecten ‘Verkenning Grevelingen’ en  
‘Planstudie Waterkwaliteit Volkerak-
Zoommeer’. Met de Stuurgroep 
Zuidwestelijke Delta en de betrokken 
stakeholders is in 2012 afgesproken om deze 
afzonderlijke trajecten stop te zetten en een 
doorstart te maken met het opstellen van de 
rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-
Zoommeer. In deze rijksstructuur visie staat de 
samenhang in de ontwikkeling van beide 
bekkens centraal, alsmede de samenhang 
met het Deltaprogramma. 

De rijksstructuurvisie zal uitsluitsel geven over 
de ontwikkelrichting van beide bekkens. 
Kernpunten daarbij zijn: wel of geen 
waterberging op de Grevelingen, wel of geen 
beperkt getij terug op de Grevelingen en wel 
of geen zout Volkerak-Zoommeer.  Inmiddels 
is onder regie van de betrokken provincies 
ook het Programma Gebiedsontwikkeling 
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer gestart. 
Dit programma moet leiden tot financiële 
arrangementen om de ambities voor de regio 
te kunnen realiseren en in samenhang te 
brengen met de ontwikkelingsrichting van 
beide bekkens. Deze ambities kunnen liggen 
op het gebied van recreatie, toerisme, 
ecologie, voedselproductie, aquacultuur en 
energieproductie, m.b.v. getij.

Planning 
Januari 2013: startbeslissing 
rijksstructuurvisie
Zomer 2013: notitie Reikwijdte en 
Detailniveau
Eind 2014: voorkeursstrategie, in samenhang 
met de Deltabeslissingen van het kabinet en 
de resultaten van het Programma 
Gebiedsontwikkeling Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer

Betrokkenen De rijksstructuurvisie wordt 
opgesteld door IenM, in samenwerking met 
EZ en de Stuurgroep Zuidwestelijke Delta en 
met betrokkenheid van stakeholders.

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Waterveiligheid
 Ministerie IenM
 Fase Verkenning

Rijksstructuurvisie Grevelingen en 
Volkerak-Zoommeer
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Opgave  Het project Perkpolder kent een 
tweeledige natuuropgave in de zin dat dit 
project onderdeel uitmaakt van het: 
•	 	natuurcompensatieprogramma	voor	de	

tweede verruiming van de vaargeul in de 
Westerschelde;

•	 	natuurherstelprogramma	van	het	Verdrag	
Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-
estuarium om te komen tot een duurzame 
balans tussen de pijlers ‘Veiligheid’, 
‘Toegankelijkheid’ en ‘Natuurlijkheid’ van 
het Schelde-estuarium.

Oplossing Het projectresultaat bestaat uit 
een nieuw buitendijks natuurgebied. Dit 
wordt gerealiseerd door de zeedijken te 
verleggen en aan te passen. Het nieuwe, 
buitendijkse natuurgebied maakt onderdeel 
uit van de gebiedsontwikkeling Perkpolder. In 
het plangebied (in totaal 200 ha) worden, 
naast natuur, ook de functies wonen en 
recreatie ontwikkeld. Daarbij worden 
innovaties geïmplementeerd die zijn 
ontwikkeld in het Europese project ComCoast: 
het combineren van initiatieven voor de lange 
termijn waterveiligheid van het gebied met 
meervoudig ruimtegebruik en de duurzame 
ontwikkeling van functies als wonen, 
ondernemen en recreëren.

Planning
Start realisatie: 2013
Oplevering: 2015

Financiën Voor dit project is in totaal ca. € 37 
mln gereserveerd. De bijdrage van EZ aan de 
provincie Zeeland is maximaal € 15 mln en 
heeft betrekking op de uitvoering van het 
Natuurpakket Westerschelde. 

Politiek/bestuurlijk Het Natuurcompen-
satieproject Perkpolder is vastgelegd in 
verdragen met het Vlaams Gewest en in 
convenanten tussen Rijk en regio.
 
Uitvoering Onder regie van Rijkswaterstaat 
heeft de Dienst Landelijk Gebied (DLG) de 
verantwoordelijkheid voor de realisatie. In 
december 2012 is de uitvoering van het werk 
binnen het budget gegund aan een aannemer.

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Waterkwaliteit
 Ministerie IenM en EZ
 Fase Realisatie 

Natuurcompensatie-
project Perkpolder

Projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen

MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën • • •
Pol./Best.  •
 

Toelichting op de wijzigingen

2012:  oplevering is vanwege de inge-
schatte extra benodigde zettingstijd voor 
de ondergrond van zeedijken en een 
vertraging in de uitspraak van de Raad van 
State t.a.v. het bestemmingsplan 
Perkpolder verschoven naar 2015. De 
projectkosten zijn aangepast door de 
nieuwe bekostigingssystematiek van RWS. 
Hierdoor is het taakstellend budget 
gecorrigeerd voor de generieke BLD-
bijdrage (€ 0,47 mln) .

2013:  in juni 2011 is het bestemmings-
plan Perkpolder onherroepelijk geworden 
met een positieve uitspraak door de Raad 
van State. De bijdrage van het ministerie 
van IenM is verhoogd met € 2 mln. De 
bijdrage van het ministerie van EZ aan de 
provincie Zeeland is binnen het financiële 
kader van het totale natuurpakket 
Westerschelde verhoogd van € 12 mln 
naar (maximaal) € 15 mln.

2014:  in 2013 wordt het budget aange -
past. De bijdrage van EZ kan worden 
verlaagd tot maximaal € 12 mln. 
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Opgave In 1970 werd het Haringvliet in het 
kader van de Deltawerken door de 
Haringvlietsluizen van zee afgesloten. 
Hierdoor verdween het zoute water en de 
invloed van eb en vloed. Trekvissen zoals 
zalm, zeeforel en glasaal kunnen nu de 
stroomgebieden van Rijn en Maas niet of 
nauwelijks meer bereiken. Ook de trek naar 
zee wordt bemoeilijkt omdat de sluizen alleen 
bij eb open gaan als er rivierwater moet 
worden afgevoerd. 

Oplossing Als een beperkt deel van de 
Haringvlietsluizen bij vloed op een kier wordt 
gezet, kunnen trekvissen de stroomgebieden 
van de Rijn en Maas wel bereiken. Door het 
Kierbesluit wordt alleen het westelijke deel 
van de Haringvliet zout. Daar gelegen 
inlaatpunten van het waterschap Hollandse 
Delta en Evides Waterbedrijf moeten naar het 
oosten worden verplaatst, zodat het gebruik 
van zoetwater uit het Haringvliet niet 
verandert. Bij een lage afvoer van de rivier,  
< 1500 m3/s, gaan de sluizen bij vloed weer 
dicht en wordt het Haringvliet ‘zoetgespoeld’.
Een deel van het zoetwatertracé op Voorne-
Putten wordt door de provincie Zuid-Holland 
gerealiseerd in het natuurontwikkelings-
project Beningerwaard. De aanvoer van 
zoetwater naar het agrarisch gebied 
verdubbelt, waarmee een robuuste situatie 
ontstaat. Er is voor Goeree-Overflakkee 
besloten tot een variant waarbij het water-
schap een kanaal en Evides een afzonderlijke 
pijp aanlegt. Hierbij wordt tevens een 

gescheiden aan- en afvoer gerealiseerd, 
hetgeen voor zoetwater en ecologie 
robuuster en efficiënter is, waarbij eenzelfde 
niveau van wateraanvoer als op Voorne-
Putten wordt gerealiseerd. 

Planning 
2013:  Principebesluit 
2014:   Ondertekening uitvoeringsovereen-
   komst
2015:  Afronding aanbestedingsprocedure
2018:  Effectuering van het Kierbesluit

Financiën Voor de nieuwe start van dit project 
is in totaal ca. € 71 mln rijksbijdrage gereser-
veerd. Het waterschap Hollandse Delta is 
bereid om € 1,2 mln bij te dragen aan 
uitvoering van maatregelen op Voorne-
Putten. Voor de maatregelen op Goeree-
Overflakkee zijn het waterschap en Evides 
Waterbedrijf bereid om resp. € 1,58 mln en  
€ 1,5 mln bij te dragen. 

Politiek/bestuurlijk De gemeente Goeree-
Overflakkee en de provincie Zuid-Holland 
werken vóór oktober 2013 de samenhang 
met de door de regio (gemeente, de provincie 
Natuurmonumenten en het Wereld 
Natuurfonds) geambieerde gebiedsontwikke-
ling concreet uit. Vanwege internationale 
verhoudingen mag de gebiedsontwikkeling 
effectuering van het Kierbesluit, dat ‘leidend’ 
is, niet vertragen. 

 Gebied Zuidwestelijke Delta 
 Onderwerp Zoetwater
 Ministerie IenM
 Fase Planuitwerking 

Besluit beheer 
Haringvlietsluizen

Projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2014:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT. Overheveling van € 41,4 mln van 
Verbeterprogramma Waterkwaliteit 
Rijkswateren naar dit project.
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Dit is een gecomprimeerde versie van het 
MIRT Projectenboek 2014. 

De volledige versie met alle kaarten en 
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Visie

Het MIRT-gebied Brabant omvat de provincie Noord-Brabant en 
heeft een sterke logistieke positie dankzij de centrale ligging ten 
opzichte van omliggende stedelijke netwerken (mainports Schiphol, 
Rotterdam, de Vlaamse Ruit (haven van Antwerpen) en het 
Ruhrgebied). Brabant huisvest daarnaast een combinatie van 
onderzoeks- en kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en 
hoogwaardige maakindustrie met bedrijven als ASML, Philips, NXP, 
Paccar/DAF en VDL en een sterke industriële structuur van midden- 
en kleinbedrijf. Daardoor is deze regio en in het bijzonder de regio 
rond Eindhoven, als kerngebied van Brainport Zuidoost-Nederland, 
een belangrijke motor voor de Nederlandse kenniseconomie én één 
van de meest innovatieve regio’s in de EU. Brabant wil zich verder 
ontwikkelen als duurzame, op Europees niveau concurrerende 
kennisregio, met een diversiteit aan florerende economische 
clusters. Daarbij staan met name de ontwikkelingskansen van de 
topsectoren High Tech Systemen en Materialen, Life Sciences 
&Health, Chemie en Creatieve Industrie centraal.

Door de fijnmazige vervlechting van stad en ommeland heeft 
Brabant een aantrekkelijk vestigings- en leefmilieu. Tegelijkertijd is 
deze kracht een zwakte, omdat de Brabantse steden op Europese 
schaal een beperkte agglomeratiekracht kennen. Daarom wordt 
ingezet op het versterken van het stedelijk netwerk door het 
ontwikkelen en verbinden van economische toplocaties, hoog-
stedelijke zones en (multimodale) knooppunten en het verbeteren 
van de fysieke en/of functionele verbindingen met omliggende 
stedelijke regio’s.

Hoofdopgaven

Kenniseconomie
In Brabant is het versterken van de economische (innovatieve) 
clusters en het creëren van een excellent (internationaal) vestigings-
klimaat een belangrijk thema. In het zuidoosten van Brabant gaat 
het om de kennisintensieve bedrijvigheid: de ontwikkeling van 
Brainport Zuidoost-Nederland met een hecht netwerk van 
onderzoeks- en kennisinstellingen, kennisintensieve bedrijven en 
hoogwaardige maakindustrie. In West- en Midden-Brabant gaat het 
om de ontwikkeling van de Maintenance Valley: een ruimtelijke 
concentratie van bedrijven die gespecialiseerd zijn in het vakkundig 
onderhoud bij kapitaalintensieve productie- en maakbedrijven.

Bereikbaarheid
Voor de bereikbaarheid van Brabant zijn goede verbindingen met 
name met de Randstad en het buitenland nodig. De verbindingen 
door Brabant naar het achterland zijn van belang voor de Mainport 
Rotterdam, de Brainport Zuidoost-Nederland en de Greenport 
Venlo. Daarbij hoort de ontwikkeling van een adequaat logistiek 
netwerk met sterke intermodale verbindingen. Het Rijk zet in op het 
handhaven, verbeteren of realiseren van de bereikbaarheid via weg 
(o.a. op de A58 en A67 als achterlandverbinding van de Mainport 
Rotterdam), water (Wilhelminakanaal, Zuid-Willems vaart), spoor 
(o.a. via verbindingen met HSL-stations in Düsseldorf, Luik en Aken) 
en de lucht (o.a. via Eindhoven Airport). Daarnaast is ruimte nodig 
voor het transport van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen. Voor 
de bereikbaarheidsopgave binnen Brabant zetten Rijk en regio in op 
het versterken van het stedelijk netwerk door de realisatie van een 
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duurzaam en robuust verkeer- en vervoersysteem in combinatie met 
de ontwikkeling van hoogstedelijke zones. Het verbinden van deze 
zones levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de 
agglomeratiekracht van het Brabants stedelijk netwerk.

Quality of life en vestigingsklimaat
Het vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers vraagt om 
gevarieerde woonmilieus, concurrerende werklocaties en een 
aantrekkelijk landschap. Daarbij gaat de aandacht uit naar de 
ontwikkeling van dynamische steden (hoogstedelijke zones en 
stedelijke knooppunten) en vitale dorpen.

Duurzaamheid en energie
In het westelijk deel van Brabant ligt een opgave voor het aanwijzen 
van voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie en het 
robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV). 
Daarnaast liggen er in dit gebied goede kansen voor duurzame 
energievoorziening (en energietransitie). Ook vervoer van 
energie(producten) via buisleidingen is van belang.

Gebieden met concentratie van opgaven 
van nationaal belang

In de gebiedsagenda Brabant zijn twee stedelijke regio’s met een 
concentratie van topsectoren, te weten Brainport Zuidoost-
Nederland/Brainport Eindhoven en Maintenance Valley in West-/
Midden-Brabant.

Brainport Zuidoost-Nederland/Brainport Eindhoven
Brainport Eindhoven is de spil van de Brainport Zuidoost-
Nederland. Voor de versterking van de internationale concurrentie-
positie is een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak 
nodig. Het gaat niet alleen om een goede (inter)nationale bereik-
baarheid, maar ook om quality of life. Deze integrale opgaven 
worden in lijn met de Brainport 2020 agenda opgepakt, in het kader 
van de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport conform het 
Aldersadvies, de Brainport Avenue aan de westzijde van Eindhoven 
en de afspraken over Brainport-Oost aan de oostelijke zijde.
In 2013 is voor Brainport Avenue een MIRT Onderzoek gestart.  
Doel is informatie te verzamelen voor de op te stellen gebiedsvisie 
Brainport Avenue 2020-2040. Het onderzoek bestaat uit een 
inventarisatie van ruimtelijk-economische ontwikkelingen en een 
trendstudie inclusief analyse van het vestigingsklimaat.

Daarnaast worden de mogelijkheden verkend van internationale 
spoorverbindingen naar Düsseldorf, Aken en Luik. Het centrum van 
Eindhoven staat voor de uitdaging meer stedelijke allure te 
ontwikkelen, tegen de achtergrond van een ingrijpende binnenste-
delijke herstructureringsopgave. In de lopende actualisatie van de 
gebiedsagenda Brabant zal de inzet van Rijk en regionale partners, 
in afstemming met het bedrijfsleven voor de integrale opgave voor 
de Brainport Eindhoven, nader worden uitgewerkt.

MaintenanceValley in West-/Midden-Brabant
In Maintenance Valley zijn de topsectoren Chemie, Life Sciences & 
Health en High Techsystemen en Materialen gevestigd. 
Maintenance Valley staat vooral voor verscheidene ontwikkelingen 
in het onderhoud bij kapitaalintensieve productie- en maak-
bedrijven, waaronder vliegtuigonderhoud. Deze hebben als doel de 
Nederlandse positie in de internationale MRO-wereld (onderhoud, 
reparatie en revisie) te versterken. In 2013 is de regio gestart met 
een onderzoek naar de ruimtelijke en andere opgaven voor 
Maintenance Valley, evenals de rol voor Rijk en regionale partners 
bij die opgaven. Voor het verder uitbouwen van de logistieke 
functie gaat met name aandacht uit naar de koppeling met het 
multimodale netwerk van de wereldhavens Rotterdam en 
Antwerpen met de potentie van gecombineerde zee-/binnenhaven 
Moerdijk als knooppunt naar het achterland. De inzet van Rijk en 
regionale partners voor Maintenance Valley wordt nader uitgewerkt 
en ingevuld in de actualisatie van de gebiedsagenda Brabant.

Overige gebiedsopgaven

De provincie Noord-Brabant is met de grote steden verantwoorde-
lijk voor het waarborgen van het internationale vestigingsklimaat 
Brabant-breed. Zij doet dit onder meer door de BrabantStad 
samenwerking. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de regie op de 
ruimtelijke ordening en meer specifieke opgaven (verstedelijking, 
landschap etc.). Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor een goede 
regionale bereikbaarheid.

West-Brabant
In West-Brabant is de opgave om de economische groei, de 
krimpende bevolking, de landschappelijke kwaliteit en de ingrepen 
in het kader van de energietransitie en klimaatverandering 
integraal aan te pakken. Naar aanleiding van de MIRT Verkenning 
Antwerpen-Rotterdam (MIRT VAR) zijn afspraken gemaakt over de 
Logistieke Delta, ruimtelijke reserveringen voor multimodale 
ontsluitingen, de zoetwatervoorziening en energieopwekking.
Hiernaast speelt een ruimtelijke wateropgave in het kader van 
Zuidwestelijke Delta (zie Zuidwestelijke Delta, p. 137) en zijn er 
mogelijkheden voor duurzame energie.

Midden-Brabant
Midden-Brabant ontleent haar economische kracht aan sociale 
innovatie en een gevarieerd economisch portfolio. Sociale 
innovatie is het slimmer en op een creatieve, nieuwe manier 
toepassen en combineren van bestaande producten en diensten 
door onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven. In Midden-
Brabant vindt toepassing hiervan met name plaats in leisure, 
logistiek, health/care en vliegtuigonderhoud (zie Maintenance 
Valley). De integrale gebiedsopgave is gericht op het versterken van 
het verblijfs- en vestigingsklimaat in deze regio. Centraal staat de 
versterking van het landschappelijk netwerk, in combinatie met het 
faciliteren van de ruimtelijk-economische dynamiek langs 
bestaande assen, zoals spoorzones, A58, A59 en de N261. Kansen 



doen zich voor in het slim schakelen tussen verschillende modali-
teiten (weg, water, spoor).

Noordoost-Brabant
Noordoost-Brabant is een vitale landelijke regio en het agrofood-
complex speelt binnen het internationale speelveld een belangrijke 

rol. De ontwikkelingen in de landbouw vragen om een vernieuwd 
agrarisch landschap. De opgave daarbij is om de ruimtelijke 
kwaliteit en bereikbaarheid van de regio te borgen en tevens na te 
denken over nieuwe, intelligente (agro)logistieke en ruimtelijke 
concepten. Daarnaast is hier sprake van een integrale wateropgave 
rond de Maas.

Brabant  | 5
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MIRT Onderzoek

Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

Brainport Avenue Voor versterking van de internationale 
concurrentiepositie van Brainport Eindhoven 
op de lange termijn wordt, op basis van brede 
analyse van het vestigingsklimaat en 
meerdere ruimtelijk-economische ontwikkel-
perspectieven, een gebiedsvisie Brainport 
Avenue 2020-2040 opgesteld, incl. een 
voorkeursalternatief voor de 
OV-bereikbaarheid van Eindhoven Airport. 
Parallel wordt gewerkt aan quick wins op de 
korte termijn. 

2014   Beoordeling en 
selectie/uitwerking 
één ontwikkelper-
spectief. 
Besluitvorming BO 
MIRT november 
2014 

2015   Mogelijk 
vervolgtraject

IenM, EZ, provincie Noord-
Brabant, SRE, gemeente 
Eindhoven, bedrijfsleven, 
Eindhoven Airport
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2) A58 St. Annabosch-Galder 201
3) N65 Vught-Haaren 202

 PLANUITWERKING PAG
4) A27 Houten- Hooipolder 203
5) Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) 206

 REALISATIE PAG
6) A4 Dinteloord-Bergen op Zoom 204
7) Brainport Eindhoven 210
8) Breda Centraal (NSP) 205
9) Sterke regio’s: Brabant 211
10) Wilheminakanaal Tilburg 208
11) Zuid-Willemsvaart, omleggen en opwaarderen 
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Legenda

Wegen

Spoor / OV
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Ligplaats

Integrale / multimodale ontwikkelingen

Regio-overschrijdende projecten; 
zie kaart betreffende regio

wegen

spoor / OV

vaarwegen

sluis

ligplaats

integrale / multimodale ontwikkelingen

regio-overschrijdende projecten; zie kaart betre�ende regio

* (LIM)
* (ZVL)

*(ZWD)



Opgave De 160 km lange autosnelweg A58 
loopt vanuit Vlissingen tot de Ring Eindhoven 
en verbindt de meeste grote Brabantse 
steden onderling (oost-west). Bovendien is de 
route onderdeel van de verbindingen 
Rotterdam-Antwerpen en Rotterdam- 
Zuidoost Nederland-Ruhrgebied. Tussen 
Eindhoven en Tilburg is sprake van toene-
mende filevorming. Uit de NMCA (mei 2011) 
blijkt dat in het hoge groeiscenario (GE) in 
2028 op de A58 tussen Breda en Tilburg een 
knelpunt kan ontstaan. Een ernstige 
belemmering in de nabije toekomst voor de 
bereikbaarheid én de economische aantrek-
kingskracht van de regio. 

In de verkenning worden verschillende 
alternatieven voor het aanpakken van het 
knelpunt tussen Eindhoven en Tilburg 
uitgewerkt en beoordeeld. Omdat het 
specifiek een knelpunt betreft op het 
hoofdwegennet volstaat een sectorale 
aanpak. De verkenning heeft als afbakening 
het deel van de A58 tussen knooppunt de 
Baars en het knooppunt Batadorp. 
Innovatie vormt nadrukkelijk een onderdeel 
van dit project. Bij de A58 heeft het bedrijfs-
leven (verenigd in Stichting Zuidnet 58) het 
initiatief genomen de snelweg zo snel 
mogelijk aan te pakken. Door een innovatieve 
benadering van het project worden de kosten 
van aanleg en beheer laag gehouden zodat er 
geld overblijft om de weg eerder te verbreden. 
De innovaties betreffen het hele Brabantse 

deel van de A58, waaronder de lopende 
verkenning A58 St. Annabosch-Galder.

Planning Dit project doorloopt de verkorte 
procedure met als stappen de startbeslissing 
(mei 2013), het ontwerp-tracébesluit en het 
tracébesluit. De resultaten van de verkenning 
en de besluitvorming over mogelijke 
voorfinanciering door de provincie vormen 
het uitgangspunt voor het opstellen van het 
ontwerp-tracébesluit en de marktbenadering.  

Betrokkenen IenM in samenwerking met de 
provincie en het bedrijfsleven. In het 
bestuurlijk overleg MIRT najaar 2011 is 
afgesproken dat het Rijk in de periode 
2021-2023 een voorlopig budget reserveert 
voor twee deeltrajecten van de A58:  
St. Annabosch-Galder en Eindhoven-Tilburg; 
voor Eindhoven-Tilburg is € 317 mln 
gereserveerd door het Rijk. De regio en het 
bedrijfsleven hebben de wens het knelpunt 
versneld op te lossen. Provinciale Staten van 
Brabant hebben in september 2012 
ingestemd met het dekken van de kosten en 
dragen van de risico’s van de voorfinanciering 
van dit project. De bezuinigingen uit het 
Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 
2012 hebben tot gevolg dat de rijksmiddelen 
vanaf 2023 beschikbaar zijn.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 38 en 47 uit 
de File Top 50.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie IenM
 Fase Verkenning 

A58 Eindhoven-Tilburg
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Opgave Op de A27 Breda-Utrecht neemt de 
omvang van de automobiliteit toe. De 
voorziene reistijden voldoen niet aan de in de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
geformuleerde streefwaarden.

Oplossing Op basis van de startnotitie zijn in 
de eerste fase MER vier verbredingsalterna-
tieven onderzocht:
- 2x3 rijstroken met regionale verbindingen
- deels 2x3, deels 2x4 rijstroken
- deels 2x3, deels 4x2 rijstroken
- een Hogesnelweg.

Gezien het beperkte budget is er de noodzaak 
uit te gaan van een versoberde alternatief, 
met een zo groot mogelijk probleemoplos-
send vermogen. Binnen dit alternatief wordt 
prioriteit gegeven aan de deeltrajecten 
Houten-Everdingen en Scheiwijk-
Werkendam. Daarnaast wordt bekeken op 
welke wijze binnen het budget invulling kan 
worden gegeven aan de verbetering van de 
doorstroming van knooppunt Hooipolder. 
Een deel van het traject, Lunetten-Houten, is 
overgedragen aan het project Ring Utrecht. 

Planning 
Tracébesluit: 2017
Start realisatie: 2019
Openstelling: 2023-2025

Financiën 
Taakstellend budget: € 721 mln. Hierbij wordt 
rekening gehouden met een PPS-taakstelling 
van € 30 mln. 

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg 
MIRT najaar 2011 is vastgelegd dat de regio 
niet bereid is tot cofinanciering. 
Het budget dat niet nodig is voor de prioritaire 
delen of voor risicoreservering, wordt ingezet 
voor de overige delen, met prioriteit voor 
knooppunt Hooipolder.
De gemeente Gorinchem heeft een wens voor 
ontsluiting van bedrijventerrein 
Gorinchem-Noord.

Uitvoering Er wordt onderzocht op welke 
wijze marktpartijen kunnen worden 
betrokken. 

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van de knelpunten 9, 39, 48 en 
50 uit de File Top 50.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie IenM
 Fase Planuitwerking 

A27 Houten-Hooipolder 

Projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing • •
Planning • • •
Financiën • •
Pol./Best. • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  gezien de complexiteit van het 
project is gekozen om te starten met een 
trechteringstraject en zo te komen tot één 
gedragen voorkeursalternatief. Dit is in lijn 
met de adviezen van commissie Elverding. 
Het tracébesluit vertraagt hierdoor. De 
start van de realisatie en de oplevering 
blijven ongewijzigd.

2012:  in het bestuurlijk overleg MIRT 
voorjaar 2011 zijn nadere afspraken 
gemaakt. 

2013:  het taakstellend budget voor dit 
project is vastgelegd. Besloten is uit te 
gaan van een versoberd alternatief E met 
een zo groot mogelijk oplossend 
vermogen.

2014:  de bezuinigingen uit het Lente- en 
aanvullend Regeerakkoord van 2012 
hebben tot gevolg dat het project is 
getemporiseerd waarop de planning is 
herijkt. Vanwege de overdracht van het 
deelproject Lunetten-Hooipolder aan de 
Ring Utrecht is € 15 mln op het budget in 
mindering gebracht.
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Opgave Tussen Dinteloord en Bergen op 
Zoom ontbreekt een schakel in de A4. De 
huidige verbinding, de N259, die door en 
langs een aantal woonkernen loopt, is 
onvoldoende ingericht om het groeiende 
verkeer op termijn goed te kunnen afwikke-
len. Bovendien wordt door het ontbreken van 
een schakel in de A4 de A16 zwaarder belast 
dan nodig en gewenst is. 

Oplossing In 1998 is een Tracébesluit 
vastgesteld dat uitgaat van een autosnelweg 
met 2x2 rijstroken tussen Dinteloord en 
Bergen op Zoom. In 2001 heeft de Raad van 
State het tracé ten oosten van Steenbergen 
vernietigd. Hierdoor is de oplossing in 2 delen 
geknipt. De omlegging Halsteren is reeds 
uitgevoerd; het deeltracé Steenbergen heeft 
opnieuw de procedure doorlopen. In maart 
2007 (TK 28196, nr 2) is in het standpunt 
gekozen voor een westelijke omlegging, in 
principe met een brug voor de Steenbergsche 
haven. Aangezien uit de marktbenadering 
echter is gebleken dat een aquaduct binnen 
het budget (inclusief een bijdrage van € 5 mln 
van de gemeente Steenbergen) mogelijk is, is 
de keuze voor een aquaduct gemaakt.

Planning
Tracébesluit: 2011
Start realisatie: 2011
Openstelling Steenbergen: 2015

Financiën Taakstellend budget: € 275 mln 
(incl. bijdrage van € 63 mln van derden, 
provincies Noord-Brabant en Zeeland en 
gemeenten Bergen op Zoom en 
Steenbergen). 

Politiek/bestuurlijk Toezeggingen: de motie 
Mastwijk (TK 30300 A, nr 9) om met een 
financieringsplan te komen is uitgevoerd. Rijk 
en regio hebben in 2005 een overeenkomst 
gesloten over de financiering. 
Door een aanbestedingsoverschot en een 
extra bijdrage van Steenbergen van € 5 mln is 
het mogelijk geworden een aquaduct voor de 
Steenbergse haven te realiseren.
De regio heeft ermee ingestemd dat de start 
van de uitvoering verschuift naar medio 2011.

Uitvoering Medio 2008 is de markt benaderd 
middels een aanbesteding met een concur-
rentiegerichte dialoog. De gunning voor de 
uitvoering heeft in augustus 2009 plaats 
gevonden. In mei 2010 is de uitvoering op 
onderdelen gestart. In 2012 is het tracébesluit 
onherroepelijk geworden.

File Top 50 Dit project levert een bijdrage aan 
het oplossen van knelpunt 40 uit de File Top 
50.

 Gebied Brabant 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie IenM
 Fase Realisatie 

A4 Dinteloord-
Bergen op Zoom

Projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning • • •
Financiën • •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2009:  zomer 2008 zijn afspraken gemaakt 
met de regio over aanvullende financiering. 
De regio draagt € 15 mln extra bij en het Rijk 
€ 60 mln (excl. BLD-bijdrage). De regio heeft 
ingestemd met latere uitvoering dan 2010. 
Door financiële tekorten is de aanbeste-
dingsprocedure tijdelijk opgeschort.

2010:  budget is overgeheveld van 
Omlegging Halsteren naar A4 Steenbergen 
-Bergen op Zoom (€ 14 mln). Ten behoeve 
van de keuze voor een aquaduct is de 
bijdrage van derden met € 5 mln verhoogd.

2011:  het OTB is in maart 2010 vastgesteld.

2012:  het project is overgegaan naar de 
realisatiefase. Het TB is in februari 2011 
vastgesteld. De projectkosten zijn aangepast 
door de nieuwe bekostigingssystematiek 
van RWS. Hierdoor is het taakstellend 
budget gecorrigeerd voor de generieke 
BLD-bijdrage (€ 48 mln). 
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Dit is een gecomprimeerde versie van het 
MIRT Projectenboek 2014. 

De volledige versie met alle kaarten en 
projectbladen, alsmede links naar actuele 
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Limburg  | 6

Visie 

Het MIRT-gebied Limburg omvat de provincie Limburg, die ligt 
tussen stedelijke agglomeraties als de Randstad, het Ruhrgebied en 
de Vlaamse Ruit. De provincie grenst voor het overgrote deel aan 
onze buurlanden en heeft meerdere topsectoren (Chemie, 
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, Agro & 
Food, Logistiek en Energie) en maakt deel uit van de Brainport 
Zuidoost-Nederland en de toptechnologische regio Eindhoven-
Leuven-Aachen triangle (ELAt). De provincie heeft een hoge 
recreatieve aantrekkingskracht. Het langetermijnperspectief voor 
Limburg is behoud en versterking van het vestigingsklimaat voor 
bewoners en bedrijven, waarbij de kwaliteit van wonen en leven, 
het menselijk kapitaal, een sterk en duurzaam economisch profiel 
en goede verbindingen de vier kernambities vormen. Limburg wil 
de economische sectoren verder versterken, in aansluiting op de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), het topsectoren-
beleid en de Visie Brainport 2020.

Een samenwerkingsvorm tussen overheden, onderwijs en markt-
partijen die kiest voor een integrale benadering, is in Limburg het 
kompas. Dit is ook een benadering die past in de vernieuwing van 
het MIRT.

Hoofdopgaven

De ambitie van Limburg is de geografische ligging tussen de havens 
van Antwerpen en Rotterdam en het Duitse achterland meer te 
benutten (m.n. Venlo en Maasroute), zodat de toegevoegde waarde 
voor het grootschalige (inter)nationale goederenvervoer verder kan 
toenemen. De opgave is ook om een betere grensoverschrijdende 
samenwerking op het gebied van economie, kennis, cultuur, natuur 
en landschap en (multimodale) infrastructuur tot stand te brengen. 
De grens vormt letterlijk nog wel een barrière door de grote 
verschillen op sociaal en fiscaal gebied.

Internationale bereikbaarheid
De internationale bereikbaarheid van de toptechnologische regio 
en de corridor tussen mainports, brainport en Duitsland is, naast 
het behoud en ontwikkeling van de synchromodaliteit voor het 
goederenvervoer, cruciaal. De A67 en de A2/A76 zijn logistieke assen 
van de mainports tot Eindhoven/Venlo en van Amsterdam tot 
Maastricht en zijn van nationaal en internationaal belang. Een 
goede doorstroming op de trajecten is een voorwaarde voor de 
verdere ontwikkeling van de Brainport Zuidoost-Nederland en 
greenport Venlo. Voor verbetering van grensoverschrijdend 
spoorvervoer zet het Rijk primair in op het handhaven, verbeteren 
of realiseren van (intercity)verbindingen met HSL-stations in 
Düsseldorf, Luik en Aken.

Daarnaast resulteren de modernisering van de Maasroute en de 
uitbreiding van de capaciteit van de sluis bij Ternaaien in een betere 
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doorstroom van goederenvervoer over de Maas naar en vanuit 
België, waarmee de functie van de Maas als internationale corridor 
wordt versterkt.

Demografische omslag: slim inspelen op 
bevolkingsdaling
De daling van het aantal inwoners speelt al in Zuid-Limburg en gaat 
zich op termijn ook voordoen in Noord- en Midden-Limburg. 
Daarnaast speelt ook de vergrijzing van de bevolking. De verande-
ring van de bevolkingssamenstelling heeft ingrijpende gevolgen 
voor woningbouw, arbeidsmarkt en lokale voorzieningen en 
daarmee mogelijk voor de ruimtelijke structuur en het vestigings-
milieu. Deze demografische ontwikkeling leidt tot een integrale 
opgave, waarin het sociale, fysieke en economische domein 
verweven zijn. De uitdaging is om op regionaal niveau te zorgen 
voor toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, een 
vitale economie, een goed werkende woningmarkt en zorg op 
maat, vanuit de kracht die in Limburg aanwezig is. De veranderende 
bevolkingsopbouw biedt mogelijkheden voor de ‘silver economy’ 
(zorg en wellness) en is tegelijkertijd een uitdaging voor de verdere 
economische ontwikkeling van Limburg.

Gebieden met concentratie van opgaven 
van nationaal belang

In de gebiedsagenda Limburg zijn diverse integrale gebiedsopgaven 
benoemd. In de SVIR zijn opgaven van nationaal belang scherper 

benoemd en keuzes gemaakt, zoals hieronder is beschreven. Dit zal 
een doorwerking krijgen in de actualisatie van de gebiedsagenda.

Brainport Zuidoost-Nederland en Greenport Venlo
Venlo ligt in het hart van een regio waarin binnen een straal van 
honderd kilometer ruim dertig miljoen consumenten wonen. 
Gecombineerd met de tuinbouw in de Duitse regio Niederrhein ligt 
hier één van de grootste tuinbouwgebieden van Europa. Hier 
bevindt zich onder de noemer greenport Venlo een (inter)nationaal 
centrum van bedrijvigheid in de logistiek, agrofoodsector en 
tuinbouw. Dit is bovendien een van de belangrijkste logistieke 
knooppunten van Nederland door de multimodale overslag-
faciliteiten en ligging aan (inter)nationale transportroutes over 
weg, water en spoor. Versterking van de ruimtelijk economische 
structuur voor de aanwezige topsectoren biedt hier een grote 
ontwikkelingskans.

Zuid-Limburg
Zuid-Limburg is een stedelijke regio met vier belangrijke sectoren: 
chemie, life sciences (medisch), energie en logistiek. Brandpunt 
vormt de campus ontwikkeling rondom Chemelot in Sittard-Geleen 
en het medisch cluster in Maastricht, met verbindingen naar 
Brainport Eindhoven en Parkstad (o.a. Heerlen en Kerkrade). Het 
inzetten op de economische potenties van Limburg vergt onder 
meer een internationaal georiënteerd kennisklimaat, met een 
voldoende omvangrijk en gekwalificeerd arbeidspotentieel en een 
aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Daarmee worden 
tevens de krimpproblemen aangepakt.
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Overige gebiedsopgaven

Waterveiligheid Maasvallei / Ooijen-Wanssum / 
Gebiedsontwikkeling Maasplassen
De opgave is om de hoogwaterbescherming in de Maasvallei op 
orde te brengen en te houden. Dit wordt aangepakt in drie 
trajecten:
1.    Het afronden van het project Maaswerken: het realiseren van 

de al geplande rivierverruiming en de prioritaire 
kademaatregelen. 

2.    De aanvullende werkzaamheden om het overeengekomen 
beschermingsniveau van 1/250 per jaar in het Maasdal te 
bereiken. 

3.    De langetermijnopgave voor het Maasdal. Deze wordt 
uitgewerkt in het Deltaprogramma. Rijk en regio willen de 
problematiek integraal benaderen. In 2014 zal dit uitmonden 
in een advies aan het kabinet.

De binnenhaven van Wanssum (behorende bij de gemeente Venray) 
voor zowel container- als bulkoverslag zal worden uitgebreid, 
waardoor de logistieke hotspot Venlo/Venray aanzienlijk wordt 
versterkt.

Het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum realiseert de 
1/250 per jaar opgave in het plangebied en draagt bij aan de 
langetermijnopgave in het Maasdal. De gebiedsontwikkeling 
Maasplassen in samenhang met de N280 verkeert in de startfase.

Doorontwikkelen en vermarkten van duurzame ontwik-
keling / Cradle-to-Cradle
Het besef groeit dat de economische groei zoals die de afgelopen 
decennia heeft plaatsgevonden, tegen de beperkingen van milieu 
en ruimte aanloopt. De transitie naar duurzame economische groei 
krijgt steeds meer vorm. Limburg wil koploper zijn in deze transitie, 
in de vorm van innovatieve duurzaamheidsconcepten als cradle-to-
cradle (C2C) of ‘slimme kringlopen’. Het gaat hierbij om de transitie 
van de maakindustrie, die ook toepasbaar is bij gebiedsontwikke-
ling en zelfs positief kan uitwerken op de bereikbaarheid. Een 
principe als ‘local-for-local’ komt neer op een grotere zelfvoor-
zienendheid van een gebied, hetgeen leidt tot afname van transport 
en dus tot meer ruimte op de wegen, waardoor minder congestie 
optreedt en de bereikbaarheid toeneemt. Het is een vorm van Beter 
Benutten, maar dan voor de langere termijn.

Limburg  | 6
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Opgave Ooijen-Wanssum is een gebiedsont-
wikkeling waarin een aantal doelen wordt 
gecombineerd. Het project draagt bij aan de 
korte en lange termijn waterveiligheidsdoel-
stelling van het noordelijke Maasdal. In 
combinatie daarmee wordt een rondweg 
aangelegd en EHS-natuur ontwikkeld. De 
provincie Limburg is de trekker van dit project. 
De doelstellingen van de gebiedsontwikkeling 
zijn:
•   Hoogwaterbescherming (1/250ste) door 

aanleg en verbetering van de primaire 
waterkeringen.

•   Duurzame waterstanddaling Het bieden van 
voldoende ruimte voor de Maas voor 
(toekomstige) hoogwaters en daarmee het 
leveren van een substantiële waterstand-
daling (ten minste 35 cm).

•   Aaneengesloten waterrijk landschap Vorming 
van een groot, aaneengesloten, waterrijk 
landschap in de Oude Maasarm en langs de 
Maas waar rivierverruiming, natuurontwik-
keling en recreatie hand in hand gaan.

•   Economische ontwikkeling en leefbaarheid 
Economische ontwikkelingen toestaan op 
plaatsen waar de Waterwet door concrete 
rivierkundige maatregelen overbodig 
wordt of waar de baten van sectorale 
regelgeving niet in verhouding zijn met de 
(maatschappelijke) kosten. 

Oplossing Om te voorkomen dat de Maas 
tussen de dorpen Ooijen en Wanssum in 
Noord Limburg opstuwt tijdens hoogwater 
wordt een tien kilometer lange oude 

Maasarm gereactiveerd, worden kaden 
verwijderd en twee nevengeulen gegraven. 
Dijken worden aangelegd en verbeterd om de 
bescherming van 1/250ste per jaar te 
realiseren. Tegelijkertijd wordt een nieuwe 
rondweg om Wanssum aangelegd en 
geïnvesteerd in de haven van Wanssum.

planning De verkenning is medio 2012 
afgerond. De voorkeursbeslissing is in 
november 2012 genomen.  De projectbeslis-
sing is voorzien in 2016.

Financiën Het gehele project is geraamd op  
€ 210 mln (prijspeil 2011) waarvan € 75 mln 
door de provincie wordt betaald. De 
rijksbijdrage (prijspeil 2013) bedraagt 
maximaal € 139 mln (incl. € 10 mln vanuit 
Maaswerken). Daarvan is € 8,3 mln over-
geheveld naar de provincie Limburg als 
bijdrage in de proceskosten.

politiek/bestuurlijk Naast het Rijk zijn het 
Waterschap Peel en Maasvallei, de gemeen-
ten Horst aan de Maas en Venray en de 
provincie Limburg betrokken. In 2012 is een 
bestuursakkoord tussen Rijk en regio gesloten 
over de verdere planuitwerking.

Uitvoering De provincie Limburg is verant-
woordelijk voor de uitvoering van het project. 
Planuitwerking verloopt via het instrument 
van het Provinciaal Inpassingsplan.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Waterveiligheid
 Ministerie IenM
 Fase Planuitwerking 

Gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum

projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen

MIRT fase •
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Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2014: het project is overgegaan naar de 
planuitwerkingsfase. Voor de rijksbijdrage 
in de proceskosten is € 8,3 mln over-
geheveld naar de provincie.
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Opgave De hoogwaters op de Rijn en Maas in 
1993 en 1995 leverden veel overlast en 
schade op. Na deze hoogwaters presenteerde 
het kabinet in februari 1995 het Deltaplan 
Grote Rivieren. Het Grensmaasproject, dat al 
in 1992 was gestart onder het motto ‘Groen 
voor Grind, een mooie ruil’, kreeg hiermee de 
doelstelling hoogwaterbescherming erbij. Het 
Deltaplan Grote Rivieren is de basis voor de 
planvorming van de Grensmaas.

Oplossing Reductie van de wateroverlast in 
de gebieden achter de kaden tot een 
beschermingsniveau van 1:250, via verlaging 
van de hoogwaterstanden in de Maas. Dit 
wordt bewerkstelligd door rivierverruimende 
maatregelen, waardoor tegelijkertijd 
natuurontwikkeling, ecologisch herstel en 
grindwinning plaatsvinden.

planning
Projectbesluit: 2003
Start realisatie: 2005
Oplevering: 
2017   hoogwaterbescherming (met 

uitzondering van de sluitstukkaden: 
2020)

2018  natuur
2024  grindwinning en oplevering

Financiën Taakstellend budget: € 151 mln 
(inclusief € 40 mln voortkomend uit de 
Leningovereenkomst Grensmaas, zie onder 
Politiek/Bestuurlijk). Nog te ontvangen 
bijdragen van derden: € 7 mln (convenant-

partner EZ). Project maakt deel uit van het 
programma Maaswerken.

politiek/bestuurlijk Convenanten: eindplan 
Grensmaas is december 2001 geaccordeerd 
door de betrokken partijen (voormalig 
Verkeer en Waterstaat, LNV en provincie 
Limburg). Het eindplan is met een bijbeho-
rende concept uitvoeringsovereenkomst 
aangeboden aan het uitvoerende Consortium 
Grensmaas dat op basis daarvan een concept 
uitvoeringsplan heeft opgesteld. Met het 
consortium is daarvoor een intentieovereen-
komst getekend. In 2005 is de uitvoerings-
overeenkomst tussen overheden en 
consortium getekend en heeft de provincie 
Limburg het Provinciaal Omgevingsplan (POL) 
Grensmaas vastgesteld. In 2007 is dit POL 
onherroepelijk geworden. In 2008 is het 
consortium op de eerste locaties gestart met 
uitvoerende werken. Begin 2012 is tussen 
betrokken partijen de Nadere overeenkomst 
Grensmaas gesloten (ter waarde van € 34,2 
mln) en daarnaast de Leningovereenkomst 
Grensmaas (ter waarde van € 40 mln). 
Hiermee is een oplossing gevonden voor de 
verslechterde grindmarkt waarmee de 
voortzetting van het Grensmaasproject is 
veilig gesteld en de hoogwaterdoelstelling 
voor de Grensmaas (te behalen in 2017) 
overeind kan blijven.

Uitvoering Maaswerken is onderdeel van het 
Deltaprogramma met behoud van eigen 
sturing, organisatie en financiering.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Waterveiligheid
 Ministerie IenM
 Fase Realisatie 

Grensmaas

projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen •
MIRT fase

Opgave

Oplossing 

Planning • •
Financiën • • •
Pol./Best.  • •
 

Toelichting op de wijzigingen

2011:  binnen het Maaswerkenbudget is  
€ 5,3 mln overgeheveld van Zandmaas naar 
Grensmaas, in verband met scope uitbreiding 
Grensmaas. Daarnaast is de bijdrage van de 
provincie Limburg ontvangen. De gevoerde 
discussie rondom de sluitstukkaden zorgt 
ervoor dat de hoogwaterbescherming 
uiterlijk in 2020 gerealiseerd kan zijn.

2012:   de projectkosten zijn aangepast door 
de nieuwe bekostigingssystematiek van 
RWS. Hierdoor is het taakstellend budget 
gecorrigeerd voor de generieke BLD-bijdrage 
(€ 84 mln).

2013:  er zijn wijzigingen die voortvloeien uit 
de gesloten Nadere overeenkomst 
Grensmaas. Het betreft  twee jaar langere 
grindwinning en daardoor twee jaar latere 
oplevering van het project. Basis blijft echter 
dat de daaraan gekoppelde veiligheidsdoel-
stelling voor de Grensmaas onveranderd 
blijft. Daarnaast is door de afspraken het 
budget verhoogd met  € 34,2 mln. Door de 
leningsovereenkomst is het budget met € 40 
mln verhoogd.

2014:  begin 2013 is de scope natuur in de 
Grensmaas verlaagd van 1252 ha naar 1208 
ha, als uitvloeisel van de herijking van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de 
daardoor verminderde financiële middelen 
voor het realiseren van de natuurdoelstelling.
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Opgave Op het in Midden-Limburg gelegen 
tracé van de A2 zijn tussen de knooppunten ‘t 
Vonderen en Kerensheide (tussen de A73 en 
A76) spitsstroken geopend en is knooppunt 
Kerensheide uitgebreid met een fly-over. Dit 
tracé is onderdeel van de enige corridor op 
snelwegniveau die Zuid- en Midden-Limburg 
met de rest van het land verbindt en is 
daarmee een kwetsbaar tracé. Om de 
robuustheid, (reis)betrouwbaarheid, 
verkeersveiligheid en doorstroming van het 
tracé te verbeteren wordt een bestuurlijk 
voorkeursalternatief bepaald.

In de bestuursovereenkomst van 10 
september 2012 is vastgelegd dat er over een 
traject van 20 kilometer een structurele 
verbreding wordt gerealiseerd door de weg 
met  spitsstroken op te waarderen tot een 
weg met 2 x 3 rijstroken met daarnaast 
vluchtstroken. 

planning Dit project doorloopt de verkorte 
tracéwetprocedure met als stappen de 
startbeslissing (besluit minister: 16 mei 2013), 
het ontwerp-tracébesluit en het tracébesluit. 

Betrokkenen De gemeenten Echt-Susteren, 
Sittard-Geleen en Stein, zowel bestuurders als 
de bewoners zijn en worden betrokken bij de 
uitwerking van de oplossing. In de bestuurs-
overeenkomst van 10 september 2012 is 
afgesproken dat het Rijk € 215 mln (prijspeil 
2012) reserveert voor de opwaardering naar 3 
volwaardige rijstroken. De provincie Limburg 
draagt in 2020 een bedrag van € 35 mln bij. 
De bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend 
Regeerakkoord van 2012 hebben tot gevolg 
dat de rijksbijdrage beschikbaar is vanaf 2022.

 Gebied Limburg 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie IenM
 Fase Verkenning

A2 ’t 
Vonderen-Kerensheide
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 Gebied Limburg 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie IenM
 Fase Verkenning

Dit is een gecomprimeerde versie van het 
MIRT Projectenboek 2014. 

De volledige versie met alle kaarten en 
projectbladen, alsmede links naar actuele 

informatie kunt u downloaden als app voor 
zowel iPad als Android. 

Zoek op MIRT Projectenboek in de 
App-Store of Google Playstore. U kunt door 

het hele projectenboek bladeren, een pagina 
doormailen en/of zoeken op bepaalde 

gebieden en projecten.

Dit alles kunt u ook vinden op de website:   
http://mirt2014.mirtprojectenboek.nl
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Oost-Nederland  | 7

Visie 

Het MIRT-gebied Oost-Nederland omvat de provincies Gelderland 
en Overijssel. Centrale ambitie voor Oost-Nederland is het 
versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie, in balans 
met de kwaliteit van de leefomgeving. In het gebied liggen de 
achterlandverbindingen (weg, water, spoor) tussen de Randstad en 
Duitsland (Rijn-Ruhrgebied en Berlijn) en Noord- en Oost-Europa. 
Kennis en innovatie en een brede economische basis is de kracht. 
Conform de SVIR manifesteren zich met name de volgende vier 
economische concentraties in Oost-Nederland: Food Valley in en 
rond Wageningen (topsector Agro & Food), Health Valley in en rond 
Nijmegen (Life Sciences & Health), modecluster in Arnhem  
(Creatieve Industrie) en nanotechnologie in Twente (High Tech 
Systemen en Materialen). Naast deze topsectoren zijn er mogelijk-
heden voor de doorontwikkeling van de logistiek (regionaal en 
nationaal) en energie- en milieutechnologie.

De rivieren Waal, Rijn en IJssel zijn naast natuurlandschappen als 
de Veluwe en Salland kenmerkend voor Oost-Nederland en spelen 
een belangrijke rol in de ruimtelijke inrichting en de ruimtelijke 
kwaliteit. Tevens kennen de rivieren een belangrijke opgave voor de 
waterveiligheid.

Hoofdopgaven

Versterking van het vestiging- en productiemilieu in 
relatie tot de topsectoren
Voor de verdere ontwikkeling van de economische kracht van 
Oost-Nederland is versterking van het vestigingsklimaat van de 
economische kerngebieden belangrijk.
Bereikbaarheid, het bieden van een attractief woonmilieu, het 
versterken van de campusvorming van de universiteiten en een goed 
aanbod aan vestigingslocaties zijn belangrijke voorwaarden. 
Innovatie wordt gestimuleerd door samenwerking tussen kennis-
intensieve bedrijven en instellingen binnen en buiten Oost-
Nederland en door het versterken van de ‘gouden driehoek’ 
(overheid, ondernemers en onderwijs). De demografische ontwik-
kelingen in Oost-Nederland vragen aandacht. Naar verwachting 
stabiliseert de bevolkingsgroei als geheel in 2030, terwijl de grotere 
steden, mede als gevolg van urbanisatie, blijven groeien. Als 
tegenbeweging zijn in de meer landelijke gebieden de gevolgen van 
krimp al merkbaar (bijv. Achterhoek). Dit heeft gevolgen voor de 
arbeids- en woningmarkt, het voorzieningenniveau en daarmee 
voor de ruimtelijke structuur en het vestigingsmilieu. Ook vergt het 
extra aandacht voor de bereikbaarheid van de grootstedelijke 
agglomeraties. Oost-Nederland wil haar energieopwekking op een 
toekomstbestendige, duurzame en innovatieve wijze laten plaats-
vinden, zodat zij minder afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Versterken en benutten van achterlandverbindingen
Bereikbaarheid is een randvoorwaarde voor het versterken van de 
economische potentie. Door Oost-Nederland lopen drie  
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(internationale) Oost-West achterlandverbindingen over de weg 
(A1, A12 en A15), aangevuld met belangrijke verbindingen over 
water (Waal, IJssel, Twentekanalen) en spoor (ICE-verbinding 
Randstad-Duitsland, Berlijnlijn voor personen- en Betuweroute 
voor goederenvervoer). Noord-Zuid loopt er een verbindingszone 
tussen A1 en A12/A15 via A50. De achterlandverbindingen langs 
Waal, A15, Betuweroute, Twentekanalen, A1 en Berlijnlijn zijn 
hoofdcorridors van het TEN-T (Trans-European Transport Network). 
De hieraan gelegen binnenhavens van Nijmegen, Hengelo, Almelo 
en Deventer, zijn als Europese hoofd (core) binnenhavens aange-
merkt. Bij de watercorridors dienen oplossingen zowel het 
scheepvaartbelang als de hoogwaterveiligheid te borgen. Als gevolg 
van menselijk ingrijpen en klimaatverandering ondervinden de 
Rijntakken namelijk steeds meer bodeminstabiliteit (erosie en 
aanzanding). Rijk en regio moeten samenwerken om ongewenste 
ingrepen te voorkomen en synergiemaatregelen te stimuleren.

Oost-Nederland heeft de ambitie om meer economisch rendement 
te halen uit de doorvoer van goederen van de mainports naar 
Duitsland, door op multimodale knooppunten meer activiteiten te 
genereren die toegevoegde waarde leveren. Voor de achterland-
verbindingen is de totstandkoming van één logistiek systeem 
(spoor, vaarwegen en wegen) dat synchromodaliteit faciliteert, het 
uitgangspunt. De synergie tussen havens en andere multimodale 
knooppunten wordt versterkt, zodat de groei van het goederenver-
voer zo veel mogelijk via binnenvaart en spoor wordt opgevangen.

Het hoofdwegen- en het hoofdspoorwegennet heeft ook een 
regionale ontsluitende functie voor de stedelijke gebieden. Dit 

geldt met name voor Arnhem-Nijmegen, Twente, Stedendriehoek 
en Zwolle-Kampen. 
Oost-Nederland zet in op zowel het versterken en benutten van de 
achterlandverbindingen, alsmede op de bereikbaarheid van en 
tussen de stedelijke gebieden in Oost- en Noord-Nederland, 
Randstad, Duitsland en Brabant.

Wateropgave
In Oost-Nederland spitst het waarborgen van een leefbare en veilige 
omgeving zich toe op de waterveiligheid rond de grote rivieren en 
flexibilisering van het IJsselmeerpeil. Piekafvoer kan als gevolg van 
klimaatverandering toenemen en vaker optreden. Daarom werken 
Rijk en regio samen aan de waterveiligheid in het MIRT Onderzoek 
Deltaprogramma Rivieren. In 2014 adviseert de deltacommissaris 
het kabinet over mogelijke nieuwe normen voor waterveiligheid. 
Het streven is dat iedereen die in Nederland achter een dijk woont, 
kan rekenen op een basisveiligheidsniveau.
Aanvullend hierop wordt bezien of er extra maatregelen nodig zijn 
voor die gebieden waar nu een relatief grote kans is op grote 
economische schade en/of veel slachtoffers. Tenslotte zal aandacht 
worden besteed aan de gevolgen van een overstroming voor vitale 
en kwetsbare infrastructuur. Rijk en regio zoeken in het gebieds-
gerichte deelprogramma Rivieren van het Deltaprogramma naar 
slimme oplossingen voor het borgen en – waar nodig – verder 
verbeteren van de waterveiligheid. Daarbij wordt naar (innovatieve) 
dijkversterking, rivierverruiming, afvoerverdeling en ruimtelijke 
aanpassingen achter de dijk en rampenbeheersing gekeken 
(meerlaagsveiligheid). Behalve de deltabeslissing over nieuwe 
veiligheidsnormen zijn ook de beslissingen die het kabinet in 2015 
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neemt over de zoetwatervoorziening, de Rijn-Maas monding, het 
IJsselmeer en Ruimtelijke adaptatie van belang.

In Oost-Nederland liggen belangrijke bundelingen van economi-
sche waarden in het gebied rond Arnhem-Nijmegen, Food Valley, 
Zwolle-Kampen en de Stedendriehoek. Bij de keuze van maat-
regelen die de waterveiligheid vergroten worden dan ook meerdere 
belangen meegewogen: natuur, gebiedsontwikkeling en economie 
(bevaarbaarheid, overslagmogelijkheden, recreatief medegebruik). 
De ‘flessenhalzen’ die steden vormen voor de rivier, creëren voor de 
wateropgave zowel een uitdaging als kansen, in combinatie met de 
ruimtelijke inrichting en de stedelijke ontwikkeling, zoals het geval 
is bij bijvoorbeeld de dijkteruglegging bij Lent.

Gebieden met concentratie van opgaven 
van nationaal belang

Stadsregio Arnhem Nijmegen (incl. Food Valley)
De belangrijkste opgave in de stadsregio Arnhem Nijmegen is de 
versterking van het stedelijk en economisch kerngebied en 
realisatie van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor werken en 
wonen, verbeteren van leefbaarheid en interne en externe 
bereikbaarheid (OV en weg). De stadsregio is de thuisbasis van 
Health Valley: het medische technologiecluster in Nijmegen en 
omgeving dat bedrijven, overheden, gezondheidszorg en kennis-
instellingen met elkaar verbindt. Er wordt met name samenwerking 
gezocht op de as Enschede-Nijmegen-Oss-Eindhoven (Red Med 
TechHighway). Ambitie is uit te groeien tot een toonaangevend 
Europees cluster op het gebied van Life Sciences & Health.
Daarnaast is er een internationaal modecluster in Arnhem 
gevestigd. In de stadsregio zijn tot 2040 nog ruim 50.000 woningen 
gepland om te voorzien in de woningbehoefte.

De ligging van het gebied aan rivieren en het aantal oeververbin-
dingen vormt de belangrijkste oorzaak van het relatief hoge 
percentage lokaal en regionaal autoverkeer dat gebruik maakt van 
het hoofdwegennet. Rijk en regio onderzoeken gezamenlijk hoe de 
bereikbaarheid in de stadsregio Arnhem Nijmegen verbeterd kan 
worden. Op basis van de uitkomsten van dit gebiedsgerichte MIRT 
Onderzoek, het al reeds ingezette maatregelenpakket conform 
Beter Benutten en de doortrekking van de A1, zal gezamenlijk op 
adaptieve wijze bepaald worden hoe de bereikbaarheid van de 
stadsregio op middellange termijn gegarandeerd kan worden.

Food Valley 
De WGR (Wet Gemeenschappelijke Regeling) regio Food Valley 
bestaat sinds 2011 uit een samenvoeging van de regio’s WERV en De 
Valley; er werken nu acht Gelderse en Utrechtse gemeenten in dit 
kader samen. Belangrijkste opgave in de Food Valley is het 
uitbouwen van de (inter)nationale concurrentiepositie van het 
kennis- en innovatiecluster rondom Wageningen Universiteit en 
Researchcentrum (WUR) op het gebied van gezonde en duurzame 
voeding en leefomgeving, in aansluiting op de topsector Agro & 

Food. Dit vraagt om goede samenwerking, een aantrekkelijk en 
veilig woon- en werkklimaat en goede faciliteiten voor kennisont-
wikkeling en -valorisatie. Goede verbindingen zijn daarbij 
essentieel.

Regio Twente
De opgave in Twente is versterking van het stedelijk en economisch 
kerngebied met in het bijzonder de innovatiedriehoek (Hart van 
Zuid in Hengelo – het Kennispark van de Universiteit Enschede 
– gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente) en de goederenoverslag 
aan de Twentekanalen. Daarbij wordt gestreefd naar integrale 
ontwikkeling van ruimtelijke en infrastructurele opgaven, naar 
duurzaam en energiezuinig bouwen en naar ruimtelijke kwaliteit. 
In Twente is in de afgelopen jaren een belangrijk cluster nanotech-
nologie in de topsector High Tech Systemen en Materialen 
ontstaan. Daarbij fungeert de Universiteit Twente (UT), in samen-
werking met overheden en het bedrijfsleven, als incubator en 
innovator. Projecten als het Kennispark Twente, het WTC in Hart 
van Zuid/WTC in Hengelo, de capaciteitsuitbreiding van A1 en de 
gebiedsontwikkelingsplannen rond de luchthaven ondersteunen 
deze strategie ruimtelijk en bedrijfsmatig.

Met aanvullende maatregelen voor Beter Benutten, capaciteitsuit-
breidingen op A1, uitbreiding en verbetering van het Agglonet 
Twente, inclusief grensoverschrijdende verbindingen, kan de 
bereikbaarheid van het gebied nu en in de toekomst gegarandeerd 
worden. Een burgerluchthaven Twente kan bijdragen aan de 
internationale bereikbaarheid van Twente en ontwikkeling van de 
Euregio. Daarnaast werken de regionale overheden samen met 
maatschappelijke partners aan een ontwikkelingsperspectief voor 
de Netwerkstad, waarin de economische speerpunten High Tech 
Systemen en Materialen, Logistiek en toerisme een ruimtelijke 
vertaling krijgen en gewerkt kan worden aan het benodigde 
vestigingsklimaat.

Overige gebiedsopgaven

Rivierengebied
De waterveiligheid is een randvoorwaardelijke opgave voor dit 
gebied. Het beter benutten van de totale capaciteit van de bestaan-
de achterlandverbindingen in het rivierengebied (water, spoor, 
weg) en het onderzoeken van de mogelijkheden om het goederen-
vervoer via de weg om te buigen naar vervoer over water en spoor, is 
voor dit gebied een belangrijke vervolgopgave. Tenslotte heeft de 
regio de ambitie om de gunstige ligging van het gebied (langs het 
assenkruis A2/A15 en de achterlandverbindingen) beter te benutten 
(logistiek), om daarmee de regionale economie verder te stimule-
ren en te ontwikkelen. Aandachtspunt is het in stand houden van 
de bevaarbaarheid van de Waal, Rijn en IJssel; door klimaat-
verandering en waterveiligheidsingrepen staat deze onder druk.

Zwolle-Kampen Netwerkstad
Zwolle-Kampen Netwerkstad is een regio met aantrekkingskracht 
voor instellingen en bedrijven. De grootste zorg is te voorkomen dat 
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er nieuwe bereikbaarheidsopgaven met name op het gebied van 
spoor ontstaan, mede als gevolg van de aansluiting op de Hanzelijn. 
De ontwikkeling van de Spoorzone Zwolle is daarbij voor de regio 
een essentiële opgave. 

De economische en demo grafische groeiopgave van Zwolle-
Kampen komt in een nieuw perspectief te staan door de water- en 
klimaatopgave in de IJsseldelta. Keuzes en nieuwe functiecombina-
ties zijn nodig om de gevolgen van flexibilisering van het 
IJsselmeerpeil en rivier verruiming op te vangen en tegelijkertijd 

ruimte te bieden voor de verstedelijkings- en 
bereikbaarheids opgaven.

Regio Stedendriehoek
Het Assenkruis van A1 en IJsselzone vormt de kern van de 
Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en verbindt de regio 
met de andere stedelijke regio’s in Oost-Nederland. Het Assenkruis 
wordt versterkt door een combinatie van infrastructurele en 
waterveiligheidmaatregelen en gebiedsontwikkeling. 

 MIRT Onderzoeken
Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

Food Valley 
(kennis- en 
innovatiehart van 
de sector Agro & 
Food) rond 
Ede-Wageningen

Het MIRT Onderzoek moet meer duidelijkheid 
verschaffen of en zo ja welke fysiek ruimtelijke en/of 
overige maatregelen nodig zijn en wie daarvoor dan 
aan de lat staat, ter versterking van de (inter)nationale 
concurrentiepositie en het vestigingsklimaat in deze 
regio.

Voortgang: in BO MIRT 
najaar 2013.

IenM, EZ, regio Food 
Valley, de provincies 
Gelderland (trekker) en 
Utrecht

Gebiedsgericht 
MIRT Onderzoek 
Bereikbaarheid 
regio Arnhem- 
Nijmegen

Ondanks capaciteitsuitbreidingen van het hoofdwe-
gennet, blijft de inter- en intraregionale bereikbaarheid 
van de stadsregio Arnhem Nijmegen problematisch. 
Doel is om een robuust toekomstbeeld van de 
bereikbaarheid van de regio op een adaptieve wijze te 
schetsen waarbij de stedelijke bereikbaarheid mede 
tbv de economische ontwikkeling (topsectoren), de 
doorstroming en betere benutting van de corridor en 
de woningbouwopgave een plek krijgen.

Najaar 2013: Vier 
omgevingsscenario’s voor 
de lange termijn gereed 
t.b.v. bespreking in BO 
MIRT

Najaar 2014: Vertaling van 
de omgevingsscenario’s 
met bereikbaarheidspro-
fielen naar een robuust 
toekomstbeeld. Opstellen 
van gezamenlijke 
adaptieve agenda.

Stadsregio Arnhem 
Nijmegen (trekker), 
provincie Gelderland, 
IenM, regio -
gemeenten

Gebiedsgericht 
MIRT Onderzoek 
Bruggen 
Twentekanalen

15 van de 28 bruggen over de Twentekanalen zijn 
ontworpen voor een maximale belasting van 20 tot 30 
ton. Door de ontwikkeling van vracht- en landbouw-
verkeer zijn deze bruggen echter zwaarder belast.  
Doel is inzicht te krijgen in draagkracht (last en aslast), 
economische (logistiek en landbouw) en verkeers-
ontwikkeling en noodzakelijke functionaliteit van de 
bruggen. Mogelijk volgende stap is een structurele 
oplossing om de gewenste verkeersafwikkeling in het 
belang van de economische ontwikkeling van de regio 
te faciliteren.

2013: Uitvoering en 
afronding van het 
onderzoek, zodat partijen 
een beeld hebben van de 
mogelijkheden om het 
(middel)zwaar verkeer op 
middel- en lange termijn 
duurzaam te faciliteren.

IenM, provincie 
Overijssel, regio 
Twente, gemeenten 
Lochem, Hof van 
Twente, Almelo en 
Hengelo, betrokken 
bedrijfsleven

Bij het afgeronde MIRT Onderzoek N35 Wijthmen-Nijverdal heeft de Tweede Kamer met de motie Elias / Kuiken gevraagd om € 5 mln te reserveren binnen het programma Meer Veilig 3 
voor verbetering van de verkeersveiligheid. In 2013 zullen hierover nadere afspraken gemaakt worden met de regio.
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Opgave  De regio en het Rijk zien ontwikkel-
kansen om in de A1-zone tussen Apeldoorn 
en de Duitse grens de ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid te versterken en economische 
ontwikkelpotenties te benutten. De
bereikbaarheid van de A1-zone, het 
wegennetwerk en de A1 tussen Apeldoorn en 
Azelo als onderdeel hiervan, is vanuit 
regionaal en (inter)nationaal perspectief van 
belang.

Politiek/bestuurlijk Rijk en regio hebben 
gewerkt aan de verkenning A1-zone waarin 
een verkenning naar een capaciteitsuitbrei-
ding van de A1 is geïntegreerd. Op basis van 
de uitkomsten van deze gezamenlijke MIRT 
Verkenning is er overeenstemming over het 
gewenste ruimtelijke concept en over de wijze 
waarop de capaciteitsuitbreiding van de A1 
tussen Apeldoorn-Azelo op termijn kan 
plaatsvinden.
De regio is aan zet om de ruimtelijke kwaliteit 
en inrichting van de A1-zone conform het 
ruimtelijk concept verder vorm te geven. 
Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT najaar 
2011 hebben Rijk en regio overeenstemming 
bereikt over de scope van de capaciteitsuit-
breiding A1: 2x4 rijstroken tussen Apeldoorn- 
Zuid en Deventer-Oost en 2x3 rijstroken 
tussen Deventer-Oost en Azelo (raming ruim 
€ 400 mln). De regio zal maximaal 25% 
bekostigen (beschikbaar voor 2020). De 
bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend 
Regeerakkoord van 2012 hebben tot gevolg 
dat de rijksmiddelen (75%) 3 jaar later  

beschikbaar komen namelijk vanaf 2024. 

Planning Bij het notaoverleg MIRT (april 
2013) heeft de Kamer met een motie 
gevraagd spoedig een voorkeursalternatief 
voor de capaciteitsuitbreiding vast te stellen. 
Hierbij dient het aanbod van de regio om een 
deel van het project versneld aan te leggen te 
worden betrokken. Verwachting is dat in het 
najaar van 2013 invulling kan worden 
gegeven aan deze motie.

Betrokkenen Het betreft een verkenning, 
geïnitieerd door Rijk en regio. Vanuit de regio 
zijn de provincies Overijssel en Gelderland, de 
stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-
Zutphen, de regio Twente en de gemeenten
gelegen binnen de A1-zone betrokken.

 Gebied Oost-Nederland
 Onderwerp Integrale 
  gebiedsopgaven
 Ministerie IenM
 Fase Verkenning

A1-zone, gebiedsgerichte 
verkenning (inclusief corridor 

Apeldoorn-Deventer-Azelo) 
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Opgave In de PKB Ruimte voor de Rivier 
staan twee dijkverleggingen rond Zutphen. 
Voor de langetermijnopgave waterveiligheid 
is een gebied gereserveerd voor een 
toekomstig binnendijks gelegen hoogwater-
geul. Deze maatregelen raken de ruimtelijke 
ontwikkeling van het gebied, waaronder 
woningbouw en infrastructuur. Gekozen is 
voor een integrale aanpak in het plan 
IJsselsprong waarbij voor natuur kansen 
worden gecreëerd, rekening wordt gehouden 
met de agrarische functie en ruimte is voor 
ontwikkelingen om voor de lange én de korte 
termijn te voldoen aan waterveiligheid, 
duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

Oplossing In het plan wordt voorgesteld om 
de dijkverleggingen Cortenoever en 
Voorsterklei vóór eind 2015 te realiseren. In 
2009 is bij het voorkeursalternatief gekozen 
om dit gecombineerd aan te leggen met een 
geul in de Tichelbeeksewaard. Omdat de geul 
toen niet nodig was en er geen sprake is van 
synergievoordelen of regionale bijdragen, is in 
2011 besloten de geul niet aan te leggen en 
de ruimtelijke reservering voor toekomstige 
maatregelen vooralsnog te handhaven. Wel is 
nader uitgewerkt hoe het vastgestelde Nota 
Ruimtebudget kan worden benut voor het 
plan IJsselsprong. In het in 2012 aangepaste 
plan zijn ondermeer de plannen voor 
woningbouw op de westelijke oever 
bijgesteld. De bereikbaarheid wordt verbeterd 
door aanpak van de verkeerssituatie. Op de 
oostoever van de IJssel zijn extra waterveilig-

heidsmaatregelen voorzien. Tevens wordt een 
deel van de ecologische zone Veluwe-
Graafschap-Achterhoek, ontwikkeld. 

Planning 
Projectbeslissing: 2011
-  Masterplan voor het Middengebied en 

Intergemeentelijke Structuurvisie: 
2012/2013

-  Aanpassing ruimtelijke binnendijkse 
reservering uit PKB/Barro naar aanleiding 
van MIRT onderzoek: 2015

Start realisatie
-  Hoogwatermaatregelen: 2013 (dijkverleg-

gingen) en 2016 (kadeverlegging 
Oostoever)

- Natuurontwikkeling: 2014
- Infrastructuur: 2014
- Woningbouw: 2018
- Oplevering: 2015-2030

Financiën Voor de twee dijkverleggingen is 
budget toegekend vanuit het programma 
Ruimte voor de Rivier. De bijdrage  is in 2009 
vastgesteld op € 20 mln uit Nota 
Ruimtebudget. Het bedrag is in 2012 verlaagd 
tot € 18 mln omdat het aangepaste plan in 
minder woningbouw voorziet. Voor het 
daardoor ontstane dekkingstekort draagt de 
regio zelf verantwoordelijkheid.

Politiek/bestuurlijk Eind 2012 is door de 
minister van IenM een bijdrage van € 18 mln 
vastgesteld op basis van een door de regio 
ingediend plan en bijbehorende businesscase.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Waterveiligheid en  
  Integrale gebieds-
  opgaven
 Ministerie IenM en EZ
 Fase Planuitwerking 

IJsselsprong (Zutphen)

Projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing •
Planning 

Financiën • • •
Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is in april 2009 
overgegaan van de verkenningsfase naar 
de planuitwerkingsfase.

2011:  in november 2009 is de rijksbij-
drage uit het Nota Ruimtebudget 
vastgesteld.

2013:  in november 2011 is besloten om 
de geul in de Tichelbeekse Waard nu niet 
aan te leggen. Daarom is het budget voor 
IIsselsprong bijgesteld van € 30 mln naar  
€ 20 mln.

2014:  in november 2012 is op basis van 
een bijgesteld plan door de minister van 
IenM € 18 mln toegezegd voor de 
IJsselsprong. 
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Opgave De hoogwaterproblematiek noopt 
tot meer ruimte voor de rivier, de bereikbaar-
heid vraagt om de aanleg van een nieuwe 
stadsbrug. De stadsbrug en de rivier vormen 
het middelpunt van de toekomstige stedelijke 
opgave. Onderdeel van de stedelijke opgave is 
de herstructurering van het westelijk deel van 
Nijmegen, met mogelijkheden voor een 
nieuw waterfront. De herstructureringsop-
gave moet de milieudruk verminderen en 
bedrijven meer ruimte bieden. In dit gebied 
speelt een integrale gebiedsopgave zodat een 
goede stedenbouwkundige samenhang 
ontstaat.

Oplossing Vanuit de wateropgave is het plan 
voor de dijkverlegging bij Lent vastgesteld 
(basismaatregel uit de PKB Ruimte voor de 
Rivier,  zie desbetreffende projectblad). Aan de 
zuidzijde van de Waal is transformatie en 
herstructurering voorzien van een ca. 33 ha 
groot bedrijventerrein tot een gebied met 
2.100 woningen en 20.000 m2 schone 
bedrijvigheid. Aan de noordzijde van de Waal 
worden in het kader van de Vinexopgave 
12.000 woningen gerealiseerd met een 
centrumgebied op de noordelijke oever van 
de Waal. De capaciteitsverruiming van de 
Waal vindt plaats tegenover de historische 
binnenstad. Daarbij ondergaat het rivieren-
landschap een transformatie. Ook wordt de 
bestaande Waalkade opnieuw onder de loep 
genomen en wordt door verschillende 
partijen gewerkt aan natuurontwikkeling in de 
uiterwaarden aan beide zijden van de rivier.

De tweede stadsbrug Nijmegen (zie desbe-
treffend projectblad) is niet alleen bepalend 
voor de intern stedelijke en regionale 
hoofdstructuur, maar ontlast ook het 
rijkswegennet (A50, A73 en A15).

Planning
Start realisatie: 2009 
Voltooiing van het totale plan was voorzien 
rond 2021. Dit wordt in 2012 door de 
gewijzigde economische omstandigheden 
verder in de toekomst gelegd (2024/2025).

Financiën Taakstellende rijksbijdrage: € 25 
mln uit het Nota Ruimtebudget.

 Gebied Oost-Nederland 
 Onderwerp Integrale
  gebiedsopgaven
 Ministerie IenM
 Fase Realisatie 

Nijmegen omarmt de Waal 
(Waalfront) 

Projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen

MIRT fase • •
Opgave

Oplossing •
Planning •
Financiën •
Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2009: het project Waalfront is overgegaan 
van verkennings- naar de planuitwerkings -
 fase. 

2010: in december 2008 is de taakstel-
lende rijksbijdrage voor het project 
bepaald, waarmee het project is overge-
gaan naar de realisatiefase.

2013:  de voltooiing is 3 jaar opgeschoven 
door gewijzigde economische omstandig-
heden.

2014:  het aantal te realiseren woningen in 
Waalfront is neerwaarts bijgesteld om 
zodoende meer grondgebonden 
woningen te kunnen bouwen. De realisatie 
van een nieuw WOII museum in industri-
eel erfgoed De Vasim, maakt als gebied-
strekker onderdeel uit van de stedelijke 
ontwikkeling Waalfront. 
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Dit is een gecomprimeerde versie van het 
MIRT Projectenboek 2014. 

De volledige versie met alle kaarten en 
projectbladen, alsmede links naar actuele 

informatie kunt u downloaden als app voor 
zowel iPad als Android. 

Zoek op MIRT Projectenboek in de 
App-Store of Google Playstore. U kunt door 

het hele projectenboek bladeren, een pagina 
doormailen en/of zoeken op bepaalde 

gebieden en projecten.

Dit alles kunt u ook vinden op de website:   
http://mirt2014.mirtprojectenboek.nl
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Visie

Noord-Nederland omvat de provincies Groningen, Fryslân en 
Drenthe en is een gebied met een grote landschappelijke diver-
siteit. De steden spelen in Noord-Nederland een belangrijke rol.
Meer dan tweederde van de ruim 1,7 miljoen inwoners in dit gebied 
woont en werkt in één van de stedelijke netwerken Groningen-
Assen, Fryslân en Zuid-Drenthe. De stedelijke netwerken zijn van 
groot belang voor het aanbieden en in stand houden van een hoog 
voorzieningenniveau (onderwijs, gezondheidszorg, cultuur, etc.). 
Het havencomplex in de Eemsdelta fungeert als internationale 
toegangspoort voor Noord-Nederland. De economische kracht van 
Noord-Nederland ligt in de (inter)nationale positie van een aantal 
economische topsectoren: Energie, Chemie, Water-(technologie), 
High Tech (sensortechnologie), Agro & Food en Life Sciences & 
Health (healthy ageing). Het samenspel van en de samenhang 
tussen deze sectoren vormen een goede basis voor de transitie naar 
een biobased economy.
Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor 
het versterken van de economische potentie van de regio en vergt 
de inzet van alle modaliteiten (weg, spoor, binnen-, zee- en 
luchtvaart). De belangrijkste transportassen zijn de A6/A7, de A28/
A37, de spoordriehoek Zwolle-Groningen-Leeuwarden, de spoorlijn 
Zwolle-Emmen, de spoorlijn Groningen-Bremen, de vaarweg 
Lemmer-Delfzijl en de zeeverbinding Eemshaven-Noordzee. De 
inzet is gericht op het ontwikkelen van een robuust mobiliteits-
systeem tussen de stedelijke regio’s en economische kernzones in 
(Noord-)Nederland met de (inter)nationale kerngebieden in 
Noord-Oost Europa. 

In Noord-Nederland wordt gewerkt aan de actualisatie van de 
Gebiedsagenda. De basis hiervoor is gelegd in de Noordervisie2040, 
een nieuwe ruimtelijk-economische visie voor Noord-Nederland, 
die in co-creatie met de noordelijke samenleving tot stand is 
gekomen. Dit past bij de vernieuwing van het MIRT waarbij nog 
meer dan voorheen met alle betrokken partijen aan de gezamen-
lijke opgaven in een gebied wordt gewerkt.

Hoofdopgaven

Versterken van de ruimtelijk-economische structuur
De ruimtelijk economische strategie is gericht op het versterken 
van de kenniseconomie, de stedelijke netwerken en het landelijke 
gebied. Deze strategie wordt ondersteund door de uitvoering van 
het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP). In de actualisatie van 
de gebiedsagenda wordt de ruimtelijk-economische strategie verder 
uitgewerkt, in samenhang met de nieuwe ruimtelijke opgaven die 
voortkomen uit klimaatverandering, energietransitie en demo-
grafische ontwikkeling.

Klimaatverandering
Noord-Nederland zal tijdig moeten inspelen op de effecten van 
klimaatverandering op de structuur en het gebruik van de ruimte. 
Het gaat hierbij met name om de ontwikkeling van een robuust 
kustlandschap en zoetwatersysteem ter vergroting van de water-
veiligheid en waterzelfvoorziening en het voorkomen van 
verdroging.
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Energietransitie
Noord-Nederland speelt een belangrijke rol in de transitie naar een 
nieuwe economie die minder afhankelijk is van fossiele energie. De 
regio heeft veel te bieden als het gaat om het opwekken van 
hernieuwbare vormen van energie: windenergie op land en op zee, 
waterenergie (zoet/zout, getijdenwerking) en bio-energie.

Demografische ontwikkeling
Delen van Noord-Nederland hebben te maken met een afname van 
de bevolking, ontgroening en vergrijzing. In de Eemsdelta en 
Oost-Groningen loopt zelfs het aantal huishoudens terug. De 
gemeenten zijn hard aan de slag (geweest) met sanering en 
herstructurering van de woningvoorraad. Daarnaast zijn herstruc-
tureringen nodig op het gebied van voorzieningen, bereikbaarheid 
en arbeidsmarkt. In de toekomst zullen ook andere delen van 
Noord-Nederland hiermee te maken krijgen. Verder anticiperen op 
deze ontwikkeling is noodzakelijk.

Gebieden met concentratie van opgaven 
van nationaal belang

Energyport
Energyport (Noord-)Nederland is het energieknooppunt van 
Noordwest-Europa. Dankzij de aanwezige energie-infrastructuur, de 
kennispositie en de ruimtelijke kenmerken, kan Noord-Nederland 
deze rol vervullen. Een groot aantal kabels en (buis)leidingen van 
elektriciteit, gas, telecom en data landt aan in de Eemshaven en 
vertakt zich naar de rest van Nederland en Europa. Energyport heeft 
de ambitie om samen met Niedersachsen het kenniscentrum voor 
energievoorziening en -transitie te vormen (European Region of 
Excellence in Energy). De ligging aan zee, geologie en aanwezige 
ruimte bieden (experimenteer)mogelijkheden voor 
energie-innovatie.

Het Rijk zet in op het versterken van Energyport door onder andere 
het aanwijzen van locaties voor de vestiging van nieuwe elektri-
citeitscentrales in de Eemshaven en het robuust en compleet 
maken van het hoofdenergienetwerk van de Eemshaven via Ens 
naar Diemen (Noordwest 380 kV verbinding).

Waddenzee
De Waddenzee is door Unesco aangewezen als natuurlijk erfgoed en 
is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk en de herijkte 
Ecologische Hoofd Structuur. Economisch is de Waddenzee van 
betekenis voor scheepvaart, visserij, winning van delfstoffen en 
recreatie. De hoofdopgave is het waarborgen van een duurzaam en 
veilig water- en ecosysteem, in samenhang met de ontwikkeling 
van economische functies.

Overige gebiedsopgaven

Stedelijk Netwerk Groningen-Assen
De regio Groningen-Assen vormt de belangrijkste bevolkings- en 
werkgelegenheidsconcentratie in Noord-Nederland en vervult een 
verzorgingsfunctie voor een omvangrijk gebied. Ruimtelijk wordt 
ingezet op bundeling en concentratie van het wonen en werken op 
de zogeheten T-structuur, gevormd door de A7, de A28 en het spoor. 
De in 2013 geactualiseerde Netwerkanalyse en de op basis daarvan 
opgestelde bereikbaarheidsstrategie, bevestigt de sterke inzet op 
autoverkeer, openbaar vervoer en fiets en de verbindende schakels 
daartussen. Hoogwaardige OV-assen van bus en spoor vormen de 
ruggengraat van het openbaar vervoer en verbinden de regionale 
kernen, met de P+R’s en de economische toplocaties in de steden. 
Een bijzondere opgave de komende jaren is het bereikbaar houden 
van de steden en de regio gedurende de uitvoering van vele 
projecten op weg en spoor. De Minder Hinder aanpak en Beter 
Benutten bieden daarvoor goede handvatten. Binnen de regio 
Groningen-Assen spelen twee belangrijke gebiedsontwikkelingen, 
te weten Groningen Centrale Zone en Assen FlorijnAs. De plannen 
voor de Centrale Zone zijn erop gericht verouderde bedrijven-
terreinen, het stationsgebied en het gebied rond het Universitair 
Medisch Centrum, te transformeren en te verdichten tot toplocaties 
voor onder andere de kenniseconomie met een landelijk bereik en 
gemengde, hoogwaardige woon-werkmilieus. De FlorijnAs is een 
noord-zuid gerichte ontwikkelingszone binnen Assen. Ingrepen in 
de infrastructuur vormen de drager voor de duurzame (her)
ontwikkeling van deze zone, met onder meer het uitbreiden van 
OV-voorzieningen en het bouwen van meer woningen in de 
bestaande stad. 

Stedelijk netwerk Fryslân
Dit stedelijk netwerk huisvest circa 330.000 inwoners. Met de 
huidige woon-werkrelaties worden de onderlinge verbanden tussen 
de steden steeds belangrijker. Door de hiermee gepaard gaande 
verkeer- en vervoerstromen goed te organiseren en de verstede-
lijking te concentreren in de stedenring, blijft het platteland van 
Fryslân ruim en open. Hierdoor worden de kernkwaliteiten van dit 
gebied gewaarborgd en kan het zijn functie voor de landbouw, 
natuur en (water)recreatie behouden. Binnen het stedelijk netwerk 
Fryslân is Leeuwarden Nieuw Stroomland de belangrijkste 
gebiedsontwikkeling.

Stedelijk netwerk Zuid-Drenthe
Het stedelijk netwerk Zuid-Drenthe telt bijna 325.000 inwoners. 
Bevolking en werkgelegenheid zijn geconcentreerd in en om 
Emmen, Coevorden en Hoogeveen. Het beleid is primair gericht op 
versterking van de economische structuur door meer inzet op 
kansrijke sectoren als chemie/biobased economy, logistiek en 
energie, een goede bereikbaarheid, hoogwaardige achterland-
verbindingen en het versterken van de centrumfuncties van Emmen 
en Coevorden. De belangrijkste gebiedsontwikkelingen in 
Zuid-Drenthe betreffen de centra van Emmen (Atalanta) en 
Coevorden. De verplaatsing van het Dierenpark Emmen maakt de 
weg vrij voor versterking en modernisering van het stadscentrum 
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met onder meer een nieuw Stadstheater en de nieuwbouw van het 
Dierenpark Emmen met een oppervlakte van 22 hectare. 

Eemsdelta
De Eemsdelta omvat het havencomplex in Delfzijl met een cluster 
van zware chemische bedrijvigheid, en de Eemshaven, die voor de 
ontwikkeling van grootschalige industrie aangelegd is en inmiddels 
als locatie voor energiegerelateerde bedrijvigheid zeer in trek is. De 
ontwikkeling van de energiesector en de chemie vergt aanpassing 
van de (energie-)infrastructuur. De kustveiligheid, die o.a. door 
klimaatverandering afneemt, moet worden gegarandeerd. Voor de 
periode 2010-2018 worden ingrijpende maatregelen genomen 
vanwege een sterke afname van het aantal huishoudens. Deze 
ontwikkelingen zijn aanleiding om voor de Eemsdelta een integrale 
gebiedsvisie op te stellen.

Noorderruimte: Friese Meren, Lauwersmeer, 
Veenkoloniën
Het landelijk gebied in Noord-Nederland wordt ook wel aangeduid 
als de Noorderruimte. Dit gebied bestaat uit een groot aantal 

unieke natuur- en cultuurlandschappen, waar kansen liggen voor 
duurzame landbouw, toerisme en recreatie, kleinschalige bedrijvig-
heid en landelijk wonen, maar het krijgt ook te maken met 
klimaatverandering, demografische veranderingen, nieuwe vormen 
van energiewinning en agrarische schaalvergroting. De ontwerp-
opgave is de aanpassing van bestaande functies en de inpassing van 
nieuwe functies in de karakteristieke landschappen.

De focus ligt op de laaggelegen Blauwgroene gordel van (voor-
malige) veengebieden, met de Friese Meren, het Lauwersmeer en de 
Veenkoloniën. Het MIRT Onderzoek Economie van Water en 
Landschap bestaat uit een inventarisatie van sterke en zwakke 
punten van de Noorderruimte, de zogenaamde relatieve concurren-
tiekracht. Op basis daarvan worden scenario’s ontwikkeld waarin 
actuele en komende transities op het gebied van klimaat/water, 
energie, landbouw en demografie zo efficiënt mogelijk worden 
samengebracht.
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MIRT Onderzoeken

Naam Aanleiding en doel Planning Betrokkenen

Delta-
programma
Wadden-
gebied

Een onderzoek naar de veiligheid op lange termijn van 
het Waddengebied en het opstellen van een monito-
ringsplan om de gevolgen van klimaatverandering op 
de Waddenzee vast te stellen.

2013 Kansrijke strategieën
2014  Voorkeursstrategieën 

(input voor delta-
beslissing 
Water veiligheid)

IenM, EZ, OCW,
provincies, gemeenten en
waterschappen,
maatschappelijke
organisaties,
deltacommissaris

Economie van 
Water en 
Landschap 
(Blauwgroene 
gordel)

Als vervolg op de afspraak over de ‘Veenkoloniën, 
Friese Merengebied en Lauwersmeergebied’
(bestuurlijk overleg najaar 2009) zijn Rijk en regio  
gezamenlijk een MIRT Onderzoek gestart. De 
hoofdopgave voor de Blauwgroene Gordel is de 
klimaatverandering. Deze leidt tot de noodzaak het 
watersysteem aan te passen. Onderzocht wordt welke 
m.n. economische ‘meekoppelingen’ mogelijk zijn met 
deze aanpassing (agrarische sector, energie, toerisme, 
stedelijke functies, natuur, etc.). Het onderzoek wordt 
afgestemd met het Deltaprogramma Zoetwater.

Onderzoek fase 1
juni 2011-voorjaar 2013

Uitkomst BO MIRT najaar 
2013

IenM, EZ, provincies 
Groningen, Drenthe en 
Fryslân
Regio is trekker
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 VERKENNING PAG
1) Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl 283

 PLANUITWERKING PAG
2) A6/A7 Knooppunt Joure 275
3) A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 276
4) Legger Vlieland en Terschelling 274
5) Regiospecifiekpakket (RSP) Zuiderzeelijn 281
6) Vaarweg Lemmer-Delfzijl, fase 2 284
7) Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee 285

 REALISATIE PAG
8) N31 Harlingen (Traverse Harlingen) 277
9) N31 Leeuwarden (Haak om Leeuwarden) 278
10) N33 Assen (zuid)-Zuidbroek 279
11) Sporendriehoek Noord-Nederland 282
12) Vaarweg Lemmer-Delfzijl, fase 1 286
13) Verdieping vaarweg Harlingen-
 Kornwerderzand (Boontjes) 287
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Legenda

wegen

spoor / OV

vaarwegen

ligplaats

integrale / multimodale ontwikkelingen

waterbeheer / na�e natuur

regio-overschrijdende projecten; zie kaart betre�ende regio* (NHUF)

Wegen

Spoor / OV

Vaarwegen

Ligplaats

Integrale / multimodale ontwikkelingen

Waterbeheer / natte natuur

Regio-overschrijdende projecten; 
zie kaart betreffende regio



Opgave Op Vlieland ligt een deel van de 
bebouwing, waaronder de uitbreiding van 
Oost-Vlieland van de jaren ‘70, buitendijks. 
Door voormalig Verkeer en Waterstaat is 
toegezegd deze woonwijk door verlegging 
van de primaire waterkering binnendijks te 
brengen. Hiertoe was nog in de SNIP 
systematiek een opdracht tot uitwerking van 
één tracé in een planuitwerking gegeven. Bij 
gemeente en provincie leefde echter de wens 
om nog meer bebouwing binnendijks te 
brengen en daarvoor ook andere tracés te 
onderzoeken. Ook de gemeente Terschelling 
had een voorkeur voor een ruimere ligging 
van de primaire waterkering. 

Oplossing Om aan de wens van provincie en 
gemeenten tegemoet te komen,heeft 
Rijkswaterstaat samen met betrokken 
partijen de mogelijke oplossingen voor de 
ligging van de primaire waterkering verkend. 
In de zomer van 2012 zijn de bevindingen aan 
het ministerie van IenM voorgelegd. Op basis 
hiervan heeft de staatssecretaris in 2012 een 
besluit genomen over de voorkeursligging 
van de primaire keringen. In oktober 2012 
heeft de staats secretaris samen met de 
gemeenten Vlieland en Terschelling en de 
provincie Fryslân een intentieverklaring over 
de waterveiligheid op de eilanden gesloten.  
Alvorens tot realisatie over te gaan wordt in 
2013 gestart met de planuitwerking. In 
samenspraak met de betrokken partijen 
worden de voorkeurtracés in detail uitge-
werkt. Op basis van de definitieve ligging 

wordt de bijlage van de Waterwet aangepast 
en kan tot realisatie worden overgegaan.

Planning
Voorkeursbeslissing: 2012 
Projectbeslissing: 2014  

Financiën
Taakstellend budget  € 3 mln

Uitvoering RWS Noord-Nederland trekt 
namens het ministerie van IenM de plan-
uitwerking. Betrokken zijn: gemeenten 
Vlieland en Terschelling, provincie Fryslân, 
Staatsbosbeheer en Wetterskip Fryslân.

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Waterveiligheid
 Ministerie IenM
 Fase Planuitwerking 

Legger Vlieland en Terschelling

Projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen

MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning 

Financiën 

Pol./Best. 

 

Toelichting op de wijzigingen

2014:  het project is overgegaan naar de 
planuitwerkingsfase.
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Opgave De bestaande N31 door Harlingen is 
een 2x1-autoweg. De weg is nog meer een 
‘flessenhals’ geworden in de route 
Amsterdam-Leeuwarden, nu het gedeelte 
Zurich-Harlingen 2x2 rijstroken heeft 
gekregen. Op basis van de verkenning is 
geconcludeerd dat door de toename van het 
verkeer op dit deel van de N31 de capaciteit 
beperkend is voor de doorstroming, dat de 
verkeersveiligheid onder druk staat, de 
doorsnijding van de stad Harlingen door de 
hooggelegen N31 voor het leefmilieu een 
steeds grotere barrière vormt en de ‘flessen-
hals’ een negatief effect heeft op de econo-
mische bereikbaarheid van Fryslân, de 
economische kernzone (Westergozone) en  
de stad Harlingen.

Oplossing De oplossing bestaat uit een 
verdubbeling van het aantal stroken naar 2x2, 
een verdiepte ligging en een betere inpassing 
in de omgeving. In dit alternatief is bovendien 
een aquaduct opgenomen onder het Van 
Harinxmakanaal. De oplossing maakt deel uit 
van een integrale gebiedsontwikkeling binnen 
de gemeente Harlingen. 

Planning
Tracébesluit: 2012
Realisatie: 2014
Openstelling: 2017

Financiën Taakstellend budget: € 147 mln 
(prijspeil 2011). Het project wordt geheel 
gefinancierd uit het Regionaal 
Mobiliteitsfonds Regiospecifiek Pakket 
Zuiderzeelijn. De planuitwerkings kosten 
worden gefinancierd uit het taak stellend 
budget. De risico’s bij overschrijding van het 
taakstellend budget liggen bij de regio.

Politiek/bestuurlijk In het bestuurlijk overleg 
MIRT van voorjaar 2010 zijn afspraken 
gemaakt over het project en in mei 2010 is er 
tussen Rijk en regio een bestuursovereen-
komst over het project gesloten. Naast 
bovenstaande financiële afspraken is onder 
meer afgesproken dat het Rijk Bevoegd 
Gezag, opdrachtgever en initiatiefnemer is.  
De provincie Fryslân is gedelegeerd opdracht-
nemer van de planuitwerking. Het Rijk is 
verantwoordelijk voor de realisatie van het 
project, dit in samenwerking met de regio.
In februari 2013 is het Tracébesluit onherroe-
pelijk geworden. In 2013 is daarnaast het 
uitvoeringsbesluit genomen en de 
Realisatieovereenkomst getekend. 

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Hoofdwegen
 Ministerie IenM
 Fase Realisatie 

N31 Harlingen 
(Traverse Harlingen)

Projecthistorie

’09 ’10 ’11 ’12 ’13 ’14

Algemeen •
MIRT fase •
Opgave

Oplossing 

Planning •
Financiën 

Pol./Best.  

 

Toelichting op de wijzigingen

2010:  het project is nieuw opgenomen in 
het MIRT.

2013:  werkzaamheden gebiedsontwikke-
ling starten in 2013. Hierover zijn met de 
regiopartners afspraken gemaakt. 
Openstelling blijft 2017.

2014:  het project is overgegaan naar de 
realisatiefase.
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Opgave In het kader van de Nota Mobiliteit is 
gesignaleerd dat er sprake is van een 
potentieel knelpunt voor ligplaatscapaciteit 
op de vaarweg Lemmer-Delfzijl, met name 
rond Lemmer. Gebrek aan ligplaatsen 
bemoeilijkt een logistieke planning in verband 
met de verplichte rusttijden en kan leiden tot 
economische verliezen en eventuele 
veiligheidsrisico’s. 

Planning De verkenning uitgevoerd door de 
provincies Fryslân en Groningen is eind 2011 
opgeleverd. De bezuinigingen uit het 
Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 
2012 hebben, zoals besloten bij 
Voorjaarsnota 2013, tot gevolg dat het 
project wordt getemporiseerd.
Oplevering: 2025-2027

Betrokkenen Provincies Fryslân en 
Groningen.

 Gebied Noord-Nederland 
 Onderwerp Hoofdvaarwegen
 Ministerie IenM
 Fase Verkenning 

Capaciteitsuitbreiding 
ligplaatsen Lemmer-Delfzijl
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Dit is een gecomprimeerde versie van het 
MIRT Projectenboek 2014. 

De volledige versie met alle kaarten en 
projectbladen, alsmede links naar actuele 

informatie kunt u downloaden als app voor 
zowel iPad als Android. 

Zoek op MIRT Projectenboek in de 
App-Store of Google Playstore. U kunt door 

het hele projectenboek bladeren, een pagina 
doormailen en/of zoeken op bepaalde 

gebieden en projecten.

Dit alles kunt u ook vinden op de website:   
http://mirt2014.mirtprojectenboek.nl
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Dekkingsbronnen
Inzet van de middelen
Doeluitkeringen
Overige Financiële Onderwerpen

Financiële uitwerking  

Dit hoofdstuk geeft een beknopt overzicht van de financiële 
middelen die beschikbaar zijn voor uitvoering van MIRT-projecten. 
Er wordt achtereenvolgens ingegaan op de belangrijkste dekkings-
bronnen, de inzet van middelen voor het bereiken van de beleids-
doelen én het uitvoeren van de maatregelen. Dit hoofdstuk wordt 
afgesloten met een toelichting op de doeluitkeringen die door het 
Rijk beschikbaar worden gesteld aan decentrale overheden en een 
aantal overige financiële onderwerpen.

Dekkingsbronnen

Voor uitgaven in het ruimtelijk domein zijn diverse dekkingsbron-
nen. Allereerst de reguliere begrotingsmiddelen, die gevoed 
worden door de belastingontvangsten. Daarnaast zijn er middelen 
beschikbaar uit bijdragen van derden en de Europese Fondsen. Ook 
kunnen maatregelen worden genomen waarbij (extra) middelen 
worden gegenereerd. Al deze bronnen worden hieronder toege-
licht. De diverse middelen worden op basis van politieke keuzes 
verdeeld over de diverse begrotingen.

Reguliere begrotingsmiddelen 
Het grootste deel van de middelen voor de uitvoering van het MIRT 
komt uit algemene middelen. Het Infrastructuurfonds en het 
Deltafonds worden gevoed via Hoofdstuk XII van de Rijksbegroting. 

Bijdragen van derden
Mede- en cofinanciering
De grootste bijdragen van derden betreffen de bijdragen van 

decentrale overheden aan ruimtelijke projecten. Het is een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden om te zorgen 
voor een goede ruimtelijke inpassing van MIRT-projecten. Bij 
hoofdinfrastructuur die volledig door het Rijk wordt bekostigd, 
betaalt het Rijk in beginsel enkel de kosten van inpassingen die 
rechtstreeks voortvloeien uit de wettelijke eisen. Cofinanciering 
door het Rijk voor additionele inpassingmaatregelen kan aan de 
orde zijn indien een dergelijke aanvullende investering maatschap-
pelijk rendabel is. Tevens moet er dan voldaan worden aan de 
beslismomenten van de Spelregels van het MIRT. Op de project-
bladen is bij de relevante projecten aangegeven wat de bijdrage van 
decentrale overheden (en/of bedrijven) is of wordt.

Europese fondsen
Nederland kan in de periode 2014-2020 een beroep doen op de 
Connecting Europe Facility van de Europese Unie (EU) met daarin 
middelen voor de cofinanciering van de realisatie van het Trans-
Europese Vervoersnetwerk (TEN-T). Dit programma heeft als doel 
binnen de EU tot één hoogwaardig, multimodaal en geïntegreerd 
vervoersnetwerk te komen in de EU, met het oog op doelstellingen 
op het gebied van concurrentiekracht en duurzaamheid in de EU 
2020 Strategie. Verwacht wordt dat voor TEN-T ca. € 13 mld 
EU-breed beschikbaar zal zijn in de genoemde periode. De 
middelen worden ingezet op het zogeheten kernnetwerk, met 9 
grote, multimodale corridors, waarbij de meeste aandacht zal 
uitgaan naar kritische grensoverschrijdende trajecten, belangrijke 
bottlenecks en innovatie en interoperabiliteit, in het bijzonder 
door toepassing van het Europese treinbeveiligingssysteem ERTMS 
en Intelligent Transport Systems in het wegvervoer. Drie corridors 
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lopen door Nederland. Diverse MIRT investeringen op die corridors 
staan op een Europese shortlist van reeds geïdentificeerde 
projecten, zoals de Zeetoegang IJmond. In de afgelopen periode 
heeft Nederland gemiddeld 5-6 % van de TEN-T middelen kunnen 
benutten, hetgeen in de nieuwe periode overeen zou komen met 
circa € 100 mln per jaar. Eind 2012 startte overigens een subsi-
dieronde onder de huidige TEN-T regeling die tot en met 2013 loopt. 
Hiervoor konden subsidieverzoeken in februari en maart 2013 
worden ingediend. Er is voor meer dan 20 projecten van 
Nederlandse aanvragers (of met Nederlandse betrokkenheid) om 
een Europese bijdrage gevraagd. Naar verwachting wordt medio 
2013 bekend welke aanvragen gehonoreerd worden. 

Maatregelen met budgettaire effecten
De overheid kan maatregelen nemen waarbij (extra) middelen 
worden gegenereerd die eventueel voor uitgaven in het ruimtelijk 
fysieke domein kunnen worden ingezet. Deze maatregelen zijn 
veelal bedoeld om de financiering van infrastructuurprojecten 
sluitend te krijgen. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
zijn de volgende maatregelen met de daarbij behorende budget-
taire effecten opgenomen: tol, cofinanciering en publiek private 
samenwerking (PPS).

Tol
De gereserveerde budgetten in het Infrastructuurfonds (IF) zijn niet 
toereikend om de projecten A13/A16, ViA15 en Blankenburg-
verbinding volledig publiek te financieren. Voornemen is de 
financiering rond te krijgen middels tolheffing bij de betreffende 
projecten. Deze tolontvangsten worden pas gerealiseerd na 
openstelling van de betreffende wegen. Voorts is het de bedoeling 
deze wegen als DBFM-contracten (Design, Build, Finance and 
Maintain) aan te besteden. Kenmerkend daarbij is dat de langjarige 
verplichtingen- en uitgavenreeksen (de zogenaamde beschikbaar-
heidsvergoedingen) ook na realisatie worden geraamd. Dit maakt 
het mogelijk om deze uitgaven direct te financieren uit de jaarlijkse 
tol die een tolweg opbrengt. 

In het MIRT Projectenboek wordt de langjarige tolreeks bij de drie 
projecten gepresenteerd in termen van contante waarde (oftewel de 
waarde op dit moment van bedragen die pas in de toekomst 
beschikbaar komen op de IF-begroting).

Het ramen van tolontvangsten is met veel onzekerheden omgeven. 
Uit behoedzaamheid worden de tolontvangsten pas ingezet als 
daadwerkelijke dekking ná Financial Close van een DBFM-contract. 
Bovendien heeft het kabinet bepaald dat in het MIRT een reser-
vering bij de drie genoemde projecten wordt getroffen gedurende 
de aanlegperiode van € 300 mln, zodat bij een mislukte DBFM-
aanbesteding een meer klassieke aanbesteding mogelijk blijft 
(waarbij nog steeds uitgegaan wordt van dezelfde tolopbrengsten) 
zonder dat daarvoor herprioritering nodig is.

Voorfinanciering
De projecten in het MIRT moeten binnen de budgettaire kaders 
ingepast worden. Via het MIRT wordt daarom in overleg met de 

regio’s een prioritering in de projecten aangebracht. Toch kan het 
zo zijn dat een regio wenst om een project versneld uit te voeren 
ten opzichte van de MIRT-budgettering. Het kabinet stelt een aantal 
voorwaarden voor versnelling. 

In de eerste plaats dat de partij die wenst te versnellen ook de extra 
kosten van de benodigde voorfinanciering draagt. Er kan pas sprake 
zijn van voorfinanciering als de bekostiging van het project volledig 
rond is en vastgelegd is in bestuurlijke afspraken. 

Ook kan een versnelling het EMU-saldo in de jaren van de versnelde 
realisatie niet additioneel belasten. In beginsel dient om een 
project te kunnen versnellen een ander project van dezelfde 
omvang in dezelfde jaren vertraagd te worden. Indien hier geen 
ruimte toe is, kan een PPS/DBFM contract een oplossing zijn om te 
versnellen zonder daarbij het EMU-saldo extra te belasten in de 
jaren dat het project versneld uitgevoerd wordt. Een kenmerk van 
PPS/DBFM is namelijk dat een private partij de investering tijdelijk 
voor haar rekening neemt en voldoende risico’s overneemt. Voorts 
betaalt de overheid de private partij niet in de jaren van aanleg 
maar pas na oplevering. 

Publiek Private Samenwerking (PPS)
Een laatste maatregel is het doelmatiger (en mogelijk meer 
innovatief ) aanbesteden en toepassen van PPS. Met deze maatregel 
wordt bovenal beoogd efficiencywinst te behalen door het gebruik 
van bepaalde contractvormen (zoals DBFM). Ook op andere 
terreinen waar private financiering voordelen heeft voor de prijs, 
kwaliteit of benodigde tijd wordt actief gezocht naar de mogelijk-
heden om PPS in te zetten en deze waar dat zinvol is te benutten. 
Indien PPS van toepassing is, zal informatie over de betrokkenheid 
van de markt op de projectbladen opgenomen worden. Het vorige 
kabinet heeft in het kader van de rijksbrede bezuinigingen een 
taakstelling uit hoofde van PPS efficiencywinst op het 
Infrastructuur- en Deltafonds gelegd. De toedeling naar concrete 
projecten kan op de MIRT bladen gevonden worden. Verder wordt 
ernaar gestreefd extra middelen te genereren en/of een hogere 
kwaliteit van een project te realiseren door de opbrengsten van 
gebiedsontwikkeling voor de financiering van nieuwe projecten te 
gebruiken. De nadruk ligt de komende jaren met name op het 
creëren van een andere manier van samenwerken tussen markt en 
overheid. Risicoverdeling neemt hierbij een belangrijke plaats in. 
Een voorbeeld van een nieuwe samenwerking is de pilot die 
uitgevoerd wordt bij het privaat gefinancierde project N33 Assen 
(zuid)-Zuidbroek. Dit is het eerste project in Nederland waarbij het 
vreemd vermogen voor het PPS consortium door een pensioen-
fonds wordt verschaft. 

Inzet van de middelen

De beschikbare middelen worden ingezet voor rijksprojecten 
(aanleg, beheer en onderhoud), rijksprogramma’s (bestaande uit 
diverse projecten met dezelfde doelstelling) en voor het verstrekken 
van (project)subsidies aan decentrale overheden en/of markt-



partijen. Om een indruk te geven van de beschikbare rijksmiddelen 
is in tabel 1 (zie p. 293) een overzicht opgenomen van de relevante 
begrotingsreeksen van IenM, EZ en BZK. De cijfers zijn gebaseerd  
op de begroting van 2014.

Doeluitkeringen

Dit MIRT Projectenboek gaat niet in op projecten die (mede) door 
decentrale overheden worden gefinancierd uit specifieke gebun-
delde (doel)uitkeringen, zoals bijvoorbeeld de Brede Doeluitkering 
Verkeer en Vervoer (BDU). 

Naast de algemene bijdrage uit de BDU worden door het Rijk ook 
specifieke projectbijdragen beschikbaar gesteld. De decentrale 
overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en program-
mering van deze projecten. In tabel 2 (zie p. 292) is een overzicht 
opgenomen van de BDU. De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 
2014. 

Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU)
De BDU is zowel bedoeld voor de (mede)financiering van de 
exploitatie van het regionale OV als voor regionale investeringen in 
infrastructuur, duurzaam veilig en mobiliteitsmanagement. 
Belangrijk is dat de geldstromen die vanuit het Rijk naar de 
decentrale overheden gaan voor de uitvoering van specifieke 
onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid, gebundeld en 
ontschot zijn. De decentrale overheden wordt zo de ruimte 
geboden om op decentraal niveau maatwerkoplossingen te 
realiseren en prioriteiten te stellen voor verkeer- en vervoervraag-
stukken (in tijd en uitgavencategorieën). De BDU bedraagt in totaal 
circa € 1,8 mld per jaar.

Decentralisatie Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) 
en Natuur
Het Rijk en Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben in 2012 afspraken 
gemaakt over de herijking van de EHS, de decentralisatie van natuur 
en de resterende middelen van het Investeringsbudget Landelijk 
Gebied (ILG). Dit wordt nader geduid als het bestuursakkoord 
natuur. De verantwoordelijkheid van de provincies voor het beheer 
van de herijkte EHS wordt per 2014 versterkt; dan zal het Rijk 
jaarlijks € 105 mln toevoegen aan de algemene uitkering van het 
Provinciefonds. De resterende ILG-middelen en de (voormalig) FES 
projecten zijn in 2013 volledig gedecentraliseerd.

Overige Financiële Onderwerpen

Wetsvoorstel Houdbare Overheidsfinanciën
De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) verankert de 
Europese begrotingsnorm van 3% in de Nederlandse wetgeving. 
Hiermee beoogt het kabinet een gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van de rijksoverheid en de decentrale overheden met 
betrekking tot de beheersing van het EMU-saldo. Het doel van de 

wet HOF is om in een procedure te voorzien welke zorg draagt voor 
een gelijkwaardige inspanning van decentrale overheden bij het 
terugdringen van het EMU-tekort. De Wet HOF voorziet in een 
plafond voor het tekort van decentrale overheden (in 2014 is dit 
plafond 0,5% BBP). Bij meerjarige overschrijding van dit plafond zal 
middels een bestuurlijk overleg met Financiën en BZK bezien 
worden of verbetermaatregelen mogelijk zijn ter beheersing van 
het EMU-saldo. 
Via de motie Van Hijum (TK 33416, nr 26) is de regering verzocht om 
te voorkomen dat de Wet HOF leidt tot uitstel of afstel van 
investeringen en daarmee tot het verlies van werkgelegenheid. Na 
algemene stemming is deze motie aangenomen.

BTW-compensatiefonds
In het Regeerakkoord van Rutte II is vastgelegd dat het BTW-
compensatiefonds per 1 januari 2015 zal worden opgeheven. Initieel 
werd het BTW-compensatiefonds opgezet om ervoor te zorgen dat 
de component BTW de keuze om een project uit te besteden niet 
beïnvloedt. Begin 2013 besloot het kabinet toch af te zien van het 
schrappen van het BTW-compensatiefonds. Het handhaven tot 1 
januari 2015 van het BTW-compensatiefonds is een van de afspraken 
die het kabinet met de koepelorganisaties van de gemeenten, de 
provincies en de waterschappen heeft gemaakt over de financiën 
van de decentrale overheden. Deze afspraken zijn samengevoegd in 
een zogeheten pakketafspraak over de Wet Houdbare 
Overheidsfinanciën, schatkistbankieren en het 
BTW-compensatiefonds. 
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Artikel Omschrijving 2013 2014 2015 2016 2017 2018

IenM (XII)     

12.01 Natuurcompensatie Perkpolder 7.325 7.372 3.238   

12.01 Natuurlijker Markermeer/IJmeer 4.485 3.153 4.208 553 2.987 0

12.01 Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren 52.823 67.968 33.687 37.882 33.000 34.917

12.01 Verruiming vaargeul Westerschelde 1.260 451 497 1.011 277 764

13.03 Nota Ruimte 10.169 5.528 1.869 2.000 2.000 0

13.03 BIRK 13.025 5.278 5.572   6.800

13.04 Saneren van verontreinigde bodems 2.267 1.981 103.220 124.111 129.155 130.456

20.01 Tegengaan van geluidshinder 15.118 19.764 28.690 29.815 26.305 26.305

IenM (XII, A)      

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging 544.785 624.755 566.080 455.869 492.944 483.144

12.03 Aanleg HWN 1.145.954 1.201.347 634.053 479.310 978.381 1.135.101

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS 382.652 590.390 556.301 458.852 460.816 tabellen

12.07 Investeringsruimte -37.766 -42.732 -38.043 -41.956 -39.817 -32.936

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging Spoor 1.312.181 1.264.028 1.239.246 1.147.798 1.244.635 1.319.480

13.03 Aanleg Spoor 879.029 980.114 1.146.896 1.118.264 1.135.420 1.020.157

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoor 140.193 145.588 163.596 148.580 148.790 149.422

13.07 Rente en aflossing Spoor 48.397 16.597 16.597 16.597 16.597 16.597

13.08 Investeringsruimte 0 -8.388 454 11.702 -4.527 -14.389

14.01 Grote regionale projecten 86.979 83.360 66.676 125.654 277.219 206.420

14.01 Investeringsruimte -670 -1.794 -1.756 -1.826 -2.592 -3.246

14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen 26.603 12.992 0 0 0 0

14.03 RSP-ZZL: Pakket bereikbaarheid 43.586 147.411 55.106 216.542 166.424 139.264

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging HVWN 307.937 402.465 413.012 324.217 256.929 218.659

15.03 Aanleg HVWN 331.351 251.537 134.210 184.817 178.691 192.047

15.07 Investeringsruimte -11.848 -11.451 -9.724 -8.784 -5.888 -5.062

17.01 Westerscheldetunnel 285 0 0 0 0 0

17.02 Betuweroute 9.545 6.114 6.114 0 0 0

17.03 Hoge snelheidslijn HSL 20.036 159 159 0 0 0

17.06 Project Mainportontwikkeling R’dam 28.798 18.095 17.562 16.104 15.126 2.665

18.02 Beter Benutten 0 0 50.000 125.000 125.000 

18.03 Intermodaal vervoer 2.314 5.965 3.057 0 0 0

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) 2.869 0 0 0 0 0

IenM (XII, J)    

DF 01.01 Grote projecten waterveiligheid 361.406 667.725 688.790 723.260 480.459 378.258

DF 01.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid 163.299 121.736 149.871 227.731 257.104 237.945

DF 01.03 Studiekosten waterveiligheid 12.007 6.543 1.677 1.394 350 950

DF 02.02 Overige investeringen Zoetwatervoorziening 27.917 2.146 2.146 8.568 8.567 2.142

DF 02.03 Studiekosten Zoetwatervoorziening 4.200 2.460 41 0 0 0

DF 03.02 Beheer en Onderhoud 144.356 159.691 179.478 177.112 147.495 137.461

EZ     

18 Nota Ruimte EZ (economie) 0 17.775 4.750 4.750 0 3.151

TOTAAL RIJKSINVESTERINGEN 6.082.867 6.776.123 6.227.330 6.114.927 6.531.847 6.045.346

Tabel 1: Financieel overzicht beschikbare rijksmiddelen (x € 1.000)

Artikel Omschrijving  2013 2014 2015 2016 2017 2018

IenM     

25 Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU) 2.048.323 1.819.189 1.779.230 1.804.487 1.806.127 1.792.451

TOTAAL RIJKSINVESTERINGEN 2.048.323 1.819.189 1.779.230 1.804.487 1.806.127 1.792.451

Tabel 2: Financieel overzicht doeluitkeringen (x € 1.000)        
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Bijlagen

Toelichting op het MIRT

Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 
(MIRT) kent op dit moment vijf onderdelen die samen waarborgen 
dat het doel van het MIRT gerealiseerd wordt. Deze vijf zijn (1) de 
bestuurlijke overleggen tussen Rijk en regio in het najaar, (2) de in 
gezamenlijk overleg tussen Rijk en regio opgestelde gebiedsagen-
da’s, (3) het MIRT Onderzoek, (4) de Spelregels van het MIRT en (5) 
het MIRT Projectenboek. Deze vijf onderdelen worden hieronder 
toegelicht.

Bestuurlijke overleggen MIRT
Het MIRT gaat uit van intensieve samenwerking tussen het Rijk en de 
decentrale overheden. Om dit te faciliteren is er het bestuurlijk 
overleg MIRT waarin elk najaar rijksinvesteringen en regionale 
investeringen op elkaar worden afgestemd. Voor het Rijk is het 
bestuurlijk kader voor de prioritering van opgaven en oplossing de 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de beleidsmix 
investeren, innoveren en in stand houden. In het overleg komt het 
lopende rijksinvesteringsprogramma aan bod. Aan de hand hiervan 
worden nadere (financiële) afspraken en, waar nodig, bestuurlijke 
afspraken gemaakt. Ook wordt voortgang en agendering van nieuwe 
projecten besproken. Om besluitvorming over infrastructuur, water 
en ruimtelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk op elkaar af te 
stemmen, zitten niet alleen decentrale bestuurders met verkeer en 
vervoer in hun portefeuille aan tafel, maar ook bestuurders met 
andere ruimtelijke portefeuilles. De resultaten van de bestuurlijke 
overleggen MIRT worden per brief aan de Tweede Kamer gemeld en 
tijdens het notaoverleg MIRT besproken. 

Gebiedsagenda’s
De gebiedsagenda’s vormen de basis voor het bespreken van 
onderwerpen in de bestuurlijke overleggen MIRT en het maken van 
concrete (financiële) afspraken. Vanaf 2009 zijn door Rijk en regio’s 
gezamenlijk acht gebiedsagenda’s opgesteld. Het gaat om 
Noordwest-Nederland, Utrecht, Zuidvleugel, Zuidwestelijke Delta, 
Brabant, Limburg, Oost- en Noord-Nederland. Een gebiedsagenda 
bestaat grosso modo uit twee delen. Deel één beschrijft de visie en 
ontwikkelrichting van de betreffende regio, inclusief daaruit 
voortvloeiende majeure opgaven. Het tweede deel betreft de 
uitwerking van deze opgaven: welke mogelijke programma’s en 
projecten kunnen nu of in de toekomst bijdragen aan het invullen 
van de opgaven? De gebiedsagenda’s zijn in de bestuurlijke 
overleggen MIRT vastgesteld en vormen sindsdien de onderlegger 
én de visvijver voor deze overleggen. De gebiedsagenda’s zelf zijn 
geen besluit om programma’s of projecten tot uitvoering te 
brengen. 

Met de SVIR is het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid van het Rijk 
geherformuleerd en gedecentraliseerd. In de SVIR zijn opgaven van 
nationaal belang scherper benoemd en zijn keuzes gemaakt. Dit zal 
eind 2013 een doorwerking krijgen in een actualisatie van de 
gebiedsagenda’s.

De centrale rol van de (geactualiseerde) gebiedsagenda’s in het 
MIRT wordt versterkt door ze tevens in te zetten als inhoudelijk 
kompas bij het prioriteren van opgaven en projecten, inclusief de 
rolverdeling tussen Rijk en regio’s.
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MIRT Onderzoek
Een MIRT Onderzoek heeft betrekking op opgaven en/of ontwikke-
lingen die spelen in het ruimtelijk domein en die van rijksbelang 
zijn of mogelijk rijksbetrokkenheid vereisen. Er worden twee typen 
MIRT Onderzoeken onderscheiden. Het eerste type onderzoek is 
gericht op ruimtelijke opgaven en/of ontwikkelrichtingen op de 
middellange of lange termijn die mogelijk rijksbetrokkenheid 
vereisen. Het andere type onderzoek heeft betrekking op het 
concretiseren van reeds lopende gebiedsontwikkelingsprojecten. 
Voor beide typen MIRT Onderzoek geldt dat de uitkomst leidt tot 
een aanscherping van de gebiedsagenda ten aanzien van de 
betreffende opgave of ontwikkelrichting. Ook kan de uitkomst 
aanleiding zijn om (bestuurlijke) afspraken tussen de verschillende 
betrokken partijen te maken met betrekking tot het vervolgproces, 
over een ruimtelijke reservering of over een aanpassing van 
sectorale wet- en regelgeving en normering. Rijk dan wel Rijk en 
regio samen beslissen of een MIRT Onderzoek nodig is. De afspraak 
om een MIRT Onderzoek te starten wordt gemaakt in het bestuur-
lijk overleg MIRT dan wel het Nationaal Bestuurlijk Overleg 
Deltaprogramma. 

Spelregels van het MIRT
Het doel van de Spelregels van het MIRT is het beschrijven van de 
rollen en taken van partijen alsmede de besluitvormingsvereisten 
bij het Rijk om te komen tot een beslissing over een eventuele 
financiële rijksbijdrage. De spelregels schetsen het proces dat een 
MIRT opgave dan wel project/programma doorloopt van verken-
ning, planuitwerking tot en met realisatie, inclusief de bijbe-
horende beslismomenten. Er worden vier beslismomenten 
onderscheiden, te weten start-, voorkeurs-, project- en opleverings-
beslissing. Het doel hiervan is om te verantwoorden hoe de 
beslissing tot stand is gekomen, wat de beslissing inhoudelijk bevat 
en wat het eventuele vervolgtraject is. Per beslismoment dient te 
worden voldaan aan het bijbehorende informatieprofiel, waar 
wordt ingegaan op de opgave/probleemanalyse, oplossings-
richtingen, betrokken partijen, financiën, besluitvorming en 
aanpak vervolg. 

De spelregels werken daarbij als een zeef. Er is, uitgezonderd de 
opleveringsbeslissing, geen automatische doorstroming van een 
project van de ene naar de volgende fase. Per fase wordt een 
expliciete beslissing genomen over het wel of niet (blijven) 
opnemen van het project in het MIRT. Hoe verder het project in de 
procedure komt, hoe concreter het project is. Vanaf de planuitwer-
kingsfase kan integrale gebiedsverkenning worden geknipt in 
verschillende (deel)projecten. Een gezamenlijke uitvoeringsstrate-
gie moet er dan voor zorgen dat de samenhang op gebiedsniveau 
bewaakt wordt. 

De spelregels gelden voor alle betrokkenen bij een (mogelijke) 
MIRT opgave dan wel project/programma in het ruimtelijk domein. 
Dit geldt voor projecten/programma’s van IenM voor het hele 
proces (verkenning, planuitwerking en realisatie). Bij de gebieds-
gerichte verkenning worden ook de domeinen van EZ en BZK 
meegenomen. De trekker is verantwoordelijk voor de correcte 

toepassing van de spelregels. Zowel het Rijk als een decentrale 
overheid kan trekker zijn.

In 2011 zijn de spelregels geactualiseerd (TK 33000 A, nr 20, bijlage 
2). Het betreft een eenduidiger gebruik van terminologie, de 
verdere ‘vernatting’ in het kader van het Deltaprogramma, het 
integreren van de Sneller&Beter werkwijze en de wijziging van de 
Tracéwet. Daarnaast wordt er een slag gemaakt met de vernieuwing 
van het MIRT, zowel qua inhoud, in te zetten (beleids-)instrumen-
ten als betrokken partijen.

MIRT Projectenboek
Het MIRT Projectenboek wordt jaarlijks als bijstuk bij de begroting 
van het Infrastructuur- en Deltafonds aangeboden aan de Tweede 
Kamer. Met het boek wordt inzicht gegeven in de achtergrond van 
ruimtelijke rijksprojecten en -programma’s, de stand van zaken en 
de planning. Hierdoor is het bruikbaar als naslagwerk voor de 
status en de voortgang van deze opgaven, projecten en program-
ma’s. In het MIRT Projectenboek worden investeringsprojecten- en 
programma’s opgenomen waar sprake is van een ruimtelijke 
ingreep en waar het Rijk direct financieel bij betrokken is. Dit kan 
(gedeeltelijke) financiering en aanleg betreffen, maar ook subsidië-
ring van projecten van decentrale overheden. 

Toelichting op de projectbladen

Zoals aangegeven, kiest het kabinet ervoor om in het MIRT 
(Projectenboek) investeringsprojecten en -programma’s op te 
nemen waar sprake is van een ruimtelijk fysieke ingreep en waarbij 
het Rijk direct financieel betrokken is. Dit betekent dat investerin-
gen en financiële stromen waar het Rijk niet direct bij betrokken is, 
zoals bijvoorbeeld specifieke en gebundelde (doel)uitkeringen, niet 
opgenomen worden. Wel zijn enkele specifieke subsidieprogram-
ma’s opgenomen. 

Per gebied zijn de projecten en programma’s opgenomen in de 
numerieke volgorde van de Rijksbegroting; eerst Infrastructuur en 
Milieu (hoofdstukken XII, A en J) en daarna Economische Zaken 
(hoofdstuk XIII). De projecten die gefinancierd zijn uit het 
Infrastructuurfonds (hoofdstuk A) en het Deltafonds (hoofdstuk J) 
zijn verder geordend per modaliteit. Voor de volledigheid zijn voor 
water ook de projecten van waterkwaliteit (gefinancierd uit HXII) 
opgenomen. Eerst volgt water (waterveiligheid, zoetwatervoorzie-
ning en waterkwaliteit), daarna hoofdwegen, spoorwegen, 
regionale/lokale infrastructuur en hoofdvaarwegen. Per project of 
programma wordt in aanvulling op de departementale begrotingen 
meer specifieke beleids- en projectinformatie gegeven. Per artikel is 
daarnaast voor de leesbaarheid de fase van besluitvorming 
inzichtelijk gemaakt. Een verkenning heeft een gele kleur, de 
planuitwerking een groene, de realisatie een rode en het beheer, 
onderhoud en vervanging een blauwe kleur. 
Een enkel projectblad betreft een programma. Een programma 
bestaat uit projecten die soms in twee verschillende fasen zitten: 
planuitwerking en realisatie. Indien dit het geval is dan wordt de 
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gecombineerde fase ‘Planuitwerking/realisatie’ gehanteerd. De 
kleur van het blad wordt bepaald door het zwaartepunt van de 
programmabegroting. Als het merendeel van de financiën in de 
planuitwerking zit, is het groen, anders rood. Als voorbeeld het 
projectblad PHS: met gecombineerde fase ‘Planuitwerking/ 
realisatie’. Het projectblad is groen omdat het grootste gedeelte van 
het programmabudget in projecten zit die zich in de planuitwer-
kingsfase bevinden.

Opgave
Beschrijving van de opgave; dit kan zowel een knelpunt/probleem 
als een kans zijn. 

Oplossing
De gekozen oplossing of (mogelijke) oplossingen/onderzoeks-
varianten voor het aangegeven knelpunt/probleem, of de wijze 
waarop de kans benut wordt. 

Inpassing
Eventuele grootschalige inpassingsmaatregelen. 

Planning
De planning van het project/programma, met aandacht voor de 
start van de realisatie en de openstelling/oplevering. Bij verkennin-
gen wordt de planning van de verkenning weergegeven. Er is ook 
specifieke aandacht voor het tracé- of projectbesluit. Bij brief van 13 
februari 2013 (TK 33400-A, nr 49) is aangegeven dat bij de getempo-
riseerde projecten van Wegen/Vaarwegen een bandbreedte wordt 
gehanteerd voor openstelling/oplevering. Het MIRT Projectenboek 
neemt voor deze projecten ook een bandbreedte op. Voornemen is 
om het principe van bandbreedtes uit te breiden naar alle projecten 
in de verkenning- en planuitwerkingfase op het Infrastructuurfonds 
en het Deltafonds.

Financiën
Het (taakstellende) budget of de (taakstellende) rijksbijdrage. Als 
dat niet mogelijk is, wordt eventueel een reservering van rijksmid-
delen of een raming van de (project)kosten gegeven. De prijsbijstel-
ling tranche 2013 is voor 2013 volledig en vanaf 2014 gedeeltelijk 
ingehouden. Ten tijde van het opstellen van de begroting/het MIRT 
Projectenboek had het kabinet nog geen besluit genomen over het 
al dan niet uitkeren van het resterende deel van de tranche 2013 van 
de prijsbijstelling. Wel is het programma volledig op prijspeil 2013 
gebracht. De opgenomen budgetten zijn dus – tenzij expliciet 
anders vermeld – prijspeil 2013 inclusief BTW. Waar relevant wordt 
bij budgetten aangegeven met hoeveel tolopbrengsten rekening 
wordt gehouden. Beheer- en onderhoudskosten maken geen deel 
uit van het gepresenteerde taakstellend budget voor realisatie- en 
planuitwerkingsprojecten, tenzij expliciet anders vermeld. Als het 
van toepassing is, wordt ook de bijdrage van andere, decentrale, 
overheden vermeld. Tot slot is, waar dit aan de orde is, op project-
niveau zichtbaar gemaakt waar taakstellingen uit het 
Regeerakkoord worden doorgevoerd en wat de omvang hiervan is. 

Politiek/bestuurlijk
Betreft of gaat in op de politiek/bestuurlijke afspraken tussen de 
ministeries van IenM en EZ (of hun voorgangers), de Tweede Kamer, 
decentrale overheden en/of andere partijen. 

Uitvoering
De wijze waarop de uitvoering ter hand genomen wordt. Daar waar 
relevant wordt tevens aangegeven wie verantwoordelijk is voor het 
project en/of de uitvoering daarvan. Hier wordt indien van 
toepassing ook beschreven hoe de ‘markt’ betrokken wordt/is bij 
de projectontwikkeling. De twee belangrijkste instrumenten bij de 
betrokkenheid van de markt zijn de marktscan en de PPC (Public 
Private Comparator). De marktscan wordt gebruikt in de verken-
ningsfase om te bekijken bij welk alternatief samenwerking met de 
markt de grootste meerwaarde heeft. In de planuitwerkingsfase 
wordt op het voorkeursalternatief de PPC uitgevoerd. Uit de PPC 
blijkt of samenwerking tussen overheid en markt meerwaarde heeft 
ten opzichte van het zelf uitvoeren van een project door de 
overheid. Voor IenM-projecten wordt de PPC uitgevoerd als aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
•	 de	projectkosten	bedragen	meer	dan	€	60	mln
•	 het	project	is	na	2005	overgegaan	naar	de	planuitwerkingsfase
•	 Rijkswaterstaat/ProRail	is	verantwoordelijk	voor	de	uitvoering
•	 het	is	geen	Beheer-	en	Onderhoudproject.
Op basis van de uitkomst van de PPC wordt bepaald of een vorm 
van publiek private samenwerking (PPS) meerwaarde heeft. Dan 
wordt voorgesorteerd op een bepaalde contractvorm (DBFM 
(Design, Build, Finance and Maintain) DBM of DB). 

File Top 50
Wanneer een wegenproject een bijdrage levert aan het verminderen 
of oplossen van een File Top 50 knelpunt, wordt dit aangegeven op 
het projectblad. 

Projecthistorie en toelichting op de wijzigingen
Toelichting op de wijzigingen met betrekking tot bovengenoemde 
punten die zich tussen het uitkomen van het vorige en het huidige 
MIRT Projectenboek – dus in de periode september 2012 tot en met 
augustus 2013 – hebben voorgedaan. Omdat het MIRT 
Projectenboek als bijlage bij de Rijksbegroting het jaartal van die 
begroting draagt, worden de wijzigingen in dit projectenboek ten 
opzichte van het vorige projectenboek vermeld onder 2014. In ieder 
geval worden opgenomen wijzigingen in de financiën (zowel 
kostenstijgingen als -dalingen) toegelicht indien de wijziging meer 
dan 10% is ten opzichte van de vorige begroting. Daarbij wordt 
aangegeven bij welk moment in de begrotingscyclus die wijziging 
heeft plaatsgevonden terwijl in de financiële tabellen de kolom 
‘vorig budget’ is geschrapt. Hiermee is de aansluiting tussen het 
MIRT Projectenboek en de (suppletoire) begrotingen verbeterd. 
Wijzigingen in het tijdschema worden in elk geval opgenomen als 
er sprake is van een versnelling of vertraging van het project met 
meer dan 1 jaar ten opzichte van de vorige begroting. 
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Waterveiligheid Verkenning en planuitwerking DF 01.02.01

B E d R A G E N  I N  €  M L N  B u d G E T   P L A N N I N G

Projectomschrijving  PB of TB  Openstelling

V E R P L I c h T   

Projecten Nationaal   

nHWBP  3.195 div. div.

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland   

Afsluitdijk: Versterking  602 2017 2021

Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA) 211 2017  2021 

Ambitie Afsluitdijk 18  

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) 20  

Projecten Oost-Nederland   

Hoogwatergeul Kampen  0  

G E B O N d E N    

Projecten Nationaal   

nHWBP: Rijksprojecten 573 div. div.

Projecten Limburg   

Ooijen-Wanssum 121 2016  

Projecten Oost-Nederland   

IJsselsprong Zutphen  18  

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta 121 na 2020 na 2020

Projecten Noord-Nederland   

Legger Vlieland en Terschelling 3 2014  2015 

B E S T E M d  5   

Projecten in voorbereiding:   

Projecten Nationaal   

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)   

Steenbestortingen   

Projecten Zuidwestelijke delta   

Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer    

Zandhonger Oosterschelde   

Tidal Test Centre Brouwersdam   

Overige projecten in voorbereiding   

Gesignaleerde risico’s:   

Totaal programma planuitwerking en verkenning 4.887  

Begroting dF 01.02.01 4.887  
 

Legenda           
PB Projectbesluit
TB Tracébesluit
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Financiële tabellen IenM | Bijlage II
Waterveiligheid  Realisatie DF 01.02.02

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

V E R P L I c h T

Projecten Nationaal          

Deltafaciliteit Deltares  26 23 0 3 0     2013

Dijkversterking en Herstel steenbekleding 852 613 60 87 66 25    2015

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming 188 125 5 21 20 17    2015

Overige onderzoeken en kleine projecten 1.167 1.094 26 15 8 19 4 0 1 

Totaal programma realisatie 2.233 1.855 91 126 94 61 4 0 1 

Begroting dF 01.02.02   143 116 77 37 3 0 1 

Overprogrammering (-) 0  52 -10 -17 -24 -1 0 0 



 | Ministerie van IenM-EZ-BZK300  | Ministerie van IenM-EZ-BZK300

Zoetwatervoorziening Verkenning en planuitwerking DF 02.02.01

B E d R A G E N  I N  €  M L N  B u d G E T   P L A N N I N G

Projectomschrijving  PB of TB  Openstelling

V E R P L I c h T    

Projecten Nationaal   

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening 33  

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland   

TBES Markermeer 14 2014 2016

Marker Wadden 15 2014 2020

Projecten Zuidwestelijke delta   

Besluit Beheer Haringvlietsluizen 71 2014 2018

Projecten Brabant   

Roode Vaart 10  

B E S T E M d  0   

Projecten in voorbereiding   

Overige projecten in voorbereiding   

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning 143  

Begroting dF 02.02.01 143  

 
Legenda           
PB Projectbesluit
TB Tracébesluit

Zoetwatervoorziening Realisatie DF 02.02.02

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

V E R P L I c h T

Projecten Nationaal          

Innovatie KRW 76 59 17       2012

Projecten Oost-Nederland          

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR) 39 39 0       2012

Kleine en afgeronde projecten 106 106 0       

          

Totaal programma realisatie 221 204 17  

Begroting dF 02.02.02   17       
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Financiële tabellen IenM | Bijlage II
Hoogwaterbeschermingsprogramma Realisatie DF 01.01.01/02

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Project hWBP-2          2020

Projecten Nationaal          

HWBP-2 Rijksprojecten 204 4 5 11 6 34 74 59 11 

HWBP-2 Waterschapsprojecten 2.970 717 128 286 338 352 260 161 728 

Overige projectkosten 44 10 6 6 6 6 5 4 1 

Totaal programma realisatie 3.218 731 139 303 350 392 339 224 740 

Begroting dF 1.01.01/02   186 261 331 452 293 261 703 

Overprogrammering (-) 0  47 -42 -19 60 -46 37 -37 

Ruimte voor de Rivier Realisatie DF 01.01.03

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Projectbudget Ruimte voor de Rivier 2.306  860 204 399 385 242 213 3  2015

Projecten Nationaal          

Totaal programma realisatie 2.306 860 204 399 385 242 213 3 0 

Begroting dF 01.01.03   159 378 391 257 213 48  

Overprogrammering (-) 0  -45 -21 6 15 0 45 0 

Maaswerken Realisatie DF 01.01.04

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Projectbudget Maaswerken          

Projecten Limburg          

Grensmaas 151 66 6 14 19 19 4 4 19 2017/2024

Zandmaas 403 235 15 21 21 21 21 21 48 2017/2020

Totaal programma realisatie 554 301 21 35 40 40 24 24 69 

Begroting dF 01.01.04   22 35 41 41 24 24 66 

Overprogrammering (-) 0  1 0 1 1 0 0 -3 



Hoofdwegennet Verkenning en planuitwerking IF 12.03.02 

B E d R A G E N  I N  €  M L N  B u d G E T   P L A N N I N G

Projectomschrijving  PB of TB  Openstelling

V E R P L I c h T    

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 m.b.t. planuitwerkingsprojecten -328  

Projecten Nationaal   

Beter Benutten  465 nvt nvt

Externe Planuitwerkingskosten Hoofdwegennet 243 nvt nvt

Geluidsaneringprogramma-weg 255 nvt nvt

Lucht-weg (NSL hoofdwegennet) 235 nvt nvt

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland   

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, deeltraject A9 Amstelveen 1.039 2011 Deel 4: 2024-2026
(deel 4) en A6 Almere (deel 5)   Deel 5: 2020-2022

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel 332 2016 2028

A10 Zuidas 640 2016 2028

A12/A27 Ring Utrecht 970 2017 2023

A12/A27 Ring Utrecht, fase 2 150 2017 2024-2026

A27/A1 Utrecht.N.-knp. Eemnes-asl.Bunschoten 261 2014 2018

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken 699 2018 2022-2024

N23 Alkmaar-Zwolle 36 nvt 2015

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht 163 nvt nvt

Stedelijke Bereikbaarheid Almere  25 nvt nvt

Projecten Zuidvleugel   

A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) 710 2015 2021

Projecten Brabant   

A27 Houten-Hooipolder  721 2017 2023-2025

Projecten Oost-Nederland   

A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen 36 2015 2016-2018

A12 Ede-Grijsoord 110 2011 2016-2018

A12/A15 Ressen-Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) 529 2015 2019

N18 Varsseveld-Enschede 316 2013 2017

N35 Zwolle-Wijthmen 48 2015 2016-2018

Projecten Noord-Nederland   

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 1) 551 2014 2019-2021

G E B O N d E N    

Projecten Nationaal   

Beter Benutten 50 nvt nvt

Reservering meerkosten tunnelveiligheid 0 nvt nvt

Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15 301 nvt nvt

Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15 60 nvt nvt

Reserveringen voor LCC 223 nvt nvt

Projecten Zuidvleugel   

A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) 440  

As Leiden-Katwijk (A4-A44 RijnlandRoute) 555  

Projecten Brabant   

A58 Eindhoven-Tilburg 317  

A58 Sint Annabosch-Galder 116  

N65 Vught-Haaren 2) 45  

Projecten Limburg   

A2 ‘t Vonderen-Kerensheide 3) 254  

Projecten Oost-Nederland   

N35 Nijverdal-Wierden 40  
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Hoofdwegennet Verkenning en planuitwerking IF 12.03.02 

B E d R A G E N  I N  €  M L N  B u d G E T   P L A N N I N G

Projectomschrijving  PB of TB  Openstelling

B E S T E M d  2 . 6 4 1   

Projecten in voorbereiding   

Projecten Nationaal   

Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud   

Studiebudget Verkenningen   

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland   

A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam   

Projecten Zuidvleugel   

Blankenburgverbinding (NWO)   

A20 Nieuwerkerk-Gouwe   

Projecten Oost-Nederland   

A1 Zone (Apeldoorn-Deventer-Azelo)   

Overige projecten in voorbereiding   

Gesignaleerde Risico’s   

Totaal programma planuitwerking en verkenning 13.247   

Begroting IF 12.03.02 13.247    

1)  Dit beschikbare budget is excl. de middelen  die op artikel 14 worden begroot (€ 55 mln).
2)   Dit is exclusief de € 10,6 mln. die RWS heeft gereserveerd voor maatregelen op en langs de N65, conform het convenant tussen RWS en Vught van 13 juni 2007.
3)  Bedrag is inclusief regiobijdrage (€ 35 mln, pp 2020).

Legenda           
PB Projectbesluit
TB Tracébesluit

Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen IF 12.04

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland          

Aflossing tunnels 1.225 381 53 53 55 56 57 58 512 -

A10 Tweede Coentunnel 2.196 626 200 105 91 76 52 52 995 2013

A1/A6/A9 Schiphol-Amterdam-Almere 1.463  3 10 10 10 255 52 1.122 2042

A12 Lunetten-Veenendaal 627 150 65 24 24 24 24 24 294 2012

Projecten Zuidvleugel          

A15 Maasvlakte-Vaanplein 2.031 189 41 347 357 274 52 52 717 2015

Projecten Brabant          

A59 Rosmalen-Geffen, PPS  288 266 2 1 1 1 2 2 13 2005

Projecten Noord-Nederland          

N31 Leeuwarden-Drachten  146 101 6 6 6 6 6 6 11 2007

N33 Assen-Zuidbroek 315  12 45 13 13 13 13 206 2034

Totaal programma geïntegreerde contractvormen 8.291 1.714 382 591 557 459 461 258  
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Hoofdwegennet Realisatie IF 12.03.01

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Projecten Nationaal          

Dynamisch verkeersmanagement 160 125 10 9 16     -

Kleine projecten / Afronding projecten 153  41 28 21 22 8  34 nvt

Programma 130 km 57 11 34 10 0 0 0 0  

Programma aansluitingen 99 23 4 7 17 21 14 13  nvt

Quick Wins Wegen 36 10 1 0 1 24    -

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) 1.581 1.328 125 55 34 8 32   2016

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland          

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere 2.174 333 140 171 109 211 498 238 474 2024

A2 Holendrecht-Oudenrijn 1.219 1.181 23 10 5     2012

A9 Badhoevedorp 336 28 44 43 45 46 46 48 36 2017

A10 Amsterdam praktijkproef FES 48 6 4 10 26 1    2015

A28 Utrecht-Amersfoort 224 139 54 28 2     2013

Projecten Zuidvleugel          

A4 Burgerveen-Leiden 586 415 23 55 42 8 2 2 42 2014

A4 Delft-Schiedam 661 123 140 180 162 36 20   2015

Projecten Zuidwestelijke delta          

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) 10  0 1 2 3 3 1  

N61 Hoek-Schoondijke 118 35 30 25 19 3 7   2014

Projecten Brabant          

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom 275 129 54 56 30 5    2015

N2 Meerenakkerweg (A2 zone) 11 0 7 4      2014

Projecten Limburg          

A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase 170 151 6 4 2 8    2011/2013

A2 Passage Maastricht 623 350 142 91 30 9    2016

A2/A76 Maatregelenpakket Limburg 110 37 0 53 6  14   2010/2015

A67 Aanpak toerit Someren 6  0 6      

Projecten Oost-Nederland          

A50 Ewijk-Valburg 276 216 29 4 26     2015

N35 Combiplan Nijverdal 307 214 70 20 2    0 2014

Projecten Noord-Nederland          

N31 Leeuwarden (De Haak) 193 57 72 52 12     2014

N33 Assen (zuid)-Zuidbroek 0         

Overige maatregelen          

Meer kwaliteit leefomgeving 107  2 1 20 15 20 20 30 

Meer veilig 2  27  27       

Meer veilig 3 40    10 10 10 10  

Verzorgingsplaatsen 25  4 5 5 10    

Afrondingen -1   -1      

Totaal uitvoeringsprogramma 7.545 4.911 1.088 928 644 441 674 331 614 

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 m.b.t. planuitwerking   77 79 35 7   13 

Totaal programma realisatie   1.165  1.007  679  448  674  331  628  

Budget Realisatie IF 12.03.01   1.115  857  529  448  824  531  628  

Overprogrammering (-)   -50  -150  -150  0  150  200   
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Spoorwegen Personenvervoer Verkenning en planuitwerking IF 13.03.04

B E d R A G E N  I N  €  M L N  B u d G E T   P L A N N I N G

Projectomschrijving  PB of TB  Openstelling

V E R P L I c h T

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01 0 nvt nvt

Projecten Nationaal   

Kleine projecten Personenvervoer 5 nvt nvt

Reservering opbouw compensatie NS 152 nvt nvt

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland   

Adam Zuidas station (NSP) 235 2016 2026

Adam Zuidas 4-sp 119 2016 2026

Projecten Oost-Nederland   

Quick scan Decentraal spoor Gelderland 18 2013/2014 2014-2018

Traject Oost (Conv.DMB)  gereed gereed

Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland 25 2013 2014-2017

G E B O N d E N    

Projecten Nationaal   

Grensoverschrijdend Spoorvervoer 29 div. div.

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) 92 div. div.

Grensoverschrijdend Spoorvervoer, fase 2 43 div. 2014-2018

Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) 1.334 div. div.

Reservering Businesscase NSP 12 nvt nvt

Programma overwegen 200 div. div.

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland   

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad 638 2015 2021

B E S T E M d  2 . 1 7 4   

Projecten in voorbereding   

Projecten Nationaal   

ERTMS   

Overige projecten in voorbereiding   

Gesignaleerde risico’s   

Totaal planuitwerkingsprogramma 5.076   

Begroting IF 13.03.04 5.076   

Legenda           
PB Projectbesluit
TB Tracébesluit
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Spoorwegen Personenvervoer Realisatie IF 13.03.01

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Projecten Nationaal          

Benutten          

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)  39 1 16 22 1     2012/2014

Geluidsanering Spoorwegen 626 18 1 4 11 43 84 73 392 divers

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) 29  8 11 3 6 1   divers

Programma hoogfrequent Spoorvervoer           

PHS DSSU (inclusief voorinvestering) 278 4 33 67 85 79 11   2012/2015

Vervanging Dieze brug Den Bosch 2  2 1      2014

Stations en stationsaanpassingen          

Kleine stations  78 24 6 2 9 11 9 9 10 divers

Overige projecten/programma’s /lijndelen etc.           

AKI-plan en veiligheidsknelpunten 397 306 13 26 28 20 4   divers

Fietsparkeren bij stations 221  15 18 18 18 18 18 115 divers

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten 29 5 0 5 5 5 5 5  divers

Ontsnippering 84 17 8 5 5 19 21 7  divers

Programma Kleine Functiewijzigingen 589  40 89 154 89 82 65 70 divers

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten 319  77 73 33 41 26 26 43 divers

Reistijdverbetering 12  6 5 1     2013

Toegankelijkheid stations 503  44 44 45 46 46 43 235 divers

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland          

Vleuten-Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) 956 619 57 60 57 42 30 30 62 2005 e.v.

Amsterdam-Almere-Lelystad          

OV SAAL korte termijn 840 62 121 151 172 172 79 80 2 2016

Stations en stationsaanpassingen

Amsterdam CS, Cuypershal 38 4 5 12 10 4 2   2014/2016

Amsterdam CS, Fietsenstalling  35 3 1 8 8 7 6 2  2013/2018

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) 346 141 65 53 51 27 9   2016

Overige projecten/lijndelen etc.           

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) 185 124 22 15 10 3 7 4  divers

Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven 37 12 2 6 8 5 4   2013/2015

Projecten Zuidvleugel          

Stations en stationsaanpassingen 

Den Haag CS (t.b.v. NSP) 117 84 23 9      2014

Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) 275 220 36 20      2013

Den Haag CS  perronsporen 11 en 12 38 3 1 1 7 11 11 4 1 2018

Overige projecten/lijndelen etc.           

Rijswijk-Schiedam incl. spoorcorridor Delft  538 359 76 36 54 12    2015/2017

Projecten Brabant          

Stations en stationsaanpassingen 

Breda Centraal (t.b.v. NSP)  56 26 9 8 5 5 3   2016/2017

Projecten Oost-Nederland          

utrecht-Arnhem-Zevenaar           

Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) 108 80 14 8 3 2    2011/2014

Sporen in Arnhem 299 282 14 1 1     2011

Traject Oost uitv. convenant DMB 2) 234 3 10 18 46 41 26 23 67 2019

Overige projecten/lijndelen etc.          

Hanzelijn  1.020 934 59 8 4 6 8   2012

Regionale lijnen Gelderland 14 2 2 3 1 4 2 1  divers
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Spoorwegen Personenvervoer Realisatie IF 13.03.01

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Projecten Noord-Nederland          

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden 5 2 2 1 0     

Sporendriehoek Noord-Nederland 194 26 6 14 27 37 35 23 27 divers

Totaal ProRail projecten 8.540 3.361  795  801  864  755  530  411  1.024  

Overige (niet ProRail) projecten          

Afdekking risico’s spoorprogramma’s 29   15 13  2   n.v.t.

Intensivering Spoor in steden (I) 246 184 9 13 13 13 14   

Spoorzone Ede 42 2  19 13 9    

Totaal overige (niet ProRail) projecten 316 186  9  46  38  22  16  0  0  

          

Totaal programma realisatie 8.856 3.546  804  847  902  776  546  411  1.024  

Budget Realisatie IF 13.03.01   787  811  904  785  588  411  1.024  

Overprogrammering (-)   -17  -36  2  9  42    

1)  Van het totale budget is € 6 mln aan Prorail beschikt. De overige kosten zijn voornamelijk bestemd voor ombouw materieel, opleidingskosten  en de ontwikkeling van een 
referentiesysteem.       

2)  Inclusief uitgaven m.b.t. planuitwerking verantwoord op IF 13.05.01.   
   

Spoorwegen Geïntegreerde contractvormen IF 13.04

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Projecten Nationaal          

Infraprovider HSL-Zuid          2007

Reguliere beschikbaarheidsvergoeding 3.563 858 147 147 148 149 149 149 1.816 

Rente- en  belastingaanpassingen 0 -8 -7 -1 16 0 0 0 0 

Totaal programma geïntegreerde contractvormen 3.563 850 140 146 164 149 149 149 1.816 

Begroting IF 13.04  850 140 146 164 149 149 149  



 | Ministerie van IenM-EZ-BZK308

Spoorwegen Goederenvervoer Verkenning en planuitwerking IF 13.03.05 

B E d R A G E N  I N  €  M L N  B u d G E T   P L A N N I N G

Projectomschrijving  PB of TB  Openstelling

V E R P L I c h T

Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02 17  

G E B O N d E N    

Projecten Nationaal   

Aslastencluster III 11 nvt nvt

Europese ERTMS verbindingen 6 nvt nvt

Kleine project Goed 5 nvt nvt

Projecten Zuidvelugel   

Calandbrug 157 2014 2019

B E S T E M d  6   

Projecten in voorbereiding   

Overige projecten in voorbereiding   

Gesignaleerde Risico’s   

Totaal programma planuitwerking en verkenning 202   

Begroting IF 13.03.05 202   

Legenda           
PB Projectbesluit
TB Tracébesluit



Spoorwegen Goederenvervoer Realisatie IF 13.03.02

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

ProRail Projecten          

Uitgaven m.b.t. planuitwerking op IF 13.03.05  -16 -1 -4 -1 0 -1 -5 -4 

Projecten Nationaal          

Aslasten Cluster III realisatie 1  0 0      

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua 1) 170 15 21 37 47 29 8 9 5 2013e.v.

PAGE risico reductie 18 8 1 0 1 3 3 2 1 divers

Projecten Zuidvleugel          

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding 1) 217 1 40 53 24 20 25 38 16 2014 e.v.

Projecten Zuidwestelijke delta          

Geluidmaatregelen Zeeuwse Lijn 27 9 1 1 6 4 6   2014/2016

Projecten  Oost-Nederland          

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) 1) 154 42 4 13 8 11 16 22 37 divers

Overige projecten          

Nazorg gereedgekomen projecten 4 0 2 1 1     divers

Totaal ProRail Projecten 557  59  67  102  86  67  56  65  55  

Overige (niet ProRail) Projecten    0  0  0  0  0  0  

          

Totaal programma realisatie 557  67  102  86  67  56  65  55  

Budget Realisatie IF 13.03.02   59  90  98  75  56  65  55  

Overprogrammering (-)   -8  -12  12  8     

1) Inclusief uitgaven m.b.t. planuitwerkingen verantwoord op IF 13.05.02/13.03.05.
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Regionale/lokale infrastructuur Verkenning en planuitwerking IF 14.01.02 

B E d R A G E N  I N  €  M L N  B u d G E T   P L A N N I N G

Projectomschrijving  PB of TB  Openstelling

V E R P L I c h T

Projecten Brabant   

Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) 268 2014 2019-2021

G E B O N d E N    

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland   

Ombouw Amstelveenlijn  76 2013 2020

B E S T E M d  3 2   

Projecten in voorbereiding   

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland   

HOV Knoop Amstelveen   

Projecten Zuidvleugel   

BTW tramtunnel Den Haag   

Overige projecten in voorbereiding

Gesignaleerde risico’s   

Totaal programma planuitwerking en verkenning 376  

Begroting 14.01.02  376  

Legenda           
PB Projectbesluit
TB Tracébesluit

Regionale/lokale infrastructuur Realisatie IF 14.01.03

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland          

N201 178 159  10  10       2014

Noord/Zuidlijn 1.182 956  24  48  43  45  46  21   2017

Utrecht, Tram naar de Uithof 110  28    13  40  29   2018

Projecten Zuidvleugel          

A12/A20 Parallelstructuur Gouwe 113  6  13  27  26  26  13   2019-2021

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn) 203  10  10  12  29  29  47  64  2018

Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding 
RR op Den Haag HSE) 890 854  2  6  12  16     2006/2016

Rotterdamsebaan 300      7  62  231  2020-2022

Projecten Oost-Nederland          

Nijmegen 2e stadsbrug 71 68  3        2013

Totaal programma realisatie 3.047  2.037  83  88  94  129  148  173  295  

Budget Realisatie IF 14.01.03   87  84  67  125  179  173  295  

Overprogrammering (-)   4  -4  -27  -4  31    
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Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn Realisatie IF 14.03

  B u d G E T  I N  €  M L N  

Projectomschrijving  Totaal rijk t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later Bijdrage regio

Projecten Noord-Nederland          

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten  546 21 27 131  39 140 97 70 21 200

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds   537 265     60 53 53 106 370

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma  130  17 16  16 16 16 16 33 100

Begroting IF 14.03 1.213  286  44  147  55  216  166  139  160  670 

Overige afspraken            

LMCA Spoor: spoordriehoek  194 26 27 9 31 24 26 20 31 

Totaal rijksbijdrage Noord-Nederland 1.407  312 71 156 86 240 192 159 191
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Hoofdvaarwegen Verkenning en planuitwerking IF 15.03.02

B E d R A G E N  I N  €  M L N  B u d G E T   P L A N N I N G

Projectomschrijving  PB of TB  Openstelling

V E R P L I c h T

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 m.b.t. planuitwerkingsprojecten -21 nvt nvt

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland   

Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis 216 2014 2020

Zeetoegang IJmond 594 2015 2019

Projecten Zuidwestelijke delta   

Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen 174 2015 nnb

Max. bijdr. aan Vlaanderen kanaalaanp. tbv zeesluis 155 nvt nvt

Projecten Limburg   

Maasroute, modernisering fase 2, verbreding Julianakanaal 32  2018

Projecten Noord-Nederland   

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 102 2014 2023

Verruiming vaarweg Eemshaven -Noordzee 42 2014 2017

G E B O N d E N    

Projecten Nationaal   

Bijdrage aan agentschap t.b.v. planuitwerkingen 67 nvt nvt

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland   

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer 6  2025-2027

Lichteren buitenhaven IJmuiden 65 2014 2017

Vaarweg IJsselmeer-Meppel 36  2023

Projecten Zuidvleugel   

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek 3 2015 2016

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes 29 2016 2017

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil 10  2025-2027

Projecten Zuidwestelijke delta   

Capaciteit Volkeraksluizen 157  2024-2026

Projecten Oost-Nederland   

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) 36  2026-2028

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel 28 2016 2018-2020

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde 72 2014 2018-2020

Toekomstvisie Waal 131 2015 2019-2021

Verruiming Twentekanalen fase 2  27 2015 2018-2020

B E S T E M d  3 4 3   

Projecten in voorbereiding   

Projecten Zuidwestelijke delta   

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding  2014 2015

Kreekraksluizen   2026-2028

Projecten Oost-Nederland   

Verkenning IJssel fase 2   2028

Projecten Noord-Nederland   

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl   2025-2027

Overige projecten   

Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)   

Gesignaleerde risico’s   

Totaal programma planuitwerking en verkenning 2.303   

Begroting 15.03.02 2.303   

Legenda           
PB Projectbesluit
TB Tracébesluit
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Hoofdvaarwegen Realisatie IF 15.03.01

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Projecten Nationaal

Beter Benutten 12  2 7 2     

Dynamisch Verkeersmanagement 89 28 41 15 4     2014

Quick Wins Binnenhavens 81 54 1 5 12 10    eind 2012

Subsidieprogramma Zeehaveninnovatieproject 
voor Duurzaamheid (ZIP) 5 3 2 1      

Walradarsystemen 24 14 2 3 2  3   divers

Projecten Noord-holland, utrecht en Flevoland          

Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg 14 1 5 5 3 0    2015

De Zaan (Wilhelminasluis) 13 10  3      2015

Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen 17 8    2 2 2 2 2016

Walradar Noordzeekanaal 26 20 4 1 0     2014

Projecten Zuidvleugel          

Verbreding Maasgeul 2 2 0       -

Projecten Brabant          

Wilhelminakanaal Tilburg 79 2 6 21 24 9 16   2016

Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel 452 164 131 95 20 42    2015

Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6 54 54        -

Projecten Limburg          

Bouw 4e sluiskolk Ternaaien 10 9  0      2015

Maasroute, modernisering fase 2  648 330 74 67 57 52 41 10 18 2018

Projecten Oost-Nederland          

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) 53 5 11 10 7 12 1 8  2016

Projecten Noord-Nederland          

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va 282 158 23 38 33  13 10 8 2017

Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand (Boontjes) 4 2 1       2013

Overige projecten          

Amendement ligplaatsen 6 1 5       divers

Kleine projecten 92 92        nvt

Totaal programma realisatie 1.963 956  310  272  163  128  77  30  28  

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 m.b.t. planuitwerkingsprojecten   3 5 0     

Programma Realisatie IF 15.03.01   313  276  164  128  77  30  28  

Budget Realisatie IF 15.03.01)   327  234  121  128  112  65  28  

Overprogrammering (-)   14  -43  -43   35  35   
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Betuweroute Realisatie IF 17.02

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Betuweroute          2007

Reguliere SVV-middelen 932  910  10  6  6      

FES-middelen 2.826  2.826         

Privaat  843  843         

Financiering ProRail 97  97         

Bijdrage Gelderland 8  8         

Bijdrage VROM 14  14         

EU-ontvangsten 175  175         

Totaal programma realisatie  4.895  4.873  10  6  6      

Hogesnelheidslijn Realisatie IF 17.03

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

hSL-Zuid (IF 17.03.01) 6.151 6.131 20       

- Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR) 2.635 2.625 10       

- Fes regulier 1.710 1.710        

- Privaat 940 940        

- EU-ontvangsten 193 193        

- Ontvangsten derden 144 144        

- Risicoreservering 529 519 10       

hSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) 115 115        

hSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03) 1.012 1.012        

          

Totaal  (excl. reeks Infraprovider) 7.278  7.258  20    

Begroting IF 17.03   20    
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Project Mainportontwikkeling Rotterdam Realisatie IF 17.06

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam          

Uitvoeringsorganisatie 24 17 1 1 1 1 1 1 1 pm

750 ha  30         pm

Groene verbinding 31         2011

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)          2021

Landaanwinning          

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma 2 2        2007

Voorfinanciering FES natuurcompensatie 113 75 6 5 4 4 2 2 15 pm

Landaanwinning 742 742        2013

BTW Buitencontour 138 138        2013

Onvoorzien 72 2 22 12 12 12 12   pm

Totaal programma realisatie  1.152  976  29  18  17  17  15  3  16  

Begroting IF 17.06   29  18  17  17  15  3  16  

1)  Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de 
uitvoeringsorganisatie.          

Intermodaal vervoer Realisatie IF 18.03

 TO TA A L  B u d G E T  I N  €  M L N  O P L E V E R I N G

Projectomschrijving  t/m’12 2013 2014 2015 2016 2017 2018 later 

Multi- en modaalvervoer          

Container Transferium Alblasserdam 5 1  4      2014

RSC Maasvlakte 8 1 2 2 3     

Totaal programma realisatie  13  2  2  6  3          

Begroting IF 18.03   2  6  3   



Voortgangsrapportage over tracéwetplichtige projecten
(periode 1 juli 2012-1 juni 2013) 
In deze voortgangsrapportage is de voortgang opgenomen van 
de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd tot het 
moment dat het Tracébesluit is genomen. Deze rapportage 
beslaat de periode van 1 juli 2012 tot 1 juni 2013, met als 
referentie de voorgaande voortgangsrapportage over de periode 
1 januari 2012 tot 30 juni 2012. De wet stelt dat twee keer per jaar 
de voortgang van projecten wordt gemeld. Op 7 juni 2013  
(TK 2012-2013, 33 400 A, nr 103) hebben wij de Kamer geschreven 
dat, vanwege de gevolgen van de financiële taakstelling op het 
Infrastructuurfonds (door het Begrotingsakkoord en het 
aanvullend Regeerakkoord van 2012) en de daaruit voortvloei-
ende herijking van de projectplanningen, het eerstvolgende 
rapportagemoment dit MIRT Projectenboek 2014 zou zijn.

Nieuwe tracéwet
De nieuwe Tracéwet is op 1 januari 2012 van kracht geworden 
(Staatsblad 2011, 595).
In deze wet is de verkenning als integraal onderdeel van de 
procedure opgenomen. Daarom wordt voortaan naast de informa-
tie over projecten in de planuitwerkingsfase ook de voortgangs-
informatie van projecten in de verkenningsfase opgenomen.
Een verkenning kan volgens een korte procedure verlopen, waarbij 
na de Startbeslissing via het Ontwerp Tracébesluit een Tracébesluit 
wordt vastgesteld.Ook is een uitgebreide procedure mogelijk: 
hierbij volgt na het uitbrengen van een Startbeslissing de 
Voorkeursbeslissing, weergegeven in een Structuurvisie. Vervolgens 
start de planuit werking om via het Ontwerp-Tracébesluit te komen 
tot een Tracébesluit.
Niet iedere verkenning hoeft te leiden tot een vervolgstap volgens 
de Tracéwet. De mogelijkheid bestaat, dat een project verder de 
procedures van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) zal volgen of een 
andere uitwerking zal krijgen.

Een aantal projecten, dat al gestart is onder de Tracéwet van vòòr 1 
januari 2012, is opgenomen in de lijst waarvoor het overgangsrecht 
geldt. Het gaat om de volgende projecten (zie ook Staatscourant 
2012, 25926). Voortschrijdend inzicht kan tot wijziging van de naam 
van een project hebben geleid.

Hoofdwegen: 
•	 	A1-zone	(gebiedsgerichte	verkenning	(inclusief	corridor	

Apeldoorn-Deventer-Azelo)
•	 A1	Bunschoten-Hoevelaken	(spitsstrook)
•	 A7/A8	Purmerend-Zaandam-Coenplein	(spitsstrook)
•	 A10	Zuidas
•	 A13/A16/A20	Rotterdam
•	 A27	Houten-Hooipolder
•	 A28/A1	knooppunt	Hoevelaken
•	 A58	Sint	Annabosch-Galder
•	 N35	Wierden-Nijverdal
•	 N50	Ens-Emmeloord
•	 	RRAAM:	Rijk-Regioprogramma	Amsterdam-Almere-Markermeer
•	 Integrale	benadering	Holland-Rijnland	(RijnlandRoute)
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•	 Nieuwe	Westelijke	Oeververbinding	(NWO)
•	 Haaglanden	(A4	Passage	en	Poorten	&	Inprikkers)
•	 A27/A12	Ring	Utrecht

Landelijke spoorwegen:
•	 	Projecten	ter	uitwerking	van	de	voorkeursbeslissing	Programma	

Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Het gaat om de trajecten:
 - Alkmaar-Amsterdam
 - Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
 - Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
 - Den Haag-Rotterdam-Breda (uitgezonderd Rijswijk-Delft)
 - Breda-Eindhoven
 -  Goederenroute Zuid-Nederland: Betuweroute-Boog 

Meteren-Eindhoven-Venlo-grens.

Hoofdvaarwegen:
•	 Beatrixsluis
•	 Grote	zeesluis	Terneuzen

Ontwikkelingen
Met de brief van 13 februari 2013 (TK vergaderjaar 2012-2013, 33 400 
A, nr 48) hebben we invulling gegeven aan de bezuinigingen op het 
IF. In deze brief is tevens aangekondigd dat voor zover mogelijk bij 
het MIRT Projectenboek 2014 voor alle projecten een geactualiseer-
de planning wordt opgenomen. Deze Voortgangsrapportage gaat 
dan ook uit van de herijkte planningen na invulling van de 
bezuinigingen.

Naast de gevolgen van de bezuinigingen op de projectplanningen 
hebben ook het herstel van het geluidregister (SWUNG) en nieuwe 
berekeningen met het verkeersmodel NRM 2013 op enkele 
projecten effect gehad. In de afzonderlijke MIRT-projectbladen 
staat per project de nieuwe planning met een korte toelichting op 
de aanpassing aangegeven.

Resultaten van de afgelopen periode 
Ondanks de discussie over de invulling van de bezuinigingen en de 
gevolgen daarvan op de voortgang van de projecten, is in de 
periode tussen juli 2012 en juni 2013 voor een groot aantal 
projecten een mijlpaal bereikt. Het gaat om de volgende mijlpalen: 

Een Standpunt is ingenomen voor het project:
•	 A13/A16	Rotterdam

Een Startbeslissing is genomen voor de projecten: 
•	 N65	Vught-Haaren
•	 A58	Tilburg-Eindhoven	
•	 A2	‘t	Vonderen-Kerensheide		

Een Voorkeursbeslissing is genomen voor het project: 
•	 Integrale	benadering	Holland-Rijnland	(RijnlandRoute)
•	 Haaglanden	(A4	Passage	en	Poorten	&	Inprikkers)

Tracébesluiten zijn vastgesteld voor de projecten: 
•	 A1/A6/A9	Schiphol-Amsterdam-Almere	(gewijzigd	TB)

•	 N31	Harlingen
•	 	Sporen	in	Utrecht:	tracédeel	Amsterdam-Rijnkanaal-Utrecht	CS	

en tracédeel Utrecht CS-Houten
•	 	Voor	het	project	A28	Utrecht-Amersfoort	is	het	

Wegaanpassingsbesluit (WAB) vastgesteld

Projecten die van de planstudiefase naar de realisatiefase zijn 
overgegaan zijn:
•	 A9	Omlegging	Badhoevedorp
•	 A28	Utrecht-Amersfoort

De volgende projecten zijn opengesteld:
•	 	De	Hanzelijn,	de	nieuwe	spoorwegverbinding	van	50	km	tussen	

Lelystad Centrum en Zwolle. 
•	 	De	N50	Ramspol-Ens,	een	verbreding	van	de	autoweg	van	2x1	

naar	2x2	(17	km)	met	een	energiezuinige	brug	over	het	Ramsdiep.
•	 	De	A5	Westrandweg,	de	nieuwe	verbinding	tussen	de	knooppun-

ten Raasdorp en Amsterdam-Westpoort, een autosnelweg met 
2x3 rijbanen (40 km).

•	 	A10	2de	Coentunnel:	verbreding	van	de	autosnelweg	van	2x2	naar	
2x3 met 2 wisselstroken (40 km).

•				A12	Utrecht-Veenendaal:	verbreding	van	de	autosnelweg	(in	
totaal 52 km) met de onderdelen: Bunnik-Driebergen (1 extra 
rijstrook en 1 plusstrook, van 2x2 naar 2x4 km), Driebergen-
Maarsbergen (1 plusstrook, van 2x2 naar 2x3) en Maarsbergen-
Veenendaal (plusstroken, van 2x2 naar 2x3).

Toelichting op de tabellen met projecten
In de tabellen op de volgende pagina’s zijn de projecten met de 
nieuwe planning voor de mijlpalen aangegeven. Deze rapportage 
heeft als peildatum 1 juni 2013. De voortgang ten opzichte van de 
eerste helft van 2012-zie MIRT Projectenboek 2013-is er in te lezen. 
Is eenmaal een Tracébesluit genomen, dan gaat het project over 
naar de realisatiefase en wordt het niet meer opgenomen in het 
overzicht. Bij openstelling wordt het project wel onder de mijlpalen 
van de afgelopen periode gemeld.

In	totaal	zijn	er	30	projecten:	7	verkenningen	en	22	planuitwerkin-
gen. De verkenningen betreffen alle Hoofdwegenprojecten. Ze zijn 
in een aparte tabel opgenomen. 
De planuitwerkingen staan gerubriceerd naar landsdeel. Hiervan 
zijn er 15 bij Hoofdwegen, 4 bij Spoorwegen en 3 bij Vaarwegen. Eén 
planuitwerking (Amsterdam Zuidas) is een combinatie van 
Hoofdwegen en Spoorwegen. De projecten voortvloeiend uit de 
voorkeursbeslissingen van de verkenningen Rijnlandroute en 
Haaglanden zijn niet in de tabel opgenomen, daar nog geen 
planning is opgesteld voor het vervolg.

In navolging van de eerdergenoemde brief van 13 februari 2013 
hanteren wij voor de getemporiseerde projecten bij de mijlpaal 
realisatie voor de verkenning- en planuitwerkingartikelen van 
Wegen en Vaarwegen bandbreedtes voor de openstelling. In de 
begroting 2014 is een groeitraject aangekondigd om dit principe 
verder uit te breiden.
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Voortgangsoverzicht Tracéwetprojecten (peildatum 1 juni 2013)

Toelichting gebruikte afkortingen:
•	 AV:	Aanvangsbeslissing			
•	 SN:	Startnotitie
•	 RL:	Richtlijnen
•	 TN/MER:	Trajectnota/Milieueffectrapportage
•	 SP:	Standpunt
•	 (O)TB:	(Ontwerp)	Tracébesluit
•	 SB:	Startbeslissing									
•	 VK:	Voorkeursbeslissing
 SB en VK zijn opgenomen in de Tracéwet bij de wijziging per 1 januari 2012. 
•	 R:	Realisatie
•	 Asw:	autosnelweg
•	 As:	autoweg

Verkenningen

Projectnaam Startbeslissing Geplande mijlpalen Procedure

hoofdwegen

A58 Sint Annabosch-Galder Q4 2010 OTB 2017 Het project volgt de korte procedure.

A58 Tilburg-Eindhoven Q2 2013 OTB 2017 Het project volgt de korte procedure.

N65 Vught-Haaren Q2 2013 Bestemmingsplan 2017 Het project volgt de Wro-procedure.

A2 ’t Vonderen-Kerensheide Q2 2013 TB 2015 Het project volgt de korte procedure.

A1-zone (Apeldoorn-Deventer-Azelo) Q4 2010 Het project volgt de korte procedure.

N35 Nijverdal-Wierden Q1 2011 TB 2015 Het project volgt de korte procedure.

Blankenburgverbinding (NWO) Q1 2010 VK Q4 2013
OTB 2015
TB 2015
R 2017-2022

Het project volgt de uitgebreide  
procedure. 

Planuitwerkingen

Nationaal

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpalen volgens 
VGR Q1/Q2 2012

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting 1) Maatregel
Aantal km

Spoorwegen

Goederenverbinding 
Antwerpen-Roergebied 
(IJzeren Rijn)

TN/MER Q2 
2001

In afwachting van overleg 
met België en Duitsland.

1)   In de kolom “Toelichting” wordt beschreven waardoor de planning is bijgesteld. Projectspecifieke redenen voor aanpassing van de planning zijn opgenomen in de tabel. Geen toelichting is opgenomen als de 
planning is herijkt na duidelijkheid over de invulling van de bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 2012; dit geldt namelijk voor vrijwel ieder project.
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Noord-Holland, Utrecht en Flevoland

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpalen volgens 
VGR Q1/Q2 2012

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting 1) Maatregel
Aantal km

hoofd- en spoorwegen

Amsterdam Zuidas 
(spoor en weg)

VK Q3 2012
TB 2015
R vanaf 2015

OTB 2015
TB 2016
R 2013-2028 

Planning aangepast con-
form brief aan Tweede 
Kamer van 22 maart 2013 
(TK 32668, nr 9).

Weg:
verbreding 5 km Asw 
van 3+spits/weefstrook 
naar 2 x (4+1+weef-
strook)
Waarvan 1,1 km tunnel.

Spoor: 
Verbreding perrons met 
circa 3 m

hoofdwegen

A1 Bunschoten- 
Knooppunt Hoevelaken

OTB Q2 2014
TB 2015
R 2014-2016

Project opgenomen in lijst 
overgangsrecht Tracéwet. 
Geen eerder besluit geno-
men maar verkenning is 
afgerond in 2011.

Aanleg derde rijstrook 

5 km

A7/A8 Purmerend- 
Zaandam-Coenplein

OTB Q1 2014
TB 2014
R 2014-2015 

Project opgenomen in lijst 
overgangsrecht Tracéwet.
Geen eerder besluit geno-
men maar verkenning is 
afgerond in 2011.

Aanleg spitsstrook

15 km

A10 Knooppunten  
De Nieuwe Meer en 
Amstel

VK Q3 2012 OTB 2015
TB 2016
R 2017-2028

Planning aangepast con-
form brief aan Tweede 
Kamer van 22 maart 2013 
(TK 32668, nr 9).

Aanpassing knoop-
punten in samenhang 
met Amsterdam  
Zuidas.
2 km per knooppunt.

A27/A1 Utrecht Noord 
-Knooppunt Eemnes-
aansluiting Bunschoten

OTB/MER Q4 
2010

TB Q1 2013
R 2016-2018

TB Q3 2014 
R 2016-2018

Het opnieuw doorrekenen 
van de effecten met het 
NRM 2013 heeft tot aan-
passing geleid.

A1: asw 2x2 wordt 
asw 2x4 A27: asw 2x2 
wordt asw 2x3
26 km

A27/A12 Ring Utrecht RL Q2 2009 OTB/MER 2014
TB 2014
R 2016-2023

OTB/MER 2015
TB 2016 
R 2018-2024/26

Asw 4-6 wordt asw 7-7 
en asw 2-3-3-2 wordt 
asw 3-3-3-3
114,8 km

A28/A1 Knooppunt 
Hoevelaken

RL Q2 2009 OTB/MER 2016
TB 2016
R 2017-2020

OTB/MER 2017
TB 2018
R 2019-2022/24

Asw 2x2/deels met 
spits- en plusstrook 
wordt asw 2x4/deels 
2x3
82,8 km

N50 Ens-Emmeloord VK Q1 2012 OTB Q4 2013 
TB 2014 
R 2014-2015

Planning verschoven van-
wege aanpassing geluid-
register en opnieuw doen 
van geluidberekeningen.

Aw van 2x1 naar 2x2 

7 km

Spoorwegen

Doorstroomstation 
Utrecht (DSSU)

VK 2010 (PHS) OTB Q4 2013
TB Q2 2014
R 2016

Circa 5 km

Vaarwegen

Lekkanaal/3e kolk 
Beatrixsluis

VK Q1 2012 OTB/MER 2013
TB 2014
R 2015-2020

OTB/MER Q2 2014
TB 2014
R 2016-2020
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Zuidvleugel

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpalen volgens 
VGR Q1/Q2 2012

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting 1) Maatregel
Aantal km

hoofdwegen

A13/A16 Rotterdam SP Q2 2013 SP Q3 2012 
OTB/MER Q3 2013
TB 2014
R 2015-2020

OTB/MER Q4 2014  
TB 2015
R 2017-2021

Aanleg asw 2x2

44 km 

Spoorwegen

4-sporigheid Rijswijk- 
Delft Zuid

AV Q4 2011 OTB/MER 2014
TB 2014/2015
R 2017-2020

OTB/MER Q1 2014
TB 2014/2015
R 2017-2020 

Uitbreiding van 2 naar 
4 sporen, inclusief  
seinoptimalisatie bij 
Delft-Zuid met moge-
lijkheid project aan-
sluitend te bouwen in 
spoortunnel Delft.

5,8 km

Zuidwestelijke Delta

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpalen volgens 
VGR Q1/Q2 2012

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting 1) Maatregel
Aantal km

Vaarwegen

Grote zeesluis in kanaal 
Gent-Terneuzen

VK Q1 2012 OTB Q4 2014
TB 2015

Met Vlaanderen volgt 
nader overleg over de 
planning van de realisatie.

Brabant

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpalen volgens 
VGR Q1/Q2 2012

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting 1) Maatregel
Aantal km

hoofdwegen

A27 Houten-Hooipolder RL Q3 2008 OTB/MER 2014
TB 2015
R vanaf 2016

OTB/MER 2016
TB 2017
R 2019-2023/25

Asw 2x2/deels 2x3 
wordt asw 2x3/deels 
2x4/deels 4x2

Afhankelijk van de 
definitieve oplossing 
tussen de 37,4 en 
95,8 km.



1)   In de kolom “Toelichting” wordt beschreven waardoor de planning is bijgesteld. Projectspecifieke redenen voor aanpassing van de planning zijn opgenomen in de tabel. Geen toelichting is opgenomen als de 
planning is herijkt na duidelijkheid over de invulling van de bezuinigingen uit het Lente- en aanvullend Regeerakkoord van 2012; dit geldt namelijk voor vrijwel ieder project.
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Oost-Nederland

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpalen volgens 
VGR Q1/Q2 2012

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting 1) Maatregel
Aantal km

hoofdwegen

A1 Beekbergen-
Apeldoorn Zuid

SN Q4 2009 OTB/MER Q4 2012
TB Q3 2013
R 2014-2016 

OTB Q3 2014 
TB 2015 
R 2016-2016/18 

Planning verschoven van-
wege aanpassing geluid-
register en opnieuw doen 
van geluidberekeningen.

Asw 2x2 wordt asw 2x2 
+ weefvak

3 km

A12/A15 Ressen-Oud-
broeken (ViA15)

SP Q1 2012 OTB Q4 2013
TB 2014
R 2015-2018 

OTB Q3 2014 
TB 2015 
R 2016-2019

Nieuwe A15 asw 2x2 
rijstroken (12 KM) 
én verbreding 
bestaande A15 asw van 
2x1 naar 2x2 rijstroken 
(7 km) én verbreding 
bestaande A12 asw van 
2x2 naar 2x3 rijstroken
(12 km)

N18 Varsseveld-
Enschede

OTB Q4 2011 TB Q4 2012
R 2015-2018

TB Q3 2013 
R 2016-2017 

In aanloop naar Tracé-
besluit is planning 
geactualiseerd.

Aanleg  aw 2x1/deels 
2x2 en aw 1x2 wordt 
2x2
 
45 km

N35 Zwolle-Wijthmen SN Q4 2010 OTB/MER Q2 2013
TB Q4 2013
R 2014-2015 

OTB Q1 2014
TB 2015
R 2016-2016/18  

Aw 1x2 wordt aw 2x2

20 km

Noord-Nederland

Projectnaam Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpalen volgens 
VGR Q1/Q2 2012

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting 1) Maatregel
Aantal km

hoofdwegen

A6/A7 Knooppunt Joure OTB Q2 2012
TB Q1 2013 
R 2013-2015 

TB Q4 2013
R 2015-2017 

Ongelijkvloerse 
kruising

5,8 km

A7 Zuidelijke Ringweg  
Groningen, fase 2 

AV Q4 2009 OTB Q4 2012
TB 2013
R 2014-2019

OTB Q3 2013
TB 2014 
R 2015-2019/21

Planning verschoven van-
wege aanpassing geluid-
register en opnieuw doen 
van geluidberekeningen.

asw 2x2 wordt 2x3

18,4 km

Spoorwegen

Extra Sneltrein 
Groningen Leeuwarden 
(ESGL) 

AV Q4 2011 OTB Q2 2014
TB eind 2014

Vaarwegen

Verruiming vaarweg 
Eemshaven Noordzee

SP Q2 2008 OTB/MER Q4 2013
TB 2014
R 2015-2016 

TB/MER Q4 2013
TB 2014 
R 2015-2017 
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File Top 50 (juli 2012 t/m juni 2013)



File Top 50
Op verzoek van de Tweede Kamer (TK 31305, nr 115) wordt sinds 
2009 in het projectenboek een overzicht gegeven van de meest 
recente File Top 50. Als een wegenproject een bijdrage levert aan 
het oplossen of verminderen van één of meer knelpunten uit de 
File Top 50, staat dit op het betreffende projectblad aangegeven. 
Het ministerie van IenM werkt aan het oplossen van deze en andere 
fileknelpunten. Naast de wegenprojecten, de ZSM programma’s 
(Zichtbaar, Snel en Meetbaar) en het Actieprogramma Wegen 
(Beleidskader Benutten) die in dit MIRT Projectenboek zijn 
opgenomen, investeert IenM in innovatieve verkeersmaatregelen. 
Ook via het programma Beter Benutten wordt ingezet op de 
reductie van files op specifieke trajecten waar de spitsproblematiek 
zich het meeste voordoet en waarover binnen het programma 
afspraken zijn gemaakt met regionale overheden en bedrijfsleven. 
De File Top 50 is samengesteld door Rijkswaterstaat op basis van 
filegegevens van juli 2012 tot en met juni 2013. Rijkswaterstaat 

berekent de File Top 50 aan de hand van de zogenoemde filezwaar-
te: de filelengte in kilometers maal het aantal minuten dat de file er 
staat. Naast Rijkswaterstaat publiceren ook andere organisaties 
ranglijsten van de zwaarste knelpunten op het wegennetwerk. Deze 
overzichten kunnen in beperkte mate van elkaar verschillen. De 
uiteindelijke rangorde is onder andere afhankelijk van de definitie 
van een file, de berekeningswijze en de systematiek van het 
toewijzen van de file aan een bepaalde (kop)locatie. Maatregelen 
op de A12 (Utrecht-Maarsbergen/Veenendaal, Waterberg-
Velperbroek en Gouda-Woerden) hebben er aan bijgedragen dat 
knelpunten op de A12 fors zijn verminderd. Deze locaties zijn flink 
gezakt of verdwenen uit de File Top 50. Aan knelpunten uit de 
huidige File Top 50 wordt gewerkt. De projecten bevinden zich 
hierbij in verschillende fasen: realisatie, planuitwerking of 
verkenning. Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de grootste 
knelpunten zoals de motie Sharpe verzoekt (TK 32123, nr 123).
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