
Bijlage 1 bij Dertiende VGR PMR 750ha:
Planning PMR 750ha 2013- 2016
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Het Buijtenland van Rhoon
Planuitwerking inrichting en beheer:
Opstellen Inrichtings- en beheerplan (schetsontwerp)

Instemming Schetsontwerp door Bestuurlijk Overleg

Vaststelling Schetsontwerp door Gedeputeerde Staten

Aanbesteding Voorlopig ontwerp en Definitief ontwerp

Uitwerking politieke opdracht
Opstellen opdracht bemiddelaar uitvoering Kamermotie

Onderzoek Veerman tbv uitvoering Kamermotie

Aanbieding Advies Veerman aan TK

Opstellen plan van aanpak uitwerking advies Veerman

Uitverking advies Veerman en oprichten nieuwe organisatie

Overdracht uitvoering project aan nieuwe organisatie

Opstellen visie en uitwerkingsplan Buijtenland van Rhoon

Vasstelling visie door nieuwe organisatie

Programmatische aanpak project Buijtenland van Rhoon

Grondverwerving - minnelijk

Vlinderstrik
Ruimtelijke planvorming
Beroepsprocedure bestemmingsplan Raad van State

Uitspraak Raad van State

Planuitwerking inrichting en beheer:
          opstellen Inrichtingsplan (IP) polderpad

          voorbereiden uitvoering IP polderpad

          opstellen  inrichtings- en beheerplan 40 hectare

          voorbereiden openstellingsplan 40 hectare (fase 1)

PvE Vlinderstrik 

Voorlopig  inrichtingsplan Vlinderstrik

Opstellen Inrichtings- en beheerplan

Vaststellen Inrichtings- en beheerplan

Voorbereiden Uitvoering IP Vlinderstrik

Realisatie 
Uitvoering IP Vlinderstrik

Inbrengen Rotterdamse grond

Grondverwerving - minnelijk

Grondverwerving - onteigening

        uitvoeringpolderpad (fase 1)

        uitvoering 40 hectare (fase 1) 

Beheer: 
        beheer polderpad (fase 1)

        beheer 40 hectare (fase 1)

Schiezone
Planuitwerking inrichting en beheer:
Opstellen Inrichtings- en beheerplan

Vaststelling Inrichtings- en beheerplan

voorbereiding IP fietspad gemeentelijk deel

Realisatie:
Uitvoering IP - gemeentelijk deel fietspad

Uitvoering Schiezone - Natuurmonumenten/ natuurontwikkeling

Grondverwerving - minnelijk (laatste 5 ha)

Alle benodigde gronden verworven

Beheer:
Beheer gemeentelijk deel

Beheer Natuurmonumenten

Groene Verbinding
Realisatie:
Bouw en realisatie Groene Verbinding

Inhangen brugdelen over A15 en Betuweroute

Oplevering van Groene Verbinding

Beheer:
Start beheerfase

Overdracht kunstwerken en fiets- en wandelpaden aan beherende instanties

Mijlpalen van de deelprojecten
Vertraging t.o.v. Twaalfde VGR
Beoogde planning
Verwachte vertraging Groene verbinding gerealiseerd
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