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Leeswijzer 

Voor u ligt de kwartaalrapportage van het eerste kwartaal van 2017 van Nationaal 

Coördinator Groningen (NCG).  

 

De rapportage bestaat uit acht onderdelen. Het eerste onderdeel gaat over 

schadeherstel. De voortgang van het schadeherstel is inzichtelijk gemaakt door 

middel van cijfers over onder andere reguliere schade, acuut onveilige situaties en 

complexe schade. Het tweede onderdeel gaat over het inspectie- en 

versterkingsprogramma en de gebiedsgerichte aanpak. In het derde onderdeel 

wordt de stand van zaken met betrekking tot het instrumentarium weergegeven, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen instrumenten die in uitvoering en 

instrumenten die in ontwikkeling zijn. Onderwerpen die in het eerste kwartaal in de 

maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep zijn besproken komen in onderdeel vier 

aan de orde. Het vijfde onderdeel geeft de thematische aanpak op de verschillende 

beleidsterreinen van NCG weer. Onderdeel zes gaat over onderzoek en 

kennisontwikkeling gerelateerd aan aardbevingen en een leefbaar en kansrijk 

Groningen. De personele bezetting, afhandeling van klachten en Wob-verzoeken 

komt in onderdeel zeven aan de orde. Ten slotte wordt in onderdeel acht een 

overzicht gegeven van de bestedingen van NCG. 
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1 Schadeherstel 

1.1 Schadeafhandeling 
Dit hoofdstuk schetst het verloop van de schadeafhandeling. Dat gebeurt aan de 

hand van de gegevens over de schadeafhandeling van Centrum Veilig Wonen 
(CVW), de behandeling van complexe schadegevallen door NCG, behandeling van 
schadezaken door de Arbiter Bodembeweging1 en de Commissie Bijzondere 
Situaties.  

 
Zoals in de vorige kwartaalrapportage aangekondigd, is er gebruik gemaakt van een 
nieuw format om te rapporteren over de schadeafhandeling.  

1.1.1 Afhandeling reguliere schades 
In onderstaande tabel staan de gegevens over de afhandeling van reguliere 
schades. Dit betreft zowel de gegevens over afgelopen kwartaal als de gegevens 
over de schadeafhandeling vanaf 13 augustus 2012 (start van overzicht over de 
schadeafhandeling door NAM en CVW) tot en met het eind van het eerste kwartaal 
van 2017. CVW werkt met een continue werkvoorraad waarvan deze rapportage een 
momentopname is. 

 
Tabel 1. Schadeafhandeling door CVW2 

 
1 Voorheen Arbiter Aardbevingsschade 
2 De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 19 april 2017. 

CVW schadeafhandeling Q1 (1-1 t/m 

26-03) 

Totaal 

Schademeldingen en inspecties Q1 Vanaf start 

schade 

afhandeling 

(NAM + CVW) 

Meldingen in behandeling genomen 2.435 79.129 

Totaal aantal meldingen in behandeling  - 12.130 

Meldingen geïnspecteerd door eerstelijns 

schade-expert 

2.283 77.424 

Eerstelijns rapportage verzonden aan melder 1.093 73.563 

 Waarvan rapporten met 

aardbevingsgerelateerde schade 

407 - 

 Waarvan rapportages met enkel niet 

aardbevingsgerelateerde schade 

686 - 

Contra-expertise  Q1 Sinds 5-1-2015 

Contra-experts aan de slag 689 9.217 

Contra-rapportages ontvangen door CVW 967 8.720 

Akkoord tussen eerstelijns schade-expert en 

contra-expert 

856 5.670 

Disakkoord (tussen eerstelijns schade-expert 

en contra-expert) 

 

 

 

527 1.901 
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De categorie Meldingen in behandeling genomen is hetzelfde als Aantal 

schademeldingen in eerdere rapportages. Het aantal meldingen dat in behandeling is 

genomen is toegenomen ten opzichte van het laatste kwartaal van 20164. Van de 

verzonden eerstelijnsrapporten is er in 63% van de gevallen sprake van niet 

aardbevingsgerelateerde schade (C-schade). Dit is een lichte daling ten opzichte van 

de 67% van het kwartaal hiervoor.  

 

In het eerste kwartaal zijn minder eerstelijnsschaderapporten verzonden. Ook zijn er 

minder contra-experts aan de slag dan in het laatste kwartaal van 2016. Dit komt 

doordat CVW op aandringen van de arbiters een kwaliteitsslag doorvoert in de 

rapportages. Dat leidt op dit moment tot enige vertraging in de totstandkoming van 

eerstelijnsrapporten en als gevolg daarvan ook in het aanvragen voor contra-

expertise.  

 

In het eerste kwartaal van 2017 is door ongeveer een derde van de melders met 

aardbevingsschade gekozen voor herstel in plaats van uitbetaling. Dit is een lichte 

stijging ten opzichte van het vierde kwartaal. Hiermee wordt ook gebroken met de 

toen geconstateerde trend dat er minder mensen kozen voor herstel. 

1.1.2 Acuut onveilige situaties 

In het eerste kwartaal zijn in totaal 104 meldingen van een acuut onveilige situatie 

gedaan. Meldingen van acuut onveilige situaties komen op verschillende manieren 

bij CVW binnen (onder andere via de ‘rode knop’ op de homepage van CVW, schade-

expert, contra-expert, aannemer, bewonerscontactcentrum of collega’s). Bij twintig 

van deze meldingen bleek daadwerkelijk sprake te zijn van een acuut onveilige 

situatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Het totaal aantal akkoorden dat gerapporteerd is, ligt lager dan gerapporteerd in Q4. In voorgaande kwartalen 

werden ook rapporten zonder aardbevingsschade gerapporteerd onder deze categorie. Omdat hierbij geen sprake 

hoeft te zijn van akkoord van de melder, worden deze meldingen nu apart gerapporteerd onder ‘rapporten zonder 

aardbevingsschade’. Daarnaast zijn in Q4 150 akkoorden bij NAM dossiers teveel gerapporteerd. Dit is in dit 

kwartaal gecorrigeerd. 
4 In het vierde kwartaal van 2016 waren er meer meldingen dan in de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal 

van 2016 zijn gerapporteerd vanwege datakwaliteitsacties achteraf.  

Afgesloten meldingen Q1  Vanaf start 

schade 

afhandeling 

(NAM + CVW) 

Totaal aantal akkoord van melder 882 52.5963 

 Waarvan akkoord op herstel door 

CVW 

184 4.965 

 Waarvan akkoord op herstel door 

aannemer melder 

112 3.249 

 Waarvan akkoord op uitbetaling 

schadebedrag 

586 17.878 

 Waarvan oude NAM-

akkoorden/correcties 

- 26.504 

Rapporten zonder aardbevingsschade 833 14.403 
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Tabel 2. Acuut onveilige situaties5 

1.1.3 Overige cijfers CVW 

Uit de rapportcijfers blijkt dat mensen over het algemeen tevreden zijn over het 

meldingsproces en het schadeherstel. Ook over de vaste contactpersoon van CVW 

zijn de meeste mensen tevreden. Over het bezoek van de expert en het expertise 

rapport zijn juist veel minder mensen tevreden.  

 

Tabel 3. Overige cijfers CVW8 

 
Tabel 4. Gemiddeld schadebedrag10 

 

Voor gesloten dossiers die in 2016 gemeld zijn, geldt dat het gemiddeld 
schadebedrag € 1.712,- bedraagt. Het aantal aangemelde dossiers in 2017 dat is 
afgesloten in het eerste kwartaal is te laag om een reële weergave van het 
gemiddeld schadebedrag te geven. 

1.1.4 Proef ‘Afhandeling schade buitengebied’ 
De eerste 1.600 woningen in het buitengebied zijn onder regie van CVW 
geïnspecteerd. Op 31 maart heeft het overgrote deel van de bewoners hun 

beoordelingsrapport ontvangen. CVW is op grond van de rapporten tot het oordeel 
gekomen dat er geen schade is die is ontstaan door mijnbouwactiviteiten. De 
inspecties van de overige meldingen in het buitengebied worden opgestart. 

 
5 De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 3 mei 2017. 
6 Wegens verbeteringen in het registratiesysteem van CVW is in het totaal een correctie op de cijfers zoals 

gerapporteerd in de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2016 verwerkt. 
7 Zes meldingen zijn niet beoordeeld of veiliggesteld, omdat de bewoner niet wil meewerken aan de inspectie of 

veiligstelling. Deze meldingen zijn in bovenstaande tabel geregistreerd als ‘acuut’. Betreffende gemeenten zijn 

reeds geïnformeerd. 
8 De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 19 april 2017. 
9 Inclusief klachten binnen het PRBE-traject. 
10 De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 11 april. 

Acuut onveilige situatiemeldingen Q1 (1-1 t/m 26-

03) 

Totaal  

(vanaf 1-1-

2016)6 

Acuut onveilige situaties 104 534 

Waarvan beoordeeld als niet acuut 84 409 

Waarvan geconstateerd als acuut7 20 125 

Waarvan een noodmaatregel gesteld is 14 94 

Waarvan contact met de gemeente is 

gezocht 

6 31 

Aanvullende informatie Q1  Sinds 5-1-2015 

Gemiddeld rapportcijfer schademelders 

algemeen 

5,7 6,8 

Gemiddeld rapportcijfer over meldingsproces 7,6 7,9 

Gemiddeld rapportcijfer bezoek expert 4,7 6,8 

Gemiddeld rapportcijfer over expertiserapport 3,7 6,1 

Gemiddeld rapportcijfer over schadeherstel 7,8 8,3 

Gemiddeld rapportcijfer over vaste 

contactpersoon 

6,5 7,3 

Ontvangen klachten m.b.t. schade 43 307 

Ontvangen klachten m.b.t. versterken9 4 26 

Gemiddeld schadebedrag 2016  

Gemiddeld schadebedrag excl. C-schade rapporten  € 1.712,- 
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CVW heeft in april inloopavonden georganiseerd en voert individuele gesprekken 
met bewoners om de uitkomsten en het vervolgproces toe te lichten. In het 
vervolgproces bestaat de mogelijkheid een second opinion aan te vragen en indien 
gewenst naar de arbiter te gaan.  

 
Een begeleidingscommissie ingesteld door NCG heeft meegekeken tijdens de 
uitvoering van de proef. De vraag die de commissie heeft meegekregen is enerzijds 
te adviseren tijdens de uitvoering en anderzijds NCG te informeren of de 
gehanteerde werkwijze een bredere werking kan hebben bij afhandeling van schade. 
De evaluatie van de commissie is beschikbaar via de website van NCG. 

1.1.5 Nieuw schadeprotocol 
Op 31 maart om 12 uur is de behandeling van schade conform het door NAM 

vastgestelde schadeprotocol gestopt. NCG gaat een nieuw schadeprotocol 
vaststellen. De inzet is om dit op 1 juli in werking te laten treden. Daarmee wordt 
het proces zoals dat was voorzien in het meerjarenprogramma versneld. Het traject 
om te komen tot een nieuw protocol is een open proces waarbij de wensen en 
opvattingen van betrokken maatschappelijke en bestuurlijke partijen een 
volwaardige plaats  hebben in de finale afweging. 

1.1.6 Schone lei 
Gekoppeld aan het stopzetten van de werkwijze conform het ‘oude schadeprotocol’ 

is besloten openstaande dossiers een aanbod te doen. Het aanbod bestaat uit 
vouchers die bewoners kunnen inzetten voor het herstel van schade. Bewoners 

kunnen op basis van het voor hun geldende aanbod zelf afwegen of ze daar gebruik 
van willen maken. Als bewoners niet instemmen, dan wordt de schade afgehandeld 
conform het protocol waarin de meldingen zijn gedaan.  
 
Het aanbod geldt voor: 

 bewoners met openstaande schadedossiers bij CVW of NAM met schade tot 
1000,-; 

 bewoners met dossiers die eenzijdig door NAM of CVW zijn afgesloten;  
Voor bewoners met openstaande dossiers en grotere schade wordt nog een aanbod 
geformuleerd. Voor een deel zal daar sprake zijn van maatwerk. Het aanbod geldt 
eenmalig en per adres. 

1.2 Afhandeling complexe schadegevallen door NCG 

Op 31 maart 2017 heeft NCG 121 complexe dossiers in behandeling. Gedurende het 

eerste kwartaal zijn 34 dossiers aangemeld en 43 dossiers afgehandeld. Van de 43 

afgehandelde dossiers waren 12 daadwerkelijk complex. De gemiddelde doorlooptijd 

van deze dossiers bedroeg 285 dagen. Er zijn 31 dossiers als niet-complex 

beoordeeld. Deze dossiers zijn in dit kwartaal voor het eerst apart geregistreerd. Bij 

deze dossiers zijn inspanningen geleverd zoals beoordelen, doorverwijzen 

(bijvoorbeeld naar CVW, Technische commissie bodembeweging (Tcbb) of Arbiter 

Bodembeweging) en/of het op gang helpen van een al lopend regulier schadeproces 

bij CVW. 

 

Tabel 5. Complexe schades 

 Q1 

Dossiers in behandeling (stand op 31-03-2017) 121 

Aangemelde dossiers 34 

Afgeronde dossiers 43 

 Waarvan complex 12 

 Waarvan beoordeeld als niet complex 31 
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1.3 Commissie Bijzondere Situaties 

De Commissie Bijzondere Situaties heeft in het eerste kwartaal zeven nieuwe 

aanmeldingen gekregen en tien aanmeldingen afgehandeld. In de onderstaande 

tabel staat een overzicht van alle dossiers. 

 

Tabel 6. Commissie Bijzondere Situaties 

 Q1 Totaal  

(va.15-4-2014) 

Aantal aanmeldingen 7 212 

Afgehandelde aanmeldingen 10 189 

Nog openstaand (stand op 31-03-2017) 23  

Aantal gevallen waarin de commissie heeft 

besloten een woning op te laten kopen door 

NAM11 

0 35 

 

1.4 Arbiter Bodembeweging 
In het eerste kwartaal van 2017 kwamen er 639 zaken binnen bij de Arbiter 
Bodembeweging. Hiermee is het aantal zaken sterk toegenomen. Waarschijnlijk 
heeft dit te maken met de grotere bekendheid van de arbiter en de uitbreiding van 

het werkveld van de arbiter naar alle schade die voortkomt uit bodembeweging als 
gevolg van gaswinning. Hierdoor kan de arbiter meer zaken oppakken. Ook 
doorloopt een groter aantal mensen het gehele schadeprotocol, inclusief de arbiter.  

NCG onderzoekt op dit moment de mogelijkheden om de arbiter in staat te stellen 
het verhoogde aantal meldingen te verwerken.  
 
Tabel 7. Arbiter Bodembeweging 

 Q1 Totaal (va. 

mei 2016) 

Binnengekomen zaken 639 938 

In behandeling (ontvankelijk en 

ontvangstbevestiging verzonden) 

105 256 

Schouw/zitting plaatsgevonden 84 182 

Afgerond 62 143 

 

1.5 Opgekochte woningen NAM 

In specifieke situaties gaat NAM over tot aankoop van een woning of gebouw. 

Redenen voor aankoop zijn complexe schades, een advies van de Commissie 

Bijzondere Situaties of om de woning als testwoning12 te kunnen gebruiken. In de 

onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal tot nu toe opgekochte 

woningen door NAM. 

 

 

 

 

 
11 De Commissie Bijzondere Situaties rapporteert het aantal gevallen waarin zij heeft besloten een woning op te laten 

kopen door NAM. De opdracht aan NAM wordt pas gegeven op het moment dat de eigenaar van de woning 

hiermee akkoord is. Het aantal gevallen waarin daadwerkelijke koop heeft plaatsgevonden is weergegeven in 

tabel 8 (bron: NAM). De doorlooptijd tussen het verstrekken van de opdracht door de Commissie Bijzondere 

Situaties aan NAM en daadwerkelijke koop van de woning varieert per geval. 
12 NAM heeft via een regionale makelaar acht testwoningen gekocht. Dankzij onderzoek aan deze woningen wordt 

steeds meer bekend over hoe gebouwen versterkt kunnen worden. De testwoningen staan model voor 

soortgelijke huizen in de regio. Bron: http://www.nam.nl/nam-en-de-samenleving/groningen-gasveld-specifieke-

regelingen/aangekochte-woningen.html 
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Tabel 8. Opgekochte woningen NAM13 

 

 

 
13 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van NAM, zoals ontvangen op 7 april 2017. 
14 Woningen worden geteld vanaf het moment van levering bij de notaris. 
15 Woningen worden geteld vanaf het moment van levering bij de notaris. 

Reden aankoop Q1 Totaal (vanaf 

september 2013) 

Testwoningen  0  8 

Bijzondere situatie  3  32 

Complexe schade  1  34 

Totaal aantal opgekochte 

woningen14  

 4  74 

 Waarvan gesloopt  2  15 

 Waarvan verkocht15  6  15 
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2 Gebiedsgericht werken en versterken 

2.1 Inspecties en sterkteberekeningen 

2.1.1 Inspectie- en versterkingsprogramma 2016 

In 2016 is gestart met een inspectie- en versterkingsprogramma voor 1.467 

gebouwen in Loppersum, 't Zandt, Ten Post, Overschild en Opwierde-Zuid in 

Appingedam.  De inspecties en berekeningen zijn uitgevoerd met als referentiekader 

de NPR 9998 van december 2015 met toepassing van de KNMI-kaart van oktober 

2015. In december is geconcludeerd dat al deze gebouwen versterkt moeten 

worden. De bewoners zijn hierover schriftelijk geïnformeerd. In een aantal gebieden 

zijn vervolgens informatieavonden georganiseerd waar dit is toegelicht en waar het 

vervolg van de aanpak is geschetst.  

 

De 1.467  gebouwen bevinden zich niet allemaal in dezelfde fase. Zo is in het eerste 

kwartaal nog een aantal inspecties uitgevoerd in verschillende gebieden, terwijl in 

Ten Boer en Loppersum al geadviseerde versterkingsmaatregelen gepresenteerd zijn 

aan de bewoners. De geadviseerde versterkingsmaatregelen worden de komende 

maanden voor alle 1.467 gebouwen gepresenteerd aan de bewoners. Hierbij wordt 

ook aangegeven of het een lichte, matige of zware ingreep betreft, zodat bewoners 

zich hierop kunnen voorbereiden. Indien er een alternatieve ingreep, zoals 

sloop/nieuwbouw, aan de orde is, wordt dit ook besproken. 

 

De versterkingsadviezen worden vervolgens, in samenspraak met de bewoners, 

uitgewerkt tot definitieve plannen. Op basis van de definitieve plannen kunnen 

vergunningen worden aangevraagd en opdrachten aan aannemers worden verstrekt. 

In het eerste kwartaal zijn veel werkzaamheden verricht ter voorbereiding op de 

daadwerkelijke uitvoering van de versterkingsmaatregelen, die in het najaar starten. 

Voorbereidende werkzaamheden bestaan onder andere uit het valideren van de 

versterkingsadviezen, het realiseren van wisselwoningen en het opstellen van 

planningen. 

2.1.2 Heft in eigen Hand 

Particuliere woningeigenaren, die zelf de regie willen hebben over de uitvoering van 

versterkingsmaatregelen, konden zich vanaf begin 2016 aanmelden voor de pilot 

Heft in eigen Hand. Vijftig woningeigenaren zijn gestart met de pilot. 

In 2016 zijn de sterkteberekeningen voor alle woningen uit de pilot uitgevoerd. 

Daaruit blijkt dat alle woningen moeten worden versterkt. In nagenoeg alle gevallen 

gaat dat om ingrepen waarbij de bewoners  enige tijd hun woning moeten verlaten. 

De bouwbegeleiders hebben de bewoners hier persoonlijk over geïnformeerd. In het 

vierde kwartaal van 2016 heeft de onafhankelijke validatiecommissie voor de 

zorgvuldigheid ook een beoordeling uitgevoerd. Vervolgens zijn de constructeurs 

gestart met het in kaart brengen van de benodigde versterkingsmaatregelen. 

 

In het eerste kwartaal van 2017 zijn de eerste versterkingsvoorstellen opgeleverd 

door de constructeurs. Zodra een versterkingsvoorstel gereed is, bespreekt de 

bouwbegeleider dit (eventueel samen met de constructeur) met de bewoner. De 

bouwbegeleider schrijft vervolgens een versterkingsplan. Daarin worden zowel de 

versterkingsmaatregelen als de eigen wensen van de bewoner (bijvoorbeeld op het 

gebied van verduurzaming) verwerkt. In het eerste kwartaal zijn twee 

versterkingsplannen afgerond en voor het eerste versterkingsplan is het budget 

inmiddels toegekend. De werkzaamheden voor deze woning starten aan het begin 
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van het tweede kwartaal. De overige versterkingsvoorstellen van de constructeurs 

worden in het tweede kwartaal van 2017 opgeleverd. 

2.1.3 Inspectie- en versterkingsprogramma 2017 

In het meerjarenprogramma heeft NCG aangegeven dat de aanpak van inspecties 

moet worden versneld om alle woningen en gebouwen binnen de 0,2 pga-contour 

binnen vijf jaar te kunnen beoordelen. In 2017 worden daarom 5.000 woningen en 

300 andere gebouwen geïnspecteerd. Om deze versnelling te realiseren heeft CVW 

in het eerste kwartaal extra inspectiebureaus gecontracteerd. Om die reden zijn er 

tot en met 26 maart in totaal 577 inspecties uitgevoerd. Met het op sterkte brengen 

van de inspectiecapaciteit kunnen de resterende inspecties plaatsvinden om de 

5.300 inspecties in 2017 te realiseren. In onderstaande tabel is weergegeven waar 

de inspecties inmiddels hebben plaatsgevonden. 

 

Tabel 9. Uitgevoerde inspecties binnen prioritaire gebiedsaanpak NCG16 

Gebieden 

 

Inspecties Q1 

(1-1-17 t/m 26-03-17) 

Inspecties totaal 

(1-1-15 t/m 26-03-17) 

Loppersum 65 500 

’t Zandt 28 160 

Ten Post 30 136 

Lellens 1 2 

Winneweer 0 1 

Overschild 37 70 

Ronde 1 incl. Opwierde-

Zuid (Appingedam) 4 624 

Middelstum 0 0 

Stedum 1 1 

Ten Boer 12 12 

Woltersum 10 10 

Delfzijl Noord 193 193 

Holwierde 0 0 

Opwierde (Appingedam 

Ronde 2) 172 309 

Slochteren 0 0 

Schildwolde 6 6 

Uithuizen 6 6 

Kantens 8 14 

Zandeweer 4 10 

Totaal  577 2.054 

 

Daarnaast zijn er in het kader van verschillende transitieprojecten, buiten de 

prioritaire gebiedsaanpak van NCG, inspecties uitgevoerd. Dit zijn projecten die al 

liepen voordat NCG was ingesteld en worden conform het meerjarenprogramma 

gecontinueerd. In het eerste kwartaal hebben in het kader hiervan geen inspecties 

plaatsgevonden. In tabel 10 zijn deze inspecties weergegeven. In tabel 11 is 

weergegeven hoeveel gebouwen binnen deze transitieprojecten inmiddels zijn 

versterkt. Daarnaast wordt gerapporteerd over het aantal versterkte PRBE’s. 

 

 

 

 

 

 
16 De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 12 april 2017. 
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Tabel 10. Transitieprojecten buiten prioritaire gebiedsaanpak 

 

Tabel 11. Bouwkundig versterken17 

 

2.2 Versterkingspunten 

Deze paragraaf geeft een overzicht van de activiteiten en voortgang van de 

verschillende versterkingspunten van NCG in het eerste kwartaal van 2017. Er wordt 

gerapporteerd over: 

 Het aantal informatiebijeenkomsten; 

 Het opkomstpercentage bij informatiebijeenkomsten20; 

 Het aantal bezoekers van de versterkingspunten; 

 Pilotprojecten; 

 Bijzonderheden. 

2.2.1 Gemeente Appingedam 

 

Tabel 12. Versterkingspunt Appingedam 

Versterkingspunt Appingedam 

(Eerste ronde, Opwierde Zuid) 

Q1 

Aantal informatiebijeenkomsten 1 

Indicatie percentage 

bezoekersopkomst 

informatiebijeenkomsten 

21%  

Aantal bezoekers versterkingspunt Circa 6 

 Totaal 

Pilots  Geen 

Bijzonderheden  Op 2 maart 2017 is een informatiebijeenkomst 

georganiseerd voor bewoners in Opwierde 

Zuid. Tijdens deze bijeenkomst heeft CVW 

uitleg gegeven over de inspecties en 

sterkteberekeningen. 

 

 

 

 

 

 
17 De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 3 mei 2017. 
18 Wegens verbeteringen in het registratiesysteem van CVW is in het totaal een correctie op de cijfers zoals 

gerapporteerd in de kwartaalrapportage over het vierde kwartaal van 2016 verwerkt. 
19 PRBE = Potential Risc Building Element. 
20 Dit betreft een indicatie dat stond is gekomen door het aantal verstuurde brieven te delen door het aantal 

deelnemers. 

 
Q1 

(1-1-17 t/m 26-03-17) 

Totaal 

(1-1-15 t/m 26-03-17) 

Inspecties 0 1.540 

Voortgang 
Q1  

(1-1-17 t/m 26-3-17) 

Totaal 

(1-1-15 t/m 26-3-17) 

Versterking gerealiseerd 

bij gebouwen 4 56318 

Versterking gerealiseerd 

bij PRBE’s19 177 1.988 

Totaal 181 2.551 
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2.2.2 Gemeente Delfzijl 

 

Tabel 13. Versterkingspunt Delfzijl 

Versterkingspunt Delfzijl Q1 

Aantal informatiebijeenkomsten 0 

Indicatie percentage 

bezoekersopkomst 

informatiebijeenkomsten 

n.v.t. 

Aantal bezoekers versterkingspunt 7 

 Totaal 

Pilots  Meerlaagse bouw: er zijn 8 gebouwen 

geselecteerd tot 18 meter, waarvan 2 

gebouwen met duplexwoningen. Er zijn 

afspraken gemaakt met bewoners en de 

woningcorporatie over de te inspecteren 

woningen. Een aantal uitgebreide inspecties 

zijn inmiddels uitgevoerd en er is gestart met 

de eerste validaties. 

 

2.2.3 Gemeente Eemsmond 

 

Tabel 14. Versterkingspunt Eemsmond 

Versterkingspunt Eemsmond 

(Uithuizen, Kantens en 

Zandeweer) 

Q1 

Aantal informatiebijeenkomsten 0 

Indicatie percentage 

bezoekersopkomst 

informatiebijeenkomsten 

n.v.t. 

Aantal bezoekers versterkingspunt 6 

 Totaal 

Pilots  Geen 

Bijzonderheden  In november 2016 is een tijdelijk 

versterkingspunt geopend in sporthal De 

Mencke in Uithuizen. Op 1 maart 2017 is het 

versterkingspunt verhuisd naar de definitieve 

locatie aan de Hoofdstraat Oost 24 in 

Uithuizen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | Definitief | Kwartaalrapportage Q1 2017 | 3 mei 2017 

 

 
Pagina 15 van 44 

 

2.2.4 Gemeente Loppersum 

 

Tabel 15. Versterkingspunt Loppersum 

Versterkingspunt Loppersum 

(Loppersum en Stedum) 

Q1 

Aantal informatiebijeenkomsten 2 

Indicatie percentage 

bezoekersopkomst 

informatiebijeenkomsten 

12 jan 2017: 45 % 

8 maart 2017: 100 % 

 

Aantal bezoekers versterkingspunt Circa 20 

 Totaal 

Pilots Loppersum Project  43 (CVW) – eerste bouwfase, 

fundering gelegd bij 43 Jarino-woningen. 

Transitie pilots (18 woningen, CVW) – 

Keukentafelgesprekken gevoerd over 

koppelkansen, fase van  versterkingsadvies 

naar  voorlopig ontwerp. 

Pilot winkelstraat  (26 ondernemers, NCG) – 

inspectie- en versterkingsprogramma is 

opgestart. 

Pilot zorgcomplex – projectgroep richt zich op 

een lange termijn zorgvisie in relatie tot de 

versterkingsopgave. 

Bijzonderheden  De informatiebijeenkomst op 12 januari was 

voor bewoners en ging over het inspectie- en 

versterkingsprogramma. 

 

De informatiebijeenkomst op 8 maart was voor 

de ondernemers van de winkelstraat. 

 

 

Tabel 16. Versterkingspunt ‘t Zandt 

Versterkingspunt ’t Zandt (’t 

Zandt en Middelstum) 

Q1 

Aantal informatiebijeenkomsten 0 

Indicatie percentage 

bezoekersopkomst 

informatiebijeenkomsten 

n.v.t. 

Aantal bezoekers versterkingspunt 15 

 Totaal 

Pilots  Geen 

Bijzonderheden  Werkzaamheden met betrekking tot 

herinrichting van de Molenweg/Hoofdstraat en 

het inspectieprogramma worden op elkaar 

afgestemd. De gemeente en NCG bewaken dit 

proces.  

 

Door de gemeente Loppersum is een aantal 

bijeenkomsten georganiseerd die raakvlak 

hebben met het versterkingsprogramma van 

NCG: 

- Start uitvoering herinrichting Molenweg 

en Hoofdstraat ’t Zandt (11 januari) 
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- Informatiebijeenkomst bouw; 

wisselwoningen Middelstum (20 

maart); 

- Informatiebijeenkomst stand van zaken 

uitvoeringsprogramma ‘t Zandt op de 

kaart’ (22 maart).21 
 

2.2.5 Gemeente Slochteren 

 

Tabel 17. Versterkingspunt Overschild 

Versterkingspunt Overschild 

(Overschild, Slochteren en 

Schildwolde) 

Q1 

Aantal informatiebijeenkomsten 2 

Indicatie percentage 

bezoekersopkomst 

informatiebijeenkomsten 

16 januari: 45% 

22 Maart: 60% 

Aantal bezoekers versterkingspunt 27 

 Totaal 

Pilots  Cultureel Erfgoed – doel van de pilot is om 

aanbevelingen te doen voor de versterking van 

Rijksmonumenten. In de pilot zijn een kerk, 

woonhuis en molen opgenomen. Inspecties 

hebben plaatsgevonden. Het 

versterkingsadvies voor de kerk is inmiddels 

beschikbaar. 

Agrarische bedrijven - in januari zijn de drie 

geselecteerde agrarische bedrijven (woonhuis, 

schuren en stallen)  uitgebreid geïnspecteerd. 

Bijzonderheden  De informatiebijeenkomst op 16 januari ging 

over de inspecties van woningen in Overschild. 

Op 22 maart zijn de bewoners van de eerste 

fase geïnformeerd over de conclusies op basis 

van de eerste versterkingsadviezen en  

wanneer de versterkingsadviezen gereed zijn. 

 

Sinds medio maart  houdt NCG  iedere dinsdag 

van 13 tot 16 uur een spreekuur in het 

gemeentehuis van Slochteren voor inwoners 

van de dorpen Slochteren en Schildwolde, 

omdat hier in januari is gestart met het 

inspectie- en versterkingsprogramma. 

 
  

 
21 ’t Zandt kent een relatief groot aantal panden die  eigendom zijn van NAM of binnen de opkoopregeling vallen. In 

het dorp worden hierover vragen gesteld. De gemeente heeft de situatie op 22 maart toegelicht tijdens een 

bewonersavond over hun programma “t Zandt op de kaart”. 
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2.2.6 Gemeente Ten Boer 

 

Tabel 18. Versterkingspunt Ten Post 

Versterkingspunt Ten Post 

(Ten Post en Ten Boer) 

Q1 

Aantal informatiebijeenkomsten 3 

Indicatie percentage 

bezoekersopkomst 

informatiebijeenkomsten 

Ten Post:  

10 januari: 73% 

26 januari: 20%  

27 maart: 83% 

 

Aantal bezoekers versterkingspunt 22 

 Totaal 

Pilots  Pilot planningapp - met deze app kunnen 

inspecties direct aan de keukentafel met 

bewoners worden ingepland. De pilot bevindt 

zich nog in de voorbereidende fase. 

 

Bijzonderheden  Op 10 januari heeft een informatieavond 

plaatsgevonden voor de dorpen Lellens, 

Winneweer en Ten Post over de inspecties van 

woningen. 

 

Op 26 januari was een informatieavond voor 

bewoners van de Fazanthof in Ten Boer over de 

sterkteberekeningen van de woningen. 

 

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 27 

maart zijn de versterkingsadviezen 

gepresenteerd en toegelicht aan bewoners van 

de Fazanthof in Ten Boer. NCG adviseert om 

twintig rijwoningen en tien twee-onder-een-

kapwoningen ingrijpend te versterken. 

 

De gemeente Ten Boer heeft twee 

voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd in 

februari over karakteristieke en beeldbepalende 

panden. NCG was hierbij aanwezig om vragen 

te beantwoorden. 
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3 Instrumentarium 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het instrumentarium van NCG. Het beschrijft de 

stand van zaken rondom de verschillende regelingen. Het instrumentarium van NCG 

kan worden ingedeeld in twee categorieën: 

 Instrumenten in ontwikkeling: dit zijn instrumenten die nog niet in werking 

zijn getreden. Er wordt gerapporteerd over activiteiten met betrekking tot de 

ontwikkeling van het instrument. 

 Instrumenten in uitvoering: dit zijn instrumenten die in werking zijn 

getreden en zich op dit moment in de beheersfase bevinden. Er wordt 

gerapporteerd over de voortgang. 

3.1 Instrumenten in uitvoering 

3.1.1 Pilot koopinstrument  

In juni 2016 zijn deels door de adviescommissie en deels door loting 55 woningen 

geselecteerd die voor opkoop vanuit de Pilot koopinstrument in aanmerking komen.  

Vanwege het vertrek van een aantal woningeigenaren uit de regeling is ruimte 

vrijgekomen binnen de beschikbare  €10 miljoen. De adviescommissie van de Pilot 

koopinstrument heeft besloten om dat budget te benutten om de eerstvolgende 

bewoners op de lotingslijst te laten deelnemen aan de proef, zodanig dat het budget 

van €10 miljoen weer maximaal wordt benut. Het gaat op dit moment om vijf 

woningen. Deze bewoners hebben hetzelfde aanbod gekregen als de eerste groep 

van 55 geselecteerden. 

 

Wanneer blijkt dat er door tussentijdse verkoop van woningen of andere redenen 

opnieuw ruimte binnen het budget van €10 miljoen vrijkomt dan wordt de volgende 

op de lotingslijst geselecteerd. 

 

Tabel 19. Stand van zaken 60 geselecteerde woningen 

Stand van zaken Aantal 

Koopovereenkomsten tweezijdig ondertekend 40 

Koopovereenkomsten door verkoper ondertekend en moeten nog 

door de Stichting Proef Koopinstrument getekend worden 3 

Lopende second-opinions 2 

Regeling verlaten, waarvan 5 regulier zijn verkocht 10 

Verkoper in beraad op het gedane aanbod 4 

Nader onderzoek woning op asbest 1 

Totaal 60 

 

De eerste woningen uit de proef worden begin april 2017 opgekocht. Per woning zal 

worden bekeken of deze inzetbaar is als wisselwoning. Wisselwoningen moeten 

dienst doen als tijdelijke huisvesting voor bewoners van woningen die versterkt 

moeten worden. Als dat niet het geval is, dan wordt bekeken of de woning weer te 

koop wordt gezet.  

 

De evaluatie van de Pilot koopinstrument van Professor Boelhouwer (TU Delft / OTB) 

bevindt zich in de afrondende fase. De evaluatie wordt voor de zomer met de 

maatschappelijk en bestuurlijke stuurgroep besproken en vervolgens gepubliceerd 

op de website van NCG. 
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3.1.2 Instrument ten behoeve van nieuwbouw 

In het meerjarenprogramma zijn de kaders vastgesteld waarmee de 

nieuwbouwregeling wordt herijkt. In het eerste kwartaal van 2017 zijn deze kaders 

nader uitgewerkt. De implementatie van de nieuwbouwregeling buiten de 0,1g pga-

contour vraagt daarbij extra aandacht. Aanvragen buiten de 0,1g pga-contour 

worden in de toekomst - vanaf het in werking treden van de herijkte regeling - 

onder bepaalde voorwaarden ook gehonoreerd. NCG heeft gesprekken gevoerd  over 

enkele specifieke nieuwbouwprojecten buiten de 0,1 pga-contour die voor 2017 zijn 

gestart, maar onder de voormalige regeling niet in behandeling werden genomen. Er 

wordt bekeken of ook deze projecten vooruitlopend op de herijkte regeling alsnog in 

behandeling genomen kunnen worden. Per project wordt in redelijkheid gezocht 

naar een oplossing. NCG streeft ernaar om de herijkte regeling zo spoedig mogelijk 

in werking te laten treden. 

 

In het eerste kwartaal van 2017 hebben onder de nog lopende pilot 

nieuwbouwregeling 26 nieuwbouwprojecten een financiële toekenning van NAM 

gehad. Dit betreft in totaal 301 (woon)eenheden. Tot nu toe hebben binnen de 

huidige regeling in totaal 2886 (woon)eenheden een toekenning gehad voor in totaal 

ruim € 100 miljoen. 

3.1.3 Tijdelijke regeling waardevermeerdering 

De tijdelijke waardevermeerderingsregeling bij schade (gestart in 2014) is al 

geruime tijd gesloten. In deze paragraaf wordt nog gerapporteerd over de 

voortgang. Er zijn in totaal 32.668 subsidies vastgesteld voor een totaalbedrag van 

€ 113.423.912. Een klein deel van de aanvragen kon nog niet worden afgesloten. 

Voor deze aanvragen is namelijk uitstel van realisatie aangevraagd in verband met 

het combineren van de energiebesparende maatregelen met het versterken van de 

woning of de gevraagde aanvullende informatie is nog niet ontvangen.  

De meest toegepaste maatregelen zijn zonnepanelen en zonnecollectoren, gebruik 

van HR+++ glas en plaatsing van een hoog rendementsketel. 

 

In de onderstaande tabellen zijn de aanvragen en toegepaste maatregelen 

uitgesplitst naar status, type maatregel en locatie. De gegevens zijn gebaseerd op 

de maandrapportage zoals ontvangen van het Samenwerkingsverband Noord-

Nederland, die de regeling uitvoert. 

 

Tabel 20. Status aanvragen 

Status aanvragen t/m 11-03-2017 Aantal Bedrag 

Ontvangen aanvragen 37.750  

Buiten behandeling/afgewezen 1.493  

Verleend 

 Waarvan zakelijk 

 Waarvan particulier: 

Digitaal 

Schriftelijk 

3.892 

649 

3.243 

2.870 

373 

€ 14.829.592,06 

Vastgesteld 32.668 € 113.423.913,20 
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Tabel 21. Meest toegepaste maatregelen 

Top 10 maatregelen t/m 11-03-2017 Aantal 

Zonnepanelen 13.689 

HR++(+) glas (incl. kozijnen) 10.647 

Combiketel met hoog rendement (incl. daarvoor vereiste 

verwarmingselementen en leidingen) 
4.477 

Vloerisolatie 2.820 

Dakisolatie 2.671 

Muurisolatie 2.311 

Combiketel met hoog rendement 2.096 

Gevelisolatie 1.591 

Pelletkachel 874 

Zonneboiler 610 

 

Tabel 22. Aantal aanvragen binnen de meest voorkomende plaatsen 

Top 10 plaatsen t/m 11-03-2017 Aantal 

Groningen 2.625 

Delfzijl 2.147 

Appingedam 2.033 

Hoogezand 1.987 

Bedum 1.795 

Winsum 1.492 

Sappemeer 1.297 

Ten Boer 1.076 

Uithuizen 1.065 

Siddeburen 740 

 

In het eerste kwartaal is gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe 

waardevermeerderingsregeling. Meer informatie hierover staat in de volgende 

paragraaf. 

3.2 Instrumenten in ontwikkeling 

3.2.1 Regeling waardevermeerdering 

Op vrijdag 17 maart is de nieuwe waardevermeerderingsregeling gepubliceerd in de 

Staatcourant. Via een persbericht van NCG is de media geattendeerd op de start van 

de regeling. Daarnaast zijn advertenties geplaatst in het Dagblad van het Noorden 

en in de huis-aan-huis media in de regio om de regeling aan te kondigen. 

 

De regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld is op 3 april 

2017 opengesteld voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016. Woningeigenaren met 

een door het Centrum Veilig Wonen erkende aardbevingsschade van minstens € 

1.000,- kunnen, naast de vergoeding van de schade, een maximaal bedrag van € 

4.000,- krijgen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. De 

regeling is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingsschade. Het 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de regeling uit. In 2017 is € 40 

miljoen beschikbaar voor de regeling. 

3.2.2 Woonbedrijf 

De versterkingsopgave van NCG leidt tot vastgoedgerelateerde activiteiten zoals het 

opkopen, beheren, verkopen en/of slopen van bestaande panden. Daarnaast worden 

woningen gekocht van mensen met economische en sociaal-maatschappelijke 
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problemen, zoals in de Pilot koopinstrument. Voor de uitvoering van die activiteiten 

is besloten om een woonbedrijf op te richten.  

 

Om te komen tot een woonbedrijf hebben de volgende werkzaamheden in het eerste 

kwartaal plaatsgevonden: 

 Een stichting wordt opgericht om het woonbedrijf te beheren. Dit verloopt 

via een instellingsprocedure. In het afgelopen kwartaal zijn de 

voorbereidende werkzaamheden verder voortgezet. De verwachting is dat 

de procedure formeel kan starten in het tweede kwartaal van 2017. 

 Bij de Europese Commissie is daarnaast een notificatieprocedure opgestart. 

Met deze procedure moet goedkeuring worden verkregen, omdat de 

bijdragen van de Staat en NAM aan het woonbedrijf mogelijk als 

ongeoorloofde staatssteun kunnen worden gekenmerkt. Ook ligt de vraag 

voor of het woonbedrijf steun aan bedrijven mag verlenen. 

3.2.3 Instrumentarium achterstallig onderhoud  

NAM en NCG hebben medio 2016 overeenstemming bereikt over de inhoudelijke 

voorwaarden voor het garantiefonds voor achterstallig onderhoud. In het najaar van 

2016 is een aanbestedingstraject gestart om een fondsbeheerder te selecteren. In 

dit traject is het probleem gerezen dat er geen goed beeld kan worden gegeven van 

de mogelijke aantallen waarbij inzet van het fonds aan de orde is. Een grote 

variatiebreedte is hierbij mogelijk. Hierdoor kon er geen aanbesteding in gang gezet 

worden.  

 

Momenteel is de relatie tussen achterstallig onderhoud en bevingsschade in de 

praktijk niet goed zichtbaar,  omdat er volledige B-schade compensatie plaatsvindt 

bij woningen in Groningen. Dit leidt er mede toe dat er weinig tot geen expliciete 

constateringen zijn van achterstallig onderhoud die herstel van schade belemmeren. 

 

Bij de uitspraken van de arbiters is tot nu toe in één geval sprake van een 

combinatie van achterstallig onderhoud en bevingsschade. Hierbij is men op 

juridische gronden gekomen tot een voorstel om de kosten gelijk te verdelen tussen 

bewoner en NAM/CVW. Het betrof een oude vloer op de begane grond die 

onvoldoende deskundig is gerealiseerd.  

 

Bij oudere en daarmee regelmatig monumentale woongebouwen kan wel degelijk 

sprake zijn van achterstallig onderhoud dat onlosmakelijk verbonden is met 

bevingsschade en/of versterking. Dit gaat mogelijk om enkele honderden woningen. 

Voor nieuwere woningtypes worden dergelijke aantallen niet verwacht, omdat er 

sprake is van andere bouwmethodes. 

 

Dit maakt het wenselijk om de verdere invulling van het garantiefonds om te 

draaien en primair een instrument voor achterstallig onderhoud voor 

oude/monumentale gebouwen te realiseren. Dit kan bijvoorbeeld worden 

gepositioneerd binnen het gezamenlijke erfgoedprogramma dat op dit moment 

wordt opgesteld.  

3.2.4 Regeling verduurzaming bij versterking 

NCG streeft naar het verbeteren van de energieprestatie van woningen die worden 

versterkt. Hiertoe wordt een instrument ontwikkeld voor verduurzaming gekoppeld 

aan de versterking. Uitgangspunt hierbij is dat woningeigenaren, die overlast 

ervaren bij de versterking van hun woning, een vergoeding kunnen aanvragen voor 

verduurzamingsmaatregelen. Op de begroting van het ministerie van Economische 

Zaken is hier € 40 miljoen voor gereserveerd. 
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NCG hanteert de volgende uitgangspunten:  

 Subsidie van maximaal € 4.000,- ; 

 Mogelijkheid om te combineren met andere subsidies van ministeries 

(bijvoorbeeld de subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken plus € 

3.000 onder specifieke voorwaarden); 

 Mogelijkheid om subsidie aan te vullen met een eigen bijdrage, bijvoorbeeld 

via het Nationaal Energiebespaarfonds.  

 

Belangrijke kaders voor het instrument zijn: 

 De gelijktijdige inzet van de regeling bij de versterkingsopgave, zodat 

koppelkansen optimaal kunnen worden benut. Aanvullend en passend bij de 

versterkingsmaatregelen die gaan plaatsvinden. 

 Het vertrekpunt is en blijft dat bewoners zelf de keuze maken of en hoe de 

beschikbare subsidies en financieringsarrangementen in te zetten. Bij de 

keuze wil NCG bewoners goed ondersteunen. 

 De praktische uitvoerbaarheid en de uitvoeringskosten zijn belangrijke 

aandachtspunten bij het vormgeven van de regeling. 

 

Voor particulieren gaat NCG hiervoor een subsidieregeling met een vouchersysteem 

opstellen. Alles is er op gericht dat de regeling per 1 oktober 2017 in werking treedt.  

 

Ook wordt gekeken naar het integraal betrekken van de energiebesparingssubsidie 

van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) bij deze regeling. Vanuit NCG zijn 

vergaande gesprekken gevoerd met BZK om voor de eerste 500 te versterken 

particuliere woningen een bedrag van € 3.000,- aan energiebesparende maatregelen 

toe te voegen uit de BZK-regeling energiebesparing. Op basis van deze gesprekken 

bekijkt NCG hoe de definitieve regeling tot stand komt. 

 

NCG zal in de tussenliggende periode de particuliere woningeigenaren die 

deelnamen aan de eerste versterkingspilots een verduurzamingsvoorstel doen dat 

wordt opgenomen in de versterkingsplannen.  
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4 Maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep 

Sinds januari 2016 adviseren de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep de 

NCG over (de uitvoering van) het meerjarenprogramma.  

 

In het eerste kwartaal van 2017 zijn de stuurgroepen twee keer bijeengekomen in 

een reguliere vergadering. In twee extra bijeenkomsten is de versterkingsopgave 

voor 2017 besproken. Bij iedere stuurgroepvergadering geeft NCG een toelichting op 

de uitvoering van het meerjarenprogramma en de voortgang van onderzoeken en 

regelingen. In het eerste kwartaal zijn onder andere de volgende onderwerpen 

besproken:   

 Woonbedrijf; 

 Projectplan Informatie- & Adviespunt Bedrijven (vanaf nu Bedrijven 

Adviespunt Bodembeweging (BAB)); 

 Kennisagenda/platform; 

 Onderzoek Gronings Perspectief; 

 Plan van aanpak nieuw schadeprotocol; 

 Erfgoed; 

 Addendum meerjarenprogramma; 

 Arbiter Bodembeweging; 

 Openbaarheid vergaderingen; 

 Nieuwe regeling waardevermeerdering; 

 Onderzoek Ecorys ‘uitwerking schadeprotocol’; 

 Inzet lokale werkzoekenden; 

 Stand van zaken ten aanzien van de uitvoering (onder andere de 

versterkingsopgave, schadeafhandeling in het buitengebied, wetsvoorstel 

ten aanzien van de positie NCG , verduurzaming, rechtshulp en 

rechtsbijstand);  

 Stand van zaken ten aanzien van regelingen (onder andere nieuwbouw en 

Pilot Koopinstrument); 

 Stand van zaken ten aanzien van onderzoeken (onder andere critical review 

leefbaarheidsonderzoeken); 

 Verslagen van de stuurgroep leefbaarheid. 

 

Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal van de besproken onderwerpen. 

4.1 Uitvoering van de versterkingsopgave 

De uitvoering van de versterkingsopgave is besproken in de reguliere vergaderingen 

van de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep. NCG heeft een toelichting 

gegeven op de versterkingsopgave. Er is gesproken over de omvang van de opgave. 

Daarnaast is uitvoerig gesproken over wat deze opgave voor bewoners betekent. De 

maatschappelijke stuurgroep is zeer bezorgd over de grootte van de opgave, het 

tijdspad en de impact. Met name de impact voor de bewoners roept zorgen op. De 

stuurgroep benadrukt dat de individuele behandeling van de bewoners voorop moet 

staan. De bestuurlijke stuurgroep vraagt eveneens aandacht voor de impact van de 

versterkingsopgave.  

 

Daarnaast heeft NCG een aparte bijeenkomst op 14 februari 2017 georganiseerd 

over de versterkingsopgave naar aanleiding van de conclusie in december 2016 dat 

alle 1.467 gebouwen versterkt moeten worden. Op deze bijeenkomst heeft NCG de 

stuurgroepen geïnformeerd over de stand van zaken en de stappen die worden 
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gezet om te komen tot de versterkingsadviezen en de stap die daarop volgt op om 

te komen tot gebiedsversterkingsplannen.  

Na bespreking van de versterkingsopgave tijdens de vergadering van 9 maart 2017 

van de maatschappelijke stuurgroep bleek dat er behoefte bestond aan een meer 

uitvoerige uitleg over deze opgave en de dilemma’s die daarbij naar voren komen. 

NCG heeft daarop een bijeenkomst belegd op 29 maart 2017 in het 

Versterkingspunt Appingedam. De stuurgroep was in de gelegenheid vragen en 

opmerkingen naar voren te brengen en NCG heeft een gedetailleerde toelichting 

gegeven op de achtereenvolgende stappen van het versterkingsplan. 

4.2 Nieuw schadeprotocol 

Tijdens een informatiebijeenkomst op 31 maart 2017 zijn de maatschappelijke en 

bestuurlijke stuurgroep geïnformeerd over dat NAM uit de schadeafhandeling gaat. 

Schademeldingen die na 31 maart 2017 12 uur binnenkomen worden volgens een 

nieuw schadeprotocol afgehandeld. Een nieuw schadeprotocol, een handboek en 

kwaliteitseisen zullen door NCG worden vastgesteld. Het proces om daar te komen 

wordt ingericht. Er is een proces voorzien waarbij de wensen en opvattingen van de 

maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroepen een volwaardige plaats hebben in de 

finale afweging. Het uitgangspunt is om op 1 juli weer te kunnen starten met het 

behandelen van schademeldingen. 

4.3 Bedrijven Adviespunt Bodembeweging (BAB) 

Het projectplan Informatie- & Adviespunt bedrijven (vanaf nu Bedrijven Adviespunt 

Bodembeweging (BAB)) is aan de stuurgroepen voorgelegd. De bestuurlijke 

stuurgroep heeft aangegeven dat er behoefte is aan opvolging na het verstrekken 

van informatie. NCG heeft dit onderkend en daarvoor een  ondernemersadviseur 

aangesteld. Deze adviseur vervult onder andere een wegwijsfunctie voor complexe 

vragen vanuit bedrijven. De maatschappelijke stuurgroep heeft opgemerkt dat het 

goed is dat het adviespunt er komt. Dit is een uitvloeisel van de bredere agenda met 

betrekking tot het bedrijfsleven.  

4.4 Kennisplatform 

De stuurgroepen hebben de behoefte aan een kennisagenda en kennisplatform 

uitgesproken. NCG zet zich hiervoor in. Op voorstel van de Groninger Bodem 

Beweging is een bestaand platform nieuw leven ingeblazen, namelijk de 

begeleidingscommissie meet- en monitoring Groningenveld. 
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5 Kansrijk 

5.1 Onderwijs 

Het scholenprogramma is beland in de uitvoeringsfase en verschillende projecten 

zijn gestart. Tussen schoolbesturen, gemeenten en NAM zijn afspraken gemaakt 

rondom de samenwerking en uitvoering van de verschillende projecten 

(samenwerkingsovereenkomst). Het merendeel van de projecten zit nog in de 

voorbereidende fase, maar binnen een aantal gemeenten wordt nu ook zichtbaar dat 

met de uitvoering is begonnen. Een aantal voorbeelden daarvan zijn:  

 Begin dit jaar is de tijdelijke school in Middelstum geopend voor de 

leerlingen van de Wicher Zitsemaschool. Het voormalig schoolgebouw van 

de Wicher Zitsema wordt nu verbouwd en aardbevingsbestendig gemaakt en 

zal het nieuwe onderkomen worden van de leerlingen van De Klim-Op. 

Leerlingen van de Wicher Zitsemaschool gaan naar een nieuw kindcentrum 

dat in Middelstum wordt gebouwd.;  

 In Loppersum is het voormalig schoolgebouw van de Prinses Beatrixschool 

gesloopt. Op deze locatie wordt een nieuw kindcentrum gebouwd; 

 In Hoogezand-Sappemeer is het eerste aardbevingsbestendige kindcentrum 

(Woldwijck) geopend. CBS De Regenboog, Jenaplanschool ’t Vlot en 

Kinderopvang KaKa zijn onderdeel van dit kindcentrum;  

 In Bedum is gestart met de asbestsanering bij de Sint Walfridusschool; 

 Door het Eemsdeltacollege, ROC Noorderpoort en de gemeenten 

Appingedam en Delfzijl is het plan van de nieuwbouw van een 

onderwijscampus bekendgemaakt. Het gaat om de vervanging van vier 

bestaande locaties voor voortgezet en middelbaar onderwijs in de 

gemeenten Appingedam en Delfzijl.  

 

De stuurgroep onderwijs heeft kenbaar gemaakt dat, ondanks de start van de 

projecten, er zorgen zijn over de realisatie van het scholenprogramma uiterlijk 

2021. NCG deelt deze zorg. NCG heeft een brief gestuurd naar de colleges van B&W 

van de betrokken gemeenten en aangegeven het gesprek te willen voeren met de 

gemeentesecretarissen van de betrokken gemeenten om te bepalen of de 

gesignaleerde problemen kunnen worden verholpen en zo niet wat er nodig is om 

dat wel tot stand te brengen. 

5.2 Zorg 

De stuurgroep zorg heeft in februari de scope van het zorgprogramma bepaald door 

een definitie van het programma te formuleren. Uit de definitie blijkt welk type zorg 

en welk type panden wel/geen onderdeel van het zorgprogramma zijn.  

 

Definitie Zorgprogramma 

Het zorgprogramma omvat wel: 

 Intramurale zorg; 

 Panden die op dezelfde locatie liggen als de intramurale instelling 

(bijvoorbeeld een zorginstelling met in de tuin/aan de overkant 

aanleunwoningen); 

 Woongemeenschappen en dagbesteding (grote groepen). 

Het zorgprogramma omvat in principe niet (en is daarom in principe onderdeel van 

de gebiedsgerichte- of cc2/cc3 aanpak): 

 Eerstelijnszorg (zoals huisarts, fysiotherapeut, pedicure, tandarts); 

 Individuele woningen (bijvoorbeeld ambulante begeleiding van zelfstandig 

wonenden, mensen met psychische problemen, thuiszorgontvangers); 
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 Aanleunwoningen die ‘los van de instelling’ in de wijk staan. 

Bij uitzondering is het mogelijk om van deze definitie af te wijken. Bovengenoemde 

panden kunnen in het geval van zwaarwegende redenen wel in het zorgprogramma 

worden opgenomen. 

 

Het overzicht van zorggebouwen passend binnen deze definitie is in het eerste 

kwartaal van 2017 aangevuld en verbeterd. In februari is Maarten Ruys gestart als 

onafhankelijk voorzitter van de stuurgroep zorg in de aardbevingsregio. Hij is 

begonnen met een kennismakingsronde langs de stuurgroepleden in het gebied. 

Na een aanbestedingstraject heeft bureau HHM de opdracht gekregen om voor de 

aardbevingsregio een visie op zorg op te stellen. Vanuit deze visie kunnen de 

betrokken partijen een kansrijke versterking van zorggebouwen realiseren. 

5.3 Infrastructuur 

5.3.1 Gesprekken met NAM 

Een aantal infrabeheerders is voor specifieke projecten (nieuwbouw en bestaande 

bouw) in gesprek met NAM over voorliggende technische onderzoeksvragen en 

beoordelingen. Het gaat dan om verschillende objecten, variërend van dijklichamen 

tot bruggen en viaducten, maar ook (drinkwater)leidingen. NCG heeft ook 

gesprekken gevoerd met NAM. Het voornemen is om tot een protocol te komen op 

basis waarvan partijen gestructureerd overeenstemming kunnen bereiken over te 

maken kosten die gerelateerd zijn aan de aardbevingsopgave. 

5.3.2 Voortgang projecten 

 Versterkingstraject zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl:  

In korte tijd  hebben technische deskundigen, in opdracht van waterschap 

Noorderzijlvest, NAM en  NCG, begin maart 2017 overeenstemming bereikt 

over de aardbevingsopgave voor de zeedijk tussen de Eemshaven en 

Delfzijl. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is hier als 

kadersteller/bevoegd gezag voor primaire keringen bij betrokken geweest. 

De opgebouwde kennis en werkwijze wordt nog toepasbaar ontsloten voor 

andere infrastructurele objecten en projecten. 

 Regionale keringen (Eemskanaal Noordzijde):  

Door het waterschap Noorderzijlvest wordt samen met NAM de noodzaak tot 

versterking geanalyseerd. Hierbij worden, waar mogelijk, de ervaringen van 

de zeedijk ingebracht.  

 Onderzoekstrajecten: 

Er is maandelijks overleg gestart met Groningen Seaports en NAM ten 

behoeve van de processturing bij een aantal onderzoekstrajecten naar een 

mogelijke versterkingsopgave op het terrein van industrie en infrastructuur. 

Het betreft onder andere een onderzoek naar het kantoor van de 

verkeersleiding en/of de radarpost en een aantal buisleidingen van 

Groningen Seaports. 

 

In hoofdstuk 6 Onderzoeken wordt gerapporteerd over de voortgang van de 

kwalitatieve risico-inventarisatie naar de infrastructuur. 

5.4 Industrie 

5.4.1 Onderzoeken naar aardbevingsbestendigheid 

In het eerste kwartaal zijn de onderzoeken naar aardbevingsbestendigheid van 

zoveel mogelijk installaties bij chemiebedrijven gestart. Conform de afspraken in het 
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meerjarenprogramma wordt de berekening uitgevoerd via de LoC22-methode bij 

installaties van bedrijven die hoog op de prioriteringslijst staan. Het gaat daarbij om 

vijftien bedrijven. Een aangepaste prioriteringslijst, waarop ongeveer 45 bedrijven 

staan die in het aardbevingsgebied werken met grote hoeveelheden gevaarlijke 

stoffen, is op 15 maart door de stuurgroep industrie vastgesteld en op de website 

van NCG gepubliceerd. 

5.4.2 Beoordelingmethodieken 

De werkgroep maatgevende aardbevingsbelasting onder leiding van Ira Helsloot 

werkt op verzoek van NCG aan een aanvullend advies over de toepassing van de 

LoC-methodiek. Het gaat hierbij onder andere over de vraag welke conclusies 

verbonden kunnen worden aan de uitslag dat een object voldoet aan de toetsnorm. 

Daarnaast zijn TNO en Deltares de ontwikkeling van hun rekenmethodiek aan het 

afronden. Deze methodiek wordt op dit moment uitgeprobeerd bij een viertal 

bedrijven die vorig jaar in een pilot voor de LoC-methode hebben meegedaan. 

5.5 Risico- en crisisbeheersing 

Op 18 januari heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de 

Veiligheidsregio Groningen en NCG. Afgesproken is om in het voorjaar gezamenlijk 

het huidige incidentbestrijdingsplan te bekijken. Dit om van elkaar te leren en 

inzicht te krijgen in wat er eventueel aanvullend nog nodig is om de voorbereiding 

op eventuele incidenten/calamiteiten te verbeteren.  

5.6 Agrarische sector 

5.6.1 Proefproject agrarische bedrijven (pilot Overschild) 

In Overschild loopt een proefproject voor de versterking van agrarische bedrijven 

(pilot Overschild). De inspecties voor versterking zijn gestart bij de agrarische 

objecten binnen de pilot in Overschild. De resultaten daarvan worden rond de zomer 

verwacht.  

5.6.2 Programma Groninger Schuren en Stallen (PGSS) 

De werkgroep PGSS houdt zich bezig met borging van de ruimtelijke kwaliteit 

(architectuur en erfinrichting) dat aan de orde is wanneer agrariërs gebruik wensen 

te maken van PGSS. In goed overleg met alle partijen binnen deze werkgroep, 

inclusief LTO Noord en NAM, wordt verder gewerkt aan het goed inregelen van het 

proces onder de noemer ‘programmatische aanpak agrarische inrichtingen’. In dat 

programma is bij sloop/nieuwbouw aandacht voor landschappelijke inpassing en 

architectuur, maar ook voor de wensen van de agrariër. Hierbij wordt er op ingezet 

dat alle partijen vroeg in het proces betrokken zijn, zodat het proces zo goed 

mogelijk kan verlopen. NAM en provincie Groningen hebben in principe een 

financiële bijdrage toegezegd voor het programma voor een jaar. De gemeenten 

waarin PGSS aan de orde is, worden ook voor een dergelijke bijdrage benaderd. Een 

programmagroep kijkt mee in de uitvoering. Na een jaar kan worden bezien of de 

aanpak meerwaarde heeft en goed werkt of bijgesteld moet worden.  De aanpak 

moet voor zoveel mogelijk agrariërs een oplossing bieden en resulteert in een 

protocol voor een structurele werkwijze, inclusief mogelijke financieringsconstructies 

voor de aanpak.  

5.7 Energietransitie 

Het afgelopen kwartaal is op verzoek van de stuurgroep energietransitie gekeken 

naar de mogelijkheden om een energietransitie pilot op te zetten in Loppersum. 

Doel van de pilot is om te kijken hoe de versterkingsopgave kan worden gekoppeld 

 
22 LoC = Loss of Containment (vrijkomen van gevaarlijke stoffen) 
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aan verduurzaming van het dorp. Hierbij worden de ervaringen van lokale 

initiatieven als Lopec, Kansrijk Groningen, Grec en de verduurzamingspilots aan de 

Fivelstraat en Zeedijken meegenomen. Ook wordt gekeken hoe het energienetwerk 

slim gebruikt kan worden en niet overbelast raakt. Op 19 april vindt een 

expertmeeting plaats en naar verwachting kan voor de zomer een plan van aanpak 

voor de pilot worden voorgelegd aan de stuurgroep energietransitie. 

5.8 Economie 

5.8.1 Kleine aannemers 

In het eerste kwartaal van 2017 is veel aandacht geweest voor de positie van de 

kleine aannemers bij opdrachtverstrekking door CVW. Zowel met het oog op de 

afgelopen periode (bijvoorbeeld bij schade en versterking van risicovolle 

gebouwonderdelen) als de komende jaren (gunningssystematiek bij het bouwkundig 

versterken). NCG heeft overleg gevoerd met vertegenwoordigers van een groep 

kleine aannemers en CVW. Hieruit zijn aandachtspunten naar voren gekomen, 

waarbij NCG aan CVW heeft gevraagd deze te verwerken in de gunningssystematiek 

en hierover  te rapporteren. Het rapporteren gebeurt zowel schriftelijk als in een 

gezamenlijk gesprek met de kleine aannemers. 

5.8.2 Intentieverklaring Arbeidsmarkt Aardbevingsgebied 

In het kader van de Intentieverklaring Arbeidsmarkt Aardbevingsgebied is in de 

regio, gefaciliteerd door NCG, begin 2017 verder gewerkt aan het uitvoeren van de 

in de verklaring genoemde acties: 

 De gezamenlijke inkoopkalender van de lokale overheden en NCG en CVW is 

nagenoeg gereed. Deze kalender is niet alleen nuttig voor werkgevers, maar 

ook voor sociale diensten/UWV en opleidingsinstellingen.  

 Een belangrijke slag is gemaakt met het gelijktrekken van het zogenaamde 

social return-beleid in de G12-gemeenten. Ook NCG heeft inmiddels social 

return-beleid ingevoerd.  

 Door de gezamenlijke overheden, inclusief NCG, is een ambitie gesteld om 

minimaal 1.000 extra werkzoekenden uit te laten stromen naar een 

passende baan in de komende 2 jaar, bovenop de reguliere uitstroom. In 

eerste instantie met name in de bouwsector, maar later ook in andere 

sectoren. Voor financiering van dit project  heeft de regio een verzoek 

gedaan aan het Rijk (ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De 

kosten zitten met name in begeleiding en scholing. 

5.8.3 Bedrijven Adviespunt Bodembeweging (BAB)  

In het eerste kwartaal van 2017 is het Bedrijven Adviespunt Bodembeweging (BAB) 

informeel gestart. Dit houdt in dat een ondernemersadviseur is aangesteld die 

gesprekken voert met zowel bedrijvenverenigingen als individuele ondernemers. Het 

projectplan is voorgelegd aan de stuurgroepen (zie paragraaf 4.3). Ondertussen 

wordt intern gewerkt aan de officiële start van het BAB, naar verwachting per medio 

mei 2017. 

5.8.4 Ondernemers in Loppersum 

Nu binnen gebiedsgericht werken voor het eerst een significant centrumcluster 

wordt geïnspecteerd (centrum Loppersum), is NCG (via een informatieavond) ook in 

contact getreden met de ondernemers en ondernemersvereniging in Loppersum. 

Doel is om met hen te bespreken waar behoefte aan is en welke aanvullende zaken 

georganiseerd moeten worden om voor ondernemers een acceptabele inspectie- en 

(eventueel) versterkingsprocedure te doorlopen. Hierbij valt te denken aan 

bedrijfscontinuïteit, verhuismogelijkheden en omzetconsequenties. 
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5.9 Leefbaarheid 

5.9.1 Advisering stuurgroep leefbaarheid 

De stuurgroep leefbaarheid heeft in het eerste kwartaal de volgende adviezen 

uitgebracht aan NCG: 

 Positief advies over het tussentijds goedkeuren van de aanvraag van het 

dorp Kolham voor het project ‘Kolhamster Mainschoar. Populieren en 

Sparrenbos’. NCG heeft het advies overgenomen.  

 Het  advies van de stuurgroep leefbaarheid  over de inzet van het 

ongelabelde budget van € 1,85 miljoen was verdeeld. NCG heeft het advies 

in de overweging tot finale besluitvorming meegenomen en is tot de 

volgende verdeling gekomen over spoor 1 (gemeenten), spoor 2 

(regio/maatschappelijke organisaties) en spoor 3 (inwoners): 

 Een toekenning van € 900.000 aan spoor 1;  

 Een toekenning van € 650.000 aan spoor 2;  

 Een toekenning van € 300.000 aan spoor 3, specifiek in te zetten 

voor de inkoop van ondersteuning door dorpen.  

Met de eerdere ronde uit november 2016 zorgt dit voor een (bijna) 

gelijkwaardige verdeling van de ongelabelde middelen over de sporen.  

 

Tabel 23. Verdeling ongelabelde middelen 

 Spoor 1 Spoor 2 Spoor 3 

Ronde november 2016  € 150.000 € 500.000 

Ronde maart 2017 € 900.000 € 650.000 € 300.000 

Totale extra bijdrage  € 900.000 € 800.000 € 800.000 

 

Alle Kansrijk Groningen middelen onder regie van NCG (€ 35 miljoen) zijn nu 

gelabeld. Voor € 25.100.000 zijn reeds verplichtingen aangegaan. De resterende € 

9.900.000 wordt gekoppeld aan concrete projecten in de vierde en vijfde tenders 

van spoor 1 in 2017. 

5.9.2 Uitvoering programma’s 

 Kansrijk Groningen: de website Kansrijk Groningen is begin februari  

gelanceerd met een bijeenkomst bij de Juffertoren in Schildwolde. Op deze 

website (www.kansrijkgroningen.nl) staat een overzicht van de acht 

leefbaarheidsprogramma’s die samenwerken onder Kansrijk Groningen. 

Verder is er een overzicht van alle nieuwsberichten te vinden, informatie 

over leefbaarheid gerelateerde bijeenkomsten en de organisaties die erbij 

betrokken zijn.  

 Spoor 1: gemeenten hebben tot 1 april 2017 de mogelijkheid gehad om 

plannen in te dienen. 

 Spoor 2:  

 Leefbaarheidsprogramma Dorpsvisies en Landschap: op 17 maart is de 

tweede en daarmee de laatste tender van het onderdeel ‘Wierde- en 

lintdorpen’ geopend. Deze blijft zes weken open.  

 Leefbaarheidsprogramma Lokale Energietransitie: het revolverend fonds 

is open gegaan. De startsubsidies voor energiecoöperaties lopen goed 

en zes ‘energiedorpen’ zijn aangewezen, waarvan drie in het 

aardbevingsgebied: Loppersum, Steendam en ’t Zandt.  

 Leefbaarheidsprogramma Breedband (snel internet): in het eerste 

kwartaal zijn enkele processtappen gezet richting ontvangst van 

definitieve subsidieaanvragen, beoordeling en uiteindelijk gunning. Zo 

is, op basis van de (zeven) voorlopige aanvragen, een marktconsultatie 

uitgevoerd om tot definitieve bepaling van het aantal ‘witte adressen’ 
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(zonder snel internet) te komen. Inmiddels loopt de termijn voor 

indiening van definitieve aanvragen. Ondertussen wordt vanuit het 

project een proces georganiseerd met lokale overheden om tot 

eenduidige en acceptabele afspraken te komen op het gebied van leges- 

en degeneratiekosten. 

 Spoor 3: het Loket Leefbaarheid heeft inmiddels 802 aanvragen toegekend 

van de in totaal 1.153 aanvragen.  

5.10 Cultureel Erfgoed 

5.10.1 Erfgoedprogramma 

Op 15 februari 2017 heeft de stuurgroep cultureel erfgoed de contouren van het 

erfgoedprogramma vastgesteld. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van 

het Rijk (Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap), de provincie, de 12 

gemeenten in het aardbevingsgebied en NCG. De komende tijd wordt gewerkt aan 

een gezamenlijk en samenhangend erfgoedprogramma met een duidelijke 

taakverdeling en een solide financiële onderlegger. 

 

De belangrijkste doelen van het erfgoedprogramma zijn: 

 Behouden en doorontwikkelen van Gronings erfgoed, landschappelijke en 

ruimtelijke kwaliteit en gebiedsidentiteit; 

 Optimale balans tussen veiligheid, schadeherstel en behoud Gronings 

erfgoed in zijn ruimtelijke context; 

 Ondersteunen en ontzorgen van eigenaren en bewoners.  

 

In het erfgoedprogramma staan (uitgewerkte) onderdelen als: het afwegingskader 

erfgoed, definities erfgoed, behoud en ontwikkeling van erfgoed, 

erfgoedteam/erfgoedloket. Voor de zomer wordt het concept erfgoedprogramma 

besproken in de stuurgroep cultureel erfgoed en vervolgens geagendeerd bij de 

maatschappelijke stuurgroep en bestuurlijke stuurgroep. 

5.10.2 Bescherming beeldbepalende en karakteristieke panden 

De gemeenten in het aardbevingsgebied hebben allen een eenmalige financiële 

bijdrage van € 25.000,- ontvangen om een lijst op te stellen van beeldbepalende en 

karakteristieke panden. Deze moeten in de gemeentelijke omgevingsplannen 

worden geborgd .  

Mede op verzoek van NCG werkt de provincie Groningen aan een nieuwe tijdelijke 

instructieregel in haar Provinciale Omgevingsverordening om gemeenten meer 

bestuurlijke afwegingsruimte te geven met betrekking tot de karakteristieke panden 

in het kader van de versterkingsopgave. NCG heeft duidelijke signalen ontvangen 

dat de huidige bepaling als een verbod wordt ervaren, terwijl de intentie is om te 

komen tot een goede afweging tussen karakteristieke waarden en veiligheid. Er 

wordt momenteel gewerkt aan een aanpassing in Provinciale Omgevingsverordening 

en aan gezamenlijke uitgangspunten ten aanzien van de aanpak van schoorstenen. 

5.10.3 Het erfgoedloket en erfgoedteam 

De Europese aanbesteding van het erfgoedloket en het erfgoedteam is op basis van 

financiële gronden ingetrokken. De behoefte aan een erfgoedloket is onverminderd 

groot. NCG beraadt zich op een mogelijke invulling van deze behoefte op korte 

termijn. 

5.10.4 Pilot monumenten Overschild 

Voor de pastorie en molen ‘De Windlust’ worden de uitkomsten van de inspecties en 

sterkteberekeningen later dit jaar bekend. Voor de kerk in het dorp, die al eerder 

was geïnspecteerd, zijn op basis van de uitgevoerde berekeningen opties voor 
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versterking gemaakt. Een team van deskundigen heeft geconcludeerd dat base 

isolation de meest geschikte versterkingsmaatregel is. Bij deze 

versterkingsmaatregel blijft het monumentale karakter bewaard en worden er 

isolatoren (een soort rubber dempers) tussen de fundering en het gebouw erboven 

aangebracht. Kerk en ondergrond kunnen daardoor (beperkt) los van elkaar 

bewegen, zodat aardbevingen geen invloed meer hebben.  

5.11 Wonen 

Op 1 februari 2017 heeft naar aanleiding van de brief van de woningbouwcorporaties 

in het aardbevingsgebied een werkconferentie plaatsgevonden. Onderwerpen van 

gesprek waren het verbeteren van de samenwerking tussen de 

woningbouwcorporaties en NCG, koppelkansen door gebiedsgericht werken bij 

versterken en de nieuwbouwopgave van de corporaties. Als uitvloeisel van de 

conferentie is een stuurgroep woningbouwcorporaties ingesteld die 4-5 keer per jaar 

bijeen gaat komen op strategisch niveau. Daarnaast is een kerngroep van 

woningbouwcorporaties betrokken bij de eerste 375 woningen op operationeel 

niveau die eveneens 4-5 keer per jaar bijeen gaat komen. De kerngroep is op haar 

beurt weer gelinkt aan de lokale stuurgroepen onder leiding van de gemeenten in 

het gebied. 
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6 Onderzoeken 

Een van de taken van NCG is onderzoek en kennisontwikkeling gerelateerd aan 

aardbevingen en een leefbaar, kansrijk Groningen te stimuleren en coördineren. 

Kernwoorden zijn daarbij: objectief, onafhankelijk en met draagvlak in de regio. 

6.1 Kennisplatforms 

NCG wil kennisontwikkeling en kennisdeling faciliteren via de oprichting van twee 

kennisplatforms: ‘Bouwen en Versterken’ en ‘Leefbaar en Kansrijk’. In het eerste 

kwartaal van 2017 zijn de mogelijkheden verkend om deze twee kennisplatforms 

meerjarig te beleggen. Vanwege de verwachte waarde van deze opdracht is een 

Europese aanbesteding verplicht. Dit is een langdurig traject dat nu wordt 

voorbereid. Met name het verankeren van de kennisplatforms in de regio heeft 

daarbij de aandacht. Daarbij blijkt dat de strikte aanbestedings- en inkoopkaders 

moeilijk te verenigen zijn met de gewenste snelheid van handelen en het stimuleren 

van de regionale economie. Ook de gezamenlijke kennisinstellingen maken zich hier 

zorgen over. 

 

Binnen het cluster ‘Bouwen en Versterken’ is in november 2016 een eerste pilot-

kennistafel gehouden. Op basis van deze bijeenkomst is in het eerste kwartaal van 

2017 door  kennisinstellingen een aanzet gemaakt voor een eerste gezamenlijke 

kennisagenda. Deze wordt nu verder uitgewerkt.   

 

Voor ‘Leefbaar en Kansrijk’ worden, parallel aan de voorbereiding voor de Europese 

aanbesteding, de mogelijkheden verkend voor een pilot-kennistafel in het tweede 

kwartaal. 

 

Op het gebied van ‘Ondergrond’ zet NCG zich in voor kennisopbouw via het 

Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) van het ministerie van Economische 

Zaken en SodM. NCG en de regio Groningen kunnen hiervoor onderzoeksvragen 

aanleveren. Om dit te faciliteren heeft het ministerie van Economische Zaken, met 

medewerking van NCG, op 29 maart een eerste Kennistafel Ondergrond Groningen 

georganiseerd. Bij deze bijeenkomst waren diverse maatschappelijke en bestuurlijke 

organisaties uit de regio aanwezig.  

6.2 Critical review 

Op vrijdag 10 februari 2017 is de publieke bijeenkomst geweest van de eerste 

critical review over woningmarktonderzoeken. De bijeenkomst vond plaats onder 

voorzitterschap van prof. W. Derksen. Er was een brede opkomst vanuit 

verschillende geledingen: wetenschappers/onderzoekers, belangenorganisaties, 

bewoners, makelaars/taxateurs, NAM, gemeenten, provincie en NCG. Het was een 

boeiende dag waarop verschillende werelden met elkaar gesproken hebben. Het 

heeft de samenwerking tussen verschillende partijen bevorderd en partijen 

gestimuleerd te gaan werken aan concrete, toepasbare oplossingen. Het instrument 

critical review is door alle partijen als positief ervaren. NCG wil deze dialoog 

voortzetten door critical reviews over andere onderwerpen te gaan organiseren. 

 

Het verslag van de RUG is onder andere gepubliceerd op de website van NCG. 

Samengevat waren de conclusies dat verwachtingen ten aanzien van onderzoek 

overtrokken zijn en dat onderzoek geen inzicht geeft in waardedaling op 

pandniveau. Vaak werd verwezen naar de politiek, onder andere om stappen te 

zetten in ruimhartige compensatie van waardedaling.  
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NCG gaat met een aantal concrete punten die in de critical review naar voren zijn 

gekomen aan de slag: 

• De mogelijkheden worden bekeken voor een portal met data dat als basis 

kan dienen voor onderzoek naar de woningmarkt; 

• Het onderzoek naar de woningmarkt, dat in opdracht van NCG wordt 

uitgevoerd, wordt voortgezet; 

• Omdat de uitkomsten op macroniveau sterk kunnen verschillen met de 

waardedaling in een individuele situatie wordt bekeken, in overleg met 

wetenschappers, hoe dit verder kan worden verbeterd. 

6.3 Review vijf leefbaarheidsonderzoeken 

De Universiteit Leiden is gestart met de review van de volgende vijf onderzoeken:  

1. WOON / Leefbarometer 

2. OTB over leefbaarheid in combinatie met CMO STAMM  

3. SPG onderzoek met een Panel 

4. Gronings Perspectief 

5. APE-onderzoek over schadeafhandeling.  

 

De review heeft als doel te bepalen welke onderzoeken benut kunnen worden voor 

het monitoren van het meerjarenprogramma. Een startbijeenkomst met de 

stuurgroep voor dit project heeft plaatsgevonden op 19 januari 2017. De Universiteit 

Leiden voert nu de inhoudelijke review uit. In mei worden de eerste resultaten 

besproken met de stuurgroep. In de zomer wordt het project afgerond. 

6.4 CBS Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld 

NCG wil weten hoe de woningmarkt wordt beïnvloed door de aardbevingen die 

ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld. Daarom heeft NCG het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd onderzoek te doen naar de ontwikkeling 

van de huizenprijzen en de verkoopbaarheid van woningen rondom het 

Groningenveld. CBS brengt twee keer per jaar de woningmarktontwikkelingen 

rondom het Groningenveld in kaart. Het eerste rapport verscheen in september 

2015 en de opdracht loopt in ieder geval tot eind 2017 door.  

 

Vanaf het meest recente rapport (oktober 2016) is een aantal extra analyses 

uitgevoerd. NCG wil weten of woningen in het hogere segment meer last hebben 

van een mogelijke stagnatie van de woningmarkt in het aardbevingsgebied dan 

woningen in het lagere segment. Verder is er de vraag of de te koop staande en 

verkochte woningen uit het NVM-bestand representatief zijn ten opzichte van de 

overige koopwoningenvoorraad. Tenslotte heeft NCG gevraagd om een indicator die 

de ontwikkeling van de WOZ-waarde weergeeft en om verhuisbewegingen van en 

naar het onderzoeksgebied een plaats te geven in de rapportage. Deze analyses 

worden ook uitgevoerd bij de opvolgende rapporten. De eerstvolgende rapportage 

met tussenresultaten staat gepland voor medio mei 2017. 

6.5 Evaluatie pilot Koopinstrument 

Informatie over de evaluatie van de pilot Koopinstrument komt in hoofdstuk 3 

(Instrumentarium) aan de orde. 

6.6 Vervolg woningmarkt en leefbaarheidsonderzoek OTB en CMO STAMM 

In overleg met de provincie is besloten het vervolg woningmarkt en 

leefbaarheidsonderzoek aardbevingsgebied Groningen van OTB en CMO STAMM mee 

te nemen in het provinciaal onderzoek naar de woningmarkt in de MEDAL-regio. Het 

aanbestedingstraject hiervoor loopt op dit moment.  
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6.7 Regionale Marktindicator Groningen 

OTB heeft in opdracht van de Vereniging Eigen Huis (VEH) in het tweede kwartaal 

van 2004 de Eigen Huis Marktindicator (EHM) ontwikkeld. Daarmee kan het 

vertrouwen onder woonconsumenten in de koopwoningenmarkt worden gemeten. 

OTB is sindsdien verantwoordelijk voor alle kwartaalpeilingen. Twee van de drie 

pijlers van de EHM (de algemene koopsituatie en de koopprijsontwikkeling) hebben 

een regionale component. De derde pijler (de ontwikkeling van de hypotheekrente) 

kent geen regionale verschillen. In sterk afwijkende woningmarktgebieden in 

Nederland, zoals Noordoost Groningen met duidelijk andere omstandigheden en een 

eigen dynamiek, kan het vertrouwen in de koopwoningmarkt daarom wel afwijken 

van het landelijke beeld. 

 

Aan OTB is gevraagd om een regionale steekproef uit te voeren. De opdracht voor 

de regionale marktindicator Groningen is in december 2016 door NCG verstrekt aan 

de TU Delft / OTB. De proef is gestart in januari 2017 en zal vijf kwartalen 

doorlopen. 

6.8 Gronings Perspectief 

In opdracht van NCG meet de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), in samenwerking 

met GGD Groningen en Bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen, 

de veiligheids- en gezondheidsbeleving en het toekomstperspectief in de 

aardbevingsregio. Dit gebeurt met  panelonderzoek, een combinatie van 

vragenlijstonderzoek en kwalitatief onderzoek. De begeleidingscommissie bestaat uit 

maatschappelijke organisaties, twee gemeenten, GGD, RUG, UMCG en NCG. 

 

In januari heeft de RUG een presentatie gehouden over de tweede meting van het 

onderzoek in de maatschappelijke en de bestuurlijke stuurgroep. In februari is het 

tweede wetenschappelijke rapport verschenen. Daarin zijn zowel de resultaten van 

de derde meting als nadere analyses van bijvoorbeeld open vragen opgenomen. De 

rapporten zijn te lezen via www.groningsperspectief.nl.  

6.9 Onderzoek schade 

TU Delft (TUD) is in november 2016 gestart met het onderzoek oorzaken schade aan 

gebouwen in en aan de randen van het aardbevingsgebied. Het onderzoek richt zich 

op de mogelijke oorzaken van schade aan gebouwen, ook daar waar bevingen niet 

de (enige) oorzaak kunnen zijn.  

 

Op dit moment is de TUD bezig met een selectie van casussen onderverdeeld in 

negen verschillende deelgebieden. De volgende negen deelgebieden zijn in overleg 

met de begeleidingsgroep en klankbordgroep gekozen: Ulrum, Grijpskerk, 

Groningen/Haren, Veendam, Winschoten, Woldendorp, Bedum, Slochteren en ’t 

Zandt. De uiteindelijke selectie wordt door de TUD gedaan aan de hand van 

aangedragen studieobjecten uit onder andere de klankbordgroep (bestaande uit 

bewonersvertegenwoordigers) en studieobjecten uit de pilot Buitengebied 

(onderzoek Witteveen & Bos naar schades aan de randen van het Groninger 

gasveld). In totaal worden er 135 studieobjecten geselecteerd als longlist, waarbij 

uiteindelijk na bestudering 65 studieobjecten over blijven. Opnamerapporten van de 

studieobjecten worden opgevraagd door de NCG bij CVW en vervolgens ter 

bestudering voorgelegd aan de TUD. Een bewerkingsovereenkomst tussen NCG en 

TUD zorgt ervoor dat data op de juiste wijze wordt gebruikt en beheerd onder 

andere vanwege privacygevoelige informatie.  

  

De TUD is gestart met deskresearch, modelleringswerkzaamheden en gaat onder 

andere sensordata bestuderen. TNO levert bewerkte sensordata aan de TUD.  
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Eind januari is de begeleidingsgroep bij elkaar geweest. Dit heeft ervoor gezorgd dat 

er twee clusters zijn toegevoegd rondom ’t Zandt en Slochteren. De klankbordgroep 

is sinds januari drie keer bij elkaar geweest om de doelen en uitvoeringswijze van 

het onderzoek nader te bespreken, maar ook om het te hebben over de betekenis 

van het onderzoek voor de eigenaren van de studieobjecten. De TUD zal op 

gebiedsniveau uitspraken doen over mogelijke oorzaken en niet op caseniveau. 

Eigenaren van de studieobjecten krijgen een toelichting van de TUD over de 

betekenis van de resultaten voor hun pand. Zowel de klankbordgroep als de 

begeleidingsgroep heeft een presentatie gekregen op 13 en 14 februari over de 

schadeafhandeling bij CVW in Appingedam. 

De resultaten van dit onderzoek kunnen ook voor NCG aanleiding zijn om verder 

onderzoek te laten doen. 

 

Het proces van selectie van cases kost meer tijd dan aanvankelijk gedacht. 

Waarschijnlijk betekent dit een vertraging in het proces. Op dit moment wordt de 

planning aangepast. Naar verwachting wordt het rapport in het najaar opgeleverd.  

 

Op de website van de NCG is een korte omschrijving van het onderzoek geplaatst.   

6.10 Meetinstrumentarium 

Antea Group heeft opdracht gekregen fase 3 van het onderzoek 

meetinstrumentarium uit te voeren. Fase 3 houdt in dat een verschilanalyse wordt 

gemaakt van de behoeften aan meetdata en mogelijkheden van het huidige 

instrumentarium. Als geconcludeerd wordt dat op bepaalde punten het 

meetinstrumentarium moet worden uitgebreid, worden hiervoor aanbevelingen 

gedaan.  

 

De resultaten van het onderzoek worden half mei door Antea aan NCG opgeleverd. 

Dan wordt een bijeenkomst georganiseerd met belanghebbenden. Vervolgens 

formuleert NCG een advies aan de minister van Economische Zaken op basis van de 

uitkomsten van het onderzoek. 

6.11 Industrie  

Informatie over de voortgang van het onderzoek naar aardbevingsbestendigheid van 

chemiebedrijven en beoordelingsmethodieken komt in hoofdstuk 5 (Kansrijk) aan de 

orde. 

6.12 NEN 

Sinds december 2015 is de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998:15 (NPR 9998:15) 

beschikbaar. Alle inspecties en berekeningen onder regie van NCG zijn in 2016 

tegen de achtergrond van deze NPR uitgevoerd. Onder meer op basis van de 

opgedane ervaringen heeft NCG de conclusie getrokken dat voor een aantal 

onderdelen nog nadere uitwerking en verbetering van de NPR gewenst is. In oktober 

2016 heeft NCG hiervoor een opdracht gegeven aan de NEN.  

Verschillende taakgroepen die zich buigen over de verschillende onderwerpen binnen 

de actualisatie van de NPR zijn gestart. Het gaat dan onder meer om de 

taakgroepen ‘vallende objecten’, ‘verweking van de ondergrond’ en ‘te hanteren 

berekeningsmethodieken’. Onlangs heeft het eerste voortgangsoverleg met NEN 

plaatsgevonden. Het ziet er naar uit dat er een ‘light’ update komt van de NPR per 1 

juli 2017 en een meer uitgebreidere update per 1 januari 2018.  

 

In het voorjaar wordt door NCG besloten of de ‘light’ versie voldoende nieuwe 

wetenschappelijke inzichten bevat om hem op te nemen in het addendum van het 
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meerjarenprogramma van NCG en daarmee van toepassing te verklaren voor 

aardbevingsbestendig bouwen in Groningen.   

 

Naar verwachting publiceert het KNMI per 1 juli 2017 een nieuwe 

peakgroundacceleration (pga)-contourenkaart. Op deze kaart is af te lezen met 

welke versnelling rekening moet worden gehouden bij de versterking op een 

specifieke plaats. De kaart is gebaseerd op de meest recente kennis over de 

ondergrond. Onlangs heeft NCG NEN de opdracht gegeven om de NPR te updaten op 

basis van deze nieuwe kaart. 

6.13 Infrastructuur 

In het eerste kwartaal van 2017 is veel tijd gaan zitten in de uitvoering van de 

kwalitatieve risico-inventarisatie naar de infrastructuur door de Antea Group. Een 

eerste bijeenkomst heeft plaatsgevonden met de leden van het Platform 

Aardbevingsbestendig Infra over de opbrengst van de interviewronde bij beheerders 

en momenteel wordt gewerkt aan een vertaalslag naar een eindrapportage waarin 

ook een kwalitatieve inschatting van de seismische dreiging wordt meegenomen. 

Het gaat hierbij om een inventarisatie en relatieve prioritering van de publieke 

risico’s bij het mogelijk falen van infrastructuur ten gevolge van een mogelijke 

seismische belasting. Het gaat in eerste instantie om publieke veiligheidsrisico’s en 

een kwalitatieve inschatting hiervan. Aangezien deze vertaalslag lastig blijkt, loopt 

het onderzoek helaas vertraging op. Daardoor is het waarschijnlijk niet mogelijk om 

het onderzoek in de eerste helft van 2017 af te ronden. 

6.14 Proeftuin Onderdendam 

Op basis van de dorpsvisie van Onderdendam is samen met belanghebbenden een 

voorzet gemaakt van de mogelijke projecten die in 2017 kunnen worden opgepakt. 

In het eerste kwartaal van 2017 wordt gewerkt aan een nadere uitwerking van de 

projecten. Begin van het tweede kwartaal wordt besloten over de 

uitvoeringsagenda.  

6.15 Proef ‘afhandeling schade buitengebied’ 

Informatie over de voortgang van de proef ‘afhandeling schade buitengebied’ komt 

in hoofdstuk 1 (Schadeherstel) aan de orde. 

6.16 Onderzoek Praktische uitwerking schadeprotocol CVW 

In het eerste kwartaal heeft Ecorys in opdracht van NCG het onderzoek naar de 

schadeafhandeling door CVW afgerond. Uit het onderzoek blijkt dat ruim 60% van 

de bewoners kiest voor uitbetaling van de schade. De overige bewoners kiezen voor 

herstel van de schade door afhandeling via CVW. Van de bewoners die schade laat 

uitbetalen, laat circa 90% de schade herstellen. De resterende 10% van de 

bewoners geeft aan het geld nog niet te hebben uitgegeven of ontvangen.  

 

Uit het onderzoek bleek verder dat schademelders positief zijn als het gaat over het 

meldingsproces van de schades. De mate van tevredenheid over de 

schadeafhandeling daalt naarmate men verder komt in het proces. Zeker wanneer 

de uitkomst van het schaderapport niet in lijn is met de verwachtingen van de 

bewoner. Vanuit dit perspectief heeft de dalende klanttevredenheid van de laatste 

tijd niet zozeer te maken met slechtere dienstverlening van CVW, maar met een 

toename van het aantal schademeldingen sinds 2015 dat in de afronding komt. Ook 

is duidelijk geworden waarom een grote groep bewoners niet reageert op het 

aanbod tot schadeherstel. 
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Op basis van het onderzoek heeft Ecorys een aantal aanbevelingen gedaan. Een 

aanbeveling is om wijzigingen in de systemen van CVW sneller te verwerken 

waardoor de actualiteit beter kan worden gemonitord. Het gaat bijvoorbeeld om het 

sneller doorvoeren van adreswijzigingen en wijzigingen in contactgegevens. Verder 

wordt aanbevolen om de klanttevredenheid per processtap te blijven meten en 

hierover te rapporteren. De klanttevredenheid is in deze kwartaalrapportage 

conform dat advies weergegeven.  

 

In totaal zijn ruim 3.000 bewoners benaderd voor het onderzoek. Bij 1.116 

bewoners is de gehele vragenlijst afgenomen. Op de website van NCG zijn een 

persbericht en het onderzoeksrapport gepubliceerd.  
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7 Organisatie 

7.1 Personele bezetting 

Het personeel van NCG is verdeeld over een directie in Groningen en Den Haag. Van 

de medewerkers die onder de directie Groningen vallen werkt 81 fte aan de 

Paterswoldseweg in Groningen en 38,9 fte op de versterkingspunten. Het aantal 

medewerkers is in het eerste kwartaal van 2017 licht toegenomen van 136,74 naar 

137,5 fte.   

 

De Arbiter Bodembeweging en de Commissie Bijzondere Situaties voeren onderdelen 

van het meerjarenprogramma uit, maar opereren onafhankelijk van NCG. NCG 

voorziet wel in de huisvesting en benodigde middelen. 

 

In de onderstaande tabel is de verdeling van het aantal fte over de verschillende 

directies weergegeven. 

 

Tabel 24. Personeel op 31-03-2017 

 Fte’s 

Directie Groningen 119,9 

 Locatie Paterswoldseweg 81 

 Versterkingspunten 38,9 

Directie Den Haag 17,6 

Totaal NCG 137,5 

Waarvan stagiaires 2 

  

Arbiter Bodembeweging 7,67 

Commissie Bijzondere Situaties 2 

 

7.2 Afhandeling klachten en Wob-verzoeken 

7.2.1 Klachten 

Klachten hebben betrekking op gedragingen van de NCG of personen die onder 

verantwoordelijkheid van de NCG werkzaam zijn.  

 

NCG probeert klachten zoveel mogelijk informeel op te lossen. Dit betekent dat snel 

en persoonlijk (telefonisch) contact wordt opgenomen met de klager. Wanneer de 

klacht niet informeel kan worden opgelost, volgt een formele afhandeling. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal klachten in het eerste 

kwartaal en vanaf het moment van registratie. 

 

Tabel 25. Klachten 

Klachten Q1 Totaal 

(vanaf Q4 2016) 

Ontvangen klachten 6 17 

 Waarvan niet bestemd voor NCG 3 8 

 Waarvan in behandeling 3  

 Waarvan informeel afgehandeld - 6 

 Waarvan formeel afgehandeld - - 
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In het eerste kwartaal zijn zes klachten binnengekomen waarvan drie niet in 

behandeling zijn genomen. De klachten die niet in behandeling zijn genomen 

hadden betrekking op: 

 de waardevermeerderingsregeling, hierop is schriftelijk gereageerd door 

uitleg te geven over de regeling;  

 herstel van schade aan een als beeldbepalend aangewezen gebouw, de 

klager heeft deze klacht voorgelegd aan de Onafhankelijke Raadsman;  

 aanbesteding. 

 

Daarnaast zijn eind maart drie klachten binnengekomen over bejegening aan de 

telefoon, communicatie over versterking en het behandelen van een complex 

schadegeval. Deze klachten zijn op dit moment in behandeling. 

7.2.2 Wob-verzoeken 

Wanneer een burger meer wil weten over beleid en uitvoering kan hij een verzoek 

doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (Wob-verzoek).  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal Wob-verzoeken in het eerste 

kwartaal en vanaf het moment van registratie. 

 

Tabel 26. Wob-verzoeken 

Wob-verzoeken Q1 Cumulatief  

(vanaf Q4 2016) 

Ontvangen Wob-verzoeken 1 3 

In behandeling 2 (stand op 31-03-2017)  

Afgehandeld - 1 
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8 Financiën 

8.1 Inleiding 

In deze financiële rapportage wordt gerapporteerd over de bestedingen van het 

meerjarenprogramma en over de bestedingen die vanuit het bestuursakkoord en 

aanvullend bestuursakkoord beschikbaar zijn gesteld door de NAM, gemeenten en 

provincie. De uitgaven zijn bijgewerkt tot en met het eerste kwartaal van 2017.  

 

In het rapportageformat voor de bestedingen van NCG zijn enkele wijzigingen 

doorgevoerd ten opzichte van de vorige kwartaalrapportage. Het nieuwe format 

beoogd bij te dragen tot een verbeterd inzicht in de ontwikkeling en uitputting van 

de meerjarige programmabegroting en de jaarbegroting lopend jaar. Bestedingen 

van NCG komen op twee manieren tot stand, enerzijds door betalingen en 

anderzijds door verrekeningen naar andere overheidsdiensten om daar taken te 

(laten) verrichten. Voorbeelden daarvan zijn verrekeningen met het ministerie van 

Economische Zaken (EZ) voor ondersteunende diensten (bedrijfsvoering) en 

overhevelingen naar het gemeentefonds en gemeenten in het kader van het 

scholenprogramma.    

8.2 Meerjarenprogramma, begrotingsmutaties en bestedingen NCG 

De meerjarenbegroting van NCG loopt van 2016 tot en met 2024. Voor de duur van 

het programma is in 2016 € 430 miljoen beschikbaar gesteld, € 96 miljoen voor het 

apparaatskostenbudget en € 334 miljoen voor het programmabudget. Hiervan is € 

244 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de aardgasbaten. De  onderdelen van de 

NCG-begroting die hiermee gefinancierd worden,  kennen een 100% 

eindejaarsmarge ( 100% EJM). Dit betekent dat budget dat in een bepaald jaar niet 

volledig wordt benut, meegenomen kan worden naar toekomstige jaren en dus 

beschikbaar blijft voor de uitvoering van het meerjarenprogramma. Het gaat om de 

hieronder weergeven onderdelen B1, B4, B5, B6, B7 en B8. Ter volledigheid worden 

eerst mutaties en bestedingen tot en met vorig jaar toegelicht.  
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Tabel 27. Bestedingen en begrotingsmutaties t/m eerste kwartaal 2017 (bedragen x   

€ 1.000) 

 
 

In de derde kolom zijn de totaalbedragen weergegeven die beschikbaar zijn voor 

NCG in de periode 2016-2024, zoals weergeven in de Kamerbrief van 6 juni 2016 

‘Financiering meerjarenprogramma aardbevingbestendig en kansrijk Groningen’ (TK 

33.529 nr.256). 

 

De financiële middelen die voor 2016 beschikbaar waren en niet benut zijn, schuiven 

door naar de komende jaren onder de 100% eindejaarsmarge en de hieronder 

toegelichte afspraak ten aanzien van de verduurzaming bij het versterken van 

woningen (B.2) 

 

Deze aanpassingen worden met de voorjaarsnota besluitvorming in de begroting van 

EZ verwerkt. De uitkomsten van dit besluitvormingsproces worden in juni aan de 

Tweede Kamer gezonden. Bij het schrijven van deze kwartaalrapportage was deze 

besluitvorming nog niet afgerond. Dit betekent dat de specifieke verdeling van de 

opnieuw in te zetten financiële middelen over de komende jaren nog niet definitief is 

weer te geven.   

 

In de volgende kwartaalrapportage wordt een geactualiseerd overzicht opgenomen 

waarin de uitkomsten van de voorjaarsnota 2017 zijn verwerkt.   

 

A. Apparaatskosten 

Aan het apparaatskostenbudget is per saldo € 0,818 miljoen toegevoegd. Het betreft 

voornamelijk loon- en prijsbijstellingen. De uitgaven voor apparaatskosten bedragen 

in het eerste kwartaal  € 3,819 miljoen. Naast uitgaven aan salarissen, inhuur, 

overige personele kosten  en materiële kosten waaronder huisvestingskosten (€ 

2,497 miljoen) is er in het eerste kwartaal ook bijgedragen aan personeelscapaciteit 

en overheadkosten van het eigen ministerie (€ 0,872 miljoen) voor detachering.    

 

 

 

100% 

EJM

Begroting 

MJP 2016-

2024 (oor-

spronkelijk) 

(A)

Mutaties 

t/m 2017 

(B)

Begroting 

MJP 2016-

2024 

(aangepast) 

(C=A+B)

Bestedingen 

t/m Q1 2017            

(D)

Bestedingen 

in Q1 2017             

(E)

A. Apparaatskosten  NCG (art. 40) nee 96.000 818 96.818 16.805 3.819

B. Programmakosten

B.1 Verduurzamingsopgave ui t 

aardgasbaten (niet kader relevant)

ja 125.000 0 125.000 47.625 30.000

B.2 Verduurzaming (kader relevant 

)

nee 40.000 -18.500 21.500 0 0

B.3 Scholenprogramma NCG (OCW) nee 50.000 0 50.000 3.000 3.000

B.4 Fonds  Achtersta l l ig Onderhoud 

en Inzet Woningmarkt

ja 14.000 0 14.000 0 0

B.5 Onderzoeksbudget ja 30.000 0 30.000 2.787 793

B.6 Compensatie gemeenten / 

provincie

ja 20.000 0 20.000 5.273 0

B.7 Werkbudget ja 55.000 200 55.200 3.673 1.730

B.8 Bi jdrage RVO ja 0 70 70 150 0

B. Programmakosten NCG (art. 5) mix 334.000 -18.230 315.770 62.508 35.523

Totaal 430.000 -17.412 412.588 79.313 39.342
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B.1 Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten (niet kader relevant) en B3 

scholenprogramma 

Uit deze begrotingsonderdelen wordt meerjarig de nieuwe waardevermeerderings-

regeling en het scholenprogramma gefinancierd. NCG heeft in het kader van het 

scholenprogramma met de gemeenten, de betrokken scholenbesturen en het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een bestuurlijke afspraak 

gemaakt over de verdeling van de rijksbijdrage van € 73,5 miljoen, die loopt via het 

gemeentefonds. Het scholenprogramma wordt voor € 23,5 miljoen gefinancierd 

vanuit het programma onderdeel ‘B.1 Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten’, en 

voor € 50 miljoen uit het programma onderdeel ‘B3 Scholenprogramma NCG’ 

(OCW)”.  

De totale uitgaven op de verduurzamingsopgave bedragen t/m het eerste kwartaal 

2017 € 47,625 miljoen. Een eerste verrekening heeft in 2016 plaatsgevonden door € 

17,625 miljoen over te maken naar met ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK), zodat deze via het gemeentefonds beschikbaar komt aan  

deelnemende gemeenten. De nieuwe waardevermeerderingsregeling voor 

schadegevallen is opengesteld op 3 april 2017. De regeling wordt uitgevoerd door 

het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). In 2017 is € 40 miljoen 

beschikbaar voor de regeling. Een voorschotbedrag van € 30 miljoen is 

overgemaakt. SNN rapporteert vanaf april periodiek over de uitgekeerde bedragen.    

Via het programma onderdeel B.3 Scholenprogramma wordt vanaf 2017 jaarlijks € 3 

miljoen overgemaakt via het Gemeentefonds.   

 

B.2 Verduurzaming (kader relevant)  

De € 40 miljoen voor het onderdeel ‘B2 verduurzaming (kader relevant)’ is 

beschikbaar gesteld om bij de versterkingsopgave van woningen te voorzien in 

koppelkansen voor verduurzaming. In 2016 zijn er nog geen woningen versterkt en 

is het begrote bedrag van € 18,5 miljoen niet benut. Omdat de totale € 40 miljoen 

beschikbaar blijft voor verduurzaming zal de € 18,5 miljoen beschikbaar gemaakt 

worden binnen de EZ-begroting in de jaren waarin deze middelen voor de 

versterkingsopgave benodigd zijn. De eerste woningen worden in het laatste 

kwartaal van dit jaar versterkt. Vanaf dat moment zijn er uitgaven te verwachten. 

 

B4 Fonds achterstallig onderhoud en inzet woningmarkt.  

NCG heeft in totaal € 14 miljoen beschikbaar voor een regeling achterstallig 

onderhoud (€ 4 miljoen) en voor het opzetten van een woonbedrijf (€ 10 miljoen). 

In het najaar van 2016 is een traject gestart om een fondsbeheerder te selecteren. 

Het ontbreken van een goed beeld over de mogelijke aantallen woningen waarvoor 

een beroep op het fonds gedaan kan worden, heeft er toe geleid dat er nog geen 

aanbesteding in gang is gezet. Op basis van de laatste indicaties bestaat de 

verwachting dat het fonds primair een functie zal hebben voor oude/monumentale 

gebouwen. De versterkingsopgave van NCG leidt tot vastgoed gerelateerde 

activiteiten zoals het opkopen, verkopen en/of slopen van woningen. Deze 

activiteiten worden ondergebracht in een op te richten woonfonds.   

 

B.5 Onderzoeksbudget 

Een belangrijk deel van de gebudgetteerde uitgaven dit jaar hebben betrekking op 

het onderzoek voor de NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn aardbevingen). In het 

eerste kwartaal is hier voor € 0,793 miljoen aan uitgegeven.   

 

B.6 Compensatie gemeenten 

De eerste betalingen worden in het tweede kwartaal uitgevoerd.  
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B.7 Werkbudget 

In dit programma onderdeel zijn onder andere middelen opgenomen voor 

ondersteuning van project- en stuurgroepen, gebiedsgericht werk, subsidies, 

communicatieve ondersteuning, monitoring activiteiten en voorzieningen (diverse 

loketten). Daarnaast is budget gereserveerd als dekking voor  potentiele groei van 

het apparaat. Aan het werkbudget is dit jaar € 0,2 miljoen toegevoegd als dekking 

voor mogelijke proefprocessen. In het eerste kwartaal is er voor € 1,730 miljoen 

waaronder een overheveling van € 0,468 miljoen via het Gemeentefonds naar de 

gemeente Loppersum ter bekostiging van de organisatie van de Raadsman. 

8.3 Uitgavenontwikkeling bestuursakkoord en aanvullende afspraken 

Naast de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor het 

meerjarenprogramma is  destijds via het bestuursakkoord en aanvullende 

bestuursakkoord in totaal € 1,2 miljard geraamd voor de verschillende maatregelen 

in Groningen. Deze middelen zijn ingebracht door NAM en door de gemeenten en 

provincie. In het aanvullend akkoord zijn destijds  regelingen vermeld waarvoor nog 

geen financiële uitwerking was opgenomen. Inmiddels heeft deze uitwerking 

plaatsgevonden en daarmee is het totale bedrag opgelopen naar € 1,3 miljard.  

 

Tabel 28. Bestuursakkoord + aanvullende toezeggingen (bedragen x 1 miljoen) 

*Spoor 2 schade afhandeling is inclusief opkoop van woningen en maatregelen Forum. 

**Spoor 2 onderdelen waardevermindering, -vermeerdering, nieuwbouw, commissie 

bijzondere situaties, regeling achterstallig onderhoud en opkoopregeling. 

 

Toelichting NAM spoor 2 schade afhandeling 

Zoals uit het overzicht blijkt zijn de kosten voor NAM voor schade significant hoger 

dan ten tijde van het ondertekenen van het bestuursakkoord was voorzien. 

8.3.1 Kostenverhouding schadeafhandeling 

In de periode augustus 2012 tot en met maart 2017 is € 481 miljoen besteed 

gerelateerd aan schade door bodembeweging (opkoop van woningen en 

maatregelen aan forum buiten beschouwing gelaten). Daarvan is € 315 miljoen 

Plafond 

bedrag

Akkoord 

2014 t/m 

2018 incl. 

aanvulling

Aanvul-

lende toe-

zegging

Totale 

middelen

Uitgaven 

t/m Q1 

2017

Uitgaven 

in 2017

Uitgaven 

in Q1

NAM

Spoor 1:  Vei l igheid en preventieve vertsterking nee 600,0 600,0 432,5 39,0 39,0

Spoor 2:  Schade afhandel ing* nee 250,0 250,0 574,7 17,5 17,5

Spoor 2:  Overig instrumentarium** ja/nee 210,0 210,0 179,6 15,1 15,1

Spoor 3:  Leefbaarheid ja 60,0 60,0 16,9 3,7 3,7

Spoor 4: Economisch perspectief ja 65,0 65,0 52,1 13,0 13,0

Aanvul lend pakket s tad Groningen ja 50,0 50,0 32,2 8,1 8,1

Bi jdrage NAM aan programma NCG ja 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0

Subtotaal NAM 1.235,0 7,0 1.242,0 1.287,9 96,3 96,3

Provincie en gemeenten

Spoor 3 Leefbaarheid ja 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0

Spoor 4: Economisch perspectief (provincie) ja 32,5 32,5 32,5 0,0 0,0

Subtotaal provincie en gemeenten 57,5 0,0 57,5 57,5 0,0 0,0

Totaal 1.292,5 7,0 1.299,5 1.345,4 96,3 96,3
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besteed aan directe kosten voor schadecompensatie of schadeherstel. Een bedrag 

van € 166 miljoen is besteed aan het proces van schadeafhandeling. Dit betekent 

dat t/m kwartaal 1 2017 65% van de uitgaven voor schadeafhandeling is besteed 

aan directe kosten voor schadecompensatie en schadeherstel en 35% aan 

proceskosten. In de onderstaande tabel en grafiek wordt de ontwikkeling van 

proceskosten en  schadekosten in absolute bedragen en als ratio weergegeven. De 

trend die al eerder zichtbaar was, zet zich door.  

 

Tabel 29. Schadekosten ratio 2012-201723 

*In de tabel bestuursakkoord is een bedrag van € 574,7 miljoen weergegeven gerelateerd aan 

schade. Dit hogere bedrag is inclusief opkoop van woningen (15 mln.) en de 

aardbevingsgerelateerde kosten gemoeid met het Forum in Groningen (78 mln.). Dat is in deze 

tabel over verhoudingen buiten beschouwing gelaten.  

 

Grafiek 1. Schadekosten ratio 2012-201724 

 
 

De cumulatieve cijfers geven de meest betrouwbare indruk van de verhouding, 

omdat de ratio wordt gebaseerd op totale kosten gemaakt voor het proces en totale 

kosten gemoeid met schadeherstel of -uitkering. Een uitsnede van een kwartaal 

geeft een afwijkend beeld waarvan nu nog niet duidelijk is in hoeverre dat een 

betrouwbaar beeld is. 

 

 
23 Gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens van NAM  zoals ontvangen op 20 april 2017. 
24 Gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens van NAM  zoals ontvangen op 20 april 2017. 

 2012/2013 2014 2015 2016 2017 Totaal 

Proceskosten 8,9 32,8 66,8 47,7 10,3 166,4 

Schadevergoedingen 24,5 90,5 128,2 64,7 7,1 314,9 

Totaal 33,3 123,3 195,0 112,4 17,3 481,3* 
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