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Verschillenanalyse	begroting

O&R Verschil Toelichting
Bijhouden 6.242.086€									 Vanwege	de	volgende	redenen	is	meer	budget	nodig	dan	in	de	begroting	van	eind	2015	

opgenomen:
-	Impact	van	de	onzekerheden	is	duidelijk	geworden
-	Bijhoudingsfuncties	die	klaar	zouden	zijn,	bleken	niet	gereed	te	zijn
-	Begroting	van	de	bijhoudingsfunctionaliteit	was	nog	gebaseerd	op	de	schattingen	van	eind	
2013.
-	Begroting	is	gebaseerd	op	inschatting	die	samen	met	de	teams	is	gemaakt	op	basis	van	de	
globale	ontwerpen.
-	changes	met	impact	op	de	bijhouding	zijn	hierin	vanaf	2017	verwerkt.

Leveren 2.293.174€									 Voor	zowel	bevraging	als	selecties	waren	tot	nu	toe	oude	schattingen	opgenomen.	Door	
uitgevoerde	thema-analyses	is	meer	in	detail	duidelijk	wat	nog	moet	worden	ontworpen,	
gerealiseerd	en	getest.		Verder	zijn	de	changes	met	impact	op	leveren	hierin	vanaf	2017	
verwerkt.

IV 559.100€													 Door	aparte	oplevering	van	IV,	wordt	een	aantal	werkzaamheden	door	I&T	uit	3.7	naar	voren	
getrokken.	Verder	gaat	het	om	het	afronden	van	protocollering,	afnemerindicatie	en	autorisaties	
en	het	fixen	van	bugs	op	deze	onderwerpen.	Verder	zijn	de	changes	met	impact	op	IV	hierin	
vanaf	2017	verwerkt.

Doorlooptijd	(vaste	onderdelen	O&R) 2.924.795€									 Door	de	langere	doorlooptijd	van	zowel	Leveren,	Bijhouden	als	Acceptatie	lopen	ook	de	vaste	
onderdelen	van	het	O&R-team	door.

StUF-vertaler 287.103€													 De	laatste	berekeningen	aan	de	zijde	van	de	leverancier,	valt	veel	hoger	uit	dan	oorspronkelijk	
geraamd.

Changes 3.588.399-€									 Dit	betreft	het	saldo	van	de	eerdere	begrootte	bedragen	voor	de	changes	en	de	tot	nu	toe	
gerealiseerde	kosten.	De	rest	van	de	kosten	voor	de	changes	is	vanaf	2017	opgenomen	in	de	
reguliere	begrotingen	voor	IV,	Leveren	en	Bijhouden.	

Overige	ondersteuning	RvIG 161.745€													 Betreft	stelpost	obv	ervaring	in	2016
Proeftuin 142.908€													 Betreft	stelpost	obv	ervaring	in	2016
Overig

1.179€																	
Betreft	het	extra	benodigde	bedrag	voor	onder	andere	materiele	kosten,	demo's	en	inzage	
broncode

AI&C Verschil Analyse	verschil
Acceptatie 2.799.215€									 Zie	onderstaande	aparte	toelichting	*

Ondersteuning	Acceptatie	door	O&R	(incl.	bugfixing) 2.481.399€									 Vanaf	juli	2017	is	voorzien	in	bugfixing	en	ondersteuning	Acceptatie	door	O&R.	Deze	post	
ondersteuning	zal	naar	verwachting	worden	gesplitst	in	reële	O&R	werkzaamheden	en	
werkzaamheden	die	eerder	toegerekend	moeten	worden	aan	Acceptatie	respectievelijk	
(voorbereiding)	In	Beheername	(IBN).

Implementatie 175.256€													 Extra	budget	is	noodzakelijk	ivm	langere	doorlooptijd	van	het	programma
Communicatie 664.953€													 Extra	budget	is	noodzakelijk	ivm	langere	doorlooptijd	van	het	programma

QA Verschil Analyse	verschil
QA 234.171€													 Betreft	stelpost	obv	ervaring	in	eerdere	jaren

Overig	buiten	oBRP Verschil Analyse	verschil
Additionele	beheerfunctionaliteit 1.362.840€									 Dit	gaat	om	additionele	wensen	van	RvIG	voor	beheerfunctionaliteit.	Dit	betreft	dus	een	scipe	

wijziging.	De	inschatting	is	gemaakt	op	basis	van	een	handweging.
Impactanalyse	en	ondersteuning	RNI 30.895€															 Betreft	de	opgave	van	RvIG
Ondersteuning	Aanpalende	systemen 30.928€															 Betreft	de	opgave	van	RvIG
PL	AI&C 436.610€													 Voorheen	gefinancierd	vanuit	BZK.	Nu	opgenomen	in	het	overzicht.	

*	In	de	begroting	voor	acceptatie	(maar	dit	geldt	de	facto	ook	voor	het	onderdeel	Communicatie)	die	ten	grondslag	lag	aan	de	integrale	planning	van	eind	2015	is	een	
aantal	aannames	gedaan	die	in	de	nieuwe	integrale	planning	zijn	gewijzigd.	In	2016	is	het	beeld	van	wat	nodig	is	voor	acceptatie	concreter	gemaakt:	waar	er	eind	2015	
schattingen	werden	gedaan	voor	wat	er	nodig	zou	moeten	zijn	voor	acceptatie	van	de	BRP	zijn	er	nu	planningen	opgeleverd.	Op	een	aantal	punten	is	gebleken	dat	er	
meer	tijd	en	inzet	nodig	is	in	het	acceptatietraject.	Zo	heeft	een	herijking	plaats	gevonden	voor	de	benodigde	testen	met	de	achterliggende	beheerpartijen	van	RvIG	
(DICTU	en	ICTU)	en	is	er	in	2015	maar	beperkt	rekening	gehouden	met	het	risico	van	de	“big	bang”	implementatie.	Hiermee	rekening	houdend	is	er	een	zwaardere	regie	
nodig	op	het	acceptatietraject.

Ook	was	de	aanname	gedaan	in	2015	dat	er	per	O&R	release	(deel)acceptatie	plaats	kon	vinden.	In	2016	is	gebleken	dat	deze	opzet	niet	goed	werkte:	de	opgeleverde	
rapportages	van	de	B	en	C	release	tonen	dit	aan.	Het	echte	acceptatietraject	kan	pas	starten	als	er	door	O&R	werkende	software	is	opgeleverd	voor	leveren	en	
bijhouden.	Daarnaast	was	in	2015	de	aanname	gedaan	dat	leveren	en	bijhouden	tegelijkertijd	naar	productie	zouden	gaan.	Daar	is	in	voorliggend	scenario	geen	sprake	
van.	Dit	samen	betekent	dat	er	gedurende	een	langere	periode	inzet	nodig	is	van	acceptatie.	


