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> Retouradres Postbus 20901 2500 EX  Den Haag 

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Binnenhof 4 

2513 AA  DEN HAAG 

 

  

Datum 3 april 2018 

Betreft 33e voortgangsrapportage Zandmaas/ Grensmaas 

  

 

Geachte voorzitter, 

In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede namens de 

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de 33e Voortgangsrapportage 

Zandmaas en Grensmaas aan. De rapportage bestrijkt de periode van 1 juli 2017 

tot en met 31 december 2017. De voortgang verloopt nog steeds goed.  

 

Eind 2017 is de hoogwaterdoelstelling Grensmaas bereikt. Hiermee en met de in 

2016 behaalde hoogwaterdoelstellingen natuurdoelstelling voor Zandmaas nadert 

het programma Zandmaas en Grensmaas zijn afronding. Op uw verzoek is de 

eindevaluatie van het programma, samen met de eindevaluatie van het 

programma Ruimte voor de Rivier, in gang gezet. Dit met het oog op beëindiging 

van de Groot Projectstatus van het project Zandmaas en Grensmaas. De 

uitkomsten van de eindevaluatie worden u separaat aangeboden.  

 

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 32e Voortgangsrapportage 

 

Voortgang Zandmaas 

 

De Zandmaasprojecten zijn gereed. In de verslagperiode is gewerkt aan het 

overdragen van de Zandmaasprojecten aan de eindbeheerders. 

 

Voortgang Grensmaas 

 

De hoogwaterdoelstelling Grensmaas is bereikt en de inwoners langs de 

Grensmaas zijn hierdoor vijf keer veiliger voor overstromingen dan tijdens het 

hoog water in 1993 en 1995. Dit is op 9 november feestelijk gevierd en 

Grensmaas heeft ter gelegenheid daarvan uitgebreid regionale en landelijke 

media-aandacht gehad.  

De uitvoering van de Grensmaaslocaties verloopt voorspoedig en volgens 

planning. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt op dit moment in 

Bosscherveld, de werkhaven van Itteren, Nattenhoven/Grevenbicht en 

Koeweide/Visserweert. In Itteren wordt de werkhaven ontmanteld en tegelijkertijd 

passeervak zuid in het Julianakanaal aangelegd. 

 

 



 

 

Ministerie van 

Infrastructuur en 

Waterstaat 

 
Ons kenmerk 

RWS-2018/11257 

 

 

Pagina 2 van 2 

Voortgang Prioritaire kademaatregelen  

 

Alle kademaatregelen die voor het bereiken van de hoogwaterdoelstelling voor 

Grensmaas in 2017 nodig zijn, zijn gereed. De overige prioritaire kademaatregelen 

zijn in voorbereiding en het waterschap heeft bevestigd het veiligheidsniveau voor 

de einddatum van 2020 te bereiken.  

 

Risico’s 

 

In de verslagperiode is het risicoprofiel onveranderd. 

 

Financiën 

 

De prognose eindstand van Zandmaas is met € 0,2 miljoen gestegen tot € 387,8 

miljoen en ligt op peildatum 31 december 2017 € 10,1 miljoen onder het 

beschikbaar budget. Van de in 2016 aan het Waterschap toegezegde verhoging 

van het taakstellende budget tot max 17 mlj. is inmiddels 10,1 mlj. in de 

prognose eindstand opgenomen, het restant zal medio 2018 volledig worden 

toegevoegd aan het taakstellend budget Waterschap en leiden tot een verlaging 

van de prognose eindstand binnen het beschikbare budget.  

De prognose eindstand van Grensmaas is in de rapportageperiode met € 0,2 

miljoen gestegen tot € 142,4 miljoen en ligt met 9,2 miljoen onder het 

beschikbaar budget. 

 

Scope 

 

Er zijn geen scopewijzigingen. 

 

De voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier en het Tweede 

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) geven samen met deze rapportage 

inzicht in de voortgang die we maken voor de hoogwaterbescherming in heel 

Nederland.  

Hoogachtend, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 


