Bijlage: Afspraken Bestuurlijke Overleggen MIRT 22 november 2018 over sluis Kornwerderzand

Vergroten sluis Kornwerderzand, inclusief draaibruggen

% Rijk en regio (her)bevestigen conclusies en gemaakte afspraken uit het bestuurlijk overleg tussen Rijk en regio op 26
september 2018:

% Tijdens dat BO is geconstateerd dat er nog een gat is tussen de kosten voor een bredere sluis en de beschikbare financiéle
middelen;

< Regio en Rijk gaan gezamenlijk de volgende stappen uitvoeren:

< Mogelijkheden om het financi€le gat (verder) te dichten: aanvraag uit de 3e tranche van de Regio Deal, onderzoek naar het
faseren van de projectonderdelen of versoberen en optimaliseren, en het zoeken van Werk-met -werkmogelijkheden

< Onderzoeken waar nog overige mogelijkheden zijn voor financiering

% Onderzoek naar mogelijke verdringingseffecten van grotere sluis bij KWZ op werkgelegenheid elders in Nederland.



