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Betreft Voortgang project Lichteren Buitenhaven IJmuiden 

  

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Met deze brief wil ik u informeren over de resultaten die zijn bereikt om te komen 

tot een nieuwe lichterlocatie in combinatie met een nieuw havengebied dat met 

name is bedoeld voor de uitrol van windmolenparken op de Noordzee en de sloop 

van oude productieplatforms. Met de beoogde bouw van deze zogenaamde 

‘Energiehaven’ is een door alle partijen zeer gewenste havenontwikkeling mogelijk 

geworden en kan IJmuiden en het Noordzeekanaalgebied nog meer dan nu al het 

geval is, inspelen op de energietransitie die al volop in beweging is.  

 

Veel bulkschepen die bestemd zijn voor de haven van Amsterdam worden zo diep 

afgeladen dat ze voor het sluizencomplex IJmuiden moeten worden ‘gelichterd’ 

(gedeeltelijk gelost) om met de juiste diepgang de Noordersluis te kunnen 

passeren om vervolgens door te varen naar Amsterdam. De huidige 

lichtervoorziening ligt aan de rand van en gedeeltelijk in de vaargeul van en naar 

de Noordersluis en vormt daardoor een nautisch veiligheidsknelpunt. Het oude 

plan was erop gericht de nautische veiligheid en een vlotte doorvaart in het gebied 

te garanderen door middel van een nieuwe lichterlocatie (insteekhaven) op de 

plek van het huidige baggerspeciedepot (voormalige Averijhaven). Het MIRT-

project voorzag in het ontmantelen en opruimen van het huidige 

baggerspeciedepot en het creëren van een noodzakelijke lichterlocatie.  

 

Met het nieuwe plan om de Energiehaven te creëren is de nautische veiligheid in 

het gebied geborgd door een lichterlocatie meer oostelijk te realiseren voor het 

terrein van TaTa Steel met medewerking van dat bedrijf. Zo is er sprake van een 

win-win situatie voor iedereen.  

 

Inmiddels is in samenwerking met alle betrokken partijen gebleken dat de 

gewenste ontwikkeling van het havengebied naar Energiehaven zowel maakbaar 

als financieel mogelijk is, waarmee wordt ingespeeld op de energietransitie. Ook 

wordt de nautische veiligheid in het gebied is geborgd, doordat de lichterlocatie 

verplaatst zal worden verplaatst naar het terrein van Tata Steel. De regiopartijen, 

Provincie Noord-Holland, Gemeente Velsen en de havenbedrijven van Amsterdam 

en IJmuiden zullen een gezamenlijk consortium vormen om de Energiehaven te 

exploiteren en daarbij samenwerken met Tata Steel.  
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De uitgevoerde kosten-batenanalyse laat zien dat er transportkostenvoordelen zijn 

door kortere aanvaarroutes vanuit IJmuiden naar de nieuw aan te leggen 

windmolenparken. Naast de aanleg van duurzame energievoorziening zorgen 

kortere vaartijden er voor vermindering van de CO2-uitstoot van de scheepvaart. 

Het CPB heeft de kosten-batenanalyse beoordeeld en onderschrijft de conclusie 

dat de locatie van de Energiehaven op landelijk niveau tot kostenbesparingen kan 

leiden. Daarbij wordt wel aangegeven dat het door het consortium berekende 

maatschappelijk rendement een mate van onzekerheid kent. Ook is er op 

nationaal niveau geen sprake van extra werkgelegenheid of extra toegevoegde 

waarde. Echter, gezien de klimaatopgave en de andere genoemde voordelen acht 

ik het op zijn plaats dat de betrokken partijen in de gelegenheid worden gesteld 

de planvorming voor de Energiehaven te finaliseren en te komen tot realisatie. 

Voor de geplande werkzaamheden aanvangen worden de milieueffecten in beeld 

gebracht en een milieueffectrapportage opgesteld. 

 

Regiopartijen zijn in een complexe omgeving met publieke en private partijen 

jarenlang zoeken geweest naar een optimale invulling van dit project. Hier is 

vertraging ontstaan. Momenteel is het consortium van regiopartijen bezig met de 

nadere detaillering van het project en planning. Zodra hierover meer concreetheid 

bestaat, zal ik u nader informeren. 

 

Oorspronkelijk bedroeg het budget voor het volledig saneren van het 

baggerspeciedepot en inrichten van de lichterlocatie in de Averijhaven zoals 

jaarlijks opgenomen in het MIRT-projectenboek, € 65 mln. In de nieuwe situatie 

wordt het depot gedeeltelijk door het Rijk gesaneerd (de aanwezige staalslakken 

worden gebruikt voor de verharding van het haventerrein), met een raming van 

vooralsnog € 33 mln. Daarnaast draagt het Rijk € 27 mln. bij aan de ontwikkeling 

van de Energiehaven door het consortium. Met de uitgave van in totaal ca. € 60 

mln. wordt zodoende én een veilige lichterlocatie gecreëerd in de buitenhaven van 

IJmuiden én draag ik bij aan de ontwikkeling van een nieuwe Energiehaven op en 

rond het door het Rijk gesaneerde slibdepot.  

 

Met de geschetste ontwikkeling wordt de ruimte in het havengebied IJmuiden 

optimaal gebruikt, is de nautische veiligheid geborgd en wordt de ontwikkeling 

rondom opwekking van energie op zee gefaciliteerd. 

 

 

Hoogachtend, 

 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 

 

 

 

 

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 


