

Bijlage 4 bij VENW/FMC-2008/1325

Lijst van vragen en antwoorden 31444 A, nr. 3 Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

Nr Vraag

- 1 Memorie van Toelichting, pagina 2: Kunt u een uitgebreidere toelichting - per wegproject - geven op het bedrag van 99 miljoen euro, dat na de najaarsnota is uitgegeven op artikel 12 Hoofdwegennet? Waarom is dit bedrag niet terug te vinden in het jaarverslag 2007 van het Infrastructuurfonds?

Antwoord:

Nadere toelichting op de belangrijkste mutaties op projectniveau:

- A2 Tangenten eindhoven (41,3 mln). In de zomer van 2007 dreigde een conflict over de basisgegevens in het contract met de aannemer, waardoor ook betalingen stagneerden. In het najaar is echter overeenstemming bereikt, waardoor de betalingen alsnog konden plaats vinden.
- A2 Holendrecht-Oudenburg. Ruim 8 mln meer uitgegeven op een jaaromzet van 99 mln. Hiervoor is geen projectspecifieke reden te geven, de afwijking op de prognose is slechts 8 %.
- A35 Wierden-Almelo (10 mln). De oplevering is versneld. Hierdoor zijn de bijbehorende bouwcontracten eerder afgehandeld en gefactureerd.
- A12 Den Haag-Gouda (24 mln). Dit is niet ten gevolge van een versnelling van het project. De afhandeling van de betalingen verliep in 2007, zowel bij de aannemer als de opdrachtgever, sneller dan eerder ingeschat.

Dit bedrag is niet afzonderlijk terug te vinden in het jaarverslag 2007 van het Infrastructuurfonds, omdat in het jaarverslag een toelichting wordt gegeven op de afwijkingen in de realisatie per 31 december ten opzicht van de ontwerpbegroting. De genoemde 99 miljoen is daar slechts een deel van.