



NS Hispeed (HSA Beheer)
t.a.v. de heer [REDACTED]
De Oost
Stationsplein 9
Postbus 487
1000 AL AMSTERDAM

Contactpersoon

Datum

10 december 2007

Ons kenmerk

VENW/DGP-2007/10792

Onderwerp

Implementatieplan

Doorkiesnummer

Bijlage(n)

-

Uw kenmerk

-

Geachte heer [REDACTED],

Op 4 december jl. ontving de Staat per e-mail uw concept van een voortgangsrapportage van HSA aan de Staat over de implementatieperiode, ter vervanging van de eerder door HSA ingediende implementatieplannen.

Bijgaand ontvangt u mijn reactie op uw concept.

De opzet van de rapportage is voor mij goed werkbaar. De gekozen structuur – per mijlpaal uit de Concessieovereenkomst wordt de *status*, de *risico's* en de *aanpak* weergegeven – is naar mijn mening doeltreffend.

Hierbij verzoek ik u wel om de rapportage verder in te vullen en mij deze te doen toekomen. Ik stel voor dat we, op basis van de door u ingediende volledige rapportage, het gesprek aangaan over de inhoud van de rapportage.

Ons gesprek zal vanzelfsprekend vooral gaan over de ten aanzien van de risico's te treffen beheersmaatregelen, de *aanpak*.

Daarom verzoek ik u dit onderdeel voor elke mijlpaal verder te specificeren. In ieder geval met de volgende aspecten:

- de acties die HSA reeds heeft ondernomen (met de daarbij behorende data);
- de reactie(s) van de daarbij betrokken partijen (met name NMBS, SNCF, de Belgische overheid, de Franse overheid, de Nederlandse Staat);

Directoraat-Generaal Personenvervoer

Directie Bedrijfsvoering

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Bezoekadres : Plesmanweg 1-6, Den Haag

Telefoon : 070 - 351 7651 en 070 - 3516729

Fax 070 351 6418

Internet : www.minvenw.nl



- de acties die HSA zal gaan ondernemen (met daarbij de planning);
- de door HSA gewenste actie van de Nederlandse Staat.

Tenslotte verzoek ik u om de rapportage een volledig document te laten zijn. Dit betekent niet, dat niet verwezen kan worden naar eerdere correspondentie. Dit betekent echter wel, dat de beschrijving van het risico en de aanpak ervan, alsook de eventuele interpretatieverschillen tussen HSA en de Staat hieromtrent, kort beschreven worden in de rapportage, zodat de rapportage een compleet en leesbaar geheel blijft.

Het bovenstaande is aan te merken als een mededeling van de Contractmanager.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,
namens deze,
DE DIRECTEUR SPOOR,