



Projectnaam

Derde DC-10

Projectfase

In realisatie

Wel/niet gemandateerd

Wel gemandateerd

Gereed

Oorspronkelijke planning: 2008

Huidige planning: vierde kwartaal 2010
(exclusief de aanpassing van het interieur)

Behoeftestelling

Met de invoering van de Derde DC-10 vergroot Defensie haar strategische luchttransportcapaciteit. Het project omvat vijf deelprojecten: onderhoud en modificaties, opleiding bemanningen, aanpassing infrastructuur, cockpit *upgrade* en een aanpassing van het. De eerste drie deelprojecten zijn nagenoeg voltooid, het deelproject *Cockpit Upgrade Programme* (CUP) wordt naar verwachting in het vierde kwartaal 2010 voltooid. Met de aanvang van de verwervingsfase van het deelproject 'aanpassing interieur Derde DC-10' is afhankelijk van de verdere ontwikkelingen van het deelproject CUP.

Samenhang met het beleid

Dit project draagt bij aan het beleid om de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht verder te verbeteren. Het past binnen het streven om de strategische luchttransportcapaciteit verder te vergroten. Het project draagt bij aan de volgende

operationele capaciteiten van militair vermogen: ontplooibaarheid en mobiliteit, adequate logistieke ondersteuning. Verder draagt het project indirect bij aan het militaire vermogen nodig voor effectieve (wapen)inzet doordat met de aanschaf van de Derde DC-10 de twee (K)DC-10 vliegtuigen meer *air-to-air Refueling* taken kunnen uitvoeren.

Gerelateerde projecten

- Aanschaf C-130/(K)DC-10 simulatoren

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar

Door softwareproblemen is het deelproject CUP met een jaar verlengd. Hierdoor is de fasering van het project Derde DC-10 verlengd tot 2012.

Relevante Kamerstukken

- Kamerbrief Luchttransport en Chinook d.d. 15-09-2010 (Kamerstuk 32 123 X nr. 158)

Prinsjesdag 2010

- Lijst van vragen en antwoorden n.a.v. Kamerstuk 32 123 X nr. 16 d.d. 06-11-2009 (Kamerstuk 32 123 X nr. 25)
- Brief Luchttransport en Chinook d.d. 27-10-2009 (Kamerstuk 32 123 X nr. 16)
- Kamervragen project Simulatoren (K)DC-10 en C-130 d.d. 09-02-2009 (Kamerstuk 31 700 nr. 87)
- Project Simulatoren (K)DC-10 en C-130 d.d. 22-12-2008 (Kamerstuk 31 700 nr. 71)
- Brief Luchttransport d.d. 09-11-2007 (Kamerstuk 31 243 nr. 3) en d.d. 25-11-2008 (Kamerstuk 31 700 X nr. 28H)
- Jaarverslag Defensie over 2006 d.d. 16-05-2007 (Kamerstuk 31 031 X nr. 1)
- Brief behoeftestelling 3eDC-10 (A-brief) d.d. 08-03-2004 (Kamerstuk 29 200 X nr. 63)

Financiën

Jaar	Project-volume	Raming uitgaven in € mln						Fasering tot	Raming exploitatielasten*
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	45,3							2008	50-100
2010	45,3	39,8	5,5					2010	50-100
2011	45,3	33,0	4,0	8,3				2012	50-100

* Geschatte levensduur tot 2020-2025.