

**Financiën AH-64D upgrade**

Jaar	Projectvolume	Raming uitgaven in € mln						Fasering tot	Raming exploitatiekosten*
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	100-250							2010-2013	
2010	100-250							2010-2013	
2011	122,3	3,0	17,6	39,5	49,6	12,6		2014	

* Zoals gemeld in de brief van 28-10-2009 heeft dit project geen invloed op de exploitatiekosten.