

**Financiën *Battlefield Management System* en Datacommunicatie Mobiel Optreden (BMS/DCMO)**

Jaar	Projectvolume	Raming uitgaven in € mln						Fasering tot	Raming exploitatielasten
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk**	BMS: 131,6 DCMO: 41,8							2011	
2010	BMS: 62,7 DCMO: 41,7	33,5 27,9	15,8 6,5	13,4 4,3				2012 2012	25-50* <25
2011	BMS: 62,7 DCMO: 41,7	33,5 27,9	15,8 9,5	13,4 4,3				2012 2012	25-50* <25

\* Geschatte levensduur BMS: 2008-2018, geschatte levensduur DCMO: 2008-2018.

\*\* De initiële behoefte is naar beneden bijgesteld qua omvang n.a.v. prioriteitsstelling.