

**Financiën Chinook uitbreiding en versterking (vier + twee)**

Jaar	Projectvolume	Raming uitgaven in € mln					Fasering tot	Raming exploitatielasten
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014		
Oorspronkelijk	335,0						2008	50-100*
2010	354,1	352,4		1,7			2013	50-100*
2011	364,1	275,9	76,5	11,7			2012	50-100*

* Geschatte levensduur: 2009-2029.

** Het oorspronkelijke projectvolume is aangepast op basis van de ontvangen offertes in de D-fase van het project.