

**Financiën *Counter Improvised Explosive Devices* (C-IED)**

Jaar	Projectvolume	Raming uitgaven in € mln						Fasering tot	Raming exploitatielasten
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	36,7							2013	
2010	36,7	24,0	6,0	4,2	2,5			2013	
2011	34,2	28,1	3,3		2,8			2013	1,6*

* *Geschatte exploitatielasten per jaar.*