

**Financiën F-16 Link-16**

Jaar	Projectvolume	Raming uitgaven in € mln					Fasering tot	Raming exploitatielasten*
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014		
Oorspronkelijk	117,0						2009	
2010	120,6	114,5	6,0	0,1			2012	
2011	120,6	114,5	6,0	0,1			2012	

* Geen afzonderlijke raming. De exploitatie is opgenomen in 'Instandhouding F-16'.