

**Financiën F-16 M5 modificatie**

Jaar	Projectvolume	Raming uitgaven in € mln						Fasering tot	Raming exploitatiekosten*
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk**	62,0						2011		
2010	52,3	36,0	11,5	4,8			2012		
2011	52,3	36,0	11,5	4,8			2012		

* Geen afzonderlijke raming. De exploitatie is opgenomen in 'Instandhouding F-16'.

** Het verschil tussen het oorspronkelijk budget met het huidige budget is het gevolg van een te ruime inschatting van de initiële ramingen.