

**Financiën F-16 verbetering lucht-grond bewapening, fase 1**

Jaar	Projectvolume	Raming uitgaven in € mln						Fasering tot	Raming exploitatielasten*
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	78,5							2006	
2010	61,9	44,2	17,5					2011	
2011	61,9	37,2	3,6			21,1		2014	

\* Geen afzonderlijke raming. Exploitatie is opgenomen in 'Instandhouding F-16'.