

**Financiën Gepantserd Patrouillevoertuig (Bushmaster)**

Jaar	Projectvolume	Raming uitgaven in € mln						Fasering tot	Raming exploitatielasten*
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	62,5						2010		
2010	62,5	62,5					2010		
2011	74,3	74,3					2010		

\* Instandhoudingskosten komen zolang inzet plaatsvindt in het kader van ISAF III ten laste van Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).