

**Financiën Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer)****Deelprojecten: ontwikkeling en productie**

Jaar	Projectvolume	Raming uitgaven in € mln						Fasering tot	Raming exploitatielasten
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk**	862,0							2015	>250*
2010	Ontwikkeling: 113,0 Productie: 695,2	109,8 101,2	3,0 102,5	0,1 118,3	0,1 127,3		120,0	2013 2016	>250*
2011	Ontwikkeling: 114,2 Productie: 705,7	109,2 94,6	4,0 94,4	0,2 125,6	0,8 129,9		125,2 102,5	2013 2017	>250*

* Geschatte levensduur: 30 jaar.

** Product- en projectvolume vergelijking ten opzichte van de initiële behoefte is niet goed mogelijk omdat er gedurende de looptijd van het project verschillende aanpassingen zijn geweest. Dit is toegelicht in bovengenoemde Kamerstukken en in jaarrapportage nummer twee, vier, vijf, zes en acht.