

**Financiën Operationele Aanpassingen Diemaco (OAD) en Snelrichtmiddelen (SRIM)**

Jaar	Projectvolume	Raming uitgaven in € mln						Fasering tot	Raming exploitatielasten*
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	44,7	28,5	16,2					2011	
2010	44,7	28,5	16,2					2011	
2011	44,3	28,5	15,8					2011	

\* Geen afzonderlijke raming. De exploitatie is opgenomen in 'Instandhouding Diemaco'.