

Projectnaam

Gepantserd Patrouillevoertuig (Bushmaster)

Projectfase

In realisatie

Wel/niet gemandateerd

Wel gemandateerd

Gereed**Oorspronkelijke planning:** 2006-2009**Huidige planning:** 2006-2010**Behoeftestelling**

De behoefte is ontstaan als een (versnelde) verwerving en uitlevering van 25 Bushmasters voor kleinschalige vervoerstaken ten behoeve van ISAF Stage III. De voertuigen beschikken over organieke FM9000 verbindingsmiddelen en zijn deels voorzien van *RIED-jammers*. Inmiddels is de behoefte vergroot tot 86 Bushmasters, waarvan een aantal is uitgerust met *interrogation arm* (tien stuks) voor *counter IED* taken en *Remote Control* Wapensystemen (28 stuks).

Samenhang met het beleid

Dit project draagt bij aan het beleid om de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht verder te verbeteren. Het past binnen het streven om op te kunnen treden in het gehele geweldsspectrum.

Het project draagt bij aan de volgende operationele capaciteiten van militair vermogen: effectieve (wapen)inzet en veiligheid en zelfbescherming.

Gerelateerde projecten

- *Counter Improvised Explosive Devices (C-IED)*

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar

Momenteel zijn tien Bushmaster voertuigen afgeschreven of vernietigd als gevolg van de inzet in Afghanistan.

Relevante Kamerstukken

- Vierde aanvullende behoefte Bushmaster t.b.v. ISAF Stage III d.d. 18-08-2009 (Kamerstuk 27 925 nr. 354)
- Brief aanvullende behoefte Bushmaster d.d. 16-06-2009 (Kamerstuk 27 925 nr. 345)
- Brief bestrijding internationaal terrorisme - behoefte aan extra 13 Bushmaster voertuigen d.d. 10-06-2008 (Kamerstuk 27 925 nr. 313)
- Brief bestrijding internationaal terrorisme - aanvullende verwerving van tien Bushmaster voertuigen d.d. 20-11-2007 (Kamerstuk 27 925 nr. 277)
- Brief bestrijding internationaal terrorisme - actuele situatie in Afghanistan d.d. 01-09-2006 (Kamerstuk 27 925 nr. 226)
- Brief bestrijding internationaal terrorisme - actuele situatie in Afghanistan- aanschaf 25 Bushmaster voertuigen (A-brief) d.d. 21-7-2006 (Kamerstuk 27 925 nr. 221)

**Financiën**

Jaar	Project-volume	Raming uitgaven in € mln						Fasering tot	Raming exploitatielasten*
		t/m 2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	62,5							2010	
2010	62,5	62,5						2010	
2011	74,3	74,3						2010	

* Instandhoudingskosten komen zolang inzet plaatsvindt in het kader van ISAF III ten laste van Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS).