

**Planning AH-64D verbetering bewapening**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	25-50	A(09)						2011-2014	
2010	25-50	A(09)						2012-2014	
2011	25-50	A						2012-2016	

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.