

**Planning *Capability Upgrade* Elektronische Oorlogvoering (CUP EO)**

Jaar	Projectvolume	Planning DMP						Fasering	Raming exploitatiekosten*
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
Oorspronkelijk	25-50							2010-2014	
2010	25-50	A						2013-2019	
2011	25-50		A					2013-2018	

* Onderzoek naar de exploitatiekosten maakt deel uit van het DMP.